

ID	Tehtävä	Työ (h)	Alkaa PVM	Päätyy PVM	Tot. (h)	1 Jun '09				
						M	T	W	T	F
1	Sinse-web -projekti	610,18 hrs	Mon 11.5.09	Thu 31.12.09	0					
2	Projektin ohjaus ja läpivienti	61 hrs	Mon 11.5.09	Thu 31.12.09	0					
3	✓ Työksianto	1 hr	Mon 11.5.09	Mon 11.5.09	1					
4	📅 Projektisuunnitelma	23 hrs	Thu 11.6.09	Tue 16.6.09	9,5					
5	✓ Aloituspalaveri	2 hrs	Tue 16.6.09	Tue 16.6.09	2					
6	Ohjauspalaverit	14 hrs	Fri 26.6.09	Wed 16.12.09	3,5					
7	✓ Palaveri (Kesäkuu)	2 hrs	Fri 26.6.09	Mon 29.6.09	2					
8	✓ Palaveri (Heinäkuu)	2 hrs	Wed 15.7.09	Wed 15.7.09	1,5					
9	📅 Palaveri (Elokuu)	2 hrs	Wed 12.8.09	Thu 13.8.09	1					
10	📅 Palaveri (Syyskuu vko 36)	2 hrs	Tue 1.9.09	Wed 2.9.09	1,5					
11	📅 Palaveri (Syyskuu vko 38)	2 hrs	Thu 17.9.09	Fri 18.9.09	0					
12	📅 Palaveri (Lokakuu)	2 hrs	Mon 16.11.09	Mon 16.11.09	0					
13	📅 Loppupalaveri (Marraskuu)	2 hrs	Wed 16.12.09	Wed 16.12.09	0					
14	Tuntiraportointi	15 hrs	Fri 12.6.09	Thu 31.12.09	6					
45	📅 Loppuraportti	6 hrs	Tue 1.12.09	Tue 1.12.09	0					
46	Määrittely, suunnittelu, toteutus	549,18 hrs	Mon 15.6.09	Mon 5.10.09	0					
47	Suunnittelu	84 hrs	Wed 17.6.09	Thu 9.7.09	74,5					
48	✓ Käyttötapausten kuvaaminen, määrittäminen	6 hrs	Wed 17.6.09	Wed 17.6.09	4					
49	✓ Rakenteen kuva ja kuvaus	3 hrs	Thu 18.6.09	Thu 18.6.09	2					
50	✓ Käyttöliittymän suunnittelu	6 hrs	Thu 18.6.09	Fri 19.6.09	5					
51	✓ Käyttöliittymäprototyypin rakentaminen	17 hrs	Fri 19.6.09	Fri 3.7.09	15					
52	✓ Muut kaaviot ja kuvat	8 hrs	Mon 6.7.09	Tue 7.7.09	2,5					

Project: Sinse-web_2009_06_16
Date: Wed 9.2.11

Critical		Baseline Milestone		Split	
Critical Split		Milestone		Task Progress	
Critical Progress		Summary Progress		Baseline	
Task		Summary		Baseline Split	
Split		Project Summary		Baseline Milestone	
Task Progress		Critical Split		Milestone	
Baseline		Critical Progress		Summary Progress	
Baseline Split		Task		Summary	

ID	Tehtävä	Työ (h)	Alkaa PVM	Päätyy PVM	Tot. (h)	1 Jun '09				
						M	T	W	T	F
53	Profiloinnin käytön suunnittelu	3 hrs	Tue 7.7.09	Tue 7.7.09	0,5					
54	Semantiikan tutkiminen	30 hrs	Fri 19.6.09	Thu 9.7.09	26,5					
55	Semantiikan käytön suunnittelu	6 hrs	Sat 27.6.09	Sun 28.6.09	5					
56	Suunnitteludokumentti	5 hrs	Sun 28.6.09	Fri 3.7.09	1					
57	Toiminnallinen määrittely	20 hrs	Mon 15.6.09	Fri 3.7.09	12					
58	Toteuttaminen	400 hrs	Mon 6.7.09	Thu 24.9.09	2					
59	Käyttöliittymän toteuttaminen (perus toiminnallisuus)	147 hrs	Mon 6.7.09	Wed 22.7.09	2					
60	Käyttöliittymän rakentaminen	10 hrs	Mon 6.7.09	Tue 14.7.09	4,5					
61	Käyttöliittymän toimintalogiikan rakennus	25 hrs	Tue 7.7.09	Fri 17.7.09	23					
62	Boss Api -palvelun yhdistäminen käyttöliittymän toimintalogiikkaan	5 hrs	Wed 15.7.09	Mon 20.7.09	3					
63	Testaa ja korjaa	30 hrs	Mon 20.7.09	Wed 22.7.09	26,5					
64	Profilointi	15 hrs	Thu 23.7.09	Mon 27.7.09	0					
65	Käyttäjäsuosikkien hallinta (tallennus, poisto ja muokkaus)	10 hrs	Thu 23.7.09	Fri 24.7.09						
66	Testaa ja korjaa	5 hrs	Mon 27.7.09	Mon 27.7.09	0					
67	Semantiikka	238 hrs	Tue 28.7.09	Thu 24.9.09	35					
68	Semanttisen parserin toteuttaminen	10 hrs	Tue 28.7.09	Wed 5.8.09	4					
69	Semantiikan toimintalogiikka	30 hrs	Thu 6.8.09	Thu 20.8.09	15,5					
70	Semantiikan toteuttaminen käyttöliittymässä	10 hrs	Fri 21.8.09	Mon 31.8.09	7,5					
71	Branchin tekeminen + muut siihen liittyvät valmistelut	44 hrs	Tue 1.9.09	Thu 10.9.09	?					
72	Testaa ja korjaa	30 hrs	Thu 10.9.09	Thu 24.9.09	18					
73	Testaus ja korjaus	24,18 hrs	Fri 25.9.09	Tue 29.9.09	0					
74	Toiminnallisuustestaus & korjaus	15 hrs	Fri 25.9.09	Tue 29.9.09	5					

Project: Sinse-web_2009_06_16
Date: Wed 9.2.11

Critical	Baseline Milestone	Split
Critical Split	Milestone	Task Progress
Critical Progress	Summary Progress	Baseline
Task	Summary	Baseline Split
Split	Project Summary	Baseline Milestone
Task Progress	Critical Split	Milestone
Baseline	Critical Progress	Summary Progress
Baseline Split	Task	Summary

9.2.1011

ID		Tehtävä	Työ (h)	Alkaa PVM	Päätyy PVM	Tot. (h)	1 Jun '09				
							M	T	W	T	F
75		Käyttöönotto	1 hr	Tue 29.9.09	Tue 29.9.09	0					
76		Ohje	20 hrs	Tue 29.9.09	Mon 5.10.09	0					
77		Opinnäytetyöraportti	450,53 hrs	Wed 16.9.09	Fri 11.2.11	0					
78		Kirjoittaminen	338,53 hrs	Wed 16.9.09	Mon 24.1.11	16,5					
79		Äidinkielen tarkistaminen	0 hrs	Mon 24.1.11	Mon 24.1.11	0					
80		Viimeistely	112 hrs	Mon 24.1.11	Fri 11.2.11	0					
81		Palautus	0 hrs	Fri 11.2.11	Fri 11.2.11	0					

Project: Sinse-web_2009_06_16 Date: Wed 9.2.11	Critical		Baseline Milestone		Split	
	Critical Split		Milestone		Task Progress	
	Critical Progress		Summary Progress		Baseline	
	Task		Summary		Baseline Split	
	Split		Project Summary		Baseline Milestone	
	Task Progress		Critical Split		Milestone	
	Baseline		Critical Progress		Summary Progress	
	Baseline Split		Task		Summary	