

TYÖMAA

Työmaan numero

As. Oy Kerrostalo

123

TYÖVIIKKO/KALENTERIVIIKKO

Päivämäärä

Viikonpäivä

, 26

1, 7 1999

Torstai

SÄÄ

Klo 7.00

Kova tuuli

Pouta

Sade

Räntäsade

Lumisade

Klo 12.00

Kova tuuli

Pouta

Sade

Räntäsade

Lumisade

Lämpötila +17 °C

 m/s

Lämpötila +25 °C

 m/s

TYÖVOIMA

Työnjohtajat

1

Rakennusammattimiehet ja rakennusmiehet

10

Aliurakoitsijoiden työntekijät

14

Sivu-urakoitsijoiden työntekijät

2

Muut

-

Oleelliset kalustomuutokset

TYÖMAAN TILANNE

Aloitettut työt ja työvaiheet

B-porras I krs KV-väliseiniä teko

Liitteet

Käynnissä olevat työvaiheet

Vesikattotyö B-talo
Vedeneristys C-prs kylpyhuoneet

Päättyneet työt ja työvaiheet

-

Keskeytyneet työt ja työvaiheet, syy

IV-konehuoneen asennustyö klo 10
Suunnitelmaristiriita

SUUNNITELMIA KOSKEVAT ASIAT JA OHJEET

Tilatut suunnitelmat ja tarvikkeet

C-prs parvekekatto / päätyräystäät ARK
Väliovet korkeat: sovittiin, että osa tehdään erill.
ikkunalla (Mäkelä / Terävä)

Tilattu

1.7.

Saa-

punut

PIDETYT KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

B-portaan kylpyhuoneet

K12

TILATUT PIENET JA KIIREELLISET MUUTOKSET (YSE 43 § 3)

-

ANNETUT LISÄ- JA MUUTOSTYÖ-TARJOUKSET (YSE 44 § 2)

Ulko-ovien sadekatoiset (ARK - 123)

VAADITUT LISÄAJAT (YSE 44 § 3)

-

VALVOJAN ASIAT (YSE 61 § 4)

IV-konehuone: valvoja ottanut selvittääkseen
ARK- ja IV-kuvien ristiriidan.

MUIDEN OSAPUOLTEN KIRJAUKSET (YSE 75 § 2)

-

PÄIVÄYS JA ALLE-KIRJOITUKSET

Päiväys

Vastaava työnjohtaja

Päiväys

Valvoja

1.7.1999 Rauno Peräviä

1.7.1999

Eino Uotiva

SÄILYTYS

Vihreä osa: urakoitsija säilyttää 10 vuotta; punainen osa: rakennuttaja säilyttää 10 vuotta; sininen osa: vastaava työnjohtaja säilyttää.