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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Runkoelementti Tehdasvalmisteinen seinäelementti, joka on vain pelkkä 

runko eli elementtiä ei ole eristetty eikä levytetty. 

UYV -paneeli Lyhenne, joka tarkoittaa ulkovuoripaneelia yksinkertaisella 

pontilla ja viistetyllä profiililla. 

Paarre Yläpaarteeksi kutsutaan kattoristikon ylintä lankkua ja 

alapaarteeksi kattoristikon alinta lankkua. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on puuelementtisen pientalon asennus. Työssä 

verrattaan erilaisia elementtiratkaisuja, niiden eroja ja elementtirakentamisen etuja 

verrattuna paikanpäällä rakentamiseen. Työssä käydään läpi myös yksityiskohtai-

sempi selostus suurelementtisen talon asennuksesta, jossa olin itse mukana työn-

tekijänä. Työssä myös kerrotaan millaisella aikataululla asennus valmistui. 

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa erilaisista elementtitalotyypeistä ja kuin-

ka ne eroavat toisistaan rakenteelta ja asentamisen kannalta. Tavoitteena on 

myös kertoa laajempi selostus yhdestä työmaasta asennuksen alusta loppuun.  
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2 ELEMENTTIVAIHTOEHTOJA 

Markkinoilla on muutamia erilaisia vaihtoehtoja elementeistä, millä tapaa talon voi 

toteuttaa. Tässä kappaleessa kerrotaan suur-, pien- ja tilaelementtiratkaisuista, 

niiden eroista ja valmistajista. 

2.1 Suurelementti 

Suurelementtitaloissa yksi seinä koostuu yleensä yhdestä elementistä, mutta pi-

simmillään elementti on 12 metriä (Kymppitalot Oy), jolloin pidemmät seinät teh-

dään kahdesta elementistä. Suurelementtitoimituksessa usein myös kantavat väli-

seinät tulevat valmiina runkoelementteinä. Valmiiksi ulkoverhoilussa suurelemen-

tissä on valmiiksi asennettuina ikkunat, ovet ja myös useimmissa kaikki ulkoseini-

en sähköputkitukset ja -rasiat (Kymppitalot Oy). Suurelementtejä saa markkinoilta 

erilaisilla seinärakenteilla: normaalin villaeristeisen lisäksi esimerkiksi Jetta-Talo 

Oy tarjoaa Thermo-Jetta seinärakennetta, joka mahdollistaa matalaenergia ja 

myös passiivirakentamisen. Erona näissä on, että lämpöeristetyn runkorakenteen 

jälkeen sisäpuolelle matalaenergisessä rakenteessa on laitettu 40 mm polyure-

taanilevy ja passiivirakenteessa 100 mm (Jetta-Talo Oy). Suurelementin etuna on 

nopea asennus, koska nostoja ei tarvita paljon ja seinärakenteeseen tulee vähän 

saumapaikkoja. Suurelementtitoimittajilla on myös todella laaja valikoimia erilaisis-

ta mallistoista ja niitä voi myös hieman muuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Myös asennustyön laajuudessa on vaihtoehtoja, että voi halutessaan myös itsekin 

osallistua talon rakentamiseen oman tahdon mukaan. Esimerkiksi Omatalo Oy 

tarjoaa kolmea erilaista toimitussisältöä: talopaketti toimitus sisältää talon asen-

nuksen päältä valmiiksi, sisustusvalmis toimitus sisältää asennuksen sisutusta 

vaille, jolloin asiakas voi hoitaa sisustuksen itse ja muuttovalmis toimitus sisältää 

koko talon asennuksen (Omatalo Oy). Suurelementtejä toimittavat esimerkiksi: 

Omatalo Oy, Jetta-Talo Oy, Herrala ja Jukkatalo Oy (Talovertailu.fi).  
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2.2 Pienelementti 

Pienelementti on nykyisin enää harvinaisempi ratkaisu, mutta oli 80- luvulla suosi-

ossa. Pienelementti nimensä mukaisesti on pienempi kuin suurelementti. Elemen-

tit ovat 0,3-1,8 metriä leveitä ja koko seinän korkuisia, joita ladotaan vierekkäin 

muodostaen kokonaiset seinät. (Venermo, 2.) Pienelementtien nostaminen paikoil-

leen onnistuu myös käsin, mutta suurimmat on helpompi ja turvallisempi nostaa 

nosturin avulla. Pienelementtien asennus on erittäin tarkkaa työtä, koska sauma-

paikkoja tulee useita, kuten myös mahdollisia vuotopaikkoja, ellei saumoja tehdä 

tarpeeksi tarkasti. Omien kokemuksien perusteella pienelementeissä huonompaa 

verrattuna suurelementtiin on pidempi asennusaika, koska valmista seinää ei tule 

niin nopeasti ja valmiiden seinien päälle joutuu vielä jälkeenpäin asentamaan en-

nen ristikoiden asentamista kantavat kertopuulinjat, jotka suurelementeissä on jo 

valmiiksi tehtaalla asennettuna. Myös useampien saumakohtien takia ulkovuoreen 

tulee enemmän aukkokohtia, jotka pitää täyttää ja näin pidentää asennukseen 

menevää aikaa. Pienelementeistä puuttuu myös suurelementeissä valmiiksi olevat 

sähköputket ja -rasiat. Pienelementtiratkaisun hyvänä puolena on hiukan halvempi 

hankintahinta, kuin vastaavassa suurelementtitoimituksessa. Talovertailu.fi sivus-

tolta löytyy Omatalo Oy:n talopaketeista vertailuhintaa suur- ja pienelementtitoimi-

tuksena. Esimerkiksi huoneistoalalta 117 m2 talopaketti maksaa suurelementtitoi-

mituksena 54 570 €, kun vastaava pienelementtitoimituksena maksaa 51 780 € eli 

erotukseksi jää 2790 €. Myös samaisen sivuston mukaan suurista talotehtaista 

Omatalo Oy on ainoa, joka toimittaa talopaketteja pienelementteinä. Suurelemen-

tin tapaisesti myös pienelementtitalojen mallisto on laaja ja hyvin muunneltavissa 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toimitussisältö vaihtoehdot Omatalo Oy:llä pien-

elementtitoimituksissa on täsmälleen samat kuin suurelementtitoimituksessa 

(Omatalo Oy). 

2.3 Tilaelementti 

Tilaelementtitekniikassa talo kootaan tehtaalla säältä suojassa valmiiksi tehdyistä 

tilayksiköistä, jotka työmaalla nostetaan valmiiden perustuksien päälle vierekkäin 

muodostaen talon. Tilaelementti muodostuu kantavasta rungosta, joka voidaan 
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toteuttaa myös esimerkiksi pilari-palkki rakenteena, ja rajaavista pinnoista kuten 

valmiista seinistä, lattiasta ja katosta. Elementteihin on tehtaalla valmiiksi asennet-

tu ikkunat, sähköt ja muihin elementtiratkaisuihin poikkeavasti myös LVIS -

varustus, sisäpinnat ja kalusteet. Tyypilliset tilaelementin enimmäismitat ovat 

12*4,2*3,2 metriä ja elementtien mitoituksen suunnitellussa eniten vaikuttaa kulje-

tuksen vaatimat rajoitukset. Tilaelementtirakenteen hyviä puolia on se, että kahden 

tilayksikön vierekkäin ollessa seinän kaksoisrakenne toimii erittäin hyvänä ää-

nieristeenä. (Puuinfo Oy.) 

Tilaelementin etuna muihin on myös lyhyin työmaavaihe, koska elementit ovat teh-

taalla tullessa jo niin valmiita. Talovertailu.fi sivuston mukaan Älvsbytalo Oy kertoo 

talopakettiensa pystytysajaksi 4-5 viikkoa. Samaisen sivuston mukaan tilaelement-

tiratkaisun huonoksi puoleksi, voi todeta pienemmän talomallistovalikoiman ja 

myöskään talot eivät ole niin laajasti muunneltavissa, kuin pien- ja suurelementti-

toimituksissa. Tilaelementtitaloja valmistavat Suomessa muun muassa Älvsbytalo 

Oy ja Aatelitalo Oy, jotka tarjoavat taloja muuttovalmiina toimitussisältönä. 
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3 ELEMENTTIRAKENTAMISEN ETUJA  

Nykypäivänä huonon taloustilanteen takia pyritään rakentamaan omankotitaloja 

mahdollisimman edullisilla ratkaisuilla. Elementtiratkaisuissa esivalmistusasteen 

nostamisen tavoitteena on työn laadun ja tuottavuuden parantaminen. Kustannuk-

sia saadaan helposti pienemmäksi, kun kokonaistyöpanosta saadaan vähennet-

tyä. Kun tuotantoa siirretään tehtaiden hallittuihin olosuhteisiin, voidaan prosessin 

rationalisoimisella ja tehostamisella saavuttaa huomattavia etuja kuten: 

- Rakennusajan lyhentyminen, jolloin säästetään työmaan yleiskustannuksissa ja 

rakennusajan pääomakustannuksissa. 

-  Helpottaa talvirakentamista ja vähentää haitallisen kosteuden pääsemistä runko-

rakenteisiin, koska suurin osa runkotöistä tehdään tehtaalla säältä suojassa halli-

tuissa olosuhteissa ja suojataan ennen työmaalle toimitusta.  

- Parantaa laatua, koska tehtaan olosuhteissa valmistetut materiaalit ovat mitta-

tarkkoja, joka takaa hyvän ja tasaisen laadun. Tehdasoloissa laadun takaa myös 

tarkka laadunvalvonta. (Kilpeläinen, Ukonmaanaho & Kivimäki 2001, 12.)  

Talopakettiratkaisun etuna on myös, että normaalisti talopakettitoimitus sisältää 

myös kaikki tarvittavat piirustukset, jolloin hankkeen aloitus on nopeampaa ja 

suunnittelua vähemmän varsinkin, jos valmistajan vakiomalleista jokin kelpaa il-

man suurempia muutoksia. Etuna on myös monenlaiset eri toimitussisältö vaihto-

ehdot, jolloin voi myös halutessaan tehdä töitä itse osaamisensa mukaan tai pilk-

koa urakan pienempiin osiin ja kilpailuttaa eri tekijöillä. Tietysti on myös mahdollis-

ta saada kaiken työn tehtaan asennukseen jos omat taidot tai aika ei riitä raken-

nustöihin. (Venermo, 1.) 

Huonoja puolia elementtisen talopaketin hankinnassa verrattuna pitkästä rakenta-

miseen on, että talosta ei aina välttämättä saada halutunlaista, vaikka valikoima 

olisikin kuinka laaja ja muutokset mahdollisia. Myös talopakettien hinnat saattavat 

johtaa harhaan, koska monesti tontin maatyöt eivät kuulu pakettiin vaan jäävät 

asiakkaan vastuulle, joten tontin valinnalla voi vaikuttaa hyvin paljon rakennusura-

kan lopulliseen hintaan. Vaikka perustukset kuuluisivatkin talopakettiin, se monesti 



13 

 

tarkoittaa vain standardiperustusta, johon kuuluu vain tietynlevyinen antura, eikä 

esimerkiksi mahdollinen tontin paalutus kuulu hintaan. Myös muuttovalmis termikin 

voi johtaa harhaan ja seurauksena voi tulla yllättäviä töitä ja kustannuksia, kuten 

esimerkiksi monesti siivoaminen ja talon ulkovuoren toiseen kertaan maalaus ei 

tähän toimitukseen kuulu. Myöskään kaikkein valmiin pakettikaan ei sisällä ihan 

kaikkia kustannuksia, vaan aina pitää varautua pieniin lisäkustannuksiin. (Urakka-

maailma.) 
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4 SUURELEMENTTITALON ASENNUS 

4.1 Kohteen tiedot 

Asennuskohteena oli omakotitalo, joka sijaitsi Kaarinassa Littoisissa. Kohdetalo oli 

yksikerroksinen ja kerrosalaltaan 152m2. Kohteen elementit olivat Omatalon suure-

lementtejä. Toimitus koostui kuudesta seinäelementistä, kahdesta päätyelementis-

tä, neljästä räystäselementistä, 17 kattoristikosta ja puutavaranipuista, jotka toimi-

tettiin työmaalle asennuspäivän aamuna. Asennuksen aloituksen päivämäärä oli 

14. syyskuuta 2015. Elementtien nostaminen tapahtui Hiab kuorma-autolla. 

Asennusurakan laajuus oli tehdä kohde päältä valmiiksi, mutta asiakkaan toivees-

ta nurkka- ja ikkunanpielilaudat jätettiin asentamatta, jotta talon maalaus olisi hel-

pompaa. Kohteen vesikatteeksi tuli tiilikate, jonka asennus kuului urakkaan kuten 

myös kattoturvatuotteiden. 

Työmaan lähtötilanne oli se, että perustukset oli tehty aiemmin toisen urakoitsijan 

toimesta. Alapohja oli toteutettu tuulettuvalla alapohjalla, jossa oli kevytsorahar-

koista tehty sokkeli ja ontelolaatta alapohja. 

 

Kuva 1 Työmaan lähtötilanne. 
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4.2 Toimenpiteet ennen asennusta 

Ennen asennuksen aloittamista perustukset täytyi mitata. Perustuksesta mitattiin 

kivijalan mittojen paikkaansa pitävyys, ristimitta ja oikea korko. Mittauksien perus-

teella kivijalkaan asennettiin linjalanka, jonka mukaan alasidepuut tulisi laittaa. 

Ennen alasidepuun asennusta kivijalan päälle asennettiin radonkaista, kuten RT-

81-10854 (2005, 8) kortin ohjeessa on esitetty (kuva 2), joka toimii tiivisteenä ra-

donia vastaan kivijalan ja ontelolaatan saumassa. Tämän jälkeen kiinnitettiin 

alasidepuu kyllästämätön kooltaan 42*148mm, johon oli kiinnitettynä 150mm leveä 

solumuovikaista, joka tuli radonkaistaa vasten. Alapuun jatkoskohdissa (kuva 3) 

pitkäksi jätetty solukaista nostettiin pystyyn tiivistämään pystysauma. Alapuu kiin-

nitettiin sokkeliin 8*110mm pikanauloilla.  

 

Kuva 2 Radonkaistan paikka kivijalan ja alasidepuun välissä 
(RT 81-10854 2005, 8). 
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Kuva 3 Radonkaista ja alapuun jatkos. 

4.3 Seinäelementtien nostaminen 

Seinäelementit toimitettiin työmaalle kahdessa kollissa, joissa molemmissa oli 3 

seinäelementtiä. Kollit nostettiin ontelolaattojen päälle (kuva 4), koska alusta kolli-

en alla tulee olla tasainen, jotta ne eivät kaatuisi. Elementtien suojamuovit poistet-

tiin ennen nostotyön aloittamista. Elementtien sisäpinnoille kuitenkin jäi vielä oma 

erillinen muovinsa, joka jätettiin paikalleen sääsuojaksi, suojaten elementtien pääl-

lä kulkevaa kertopuuta ja sisäpuolen kipsilevyjä.   

 

Kuva 4 Seinäelementtikollit nostettu tasaiselle alustalle. 
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Seinien asennus aloitettiin takaseinän ensimmäisestä elementistä, joka oli myös 

elementtipiirustuksessa merkitty numerolla yksi, kuten liitteen 1 piirustuksessa pu-

naisella ympyröitynä voi havaita. Ennen elementin nostamista paikalle, alapuun 

päälle asennettiin 140 mm leveä mineraalivillakaista, joka tiivistää alapään sau-

man. Elementtien nosto tapahtuu nostoketjuilla elementin yläpuussa kiinni olevista 

nostoliinoista, joita on neljä kappaletta (kuva 5). Noston aikana työturvallisesti tär-

keää on, ettei ilmassa olevan elementin alla kulje ketään.  

 

Kuva 5 Seinäelementti nostetaan yläpuussa kiinni olevista liinoista. 

 

Elementti saadaan alapäästä oikealle paikalleen, kun elementin alapäässä sisä-

puolella oleva ohjainpuu pistetään alapuuta vasten. Kiinnitys alasidepuuhun tapah-

tuu, kuten liitteen 2 kuvassa eli elementin päissä alapuusta naulaamalla kahdella 

3,1*90 mm kuumasinkityllä naulalla. Elementin keskeltä kiinnitys tapahtuu ruu-

vaamalla keskirunkotolpasta 6*180 mm ruuvi alasidepuuhun. Ennen nostoliinojen 

irti päästämistä elementti tuetaan elementtituella,  joka on alapäästä kiinnitetty pi-

kanauloilla laattaan. Tukia tulee kaksi yhtä seinäelementtiä kohden, joita käänte-

lemällä elementti laitetaan vesivaa'an avulla pystyyn.  
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4.3.1 Seinien nurkat ja niiden tiivistäminen 

Ensimmäisen elementin jälkeen asennettiin päätyseinän elementti, jotta saataisiin 

nurkka kohdan avulla varmistettua, että pitkä seinä pysyisi pystyssä seuraavaa 

elementtiä laitettaessa. Molemmat päädyt koostui 9518 mm pitkistä elementeistä. 

Päätyelementti asennettiin tiukasti ensimmäistä elementtiä vasten ja yläpäät kiris-

tettiin tiukasti toisiinsa. Kiristyksen yhteydessä nurkka laitettiin vesivaa'an ja ele-

menttitukien avulla pystyyn ja elementtien yläpäät kiinnitettiin toisiinsa reikäraudan 

avulla. Päädyn alapää kiinnitettiin myös ensimmäisen elementin tapaan päästä 

naulaamalla ja keskitolpasta ruuvaamalla. 

Nurkkien lopullinen kiinnitys tehdään ruuvaamalla sivuseinän viimeisestä runkotol-

pasta 6 kappaletta 6*120 mm ruuvia päätyelementin runkoon (kuva 6 ja liite 2). 

Samalla tehdään nurkkien tiivistys taittamalla päätyseinäelementissä pitkällä oleva 

höyrynsulkumuovi toisen elementin muovin päälle ja kiinnittämällä limityksen pääl-

le kipsilevy. Muovien saumaa ei tarvitse teipata, koska levyn alla puristuksissa lii-

toksesta tulee tiivis. Levyn puristus saadaan riittäväksi, kun levy ruuvataan 30 mm 

kipsilevyruuveilla vähintään 150mm välein. Näitä toimenpiteitä ei suoriteta kuiten-

kaan vielä asennusvaiheessa, vaan vasta sen jälkeen, kun on saatu painoa ra-

kennuksen päälle eli vesikatto valmiiksi.  

 

Kuva 6 Nurkan lopullinen kiinnitys ja muovin limitys 
(Finndomo tiivistämisohje elementtitaloille 2011, 4). 
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4.3.2 Seinien jatkospaikat ja niiden tiivistäminen 

Talon molemmat pitkät sivuseinät koostuivat kahdesta elementistä, joiden väliin 

tuli jatkospaikka. Seinäelementtien saumassa toisen elementin muovi on taitettu ja 

kiinnitetty runkotolpan sivuun. Toisen elementin muovi tulee rungon ja  kipsilevyn 

välistä pitkälle ja jää saumassa puristukseen tolppaa vasten olevan muovin kans-

sa. Kipsilevyn sauma, jossa muovin limitys on, ruuvataan kipsilevyruuveilla vähin-

tään 150 mm välein, jolloin saadaan riittävä tiiveys. (Finndomo tiivistämisohje 

elementtitaloille 2011, 3.) Elementit kiinnitetään toisiinsa yläpäästä reikäraudalla 

tai vanerilevyllä.  

 

Kuva 7 Jatkoskohdan muovien paikka ja oikeanlainen limitys 
  (Finndomo tiivistämisohje elementtitaloille 2011, 3). 

4.4 Kattoristikkojen asennus 

Kohteessa kattoristikkoja oli kahta erilaista R 90, joita oli 4 kappaletta ja SR 90 

joita oli 13 kappaletta (liite 1). Erona ristikoissa oli se, että R 90 oli harjaristikkoja, 

jotka tulivat vasempaan päätyyn kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen kohdalle ja 

SR 90 oli saksiristikkoja, jotka tulivat loppuun osaan taloa, koska osaan taloon tuli 

nouseva sisäkatto (kuva 8). 

Ennen ristikkojen asentamista, ristikoiden paikat tarkastettiin, jotka oli jo valmiiksi 

merkattu seinäelementtien päällä kulkevan kertopuupalkin päälle. Kertopuupalkki 

toimi elementtien päällä kantavana palkkina, koska elementtien yläpuut eivät ole 

kantavia. Merkkien kohdalle kiinnitettiin 90*60*2,0*60 mm kulmaraudat neljällä 

ankkurinaulalla 900 mm jaolla, paitsi yksi väli 600mm jaolla, kuten liitteen 1 piirus-

tuksessa on esitetty. 

Ristikot nostettiin hiab- nosturilla samalla köyden avulla ohjaten paikalleen. Ristik-

kojen oikea väli katsottiin ristikkojakotulkin avulla ja jako saatiin paikalleen kiinnit-
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tämällä ristikon alapaarteen yläpintaan lauta ja molempiin päihin vinolaudat tuke-

maan, että ristikot pysyisivät pystyssä. Ristikot kiinnitettiin päistä neljällä ankku-

rinaulalla kulmarautaan. 

 

Kuva 8 Kylpyhuoneen kohdalla olevat harjaristikot ja nousevan sisäkaton osassa 
saksiristikot. 

Kun ristikot oli asennettu, asennettiin ristikkojen keskilinjalle vielä pitkä lauta vino-

tueksi, jotta ristikot eivät kaatuisi ja kestäisivät päätyelementtien tuennan niihin 

(liite 4).  

4.5 Päätyelementtien kasaus ja asennus 

Päätyelementtien kasaaminen aloitetaan sillä, että räystäselementit kiinnitettiin 

valmiiksi paneloituihin päätyristikkoihin. Räystäselementit kiinnitettiin sinkityillä 

3,1*90 mm nauloilla päätyristikkoihin noin 200 mm välein siksakkiin, kuten liittees-

sä 4 on esitetty. Räystäät tuettiin suoraan vinolaudalla päätyristikosta.  

Ennen vinon katonosan päädyn asennusta seinäelementin päällä olevaan kerto-

puun ja päätyelementin saumaan asennetaan 140 mm leveä villakaista, koska 

sauma sijaitsee lämpimän seinän osalla (kuva 9). Toisessa päädyssä saumaan ei 

tarvinnut asentaa villakaistaa, koska sauma tuli välikaton osalle. 
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Kuva 9 Nousevan sisäkaton päädyssä seinä- ja päätyelementin saumaan asenne-
taan villakaista. 

Päädyt nostettiin nostoliinoilla paikalleen ja kiinnitettiin seinäelementin yläpuuhun 

naulaamalla sinkityillä 3,1*90 mm nauloilla noin 600 mm välein. Päädyn pys-

tysuoruus tarkastettiin vesivaa'an avulla ja pääty tuettiin vinolaudoilla ristikoista.  

Päätyjen asennuksen jälkeen ristikkoihin asennettiin alapaarteen yläpintaan liit-

teessä 1 näkyvät tuennat, jotka tulivat kahdesta 19*100 mm laudasta.  

4.6 Kuistien teko 

Kohteessa kuisteja tuli yhteensä kolmeen kohtaan. Takaseinustalle tuli koko sei-

nän mittainen kuisti mitaltaan 16800 mm pitkä, pääsisäänkäynnin kohdalle  ja tek-

nisen tilan kohdalle 6000 mm ja 5100 mm pitkät kuistit. 

4.6.1 Pilarien ja palkkien asennus 

Ennen kuistien kattopalkkien asennusta tuli asentaa 140*140 mm pilarit ja palkit 

joiden varaan katoksien paino tulisi. Pilarien kierrettävät pilarikengät asennettiin 

pilarianturoiden päälle liitteen 1 mukaiseen jakoon ja asetettiin laserin avulla sa-

maan korkoon ja linjalangan avulla pilarit saatiin samaan linjaan. Pilarit kiinnitettiin 
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pilarikenkiin ruuveilla ja vesivaa'an avulla laitettiin pystyyn jonka jälkeen tuettiin 

vinotuella seinää vasten ja toiseen suuntaan viereisen pilarin alapäähän.  

Pilareiden asentamisen jälkeen niiden päälle asennettiin kertopuupalkit. Kertopuu 

palkkeja tuli joka katokseen kaksi vierekkäin. Pitkän katoksen kohtaan ja teknisen 

tilan sisäänkäynnin katokseen tuli kaksi kappaletta 51*200 mm palkkeja ja pää-

sisäänkäynnin katokseen kaksi kappaletta 57*300mm palkkeja. Pitkään osaan tuli 

kahta eri pituista palkkia 6765 mm ja 9060 mm, joiden jatkospaikka sijoitettiin pila-

rin keskelle. Pilarien nostamisen jälkeen ne kiinnitettiin toisiinsa siksak naulauksel-

la 3,1*90 nauloilla noin 400 mm välien, kuten liitteessä 5 on esitetty. Palkit kiinni-

tettiin pilareihin molemmin puolin reikälevyillä 4+4 naulauksella.  

4.6.2 Lapekuistin teko päätyseinällä 

Päätyseinällä kuistin lipan teko aloitettiin mittaamalla ja merkitsemällä tuulensuoja-

levyyn lipan korkeus ja oikea jako. Merkitsemisen jälkeen tuulensuojalevyyn tehtiin 

kattopalkeille reiät, joista määrämittaan valmiiksi katkaistut 10 kappaletta 42*148 

palkkeja sujautettiin sisään. Seuraavaksi päädyn sisäpuolelle asennettiin vaakaan 

42*198 mm lankku, joiden varaan kattopalkkien paino tulisi yläpäässä. Lankun alle 

asennettiin 42*98 mm lankusta pystytuet, jotka tukeutuvat elementin yläpuuhun. 

Kuistin palkkien kiepahdusta estettiin vielä asentamalla jokaisen lankun kylkeen 

48*48 mm puutavarasta tuet, kuten kuvassa 10 on esitetty. 

 

Kuva 10 Kuistin kattolankkujen tuennat. 
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Seuraavaksi palkkien oikea jako laitettiin pilarien päällä olevaan palkkiin. Jokaisen 

palkin kohdalle laitettiin 90*60*2,0*60 kulmarauta ankkurinauloilla kiinni 4+4 nau-

lauksella. Kattopalkin ja kertopuupalkin väliin jäävään rakoon asennettiin vielä kii-

lat liitteen 6 mukaisesti. Seuraavaksi palkkien päät oikaistiin eli ensin mitattiin, että 

lappeen pituus olisi piirustuksissa ilmoitettu 1830 mm, jonka jälkeen linjalangan 

avulla saatiin suora linja, jonka mukaan päät katkaistiin tasaiseksi. Sen jälkeen 

palkkien päihin asennettiin liitteessä 6 mainittu lisäpaarteen tuki, joka tuli 35*148 

mm puutavarasta. Tuki asennettiin koko kuistin osalle (kuva 11). 

 

 

Kuva 11 Päätykuistin lippa ja lisäpaarteen tuki. 

4.6.3 Lapekuistin teko sivuräystäällä 

Sivuräystään kuistit toteutettiin jatkamalla kattotuolien yläpaarretta. Takapihan 

kuistilla kattotuolien yläpaarteen kylkeen asennettiin 3300 mm pitkät 42*148 mm 

lisäpaarteet jokaiseen ristikkoon kun taas pääsisäänkäynnin kuistilla asennettiin 8 

kappaletta samanlaisia lisäpaarteita. Lisäpaarteet kiinnitettiin ristikkoon sinkityillä 

3,1*90 mm nauloilla noin 200 mm välein molemmin puolin kuten liitteessä 7. Palkin 

päällä lisäpaarteet kiinnitettiin samoin kuin päätyseinälläkin eli kulmaraudalla ja 

lisäämällä kiilan palkin ja lisäpaarteen jäämään tyhjään väliin (kuva 12). 
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Kuva 12 Palkin ja lisäpaarteen kiinnitys kulmaraudalla ja kiilaus tyhjään väliin. 

Myös tässäkin tapauksessa kattopalkkien päät tasattiin eli mitattiin lappeen pituus 

piirustuksien mukaiseksi, jonka jälkeen linjalangan avulla merkattiin katkaisulinjat. 

Katkaisun jälkeen päihin asennettiin 35*148 puutavarasta tuki koko lipan matkalle. 

Tuen jatkoskohdat sijoitettiin ristikkojen väliin jolloin jatkoskohtaan laitettiin samas-

ta puutavarasta lyhyt pätkä taakse.  

4.7 Vesikaton alusrakenteet 

Ennen alusrakenteiden tekemistä, loppujen ristikkojen päät tasattiin ja räystään 

nurkkakohtiin asennettiin 35*148 lankusta tuet, jotka ylettyivät kolmelle ristikolle. 

Ennen ensimmäisen ruoteen asennusta ristikkojen lähtöpäihin asennettiin ensin 

20*42 mm puutavarasta 350 mm pitkä pala, joka asennettiin niin, että se tuli risti-

kon päästä 20 mm ylitse. Riman päälle vaakaan asennettiin 19*100 mm puutava-

rasta korokerima liitteen 8 kuvan mukaisesti. Tämän päälle asennettiin seuraavak-

si ensimmäinen ruode, joka oli puutavaraa kokoa 47*47 mm. Seuraava ruode 

asennettiin 350 mm pitkän tuuletusriman pätkän toiseen reunaan. Tässä samassa 

vaiheessa asensimme samalla sivuräystään otsalaudat, jotka tulivat 20*145 mm 

puutavarasta, liitteessä 9 esitetyllä tavalla. Alempi otsalauta laitettiin noin 20 mm 

alemmaksi, kuin ristikon yläpaarteen alareuna ja päällimmäinen otsalauta asennet-

tiin niin, että laudan yläreuna oli ensimmäisen ruoteen yläreunan kanssa samalla 

tasolla. Tästä eteenpäin asennettiin aluskatetta, tuuletusrimat ja ruoteet vuorotel-
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len. Aluskate limitettiin katteessa olevan merkin verran päällekkäin ja kiinnitettiin 

nitomalla kattoristikkoon riittävän kireästi, ettei aluskate jää roikkumaan. Harjalla 

aluskate limitettiin molemmilta lappeilta päällekkäin, jolloin aluskatteesta tulisi har-

jalla varmasti pitävä. Tuuletusrimat 20*42 mm kiinnitettiin jokaisen kattotuolin koh-

dalle kuumasinkityillä 2,9*75 mm nauloilla vähintään 400 mm välein. Ruoteiden 

jako lasketaan lappeen mitan mukaisesti kuitenkin niin, että se täyttää valmistajan 

ehdot. Tässä tapauksessa, kun katon kaltevuus on 1:3 eli asteina 18,43 valmista-

jan ilmoittama ruodejakoväli kattokaltevuudella >18 on 320-370 mm ja viimeisen 

ruoteen mitta harjalle tulisi olla 50 mm (Ormax -betonikattotiilet asennusohjeet 

2015, 11). Harjan vapaaseen tilaan asennettiin lauta pystyyn, johon harjatiilet kiin-

nitetään. Ruoteet kiinnitettiin kahdella 3,1*90 mm naulalla per ristikko. Ruoteiden 

jatkoskohdat jaettiin niin, että vain joka kolmannen ruoteen jatkoskohta tuli samalle 

ristikolle, jolloin rakenteeseen ei tulisi ratkeavaa yhtenäistä saumaa. Ruoteet jätet-

tiin päätyräystäiltä hieman pitkäksi, jotta ne voitaisiin tasata myöhemmin pääty-

räystään kanssa samaan linjaan. Tasauksen jälkeen päätyräystäälle asennettiin 

ensin 22*100 mm lauta, jonka päälle vielä 47*47 mm lankku, kuten kuvassa 13, 

johon räystäspellit ja otsalaudat saataisiin kiinnitettyä. Seuraavaksi päätyyn asen-

nettiin otsalaudat, jotka asennettiin samalla tavalla kuin sivuräystäällä. 

 

Kuva 13 Päätyräystäälle tehty rakenne, johon räystäspellit kiinnitetään. 
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Samassa työvaiheessa asennettiin myös kattoturvatuotteille eli kattosilloille ja lu-

miesteille tarvittavat apupuut. Apupuuksi laitettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti 

42*98 mm puutavaraa, joka asennetaan haluttuun kohtaan niin, että etäisyys alla 

olevan ruoteen yläreunasta apupuun yläreunaan olisi 165 mm. Apupuut kiinnitettiin 

kahdella 6*120 mm ruuvilla ristikkoa kohden. (Ormax kattoturvat asennusohjeet 

2014, 5-6) 

4.8 Vesikatto 

Kattotiilien nosto katolle ja ladonta aloitettiin 22. syyskuuta eli viikko sen jälkeen, 

kun asennus oli aloitettu. Kattotiilet olivat Ormaxin valmistamat.  

4.8.1 Kattotiilien nosto 

Kattotiilet nostettiin katolle lavoilla Hiab- nosturin avulla, josta ne sitten käsin nos-

tettiin ja jaettiin pinot katolle. Tiilet jaettiin lappeille tasaisesti eli ei ensin yhtä lapet-

ta kerrallaan, jotta paino jakautuisi katolle tasaisesti. Tiilipinot asetettiin katolle 

valmistajan ohjeiden mukaisesti eli päädyssä ensimmäinen pino 930 mm päähän 

räystäästä, jonka jälkeen 900 mm välein eli jokaisen ristikon kohtaan joka toiselle 

ruoteelle (Ormax -betonikattotiilet asennusohjeet 2015, 7). 

4.8.2 Kattotiilien ladonta 

Ennen tiilien ladonnan aloittamista mitattiin ja merkattiin katolle 1500 mm välein 

viivat, joiden kohdalla mitattiin, että tiilirivit tulevat suoraan ja samaan linjaa mui-

den rivien kanssa. Valmistajan vaatimuksien mukaan ensimmäinen rivi räystäällä, 

kaikki päädyissä olevat tiilet ja ylimmän rivin tiilet kiinnitettiin ruoteisiin naulaamalla 

(Ormax -betonikattotiilet asennusohjeet 2015, 17). Tiilien ladonnan yhteydessä 

kiinnitettiin myös kattoturvatuotteiden kannakkeet. Lumiesteiden kannakkeet laitet-

tiin valmistajan ilmoittaman välin mukaisesti eli kaksiputkisen lumiesteiden kan-

nakkeiden väli sai olla maksimissaan 1000 mm ja ne kiinnitettiin kahdella 7*50 mm 

ruuvilla apupuuhun (Ormax kattoturvat asennusohjeet 2014, 6). Kattosiltojen kan-
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nakkeiden maksimiväli sai olla maksimissaan 900 mm ja kiinnitys tapahtui myös 

7*50 mm ruuveilla. Kun kaikki lappeiden tiilet oli ladottu, asennettiin harjalle tiivis-

tekivet ja harjakivet. Kaikki harjakivet kiinnitettiin naulaamalla asennettuun harja-

puuhun. 

4.8.3 Vesikaton viimeistelytyöt 

Kaikkien tiilien asennuksen jälkeen voitiin asentaa päätyräystäälle päätypellit ja 

harjalle muoviset päätykappaleet. Myös lumiesteet ja kattosillat asennettiin tässä 

vaiheessa kannakkeilleen kuten myös seinätikkaat. Päädyn kuistin katolle kuulu-

vaa seinälle nosto peltiä emme asentaneet, koska kyseinen pelti ei kuulunut toimi-

tukseen. Myöskään rännit ja syöksytorvet eivät kuuluneet asennukseen vaan asia-

kas halusi ne laittaa itse otsalautojen maalauksen jälkeen.  

4.9 Ulkopuolen viimeistely 

Viimeiseksi työvaiheeksi jää ulkopuolen viimeistely. Viimeistelytöihin kuuluu puut-

tuvien 28*170 mm UYV -ulkovuoripaneelien asennus ja räystäänaluslaudoitukset 

sivuräystäille ja kuisteille. Ulkovuoripaneeleja puuttuu seinästä kattotuolien kohdal-

ta kuten kuvasta 14 voi havaita. 

 

Kuva 14 Ulkovuoripaneelaus puuttuu ristikkojen kohdalta. 
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Ensin paikalleen asennettiin tuulensuojakuitulevy, jonka piti olla niin korkea, että 

se tulisi ristikon kainaloon eli yläpaarteen alareunaan asti. Tuulensuojalevy kiinni-

tettiin hakasnauloilla jokaiseen ristikkoon kiinni. Tähän päälle asennettiin koolaus-

puuksi 32*100 mm lauta, joka kiinnitettiin jokaiseen ristikkoon. Tässä vaiheessa 

tulee huomioida, että ulkovuoren tuuletustilassa kulkevat ulkovalojen sähköputket 

tulee laittaa tuulensuojalevystä läpi sisälle. Tämän jälkeen valmista paneelausta 

jatkettiin ylös asti kuten kuvassa 15 on esitetty. 

 

Kuva 15 Tuulensuojakuitulevy ja koolaukset asennettuna johon paneelausta voi-
daan jatkaa. 

Ulkovuoripaneeleja puuttui myös molemmista päädyistä, pääty- ja seinäelementin 

saumasta. Tyhjät välit olivat juuri paneelin vaatiman välin kokoiset eli yksinkertai-

sella pontilla olevat paneelit oli helppo asentaa väliin.  

 

Viimeiseksi asennettiin puuttuvat räystäänaluslaudat sivuräystäiltä ja kuisteilta. 

Kattotuoleihin merkittiin 105 mm välein jako värilangalla joihin 15*97 mm räystäs-

laudat asennettiin. Tällöin lautojen väleistä saatiin sopivan kokoisia ja tasaisia. 

Näiden asentamisen jälkeen asennus oli osaltamme valmis ja lopputulos oli kuvan 

16 näköinen.  
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Kuva 16 Valmiin asennuksen tulos takapihalta. 
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5 AIKATAULU 

Asennustyö kesti noin 2,5 viikkoa. Asennus aloitettiin 15. syyskuuta ja saatiin val-

miiksi 30. syyskuuta. Työtunteja asennukseen kului noin 93 tuntia. Työviikkomme 

koostui niin, että maanantaisin osa aamusta kului matkustukseen Littoisiin, joten 

työt aloitimme hieman ennen kymmentä ja teimme noin 10 tunnin työpäivän. Tiis-

taisin ja keskiviikkoisin teimme noin 12-13 tunnin päiviä ja torstaisin noin 8 tunnin, 

jonka jälkeen lähdimme viikonlopun viettoon. Maanantai 28. syyskuuta emme ol-

leet tällä työmaalla, koska tuli kiireinen päivän työ Ylöjärvelle. Työryhmänä oli yh-

teensä 5 työntekijää. Aikataulu kohteesta löytyy liitteestä 10. 
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6 YHTEENVETO 

Omakotitalon rakentaminen elementtitalopaketista on varteenotettava ja hyvä 

vaihtoehto perinteiselle paikallaan rakentamiselle, mutta tietysti molemmilla vaih-

toehdoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Elementeistä rakennettuna talo val-

mistuu hieman nopeammin ja enemmän säältä suojassa, mutta paikallaan pitkästä 

puutavarasta rakennettuna talosta saa helpommin haluamansa näköisen. Myöskin 

kaikki eri elementtityypit ovat hyviä vaihtoehtoja toteuttaa talo ja valinnan kohdalla 

vaikuttaa asiakkaan oma mieltymys millaista taloa on hakemassa ja kuinka paljon 

haluaa itse osallistua oman talonsa rakentamiseen.  

Asennuksen vaiheiden kuvaaminen oli hyödyllinen ja ajankohtainen aihe itselle. 

Työtä tehdessä asennusta tuli mietittyä paljo tarkemmin, kuin työmaaolosuhteissa 

ja kohteen piirustuksia tuli katsottua tarkemmin ja enemmän ajatuksella. Selostus 

oli kuitenkin suhteellisen helppo tehdä, kun materiaalit aiheelle olivat hyvät ja 

asennus tuoreessa muistissa. 
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