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Rakennus Oy Seppo Turunen on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, jonka pää-

toimialana on rakennusten korjausrakentaminen. Yksi rakennusten korjausraken-

tamisen tärkeimmistä tehtävistä on ajanhallinta, jossa yhtenä osa-alueena on 

huonekohtaisen aikataulun hallinta. 

Huonekohtaisella aikataululla tarkoitetaan kerrostalossa tehtävien asuntojen kor-

jaustoimenpiteiden aikataulullista hallintaa ja noudattamista. Huonekohtaisen ai-

kataulun hallinta on tärkeää esimerkiksi siitä käytännöllisestä syystä, että asuk-

kaat usein joutuvat siirtymään toisaalle kylpyhuoneen ja keittiöremontin ajaksi, 

mikä tarkoittaa taas sitä, että töiden on valmistuttava aikataulussa. Toinen tärkeä 

seikka on hankinta-aikataulun hallinta, jossa noudatetaan myös laadittua huone-

kohtaista aikataulua.   

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle, Rakennus Oy Sep-

po Turuselle, rakennusten korjaustoimenpiteiden suunnittelua varten ajanhallin-

nallinen taulukko. Taulukko toimii työkaluna, joka ohjaa korjaustöiden suunnitte-

lua sekä toteutusta. Taulukon suunnittelussa käytettiin hyödyksi aiheeseen liitty-

vää kirjallisuutta, Vico Schedule Planner 2013 -ajanhallintaohjelmaa sekä työ-

maaympäristön käytännön tuntemusta. Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä myös 

toimeksiantajayrityksen johdon ja työmaan johdon kanssa.  

Linjakohtaista aikataulua noudattavassa taulukossa työvaiheet jaettiin osiin. Lin-

jakohtaisen aikataulun laadinnan avulla saatiin määriteltyä myös käytettävissä 

oleva työaika jokaiselle työvaiheelle. Oikea-aikaista rakennusmateriaalien han-

kintaa ajatellen laadittiin hankintaa helpottava taulukko. Excel-pohjalle laadittu 

taulukko helpottaa lisäksi tilausten oikea-aikaista hallintaa.  

Huoneistoille annettu aika jaettiin pienempiin työvaiheisiin. Näin eri työvaiheita 

tekevät yritykset pystyvät tekemään työnsä sovitussa ajassa.  Hankintaa helpot-

tavasta taulukosta on hyötyä toimeksiantajan seuraaville työmaille ja sitä voidaan 

soveltaa jatkossakin.   
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Rakennus Oy Seppo Turunen is a company, operating in the Helsinki metropoli-

tan area, whose main activity is the renovation of buildings. One of the main 

tasks in the renovation of buildings is time management, where the room-specific 

scheduled time management is one important sub-task. 

The room-specific scheduled time management refers to time management re-

quired when renovating a block of flats. The room schedule management is im-

portant, for example, for the practical reason that the inhabitants often have to 

move elsewhere because of the bathroom and kitchen renovation, which means 

in turn that the work needs to be done on schedule. Another important factor is 

the acquisition management, which follows the room schedule management. 

The aim of this study was to create to the commissioner, Rakennus Oy Seppo 

Turunen, a time management table. This table serves as a tool which guides the 

renovation planning and implementation. Related literature, Vico Schedule Plan-

ner 2013 -time management software, as well as practical knowledge of the con-

struction environment was utilized in the table designing process. The table de-

sign was made in cooperation with the management personnel of the commis-

sioner, as well as on-site management. 

In the line-specific timetable, the main task of renovation was divided into sub-

tasks. With the help of this line-specific timetable, it was possible to define the 

working time in each sub-task. An efficiently planned table also helps in the tim-

ing of ordering the construction materials. The table, which was written in Excel 

format, also helps in the time management of the orders. 

The time given for one apartment in the line-specific timetable was divided into 

smaller working sub-tasks, making it possible for the companies working on the 

tasks to be able to do their job within the allocated time. The table will be benefi-

cial for the commissioner in the planning and it can be applied in the future. 



1  JOHDANTO 

 

Rakennus Oy Seppo Turunen tilasi tämän työn. Yrityksen päätoimiala on tällä 

hetkellä korjausrakentamisessa, yrityksellä on myös pienempiä uudiskohteita, 

mitä yritys rakentaa. Yritys on perustettu vuonna 1984, kilpailuetu on korjaus- ja 

muutoskohteissa. Liikevaihto on 8 M€ ja henkilöstöä noin 30, joka vaihtelee työti-

lanteen mukaan. 

Yrityksen tarpeena oli saada tarkempi linjakohtainen aikataulu. Kohteena oli lin-

jasaneerauksessa oleva viisikerroksinen kerrostalo, joka valmistui vuonna 1968. 

Kerrostalossa on 80 asuntoa, joten aikataulussa pysyminen on tärkeää, koska 

asukkaat muuttavat pois remontin alkaessa ja takaisin asunnon valmistuttua. 

Kerrostalon asunnot ovat kaikki yksiöitä. Asunnon keskimääräinen koko on noin 

35 m². Kerrostalo on rakennettu alun perin hoitajille, ja tästä syystä asunnot ovat 

lähes identtisiä, pieniä eroavuuksia toki on.    

Toisena pääkohtana on hallintotaulukko, joka on tarpeellinen hallittaessa materi-

aalitilauksia asuntoihin. Tämän tarpeellisuutta tukee se, että lattiaan, seinään ja 

keittiön välitilaan laatat asukas saa valita itse. Lattiaan ja seinään on valmiina 

neljä perusvaihtoehtoa. Asukkaan halutessa on mahdollista saada omavalintai-

nen laatta. Tähän omavalintaiseen laattaan taloyhtiö osallistuu sopimuksen mu-

kaisella kustannuksella. 

Ei ollut valmiiksi tilauksia selkeyttävää taulukkoa, joka sopisi juuri tuohon kohtee-

seen, joten rupesimme sellaista laatimaan. Pohjatietona tutustuin työmaahan se-

kä haastattelin yrityksen ja työmaan johtoa. 

 

 

 

 



2  LINJAKOHTAISEN AIKATAULUN LAATIMINEN 

Linjakohtaisen aikataulun laatimisessa käytetään Vico - aikataulunhallinta-

ohjelmaa. Ohjelma valittiin siksi, että yrityksellä on kyseinen ohjelma käytössään 

ja tulevaisuudessa tuon ohjelman käytöstä on hyötyä. Yrityksen toimihenkilöt 

osaavat käyttää samaa ohjelmaa, toimihenkilöiltä saa tarvittaessa lisäohjeita. [1.] 

Aikataulun teko alkoi opettelemalla Vico Schedule Planner 2013 ohjelman käyttö. 

Tutustuttuani ohjelmaan alkoi kohteen eri työvaiheiden selvittäminen linjakohtai-

sen aikataulun laatimiseksi. Yrityksen johto oli sitä mieltä, että saneerattavien lin-

jojen aikataulut laaditaan vähillä työvaiheilla, kun taas työmaan puolella toiveena 

oli saada aikatauluun enemmän työvaiheita. Lopulta sovittiin isommista työvai-

heista, ja että alle kahden päivän kestoisia työvaiheita ei oteta ollenkaan aikatau-

luun. Lopullisessa versiossa oli yhdeksän työvaihdetta. [1.] 

Suunnittelun yksi päätavoite oli jättää työvaiheiden tekemiselle tarvittava aika, 

joten suunnittelimme linjakohtaisten töiden loppuvan viisi päivää ennen linjan 

luovutusta työn tilaajalle. Näin jäi aikaa tehdä työt ajallaan. Tarkoituksena oli 

saada työvaiheet pysymään aikataulussa, koska esim. purkutöiden myöhästymi-

nen vaikuttaisi seinän tasoitukseen jne. Tämä selkeytti myös työntekijöille asetet-

tuja vaatimuksia pysyä aikataulussa ja asetti selkeät tavoitteet työn kestolle. [1.]  

 

 

 

 



2.1    Linjakohtainen aikataulu Vico Schedule Planner 2013 -ohjelmalla. 

Aikataulutus on työmaalla todella tärkeässä roolissa. Kouluttautuminen Vico 

Schedule Planner 2013 -ohjelman käyttöön tapahtui opastetusti yrityksen toimis-

totiloissa. Tutustuessa ohjelman käyttöön selvisi samalla käynnissä olevan lin-

jasaneeraustyömaan asioita, kun kävimme niitä läpi. Huoneaikataulun laatimisen 

perusteena oli laatia aina kahdelle linjalle aikataulu tarkemmin, jotta kokonaisai-

kataulussa pysyminen olisi helpompaa. [1.][2.][3.] 

Linjasaneerauskohteessa on kaksikymmentä linjaa ja 80 asuntoa. Työajat vaih-

televat hieman eri linjojen kesken. Lähtökohtaisesti yhden linjan työaika on 59-65 

työpäivää. Suunnittelun tavoitteena oli jättää aikatauluun viisi päivää aikaa vas-

taanottotarkastuksen jälkeisille korjaustöille. Näin mahdollistettiin jälkitarkastus ja 

aika mahdollisten puutteiden korjaamiseen ennen asukkaiden takaisin muuttoa. 

Myös mahdolliset viivästymiset olisi helpompi saada hallintaan. Viivästymisiä täy-

tyy välttää, koska viivästyminen johtaa viivästymissakkoon. Alla taulukko 1, työ-

ajat. [1.][2.][3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 1. Työajat 

 

 

 

Suunnittelun perustana oli taulukossa 1 esitetyt ajat työvaiheiden läpiviemiselle. 

Haasteena oli saada kaikille työntekijöille tasaisesti töitä ja myös pysyä aikatau-

lussa. Koska kylpyhuone on lattiapinta-alaltaan vain kolme neliömetriä, oli tärke-

ää huomioida, ettei samoissa tiloissa työskentelisi liian moni henkilö samaan ai-

kaan. [1.][2.] 

 

2.2 Aikataulun teko ja niiden vaiheet 

Aikataulut esitetään yleisesti jana-aikataulujen ja vinoviiva-aikataulujen muodos-

sa. Aikataulua tehdessä kumpikin tapa on hyvä. Ensin voi suunnitella aikataulua 



vinoviiva-aikataulussa, ja välillä ohjelmalla voi katsoa jana-aikataulun muodos-

tumista. Helpompi on havainnollistaa tehtävä jana-aikataulun muodossa, koska 

siinä näkyy selvemmin riippuvuudet ja yhtä aikaa olevat työvaiheet. [1.] 

Jana-aikataulussa tehtävät näkyvät aikatauluun piirretyillä janoilla. Janan pituus 

kertoo havainnollisesti kunkin tehtävän keston, ja kesto on myös ilmoitettu päivi-

nä. Pääsääntöisesti tehtävät näkyvät aikataulun vasemmassa reunassa alkaen 

ylhäältä alaspäin, eli ensimmäinen tehtävä on vasemmalla ylhäällä ja ylärivillä 

kulkee aika. Aikataulussa on mahdollista myös esittää välitavoitteet, riippuvuudet 

ja ositella tehtäviä suorituspaikan mukaan tämä helpottaa työprosessin valvon-

taa. [1.] 

Alla kuva 1 jana-aikakaaviosta, työvaiheet on limitetty. Näin saadaan jokaiselle 

työvaiheelle vaadittu työaika. Kuvassa on aikataulutus linjoille 7 ja 8. Loppuun on 

jätetty aikaa vastaanottotarkastukselle, asukkaan tarkastukselle, kuin myös puut-

teiden korjauksille. Tällä helpotetaan koko hankkeen etenemistä. 

 

 

Kuva 1. Jana-aikakaavio 

 

Vinoviiva-aikakaaviossa näytetään pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia, ku-

ten kerroksia, portaita tai muita isompia kokonaisuuksia. Pystyakselin jaottelulla 

voidaan kuvata myös näiden osien laajuutta. Aika näkyy vaaka-akselilla, kuten 



jana-aikataulussa. Paikan ja ajan suhteen piirretyllä vinoviivalla kuvataan tehtä-

vien ja kestot myös näiden suoritusjärjestykset sekä toteutuksen aikavälit. [4.] 

Tuotantokaaviosta näkee tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän suh-

teessa. Työn teon edistymistä kuvataan suoritemäärän tai valmisasteprosentin 

avulla. [4.] 



3  TYÖVAIHEET AIKATAULUTUKSESSA 

3.1  Aikataulutettavat työt 

Aikataulun laadinnan pohjaksi mukaan otettavat työvaiheet valikoituivat johdon 

sekä työmaan johdon haastatteluiden perusteella. Aikataulusuunnittelu alkoi kar-

toittamalla tarpeelliset työvaiheet linjakohtaiseen aikatauluttamiseen. Mukaan 

otettiin seuraavat työvaiheet 

 Asunnon lattian suojaus ja pölyn leviämisen rajoittaminen 

Kyseisellä työvaiheella suojataan asuntojen lattiat ja estetään pölyn le-

viäminen kylpyhuoneesta muihin tiloihin. Näitä tiloja ovat olohuone, keittiö 

ja eteinen. Näiden töiden kesto on kaksi päivää kahdeksaa asuntoa koh-

den eli päivässä suojataan neljä asuntoa. [2.][3.] 

 Wc kalusteiden, laattojen purku ja seinien oikaisu 

Purku aloitetaan purkamalla sellaiset materiaalit, jotka eivät sisällä asbes-

tia. Nämä ovat wc-istuin, suihku, peilikaappi ja irtokalusteet. Keittiön osal-

ta vanha tiskiallas joko puretaan tai asukkaan halutessa jätetään paikal-

leen. Kaapin ja tiskialtaan välin laatat puretaan. Asbestipurkuna puretaan 

kylpyhuoneen laatat ja tasoitteet. Laatan vesieristeessä on asbestia. Lop-

pu purku tapahtuu asbestipurkuna. Tämän jälkeen otetaan ilmanäyte ja 

lähetetään se laboratorioon. Kun näytteestä on todettu, ettei asbestia ole, 

niin töitä voidaan jatkaa kyseisessä kylpyhuoneessa. [2.][3.]  

Kylpyhuoneen seinät oikaistaan semmoiseen tasoon, mihin voi vedeneris-

teen asentaa. Seinien oikaisu tehdään tässä vaiheessa, koska keittiöön 

päin oleva seinä on ohut. Tämä helpottaa myös viemärin ja uusien putkien 

asennusta, näiden paikat voidaan mitata tarkasti. Työvaiheille on aikaa 

kymmenen päivää kahdeksaa asuntoa kohden, joten asuntokohtainen 

työaika jäi tällöin reippaaksi päiväksi. [2.][3.]   

 Roilot putkille ja viemärille 



Putket upotetaan seinään tekemällä seinään roilo. Näihin roiloihin upote-

taan uudet putket ja ne kiinnitetään laastilla paikalleen. Tämä työvaihde 

arvioitiin aikaa vieväksi. Tämän työn aika on lähes puolitoista päivää 

asuntoa kohden. [2.][3.] 

  Putkipystynousu ja viemäri 

Viemäri- ja vesiputket nousevat putkikuilussa ylimpään kerrokseen asti. 

Putkikuilu sijaitsee wc-tilassa asuntojen välissä, kylpyhuoneet ovat vas-

takkain. Kuiluista putket hajautetaan asuntoihin.. Uusia putkia asennetta-

essa huolehditaan, ettei pölyä pääse putkistoon. Putkikuiluun asennetaan 

vuodon ilmaisin jokaiseen asuntoon, ja palon eristys tehdään aina kerrok-

sen ja toisen asunnon välille. Tälle työlle aikaa on kymmenen päivää kah-

deksaa asuntoa kohden. Asuntokohtainen työaika jäi tällöin reippaaksi 

päiväksi. [2.][3.]  

 Lattian valu 

Lattiaan asennetaan viemäri, teräsverkko ja lattialämmitys. Lattiavalu 

koostuu kahdesta osasta. Ensin lattiakaivo valetaan oikeaan kohtaan ja 

myöhemmin kaatovalu. Kaadot eli kallistukset valetaan viemäriin päin. 

Seinän vieressä on lattia korkeammalla, lattiakaivon kohdalla matalam-

malla, ja näin vesi virtaa viemäriin. Valutöihin valittiin nopeasti kovettuva 

betoni. Lattianvalun jälkeen seuraavana päivänä voidaan aloittaa ve-

deneristysmassan asennus. Valutöihin kuluu aikaa päivän verran asuntoa 

kohti. [5.] 

 Vesieristys ja laatat 

Seinät ja lattiat vesieristetään vedeneristysmassalla. Käsittely tehdään 

kahteen kertaan, ja kalvon paksuus varmistetaan ottamalla näyte ja sen 

paksuus mitataan. ”Kuivumisaika: 1. levityksen jälkeen: seinät vähintään 

4h, lattiat vähintään 6 h, 2. levityksen jälkeen vähintään 12 h”[6]. Ve-

deneristyksen kuivuttua aloitetaan laatoitus. Tälle työlle aikaa on kymme-

nen päivää kahdeksaa asuntoa kohden, joten hieman yli päivä saa mennä 

aikaa asuntoa kohden. [5.]    



 Alakatot 

Kylpyhuoneisiin tehdään alas lasketut katot, joiden sisään asennetaan il-

mastointi, putki- ja sähkötekniikkaa. Lopuksi asennetaan kattopaneelit ja 

viimeistellään katto listoittamalla. Tälle työlle aikaa on kymmenen päivää 

kahdeksaa asuntoa kohden. Asuntokohtainen työaika jäi tällöin reippaaksi 

päiväksi. [2.][3.] 

 Kalusteet + vesikalusteet 

Kosteiden tilojen kalustus on viimeisenä. Tilaan asennetaan suihkukaappi, 

peilikaappi, valaisin, pistorasiat ja vesikalusteet.  Asennuksen jälkeen ai-

kaa jää viisi päivää vastaanottotarkastuksessa havaittujen vikojen korjaa-

miseen ja asukkaalle luovutukseen. Tässä ajassa myös tehdään loppusii-

vous, viimeistelytyöt ja kokeillaan kaikkien asennettujen kalusteiden toimi-

vuus. Mikäli aiemmat työt ovat pitkittyneet, on lopussa aikaa töiden ta-

saamiselle. Itselle luovutus tehdään ennen valvojan ja tilaajan tarkastusta. 

Viimeisenä asunto luovutetaan asukkaalle. Alla taulukko tarkoista työ-

ajoista asuntokohtaisesti. [2.][3.] 

  

Taulukko 2. Työajat 

Tarkat työajat 
asunnoittain     Työaika   Päivä/asunto   Asuntoa 

                

Suojaus     2   0,25   8 

Purku ja oikaisu     10   1,25     

Roilot     10,6   1,325     

Pystynousu ja 
viemäri     10   1,25     

Valu     8   1     

Vesieristys ja laa-
tat     10   1,25     

Alakatot     10   1,25     

Kalusteet + vesi-
kalusteet     10   1,25     

 

 



 

 

Näille isoimmille työvaiheille oli suunniteltu 10 päivää aikaa tekemiseen, lattian 

suojauksessa meni kaksi päivää. Vaativimmiksi työvaiheiksi osoittautui purku ja 

roilojen teko. Purkutyössä hankaluuksia aiheuttaa asbestipurkuna tehtävä pur-

kaminen, koska asbestipurkulainsäädäntö on uudistunut ja puretun tilan varmis-

taminen asbestipölystä tehdään ottamalla ilmanäyte. Vasta tutkitun näytteen hy-

väksyttyä voidaan töitä jatkaa kyseisessä tilassa. Purkua suunnitellessa suoritta-

van yrityksen kanssa päästiin hyvään lopputulokseen ilmanäytteiden ottamisesta 

ja näiden analysoinnin käsittelyn nopeuttamiseksi. [1.][2.]  

 

3.2  Itselle luovutus 

Työvaiheiden valmistuttua työ luovutetaan itselle. Tässä tehdään tarkastukset 

laadun varmistamiseksi ja näin annetaan aikaa varsinaiselle luovutukselle. Tyy-

pillisesti työ luovutetaan itselle viisi päivää ennen valvojalle sovittua luovutusta.  

Tällä varmistetaan virheiden ja puutteiden korjaus. 

Työ voidaan luovuttaa itselle seuraavien seikkojen oltua kunnossa. Työ on vii-

meistä siivousta vaille siivottu ja kaikki suojaukset on poistettu. Asennetut tekni-

set järjestelmät on testattu, säädetty ja kaikki toimii moitteettomasti. Työ on vii-

meistelyvaiheessa; näitä ovat kolhujen paikkaukset, paikkamaalaukset ja vähäis-

tä pölyä tai valmiita materiaaleja vahingoittamatta tehtävät työt. Laadun varmis-

taa pääurakoitsija, taloyhtiön valvojaa ei tule käyttää laadun tarkastamiseen.    

[7, s.148.] 

  



3.3  Vico Control -ohjelma 

Vico Control -ohjelma on aikaisempi versio käytössä olevasta Vico schelude 

plannerista. Tämän ohjelman aikataulut ovat sopivia muiden Vico - ohjelmien 

kanssa. Vico Control aloittaa yleisaikataulun laatimisen osakohdekohtaisesta 

määräluettelosta sekä Ratu tai muusta oletustiedostosta haetusta menekkitie-

dosta. Ohjelmisto laskee määrä- ja menekkitietojen pohjalta tehtävien kestot ja 

esittää ne graafisesti paikka-aikakaaviossa. Kaavio osoittaa ohjauksen kannalta 

kriittiset työvaiheet sekä työkohteiden päällekkäiset työt. Alla taulukossa 2 on 

esitetty projektin lähtötiedot putkilinjoille 7 ja 8. Alla paikka-aikakaaviosta kuva 2. 

[8.] 

 

Taulukko 2 Projektin lähtötiedot 

 



 

 

 

 

Kuva 2. Kohteeseen laadittu paikka-aikakaavio 

 

 

Vico Control - ohjelmalla laaditaan yleisaikataulu, jossa pohjatietona käytetään 

osakohdekohtaista määräluetteloa, Ratua ja muita työlle oletetusta menekkitie-

dosta. Ohjelmalla lasketaan määrä- ja menekkitietojen perusteella eri tehtävien 

kestot. Nämä esitetään graafisesti paikka-aikakaaviossa. Kaaviosta näkee työn 

ohjauksen näkökulmasta kriittiset työvaiheet. Tästä näkyy myös työkohteiden 

päällekkäiset työt. Kyseisessä kohteessa päällekkäisyyksiä ei voida paljoa käyt-

tää. [8.] 

Paikkahierarkiaa laadittaessa Vico control -ohjelmalla jaetaan projektissa erilai-

set tehtävät pienempiin osakokonaisuuksiin. Tämä tehdään hallinnoinnin helpot-



tamiseksi. Edistyminen on helppo nähdä, kun projektin eri tehtävät syötetään oh-

jelmaan. Vico Control -ohjelma näyttää erilaisten tehtävien edistymisen projektiin 

suhteutettuna. Ohjelmaa käytettäessä projektissa myöhästyneet tehtävät käyvät 

ilmi. Ominaisuus on todella tärkeä hankkeen läpiviemisen kannalta. [8, s.112.]       

Resurssisuunnitelmia tehtäessä Vico Control -ohjelmalla on helppo tehdä hank-

keen muita suunnitelmia, kuten hallita kassavirtoja ja suunnitella hankintakalus-

toaikatauluja. Ohjelmistosta löytyvät työkalut hankkeen toteuttamisen seuran-

taan. Näiden avulla voidaan simuloida mahdollisia poikkeamia projektissa, joten 

epäkohtiin voidaan puuttua jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi Vico Control 2009 

soveltuu yhteen käytettäväksi Vico-officen kanssa. Vico officessa on työkaluja 

määrälaskentaan, kustannuslaskentaan ja rakennettavuusanalyysiin. [7, s.112.] 

 

3.4  Aikataulutehtävien muodostaminen 

Aikataulutehtäviä laadittaessa työtehtävät ovat toimintoja tai työvaiheita, joihin 

tarvitaan aikaa ja resursseja. Tarkoituksena on kyetä tekemään annetut tehtävät 

tavoitteen mukaisesti työmaan edetessä ja pysyä aikataulussa. Valvonnan hel-

pottamiseksi työtehtävien on oltava sellaisia kokonaisuuksia, jotta ne ovat hel-

posti valvottavissa ja toteutettavissa. [4, s.25.]  

Tehtäviä valittaessa yhteistoiminta on tärkeää kaikissa työvaiheissa, kun tehtäviä 

valitaan. Tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jossa on pää- ja aliurakoitsijoi-

den töitä, ja näiden täytyy toimia saumattomasti yhteen. Töitä tehdään monesti 

yhdistämällä useita työvaiheita yhdessä toteutettavaksi. Tehtävän tekemiseen 

sisältyy hyvin usein varsinaista työtä ajatellen aloittavia, lopettavia ja ylläpitäviä 

työn osuuksia. Näin myötävaikutetaan varsinaisen työn edistymistä. Yleisemmin 

nämä työt ovat tilojen suojaaminen pölyn leviämisen estämiseksi, työturvallisuut-

ta edistävä kaiteiden tekeminen, koneiden siirtäminen työkohteeseen ja työn 

päätyttyä tilan siivoaminen. [8, s.25.]  

Työn luonteen perusteella tehtävät on hyvä jakaa osatehtäviksi. Näin annetaan 

aikaa esimerkiksi vesieristysten ja lattiavalujen kuivumiselle. Osatehtäviksi tässä 



tapauksessa luokitellaan lattian raakavalu ja myöhemmin tehtävä pintavalu. 

Näistä vaiheista voidaan tehdä tuotantoon liittyvä tehtäväluettelo, joka palvelee 

eri lohkoja. [8, s.25.]   

Työtehtävien vaatimat suoritemäärät nähdään määräluettelosta tai ne lasketaan 

erikseen. Kustannuksia arvioitaessa määrämittaus on hyvä tehdä työkohteittain. 

Tästä on apua niin aikataulutuksessa kuin myöhempänä tehtävässä tuotantovai-

heiden arvioimisessa, ja tämä helpottaa hankintojen järjestelyä. [8, s.25.] 

 

 



4   TAULUKON LAADINNAN TAUSTASELVITYS 

4.1  Lähtötiedot taulukolle 

Yrityksen tarpeena oli saada hoidettua materiaalitilaukset hallitusti, ajallaan hel-

pottaakseen työmaan erilaisia hallinto-osa-alueita. Taulukko helpottaa materiaali-

tilausten hallintaa oleellisesti, koska työn alla on useampia asuntoja ja pystynou-

sulinjoja yhtä aikaa. Selvitys aloitettiin ottamalla yhteys yrityksen johtoon ja työ-

maalla toimineeseen vastaavaan mestariin.   

Selvityksen tarkentamiseksi kävimme työmaalla katsomassa, kuinka työt etene-

vät. Taulukon laadinnassa auttoivat työselitykset ja työmaan johdon kanssa kes-

kustelu. 

Aikataulutuksen toteutus on työmaalla helpompaa, kun jokainen työvaihe on ai-

kataulutettu selkeästi erikseen. Esimerkiksi purkutyölle määriteltiin tietty aika, 

jonka mukaan tehtävä työ mitoitetaan. Kun tiedetään neliömäärät, niin työntekijät 

mitoitetaan kyseisiin töihin käytettävissä olevan ajan puitteissa. [4.] 

  

4.2   Työmaan hallinnointia selkeyttävä taulukko 

Yritys halusi työmaalle käytännön asioiden hoitamista helpottavan taulukon, joka 

laadittiin MS Excel -ohjelman avulla. Ideana oli tehdä taulukosta mahdollisimman 

helppokäyttöinen; nopealla vilkaisulla näkee tilattavien tuotteiden tilanteen. Tilat-

tavia tuotteita ovat seinälaatat, lattialaatat, kattopaneelit, suihkukaappi ja kalus-

teet. Päädyimme taulukkoon, jossa käytettiin hyperlinkkejä taulukossa liikkumi-

sen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. [1.][2.] 

 



4.3  Taulukon laadinnan taustaselvitys 

Taustatyö tämän taulukon laatimiselle tapahtui olemalla yhteydessä yrityksen 

johtoon, josta saatiin reunaehdot taulukon malliksi. Tarkempi selvitys tapahtui 

työmaalla, missä selvitettiin taulukon käyttöä ja pohdittiin taulukon hyödyllisyyttä. 

Osoittautui, että taulukko helpottaa oleellisesti työmaan hallintaa. [1.][2.] 

Rakennuskohteessa on 80 asuntoa, joihin uusitaan vesi, viemäri ja sähkö. Kyl-

pyhuoneremonttiin kuuluu uudet laatat, kalusteet ja valaisimet sekä keittiön väliti-

lan laatoitus. Osakkaan halutessa urakkaan kuulumattomana työnä uusimme 

olohuoneen, keittiön ja eteisen pinnat, lähinnä lattia, seinä ja katto. Näitä töitä ei 

aikataulutettu. Taulukon tarkoitus on helpottaa erilaisten tilausten hallintaa, kuten 

laatat, suihkuseinät ja muut tilaukset, joilla on pitkä toimitusaika. Taulukossa on 

kohta myös lisätöille, joista sovimme osakkaan kanssa suoraan. Tavoitteena on 

nähdä yhdellä vilkaisulla asuntokohtaisesti, mitkä ovat osakkaan haluamat pin-

tamateriaalit yms. Taulukosta nähdään selkeästi myös lisätyöt, sillä osa asuk-

kaista haluaa kaikki pinnat käsiteltäväksi uudelleen olohuoneesta ja keittiöstä, ja 

osa asukkaista vain kylpyhuoneremontin ilman lisätöitä. [1.][2.] 

4.4  Taulukon laadinta yrityksen tarpeisiin 

Taulukkoa lähdettiin laatimaan jo olemassa olevien asiakirjojen pohjalta. Tauluk-

koon listattavia asioita olivat osakkaan valitsemat lattialaatat, seinälaatat, suih-

kukaappi ja keittiön välitilan laatat.  Taulukossa näkyi tieto osakkaan omavalin-

taisista, erikoisemmista laatoista. Ennen remontin alkua osakkaan tekemät va-

linnat käytiin tila kerrallaan läpi. Asukaskierroksella oli mukana isännöitsijä, val-

voja, putkiliikkeen työnjohto, sähkömies ja pääurakoitsijan edustaja. Valinnat kir-

jattiin paperille ja siirrettiin taulukkoon, josta ne ovat helposti nähtävissä ja hallin-

noitavissa. [1.][2.][3.] 

 

 

 



4.5  Taulukon hyödyt ja sen käyttö 

Taulukko osoittautui yrityksen kannalta hyödylliseksi, sillä se antoi työnjohdolle 

aikaa keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin. Taulukko on käytössä vastaavalla 

työnjohtajalla ja työmaamestarilla. Asukaskierroksen jälkeen selviää, mitä laattaa 

mihinkin asuntoon tilataan. Kierroksella kerrotaan samalla asukkaalle, mitä laat-

tavaihtoehtoja taloyhtiön remonttiin sisältyy. Jos asukas haluaa itse valita toisen-

laisen laatan, hän toimittaa omat laattansa asuntoon ja taloyhtiö hyvittää sovitun 

summan käytössä olevin vaihtoehtojen perusteella. Asukaskierroksen jälkeen 

taulukkoa täydennetään uusien tietojen pohjalta. [1.][2.]   

Aikataulusta nähtiin helposti, milloin tilaukset on tehtävä. Tilatut tuotteet merkittiin 

väritunnuksin taulukossa olevaan sarakkeeseen. Taulukkoon tehtiin automaatti-

sesti punaiseksi maalautuva solu osoittamaan ajoissa tilaamatta jääneet tuotteet. 

Tämä solu pysyy punaisena niin pitkään, kunnes tilaus on tehty. Punaiseksi 

maalautuvan solun päivämäärä on muutettavissa tuotteen toimitusajasta riippu-

en. 

Hankintataulukko selkeyttää tilauksen seurantaa, ja näin varmistetaan tuotteiden 

oikea-aikainen hankinta. Oikea-aikainen hankinta on hyödyllistä, koska varastos-

sa ei ole tilaa säilyttää kaikkien asuntojen laattoja ja kalusteita. Taulukosta on 

myös taloudellista hyötyä, koska sen avulla laattoja ei tule tilattua liian paljoa. 

Laattamäärät mitataan asuntokohtaisesti, koska asuntoihin tulevat laattatyypit 

vaihtelevat osakkaan valintojen perusteella. Myös seinien neliömäärissä on 

eroavaisuuksia. Alla olevasta taulukosta näkee tilattavat ja tilatut tuotteet. [1.][2.] 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 3. Hallintoa helpottava taulukko 

 

 

4.6  Asukkaan lisätyöt 

Asukas voi tilata sopimuksesta poikkeavia töitä, ja näistä sovitaan rakennusliik-

keen kanssa tapauskohtaisesti. Kyseiset työt ovat lattia-, seinä- ja kattopintojen 

uusimista. Lisäksi keittiöön voi tilata uudet kaapistot ja altaat. Näistä on hyvä il-

moittaa asukaskierroksen yhteydessä. Yritys laskuttaa näistä suoraan osakasta. 

[1.] 

4.7  Lisätyöt taloyhtiölle 

Korjaushankkeessa tulee usein urakkaan kuulumattomia töitä, kuten putkirikko 

tai jokin muu yllättävä työ. Nämä ovat lisätöitä, joita ei ole voitu ottaa huomioon 



hankesuunnitteluvaiheessa. Nämä voivat olla purkutöiden yhteydessä sisältäviä 

asbestimateriaaleja ja urakkaan kuulumattomia töitä, joiden korjaustarve havai-

taan purettaessa. Tavallisesti näistä urakkaan kuulumattomista töistä sovitaan 

tilaajan kanssa joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Pienempiä ja vält-

tämättömiä lisätöitä urakoitsija voi suorittaa välittömästi. Näistä on ilmoitettava 

välittömästi valvojalle ja isännöitsijälle. [7.]  

Töiden ollessa aikaa vieviä on urakoitsijalla oikeus vaatia urakka-aikatauluun li-

säaikaa. Useissa tapauksissa lisätyöt tehdään tuntitöinä, näin laskutus helpottuu. 

Urakoitsijan on pystyttävä toteen näyttämään töiden tekohetki ja käytetty aika. 

Lisätöistä voidaan sopia työmaakokouksessa enintään viiteen tuhanteen euroon 

asti taloyhtiötä koskevassa lisätyössä. Osakkaan kanssa sovituissa lisätyössä ei 

ole hintarajoitusta. Tätä suurempiin lisätöihin on taloyhtiön hallitukselta saatava 

suostumus. [7, s.125-126.] 

 

 

 

 



5   YLEISAIKATAULU 

 

5.1  Aikataulun tarkoitus 

Yleisaikataulusta käy ilmi koko suunniteltu työnkulku. Päätoteuttaja on 

laatinut yleisaikataulun, ja sitä käytetään toteutuksen ja ajoituksen ohjauk-

sen mallina. Yleisaikataulussa on mitoitettu pääresurssit, joiden pohjalta 

tehdään tarkemmat resurssisuunnitelmat. Näiden pohjalta laaditaan työ-

voima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille määrät. Resurssisuunnitelmien 

pohjalta on helppo tehdä rakentamisvaihesuunnitelma, viikkoaikataulu ja 

tarkempi tehtäväsuunnitelma. [4, s. 30.]   

 

Työaikataulu on eri osapuolten välillä tärkeä tiedon saannissa, tämä on 

peruste työtä valvottaessa. Työaikataulu on eri osapuolten tiedonsaannin 

kannalta tärkeää. Työaikataulun perusteella valvotaan ja suunnitellaan 

työnaikaista suunnitelma-aikataulua. Hankkeen onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että suunnitelma-aikataulu, hankinta-aikataulu ja työmaan työ-

aikataulu toimivat saumattomasti yhteen riippumatta urakoitsijasta. Alla 

taulukko 4 yleisaikataulusta. [4, s. 30.]  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taulukko 4. Yleisaikataulu 

 

 

 

 

 



5.2  Aikataulun viivästymisen syyt 

Yleisimpiä syitä aikataulun venymiseen ovat huono johtaminen projektissa. Pro-

jekti alkaa viivästymään, ellei sitä johdeta oikein. Isännöitsijän projektin johto ja 

talousasioiden hoito voivat olla heikkoa. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu 

epäpätevä henkilö. Tähän vaaditaan jonkintasoista rakentamisen hallintaa ja tie-

tämystä. [7, s. 32] 

Hankesuunnittelussa säästetään tai se on tehty huonosti, jolloin projekti on han-

kala viedä läpi. Tämä käy ilmi lyhytkatseisesta suunnittelusta ja suunnitelmien 

noudattamatta jättämisestä. Taloyhtiö on epätietoinen haluamastaan korjaus-

hankkeesta, ja rahoitusjärjestelyt ovat jääneet huonolle hoidolle. Osakkaat riite-

levät keskenään siitä, mitä halutaan ja ovat eri mieltä asioista. Tiedonkulun on-

gelmat voivat aiheuttaa turhia kustannuksia ja aikataulun viivästymisiä. [6, s. 32] 

Isona epäkohtana on kykenemätön projektin johto ja toisekseen iso määrä ali-

urakoitsijoita on samalla työmaalla. Tästä monesti seuraa tuttu ilmaisu urakoitsi-

joiden kesken; ” Ei kuulu minulle.” Tätä sitten selvitellään ja hanke seisoo. Ei tätä 

asiaa ainakaan paranna työntekijöiden monikansallisuus. Jos ei ole yhteistä kiel-

tä ja kulttuuria rakentamiseen, niin työvaiheiden läpivieminen hankaloituu. [7, s. 

32.] 

 



6  TULOKSET JA TESTAUS 

Tilausta selkeyttävä taulukko nopeuttaa rakennusmateriaalien tilausta ja näyttää 

tilaamattomien tuotteiden tilan tilaamatta jääneiden tuotteiden osalta: punainen 

väri näyttää, jos jokin tuote on unohtunut tilata. Tämä siksi, että kaikki tulee tilat-

tua ajallaan. Taulukolla on myös taloudellisia vaikutuksia; ei tule tilattua vääriä 

määriä esimerkiksi laattoja ja muitakaan tuotteita, jollei niille ole käyttöä. Suih-

kuseiniä tilatessa mittojen tarkkuus on tärkeää. Epävarmuustekijät vähenevät 

taulukkoa käytettäessä, kuten suihkuseinien tilauksissa. Näillä on pitkä toimitus-

aika ja mitat on saatava oikeiksi. Tässäkin taloudellinen hyöty tulee esille, nimit-

täin väärän kokoisen suihkuseinän tilattua kustannus tulee suoraan rakennusliik-

keelle. 

Taulukkoa kehittäessä muutaman version jälkeen löytyi yritykselle sopiva versio. 

Taulukkoa kehitettiin haastattelemalla yrityksen toimitusjohtajaa ja työmaan joh-

toa. Näin saatiin oikeanlainen taulukko juuri kyseisen yrityksen käyttöön. Haas-

teena taulukkoa laadittaessa oli pitkä välimatka työmaalle ja mahdollisuudet käy-

dä työmaalla Helsingissä olivat ajan puitteissa rajalliset. 

Tekeminen oli mielenkiintoista ja aiheesta sai tietoa eri lähteitä läpi käydessä. 

Uskon jatkossa tästä olevan hyötyä monessa suhteessa. Taulukkoa voi muokata 

useille työmaille juuri oikeaan tarpeeseen. 

Taulukkoon merkityt tilaukset määräytyivät aikataulun pohjalta. Tilaukselle määri-

tellään itse päivä, milloin tilaus on tehtävä. Jos tuohon päivään mennessä tilaus 

on tekemättä, niin solu maalautuu punaiseksi. Tilauksen tila on helppo katsoa, 

onko punaiseksi maalautuneita soluja. 

 

 



7  YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä laadittiin tarkempi työvaiheaikataulu huonekohtaisesti. Tämä 

pohjalta lähdettiin tekemään hankinnan apuvälineeksi taulukko, jolla nähdään 

yhdellä vilkaisulla, onko tuotteita jäänyt tilaamatta. Näin tuotteet saadaan tilattua 

ajallaan. Jatkoa ajatellen taulukkoa on helppo muokata yrityksessä olevien työ-

maiden käyttöön, joiden pääpaino on korjausrakentamisessa. Tällä saadaan kus-

tannussäästöjä, koska materiaaleja saadaan tilattua oikea määrä ja oikeaan ai-

kaan. Näin ollen usean työvaiheen ollessa käynnissä varmistutaan tarvikkeiden 

saatavuus. 

Haasteellista tässä oli, ettei päässyt fyysisesti kovinkaan usein Helsingissä sijait-

sevalla työmaalla käymään. Toinen haastava tekijä oli yrityksen johdon ja työ-

maan johdon erilaiset toiveet. Asioita selvittelemällä saatiin kaikille mieluisa vaih-

toehto. Päättötyön tekeminen oli hyvin opettavaista, korjaushankkeen kulku ja 

mitä se pitää sisällään selkeytyivät. Jatkoa ajatellen opinnäytetyön opettamat 

asiat helpottavat jatkossa isojen kokonaisuuksien hallintaa tilausten ja aikataulun 

suhteen. Tästä työstä saa hyvät mahdollisuudet hallinnoida isoakin kokonaisuut-

ta.  
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