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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yleishyödyllinen työkalu kulujen valvontaa ja 

lopputoteuman ennustamista varten linjasaneerauksessa. Työnjohdon tärkeimpiin teh-

täviin kuuluu hallinnoida kuluja, ja sitä helpottamaan olen luonut kyseisen Microsoft Ex-

cel -pohjaisen työkalun. Opinnäytetyö on tehty linjasaneerausyritykselle toimeksiantona 

ja palvelee ensisijaisesti yrityksen tarpeita. Toimeksiantajayritys ei halua nimeään julki, 

joten käytettäköön siitä nimitystä Rakennus Oy. Rakennus Oy:n toimiala on linjasanee-

raukset, ja kohteita on eri puolilla pääkaupunkiseutua, mutta pääpaino on Helsingin kes-

kustassa. Rakennus Oy työllistää 15 toimihenkilöä sekä noin 40 asentajaa ja rakennus-

miestä.  

Opinnäytetyöni ajatuksena on automatisoida kulujen hallintaa ja samalla tehdä ennuste 

lopputoteumasta. Tuotannon hallinta on hyvin olennainen osa projektijohtajan tehtäviä, 

ja sen tehokkuus nykyisessä tietoyhteiskunnassa perustuu hyvin pitkälti automaatioon. 

Suurien kokonaisuuksien hallinta on hankalaa ja työlästä, mutta mitä suurempi osa siitä 

on automatisoitu, sitä vähemmän aikaa hallinnointiin kuluu ja tässä mielessä tehokkuus 

kasvaa.  

Opinnäytetyönä tekemäni Microsoft Excel -työkalun tarkoitus on hallinnoida tuotannon 

eri muuttujia työmaan aikana. Jotta päästäisiin realistisiin toteutusarvioihin, ei arviota ole 

mielekästä tehdä päivän tarkkuudella. Päivän tarkkuudella arvioituna työmaalla on muut-

tujia liikaa, ja työmaiden ennustaminen näin tarkasti on mielestäni mahdotonta. Työssäni 

olen pyrkinyt realistiseen tapaan hahmottaa tulevaisuuden näkymää työmaasta ja mah-

dollisuutta arvioida etukäteen esimerkiksi tulevia materiaalikustannuksia lopuille pysty-

linjoille tai vaihtoehtoisesti huomioimaan vielä jäljellä olevia aliurakkamaksuja. Tuotan-

non muuttujien määrä vaikuttaa myös oleellisesti ennustettavuuteen. Tästä syystä olen 

pyrkinyt jättämään työkalun mahdollisimman avoimeksi ja yksinkertaiseksi. Yksinkertai-

suus tässä tapauksessa ei merkitse muuttujien niukkuutta. Lähinnä olen pyrkinyt rajaa-

maan oleelliset muuttujat hankalammin eroteltavista ja sitä kautta saamaan tarkempaa 

ennustettavuutta lopputoteumaan. 

Työkalun käyttöönotto on helppoa. Aloitussivulla täytettävät perustiedot ovat yleisiä urak-

kaan kuuluvia tietoja, jotka saadaan helposti urakkasopimuksesta sekä muista urakkaan 

liittyvistä dokumenteista. Tämän jälkeen aloitussivua ei tarvitse käyttää, vaan muokkaus 
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tapahtuu suoraan työkalun pääsivulla. Erityyppiset tiedot on eroteltu huomiovärein ja ka-

tegorioittain, mikä tekee taulukosta helppokäyttöisemmän.  

Opinnäytetyönä tekemäni työkalu ei ole tarkoitettu tunnin tai päivän tarkkaan laskentaan 

vaan antamaan suuntaa urakan kulusta kokonaisuutena sekä hahmottamaan, kuinka 

urakka toteutuu numeroina. 

  



3 

  

2 Linjasaneeraus 

Opinnäytetyönäni kehittämä työkalu on tarkoitettu ennustamaan käyttökatetta sekä hal-

linnoimaan kuluja linjasaneerauksessa. Linjasaneeraus eli putkiremontti on taloyhtiölle 

suuri sijoitus. Tästä syystä aikataulujen ja kulujen on pysyttävä sovituissa rajoissa. Lin-

jasaneeraus tarkoittaa viemärijohtojen sekä vesijohtojen uusimista tai kunnostamista [1, 

s. 17]. Linjasaneerauksessa uusitaan yleensä koko kiinteistön lämmitysvesiputkisto, 

käyttövesiputkisto sekä viemäriputkisto. Samalla usein vaihdetaan vesikalusteita, uusi-

taan laatoitus sekä vesieristys. [1, Taulukko 1, s. 24.] 

Linjasaneeraukseen ryhdytään, kun kiinteistössä havaitaan peruskorjauksen tarvetta 

putkijärjestelmissä. Tässä vaiheessa kartoitetaan, mitä kaikkea kiinteistölle tulee tehdä. 

[1, s. 21.] Kartoituksen jälkeen tuloksia käyttäen tehdään hankesuunnitelma, jonka poh-

jalta LVI-suunnittelija tekee LVI-suunnitelman [1, s. 118], Pelkästään hankesuunnitelman 

tekemiseen saattaa kulua puoli vuotta. Karkeasti arvioituna kartoituksesta LVI-suunnitel-

mien valmistumiseen menee noin vuosi. 

Konkreettisesti linjasaneeraus alkaa purkutöillä. Vielä nykyään ensimmäinen askel pur-

kutöissä on asbestipurut. Koska asbesti aiheuttaa erilaisia hengitystiesairauksia, tämän 

työn suorittavat siihen erityisesti koulutetut asbestipurkumiehet. Asbestia on usein put-

kieristeenä, mutta sitä saattaa olla myös kylpyhuoneen laattojen liimassa, itse laatassa 

tai sauma-aineissa. Purkutyöt koskevat pääosin kylpyhuonetta, mutta mikäli osakas ha-

luaa, voidaan osakaslisätyönä tehdä koko keittiökin uudestaan. Usein vain hana ja keit-

tiön putkisto remontoidaan. 

Putkiremontti tehdään lähes poikkeuksetta linjoittain. Se tarkoittaa pystysuunnassa kul-

kevan putkilinjan mukaisesti, eli päällekkäin olevat asunnot korjataan samanaikaisesti. 

Kyseisessä linjassa ei kulje vesi eikä viemäri ole käytössä, joten saniteettitilat ja vesipiste 

järjestetään toisaalle kiinteistössä. [1, s. 8.] 

Purkutöiden jälkeen vedetään uudet pystylinjat, mikäli LVI-suunnitelmassa niin vaadi-

taan. Kylpyhuoneisiin tehdään uudet putkihajotukset vesikalusteille sekä asennetaan uu-

det vesikalusteet. Linjan valmistuttua koko linja koepaineistetaan, jotta mahdolliset viat 

havaittaisiin. Tämän jälkeen eri alojen tarkastajat tekevät käyttöönottotarkastuksen, 

jossa selvitetään, että kaikki on tehty määräysten mukaisesti huoneistoissa. Putkiremon-

tin eri vaiheita kuvataan tarkemmin lähteessä 1 sivulla 140. 
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LVI-työnjohdon päätehtäviin linjasaneerauksessa kuuluu valvoa aikatauluja sekä hallin-

noida LVI-kuluja. Tekemäni työkalu nopeuttaa kulujen valvontaa ja siten vapauttaa aikaa 

työhuoneesta työmaalle, jossa putkimiehet tarvitsevat usein ohjeistusta. Kiireen takia oh-

jeistus jää usein puutteelliseksi. Sulava yhteistyö työnjohdon ja asentajien välillä takaa 

hyvän lopputuloksen eikä aikataulukiireistä tarvitse huolehtia. Näin myös taloyhtiö sekä 

osakkaat pysyvät tyytyväisinä.  

 

3 Työkalun suunnitteluprosessi 

3.1 Miten ajatus opinnäytetyöhön syntyi? 

Jo varhaisessa vaiheessa, kun tulin Rakennus Oy:lle töihin, työpaikkaohjaajani ja yrityk-

sen LVI-projektipäällikkö koulutti minut käyttämään hänen henkilökohtaista excel-poh-

jaista taloudenhallintatyökaluaan. Työkalu oli yksinkertainen, mutta hyvin käyttökelpoi-

nen urakan taloudelliseen hallintaan. Talouden ennustaminen oli vielä tällä työkalulla 

hieman hankalaa, sillä kaikkia vaadittavia muuttujia ei otettu huomioon. Myös ajantasai-

sen tiedon saaminen oli puutteellista, sillä työkalu ei sisältänyt ajanhallintaa ollenkaan. 

Työkalua käyttäessäni tuli jatkuvasti mieleen uusia kehitysideoita ja muokkasin sitä 

omaan käyttööni sopivammaksi. Tovin olin jo käyttänyt työkalua ja muokannut, kunnes 

eräänä päivänä tuli puheeksi opinnäytetyöni aihe ja mistä sen tulisin tekemään. Ehdotin 

tehtäväksi tuotannon hallintatyökalun, joka palvelisi yleispätevästi kaikkia jo alkaneita 

sekä tulevia kohteita. Käyttäisin lähtökohtana vanhaa jo olemassa olevaa työkalua, 

mutta tekisin kokonaan uuden, kattavamman version. Lisäisin siihen mm. tarkan ura-

kanaikalaskurin ja lisätoimintona mm. osakkaiden lisätöiden laskutusta helpottavan erä-

ilmoittimen. 

Ryhtyessäni kehittämään työkalua selvitin vastaavanlaisten työkalujen olemassaoloa. 

En löytänyt ainuttakaan vastaavaa, joka sopisi erityisesti linjasaneeraukseen.  Muut ai-

heeseen liittyvät sovellukset olivat urakkalaskureita tai hinnoitteluun tai palkanlasken-

taan liittyviä. Koska en löytänyt tarvittavaa työkalua ja aikaisemmin käytössä ollut oli riit-

tämätön, oli ainoa mahdollisuus aloittaa oman sovelluksen kehittäminen alkuperäisen 

pohjalta.  
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Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelma oli helppo valinta työkalun pohjaksi siinä mie-

lessä, että tiesin sen sisältävän kaikki tarvitsemani toiminnot. Se on myös hyvin yleisesti 

käytetty taulukkolaskentaohjelma, minkä vuoksi päädyin tähän ratkaisuun. 

3.2 Miksi työkalua lähdettiin kehittämään 

Merkittävin syy työkalun kehittämiseen oli tarve saada sovellus, jolla hallinnoida työmaan 

kuluja ja samalla silmäyksellä pystyä arvioimaan käyttökatetta. Rakennusalalla on paljon 

erilaisia sekä maksullisia että maksuttomia työkaluja. Yleisimpiä ovat lähinnä urakka- tai 

massalaskurit. Kuluja ja käyttökatetta hallinnoivaa sovellusta ei kuitenkaan tullut vas-

taan, joten tästä kipinän saaneena lähdin kehittämään sitä jo olemassa olevan sovelluk-

sen pohjalta.  

Toinen merkittävä syy kehityshankkeelle oli mahdollistaa työnjohtajien merkittävämpi 

ajankäyttö varsinaisiin johtotehtäviin.  Mitä vähemmän työnjohtaja käyttää työtunteja työ-

maan rahahallinnollisiin toimiin, sitä enemmän hänellä on aikaa keskittyä työmaalla asi-

oiden priorisointiin sekä vastaan tulevien ongelmien ratkontaan. Tunteja on työpäivässä 

rajoitetusti. Jo puolen tunnin säästäminen saattaa olla merkittävä parannus työmaan 

kannalta. Työmaalla tarvitaan työnjohtoa ohjeistamaan työntekijöitä, eikä ainoastaan is-

tumaan tietokoneella ja arvioimaan jäävää käyttökatetta.  

Kolmas merkittävä syy oli tarkentaa ja helpottaa urakan aikaista talouden hallintaa. Kun 

rahaa kulutetaan, on erittäin oleellista tietää mihin. Useasta pienestä summasta herkästi 

kasvaa suuri summa. Kulujen haku ei saa olla liian aikaa vievää tai hankalaa. Tässä 

tapauksessa kaikki merkittävät kulut ovat samassa taulukossa, josta ne on helppo löy-

tää. Tämä tietenkin vaatii työkalun päivittämistä reskontran pohjalta säännöllisin vä-

liajoin.  

Alkuperäinen työkalu oli hieman pelkistetty. Aikaisemmassa työkalussa ei ollut ajanhal-

lintaominaisuutta lainkaan. Ajanhallinta ei pelkästään kohdistu katteen laskemiseen, 

vaan siitä pystyy hyvin seuraamaan linjojen ja työmaan kehittymisestä. Mikäli Taulukkoa 

2 (liite 2) jaksaa päivittää edes kerran viikossa, se antaa hyvän kuvan työmaan etenemi-

sestä. Työvaiheiden perusteella voi olla hankala arvioida, tarkalleen ollaanko kussakin 

linjassa kuinka paljon päiviä etuajassa vai myöhässä. On kuitenkin hyvä pyrkiä syöttä-
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mään edes noin arvioita kohtaan poikkeamapäiviä. Poikkeamapäiviä -sarake laskee lin-

jojen poikkeamapäivät yhteen ja näyttää sen työmaa -solussa. Tämä nopeuttaa hahmot-

tamaan työmaan tämän hetkisen tilanteen. 

Ajanhallintaan liittyen sisällytin myös sovellukseeni osakkaiden lisätyölaskutus -ilmoitti-

men (liite 2). Aiemmin piti aina laskea linjan aloituspäivämäärästä noin arvio siitä, kuinka 

pitkällä linjaa ollaan. Osakkaan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta lähetettiin lisätyö-

laskut urakan edetessä. Uudessa työkalussa on erillinen ilmoitin, joka huomauttaa vä-

reillä, monesko erä on tällä hetkellä menossa. Sovelluksessa voi itse määritellä sekä 

erien määrän että sen, missä prosentuaalisessa vaiheessa kukin erä on.  

Toinen merkittävä lisäys varhaisempaan versioon on palkkakululaskuri (liite 1). Palkka-

kululaskurilla saa hetkessä arvion siitä, kuinka paljon työmiehille tulee maksaa tämän 

työmaan aikana. Palkkakulut ovat hyvin merkittävä osa työmaan menoista. Tähän tosin 

vaikuttaa suuresti se, onko kaikki miestyö hoidettu aliurakoitsijoiden kautta vai ei. 

Arvio jäljellä olevista rakennus- sekä LVI-kuluista (Liite 1, Talouskulujen seuranta) on 

merkittävä lisätoiminto tässä sovelluksessa. Työmaalle tilataan usein paljon tavaraa ker-

ralla. Tämä aiheuttaa hetkellistä epätarkkuutta arvioissa. Esimerkiksi, jos työmaalle tila-

taan ensimmäisellä viikolla neljän viikon LVI-tarvikkeet, arviosta tulee hetkellisesti liian 

suuri. Arvio kuitenkin tasoittuu työmaan edetessä.  

Kaikki nämä yksityiskohdat huomioon ottaen, työkalun kehitys on ollut merkittävää. LVI-

projektipäällikkö käytti jo aikaisempaa työkalua jokaisessa kohteessa, jota hän luotsasi. 

Tästä syystä pidän päivänselvänä tämän uuden sovelluksen korvaavan vanhan sekä 

hänen että omalla kohdallani. 

4 Kulujen hallinta ja ennakointi linjasaneerauksessa 

Projektinjohdon yksi tärkeimmistä yksittäisistä tehtävistä on kulujen hallinta. Kulujen jat-

kuva seuraaminen ja tulevien kulujen arviointi on jokapäiväistä työtä. Projektikohteiden 

lukumäärän kasvaessa, pelkästään kulujen hallintaan voi mennä merkittävä osa työpäi-

västä ja itse kohteiden johtamiseen jää liian vähän aikaa. Tästä syystä kulujen hallinta 

on hyvä saada mahdollisimman automaattiseksi. Opinnäytetyöni tarkoitus on helpottaa, 

ja automatisoida kulujen hallinta. 
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Kulujen hallinnan yksi osa-alueista on kulujen erittely. Kulut on voitava jakaa pienem-

miksi yksiköiksi. Tätä kautta kuluja pystytään tarkastelemaan huomattavasti tehokkaam-

min. Rakentamisessa lähes aina litteroidaan eli järjestysnumeroidaan menot. Tämä tar-

koittaa, että LVI-tavarat tilataan LVI-litteran alle, jolloin kulut ovat niin sanotusti ”korva-

merkittyjä”. Litterointi helpottaa työmaan kulujen seurantaa ja tämän avulla huomataan 

helposti, mikäli menot joltain osa-alueelta on kasvamassa liian suureksi. [2, s. 72–74.] 

Kustannuksia erittelemällä ja laskemalla saadaan projektin tuottoisuudesta tietoa jo var-

haisessa vaiheessa. Projektin edetessä on ehdotonta pitää silmällä, että tehdään mah-

dollisimman tuottoisia ratkaisuja. Esimerkiksi kustannuksia vertaamalla voidaan tehdä 

päätelmiä, onko kannattavaa tuoda oma mies työmaalle vai tilata aliurakoitsijan asentaja 

tekemään tietyt työtehtävät. Vastaavanlaisia tietoja voidaan käyttää jatkossa sekä lyhyen 

että pitkän aikavälin päätöksenteossa. [2, s. 72–74.] 

Kulujen ennakointi on myös osa kulujen hallintaa. Opinnäytetyössäni tekemän sovelluk-

sen yksi toiminnoista on tunnettujen kulujen pohjalta ennakoida vielä jäljellä olevia kuluja 

projektin aikana. Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainitsin, tämä ei ole pilkuntark-

kaa, mutta hyvin suuntaa-antavaa. Yrityksen on erityisen tärkeää tiedostaa projektin eri 

vaiheissa tulevat kulut. Esimerkiksi projektin alussa saattaa olla paljon pieniä niin sanot-

tuja valmistelukuluja, mutta projektin edetessä vastaan saattaa tulla suuriakin kertain-

vestointeja. Kulujen ennalta tunteminen ja suunnittelu, on ammattitaitoa vaativaa. Yllä-

tyksiä tulee aina, vaikka kyseessä olisi kuinka ammattitaitoinen yritys tai työnjohtaja.  

Automaatio helpottaa kulujen hallintaa merkittävästi. Työkaluuni olen upottanut useita 

laskukaavoja, jotka tuovat toivotun laskun tuloksen helposti näkyviin. Ilman tällaista au-

tomaatiota menisi pienempiinkin laskutoimituksiin hyvin paljon aikaa, puhumattakaan 

monimutkaisemmista laskutoimituksista. 

5 Työkalun toteutus 

5.1 MS Excel 

Microsoft Excel on taulukkolaskentaohjelma, joka on osa Microsoftin luomaa Microsoft 

Office -pakettia. Avatessasi Excelin eteesi aukeaa taulukkotyökalu, jossa on sarakkeita 

sekä rivejä. Rivit ovat vaakasuunnassa ja sarakkeet pystysuunnassa. Yksittäisiä pieniä 
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laatikoita kutsutaan soluiksi. Jokaiseen soluun voit halutessasi laittaa tekstiä, numeroita 

tai kaavoja. Microsoft Excelissä on myös sisäänrakennettuna merkittävä määrä funkti-

oita, joita voi hyödyntää soluissa. 

Taulukkolaskentaohjelmalla voi luoda taulukoita (esim. pivot-taulukko), erilaisia kaavioita 

(esim. pylväskaavio tai piirakkakaavio) sekä makroja. Makro on sarja komentoja, jotka 

Excel toteuttaa automaattisesti. Makroja voi luoda joko nauhoittamalla (record) tai Visual 

Basic for Applications, lyhyemmin VBA, -ohjelmointikieltä käyttäen. 

Ennen Exceliä oli useita PC-ympäristössä toteutettuja taulukkolaskentaohjelmia, kuten 

VisiCalc ja Multiplan. Merkittävin niistä kuitenkin oli Lotus 1-2-3, joka oli tiedonhallinnal-

lisesti ja graafisesti muita taulukkotyökaluja edellä. Suurta suosiota saanut Lotus 1-2-3 

aiheutti sen, että Microsoftin oli luotava varteen otettava kilpailija kyseiselle taulukkolas-

kentaohjelmalle. [3.] 

Ensimmäinen Microsoft Excel, versio 1.0 julkaistiin vuonna 1985. Erikoista kyllä, se jul-

kaistiin ainoastaan Macintosh-tietokoneille ja Macintosh oli Microsoftin kanssa kilpaile-

van Applen käyttöjärjestelmä. Excelistä tehtiin ensimmäinen Windows-versio vasta mar-

raskuussa 1987 ja se kulki nimellä 2.05. Vuosien saatossa Microsoft Exceliä on kehitetty 

merkittävästi vastaamaan nykypäivän odotuksia. [3.] 

Tällä hetkellä viimeisin julkaistu versio Excelistä on Windows-käyttöjärjestelmälle vuo-

delta 2013 ja Macintosh-käyttöjärjestelmälle vuodelta 2010, ja se kantaa nimeä Excel 

14.0. [3.] 

5.1.1 Kaavat 

Excelissä soluihin syötetään numeroita ja kirjaimia, kun tehdään taulukkoa, mutta solui-

hin voi myös sisällyttää kaavoja. Perinteisen tekstin syötön sijaan kaavat alkavat aina 

yhtä suuri kuin -merkillä (=). Esimerkiksi kaava: =A1+A2, lisää solun A1 arvoon solun A2 

arvon. Vastaavanlaisia kaavoja voi tehdä tarpeen mukaan, vaikka kuinka pitkiä. Kaavo-

jen käyttö nopeuttaa ja helpottaa Excelin käyttöä huomattavasti. Olen työssäni käyttänyt 

hyvin paljon kaavoja esimerkkinä kohdassa ”Jäljellä olevat rakennuskulut (arvio)” 

=AB9/D31-AB9. Kyseinen kaava ensin jakaa jo maksetut rakennuskulut valmiusprosen-

tilla, jonka jälkeen se vähentää saadusta arvosta jo maksetut rakennuskulut. Tällöin saa-

daan arvio jäljellä olevista rakennuskustannuksista. [4, s. 58.] 
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5.1.2 Funktiot 

 

Kuva 1. Funktionapin sijainti ja Tämä päivä -funktio kirjoituskentässä 

Microsoft Excelissä on valmiiksi sisällytettynä kaavoja, joita kutsutaan funktioiksi. Funk-

tioiden avulla on merkittävästi helpompaa käsitellä suurempaa numero- sekä tekstiai-

neistoa. Funktioita on monenlaisia. Niitä on perinteisiä laskufunktioita (summa-, erotus- 

ja kertolaskufunktio), aina mitä monimutkaisimpiin loogisiin funktioihin (jos-, ehdoton.tai- 

ja epätosifunktio). Työkalussani olen käyttänyt muun muassa =TÄMÄ.PÄIVÄ() -funktiota, 

joka yksinkertaisuudessaan hakee Windowsin kalenterisovelluksesta tämänhetkisen 

päivämäärän ja syöttää sen soluun. Funktioita on helppo etsiä ja käyttää Excelistä löyty-

västä funktiot-napin takaa avautuvasta funktiovalikosta. Funktiovalikko aukeaa helposti 

ja etsi-toiminnolla löytää näppärästi haluamansa funktion. Tällöin kaikkia käyttämiään 

funktioita ei tarvitse muistaa ulkoa ja kirjoitusvirheiltä säästytään. Kuvassa 1 on punai-

sella ympyrällä osoitettu funktionapin sijainti. Kirjoituskentässä on Tämä päivä -funktio ja 

aktiivisena soluna on solu, jossa kyseinen funktio sijaitsee. [5, s. 124.] 

5.2 Pohjan suunnittelu 

Aloittaessani opinnäytetyön työkalun tekemisen, otin perin pohjin selvää, minkälainen 

ulkoasu on helposti lähestyttävissä ja mikä miellyttää silmää. Tästä aiheesta on onneksi 

Internetissä runsaasti tietoa ja luettuani useampaa opasta ryhdyin hahmottelemaan työ-

kaluni ulkonäköä. Asiat joihin kiinnitin erityishuomiota pohjaa suunnitellessani, olivat 

asiasisällön sijoittelu, värimaailma ja helppo sekä johdonmukainen eteneminen kohdasta 

toiseen työkalussa. Näitä kolmea asiaa painottaen tuloksena on käyttäjäystävällinen, 

selkolukuinen työkalu. 
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Useassa lukemassani ulkoasua käsittelevässä oppaassa painotettiin värien merkitystä. 

Värit selkeyttävät Excel-työkalua, ja niillä voidaan erotella taulukon eri teemoja toisis-

taan. Työkalussani olen päätynyt hyvin vaaleisiin sävyihin, jotta taulukko pysyisi maltilli-

sena, mutta taulukon osat kuitenkin erottuvat selkeästi toisistaan. Työkalussa valitut so-

luja jakavat viivat sekä niiden paksuudet ja tyylit selkeyttävät myös taulukon hahmotta-

mista.  

Asiasisällön sijoittelussa on pohja-ajatuksena ollut järjestelmällisyys. Työkalu jaettiin 

kahdelle eri välilehdelle sovelluksen käytön helpottamiseksi: Taulukkoon 1 (kuva 2 ja 3) 

ja Taulukkoon 2 (kuva 4 ja 5). Keskellä Taulukkoa 1 on Talouskulujen seuranta -taulukko 

(kuva 2), jossa on eriteltynä kaikki linjasaneerauksen tulot ja menot selkeästi. Tämä tau-

lukko on sijoitettu keskelle, koska siinä on lähes kaikki seurattavat tiedot, ja työkalun 

avatessa katse kohdistuu kyseiseen kohtaan.  

Urakan kulutiedot -taulukon olen sijoittanut Taulukon 1 (kuva 3) vasempaan yläreunaan. 

Se on johdonmukainen sijainti aloittaessa taulukon täyttöä. Tarkistettavat tiedot -tau-

lukko (kuva 3) taas on Talouskulujen seuranta -taulukon oikealla puolella. Urakan kulu-

tiedot sekä Tarkistettavat tiedot -taulukko (kuva 3) on sijoitettu työkalun yläreunaan, jotta 

ne ovat mahdollisimman otettavissa käyttöön. Valmiusaste (kuva 3) ja Palkkakulut (kuva 

3) ovat hieman alempana, sillä niitä ei jouduta muokkaamaan yhtä tiheästi kuin aikai-

semmin mainittuja taulukoita. 
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Kuva 2. Taulukko 1, osa 1 
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Kuva 3. Taulukko 1, osa 2. Kuvassa olevat Urakan kulutiedot ja Valmiusaste ovat Talouskulujen 
seurantataulukon vasemmalla ja Tarkistettavat tiedot sekä Palkkakulut oikealla. 
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Kuva 4. Taulukko 2, osa 1 

 

Kuva 5. Taulukko 2, osa 2 

Valmiusaste-taulukko (Taulukko 2) on sijoitettu erilliselle välilehdelle, koska se ei koko-

naisuudessaan mahtuisi samalle välilehdelle Taulukon 1 kanssa. Lisäksi sen käyttö on 

helpompaa omalla välilehdellä. Työkalu eli Taulukko 1 ja Taulukko 2 on kokonaisuudes-

saan liitteissä 1 ja 2. 
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5.3 Työkalun toiminnalliset edut 

Sovellusta suunnitellessa oli tarkoitus luoda työkalu, joka helpottaa ja nopeuttaa työn-

johdon tehtäviä. Sujuva toiminnollisuus on siis yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Val-

mistetun työkalun toiminnallisiin etuihin kuuluu helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus ja 

joustavuus. Helppokäyttöisyys ilmenee heti kun työkalun avaa. Taulukot on sijoiteltu sel-

keästi omille paikoilleen, eikä pienen tutustumisen jälkeen kohtia joudu etsimään. Ne on 

myös värikoodattu, mikä helpottaa tiedon löytämistä työkalussa. Työkalu on jaettu kah-

teen päätaulukkoon, jotta aihekokonaisuus mahtuisi yhdelle ruudulle. Ensimmäisessä 

päätaulukossa on ”Talouskulujen seuranta” -taulukko ja sen oheistaulukot. Toisessa 

päätaulukossa on taas ajanhallintaominaisuudet.  

Vaikka työkalussa on monimutkaisia funktioita ja lausekkeita, on siitä saatu hyvin käyt-

täjäystävällinen ja yksinkertainen. Tarkastettavia ja täytettäviä kohtia urakan edetessä 

on vain muutamia. Alun tietojen täyttämisen jälkeen päivitettävät kohdat ovat lähes tul-

koon pelkästään reskontrasta löytyvien kulujen määrät.  

Työkalu on suunniteltu linjasaneerausurakan kulujen hallintaan ja käyttökatteen ennus-

tamiseen, mutta sitä voi käyttää myös uusiopuolella. Tarkistettavat tiedot taulukossa mi-

kään muu kuin ”Toteutuneet kulut” -kohta ei ole välttämätöntä syöttää. Toisin sanoen, 

jos ei halua jäljellä oleville rakennuskuluille tai LVI-kuluille arvioita, voi kohdat jättää tyh-

jiksi. Työkalun voi ottaa käyttöön myös missä työmaan vaiheessa tahansa. Sovellusta 

voi halutessaan käyttää vain käyttökatteen laskemiseen tai, kuten työn perusajatus on, 

sitä voi käyttää hallinnoimaan ja ennustamaan kuluja sekä laskemaan käyttökatetta. Kun 

työkalu otetaan käyttöön, sen voi suoraan valjastaa jo alkaneisiin projekteihin. Tässä 

mielessä työkalu on hyvin joustava.  

6 Työkalun toiminta ja käyttö 

6.1 Alkuarvot 

Taulukon 1 arvot laitetaan soluihin, jotka ovat talouskulujen seurantataulukon joko va-

semmalla tai oikealla puolella. Seurantataulukkoon ei tule laittaa mitään, sillä se rikkoo 

työkaluun valmiiksi sisällytetyt kaavat. Taulukkoon 2 laitetaan työmaata koskevat linjojen 
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aloitus- ja lopetuspäivämäärät.  Tähän samaan taulukkoon merkitään myös linjoittain 

kylpyhuoneiden, WC:iden ja erilliskeittiöiden määrät. 

6.1.1 Taulukko 1 

 Urakkasumma on rahasumma, jonka urakoitsija saa tehdystä urakasta. Yleensä 

urakkasumma maksetaan urakoitsijalle erissä urakan edetessä. 

 Aliurakoitsijat kohtaan tulee laittaa aliurakoitsijoiden kanssa sovitut aliurakka-

summat. Tämä laitetaan kohtaa "UR summa" ja "jo maksetut" kohtaan tulee lait-

taa aliurakoitsijoille tähän mennessä jo tehdyt maksut. 

 TEK eli tunnetut erilliskustannukset ovat kustannuksia, jotka eivät sisälly urak-

kaan. Kyseiset kustannukset ovat usein taloyhtiön lisätöitä, joita ei vielä urakkaa 

suunnitellessa tiedetty tai ole otettu huomioon.  

 Tuntipalkka-soluun tulee laittaa kyseisen palkkaluokan tuntipalkka. Tästä syystä 

olen laittanut tuntipalkkaluokkia kuusi, jotta voidaan määritellä melko tarkasti eri 

työnkuvan omaavien tekijöiden palkkoja. 

 Tuntia päivässä -kohtaan tulee merkitä, kuinka monta tuntia kyseisen palkka-

luokan työntekijät tekevät päivässä. Lähtökohtaisesti kaikki työntekijät tekevät 

yhtä pitkää päivää, mutta saattaa hyvinkin olla, että toinen palkkaluokka toimii 

työmaalla kahdeksan tuntia, kun taas toinen palkkaluokka seitsemän ja puoli 

tuntia. 

 Työntekijöiden määrä kohtaan tulee laittaa kyseisen palkkaluokan työntekijöi-

den lukumäärä. Soluun voi myös syöttää desimaalilukuja, kuten 2,5, kuvaa-

maan sitä, että puolet ajasta työmaalla on kaksi ja puolet ajasta kolme työnteki-

jää. 

Tarkistettavat tiedot, on kohta, jonka tiedot tulee tarkistaa joka kerta, kun taulukkoa päi-

vitetään.  

 Kokonaiskulut-kohtaan laitetaan sen hetken kaikki työmaata koskevat jo makse-

tut kulut. Tämä tulee katsoa yrityksen reskontrasta. 

 Taloyhtiön lisätyöt -kohtaan laitetaan taloyhtiön tähän mennessä maksamat li-

sätyöt. 

 Osakkaiden lisätyöt -kohtaan laitetaan osakkaiden tähän mennessä maksamat 

lisätyöt. 

 Toteutuneet rakennuskulut -kohtaan tulee syöttää reskontrasta saatu jo makset-

tujen rakennuskulujen summa. 
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 Toteutuneet LVI-kulut -kohtaan tulee syöttää reskontrasta saatu jo maksettujen 

LVI-kulujen summa. 

Talouskulujen seurannassa eritellään selkeästi tämänhetkinen työmaan taloustilanne. 

Alussa on merkitty jo aikaisemmin määritellyt tulot, kuten urakkasumma, taloyhtiön lisä-

työt, osakkaiden lisätyöt sekä menot, jotka ovat urakan toteutuneet kulut. Nämä on mer-

kitty allekkain helpottaakseen taulukon lukua. Näiden alla on aliurakoitsijoiden kanssa 

tehdyt sopimushinnat sekä tunnetut erilliskustannukset.  

Jo tunnettujen arvojen jälkeen tulee jäljellä olevat rakennusmateriaalikulut sekä jäljellä 

olevat LVI-kulut. Kyseiset arvot perustuvat arvioon työmaan keston sekä tähän men-

nessä toteutuneiden kulujen pohjalta. 

Omien miesten palkkakulut, on myös arvio tämän hetkisen miesten määrän, sekä jäljellä 

olevan ajan perusteella. Tähän tulee siis laskea vain omilla palkkalistoilla olevat miehet, 

sillä aliurakoitsijoiden miehet kuuluvat aliurakointisopimuksiin.  

Viimeisenä talouskulujen seuranta -kohdassa on käyttökate. Käyttökate on summa, joka 

laskennan kautta saadaan työmaasta. Tämä on raaka arvio, mutta mitä huolellisemmin 

työkalun täyttää ja sitä pitää yllä, sitä lähemmäksi päästään totuutta. 

6.1.2 Taulukko 2 

Tämä päivä -solussa on funktio, joka automaattisesti päivittää päivämäärän. Tähän so-

luun ei tule koskea, mikäli haluaa pitää tämän automatisoituna. Tämä päivä -solun alle 

olen laittanut Laskentapvm -solun, johon voidaan syöttää haluama päivämäärä, jonka 

pohjalta työkalu laskee valmiusastetta. 

Solujen "alku" ja "loppu" alle tulee ensimmäiseen soluun laittaa työmaan aloitus ja lope-

tus päivämäärät. Aloituspäivämäärä merkitään sinisellä pohjalla olevaan soluun ja lope-

tuspäivämäärä persikan värisellä pohjalla olevaan soluun. Tämän jälkeen tulee merkitä 

numerojärjestyksessä linjojen aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Linja numerot on merkitty 

muutama solu vasemmalla. 
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Poikkeama päiviä -soluihin on tarkoitus merkitä, mikäli linja on etuajassa tai myöhässä. 

Solut joihin tulee merkitä poikkeama, ovat vihreällä pohjalla. Työmaa solu laskee auto-

maattisesti poikkeama päivät yhteen. 

Viimeinen kohta, joka tässä taulukossa tulee vielä täyttää, on kylpyhuoneiden, vessojen 

sekä erilliskeittiöiden määrä. Nämä tiedot tulee syöttää linjoittain. 

6.2 Kohtien tarkempi esittely 

6.2.1 Urakan kulutiedot 

 

Kuva 6. Urakan kulutiedot 

Urakkasumma (kuva 6) on summa, jonka urakoitsija saa tehdystä työstä. Tämä summa 

sijoitetaan automaattisesti taulukkoon ”Talouskulujen seuranta” helpompaa seurantaa 

varten. 

Aliurakoitsija 1, 2,… on kohta, johon tulee syöttää aliurakoitsijan nimi sekä 

aliurakoitsijalle maksettava summa. Tämän perässä on ”jo maksettu” -kohta, johon 
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merkitään tähän mennessä jo maksettu summa. Nämä kaikki myös siirtyvät 

automaattisesti Talouskulujen seuranta -taulukkoon. 

TEK eli tunnetut erilliskustannukset ovat yksittäisiä suurempia erilliskustannuksia, jotka 

on hyvä merkitä erikseen muistiin. Tähän kohtaa tulee merkitä tunnetun 

erilliskustannuksen nimi sekä sen kokonaissumma että jo maksettu summa. Esimerkkinä 

tunnetusta erilliskustannuksesta vaikka osan viemäreiden sukitus, jonka tarvetta ei 

huomattu kuntokartoituksessa. Kyseiset kustannukset eivät sisälly urakkasummaan. 

6.2.2 Valmiusaste 

 

Kuva 7. Valmiusaste 

Valmiusasteessa (kuva 7) on kolme kohtaa: kylpyhuoneet, erilliskeittiöt ja erillis-WC:t. 

Valmiusaste annetaan kappalemääräisenä, jotta se olisi helpompi hahmottaa. Kaikki 

tämän taulukon tieto tulee Taulukosta 2, jossa taulukon sisäinen kaava laskee annetuista 

päivämääristä ja linja kohtaisesti annetuista kohteiden määristä valmiusasteen. 

Huoneistojen valmiusprosentti tulee myös Taulukosta 2. Taulukkoon sisällytetty kaava 

laskee valmiusprosentin ja samalla kertoo jäljellä olevien työpäivien määrän. Työpäiviä 

jäljellä -kohta kertoo siis, kuinka monta työpäivää on jäljellä poikkeamat mukaan lukien. 

Se ei siis laske ainoastaan päiviä työmaan alkuperäiseen päättymispäivään. 
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6.2.3 Palkkakulut 

 

Kuva 8. Palkkakulut 

Palkkakulut (kuva 8) -kohtaan tulee laittaa eri palkkaluokkien tuntipalkat kuten putkimies, 

sähkömies ja työnjohto. Tuntimäärät on myös laitettava, mutta oletusarvoisesti ne ovat 

8 tuntia päivässä. Työntekijöiden määrä merkitään palkkaluokkakohtaisesti. Annettujen 

tietojen perusteella työkalu laskee jäljellä olevat palkkakulut luokittain urakan aikana. 

Tähän tulee laittaa ainoastaan omien miesten palkkakulut sillä aliurakoitsijoiden 

palkkakulut kuuluuvat alaurakkasopimukseen. Työmaan alussa on hyvä hahmotella, 

kuinka monta eri palkkaluokan työntekijää on työmaalla. Mikäli rakennusmiehiä on 

viikoittain hieman eri määrä, on hyvä laskea tähän keskiarvo. 
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6.2.4 Tarkistettavat tiedot 

 

Kuva 9. Tarkistettavat tiedot 

Tarkistettavat tiedot -taulukko (kuva 9) on taulukko, johon tulee syöttää työmaan toteu-

tuneet kulut sekä taloyhtiön että osakkaiden lisätyöt. Nämä ovat reskontrasta katsottavia 

arvoja, ja ne tulisi hakea joka kerta, kun halutaan uutta ja tarkempaa ennustetta käyttö-

katteesta. Toteutuneet rakennuskulut sekä Toteutuneet LVI-kulut ovat osa toteutuneita 

kuluja. Talouskulujen seuranta -taulukossa kuitenkin näiden pohjalta sekä työmaan jäl-

jellä olevien päivien pohjalta arvioidaan jäljellä olevat rakennus- sekä LVI-kulut. 
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6.2.5 Talouskulujen seuranta 

 

Kuva 10. Talouskulujen seuranta 

Talouskulujen seurantataulukko (kuva 10) on työkalun päätaulukko. Se kerää kaikki an-

netut tiedot ja laskee arvion muun muassa käyttökatteesta. Tähän taulukkoon ei tule itse 

täyttää mitään, sillä kaikki numeroita sisältävät solut ovat funktiota. Solut on myös lukittu, 

eli niihin ei tulisikaan päästä käsiksi. 

Talouskulujen seuranta -taulukossa kolme ylintä lukua lasketaan yhteen ja loput vähen-

netään aikaisemmasta summasta. Tähän ei lasketa mukaan jäljellä olevia rakennuskus-

tannuksia tai jäljellä olevia LVI-kustannuksia, koska ne ovat omia riippumattomia arvioita. 

Tästä syystä aliurakoitsijoiden ja tunnettujen erilliskustannuksien jo maksetut summat on 

tärkeää pitää ajan tasalla. Muuten käyttökate voi vääristyä hyvinkin paljon. 
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Kyseinen taulukko järjestää kaikki syötetyt arvot selkeästi työkalun keskelle helppolukui-

sesti. Siitä on nopeaa selvittää, missä vaiheessa työmaan kustannuksia mennään ja mitä 

arvoja työkaluun tulisi päivittää.  

”Jäljellä olevat rakennusmateriaalikulut” sekä ”jäljellä olevat LVI-kulut” ovat arvioita tau-

lukon Tarkistettavat tiedot pohjalta. Siellä on eritelty myös taulukot Toteutuneet raken-

nuskulut ja toteutuneet LVI-kulut. Työkalu laskee arvion toteutuneiden kulujen ja val-

miusprosentin avulla vielä jäljellä olevista kuluista. Näitä ei ole pakko täyttää, mutta mi-

käli kyseisille osa-alueille on omat litterat, helpottavat ne työmaan kulujen seurantaa. 

”Omien miesten palkkakulut” on laskettu arvio jäljellä olevista päivistä sekä ”Palkkakulut” 

taulukosta saaduista arvoista. Talouskulujen seuranta -taulukossa kuitenkin kaikki on 

laskettu yhteen selkeyttämään hieman taulukkoa. 

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä on Käyttökate. Käyttökatteella tarkoitetaan sum-

maa, joka jää urakoitsijalle urakan valmistuttua. 

6.2.6 Taulukko 2 

 

Kuva 11. Taulukko 2, osa 1 
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Taulukon 2 osassa 1 (kuva 11) on työkalun päivämäärä asetukset. Tämä päivä -solussa 

on automaattisesti Windowsin kalenterista tarkistama kyseinen päivä. ”Laskenta pvm” 

on päivämäärä, jota työkalu käyttää laskuissaan. Erottelu on tehty helpottaakseen työ-

maan tarkastelua myös muina ajankohtina kuin pelkästään kyseisenä päivänä. 

Työmaan sekä linjojen aloitus- että lopetuspäivämäärät tulee syöttää kohtiin ”alku” ja 

”loppu”. Poikkeama kohtaa tulee syöttää päivien määrä, mikäli linja on tiedetysti, joko 

etuajassa tai jäljessä. Arvon tulee olla negatiivinen, mikäli ollaan etuajassa ja positiivi-

nen, mikäli ollaan jäljessä. Työkalu laskee automaattisesti annettujen poikkeuspäivien 

perusteella, kuinka monta päivää on eroa annettuun lopetuspäivämäärään. Työkalu las-

kee ainoastaan työpäiviä, eli se ei ota huomioon viikonloppuja. Tästä syystä, mikäli lin-

jassa ollaan viikon myöhässä, tulee arvoksi antaa 5. 

Kohdassa ”Tavoite” on tavoiteprosentti, joka saadaan suoraan aloitus- ja lopetuspäivä-

määrästä. ”Toteutunut” -kohdassa taas on toteumaprosentti, joka ottaa huomioon poik-

keaman ja kertoo tämän pohjalta ennustetun linjan ja työmaan lopetuspäivämäärän.  

 

Kuva 12. Taulukko 2, osa 2 

Taulukon 2 osassa 2 (kuva 12) syötetään kylpyhuoneiden, erillis-WC:iden sekä erillis-

keittiöiden lukumäärä linjoittain. Syötettävien solujen alle työkalu laskee linjojen aikatau-

lujen pohjalta, kuinka monta kohdetta on työmaalla valmiina. Taulukon kohdassa ”Yht.” 

työkalu laskee kyseisen linjan kaikki kohteet yhteen ja ”Valmista”-kohdassa kertoo kap-

palemääräisesti, kuinka paljon kyseisessä linjassa on valmiita kohteita.  
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Kohdassa ”Laskutuserä” työkalu laskee linjan valmiusprosentin pohjalta, kuinka mones 

laskutuserä kyseiseen linjaan tulee osakkaille lähettää. Värit indikoivat eri laskutuseriä. 

Laskutuserien määrän ja missä vaiheessa linjan etenemistä niitä lähetetään, voi määrit-

tää taulukon oikealla puolella olevassa kohdassa ”Alku %” sekä ”Laskutuserä”. Esimer-

kissäni olen jakanut laskutuserät kuuteen osaan. 
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6.3 Työkalun tiivis käyttöohje 

6.3.1 Taulukko 1 

 

Kuva 13. Taulukon 1 tiivis käyttöohje 

Taulukon 1 (liite 1) täyttäminen aloitetaan kuvan 13 mukaisesti kohdasta Urakan kulutie-

dot. Syötä urakkasumma aliurakoitsijoiden kanssa sovitut summat sekä tunnetut erillis-

kustannukset (TEK). Näiden perään tulee syöttää jo maksetut summat. 

Kohdassa tarkistettavat tiedot syötä toteutuneet kulut. Halutessasi voit syöttää myös ta-

loyhtiön lisätyöt ja osakkaiden lisätyöt. Toteutuneet rakennus- ja LVI-kulut eivät vaikuta 

käyttökatteen laskemiseen, ne antavat vain suuntaa siihen, kuinka paljon niitä on jäljellä. 

Kaikki kohdan tarkistettavat tiedot arvot tulee hakea reskontrasta. 

Palkkakulut kohtaan tulee syöttää tuntipalkat, tunnit päivässä ja työmiesten määrä luo-

kittain. 

Urakan kulutiedot

• urakkasumma

• aliurakkasummat

• tunnetut 
erilliskustannusket = TEK

• jo maksettu

Tarkistettavat tiedot

• toteutuneet kulut

• taloyhtiön lisätyöt

• osakkaiden lisätyöt

• toteutuneet rakennuskulut

• toteutuneet LVI-kulut

Palkkakulut

• tuntipalkka

• tuntia päivässä

• työmiesten määrä
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6.3.2 Taulukko 2 

 

Kuva 14. Taulukon 2 valmiusaste 

Taulukon 2 (liite 2) täyttäminen tulee aloittaa kuvan 14 mukaisesti laskentapäivämää-

rästä. Tämän jälkeen täytetään sekä työmaan että linjojen aloitus- sekä lopetuspäivä-

määrät. Lopuksi täytetään kylpyhuoneiden, WC:iden ja erilliskeittiöiden lukumäärät lin-

joittain. Halutessasi voit määritellä laskutuserät osakkaiden lisätöille. Voit määritellä val-

miusprosentin pohjalta, missä vaiheessa työmaan kulkua laskutuserät tapahtuvat. 

6.3.3 Talouskulujen seuranta 

Tarkista tiedot Talouskulujen seuranta -taulukosta syötettyäsi tiedot. Mikäli jotain puut-

tuu, älä merkitse sitä Talouskulujen seuranta -taulukkoon, sillä se rikkoo taulukossa ole-

vat kaavat.  

Valmiusaste

• Laskentapvm

• työmaan ja linjan aloituspäivämäärä

• työmaan ja linjan lopetuspäivämäärä

• Kylpyhuoneet, WC:t ja erilliskeittiöt kappalemääräisesti
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7 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin työkalu, jolla on helpompi hallinnoida työmaan kuluja 

sekä ennustaa lopputoteumaa linjasaneerauksessa. Mitä vähemmän työaikaa työnjoh-

tajalla kuluu tietokoneen ääressä, sitä enemmän hän kerkeää keskittymään työmaalla 

tärkeämpiin tehtäviin, kuten tavaratilauksiin ja aikataulussa pysymiseen. Aikaa ei ole 

koskaan liikaa ja tästä syystä kehittämäni työkalu on erittäin hyvä apuväline työnjohdolle. 

Työkalun aikaisemmalla versiolla onnistuttiin jo hienosti lopputoteuman ennustamisessa, 

joten en malta odottaa, että pääsen näkemään uuden työkalun tuomia etuja käytän-

nössä.  
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