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Kaukokäyttöiset puistomuuntamot ja ilmajohdon kaukokäyttöerottimet ovat alusta tule-

vaisuuden älykkäälle sähköverkolle. Kaukokäyttöisten kohteiden käyttöönottomäärien 

lisääntyessä on huomattu kehittämistarpeita kohteiden käyttöönotossa. Kaukokäyttöis-

ten kohteiden käyttöönotot ovat olleet erillään muusta kaapeliverkon rakentamisesta ja 

kaukokäyttökohteiden dokumentointi käytönvalvontajärjestelmään on ollut tehotonta. 

Käytetyt menetelmät ja työkalut ovat olleet sopivia pienelle määrälle kohteita, mutta ne 

eivät ole riittävän joustavia suuremmalle määrälle. Säävarma -projekteissa käytetyissä 

järjestelmissä ei ole ollut riittävää tukea kaukokäyttöisten kohteiden käyttöönottojen ja 

koestuksien tilan seurantaan.  

 

Opinnäytetyön tavoite oli tunnistaa kehittämiskohteita kaukokäyttöisten laitteiden käyt-

töönotoista ja löytää konkreettisia ja toteutettavia ratkaisuehdotuksia. On tärkeää saada 

kohteet otettua käyttöön tehokkaasti ja pystyä seuraamaan käyttöönottojen edistymistä. 

Asiantuntijahaastattelujen avulla pyrittiin löytämään kehityskohteita ja ratkaisuehdotuk-

sia työmenetelmistä ja järjestelmistä. Työssä keskityttiin etsimään ratkaisuja pääosin 

käyttötoiminnan näkökulmasta sekä käytönsuunnittelun ja muiden käyttöönottoihin 

osallistuvien tiimien yhteistyöstä.  

 

Kaukokäyttöisten kohteiden dokumentoinnista ja käyttöönottokoestuksista sekä koe-

stusten seurannasta löytyi selkeitä kehityskohteita. Kehityskohteita löytyi tietojen tallen-

tamisesta järjestelmiin ja tiedon siirtymisestä järjestelmästä toiseen automaattisesti. Se-

kä puistomuuntamoiden että ilmajohdon kaukokäyttöerottimien tietoliikennelaitteistojen 

toimituslogistiikasta löytyi syitä kaukokäyttölaitteiden dokumentoinnin haasteisiin. 

 

Toteuttamalla opinnäytetyön ratkaisuehdotukset voidaan tehostaa kohteiden dokumen-

tointia ja käyttöönottoja. Dokumentoinnin työvaiheita voidaan tehdä valmiiksi jo pro-

jektin suunnitteluvaiheen aikana, joten käyttöönotto ja koestus onnistuvat sujuvammin. 

Järjestelmiin ehdotetut lisäykset auttavat kohteiden seurannassa ja tilastoinnissa. Eleni-

an sisäiset ohjeet ja muu luottamuksellinen aineisto on poistettu julkisesta raportista. 
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Elenia Oy has been active in increasing the amount of automation in electric distribution 

network. Remote controlled devices are the platform for smart grid solutions in the fu-

ture. Increasing amount of remote controlled devices has revealed development needs in 

deployment of the devices. Tools and methods used for documentation of devices in 

operational systems have been suitable for small-scale operation but are not flexible 

enough at the current situation. Integration between used systems has not been in ade-

quate level.  

 

Target for the thesis was to identify areas to improve the effectiveness of deployments 

and propose concreate actions. Because of the huge number of devices, it is important to 

deploy the remote-controlled devices effectively. Focus was on daily actions in planned 

switching and interfaces to other teams. The data was mostly collected from expert in-

terviews and internal material.  Improvement ideas were collected by having meetings 

and discussions with the experts. 

 

Specific areas in the documentation process were identified that needed improvement, 

as well as in storing and transferring data between systems. Tools used to execute the 

deployment tests were also needed improvement. There was identified issues in logis-

tics of remote control devices of disconnecting switches.  Better integration of systems 

in both Elenia and device manufacturer will further decrease the need for manually cop-

ying data. 

 

By implementing the identified improvement ideas there can be real effect on deploy-

ment of remote controlled devices. Documentation can be done earlier and less work is 

needed at the time of deployment tests. Better statistics and monitoring possibilities are 

available after the proposed changes to systems. 

 

 

Key words: electric distribution network, automation, deployment tests 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

ARC600 Arctic Control, ABB:n tietoliikenne ratkaisu. 

Data Base Manager Netcontrol Oy:n käytönvalvontajärjestelmä Netcon 3000 

tietokantojen hallinta-ohjelma. 

DEC-numero Decimal number, on käytönvalvontajärjestelmään kytketyn 

RTU-laitteen yksilöllinen asemaosoite. 

DMS Distribution Management System, käytöntukijärjestelmä. 

FLIR Fault Location, Isolation and Restoration, automaattinen 

vian paikannus, rajaus ja palautus. 

EDI Electronic Data Interchange on elektronisessa muodossa 

olevan tiedon automatisoitua siirtoa organisaatioiden tieto-

järjestelmien sovellukselta toiselle. 

IP-osoite Numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verk-

kosovittimien yksilöimiseen. 

KAH Keskeytyksen Aiheuttama Haitta, sähköverkon viranomais-

valvonnan laatukannustin. 

Netcon 3000 Netcontroll Oy:n SCADA -järjestelmä. 

LTE Long-Term Evolution, on edistynyt 3G-tekniikka, jota jois-

sain yhteyksissä kutsutaan myös 4G:ksi. 

Master-tietokanta Tuotantokäytössä oleva tietokanta varmistetuissa järjestel-

missä. Kts. Slave-tietokanta. 

NFE Network Front End, SCADAn tietoliikenneyksikkö. 

NIS Network Information System, verkkotietojärjestelmä. 

RTU Remote Terminal Unit, Kaukokäyttölaite, ala-asema. 

RIO600 ABB:n käyttämä I/O –yksikkö (lisäyksikkö). 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition, käytönvalvonta-

järjestelmä. 

SIM Subscriber Identification Module. Mobiiliverkossa käyttäjän 

tunnistamiseen käytetty osa. 

Slave-tietokanta Varatietokanta varmistetuissa järjestelmissä. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sähkön toimitusvarmuus on tärkeä mittari sähkönjakeluyhtiöille. Sähkömarkkinalaki 

velvoittaa, ettei käyttäjälle aiheudu asemakaava-alueella yli kuuden tunnin keskeytystä 

ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä (588/2013). Elenialla on 

lakisääteisten vaatimusten lisäksi omat tiukemmat vapaaehtoiset vakiokorvauskäytännöt 

(Vakiokorvaus 2016). Sähkönjakeluverkon automaatio on yksi ratkaisu toimitusvar-

muuden parantamiseksi. Käyttökeskuksesta ohjattavilla erottimilla voidaan pienentää 

asiakashaittoja ja keskeytyksistä aiheutuvia (myöh. KAH) kustannuksia huomattavasti 

vikatilanteissa. Toimintavarmuuden parantaminen laskee KAH-kustannuksia ja asiak-

kaille maksettavia vakiokorvauksia. 

 

Elenia on panostanut jakeluverkon automaatioon voimakkaasti viime vuosina. Elenian 

jakeluverkossa noin joka neljäs erotin on kaukokäyttöinen sekä kaapeli- että ilmajohto-

verkko mukaan luettuna. Vuosittain Elenia ottaa käyttöön noin 1000 uutta puistomuun-

tamoa, joista noin joka neljäs on kaukokäyttöinen. Tämän lisäksi myöhemmin saneerat-

taviin ilmajohtoihin asennetaan kaukokäyttöisiä ilmajohtoerottimia yli 600 kpl vuosien 

2016–2017 aikana. Suuren kaapelointimäärän vuoksi ilmajohtoverkosta puretaan vuo-

sittain noin 50 kappaletta kaukokäyttölaitteistoja uudelleen käytettäviksi. Elenialla on 

käytössä automaattinen vian paikannus- ja rajaustyökalu, joka hyödyntää kaukokäyttöi-

siä erottimia. Suunnitelluissa keskeytystöissä kaukokäyttöiset erottimet nopeuttavat 

kytkentöjen tekemistä, koska osa erottimien väleillä ajamisesta jää pois. Jokaisella kau-

kokäyttöisellä kohteella on tietoliikenneyhteydet ja niihin voidaan lisätä uusia indikointi 

tai ohjaustoimintoja helposti. Olemassa olevat tietoliikenneyhteydet ovat tulevaisuuden 

älyverkkoratkaisujen edellytys.  

 

Kaukokäyttöisten kohteiden käyttöönottomäärien lisääntyessä, pitää käyttöönottojen eri 

vaiheet saada toimimaan tehokkaasti. Käyttöönottojen tehokkuutta, seurantaa sekä käyt-

töönottovaiheiden automatisointia pitää kehittää, jotta saadaan otettua käyttöön suunni-

tellut määrät kohteita järkevällä työ- ja henkilöstömäärällä. Aiemmin kaukokäyttöisten 

laitteiden käyttöönotto on edennyt käsikäyttöisten laitteiden käyttöönoton ehdoilla. 

Kaukokäyttöisten kohteiden erityispiirteitä ei ole huomioitu riittävästi otettaessa uutta 

verkkoa käyttöön. Kaukokäyttöisten laitteiden määrän kasvaessa on huomattu käyttöön-

otoissa ja dokumentoinnissa olevan tehostamistarpeita. Lisäksi käyttöönottokoestuksien 
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raportointiin, valvontaan ja mahdollisten reklamaatioiden tekemiseen ei ole ollut riittä-

vän tarkkaa ohjeistusta eikä varsinkaan tukea käytetyissä järjestelmissä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää kehityskohteita kaukokäyttöisten laitteiden käyt-

töönotoista, sekä tehdä ratkaisuehdotuksia löydettyihin kohteisiin. Päätavoite on löytää 

kehityskohteita käyttötoiminnasta sekä käytettävistä järjestelmistä ja työtavoista. Työssä 

kuvataan kaapelointiprojektin eteneminen yleisesti ja keskitytään käytönvalvontajärjes-

telmän dokumentointiin ja käyttöönottokoestuksiin. Ratkaisuehdotuksissa on keskitytty 

enemmän työkokonaisuuksiin kuin siihen mikä osa organisaatiota työn tekee. Työn ai-

kana on myös käynnissä uuden tietoliikennekonseptin suunnittelu sekä käytönvalvonta-

järjestelmän versiopäivitys. Vaikka moni asia on muuttumassa, pyrin opinnäytetyössäni 

tuomaan esille tämän hetkisiä käyttöönottojen käytännön haasteita. Usein pieniltä vai-

kuttavat seikat ovat merkittäviä asioita käytännön työssä. 
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2 KAUKOKÄYTTÖISET LAITTEET ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON MAH-

DOLLISTAJINA 

 

 

Elenia on suomen toiseksi suurin sähkönjakeluyhtiö. Elenian sähköverkko on pituudel-

taan noin 67 000 kilometriä ja ulottuu Hailuodosta Karkkilaan. Jakelumuuntamoita ver-

kossa on yli 23 000 ja asiakkaita noin 420 000. Elenian juuret ovat paikallisissa verkko-

yhtiöissä, ja suuri osa verkosta sijaitsee haja-asutusalueilla. Elenian sähköverkkoa on yli 

sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä 

Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvassa 1 on esitetty Elenian verkkoalue verkkotieto-

järjestelmästä. Joidenkin kuntien alueella toimii useampi verkkoyhtiö, jolloin Elenia 

toimii sähköverkkoyhtiönä vain osassa kunnan alueesta. (Säävarma 2016). 

 

 

KUVA 1. Elenian jakeluverkkoalue verkkotietojärjestelmässä.  

 

Elenia on sitoutunut uudistamaan verkkoaan säävarmaksi sähkömarkkinalain valvonta-

mallin mukaisesti. Vuodesta 2009 Elenia on uudistanut verkkoaan pelkästään maakaa-

peloinnilla. Maakaapeloinnilla varmistetaan sähkönjakeluverkon käyttövarmuus sääil-

miöitä vastaan. Elenia kaapeloi sähköverkkoa noin 2500 km vuodessa. Nyt uusitun säh-

köverkon pitää vastata tulevaisuuden vaatimuksiin, joita on mm. sähköverkon ohjatta-

vuus, etävalvonta ja hajautettu tuotanto. Lisäämällä kaukokäyttöisiä kohteita, joissa on 

tietoliikenneyhteydet, mahdollistetaan samalla myös alusta tulevaisuuden tarpeisiin 

(Säävarma 2016). 
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Sähköverkkojen älykkyydellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan automaatiota, joka 

parantaa verkkojen luotettavuutta ja kannattavuutta. Jakeluverkoissa uudet teknologiat, 

kuten etävalvonta- ja ohjaus, automaattiset kytkennät ja nopeat vianpaikannukset paran-

tavat sähkönlaatua, lyhentävät katkosaikoja ja tehostavat ylläpitoa (ABB älyverkot 

2016). 

 

Elenian käyttökeskus ja muu käyttötoiminta on keskitetty Tampereelle, ja sieltä valvo-

taan koko verkon tilaa. Käyttövarmuus on erityisen tärkeää maantieteellisesti laajan 

sähköjakeluverkon käyttötoiminnassa. Elenialla on paljon kaukokäyttöisiä laitteita säh-

köasemien lisäksi myös jakeluverkossa, Elenia onkin ollut yksi pioneereista älykkäiden 

sähköverkkojen rakentajana. Elenian jakeluverkossa olevien kaukokäyttöisten laitteiden 

määrä on kasvanut noin 800 yksiköstä yli 3500 yksikköön vuosien 2008-2016 aikana. 

Kaapelointiprojekteissa keskimäärin joka neljäs puistomuuntamo on kaukokäyttökohde. 

(Paananen 2016). 

 

Toimintavarma tietoliikenneyhteys on sekä nykyisten, että tulevaisuuden älyverkkojen 

ratkaisujen edellytys. Perinteisesti verkkoyhtiöiden tietoliikenneyhteydet ovat olleet 

omassa omistuksessa. Ensimmäiset tietoliikenneverkot olivat kaapeliverkkoja rajoitetul-

la maantieteellisellä alueella kaikkein tärkeimmissä kohteissa eli yksinomaan sähkö-

asemilla. Vielä vuoden 2009 alussa Elenian viestiverkko rakentui oman radiolinkkiver-

kon varaan. Nykyisin tiedonsiirto tapahtuu julkisen langattoman mobiiliverkon kautta. 

Tällä hetkellä tietoliikenneyhteyksien ylläpito on järjestetty palveluntarjoajan toimesta.  

(Paananen 2016). Kuvassa 2 on esitetty tietoliikenneyhteyden periaate puistomuunta-

molta käyttökeskukseen. 

 

 

KUVA 2. Tietoliikenneyhteyden periaate julkisessa mobiiliverkossa.  
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Tietoliikenneyhteyksien pitää olla toimintavarmoja, jotta niitä pystytään hyödyntämään 

tarvittaessa. Suomen julkinen mobiiliverkko tarjoaa hyvän pohjan laadukkaan viestiver-

kon toteuttamiseksi sähköverkkoyhtiölle. Verkon datansiirtomahdollisuudet mahdollis-

tavat käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämisen ja tietoliikennekohteiden määrän 

rajunkin kasvattamisen, kun verkot muuttuvat koko ajan älykkäämmiksi. Kriittisissä 

kohteissa kuten sähköasemilla käytetään useamman operaattorin yhteyksiä, jolloin yh-

den operaattorin verkossa ilmenevä vika ei vaikuta Elenian viestiverkon toimintaan. 

Lisäksi käytössä on tarvittaessa satelliittiverkon yhteys. Tiedonkeruu on varmistettu 

niin, että tietoa tallennetaan aikajärjestyksessä jatkuvasti automaatiolaitteissa, joille on 

myös järjestetty akkuvarmennus. Tietoliikenne- ja verkkokatkojen aikana tietoa tallen-

netaan ja sitä voidaan lähettää eteenpäin heti, kun yhteys palaa. (Paananen, Koivuniemi 

2016). 

 

Tietoliikenneyhteyksillä varustetut muuntamot mahdollistavat tulevaisuuden älyverkon 

ratkaisut, jotka pohjautuvat jatkuvasti toimivaan tietoliikenneyhteyteen muuntamoiden 

ja valvomon välillä. Kaukokäyttöiset kohteet nähdään älykkään sähköverkon ensimmäi-

senä askeleena ja niistä on jo ensimmäisessä vaiheessa huomattava hyöty käyttötoimin-

nassa. Vikatilanteessa vika-alue saadaan nopeasti rajattua merkittävästi pienemmäksi 

kaukokäyttöisten erottimien avulla (ABB älyverkot 2016).  

 

Elenialla on ollut vuodesta 2011 käytössä automaattinen vianrajausjärjestelmä (Fault 

Location, Isolation and Restoration, myöhemmin FLIR), joka käynnistyy automaattises-

ti lähdön katkaisijan lopullisen laukaisun jälkeen. FLIR hyödyntää kaukokäyttöisiä koh-

teita ja rajaa vian lähimpien kaukokäyttöisten kohteiden väliin. Vikaantuneen lähdön 

muille asiakkaille järjestelmä palauttaa sähköt nopeasti hyödyntämällä rengasverkkoa. 

Asentajavoimin tehtävä vianrajaus ja vian etsintä ovat aina huomattavasti hitaampaa 

kuin automaattisesti tehty. Automaattisen vianrajauksen jälkeen asentajat voidaan lähet-

tää suoraan automaatiolla rajatulle alueelle rajamaan vika-aluetta käsikäyttöisillä erotti-

milla sekä etsimään ja korjaamaan vikaa. (Laine 2016). 

 

Säteittäisen jakeluverkon haarojen alussa olevilla kaukokäyttöerottimilla voidaan var-

mistaa runkoverkon sähkönjakelu. Kaapeli- ja ilmajohtoverkon rajalla kaukokäyttöero-

tin varmistaa usein taajamassa olevien suurten kuluttajien ja suurien asiakasmäärien 

sähkönsaannin. Sähkönjakeluverkon runko-osuuksien jakorajoilla olevat kaukokäyttö-

erottimet nopeuttavat verkon suunniteltujen kytkentätöiden tekemistä. Suunniteltuihin 
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töihin voidaan toteuttaa monipuolisempia kytkentävaihtoehtoja. Yksittäisten töiden to-

teuttaminen nopeutuu ajomatkojen lyhentyessä. 

 

Toisaalta jakeluverkkoautomaatio aiheuttaa operatiivisia kustannuksia. Jokainen kauko-

käyttökohde vaatii oman tietoliikenneyhteyden, eli käytetyn mobiiliverkon liittymän ja 

sen mukana tulevat kustannukset. Käyttöönotetut automaatiolaitteet tarvitsevat kunnos-

sapitoa sekä viankorjausta. Viankorjausresursseilla pitää olla riittävä asiantuntemus, 

jotta viat tunnistetaan ja pystytään korjaamaan tehokkaasti. Automaatiolaitteiden käyt-

töikä ei ole yhtä pitkä kuin muilla kaapeliverkon komponenteilla keskimäärin. Auto-

maatiolaitteet pitää uusia kaksi tai kolme kertaa kaapeliverkon oletetun käyttöiän aika-

na.  

 

Käytönvalvontajärjestelmiin pitää varata kapasiteettiä uusille kaukokäyttökohteille ja 

siihen pitää varautua etukäteen järjestelmähankinnoissa. Jakeluverkon automaatio- ja 

tietoliikenne henkilöstöä pitää olla riittävästi, että kohteet saadaan otettua käyttöön ja 

pidettyä kunnossa koko niiden oletetun käyttöiän. Opinnäytetyö keskittyy uusien kau-

kokäyttökohteiden käyttöönottojen kehittämiseen. Käyttöönoton yhteydessä kohteen 

tiedot pitää olla dokumentoituna käytettyihin järjestelmiin. Myös käyttöönottokoestuk-

sien dokumentointi järjestelmiin on tärkeää. Kun kohteen tiedot löytyvät järjestelmistä, 

myös kohteiden kunnossapito voidaan toteuttaa helpommin. 
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3 NYKYINEN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

3.1 Säävarman verkon rakentaminen 

 

Elenian kaapelointiprojekteja kutsutaan Säävarma-kaapeloinneiksi. Kuviossa 1 on ku-

vattu Säävarma-projektin kulku sekä päätehtävät.  

 

 

KUVIO 1. Säävarma -kaapelointien korkean tason kuvaus (Elenia sisäinen materiaali). 

 

Strateginen suunnittelu: Investointiohjelman määrittely, verkko-omaisuudenhallinta 

sekä suojaussuunnittelu.  

Kohteiden valinta ja suunnittelu: Säävarma kohteiden valintaan ja suunnitteluun kuu-

luu kohteiden analysointi, valinta ja priorisointi sekä tavoiteverkko ja kohdekohtainen 

suunnittelu.  

Palvelujen hankinta: Aikataulutus ja hankintatavan valinta, kilpailutus ja palveluntar-

joajan valinta sekä sopimukset. Palvelujen hankintaan sisältyy lisäksi myös sidosryh-

mäyhteistyön ja kustannustehokkuuden varmistaminen.  

Projektin toteutus: Kustannustehokkaan läpimenon ja laadun varmistaminen, turvalli-

suus koordinointi sekä urakoitsija ja sidosryhmäyhteistyö. 

Materiaalihankinta: Hankinnan lisäksi materiaalihankintaan liittyvät sopimukset.  

Projektin rakentaminen: Urakoitsijoille kilpailutettuun projektin rakentamiseen kuu-

luu maastosuunnittelu ja tarvittavien lupien hankinta, materiaalien tilaaminen, rakenta-

minen sekä verkon käyttöönotto ja loppudokumentointi. 

Kytkentäjärjestelyt verkossa: Kytkentäsuunnittelu, koestukset sekä verkon käyttöön-

ottodokumentaation tarkistaminen. 

Verkkotietojen dokumentointi: Verkkotietojen tarkastaminen ja Master -ajot, maan-

käyttösopimusten ja lupien hallinta ja maksatus. 

 

Strateginen suunnittelu sekä kohteiden valinta ja tavoitesuunnittelu tehdään edellisen 

vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kesän ja alkusyksyn aikana toteutetaan kohtei-

den kilpailutus ja osittain toteuttajien valinta. Syksyn aikana sovitaan projektin toteu-
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tukseen liittyvät asiat ja varmistetaan aikataulutus, logistiikka ja turvallisuuskäytännöt. 

Keväällä tehdään maastosuunnittelu ja maankäyttölupien hankinta sekä materiaalien 

talvitilaaminen. Talviaikana ei yleensä voida aloittaa kaapelointeja, silloin tyypillisesti 

tehdään edellisen vuoden purkutöitä sekä korjaus ja kunnossapitotöitä. Kaapelointi voi-

daan aloittaa routakauden päätyttyä. Projektit on aikataulutettu niin, että uusi kaapeli-

verkko otetaan käyttöön portaittain, etteivät kaikki käyttöönotot tapahdu samaan aikaan 

syksyllä.  

 

Urakoitsijat päivittävät suunnitelmien tietoja maastosuunnittelun pohjalta ja tekevät 

kytkentäaloitteet verkon osittaisista käyttöönotoista. Kytkentäsuunnittelija tarkistaa 

suunnitelmalta käyttöönotettavat kohteet sekä suunnittelee tarvittavat kytkentä- ja tur-

vallisuustoimenpiteet ja hyväksyy kytkentäsuunnitelman toteutettavaksi. Verkkotiedot -

tiimi päivittää käyttöönotettavan verkon verkkotietojärjestelmän Master-tietokantaan, 

jolloin käyttöönotettava verkko näkyy myös käytöntukijärjestelmässä. Kytkentäsuunnit-

telija dokumentoi uuden verkon käytönvalvontajärjestelmään. Käyttökeskus tarkistaa 

kytkentäsuunnitelman sekä valvoo ja toteuttaa kytkentäsuunnitelman urakoitsijan kans-

sa ja suorittaa kaukokäyttöisten kohteiden käyttöönottokoestuksen. Projektivastaava 

tarkistaa työn laadun maastossa ja hyväksyy Säävarma-projektin toteutuksen. Hyväk-

synnän jälkeen tehdään loppudokumentointi, jossa Verkkotiedot -tiimi ajaa suunnitel-

man lopulliset tiedot verkkotietojärjestelmän Master-kantaan. Verkkotiedot -tiimi laittaa 

tiedot puretusta verkosta käytönsuunnitteluun ja käytönsuunnittelu poistaa puretun ver-

kon käytönvalvontajärjestelmästä ja varmistaa lopullisen kytkentätilanteen. 

 

3.2 Käytettävät järjestelmät 

 

 

3.2.1 Verkkotietojärjestelmä ja käytöntukijärjestelmä 

 

Elenialla on käytössä Trimble NIS -verkkotietojärjestelmä (myöhemmin NIS) sekä käy-

töntukijärjestelmä Trimble DMS (myöhemmin DMS). NIS -järjestelmään on dokumen-

toitu koko Elenian 20 kV keskijännite- ja 0,4 kV pienjänniteverkko. NIS on monipuoli-

nen ohjelmisto, sisältäen mm. seuraavia ominaisuuksia.  
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Älykäs verkkomalli ja siihen integroitu GPS-paikkatieto sisältää jakeluverkon topolo-

gian. Järjestelmään on ladattu Elenian asiakastietojärjestelmän tiedot käyttöpaikkakoh-

taisesti. 

Verkostolaskentaa käytetään verkon mitoituksen ja suojauksen tarkistamiseen, sekä 

tehonjakolaskentaan. Järjestelmään on tuotu todelliset tehotiedot, joiden avulla voidaan 

määritellä optimaalinen kytkentätilanne. 

Verkonsuunnittelu tukee kaikkia verkon suunnittelun tasoja. Joustava suunnitelmien 

hallinta ja kattavat verkonmallinnustyökalut mahdollistavat erilaajuisten, yksityiskoh-

taisten sähköteknisten verkkosuunnitelmien luomisen yksittäisestä asiakasliittymästä 

erilaisiin suurten verkkoprojektien ennusteisiin. 

Verkonrakennusprojektin tiedot tuodaan automaattisesti sähköteknisistä verkkosuun-

nitelmista vakiorakennepaketteja käyttäen Elenian toiminnanohjausjärjestelmään. Suun-

nitelmista tehdään rakentamisprojekteja, jotka sisältävät todelliset budjetit materiaalei-

neen ja työkustannuksineen.  

Verkko-omaisuuden hallinta ja omaisuuden nykyarvon ja jälleenhankinta-arvon las-

kenta. Kyseiset arvot toimitetaan regulaatiomallin mukaisesti energiavirastolle vuosit-

tain. 

Turvallinen ja tehokas ulkoisten käyttäjien (esim. urakoitsijoiden) pääsy järjestel-

mään. (Trimble NIS 2016). 

 

Kuvassa 3 on esitetty kuvankaappaus NIS suunnitelmalta, jossa näkyy uutta ja puretta-

vaa verkkoa.  

 

KUVA 3. Rakennettavaa Säävarma (punainen) ja purettavaa ilmajohtoverkkoa (sininen) 

NIS -suunnitelmalla. 
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Uusi verkko on esitetty punaisella viivalla ja purettava ilmajohto on esitetty sinisellä 

viivalla. Purettavan verkon voi poista näkyvistä, jotta uuden verkon topologia on hel-

pommin nähtävissä. 

 

Trimble DMS -käytöntukijärjestelmässä on NIS -järjestelmän ns. Master-kannan tiedot 

ja nämä tiedot vastaavat verkon kytkentätilannetta maastossa. Kun uutta verkkoa ote-

taan käyttöön, päivitetään käyttöönotettava verkonosa Master-kantaan ja se tulee siten 

näkyviin myös DMS -järjestelmässä, jossa ylläpidetään verkon kytkentätilannetta sekä 

seurataan sähkönjakelun keskeytyksiä. DMS näyttää jakeluverkon topologian karttapoh-

jalla korostaen sähköaseman tai muuntamon lähdöt eri väreillä. Kuvassa 4 on esitetty 

kuvankaappaus DMS -järjestelmästä.  

 

 

KUVA 4. Rakennettavaa Säävarma -verkkoa ja purettavaa ilmajohtoverkkoa DMS -

järjestelmässä. 

 

Jännitteetön verkko esitetään DMS:ssä valkoisena. Kuvassa näkyy käyttöönotettavaa 

kaapeliverkkoa valkoisella katkoviivalla ja käytössä olevaa ilmajohtoverkkoa yhtenäi-

sellä viivalla. 

 

DMS kytkentätilanne seuraa Elenian käytönvalvontajärjestelmässä tehtyjä kytkentä-

muutoksia tehtyjen ristiviittauksien ja rajapinnan avulla. Urakoitsijat tekevät kytkentä-

aloitteet DMS:n kautta. DMS tarjoaa myös kytkentöjen historiatiedot myöhempää tar-

kastusta ja esimerkiksi vakiokorvauslaskutusta ja keskeytystilastoja varten. Työryhmien 

paikkatieto näkyy DMS kartalla, joten vikatilanteissa voidaan suoraan kutsua lähin työ-

ryhmä paikalle. 
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3.2.2 Käytönvalvontajärjestelmä 

 

Elenian käytönvalvontajärjestelmä (myöhemmin SCADA) on Netcontrol Oy:n toimit-

tama Netcon 3000 -järjestelmä.  SCADA -järjestelmää käytetään verkon kytkentätilan-

teen ja sähkönjakeluautomaation hallintaan ja valvontaan. SCADA -palvelimet keräävät 

reaaliaikaista tietoa kentän tietoliikennelaitteilta ja esittävät niiden tilatietoja käyttöliit-

tymäkuviin piirrettyjen objektien avulla. SCADA käyttää työasema / palvelin arkkiteh-

tuuria, joten se on skaalautuva käyttäjien ja palvelimien määrän mukaan (Netcon 3000 

SCADA 2016).  

 

Elenialla SCADA -järjestelmä on varmennettu toisella kokoonpanoltaan identtisellä 

järjestelmällä. Ne ovat maantieteellisesti hajautettuja, jolloin esimerkiksi tulipalo tai 

sähkönsyöttöhäiriö ei normaalitilanteessa kohdistu molempiin järjestelmiin yhtä aikaa. 

Normaalitilanteessa on käytössä Master-kanta (myöhemmin SCADA A) ja sen rinnalla 

on käytössä Slave-kanta (myöhemmin SCADA B). Kaikki SCADA -järjestelmään teh-

tävät muutokset tehdään ensin SCADA B:lle. Vasta ylläpidon jälkeen muutokset näky-

vät SCADA A:lla, jota käytönvalvojat käyttävät. Näin varmistetaan keskeytyksetön 

käyttö. SCADA -järjestelmä voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: Kuvat, Tietokan-

nat ja FrontEnd (myöhemmin NFE). Kuviossa 2 on esitetty näiden osien yhteys toisiinsa 

sekä DMS -järjestelmään ja verkon tietoliikennelaitteisiin. 

 

 

KUVIO 2. SCADA -järjestelmän osat ja niiden yhteydet. 

 



17 

 

Elenian sähkönjakeluverkko, sähköasemat ja topologia on piirretty SCADA -kuviin. 

SCADA -kuva on käyttöliittymä, jonka kautta käytönvalvoja ohjaa kentän laitteita. 

Myös käsikäyttöisille erottimille (ei muuntajaerottimille) on omat objektit kuvissa, kos-

ka niiden avulla ylläpidetään verkon kytkentätilannetta. SCADA -kuvassa verkko on 

esitetty yksinkertaistettuna verkkokuvana, jotta sen avulla käytönvalvoja näkee nopeasti 

kytkentätilanteen. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki SCADA sähköasemakuvasta. 

 

 

KUVA 5. Esimerkki SCADA sähköasemakuvasta. 

 

Kuva 5 on Herttualan sähköaseman asemakuva. Kuvassa on esitetty tärkeimmät mitta-

ustiedot mahdollisimman selkeästi ja lähellä sitä laitetta, jolta tieto on. Lisäksi tarkem-

pia tietoja löytyy avaamalla laitteen ominaisuus ja ohjausikkunan. Kuvassa 6 on osa 

verkkokuvasta Herttualan sähköaseman ympäriltä. Verkkokuvassa esitetään erottimien 

kytkentätilanne ja niiden sijainti toisiinsa nähden mahdollisimman yksiselitteisesti. Kä-

sikäyttöerottimet on kuvattu ympyrän muotoisina ja kaukokäyttöiset erottimet kärjellään 

olevina neliöinä. Auki olevassa erottimessa on punainen reuna ja tyhjä keskus. Kiinni 

oleva erotin on kokonaan vihreä. Erottimet ovat yhdistetty toisiinsa sähköverkkoa ku-

vaavilla viivoilla. 
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KUVA 6. Esimerkki SCADA verkkokuvasta. 

 

SCADA -kuvan sähköverkkoa kuvaavat viivat eivät ole interaktiivisia, niillä ei ole tila-

tietoa. Viivoissa ei ole topologian mukaisia värejä ja viivojen risteyskohdat pitää tehdä 

katkaisemalla toinen risteävä viiva. Verkon topologia piirretään viiva kerrallaan kopi-

oimalla tiedot NIS -järjestelmästä. Verkkokuvassa käytetään myös katkopaikkoja (kel-

taiset ympyrät) kuvaamaan kohtia, joissa ei ole sähköistä yhteyttä.  

 

Sekä käsi- että kaukokäyttöisillä erottimilla on erilaisia tiloja SCADA -kuvissa. Kuvios-

sa 3 on esitetty erottimien mahdolliset tilat SCADA -kuvassa. 

 

 

KUVIO 3. Kaukokäyttöisen ja käsikäyttöisen erottimen tilat SCADA -kuvissa ja tilojen 

selitykset. 
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Sähköverkon jokaisella ohjattavalla kohteella (myös käsikäyttöisellä) on sitä vastaava 

SCADA -tietokantaobjekti. Käsikäyttöisillä laitteilla on vain yksi tietokantaobjekti, jolla 

indikoidaan laitteen AUKI / KIINNI -tila. Tietokantaobjekti on yhdistetty DMS -

järjestelmään ristiviittauksen avulla. Ohjattaessa kohdetta SCADA -kuvasta, muuttuu 

tila myös DMS:ssä. DMS -järjestelmän kautta kohteita voi ohjata vain suunnittelu- tai 

simulointitilassa. Käsikäyttöisen erottimen ohjaus SCADA -kuvassa tehdään sen jäl-

keen, kun asentaja on maastossa tehnyt ohjauksen, saatuaan siihen ensin luvan käytön-

valvojalta. Kaukokäyttöisillä laitteilla on enemmän tietokantaobjekteja, koska jokaiselle 

luettavalle ja ohjattavalle tilalle pitää olla oma objekti. Liitteessä 1 on esitetty esimerkki 

kaukokäyttökohteista luettavista ja ohjattavista tiedoista. Kohteissa, joissa on vikaindi-

kaattorit, saadaan myös indikaattoreihin liittyviä tilatietoja. 

 

NFE lohkolla on reaaliaikainen yhteys kentän tietoliikennelaitteisiin ja se yhdistää tie-

tystä IP -osoitteesta tulevan tiedon tiettyyn tietokantaobjektiin. NFE lukee reaaliaikai-

sesti kentän tietoliikennelaitteiden tiloja ja päivittää ne tietokantaan. Käsikäyttöisillä 

erottimilla ei ole NFE lohkoja, koska niiden tilaa ylläpidetään vain tietokannassa. 

 

 

3.2.3 MS Dynamics AX toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Elenialla on käytössä MS Dynamics AX toiminnanohjausjärjestelmä (myöhemmin AX). 

Järjestelmässä käsitellään kaikki tilaukset ja hankinnat sekä materiaalireklamaatiot. Jo-

kaisesta Säävarma NIS -suunnitelmasta muodostuu automaattisesti AX -projekti. AX-

projektiin tallennetaan myös lisätietoja suunnitelmasta sekä suunnitelmapaketti (Luoma, 

2016). AX -projektilla hallitaan Säävarma -projektien tilauksia ja seurataan projektin 

etenemistä.  Säävarma -projektin ostotilaukset ja toimitusluettelot kulkevat AX järjes-

telmän kautta käyttäen standardin mukaista EDI (Electronic Data Interchange) -

rajapintaa. Rajapinnan kautta tilaukset siirtyvät sähköisesti tavarantoimittajien ja Eleni-

an järjestelmien välillä. (Laakso 2016). 

 

Säävarma -suunnitelman AX -projektilla on tunnusluku -näkymä, josta projektin etene-

mistä voidaan seurata kootusti. AX -järjestelmässä on massatietoa projektin tilasta, 

kaikki yksilöivät tiedot ovat NIS -suunnitelmalla. Jokaisessa tunnusluvussa on kolme eri 

lukua. Alkuperäisen suunnitelman arvot, urakoitsijan ilmoittamat toteutetut arvot sekä 
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DMS -järjestelmään dokumentoidut arvot. Yksi tunnusluku on esimerkiksi Säävarma -

projektissa käyttöönotettujen muuntamoiden lukumäärä. Ensimmäinen arvo on Säävar-

ma -projektille suunniteltujen muuntamoiden määrä. Toinen arvo on urakoitsijan ilmoit-

tama käyttöönotettujen muuntamoiden määrä. Kolmas arvo on DMS -järjestelmästä 

ajettu käyttöönotettujen muuntamoiden määrä. DMS:n arvo kertoo järjestelmään oikein 

dokumentoitujen muuntamoiden määrän. Muita tunnuslukuja on esimerkiksi keskijänni-

tekaapeleiden (km) ja jakokaappien (kpl) käyttöönottomäärät. (Laakso 2016) 

 

3.3 Tietoliikenne ja ala-asema 

 

Tietoliikennelaite on yhteydessä SCADA -järjestelmään tietoliikenneverkon yli. Ala-

asema eli Remote Terminal Unit (myöhemmin RTU) välittää tietoliikennelaitteesta tu-

levat SCADA -ohjaussignaalit kaukokäyttökohteelle ja lähettää kohteen tilatiedot takai-

sin tietoliikennelaitteen kautta SCADAan.  RTU -laite ohjaa joko ilmajohdon tai puis-

tomuuntamoerottimen moottorinohjainta. Tietoliikenne- ja RTU -laite on asennettuna 

ohjainkaappiin, jonka sisältö riippuu ohjattavasta kohteesta. Ilmajohdon kaukokäyttö-

erottimien ohjainkaappi sisältää myös ohjainmoottorin ja ohjainvarret. Kaukokäyttö-

puistomuuntamossa erottimien ohjaus on toteutettu SF6-kojeistossa, ohjainkaapissa ei 

tällöin ole fyysiseen ohjaukseen liittyviä laitteita. Tästä eteenpäin viitattaessa RTU -

laitteeseen tarkoitetaan yleisesti myös ohjainkaapin sisällä tapahtuvaa toimintaa, sisältä-

en tietoliikennelaitteen toiminnan. 

 

Elenialla on käytössä pääosin ABB:n wireless controller-tyyppisiä RTU -laitteita. Kaik-

ki vuoden 2017 kaukokäyttökohteet toteutetaan ARC600 tietoliikennelaitteella. Yhdellä 

ARC600 RTU -laitteella voidaan toteuttaa ohjaus enintään kolmelle kaukokäyttöerotti-

melle.  (Laine 2016). 

 

Elenian verkossa on erityiskohteita, joissa on käytetty jopa seitsemän kaukokäyttöistä 

erotinta. Jos kaukokäyttökohteessa on lisäksi vikaindikaattorit, käytetään myös lisämo-

duulia. Moduuli laajentaa RTU -laitteen digitaalisia ja analogisia sisäänmenoja ja ulos-

tuloja. RIO600 on modulaarinen ja siihen voidaan lisätä erityyppisiä liityntöjä tarpeen 

mukaisesti. Lisämoduuli voi sisältää 40 sisäänmenoa tai ulostuloa. RIO600 laitteeseen 

kuuluu aina tehomoduuli ja kommunikaatiomoduuli. Näiden lisäksi valittavissa on käyt-

tötarpeen mukaan digitaalisia input- ja output-moduuleita, analoginen output-moduuli, 

ohjausmoduuleita sekä vikasensorien input-moduuli. (RIO600 2016).  
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RTU -laitteeseen pitää tallentaa oikeanlaiset asetukset, jotta se osaa ohjata erottimia 

oikein. Tarvitaan sekä tietoliikenne- että paikallisasetukset. Jokaisessa RTU -laitteessa 

on oma SIM -kortti tietoliikenneyhteyttä varten. Nykyiset RTU -laitteet ovat 4G-

yhteyttä käyttäviä LTE malleja. RTU -laitteiden valmistaja asettaa tietoliikenneasetuk-

set jo tehtaalla, joten RTU-laitteeseen saadaan heti yhteys, kun siihen kytketään sähkö 

maastossa. Elenian käytönsuunnittelu toimittaa RTU valmistajalle listan käytettävästä 

IP-avaruudesta ja tiettyä IP osoitetta vastaavasta RTU tunnuksesta. Jokaiseen RTU -

laitteeseen asetetaan oma IP-osoite sekä DEC-luku, joita tarvitaan SCADA yhteyden 

muodostamisessa. DEC luku on laskennallisesti määritetty kyseiselle laitteelle SCADA 

NFE luvusta ja käytetystä kanavasta. DEC luvun perusteella tiedetään, missä NFE loh-

kossa ja kanavassa kyseisen IP osoitteen tiedot ovat. RTU valmistaja liimaa laitteeseen 

RTU tunnustarran, josta laite voidaan helposti tunnistaa maastossa. Kuviossa 4 on esi-

tetty Elenian sähkönjakeluverkon tietoliikennemalli muuntamon erottimesta SCADA- ja 

DMS -järjestelmiin. 

 

 

KUVIO 4. Elenian sähkönjakeluverkon tietoliikennemalli. 

 

Elenia on hankkinut kentän tietoliikennepalvelut ulkoiselta palveluntarjoajalta Emteleltä 

pitkäkestoisella sopimuksella. Tietoliikennepalvelujen ostaminen palveluna siirtää ko-

konaisvastuun tietoliikenteen toimimisesta valitulle kumppanille.  Elenian verkossa on 

eri valmistajien ja sukupolvien laitteita ja niillä pitää säilyttää korkea käytettävyys ja 

vasteajat. Palveluntarjoaja huolehtii tarvittavista yhteyksistä ja liittymistä sekä hoitaa 

etädiagnostiikan. Sovitun laatuvaatimusten mukaisten yhteyksien valvonta ja ylläpito 

sekä RTU -laitteiden huolto ja kunnossapito kuuluvat palveluntarjoajalle. (Paananen 

2016).  
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3.4 Puistomuuntamot ja ilmajohdon kaukokäyttöerottimet 

 

Elenian Säävarma -projekteissa käytetään usean eri valmistajan puistomuuntamoita. 

Kaikilla valmistajilla on myös kaukokäyttöiset mallit saatavilla kaikista muuntamotyy-

peistä. Muuntamoissa on tyypillisesti 2-3 muuntamon kiskoon yhdistettyä kuormanero-

tinkennoa. Erikoismuuntamoissa on 4-6 kuormanerottimen lisäksi yksi kiskoerotin, jo-

hon ei kytketä kaapelipäätettä. Erikoismuuntamo suunnitellaan tyypillisesti sähköase-

man lähelle kahden lähdön välille ja kiskoerotinta käytetään rajaavana erottimena. 

Muuntamoihin kalustetaan myös pienjännitekeskus valmiiksi muuntamotehtaalla. 

Muuntamovalmistaja tilaa RTU -laitteet kaukokäyttöisiin kohteisiin. RTU valmistaja 

toimittaa laitteen muuntamovalmistajalle, joka asentaa ne tehtaalla muuntamoon. Kau-

kokäyttömuuntamoon tulevaa tietoliikenneantennia ei asenneta tehtaalla. Antenni pitää 

asentaa vasta maastossa, koska se voisi rikkoutua kuljetuksen ja siirtojen aikana. Myös 

muuntaja asennetaan muuntamoihin vasta maastossa. Muuntamon katto irrotetaan 

muuntajan nostamisen ajaksi ja laitetaan sitten takaisin paikoilleen. Antenni voisi vauri-

oitua muuntajan nostamisessa ja antenni hankaloittaisi muuntajan nostoa. Jokainen 

muuntamo on yksilöllinen ja muuntamovalmistaja toimittaa muuntamon ostotilauksen 

mukana tulevaan muuntamon sijoitusosoitteeseen. Muuntamoita ei ole merkitty muun-

tamotunnuksilla tehtaalla, ne merkitään vasta maastossa urakoitsijan toimesta. Muunta-

movalmistaja käsittelee muuntamoita sarja/valmistenumeron perusteella. 

 

Elenia ottaa käyttöön vuosien 2016 ja 2017 aikana suuren määrän uusia ilmajohdon 

kaukokäyttöerottimia parantaakseen sähköverkon toimitusvarmuutta. Kohteet on valittu 

sellaisiin paikkoihin, joita ei vielä lähivuosina kaapeloida. Uudet ilmajohdon kauko-

käyttöerottimet pyritään rakentamaan niin, että niiden käyttöönotosta ei aiheudu asia-

kaskeskeytyksiä. Kohteet pyritään suunnittelemaan viimeistään maastossa siten, että 

erotin voidaan ottaa käyttöön ilman asiakaskeskeytyksiä. Yleisesti uusi erotin rakenne-

taan uuden lyhyemmän pylvään latvaan aiempaan jänneväliin ja kytketään erotin verk-

koon jännitetyönä. Erottimien käyttöönotto ja kaukokäytön koestus tehdään samalla 

kertaa, jotta kohde saadaan heti käyttöön. Ilmajohdon kaukokäyttöerottimien koestuk-

sessa pitää huomioida maastossa tehty rakennus- ja kytkentätyö. Vastaavasti puisto-

muuntamoiden kytkennät tehdään ja testataan tehdasolosuhteissa. Uusissa ilmajohdon 

kaukokäyttökohteissa on vain yksi erotin. Ilmajohdon kaukokäyttöerottimissa käytetään 

samaa RTU -laitetta kuin kaukokäyttöpuistomuuntamoissa. 
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Uudet ilmajohdon kaukokäyttöerottimet tilataan sopimustukkukaupalta. Tukkukauppa 

tilaa erottimet ja RTU -laitekaapin ja hoitaa pakkaamisen ja toimituksen maastoon. 

Toimitukseen sisältyy useampi erotin samalla kertaa ja tarvikkeita ei ole pakattu erotin-

kohtaisesti. Erottimet ovat samassa pakkauksessa ja RTU-laitteet (ohjainkaapit) omas-

saan. Lisäksi toimitukseen kuuluu orsia, ohjainputki ja pientarvikkeita. RTU -laite on 

merkitty RTU -laitetarralla RTU valmistajan toimesta. Erotin merkitään tyypillisesti 

maastossa rakentamisen jälkeen.  

 

Säävarma -kaapeloinnin seurauksena purettavasta ilmajohdosta jää käyttökelpoisia kau-

kokäyttölaitteistoja noin 50 kappaletta vuosittain. Verkosta purkautuvat ilmajohdon 

kaukokäyttölaitteistot pyritään ottamaan käyttöön heti uuteen kohteeseen. Verkonsuun-

nittelija suunnittelee samalle suunnitelmalle paikan purettavalle kaukokäyttökohteelle. 

Tällöin purkautuvalle kohteelle on heti sijoituspaikka ja sama urakoitsija on vastuussa 

purkamisesta ja uudelleen käyttöönottamisesta. Näin puretut kohteet saadaan tehokkaas-

ti uudelleen käyttöön. Verkonsuunnittelija merkitsee kaukokäytettäväksi muutettavaan 

kohteeseen puretun erottimen tunnuksen, joten on tiedossa, mistä kohteesta kaukokäyt-

tölaitteisto on tuotu.  Tämä on tärkeää RTU asetusten kannalta. Puretun kohteen kauko-

käyttölaitteisto siirretään olemassa olevaan käsikäyttöiseen ilmajohdon erottimeen. Itse 

erotinta ei useinkaan vaihdeta, tosin siihen saatetaan vaihtaa sammutuskammiot tai muu 

komponentti kohteen kunnon ja tyypin mukaan. (Luoma, Laine 2016) 

 

 

3.5 Suunnitteluvaihe 

 

Käytönsuunnittelu varaa SCADA -järjestelmään riittävästi uusia NFE-lohkoja ja tieto-

kantatilaa. Suunnittelu tehdään vuosittain kyseisen vuoden Säävarma -suunnitelmien 

avulla. Käytönsuunnittelu määrittelee tietoliikennelaitteiden käyttämän IP-avaruuden ja 

IP-osoitteeseen liittyvän DEC-tiedon. Lista RTU tunnuksista ja niitä vastaavista tietolii-

kennetiedoista lähetetään RTU -laitevalmistajalle. RTU -laitevalmistaja ottaa listalta 

RTU tunnuksen ja asettaa sitä vastaavat tietoliikenneasetukset sekä merkitsee laitteen. 

 

Elenian suunnitteluinsinööri suunnittelee toteutettavan verkon hyväksyttyjen suunnittelu 

ja toteutusperiaatteiden mukaisesti NIS -järjestelmässä (LIITE 2 ja 3). Keskijännite-

verkko suunnitellaan jo yleissuunnitteluvaiheessa. Pienjänniteverkko suunnitellaan vas-

ta kohdesuunnitteluvaiheessa. Kaapeliverkossa kaukokäytöt rakennetaan jakeluverkon 
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solmupisteisiin huomioiden eri kytkentätilanteiden joustava käyttötoiminta ja verkon 

tavoitetila. Lisäksi kaukokäyttöjen sijoittamisessa huomioidaan yhteiskunnan toiminnan 

kannalta tärkeät kohteet.  Haja-asutusalueen kaapeliverkossa kaukokäytöt suunnitellaan 

noin10 kilometrin välein tai joka toiselle kaapeliverkon erottimelle. (Luoma 2016). 

 

Korvausinvestointien yhteydessä jäljelle jäävät ilmajohtohaarat varustetaan erottimilla. 

Ilmajohtohaaran vikaherkkyys huomioiden erotin rakennetaan tarvittaessa kauko-

ohjattavana. Kaukokäyttöerottimet rakennetaan kaapeliverkon solmupisteissä sijaitsevil-

le puistomuuntamoille tavoiteverkko huomioiden. Vaihtoehtoisesti hyödynnetään ver-

kosta purkautuvia kaukokäyttöerottimia maakaapeliverkon ja ilmajohdon rajakohdissa, 

joissa erottimen tarve on väliaikainen. Ilmajohtoerottimet rakennetaan teiden varsille tai 

muihin hyvin liikennöitäviin paikkoihin. (Luoma 2016). 

 

Jokaiselle urakointialueelle on nimetty myös käyttötoiminnan vastuuhenkilö, joka 

kommentoi suunnitteluinsinöörin tekemää suunnitelmaa käyttötoiminnan näkökulmasta. 

Yhdessä Säävarma -suunnitelmassa on keskimäärin 10-20 muuntamoa, joista kahdesta 

viiteen kappaletta on kaukokäyttöisiä. Ilmajohdon kaukokäyttöerottimista tehdään oma 

suunnitelma, jossa on 1-3 kohdetta per suunnitelma. Suunnitteluinsinööri antaa jokaisel-

le muuntamolle ja ilmajohtokaukokäyttöerottimelle yksilöllisen tunnuksen. Tunnus on 

yksilöllinen eli samaa tunnusta ei voi olla millään muulla kohteella. Kohteet voidaan 

maastossa ja kytkentätoimenpiteitä tehtäessä tunnistaa tällä yksilöllisellä tunnuksella 

sekä nimellä. Suunnitteluinsinööri valitsee mallikirjastosta kohteeseen sopivan kauko-

käyttömuuntamon. Mallikirjaston kaukokäyttöiset muuntamot sisältävät erotinasemapis-

teen, jossa on perustietoja kaukokäyttökohteesta. Kuvassa 7 on kaukokäyttöisen kohteen 

erotinasemapisteen tietoja.  

 

 

KUVA 7. Kaukokäyttöisen muuntamon erotinasemapisteen tietoja NIS-suunnitelmalla. 
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Jokaista (kaukokäyttö)erotinasemapistettä vastaa RTU -laite maastossa. (Anna Luoma, 

2016).  

 

Urakoitsija tekee maastosuunnittelun ja päivittää mahdollisesti muuttuneet tiedot Sää-

varma -suunnitelmaan. Maastosuunnittelun perusteella urakoitsija tekee tilauksen pro-

jektissa tarvittavista materiaaleista ja aloittaa työt maastossa. Muuntamot urakoitsija 

tilaa ennen maastosuunnittelua, koska niiden määrä ei yleensä muutu. Maastosuunnitte-

luvaiheessa muuntamoiden paikat usein muuttuvat. Tällöin muuntamon nimi vaihtuu, 

koska muuntamot nimetään niiden osoitteen mukaisesti. Muuntamotunnusta ei koskaan 

muuteta. 

 

 

3.6 Tilaus, toimitus ja valvonta 

 

Jokaiselle Säävarma -suunnitelmalle nimetään projektivastaava, joka vastaa tilaajan 

puolesta projektin toteutuksesta. Projektivastaava asettaa projektille karkean tason aika-

taulun ja välitavoitteet. Projektivastaava seuraa työn edistymistä ja hyväksyy tilaukset ja 

laskut AX -järjestelmässä. Projektivastaava toimii yhteyshenkilönä sekä urakoitsijalle 

että Elenian sisäisille tiimeille.  Tilaajan edustajana projektivastaavalla on vastuu seura-

ta projektien edistymistä sekä toimittaa mahdolliset reklamaatiot valmistajille. 

 

Urakoitsija tilaa Säävarma -projektissa tarvittavat materiaalit maastosuunnittelun jäl-

keen päivitetyillä tiedoilla. Urakoitsija valitsee tilaukselle oikeat nimikkeet NIS -

suunnitelman perusteella. Tilaukset tehdään muuntamokohtaisesti ja tilauksessa maini-

taan muuntamon tunnus, nimi ja osoite. Tilaus tulee urakoitsijan järjestelmästä EDI -

sanomalla AX -järjestelmään ostotilausehdotuksena. Muuntamon tunnus ei näy AX -

järjestelmän ostotilauksessa, joten muuntamovalmistajalle ei mene tietoa tunnuksesta 

tätä kautta. Projektivastaava tarkastaa ja hyväksyy urakoitsijan tilaukset. Tilaukset teh-

dään tyypillisesti 3-5 osassa projektista riippuen. Ensimmäisen tilauksen muuntamoita 

voidaan jo ottaa käyttöön, kun viimeisiä muuntamoita ei ole vielä toimitettu. Hyväksyn-

nän jälkeen ostotilaus etenee EDI -viestinä valmistajien järjestelmiin.  

 

Muuntamovalmistaja saa tilauksen omaan järjestelmään sähköisenä tilauksena. Yleensä 

muuntamot tilataan hyvissä ajoin, koska niissä on pitkä toimitusaika. Muuntamovalmis-

taja valmistaa muuntamon sekä kalustaa pienjännitekeskuksen tilauksen mukaisesti. 
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Kaukokäyttökohteisiin muuntamovalmistaja tilaa RTU -laitteen ja valitsee paikallisase-

tukset sekä asentaa ja testaa toiminnallisuuden. Muuntamoa käsitellään valmistenume-

rolla, ei muuntamotunnuksella. Muuntamoa ei merkitä tehtaalla. 

 

Urakoitsija vastaanottaa muuntamovalmistajan toimittamat muuntamot ja on vastuulli-

nen ilmoittamaan seitsemän päivän aikana mahdollisista puutteista. Muuntamot jaetaan 

osoitteen mukaan oikeille paikoille. Muuntamot tilataan ennen maastosuunnittelua ja 

muuntamon osoitteeseen saattaa tulla pieniä muutoksia maastosuunnittelun aikana. Al-

kuperäinen osoite on kuitenkin riittävän tarkka muuntamon toimitukseen. Kaapelit taas 

toimitetaan yleensä yhteen keskitettyyn projektissa sovittuun paikkaan. (Laakso 2016) 

 

Projektivastaava seuraa rakentamisen edistymistä urakoitsijapalavereissa ja seuraamalla 

järjestelmään tehtävää raportointia (AX -tunnusluvut). AX -tunnusluvuissa ei ole kau-

kokäyttökohteisiin liittyviä tunnuslukuja. Projektivastaavalla on lisäksi käytössä erilai-

sia tarkistustyökaluja, jolla voidaan tarkistaa NIS -suunnitelmalta haluttuja tietoja. Ura-

koitsija päivittää NIS -suunnitelmaa käyttöönottojen mukaisesti ja esimerkiksi täytetystä 

käyttöönottopäivästä tiedetään, mitkä muuntamot on jo otettu käyttöön. Tarkistustyöka-

luissa ei tällä hetkellä ole kaukokäyttökohteisiin liittyviä tarkistuksia. (Laakso 2016) 

 

Säävarma -projektin valmistuessa projektivastaava on velvollinen tekemään tarkastuk-

sen maastossa. Säävarma -kohteissa kaikki muuntamot ja jakokaapit tarkistetaan yhdes-

sä urakoitsijan edustajan kanssa. Näissä tarkistuksissa kaukokäyttökohteista tarkastetaan 

tyypillisesti, että tietoliikennelaitteessa on sähköt päällä ja koestuspöytäkirja on tehty. 

Pienemmissä kohteissa, esimerkiksi ilmajohdon kaukokäyttöerotinprojekteissa, tarkis-

tukset tehdään pistoluonteisesti. Lopputarkastus tehdään vasta purkutöiden jälkeen, että 

voidaan todeta purkutyötkin tehdyiksi. Yleensä lopputarkastus tehdään noin vuosi pro-

jektin aloittamisen jälkeen, koska viimeiset purkutyöt tehdään yleensä kevättalvella 

(Laakso, Anonen 2016). 

 

 

3.7 Käyttöönotto 

 

Säävarma-projektien kaapelit ja muuntamot otetaan käyttöön osissa (osittainen käyt-

töönotto), noin 1-5 muuntamoa kerrallaan riippuen kohteesta. Urakoitsijat päättävät 

millaisina kokonaisuuksina verkko otetaan käyttöön, Elenian määrittelemien välitavoit-
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teiden puitteissa. Kun sopiva osa verkkoa on rakennettu ja mittauksin varmistettu, voi-

daan se ottaa käyttöön, eli kytkeä se osaksi sähköverkkoa. Tyypillisesti uudet muunta-

mot kytketään ensin verkkoon, asiakkaiden liittymät käännetään uuden verkon perään ja 

lopuksi puretaan vanha verkko. Kaikkiin jakeluverkkoon tehtäviin kytkentöihin pitää 

olla kytkentäsuunnitelma. Urakoitsija tekee kytkentäaloitteen ja käytönsuunnittelu käsit-

telee sen ja suunnittelee verkossa tarvittavat kytkennät.  Kuviosta 5 nähdään, kuinka 

osittainen käyttöönotto etenee eri toimijoiden osuuksina kohteelle, jossa ei oteta kauko-

käyttötoiminnallisuutta käyttöön. Osittaisen käyttöönoton ympärillä oleva nuoli kuvaa 

kyseisten vaiheiden toistamista, kunnes koko rakennettu verkko on otettu käyttöön.  

 

 

KUVIO 5. Verkko otetaan käyttöön osittaisina käyttöönottoina. 

 

Kaukokäyttömuuntamot otetaan tyypillisesti ensin käyttöön ilman kaukokäyttölaitteis-

ton koestamista ja niitä ohjataan käsikäyttöisinä. Tällöin kaukokäyttöisille kohteille teh-

dään käyttöönottokoestus vasta myöhemmin.  

 

Urakoitsijat pyytävät kytkentäjärjestelyjä uuden verkon käyttöönottamiseksi DMS kyt-

kentäaloitteella. DMS kytkentäaloitteeseen tarvittavia tietoja ovat muun muassa: käyt-

töönotettavat verkonosat, kytkennät ja kytkentämenetelmät sekä ajankohta ja mahdolli-

set asiakaskeskeytykset.  

 

Kytkentäsuunnittelija käsittelee verkon osittaisen käyttöönottoaloitteen. Käsittelyyn 

kuuluu aloitteen ja Säävarma -suunnitelman tietojen tarkistaminen sekä Master-

ajopyynnön lähettäminen Verkkotiedot -tiimille. Säävarma -suunnitelman koko käyt-

töönotettava verkko dokumentoidaan SCADA -järjestelmään ensimmäisen osittaisen 

käyttöönottoaloitteen yhteydessä. Kuvassa 8 on esitetty esimerkki SCADAan dokumen-

toidusta uudesta ja vanhasta verkosta. Uuden verkon erottimet ovat kaikki auki -tilassa 

ja niissä on kommentti (musta neliö erottimen vasemmassa alareunassa).  
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KUVA 8. SCADA -järjestelmään dokumentoitu uusi ja vanha verkko. 

 

Kohtiin joissa uusi verkko tulee kytkeytymään vanhaan verkkoon, laitetaan katkopaikat 

(keltainen ympyrä), jotta käytönvalvontajärjestelmä vastaa verkon todellista kytkentäti-

lannetta. Verkko dokumentoidaan käytönvalvontajärjestelmään ensin kokonaan käsi-

käyttöisenä vanhan verkon rinnalle. 

 

Kaikki tietokannat tehdään käsikäyttöisinä, koska kaukokäyttökohteista ei ole tiedossa 

kaikkia tarvittavia tietoliikenneasetuksia tässä vaiheessa. SCADAn käsikäyttöiset tieto-

kannat tehdään MS Access aputyökalulla, joka hakee suunnitelmalta erottimien tiedot ja 

tekee niistä tiedoston, joka voidaan siirtää SCADA -järjestelmään. Työkalun käyttö 

poistaa kopiointivirheet ja varmistaa myös erottimien suunnitellun normaalikytkentäti-

lanteen (AUKI tai KIINNI). Tietokantojen tekemisen jälkeen pitää ajaa ylläpito ohjeen 

mukaisesti (LIITE 4), jotta muutokset päivittyvät. Ylläpidon jälkeen verkko voidaan 

piirtää SCADA verkkokuvaan. Uusi verkko voi olla SCADA -kuvassa useita kuukausia 

ennen kuin se otetaan käyttöön. Erottimiin lisätään kommentti, ettei kyseinen verkko ole 

vielä kytkettävissä. 

 

Kun verkko on piirretty ja käyttöönotettava verkon osa on ajettu Master kantaan, pitää 

tehdä DMS ristiviittaus, jotta DMS erottimen tila seuraa SCADA -järjestelmässä olevaa 

tilaa. On ehdottoman tärkeää, että mitään verkon osaa ei oteta käyttöön ennen kuin se on 

dokumentoitu oikein kaikkiin järjestelmiin.  
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Kaukokäyttökohteet koestetaan yleisesti vasta sen jälkeen, kun verkko on jo otettu käyt-

töön. Mahdollisesti asiakkaiden liittymät on jo käännetty uuden verkon perään koestusta 

tehtäessä. Myös käyttöönottokoestuksista tehdään DMS kytkentäaloite. Otettaessa käyt-

töön kaukokäyttöisiä kohteita, pitää urakoitsijan täyttää ohjeistuksessa (LIITE 5) määri-

tellyt tiedot kaukokäyttökohteesta Säävarma -suunnitelmaan. Muuntamon jokaisen kau-

kokäyttöerottimen teknisiin tietoihin pitää lisätä ohjausmekanismi (Moottori) ja ohjaus 

(Kaukokäyttö). Jokaisella kaukokäyttökohteella on yksi erotinasemapiste. Erotinasema-

piste määrittelee tietoliikennelaitteiston tiedot. Urakoitsija täyttää ”Tietoliikennelaitteis-

ton käyttöönottopäivämäärä” -kentän vastaamaan kaukokäyttölaitteiston käyttöönotto-

päivää. Tästä päivämäärästä lasketaan laitteiston käyttöarvo, takuu ja muut tiedot. Ura-

koitsijan pitää ilmoittaa käyttöönotettavan kohteen tiedot urakoitsijaportaalin ohjeistuk-

sen mukaisesti (LIITE 6).  

 

Nykyisen toimintatavan mukaisesti, urakoitsijan pitää lähettää esitietolomake täytettynä 

tietoliikennepalveluntarjoajalle ja Elenialle viisi arkipäivää ennen koestusta. Viisi päi-

vää vaaditaan, että tietoliikennepalveluntarjoaja ehtii valmistella tietoliikennelaitteen 

asetukset ja ilmoittaa kyseisen laitteen tietoliikennetiedot käytönsuunnitteluun. Käytön-

suunnittelun pitää myös ehtiä tehdä kaukokäyttökohteen dokumentointi SCADAan en-

nen koestusta. Esitietolomakkeella ilmoitetaan tietoliikennelaitteiston tunnus, jotta tieto-

liikennepalveluntarjoaja tietää ottaa yhteyden oikeaan kohteeseen. Kaukokäyttötieto-

kantojen tekeminen voidaan aloittaa, kun tietoliikennepalveluntarjoaja on ilmoittanut 

käyttöönotettavan laitteen tiedot.  

 

Vasta maastosta tehtävän ilmoituksen jälkeen käytönsuunnittelu tietää, mikä tietoliiken-

nelaite (RTU-tunnus) on missä muuntamossa (MMO-tunnus). Näiden tietojen sekä tie-

toliikennepalveluntarjoajan toimittamien tietojen avulla voidaan tehdä SCADA -

tietokannat ja NFE-asetukset.  

 

Ilmajohdon kaukokäyttöerottimien käyttöönotto on yksinkertaisempi, koska samalla 

aloitteella kohde rakennetaan ja otetaan käyttöön yksitellen. Lähes kaikissa tapauksissa 

ilmajohdon kaukokäyttöerotin voidaan ottaa käyttöön jännitetyönä, joten myös kytken-

täsuunnitelma on yksinkertaisempi. Urakoitsijan pitää lähettää kohteen tiedot tietolii-

kennepalveluntarjoajalle samaan tapaan kuin kaukokäyttömuuntamokohteissa. 
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Kaukokäyttökohteen tiedot täytetään Excel-tiedostoon ja siinä olevalla makrolla luo-

daan tietokanta- ja NFE -asetustiedosto (LIITE 7). Tietokantatiedosto siirretään SCA-

DA -järjestelmään samaan tapaan kuin käsikäyttöisten tietokantojen kanssa. Normaalin 

ylläpidon lisäksi kaukokäyttötietokannoille pitää määritellä käyttöoikeudet ja hälytys-

alueet, jotta niitä voidaan ohjata (LIITE 4). NFE asetustiedosto pitää myös siirtää 

SCADA -järjestelmään ja tehdä aiemmista asetuksista varmuuskopio. NFE asetus yh-

distää tietyn IP -osoitteen SCADA erotintietokantaan.  

 

Kuvio 6 esittää kaukokäyttökohteen SCADAan tehtävää dokumentointia. Kuviosta 

huomataan, että samoja vaiheita toistetaan useaan kertaan jokaiselle kaukokäyttökoh-

teelle yksitellen. 

 

 

KUVIO 6. SCADA -dokumentointi kaukokäyttöisille kohteille. 

 

Verkkokuvaan pitää vielä korvata alun perin käsikäyttöiseksi piirretyt erottimet kauko-

käyttöisillä. Verkkokuvasta poistetaan käsikäyttöiset erottimet ja piirretään tilalle uudet 
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kaukokäyttöiset. Uudet kaukokäyttöerottimet laitetaan ”Manuaali”- tilaan ja niihin mer-

kitään työmerkintä indikoimaan, ettei niitä ole vielä koestettu käyttöön. Käsikäyttöiset 

tietokannat pitää poistaa järjestelmästä, koska ne jäävät muuten kuormittamaan järjes-

telmää. DMS -järjestelmässä olevat ristiviittaukset pitää päivittää vastaamaan kauko-

käyttöisiä tietokantoja. SCADA -dokumentointiin liittyy paljon käsin tehtävää kopioin-

tia ja piirtämistä.  

Ilmajohdon kaukokäyttöerotin rakennetaan ja otetaan käyttöön samalla kertaa. Se voi-

daan piirtää suoraan kaukokäyttöisiksi. Ilmajohdon kaukokäyttöerottimet ovat yksittäis-

kohteita, joten niiden dokumentointi tehdään yksitellen. Ilmajohtoverkosta puretun kau-

kokäyttölaitteen käyttöönotossa urakoitsija tekee kytkentäaloitteen vanhan ilmajohdon 

kaukokäyttöerottimen purkamisesta. Tässä kytkentäaloitteessa urakoitsija ilmoittaa pu-

rettavan kohteen RTU -tunnus. Kytkentäsuunnittelija ilmoittaa kohteen purkamisesta 

tietoliikennepalveluntarjoajalle ja pyytää yhteyden katkaisun. Urakoitsija ilmoittaa uu-

delleen käyttöön otettavan kohteen tiedot tietoliikennepalveluntarjoajalle samaan tapaan 

kuin uusissa kohteissa. Lisäksi viestissä pitää mainita kohteen olevan uudelleenasennus. 

Tietoliikennepalveluntarjoaja liittää tietoliikennelaitteen tiedot kaukokäyttöiseksi muu-

tettavaan erottimeen ja lähettää tiedot käytönsuunnitteluun. Käytönsuunnittelu päivittää 

kaukokäytettäväksi muutettavan kohteen käytönvalvontajärjestelmään samaan tapaan 

kuin uusilla kohteilla. 

 

 

3.8 Kaukokäyttökohteen koestukset 

 

Nykyisen mallin mukaan RTU valmistaja asettaa RTU -laitteeseen paikallisen vakioase-

tuksen, jota käytetään kaikille kohteille. RTU valmistaja asettaa väliaikaiset tietoliiken-

neasetukset, jotta tietoliikennepalveluntarjoaja voi ottaa sillä laitteeseen yhteyden. Vuo-

den 2017 alusta RTU valmistaja asettaa RTU -laitteeseen ohjelmiston, jonka avulla voi-

daan muuntamotehtaalla valita käytettävä paikallisasetus muuntamotyypin perusteella. 

Ilmajohdon kaukokäyttöerottimiin tuleviin RTU -laitteisiin valitaan oikea paikallisase-

tus RTU valmistajan toimesta. Vuoden 2017 alusta RTU valmistaja asettaa myös lopul-

liset tietoliikenneasetukset. RTU valmistaja tekee omat tehdaskoestukset laitteille ennen 

toimitusta. 

 

Muuntamovalmistaja asentaa tietoliikennelaitteistokaapin muuntamoon. Nykyisin RTU 

-laitteessa on erottimien määrästä riippumaton vakioasetus, joten muuntamotehtaalla ei 
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tarvitse muuttaa RTU asetuksia. Vuoden 2017 alusta sovitun mallin mukaan muunta-

movalmistaja asettaa RTU -laitteen paikallisasetukset muuntamon kojeiston laitteita 

vastaaviksi. Muuntamovalmistaja testaa tilatietojen siirtymisen ja erottimien toiminnal-

lisen ohjauksen. Tietoliikenneverkon toiminnallisuutta ei testata muuntamovalmistajan 

toimesta. Näillä testeillä voidaan varmistua, että kaukokäyttölaitteisto toimii oikein. 

Tehtaalla tehty koestus ei kuitenkaan korvaa lopullisessa ympäristössä tapahtuvaa veri-

fiointia, mutta sillä löydetään johdotuksista ja asennuksista johtuvat viat. Maastossa 

tehtävissä koestuksissa voidaan olettaa laitteiston toimivan ja mahdollisten vikojen et-

sinnässä voidaan keskittyä tietoliikenneverkon ja SCADA -järjestelmän toiminnallisuu-

teen. 

 

Urakoitsija asentaa ja kytkee tietoliikenneantennin sen jälkeen, kun muuntajakone on 

asennettu paikoilleen. Nykyisen mallin mukaan urakoitsija suorittaa tietoliikenneyhtey-

den koestuksen yhdessä tietoliikennepalveluntarjoajan kanssa ennen käyttökeskuksen 

kanssa tehtävää toiminnallista koestusta. Urakoitsija ilmoittaa tietoliikennepalveluntar-

joajalle koska tietoliikennelaite on päällä. Tietoliikennepalveluntarjoaja asettaa lopulli-

set tietoliikenneasetukset ja varmistaa tietoliikenneyhteyden laadun. Vuoden 2017 alus-

ta lähtien erillistä tietoliikenneyhteyden koestusta ei tehdä, koska RTU -laitteessa on 

lopulliset tietoliikenneasetukset valmiina. RTU -laite ottaa heti yhteyden SCDA järjes-

telmään, kun siihen kytketään sähköt päälle. Todellisten tietoliikenneyhteyksien tarkis-

taminen tehdään vasta käyttöönottokoestuksen yhteydessä. Yleensä puistomuuntamoi-

hin asennettu antenni takaa riittävän hyvän tietoliikenneyhteyden. Tietoliikenneyhtey-

den laatua voidaan valvoa etähallintaohjelmistoilla ja niistä saadaan myös hälytyksiä 

tarvittaessa. Myös SCADAan tulee tietoliikenneyhteyshälytys, jos yhteys katkeaa. Täl-

löin voidaan tutkia etähallintaohjelmistolla yhteyden tilaa tarkemmin. 

 

Urakoitsija pyytää kaukokäyttökohteen käyttöönottokoestuksen DMS kytkentäaloitteel-

la. Käyttöönottokoestus tehdään käytönvalvojan ja urakoitsijan toimesta. Käytönvalvoja 

tarkistaa kytkentäsuunnitelman ennen toteutusajankohtaa. Käytönvalvoja varmistaa ver-

kon dokumentoinnin ja erityisesti koestettavan kohteen. Käytönvalvoja tarkistaa, onko 

verkon kytkentätilanne sellainen, että työ voidaan tehdä mahdollisen vian tai muun sa-

manaikaisen työn aikana. Toiminnalliseen koestukseen kuuluu koestuspöytäkirjassa 

mainitut kohteet (LIITE 8). Koestuksessa varmistetaan, että tilatiedot päivittyvät oikein 

ja ohjaukset toimivat. Jokainen erotin käännetään auki ja kiinni käsikäytöllä (kammella 

ja napeilla) maastossa sekä kaukokäytöllä SCADAsta.  



33 

 

 

Ensimmäisenä koestetaan käsikäyttötoiminnallisuus, ja varmistutaan tilatietojen tulevan 

SCADAan oikealle erottimelle. Jos kaukokäyttöohjaukset tehtäisiin ensin tilanteessa, 

jossa RTU -laitteen tiedot olisi eri kohteella, ohjaukset voisivat muuttaa toisen erotti-

men tilaa muualla Elenian verkossa. Koestuspöytäkirja tallennetaan verkkolevylle. On-

nistuneen koestuksen jälkeen kaukokäyttökohde otetaan käyttöön. SCADA erottimelta 

poistetaan työmerkintä ja asetetaan pois manuaalitilasta. Nyt kaukokäyttökohdetta voi-

daan ohjata käyttökeskuksesta tai automaattisella vianrajausohjelmalla (FLIR).  

 

Ilmajohtokaukokäyttökohteiden koestuksissa pitää huomioida, että urakoitsija tekee 

asennuksia maastossa. Myös asennuksen mekaaniset rakenteet pitää varmistaa toimin-

nallista koestusta tehtäessä. Sama toimintatapa pätee myös uudelleenasennettaviin kau-

kokäyttökohteisiin. 

 

Jos koestuksessa ilmenee vikoja, jotka voidaan korjata urakoitsijan tai käytönsuunnitte-

lun toimesta, tehdään korjaukset mahdollisimman pian ja jatketaan koestusta. Tällöin ei 

ole tarvetta tehdä erillistä reklamaatiota. Urakoitsijan vastuulle kuuluu maastossa tehdyt 

asennukset ja käytönsuunnittelun vastuulle kuuluu SCADA ja DMS toiminnallisuus. 

Nykyisen mallin mukaan tietoliikenneyhteyksiin ja RTU -laitteeseen liittyvät ongelmat 

kuuluvat tietoliikennepalveluntarjoajalle. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetuista kohteis-

ta myös nämä kuuluvat Elenian vastuulle. 

 

Jos koestuksessa ilmenee laitevalmistajasta riippuvia ongelmia, pitää käytönvalvojan 

ilmoittaa niistä sähköpostilla kyseisen projektin projektivastaavalle. Koestuspöytäkirja 

talletetaan verkkolevylle keskeneräisenä. Myös urakoitsija tekee reklamaation, joka 

osoitetaan materiaalit ja logistiikka tiimille. Koestus keskeytetään ja toimimattomille 

erottimille laitetaan työmerkintä ja ohjausesto. Materiaali ja logistiikka tiimi on vastuul-

linen varmistamaan, että vika saadaan korjattua laitetoimittajan toimesta. Materiaali ja 

logistiikka tiimi ilmoittaa korjatusta kohteesta projektivastaavalle, joka ilmoittaa ura-

koitsijalle, kun kohde on korjattu. Kun reklamaatio on korjattu, urakoitsija laittaa uuden 

käyttöönottokoestusaloitteen. Käytönvalvoja täyttää keskeneräisen koestuspöytäkirjan 

ja poistaa kohteen SCADA -kuvasta työmerkinnän ja mahdolliset kommentit. 
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4 KEHITYSKOHTEET JA RATKAISUEHDOTUKSET 

 

 

4.1 Kaukokäyttöisten kohteiden SCADA -dokumentointi  

 

Aikaisemmin kaukokäyttöjen määrä vuosittain oli pienempi ja kaukokäyttökohteiden 

dokumentointi SCADA -järjestelmään oli yhden henkilön vastuulla. Dokumentointi oli 

mahdollista tehdä yksinkertaisilla työkaluilla, koska niiden käyttöön oli totuttu. Käyt-

töönottojen lisääntyessä, siirrettiin myös kaukokäyttöisten kohteiden dokumentointi 

kytkentäsuunnittelijoille.  Käytössä olleet työkalut ja käytännöt eivät ole riittävän jous-

tavia ja automaattisia laajamittaisempaan käyttöön. Kuviossa 7 on esitetty kaukokäyt-

töisen kohteen tietojen tallentaminen järjestelmiin tällä hetkellä. 

 

 

KUVIO 7. Kaukokäyttöisen kohteen tietojen tallentaminen järjestelmiin Säävarma -

projektissa. 

 

Kuviossa 7 on esitetty toimenpiteet, joita tehdään suunnittelun, tilaus-toimituksen, en-

simmäisen osittaisen käyttöönoton ja kaukokäyttökohteen käyttöönottokoestuksen aika-

na. Kuvasta huomataan, että samat vaiheet toistuvat sekä ensimmäisessä osittaisessa 

käyttöönotossa ja käyttöönottokoestuksessa. Paljon vaiheita tehdään jokaiselle kauko-

käyttöpuistomuuntamolle yksitellen vasta projektin loppuvaiheessa. Kaukokäyttöisten 

kohteiden dokumentointi on myös ollut erilainen kuin muiden verkon komponenttien 

dokumentointi.  
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4.1.1 SCADA -tiedot kopioidaan käsin NIS/DMS järjestelmästä 

 

Kerran NIS/DMS järjestelmään suunniteltu ja dokumentoitu sähköverkko kopioidaan 

käsin järjestelmästä toiseen ja osittain kahteen kertaan. Kaikki SCADA -tietokannat ja 

kuvat pitää päivittää käsityönä. Käsikäyttöisten erottimien tietokantatiedosto tehdään 

MS Access työkalulla ja kaukokäyttöiset tietokannat tehdään Excel -makrolla, johon 

pitää käsin kopioida tietoja NIS -suunnitelmalta ja sähköpostista. Nykyisissä SCADA -

kuvissa sähköverkkoa kuvaavilla viivoilla ei ole ominaisuuksia. Monessa tapauksessa 

kuvissa ei ole riittävästi tilaa uuden verkon piirtämiseen ja olemassa olevaa verkkoa 

joudutaan siirtelemään komponentti kerrallaan. Säävarma -kaapeloinnilla korvattu verk-

ko on SCADA -järjestelmässä niin kauan, kunnes projekti on päättynyt ja kaikki purku-

työt on tehty. Uusi ja vanha verkko on SCADA -kuvissa samaan aikaan. Kuvien luetta-

vuus kärsii, kun niissä on paljon erottimia ja katkopaikkoja. SCADA -kuvaa joudutaan 

siistimään myös purettua verkkoa poistettaessa. Tässäkin tapauksessa käytössä olevia 

verkon osia joudutaan siirtelemään yksitellen uusiin paikkoihin.  

 

Nykyisellä toimintatavalla SCADA -kuvaa joudutaan muokkaamaan vähintään 5 kertaa 

Säävarma -projektin aikana. Jokaisella muokkauskerralla joudutaan siirtelemään myös 

käytössä olevaa verkkoa. Jokaisella muokkauskerralla tehdään varmuuskopiot kuvista 

käsin, koska SCADA -kuvissa ei ole automaattista varmuuskopiointia. SCADA -kuviin 

tulee muutoksia päivittäin laajan Säävarma -kaapeloinnin vuoksi ja muutoksia tekee 4-6 

eri henkilöä. SCADA -kuvat muuttuvat jatkuvasti ja niiden ylläpito on hidasta. Kuvien 

päätehtävä ohjauksien lisäksi on esittää verkon topologia yksiselitteisesti. Tämä tavoite 

ei monilta osin toteudu tällä hetkellä. Yksi sähköaseman lähtö voi olla kolmessa eri ku-

vassa. Tällaisessa tilanteessa ei voi saada selkeää kuvaa verkosta nopealla silmäyksellä. 

 

Esimerkiksi tietoliikenne ja RTU tietoja ei ole dokumentoitu NIS -suunnitelmiin. RTU -

laitteiden tunnuksia ja tietoja on ylläpidetty sähköposteissa ja Excel -tiedostoissa. 

SCADA -tietokantojen tekemiseen on käytetty Excel -makroja, joihin pitää kopioida 

tietoa eri järjestelmistä käsin. Myös tietojen varmuuskopiointia on tehty käsin kopioi-

malla. 
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4.1.2 RTU- / muuntamotunnus yhdistelmä tiedetään vasta maastossa 

 

Säävarma -kohteissa käytettävät RTU tunnukset on tiedossa hyvissä ajoin ennen projek-

tien alkua. NIS -suunnitelmalla on jokaiselle muuntamolle yksilöllinen muuntamotun-

nus. Silti yksittäisen kohteen RTU- / muuntamotunnus yhdistelmä saadaan sähköpostilla 

urakoitsijalta maastosta juuri ennen kaukokäytön koestusta. Tämä pakottaa tekemään 

SCADA -dokumentoinnin kohdekohtaisesti juuri ennen koestusta. Myös kaukokäyttö-

kohteiden SCADA -dokumentointi pitäisi tehdä Säävarma -projektikohtaisesti kuntoon 

kerralla, heti maastosuunnittelun jälkeen.  

 

Syy tietojen saamiseen löytyy sovitusta muuntamologistiikasta. Muuntamovalmistaja 

käsittelee muuntamoita sarjanumeron perusteella, eikä muuntamotunnuksen perusteella. 

Muuntamot merkitään muuntamotunnustarroilla vasta maastossa. Muuntamot kuitenkin 

toimitetaan yksittäistilauksina yksilöllisesti kalustettuina NIS -suunnitelman mukaiseen 

toimitusosoitteeseen. RTU -laitevalmistaja merkitsee RTU -laitteen tunnustarralla ennen 

kuin RTU -laite lähetetään muuntamovalmistajalle. RTU -laitetunnus kulkeutuu muun-

tamon mukana maastoon ennen kuin se ilmoitetaan sähköpostilla käytönsuunnitteluun. 

RTU tunnus on talletettuna tietoliikennepalveluntarjoajan järjestelmässä, mutta Elenial-

la RTU tunnus on tallennettuna Excel -tiedostoon ja sähköpostiin. Esimerkiksi käytön-

valvojat tai projektivastaavat ei pääse kyseisiin tallennuspaikkoihin tarkistamaan RTU 

tunnuksia. RTU tunnus pitäisi olla tallennettuna NIS -suunnitelmalle, josta se olisi saa-

tavilla. 

 

 

 

 

4.1.3 Kaukokäyttöerottimet dokumentoidaan kahteen kertaan 

 

Kaukokäyttöiset kohteet dokumentoidaan kahteen kertaan, koska kaukokäyttökohteet 

otetaan käyttöön ensin ilman kaukokäyttöominaisuuksia. Tyypillisesti kaukokäyttöomi-

naisuudet koestetaan ja otetaan vasta myöhemmin projektin edetessä. Kaukokäyttöero-

tinta pitää ohjata ennen kuin siihen liittyvät tietoliikennetiedot ovat saatavilla, siksi koh-

teista on tehty ensin käsikäyttöisiä. Osaltaan tähän vaikuttaa myös kaukokäyttökohteen 

RTU tunnuksen ilmoittamiseen liittyvät toimenpiteet. Kohde on helpompi ja nopeampi 

ottaa käyttöön ilman kaukokäyttökoestusta.  
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4.1.4 Tietokantojen tekemiseen käytettävät työkalut 

 

Nykyiset työkalut on tehty pienimuotoiseen kaukokäyttöjen käyttöönottoon. Pelkästään 

vuonna 2017 pitää dokumentoida noin tuhat yksittäistä kaukokäyttöerotinta SCADA -

järjestelmään. Työkalujen pitää olla helposti käytettäviä.  

 

Tehtäessä kaukokäyttöerottimen tietokantoja sekä NFE asetustiedostoja, pitää käsitellä 

viittä eri tiedostoa ja kopioida tietoa kolmesta eri järjestelmästä tiedostoihin. Tietokan-

tojen ja NFE asetusten tekeminen pitäisi olla ”napin painallus”, jos kohteiden tiedot 

olisi dokumentoitu järjestelmiin ja käytettävät työkalut tukisivat toimintaa. 

 

 

4.1.5 Pitkän aikavälin ratkaisu 

 

Optimaalinen ratkaisu olisi, että SCADA -kuvat ja tietokannat generoituisi automaatti-

sesti DMS -järjestelmästä. SCADA -kuvan pitäisi piirtyä automaattisesti mahdollisim-

man yksiselitteiseen muotoon. Uuden verkon käyttöönotto pitäisi olla sidottuna kytken-

täsuunnitelman askeltamiseen. Uusi verkko tulisi käyttöön SCADA -järjestelmässä sa-

maan aikaan kun verkkoa otetaan käyttöön maastossa. Myös purettu verkko pitäisi pys-

tyä merkitsemään ja poistamaan näkyvistä tarvittaessa. SCADA -kuvia pitäisi olla mah-

dollista zoomata ja niissä pitäisi olla topologian mukainen väritys. Näiden ominaisuuk-

sien käyttöönotto nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi uuden verkon käyttöönottoja. SCADA 

-kuvien automaattinen tuottaminen DMS:stä ratkaisisi kaikki kuvatut kehityskohteet 

(4.1.1 – 4.1.4). 

 

Uusien ominaisuuksien käyttöönottaminen järjestelmiin vie aikaa ja kyseiset muutokset 

muuttaisivat huomattavasti myös päivittäisiä käytäntöjä kytkentäsuunnittelussa ja käyt-

tökeskuksessa. Kyseisen kaltaisia ominaisuuksia on listattu SCADA -järjestelmän kehi-

tyslistalle jo nyt ja sellaisia on toteutettu joillekin kyseisen SCADA -järjestelmän asiak-

kaille. Näiden ominaisuuksien käyttöönottoa pitäisi nopeuttaa. Tämän vuoden aikana 

otetaan käyttöön uusi versio SCADA -järjestelmästä, jossa ei vielä ole kuvatun kaltaisia 

ominaisuuksia. Tällaista muutosta  perusjärjestelmiin ei ole mahdollista saada 1-2 vuo-

den aikana. Ehdotetun toimintatavan ja järjestelmävaatimusten määritteleminen on iso 
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työ ja vaatisi oman projektin sen toteuttamiseksi. Koska laajamittainen Säävarma -

kaapelointi jatkuu, kannattaisi ehdotettu toimintatapa ottaa tavoitteeksi. 

 

 

4.1.6 Lyhyen aikavälin ratkaisu 

 

Säävarma -verkko pitäisi dokumentoida SCADA -järjestelmään heti suunnitteluvaihees-

sa. Kaukokäyttökohteen erotinasemapisteelle annettaisiin RTU tunnus samalla, kun 

muuntamolle annetaan muuntamotunnus. Näin RTU- / muuntamotunnus yhdistelmä 

lukittaisiin heti suunnitteluvaiheessa (Kehityskohde 4.1.2).  

 

Tällöin Säävarma -projektin käsi- ja kaukokäyttökohteiden tietokannat ja NFE -

asetukset voitaisiin tehdä kerralla valmiiksi. Myös uuden Säävarma -verkon piirtäminen 

SCADA -kuviin voidaan tehdä heti alkuvuodesta kerralla valmiiksi (Kehityskohde 

4.1.3).  

 

SCADA -dokumentointi voidaan tehdä sen jälkeen, kun maastosuunnittelu Säävarma -

kohteelle on valmis, koska muuntamoiden nimet voivat muuttua maastosuunnittelussa. 

Viimeistään Säävarma -projektin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä piirrettäisiin 

koko uusi verkko kerralla kuntoon. Kaukokäyttökohteen käyttöönoton ja koestuksen 

yhteydessä tarvitsisi tehdä vain ristiviittaukset. Kuviossa 8 on esitetty optimaalinen rat-

kaisu SCADA -dokumentointiin nykyisellä SCADA -järjestelmällä. Ajatus on tehdä 

suunnitteluvaiheessa mahdollisimman paljon asioita, jotta käyttöönotto olisi sujuvaa. 

Dokumentointi voidaan tehdä ennakoidusti valmiiksi ja käyttöönottoon jää mahdolli-

simman vähän vaiheita. Käytönsuunnittelun työkuormaa saadaan siirrettyä alkuvuoteen 

ja helpotetaan loppuvuoden käyttöönottojen aiheuttamaa ruuhkaa. SCADA -

dokumentoinnin työvaiheet on saatu siirrettyä selkeisiin kokonaisuuksiin ja ne tehdään 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  
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KUVIO 8. Optimaalinen ratkaisu nykyisellä SCADA -järjestelmällä. 

 

Käytönsuunnittelulla pitää olla tietokanta (RTU DB kuviossa 8) tai muu vastaava työka-

lu, jossa ylläpidetään RTU -laitetunnusten IP ja DEC tietoja. Verkonsuunnittelu saisi 

RTU tunnuksen RTU DB:stä NIS -suunnitelmaan. Kaikilla kaukokäyttömuuntamoilla 

olisi NIS -suunnitelmalla tiedossa muuntamo- ja RTU -laitetunnus yhdistelmä. AX – ja 

NIS -järjestelmien välille pitäisi saada toiminto, jossa tilaukseen tulisi tiedot suunnitel-

malta. Urakoitsija voisi tehdä tilauksen suoraan NIS -suunnitelmalta (tai AX -

projektilta) ja kohteiden tiedot tulisivat automaattisesti AX -ostotilaukselle. Myös 

muuntamo- ja RTU -laitetunnus yhdistelmä kulkeutuisi muuntamovalmistajille AX -

ostotilauksen mukana. Muuntamovalmistajat asettaisivat RTU -laitteen kerralla val-

miiksi. RTU -laitteen paikallis- ja tietoliikenneasetuksia ei tarvitsisi asetella monessa 

paikkaa ja muuntamo- ja RTU -laitetunnus yhdistelmä tulisi varmasti oikein. Muunta-

mot pitäisi merkitä muuntamotunnuksilla (ei välttämättä nimellä vielä) jo muuntamoteh-

taalla ja samalla kiinnitettäisiin myös RTU -laitetunnustarra. Merkitsemisellä varmistet-

taisiin, että tunnukset pysyisivät samoina kuin on suunniteltu ja minkä perusteella 

SCADA -dokumentointi on tehty. 

 

NIS/DMS järjestelmään tarvitaan kaukokäyttökohteille uusi kenttä RTU tunnukselle. Jo 

opinnäytetyön aikana sovittiin otettavaksi käyttöön jokaiselle erotinasemapisteelle uusi 

kenttä RTU tunnusta varten. Itse asiassa lisättiin 3 kenttää, jotta voidaan tuoda myös 
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käytössä olevien lisä- RTU -laitteiden tiedot (1-3 RTU -laitetta/muuntamo). Tällöin 

kaukokäyttöisten kohteiden tietokantojen tekemiseen voi käyttää saman tyyppistä MS 

Access -työkalua kuin käytetään käsikäyttöisten tietokantojen tekemiseen. NIS -

järjestelmästä ei tarvitse enää kopioida käsin tietoja Excel -taulukkoon. MS Access työ-

kalu saisi RTU -laitteen IP ja DEC tiedot RTU DB -työkalusta. RTU DB työkalu voi 

aluksi olla Excel-tiedosto, joka sisältää RTU -laitetunnus tiedot ja se lähetetään muun-

tamovalmistajille (Kehityskohde 4.1.4).  

 

Edellä esiteltyä ratkaisuehdotusta ei ehditä enää ottamaan käyttöön vuoden 2017 Sää-

varma -projekteille. Ratkaisuehdotus vaatii muutoksia muuntamo- ja RTU -

laitevalmistajien käytäntöihin tehtaalla ja mahdollisesti muutoksia heidän käyttämiin 

järjestelmiin, jotta muuntamo- ja RTU -laitetunnus kulkee valmistettavan tuotteen mu-

kana oikein. Ratkaisuehdotus aiheuttaa muutoksia Elenian tilausjärjestelmiin sekä NIS -

suunnitelmien tekemiseen. NIS -suunnitelmaan talletettava RTU -laitetunnuksen pitää 

kulkeutua järjestelmissä AX -projektiin ja sieltä ostotilauksiin. Esitelty lyhyen tähtäi-

men ratkaisu voitaisiin ottaa käyttöön samalla aikataululla kuin uusi tietoliikennepalve-

lumalli / sopimus. Samassa yhteydessä joudutaan toimintatapoja joka tapauksessa muut-

tamaan. 

 

 

4.1.7 Heti käyttöönotettavissa oleva ratkaisu 

 

Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön noin tuhat yksittäistä kaukokäyttöerotinta ja nii-

den dokumentointiin pitää saada parannuksia heti vuoden alusta. Sen vuoksi esitetään 

kolmas ratkaisuehdotus, joka voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2017 Säävarma -

kohteille. Urakoitsijan tulisi tallentaa muuntamoiden RTU tunnus NIS -suunnitelmaan 

viimeistään ennen käyttöönottokoestusta (Kehityskohde 4.1.2). Koestusaloitetta ei hy-

väksyttäisi, jos RTU tunnus ei ole tiedossa. Paras käytäntö olisi tallettaa RTU -

laitetunnukset heti, kun muuntamot on toimitettu maastoon. Urakoitsijan on joka tapa-

uksessa tarkistettava muuntamotoimitus 7 päivää toimituksen jälkeen. Samalla kertaa 

RTU -laitetunnusten kerääminen käy helposti. Laitetunnusten kerääminen voitaisiin 

tehdä esimerkiksi matkapuhelinsovelluksella, jolla voisi lukea RTU tunnustarrasta QR-

koodin ja tallentaa sen järjestelmään. Elenialla on käytössä Trimble DMS mobiilityöka-

lu, johon tällaisen ominaisuuden voi toteuttaa. 
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Kaikkia Säävarma -projektin muuntamoita ei toimiteta kerralla, joten kaikkia kauko-

käyttötietokantoja ei voi tehdä valmiiksi kerralla. Käytännössä tietokannat tehtäisiin 

edelleen kohdekohtaisesti. MS Access työkaluun kannattaa yhdistää nykyisen kauko-

käyttötietokanta Excelin toiminnallisuus (Kehityskohde 4.1.4). Samalla työkalulla voi-

daan tehdä sekä tietokannat että NFE asetukset. Kaukokäyttöpuistomuuntamoille pitää 

tehdä muuntamotyypin mukaiset NFE asetukset, joten niitä ei voi tehdä etukäteen val-

miiksi kuten ilmajohdon kaukokäyttöerottimille. Kuviossa 9 on esitetty uusi malli kau-

kokäyttökohteiden tietojen tallentamiseen, joka voidaan ottaa käyttöön heti vuoden 

2017 Säävarma -projekteille.  

 

 

KUVIO 9. Vuoden 2017 alusta käyttöönotettavissa oleva toimintatapa. 

 

Jos urakoitsija koestaa kaukokäyttöominaisuudet samalla kertaa, kun muuntamo kytke-

tään sähköverkkoon, ei kaukokäyttökohteita tarvitse dokumentoida ensin käsikäyttöisi-

nä (Kehityskohde 4.1.3).  

 

Kun Säävarma -verkko dokumentoidaan ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voisi 

samalla tehdä myös kaukokäyttöerotintietokannat niistä kohteista, joille RTU -

laitetunnus on annettu NIS -suunnitelmaan. Ne kaukokäyttöerottimet, joille tietokannat 

tehtiin, piirrettäisiin samalla kertaa kuin käsikäyttöiset erottimet. Loput kaukokäyttö-

kohteet jätettäisiin piirtämättä. SCADA -kuvaan kannattaisi piirtää kaukokäyttökohteis-

sa käytetty kehys, muuntajakone sekä kohteen nimi ja jättää kuvaan riittävästi tilaa erot-

timille. Erottimien suunnat (E1, E2…) voisi myös merkitä valmiiksi, niin kaukokäyttö-
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erottimien piirtäminen olisi mahdollisimman nopeaa. Loput kaukokäyttökohteet piirret-

täisiin yksitellen käyttöönottoaloitteiden mukaisesti. Kaikki tarvittavat tiedot olisivat  

NIS -suunnitelmalla sekä RTU -laite listalla.  

 

Uusien ilmajohdon kaukokäyttöerottimien käyttöönotto voidaan tehdä samaan tapaan 

kuin kaukokäyttöpuistomuuntamoille esitetty ratkaisu. Ilmajohdon kaukokäyttöerotti-

met on suunniteltu jokainen omalle NIS -suunnitelmalle, joten esitetty malli sopii tähän 

hyvin. Ilmajohdon kaukokäyttöerottimille voidaan tehdä NFE asetukset valmiiksi, kos-

ka kaikki erottimet ovat samanlaisia. Lyhyen tähtäimen ratkaisua ei luultavasti tulla 

käyttämään suurelle määrälle ilmajohdon kaukokäyttöerottimia. Vuosien 2016 ja 2017 

käyttöönottojen jälkeen ei ole enää tarvetta suurelle määrälle uusia ilmajohdon kauko-

käyttöerottimia. Verkosta purkautuu joka vuosi 50 siirrettävää erotinta ja siten ilmajoh-

don kaukokäyttötiheys kasvaa koko ajan. Lisäksi ilmajohdon osuus pienenee koko ajan, 

joten kaukokäyttötiheys kasvaa senkin myötä. 

 

Ilmajohdosta purettava kaukokäyttölaitteisto sijoitetaan aiemmin käsikäyttöiseen erot-

timeen. Tällöin erottimen tunnus pysyy samana, mutta se dokumentoidaan järjestelmiin 

kaukokäyttöisenä. Erottimelle dokumentoidaan erotinasemapiste, johon määritetään 

tietoliikennetiedot. Puretun kaukokäyttöerottimen tietokannat poistetaan purkuilmoituk-

sen yhteydessä. Uudelle kaukokäyttöerottimelle pitää tehdä kaukokäyttötietokannat uu-

silla tietoliikenneasetuksilla. Myös RTU -laitteen tietoliikenneasetuksia pitää muuttaa. 

Kaukokäyttöiseksi muutettavan erottimen käsikäyttötietokannat poistetaan ja piirretään 

kaukokäyttöerotin SCADA -kuvaan. Käyttöönotto ja koestus tehdään samaan tapaan 

kuin uudelle ilmajohdon kaukokäyttöerottimelle. Tosin kaukokäyttöiseksi muutettava 

erotin saattaa olla ilmajohto haaralla, joten koestuksesta aiheutuu tällöin asiakaskeskey-

tys. Jos verkko voidaan kytkeä niin, että erottimella on kahden lähdön (tai lähdön sisäi-

nen) jakoraja, koestuksesta ei aiheudu asiakaskeskeytyksiä. Yhteenveto ehdotetuista 

toimenpiteistä SCADA -dokumentoinnin kehittämiseksi on esitetty liitteessä 9. 
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4.2 Käyttöönottokoestukset ja niiden seuranta 

 

Uusien kaukokäyttökohteiden tietoliikenne ylläpito siirtyy Elenialle. RTU -laitteiden 

asetuksien tekeminen ja tekijätaho muuttuvat. Kaukokäyttölaitteistojen koko koestus-

ketju pitää katselmoida uudestaan ja miettiä mitä kannattaa tehdä missäkin vaiheessa.  

 

Pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman paljon testauksia mahdollisimman aikaisin, sekä 

poistaa turhia ja päällekkäisiä testauksia. Koko testausketjun optimoiminen ei kuulunut 

tämän opinnäytetyön sisältöön.  

 

 

4.2.1 Käyttöönottokoestuksen tila järjestelmiin 

 

Käytönvalvoja täyttää Excel -koestuspöytäkirjan koestettavasta kohteesta. Pöytäkirja 

talletetaan verkkolevylle, johon esimerkiksi projektinhoitajilla ei ole lukuoikeuksia. 

DMS -järjestelmästä ei voi yksiselitteisesti nähdä onko kaukokäyttöinen kohde koestet-

tu onnistuneesti. Jos kohde on yritetty koestaa, on kohteen erotinasemapisteellä täytet-

tynä kenttä ”Tiedonsiirto käyttöönottopäivä”. Kohteen koestus voi olla onnistunut tai 

sitten epäonnistunut. Epäonnistuneesta koestuksesta ei jää merkintää. Jos käyttöönotto 

kenttää ei ole täytetty ollenkaan, kohdetta ei ole edes yritetty koestaa vielä. Jos kohdetta 

ei ole vielä koestettu, se on SCADA -kuvassa käsikäyttöisenä. Jos koestusta ei pyydetä 

projektin aikana ollenkaan, ei sitä välttämättä huomata projektin päättyessäkään.  

 

Onnistuneen koestuksen jälkeen SCADA -erottimen tilatiedot päivittyvät ja kohde on 

käytettävissä. SCADA dokumentoinnin kehitysehdotuksen mukaan toimittaessa SCA-

DA -kuvassa ei ole enää kaukokäyttökohteita käsikäyttöisinä ennen koestusta. Jos koe-

stus epäonnistuu, niin silloin kaukokäyttökohteelle laitetaan kommentti SCADA -

objektiin. Tehdyistä koestuksista ei saa helposti tilastoja, joiden perusteella voisi löytyä 

toistuvia ongelmia. Koestuksen tilan pitäisi tallentua vähintään DMS -järjestelmään.  

 

Jos koestuksessa on ongelmia, käytönvalvoja ilmoittaa kohteen vastaavalle projektivas-

taavalle sähköpostilla. Jatkotoimenpiteet jäävät projektivastaavan vastuulle ja käytön-

valvojalla tai kytkentäsuunnittelijalla ei ole mahdollista tarkistaa kaukokäyttöjen koe-

stuksen tilaa järjestelmistä. Epäonnistuneet koestukset ja niiden syy pitäisi löytyä käyt-

tötoiminnan järjestelmistä.  
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4.2.2 Kaukokäyttöerottimien käyttöönottojen seuranta 

 

Koska kaukokäyttöisten kohteiden käyttöönottokoestuksien tilaa ei tallenneta järjestel-

miin, käyttöönottojen onnistumista ei voida seurata järjestelmällisesti. Säävarma -

kohteista projektivastaavat tarkistavat maastossa tilanteen, tarkistamalla onko RTU-

laitteessa sähköt päällä. Järjestelmistä tarkistusta ei voi aukottomasti tehdä, ilman että 

käy jokaisen kohteen läpi yksitellen. Suunnitelmien tarkistustyökaluilla pitäisi olla 

mahdollista varmistaa myös kaukokäyttökohteiden koestuksen tila.  

 

Säävarma -kaapeloinneissa on myös yleinen prosessiin ja vastuisiin liittyvä hankaluus. 

Kytkentäsuunnittelijoilla, eikä muillakaan käyttöyksikössä ole projektikohtaisia vastui-

ta. Käyttötoiminnassa käyttövastuualueet on jaettu urakointialuekohtaisesti. Sähköisessä 

suunnittelussa ja projektin hoitajilla on projektikohtaiset vastuut. Yleisesti kaikki käyt-

tötoiminnassa työskentelevät kaikilla alueilla ja siten myös kaikille projekteille. Tämä 

on hyvä käyttötoiminnan työkuorman jakamisen kannalta. Säävarma -projektin päätty-

essä ei kuitenkaan tehdä kattavaa tarkistusta käytön näkökulmasta.  

 

Säävarma -projektin valvonta kuuluu nimetylle projektivastaavalle. Projektivastaava 

seuraa Säävarma -projektin tunnuslukuja AX -järjestelmästä. Projektin tunnusluvuissa 

ei ole eritelty kaukokäyttöisten muuntamoiden määrää tai niiden koestuksen onnistumis-

ta.  

Jos kaukokäytön koestuksessa tulee ongelmia, niin käytönvalvojat on ohjeistettu laitta-

maan sähköpostilla tietoa projektivastaavalle. Tämä käytäntö ei ole toimiva, koska rek-

lamaatioilmoitus jää talteen vain käyttökeskuksen yhteiseen sähköpostiin sekä Excel -

tiedostoon. Kun käytönvalvojan vuoro päättyy, tehtyjä koestuksia ei kukaan tarkista. Jos 

kohteesta ei tule uutta aloitetta, kukaan ei huomaa vaatia uutta koestusta. Muiden käyt-

töönotettavien komponenttien reklamaatiot ovat urakoitsijoiden vastuulla. Urakoitsija 

ilmoittaa materiaalit- ja logistiikka -tiimille reklamaation sähköpostilla. Elenian materi-

aalit- ja logistiikka -tiimi tarkistaa ja laittaa eteenpäin valmistajille menevät reklamaati-

ot.  
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4.2.3 Kaukokäyttöjen koestuspöytäkirja 

 

Kaukokäyttöisen puistomuuntamon käyttöönottoon on hyvä kuulua myös kaukokäyttö-

ominaisuuksien koestus. Käyttöönotossa täytyy ottaa kerralla käyttöön kaikki kohteen 

ominaisuudet, myös kaukokäyttötoiminnallisuus. Urakoitsijat käyttävät omaa käyttöön-

ottopöytäkirja pohjaa, Elenia ei vaadi kaikkia käyttämään samaa pöytäkirjaa. Kauko-

käyttöpuistomuuntamon käyttöönottopöytäkirja voidaan täyttää ja hyväksyä ilman, että 

kaukokäyttötoiminnallisuus on koestettu. Uuden SCADA -dokumentointi ehdotuksen 

myötä tullaan vaatimaan myös kaukokäyttötoiminnallisuuden koestus samalla kertaa. 

Koestuspöytäkirjassa pitäisi olla maininta kaukokäyttötoiminnallisuudesta. 

 

 

4.2.4 Heti käyttöönotettavissa oleva ratkaisu 

 

Kaukokäyttökohteen käyttöönottokoestuksen voi tehdä DMS -järjestelmään, käyttäen 

kunnossapitotoiminnallisuutta. Jokaisen DMS -objektin ominaisuudet -ikkunassa on 

”Kunnossapito” -välilehti. Kunnossapitotiedot päivittyvät myös NIS -järjestelmään 

(Master). Kunnossapitotietoihin tehdyt muutokset tallentuvat Historia -tiedoiksi. Kau-

kokäyttökohteen käyttöönottokoestus voitaisiin dokumentoida kohteen erotinasemapis-

teelle. Kunnossapitotietoihin saa lisättyä ”Toimenpiteitä” (Käyttöönottokoestus) ja sen 

alle ”Havaintoja” (esimerkiksi Koestuksen tila). Havainnoiksi voidaan lisätä nykyisen 

pöytäkirjan kohteet. DMS on käytönvalvojilla auki koko ajan ja siihen on helppo täyttää 

tiedot. 

 

DMS:n ”Finder” -ominaisuudella voi hakea DMS kartalle esimerkiksi koestamattomat 

kohteet. DMS -järjestelmän tietokannasta voidaan hakea tilastotietoja koestuksista ja 

niiden onnistumisprosenteista sekä vikatyypeistä. Näiden tietojen pohjalta voidaan lisätä 

tai poistaa tehtäviä koestuksia aiemmissa vaiheissa. Tietokantahakuja voidaan tehdä 

määräajoin ja siten kehittää koestuksia.  

 

Jo opinnäytetyön aikana päätettiin ottaa DMS kunnossapitotiedot käyttöön koestuksien 

yhteydessä. Käyttöönottokoestus toimenpiteen mukana tulee ennalta määritellyt ”Ha-

vainnot”, joihin koestuksen tila täytetään. Kuvassa 13 on esitetty erotinasemapisteen 

”Ominaisuudet” -ikkunan ”Kunnossapitotiedot” välilehti, johon on lisätty Käyttöönot-

tokoestus toimenpide. 
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KUVA 9. DMS erotinasemapisteen ”Ominaisuudet” -ikkunan ”Kunnossapitotiedot” 

välilehti. 

 

Havaintoihin on lisätty nykyisessä pöytäkirjassa olevat koestukset. Käyttöönottokoes-

tuksen tilan näkee nyt suoraan DMS:stä kaukokäyttöpuistomuuntamon ominaisuudet 

ikkunasta (Kehityskohde 4.2.1). Taulukossa 1 on listattu käytettävät havainnot ja niiden 

mahdolliset tilat sekä oletustila (tummennettuna). 

 

TAULUKKO 1. Kaukokäyttökohteista saatavia tilatietoja. 

HAVAINTO TILAT 

Koestuksen tila Ei koestettu / Koestettu / Reklamaatio 

Estetty / Ohjattavissa tilatieto Kunnossa / Ei kunnossa 

Mittaustietojen Tarkistus Kunnossa / Ei kunnossa 

Verkkosähkön testaus Kunnossa / Ei kunnossa 

Hälytystietojen tarkastus Kunnossa / Ei kunnossa 

Mekaaninen rakenteet Kunnossa / Ei kunnossa 

Akustotestin toiminnallisuus Kunnossa / Ei kunnossa 

Kytkinlaitteiden auki /kiinni ohjaus 

napeilla ja tilatiedot Kunnossa / Ei kunnossa 

Kytkinlaitteiden auki /kiinni ohjaus 

valvomosta ja tilatiedot Kunnossa / Ei kunnossa 
 

 

Lisäksi havaintoihin voidaan lisätä ohjeteksti, joka opastaa käytönvalvojaa, mitä kysei-

sen havainnon suorittaminen tarkoittaa. Koestus -toimenpiteelle voidaan valita maastos-

sa koestusta tehnyt asentaja sekä lisätä koestuksen tehneen käytönvalvojan tunnus. 

Toimenpiteellä ja kaikissa havainnoissa on vapaa tekstikenttä, johon käytönvalvoja voi 
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lisätä kommentteja. Jos koestuksessa huomataan ongelmia, ne voidaan kirjata suoraan 

vastaavalle kohteelle. Löytyneet ongelmat on näin saatavilla sekä DMS- ja NIS -

järjestelmissä. 

 

Samaa toimenpidettä voi käyttää myös vuosittain tehtävissä kaukokäyttökohteiden kun-

nossapitotarkistuksissa. ”Koestuksen tila” – havainnon arvon perusteella voidaan hakea 

DMS tietokannasta tilastotietoja. Samoin voidaan tehdä Finder -hakuja, jossa esimer-

kiksi epäonnistuneet koestukset näkyvät DMS kartalla. 

 

DMS kunnossapitotietoihin talletetut tiedot voidaan hakea myös NIS -suunnitelman 

tarkastustyökalulla. Tarkastustyökaluun voidaan määritellä uusia hakuja tarpeen mu-

kaan eri käyttäjäryhmille. Projektivastaavat voivat tarkistaa kaukokäyttöjen koestusti-

lanteen missä tahansa projektin vaiheessa tarkistustyökalulla (Kehityskohde 4.2.2). 

Verkkotiedot tiimi voi loppudokumentointitarkastuksien yhteydessä varmistaa, että 

kaikki suunnitellut kaukokäyttökohteet on myös koestettu. Urakoitsijat sekä käyttöhen-

kilöstö voi myös tarkistaa tilanteen tarpeen mukaan. 

 

AX -tunnuslukuihin tarvitaan kaukokäyttöjen erotinasemapisteiden kappalemäärä. 

Opinnäytetyön aikana on sovittu ja toteutettu kyseinen tunnusluku otettavaksi käyttöön 

vuoden 2017 Säävarma -projekteihin (Kehityskohde 4.2.2). Kyseisessä tunnusluvussa 

on NIS -suunnitelmalla olevien kaukokäyttökohteiden (erotinasemapisteiden) kappale-

määrä. Urakoitsija ilmoittaa käyttöönotettujen kohteiden määrän. Uuden vaatimuksen 

mukaan, myös kaukokäyttöpuistomuuntamon kaukokäyttötoiminnallisuus pitää olla 

koestettu. Tunnusluvun järjestelmä -status kenttään voidaan hakea DMS kunnossapito-

tietojen koestuksen tila. Tällä tarkistuksella voidaan varmistaa, että kaikki kaukokäyttö-

kohteet on koestettu ennen projektin päättämistä. Jos jollain kaukokäyttökohteella on 

valmistajalle tehty reklamaatio, voidaan vielä tässä vaiheessa tarkistaa reklamaation tila. 

Jos reklamaatiota ei saada korjattua Säävarma -projektin aikana, voidaan korjaus sopia 

tilattavaksi urakointialueen aluekumppanilta. 

 

Materiaalit ja logistiikka -tiimi ottaa käyttöön uuden reklamaatioiden raportointi ja seu-

rantatyökalun. Urakoitsijat tekevät reklamaation järjestelmään. Myös kaukokäyttökoh-

teiden reklamaatiot tullaan tekemään samaan järjestelmään. Järjestelmään pitää saada 

oma reklamaatiotyyppi kaukokäyttökohteille, jotta niitä voidaan seurata helpommin. 

Käytönvalvojan ei tarvitse enää lähettää sähköpostilla reklamaation tietoja, koska tiedot 
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tallennetaan DMS -järjestelmään. Myöskään SCADA -järjestelmään ei kannata laittaa 

muistilappuja tai kommentteja kohteille, koska kaikki tiedot löytyvät DMS:stä. Erotti-

men ollessa ”Manuaali”-, ”Yhteys poikki”- tai ”Työmerkintä” -tilassa SCADA -

kuvassa, voi käytönvalvoja tarkistaa koestuksen tilanteen DMS erotinasemapisteeltä. 

Valmistajan reklamaatioissa valmistajan edustaja tulee korjaamaan kohdetta ja mukana 

pitää aina olla Elenian aluekumppanin edustaja, joka ottaa yhteyden käyttökeskukseen. 

Vaikka käyttöönottokoestusta ei voitaisikaan sillä kertaa suorittaa, on hyvä päivittää 

tilanne myös kunnossapitotietoihin. Valmistajan korjauksen jälkeen tehdään uusi käyt-

töönottokoestus, jossa varmistutaan laitteiston toiminnasta. 

 

Koska käyttötoiminnan vastuut on jaettu urakointialueittain, olisi hyvä käytäntö pitää 

Elenian sisäinen projektin päätöspalaveri ja käydä läpi projektin tilanne käyttötoiminnan 

näkökulmasta. Kaukokäyttöisten kohteiden lisäksi olisi hyvä käydä läpi kytkentätilanne, 

dokumentointi sekä purkujen tilanne. Samalla projektiurakoitsijalle voitaisiin antaa pa-

lautetta kytkentäaloitteista ja muusta toiminnasta. Palaveriin voisi osallistua sen ura-

kointialueen käytön vastuuhenkilö, jonka alueella projekti on toteutettu. 

 

Säävarma -projektin ohjeistukseen pitää saada vaatimus, että kaukokäyttöpuistomuun-

tamo on käyttöönotettu vasta, kun myös kaukokäyttötoiminnallisuus on varmistettu 

käyttökeskuksen kanssa. Kaukokäyttöominaisuudet pitää koestaa viimeistään samalla 

aloitteella, kun muuntamo kytketään sähköverkkoon. Lisäksi puistomuuntamoiden käyt-

töönottopöytäkirjaan pitää saada seuraava kohta: 

 

Kaukokäyttö: Kyllä [ ], Ei [ ]. 

Kaukokäyttö koestettu käyttökeskuksen kanssa onnistuneesti: Kyllä [ ], Ei [ ], syy: 

 

 

Tällöin myös virallinen dokumentaatio tukisi kaukokäyttöjen käyttöönottoa. Kaukokäy-

tön koestus voidaan tehdä myös akuston varassa, ennen kuin puistomuuntamo on kyt-

ketty sähköverkkoon.  

 

Kun ilmajohtoverkosta puretaan kaukokäyttölaitteisto ja se sijoitetaan uudelle erottimel-

le, pitää tehdä uudet SCADA -tietokannat. Puretun erottimen tietokannat on poistettu 

purkamisen yhteydessä. Tällöin voidaan käyttää samaa RTU tunnusta ja siihen liittyviä 

tietoliikenneasetuksia. Samaa käyttöönottokoestus toiminnallisuutta voidaan käyttää 
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myös siirrettyihin laitteisiin. Yhteenveto ehdotetuista toimenpiteistä käyttöönottokoes-

tuksien kehittämiseksi on esitetty liitteessä 10. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehityskohteita kaukokäyttöisten laitteiden käyt-

töönotoista. Päätavoite oli löytää toteutettavia ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia käyt-

tötoiminnan näkökulmasta, kuten tehostaa ja yksinkertaistaa käyttöönottoja, helpottaa 

kohteiden dokumentointia ja siirtää tarvittavaa työpanosta aikaisemmaksi. Ratkaisueh-

dotuksia pyrittiin löytämään kytkentäsuunnittelun ja käyttökeskuksen sekä tietoliikenne-

laitteisiin liittyvästä toiminnasta. Opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ratkaisuehdotuk-

sia myös Säävarma -kaapelointiprojektien kaukokäyttökohteiden seurantaan ja valvon-

taan.  

 

Asiantuntijahaastatteluiden perusteella pääkehityskohteiksi nousivat SCADA dokumen-

tointi ja käyttöönottokoestukset ja niiden seuranta. Pääkehityskohteista SCADA doku-

mentointi on kytkentäsuunnittelijoiden vastuulla ja käyttöönottokoestukset toteuttaa 

käyttökeskus. Pääkehityskohteiden takaa löytyi muihin toimintoihin liittyviä kehityseh-

dotuksia, jotka osaltaan vaikuttavat pääkehityskohteen toteutumiseen. 

 

Kaukokäyttökohteiden SCADA dokumentoinnin kehittämiseksi löydettiin monenlaisia 

keinoja. Suurin yksittäinen oivallus oli huomata, että kaukokäyttökohteiden käyttöön-

otot olivat erillään normaalista kaapelointiprojektin käyttöönotoista. Kaukokäyttökoh-

teiden käyttöönotoissa käytettiin kohteiden erilaisuudesta johtuen erilaisia menetelmiä, 

joita ei oltu yhdistetty normaaliin tekemiseen. Kaukokäyttökohteiden RTU-laite- ja 

muuntamologistiikkaa, sekä laitteiden merkintää ja yksilöintiä, ei oltu suunniteltu koko-

naisuutena. Tämän vuoksi kaukokäyttökohteiden tiedot ja asetukset saatiin tietoon vasta 

maastosta, kun kohde oli jo rakennettu. SCADA-objektit jouduttiin tekemään ensin kä-

sikäyttöisinä ja juuri ennen käyttöönottokoestusta kohteet dokumentoitiin uudestaan, nyt 

kaukokäyttöisinä.  

 

Ratkaisuehdotuksia kaukokäyttökohteiden SCADA dokumentointiin esitettiin kolme 

kappaletta, mahdollisen toteutusajankohdan mukaan. Pitkän aikavälin ratkaisuehdotuk-

sen toteuttamiseen vaaditaan suuria järjestelmäuudistuksia, joita ei voida tehdä nopeasti. 

Toteutuessaan ehdotus korjaisi kaikki tunnistetut kehityskohteet ja kohteiden SCADA 

dokumentointi olisi automatisoitu.  
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Uuden tietoliikennekonseptin aikatauluun sopivassa ratkaisuehdotuksessa kaikkien Sää-

varma-suunnitelmien kaukokäyttökohteiden SCADA-dokumentointi voitaisiin tehdä 

heti maastosuunnittelun jälkeen kerralla kuntoon. Suurimpia haasteita tämän ehdotuksen 

toteuttamiseen on vaadittavat muutokset Elenian ja laitteistotoimittajien tilaus-toimitus 

järjestelmiin sekä laitteiden merkitsemiseen ja asetuksiin liittyvät toimenpiteet. Puisto-

muuntamoiden ja RTU-laitteiden tuotanto- ja toimituslogistiikkaan, sekä heidän käyt-

tämiin järjestelmiin, pitää tehdä muutoksia. Tarvittavat muutokset on kuitenkin mahdol-

lista toteuttaa uuden tietoliikennekonseptin aikataululla. 

 

Kolmas ratkaisuehdotus voidaan ottaa käyttöön heti vuoden 2017 kaukokäyttökohteille. 

Suuri osa ehdotukseen liittyvistä toimenpiteistä on jo toteutettu tai sovittu toteutettaviksi 

vuoden 2017 alkupuolella. Ehdotuksen myötä päästään eroon tupladokumentoinnista 

sekä voidaan dokumentoida käsikäyttökohteet valmiiksi jo maastosuunnittelun jälkeen. 

Kaukokäyttökohteet pitää dokumentoida vielä yksitellen, mutta tiedot saadaan suoraan 

järjestelmistä. Urakoitsijoiden työ helpottuu ja toiminta on samankaltaista kuin muiden-

kin kohteiden käyttöönotto. Urakoitsijat tallentavat RTU -laitteen tiedot NIS-

järjestelmään ja RTU -laite on valmis käyttöönotettavaksi jo tehtaalta lähtiessään. Kau-

kokäyttökohteen SCADA-dokumentointi voidaan tehdä nopeammin kuin aiemmin, 

koska SCADA kuvassa on valmis paikka kohteelle ja tietokannat sekä NFE saadaan 

tehtyä paremmalla työkalulla.  

 

Kaukokäyttökohteiden käyttöönottokoestuksien ja niiden seurannan kehittämiseen löy-

dettiin toimiva ratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön heti vuoden 2017 kohteille. Käyt-

töönottokoestuspöytäkirja täytetään DMS kunnossapitotietoihin ja näin tiedot ovat saa-

tavilla NIS- ja DMS -järjestelmissä sekä käyttöhenkilöstölle että projektinhoitajille. 

Koestuksista voidaan tehdä tietokanta ja Finder -hakuja sekä seurata kohteiden käyt-

töönottoja NIS-tarkistustyökalulla. Pöytäkirjan täyttäminen DMS -kunnossapitotietoihin 

on helpompaa kuin aiemmin ja samaa menetelmää voidaan käyttää myös kunnossapito-

koestuksissa. Koestettujen kohteiden tila saadaan myös Säävarma -suunnitelman AX-

tunnuslukuihin, josta projektinhoitaja voi seurata kaukokäyttökohteiden käyttöönottojen 

edistymistä. 

 

Onnistuin mielestäni hyvin löytämään konkreettisia ja toteutettavia ratkaisuehdotuksia 

löydettyihin kehityskohteisiin. Ratkaisut kehittyivät yhdessä asiantuntijoiden kanssa 

käydyissä keskusteluissa sekä opinnäytetyön aikana pidetyissä suunnittelupalavereissa. 
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Molempiin pääkehityskohteisiin löytyi heti toteutettavissa olevat ratkaisuehdotukset, 

jotka voidaan toteuttaa heti seuraavan vuoden kaukokäyttökohteille. Monia uusia toi-

mintatapoja toteutettiin järjestelmiin jo opinnäytetyön aikana. Loput sovitut toimenpi-

teet täytyy toteuttaa ja uudet toimintatavat pitää ohjeistaa kaikille osapuolille ja kirjata 

ohjeisiin. Toivon, että opinnäytetyössä ehdotetut kohteet saadaan toteutettua, ja että 

niistä on sellainen hyöty kuin työssä on esitetty. 
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LIITTEET 

Liite 1. Esimerkki kaukokäyttökohteen tilatiedoista. Elenia Oy. 2016. 

 

TILATIETO SELITYS 

_AC_S Omakäyttösähkö [KYLLÄ/EI] 

_BAT_EXT_LOAD 24 V sähkönsyöttö ulkoisille laitteille [V] 

_BAT_RS Akku kytketty [KYLLÄ/EI] 

_BAT_LVA Hälytys matalasta akkujännitteestä [KYLLÄ/EI] 

_BAT_TEST_I Virtamittaus akkutestin aikana [A] 

_BAT_TEST_C Akuston kapasiteetti [Ah] 

_BAT_U Latauksen aikainen jännite [V] 

_BAT_I Latauksen aikainen virta [A] 

_AC_RS Laturi kytketty [KYLLÄ/EI] 

_HEAT Lämmitys [KYLLÄ/EI] 

_TEMP Tietoliikennelaitteen sisäLämpötila [C] 

_FUSE Sulakehälytys [PÄÄLLÄ/POIS] 

_DDP Syväpurkaussuoja lauennut [KYLLÄ/EI] 

_BAT_TEST_S Akustotestin tila [Käynnissä, Vapaa, Keskeytetty] 

_IEC104 Tietoliikenneyhteyden tila [OK/EI OK)] 

_LL_TC Jumisuojan toiminnan syy 

_LL_S Jumisuojan tila [OK/EI OK)] 

_LL_AC Jumisuojan laukaissut liike-energia [As] 

_LL_AT Jumisuojan laukaissut toiminta aika [s] 

_LINE Liikennöinnin tila [PÄÄLLÄ/POIS] 

_RESET Tietoliikennelaitteen resetointi [OHJAUS] 

_COMM Yhteyden tila [PÄÄLLÄ/POIS] 

_YHTHAL Yhteyshälytys [KYLLÄ/EI] 

_GI Yleiskysely pyyntö [OHJAUS] 

[E1] Erottimen tila (AUKI / VÄLITILA / KIINNI) 

[E1]_CHARGE Erottimen ohjaukseen kulunut Liike-energia [As] 

[E1]_IMAX Erottimen ohjauksen aikainen maksimivirta [A] 

[E1]_TIME Erottimen ohjaukseen kulunut aika [s] 

[E1]_LR Erottimen sähköiset ohjaukset estetty/ sallittu [KAUKO / KÄSIKÄYTTÖ] 

[E1]_UMIN Erottimen ohjauksen aikainen minimijännite [V] 
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Liitteet 2-8. Elenian sisäinen materiaali. 

 

 

Liite 2. Verkon rakennustavan valinta ja rakenteiden sijoitus. Elenia Oy. 2016. Sisäinen 

materiaali 

Liite 3. Keskijänniteverkon suunnittelu- ja toteutusperiaatteet. Elenia Oy. 2016. Sisäi-

nen materiaali 

Liite 4. KAVA ylläpito-ohje. Elenia Oy. 2016. Sisäinen materiaali 

Liite 5. Dokumentointi ohje. Elenia Oy. 2016. Sisäinen materiaali 

Liite 6. Kaukokäyttöjen käyttöönotto ja muutokset- urakoitsijaohje. Elenia Oy. 2016. 

Sisäinen materiaali 

Liite 7. Kaukokäyttötietokantojen tekeminen. Elenia Oy. 2016. Sisäinen materiaali 

Liite 8. Käyttöönottokoestuspöytäkirja. Elenia Oy. 2016. Sisäinen materiaali 
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Liite 9. Yhteenveto SCADA -dokumentoinnin ratkaisuehdotuksista 

 

Heti käyttöönotettavissa oleva ratkaisu 

- RTU tietokanta, jossa on IP ja DEC tiedot. 
- NFE asetukset valmiiksi kaikille ilmajohdon kaukokäyttöerottimille. 
- RTU -laitevalmistaja asettaa tietoliikenneasetukset valmiiksi ja liimaa tarran. 
- Muuntamovalmistaja valitsee oikean paikallisasetuksen. 
- Urakoitsija tallettaa RTU -laitetunnuksen NIS -suunnitelmalle, kun kohde on maastossa. 
- Kaukokäyttöjen käyttöönottokoestus vaaditaan samalla kertaa kuin kytketään sähköihin. 
- Kaukokäyttöisiä ei enää dokumentoida ensin käsikäyttöisinä. 
- MS Access työkaluun uusia ominaisuuksia (kaukokäyttötietokannat, NFE). 
- RTU tunnusten massapäivitys nykyisille kaukokäyttöerottimille ja muuntamoille. 
- Sekä urakoitsijoiden että Elenian sisäinen ohjeistus päivitettävä. 

Lyhyen aikavälin ratkaisu (Uusi tietoliikennemalli) 

- Verkonsuunnittelu valitsee listalta RTU -laitetunnuksen ja tallettaa sen NIS -suunnitelmalle. 
- SCADA -dokumentointi tehdään heti maastosuunnittelun jälkeen valmiiksi. 
- Sähköiseen AX -ostotilaukseen muuntamo ja RTU tunnus (NIS – AX yhteys). 
- Muuntamovalmistaja saa RTU tiedot RTU DB:stä. Käytäntö ja käytettävä työkalu pitää so-

pia muuntamovalmistajien kanssa. 
- Muuntamovalmistaja asettaa RTU -laitteeseen sekä tietoliikenne- että paikallisasetukset. 

Käytäntö pitää sopia muuntamovalmistajien kanssa. 
- RTU DB työkalu, jossa RTU tiedot ylläpidetään. Työkalu pitää valita ja ottaa käyttöön. 
- Urakoitsijoiden ohjeistukseen päivitys. Urakoitsijan ei tarvitse ilmoitella laitteiden tietoja 

maastosta, tiedot järjestelmissä. 

 

Pitkän aikavälin ratkaisu 

- SCADA -kuva sekä tarvittavat tietokannat ja asetukset generoituisi automaattisesti DMS 
tietojen perusteella 

- Uuden verkon käyttöönotto SCADA -järjestelmään tehtäisiin kytkentäsuunnitelmaa askel-
tamalla 

- SCADA -topologia piirtyisi automaattisesti, kun uutta verkkoa otetaan käyttöön. 
- Topologiaväritys ja kytkentätilanne sekä Zoomaus 
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Liite 10. Yhteenveto käyttöönottokoestuksien ratkaisuehdotuksista 

 

Heti käyttöönotettavissa oleva ratkaisu 

- Käyttöönottokoestuksen raportointi DMS kunnossapitotietoihin.  
- Lisättävä AX-tunnusluku kaukokäyttökohteille. 
- Käyttöönottokoestuksien raportointi ja tilastot. Sovittava tilastoitavat tiedot ja sekvenssi 

sekä Finder toteutus. 
- Koestustoimenpiteitä voidaan käyttää myös määräaikaishuoltojen yhteydessä 
- Käyttöönottokoestuksen tila tarkistustyökaluun. Haettavat tiedot sovittava projektivastaa-

vien ja verkkotiedot tiimin kanssa. Sovittava toteutus järjestelmäasiantuntijan kanssa. 
- Kaukokäyttökohteiden reklamaatiot uuteen reklamaatio työkaluun. 
- Säävarma -projekteille sisäinen päätöspalaveri 
- Kaukokäyttökoestus lisättävä käyttöönottopöytäkirjoihin 
- Ohjeistus käyttöönottokoestuksiin päivitettävä. Käytännöt pitää sopia käyttökeskuksen 

kanssa ja kirjoittaa ohje. Lisättävä myös reklamaatioiden tekeminen. 

 


