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Lyhenteet 

EH Ennakkohuolto. Ehkäisevän kunnossapidon muoto, jossa vikaantuminen 

pyritään estämään ennakoiduilla huolloilla. 

KNL Tuotannon kokonaistehokkuus. Mittari, joka arvioi kunnossapidon tehok-

kuutta. 

PSK Prosessiteollisuuden standardoimiskeskus.  Valmistelee kansainvälisistä 

kehysstandardeista kansallisia standardeja. 

PF Potential to Failure. Kuvaa laitteen vikaantumista oireilevasta viasta toi-

minta häiriöön. 

RCM Reliability Centered Maintenance. RCM on luotettavuus keskeinen kunnos-

sapitomalli. 

RTF Run to Failure. Kunnossapidon käsite, jonka mukaan laitetta ajetaan käyn-

nistyksestä vikaantumiseen ilman ehkäisevää kunnossapitoa. 

SFS Suomen standardisoimisliitto. Valmistelee kansainvälisistä kehysstandar-

deista kansallisia standardeja. 

SPF SmartPlant Foundation. SPF on dokumenttienhallintajärjestelmä. 

VVA Vika- ja vaikutusanalyysi. VVA on analyysi, jossa pohditaan vikaantumisen 

vaikutusta tuotteen laatuun, tuotantoon, turvallisuuteen ja ympäristöön. 
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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Investointiprojektit painottuvat tulevan laitoksen tai laitteen mekaanisen valmiuden tuot-

tamiseen. Tyypillisesti Neste Oyj:n kunnossapitoyksikkö (jatkossa kunnossapito) osallis-

tuu investointiprojektin osallistuvan suunnittelun ryhmään, jonka ohjaamana kunnossa-

pidon toimet painottuvat investointiprojektin tavoitteen mukaisesti laitoksen tai laitteen 

mekaanisen valmiuden tuottamiseen. Kunnossapidon tulisi investointiprojektin aikana 

tehdä samanaikaisesti myös valmisteluja, jotka tukevat kunnossapitoa laitoksen tai lait-

teen käyttöönoton jälkeen. Kunnossapitoa tukevassa organisaatiossa on koettu tarpeel-

liseksi kiinnittää lisää huomiota kunnossapitovalmiuteen jo heti investoinnin käyttöönoton 

jälkeen. Tästä syystä on päätetty tehdä insinöörityö aiheesta kunnossapidon valmistau-

tuminen investoinnin käyttöönottoon. 

Insinöörityö lähtee liikkeelle kuvaamalla investointiprojektin vaiheet ja kartoittamalla kun-

nossapidon teoriaa. Näin hahmottuvat lähtökohdat investointiprojekteista ja kunnossapi-

dosta, joiden varaan insinöörityön toteutus ja päätelmät pohjautuvat. Insinöörityön ai-

kana syntyvät dokumentit on tarkoitus saattaa kunnossapidon eri organisaatioiden tie-

toisuuteen tukemaan investointiprojektin aikana tehtäviä valmisteluja. 

1.2 Tavoitteet 

Insinöörityön tavoitteena on selvittää, mitä valmistelevia toimia tulee tehdä investointi-

projektin aikana, jotta käyttöönottovaiheen jälkeen kunnossapito olisi mahdollisimman 

valmis laitoksen tai laitteen kunnossapitoon. Lisäksi selvitetään, missä vaiheessa inves-

tointiprojektia nämä valmistelut tulee tehdä ja kenen vastuulle tekeminen kuuluu. Tavoit-

teena on kytkeä tekemiset investointien työnkulkukaavioihin ja tehdä kunnossapidolle 

vastaava työnkulkukaavio investointiprojekteihin liittyen. Hyvän lopputuloksen ja mah-

dollisimman suuren hyödyn varmistamiseksi tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon 

tietoa ja aineistoa kunnossapidon valmistautumisesta investoinnin käyttöönottoon. 
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2 Investointiprojekti 

Investointiprojektia edeltää aina idea tai ongelma. Investointiprojekti toteutetaan ratkai-

suna idealle tai korjaavana toimenpiteenä ongelmaan. Investointiprojektin taustalla voi 

olla taloudellinen, strateginen tai kunnossapidollinen tahtotila. Investointiprojektin kulkua 

on kuvattu Nesteen Project Handbook -dokumentin avulla. Project Handbook -dokumen-

tissa investointiprojekti on jaettu viiteen vaiheeseen. Dokumentissa jokaiselle vaiheelle 

on määritetty tavoitteet ja toimenpiteet sekä tahot, jotka suorittavat toimenpiteet. [1.] In-

vestointiprojektin vaiheet ovat 

 esiselvitys 

 toteutettavuusselvitys 

 projektin määrittely (suunnittelussa käytetään termiä perussuunnittelu) 

 projektin toteutus 

 lopputuloksen arviointi. 

Esiselvitysvaiheen lähtökohtana on selvittää, onko investointiprojekti strategisesti, talou-

dellisesti tai teknisesti toteuttamiskelpoinen. Strategisen tarkastelun tavoitteena on sel-

vittää investointiprojektin tuomat mahdollisuudet, kuten uuden tuotteen saaminen mark-

kinoille, tuotantovolyymin kasvu tai uuden syöttölaadun käyttäminen. Tekninen lähesty-

minen kartoittaa eri tekniset lähestymistavat, joilla investointiprojekti olisi mahdollista to-

teuttaa. Teknisistä ratkaisuista laaditaan karkea kustannuslaskelma, jonka perusteella 

investointiprojektin kannattavuutta voidaan arvioida. Kustannuslaskelman marginaali on 

40 % investointiprojektin kokonaiskustannuksista. Saatujen esiselvitysten perusteella ar-

vioidaan, onko esiselvityksiä kannattavaa jatkokehittää. Esiselvitysvaiheen tekninen do-

kumentointi sisältää prosessikuvaukset, jotka sisältävät virtauskaaviot ja mahdollisten 

lisenssituotteiden arvioinnit. Teknisessä dokumentaatiossa on määritetty suunnittelun 

pohjatietona käytettävät tiedot syötöstä, kapasiteetista, mahdollisista kahdennusvaati-

muksista, huollon käyttökatkoksista, tuotteista, sivutuotteista, käyttöhyödykkeistä jne. 

Toteutettavuusselvityksen tavoitteena on selvittää esiselvitysvaiheen teknisistä lähesty-

mistavoista kannattavin. Tarkasteluun voidaan ottaa muutama eri tekninen toteutustapa, 

joista valitaan kannattavin vaihtoehto. Toteutettavuusselvityksen tarkentuessa kustan-

nusarvion marginaali parantuu 25 %:iin investointiprojektin kokonaiskustannuksista. 



3 

  

Tässä projektin vaiheessa tulee viimeistään olla varmuus investointiprojektin kannatta-

vuudesta. Valitusta teknisestä toteutustavasta on tarkoitus tuottaa suunnittelun lähtötie-

dot perussuunnittelua varten. 

Projektin määrittelyvaiheessa viimeistellään investointiprojektin tavoitteet ja laajuus. Pro-

sessin lähtötietojen perusteella suoritetaan perussuunnittelu prosessille ja toteutukselle. 

Perussuunnittelussa syntyy huomattava määrä teknisiä dokumentteja, jotka määrittävät 

toteutettavan projektin. Esimerkkejä perussuunnittelussa tuotettavista dokumenteista on 

laitelista ja prosessin suunnittelun lähtötiedot, joiden perusteella projektin toteutusvai-

heessa laaditaan esimerkiksi hankintamäärittelyt laitteille. Perussuunnitteluvaiheessa 

arvioidaan ja valitaan projektin suoritustapa. Tässä vaiheessa laaditaan yksityiskohtai-

nen aikataulu ja kustannusarvio projektin suoritusvaiheesta. Määrittelyvaiheessa tilaaja 

katselmoi alustavat projektisuunnitelmat. Katselmoinnissa tilaaja tarkastaa investointi-

projektin tavoitteiden ja lähtökohtien vastaavan tilaajan näkemystä. Tilaajan näkökul-

masta on erittäin tärkeää kommentoida perussuunnittelun luonnoksia, jotta saavutetaan 

haluttu lopputulos. Perussuunnitteluvaiheessa kustannusarvion marginaali on tarkentu-

nut 15 %:iin investointiprojektin kokonaiskustannuksista. Tässä vaiheessa muodoste-

taan projektiorganisaatio projektin suoritusvaiheeseen. 

Projektin toteutusvaiheessa suoritetaan investointiprojektin toteutus. Eri prosessikoko-

naisuuksia koskevat suunnittelut, laitehankinnat, asennukset ja testaukset suoritetaan 

tässä investointiprojektin vaiheessa. Toteutusvaiheen voidaan ajatella koostuvan toteu-

tussuunnittelusta, hankinnasta, rakennusvaiheesta sekä valmistelevasta käyttöönotosta. 

Toteutussuunnittelussa laaditaan tarkemmat suunnitelmat prosessille, kuten putkistolle 

ja laitteiden sijoittelulle, suunnittelun lähtötietojen pohjalta. Lisäksi toteutussuunnitte-

lussa laaditaan hankintamäärittely investointiprojektissa toteutettaville laitteille. Auto-

maation näkökulmasta toteutussuunnittelu tarkoittaa säätö- ja logiikkakaavioiden laati-

mista. Hankintavaiheessa suoritetaan hankintaneuvottelut laite- ja järjestelmätoimittajien 

kanssa. Laite- ja järjestelmätoimittajat laskevat tarjoukset laitteille tai järjestelmille. Suun-

nittelijat arvioivat saadut tarjoukset tekniseltä ja taloudelliselta kantilta. Tyypillisesti tilaaja 

osallistuu laitetoimittajan tarjouksien arviointiin. Laitetoimittajien valitsemisen jälkeen ja 

kun vaadittavat hankintasopimukset ovat saatu päätökseen, siirrytään rakennusvaihee-

seen. 
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Rakennusvaiheessa laitetoimittajat toimittavat sovitut laitteet. Rakennusvaiheessa suo-

ritetaan laitetoimitusten lisäksi kaikki putkistoon, laitteisiin, sähköön ja automaatioon liit-

tyvät asennukset. Laitetoimitukset voivat sisältää tehdas- ja laitostestauksia, joihin tyy-

pillisesti osallistuu suunnittelutoimiston ja tilaajan edustaja. Esimerkiksi automaatiojär-

jestelmän toimittaja suorittaa järjestelmälle kokoonpanon, järjestelmän konfiguroinnin ja 

sovellussuunnittelun. Tämän jälkeen automaatiojärjestelmä ja -sovellus tehdastesta-

taan. Mikäli automaatiojärjestelmä läpäisee tehdastestin, siirretään järjestelmä jalosta-

molle ja suoritetaan kenttälaitteiden kytkennät ja muut liitynnät automaatiojärjestelmään. 

Toteutusvaiheen loppupuolella suoritetaan valmisteleva käyttöönotto, jossa varmiste-

taan laitteen tai laitoksen olevan suunnitelmien mukaisessa mekaanisessa valmiudessa. 

Toteutusvaihe sisältää laitteen tai laitoksen käyttöönotto- ja käynnistysvaiheen. Nämä 

vaiheet ovat kunnossapidon kannalta merkittäviä, koska laitteen tai laitoksen kunnossa-

pitovastuu siirtyy näiden vaiheiden aikana investointiprojektilta kunnossapidolle. 

3 Kunnossapito 

3.1 Kunnossapidon määritelmä ja kunnossapitolajit 

PSK 6201 -standardi määrittelee kunnossapidon seuraavasti: 

Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 
toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai pa-
lauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elin-
jakson aikana. [2.] 

Määritelmän mukaan kunnossapito pyrkii ylläpitämään laitteiden ja koneiden kuntoa, 

sekä mahdollisissa vikaantumisissa korjaamaan laitteen tai koneen toimintakuntoon. 

Toimet, joilla kunnossapito ylläpitää laitoksen kuntoa, voidaan jakaa erilaisiin kunnossa-

pitolajeihin. PSK 6201 -standardissa kunnossapitolajit (kuva 1) on toiminnan suunnitel-

mallisuuden mukaan lajiteltu kahteen osaan, suunniteltuun kunnossapitoon sekä häiriöi-

den korjaukseen. Suunniteltu kunnossapito on kunnossapidon lähtökohta. Se sisältää 

ehkäisevän kunnossapidon, kunnostamisen ja parantavan kunnossapidon. Häiriökor-

jaus keskittyy vikaantuneen laitteen korjaamiseen. 
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Kuva 1. Kunnossapitolajit PSK 6201 -standardin mukaan. [2.] 

Ehkäisevän kunnossapidon tarkoituksena on ylläpitää laitteiden toimintakuntoa. Alkavat 

viat pyritään havaitsemaan ennen kuin laitteen vikaantuminen tapahtuu. Alkava vika voi-

daan havaita esimerkiksi laitteen heikentyneestä suorituskyvystä. Jaksotettu kunnossa-

pito kuuluu ehkäisevään kunnossapitoon. Jaksotetussa kunnossapidossa laite huolle-

taan suunnitellun välin mukaisesti. Suunniteltu huoltoväli voi määräytyä laitteen käyttö-

tuntien, tuotantomäärän tai muiden yksiköiden huoltovälin mukaan. Jaksotettu kunnos-

sapito tunnetaan yrityksissä erilaisina ennakkohuolto (EH) -ohjelmina. Kuntoon perustu-

vassa kunnossapidossa laitteen kuntoa arvioidaan tarkastustoiminnalla tai kunnonval-

vontalaitteilla. Kunnossapidettävän laitteen huoltotarve määräytyy kunnonvalvonnassa 

esiin tulleiden seikkojen, kuten laakereiden lämpötilan nousun tai tärinän lisääntymisen 

mukaan. 

Kunnostaminen tarkoittaa vaurioituneen osan korjaamista. Tyypillisesti kunnostustyö 

tehdään korjaamolla. Huomioitavaa on, että kunnostaminen ei ole vian ja mahdollisen 

tuotantohäiriön korjaamista, vaan kunnostaminen tehdään käytöstä poistuneelle lait-

teelle. 

Parantavassa kunnossapidossa laitteen ominaisuuksia, kuten luotettavuutta tai suoritus-

kykyä, parannetaan. Tarkoituksena ei ole muuttaa laitteen toimintoa, vaan poistaa mah-

dollisia suunnitteluvirheitä, joiden seurauksena laitteen käyntijaksot tai muu ominaisuus 
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ei ole toivotulla tasolla. [2.] Esimerkki laitteen ominaisuuksien parantamisesta on Por-

voon jalostamolla erään istukkaventtiilin keraamisten sisärakenteiden materiaalin vaih-

taminen erikoismetalliseokseen. Syy materiaalin vaihtoon johtui vääristä suunnittelun 

lähtötiedoista. Putkessa virtaavan aineen koostumus poikkesi suunnittelun lähtötie-

doista, ja alun perin suunniteltu istukkaventtiilin sisämateriaali ei kestänyt kyseisellä put-

kisto-osuudella. 

Häiriökorjauksen tarkoitus on saattaa vikaantunut laite takaisin toimintakuntoon. Häiriö-

korjaus on jaettu välittömään ja siirrettyyn häiriökorjaukseen. Välittömässä häiriökorjauk-

sessa vika pyritään korjaamaan heti ja tavoitteena on saada vikaantunut laite mahdolli-

simman nopeasti takaisin tuotantoon. Siirretystä häiriön korjauksesta puhutaan silloin, 

kun vian korjausta ei tuotannollisista tai muista syistä voida aloittaa heti. [2.] 

Vian syyn selvittämisestä ei ole PSK-standardeissa mainintaa. Tämä mielletään kuiten-

kin tärkeäksi osaksi kunnossapitoa. Kunnossapitoa ja laitteen huoltosuunnitelmaa voi-

daan kehittää, kun selvitetään vian syy sekä vikamuoto. Näin laitteen toimintavarmuus 

paranee ja tuotanto tehostuu. Vian syyn selvittämiseen voidaan käyttää erilaisia vika-

analyyseja, kuten juurisyy-analyysiä. [3.] 

3.2 Vikaantuminen 

3.2.1 Vikaantumisen vaiheet 

Laitteiden ja koneiden vikaantumisen eri vaiheita voidaan kuvata Potential to Failure (PF) 

-käyrän avulla. Tämän voisi suomentaa oireilevasta viasta rikkoutumiseen. PF-käyrän P-

piste kuvaa hetkeä, jolloin vikaantuminen on havaittavissa. Käyrän F-piste kuvaa vas-

taavasti hetkeä, jolloin laite vikaantuu ja sen toiminnot loppuvat. Esimerkkinä käytetystä 

PF-käyrästä on havaittavissa eri vikatyyppejä, kuten piilevä ja oireileva vika. PF-käyrästä 

voidaan myös havaita yhteys käytön ja laitteen tai koneen toimintaolosuhteiden vaiku-

tuksista vikaantumiseen. 
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Kuva 2. Tyypillinen PF-käyrä. [4.] 

PF-käyrän pisteessä E laitteen toimintakunto laskee ja muodostuu piileviä vikoja. Piileviä 

vikoja ei suoranaisesti havaita ilman perusteellista tutkimusta, mutta viat vaikuttavat lait-

teen toimintaan. Pisteen E piilevän vian syntyminen voi johtua hetkellisestä ylikuormituk-

sesta tai toimintaympäristön muutoksesta, kuten hetkellisestä prosessin lämpötilan nou-

susta. Syy ylikuormitukseen tai olosuhteiden muutokseen voi johtua käyttöhenkilökun-

nan tekemästä virheestä, jonka syyt vaihtelevat inhimillisestä virheestä tahalliseen yli-

kuormittamiseen. Joissain tapauksissa piilevä vika muodostuu laitteen tai koneen osien 

normaalista väsymisestä. [3, s. 70 - 74.] 

PF-käyrän pisteessä P vika on kehittynyt oireilevaksi viaksi, jolloin laitteen toimintakunto 

alkaa huonontua selvästi. Oireilevat viat saattavat ilmetä laakereiden lämpötilan nou-

suna, tärinän lisääntymisenä tai mittalaitteilla mittauksen ryömimisenä ja niin edelleen. 

Ideaali tilanteessa oireileva vika havaitaan pisteen P läheisyydessä, jolloin kunnossapi-

totoimet keretään suunnitella ja toteuttaa ennen pistettä F. Oireilevan vian kehittymisno-

peus riippuu vian syntymekanismista ja saattaa vaihdella vuosista sekunnin murto-osiin. 

[3, s. 75.] 

3.2.2 Vikaantumismallit 

Luvussa 3.2.1 vikaantumisen vaiheet käytiin läpi perinteisen vikaantumismallin mukaan, 

jossa vikaantumisen todennäköisyys on laitteen tai koneen elinkaaren ajan lähes vakio. 
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Laitteen tai koneen saavuttaessa elinkaaren pään vikaantumisen todennäköisyys kas-

vaa huomattavasti. Ehkäisevän kunnossapidon menetelmät sopivat tämän vikaantumis-

mallin laitteille ja koneille. Jaksotettu kunnossapito tulee ajoittaa laitteen tai sen osan 

elinkaaren loppuu, jolloin laitteen toimintakunto saatetaan alkuperäiseen tilaan ja laitteen 

elinkaari jatkuu. [5, s. 227 - 228.] 

 

Kuva 3. Perinteinen vikaantumismalli. [3.] 

Perinteisen vikaantumismallin käyttö yksistään on ongelmallista. Amerikkalaiset Nolan 

ja Heap havaitsivat vikaantumistutkimuksissa, että vikaantumismalleja on kuusi. He joh-

tivat vikaantumismallit siviili-ilmailun ja USA:n laivaston vikahistoriatietojen pohjalta. [3, 

s. 77.] Yleinen ajatus on, että nämä kuusi vikaantumismallia vastaavat teollisuudessa 

esiintyvää vikaantumista tai ainakin vikaantumismalleja ja niiden jakaumaa voidaan pitää 

suuntaa antavana teollisuudessa. Vikaantumismallien perusteella laitteista ja koneista 

vain 2 - 17 % vikaantuu perinteisen vikaantumismallin mukaisesti. Ympäristössä, jossa 

laitteista ja koneista 17 % vikaantuu perinteisen mallin mukaisesti, vaikuttaa vahvasti 

ympäristön olosuhteet ja vikojen juuri syy on korroosiossa. Tällaisella vikaantumisella on 

nähtävissä selkeä yhteys aikaan. [5, s. 227 - 234.] 



9 

  

 

Kuva 4. Nolanin ja Heapin vikaantumismallit. [3.] 

Vikaantumismalleista A - C ovat ajasta sidonnaisia. Näiden osuus vikaantumisesta on 

11 - 23 %. Lopuissa kolmessa (D - F) vikaantumismallissa vikaantuminen on satunnaista. 

Satunnaisen vikaantumisen osuus on 77 - 89 % vikaantumisista. Tämä tulee huomioida 

kunnossapitomallia laadittaessa. Tehokastapa hallita satunnaista vikaantumista on kriit-

tisten laitteiden kunnonvalvonta ja jaksotettu kunnossapito ei-kriittisille laitteille. [5, s. 

233.] 

Vikaantumismallien mukaan 29 - 68 %:lla laitteista ja koneista esiintyy elinkaaren alussa 

vikaantumisia. Tyypillisesti tämä tarkoittaa laitteen vikaantumista 30 - 90 päivän kulu-

essa käynnistyksestä. Hyvä tapa välttää lastentauteja on panostaa ehkäisevään kunnos-

sapitoon. Tosin paras tapa vaikuttaa laitteiden ja koneiden elinkaaren alkupään vikaan-

tumiseen on suorittaa hyvin investoinnin aikaiset toimenpiteet, kuten suunnittelu, han-

kinta, asennus ja käyttöönotto. Huomiota tulee kiinnittää myös heti käynnistyksen jälkeen 

laitteiden ja koneiden hyvään ja tehokkaaseen operointiin. [5, s. 232 - 233.] Kunnossa-

pito-organisaation on hyvä valmistautua laitteiden ja koneiden käyttöönottoon ja kunnos-

sapitoon heti käynnistyksen jälkeen. 
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3.3 Kunnossapitomallit 

Kunnossapidon tavoitteena on hyvä käyttövarmuus, kunnossapidettävyys ja tehokkaan 

tuotannon varmistaminen [2]. Nämä tavoitteet saavuttaessaan tuotantolaitos saavuttaa 

hyvän käyttöasteen, ja tämä on peruslähtökohta kannattavalle yritystoiminnalle. Näihin 

tavoitteisiin päästäkseen kunnossapito-organisaatio tarvitsee kunnossapitostrategian, 

kunnossapitomallin. 

Perinteinen kunnossapito koostuu pääsääntöisesti huollosta ja vikojen korjaamisesta. 

Laitteiden ja koneiden annetaan käydä, kunnes ne vikaantuvat. Vikaantumisen jälkeen 

laite korjataan tai vaihdetaan uuteen ja sama kierto toistuu. Englannin kielessä tällaista 

kutsutaan Run To Failure (RTF) -toimintamalliksi. Tämä kunnossapitomalli toimii hyvin 

laitteille, joiden häiriötila tai rikkoutuminen ei aiheuta suuria tuotannonmenetyksiä, tai lai-

teen toiminta ei vaikuta muiden laitteiden toimintaan. 

Prosessiteollisuudessa, kuten öljynjalostuksessa, tällaista toimintamallia ei voida kun-

nossapidossa käyttää sellaisenaan. Yksittäisen laitteen vikaantumisella voi olla todella 

suuret taloudelliset, turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavat seuraukset. Öljynjalosta-

mon eri yksiköillä on suuri integraatioaste, jolloin yksittäisen yksikön vikaantuminen ja 

alasajo voi johtaa tuotantolinjan tai koko jalostamon alasajoon. Tällaisesta suunnittele-

mattomasta toiminnosta seuraisi huomattavat tuotannolliset tappiot. Jalostamolla käyte-

tään haitallisia, myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä aineita, jotka laitevian seurauksena va-

pautuessaan ympäristöön aiheuttavat huomattavan vaaran ihmisille ja ympäristölle. 

Näistä syistä johtuen kunnossapitomallin on pystyttävä ennaltaehkäisemään kriittisten 

laitteiden vikaantuminen tai ainakin saattamaan vian vaikutukset ja todennäköisyys ylei-

sesti hyväksyttävälle tasolle. Luvussa 4 on esitelty nykyaikainen kunnossapitomalli, luo-

tettavuuskeskeinen kunnossapito, jonka avulla kunnossapidon tehokkuutta voidaan pa-

rantaa ja vikaantumisen todennäköisyyttä laskea. 
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4 RCM, luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, eli Reliability Centered Maintenance (RCM), on 

kunnossapitomalli, jolla luodaan tuotantolaitoksen laitteille ja koneille kunnossapito-oh-

jelma. Jokaiselle laitteelle määritetään sopivin kunnossapitomenetelmä. Mikäli laitteen 

toiminta säilyy vikaantumisesta huolimatta, soveltuu RTF-malli laitteen kunnossapitoon. 

Jos laitteen vikaantuminen aiheuttaa huomattavia tuotannon menetyksiä tai vikaantumi-

nen aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle, on laitteen kunnossapidossa sovellettava 

ehkäisevää kunnossapito. Prosessin kannalta kriittiset laitteet voidaan joutua kahdenta-

maan, jotta laitteiden vikasietoisuus saadaan riittävälle tasolla. [3.] 

RCM-mallin lähtökohtana on luokitella prosessin laitteet. Tällöin kunnossapidon resurssit 

kohdistetaan laitteille, jotka tarvitsevat eniten kunnossapito. Luokittelun perusteena voi-

daan käyttää kustannuksia, turvallisuutta, ympäristöä tai lopputuotteen laatua. Tavoit-

teena on selvittää laitteiden vikaantumismekanismit. Tämän avulla on mahdollista sovel-

taa oikeanlaista kunnossapitomenetelmää jokaiselle laitteelle. RCM-mallissa on todettu, 

ettei kaikelta vikaantumiselta voida välttyä tai kaikille laitteille ei löydy tehokasta ehkäi-

sevää kunnossapitomenetelmää. Tällaiselle laitteelle tulee laatia toimintaohjeet vikaan-

tumisen varalle. Tällöin vikaantumisen seurauksia saadaan pienennettyä. [3.] 

4.1 Toimintojen ja vikojen mallinnus 

RCM-mallissa jokaisen prosessilaitteen toiminnot, vikaantumismekanismit ja kyseistä vi-

kaantumista parhaiten huomioiva kunnossapitomenetelmä määritellään. Prosessilaittei-

den arviointi suoritettaan seuraavien seitsemän kysymyksen avulla: 

 Mitä toimintoja laite suorittaa sen tämänhetkisessä toimintaympäristössä? 

 Mitkä toiminnot jäävät tapahtumatta, kun laite rikkoutuu? 

 Mitkä viat aiheuttavat laitteen vajaatoiminnan? 

 Mitä vaikutuksia kullakin vikaantumisella on? 

 Mitä vahinkoja aiheutuu eri vioista? 

 Mitä voidaan tehdä, jotta jokainen vikaantuminen voidaan havaita riittävän 
ajoissa ja vikaantuminen voidaan estää? 
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 Miten toimitaan, jos vikaantumista ei voida estää? [3, s. 164.] 

Ensimmäiset neljä kysymystä kartoittavat, mihin kunnossapitoa tulee keskittää. Viides 

kysymys määrittelee kohteen kriittisyyden. Viimeiset kaksi kysymystä auttavat löytä-

mään tehokkaimman kunnossapitomallin. 

4.1.1 Prosessilaitteiden toimintojen määrittäminen 

RCM-prosessin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan laitteiden toiminnot. Laitteiden 

toiminnot sidotaan tuotantoympäristöön, jotta on mahdollista muodostaa mielikuva kun-

nossapidon vaatimuksista. Tyypillisesti laitteen käyttöhenkilökunta tuntee laitteen omi-

naisuudet ja ympäristön vaatimukset parhaiten, joten käyttöhenkilökunnan osallistumi-

nen RCM-prosessiin on tärkeää. Toimintojen määrittämisessä määritellään prosessilait-

teen toiminnot ja mahdolliset toiminnalliset rajat. [3, s. 164.] 

Käytetään esimerkkinä säätöventtiiliä. Säätöventtiilin tulee säätää virtausta asetusarvon 

mukaisesti. Venttiilille voidaan määrittää avautumisaika. Venttiilin avautuminen kiinni-

asennosta auki asentoon saa kestää esimerkiksi 10 sekuntia, ja ohjauksen vasteen tulee 

olla esimerkiksi kolme sekuntia. 

4.1.2 Toimintohäiriön määrittäminen 

Toimintohäiriö-termiä käytetään, kun prosessilaite ei kykene suorittamaan sille määritet-

tyä toimintoa. Vikaantuminen on ainoa tapahtuma, joka estää laitteen suorittamasta sille 

määritetyn toiminnon. RCM-prosessissa määritellään, mitä muutoksia tuotantoproses-

sissa tai prosessilaitteessa tapahtuu laitteen vikaantuessa. [3, s. 165.] 

Säätöventtiilillä on toimintahäiriö, mikäli venttiili on jumittunut, eikä kykene säätämään 

virtausta asetusarvon mukaisesti. Säätöventtiili voi olla myös vajaatoiminen, jolloin vent-

tiilin sisäinen kitka on kasvanut suureksi ja ohjauksen vaste on kasvanut yli kolmen se-

kunnin. Venttiili kykenee vielä säätämään virtausta asetusarvon mukaisesti, mutta ei täy-

sin täytä määrityksen mukaista toimintoa. 
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4.1.3 Vikojen määrittäminen 

RCM-prosessissa määritellään, missä tilanteessa laite voi vikaantua ja mitkä tekijät tai 

tapahtumat voivat vaikuttaa vikaantumiseen. Tarkoitus on listata kaikki mahdolliset viat, 

jotka voivat johtaa laitteen vikaantumiseen. Vikalistaan voi hakea tukea laitteiden vika-

historiasta tai vastaavanlaisilta tuotantolaitoksilta, joissa on sattunut vikaantumisia ky-

seisten laitteiden kanssa. Vikalistaan tulee sisällyttää myös mahdollisen ennakkohuolto-

suunnitelman sisältämät viat, vaikka ne eivät olisi vielä realisoituneet. Lisäksi vikalistaan 

tulee ottaa mukaan mahdolliset kunnossapidon tai käyttöhenkilökunnan inhimillisestä vir-

heestä tai väärinkäytöksistä johtuvat vikaantumiset. [3, s. 165.] 

Säätöventtiilillä vikaantumisvaihtoehtoja on paljon. Jos säätöventtiili on ylimitoitettu, on 

virtausta vaikea saada vakiintumaan asetusarvoon. Tästä seuraa, että venttiili tekee pie-

nellä toiminta-alueella jatkuvaa sahaavaa liikettä, joka aiheuttaa venttiilissä epätasaista 

kulumista. Kalvotoimisilla istukkaventtiileillä, joiden turvallinen toimisuunta on kiinni, huo-

hotusputki saattaa olla liian lyhyt, jolloin talvisin kosteutta saattaa kertyä palautusjousien 

sekaan. Tämä aiheuttaa palautusjousiin korroosiota tai saattaa pahimmillaan jäätyä ja 

jumittaa venttiilin. Myös säätöventtiilin asennustapa saattaa vaikuttaa vikaantumiseen. 

Jos säätöventtiili asennetaan vaaka-asentoon, kohdistuu venttiilin karan rasitus epäta-

saisesti pesän tiivistyspintaa vasten. Tällöin tiivistyspinta kuluu epätasaisesti ja venttiili 

alkaa vuotamaan läpi ollessaan kiinni. Näiden lisäksi istukkaventtiileillä on huomattava 

määrä muitakin vikaantumisvaihtoehtoja. [6.] 

4.1.4 Toimintohäiriön vaikutukset 

Vikalistan laatimisen jälkeen selvitetään vikojen vaikutukset. Vaikutusten selvitys teh-

dään vikalistan jokaiselle vialle. Saatuihin arvioihin sisällytetään ne tiedot, joiden avulla 

voidaan arvioida vikojen seurauksia. RCM-prosessissa pohditaan erikseen vian aiheut-

tamia vaikutuksia ja seurauksia. Vian vaikutusten arvioinnissa käsitellään seuraavia asi-

oita: 

 Mistä nähdään, että vikaantuminen on tapahtunut? 

 Millaisia riskejä vikaantuminen aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle? 

 Miten vikaantuminen vaikuttaa tuotantoon tai toimintaan? 

 Mitä konkreettisia vahinkoja vikaantuminen aiheuttaa? 
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 Mitkä ovat korjaustoimenpiteet? [3, s. 165.] 

4.1.5 Toimintohäiriön seuraukset 

Vikaantumismahdollisuuksien lukumäärä on todella iso, ja jokaisella vikaantumisella on 

jokin vaikutus yrityksen toimintaan. Vikojen vaikutuksen kohteesta ja suuruudesta riip-

puen viat on luokiteltu neljään ryhmää: 

 Piilevät viat eivät vaikuta suoraan yrityksen toimintaan, mutta voivat käyn-
nistää ketjureaktioita, jotka kasvaessaan muodostavat vikoja. 

 Vialla on turvallisuusseurauksia, mikäli vika altistaa tapaturmalla. Vian ai-
heuttaessa päästöjä, jotka ylittävät säädökset, on vialla ympäristöseurauk-
sia. 

 Toiminnallisissa seurauksissa vika vaikuttaa tuotantoon, kuten lopputuot-
teen laatuun ja määrään. 

 Ei-toiminnalliset seuraukset koostuvat laitteen korjauskuluista. Vika kuuluu 
tähän ryhmään, mikäli sillä ei ole vaikutusta aikaisempiin ryhmiin. [3.] 

Vikojen ja seurausten luokittelu on ensiarvoisen tärkeää, koska nämä ryhmät toimivat 

pohjana kunnossapitomenetelmän valitsemisessa. Ryhmittelemällä viat ja niiden seu-

raukset saadaan kunnossapito keskitettyä toiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin ja kun-

nossapidon resursseja saadaan vähennettyä kohteista, joissa kunnossapidon tarve on 

vähäisempi. 

4.2 Kunnossapitomenetelmän valitseminen 

RCM-mallissa kunnossapitomenetelmät on jaettu kahteen ryhmään, proaktiivisiin toi-

menpiteisiin sekä vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin. Proaktiivisia toimenpiteitä tehdään en-

nen kuin laite vikaantuu. Näitä toimenpiteitä ovat jaksotettu korjaus ja uusiminen sekä 

kunnonvalvonta. Kunnonvalvontaan kuuluu myös ne tehtävät, jotka ovat käynnistyneet 

kunnonvalvonnan seurauksena. Vaihtoehtoisien toimenpiteiden käyttöön päädytään, mi-

käli laitteen kunnossapidossa ei ole mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa käyttää 

ehkäisevää kunnossapitoa. [3, s. 166 - 167.] 

RCM-prosessille on tyypillistä suoraviivainen vikaantumisten syiden ja laitekohtaisesti 

parhaiten soveltuvan kunnossapitomenetelmän määrittäminen. Kunnossapitomenetel-

män valitsemisessa käytetään päätöksentekokaaviota. 
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Kuva 5. RCM-mallin päätöksentekokaavio. [3, s. 168.] 

4.2.1 Proaktiiviset toimenpiteet 

Kunnonvalvonnasta käytetään RCM-termiä scheduled on-condition task, eli tarkastet-

tava kohde on käynnissä tarkastuksen aikana. Kunnonvalvonnan tarkoitus on havaita 

alkava vika ennen kuin vika vaikuttaa huomattavasti koneen tai laitteen toimintaan. Al-

kava vika on kyettävä havaitsemaan niin aikaisessa vaiheessa, että korjaavat toimenpi-

teet keretään suorittamaan ennen laitteen rikkoutumista. RCM-mallin mukaan kunnon-

valvonta voi perustua ihmisen aisteihin, kuten näkö ja kuulo, tai kunnonvalvontaa voi-

daan suorittaa kunnonvalvontalaitteilla. Ihmisen aisteihin perustuva kunnonvalvonta on 

lähes ilmaista, ja sitä tulisi RCM-mallin mukaan suorittaa normaalien työtehtävien ai-

kana. Aisteihin perustuvan kunnonvalvonnan huonona puolena on, että yleensä vika on 

kerennyt kehittyä pitkälle enne kuin se on havaittavissa ihmisen aisteilla. Kunnonvalvon-

talaitteilla suoritetussa laitteen toimintakunnon valvonnassa alkava vika havaitaan tyypil-

lisesti vian alkuvaiheessa. Koneiden kunnonvalvontaa voidaan suorittaa erilaisilla ko-

neen lämpötila- ja tärinämittauksilla. Kunnonvalvonnassa voidaan käyttää myös voitelu-

öljyn likaisuuden analysointia. [3, s. 166–167.] 

Jaksotettu korjaus tai jaksotettu uusinta vastaa hyvin läheisesti PSK 6201 -standardin 

ehkäisevää kunnossapitoa. Jaksotetussa korjauksessa vikaantumisen mahdollisuutta 
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pienennetään laitteen käytön ja olosuhteiden mukaan määräytyvällä aikataulutetulla 

kunnostuksella. Jaksotetun korjauksen toimenpiteitä ovat laitteen kunnon tarkastaminen, 

puhdistaminen, säätöjen virittäminen, öljyn vaihdot sekä muut vastaavat toimet. Jakso-

tetussa uusinnassa vikaantuminen pyritään estämään vaihtamalla laitteen osa tai koko 

laite uuteen, laitteen tullessa elinkaaren loppuun. 

4.2.2 Vaihtoehtoiset toimenpiteet 

RTF-kunnossapidossa laitteelle ei tehdä ennakoivaa kunnossapitoa. Laite on normaa-

lissa tuotantokäytössä, kunnes se vikaantuu. Vikaantumisen jälkeen laite korjataan ja 

otetaan takaisin tuotantokäyttöön. RTF soveltuu laitteille, joiden vikaantumisella ei ole 

suurta vaikutusta tuotantoon tai ympäristöön. 

Laitteen uudelleensuunnitteluun päädytään, kun laitteen vikaantumisen todennäköi-

syyttä tai vian seurauksia ei saada muilla kunnossapidon keinoin laskettua yrityksen hy-

väksymälle tasolle. Uudelleensuunnittelu on kertaluontoista laitteen osien, rakenteiden 

tai toimintojen uusimista, joilla laitteen ominaisuuksia muutetaan toimintaympäristöön tai 

ajotapaan sopivaksi. 

RCM-malli määrittelee vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin myös vian etsimisen. Vian etsinnän 

tavoitteena on havaita piileviä vikoja. Vian etsintä poikkeaa kunnonvalvonnasta siinä, 

että vian etsinnän tarkoitus on havaita vika ennen kuin se on havaittavissa kunnonval-

vonnan toimenpiteillä (katso Kuva 2). [3, s. 167.] 
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5 Insinöörityön toteutus 

Insinöörityön tiedonkeruu työnkulkukaaviota varten suoritettiin haastattelemalla Neste 

Oyj:n kunnossapidon eri ammattialojen henkilöitä. Haastateltavia henkilöitä valittiin kaksi 

jokaisesta kunnossapidon ammattialasta. Henkilöiden tehtävät kunnossapidossa vaihte-

livat työnsuunnittelijoista aluevastaaviin. Työnsuunnittelijan tehtävät muodostuvat kun-

nossapitotöiden suunnittelusta, jossa pääpaino on työtehtävien priorisointi ja ennakko-

huollon suunnitteleminen. Aluevastaava on vastuussa vastuualueensa ja ammat-

tialaansa liittyvistä laitteista. Haastateltavat henkilöt valitsi jokaisen kunnossapitolinjan 

kunnossapitopäällikkö, jolla oli hyvä käsitys haastateltavien henkilöiden työkuormasta ja 

innokkuudesta osallistua toiminnan kehittämiseen. 

Haastattelut rakentuivat haastattelupohjalle, jota käytettiin kaikissa haastatteluissa. Käy-

tetty haastattelupohja on liitteenä 1. Haastattelupohjan mukaan haastatteluissa käytiin 

aluksi läpi investointiprojektin eri vaiheet. Haastatteluissa pyrittiin hahmottamaan mah-

dollisia haasteita, joita kunnossapidolla on ollut investoinnin käyttöönoton jälkeen. Esille 

nousseiden ongelmien jälkeen haastatteluissa pohdittiin, mitä valmistelevia toimia kun-

nossapidolla on investoinnin aikana, jotta jo havaituilta ongelmilta voitaisiin välttyä. 

Haastattelupohjan yksi kysymys käsitteli M+-kunnossapitojärjestelmää. M+-ohjelmisto 

oli otettu mukaan haastatteluun, koska kyseisellä ohjelmalla hallitaan laitteiden vikahis-

toriaa, varaosakantaa sekä ennakkohuoltoja. Näin ollen M+-kunnossapitojärjestelmä oli 

olennaista sisällyttää haastatteluihin. Haastatteluissa havaitut kunnossapidon valmiste-

levat toimet oli tärkeää saada sidottua investoinnin eri vaiheisiin. Haastattelupohjaan lis-

tattiin aikaisempien haastattelujen esille nostamat kunnossapidon toimet, joita seuraavat 

haastateltavat saivat sijoittaa investoinnin eri vaiheisiin. 
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6 Haastattelujen havainnot 

Tässä luvussa on esitelty kunnossapidon haastatteluista koottuja havaintoja. Havainto-

jen pohjalta on vertailtu ammattialakohtaisesti suhtautumista kunnossapidon toimintaan 

investoinnin aikana. Lisäksi luvussa on esitelty haastatteluissa keskeisiksi nousseet kun-

nossapitoa valmistelevat toimet, joita kunnossapidon tulisi suorittaa investointiprojektin 

aikana. Esitetyt toimenpiteet ovat kokemusperäisesti hyväksi havaittuja, niin kutsuttuja 

parhaita käytäntöjä. Haastatteluiden tarkoituksena oli koota kunnossapidosta parhaim-

mat toimintamallit investointiprojekteihin. Tässä luvussa esitetyt havainnot ovat lähteistä 

7 - 19. 

6.1 Kunnossapidon suhtautuminen kunnossapitovalmiutta parantaviin toimiin 

Kunnossapidon eri henkilöiden suhtautumisessa kunnossapitovalmiutta parantaviin toi-

menpiteisiin investointiprojektin aikana on huomattavia eroja. Pieni osa kunnossapidon 

henkilöstöstä kokee, etteivät kunnossapitoa valmistelevat toimet kuulu kunnossapidolle. 

He ajattelevat, että projektiorganisaation tulee toimittaa uusi laite tai yksikkö avaimet kä-

teen -periaatteella, ilman kunnossapidon puuttumista investointiprojektin toimintaan. Esi-

merkiksi suunnitelmien kommentoinnit tai 3D-mallien katselmoinnit koettiin paikoin in-

vestointiprojektin negatiivisena tarkkailuna. Hyvin suunniteltu ja toteutettu projekti on 

myös helposti ja kustannustehokkaasti kunnossapidettävissä. Tilaajan kunnossapidon 

tulee itse suunnitella ja toteuttaa uuden laitteen tai yksikön kunnossapito parhaaksi kat-

somallaan tavalla. 

Valtaosa kunnossapidon henkilöstöstä kokee kunnossapidon valmistelevat toimet tär-

keiksi, jotta kunnossapito alkaa toimia mahdollisimman hyvin heti laitteen käynnistyksen 

jälkeen. Varautumalla kunnossapitoon vältytään tilanteilta, joissa vikaantuneen laitteen 

kunnossapitoa ei ole suunniteltu ollenkaan. Suhtautumisero on vahvasti riippuvainen 

siitä, työskenteleekö henkilö päivittäisessä toiminnassaan investointiprojektien parissa. 

Esimerkiksi aluevastaavien suhtautuminen kunnossapidon valmistautumiseen oli erittäin 

positiivinen. 
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6.2 Kunnossapidon valmistelevat toimet investointiprojektin aikana 

6.2.1 Laitetietojen hallinta M+-kunnossapitojärjestelmässä 

Kunnossapidon suunnittelemisen ja vikaantumisen hallinnan kannalta on tärkeää hallin-

noida laitetietoja sekä laitteiden vikahistoriaa. Uuden yksikön ollessa investointiprojektin 

kohteena aloitetaan laitetietojen hallinta luomalla laitehierarkia M+-kunnossapitojärjes-

telmään. Laitehierarkia luodaan päälaitteille, kuten venttiileille, pumpuille ja eri instru-

menttiryhmille. Tämä selkeyttää laitetietojen rakennetta ja helpottaa laitetietojen ylläpitä-

mistä. Uusille yksiköille täytyy lisäksi luoda omat kustannuspaikat, jotta kunnossapidon 

kustannusten seuranta ja taloudenhallinta mahdollistuu. 

Haastattelussa kunnossapitoinsinööri Jonas Hamströmin kanssa pohdittiin, kenen vas-

tuulla on laitehierarkian luominen. Käynnissä olevassa asfalteenin poistoyksikön inves-

tointiprojektissa laitehierarkian oli luonut Nesteen projektiorganisaatio. Nesteen laatuoh-

jeen mukaan vastuu laitehierarkian luomisesta on laitehallinnan pääkäyttäjällä. Laitehal-

linnan pääkäyttäjä luo myös laitetiedoille tiedonsiirtopohjat. Hän voi käyttää apunaan tie-

donsiirtopohjien luonnissa ammattialakohtaisia aluevastaavia tai muita asiantuntijoita. 

Laitehallinnan pääkäyttäjä vastaa ylemmän tason laitehierarkian ylläpidosta. 

6.2.2 Laitetietojen vienti M+-kunnossapitojärjestelmään 

Laitetiedot viedään Nesteen laatuohjeen mukaisesti M+-kunnossapitojärjestelmään kah-

dessa osassa. Laitteiden yleiset tiedot täytyy viedä yhden kuukauden kuluessa laiteti-

lauksesta M+-kunnossapitojärjestelmään. Laitteiden teknisten tietojen tulee olla M+-kun-

nossapitojärjestelmässä luovutushetkellä, jotta laitetta tai yksikköä voidaan alkaa käyn-

nistämään. Kuusi yhdestätoista haastatellusta pitää tärkeänä, että laitteiden yleiset tiedot 

viedään kunnossapitojärjestelmään heti laitehankintojen jälkeen. Tällöin laitteiden kun-

nossapitosuunnittelu ja varaosien hankinta voidaan aloittaa jo toteutusvaiheen alkupuo-

lella. Haastatelluista kahdeksan yhdestätoista koki välttämättömäksi, että laitteiden tek-

niset tiedot löytyvät M+-kunnossapitojärjestelmästä viimeistään luovutusvaiheessa. Lai-

tetietojen lisäksi laitteiden varaosalistojen tulee olla M+-kunnossapitojärjestelmässä en-

nen luovutusta kunnossapidettäväksi. 
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Laitetietojen viennissä M+-kunnossapitojärjestelmään käytetään laitehallinnan pääkäyt-

täjän luomaa Excel-pohjaa. Vastuu laitetietojen oikeellisuudesta ja viennistä kunnossa-

pitojärjestelmään on monitahoinen. Lähtökohtaisesti suunnittelutoimiston suunnittelija 

vastaa laitetietojen hankinnasta. Laitetietojen luovutus tulee olla määritettynä laitteiden 

hankintamäärittelyssä. Suunnittelija hyväksyttää laitetiedot ammattialakohtaisesti alue-

vastaavalla, joka on vastuussa laitetietojen oikeellisuudesta. Hyväksynnän jälkeen suun-

nittelija vie laitetiedot M+-kunnossapitojärjestelmään. Laitetietojen siirron kokonaisuu-

desta vastaa investointiprojektin hankevastuinen, joka seuraa laitetietojen siirtymistä 

vaihe vaiheelta. 

Haasteena laitetietojen viennissä M+-kunnossapitojärjestelmään on ollut tiedonsiirto-

pohja. Tiedonsiirtopohja sisältää kymmeniä tietoja, jotka eivät ole kunnossapidon kan-

nalta olennaisia. Suunnittelijoilla on näiden tietojen hankkimiseen kulunut huomattava 

määrä aikaa. Tiedonsiirtopohjaa tulisi kehittää ja turhia tietoja jättää pois tiedonsiirtopoh-

jasta. Laitehallinnan pääkäyttäjän ja aluevastaavien tulisi vähintäänkin isojen investoin-

tiprojektien kohdalla miettiä yhdessä tiedonsiirtopohjaa kunnossapidon näkökulmasta ja 

valita tarvittavat tiedot tämän mukaan. 

6.2.3 Teknisten dokumenttien hallinta 

Laitehankintojen yhteydessä laitetoimittajat toimittavat huomattavan määrän erilaisia 

teknisiä dokumentteja. Esimerkiksi venttiilitoimitusten hankintamäärittelyssä on mai-

ninta, jonka mukaan laitetoimittajan tulee toimittaa tekniset dokumentit paperisena. Tä-

män seurauksena venttiilien tekniset dokumentit päätyvät työnsuunnittelijan hyllyyn, eikä 

niitä ole saatavana sähköisessä muodossa. Nesteellä ja Neste Jacobsin suunnittelutoi-

mistolla on toimintamalli, jonka mukaan suunnittelijan tulee määrittää ne laitetoimittajan 

tekniset dokumentit, jotka siirretään investointiprojektin aikaisesta Found!-dokumenttien 

hallintajärjestelmästä Nesteen käyttämään SmartPlant Foundation (SPF) -dokumenttien 

hallintajärjestelmään. Kunnossapidon tulee sopia suunnittelijan kanssa, mitkä laitetoimit-

tajan tekniset dokumentit kunnossapito haluaa sähköisenä. Tämän määrittelyn jälkeen 

kunnossapidon haluamat dokumentit määritetään siirrettäväksi SPF:iin. Lähtökohtana 

on, että teknisiin dokumentteihin liitetään metatietona kyseisen laitteen laitetunnus. Lai-

tetunnuksella suoritetulla haulla tulisi löytyä kaikki kyseistä laitetunnusta koskevat tekni-

set dokumentit. Suunnittelutoimiston laatimat dokumentit viedään ilman erillistä määrit-

telyä SPF:iin investointiprojektin päätyttyä. 



21 

  

6.2.4 Varaosien hankinta 

Varaosien hankinnassa on ollut vaihtelevia käytäntöjä. Lähtökohtana on, että laitehan-

kintojen yhteydessä vaatimusmäärittelyyn kirjataan varaosista maininta, jonka mukaan 

laitetoimittajan tulee ehdottaa varaosalistaa hankittavalle laitteelle. Tyypillisesti pyyde-

tään varaosalistaa käynnistykseen sekä suunnitelmaa varaosien hankkimisesta viiden 

vuoden käyttöä varten. Kunnossapito valitsee hankittavat varaosat varaosaehdotuksen 

perusteella. Investointiprojektit eivät hanki varaosia, joten kunnossapidon tulee suorittaa 

varaosien hankinta. Erikoistilauksissa, kuten sähkömoottoritoimisissa venttiileissä, on 

suosittu laitetoimittajan varaosalistan hyväksymistä sellaisenaan. Tätä on perusteltu 

muun muassa erikoistilauksien varaosien pitkällä toimitusajalla. Varaosien todellista tar-

vetta tulee pohtia, kun käytetään laitetoimittajan varaosalistaa. Laitetoimittajilla on taipu-

mus myynnin edistämiseksi myydä varaosia tarpeettoman paljon tai liian kattava vali-

koima. Toisaalta laitetoimittajalla on paras tuntemus laitteen vikaantumisesta ja yksittäis-

ten osien kestävyydestä. 

Toinen käytäntö on ollut hankkia varaosat kunnossapidon toimesta ilman laitetoimittajan 

laatimaa ehdotusta hankittavista varaosista. Tällöin kunnossapito valitsee hankittavat 

varaosat laite- ja osaluettelon perusteella. Käytäntö soveltuu erityisesti laitteille, jotka 

ovat hankintaosaston suosittelemien laitetoimittajien ja mallien mukaisia. Kunnossapi-

don suunnitellessa hankittavat varaosat itse, tulee ensiksi tarkastaa, ettei vastaavaa va-

raosaa löydy varastosta. Mikäli vastaavaa varaosaa ei ole varastossa, avataan vara-

osalle varastonimike sekä määritetään varastolle kappalemäärä, kuinka monta varaosaa 

tulee aina olla hyllyssä. Haasteena on, että samalle varaosalle saattaa löytyä useampi 

varaosanimike. Tällöin varaosa hankitaan kahteen kertaan ja varaosiin sidotun pääoman 

arvo kasvaa. Lisäksi varaston hallittavuus vaikeutuu, kun identtisille osille on useampi 

varastonimike. 

Hankittavien varaosien määrää tulee pohtia todellisen tarpeen ja laitteen kunnossapidon 

kannalta. Vanhahtavana ajatuksena kunnossapidossa on ollut, että hankitaan nyt jotain 

varaosia, koska aikaisemminkin on hankittu. Esimerkiksi ilmajäähdyttimien ruuvitulppia 

on hankittu 10 % laitteen ruuvitulppien kokonaismäärästä. Päätettäessä vaihtaa ruuvi-

tulpat on luontevaa vaihtaa kaikki, koska osat ovat todennäköisesti kuluneet yhtä paljon. 

Tässä kohtaa herää kysymys, miksi ruuvitulppia ei ole hankittu suoraan täyttä määrää 

10 %:n sijaan. Vastaavasti olisi voitu jättää hankkimatta kokonaan, koska kuitenkin jou-

dutaan valmistajalta tilaamaan puuttuvat ruuvitulpat. 
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6.2.5 Investointiprojektin kommentointi 

Investointiprojektin aikana on tärkeää kiinnittää huomiota katselmointiin ja kommentoin-

tiin perussuunnittelun ja toteutusvaiheen aikana. Haastateltavista kymmenen yhdestä-

toista piti kommentointia erittäin tärkeänä. Katselmukset ja kommentointi ovat tehokas 

tapa saada tilaajan vaatimusten mukaiset laitteet. 

Perussuunnittelun ja toteutussuunnitelmien kommentoinneilla kunnossapidolla on mah-

dollisuus vaikuttaa investointiprojektin tekemiin ratkaisuihin ja sitä kautta lopputulokseen. 

Lähtökohtaisesti laitteet hankitaan ja asennetaan tilaajan spesifikaatioiden mukaisesti. 

Tilanteissa, joissa spesifikaatiota ei pystytä laatimaan ilman tulkinnanvaraa tai muiden 

syiden takia on perusteltua poiketa spesifikaatiosta, joudutaan tekemään poikkeukselli-

sia ratkaisuja. Kunnossapidon on erityisen tärkeää kommentoida tällaisia ratkaisuja, 

koska laitteiden elinkaari ja kunnossapito jatkuu tyypillisesti kymmeniä vuosia projektin 

luovutuksen jälkeen. Kunnossapito tekee pienet tekniset muutokset -käytännön mukai-

set toimet spesifikaatiopoikkeamille. 

Kunnossapidon kaikilla ammattialoilla koettiin toteutusvaiheen aikaiset katselmoinnit tär-

keäksi. 3D-mallin katselmoinneissa on hyvä kiinnittää huomiota laitteiden kunnossapi-

dettävyyteen. Isojen venttiilien, lämmönvaihtimien ja pumppujen kohdalla on syytä tar-

kastaa, että laitteen ympärille on jäänyt riittävästi tilaa laitteen huoltoon tarvittaville apu-

laitteille, kuten erilaisille nostimille. Esimerkiksi lämmönvaihtimen putkiston uusinnassa 

vanha putkisto joudutaan vetämään ulos lämmönvaihtimesta nosturin tai erillisen ulos-

vetäjän avulla. Mikäli lämmönvaihtimen ympärille ei ole varattu riittävästi tilaa, on läm-

mönvaihtimen putkiston vaihto työläs tehdä. Lämmönvaihtimen ympärille joudutaan rai-

vaamaan tilaa apulaitteelle. Tämä lisää kyseisen kunnossapitotyön kustannuksia. Eris-

tepuolella 3D-mallin katselmointi ennen asennustöiden aloitusta on suositeltavaa. Usein 

putkistosuunnittelu ei ole huomioinut riittävästi putkien eristämistä. 

6.2.6 Kenttäkierrokset 

Kenttäkierroksia investointiprojektin aikana kannatti kahta lukuun ottamatta kaikki haas-

tateltavat. Kenttäkierroksia haastateltavat ajoittivat toteutusvaiheen loppupuolelle, jolloin 

laitteet on jo asennettu laitepaikoille. Kenttäkierroksilla kunnossapidon tehtävänä on kat-

selmoida asennustapaa ja -paikkaa sekä lopullista ratkaisua. Kenttäkierroksien aikana 
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suoritetut katselmoinnit helpottavat erityisesti niitä kunnossapidon ammattialoja, joille in-

vestointiprojektit luovuttavat laitteet investointiprojektin päätyttyä. Kenttäkierroksien ai-

kana katselmoidut investointiprojektin osat ovat nopeampi tarkastaa luovutuskäytäntöjen 

aikana. 

Kenttäkierrokset ovat jokaiselle kunnossapidon ammattialalle hyödyllisiä. Niiden aikana 

laitteiden ympäristöä on mahdollista havainnoida ja laatia alustavia suunnitelmia, kuinka 

laiteita tullaan kunnossapitämään. Esimerkiksi huollon aikaisten telineiden tai huollossa 

tarvittavien apulaitteiden paikat on mahdollista suunnitella kenttäkierroksien aikana. 

Sähkökunnossapidolla on käytäntönä käydä kenttäkierroksella suunnittelijan kanssa esi-

suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi vanhojen keskuksien laajennusten yhteydessä käy-

dään tarkastamassa, onko laajennus mahdollista. Erilaisten kaapelireittien tarkastelu 

kentällä on hyvin tyypillistä. Kenttäkierroksien aikana on hyvä käydä myös keskustelua, 

miten laite kannattaa asentaa ja mitä muita huomioita asiaan liittyy. Kunnossapidolla on 

vahva tuntemus alueesta, joten keskustelua hyvistä käytännöistä kannattaa käydä suun-

nittelijoiden kanssa. 

6.2.7 Koulutusten järjestäminen 

Koulutusten järjestämistä uudesta laitteesta tai yksiköstä kannatti kahdeksan yhdestä-

toista haastateltavasta. Lisäksi hyödylliseksi koettiin uusia yksiköitä yleisellä tasolla kä-

sittelevät koulutukset. Yksiköiden yleistietämys auttaa hahmottamaan yksittäisen yksi-

kön vikaantumisen vaikutuksia muihin yksiköihin. Yleistason koulutuksessa selviää 

myös, minkä tyylisiä aineita yksikössä käytetään. Mikäli yksikössä käytetään vahvoja liu-

ottimia tai muita vaarallisia aineita, osaa kunnossapito varautua riittävillä suojavarusteilla 

kunnossapitotöihin. Uusien laitteiden laitekoulutus nousi esille sähkökunnossapidon 

haastatteluissa. Esimerkiksi käytettäessä uuden laitetoimittajan katkaisijoita tai kytkimiä, 

on erittäin tärkeää, että kunnossapito saa riittävän koulutuksen laitteiden turvalliseen 

käyttöön. Lähtökohtaisesti uuden laitetoimittajan kohdalla hankintamäärittelyyn kirjataan 

maininta laitetoimittajan järjestämästä koulutuksesta hankittavalle laitteelle. 
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6.2.8 Kunnossapidon osallistuminen investointiprojekteihin 

Kunnossapidon osallistumisella investointiprojekteihin tarkoitetaan tässä insinöörityössä 

niitä toimia, joita kunnossapito suorittaa valmistautuakseen laitteen tai yksikön kunnos-

sapitoon. Kunnossapidon osallistumisessa investointiprojekteihin on ammattialoittain 

eroavia käytäntöjä. Kunnossapidon suorittamat kunnossapitovalmiuteen tähtäävä toimet 

investointiprojektin aikana koettaan hyödyllisiksi, mutta päivittäisen kunnossapidon 

ohella työntuntien löytäminen valmisteleviin toimiin on vähintäänkin haastavaa. Mekaa-

nisessa kunnossapidossa ja yhteisissä toiminnoissa on koettu haastavaksi sovittaa in-

vestointiprojektien kommentointi ja muut valmistelevat toimet työkalenteriin. Vastaavasti 

sähkökunnossapidossa on kiinnitetty erityistä huomiota kunnossapidon osallistumiseen 

investointiprojekteihin. Investointiprojektin laajuudesta riippuen kunnossapidolle tulisi 

suunnitella työtunteja valmisteleviin toimiin muutamasta tunnista kokonaisiin työpäiviin. 

Näiden työtuntien aikana olisi mahdollista suorittaa kommentointia, kenttäkierroksia sekä 

muita kunnossapidon valmistelevia toimia. 

Sähkökunnossapito on kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyöhön suunnittelun ja kun-

nossapidon välillä. Sähkökunnossapidolla on kahden viikon välein tapaaminen Neste 

Jacobsin kanssa, jossa suunnittelijat esittelevät tulevat projektit kunnossapidolle. Tapaa-

misessa on mahdollista sopia yksittäistä investointiprojektia koskevat käytännöt sekä 

kunnossapidon osallistuminen kyseiseen investointiprojektiin. Lisäksi sähköpuolella on 

erittäin hyvä käytäntö, jonka mukaan sähköpuoli käy yhdessä suunnittelijoiden kanssa 

läpi kaikki heitä koskevat investointiprojektit niin kutsutussa ”skriinauspalaverissa”. Pa-

laverissa kommentoidaan investointiprojektin alustavia suunnitelmia. Kunnossapidon 

aluetuntemuksella ja kokemuksella vältetään lähtökohtaisesti huonoja ratkaisuja. Kun-

nossapito kommentoi lisäksi investointiprojektin laitevalintoja, jotta tulevat laitevalinnat 

olisivat yhdenmukaisia jalostamon muiden laitteiden kanssa. Isompiin investointiprojek-

teihin sähkökunnossapito osallistuu jo esiselvitysvaiheessa ja pienempien investointipro-

jektien kohdalla sähkökunnossapito tulee mukaan esisuunnitteluvaiheessa. Toteutusvai-

heeseen sähkökunnossapidosta osallistuu pääsääntöisesti yksi toimihenkilö ja vähin-

tään yksi asentaja. On tärkeää, että asennuksia kentällä ja muuntamoilla seurataan ja 

tarkastetaan. 

Projektien luovutuksessa haasteena on ollut luovutuksen vastaanottajan osallistumatto-

muus investointiprojektiin tai laitteiden teknisen tuntemuksen taso. Projektin luovutetaan 

tyypillisesti Nesteen käyttöosaston henkilökunnalle, joiden laitteiden tekninen tuntemus 
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vaihtelee. Ammattialakohtaisesti kunnossapidolla olisi paras käsitys laitteiden teknisistä 

vaatimuksista sekä kokemusperäistä tietoa, johon voisi verrata luovutettavan laitteen 

asennustapaa. Mikäli laitteen luovutustarkastuksessa ei havaita puutteita ja Nesteen 

henkilökunta on kuitannut laitteen hyväksytyksi, on käytön aikana ilmenneestä asennus-

virheestä vaikeaa tai kyseenalaista reklamoida. Luovutuskäytännöt vaihtelevat kunnos-

sapidon ammattialoittain. Muun muassa sähkökunnossapito suorittaa käyttöönotetuille 

laitteille luovutustarkastuksen. Mekaanisella kunnossapidolla on ollut haasteita resur-

soida henkilöitä luovutukseen. 

Ammattialakohtaisesti kunnossapidon resurssit ovat hyvin erilaiset. Tämä vaikuttaa vah-

vasti ammattialakohtaisesti kunnossapidon osallistumiseen investointiprojekteihin. Me-

kaanisessa kunnossapidossa työskentelee noin 20 henkilöä, kun taas automaatiokun-

nossapidossa työskentelee noin 100 henkilöä. Tosin automaatiokunnossapito koostuu 

useasta osa-alueesta, kuten instrumentoinnista, analysaattorikunnossapidosta sekä au-

tomaatiosovelluksen ja -järjestelmien kunnossapidosta. On luontevaa, että isosta kun-

nossapito-osastosta on helpompi kohdentaa työtunteja investointiprojekteihin. Lisäksi 

historialla on iso vaikutus kunnossapidon osallistumiseen investointiprojekteihin. Ennen 

Neste Engineering (nykyinen Neste Jacobs -suunnittelutoimisto) oli osa Neste Oyj:tä ja 

oli selkeää, että eri organisaatioilla oli omat tehtävät. Neste Engineering suoritti asen-

nusvalvonnan, joten kunnossapidon ei ole tarvinnut huolehtia asennusvalvonnasta. Ny-

kyään tilanne on toinen, sillä Neste Jacobs ja Neste ovat erilliset yhtiöt ja yhteistyö yri-

tysten välillä vaihtelee. Osa investointiprojektien asennusvalvojista toimii edelleen van-

han mallin mukaisesti, jolloin asennusvalvontaa suoritetaan asiakkaan ja kunnossapidon 

näkökulmasta. Vastaavasti osa asennusvalvojista toteuttaa valvontaa suunnittelutoimis-

ton näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2015 olleessa suuressa huoltokatkoksessa rikki-

laitoksen sähköistyksen uusinnan asennusvalvontaan ei kiinnitetty riittävästi huomiota, 

joten huoltokatkos ja laitoksen uudelleen käynnistys viivästyivät. Asennusvalvonnan 

henkilöityminen korostaa kunnossapidon asennustarkastuksien merkitystä investointi-

projekteissa. 

6.3 Kunnossapidon suunnittelu 

Laitteen kunnossapitosuunnitelman laatimisessa ilmeni vaihtelevia käytäntöjä. Mekaani-

sella puolella itse laitteille ei laadita varsinaista kunnossapitosuunnitelmaa. Lähtökohtai-
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sesti mekaanisten laitteiden, kuten kolonnien ja putkistojen vikaantuminen on hyvin pit-

kälti riippuvainen suunnittelijan materiaalivalinnoista sekä laitteelle suunnitelluista paine- 

ja lämpötilaluokista. Sähköpuolella päälaitetyypeille on laadittu valmiit ennakkohuolto-

ohjelmat, joihin uudet laitteet sijoitetaan. Esimerkiksi taajuusmuuttajien ennakkohuolto-

väli määräytyy 6000 käyntitunnin mukaan. Erikoislaitteille sähkökunnossapito suunnitte-

lee yhdessä laitetoimittajan kanssa ennakkohuoltosuunnitelman. 

Neste on aloittanut luotettavuutta käsittelevän projektin vuonna 2015. Projektin yhtenä 

tavoitteena on kehittää kunnossapitoa RCM-kunnossapitomallin suuntaan. Tämän 

myötä kunnossapidon suunnitteluun on kiinnitetty lisää huomiota investointiprojektien ai-

kana. Luvuissa 7.3.1 - 7.3.2 käydään läpi investointiprojektin tuottamaa kriittisyysluokit-

telua sekä vika- ja vaikutusanalyysiä, joiden pohjalta kunnossapidon tulee suunnitella 

tärkeiden ja kriittisten laitteiden ennakkohuollot. 

6.3.1 Kriittisyysluokittelu 

Kriittisyysluokittelun tekeminen on tärkeää isoissa investointiprojekteissa, jotta kunnos-

sapidon resurssit voidaan keskittää kriittisille ja tärkeille laitteille. Investointiprojekteissa 

kriittisyysluokitteluja tehdään käyttövarmuusinsinöörien vetämänä. Tavoitteena on viedä 

kriittisyysluokittelu osaksi projektikäytäntöjä siten, että heräte kriittisyysluokittelun teke-

miseen tulee investointiprojekteilta. Kriittisyysluokittelu sijoittuu investointiprojektin pe-

russuunnitteluun tai toteutussuunnitteluun. Kriittisyysluokittelu voidaan tehdä heti, kun 

projektin laitelista ja alustava prosessikuvaus on saatavilla. Kriittisyysluokittelussa laske-

taan laitteen vikaantumisväliä sekä vikaantumisen vaikutusta tuotantoon, lopputuotteen 

laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön. Vaikutusten painoarvokerrointa voidaan vaih-

della sen mukaan, minkälaista yksikköä ollaan luokittelemassa. Esimerkiksi soihtujärjes-

telmän kriittisyysluokittelussa turvallisuuden merkitys korostuu. 

Kriittisyysluokittelu käytäntö hakee vielä muotoaan investointiprojekteissa. Lähtökohtana 

kuitenkin on saada kriittisyysluokittelu osaksi isompia investointiprojekteja. Esimerkiksi 

automaatiossa isoksi investointiprojektiksi lasketaan investoinnit, jotka koskevat yli 25 

laitetta. Pienemmille projekteille kriittisyysluokittelu tehdään osana pysyvää, viiden vuo-

den syklillä pyörivää kriittisyysluokittelua. Tarkoituksena on tehdä kriittisyysluokittelu kai-

kille jalostamon laitteille viiden vuoden välein. Uusien laitteiden ja yksiköiden kriittisyys-

luokittelussa haasteena on laitteiden vikahistorian puuttuminen. Tämän seurauksena uu-

sien laitteiden kriittisyysluokittelu jää yleensä matalaksi. 
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Keväästä 2016 lähtien käyttövarmuusinsinöörit ovat vetäneet kriittisyysluokitteluja. Käyt-

tövarmuusinsinöörit ovat esivalmistelleet kriittisyysluokittelut, jonka ansiosta kriittisyys-

luokittelujen laatimisesta on tullut sujuvampaa. Esivalmistelussa laitteiden tiedot kootaan 

M+-kunnossapitojärjestelmästä sekä määritellään laitteiden vikaantumisväli. Lisäksi esi-

valmistelujen aikana listataan laitteiden korjauskustannukset. Yksiköiden prosessiturval-

lisuudesta on käyty keskustelua prosessiturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa. Tätä 

kautta saadut turvallisuusuhkat sekä niiden todennäköisyydet on tuotu mukaan kriitti-

syysluokitteluun. 

6.3.2 Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA) 

Kriittisyysluokittelun perusteella kriittisille laitteille laaditaan vika- ja vaikutusanalyysi. 

VVA:lla helpotetaan laitteen ennakkohuoltosuunnitelman laatimista. Investointiprojektei-

hin on kehittymässä toimintamalli, jonka mukaan laitetoimittaja laatisi kriittisille laitteille 

VVA:n. Laitetoimittajalla on paras osaaminen ja tuntemus toimittamistaan laitteista. Täl-

löin on luontevaa, että laitetoimittaja laatii VVA:n. Laitetoimittajan laatiman VVA:n arvioi 

käyttövarmuusinsinöörit. Tämä on tärkeää, koska haastateltavien kokemuksien mukaan 

laitetoimittajat helposti päätyvät ylimitoittamaan kunnossapitotarpeen. VVA:n pohjalta 

kunnossapidon on mahdollista arvioida alustavaa ennakkohuollon tarvetta sekä pohtia, 

miten laitteitta tulisi kunnossapitää. 

VVA:n yksi kohta käsittelee laitteen toistuvia vikoja. Mikäli laitteella on vikaantuvuus, joka 

liittyy väärään materiaalivalintaan tai suunnitteluun, tulee laitteen vikaantuva osa suun-

nitella uudelleen. Tätä kautta pyritään pidentämään laitteen ennakkohuoltoväliä. Tekni-

sen palvelun asiantuntijoiden tulisi kommentoida tällaisissa tapauksissa laitteen uudel-

leen suunnittelua. 

6.3.3 Ennakkohuolto 

Kunnossapidon suunnitteluun vaikuttaa hyvin paljon laitetyyppi. Kiinteille painelaitteille 

tehdään lakisääteisesti viiden vuoden välein määräaikaistarkastukset. Monimutkaisem-

mille laitteille, kuten kompressoreille, tulee määrittää yksityiskohtaiset ennakkohuoltotyöt 

M+-kunnossapitojärjestelmään. Ennakkohuoltotyöt tulee vaiheistaa, jotta työn suoritta-

minen selkeytyy. Tällä hetkellä ei laadita vaiheistettuja ennakkohuoltotöitä M+-kunnos-

sapitojärjestelmään, johtuen kunnossapitojärjestelmän teknisistä haasteista. Esimerkiksi 
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määrätyn tyyppiselle lämmönvaihtimelle voitaisiin määrittää vaiheittaiset kunnossapito-

ohjeet, jonka mukaan kaikki jalostamon vastaavanlaiset lämmönvaihtimet huollettaisiin. 

Tällöin yhtä vakiotyömäärittelyä voitaisiin käyttää ennakkohuoltosuunnitelmana jokai-

selle kyseistä vakiotyömäärittelyä vastaavalle laitteelle. 

Kiinteille laitteille ennakkohuoltoväli määräytyy viiden vuoden tarkastusvälin mukaan. 

Pyörivien laitteiden ennakkohuoltoväli voisi määräytyä esimerkiksi käyttötuntien tai kun-

nonvalvonnan mukaan. Kompressoreille on tällä hetkellä määritelty A-, B- ja C-huollot. 

Käytännössä kompressoreille voisi olla yksi vakiotyömäärittely ja riippuen huollosta (A, 

B vai C) tehtäisiin vakiotyömäärittelystä määrätyt kohdat. Vakiotyömäärittely itsessään 

ei ota kantaa huoltoväliin, joten riippuen prosessiolosuhteista ja muista tekijöistä alue-

vastaavat ja työnsuunnittelijat voisivat määrittää laitteen huoltovälin. 

RCM-mallissa uuden laitteen tai laitteiston kunnossapidon mitoittaminen on hankalaa, 

koska kokemuspohjaa laitteen vikaantumisesta ei ole. Hyvän lopputuloksen tavoittelu 

täytyy aloittaa joltakin tasolta. Kunnossapidon taso ei välttämättä osu heti kohdalleen, 

mutta laitteen elinkaaren edetessä laitteen kunnossapitoa tulee kehittää. Käyttövar-

muusinsinöörit auttavat laitteiden ennakkohuoltosuunnitelmissa alkuun, mutta kunnos-

sapidon suunnittelun pääpaino tulee olla kunnossapidon työnsunnittelijoilla ja aluevas-

taavilla. Mikäli laitetoimittaja ei laadi investointiprojektin aikana VVA:ta tai sitä ei ole 

muusta syystä johtuen saatavilla, tulee laitteen kunnossapitoa suunnitella esimerkiksi 

laitteen manuaalin pohjalta. Laitemanuaaleissa on tyypillisesti kuvattu laajasti laitteen 

toimintaa ja huoltoa. 

6.3.4 Laitteiden kunnossapitovastuun määrittäminen 

Haastateltavista kuusi yhdestätoista määrittäisi laitteiden kunnossapitovastuun inves-

tointiprojektin aikana. Kunnossapitovastuut määräytyvät hyvin pitkälti ammattialakohtai-

sesti. Tilanteissa, joissa investointiprojekti toimittaa vanhasta laitekannasta poikkeavia 

laitteita, kunnossapitovastuu tulee määrittää viimeistään perussuunnitteluvaiheessa. 

Tällöin kunnossapidossa tiedetään, kuka suorittaa investointiprojektin kommentoinnin. 

Pääsääntöisesti kunnossapitovastuun määrittäminen on selkeää ja kunnossapidossa 

oleva käytäntö toimii hyvin. Käytetään esimerkkinä erillislogiikka, joka ei ole tavanomai-

nen investointiprojektissa toimitettava laite, ja sen kunnossapitovastuun määrittämien ei 
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ole yksiselitteinen. Erillislogiikoissa kunnossapitovastuu kuuluu automaatiokunnossapi-

dolle, mutta sähköpuolella on osaamista logiikoista. Näin ollen sähkökunnossapito huol-

taa erillislogiikat, mutta niiden kunnossapitovastuu säilyy automaatiokunnossapidossa. 

7 Kunnossapidon työnkulkukaavio investointiprojekteihin 

Kunnossapidon työnkulkukaavio on laadittu haastatteluiden havaintojen perusteella. 

Työnkulkukaavion on ajallisesti rajattu toteutettavuusselvityksestä käyttöönottoon, koska 

esiselvitysvaiheeseen kunnossapito ei pääsääntöisesti osallistu. Työnkulkukaavion ylä-

laidassa on investointiprojektin vaiheet ja kunnossapidon suorittamat valmistelut on si-

joitettu investointiprojektin eri vaiheisiin. Valmistelevat toimet on laatikoitu ja yksi valmis-

televatoimi sisältää otsikon sekä lyhyen sanallisen kuvauksen. Kunnossapidon työnkul-

kukaavio investointiprojekteihin on liitteenä 2. 

Työnkulkukaavio lähtee liikkeelle ajatuksesta, jossa toteutettavuusselvitysvaiheessa 

kunnossapito määrittää ne toimet, joilla laitteen kunnossapitoon ja eheään elinkaareen 

valmistaudutaan. Määrityksessä tulisi listata ammattialakohtaisesti kunnossapidon val-

mistelevat toimet sekä henkilö, joka kunnossapidosta suorittaa nämä valmistelut. Lisäksi 

tulisi nimetä henkilö, joka fasilitoi investointiprojektin aikaisia toimia. Alustavana ajatuk-

sena on ollut, että käyttövarmuusinsinööri toimisi investointiprojektin aikaisena fasilitoi-

jana. Käyttövarmuusinsinöörit osallistuvat jokaisen investointiprojektin kriittisyysluokitte-

lujen laatimiseen, joten heillä on kunnossapidon ammattialojen yli yhteistyötä sekä laaja 

hahmotus investointiprojektin kokonaisuudesta. Toinen taho, joka toimii jokaisen kun-

nossapidon ammattialan yhdistäjänä, on kunnossapidon osastopäällikkö. Huomioiden 

osastopäällikön toimenkuvan on käyttövarmuusinsinööri luontevampi vaihtoehto fasilitoi-

maan kunnossapidon valmistelevia toimia. 

Työnkulkukaaviossa jokaisen vaiheen loppuun on esitetty porttitarkastelua. Tässä koh-

taa fasilitoijan tulisi tarkastaa, että kyseiseen investointiprojektin vaiheeseen määritetyt 

valmistelevat toimet on suoritettu. Mikäli jokin valmisteleva toimenpide on jätetty teke-

mättä, kirjataan ylös syy, joka on johtanut toimenpiteen tekemättömyyteen. Jokaiseen 

investointiprojektin vaiheeseen on lisäksi sisällytetty seuraavan investointiprojektin vai-

heen valmistelevien toimien suunnittelu. Tällöin kunnossapito on valmistautunut suorit-

tamaan valmistelevia toimenpiteitä ja mahdollisesti määrittänyt ajankohdan, jolloin suun-

nitelmia kommentoidaan tai varaosa-asioita käsitellään. 
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8 Työnkulkukaavion auditointi 

Työnkulkukaavion soveltumista kunnossapitotoimintaan tarkasteltiin kahdella eri inves-

tointiprojektilla. Tarkastelun kohteiksi valittiin tämän insinöörityön kirjoitushetkellä raken-

nusvaiheessa oleva asfalteenin poistoyksikön investointiprojekti sekä soihtukaasujen tal-

teenoton pumpun uusinta. Soihtukaasujen talteenoton pumppu-uusinta suoritettiin huol-

tokatkoksessa vuonna 2015. Työnkulkukaaviossa esitettyjä valmistelevia toimenpiteitä 

verrattiin niihin toimenpiteisiin, joita kunnossapito on suorittanut investointiprojektien ai-

kana. 

8.1 Soihtukaasujen talteenoton pumpun uusinta 

Soihtukaasusäiliön pisaranerotuksessa käytetty pumppu uusittiin suuressa huoltokat-

koksessa vuonna 2015. Huoltokatkoksessa yhdellä konekunnossapidon asiantuntijalla 

oli valvottavana useita pumppu-uusintoja. Kunnossapito kommentoi investointiprojektin 

suunnitelmia suunnittelutoimiston dokumenttienhallintajärjestelmän avulla. Muuten kun-

nossapito ei suorittanut valmistelevia toimenpiteitä ennen rakennusvaihetta. Rakennus-

vaiheessa kunnossapito hankki pumpun varaosat laitetoimittajan suositusten mukaisesti. 

Lisäksi rakennusvaiheessa kunnossapito kävi kenttäkierroksella havainnoimassa pum-

pun asennusta. Kenttäkierroksen havaintojen perusteella suoritettiin muutoksia asen-

nuksissa. Pumpun asennuksia käytiin vielä kertaalleen kommentoimassa ennen luovu-

tustarkastusta. 

8.2 Asfalteenin poistoyksikkö 

Toteutettavuusselvitysvaiheessa kunnossapidon toiminta oli hyvin yhteneväinen työn-

kulkukaavion kanssa. Kunnossapito kommentoi investointiprojektin eri toteutusvaihtoeh-

toja. Varsinaista kenttäkierrosta kunnossapito ja suunnittelija eivät tehneet, koska ky-

seessä on niin kutsuttu green field -projekti, eli investointiprojekti toteutetaan tyhjälle 

maa-alueelle. Tällöin vanha asennuskanta ei tule aiheuttamaan yllättäviä kustannuksia. 

Nesteellä käytetään osallistuvan suunnittelun periaatetta, jonka mukaan loppukäyttäjä, 

tässä tapauksessa tilaaja osallistuu suunnitteluun. [22.] Toteutettavuusselvitysvaiheessa 

investointiprojektin hankevastuinen muodosti osallistuvan suunnittelun ryhmän. Osallis-
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tuvan suunnittelun ryhmän tehtävänä on ohjeistuksen mukaan muun muassa kommen-

toida investointiprojektin ratkaisuja sekä tarkastaa asennuksia. Osallistuvan suunnittelun 

ryhmä päätti sijoittaa kolme henkilöä kunnossapidon eri ammattialoista päätoimiseksi 

kyseiseen investointiprojektiin. Tällainen toimintamalli vastaa hyvin työnkulkukaaviossa 

mainittua kunnossapidon roolin määrittämistä. 

Perussuunnitteluvaiheessa kunnossapidosta nimetyt kolme henkilöä osallistuivat aktiivi-

sesti perussuunnittelun kommentointiin. He istuivat perussuunnitteluvaiheen ajan Neste 

Jacobsin suunnittelutoimiston tiloissa, jolloin investointiprojektin suunnittelijoiden ja kun-

nossapidon välinen vuorovaikutus toimi erittäin hyvin. Tällainen toimintamalli kommen-

tointiin on harvinainen, koska se sitoo erittäin paljon kunnossapidon resursseja. Kysei-

nen investointiprojekti on katsottu Nesteelle strategisesti merkittäväksi, joten siihen on 

resursoitu paljon työtunteja kunnossapidosta. Työnkulkukaaviossa on mainittu kunnos-

sapitovastuun määrittäminen perussuunnitteluvaiheessa uusille laitetyypeille. Asfaltee-

nin erotusyksikköön tulee pelletointikoneita, joita vastaavia laitteita ei ole aikaisemmin 

käytetty jalostamolla. Pelletointikoneiden kunnossapitovastuusta on käyty keskustelua 

perussuunnitteluvaiheesta lähtien. Hankintavaiheessa laitekokonaisuuden varmistuttua 

pelletointikoneiden kunnossapitovastuu annettiin pyörivien laitteiden kunnossapidolle. 

Kunnossapitovastuun määrittäminen oli tiedostettu haastavaksi, joten siihen oli varau-

duttu ja asiasta käytiin keskustelua. 

Kunnossapitosuunnitelman laatiminen on ajoitettu työnkulkukaaviossa hankintavaihee-

seen. Kyseisessä investointiprojektissa varsinaisia kunnossapitosuunnitelmia ei ole laa-

dittu, ainakaan pyöriville laitteille. Kunnossapitosuunnitelman laatiminen ei ole yksiselit-

teinen tehdä, koska laitteiden vikaantumisesta ei juurikaan ole tietoa. Tosin laitteiden 

vikaantumista voitaisiin peilata jo olemassa olevaan laitekantaan. Laitteiden kunnossa-

pidettävyyttä on pohdittu laitevalintojen kommentoinneissa, joten tältä osin laitteiden 

kunnossapitoa on suunniteltu. Laitevalintojen kommentointiin ja tekniseen vertailuun 

osallistui kunnossapidon edustajia. Rakennusvaiheessa on kuitenkin tullut esille tilan-

teita, joissa laitevalintojen kommentoinneissa painotetut asiat eivät ole täysin toteutuneet 

laitehankinnoissa. Tämä voi johtua siitä, että eri tahot suorittavat laitetoimittajien kanssa 

hankintaneuvottelut ja tekniset vertailut. Lisäksi kustannukset ja muut syyt ovat voineet 

vaikuttaa kunnossapidon kommenttien osittaiseen sivuuttamiseen. 

Rakennusvaiheessa kunnossapidon toiminta on pääosin vastannut työnkulkukaaviota. 

Investointiprojektiin nimettyjen kunnossapidon edustajien lisäksi osan kunnossapidon 
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ammattialojen aluevastaavat ja työnjohtajat ovat suorittaneet kiitettävästi kenttäkierrok-

sia ja tarkastuksia. Tarkastuksissa on havaittu puutteita ja niistä on annettu korjauske-

hotuksia. Tämä tulee helpottamaan osaluovutuksia rakennusvaiheen päätyttyä. Lisäksi 

lähtökohtaisesti huonoilta asennustavoilta vältytään. Auditoinnissa nousi esille, että lai-

tetoimittajan teknisistä dokumenteista ei ole käyty keskustelua suunnittelun ja kunnos-

sapidon välillä. Keskustelulle olisi tarvetta, koska tällä hetkellä Nesteen dokumenttien-

hallintajärjestelmään on siirtymässä vanhan kaavan mukaiset laitetoimittajan tekniset 

dokumentit. Laitetoimittajan teknisten dokumenttien lisäksi investointiprojektin aikana 

tuotetut selvitykset tulisi siirtää dokumenttienhallintajärjestelmään. Tällöin laitteen käytön 

aikana kunnossapidon ei mahdollisesti tarvitse toteuttaa samasta asiasta uutta selvi-

tystä. 

8.3 Auditoinnin havainnot 

Investointiprojektit, joilla tarkasteltiin työnkulkukaavion soveltumista kunnossapitoon, oli-

vat hyvin erilaisia. Toinen investointiprojekti oli kooltaan pieni ja vastaavasti toinen poik-

keuksellisen suuri. Tällöin kunnossapidon resurssien käyttö ja valmistelevat toimet olivat 

hyvin eri laajuisia. Investointiprojektien laajuuden vaihtelut korostavat kunnossapidon 

roolin määrittämisen merkitystä investointiprojekti kohtaisesti. On tärkeää pohtia kunnos-

sapidon näkökulmasta, kuinka paljon resursseja aiotaan kyseiseen investointiprojektiin 

käyttää. 

Työnkulkukaavioon merkitty pienet tekniset muutokset -menettely koettiin turhaksi kun-

nossapidon näkökulmasta. Mikäli investointiprojektissa poiketaan spesifikaatiosta, jou-

tuu suunnittelutoimisto perustelemaan suunnitelmissaan, miksi näin on toimittu. Lisäksi 

kunnossapidon ammattialasta riippuen spesifikaatiopoikkeamia saattaa tulla huomat-

tava määrä. Esimerkiksi eristysspesifikaatiosta poiketaan asfalteenin poistoyksikön ko-

koisessa investointiprojektissa lukuisia kertoja. Pienet tekniset muutokset -menettely 

veisi kunnossapidolta huomattavan määrän työtunteja, jotka voisi käyttää vaihtoehtoi-

sien ratkaisujen kehittämiseen spesifikaatiopoikkeamille. 

Ajatus seuraavan vaiheen suunnittelusta koettiin hyväksi työnkulkukaaviossa. Tällöin 

kunnossapidossa on varauduttu seuraavaan investointiprojektin vaiheeseen ja mahdol-

lisesti sovittu ajankohta, jolloin valmisteluja tehdään. Tällöin olisi hankala perustella jo-
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tain tekemätöntä asiaa sillä, että asiaan havahduttiin liian myöhään. Erilaisia kunnossa-

pidon suorittamia tarkastuksia on myös hyvä suunnitella ja sopia hyvissä ajoin. Kokonai-

suudessaan työnkulkukaavio koettiin auditoinneissa hyväksi, koska siinä on vaiheittain 

selkeät tehtävät, jotka tulisi suorittaa tai ainakin pohtia, soveltuvatko ne kyseiseen inves-

tointiprojektiin. Työnkulkukaavion avulla on mahdollista yhtenäistää kunnossapidon toi-

mintamalleja. Työnkulkukaaviota käytettäessä on tärkeää muistaa huomioida investoin-

tiprojektin laajuus. 

9 Yhteenveto 

Insinöörityö toteutettiin haastattelemalla Nesteen kunnossapidon aluevastaavia sekä 

työnjohtajia kunnossapidon varautumisesta investoinnin käyttöönottoon. Haastattelui-

den avulla sai kattavan kuvan kunnossapidon toiminnasta investointiprojekteissa. Haas-

tattelujen perusteella kunnossapidon investointiprojektikäytännöissä on suuria vaihte-

luita ammattialoittain. Haastatteluista tuli vaikutelma, jonka mukaan kunnossapidon toi-

minta henkilöityy. Osa kunnossapidon henkilökunnasta haluaa kehittää kunnossapidon 

toimintaa ja tuoda kunnossapidon näkökulmaa investointiprojekteihin. Vastaavasti osa 

kokee, että toimintamalli on riittävän hyvä ja asiat ovat ratkenneet aina tavalla tai toisella. 

Erityisesti sähkö- ja automaatiokunnossapidon toiminta teki vaikutuksen insinöörityön te-

kijään. 

Kunnossapidon ammattialat ovat luonteeltaan erilaisia, mikä osittain selittää ammattiala 

kohtaisia eroavaisuuksia investointiprojektikäytännöissä. Esimerkiksi mekaanisten lait-

teiden vikaantuminen on hyvin erilaista, kuin sähkö- tai automaatiojärjestelmien. Läm-

mönvaihtimen vikaantumiseen vaikuttaa virtaavan aineen lämpötila sekä rikki- tai vety-

pitoisuus. Automaatiojärjestelmän vikaantumiseen vaikuttaa tyypillisesti erilaiset sähköi-

set häiriöt sekä elektroniikkakomponenttien vikaantuminen. Vastaavasti pyörivien laittei-

den vikaantumiseen voi vaikuttaa väärän voiteluöljyn käyttö tai huolimattomasti tehty lin-

jaus. Näin ollen kunnossapidon eri ammattialojen kunnossapitovaatimukset ovat erilaisia 

ja sitä kautta myös ammattialojen osallistuminen investointiprojekteihin on vaihtelevaa. 

Kunnossapidon resursseissa on ammattialakohtaisesti myös vaihtelua, mikä rajoittaa 

osaltaan mahdollisuutta vaikuttaa laitteen kunnossapitoon, sen elinkaaren alkumetreillä. 

Kunnossapidon haastattelujen havainnoista koottiin työnkulkukaavio. Työnkulkukaavioi-

den käyttämiseen sisältyy haasteita. Työnkulkukaaviot laatii tavanomaisesti henkilö, joka 
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ei päivittäin työskentele kunnossapitotöiden parissa. Tästä seuraa, että kaaviot ovat teo-

reettisia eivätkä välttämättä jalkaudu käytäntöön kunnossapidossa. Työntekijöitä voi olla 

haastavaa saada sitoutumaan työnkulkukaavioon, joka teoriassa toimii hyvin, mutta käy-

tännön haasteiden vaikutuksesta ei sovellu ongelmitta kunnossapitoon. Käytännön 

haasteet voivat liittyä kunnossapidon resursointiin, vaihteleviin johtamiskäytäntöihin tai 

muihin syihin. 

Insinöörityön suurin hyöty on haastatteluiden avulla kerätyissä parhaissa käytännöissä. 

Haastatteluiden havainnot osiossa esitetyt kunnossapidon valmistelevat toimet ovat 

nousseet esille useassa haastattelussa ja käsittelevät investointiprojekteissa havaittuja 

ongelmakohtia. Nämä parhaat käytännöt ovat lähtökohtaisesti tuttuja jokaiselle kunnos-

sapidossa työskentelevälle. Ajatuksena on terävöittää laitteiden elinkaariajattelua ja 

aloittaa laitteiden kunnossapito jo investointivaiheessa. Tässä onnistuminen vaatii tar-

peen mukaan panostusta myös kunnossapidon päällikkötasolla, esimerkiksi riittävien re-

surssien takaamisena. Olennaista on tunnistaa investoinnin laajuus ja vaikutus kokonai-

suuteen, jotta kunnossapidon resurssit osataan kohdistaa oikein. 
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Haastattelupohja 

Nimi: 

Tehtävä ja kunnossapidon organisaatio: 

 

 

 

Mitä haasteita kunnossapidolla on ollut aikaisemmissa investoinneissa käyttöönoton 
jälkeen?: 

- 

Mitä kunnossapitovalmiutta nostavia tehtäviä kunnossapidolla on investoinnin aikana?: 

- 

Mitkä asiat tai kunnossapidon valmistelevat toimet ovat kunnossapidon näkökulmasta 
onnistuneet investointiprojekteissa?: 

- 

Mitkä asiat tai kunnossapidon valmistelevat toimet ovat kunnossapidon näkökulmasta 
epäonnistuneet investointiprojekteissa?: 

- 

Mitä M+-kunnossapitojärjestelmässä on oltava tehtynä, jotta kunnossapitovalmius olisi 
mahdollisimman hyvä? Mitä tehtäviä NJ:llä ja muilla toimijoilla on M+ liittyen? Mitä teh-
täviä kunnossapidon on tehtävä M+ liittyen?: 

- 
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Miten sijoittaisit seuraavat kunnossapidon valmistelevat toimet investoinnin eri vaihei-
siin? Mitä tietoja tarvitaan, jotta toimenpide voidaan suorittaa?: 

kunnossapitosuunnitelma (EH, budjetti, yms.) 
laitetietojen vienti M+ tietokantaa 
laitteet ja niiden kunnossapitovastuu on määritetty 
kenttäkierros suunnittelijan ja kunnossapidon toimesta 
koulutusten järjestäminen 
varaosien hankinta 
katselmukset 
kommentointi (myös laitetoimittajan tekniset dokumentit) 

Onko huomioita tai kommentteja aikaisemmassa kysymyksessä esitettyihin valmistele-
viin toimiin?: 

- 
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Kunnossapidon työnkulkukaavio investointiprojekteihin 

 


