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1 Johdanto 

Aalto Yliopiston tutkimuksen mukaan rakentamisen yleisimmät virheet liittyvät viimeiste-

lyyn. Rakentamisen laatu koostuu rakentamisprosessin laadusta, lopputuotteen laadusta 

ja asiakaskohtaamisen laadusta. Laatu on hyvää, kun rakentaminen on ollut sujuvaa ja 

turvallista, rakennus on virheetön ja täyttää odotukset ja asiakas on otettu huomioon. 

Luovutusprosessilla voidaan vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin asioihin. Erityisesti 

laatu ja laadunvalvonta ovat korostuneessa asemassa luovutuksen lähestyessä. Huo-

nosti hoidettu luovutus näkyy laatuvirheinä, keskeneräisinä töinä ja puutteellisina asia-

kirjoina vastaanotossa, jotka johtavat tyytymättömään asiakkaaseen. (14; 1, s. 16.) 

Työssä perehdytään luovutusprosessiin ja sen ongelmakohtiin käytännön läheisesti säh-

köurakoitsijan näkökulmasta. Aihetta on tarkoitus lähestyä määräysten, aiheesta kirjoi-

tetun ja käytännön kokemusten kautta. Työskentely projektinhoitoharjoittelijana Tapiolan 

koulun ja lukion peruskorjaushankkeessa sekä Järvenpään uuden sosiaali- ja terveysta-

lon rakennustyömaalla on tarjonnut loistavan mahdollisuuden aiheeseen perehtymiseen. 

Toivon, että tutkielmasta on hyötyä valmistuville insinööreille, jotka pyrkivät työnjohto- ja 

projektinhoitotehtäviin sähköurakoinnin pariin. 

 

2 Laatu 

Laadusta puhutaan paljon, mutta laadun yksiselitteinen määritteleminen on kuitenkin vai-

keaa ja jokaisella on oma käsityksensä laadun määritelmästä. Rakennushankkeessa 

suunnittelijan, rakentajan ja asiakkaan näkemykset laadusta eroavat todennäköisesti toi-

sistaan. 

Laatu on rakentajalle kannattavuus-, yhteiskuntavastuu- ja mainekysymys. Laatu on eni-

ten uutisoitu ja keskusteltu rakennusalaan liittyvä aihe. On arvioitu, että rakentamisen 

takuukorjausten välittömät kustannukset ovat 0,5–1 prosenttia lopputuotteen arvosta. 

Välillisten kustannusten myötä takuukorjausten kustannukset nousevat useaan prosent-

tiin hinnasta, siis samaan suuruusluokkaan kuin alan liikevoitto. (2.) 
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Laadulla on paljon erilaisia määritelmiä, mutta mielestäni Joseph Juranin määritelmä on 

paras lähtökohta, kun lähdetään määrittelemään rakennushankkeessa tavoiteltavaa laa-

tua. Joseph Juran määritteli laadun tuotteen sopivuudeksi käyttötarkoitukseensa. Tätä 

pidetään yleisesti hyvänä laadun laajana määritelmänä ja mielestäni sen pitäisi raken-

nusalalla olla lähtökohtana. (15, s. 15.) 

ISO 9000-standardin mukaan laatua on se, missä määrin kohde täyttää kaikkien siihen 

liittyvien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tässä määritelmässä mukaan astuvat mm. 

viranomaisten asettamat vaatimukset ja tuotteen valmistajan asettamat vaatimukset.  

Laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista. Eri näkökulmista tarkasteltuna laadulle ase-

tetaan erilaisia vaatimuksia ja laatua arvioidaan näiden vaatimusten täyttymisen perus-

teella. Rakennushankkeeseen liittyy useita eri näkökulmista laatua tarkastelevia toimi-

joita ja yhteisymmärrykseen on pyrittävä.  

Valmistuskeskeinen laatu tarkoittaa tuotteen virheettömyyttä. Suunniteltu tuote on toteu-

tettu standardien ja vaatimusten mukaan virheettömästi. Valmistuskeskeinen tarkkailija 

ei ota kantaa tuotteen tarkoituksenmukaisuuteen, vaan tavoitteena on tuotteen virheet-

tömyys. Sähköurakoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että asennukset on toteutettu suunnitel-

mien mukaan. Kojeet ovat kuvien osoittamissa paikoissa, toimivat suunnitellusti, täyttä-

vät standardien asettamat vaatimukset ja ovat esteettisesti virheettömiä. Urakoitsijat 

tarkkailevat laatua valmistuskeskeisellä painotuksella. (16, s. 28-39.) 

Suunnittelukeskeinen eli tuotekeskeinen laatu on tuotteen sopivuutta käyttötarkoituk-

seen. Suunnittelukeskeinen näkemys on lähellä Juranin laatumääritelmää. Suunnittelu-

keskeinen laadun tarkkailija keskittyy tuotteen suorituskykyyn, luotettavuuteen, käytettä-

vyyteen, huollettavuuteen ja kestävyyteen. (16, s. 28-39.) 

Arvokeskeinen laatu korostaa tuotteen hinnan ja laadun suhdetta. Tavoitteena on mah-

dollisimman laadukas tuote mahdollisimman edullisesti. Urakoitsijoiden ja asiakkaan nä-

kemykset eivät aina kohtaa tässä asiassa. Kilpailukeskeinen laatu pyrkii tarjoamaan vä-

hintään samaa laatua kuin kilpailijat. Tilaaja sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaavat 

henkilöt arvioivat laatua näistä näkökulmista. (16, s. 28-39.) 

Laadulla on kahdenlaisia kustannuksia. Kustannukset, jotka aiheutuvat huonosta laa-

dusta ja kustannukset, jotka aiheutuvat hyvän laadun tavoittelusta.  
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Huonon laadun kustannukset aiheutuvat virheiden analysoinnista, virheiden korjaami-

sesta, lisätarkastuksista, takuukorjauksista ja mahdollisista imagotappiosta aiheutuvista 

menetyksistä. Hyvän laadun tavoittelusta aiheutuvat kustannukset koostuvat tarkastus-

kustannuksista ja ennaltaehkäisevän toiminnan kustannuksista. Työn laatu tarkastetaan 

suorittamalla katselmuksia, tarkastuksia ja toimintakokeita. Ennaltaehkäiseviä toimenpi-

teitä ovat mm. yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen, työntekijöiden kouluttaminen ja 

toimittajien arviointi. (23.) 

3 Luovutusprosessi 

Luovutusprosessi on osatehtävistä koostuva prosessi, jonka tarkoituksena on siirtää val-

miin rakennuskohteen omistus ja vastuut rakentajilta rakennuttajille tai käyttäjille aika-

taulussa ja virheettömänä.  Luovutus ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan useista osateh-

tävistä koostuva prosessi, joka on jollain tasolla käynnissä koko hankkeen ajan ja joka 

jatkuu varsinaisen luovutuksen jälkeenkin. Tämä teki työn rajaamisesta haastavaa. Luo-

vutusprosessi ei lopu vielä kohteen vastaanottoon, vaan luovutusprosessi jatkuu sen jäl-

keenkin aina takuutöiden hyväksymiseen asti. (1, s. 3, 8.) 

Luovutusprosessi on rakennusliikkeen imagon kannalta tärkeä prosessi, koska se on 

suorassa yhteydessä tilaajaan. Hyvin toteutettu luovutus on kaikkien osapuolten etu ta-

loudellisesti, se vähentää kiirettä ja parantaa urakoitsijan imagoa. Huonosti hoidetulla 

luovutuksella on päinvastaiset seuraukset. 

Luovutusprosessilla ja rakentamisprosessilla on lukuisia yhtymäkohtia. Tämä tekee luo-

vutusprosessin hallitsemisesta vaikeaa. Ongelmat ja viivästykset rakennusprosessissa 

heijastuvat ongelmina luovutusprosessissa ja päinvastoin. (1, s. 16.) 

Kuva 1. Luovutusprosessin periaatekaavio. 
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Periaatekaavio havainnollistaa luovutus- ja rakennusprosessin suhdetta.  

Luovutusprosessin vaiheet 

Luovutusprosessin rajaaminen on hankalaa. Rakennushankkeen luovutusprosessin ke-

hittäminen-projektissa haastatellut yritykset rajasivat luovutusprosessin eri tavoin kuvan 

2 mukaan. Eräs yritys katsoi, että luovutusprosessi alkaa myyjän ja tilaajan välisestä 

tapaamisesta, jossa sovitaan hankkeen valmistumis- ja luovutusajankohdat, vaikka tämä 

tapaaminen saattaa olla vuosia ennen urakkasopimuksen tekemistä. Toinen yritys taas 

katsoi luovutusprosessin alkavan laskennan aloituspalaverista ja kolmannessa yrityk-

sessä luovutusprosessin katsottiin luovutusprosessin alkavan rakennusluvan saami-

sesta. (1, s. 19.) 

Kuva 2. Luovutusprosessin vaiheet yrityksittäin. (1, s. 17.) 

Yritys A jakoi luovutusprosessin pelkistetysti kolmeen osaan, yritys B taas jakoi rakenta-

misvaiheen suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen ja yritys C jakoi luovutusvaiheen itsel-

leluovutukseen ja vastaanottoon. Asuntokohteessa luovutusprosessi jaettiin pelkistetym-

min kuin toimistokohteessa. (1, s. 17.) 

Tässä työssä käsitellään pääasiassa luovutusprosessin loppuvaiheen tehtäviä, koska 

loppuvaiheen tehtävistä minulla on omakohtaista käytännön kokemusta. Sähköurakoit-

sijan kannalta luovutusprosessin tärkeimpiä tehtäviä ovat 

 laadunvalvonta 

 käyttöönottotarkastukset ja varmennustarkastus 
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 toimintakokeet 

 itselleluovutus  

 luovutusasiakirjojen laatiminen. 

 

Tässä yhteydessä laadunvalvonnalla tarkoitetaan päivittäistä yleistä sähkötöiden laa-

dunvalvontaa työmaalla, asennustarkastusten suorittamista ja ongelmiin reagoimista. 

Kunnollisella laadunvalvonnalla vältytään monilta ikäviltä yllätyksiltä, joita rakennushank-

keen lopussa vääjäämättä ilmenee. Kun systemaattiset virheet havaitaan asennustöiden 

alkuvaiheessa, ehditään reagoimaan ajoissa, näin säästyy aikaa ja rahaa. Esimerkiksi 

käyttöönottomittauksia tehdessä paljastuvat väärin kytketyt pistorasiat aiheuttavat yli-

määräistä työtä, kun kytkennät joudutaan korjaamaan ja mittaustyöt viivästyvät. Projek-

tipäälliköllä on suuri rooli laadunvalvonnassa. 

Luovutusprosessin arviointi 

Jotta luovutusprosessia voidaan arvioida, täytyy luovutusprosessia pystyä myös mittaa-

maan. Luovutusprosessia voidaan mitata kahden päänäkökulman avulla, jotka ovat toi-

mivuus ja tehokkuus.  

Luovutusprosessin tavoitteena on kohteen omistuksen ja vastuiden siirtäminen tilaajalle 

ajallaan ja ilman puutteita. Jos tämä olisi ainoa tavoite ja resurssit olisivat rajattomat, 

voitaisiin asentajia, työnjohtajia ja laadunvalvontaa lisätä loputtomiin ja virheetön luovu-

tus aikataulussa olisi taattu. Tällainen luovutusprosessi olisi kyllä toimiva, mutta ei teho-

kas. On siis pyrittävä kompromissiin laadun ja kustannusten välillä. 

Luovutusprosessin kehittämistarpeet 

Luovutusprosessin yleisimpiä ongelmia ovat viivästykset, laatuvirheet ja kiire.  Näiden 

ongelmien takana taas on usein monia eri syitä. Kun ongelmia lähdetään tutkimaan ja 

analysoimaan syvällisemmin, löydetään ongelmien ns. perussyyt. Perussyihin puuttu-

malla voidaan estää ongelmien syntyminen. Taulukossa 1 on esitetty yleisimpiä ongel-
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mia ja niiden syitä. Taulukko perustuu omiin havaintoihin, vanhempien työnjohtajien va-

paamuotoisiin haastatteluihin ja Hannu Kosken 2004 VTT:lle tekemään ”Rakennushank-

keen luovutusprosessin kehittäminen, 2004”-projektiin. (1, s. 22.) 

 

Taulukko 1. Yleisimpiä ongelmia luovutusprosessissa 

 

Taulukosta 1 havaitaan, että luovutusprosessin yleisimpiä ongelmia ovat laatuvirheet, 

kiire, ylimääräinen työ ja kustannukset. Nämä ongelmat voivat olla seurausta monesta 

eri asiasta, joka tekee ongelmien hallinnasta haastavaa.  

Syy Seuraus

Asiakas ei tiedä omia vaatimuksiaan hankkeelle Vääränlainen tuote, paljon muutoksia

Lähtötiedot suunnittelulle puutteellisia Suunnitelmista tulee puutteelliset

Aikataulun laadinta liian kunnianhimoista Kiire

Lähtötiedot aikataulun laadinnalle puutteelliset Epätarkka aikataulu

Muutokset suunnitelmissa Ylimääräistä työtä

Suunnitelmien yhteensopimattomuus Ylimääräistä työtä

Lipsuminen aikataulusta Kiire, ylitöitä ja lisäkustannuksia

Keskeneräiset suunnitelmat Ylimääräistä selvitystyötä ja virheitä

Huoltokirjan laatiminen myöhään Kiire

Työjärjestystä ei noudateta Muille ylimääräistä työtä

Työnaikaisia tarkastuksia ei pidetä Virheitä

Laatuvaatimukset epäselvät Laatua on vaikea tarkkailla

Tilaajan ja urakoitsijan näkemykset laadusta erilaiset Lisäkustannuksia, tyytymätön asiakas

Puutelistoja eri tahoilta Ylimääräisiä tarkastuskierroksia

Toimintakokeisiin ei valmistauduta ajoissa Kiire, luovutus viivästyy

Työt kesken luovutusvaiheessa Luovutus viivästyy

Puutteellinen laadunvalvonta Huonoa laatua
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Kuva 3. Esimerkki ongelmien ketjusta 

Kuvassa 3 on yksinkertainen kuvitteellinen esimerkki ongelmien ketjusta, joka lähtee 

siitä, että asiakas ei tiedä omia vaatimuksiaan tuotteelle. Kun vaatimukset hankkeen 

edetessä alkavat hahmottua asiakkaalle, suunnitelmia joudutaan muuttamaan. Tästä ai-

heutuu paljon ylimääräistä työtä, lisäkustannuksia ja kiirettä.  

4 Kokoukset 

Työmaakokoukset ovat laadukkaan rakentamisen kannalta välttämätön työkalu. Erilaisia 

kokouksia pidetään rakennushankkeen alusta sen päättymiseen asti. Työmaakokousten 

tarkoitus on 

 työn etenemisen seuraaminen 

 ratkaista työnaikaisia ongelmia 

 ratkaista osapuolten välisiä erimielisyyksiä 
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 sopia yhteisistä asioista 

 eri töiden yhteensovitus 

 varmistaa aikataulussa pysyminen 

 varmistaa taloudellisissa tavoitteissa pysyminen. 

Kokouksiin osallistuvat henkilöt määräytyvät kokouksen aiheen mukaan. (18.) 

Urakoitsijapalaverit 

Urakoitsijapalaverit ovat yleensä viikoittain pidettäviä kokouksia, joihin osallistuu pääura-

koitsija, aliurakoitsijat ja lähes aina myös valvoja. Urakoitsijapalaverit ovat virallisia tilai-

suuksia, joista tehdään kirjallinen pöytäkirja. Palaverien tarkoituksena on käydä läpi kun-

kin urakoitsijan työvaihetilannetta, aikataulua, mahdollisia esteitä töiden edistymiselle.  

Urakoitsijapalaverit ovat erittäin tärkeä töiden etenemisen seurantatyökalu. Etenkin ra-

kennustöiden loppuvaiheessa luovutuksen lähestyessä urakoitsijapalavereita tulisi pitää 

viikoittain, koska mittauksissa ja käyttökokeissa eri järjestelmien täytyy toimia yhteen. 

Tämä vaatii urakoitsijoilta yhteistyötä ja joustavuutta. Urakoitsijapalaverissa sovitut asiat 

kirjataan viralliseen pöytäkirjaan, joten keskustelut ovat sitovia ja niiden pohjalta jokainen 

osapuoli uskaltaa ryhtyä toimenpiteisiin. 

Erityisesti talotekniikkaurakoitsijoiden välinen yhteistyö ja kommunikointi ovat tärkeässä 

roolissa luovutusvaiheessa, koska talotekniset järjestelmät tarvitsevat usein toisiaan toi-

miakseen.  Esimerkiksi savunpoistojärjestelmä vaatii toimiakseen yhteistyötä paloilmoi-

tinliikkeeltä, sähköurakoitsijalta, rakennusautomaatiourakoitsijalta ja IV-urakoitsijalta. 

(18.) 

Katselmukset 

Katselmukset ovat tilaisuuksia, joissa asianomaiset katselmoivat ja toteavat jonkin asian 

tilan. Katselmuksissa todetaan, että työvaihe on suoritettu asianmukaisesti ennen seu-

raavan työvaiheen aloittamista. 
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Pakollisista rakennusvalvonnan katselmuksista määrätään yleensä lupapäätöksessä. 

Katselmuksien tilaaminen on vastaavan työnjohtajan vastuulla, jonka kuuluu yleensä 

myös olla läsnä katselmuksissa. Kunnasta ja luvan laajuudesta riippuen ainakin osa seu-

raavista katselmuksista on järjestettävä 

 sijainnin merkitseminen 

 pohjakatselmus 

 salaojakatselmus 

 runkokatselmus 

 hormikatselmus 

 rakennekatselmus 

 pintavesikatselmus 

 IV- ja KVV-katselmus 

 loppukatselmus. 

Rakennusvalvonnan katselmuksien lisäksi rakennushankkeen aikana järjestetään mui-

takin, sähköurakoitsijan kannalta merkittävämpiä katselmuksia. Tällaisia katselmuksia 

ovat esimerkiksi malliasennusten katselmoinnit. Malliasennuksen katselmoinnissa ovat 

läsnä työvaiheen kannalta merkittävien osapuolten päätösvaltaiset edustajat. Mikäli mal-

liasennuksessa havaitaan tarpeita muutoksille, voidaan päätös muutosten toteuttami-

sesta tehdä heti ja työt voidaan käynnistää viipymättä. (17.) 

5 Tarkastukset ja mittaukset 

Sähköturvallisuuslain mukaan sen, joka myy tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on pys-

tyttävä osoittamaan, että 

 niistä ei aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle 

 niistä ei aiheudu sähköisesti tai sähkömagneettisesti kohtuutonta häiriötä 

 ne eivät häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 
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Tarkastukset ja mittaukset ovat sähköurakoitsijan keino todistaa, että sähkölait-

teisto täyttää sähköturvallisuuslain asettamat vaatimukset. (8.) 

5.1 Käyttöönottotarkastus 

Ennen kuin sähkölaitteisto otetaan käyttöön, on laitteistolle suoritettava käyttöönottotar-

kastus. Käyttöönottotarkastuksesta vastaa sähköurakoitsija. Sähköturvallisuuslain mu-

kaan sähkölaite on otettu käyttöön, kun siihen on kytketty jännite sen käyttöä varten. 

Käyttöönotoksi ei katsota sellaisia valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston 

koekäytössä tai käyttöönottotarkastuksessa. (9.) 

Aistinvarainen tarkastus 

Käyttöönottotarkastukseen ensimmäinen osa on aistinvarainen tarkastus. Aistinvarainen 

tarkastus lähtee sähköasentajan oman työn laadunvarmistuksesta. Varsinkin suurem-

missa kohteissa tätä aistinvaraista tarkastamista suorittaa monessa tapauksessa muut-

kin kuin vain asentaja itse. Esimerkiksi Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuk-

sessa asennustarkastuksia tekivät Constin työnjohto, pääurakoitsijan talotekniikka-asi-

antuntijat ja sähkötöitä tekevän urakoitsijan työnjohto. 

Monet asennukset jäävät rakenteiden sisään tai taakse piiloon, joten niiden kohdalla on 

tärkeää suorittaa aistinvarainen tarkastus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että katsotaan 

tilakohtaisesti, että kaikki asennukset on tehty kunnollisesti ja määräyksiä noudattaen. 

SFS6000-6:n mukaan silmämääräisessä tarkastuksessa on todettava vähintään seuraa-

vat kohdat 

 sähköiskusuojaukseen käytetyt menetelmät 

 palosuojuksien käyttö ja muut palon leviämisen estämiseksi ja lämpövaiku-

tuksilta suojaamiseksi tehdyt toimenpiteet 

 johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännitteen aleneman kan-

nalta 

 suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu 
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 erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus 

 sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaiku-

tuksen mukaan 

 nolla- ja suojajohtimien tunnukset 

 piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo 

 virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus 

 johtimien liitosten sopivuus 

 sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila 

(4.) 

Käyttöönottomittaukset 

Aistinvaraisen tarkastamisen lisäksi laitteistolle on tehtävä mittauksia ja toimintakokeita. 

Mittauksien tarkoituksena on varmistaa muun muassa, että suojausjärjestelmät toimivat 

ja että jännitettä ei voida kytkeä sellaisiin osiin, jotka eivät saa olla jännitteisiä. (3, s. 337.)  

Suojajohtimen jatkuvuus 

Mittauksen tarkoitus on varmistaa, että suojajohdinpiirit ovat ehjät koko matkaltaan. Mit-

taus suoritetaan mittaamalla resistanssi sähkölaitteen jännitteelle alttiin osan ja lähim-

män pääpotentiaalintasauksen väliltä. Tämä mittaus tehdään kaikille laitteille. Mittauksen 

avulla voidaan havaita huonot liitokset ja maadoittamattomat laitteet. TN-S-järjestel-

mässä suojajohtimen ja nollajohtimen yhdistys on poistettava suojajohtimen jatkuvuuden 

mittauksen ajaksi. (3, s. 339.) 
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Taulukko 2. Kupari- ja alumiinijohtimien resistanssiarvoja (6, s. 19.) 

 

 

 

 

 

 

 

Suojajohtimen resistanssille ei ole määrätty tarkkaa arvoa, vaan mittatulosta on verrat-

tava johtimen poikkipinta-alaan, ja pituuteen. Tyypillisesti suojajohtimen resistanssi on 1 

Ω:n luokkaa. Taulukossa 2 on esitetty kupari- ja alumiinijohtimien resistanssiarvoja met-

riä kohti. Mittauspöytäkirjaan merkitään huonoin mitattu resistanssiarvo ja sen esiinty-

mispaikka. Asiakkaan niin vaatiessa kaikki mittaustulokset tunnistetietoineen kirjataan 

pöytäkirjaan.  

Eristysresistanssin mittaaminen 

Eristyksen eheys varmistetaan mittaamalla eristysresistanssi. Eristysresistanssi on mi-

tattava asennuksen kaikkien jännitteisten osien ja maadoitusjärjestelmän väliltä. Eristys-

resistanssilla tarkoitetaan resistanssia sähköisten osien ja kosketeltavissa olevien jän-

nitteelle alttiiden johtavien osien välillä. Eristysresistanssimittauksella varmistetaan, että 

eristysresistanssi on riittävän suuri. Eristysresistanssia mitattaessa voidaan havaita 

mahdolliset kytkentävirheet tai vaurioituneet kaapelit. (3, s. 339.) 

Mittausjännitteenä käytetään tavallisesti 500 V:n jännitettä. Mitattava piiri on tehtävä jän-

nitteettömäksi, kaikki laitteet on kytkettävä irti, kaikkien sulakkeiden on oltava paikoillaan, 

suojakytkimet on suljettava ja ryhmäjohdon kytkimet on suljettava, kun eristysresistans-

sia mitataan. Eristysresistanssin on oltava vähintään 1 MΩ. (3, s. 339.) 
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TN-S-järjestelmässä mittaus tehdään yhdistämällä vaihejohtimet ja nollajohdin ja mittaa-

malla resistanssi niiden ja PE-johtimen väliltä kuten kuvassa 4. TN-C-järjestelmässä re-

sistanssi mitataan vaihejohtimien ja PEN-johtimen väliltä. 

Kuva 4. Eristysresistanssin mittaus TN-S-järjestelmässä 

Eristysresistanssi on mahdollista mitata pääkeskukselta siten, että yksi mittaus kattaa 

koko kohteen. Eristysresistanssi kannattaa kuitenkin mitata keskusalue kerrallaan ryh-

mäkeskuskohtaisesti. 

Syötön automaattinen poiskytkentä 

Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta tarkastetaan järjestelmätyypin mukaisesti. 

TN-järjestelmässä mitataan suojattavan piirin silmukkaimpedanssi, jonka avulla voidaan 

laskea oikosulkuvirta vikatilanteessa. Nykyaikaiset mittalaitteet laskevat ja ilmoittavat oi-

kosulkuvirran mittauksen yhteydessä. Saatua virta-arvoa verrataan piiriä suojaavan lait-

teen taulukkoarvoihin. TT-järjestelmässä automaattisen poiskytkennän toimivuus tode-

taan piirin jännitteelle alttiiden osien maadoituselektrodin resistanssi. Mikäli maadoitus-

elektrodin resistanssia ei voida mitata, käytetään piirin silmukkaimpedanssia.  

Mitattujen arvojen tulee ylittää taulukossa 3 esitetyt pienimmät sallitut arvot. Mittaus teh-

dään jokaisen keskuksen epäedullisimmasta pisteestä, joka löytyy useimmiten sähke-

keskuksesta etäisimmästä pisteestä. (6, s. 31.) 
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Taulukko 3. Johdonsuojakatkasijoiden toimintavirtoja. (4) 

 

Oikosulkuvirtaa ei tarvitse mitata, jos vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla. Tässä 

tapauksessa riittää, että vikavirtasuojan toiminta testataan. (3, s. 345.) 

Vikavirtasuojan testaus 

Vikavirtasuojan toiminta voidaan tarkastaa painamalla vikavirtasuojan testipaniketta, jol-

loin vikavirtasuojan tulisi laueta. Vikavirtasuojasta mitataan myös toimintavirta ja toi-

minta-aika. Tavallisten pistorasioiden vikavirtasuojina käytetään A-tyypin 30 mA:n vir-

rasta laukeavia vikavirtasuojia. 30 mA:n vikavirtasuojan alin sallittu laukaisuvirta on 10,5 

mA ja pisin sallittu laukaisuaika on 300 ms (24.) 

Kiertosuunnan tarkistaminen 

Jotta sähkömoottorit pyörisivät oikeaan suuntaan, on kentän kiertosuunta varmistettava. 

Jotkin sähkölaitteet voivat rikkoutua väärän kiertosuunnan seurauksena. Vaihejärjestys 

täytyy todeta oikeaksi keskuksilla ja 3-vaihepistorasioilla. (6, s. 34.) 

Käyttöönottomittausten dokumentointi 

Käyttöönottotarkastuksista laaditaan tilaajalle luovutettava käyttöönottotarkistuspöytä-

kirja. Standardin SFS 6000-6 mukaan käyttöönottopöytäkirjan tulee sisältää 
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 tarkastetun laitteiston yksilöintitiedot 

 laitteiston rakentajan yhteystiedot 

 tulokset tarkastuksista 

 toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset 

 tiedot testatuista piireistä ja testaustulokset. 

 

Tarkastuspöytäkirjassa tulee myös esittää vähintään seuraavat testaustulokset 

 kaikki eristysresistanssimittausten mittaustulokset 

 jatkuvuusmittauksista vaatimusten toteutuminen keskuksittain 

 syötön automaattisen poiskytkennän toteamiseksi mitatut oikosulkuvirrat 
ryhmäjohtojen kauimmaisista pisteistä tai keskusalueen epäedullisim-
masta pisteestä 

 kaikkien vikavirtasuojien mittaustulokset 

 kiertosuunta keskuskohtaisesti 

 laitevalmistajan asennusohjeiden mukaiset mittaustulokset sellaisista lait-
teista, joille valmistaja edellyttää mittausta. 

 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulisi sisältää myös tiedot huolto- ja kunnossapito-oh-

jelman tarpeesta ja seuraavan lakisääteisen määräaikaistarkastuksen ajankohdasta. 

Pöytäkirjasta tulee myös ilmetä ratkaisut, joita on käytetty EMC-direktiivin mukaisten 

vaatimusten täyttymiseksi. (6, s. 38.) 

5.2 Varmennustarkastus 

Sähköturvallisuuslaki antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle mahdollisuuden määrätä, 

että sähkölaitteistolle on ennen varsinaista käyttöönottoa käyttöönottotarkastuksen li-

säksi suoritettava sen sähköturvallisuuden varmentava varmennustarkastus. Joissain 

ministeriön päättämissä tapauksissa varmennustarkastus voidaan suorittaa käyttöön-

oton jälkeen. (8,17§.) 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 5.7.1996/517 määrää seuraavaa: 
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Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuk-

sen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1–3 sähkölait-

teisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen muutostöille, 

jollei ole kyse 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuista sähköalan töistä. 

Edellä 1 momentista poiketen luokissa 1 ja 2 sekä luokan 3 alakohdissa b ja c 

tarkoitetuille sähkölaitteiston muutostöille, lukuun ottamatta leikkaussaleissa ole-

via sähkölaitteistoja, ei edellytetä varmennustarkastusta, kun: 

1) muutostyön kohteena olevan sähkölaitteiston nimellisjännite on enintään 1 000 

volttia sekä työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta enintään 35 ampee-

ria, jos käyttö- ja huoltotöiden johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria tai 

2) muutostyö kohdistuu kytkinlaitokseen eikä kytkinlaitoksen nimellisarvoja muu-

teta. (9, 5§.) 

Käytännössä kaikille suuremmille kohteille on siis suoritettava varmennustarkastus.  

Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa varmistettava, että sähkölaitteisto 

täyttää sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja että asianmukainen käyttöönottotar-

kastus on suoritettu. 

Varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu laitos tai tarkastaja. Muissa kuin luokan 3 

a sähkölaitteistoissa varmennustarkastus voidaan korvata sähkölaitteiston rakentaneen 

tai rakentamisesta vastanneen sähköurakoitsijan varmennuksella, jolla on siihen oikeus. 

Varmennustarkastuksessa tarkastetaan sähkölaitteisto esimerkiksi pistokokein ja käy-

dään läpi pöytäkirjat käyttöönottotarkastuksista. (9) 

Varmennustarkastus sisältyy normaalisti sähköurakkaan, ja on sähköurakoitsijan vas-

tuulla. Sähkölaitteiston haltija voi kuitenkin ottaa vastuulleen varmennustarkastuksen ti-

laamisen. Tällöin voidaan varmennustarkastus toteuttaa yksityiskohtaisemmin ja parem-

min lisäarvoa haltijalle tuottavana. Kun haltija ottaa varmennustarkastuksen vastuulleen, 

eri sähköurakoitsijoiden töiden varmennustarkastukset voidaan yhdistää samaan tarkas-

tustilanteeseen. (10.) 
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TUKES tiedotti huhtikuussa 2006, että varmennustarkastuksia tehtiin Suomessa vuonna 

2004 noin 5000. Puolet näistä varmennustarkastuksista kohdistuivat toimitilakiinteistö- 

ja pienteollisuuskohteisiin ja noin kolmasosa asuinrakennuksiin. Näistä kohteista noin 25 

% todettiin merkittäviä asennusvirheitä. (10.) 

6 Itselleluovutus 

Luovutusprosessin tärkeimpiä tehtäviä sähköurakoitsijan kanalta käyttöönottotarkastuk-

sien ohella ovat itselleluovutus ja toimintakokeiden pitäminen. Itselleluovutus on osa laa-

dunvarmistusta. Itselleluovutuksessa urakoitsija asettuu tilaajan asemaan ja tarkastaa 

urakkasuorituksensa kuin olisi itse vastaanottamassa urakkasuoritusta.  

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE1998 71§ mukaan urakoitsijan täytyy itse 

varmistaa ennen vastaanottotarkastusta, että rakennustyö on valmis ja sopimusten mu-

kainen. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes aina sitä, että urakoitsijat suorittavat itselle-

luovutuksen ja suorittavat toimintakokeita varmistaakseen järjestelmien toiminnan. (19, 

s. 14.) 

Mikään laki tai asetus ei määrää suorittamaan itselleluovutusta, eikä itselleluovutukselle 

ole määrätty mitään tiettyä suoritustapaa. Urakkasopimuksessa voidaan velvoittaa ja 

käytännössä aina velvoitetaankin urakoitsijaa suorittamaan tietyt tarkastukset ja testit. 

Itselleluovutusta joudutaan tiukkojen aikataulujen vuoksi usein suorittamaan liian aikai-

sessa vaiheessa. Kun itselleluovutusta tehdään keskeneräisille asennuksille, asennuk-

sien tarkastaminen on työläämpää. Itselleluovutusta tehdessä luovutuksen kohteen tulisi 

olla käytännössä valmis. Sähköurakoitsijan viimeistelytyöt ovat työjärjestyksessä 

yleensä viimeisenä. Jos aikataulusta ollaan jäljessä, puutteiden ja virheiden korjaami-

seen ei jää riittävästi aikaa. Toimintakokeita on siis pyrittävä tekemään niin aikaisessa 

vaiheessa kuin mahdollista, jotta mahdollisten vikojen korjaamiselle ja järjestelmien uu-

delleen testaamiselle jää riittävästi aikaa. 
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Asennustarkastukset 

Asennustarkastuksilla varmistetaan, että kaikki suunnitelmien mukaiset asennukset on 

tehty ja että ne on tehty määräysten ja hyvän asennustavan mukaisesti. Kohde kierre-

tään tila kerrallaan läpi tasokuvien kanssa ja verrataan asennuksia tasokuvaan. Jos jokin 

puute asennuksissa havaitaan, se kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuspöytäkir-

jaan pitää merkitä virheen tai puutteen kuvaus, tilan numero jossa puute sijaitsee ja ke-

nen vastuulla puutteen korjaaminen on. Kun tarkastuksessa huomatut puutteet on kor-

jattu, tehdään uusi tarkastuskierros. Tarkastuksien, korjausten ja uudelleentarkastusten 

kierrettä jatketaan kunnes puutteita ei enää löydy. Asennustarkastuksessa asennukset 

tarkastetaan silmämääräisesti, sähköturvallisuuden varmistamiseksi suoritetaan käyt-

töönottomittaukset. 

7 Toimintakokeet 

Varmistaakseen järjestelmien ja laitteiden oikean toiminnan urakoitsijat suorittavat toi-

mintakokeita, joissa laitteita koekäytetään ja tarkastetaan, että ne toimivat kuten on 

suunniteltu.  

7.1 Savunpoisto 

Rakennusten tulipaloissa syntyy paljon näkemistä haittaavaa savua ja myrkyllisiä pala-

miskaasuja, jotka vaikeuttavat pelastautumista ja palon sammutusta. Henkilö- ja omai-

suusvahinkojen välttämisen ja palon sammutuksen takia on tärkeää, että jokaisessa ra-

kennuksessa on tehokas savunpoistojärjestelmä, joka poistaa palossa syntyvät palokaa-

sut ja lämmön rakennuksesta. 

Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää, että rakennukseen tulee rakentaa riit-

tävä mahdollisuus savunpoistoon eri tiloissa. Rakennukset on luokiteltu taulukon 4 mu-

kaisesti savunpoistoluokkiin. Pienemmissä rakennuksissa rakentamismääräyskokoel-

man määräykset savunpoistosta eivät aiheuta lisätoimenpiteitä, koska rakennuksen ovia 

ja ikkunoita voidaan käyttää savunpoistossa. Suuremmissa rakennuksissa joudutaan 

kuitenkin rakentamaan varsinainen savunpoistojärjestelmä. (20, s. 35.) 
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Savunpoisto voidaan toteuttaa koneellisesti, painovoimallisesti tai sekä että. Savunpois-

ton toiminnan kanalta tärkeät kaapeloinnit on tehtävä palonkestävällä kaapelilla. Savun-

poistoluukkujen on kyettävä avautumaan lumikuormasta huolimatta. 

Pelastuslaitokselle tulee toimittaa rakennuslupapiirustuksia vastaava savunpoistosuun-

nitelma, josta käy ilmi, miten savunpoisto toteutetaan. Pelastuslaitos hyväksyy savun-

poistosuunnitelman ja toimittaa yhden kappaleen suoraan rakennusvalvontaviranomai-

selle.  

Taulukko 4. Savunpoistoluokat. (7.) 

 Kuvaus Esimerkkikohteet 

Savunpoisto 1 
Mahdollisuus savunpoistoon: ikkunat, 
luukut, käsiavaus 

Tavanomaiset asuin- ja toimistora-
kennukset, maanpäälliset autosuojat 

Savunpoisto 2 

Helpotetaan palokunnan sammutus- 
ja pelastustoimintaa. Voidaan käyttää 
savunpoistopeltejä, -luukkuja, -puhal-
timia 

Isohkot tuotanto- ja varastoraken-
nukset, sairaalat, kellarissa sijaitsevat 
autosuojat 

Savunpoisto 3 
Savunpoisto automaattista. Tavoit-
teena parantaa henkilöturvallisuutta 
rajaamalla savupatjan korkeutta 

Suuret kauppakeskukset, erittäin suu-
ret maanalaiset autosuojat, suuret 
katsomolliset hallit 

Savunpoistojärjestelmälle suoritetaan laukaisutesti, jossa järjestelmä laukaistaan, jonka 

jälkeen odotetaan 5-10 sekuntia ja katkaistaan sähkönsyöttö järjestelmältä. Sähkön-

syötön katkeaminen ei saa keskeyttää savunpoistoluukkujen avautumista. Sähkön-

syötön katkaisulla mallinnetaan pelastustoimen toimintaa tulipalotilanteessa, jossa pe-

lastustoimi katkaisee rakennuksen sähkönsyötön. Vaikka savunpoistojärjestelmän säh-

köasennukset olisi tehty palonkestävillä kaapeleilla, sähkönsyöttö voi katketa myös tuli-

palon seurauksena. 
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Vaativissa kohteissa laitteistolle tulee suorittaa kylmäsavukoe. Pelastuslaitos määrittää 

kylmäsavukokeen tarpeen. Kylmäsavukokeessa kohteeseen ajetaan savukoneella sa-

vua noin 15 minuutin ajan kuten kuvassa 5, jonka jälkeen savunpoisto laitetaan päälle ja 

tarkkaillaan savun poistumista. Pelastuslaitoksen edustajat ovat paikalla kylmäsavuko-

keessa ja arvioivat savunpoiston riittävyyden.  

Kuva 5. Parkkihallin kylmäsavukoe Järvenpäässä. 

Savunpoistojärjestelmä on luovutusprosessin kannalta kriittinen järjestelmä, koska ilman 

toimivaa savunpoistoa rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta ei suoriteta. 

7.2 UPS-järjestelmä 

Uninterruptible Power Supply (UPS) eli keskeytymätön virransyöttö on järjestelmä, jonka 

tarkoitus on varmistaa katkeamaton virransyöttö tärkeille laitteille sähkökatkojen aikana. 
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UPS-laitteisto koostuu yleisimmin kuvan 6 tavoin akustosta, tasasuuntaajasta ja vaihto-

suuntaajasta. Normaalitilassa UPS verkossa olevia laitteita syötetään normaalijakelulla, 

mutta sähkökatkotilanteessa akusto alkaa syöttää laitteita vaihtosuuntaajan kautta. 

Kuva 6. UPS:n periaatekuva. 

UPS-laitteiston oikea ja turvallinen toiminta on testattava ennen luovutusta. UPS- järjes-

telmään liitetyille pistorasioille suoritetaan normaalit käyttöönottotarkastukseen kuuluvat 

mittaukset ja näistä tehdään pöytäkirjat. Hälytykset testataan eli tarkastetaan, että vaa-

ditut hälytykset menevät VAK:iin. UPS-laitteelle suoritetaan myös kuormituskoe, jossa 

sähkönsyöttö UPS-laitteelta katkaistaan, laitetta kuormitetaan ja todetaan, että akusto 

kykenee syöttämään kuormaa riittävän pitkään.  

Järvenpään tapauksessa vaadittiin, että laitevalmistaja suorittaa kuormituskokeen. UPS-

keskuksen takana ei vielä ollut juurikaan kuormaa joten jouduimme käyttämään keino-

kuormaa. UPS-pääkeskuksen tyhjiin varalähtöihin kytkettiin kolme kappaletta 10 kW:n 

lämmittimiä, UPS erotettiin verkosta ja lämmittimiä käytettiin kunnes akustosta loppui 

varaus.  

7.3 Blackout-testi 

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystalon tapauksessa sähkölaitteistolle suoritettiin 

blackout-testi, jossa todettiin laitteiston oikea toiminta sähkökatkon aikana. Pääpiirteit-

täin testin kulku oli seuraavanlainen: 
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 Sähkönsyöttö pääkeskukselle katkaistiin, jolloin varavoimakone käynnistyi 

ja alkoi syöttää rakennusta. 

 Kaikkien varavoiman varassa olevien järjestelmien toiminta varmistettiin. 

 Varavoiman katkaisija avattiin, jolloin rakennus ei saanut sähköä muualta 

kuin UPS-järjestelmästä. 

 UPS-järjestelmän varassa olevien laitteiden ja järjestelmien toiminta var-

mistettiin. 

 UPS-järjestelmän katkaisija avattiin. 

 Varmistettiin, että kaikki omilla akuilla varustetut järjestelmät ja laitteet toi-

mivat. 

Blackout-testissä olivat mukana LVISA-urakoitsijat, kulunvalvontaurakoitsija, hoitaja-

kutsu-urakoitsija, NCC:n talotekniikka-asiantuntijat, talotekniikka-valvojat, Kiinteistö Oy 

Järvenpään edustajia ja käyttäjän edustajia. Talotekniikkaurakoitsijat varmistivat valvo-

jien ja talotekniikka-asiantuntijoiden kanssa omien järjestelmiensä toiminnan. Kiinteistö 

Oy Järvenpään ja käyttäjän edustajat tekivät havaintoja ajatellen rakennuksen käyttöä 

jännitekatkon aikana. 

Blackout-testi ohjelman perusteella laadittiin pöytäkirja, johon kukin kuittasi vastuualu-

eellaan olleet tarkastukset tehdyiksi Testissä havaitut puutteet ja huomiot kirjattiin myös 

pöytäkirjaan.  

7.4 Varavoima 

Terveydenhuollossa tarvitaan lukuisia sähkökäyttöisiä laitteita ja järjestelmiä. Joidenkin 

laitteiden toiminnan varassa on ihmishenkiä. Laitteiden täytyy siis toimia kaikissa tilan-

teissa. Laitteiden toiminta sähkökatkostilanteessa varmistetaan varavoimajärjestelmän 

avulla. Kuvassa 7 on esitetty kaavio Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystalon varavoi-

majärjestelmästä. 

Järvenpäähän hankittiin Genel Oy:n toimittama varavoimakone, joka on konttimallinen 

ja sijoitettiin rakennuksen ulkopuolelle parkkihallin viereen. Konttimallin varavoimakone 
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tarkoittaa säänkestävään merikonttiin rakennettua kokonaisuutta, joka sisältää varavoi-

makoneen apulaitteineen, polttoainesäiliön ja ohjauslaitteet. Järvenpäässä konttiin sijoi-

tettiin myös parkkihallin savunpoisto-ohjauskeskus ja parkkihallin paloilmoitinkeskus. 

Kun varavoimakone havaitsee alijännitteen, varavoimakone käynnistyy, muuntajan ja 

PK:n välinen katkaisija aukeaa ja n.15 sekunnin kuluttua varavoimakoneen ja VVPK:n 

välinen katkaisija sulkeutuu, jolloin varavoimajärjestelmään kytketyt laitteet saavat säh-

köä. Standardin SFS 6000-7-710 mukaan enintään 0,5 sekunnin jännitekatkon sallivat 

laitteet on kytketty UPS:n taakse ja UPS on kytketty varavoiman taakse. UPS-laitteiston 

akut syöttävät laitteita varavoimakoneen käynnistymisen ajan. 

Kun varavoimakone havaitsee verkkojännitteen palautuneen, se tahdistaa itsensä ver-

kon rinnalle. Kun varavoimakone on tahdistanut itsensä valtakunnan verkon kanssa sa-

maan vaiheeseen, se sulkee VVPK:n ja PK:n välisen katkaisijan ja käy hetken verkon 

rinnalla. Hetken rinnalla käynnin jälkeen varavoimakoneen ja VVPK:n välinen katkaisija 

avautuu ja varavoimakone käy tyhjäkäynnillä, kunnes se on jäähtynyt tarpeeksi. 

Kuva 7. Esimerkki varavoimajärjestelmästä. 
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Genel suoritti itse tarvittavat tarkastukset varavoimakoneelle ja toimitti niistä pöytäkirjan 

sähköurakoitsijalle, joka vastasi varavoimajärjestelmän hankinnasta. Koko varavoima-

järjestelmän ja samalla varavoimakoneen toiminta varmistettiin vielä blackout-testissä.  

8 Lisä- ja muutostyöt 

Muutokset suunnitelmissa ovat yleisiä, ja niihin onkin jokaisen urakoitsijan syytä varau-

tua. Lisä- ja muutostöiden syitä voivat olla puutteelliset suunnitelmat, puutteelliset lähtö-

tiedot, tilaajan tarpeiden muutokset tai olosuhteiden muutokset. Lisä- ja muutostyöt ovat 

sähköurakoitsijalle yleisiä hankkeen loppuvaiheessa, kun käyttäjä tuo kalusteita ja lait-

teita sisään ja huomataan, ettei niitä kaikkia ole otettu huomioon sähköistystä suunnitel-

taessa. Sähköurakoitsijan ja tilaajan näkemykset lisä- ja muutostöistä eroavat usein toi-

sistaan. 

Muutostyö on työ, joka aiheutuu muutoksesta, lisäyksestä tai vähennyksestä sopimuk-

sen mukaisissa suunnitelmissa. Muutostyöt eivät kuitenkaan saa olennaisesti muuttaa 

urakkasuoritusta toisen luontoiseksi.  

Sähköurakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt. Urakoitsijalla 

on myös oikeus muutostyön vaatimaan lisärahaan ja lisäaikaan. Muutostöitä ei voi teet-

tää rajattomasti. Muutokset on selkeästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä 

muutostyötä koskeva tarjous viipymättä ja tilaajan on tarkastettava tämä tarjous viipy-

mättä. Muutostöitä ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksista 

urakkaan on sovittu kirjallisesti. Tilaajan kirjallisesti urakoitsijalle ilmoittama toimivaltai-

nen henkilö voi kuitenkin pienissä ja kiireellisissä muutoksissa antaa määräyksen muu-

tostyön tekemisestä ilman kirjallista sopimusta. Määräys on merkittävä työmaapäiväkir-

jaan ja muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on sovittava kirjallisesti niin pian kuin 

mahdollista. (19, s. 10.) 

Lisätyö on työ, joka ei urakkasopimuksen mukaan alun perin kuulu urakoitsijan suoritus-

velvollisuuksiin eikä sillä ole suurta vaikutusta sovittuun urakkaan. Lisätöistä sovitaan 

kirjallisesti ennen lisätöiden tekemistä. Urakoitsijalla ei ole velvollisuutta tehdä lisätöitä. 

Jos alkuperäinen urakoitsija ei suostu tekemään lisätyötä, tilaaja hankkii jonkun toisen 

urakoitsijan tekemään lisätyön. (19, s. 11.) 
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Urakoitsijalla ja tilaajalla saattaa usein olla erilainen näkemys siitä, mikä on urakkaan 

kuuluvaa työtä ja mikä on muutostyötä. Myös erimielisyydet siitä, onko joku työ muutos-

työ vai lisätyö ovat yleisiä. Erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan mahdollisimman pi-

kaisesti. Asiakirjoissa saattaa olla erimielisyyksiä aiheuttavia ristiriitoja. YSE 1998:n 13. 

§:ssä on määritelty urakka-asiakirjojen tärkeysjärjestys. Jos urakkasopimuksessa ei ole 

erikseen määritelty asiakirjojen tärkeysjärjestystä, käytetään YSE 1998:ssa määriteltyä 

pätevyysjärjestystä. YSE 1998:n tärkeysjärjestys korostaa kaupallisten asiakirjojen ase-

maa verrattuna teknisiin asiakirjoihin. 

Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on pätevimmästä alaspäin seuraava: 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 YSE 1998 

 tarjouspyyntö ja lisäselvitykset 

 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

 

Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

 sopimuspiirustukset 

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

(19, s. 5.) 
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9 Vastaanotto 

9.1 Käytönopastus 

Käytönopastuksen tarkoituksena on tutustuttaa käyttöhenkilökunta kohteeseen, jotta on-

gelmia itse käyttövaiheessa ei syntyisi. Tilaaja saa kohteesta maksimaalisen hyödyn, 

kun järjestelmät ovat tuttuja käyttöhenkilökunnalle heti käyttövaiheen alusta asti.  

Käytönopastuksessa urakoitsija antaa käyttöhenkilökunnalle tarvittavat tiedot järjestel-

mistä. Käytönopastuksen sisältö vaihtelee opastettavien henkilöiden toimenkuvan mu-

kaan. Esimerkiksi sairaanhoitajaa ei perehdytetä taloteknisiin järjestelmiin yhtä syvälli-

sesti kuin huoltomiestä. 

Käytönopastuksen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Käytönopastustilaisuus on 

melko lyhyt, ja tässä lyhyessä ajassa oikeille henkilöille täytyy saada välitettyä oikea 

tieto. Kun on etukäteen mietitty, mitä tietoa esimerkiksi sairaanhoitaja työssään oikeasti 

tarvitsee, ei aika mene turhaan kiertelyyn. Asiakkaan kokemuksen ollessa yhä tärkeämpi 

rakentamisen laadun arvioinnissa käytönopastukseen kannattaa panostaa. Hyvin suori-

tettu käytönopastus palvelee myös rakentajaa vähentämällä takuukorjausten määrää.  

9.2 Huoltokirja 

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö ja rakennusase-

tuksen nojalla antanut ohjeet ja määräykset koskien rakennuksen käyttö ja huolto-oh-

jetta. Nämä määräykset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräykseen A4. 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa varten tehty kiin-

teistökohtainen asiakirjakokonaisuus. Huoltokirja sisältää kiinteistön elinkaaritalouden 

perustiedot sekä kiinteistön huollon ja kunnossapidon lähtötiedot ja tavoitteet. Raken-

nusvalvontaviranomainen tarkastaa loppukatselmuksen yhteydessä, että huoltokirja on 

laadittu asianmukaisesti. (12.) 
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Sähköurakoitsijalle huoltokirjan laatiminen tarkoittaa, että kaikista käytettävistä asennus-

tarvikkeista, järjestelmistä ja laitteista kerätään tarpeelliset tiedot ja siirretään ne huolto-

kirjaan. Huoltokirjaan kerätään myös tarvikkeiden ja laitteiden toimittajien yhteyshenki-

löiden yhteystiedot.  

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tapauksessa huoltokirjaan kerättiin 

käyttö-ja huolto-ohjeet sekä tarpeelliset tiedot seuraavista järjestelmistä: 

 aikakellot 

 AV-laitteet 

 DALI 

 kompensointiparisto 

 johtotiet 

 keskukset 

 lattiarasiat ja–kanavat 

 lämmityslaitteet 

 lääkintäsuojaerotusmuuntaja 

 palonkestävät asennukset 

 putkitustarvikkeet 

 UPS 

 valaisimet 

 yleiskaapelointi 

 yleisäänentoisto. 

Huoltokirjamateriaalia kannattaa kerätä hankkeen alusta lähtien. Asennustarvikkeista ja 

laitteista kannattaa viedä tarpeelliset tiedot huoltokirjaan heti, kun tilaus on tehty. Huol-

tokirjamateriaalin kerääminen on huomattavasti helpompaa, kun se tehdään ajoissa ja 

systemaattisesti jokaisen hankinnan kohdalla. Huoltokirjamateriaalin kasaaminen järke-

västi vähentää myös kiirettä hankkeen loppuvaiheessa.  
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9.3 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus pidetään, kun urakkasopimuksen tarkoittama urakkasuoritus on 

niin pitkällä, että vastaanottotarkastus voidaan tehdä. Urakoitsija tai tilaaja voi pyytää 

vastaanottotarkastusta. Pyyntö on tehtävä kirjallisena, ja tarkastus on aloitettava 14 vuo-

rokauden kuluessa tästä pyynnöstä. Vastaanottotarkastuksesta tehdään vastaanottotar-

kastuspöytäkirja, johon merkitään 

 hyväksytäänkö urakka vastaanotettavaksi 

 missä laajuudessa urakka hyväksytään vastaanotettavaksi 

 syyt hyväksymättä jättämiselle, jos ei hyväksytä vastaanotettavaksi 

 urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet, aika jonka kuluessa virheet 
on korjattava sekä rahamäärä, joka pidätetään maksamatta olevasta urak-
kahinnan osasta kunnes virheet on korjattu 

 virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta 

 virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle ja syy tä-
hän 

 muistutukset, jotka eivät aiheuta välittömiä toimenpiteitä, vaan ne käsitel-
lään lopullisesti takuutarkastuksessa 

 vaatimukset, jotka aiheutuvat virheistä, joita ei pystytä vielä täsmentämään 
sekä määritellään mihin mennessä ja millä tavalla täsmennykset tehdään 

 tarkastuksessa esiin tulleet mielipide eroavuudet 

 ajankohta, jolloin urakoitsijan ottamat sopimuksen edellyttämät vakuutuk-
set voidaan lakkauttaa 

 takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat 

 määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista 
virheistä, mikäli tällaiseen on tarvetta 

 mahdollinen urakoitsijan suorituksen myöhästyminen 

 selvitys viranomaisten ja sopimuksen edellyttämien luovutusasiakirjojen ja 
piirustusten toimittamisesta tilaajalle 

 muut sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset. 
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Urakoitsijalle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa koskien virheitä, ennen kuin 

niistä voidaan tehdä merkintä pöytäkirjaan. Urakoitsijan lausunto on otettava mukaan 

pöytäkirjaan. Mikäli sopijapuolet eivät esitä yksilöityjä vaatimuksiaan viimeistään vas-

taanottotarkastuksessa, on vaarana, että oikeus vaatimusten esittämiseen menetetään. 

(22, s. 2-7; 23, s. 4.) 

9.4 Taloudellinen loppuselvitys 

Jos vastaanottotarkastuksessa ei sovita lopullisesti sopijapuolten välisistä tilisuhteista ja 

ellei määräajoista muuta sovita, tulee urakoitsijan kahden viikon kuluessa tarkastuspöy-

täkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä 

epäselvistä asioista. Kuukauden sisällä tilityksen luovuttamisesta tilaajalle on pidettävä 

loppuselvitys, jossa tilitys ja siihen annettava tilaajan vastine käsitellään.  

Loppuselvityksestä pidetään pöytäkirjaa, jonka tulee sisältää urakoitsijan laatima loppu-

tilitys ja tilaajan siihen antama vastine, ne tilaajan vaatimukset, jotka eivät sisälly vasti-

neeseen sekä muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. Sopijapuolten on viimeis-

tään loppuselvitystilaisuudessa esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimukset puheoikeu-

tensa menettämisen uhalla.  (19, s. 15.) 

9.5 Takuutarkastus 

YSE 1998:n mukaan takuuaika alkaa siitä, kun urakka hyväksytään vastaanotetuksi vas-

taanottotarkastuksessa. Takuuajan pituus on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa toi-

sin sovita. 

Takuutarkastus on toimitettava aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymispäi-

vää, joka ilmoitetaan vastaanottotarkastuksessa. Viimeisin päivä takuutarkastuksen toi-

mittamiselle on takuuajan päättymispäivä. Mikäli tarkastusta ei ole pyydetty pidettäväksi 

määräaikaan mennessä, takuuaika jatkuu vielä yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja 

on edelleen oikeutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen perustuvat vaati-

muksensa. (19, s. 15.) 
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Takuutarkastuksessa kirjataan kaikki havaitut virheet ja puutteet sekä sovitaan mahdol-

lisuuksien mukaan aikataulusta, jolla virheet ja puutteet korjataan. Tilaajan kannalta on 

tärkeää, että takuutarkastuksessa kaikki virheet tulevat kirjatuiksi, sillä tämän jälkeen 

havaittuihin virheisiin ei pääsääntöisesti voi vedota enää myöhemmin. Takuuaikana ha-

vaitut virheet tulee korjata kohtuullisessa ajassa.  

Kymmenen vuoden ajan rakennuksen vastaanotosta urakoitsija vastaa takuuajan jäl-

keenkin kustannuksellaan sellaisista virheistä, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törke-

ästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai sellaisen laadunvarmistuk-

sen olennaisesta laiminlyönnistä, jota tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita 

vastaanottotarkastuksessa. (19, s. 8.) 

10 Esimerkkikohteet 

Ollessani töissä Consti Talotekniikka Oy:ssä pääsin työskentelemään kahdessa mielen-

kiintoisessa kohteessa, Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaustyömaalla ja Järvenpään 

uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen uudistyömaalla. Molemmat kohteet olivat luovutus-

vaiheessa aloittaessani työt, joten insinöörityön aiheen valinta oli jokseenkin helppoa. 

Luovutusprosessia sähköurakoitsijan näkökulmasta käsitteleviä insinööritöitä ei juuri ole 

tehty, joten insinöörityön ohjaaja Vesa Sippola piti myös aihetta hyvänä valintana. 

10.1 Tapiolan koulu ja lukio 

Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus aloitettiin joulukuussa 2013 ja luovutuspäivä oli 

6.6.2016. Korjattavia neliöitä oli 6200 ja uudelleen rakennettavia neliöitä 4200. Lisäneli-

öitä tehtiin noin 600 ilmanvaihtokonehuoneita varten. Tavoitteena oli homeongelman 

korjaaminen ja koko rakennuksen nykyaikaistaminen kulttuurihistoriallisia arvoja kunni-

oittaen.  

Tapiolan koulu sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurihistoriallisella alueella. 

Toinen muutoksia rajoittava tekijä olivat kaavamääräykset. Osa kiinteistöstä on aikanaan 

rakennettu suoraan pehmeän maan päälle. Nämä osat purettiin, paalutettiin ja rakennet-

tiin uudelleen. Sähköurakoitsijan kannalta kohde oli melko tavanomainen. 
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Tapiolan haasteet 

Tapiolassa luovutuksessa ei ollut suuria haasteita. Täysin virheetöntä luovutusta ei saa-

vutettu, mutta kohde saatiin luovutettua ajallaan 6.6.2016. Asennusten osalta puutelis-

talla olleet asiat olivat pääosin kosmeettisia vikoja, kuten liian lyhyitä johtokanavan kan-

sia tai vinoja sähkökalusteita.  

Johtokanavien kanssa oli ongelmana paikoin epätasaisuudet seinissä, jotka pakottivat 

alumiinisten johtokanavien kannet osittain auki. Näissä paikoissa irvistelevät johtokana-

vat saatiin anteeksi.  

Suurta päänvaivaa luovutuksen kannalta aiheutti yleisäänentoistojärjestelmä, jonka au-

tomaattisten kuulutusten ohjelmointia jouduttiin hienosäätämään vielä luovutusta edeltä-

vänä lauantaina. Kyseessä oli ensimmäistä kertaa Suomessa käytettävä järjestelmä, 

jonka käyttöönottoon olisi pitänyt varautua paremmin. 

Pukuhuonetiloissa jouduttiin tekemään valaisinasennuksia pinta-asennuksena, koska 

WC-tilojen ovet törmäsivät avautuessaan alkuperäisiin valaisimiin.  Pinta-asennuksia py-

ritään yleensä välttämään, koska uppoasennukset ovat miellyttävämmän näköisiä.  

Kuva 8. Pinta-asennuksia Tapiolassa 
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Kuvan 8 kaltaisilta pinta-asennuksilta olisi voitu välttyä huolellisemmalla suunnittelulla ja 

suunnitelmien paremmalla yhteensovituksella. 

10.2 Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus 

Järvenpään kaupungin käyttöön rakennettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST sai 

rakennusluvan 19.6.2014. Toimintansa JUST aloittaa tammikuussa 2017. Uusi keskus 

korvaa Vanhankylänniemessä sijaitsevan terveysaseman ja terveyskeskussairaalan, 

Myllytien terveysaseman sekä joitakin sosiaalityön toimipisteitä. Hankeen toteuttamista 

ja omistamista varten on perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, Kiinteistö Oy Jär-

venpään Terveystalo. Hanke on ollut todella mielenkiintoinen monessa mielessä.  

Hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa allianssi, jonka muodostavat Kiin-

teistö Oy Järvenpää tilaajana, Järvenpään kaupunki käyttäjänä, Valo-suunnitteluryhmä 

ja NCC rakentajana. Consti Talotekniikka Oy vastaa hankkeen talotekniikasta sähköura-

kan, automaation, ilmanvaihdon, sprinklerijärjestelmän ja putkiurakan osalta. (21.) 

Tavoitteena on, että JUST kykenee muuntumaan helposti tarpeiden mukaan tulevaisuu-

dessa, joka kasvattaa rakennuksen käyttöarvoa ajan myötä kuten kuvassa 9. Perintei-

sessä rakentamismallissa rakennuksen käyttöarvo alkaa laskemaan käyttöönottopäi-

västä lähtien. 

Kuva 9. Käyttöarvon muutos 
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Tämä on otettu suunnittelussa huomioon esimerkiksi ilmastointikonehuoneiden sijoitte-

lussa, nousukuiluissa ja rakennusmateriaaleissa. Suunnittelu ja rakentaminen toteutet-

tiin kahdessa osassa eli ns. avoimen rakentamisen periaatteella. Avoimella rakentami-

sella tarkoitetaan sitä, että rakennus jaettiin kiinteään ja muuntuvaan osaan. Rakennuk-

sen jakaminen kiinteään ja muuntuvaan osaan mahdollisti joustavamman muutosten te-

kemisen rakennusvaiheen ollessa käynnissä. Muuntuvan osan suunnittelu oli yhä käyn-

nissä, kun kiinteä osa oli jo hyvin pitkälti valmis. 

Hankkeen parissa työskentely on ollut todella mielenkiintoista. Modernin terveyskeskuk-

sen vaatimat lukuisat järjestelmät ja niiden suunnittelu, hankinta, rakentaminen sekä 

käyttöönotto ovat opettaneet paljon uutta. Mielenkiintoisen hankkeesta on tehnyt myös 

sen toteuttamistapa ja allianssimalli urakkamallina. 

Allianssimalli 

Allianssimalli oli minulle kokonaan uusi asia Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskes-

kuksen rakennushankkeessa. Allianssimallissa hankkeen keskeiset osapuolet muodos-

tavat allianssin jossa hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovitulla tavalla. Alli-

anssi vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta. Riskien ja hyötyjen jakamisella pyritään 

avoimuuteen, luottamukseen sekä läpinäkyvyyteen osapuolten kesken. Tyypillisesti osa-

puolina ovat esimerkiksi tilaaja, suunnittelija ja rakennusyhtiö. 

 

Allianssimalli ohjaa urakoitsijoita toimimaan koko projektin hyväksi, eikä vain oma urak-

kasuoritus mielessä. Jos urakoitsijan valintaperusteena on ainoastaan halvin hinta, on 

vaarana, että lyhytjänteinen kustannusten minimointi korostuu ja pitkän aikavälin tavoit-

teet, kuten elinkaarikustannukset jäävät huomiotta. Perinteisissä urakkamalleissa sopi-

mukset ovat useimmiten kahdenvälisiä, joka mahdollistaa yksipuolisen hyödyn tavoitte-

lun. Yksipuolisen hyödyn tavoittelu saattaa aiheuttaa erimielisyyksiä hankkeen osapuol-

ten välille, mikä on haitallista koko projektille. 

 

Allianssimalli sopii vaativiin hankkeisiin, joihin sisältyy paljon riskejä. Tällaisia ovat ra-

kenteiltaan tai toiminnaltaan monimutkaiset kohteet, kuten vaativat saneerauskohteet, 

voimalaitokset ja sairaalat. Allianssimallissa eri urakoitsijoiden erilainen osaaminen saa-

daan käytettyä paremmin hyödyksi.  
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Allianssimallilla toteutettavat hankkeet tulevat varmasti yleistymään myös Suomessa, 

kun tavoitellaan tehokkaampaa rakentamista. Rakennustietosäätiön toimikunta TK 351 

onkin laatimassa suomalaista mallia ja asiakirjoja yhteisvastuullisiin urakkamalleihin.  

Dalux 

Järvenpäässä laadunvarmistuksen työkaluna käytettiin Dalux-sovellusta. JUST-hanke 

on ensimmäisiä hankkeita Suomessa, jossa Daluxia on käytetty. Dalux on laadunvar-

mistuksen tueksi Tanskassa kehitetty ohjelma, johon voidaan ladata pohjakuvat ja 3d-

malli rakennuksesta. Pohjakuviin ja 3d-malliin voidaan merkitä havaintoja esimerkiksi 

laatuvirheistä. Havaintoon voidaan liittää kuvia tietokoneen tai mobiililaitteen muistista 

tai kamerasta. Havainto voi olla esimerkiksi puuttuva pistorasia tai väärään paikkaan 

asennettu valaisin. Havaintoon nimetään vastuuhenkilö ja mahdollisesti tämän sijainen, 

jonka tehtävä on kuitata korjaukset tehdyiksi. Havainnon tekijä tai tämän sijainen hyväk-

syy tai hylkää kuittauksen.  

Järvenpäässä pääurakoitsijan työnjohdolla oli oikeudet tehdä havaintoja järjestelmään. 

Sähköurakkaan liittyvät havainnot ohjautuivat Constin sähköpuolen työnjohdolle. Välitä-

toiminnolla havainnot ja vastuu niistä välitettiin eteenpäin niille aliurakoitsijoille, joiden 

urakkaan ne kuuluivat. Kun havaintojen puutteet oli korjattu, aliurakoitsijat kuittasivat ne 

tehdyiksi, jolloin vastuu havainnosta siirtyi taas Constin työnjohdolle. Kun oli varmistettu, 

että puutteet on korjattu, ne kuitattiin valmiiksi ja pääurakoitsijan työnjohto tarkasti, hy-

väksyi ja sulki havainnon järjestelmästä. Kuka tahansa projektin osapuoli pystyi lisää-

mään tietoja avoinna olevaan Dalux-havaintoon, mutta vain pääurakoitsijan työnjohdolla 

oli oikeudet hyväksyä ja sulkea havainto. 

11 Yhteenveto 

Tutkielmassa kuvataan mielestäni keskeisimpiä sähköurakoitsijan tehtäviä luovutuspro-

sessissa. Tavoitteena oli käsitellä aihetta yleisten sopimusehtojen ja määräysten kautta, 

mutta käytännönläheisesti siten, että työstä olisi hyötyä alalle pyrkiville. Tämän takia 

työssä on esitetty paljon käytännön esimerkkejä, kuvia ja kaavioita, jotka ovat auttaneet 

ainakin minua hahmottamaan luovutusprosessia.  
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Suurin osa rakentamisen ongelmista yleisesti liittyy tavalla tai toisella laatuun. Huono 

laatu aiheutuu vääränlaisesta toiminnasta jollain tasolla. Yleisimmät ongelmat luovutus-

prosessissa johtuvat mielestäni kiireestä ja epäselvyyksistä siitä, mitkä tehtävät ovat ke-

nenkin vastuulla eli ns. ”ei kenenkään töistä”.  

Urakoitsijoiden ja tilaajan tulisi laatia resurssipohjainen aikataulu yhdessä. Aikataulua 

seurattaisiin työmaakokouksissa, ja mikäli aikataulusta jäädään jälkeen, tehdään suun-

nitelma aikataulun kiinni saamiseksi. Toimintakokeet tulisi aikatauluttaa päivien ja kel-

lonaikojen tarkkuudella. 

Sopimuksilla pitäisi pyrkiä määrittelemään tarkasti, mikä luovutusprosessin tehtävä on 

kenenkin vastuulla. Luovutusprosessin tehtävät, kuten huoltokirjamateriaalin kasaami-

nen, toimintakokeet, itselleluovutus ja käytönopastus on sidottava maksuposteihin ja sel-

keästi nimettävä näistä vastaava henkilö. Aliurakoitsijoille voitaisiin luvata bonuksia, mi-

käli vastaanottotarkastus menee hyvin.  

Rakennushankkeeseen liittyy monia toimijoita, joita viime kädessä edustavat ihmiset. 

Näin ollen pelkästään prosesseihin keskittymällä ei voida saavuttaa haluttua tasoa ra-

kentamisen laadussa. 

Mielestäni YIT:n varatoimitusjohtaja Timo Kiviniemi ilmaisi asian hyvin blogissaan raken-

tamisen laadun sivuilla 15.01.2016: 

Prosessit täytyy olla kunnossa, mutta tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia laa-

tuongelmista liittyy pikemminkin kulttuuriin kuin prosesseihin. Tarvitaan laatura-

kentamisen kulttuuria. Kulttuurin muutos edellyttää asennetta, arvoja ja johtajuutta 

mutta myös resursseja, palkitsemista ja viestintää. Laatuun sitoutuminen lähtee 

johdosta. (2.) 

Vesinummela Oy:n toimitusjohtaja Timo Nummela on samoilla linjoilla Kiviniemen 

kanssa kirjoittaessaan blogiinsa 24.05.2016: 

Ainoa tae laadusta on oikea asenne ja koulutuksella saatu ammattitaito. Laatujär-

jestelmät ja työntekoon liittyvät pätevyyskortit eivät yksinään tee laadukasta lop-

putulosta, vaan siihen tarvitaan oikeaa asennetta. Laadun vahvistamiseksi myös 

viranomaisohjeistuksen on oltava selkeää. (13.) 
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