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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Taustat ja tavoitteet 

 

Työn toimeksiantaja Skanska Talonrakennus Oy haluaa enemmän tietoa AKO-kevytsorabetonisen 

seinäelementin asennustyöstä. AKO-seinäelementtejä on valmistettu jo vuosia, mutta Skanska Itä-

Suomi ei ole käyttänyt elementtejä kovinkaan monessa kohteessa. Opinnäytetyön avulla halutaan 

parantaa koko AKO-seinäelementti prosessia niin sopimuksen teosta alkaen kuin itse asennuksessa. 

 

Tuotannossa on havaittu aiemmin pieniä epäkohtia niin sopimusyksityiskohdissa kuin vastuukysy-

myksissä. Opinnäytetyössä tarkastellaan aiemmin havaittujen tietojen pohjalta, miten voi ennalta 

valmistautua elementtiasennukseen eli kaikki valmistelevat työt. Lisäksi tarkastellaan sopimuksessa 

olevat kohdat, eli täyttyvätkö tilaajan ja urakoitsijan tehtävät vai jääkö sopimuksesta huolimatta joi-

takin asioita huomioimatta. Lisäksi havainnoidaan elementtien asennusta ja esitetään parannusehdo-

tuksia tuleviin asennuskohteisiin. 

 

Elementit ovat asentaneet aiemmin aina aliurakoitsijat. Pohdintaosiossa mietitään mitä element-

tiasennuksen aloittaminen omalla työporukalla vaatisi. Olisiko tästä etua aikataulullisesti tai rahalli-

sesti? 

 

1.2 Toimeksiantaja 
 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Skanska Talonrakennus Oy, Itä-Suomi. Skanska Talonraken-

nus Oy on osa Skanska-konsernia, ja sen alaisuudessa toimivat rakentamispalvelut ja asuntoprojek-

tikehitys Suomessa. Skanska-konserni toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa ja Yhdysval-

loissa. Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Skanska löytyy 

myös Fortune 500 -listalta, eli se on yksi maailman viidestäsadasta isoimmasta yrityksestä. Skans-

kassa työskentelee noin 48 500 henkilöä, jotka osallistuvat vuosittain noin 12 000 hankkeen toteut-

tamiseen. Skanska-konsernin emoyhtiö Skanska AB on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto 

vuonna 2015 oli 16,5 miljardia euroa.(Skanska.fi.) 
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2 AKO-ELEMENTTI 

 

2.1 Tietoja elementin valmistajasta 

 

AKO-elementtejä valmistaa Rakennusbetoni ja Elementti Oy. Vuonna 1966 perustettu Hollolalainen 

yritys on valmistanut kevytsorabetonisia elementtejä vuodesta 1991. Yritys toimittaa elementtejä 

asennettuna koko Suomeen ja myös vientiin lähialueille. (Kevytsorabetoninen seinäelementti AKO, 

Rakennusbetoni- ja elementti Oy. RT 38768, 1) 

 

Ontelorakenteiset AKO-seinäelementit valmistetaan tiiviistä kevytsorabetonista. Elementit ovat 600 

mm leveitä ja seinän korkuisia. Pystysaumoistaan pontatut mittatarkat elementit ovat nopeita asen-

taa. Elementtien pystysuuntaiset ontelot keventävät seinärakennetta ja mahdollistavat LVIS-

tekniikan vaivattoman asentamisen rakenteisiin. Kaikki AKO-seinät ovat paloluokiteltuja ja hyvin ään-

tä eristäviä. (Kevytsorabetoninen seinäelementti AKO, Rakennusbetoni- ja elementti Oy. RT 38768, 

1) 

 

 

Kuva 1. AKO-seinäelementtejä asennettuna (Pantsu 2016) 

 

 

AKO-elementtejä on neljää eri paksuutta, 68 mm, 92 mm, 120 mm ja 130 mm. Korkeudeltaan ele-

menttejä valmistetaan 2 500 mm, 2 550 mm, 2 700 mm, 2 780 mm, 3 000 mm ja 3 300 mm. AKO-

68 elementtiä ei valmisteta 3 300mm korkuisena.  
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2.2 Käyttökohteet 

 

 

AKO-seinäelementti sopii käytettäväksi moniin kohteisiin. Kevyestä rakenteesta huolimatta AKO-

seinäelementti tarjoaa samat edut kuin kiviseinä. Palamaton, helposti työstettävä, luja, kosteuden-

kestävä ja hyvin ääntä eristävä elementti nopeuttaa seinien valmistumista. Elementtejä käytetään 

kevyinä väliseinäratkaisuina mm. sairaaloissa, märkätiloissa, toimistotiloissa, kouluissa ja varastois-

sa. Kaikki AKO-väliseinäelementit ovat paloluokiteltuja ja niillä on rakennusmateriaalien päästöluokka 

M1. Elementeissä olevia onteloita voidaan käyttää sähköjohtojen ja vesiputkien kanavina. (Kevytso-

rabetoninen seinäelementti AKO, Rakennusbetoni- ja elementti Oy. RT 38768, 2) 

 

Huoneistojen väliset seinät voidaan tehdä käyttämällä yhdistelmäratkaisua. Tällöin rakenteesta teh-

dään AKO-120+ ilmaväli 22 mm + AKO-68. Ilmanäänieristävyydeksi saadaan Rw 55 dB. Tällä raken-

teella voidaan tehdä huoneistojen väliset seinät niin rivi- pari- ja kerrostaloissa ja sopii niin uudis- 

kuin saneerauskohteisiin (Kevytsorabetoninen seinäelementti AKO, Rakennusbetoni- ja elementti Oy. 

RT 38768, 4). 

 

 

Kuva 2. Elementtien paloluokat, käyttökohteet ja ilmanäänieristävyys (RT-kortti 38768) 

 

 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmät 

täyttävät standardien SFS-EN ISO 9001 ja ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimukset. (Kevytsorabe-

toninen seinäelementti AKO, Rakennusbetoni- ja elementti Oy. RT 38768, 4)  
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3 AKO-ELEMENTTIEN HANKINTA JA ASENNUS KOKONAISUUTENA 

 

3.1 Tarjouspyyntö ja toimitussopimus 

 

Skanska Talonrakennus Oy on solminut valtakunnallisen vuosisopimuksen koskien elementtien toimi-

tusta Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n kanssa. Vuosisopimus helpottaa kaikkia työmaita, koska 

työmaan tarvitsee vain lähettää kohteen pohjakuvat ja leikkauskuvat Rakennusbetoni ja Elementti 

Oy:lle ja he laskevat elementtien lukumäärän. 

 

Rakennusbetoni ja Elementti Oy lähettävät takaisin tarjouksen materiaaleista, eli AKO-elementeistä 

sekä myös asennuksesta. Materiaaleista on neliökohtainen hinta. Asennuksesta tarjouksessa on 

myös neliöhinta ja myös lueteltu asiat mitä asennuksen neliöhintaan sisältyy. Lisäksi on mainittu 

tehtävät, jotka eivät sisälly asennushintaan eli mahdolliset lisätyöt ja lisätöiden hinnat. 

 

Tilaaja toimittaa Rakennusbetoni ja Elementti Oy:lle kohteen suunnitelmat vähintään neljä viikkoa 

ennen toimitusten alkamista. Suunnitelmien mukana on toimitettava myös alustava aikataulu. Suun-

nitelmista ja niiden mukana olevista liitteistä tulee ilmetä, mitkä seinät tehdään AKO-elementeistä. 

Elementtien toimittaja tekee suunnitelmien pohjalta työmaalle elementtien jakolistan. Mahdolliset 

suunnitelmien muutokset on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen toimitusta. 

 

3.2 Elementtien logistiikka 
 

Elementit kuljetetaan työmaalle täysperävaunulla. Elementit pakataan puisen kuormalavan päälle. 

Kuormalavalla olevat elementit suojataan muovilla ja sidotaan metallinauhalla. Kuorman voi purkaa 

itse tai auton kuljettaja suorittaa purkamisen auton oman nosturin avulla. Kyseisessä kohteessa au-

ton oma kuljettaja purki kuorman, koska torninosturilla purku olisi hitaampaa ja nosturi on yleensä 

kiinni muissa nostoissa kuorman saapuessa.  

 

Torninosturin avulla elementtilavat jaotellaan elementtitoimittajan ja asennusporukan toimittaman 

jakolistan mukaan huoneistoihin valmiiksi (kuva 3.). Jakolistan on suunnitellut ammattilainen, joka 

osaa ennakoida menekit ja siirtomatkat. Tämä helpottaa asentajien toimintaa työmaalla. Jos ele-

menttejä ei ole lajiteltu suunnitelman mukaan, aliurakoitsija laskuttaa ylimääräisen työn sopimuksen 

mukaan. Elementtilavoja ei saa myöskään sijoittaa seinälinjoille, nurkkaan eikä päällekkäin. Nämä 

hankaloittavat ja hidastavat asennustyötä. 
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Kuva 3. AKO-elementtilavan nosto torninosturin avulla kerrokseen ennen yläpuolen lattian tekoa. 

(Pantsu 2016) 

 

 

Elementtilavat voidaan nostaa kerroksiin myös AKO-nostopuomin avulla (kuva 4.). Nosto tapahtuu 

ovi- tai ikkuna-aukon kautta. AKO-nostopuomi on erinomainen väline saneerauskohteissa, joissa 

vanha runko on jo pystyssä. Elementtilavojen siirto kerroksissa onnistuu helposti AKO-nippukärryjen 

avulla. Nippukärryt soveltuvat myös hyvin saneerauskohteisiin tai jos elementtilavojen nostaminen 

kerroksiin ennen holvin tekoa ei onnistu. 
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Kuva 4. AKO-nostopuomi (rakennusbetoni.fi) 

 

3.3 Valmistelevat työt 

 

Ennen elementtien asennusta pitää tehdä valmisteluja työn onnistumiseksi ja jouduttamiseksi. Tär-

kein ennalta tehtävä työ on seinälinjojen mittaaminen, nurkkien paikat, mahdolliset liittymäkohdat 

toiseen seinärakenteeseen ja oviaukkojen paikat. Oviaukkojen korkeuksia varten tulee mitata huo-

neiston metrin korkolinja, josta elementtiasentaja saa oviaukkokorkeuden mitattua. Myös muiden 

aukkojen paikat mitataan ja merkataan. Nämä työt suorittaa työkohteen mittamies. Mitat ja seinälin-

jat merkataan pääsääntöisesti kattoon. Lattiaan merkatut paikat voivat hävitä tai kulua pois. Ainoas-

taan saunan sokkelin nurkkapisteet merkataan aina lattiaan. Selkeät merkkaukset helpottavat kaik-

kien töitä. 

 

 Asennuksessa käytettävä liima on tilattava etukäteen ja sen on oltava lämpimässä. Sopimuksessa 

on sovittu, että tilaaja on hankkinut liiman ja myös kustantaa sen. Lisäksi puhdasta vettä tulee olla 

saatavilla. Vettä kuluu liimaa tehdessä ja elementtejä sahattaessa. 

 

Elementtien tulee olla kuivia ja asennuslämpötilan tulee olla vähintään +10 celsius-astetta. Asen-

nusalustan pitää olla tukeva ja siinä ei saa olla yli 20 mm:n hammastuksia. Seinälinjalla ei saa olla 

mitään siihen kuulumatonta tavaraa. (www.rakennusbetoni.fi.) Holvivalun aikaiset sähkö- ja vesiput-

kien tukemiseen käytetyt harjateräkset tulee katkaista pois ennen asennustyön alkua. 
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3.4 Perehdytys ja työn turvallisuussuunnitelma 

 

Työntekijöiden työmaalle perehdytyksen suorittaa työmaan vastaava työnjohtaja tai työnjohtaja. Pe-

rehdytyksessä käydään läpi työmaan sääntöjä ja työtapoja. Jokainen työmaalla työskentelevä henki-

lö käy perehdytyksessä ennen töiden aloitusta. Työmaalle tulevalla henkilöllä pitää olla kuvallinen 

henkilökortti, jossa on näkyvillä rakennustyömailla pakollinen veronumero. Lisäksi työntekijällä tulee 

olla suoritettuna työturvallisuuskorttikoulutus. Näistä molemmista korteista otetaan valokopio. Pe-

rehdytyksessä käydään läpi henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö. 

 

 

Kuva 5. Skanska perehdytysaineisto henkilösuojaimet (Skanska 2011) 

 

TTS eli työn turvallisuussuunnitelma tehdään ennen jokaista työkokonaisuutta. Työn turvallisuus-

suunnitelmalla poistetaan turvallisen työnteon esteitä. Suunnitelman laadinnassa käydään läpi tuleva 

työ ja siihen liittyvät riskit. Samalla kaikille tulee käsiteltyä turvalliset toimintatavat. Suunnitelman 

laatimiseen osallistuvat kyseiseen työsuorituksen tekevät työntekijät ja työmaan työnjohtaja.  

 

TAULUKKO 1. AKO-elementtien työnturvallisuussuunnitelmaa tehdessä todettiin riskitekijöiksi seu-

raavat työvaiheet ja niiden vaaratekijät. 

Mitä työssä tehdään? Liittyvä vaara Miten vaara hallitaan? 

laastin teko pöly imuri ja hengityssuojain 

mestan ja elementtien valmis-

telu 

sahaus, pöly hengityssuojain 

huolellisuus sahatessa 

elementtien asennus ja siirto elementin kaatuminen tai rik-

koontuminen 

asennuksessa käytettävä kelkka 

apuna 

reikien teko pöly, roskan lento silmiin henkilökohtaiset suojaimet 
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Lopuksi TTS käydään vielä kokonaisuudessaan läpi ja kaikki suunnitelman laatijat allekirjoittavat 

suunnitelman. 

 

3.5 Elementtien asennus 

  

Asennustyön aluksi asentajat ja mittamies käyvät läpi mittamiehen tekemät merkkaukset. Element-

tiasentajat tekevät vielä omat merkkaukset lattiaan seinälinjan paikasta helpottaakseen asennusta. 

Tämän jälkeen tehdään sementtipohjainen AKO-liima valmiiksi asennusta varten. Liimaa käytetään 

asennuksessa elementtien pystysaumoihin ja tasaisella alustalla myös alasauman kiinnitykseen. 

 

 

Kuva 6. Pohjakuva AKO-elementeillä tehtävästä kylpyhuoneesta.(As. Oy Järvihelmi) 

 

Huonekorkeus mitataan ja tarvittaessa elementti lyhennetään oikean korkuiseksi. Elementtien ly-

hennykset ja kavennuksen tehdään timanttiteräisellä betonileikkurilla. Yläpäähän tulisi jättää 5-20 

mm asennusvaraa polyuretaanivaahdolle. Elementti nostetaan korokepalojen päälle ja kiilataan puu-

kiiloilla yläpäästä paikoilleen. Pystysuoruus tarkistetaan vielä vatupassin avulla. Lopuksi laitetaan 

yläsaumaan polyuretaanivaahto. Ennen elementtien toisiinsa kiinnittämistä levitetään lastoilla AKO-

liima pystyssä olevan elementin ponttiin. Kiinnitettävä elementti nostetaan paikoilleen ja liikutellaan 

asennusraudan tai purkuraudan avulla edellistä elementtiä vasten ylös ja alas. Tällä toimenpiteellä 

liimaa levittyy varmasti joka kohtaan pontissa ja saadaan hyvä tartunta. Ylipursuava liimaa tasoite-

taan lastoilla. Jos ylipursuamista ei tapahdu on liimaa liian vähän tai elementti ei ole paikoillaan. 

Tämän jälkeen kiilataan taas yläpää ja tehdään tarkistusmittaus pysty- ja vaakasuunnassa vatupas-

silla. 
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Elementin nosto pystyasentoon voidaan suorittaa AKO-nostimella. Nostin kuitenkin vaatii tilaa, joten 

ahtaammissa paikoissa nosto tapahtuu käsin nostamalla. Nostimella tapahtuvat nostot ovat turvalli-

sempia ja asentajaystävällisempiä. Käsin nostossa täytyy muistaa ergonomiset työskentelytavat. 

 

 

Kuva 7. AKO-elementtinostin (www.rakennusbetoni.fi) 

 

Oviaukkojen kohdalla yläpala nostetaan lattarautojen päälle. Rautapalalle ajetaan kulmahiomakonet-

ta käyttäen pieni hahlo, johon lattarauta asetetaan. Palan sivut kiinnitetään liimalla ja yläpää vaah-

dolla. Yläpala tehdään elementistä niin, että ontelot ovat sivusuunnassa. Nurkkaliitoksissa liitoskoh-

taan laitetaan liimaa ja tartunta varmistetaan kiinnittämällä palat toisiinsa naulatulpilla. Alle 3 300 

mm:n korkuisissa seinissä käytetään kiinnitykseen vähintään kahta naulatulppaa. 

 

Tarvittaessa elementtejä voidaan jatkaa toisella elementtipalalla. Viereen kiinnitettävän palan vaa-

kasauman limitys tulee olla vähintään 300 mm (www.rakennusbetoni.fi. AKO Wall detaljit pdf, 16). 

Katkenneen elementin voi käyttää laittamalla katkeamiskohtaan runsaasti AKO-liimaa. Vierekkäisiä 

elementtejä ei saa jatkaa rikkoontuneilla paloilla. Rikkoontunut sauma päällystetään paperinauhalla. 

 

http://www.rakennusbetoni.fi/
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Kuva 8. Elementtien jatkaminen ja limitys. Tasoitetyöt aloitettu. (RT-kortti 38768) 

 

AKO-seinäelementin ja betoniseinän liitos tehdään kuivissa tiloissa polyuretaanivaahdolla ja naula-

tulppakiinnityksellä. Jos elementtiseinän toisella puolella on märkätila, tehdään märkätilan puolelle 

nurkkaan laastitäyttö. 

 

 

 

3.6 Reikien teko ja täytöt 

 

Pyöreiden LVIS-reikien teko, jotka ovat halkaisijaltaan max. 130 mm kuuluu urakkasopimukseen. Tä-

tä isommat pyöreät reiät ja mahdolliset suorakulmaiset aukot jäävät tilaajan tehtäviksi. Reikien te-

koa voi ennakoida sahaamalla elementtien korkeudesta osan pois ja näin syntyy tekniikka-aukko. 

Tarpeen vaatiessa tekniikka-aukon voi muurata jälkikäteen umpeen, mikä on huomattavasti pölyt-

tömämpi ja nopeampi toimenpide.  

 

Ennen reikien tekoa pitää reikien paikat olla merkattuna koko kerrokseen. Sopimuksen mukaan rei-

kien teko kuuluu urakkaan asennustyön yhteydessä. Jälkikäteen merkatut ja tehtävät reiät menevät 

tilaajan kustannuksiin. 

 

Pyöreät reiät tehdään sähköporakoneella johon on kiinnitetty timanttihampainen kuppiterä. Reiän 

teko kannattaa aloittaa terän ollessa hieman kulma-asennossa. Jos terää painaa kokonaan suoraan 

elementin pintaan saattaa terä ottaa liian kovan tartunnan ja reiän tekijä menettää koneen hallin-

nan. Tämä saattaa vaurioittaa elementtiä, tekijää ja konetta.  
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Sähkorasioille tehtävät reiät eivät mene läpi. Elementin sisällä pystysuunnassa kulkevat ontelot 

mahdollistavat sähköjohtojen ja vesiputkien sijoittamisen elementin sisään. Rasialle porataan sopi-

van syvyinen ja halkaisijaltaan oikean kokoinen esireikä, jonka sisältä hakataan ylimääräiset elemen-

tinosat vasaralla pois. 

 

 

 

Kuva 9. Pistorasiat asennettuna elementtiin ennen täyttöä. (www.rakennusbetoni.fi) 

 

Elementin alaosan täyttö kuuluu asentajan työhön ja se tehdään asennuksen yhteydessä. Muutaman 

millimetrin täytöissä voidaan käyttää samaa AKO-liimaa kuin elementtien kiinnittämisessä toisiinsa. 

Jos täyttäkorkeus on suurempi, täyttö tehdään muurauslaastilla. Jos elementtiin joudutaan teke-

mään ala- tai yläosaan sähköjohdoille tai vesiputkille koloja, näiden täyttö kuuluu rakennuttajalle. 

Täyttöä tarvitaan myös jos elementin pystyontelosta osa jää näkyville. Täytöissä käytetään muu-

rauslaastia. 

 

 

3.7 Jätehuolto 
 

Asentajat siivoavat asennustyöstä ja sahauksesta jääneet hukkapalat tilaajan järjestämiin roskavau-

nuihin. Elementtien suojana olevat muovit laitetaan sekajäteastiaan. Nämä tehtävät kuuluvat asen-

tajille. Pääurakoitsijan rakennusmiehet toimittavat jätteet ulkona oleviin erillisiin roskalavoihin. Ele-

menttien alla oleva lava laitetaan puujätteisiin.  
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3.8 Itselleluovutus 

 

Asentajat tekevät työn päätyttyä itselleluovutuksen. Luovutuksessa katsotaan, että kaikki sopimuk-

sessa mainitut kohdat on suoritettu. Itselleluovutusta käytetään laadunvarmistuksen yhtenä osateki-

jänä. 

 

Itselleluovutusta ei ole määritelty missään määräyksissä, mutta YSE 98:ssa eli Yleiset rakennusalan 

sopimusehdot, on pykäliä joihin voi itsellelluovutuksessa viitata: 

 

”11 §  

Urakoitsijan laadunvalvonta  
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 

korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.”  
 

71 §  

Rakennuskohteen vastaanottotarkastus 
2.  Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että rakennus-

työ on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset.” 
 

3.9 Lisätyöt 

 

Lisätöitä voi muodostua suunnitelmien muutoksista ja valmistelevien töiden laiminlyönnistä. Mahdol-

liset lisätyöt on kirjattu sopimukseen ja kaikille lisätöille on oma kustannushinta. Lisätyöhinnat ovat 

joko neliö-, tunti-, juoksumetri- tai seinälinjahintoja. Lisätöiden muodostuminen tai teettäminen vai-

kuttavat rahallisesti rakennuttajan taloudelliseen lopputulokseen. 

 

Tuntiperusteisia lisätöitä muodostuu jos asentajat eivät pääse aloittamaan työtään heti, vaan joutu-

vat odottamaan esim. ennakkoon tehtävien töiden valmistelua, jotka kuuluvat tilaajalle. Tuntihintai-

siin lisätöihin kuuluu myös kaikki AKO-asennukseen kuulumattomat työt, joita asentajat joutuvat te-

kemään. 

 

Neliöhintaista lisätyötä ovat sopimuksen jälkeen lisätyt AKO-elementeillä tehtävien seinien teko. 

Juoksumetrin mukaan tehtyihin lisätöihin kuuluu palo- ja akustisesti luokiteltujen seinien ja hormien 

ylä- ja päätysaumoihi laitettavien mineraalivillojen, harjaterästappien ja palokitin laitto. Seinälinja 

hintainen lisätyökustannus tulee, jos saunan sokkeli tehdään AKO-elementistä. 

 

Lisä- ja muutostöistä sopimisesta on Skanskan vakiosopimusehdot (2017, 12) aliurakassa mainittu 

seuraavaa: Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle välittömästi huomattuaan suunnitelmissa 

lisä- ja muutostöitä aiheuttavia muutoksia tai puutteita. Lisä- ja muutostöistä on sovittava ennen 

työn aloittamista kirjallisesti niiden hyväksymiseen oikeutetun tilaajan edustajan kanssa. 
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3.10 Pöly 

 

Betonipöly sisältää kvartsipölyä, joka voi aiheuttaa silikoosia ja lisätä syöpävaaraa. Sementtipöly li-

sää allergisuutta monille eri aineille kuten sementille, nikkelille, kromille ja koboltille. Sementtipölys-

sä on lisäaineita, jotka voivat aiheuttaa ihon ärsytystä. Sementtipöly on emäksistä (ph 10-12), joten 

se voi lisätä myös hengitystieärsytystä. (www.polyntorjunta.fi) 

 

Tutkittavassa kohteessa havaitsimme, että elementtien sahauksesta syntyvää pölyä tulee huoneti-

laan yllättävän paljon. Pölyä yritetään sitoa leikkausvaiheessa vedellä. Vesiletku on kiinnitetty betoni-

leikkuriin, mutta vesi ei sido kaikkea pölyä. Pöly on todella hienojakoista ja leijailee ilmassa pitkään. 

Leikkaustyötä tekevällä työntekijällä tulee olla hengityssuojain. Pöly ei haittaa vain elementtien 

asentajia, vaan on kaikille samassa tilassa työskenteleville vaarallista. Saaneerauskohteissa ali-

paineistettu työskentelytila helpottaa pölyn määrää mutta uudiskohteissa harvoin on alipaineistettuja 

tiloja. Pölyn määrän vähentämistä varten kannattaa leikkauspisteen läheisyyteen hankkia ilmaa puh-

distava laite. 

 

Asensimme ilmanpuhdistimen leikkaustilan nurkkaan. Yhden päivän käytön jälkeen ilmanpuhdisti-

men esisuodatin oli pölyn peittämä. Esisuodatin oli kokonaan musta ennen laitteen käynnistämistä. 

Ilmanpuhdistimen hyödyn pystyi havaitsemaan vähentyneenä pölyn leijailemisella. Ilmanpuhdisti-

men avulla pöly saatiin rajattua pelkästään elementtien leikkaustilaan.  
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Kuva 10. Ilmanpuhdistin. (Pantsu 2016) 

 

 

 

3.11 Malliasennus pöytäkirja 
 

Elementtien asentamisesta tehdään mallityö. Mallityöstä pidetään katselmus ja siitä tehdään pöytä-

kirja laadunvarmistamisen takia. Pöytäkirjassa tulee ilmoittaa aika, paikka, työmaan numero, läsnä-

olijat, malliasennuksen tarkastajat, asennuksen tekijät ja ajankohta. Pöytäkirjaan pitää lisäksi merki-

tä tarkastuksessa todetut asiat ja asennukseen liittyvät asiakirjat ja suunnitelmat. Pöytäkirjaan on 

voi lisätä kuvia ja kuvien perään katselmuksessa todettuja asioita. Malliasennus katselmuksessa ver-

rataan laatuvaatimuksia työsuoritukseen ja sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Katselmuk-

sen lopputulos pyritään päättämään paikanpäällä, että asennustyöt voivat jatkua. Asennuspöytäkirja 

liitteenä. (liite 1) 
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4 SOPIMUKSEN ANALYSOINTI 

 

Sopimukset niin elementtien toimittamisesta kuin asentamisesta ovat hyvin yksityiskohtaisia ja sel-

keitä, mutta pieniä epäkohtia ja työmaalla havaittuja puutteita löytyy. Täyttöjen osalta löytyy suu-

rimmat puutteet sopimuksesta. 

 

Kun elementtiä joudutaan sahaamaan pystysuuntaisesti, saattaa elementin ontelosta osa jäädä nä-

kyviin. Ontelon täytöstä ei sopimuksessa ole mitään mainintaa tai sopimuskohtaa. Työmaalla asiaa 

selvitettäessä asentajat kertoivat, että alle puolenvälin suuruiset ontelon kohdat kuuluvat asen-

nusurakkaan ja yli puolenvälin suuruiset ontelon täytöt tehdään joko asentajien toimesta lisätyönä 

tai rakennuttaja/tilaaja hoitaa itse. 

 

Toinen täytöistä johtuva sopimusepäkohta löytyy elementin alahelman täytöstä. Asennusohjeen mu-

kaisesti asentaja laittaa ennen elementin nostoa AKO-liimaa lattiaan asennuslinjalle ja tämä riittää, 

jos elementti on tilattu mittatarkasti oikein. Mutta jos seinälinjan korkeus muuttuu lattian ja yläpuo-

lella olevan holvin välillä, tulee lattian ja elementin väliin laittaa paksumpia korkopaloja. Näin ollen 

hienojakoisella AKO-liimalla ei voi täyttää elementin alareunoja, vaan pitää käyttää muurauslaastia 

M100/500. Sopimuksessa mainitaan täytön kuuluvan asentajille. Työmaalla kuitenkin korkeuden 

muuttuessa monta millimetriä, asentajat sanoivat ettei suuremmat täytöt kuulu heille. Ongelmaa ei 

olisi tullut, jos tilausvaiheessa mittapoikkeama olisi otettu huomioon ja tilattu korkeammat elementit. 

Näiden korkeuden lyhentäminen kuuluu asentajille urakkahintaan. Korkeammasta elementistä tulee 

suurempia kustannuksia tilaajalle. Helpoin ja halvin tapa on kirjata tuleviin sopimuksiin millimetri-

määrä, jonka täyttö kuuluu elementtiasennusurakkaan. 

 

Pölystä ja pölynhallinnasta tulee aliurakoitsijan tehdä Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa mu-

kaan kirjallisesti pölyntorjuntasuunnitelma ennen työn aloittamista. Sahauksesta muodostuvan pö-

lynhallinta ei onnistu kokonaan vedellä, vaan ilmanpuhdistuslaite vähentää pölyä huomattavasti. 

Vastuu laitteen hankkimisesta ja sen käytöstä tulisi kirjata sopimukseen. 

 

Skanskan vakiosopimukset aliurakassa (2017, 3) mainitaan ehtojen tulkinnasta: Nämä vakiosopi-

musehdot sisältävät lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 

YSE 1998. Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta YSE-ehtojen mukaisia tilaajan oikeuksia tai urakoitsijan 

velvollisuuksia, ellei ehdossa tällaisesta rajoituksesta nimenomaisesti mainita. 
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5 POHDINTA 

 

Kokemukseni AKO-elementtien asentamisesta oli todella pieni ennen opinnäytetyöni aloittamista. 

Olin vain nähnyt videon, jossa yksi elementti asennetaan seinälinjalle. Lisäksi sain tietoa aikaisempi-

en kohteiden asennustöistä ja niissä tapahtuneista asioista. Perehdyin myös asiakirjoihin ja sopi-

muksiin, että olisin valmiimpi, kun menin katsomaan elementtien asennusta työmaalle. 

 

Yksi opinnäytetyöni alkuajatuksista oli, kannattaako asennustyöt tehdä omalla työporukalla vai onko 

aliurakoitsijan käyttö järkevämpää ja taloudellisempaa? Ensimmäinen asia oman työvoiman käyttöön 

ottamisessa olisi tiedustella halukkuutta asennustyöhön. Lisäksi koulutus ja apuvälineiden hankinta 

muodostavat kustannuksia. Elementtien asennus on fyysisesti erittäin rankkaa työtä. Painavat ele-

mentit tuovat rikkoontuessaan tai kaatuessaan asentajille jatkuvan tapaturman vaaran. Asennustyön 

hallitsevilla aliurakoitsijoiden käytöllä vähennetään tapaturmien mahdollisuutta. Lisäksi kustannukset 

pysyvät ennakkoon budjetoidulla tasolla riippuen lisätöiden määrästä. Jos omia työmiehiä koulutet-

taisiin elementtien asentajiksi, pitäisi elementtien käyttöä lisätä, ettei koulutus menisi hukkaan ja 

työmiehen ammattitaito ja nopeus pysyy kannattavana. Aliurakoitsijan käytöllä varmistetaan myös 

aikataulussa pysymiset sopimusehdoilla ja rahallisilla sanktioilla. 

 

Työmaalla hyväksi havaittu niin sanottu tekniikka-aukko kannattaa ottaa jo ennakkosuunnitelmissa 

huomioon. Vähäisempi reikien teon tarve helpottaa kaikkia asentajia ja vähentää jälkitöitä. Reikien 

merkkauksesta kannattaa muistuttaa urakoitsijoille viikkopalaverissa.  

 

Tavoitteena oli myös pienten sopimusyksityiskohtien vastuukysymyksien ratkaisut. Täyttöjen osalta 

ongelmia oli eniten ja niihin saatiin selvyyttä työmaalla keskustelemalla kenen vastuulle ne kuuluvat. 

Pölyn suuri määrä tuli yllätyksenä. Ilmanpuhdistimen avulla saatiin työolosuhteet kaikille turvalliseksi 

työskennellä. Ilmanpuhdistinta hyödynnettiin työmaalla jatkossa myös muissa työvaiheissa. 
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LIITE 1 

SKANSKA TALONRAKENNUS OY   PÖYTÄKIRJA 

As Oy Järvihelmi-AVAIN 

     29.11.2016 

 

1.KRS:N AKO-SEINÄELEMENTTIEN MALLIASENNUS 

 

Aika:  29.11.2016 

Paikka:  As Oy Järvihelmi-AVAIN, Kuopio 

Työmaa:  5435.4492 

Läsnä:  Ossi Taipale  Skanska Talonrakennus Oy 

  Mikko Pantsu Skanska Talonrakennus Oy 

 

Malliasennus: Työmaalla tehtiin 1.krs huoneessa C2 AKO-seinäelementtien malliasennus 

 

Asennuksen tekijät: Miikka Heikkala Oulun Rakennus-Center Oy 

  Toni Haaranen Oulun Rakennus-Center Oy 

 

Asennuksen tarkastajat: Ossi Taipale, vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy 

  Mikko Pantsu, rakennusmies, Skanska Talonrakennus Oy 

 

Asennuksen ajankohta:  28. – 29.11.2016 

Tarkastus pvm: 29.11.2016 

 

Tarkastuksessa todettu: Eteisen ja kylpyhuoneen välisen oviaukon yläpuolelle jätetty sovittu  

  tekniikka-aukko. Samoin kylpyhuoneen ja saunan välisen oviaukon  

  yläpuolella tekniikka-aukko. Aukot ovat sovitun kokoisia. 

  Elementtien ylä-, ala-, pysty- ja kulmakiinnitykset: OK 

  Oviaukon yläpalakiinnitykset: OK 

  Oviaukkojen korkeus ja leveys: OK 

  Saunasokkeli: OK 

  Pysty- ja vaakasuunta-asennus ja elementtien suoruus: OK 

Käytetyt suunnitelmat: Arkkitehtikuvat 511, 512, 513, 514 

  Rakennekuvat VS3, VS4, VS6 

  Oviseloste 

  Rakennustyöselitys 

  ACO-asennusohje RT 38211 

  www.rakennusbetoni.fi (työohjeet) 

Kuopio 29.11.2016 

Mikko Pantsu 

 

Liitteet:  Valokuvat 

http://www.rakennusbetoni.fi/
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Saunasokkeli h 200mm. Rakennekuva VS6. 

Elementin alaosan täyttö. 

 

 

 

Elementtien kiinnitys kulmissa naulatulpalla 10x160 
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Tekniikka-aukot ovien yläpuolella.  

Elementin kiinnitys holviin uretaanivaahdolla. 

Pystysaumakiinnitys AKO-liimalla. 

Oviaukkojen ylityspalojen kannatus teräslätkillä. 

 


