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The aim of this study was to clarify additional and alteration works in an electrical contract-

ing company. This study was carried out at Humis Oy. The company had no clear guide-

lines how to proceed in additional and alteration works. The purpose of the thesis was 

teaching new employees difference between additional work and alteration work and the 

process steps of these works. 

One of the contractor‘s entitlements is to receive compensation and an extension to time of 

project for additional or alteration works caused by changes of plans or the construction 

company’s dereliction of duty. The purpose of the study was to find out contractor’s and cli-

ent’s obligations and rights in additional and alteration works. Attention was paid to 1998 

general terms and conditions articles about handling additional and alteration works. 

The study shows that if contractor wants to make sure receiving the compensations, he 

should act according to the contract and make an agreement about additional and altera-

tion works with the client. Additionally, it showed that all compensations for interruptions 

due to changes to the plans are to be agreed before the work is commenced. 
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Käsitteet 

Aliurakoitsija                      Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. 

Lisätyö                                Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun                                                               

perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteen. 

Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 

aiheuttavat urakoitsijan suorituksen muutos. (muutos 

voi olla lisäykset tai vähennykset). 

Pääurakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka 

  kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja

  jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan 

  johtovelvollisuudet. 

Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun raken-

nustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työ-

tulokset. 

Sivu-urakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva pääurakkaan 

 kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. 

Sähköurakka Urakoitsija, joka toteuttaa sähkötöitä tilaajan määrittele-

mien sähkösuunnitelmien mukainen. 

Tilaaja Urakan tilaaja, joka on sopimussuhteessa rakennutta-

jaan.  Suorittaa pääurakkaan kuulumatonta työtä. 

Urakka-aika Urakkasopimuksessa määritelty aika rakennussuori-

tusta varten. 

Urakkahinta  Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava 

 vastike. 



  

 

YSE 1998  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. Nämä 

 sopimusehdot on tarkoitettu yritysten välisiin raken-         

 nusurakkasopimuksiin. Sopimusehtoja voi myös käyt-

 tää sivu- ja aliurakoihin. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Työn taustat

Tämän opinnäytetyön aiheena on lisä- ja muutostyöt sähköurakointikohteissa. Aiheen 

sain työantajaltani Humis Oy:ltä. Esimerkkityömaa on Ryytimaantie 21 Helsingissä sijait-

seva asuinkerrostalo, kerrostalossa on 3 kerrosta ja 15 asuntoa, joissa suoritetaan linja-

saneerauksen yhteydessä sähköjärjestelmien perusparannus. 

Sähköurakointiyrityksissä lasketaan sähkötöiden kustannukset olemassa olevien suun-

nitelmapiirustusten mukaan, piirustuksessa olevien tietojen käsittely tai tarkastus ei 

kuulu sähköurakkaan: muun muassa kaapelihyllyjen reitin tai valaisimien sijoituspaikan 

tarkastus ei ole sähköurakoitsijan tehtävä. Piirustuksen lisäksi urakkalaskentaa varten 

on olemassa muutamia apuvälineitä, kuten sähköselostus ja/tai urakkarajaliite. 

Edellä mainitut dokumentit ovat yleisesti käytettävissä sähköurakan laskentavaiheessa. 

Urakkalaskenta tehdään yleensä olemassa olevan sähkösuunnitelman mukaan, riippu-

matta siitä, kuinka hyvin suunnitelma on tehty. Mahdolliset ongelmat tulevat eteen vasta 

työn toteutusvaiheessa. Kaikkiin tilanteisiin ja mahdollisiin ongelmiin, ristiriitoihin ja muu-

toksiin ei voida suunnitteluvaiheessa varautua. Tällaisia tilanteita joudutaan käsittele-

mään vasta silloin, kun ne tulevat eteen työn aikana. Selvitetään, mistä tilanne johtuu, ja 

jos siitä aiheutuu lisä- tai muutostöitä, kenelle työt kuuluvat ja kuka maksaa tai korvaa 

lisäkustannukset. 

Työssä perehdytään YSE 1998:n yleisiin sopimusehtoihin ja sisältöön. Yleiset sopimus-

ehdot YSE 1998, eivät ole laki tai määräys, vaan ne on vaadittu yhteisiksi pelisäännöiksi 

ja menettelytavoiksi sopimusosapuolten välillä, joihin sopimusosapuolet ovat sitoutu-

neet. 
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1.2 Tavoite 

Yrityksessä on tietoa sitä, että asunto-osakeyhtiön saneeraustöissä osakkaat ohittavat 

projektijohdon ja esittävät lisä- ja muutostöitä suunnitelmiin suoraan sähköasentajille, 

jolloin lisä- ja muutostyöt usein jäävät laskuttamatta. Työn tavoitteena on kehittää Humis 

Oy:n lisä- ja muutostyöprosessia, eli lisä- ja muutostöitä uudisrakentamiskohteissa ja 

saneerauskohteissa sähköurakoinnin osalta voimassa olevien määräysten ja Humis 

Oy:n omien käytäntöjen mukaisesti. 

Työssä käsitellään asioita niin, että lukija ymmärtää, mitä lisä- ja muutostöillä tarkoite-

taan ja miten selvitetään asiaa ongelmatilanteissa. Työssä selvitetään, mitkä ovat lisä- 

ja muutostöiden erot, vaikka joskus on vaikea erottaa niitä toisistaan. 

Työssä selvitetään, mistä yrityksistä sähköurakan toiminnat riippuvat ja miten nämä yri-

tykset kuten pää- ja aliurakoitsijat voivat vaikuttaa sähköurakoinnin työn rakenteeseen. 

Tätä varten lukijan pitää perehtyä opinnäytetyön lisä- ja muutostyö vaiheisiin ja ymmär-

tää muutamia termejä kuten 

• urakan osapuolet 

• urakkalaskenta 

• lisä- ja muutostyön vaikutus kustannuksiin  

• lisä- ja muutostyön vaikutus aikatauluun 

• YSE98. 

Muutoksista aiheutuneet kustannukset käsitellään ennalta sovittujen periaatteiden mu-

kaan (esim. sähkö- ja teleurakoitsijaliiton yksikköhintaluettelo). Tämän lisäksi yrityksen 

omat käytännöt ja sisäiset säännöt voivat hyvin vaikuttaa kustannusten laskentaan. Muu-

toksista aiheutuneet kustannukset tulee aina käsitellä tapauskohtaisesti, koska vaikka 

kaksi eri lisä- ja muutostyötä näyttävät päällisin puolin samanlaisilta, työmaalla ne voivat 

olla hyvin erilaisia ja niiden toteuttaminen voi olla erilainen. 

Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään lisä- ja muutostyökaavake, josta löytyy kaikki tarvit-

tavat tiedot lisä- ja muutostyö eri vaiheista, joten työn suorittamisen jälkeen yrityksellä 
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on helppoa selvittää asiaa ja laskuttaa asiakasta. Asentajat koulutetaan lomakkeen käyt-

töön, jotta lisä- ja muutostyöt saadaan laskutettua oikealta asiakkaalta. 

1.3 Humis Oy 

Humis Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva sähkö-, tele ja antenniurakoitsija. Yritys on 

perustettu vuona 2014 ja tällä hetkellä yrityksessä on 18 ammattilaista palveluksessaan. 

Humiksen sisaryhtiö on MM Yritysrakentaja, joka toimii pääasiassa rakennusurakoitsi-

jana. 

Yrityksellä on sähköasennusoikeudet kaikkiin sähkötöihin. Lisäksi Humis Oy:llä on huol-

toautoja, jotka pääasiassa liikkuvat Helsinki-Espoon ja Vantaan akselilla, tämä ei estä 

yritystä toimimasta missä päin Suomea hyvänsä. Viime syksyllä on päätetty, että yrityk-

sen liikevaihto tullaan kymmenkertaistamaan viiden vuoden aikana, kertoi Tuomas Ylö-

nen Humiksen toimitusjohtaja yrityksen tulevaisuudesta 

 Humis Oy:n asiakaskunta koostuu    

 •     taloyhtiöistä 

 •     kiinteistöyhtiöistä 

 •     rakennusliikkeistä 

 •     tuotantoteollisuudesta 

 •     sijoitusyhtiöistä 

 •     toimitiloista  

 •     omakotirakentajista 

 •     yksityisistä henkilöistä. 

 

 Humis Oy:n palveluja ovat 

 •     käytön johtajan palvelut 

 •     sähkösuunnittelu 

 •     sähköasennukset 

 •     tietoverkkoasennukset 

 •     valokuituasennukset 

 •     antenniasennukset 

 •     valaistusasennukset 

 •     ovipuhelinjärjestelmät. 
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Humis Oy tarjoaa myös ympärivuorokautisen päivystyksen, josta sovitaan asiakkaan 

kanssa erikseen. [1.] 

2 Sähköurakoinnin urakkahallinta 

 

2.1 Sähköurakointi 

 

Sähköurakointi on asiakaspalvelutyötä, jossa toteutetaan työn tilaajan määrittelemien 

sähkösuunnitelmien mukainen sähkölaitteisto. Sähköurakointi on Suomessa tarkasti 

valvottua ja organisoitua työskentelyä. Suomessa on monen kokoisia sähköurakoin-

tiyrityksiä, joiden kaikkien toiminta perustuu samoihin työn laadun vaatimuksiin. Sähkö-

urakoinnin työn suunnittelu on tärkeää yrityksen koosta riippumatta. [2, s. 31–35.] 

 

 

2.2 Osapuolet ja urakoitsijat  

 

Sähköurakoitsija on yksi monista urakoitsijoista, jotka muodostavat rakennushankkeen 

toteuttavan tahon. Rakennushankkeen yleisimmät osapuolet ovat tilaaja, rakennuttaja, 

suunnittelijat, käyttäjä, urakoitsijat ja viranomaiset. Lähes jokainen osapuoli voi tilan-

teesta riippuen olla yhtiö, organisaatio tai yksityishenkilö. Yksi henkilö tai ryhmä voi 

olla useammassa roolissa. Osapuolten tehtävät vaihtelevat hankkeesta riippuen. [2, s. 

31–35.] 

 

Suuremmilla työmailla voi olla useita eri urakoitsijoita. Jokaisen yrityksen on toimittava 

etukäteen sovitulla tavalla työmaalla, jotta työt tulisivat tehdyksi ilman epäselvyyksiä. 

Urakointi sujuu parhaiten, kun jokainen on tietoinen toistensa todellisesta aikataulusta 

ja työvaiheista. Eri urakoitsijoiden töiden on sujuttava limittäin keskenään, jotta kaikkien 

aikataulut pysyvät suunniteltuina. [2, s. 31–35.] 
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2.3 Sopimussuhteet ja sopimukset  

 

Urakkamuodosta riippuen hankkeen osapuolet ovat erilaisissa sopimussuhteissa toi-

siinsa. Humis Oy:n yleisin rooli suuremmassa rakennushankkeessa on alistettu sivu-

urakoitsija. Tässä urakkamuodossa sähköurakoitsija solmii urakkasopimuksen työn ra-

kennuttajan kanssa, mutta työ on alistettu pääurakoitsijalle [3, s.235.] 

 

Käytettävät sopimussuhteet vaihtelevat paljon työn laajuudesta riippuen. Pienemmillä 

työmailla sähköurakointiyritys on yleensä suorassa sopimussuhteessa työn tilaajan 

kanssa. Sähköurakonnissa käytetään yleensä vakiintuneita urakkakoosta riippuvia so-

pimussuhteita. 

 

Sähköurakoinnissa suurempien urakoiden sopimukset tehdään yleensä rakennusura-

kan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 perustella [3, s.237.]. Pienemmissä urakoissa 

käytetään yleensä sähköurakoitsijan omia sopimuspohjia. Selkeää rajaa urakoiden 

koolle ei ole olemassa, vaan kulloinkin käytettävä sopimus määritellään tapauskohtai-

sesti. 

 

3 Sähköurakan työvaiheet  

 

Työvaiheita voi olla kohteen suuruudesta riippuen todella paljon, jolloin asiat, jotka ovat 

itsestäänselviä, voivat unohtua helposti. Unohduksista voi aiheutua moninkertainen 

työaika, ja viivästykset voivat aiheuttaa yritykselle suuria taloudellisia menetyksiä. Tä-

män takia työvaiheiden suunnittelu on todella tärkeä talouden ja ajankäytön kannalta. 

Urakan työvaiheet on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Sähköurakan työvaiheet ja vaiheisiin liittyvät termit. [4, s. 12.] 

 

3.1 Tarjous  

 

Kaikki sähköurakat alkavat tarjouslaskennasta. Tarjouslaskenta on tärkeä prosessi, 

joka suoritetaan tietyssä järjestyksessä ja jokainen vaihe pitää suorittaa huolellisesti il-

man laiminlyöntejä. Virhe tarjouslaskelmavaiheessa voi aiheuttaa kilpailun häviämisen 

tai kannattavuuden katoamiseen. tarjouksen vaiheet on esitetty kuviossa 2. [5, s.17.] 

 

 

         Kuvio 2. Tarjouksen vaiheet [5, s. 17]. 

Urakan ensimmäinen vaihe on sen arviointi. Urakan tarjousvaiheessa selvitetään tarjot-

tavan kohteen taustatiedot. Kohteen suuruuden merkitys on tärkeä, koska yrityksen 

täytyy valita kohteet resurssiensa mukaan. Tarjouslaskelman tulee olla kilpailukykyi-

nen. [5, s.19.] 
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Urakkalaskennan suurin työvaihe on kustannusten määrittely. Tarvike- ja työmäärien 

laskenta ovat hitaita prosessia. Laskentatyötä helpottamaan on kehitetty monia tietoko-

neohjelmia, kuten CAD-massalaskenta- ja tarjouslaskentaohjelmat. Työkokemus aiem-

mista urakkalaskelmista on tässä iso apu. [5, s. 23.] 

Tarjouksen lopullinen hinta koostuu urakan kustannusten ja erilliskustannusten sum-

masta lisättynä halutulla katteella ja varautumisella kustannustason nousuun. Loppujen 

lopuksi hinnan on oltava kilpailukykyinen ja sellainen, että kaupan molemmat osapuolet 

kokevat tehneensä hyvän kaupan. Oikea hinta on liiketoiminnan tuloksenteon perusta. 

[5, s. 41.] 

Sähköurakoitsija tekee tarjouksen yleensä kirjallisesti tehdyn tarjouspyynnön perus-

tella. Hyvä tarjous on sellainen, joka on tehty täsmällisesti tarjouspyynnön määritysten 

mukaisesti. Joskus on mahdollista poiketa ehdoista, mutta tämä on helposti selvittävä 

tarjouksesta. Hinta on ilmoitettava selkeästi, ettei tarjouksen saaja tai tilaaja ymmärtäisi 

sitä väärin. Yksityisasiakkaille on ilmoitettava myös erikseen arvonlisäveron sisältämä 

kokonaishinta. Tarjous on urakoitsijaa sitova heti kun se on annettu asiakkaalle. [5, s. 

47.] 

Urakkaneuvottelut ovat viimeinen vaihe, jossa tilaaja kysyy tarkentavia kysymyksiä ja 

urakoitsija vastaa niihin. Neuvottelussa sovitaan asiat hyvin yksityiskohtaisella tasolla. 

Onnistuneet neuvottelut voivat johtaa urakkasopimuksen solmimiseen [5, s. 53–54.] 

 

3.2 Urakan valmistelu 

 

Koska valmistelu on tärkeä osa urakkaprosessia, kannattaa siihen käyttää tarpeeksi ai-

kaa. Valmisteluvaiheessa työmaalla ei vielä tehdä mitään, mutta kyseisessä vaiheessa 

tehdään tarpeellisia määrityksiä työmaasta ja perehdytetään työntekijät kohteeseen. 

Riippumatta kohteen suuruudesta urakan valmistelu on tärkeä osa kokonaisuutta. Val-

mistumisvaiheessa määritellään jokaisen rooli ja vastuualue mahdollisimman yksiselit-

teisesti siten, että jokainen saa sellaisen tehtävän, johon hänellä on parhaat edellytykset. 

Työmaakohtaista vastuunjakoja voidaan pitää yhtä tärkeinä kuin yrityksen organisaa-

tiorakennettakin, suunnitelma-asiakirjoihin perehtyminen on tärkeä, sillä niistä selviää 

sellaiset tilaajan määräykset, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. 
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Yrityksen sisäinen palaveri on ensimmäinen tilaisuus, jossa kaikki urakkaan osallistuvat 

työntekijät perehdytetään kyseiseen kohteeseen. Palaverissa sovitaan yhteiset toimin-

tatavat ja säännöt tulevaa urakkaa koskien. Turhilta viivästyksiltä ja ristiriitatilanteita voi-

daan välttyä huolellisella valmistautumisella. 

 

3.3 Työn suorittaminen 

 

Työn suoritusvaiheessa tehdään järjestelmien asennustyöt. Työtä ohjataan aikataulu-

seurannalla ja erilaisilla kokouksilla. Myös materiaalitoimituksia, menoja ja tuloja 

seurataan jatkuvasti, jotta taloustilanne saadaan pidettyä koko ajan vakaana. Laadun-

valvonta on tärkeä osa työskentelyä ja jokaisen työntekijän on tehtävä koko ajan itse-

näistä laadunvarmistusta. 

 

3.4 Työn tarkistaminen  

 

Tässä vaiheessa tehdään erilaisia silmämääräisiä ja mittaamalla tehtäviä tarkastuksia. 

Työvaiheeseen kuuluuvat yleensä käyttöönottotarkastukset (tähän kuuluu mittauksia ja 

silmämääräisiä tarkistuksia), toimintakokeet ja koekäytöt. Toimintakokeita suoritetaan, 

kun laitteistoille on tehty käyttöönottotarkastukset. Toimintakokeissa varmistutaan, että 

tietty laite toimii automatiikan ohjaamana sopimusasiakirjojen määritteleminä toiminta-

aikoina. Toimintakokeet ovat yleensä koekäyttöä lyhyempi prosessi. [3, s. 88.] 

 

Jossain kohteissa voidaan tehdä tarkastuksia työn edetessä, koska esimerkiksi kerros-

talon jokaiseen huoneistoon olisi turhaa mennä vasta urakan lopussa, kun tarkastukset 

suorittaa jo heti kyseisen huoneiston valmistuttua. Lopputarkastuksessa voidaan tällai-

sessa järjestelyssä suorittaa esimerkiksi pistokoetyylisiä tarkastuksia muutamaan huo-

neistoon. Kohteen luovutusvaiheeseen voidaan siirtyä sitten, kun tarkastuksessa tode-

taan sähkölaitteistojen olevan koko työkohteen osalta kunnossa. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3.5 Urakan jälkitoimet 

 

Loppuuko urakka, kun urakointiyrityksen kannalta kohden luovutetaan? Vastaus on Ei, 

sillä urakkaan liittyvät olennaisesti myös jälkitoimet, muun muassa 

 

 taloudellisen loppuselvityksen teko 

 takuuajan toimet 

 yrityksen sisäinen lopetuspalaveri. 

 

 

Kun asennetuilla järjestelmillä on kahden vuoden takuuaika, eivät urakoitsijan velvolli-

suudet lopu työn luovutukseen. Tänä aikana yrityksen on korjattava havaitut puutteet 

omalla kustannuksellaan. Takuuaikaa ei pidä ajatella pelkästään sopimukseen perustu-

vana velvollisuutena, vaan se on myös hyvä tilaisuus solmia uusia urakoita suoritetun 

kohteen asiakkaan kanssa. Urakoitsija saa takuuajan vakuutensa takaisin, kun tilaaja 

on hyväksynyt takuuajan korjaukset. [3, s. 92.] 

 

Urakan lopullinen todellinen kannattavuus selvitetään taloudellisessa loppuselvityk-

sessä. Laskennan tuloksia voidaan hyödyntää tulevia tarjouksia tehdessä. Yrityksen 

sisäisessä palaverissa käydään yhdessä kaikkien kanssa läpi onnistuneet ja epäonnis-

tuneet tehtävät. Palaverin avulla jokainen voi ottaa opikseen sekä omista että toisten 

kokemuksista tulevia urakoita ajatellen. 

 

Dokumentointi on tärkeässä asemassa kummassakin tarkastelutavassa. Onnistuneella 

dokumentoinnilla voidaan todeta jälkikäteen, mikä onnistui ja mikä ei onnistunut toivo-

tulla tavalla. Jälkitarkastelun ja kokemusten avulla voidaan oppia paljon menneistä 

urakoista. Dokumentoinnin ja urakan käsittelyn avulla jokainen saa käsityksen siitä, 

mitkä osa-alueet hallitaan ja mihin seuraavassa urakassa kannattaa kiinnittää huo-

miota aiempaa enemmän. [4, s. 16.] 
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4 Lisä- ja muutostyöt 

 

4.1 Lähtökohtia 

 

Seuraavien kysymyksten avulla on helpompi hahmottaa, miten tärkeä osa sähköura-

kointia lisä- ja muutostyöt ovat. 

 

1. Miksi lisä- ja muutostöiden hallinta on tutkittava sähköurakoinnin näkökul-

masta? 

2. Miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat sähköurakointityön toteuttamiseen? 

3. Mitkä ovat sähköurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998? 

4. Miten lisätyöt erotaan muutostöistä? 

 

Vastaus kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin on yksi sana niin kuin aina. Syy on raha. 

Lisä- ja muutostöiden osuus sähköasennuskustannuksista on noin 3–10   %. 

Lisäksi lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa urakkaan monella eri tavalla: 

 viivästyttävät urakan aikataulua 

 lisäävät kustannuksia  

 vaikeuttavat urakan hallitsemista [6, s. 36]. 

 

Lisä- ja muutostyöt ovat osa lähes jokaista rakennus- ja sähköprojektia ja on vaikea löy-

tää työmaata, jossa ei ole ollut lisä- ja muutostyötä. Lisä- ja muutostyöt ovat suurin on-

gelma työmaalla rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. 

 

On yleistä, että lisä- ja muutostöistä ei sovita kirjallisesti, vaikka esimerkiksi YSE-ehdot 

kirjallista sopimista edellyttävät. Suullisena sovitut työt melkein aina aiheuttavat riitoja 

työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä. 

 

Asioiden kirjallisesta sopimisesta on etua molemmille sopijapuolille, mutta erityisesti ura-

koitsijalle.  Sopimisen helpottamiseksi on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ssa laadittu 

YSE 1998 -yhteensopivat, 2-sivuiset, kätevät lomakkeet sekä muutos- että lisätöihin: 

 

Lisätyöt: Lisätyötarjous LT 98 (ST 43.15.1) 

 

Muutostyöt: Muutostyötarjous MT (ST 43.16.01) 
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4.2 Lisätyö 

YSE 1998:n mukaan lisätyö on urakoitsijan työsuoritus, joka ei sopimusten mukaisten 

suunnitelmien mukaisesti alun perin kuulu hänen työsuoritusvelvollisuuteensa. Lisätyö 

on tilaajan haluama työsuoritus, jota ei ole mainittu työtä tilattaessa eikä se vastaa jotakin 

tilauksessa olevaa muuta työtä. Lisätyö on sellainen työ, joka ei muuta urakkasopimuk-

sessa sovittua työsuoritusta, vaan urakoitsija tekee sopimuksessa sovitun työsuorituk-

sen lisäksi ylimääräistä työtä. [9, s. 15.] 

Työtä nimetään lisätyöksi, jos 

 työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen 

 työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se tehdään 

urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä 

 työ ei kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön [9, s. 46]. 

 

YSE 98:n määrittelee lisätyön urakoitsijan suoritukseksi, joka urakkasopimuksen mu-

kaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Lisätöitä ovat sellaiset työt, 

jotka eivät alkuperäisessä urakkasopimuksessa ole kuuluneet urakoitsijan suorituslaa-

juuteen, mutta jonka tilaaja haluaa toteutettavaksi. 

 
Seuraavassa on esimerkki lisätyöstä: 

 

Ryytimaantie 21 on opinnäytetyön esimerkkikohde, jossa tehdään linjasaneeraustyö. 

Kohteen aloituspalaveri asukkaiden kanssa tehtiin 10.1.2017 Tilaisuuteen osallistuivat 

sähköurakoitsija, LVI-urakoitsija ja rakennusurakoitsijan edustajat. 

 

Asuntokäynnin tarkoituksena oli näyttää asukkaille pohjapiirustukset ja kysyä asukkai-

den mielipiteitä muutoksista. Samalla asukas voi vaikuttaa esim. antenni- ja tietoliiken-

nepistorasioiden sijaintiin ja halutessaan asukkaalla oli mahdollista pyytää lisä- tai 

muutostyötä. 
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Yhdessä päivässä ehdittiin vierailla yhdeksässä asunnossa. Melkein jokaisessa asun-

nossa oli muutostarpeita. Suurin lisätyöpyyntö tuli asunnon A6 kohdalla. Kuvassa 1 on 

alkuperäinen suunnitelma, jonka pohjalta sähköurakkalaskelma oli tehty. 

 

 
 
 Kuva 1. Asunnon A6 alkuperäinen saneeraus suunnitelma. 

 

 

Kun keskusteltiin asukkaan kanssa, hän halusi seuraavat muutokset: 

 Lisätään keittiöön kaksiosaisella pistorasialla varustettu työtasovalaisin, 

 Kaikki vanhat pistorasiat uusitaan. 

 Kaikki vanhat kytkimet uusitaan. 

 Kaikkiin valaisinpisteisiin asennetaan valaisinpistorasiat sokeripalaliittimien ti-

lalle. 
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Kuvassa 2 näkyy kaikki lisätyöt, jotka asukas on halunnut lisätä urakkaan:

 
 

 Kuva 2. Asunnon A6 sähkötyöt asukkaan pyynnön mukaan.  

 

Sinisellä värillä piirretty symbolit ovat ne kohteet, jotka vaihdetaan tai uusitaan, ja pu-

naisella värillä piirretty symbolit ovat ne, jotka nykyään eivät ole olemassa, mutta asuk-

kaan pyynnön mukaan sähköurakoitsija lisää asuntoon. 
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Tässä vaiheessa lähetetään asukkaalle arvio kustannuksista, joissa näkyy jokaisesta 

lisätyöstä vaadittu hinta, ja kun asukas hyväksy sen, sähköurakoitsija ilmoittaa asenta-

jille työt lisätyöksi. 

 

Kaikki työt, materiaalit ja kulut, jotka eivät kuulu alkuperäiseen urakkaan, lasketaan li-

sätyöksi. Lisätyöksi luetaan myös muutostyöt, jotka ovat suuruudeltaan sellaisia, että 

ne muuttavat merkittävästi urakan luonnetta. Tässä tapauksessa kannattaa olla tarkka 

ja huolellinen ja olla yhteydessä rakennuttajan edustajan kanssa ja varmistaa, että ol-

laan yhtä mieltä, eikä asiassa ole tapahtunut väärinymmärrystä. Kaikki urakkalaajuu-

teen tulevat mahdolliset lisäykset ovat lisätyötä, niistä kannattaa ehdottomasti kirjalli-

sesti sopia etukäteen. 

YSE 98 erottaa muutostyöstä seuraavasti: 

46 § Lisätyöt 

Muista kuin § 1. momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden hinnasta, suoritus-
ajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhty-
mistä [7, s. 17] 

Tietenkään urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tilaaja 

vaatii, ei urakoitsijan ole pakko suorittaa hänelle osoitettua lisätyötä. Sama tilanne on 

voimassa, jos tilaaja ei hyväksy urakoitsijan tekemää lisätyötarjousta. Tällöin tilaajalla on 

oikeus ottaa toinen urakoitsija suorittamaan kyseiset lisätyöt. Tilaaja ei myöskään ole 

velvollinen antamaan lisätyötä jo urakkaa suorittavalle urakoitsijalle vaan on tietenkin 

vapaa valitsemaan myös toisen urakoitsijan suorittamaan lisätyöt. Käytännössä jos ura-

koitsijan resurssit vain antavat myöden, tilaaja antaa muutostyön jo urakkaa suorittavalle 

taholle, koska tällöin yleiset käytännön järjestelyt jäävät kaikista vähemmälle perehdy-

tyksien, erillisten sopimuksien, tavaroiden siirtojen yms. osalta. [17, s.8.] 

Koska urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta ja työt suoritetaan aina oman tarjouksen tai 

sopimuksen mukaan, voi urakoitsija vapaasti hinnoitella työnsä. Jos lisätyön hinnasta 

tulee riitaa, voidaan asia ratkaista oikeudessa, jossa katsotaan, onko hinta kohtuullinen. 

Lisätöistä tulisi aina sopia etukäteen kirjallisesti, jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin. [17, 

s.9.] 
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4.3 Muutostyö 

Muutostyö on YSE 1998:n mukaan urakoitsijalle aiheutuva työsuorituksen muutos, joka 

johtuu sopimusten mukaisten suunnitelmien muuttamisesta. Muutostyö ei ole aina lisäys, 

vaan työn vähennyksetkin voivat olla muutostöitä. Silloin kun urakkasopimuksen mu-

kaista suoritusta myöhemmin muutetaan, on kyse muutostyöstä. [9, s. 47.] 

Joskus asiakirjoissa sekoitetaan asiakasmuutostyö ja muutostyö. Ne erotetaan siitä, että 

asiakasmuutostyö on rakennusliikkeen ja kuluttaja-asiakkaan välinen sopimusasia, 

mutta muutostyö on rakennuttajan ja urakoitsijan välillä tapahtuva sopimus. [9, s. 32.] 

Yleisesti työtä nimetään muutostyöksi jos 

 työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen 

 työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se kohdistu vä-

littömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen muuttamatta kuitenkaan 

sen sisältöä. [9, s.46–47.] 

Kun alkuperäisessä sopimuksessa tai asiakirjoissa urakoitsijan urakkaan kuuluvaan työ-

hön tapahtuu muutos, se nimetään muutostyöksi. Tällaisia voivat olla suunnitelmamuu-

tokset ja laitevaihdokset. 

Toisin kuin lisätyöt, urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajan sille osoittamat muu-

tostyöt, mikäli muutostyöt eivät merkitettävästi muuta urakan luonnetta. Kuvassa 3 on 

esitelty yleisimpiä muutostyön syitä. 
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 Kuvio 3. Yleisimpiä muutostyön syitä. [17, s. 10], 

Jos esimerkiksi alkuperäisiin suunnitelmiin tulee kaapelihyllyjen reititysmuutoksia ja osia 

ja kaapelihyllyä kuluu alkuperäistä enemmän, ei niitä kuitenkaan lueta muutostyöksi, 

koska kyse on alkuperäisen reitityksen muuttumisesta erilaiseksi. Ellei näitä hyllyjä olisi 

alkuperäisessä suunnitelmassa ollut lainkaan, olisi kyse lisätyöstä. On siis korostettava, 

että on tärkeä hahmottaa lisä- ja muutostyön ero, koska niiden suoritusta ja hinnoittelua 

koskevat erilaiset määräykset ja ohjeet. [17, s. 10] 

YSE 98:n määräykset muutostöiden suorittamisesta: 

43 § Muutostyövelvollisuus: 

 Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaativat muutostyöt, ellei-
vät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. 

 Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja 
tilaajan on käsiteltävämuutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei 
saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urak-
kaan on kirjallisesti sovittu. 

Muutostyö 

Muutos 

urakkara-

joissa 

Viran-

omaismuu-

tos 

Urakoitsi-

jan ehdot-

tama muu-

tos 

Ristiriita 

suunnitel-

missa 

Asukas-

muutos    

 

Ongelma 

toteutuk-

sessa  

Laitevaih-

dos tai 

muutos 



17 

 

 Edellisen momentin estämättä pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi il-
man kirjallista sopimusta antaa määräyksen tilaajan 59 §:n 4. momentissa 
mainitulla tavalla asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Määräys on mer-
kittävä työmaapäiväkirjaan. Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on 
niin pian kuin mahdollista kirjallisesti sovittava [7, s.19]. 

Kuviossa 4 havainnollistetaan, kuinka muutostyö on osa alkuperäistä urakkaa tai muutos 

siihen ja lisätyö siitä on kokonaan irrallinen työsuoritus. [8, s. 14]  

                            

Kuvio 4. Lisä- ja muutostyön sidonnaisuus alkuperäiseen urakkaan. [8, s. 14.] 

4.4 Riidanalainen työ 

Sellaisessa tilanteessa, jossa urakoitsija ja tilaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, 

onko kyseessä lisä- vai muutostyö tai mikä on muutostyön hinta tai alue, selvitetään asia 

YSE 98 mukaan seuraavasti: 
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90 § Riidanlainen suoritus 

Jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuuluuko jokin suoritus urak-
kaan tai jos he eivät sovi 43 §:n tarkoittaman muutostyön vaikutuksesta urakka-
hintaan, urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä tällaiset suori-
tukset oikeaan aikaan. Jos havaitaan, että riidanalainen suoritus aiheuttaa muu-
toksia urakkahintaan tai -aikaan, määrätään nämä muutokset 44 §:n mukaisesti. 
Tilaajan tulee kuitenkin urakoitsijan vaatimuksesta suorittaa riidanalaisesta suori-
tuksesta välittömästi työn valmistuttua maksu siltä osalta, jota voidaan pitää riidat-
tomana [7, s.17]. 

Mikäli riidanlaista suoritusta käsiteltäessä ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, mistä on 

kyse, on urakkasopimuksen mukaisella tavalla ratkaistava, onko kyseessä lisä- vai muu-

tostyö. Tässä tilanteessa välimiesmenettelyllä tai oikeuskäsittelyllä selvitetään asia. Jos 

kyseessä on riidanlaisena suoritettavaksi määrätty muutostyö, jossa riidan aihe on suo-

rituksen hinta, tarkistetaan oikeudessa hinnan ja työnlaadun kohtuullisuus. Yleensä sii-

hen asti ei päädytä, vaan työ sovitaan tehtäväksi omakustannushintaan YSE 98:n mu-

kaan. Työn suorituksen jälkeen urakoitsija esittää erittelyt maksuperusteista tilaajalle. 

Riidat aiheuttavat molemmille osapuolille lisäkuluja, työtuntien menetyksiä ja ylimää-

räistä työtä. On kaikkien etu, jos asioista voidaan sopia etukäteen. Tämän takia on tär-

keä, että tehtävistä töistä voidaan sopia aikataulun puitteissa etukäteen ja kaikesta teh-

dystä pidetään kirjaa. Kaikilla työmaalla on tärkeää ja välttämätöntä kerätä tehtyjen lisä- 

ja muutostöiden osalta kuittaukset tilaajan edustajalta. Tällä tavalla tilanne pysyy selvänä 

molemmin puolin ja taloudellisessa loppuselvityksessä ei syntyy mitään erimielisyyttä, 

koska kaikki laskutetut työt on jo etukäteen hyväksytty ja kaikista on jo dokumentit ole-

massa. 

4.5 Lisä- ja muutostöistä sopiminen  

YSE 1998:n 43 §:n mukaan tilaajan on osoitettava urakoitsijalle selvästi muutostyö esi-

merkiksi piirustuksiin. Urakoitsijan velvollisuus on puolestaan antaa lisä- ja muutostyö-

tarjous viipymättä tilaajalle. Tämän jälkeen urakoitsija käsittelee tarjouksen mahdollisim-

man nopeasti ja ilmoittaa tilaajalle joko myönteisen tai kielteisen päätöksensä. YSE 

1998:n ehtojen mukaan urakoitsija ei saa aloittaa työtä, ennen kun siitä on kirjallisesti 

sovittu. Lisä- ja muutostöiden sopimisen vaiheet on esitetty tarkemmin kuviossa 5. 
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 Kuvio 5. Lisä- ja muutostöiden sopimuskaavio. [9, s. 24] 

Kuviossa 5 on hyvin selitetty, miten lisä- ja muutostöiden sopiminen YSE 1998:n voi-

massa olevien määräysten mukaan tapahtuu. Aiemminkin on mainittu ja kerrottu myös, 

että tietyissä tapauksissa ja kiireellisessä tilanteessa työt voidaan aloittaa välittömästi 

YSE 1998:n 43 §:n 3. momentin mukaisesti. [8, s. 10.] 

Yleisiä erimielisyyksiä aiheuttavia seikkoja rakennushankkeessa ovat lisä- ja muutos-

työt. On kaikkien rakennushankkeen osapuolien etu välttää häiriötekijöitä ja erimielisyyk-

sien syntyminen. Kuitenkaan tämä ei aina onnistu ja melkein jokaisessa työprosessissa 

syntyy lisä- ja muutostöistä johtuvia erimielisyyksiä. 

Kun työmaalla syntyy erimielisyyksiä, niistä pitää päästä sopimukseen, jotta rakennus-

työt voidaan saattaa loppuun siten, että yhteinen tavoite täyttyy. [10, s. 14.] 

Ensisijaisesti erimielisyyksien ratkaisutapana on pidettävä neuvotteluja. Neuvottelussa 

riidan osapuolet yrittävät löytää ongelmiin kaikkia miellyttävän ratkaisun sopimusasiakir-

jojen ja määräysten puitteissa.  
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Erimielisyyksiä voidaan ratkaista viidellä eri tasolla: 

 Sovinto saadaan aikaan tilaajan ja urakoitsijan kesken työmaalla. 

  Asia käsitellään ja ratkaistaan työmaakokouksessa tai muuten neuvottelemalla, 

silloin ratkaisu on vahvistettava kirjallisesti. 

 Asioista sovitaan tilaajan ja urakoitsijan välisellä kirjeenvaihdolla.  

 Mikäli sopijapuolet ei ole päässeet yhteisymmärrykseen, on seuraava vaihtoehto 

pyytää ulkopuolinen, puolueeton ja yhteisesti hyväksytty asiantuntija antamaan 

tilanteesta lausunto, jonka pohjalta osapuolet pääsevät sovintoon. 

 Erimielisyydet ratkotaan joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. 

[10, s. 21.] 

5 Lisä- ja muutostöiden vaiheet  

Mitä vähemmän lisä- ja muutostyöt vaikuttavat itse projektiin, sitä vähemmän projektin 

aikataulu vaarantuu. Tämän takia on tärkeä jakaa lisä- ja muutostyöt kuvion 6 mukaisiin 

vaiheisiin. 

 

  

Kuvio 6. Lisä- ja muutostöiden vaiheet. 

Aina kaikkia kuvion 6 mukaisia vaiheita ei tarvitse käydä läpi, sillä asioista voidaan sopia 

työmaalla. Esimerkiksi on mahdollista, että tilaus saatetaan antaa suullisesti ja sopia 

hinta myöhemmin, niin päästään aloittamaan ja tekemään kiireelliset työt heti. 

Lisä- ja muutostyön toteutuksessa yksi suurimmista ongelmista ja jarruttavista tekijöistä 

on tiedonkulku. Pienet muutokset voivat jäädä huomaamatta, jos kaikkia muutoksia ei 

ole päivitetty suunnitelmiin ja asiasta ei ole ilmoitettu kaikille urakoitsijoille. Tilanteen hah-

mottamista varten annetaan esimerkki: Jos rakennuttaja päättää korvata alkuperäisen 

Lisäys/muutos Tarjous Tilaus Työ Laskutus takuu/Vakuudet 
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ilmanvaihtomoottorin vahvemmalla mallilla, on tästä muutoksesta ehdottomasti ilmoitet-

tava sähköurakoitsijalle, jotta sähköurakoitsija voi vaihtaa kaapelin moottorille sopivaksi. 

Muussa tapauksessa on odotettavissa ongelmia siinä vaiheessa, kun ilmanvaihtomoot-

tori pitäisi saada toimimaan. 

Tällaiset yllättävät aikatauluihin vaikuttavat ongelmat voidaan välttää urakoitsijoiden vä-

lisellä tiedotuksella ja ajantasaisilla suunnitelmilla. Työmaan piirustukset pitää aina olla 

ajantasaiset, asentajilla tulee olla käytettävissään viimeisin piirustussarja ja heille tulee 

ilmoittaa kaikista piirustusmuutoksista. Monesti työmaalla tapahtuu niin, että asentajat 

asentavat kaapelit ja komponentit vanhan piirustuksen mukaan, vaikka sähköurakoitsi-

jan ja rakennuttajan välissä on jo sovittu muutoksista. Piirustukset on ajantasaistettu, 

mutta uusia tietoja ei ole riittävällä nopeudella välitetty työmaalle. 

5.1 Muutos/lisäys 

Muutostarpeet syntyvät eri lähteistä. Urakoitsija voi ehdottaa laitemuutosta halvemman 

hinnan vuoksi. Alkuperäinen suunnitelma saattaa johtaa käytännön ongelmiin, jotka joh-

tuvat esimerkiksi tilanahtaudesta tai rakennuttaja haluavat muutoksia. Viranomaismää-

räykset voivat edellyttää muutoksia. Kaikissa tapauksissa urakoitsijan on ilmoitettava 

mahdollisista töistä myös tilaajan edustajalle tai sopimusosapuolille ja sovittava mahdol-

lisista jatkotoimenpiteistä. [11, s. 6, 2, 33§.] 

Kun tilaaja osoittaa urakoitsijalle tilauksen työsuorituksesta, urakoitsijan tulee tutustua 

siihen huolellisesti ja viipymättä tehdä tarjous työstä. Sitten tilaaja harkitsee, hyväksyykö 

hän lisätyön, mutta hänellä ei ole siihen velvoitetta. 

Mikäli urakoitsija päättää poiketa suunnitelmasta ja käyttää erilaisia laitteita kuin on mää-

ritelty, pitää tilaajan, suunnittelijan ja valvojan hyväksyä muutos. Jos uusien laiteiden 

käyttö hyväksytään, urakoitsija vastaa itse soveltuvuudesta ja toiminnasta. Kaikkien ura-

koitsijan käyttämien laitteiden, tarvikkeiden ja kalusteiden on täytettävä niitä koskevat 

voimassa olevat määräykset ja vaatimukset. Kun urakoitsija päättää poiketa suunnitel-

masta ja vaihtaa suunnitelmassa oleva laite, siirtyy päävastuu urakoitsijalle, ja siitä syn-

tyy iso riski. Yleensä urakoitsija ei halua kasvattaa riskiään, mutta joskus se on välttä-

mätöntä. Muutokset voivat hyvinkin vaikuttaa toisten urakoitsijoiden suorituksiin ja ai-
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heuttaa ongelmia niiden suorituksiin kuuluvista töistä. Kaikki muutokset (muutos- ja lisä-

työt) on päivitettävä piirustuksiin ja piirustuksiin on päivitettävä viimeiset muutokset mu-

kaan. 

5.2 Tarjous 

Urakoitsijan tehtävä on toimittaa tilaajalle kirjallinen tarjous lisä- ja muutostyöstä, kun 

tilaaja on hyväksynyt työn kustannukset, voi urakoitsija aloittaa tekemään työtä, mutta 

ennen sitä urakoitsija ei voi aloittaa työtä eikä hankkia työssä vaadittavia kalusteita tai 

työkaluja. Tarjouksessa mainitaan kiinteä hinta työstä ja huomioidaan mahdolliset vaiku-

tukset aikatauluun ja vakuuksiin. Tässä vaiheessa urakoitsijalla on oikeus hinnoitella työ 

vapaasti. Tilaajalla taas on oikeus pyytää hinnasta erittelyä ja tarkistaa tarjousta. 

Sopimuksissa voi olla mainittu, että lisä- ja muutostyöt on tarkistettava ja hyväksytettävä 

suunnittelijalla ennen kuin niitä lähetetään tilaajalle. Näin tilaaja voi olla varma, että tar-

jous täyttää kaikki siihen kuuluvat vaatimukset. 

Lisä- ja muutostöinä tehdyt työt ovat saman takuun piirissä kuin alkuperäisetkin työt. 

Voidaan myös sopia niin, että lisätyöt ovat kokonaan urakasta erillistä työtä. 

Asiat, jotka ehdottomasti kannattaa kirjallisesti sopia ennen lisä- ja muutostöiden aloitta-

mista, ovat muun muassa 

 lisä- tai muutostyön sisältö 

 hinta  

 lisä- tai muutostöiden vaikutus urakka-aikaan 

 lisä- tai muutostyön vakuusvaikutus. 

Mikäli urakka on jo valmistunut ja siihen tulee vielä jotain muutoksia ja lisäyksiä, urakoit-

sijan edustaja tai työnjohtaja sopii asentajien kanssa palkoista ja korvauksista. Laaditta-

vat sopimukset tehdään aina sähköalan työehtosopimuksen mukaisesti.  



23 

 

Tarjouksessa on ilmoitettava kaikki työstä aiheutuvat kulut, jotta tilaajalle käy selväksi 

mistä hän maksaa. Tarjoushinnan on oltava kiinteähintainen, jossa arviolisävero näkyy 

erikseen. Kaikki voimassa olevat määräykset ja säännöt on otettava huomioon tarjouk-

sen teon aikana. 

5.3 Tilaus 

Kun urakoitsija on tehnyt tarjouksen ja lähettänyt sen tilaajalle, on tilaajan tehtävänä tar-

kistaa heti, koskeeko tarjous sovittua työsuoritusta vai ei. Mikäli tarjouksen käsittelyvai-

heessa tilaaja tarvitsee lisäselvityksiä tarjouksen hyväksymistä varten, voi hän pyytää 

urakoitsijalta lisäselvitystä. Selvityksen saapumisen jälkeen tilaajalla on oikeus hyväksyä 

tai hylätä tarjous. 

Jos ja kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen, on siitä ilmoitettava mahdollisimman nope-

asti urakoitsijalle. Näin urakoitsijakin voi aloittaa työn suorittamisen nopeasti. Toisaalta 

jos tilaaja hylkää tarjouksen, on siitäkin ilmoitettava urakoitsijalle. Tilaajalla on mahdolli-

suus vaatia työn suorittamista omakustannushintaan. Silloin urakoitsijan on toimitettava 

kuitit tai sitä vastaavat todistukset maksuperusteista tilaajalle. 

 
Omakustannusperiaatteen mukaan urakoitsija saa muutostyöstä aiheutuneen 
sosiaalikulukorvauksen eli käyttö- ja yhteiskustannuslisän sekä 12 prosentin 
yleiskustannuslisän. Käyttö- ja yhteiskustannuslisänä pidetään tiettyä osuutta 
muutostyöstä, joka määritetään muun muassa Asunto-, toimitila- ja 
rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Rakennusmedia RTK ry:n julkaiseman 
sosiaalikuluprosentin avulla. Yleiskustannuslisää ei huomioida, jos se sisältyy jo 
käytettyyn veloitushintaan. Lisäksi sivu- ja aliurakoissa yleiskustannuslisäprosen-
tista on sovittava erikseen. [12. s. 17.] 

 
 
 
 
 
 

5.4 Työ 

 

Urakoitsija aloittaa työnsuorittamisen YSE 98:n mukaisesti mahdollisimman nopeasti, 

kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen eli tilauksen jälkeen. Mikäli muuta ei ole sovittu, 

työssä noudatetaan samoja ohjeita, laatuvaatimuksia ja määräyksiä kuin alkuperäiseen 

urakkasuoritukseen kuuluvissa töissä. Jos on pakko poiketa alkuperäisestä sopimuk-

sesta, tarjouksessa tulee selvästi mainita siitä. [8, 17 §; 43 §.] 
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5.5 Laskutus 

Lisä- ja muutostyötarjoukset on kirjattava työmaakokouksissa pöytäkirjaan, ja urakoitsi-

jan velvollisuus on pitää kirjaa kaikista lisä- ja muutostöistä. Tavallisesti laskutetaan lisä-

ja muutostöistä, kun työt on suoritettu, mikäli muusta menettelystä ei ole sovittu. Menet-

telytapa voi olla urakoitsijakohtainen. Jos lisä- ja muutostyöt ovat yrityksen kokoon näh-

den mittavia ja kalliita, on syytä sopia erikseen tilaajan kanssa maksusuorituksesta, jottei 

urakan loppuunsaattaminen vaarannu kassavajauksen vuoksi. Mikäli laskutuksesta ei 

ole erikseen sovittu, lisä- ja muutostyön laskutus jää viimeistään taloudellisessa loppu-

selvityksessä tehtäväksi. 

5.6 Takuu ja vakuudet 

Kuten kaikki työmaalla tehtävä työ, ovat lisä- ja muutostyöt takuunlaisia töitä. Mikäli ei 

muuta sovita, lisä- ja muutostyön takuu alkaa samaan aikaan kohteen takuun kanssa eli 

luovutuksesta eteenpäin. Jos se rakennusosa, jossa lisätyö suoritetaan, otetaan käyt-

töön ennen rakennuksen luovuttamista, niin voidaan sopia takuu alkavaksi siitä hetkestä, 

kun kohde on luovutettu. 

Kuten normaalissa urakkasuorituksessa, lisä- ja muutostöissä on käytettävä rakennus-

tuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. [8, 10 §.] Mikäli 

urakkasopimuksessa ei muuta ole sovittu, takuuaika on kaksi vuotta kohteen tai sen 

osan vastaanotosta. Jos vastaanottoa ei pidetä, katsotaan takuu alkaneeksi siitä päi-

västä, jolloin kohde on otettu käyttöön. [8, 29 §.] 

Kun takuuaika päättyy, urakoitsija on vastuussa sellaisista virheistä, jotka johtuvat ura-

koitsijan törkeästä laiminlyönnistä, ovat seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennai-

sesta laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suoritusvelvollisuudesta eikä tilaaja ole 

voinut vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana kyseisiä virheitä havaita. [8, 30 §.] 

Tässä tilanteessa takuuajan päätyessä todistustaakka on tilaajalla ja hänen on osoitet-

tava, että ongelma johtuu urakoitsijan laiminlyönneistä. 

YSE:n mukaan takuuaika on 2 % urakka-ajasta ja samalla säännöllä rakennusaikainen 

vakuus on 10 %. Mikäli kohteessa on suoritettu isoja lisä- ja muutostöitä ja niiden takia 

urakkahinta on laskenut tai nousut, vakuuksia voidaan tarkistaa jommankumman osa-

puolen vaatimuksesta. Vakuudet on laskettava arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 
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6 Lisä- ja muutostyön erottaminen 

 

Tilaaja ja urakoitsija voivat olla täysin eri mieltä siitä, onko suoritettava työ lisä- tai muu-

tostyötä vai kuuluko se alkuperäiseen urakkaan. Tilaajan näkökulma on ensisijainen, 

eli suoritus kuuluu urakkaan. Lisä- ja muutostyön erottaminen on yleensä hankalaa. 

Esimerkkikohteessa Ryytimaantie 21, asunto 6:n asukas haluaa lisätä keittiöön työta-

sovalaisimen ja muutamia pistorasioita. Urakoitsijan pitää selvittää, ovatko suoritukset 

lisä- vai muutostyötä. 

YSE 1998:n mukainen lisätöiden korvaus on usein muutostöiden korvausta suurempi. 

YSE 1998 47§:n mukainen muutostöiden tekeminen edellyttää omakustannushinnan 

arvioimista, mutta lisätyö hinnasta urakan osapuolet voivat vapaasti sopia. [9, s.47.]  

Siitä johtuen on tavallista, että urakoitsija pyrkii tulkitsemaan urakasta puuttuvat suori-

tukset lisätyöksi ja tilaaja taas muutostyöksi. Asian selvittäminen on tärkeää, jotta las-

kutuksessa ei tulisi erimielisyyksiä. 

 

7 Omakustannushinta 

 

Omakustannushinta tarkoittaa käytännössä työstä toteutuneita, työmaadokumentaati-

oon perustavia kustannuksia. Tekijöitä, jotka vaikuttavat omakustannushintaan, on 

määritetty YSE-ehtojen 47.1 §:ssä ja niiden perusteella selvitetään asia. 

Kaupallisissa asiakirjoissa joskus mainitaan omakustannushintaan sisältyvät huomioon 

otettavat kohdat. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole muuta mainittu, omakustan-

nushintaan sisältyy 

 työjohdon ja työntekijöiden palkat lain tai työehtosopimuksen mukaan, matka-

kustannukset, päivärahat ja työkalukorvaukset’ 

 sähkötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuksineen  

 aliurakoitsijalle tilaajan hyväksymän sopimuksen perustella suorittavat kustan-

nukset 

 sähkövälineiden kustannukset 

 välittömät työhön kohdistuvat yksilöidyt kustannukset 

 arviolisävero verottomista hinnoista laskettuna 
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 12 %:n yleiskustannuslisä muille kustannuksille paitsi niille, joissa yleiskustan-

nuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleiskustan-

nuslisäprosentti on sovittava erikseen. [13, s. 180.] 

Tilaajalla on oikeus tarkistaa, onko omakustannushinta muodostettu asianmukaisella 

tavalla. Selvitettäviä asioita ovat toteutuneet työlistat, rakennustuotteiden ja käyttötar-

vikkeiden kuitit sekä aliurakkasopimuksiin kuuluvat työsuoritukset. Sähkötarvikkeista ei 

voi laskuttaa hankintahintaa kokonaisuudessaan tilaajalta. Rakennusvälineistä käyte-

tään yleisen vuokratason mukaista vuokraa, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. On 

hyvä esittää tilaajalle työn aikana tuntityönä toteutetut suoritusten työtuntilistat ja tosit-

teet materiaalihankinnoista. Tilaajalla on oikeus saada urakoitsijan hinnanalennukset 

materiaalihankintoihin. [13, s. 181.] 

Yrityksen lähtötilanne on otettava huomioon omakustannushinnan laskentaproses-

sissa. Mikäli yrityksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa, voi kulurakennetta käyt-

tää sellaisenaan. Käytännössä voidaan laskea omakustannushinta tavoitellun voitto-

marginaalin mukaisesti. 

Yrityksissä yleensä lasketaan omakustannushinta niin, että kerrotaan tuntipalkka yleis-

kustannuskertoimella. Jokaisella toimialalla on oma yleiskustannuskertoimensa, mutta 

yleisesti käytetään suunnittelualalla 1,7 %:a ja viestintätoimistoissa 2,5 %: a. Urakoin-

tialalla yleiskustannuskerroin on 3 %. 

Omakustannushinnan muodostaminen on esitetty kuvassa 7. 
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Omakustannushinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Omakustannushinnan muodostaminen. 

Käytännössä omakustannushinta tarkoittaa henkilön tuntipalkkaa Omakustannushinta 

voidaan myös muuttaa tietystä ajankohdasta alkaen. Yleensä kysytään, miten omakus-

tannushinta lasketaan, että sen perustella saadaan tarkka määrä kustannuksia kohdis-

tettua kullekin seurantakohteelle. Omakustannushinta on laskettava täyskatteellisena. 

Se tarkoittaa, että kustannusten laskennassa otetaan huomioon kaikki yrityksen kulut. 

 

 

Yleiskustannuslisä 12% sisältää 

 Lisääntyneet vastuut ja riskit 

 Kasvaneet takuukustannukset 

 Keskuskonttorikulut 

 Vastaavan työnjohtajan palkkaus 

Jäljellä jäävä osa on urakoitsijan voitto-

osuus 

 

Sisältyvät omakustannushintaan 

 

• Työntekiöiden ja välittömän työnjohdon 
palkat 

• rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet kul-
jetuksineen  

• Aliurakoitsijat, joiden sopimukset tilaaja 
on hyväksynyt 

• Rakennusvälineet 
• Muut välittömästi työhön kohdistuvat 

kustannukset 
• Arvonlisävero  
• Urakka-ajan pitenemisestä johtuvat 

käyttö- ja yhteiskustannukset 

 

Eivät sisälly hintaan 

Välilliset kustannukset kuten: 

• Muille töille aiheutuneet keskeytykset 
• Työtehon laskeminen työtehtävien tai tekijä-

määrän lisääntyessä 
• Yleiskustannuslisän kustannukset jotka ylittä-

vät 12% kokonaishinnasta 
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Omakustannusten määritysprosessi on seuraavaksi 

 Laskennan pohjaksi otetaan yrityksen koko kulurakenne. 

 Vähennetään kuluista alihankintalaskutus ja kauttalaskutus. 

 Jaetaan kokonaiskustannus henkilöille kuukausipalkkojen suhteessa. 

 Muutetaan kokonaiskustannus henkilökohtaiseksi tuntihinnaksi jakamalla se 

vuosittaisella tuntimäärällä. 

 

8 Urakka-ajan pidennys 

 

YSE 1998 44§:n mukaan, jos rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakka-ai-

kaa pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. 

Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaatimus urakka-ajan pidentämisestä, on tul-

lakseen huomioon otetuksi, esitettävä kirjallisesti muutostyön yhteydessä, kuitenkin vii-

meistään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään toteuttamaan. [14, s. 

10] 

Työn tekoa haittaavat ennakoimattomat tilanteet tahtovat pidentää urakka-aikaa, ja 

YSE 1998 20 §;n mukaan ylivoimaiset esteet, jotka antavat urakoitsijalle oikeuden 

saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, ovat seuraavat:  

 puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava 
seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja raken-
nustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen 

 urakoitsijan, tämän aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan taikka sivu-urakoitsijan suori-
tusta estävä lakko tai saarto tai työnantajajärjestöjen hyväksymä tai päättämä työsulku 
tai muu niihin verrattava suoritusta olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide 

 poikkeukselliset urakoitsijansuoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet; d) muu so-
pijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakka-
sopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin 
huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa [14, s.7] 
 

Kun urakoitsija huomaa, että lisä- ja muutostyö tulee vaikuttamaan urakka-aikaan, on 

asiasta sovittava tapauskohtaisesti. Jos urakoitsija ja tilaaja ovat eri mieltä asiasta ja 

työ pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti, kiista on ratkaistava myöhemmin. 
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Lisäajan määrittämisessä on tärkeä huomioida muutamia asioita 

 materiaalienhankinta-aika 

 aliurakoitsijan valitseminen 

 varsinainen työaika. 

On vaikea määritellä lisä- ja muutostöiden vaikutusta urakka-aikaan, koska usein teh-

dään niitä samanaikaisesti alkuperäiseen urakkaan kuuluvien töiden kanssa. Tässä ta-

pauksessa on urakoitsijan tehtävä osoittaa, että lisä- ja muutostyöt häiritsevät tai hidas-

tavat varsinaiseen urakkaan kuuluvia töitä. Monessa tapauksissa urakoitsija joutuu 

keskeyttämään oman työnsä lisä- ja muutostöiden takia. Mikäli lisä- ja muutostöiden 

takia urakka-aika pitenee, on sitä sovittava aina ennen lisä- ja muutostöiden aloitta-

mista. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi, kuinka pitkään urakka-ajan pidentämiseen on 

tarvetta, kun tehdään urakka-aikaan vaikuttava suunnitelmamuutos. Tällä menetel-

mällä helpotetaan ja nopeutetaan lisä- ja muutostyötarjouksen käsittelyä. (Ks. kuvio 8.) 

 

 

    Kuvio 8.  Esimerkki muutostyön vaikutuksesta urakka-aikaan [15] 

 

Ensisijaisesti urakka-ajan pidennyksen oletetaan johtuvan urakoitsijan huolimattomuu-

desta. On urakoitsian tehtävä näyttää, että viivästyminen johtuu sellaisesta asiasta, 

jonka perustella urakoitsialla on oikeus urakka-aikaan pidennystä. 
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9 Lisä- ja muutostöiden seuranta työmaalla 

 

Tärkeä lisä- ja muutostöitä koskeva työvaihe on niiden seuranta. Lisä- ja muutostöiden seuraami-

nen on suoritettava monella eri tasolla, Hyvä ja tarkka suunnitteluohjaus on tärkeää sekä työ-

maan sujuvuuden että lisä- ja muutostyön toteuttamisen kannalta. 

 

Sähköurakoitsijan on syytä suorittaa suunnitelmankatsaus hyvissä ajoin ennen varsi-

naisten sähkötöiden aloittamista. Mikäli lisä- ja muutostyön toteuttamisen aikana tilaaja 

määrää kalliimman vaihtoehdon, YSE 1998 14§:n mukaisesti sähköurakoitsijalla on oi-

keus käyttää halvempaa vaihtoehtoa. Jos ja kun sopimusasiakirjoissa havaitaan ristirii-

toja, YSE 1998:n mukaan on sähköurakoitsijan tehtävänä ilmoittaa niistä tilaajalle ja 

osallistua ristiriitojen ratkaisemiseen. Kaikissa lisä- ja muutostöissä on tärkeä toteuttaa 

urakka turvallisesti. Mikäli suunnitelmien mukaan töitä ei pystyä toteuttamaan turvalli-

sesti, on suunnitelmia muutettava. 

Työmaalla lisä- ja muutostöiden seuraaminen toteutetaan tekemällä lisä- ja muutos-

töistä seurantalista. Listaan merkitään kaikki lisä- tai muutostyövaiheet juoksevalla nu-

meroinnilla ja niin helpotetaan lisä- ja muutostöiden seuraamista.  

Työmaakokouksessa käsitellään tarjotut työt ja hyväksytyt tarjoukset. Näin voidaan es-

tää hyväksymättömien lisä- ja muutostöiden tekeminen ilman korvausta. 

Kuvion 9 on tehty Excelillä, ja sen tarkoitus on lisä- ja muutostöiden kirjaaminen työ-

maalla. Tarkoituksena on se, että se on jokaisella työmaalla asentajien käytettävissä, 

jotta lisä- ja muutostöiden seuraaminen on asentajille helppoa. 
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Kuvio 9. Lisä- ja muutostöiden seurantalistamallipohja. 

 

10 Lisä- ja muutostyön tarjoaminen 

 

Lisä- ja muutostöiden tarjoamisesta on selkeät ehdot YSE 1998 43§:ssa, eli tilaajan on 

ilmoitettava lisä- ja muutostöistä selvästi ennen lisä- ja muutostyön aloittamista. Kun 

tilaus on saatu, urakoitsijan pitää antaa yksilöity lisä- ja muutostyötarjous. Tilaajan 

edustaja tai tilaajan valtuuttama henkilö antaa määräyksen kiireellisistä muutostöistä. 

Yleensä työmaalla on niin kiire, että velvoitetta on vaikea täyttää, varsinkin jos lisä- ja 

muutostyöt tapahtuvat samaan aikaan, kun varsinaiseen urakkaan kuuluvat työt. On 

urakoitsijan etu pyrkiä seuraamaan lisä- ja muutostyötilaisuuksia. Heti kun urakoitsija 

saa tiedon muutostyöstä, tulisi hänen antaa siitä tarjous kirjallisena. Näin menetellen 

pystytään sopimaan lisä- ja muutostyön aikavaikutuksesta ja kustannuksista ennen 

työn aloittamista. Näin urakoitsija pysyy paremmin aikataulussa, ja jos viivästyksiä sat-

tuu, on syy selvillä.  [13, s. 171.] 

1
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 Tarjouksen tekemisessä toimitaan seuraavalla tavalla: 

 Vaikka hinta- ja aikatauluvaikutus ei vielä ole selvillä, on hyvä tehdä kirjallinen 

tarjous mahdollisimman nopeasti. 

 Kirjallisessa tarjouksessa yksilöidään aina hinta euroissa ja urakka-ajan piden-

nykset työpäivänä tai viikoissa. Mikäli vaikutus ei ole tiedossa, tarjotaan riittävän 

pitkää aikaa ja myöhemmin tarkennetaan aika pienemmäksi. 

 Jos tarjouksia ei käsitellä heti, tarjousten hyväksymisen seuranta ja käsittelyn 

kiirehtiminen. 

 Jos työn vaikutuksesta ei voida sopia, niin tilaajan tulisi tilata työt omakustan-

nushintaan kirjallisesti urakoitsijalta. [13, s. 172.]  

Lisä- ja muutostöiden tarjoamiseen liittyen olisi hyvä, jos urakoitsijalla olisi tarjouslo-

make valmiina. Tarjouslomakkeeseen kirjoitetaan lyhyesti työn sisältö, työn hinta ja vai-

kutus urakka-aikaan sekä vaikutus vakuuksiin. Tarjouksessa on oltava voimassaolo-

aika, jotta tilaaja tietää, mihin mennessä asia tulisi käsitellä. Lopuksi urakoitsija ja ti-

laaja allekirjoittavat lomakkeen. 

Projektipäällikön kokemuksien mukaan tilaajan on helpompi käsitellä ja hyväksyä lisä- 

ja muutostyötarjoukset, kun niitä esitetään pienissä erissä. Pienien tarjousten hyväksy-

minen on helpompaa ja niiden käsittely ei kestä kauan. Mikäli lisä- ja muutostyö koostu 

monista asioista voi olla, että lisä- ja muutostyö hylätään pienen asian takia. Tämän li-

säksi lisä- ja muutostöiden tarjouksissa aina kannata mainita, mikäli työssä on jotain 

hyvitettävää, tarjoukset, jossa hyvitykset on huomioitu, hyväksytään helpommin. 

On tärkeä, että tarjouksessa on selkeät ja ymmärrettävät perustelut, koska joskus tar-

jouksia joudutaan tarkistamaan urakan suorittamisen jälkeen varsinkin, kun kyseessä 

on julkiseen rakennukseen liittyvä työkohde. Hinta ja maksuehdot on esitettävä tarjous-

lomakkeella niin, että tilaajalla on helppo selvittää, onko kyseessä kokonaishintatarjous 

vai yksikköhintatarjous. On hyvä, jos lisä- ja muutostöistä sovitaan erillinen maksuerä-

taulukko. Niiden lisäksi lisä- ja muutostyötarjouksessa mainitaan suoritusaika sekä vai-

kutus urakka-aikaan. Lisä- ja muutostyön tarjoamisen varten on tehty seuraava lo-

make, jossa kaikki tarvittavat tiedot on mainittu. Lisäksi asentajat koulutetaan lomak-

keen käyttöön. 
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Kuvio 10. Lisä- ja muutostyötarjouslomake. 

Lisä- ja muutostyötarjous

Lisätyö/ Muutostyö
Lisätyö                      ⃝

Muutostyö              ⃝        

Tarjousnumero:

Aihe

Rakennuskohteen 

tiedot

Rakennuskohde

Työnumero

Tilaajan työnumero

Tilaajan tiedot

Tilaaja

Yht. henkilö

Osoite

Postinumero

Työn sisältö ja 

perustelut

Kiinteä kokonaishinta          ……………. € alv 0%   +    ……………….€ alv 24%                                                               

                                                           Hinta arvollisveroinen  ……………..€

⃝ Yksikköhinta

⃝ Omakustannushinta

Suoritusaika ja 

vaikutus urakka-

aikaan

⃝ Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä

⃝ Tarvittava pidennys urakka-aikaan on ……………….. Työpäivää

⃝ Työ suoritetaan eri aikaaan kuin alkuperäinen urakka

⃝ Työn vaikutus urakka-aikaan ja hintaan selvitetään työn edetessä tai valmistuttua

⃝ Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä

Hinta ja 

maksuehdot

⃝ YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu

⃝ Yhdessä erässä urakan maksuerän nro …… yhteydessä

⃝ Muu maksuehto: mikä:

⃝ Yksikköhinta

Tilaaja maksa lisätyön/muutostyön seuraavaksi:

Muut tarjoukseen 

liityvää

Tarjouksen 

voimassaoloaika Tämä tarjous on voimassa      --------------- saakka

Vaikutus vakuuksiin
⃝ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta

⃝ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 98 36§ 6. momentin mukaisesti

Muut vaateet

⃝ Lisäajan kustannusvaikutus

⃝ Tarjoamme lisäajan kokonaishintaan

Työ aloitetaan kun tilaaja on sen kirjallisesti tilannut tai määränyt sen 

kirjallisesti tehtäväksi riidanalaisena. Työn oikea-aikainen 

toteuttaminen edellyttää työn tilaamista tarjouksen 

Urakoitsijan 

allekirjoitus

Tilaajan 

allekirjoitus

Paikka  ja  a ika                         Al leki rjoi tus                                  Nimen selvennys

Paikka  ja  a ika                         Al leki rjoi tus                                  Nimen selvennys
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Kuviossa 10 näkyy kaikki tarvittavat tiedot lisä- ja muutostöiden aloittamista varten. Jos 

kaikki tiedot täytetään kaavioon, ei työn laskuttamisessa pitäisi tulla mitään ongelmia, 

sillä molemmat osapuolet ovat jo hyväksyneet työn laajuuden ja sen ehdot. Heti lomak-

keen alussa selvitetään, onko kyseinen tarjous lisä- vai muutostyö. Rakennuskohde-

tiedot ja tilaajan tiedot ovat tärkeitä, eli tarjous koskee lomakkeella määriteltyä kohdetta 

tai henkilöä. Sisällön kohdalla selitetään selkeästi työn sisältö, jolloin tilaajalla on 

helppo ymmärtää, miksi työ on katsottu lisä- tai muutostyöksi. Tarjouksen mukana tu-

lee olla liitteet, joissa hinnan muodostavat elementit on eritelty selkeästi.  

Yleisimpiä riidanaiheita työmaalla ovat lisä- tai muutostyöt, seuraavassa mainitaan 

muutamia riidan aiheuttavia tekijöitä työmaalla: 

 Urakoitsija aloittaa lisä- tai muutostyön ennen töiden sopimista. 

 Suunnitelmissa on puutteita tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä. 

 Urakoitsija esittää tilaajalle lisä_ tai muutostöiden korvausvaatimuksia jälkikä-

teen. 

 Lisä- ja muutostöiden hintaa tai vaikutusta aikatauluun ei tiedetä työn aloitus-

vaiheessa. 

 Tilaaja ei käsittele tarjouksia ajoissa. [13, s. 172.] 

 

11 Toiminta ongelmatilanteissa 

 

Vaikka urakoitsija noudattaa kaikkia aiemmin mainittuja ohjeita, voi vielä työmaalla tulla 

seuraavia ongelmia lisä- ja muutostöiden kanssa: 

 Tilaaja ei hyväksy osaa tarjouksesta tai hylkää sen kokonaan.  

 Tilaaja ei käsittele tarjousta ajoissa. 

 Tilaaja ei hyväksy tarjouksessa mainittua lisäaikaa. 

Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus valittaa tai reklamoida asiasta, mikäli hän ei hy-

väksy tilaajan päätöstä. Jos urakoitsija ei reklamoi tilaajan päätöksestä, se tarkoittaa 

sitä, että urakoitsija on hyväksynyt päätöksen. Jos tilaaja hylkää lisä- tai muutostyötar-

jouksen kokonaan, osapuolien on järjestettävä katselmus, jossa esitetään hylkäyksen 

perustelut ja vaatimukset. Jos lisä- tai muutostyö on pakko tehdä, tulee tilaajan mää-

rätä työ tehtäväksi riidanlaisena omakustannushinnoin. 
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Kaikki päivitetyt vaatimukset on kirjoitettava työmaakokouspöytäkirjaan. Lisä- vai muu-

tostyön perusteet on esitettävä tilaajalle ennen työn vastaanottoa ja kustannukset on 

esitettävä tilaajalle ennen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä. (Kuvio 11.) 

 Toimintaohje, kun tilaaja kieltäytyy myöntämästä lisäaikaa 

 Urakoitsija    Tilaaja 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kuvio 11. Toimintaohje tilaajan kieltäytyessä myöntämästä lisäaikaa [muokattu lähteestä 16, s. 
86] 

Jättää muutostyötarjouksen, jossa yksi-

löity vaikutukset urakkahintaan ja urakka-

aikaan Hyväksyy muutostyön vaikutukset urakka-

hintaan, mutta ei myönnä lisäaikaa 

Tekee vastareklamaation, jossa selvite-

tään urakka-ajan pidentämisen perusteet. 

samalla pyydetään rakennuttajalta kirjalli-

nen selvitys siitä, miksi lisäaikaa ei myön-

netä 

Ei anna selvitystä, vaan vaatii muutostyön 

toteuttamista ilman lisäaikaa 

Pyytää kirjallisesti tilaajaa vaatimaan työn 

toteuttamista riidanlaisena 

Vaatii työn suorittamista, mutta ei riidan-

laisena  

Tekee reklamaation lisäaika- ja kustannus-

korvausvaateinen siitä, että tilaaja vaati 

muutostyön toteuttamista, mutta ei myönnä 

lisäaikaa. Suorittaa työn 

Uudistaa muutostyötä koskevan lisäaika-

vaateensa 

Toteaa myöhemmin työmaakokouksessa 

aikataulusta jälkeen jäämisen 

Ei hyväksy vaadetta, vaan vaatii jälkeen 

jäämisen ottamista kiinni 

Reklamoi, että kiinniotosta aiheutuvia kus-

tannuksista on sovittava etukäteen (YSE 

22 §). Ilmoittaa mihin toimenpisteisiin ryh-

dytään aikataulutilanteen kiinniottamiseksi. 

Käynnistää kiinniottoksutannusten ylös kir-

jauksen 

Lisäaikaan ja kustannusten korvaami-

seen liittyvät asiat ratkaistaan viimeis-

tään taloudellisessa loppuselvityksessä 
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Tilanteissa, joissa tarjouksen voimassaoloaika ylittyy, urakoitsijan tulee järjestää katsel-

mus, jossa esitetään kaikki perustelut työn keskeytysuhalle. Katselmuksessa urakoitsija 

päättää muutostyön hyväksymisestä tai riidanalaisuudesta.  

Tilanteessa. jossa tilaaja hyväksyy tarjouksen, mutta hylkää lisäajan vaateet, samat pe-

riaatteet pätevät. Ongelmatilanteissa lisä- tai muutostyön käsittely voi olla pitkä prosessi. 

Urakoitsijan on syytä esittää tarjous tilaajalle mahdollisimman nopeasti, koska sitten kun 

työ on jo tehty, ei hänellä enää ole mahdollisuutta käyttää tärkeintä ja vahvinta painos-

tuskeinoa, työn keskeytystä. Tilaajan näkökulmasta muutostyön määrääminen rii-

danalaisena työnä on parempi vaihtoehto kuin työn keskeyttäminen. Urakoitsijan näkö-

kulmasta lisä- tai muutostyölle täytyy saada vähintään määräys tehdä työtä riidanalai-

sena ennen työn aloittamista. Tässä tapauksessa urakoitsijalla säilyy oikeus päättää 

kustannusten korvauksista. 

12 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten voidaan välttää merkitsemättä ja laskut-

tammatta jäävät lisä- ja muutostyöt sähköurakointityömaalla. Humis Oy:n projektipäälli-

kön kokemuksien mukaan lisä- tai muutostyöt voivat jäädä kirjaamatta ja sen seurauk-

sena laskuttamatta silloin, kun sähköasentajille ei ole selvää, mitkä työt kuuluvat urak-

kaan ja mitkä ovat lisä- tai muutostöitä. Siitä syystä tässä työssä päätettiin perehtyä ai-

heisiin, kuten sähköurakoinnin urakkahallinta, sähköurakan työvaiheet ja YSE 1998. 

Työssä käytiin läpi sähköurakoinnin alkuperäiset työvaiheet. Sen jälkeen lukija pereh-

dytettiin lisä- ja muutostöiden eri vaiheisiin, eli miten sähköurakointiyrityksen lisä- ja 

muutostyöt pidetään hallinnassa, jotta voidaan olla varma korvausten saamisesta ura-

kan aikana tehdyistä sähköurakkaan kuulumattomista töistä. Vielä todettiin, että lisä- ja 

muutostyöt voivat vaikuttaa urakka-aikaan ja urakkakustannuksiin ja että urakoitsijalla 

on oikeus saada korvausta niistä. Työn aikana tapahtuvat muutokset sähkösuunnitel-

miin kuuluvat lähtökohtaisesti urakkaan, mutta urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus 

ilmoittaa lisä- ja muutostöiden vaikutus urakka-aikaan ja urakkahintaan. Kaikki lisä- ja 

muutostöistä aiheutuneet häiriöt urakkatoimintaan on sovittava kirjallisesti tilaajan 

kanssa. Tämän tarkoitukseen on tehty kaksi lomaketta tai kaavaketta (kuvio 9 ja 10). 

Niiden avulla sähköasentajalle on helppoa kirjata lisä- ja muutostyöt sekä seurata työn 

etenemistä ja saada tilaajalta allekirjoitus työn hyväksymisen todistuksena. 
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Mikäli sähköurakoitsija ei toimi lisä-ja muutostöiden osalta edellä mainitun prosessin 

mukaan, voi seurauksena olla seuraavan kaltaisia tilanteita: 

 Urakoitsija unohtaa merkitä tehdyt lisä- ja muutostyöt. 

 Tilaaja ja urakoitsija ovat eri mieltä siitä, oliko tehty työ lisä- vai muutostyö. 

 Tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyöstä aiheutunutta lisäaikaa. 

 Tilaaja ei hyväksy työn hintaa.  

Niiden ongelmien väittämiseksi urakoitsijan on noudatettava rakennusurakan yleisiä 

sopimusehtoja ja urakkasopimusta. Tutkimuksen perustella vielä todettiin, että mikäli 

sähköurakoitsija ei sovi lisä- tai muutostöistä kirjallisesti tilaajan kanssa tai jos hän ei 

noudata yleissopimusehtoja, on korvauksen hyväksyminen tilaajan omassa harkin-

nassa. 

Tutkimuksen mukaan todettiin, mitkä ovat lisä- ja muutostöiden erot ja miten sähköura-

koitsija voi toimia lisä- ja muutostöiden kohdalla, niin ettei joudu selvittämään asiaa 

työn suorittamisen jälkeen. Vielä todettiin, että sopimuksenmukainen toiminta lisä- ja 

muutostöiden hallinnassa on sähköurakoitsijan ainoa tapa varmistaa korvausten saa-

minen ja saada oikeus urakka-ajan pidennykseen. 

Tutkimuksen perusteella urakoitsijalla on oikeus reklamoida, jos tilaaja on hyväksynyt 

lisä- tai muutostyön kustannukset, mutta on hylännyt muutostyön vaikutuksen urakka-

aikaan. Mikäli urakoitsija ei reklamoi asiasta, se tarkoittaa sitä, että hän hyväksynyt ti-

laajan päätöksen. 

Työn lopussa asentajille ja projektinvetäjille järjestetään koulutustilaisuus, jossa heidät 

perehdytetään tutkimuksessa selvitettyihin asioihin, opetetaan laadittujen lomakkeiden 

käyttö ja koulutetaan toimimaan ongelmatilanteissa. 
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