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Tämä opinnäytetyö toteutettiin Koskisen Oy:n taloteollisuusyksikölle. Tavoit-

teena oli pohtia asennustoiminnan toimintamallia lisäkerroskohteissa. Työn 

tuloksena oli tarkoitus laatia työkaluja, joilla asennustoiminnan suunnittelua 

pystytään kehittämään, sekä keinoja asennustyön sisällön ja kustannusten pa-

rempaan hallintaan lisäkerroskohteissa. Työhön piti laatia CASE-kohteen teh-

täväsuunnitelma, mutta aikataulusiirtymien vuoksi keskityttiin suunnitelmien 

laadinnan helpottamiseen ja kustannusten hallintaan tarjousprosessissa. 

 

Työtä lähdettiin toteuttamaan haastattelemalla Koskisen Oy:n toimihenkilöitä, 

jotka ovat asennustoiminnan työnjohdossa ja suunnittelussa mukana. Haastat-

teluiden kautta saatiin kerättyä tietoa, siitä mihin osa-alueisiin eniten tarvittiin 

kehittämistä. Tämän jälkeen kerättiin tarvittavia tietoja julkisista asiakirjoista, 

Rakennustieto Oy:n tietokannoista ja Koskisen Oy:n tiedoista jo toteutuneiden 

lisäkerroskohteiden osalta. Lisäkerrostyömaihin käytiin tutustumassa ja sieltä 

saatua tietoa myös hyödynnettiin työssä. 
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tulevissa kohteissa. Jo toteutuneiden kohteiden työnsisällöt poikkesivat liikaa 

toisistaan, jotta kustannusten ennakoiminen olisi järkevästi toteutettavissa. 

Tästä syystä tarvittiin keinoja saada työn sisältö selkeämmin määritellyksi. 

Perinteisten elementtitoimitusten asennustyön sisällön kustannuslaskentatavat 

eivät myöskään päteneet lisäkerroskohteissa, joten työn tuloksena kehitettiin 

työkalut, joilla kustannukset pystyttiin laskemaan helposti myös näissä koh-

teissa. Jälkilaskentaa varten suunniteltiin myös tavat, joilla laadittuja laskenta-

tietoja voidaan jatkossa tarkentaa. 
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ABSTRACT 

 

This Bachelor’s thesis was commissioned by Koskinen Oy, house industry 

unit. The purpose of the study was to improve the operational model of instal-

lation activities in projects where additional storeys are added on top of pre-

existing buildings. The goal was to create tools for improving the planning 

phase of the installation activities, and means that enable a better control over 

the scope and costs of the installation work in such projects. This study was 

originally meant to include task planning for a specific case, but because of 

several schedule transitions it was decided to focus on how to ease the draft-

ing of plans and controlling the costs in the tender process. 

 

The study was carried out by interviewing the employees currently planning 

and supervising the installation activities. Through these interviews infor-

mation was obtained about which sub-parts need developing the most. Addi-

tional information was gathered from public documents, such as Rakennustie-

to Oy’s database and Koskinen Oy’s files on previous projects of this kind. 

Information obtained by visiting similar work sites was also used in this 

study. 

 

As a result, new planning tools were developed as well as tools for the tender 

phase, where the scope of the installation work is defined for upcoming cases. 

The scopes of already finished cases differed too much from each other to be 

used as the basis for predicting the costs in future projects. For this reason, 

tools for defining the scope more clearly were needed. In addition, the cost 

management tools used in traditional prefab cases could not be directly ap-

plied to cases of this kind, so new cost calculation tools were also developed. 

For post-processing, ways to later fine-tune the drafted calculations were also 

designed. 
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1 JOHDANTO 

Puurakentamisella on tällä hetkellä erittäin hyvä imago, ja siitä on tullut var-

teenotettava vaihtoehto perinteisemmille materiaaliratkaisuille. Ekologisuu-

tensa ja uusiutuvuutensa ansiosta se koetaan tulevaisuuden tuotteena. Lisäker-

rosrakentaminen on myös kovassa kasvussa oleva rakentamisen muoto ja ke-

vyenä materiaalina puu soveltuu siihen mainiosti. Vanhat betonirakenteet 

saadaan hyvin mitoitettua puurakenteiden kuormille.  

Suomessa on paljon 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloja peruskorjauksen tar-

peessa. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 tekemän selvityksen mu-

kaan Suomessa on valtava määrä asuntoja, joissa on korjaustarve seuraavan 

viiden vuoden aikana. Samassa selvityksessä selvitettiin myös halukkuutta 

käyttää puuta korjaus- ja lisäkerrosrakentamisessa. Teettämällä lisäkerroksia 

saneerauksien yhteydessä, taloyhtiöt voivat hankkia lisärahoitusta remontti-

hankkeisiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 6-8) 

Suuret kaupungit suhtautuvat lisäkerrosrakentamiseen hyvin myönteisesti, 

koska se tuo lisäasuntoja keskustoihin ja tiivistää kaupunkien rakennetta. 

Tampereen kaupunki on esimerkiksi linjannut selvityksessään vuonna 2013 

seuraavasti: “Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2030:n mukaisesti kes-

kustan asukasmäärän ja asumisväljyyden kasvun arvioidaan vastaavan 10 000 

asukkaan asuntorakentamistarvetta. Vajaakäyttöiset ullakkotilat sekä avoimet 

tasakattopinnat ovat mahdollisuuksia pienimittakaavaiseen kaupungin täy-

dennysrakentamiseen sekä samalla kaupungin monimuotoiseen uudistumi-

seen.”  (Tampereen kaupunki 2013, 1) 

Lisäkerrosrakentaminen puusta on todettu myös maailmalla olevan hyvä vaih-

toehto kasvattaa asukasmääriä kaupunkien keskustoissa. On ennustettu, että 

vuonna 2050 kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Tämä 

tuo suuren haasteen kaikille suurille kaupungeille. Ihmisten on alettava katsoa 

keskustarakentamisessa ylöspäin, eikä purkaa vanhoja rakennuksia alas. 

(Rowell C. 2016) 

 

Opinnäytetyön tilaajana on ammattirakentamiseen, kuten puukerrostaloraken-

tamiseen ja lisäkerrosrakentamiseen, elementtitoimituksia tekevän yrityksen 

tarve kehittää tuotteidensa asennustoimintamallia ja jälkilaskentatietojen hyö-

dyntämistä. Mallikohteeksi oli tarkoitus tulla As. Oy Tampereen Puolari, mut-

ta lukuisien elementtitoimitusten siirtymisien takia se päätettiin jättää työstä 

pois. Tästä johtuen työssä päätettiin keskittyä muihin asennustoimintamallia 

parantaviin osioihin. 



Yrityksen asennustoiminnan toimintamallin kehittäminen tehtäväsuunnitelman avulla 

 

 

 2 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Tämä opinnäytetyö tehdään Koskisen Oy:n taloteollisuusyksikölle. Tehtä-

väsuunnitelma oli alun perin tarkoitus laatia tulevalle CASE-kohteelle, mutta 

kohteen aikataulusiirtymien vuoksi työssä keskityttiin asennustoimintamallin 

kehittämistyökalujen laadintaan.  

 

Yritysstrategian muutos ja uudet tuotteet ovat tuoneet uusia ongelmia tuottei-

den asennusten toimintamallissa. Painopisteen siirtäminen pientalorakentami-

sesta ammattirakentamiseen vaatii asennustoiminnassa selviä muutostarpeita. 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda yritykselle välineitä asennustyön toiminnan 

tehostamiseen, sekä parantaa tarjousprosessissa luotavia lähtöedellytyksiä on-

nistuneille elementtiasennuksille. Lisäksi luodaan pohja jälkilaskennan ke-

räämiselle ja saadun tiedon hyödyntämiselle. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tehtäväsuunnittelua käsittelevä osuus perustuu yleisiin asiakir-

joihin, kuten Rakennustieto Oy:n kokoamiin tiedostoihin, sekä alan kirjalli-

suuteen.  

 

Tehtäväsuunnittelun kehittämisen kautta pyritään pienentämään asennustoi-

minnan ajallisia ja taloudellisia riskejä. Tarjousprosessivaihetta pyritään ke-

hittämään asennustoiminnan osalta, jotta asennustyön sisältö ja kustannukset 

saadaan paremmin hallintaan. Tehtäväsuunnittelun lisäksi kehitetään myös 

työkaluja työmaatoiminnan suunnitteluun ja jälkilaskentatietojen keräämisee-

ni. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus laatia tehtäväsuunnitelma 

CASE-kohteelle, mutta kohteen elementtitoimitusten siirtymisten takia päätet-

tiin keskittyä suunnitelmien laadinnan helpottamiseen. Tätä varten tarvittavat 

tiedot kerätään Koskisen Oy:n henkilöstön haastatteluista sekä aikaisempien 

kohteiden materiaaleista. Tehdyt materiaalit annetaan yrityksen henkilöstön 

arvioitaviksi ja palautteen kautta tehdään tarvittavat muutokset.  

1.3 Opinnäytetyön tilaajan esittely 

Koskisen Oy on perheyritys, jonka perustamisesta on yli 100 vuotta. Konser-

nista on vuosien mittaan kehittynyt kansainvälinen puutuotteiden ja puunja-

lostuksen erikoisosaaja. Toiminta koostuu nykypäivänä seuraavista osa-

alueista: 

 Vaneriteollisuus 

 Sahateollisuus 

 Puunhankinta ja bioenergia 

 Lastulevyteollisuus 
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 Taloteollisuus 

 Koivutuoteteollisuus 

 

Koskisen taloteollisuuden yksikkö syntyi, kun Koskisen osti Herrala-talojen 

valmistalotuotannon. Talotehtaan toiminta kehittyi standardoituun esivalmis-

tukseen ja pientalojen lisäksi yhtiö oli mukana jo 90-luvun puukerrostalo-

hankkeissa Viikissä ja Porvoossa. Kerrostalorakentamisen palomääräysten 

uudistumisen myötä yhtiö on ollut aktiivisesti mukana tuomassa tuotteita 

ammattirakentamiseen niin uudis- kuin täydennysrakentamisenkin puolella. 

Yrityksessä puuelementit nähdään tulevaisuuden tuotteina, jotka voivat yhä 

useammin korvata betonielementit rakenneratkaisuina. (Koskisen Oy; 

Koskinen M., 2016) 

 

2 TEHTÄVÄSUUNNITTELU 

Tehtäväsuunnitelma kohdistuu aina yhteen tehtäväkokonaisuuteen, eikä tar-

kastele työmaata kokonaisuutena. Tehtäväsuunnitelmalla ennaltaehkäistään 

työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan että työn edelly-

tykset ovat kunnossa, kun tehtävä aloitetaan. (Rakennustietosäätiö ja 

Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 1) 

 

Tehtäväsuunnittelu on osa rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua ja -

ohjausta, joiden tavoitteena on varmistaa tuotannon laatu. Tämä pitää sisäl-

lään lopputuotteen laatuvaatimusten täyttymisen, aikataulu- ja kustannusta-

voitteiden täyttymisen, sujuvan yhteistyön onnistumisen eri osapuolten välil-

lä, hallitun hyvän rakennustavan mukaisen toteutuksen sekä onnistuneen työ- 

ja ympäristöturvallisuuden. Tehtäväsuunnittelulla luodaan puitteet ja välineet 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitteluprosessissa kertynyttä 

tietoa voidaan käyttää hyödyksi tulevissa hankkeissa. (Mittaviiva Oy Mäki T., 

538-539) 

2.1 Tehtäväsuunnittelun tarve ja hyöty 

Hankkeen eri osapuolet, kuten tilaaja, toteuttava yritys itse sekä viranomais-

tahot asettavat työmaatoiminnalle ja rakennetun tuotteen laadulle hyvin moni-

naisia vaatimuksia. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan tehtävän vaatimusten 

saavuttaminen ja viedään laadunvarmistus käytännön työtehtävien tasolle. 

Yksittäisten tehtävien suunnittelulla luodaan myös järjestelmällinen tapa ohja-

ta työmaatuotantoa. Oikein tehtynä ja käytettynä tehtäväsuunnitelma parantaa 

tiedon kulkua työntekijöiden ja johdon sekä eri osapuolten välillä. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 2-5) 
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Tehtäväsuunnittelun hyödyt eri osapuolille: 

 

Yritykselle 

 auttaa tuotannon kehittämisessä 

 antaa tietoa hankkeen onnistumisesta 

 antaa lähtötietoja tulevan toiminnan suunnitteluun 

Työnjohdolle 

 selkeyttää tavoitteet 

 toimii seuranta- ja ohjausvälineenä 

 parantaa työmaan tiedonkulkua 

Työntekijälle 

 antaa mahdollisuuden osallistua suunnitteluun 

 antaa selkeää tietoa tavoitteista ja vaatimuksista 

 parantaa työolosuhteita 

 helpottaa työn tekemistä 

 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 5) 

2.2 Tehtäväsuunnitteluprosessi  

Tehtäväsuunnittelulla tarkennetaan hankkeen suunnitelmat työn toteutuksen 

vaatimalle tasolle. Sitä hyödynnetään ennen työn aloitusta tehtävässä työn-

suunnittelussa ja tarjouslaskennassa. Työn aloitusvaiheessa sitä käytetään 

suunnitelmien tarkennukseen ja tiedon välittämiseen työntekijöille ja työn ai-

kana se toimii työnjohdon välineenä työn valvonnassa ja ohjauksessa. Tehtä-

väsuunnitelman sisältö ja sen tarjoamat ohjausvälineet on esitelty alla olevas-

sa kuvassa. (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen , 15-16) 

 

Tehtäväsuunnitelman osia ovat: 

 tehtävän ajallinen ja taloudellinen suunnittelu: tarkistetaan tehtävälle 

asetetut kustannus- ja aikataulutavoitteet ja suunnitellaan resurssit, 

joilla ne voidaan saavuttaa. 

 tehtävän laatuvaatimukset: esitetään tehtävää koskevat laatuvaatimuk-

set, laadunvarmistustoimenpiteet ja varaudutaan mahdollisiin ongel-

miin. 

 tehtävän aloitusedellytykset ja sisältö: tarkennetaan tehtävän laajuus, 

sisältö, alku- ja lopputila ja tehtävän aloitusedellytykset sekä 

 työnaikainen ohjaus: suunnitellaan valvonta- ja ohjauskeinot, joilla 

varmistetaan työn suunnitelmien mukainen eteneminen 

 

Tehtäväsuunnittelulla luotuja työnaikaisen ohjauksen välineitä ovat mm. eri-

laiset toimintatapa- ja laadunvarmistusohjeet, muisti- ja tarkastuslistat sekä 

valvontakaaviot. Kuvassa numero 1 on esitelty tehtäväsuunnitelman sisältöä, 
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ja sitä kuinka eri osia siitä käytetään työnaikaisessa seurannassa ja ohjaukses-

sa. (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen, 15-16) 

 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö ja tehtäväsuunnittelun tarjoamat oh-

jausvälineet.  (Mittaviiva Oy Mäki T., 540) 

2.3 Tehtäväsuunnittelun vaiheet  

Tehtäväsuunnitteluprosessi voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen. Alla 

on lueteltu eri vaiheet ja kuvasta selviää mihin rakennusprojektin vaiheeseen 

ne kuuluvat. 

 

1. Lähtötietojen kokoaminen. Kootaan tarvittavat suunnitelma-

asiakirjat, normit, määräykset yms. suunnittelun lähtötiedoiksi. 

 

2. Tehtäväsuunnitelman laadinta. Suunnitellaan työkokonaisuuden lä-

pivienti, laatuvaatimukset, tarvittavat resurssit, ajalliset välitavoitteet, 

laadunvarmistustoimet sekä varaudutaan mahdollisiin ongelmiin. 

 

3. Tehtävän aloitus. Käydään suunnitelma läpi työntekijöiden kanssa 

ennen töiden aloitusta ja varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset. 

 

4. Tehtävän ohjaus. Seurataan ja ohjataan eli valvotaan tehtävän etene-

mistä tehtäväsuunnitelman mukaisesti. Pidetään palautepalaveri tehtä-

vän valmistuttua. 
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(Mittaviiva Oy Mäki, T., 540) 

 

 
Kuva 2. Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat vaiheet ennen tehtävän aloitusta sekä 

tehtävän ohjaus ja valvonta työn aikana.  (Mittaviiva Oy Mäki, T., 539) 

 

2.3.1 Lähtötietojen kokoaminen 

Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoiksi kootaan tarvittavat hankekohtaiset mate-

riaalit; tarjousasiakirjat, laatusuunnitelmat, rakennusselostukset, työselostuk-

set, piirustukset, urakkasopimusasiakirjat, tavoitearviot, turvallisuussuunni-

telma, aluesuunnitelma ja rakennustyömaan yleisaikataulu. Lisäksi hyödynne-

tään yleisiä asiakirjoja, joista saadaan mm. laatu-, työ- ja ympäristöturvalli-

suusvaatimukset sekä laadunvarmistusohjeet, ja yrityksen omia tietoja. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 7;  Mittaviiva Oy Mäki, T., 540-541) 

 

Näillä materiaaleilla saadaan luotua suunnittelulle ajalliset ja taloudelliset 

puitteet, kuvaavat hankekohtaiset työskentelyolosuhteet, selvitettyä työn laa-

juus, turvallisuusolosuhteet ja laatuvaatimustaso. (Rakennustietosäätiö ja 

Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 7;  Mittaviiva 

Oy Mäki, T., 540-541) 

2.3.2 Aikataulun suunnittelu  

Ajallisen suunnittelun pohjamateriaaleina käytetään hankkeen tavoitearviota, 

hankintasuunnitelmaa ja yleisaikataulua. Näistä materiaaleista saadaan tarkas-

tettua työmenekit, työn kesto ja työ-, kalusto- ja materiaaliresurssien tarve. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 11) 
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Työn ajalliselle etenemiselle suunnitellaan välitavoitteet, joissa hankekohtai-

sesti kokonaistavoite jaotellaan järkeviksi työkohteiden mukaisiksi tavoitteik-

si. Hyvä tapa seurata työn etenemistä on luoda paikka-aikakaavio, jana-

aikakaavio tai vinjettikaavio, joissa tehtävän toteutumista seurataan suunnitel-

lusta todelliseen etenemiseen. Tällä tavalla poikkeamat havaitaan hyvissä 

ajoin ja poikkeamien ilmetessä tehtävää voidaan ohjata tavoitteiden mu-

kaiseksi. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & 

Mäki & Koskenvesa, 12) 

 

Hyvin suunnitellussa aikataulussa pysyminen poistaa kiireen, jolloin laatuta-

voitteet voidaan saavuttaa, eivätkä kustannukset pääse kasvamaan ajallisten 

poikkeamien takia. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 

Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 11) 

 

Rakennushankkeissa käytettyjä aikataulumuotoja ovat seuraavat: 

 Jana-aikataulu 

 Vinoviiva-aikataulut 

 Valvontavinjetti 

 Lukujärjestys 

 

Jana-aikataululla kuvataan rakennusprojektin ja sen eri osavaiheiden kestoa ja 

limittymistä toisiinsa. Janat kuvaavat kuinka työt alkavat ja loppuvat ajallises-

sa jatkumossa. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & 

Lahtinen, 14-16) 

 

Vinoviiva-aikatauluissa viivat kuvaavat saman kuin janat jana-aikataulussa. 

Tällä aikataulu muodolla saadaan hyvin toteutettua aikapaikkakaavioita ja 

tuotantokaavioita. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & 

Lahtinen, 20) 

 

Aikatauluseurantaa tehdään valvontavinjetillä. Vinjetillä tarkastellaan osakoh-

teita ja erillisiä työkokonaisuuksia. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa 

& Sahlstedt & Lahtinen, 25-27) 

 

Lukujärjestysaikataululla voidaan esittää esimerkiksi viikon päivittäiset työ-

tehtävät, eli viikkosuunnittelun työkalu. Näin voidaan helposti määritellä ly-

hyellä aikavälillä, mitä työtä kukin henkilö työmaalla milloinkin tekee. 

(Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & Lahtinen, 14) 

2.3.3 Kustannusten tarkistaminen  

Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tarkastetaan kustannustavoitteet. Suunnitelmaa 

tehdessä saadaan tarkemmat työ- ja materiaalimenekit sekä kalustotarpeet. 

Näitä tarkennettuja kustannuksia verrataan tavoitearvioon. Kun verrataan kus-

tannuksia, on tärkeää huomioida, että kummassakin arviossa sisällöt vastaavat 

toisiaan. Näin saadaan tarkastettua, onko tavoitearvio yli- tai alimitoitettu. 
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Mikäli tavoitteita ei voida saavuttaa suunnitelluilla resursseilla, mietitään 

vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tehtävä edullisemmin tai harkitaan resurssien 

lisäämistä. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & 

Mäki & Koskenvesa, 14-15) 

 

Kustannusten valvonta on samanlaista kuin aikataulun valvonta. Työn aikai-

nen seuranta perustuu materiaalimenekin, aikataulun, tuntikertymien ja tuo-

tantonopeuden seurantaan. Poikkeamiin reagoidaan ajoissa ohjaustoimilla, ku-

ten tehokkaampien työtapojen etsimisellä tai materiaalimenekkien tarkkailul-

la. Taulukossa numero 1 on esimerkki tehtäväsuunnitelman kustannustaulu-

kosta. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki 

& Koskenvesa, 14-15) 

 

Taulukko 1. Kustannusten taulukko opinnäytetyön osana laaditusta tehtä-

väsuunnitelmapohjasta. 

 

Asennustyö  Kustannus (Euroa) 

Elementtiasennus Urakoitsijan laskema 

☐ 

Oma laskenta ☐  

    

 Arvioitu määrä  

Jälkityöt   

Lisätyöt   

Kalustokustannukset 

Nosturin kustannukset siirtoineen 

 

 

Telinekustannukset  

Henkilönostimet  

Muu kalusto/kone-kustannus  

Muut lisäkustannukset 

  

  

YHTEENSÄ  
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2.3.4 Laatuvaatimusten varmistaminen  

Tehtävän laatuvaatimukset saadaan koostettua hankeasiakirjoista, materiaali-

valmistajien ohjeista ja työselostuksesta, ja ne pitävät sisällään mm. materiaa-

lit, työn tekemisen, valmiin työn mittatarkkuus-, ja sijaintivaatimukset sekä 

visuaaliset vaatimukset. Lisäksi voidaan esittää vaatimuksia myös alustalle ja 

työmaaolosuhteille, kuten tuuliolosuhteille tai alustan kosteus- ja tasaisuus-

vaatimuksille. Tehtäväsuunnitelmassa laatuvaatimukset tulee aina esittää yk-

siselitteisesti, auki kirjoitettuina, ilman viittauksia yleisiin lähteisiin, kuten 

Rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000). (Mittaviiva Oy Mäki 

T., 543-544) 

 

Tehtäväsuunnitelmassa tulee myös esitellä välineet työn seurantaan ja ohjauk-

seen ja myös tehtävän laadunvarmistukselle ja dokumentoinnille. Tällaisia oh-

jaus- ja laadunvarmistustoimia ovat mm: 

 aloituspalaveri 

 aikataulun ja kustannusten seuranta ja ohjaus 

 mallityön tarkastus 

 tarkastukset, kokeet, mittaukset 

 ohjauspalaverit 

 palautepalaveri 

 

Työntekijöille on hyvä myös laatia laadunvarmistuslomakkeet tai tarkastuslis-

tat työn aikaista osakohteista tarkastusta varten. Nämä tarkastuslistat toimivat 

työntekijöiden muistilistana sekä dokumentteina työn laadusta. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 16-21) 

2.3.5 Potentiaalisten ongelmien analyysi  

Tehtäväsuunnittelussa varaudutaan myös tehtävän toteutusta uhkaaviin on-

gelmiin potentiaalisten ongelmien analyysillä. Riskialttius onkin usein syy, 

miksi tehtävästä päädytään tekemään suunnitelma. Riskit voidaan jakaa uh-

kiin, ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Ongelmat ovat mm. seuraavan kaltaisia: 

 

 Tekniset ongelmat 

o poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimukset, laatuvaatimukset ei-

vät täyty 

 Suunnitelmista johtuvat ongelmat 

o suunnitelmia ei ole tai ne ovat puutteelliset 

o suunnitelmat ovat myöhässä 

 Turvallisuusongelmat 

o vaaralliset ja terveydelle haitalliset aineet 

o tekijöilleen tuntematon työ 

o koneet ja laitteet 

o korkeat paikat 

 Resurssiongelmat 
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o työryhmän koko, koneet tai kalusto 

o työjärjestys on väärä 

o materiaalit 

 Hankinnan ongelmat 

o materiaalit myöhässä tai vaurioituvat liian pitkän varastoinnin 

aikana 

o aliurakoitsija jää työstä jälkeen liian pienen työryhmän takia 

 Olosuhdeongelmat 

o sade, tuuli, lumi, liukkaus 

o alustan kosteus 

o työkohteen huono valaistus 

o huonot perustamisolosuhteet 

 Aikatauluongelmat 

o edellinen työkohde on myöhässä 

o liittyvät työt ovat kesken 

 

 

Ongelmille pyritään etsimään keinot, joilla ne voidaan havaita ajoissa. Näin 

ne voidaan ennaltaehkäistä tai ainakin pitää haitat minimissään. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 9-10; Talonrakennusteollisuus ry Anttonen K., 6-15) 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysi sisältää mm. seuraavia kohtia: 

 ongelma 

 hälytin, josta huomataan ongelman syntyminen 

 seuraus, mitä ongelmia voi aiheutua 

 kuinka ongelma voidaan ennaltaehkäistä 

 suunnitelma kuinka toimia, jos ongelma kuitenkin toteutuu 

 vastuuhenkilö ennaltaehkäiseviin toimiin. 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysi on monikäyttöinen riskienhallinta työkalu, 

jonka avulla päästään niin kutsutusta tulipalojen sammuttamisesta, niiden tor-

juntaan. Se toimii myös tehtäväkohtaisen laadunvarmistuksen pohjana ja te-

kee riskien hallinnasta osan normaalia työmaajohtamista. Riskien etukäteen 

pohdinta luo myös usein mahdollisuuksia, jotka muuten jäisivät huomaamatta. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 9-10;  Talonrakennusteollisuus ry Anttonen K., 6-15) 

2.3.6 Aloitusedellytykset  

Jotta tehtävä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, on aloitustilanteen 

edellytykset oltava kunnossa. Tällaisia edellytyksiä ovat mm: 

 ajantasaiset suunnitelmat 

 edellisten työvaiheiden valmius 

 sopivat olosuhteet 

 riittävät resurssit  
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 hyvä työturvallisuustaso 

 

 

Kuvassa numero 3 on sisältö havainnollistettu laajemmin. 

 
Kuva 3. Tehtävän aloitusedellytyksiä. 

 (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 16) 

 

Aloitusedellytyksien tarkastamisella on tarkoitus varmistaa tehtävän etenemi-

nen niin, että laatuvaatimukset ja aikataulutavoitteet saavutetaan ilman on-

gelmia ja työturvallisuusriskejä. (Rakennustietosäätiö ja 

Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa 16-17)  

 

Lisäksi aluesuunnitelmassa on oltava varattuna materiaaleille, kalustolle ja 

tarvikkeille riittävät varastointipaikat ja turvalliset siirtoreitit. Aloitusedelly-

tysten suunnittelussa on otettava huomioon myös jätteiden käsittely. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 16-17)  

 

Aloitusedellytykset kootaan dokumentoitaviksi tarkastuslistoiksi, joihin mer-

kitään hoidettavat asiat, vastuuhenkilöt ja tarkastuspäiväys. 

(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 

Koskenvesa, 16-17)  
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2.3.7 Työnaikainen ohjaus  

Työnaikaisella ohjauksella tehtävän suoritus pyritään saamaan vastaamaan 

asetettuja tavoitteita. Tämä sisältää aikataulun ja kustannusten valvonnan li-

säksi työmaalla pidettävät palaverit ja tarkastukset. 

 

Työnaikaiseen ohjaukseen sisältyy seuraavat työkalut: 

1. Aloituspalaveri 

Varmistaa, että tehtävä voi alkaa suunnitellusti ja kaikilla osa-

puolilla on riittävät tiedot työn toteutuksesta sekä yhtenäinen 

käsitys tehtävästä, sen tavoitteista ja vaatimuksista. Työntekijät 

osallistuvat palaveriin ja he voivat tarkentaa suunnitelmia. Pa-

laverissa sovitaan muut työn aikaiset palaverit ja tarkastukset. 

2. Mallityö 

Tarkastukseen osallistuvat vähintään rakennuttajan edustaja, 

työnjohto ja työntekijät, tarvittaessa myös suunnittelijat. Puut-

teet ja virheet korjataan vastaamaan laatuvaatimuksia. Hyväk-

sytty työ on vertailukohta kaikille seuraaville osakohteille. 

3. Työntekijöiden oman työn tarkistus 

Työntekijöille tulee laatia toimintaohjeet, muisti- ja tarkastus-

listat ja laaturaportit, jotta he voivat tehdä itse tarkastuksia työn 

edetessä. Seuraaviin osakohteisiin siirrytään vasta, kun edelli-

set täyttävät asetetut vaatimukset. 

4. Ohjauspalaveri 

Ohjauspalaveria käytetään, mikäli työn edetessä ilmenee on-

gelmia. Ongelmiin haetaan syyt ja etsitään keinot niiden eh-

käisyyn ja korjaukseen. 

5. Palautepalaveri 

Kun tehtävä on saatu suoritettua, järjestetään palautepalaveri. 

Kaikki toteutuksessa mukana olleet tahot osallistuvat palave-

riin. Tehtävä todetaan valmistuneeksi ja palautetta annetaan 

lopputuotteen laadusta ja osapuolten välisen yhteistyön onnis-

tumisesta. 

 

 (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen, 25-27) 

2.4 Tehtäväsuunnittelun ongelmia 

Ongelmia tehtäväsuunnittelussa syntyy, kun käytäntö työmaalla ei vastaa teo-

riaa. Ajallisten takarajojen ja motivaation puute sekä puutteelliset suunnitel-

mapohjat ovat yleisiä syitä suunnittelun laiminlyönnille. Mahdollisuuksien si-

jaan tehtäväsuunnittelu nähdään enemmän pakollisena toimintajärjestelmän 

osana, josta ei koeta olevan hyötyä itselle. Myös heikko tehtäväsuunnittelun 

osaaminen heikentää suunnitelmien laatua. (Äystö, 1) 

 

Omasta näkemyksestäni iso ongelma tehtäväsuunnittelussa koskee sitä, 

kuinka hyvin määritellyllä työn sisällöllä suunnittelua päästään tekemään. Jos 
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tehtäväsuunnittelu saadaan toteutettua tarjousten laatimisen yhteydessä, tai 

sitä ennen, voidaan työn sisältö ja ehdot saada määriteltyä suunnittelussa 

yhteneviksi työmaalla olevan todellisuuden kanssa. Puutteellisilla 

lähtötiedoilla tai tulkinnanvaraisilla sopimusasiakirjoilla tehty 

tehtäväsuunnitelma voi olla ristiriidassa lopullisen työmaalla toteutuvan 

työnsisällön kanssa. Tällöin tehtäväsuunnitelma ei enää toimi työjohdon 

työkaluna työmaalla ja kustannusten ennakointi kohteessa on todennäköisesti 

mennyt pieleen. 

3 TARJOUS- JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN MERKITYS 

ASENNUSTYÖN SISÄLLÖN MÄÄRITTELYSSÄ 

Elementtitoimitusten asennustyöurakan toteuttaminen muodostuu useasta eri 

kokonaisuudesta ja tehtävästä. Hankkeen osapuolten tulee tietää asennustyön 

sisältö ja vastuut, jotta asennustyöurakka saadaan toteutettua onnistuneesti. 

Tilaajan täytyy pystyä määrittelemään tarkasti mitä toimitukselta haluaa, jotta 

tuote voidaan suunnitella optimaalisesti niin materiaalisisällöltään kuin asen-

nukseltaan. Urakoitsijan tulee olla perillä omista vastuistaan työn toteuttami-

sessa suunnitelmien mukaisesti. 

 

Rakennusalalla on yleisesti käytössä yleiset sopimusehdot (YSE98) urakka-

sopimuksiin. Näitä vakioehtoja käytetään yleisesti ja ne soveltuvat kaikkiin 

urakkamuotoihin. Urakkasopimus syntyy yleensä seuraavan menettelyn kaut-

ta: 

1. Tilaaja/rakennuttaja lähettää tarjouspyynnöt 

2. Urakoitsija antaa tarjouksen 

3. Tarjoukset avataan eli niiden sisältö avataan 

4. Tarjouksen sisältöä tarkistetaan urakkaneuvotteluissa 

5. Yksi urakkatarjous hyväksytään ja urakkasopimus syntyy 

6. Urakkasopimus kootaan ja allekirjoitetaan 

 (Rakennusteollisuus Kivioja K., 6) 

 

Samaa menettelykäytäntöä käytetään myös elementtitoimitusten asennustyön 

osuudessa. Tarjouspyyntö tehdään itse elementeistä, mutta hyvin usein ne tila-

taan asennettuna kohteeseen. Tällöin asennustyön osalta käydään oma neuvot-

teluprosessinsa samaan tapaan urakkasopimuksen menettelytavan kanssa. 

Kuvassa numero 4 on visuaalisesti esitelty urakkasopimuksen synty prosessi. 
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Kuva 4. Urakkasopimuksen synty. (Rakennusteollisuus Kivioja K., 7) 

 

Urakkaneuvottelut ovat urakoitsijan kannalta merkittävin tapa, jolla voidaan 

vaikuttaa urakan kokonaisonnistumiseen. Neuvotteluissa tarkistetaan tarjouk-

sen sisältö ja tarjouksen sekä tarjouspyynnön ristiriitaisuuksia. Urakkaneuvot-

teluista laaditaan neuvottelumuistio, joka on sopimusasiakirjojen pätevyysjär-

jestyksessä toisena heti urakkasopimuksen jälkeen. Pätevyysjärjestyksellä tar-

koitetaan sitä järjestystä missä asiakirjat luetaan, jos sopimusasiakirjojen si-

sältöä tarkastellaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.  

 

Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys YSE98:ssa: 

 

1. urakkasopimus 

2. urakkaneuvottelupöytäkirja 

3. yleiset sopimusehdot (YSE98) 

4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset 

lisäselvitykset 

5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

6. urakkarajaliite 

7. tarjous 

8. määrä- ja mittaluettelot 

9. muutostöiden yksikköhintaluettelo 
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Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys: 

 

1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

2. sopimuspiirustukset 

3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 

 

 (Rakennustietosäätiö & Rakli ry, 4-6) 

 

Urakoitsijan päävelvollisuus on sopimusehtojen mukaan suorittaa urakkahin-

taa vastaan kaikki sopimusasiakirjoissa määritellyt työtehtävät ja tarvittavat 

hankinnat, joita tarvitaan työtuloksen aikaansaamiseksi. Työt tulee suorittaa 

yleisen käytännön ja hyvän rakennustavan mukaisesti.  Määräyksessä koroste-

taan, että työntulosta määritettäessä myös velvollisuudet tulevat määritellyik-

si. Tämä vaatii urakoitsijalta paljon eri seikkojen huomioon ottamista ja huo-

lellisuutta sopimusneuvotteluprosessissa. Kaikki puutteet ja ristiriidat sopi-

musasiakirjoissa aiheuttavat yleensä ongelmia urakan laajuudessa urakoitsijal-

le. (Junnonen J., 513-514) 

4 PUURAKENTEISTEN ELEMENTTIEN ASENNUS, 

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

Lisäkerrosrakentamiskohteessa elementtienasennustyö on näkyvin, kallein ja 

kaikki muut työt tahdistava työvaihe. Tästä syystä asennustyö tulee olla huo-

lellisesti suunniteltu ja aloitusedellytykset varmistettu. Työn on tärkeää edetä 

suunnitelmien mukaisesti, koska muuten se voi vaikuttaa koko projektin edis-

tymiseen aikataulullisesti. Aikatauluviivästykset tarkoittavat aina lisäkustan-

nuksia eri osapuolille. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 

Palomäki & Mäki & Koskenvesa 4) 

 

Tehtäväsuunnittelua voidaan käyttää myös osana tarjousprosessia. Tehtä-

väsuunnitelmaa voidaan hyödyntää tarjouspyyntöjen ja urakkasopimusten läh-

tötietona. Näin aikaisessa vaiheessa tehdyllä tehtäväsuunnitelmalla varmiste-

taan, että sopimuksiin kirjattavat tehtäväsisällöt ovat selkeät ja täten myös pa-

remmin ennakoitavissa. Kuvassa numero 5 nähdään mihin tarjouspyynnön 

osiin saadaan tietoa tehtäväsuunnitelmasta. (Rakennustietosäätiö ja 

Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 4) 
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Kuva 5. Tehtäväsuunnitelman käyttö aliurakan sisällön ja ehtojen 

muodostamisessa.  (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 

Palomäki & Mäki & Koskenvesa 4) 

4.1 Elementtiasennuksen aloitusedellytykset  

Elementtiasennustyön aloituspalaveri on pidettävä ajoissa, vähintään viikko 

etukäteen, ennen töiden aloitusta. Aloituspalaveriin osallistuvat päätoteuttajan 

edustaja, asennustyöstä vastaava työnjohto ja työryhmän nokkamies. Palave-

rissä käydään lävitse työn aikataulu, kaikki suunnitelmat, työohjeet, laadun-

varmistus ja turvallisuusasiat. Aluesuunnitteluun ja turvallisuuteen liittyviä 

asioita ovat mm. turva-alueet, kulkutiet ja suojakatokset, putoamissuojaus, 

nostoturvallisuus yms. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan turvallisuus-

suunnittelusta ja työmaa-alueen käytön suunnittelusta. Palaverista tulee myös 

laatia muistio. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & 

Leinonen, 7-9) 

 

Palaverin yhteydessä suoritetaan myös mestan vastaanottotarkastus. 

 Elementtien alustatyöt tulee olla tehty suunnitelmien mukaan. 

 Mestan tulee olla rauhoitettu puuelementtien asennukselle ja työmaal-

la on riittävä valaistus, sähkönsaanti ja jäteastiat. Myös tarvittavat 

työskentelyalueiden eristykset on tehty. 

 Työkohteeseen on suunniteltu ja järjestetty työkohteeseen sopiva nos-

tokalusto. 

 Työskentelyyn on varattu sopiva henkilönostokalusto/työtelineet. 

 Alaohjauspuut on asennettu valmiiksi paikoilleen elementtitoimittajan 

ohjeiden mukaisesti. 

 

Elementtitoimitukset tulee olla suunniteltu oikea-aikaisiksi turhan varastoin-

nin välttämiseksi. Välivarastoinnille tulee olla varattu riittävän suuri, tasainen 

ja kantava alusta. Sääolosuhteet tulee myös olla todettu sellaisiksi, että asen-

nustyö voidaan aloittaa. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & 

Koistinen & Leinonen, 7-9) 
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Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, voidaan aloittaa itse elementtien asen-

nustyö. Huolellisesti laadittu tehtäväsuunnitelma on hyvä lisäys aloitusedelly-

tyksiin. Haastavien kohteiden asennustyön onnistuneen läpiviennin kannalta 

huolellisesti laaditulla tehtäväsuunnitelmalla on tärkeä rooli. Se toimii myös 

laadunvarmistustyökaluna ja työkaluna asennustyön työnjohdolle.  

 

Osana tämän opinnäytetyön työnosuutta, olen laatinut Koskisen Oy:lle esi-

täytetyn, taulukkopohjaisen tehtäväsuunnitelmapohjan. Tämä tehtäväsuunni-

telmapohja löytyy raportin liitteenä.  

4.1.1 Asennussuunnitelma 

Aloituspalaverissa käsitellään myös päätoteuttajan kanssa kirjallinen asennus-

suunnitelma. Koska asennustyö vaikuttaa koko työmaan toimintaan, on hyvä 

käydä käytännön kysymykset lävitse yhdessä päätoteuttajan kanssa. Asennus-

suunnitelman laadinnasta vastaa asennustyöstä vastaava työnjohtaja, ja se tu-

lee hyväksyttää asianmukaisella tavalla eri suunnittelijoilla. Asennussuunni-

telman laatiminen on lakisääteinen. (RTK Oy ja RTS, 1-2; 

Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 4) 

 

Asennustyön sisällöstä on löydyttävä seuraavat tiedot: 

 Työmaan kohdetiedot 

 Elementtityöstä vastaava organisaatio 

 Nostokaluston tiedot 

 Tiedot elementeistä 

 Elementtien kuljetus, vastaanotto ja varastointi 

 Nostotyöt ja asennusjärjestys 

 Mittausjärjestelmä ja mittatarkkuus 

 Tukipintojen vähimmäismitat 

 Väliaikainen tuenta 

 Lopullinen kiinnitys 

 Työtasot ja putoamissuojaus 

 

Asennussuunnitelman tavoitteena on saavuttaa selkeät toimintaperiaatteet eri 

osapuolten kanssa turvallisuuden varmistamiseksi. Huomioon otettavia ele-

menttirakentamiselle asetettuja turvallisuusvaatimuksia ovat seuraavat: 

 Elementtien asennussuunnitelman tavoitteet 

 Rakentamisen aikainen varmuus 

 Yleinen turvallisuus ja putoamissuojaus 

 Asennustyön turvallisuus 

 Aikataulullinen sujuvuus 

 

Yhtenä osana tämän opinnäytetyön työnosuutta olen laatinut yritykselle esi-

täytetyn, taulukkopohjaisen, asennussuunnitelmapohjan. Tämä asennussuun-

nitelmapohja löytyy raportin liitteenä. Asennussuunnitelmapohjan laadinnan 

tarkoituksena oli nopeuttaa suunnitelman laatimista ja varmistaa sisällön laa-
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juus jokaisessa kohteessa. (RTK Oy ja RTS, 1-2; Talonrakennusteollisuus ry 

ja RTS Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 4) 

 

Asennussuunnitelman merkityksestä on useampia mielipiteitä. Omasta 

mielestäni sen tärkein merkitys lisäkerroskohteissa on tieto elementtien 

asennusjärjestyksestä. Tämän tiedon kautta luodaan toimitusten logistiikan 

pohja työmaalla. Tärkeää suunnitelmassa on myös lähtöedellytyksien ja 

työmaan valmiuksien tarkastelu asennustyötä varten. 

4.1.2 Perehdytys 

 

Aloitusedellytyksiin kuuluu myös perehdyttäminen, työnopastus ja turvalli-

suuskoulutukset. Perehdytys työmaalle on suoritettava viimeistään elementti-

asennustyön alkamispäivänä, ennen töiden aloitusta. Työryhmän perehdyttää 

joko päätoteuttaja tai asennustyön työnjohto, mutta päätoteuttajan tulee huo-

lehtia siitä, että kaikki urakoitsijat ja työntekijät tuntevat perehdytysaineiston 

ja toimintatavat. Jokaisen työmaalla liikkuvan tulee olla perehdytetty työ-

maalle. (Rakennusmedia Oy ja RTS, 1) 

 

Perehdytyksen tavoitteena on, että työntekijä tuntee työmaan ja sen organisaa-

tion, tiedostaa suoritettavan työn vaarat, turvallisuusmääräykset ja ohjeet sekä 

toimii niiden mukaisesti. Työntekijöiden tulee ymmärtää tarvittavien henki-

lönsuojaimien käytön tarpeellisuus, tietää kenelle ilmoittaa vaarantavista puit-

teista, osaa toimia oikein tapaturman sattuessa tai vaaratilanteen ilmetessä ja 

tietää keneltä kysyä lisäopetusta. (Rakennusmedia Oy ja RTS, 1) 

4.2 Asennustyön sisältö 

Elementtien saapuessa työmaalle ne tarkastetaan virheiden, puutteiden ja vau-

rioiden varalta. Kaikki puutteet ja vauriot kirjataan kuormakirjaan. Tarkastuk-

sen suorittajan tulee tietää elementtien laatuvaatimukset. 

 

Kaikki elementit pyritään tilaamaan työmaalle niin, että elementit saadaan 

nostettua suoraan kuljetuskaluston kyydistä paikalleen asennettaviksi. Väliva-

rastointia pyritään välttämään kaikilla elementeillä ja yläpohjaelementtejä ei 

saa välivarastoida lainkaan. Välivarastointialue tulee olla tasainen ja sen poh-

jan kova ja riittävän kantava. Tasainen kanto ja pohjan painuminen estetään 

aluspuiden ja levyjen avulla. 

 

Elementtien asennuksessa käytetään vain kyseiseen työhön suunniteltua nos-

turia sekä noston apuvälineitä. Tarvittaessa elementteihin kiinnitetään köysi 

nostojen ajaksi helpottamaan elementin asettamista kiinnitysalustalleen tuuli-

sissa olosuhteissa. Nostokoukut saa irrottaa vasta kun elementti on kiinnitetty 

alustaansa ja tuettu kaatumista vastaan. Elementtien asennustyössä käytetään 

aina henkilökohtaisia suojaimia. 
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Seinäelementit nostetaan valmiiksi asennettujen alaohjauspuiden päälle, mi-

toitetulle paikoilleen. Elementit kiinnitetään alaohjauspuuhun rakennesuunni-

telmien mukaisella kiinnityksellä. Alaohjauspuut tulee olla eristetty alustas-

taan, ja elementit alaohjauspuusta, suunnitelmien mukaisella tavalla. 

 

Seinäelementtien tuennassa käytetään yleisemmin elementtitukia, jotka ovat 

nivellettyjä päistään sekä pituussäädettäviä, tai riittävän paksua puumateriaa-

lia. Tukien kiinnittäminen alusmateriaaliin tehdään suunnitelmien mukaisesti, 

koska alustan rakenneratkaisu vaihtelee kohdekohtaisesti. Tukien kiinnittämi-

nen elementteihin tehdään ruuvaamalla tai pulttaamalla tuen kiinnike elemen-

tin sisäpinnanlevyn läpi elementin runkotolppiin. Elementtien pystysuoruuden 

toteamiseen käytetään pitkää vesivaakaa.  

 

Seinäelementit asennetaan paikalleen ennalta päätetyssä järjestyksessä. Ele-

mentit kiinnitetään toisiinsa rakennesuunnitelmien mukaisella tavalla. Ele-

menttisaumat eivät saa hammastaa ja elementtien väliset liitokset tulee olla 

suunnitelmien mukaisesti toteutetut. Liitoskohdat tiivistetään keskenään huo-

lellisesti, höyrynsulkujen limitykset ja kiinnitykset tehdään suunnitelmien 

mukaisesti. Kaikkien elementtien tulee olla keskenään suorassa ja pystysuo-

ruus tulee tarkastaa elementtien ylä- ja alapäästä. Asennustyön aikana sei-

näelementit kiinnitetään ala- ja yläpäästään lopullisin kiinnikkein ja lopulliset 

pystysaumojen kiinnitykset tehdään jälkikäteen. Pilari- ja palkkilinjat asenne-

taan seinäelementtien jälkeen ennen väli- tai yläpohjaelementtejä ja kiinnite-

tään heti lopullisin kiinnityksin.  

 

Ylä- ja välipohjaelementit asennetaan paikoilleen suoraan kuljetusauton kyy-

distä. Nämä elementit asennetaan seinäelementtien ja muiden kantavien ra-

kenteiden päälle valmiiksi mitoitetuille paikoilleen ja kiinnitetään heti lopulli-

sin kiinnikkein alustaansa. Liitokset seinäelementtien kanssa tehdään raken-

nesuunnitelmien mukaisesti, erityisesti höyrynsulkujen tiiveyteen kiinnitetään 

liitoksissa huomiota. Yläpohjaelementtien välisten liitosten alushuopaliitokset 

tehdään tiiviisti suunnitelmien mukaisesti. 

 

Parveke-elementit ja muut kohdekohtaisesti vaihtelevat elementtiratkaisut 

asennetaan aina kohdekohtaisen rakennesuunnitelman mukaisesti. Asennuk-

sen järjestys ja kiinnitystavat eivät ole vakiot. 

 

Asennustyö tarkastetaan, kohteen luonteesta riippuen, joko osakohteittain tai 

kokonaisuudessaan. Tarkastuksessa on läsnä vähintään asennustyön työnjoh-

to, työn vastaanottavan urakoitsijan edustaja, työryhmän nokkamies ja mah-

dollisesti muuta henkilöstöä tilaajalta/urakoitsijalta. Asennustyön tarkastuk-

sesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, missä käydään läpi ja tarkastetaan asen-

nustyön sisältö ja laatuvaatimukset. Suoruudet, mittapoikkeamat ja materiaalit 

tarkastetaan, ja mahdolliset puutteet/virheet kirjataan pöytäkirjaan.  
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4.3 Aikataulu 

Jokaiselle rakennettavalle kohteelle on laadittu yleisaikataulu, mistä selviää 

kohteen aloitus, työvaiheet kestoineen, välitavoitteet ja lopetus. Tämä yleisai-

kataulu määrittää ajallisen ohjauksen ja toteutuksen tavoitteet, antaa infor-

maatiota projektin eri osapuolille ja on lähtötietona tarkennetuille suunnitel-

mille. Yleisaikataulussa pysyminen on tärkeää, koska se on myös lupaus koh-

teen valmistumisajankohdasta rakennuttajalle ja tilojen tuleville käyttäjille. 

 

Yleisaikataulun pohjalta laaditaan tarkempia, lyhyemmän aikavälin suunni-

telmia, kuten rakennusvaiheaikatauluja. Elementtien asennustyöstä laaditaan 

oma rakennusvaiheaikataulu. Aikataulun laatii asennustyön työnjohtaja. Lisä-

kerrosrakentamisessa rakennusvaiheaikataulu on useimmiten käytännössä 

viikkoaikataulumallinen ja tarkkuus on päivätasolla, alkuvaiheen osalta tunti-

tasolla. Asennustyön aikataulun tarkoituksena on varmistaa resurssien tehokas 

käyttö ja poistaa mahdollisia häiriöitä etukäteen.  

 

Aikataulun kautta myös työmaan muut toiminnot pystytään sovittamaan yh-

teen. Esimerkiksi suurten ajoneuvojen tuleminen työmaalle, samaan aikaan 

kun elementtejä asennetaan kuljetusauton kyydistä, voi tuottaa ongelmia työ-

maan etenemiselle. 

4.4 Kustannukset 

Asennustyön kustannusarvio perustuu laskettuihin ja hinnoiteltuihin työmää-

riin, asennusmateriaalien määrään ja asennustyöhön sisällettyjen kaluston ja 

teline/työtasojen kustannuksista kaikkine lisätarvikkeineen. Kustannusarvio 

luodaan tarjousvaiheessa neuvottelujen pohjalta määräytyneestä työnsisällös-

tä, apuna käytetään tietoja aiemmista kohteista. Myös työskentelyolosuhteet 

otetaan huomioon arvioinnissa. 

 

Kustannusarviosta muodostuu kohteelle asennustyön tekninen hinta, minkä 

mukaan työnjohto suunnittelee työnohjauksen ja aikataulutuksen, siten että 

kustannukset eivät ylity.  

4.5 Laatuvaatimukset 

Ennen elementtiasennustyötä on edellisten työvaiheiden oltava valmiina, hy-

väksytysti tarkastettuna ja suunnitelmien mukaisesti toteutettuna. Poikkeamat 

suunnitelmissa aiheuttavat yleensä ongelmia seuraavissa työvaiheissa. 

(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 4-5) 

 

Elementtien asennusalustan tulee täyttää rakennesuunnitelmien vaatimukset. 

Ennen asennustyötä on tarkastettava seinäelementtien ja pilareiden asennus-

alustan korko- ja mittatarkkuus. Tarkastettavia asioita ovat vähintään ristimi-

tat, seinien etäisyydet, seinien linjamitat, pilareiden kiinnitystartuntojen sijain-

timitat ja alustan korkeusmitat. Vaadittavat toleranssit löytyvät asennussuun-
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nitelmasta ja työselostuksesta. Asennusalustan tulee olla riittävän puhdas 

asennusta varten ja mahdollinen jää ja lumi tulee olla poistettuna.  

(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 4-5) 

 

Elementtien tulee täyttää mittatoleranssit ja niiden tulee olla suunnitelmien 

mukaiset. Elementtien laatuvaatimukset tarkastetaan elementtien asennuksen 

ja asennustyön tarkastuskatselmuksen yhteydessä. Myös kiinnitystarvikkeiden 

tulee täyttää suunnitelmien vaatimukset. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 

4-5) 

4.6 Työnaikainen ohjaus ja laadunvalvonta 

Elementtiasennustyön aloituspalaveri pidetään viimeistään viikko ennen 

asennustyön aloitusta. Siinä käydään lävitse työmaan aloitusedellytykset, 

asennussuunnitelma, työn sisältö, työmaan olosuhteet, aikataulut ja työturval-

lisuus työmaalla. Palaveriin osallistuu työmaan pääurakoitsijan edustaja, 

asennustyön työnjohtaja ja asennustyön työryhmän nokkamies. Palaverista 

laaditaan pöytäkirja, mihin kirjataan päivämäärä, osallistujat, tarkastettavat 

kohteet, havaitut puutteet ja uudelleen tarkastus ajankohta, jolloin puutteet tu-

lee olla korjattuna. Perehdytykset työryhmälle pidetään ennen asennustyön 

aloittamista. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 

 

Asennustyön aikana suoritettava laadun varmistus tapahtuu työryhmän täyt-

tämien tarkastuslistojen ja mahdollisten mallitöiden avulla. Tarkastuslistat 

toimivat laadunvarmistusdokumentteina. Työntekijöiden tulee myös seurata 

oman työnsä laatua työn edetessä. Mahdollista jälkilaskentatietoa varten teh-

täviä tarkastuslistoja voidaan käyttää laadunvarmistuksessa. 

(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 

 

Lisäkerrosrakentamisessa mallityö voidaan suorittaa, jos kohde on suuri ja 

siinä on selkeitä osakohteita. Mallityön suorittamisesta sovitaan erikseen so-

pimusneuvotteluissa ja se kirjataan sopimusasiakirjoihin. Mallityönä on sel-

keä osakohde tai osakohteen pienempi osa, mikä on riittävän laaja vastaamaan 

asennustyötä kokonaisuudessaan. Mallityön asennuksen suorittaa sama asen-

nusryhmä, joka suorittaa koko kohteen asennuksen, ja työmenetelmien tulee 

vastata varsinaista työtä. Mallityön tarkastuksessa tarkastetaan niin asennus-

työtä kuin myös elementtien laatua. Asennuksen ja elementtien tulee täyttää 

niille asetetut mitta- ja ulkonäkövaatimukset. Tarkastuksessa tulee olla läsnä 

rakennuttajan edustaja, mahdollisesti suunnittelijoita, pääurakoitsijan edusta-

ja, asennustyön työnjohto ja työryhmän nokkamies. Tarkastuksesta laaditaan 

pöytäkirja, mihin kirjataan päivämäärän ja osallistujien lisäksi mahdolliset 

muutokset ja korjaukset, jotka on tehtävä ennen kuin asennustyötä voidaan 

jatkaa. Loput osakohteet verrataan mallityöhön ja niiden tulee täyttää samat 

vaatimukset. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 

 

Työn valmistuttua, mutta ennen pääurakoitsijalle luovuttamista, tehdään 

asennustyölle itselleluovutus. Työ tarkastetaan, puutteet ja virheet kirjataan 
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ylös, minkä jälkeen ne korjataan ennen kuin työmaata luovutetaan eteenpäin. 

(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 

 

Asennustyön valmistuttua pidetään työvaiheesta luovutustarkastus. Suurissa 

lisäkerroskohteissa voidaan pitää useampia luovutustarkastuksia osakohteit-

tain. Tarkastukseen osallistuu pääurakoitsijan edustaja, asennustyön työnjoh-

taja, asennustyöryhmän nokkamies ja mahdollisesti rakennuttajan edustaja. 

Tarkastuksesta laaditaan asennustyön tarkastuspöytäkirja. Tarkastettavan työn 

on täytettävä kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja sen tulee olla tehty hy-

vän rakennustavan mukaisesti. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, ne 

merkitään pöytäkirjaan, samoin kuin päivämäärä, milloin ne tulee olla korjat-

tuna. Puutteiden korjauksista suoritetaan aina jälkitarkastus. 

(Rakennusteollisuus RT Olenius A.6) 

4.7 Potentiaalisten ongelmien analyysi 

Potentiaalisten ongelmien analyysi, eli riskien kartoitus, on tärkeä osa tehtä-

väsuunnittelua. Varsinkin elementtiasennuksessa sen merkitys on suuri, koska 

sen avulla voidaan ennalta ehkäistä asennustyössä ilmeneviä ongelmia ja pa-

rantaa työturvallisuutta. Analyysi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen asennustyön 

ajankohtaa, jotta mahdollisiin ongelmiin ehditään varautua. Puurakenteisten 

lisäkerrosten elementtien asennustyössä asennustyön työnjohtaja vastaa on-

gelmiin varautumisesta. Kuvassa numero 6 on ratu-kortiston esimerkki ele-

menttiasennuksen potentiaalisten ongelmien analyysistä. 
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Kuva 6. Esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysistä 

elementtiasennuksessa.  (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 7) 

4.8 Logistiikka 

Elementtitoimitusten logistiikan kannalta välivarastointipaikat ovat tärkeässä 

roolissa. Vaikka elementit pyritään pääsääntöisesti nostamaan suoraan kulje-

tuskaluston kyydistä paikalleen, välivarastointiin joudutaan turvautumaan eri 

syistä kohtalaisen usein. Tästä syystä aloitusedellytysten tarkastamisessa kan-

nattaa kiinnittää huomiota varastointialueiden saatavuuteen ja jo sopimusneu-

votteluissa tulee olla maininta niiden järjestämisestä urakoitsijalle. Lisäkerros-
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työmaat sijaitsevat usein kaupunkien keskustoissa ja tästä syystä varastoinnil-

le ei usein ole helppoa järjestää tilaa. Välivarastointipaikkojen tulee täyttää 

elementtitoimittajan antamat vaatimukset. 

 

Kulkuteiden ja elementtitoimitusten purkupaikkojen tulee olla kunnossa. Pää-

urakoitsijan kanssa kannattaa myös neuvotella työmaan asennustyön aikaisis-

ta toiminnoista, jotta vältytään päällekkäisistä toimituksista työmaille. Ele-

menttikuljetusten purkaminen kestää ajallisesti pitkään, koska nostot tehdään 

korkealle suoraan kaluston kyydistä. Näin ollen työmaan purkupaikat ja kul-

kutiet ovat asennustyön aikana varattuina asennustyötoiminnalle.  

 

Logistiikan toimivuudella on suuri merkitys elementtiasennustyön kustannuk-

sissa. Mikäli purkupaikat ja kulkutiet eivät ole kunnossa tai niitä ei voida 

käyttää, asennustyön kustannukset kasvavat. Myös oikea-aikainen toimitusten 

järjestys, ja aikataulutus on erityisen tärkeää. Työnjohdon tulee olla hyvin pe-

rillä työmaan etenemisestä ja ongelmista, jotta logistiikka saadaan hyvin 

suunniteltua. Hyvä logistiikan hallinta, ja ohjattavuus tuo selvää säästöä kus-

tannuksissa. 

4.9 Käytettävä kalusto ja koneet 

Elementtiasennukset tehdään lähes poikkeuksetta nosturilla. Pääsääntöisesti 

lisäkerrosten elementtiasennukset tehdään työmaalla jo olevalla nosturilla, 

jonka valinnassa on otettu asennustyö huomioon. Mikäli nostokalusto hanki-

taan työmaalle vain asennustyötä varten elementtiasennustyöstä vastaavan 

urakoitsijan toimesta, on tärkeää huomioida kohteen erityispiirteet, vaatimuk-

set ja myös taloudellisuus tekijät. Nostokalustoksi tulee valita sellainen, että 

asennustyö saadaan vaivattomasti tehtyä. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS 

Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 8) 

 

Asennustyöstä vastaava työryhmä vastaa siitä, että heillä on työmaalla kaikki 

tarvittavat työvälineet. Työryhmä toimii elementtitoimittajan aliurakoitsijana 

ja vastaa siten myös siitä, että työntekijät osaavat käyttää työvälineitä turvalli-

sesti. Elementtitoimittaja huolehtii riittävistä kiinnitystarvikeresursseista 

asennuksissa. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & 

Leinonen, 8) 

 

Asennustyön suorituksessa käytettävien telineiden ja työtasojen tulee olla 

työhön sopivat, turvallisuusmääräykset täyttävät ja käyttöönottotarkastetut. 

Mikäli työssä käytetään henkilönostimia, tulee käyttäjien olla niiden käyttöön 

perehdytettyjä. Putoamissuojausta käytetään aina tarvittaessa ja turvavaljaat 

tulee löytyä työmaalta. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & 

Koistinen & Leinonen, 8) 

 

Lisäkerrostyömaat toteutetaan lähes poikkeuksetta sääsuojan alla. Sääsuojana 

käytetään tilapäistä suojarakennetta. Suojarakenne voi olla pystytetty telinei-

den varaan, liikkuvana suojana siirtokiskojen päälle tai nousevana suojana va-
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rustettuna omalla siltanosturilla. Suojan alla työskenneltäessä saadaan varmis-

tettua materiaalien kuivana pysyminen rakennusaikana, vältytään lumitöiltä 

talvirakentamisessa ja työolosuhteet säilyvät hyvinä läpi tarvittavien työvai-

heiden. Kuvassa numero 7 on sääsuojaesimerkkinä Rami-towersuoja, jota 

voidaan nostaa ja laskea tarpeen mukaan tornien varassa. (Mittaviiva Oy 

Sahlstedt & Koskenvesa, 62-65) 

 

 
 

Kuva 7. Nouseva sääsuoja RamiTower  (Ramirent) 

4.10 Työturvallisuus elementtiasennuksessa 

Asennusryhmän tulee saada riittävä tieto ja ohjeet asennustyön sisällöstä ja 

työturvallisuudesta asennustyössä. Asennustyönjohdon tulee varmistaa, että 

asennusryhmällä on riittävä ammattitaito ja kokemus elementtiasennuksista, 

suoriutuakseen tehtävästä ilman ongelmia ja tapaturmia. Työturvallisuusmää-

räykset tulee olla asennusryhmällä tiedossa. Työturvallisuusohjeet ja –

säädökset tulee löytyä työmailta työntekijöiden nähtävänä. Asennusryhmä tu-

lee olla perehdytetty työmaan olosuhteisiin, käytäntöihin, turvallisuussuunni-

telmiin sekä asennustyön työmenetelmiin ja elementtitoimittajan työohjeisiin. 

Perehdytykset tulee olla tehtynä ennen kyseisen kohteen elementtiasennus-

työn aloittamista. Kaikilla asennusryhmän jäsenillä tulee olla käytössä kaikki 

vaadittavat henkilökohtaiset suojaimet. Kuvassa numero 8 on visuaalisesti 

esitelty henkilökohtainen suojavarustus. 
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Kuva 8. Henkilökohtainen suojavarustus.  (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS 

Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 19) 

4.10.1 Nostotöiden työturvallisuus 

 

Nostotöiden työturvallisuudessa on tärkeää, että nostolaitteen käyttäjällä on 

riittävä ammattitaito työhön ja kyseisen nostokonetyypin edellyttämä ajokort-

ti. Hänen tulee myös olla perehtynyt nostokaluston rakenteeseen, tekniikkaan 

ja kunnossapitoon. (Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 1) 

 

Nostolaitteen sijoituspaikan tulee olla riittävän kantava ja sen tulee täyttää 

turvallisen käytön edellyttämät vaatimukset. Vaara-alueet tulee olla eroteltui-

na. Katu- ja liikennealueilla myös liikenteenohjaus täytyy ottaa huomioon. 

Asennustyön työnjohdon ja pääurakoitsijan edustajan tulee yhdessä neuvotel-

la nostokaluston vaatimuksista, vastuista, sijoittamisesta sekä käytöstä. 

(Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 2-3) 

 

Mikäli nostotyöt ovat haastavat ja vaativat erityissuunnittelua tai nostoissa 

käytetään yhtäaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia, on nostotöistä laaditta-

va oma nostosuunnitelma. Elementtiasennustyössä mahdollisesti tarvittava 

suunnitelma laaditaan yhdessä pääurakoitsijan, elementtiasennuksesta vastaa-

van työnjohdon ja nostotyöurakoitsijan kesken. Nostolaitteille pidetään aina 

käyttöönottotarkastus ennen niiden käyttöä. (Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 4) 
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4.10.2 Putoamissuojaussuunnitelma 

Pääurakoitsijan vastuulla on yleisesti toimittaa kohteisiinsa putoamissuojaus-

suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa työmaan putoamisris-

kit ja esittää kohdekohtaisesti ratkaisut putoamisten estämiseksi rakentamisen 

eri vaiheissa. Siinä käydään lävitse työmaan käytäntö suojausten käyttämises-

tä, suojauksen ylläpidon toimenpiteet ja vastuuhenkilö niiden toteuttamiseen. 

Suojausta pidetään yllä niin kauan kuin työmaalla voi esiintyä putoamisvaa-

raa. (Mittaviiva Oy Kivimäki K., 2) 

 

Lisäkerrosrakentamisen elementtiasennustyö on korkealla tehtävää työtä. En-

sisijaisesti putoamista torjutaan telineiden suojavarusteluina, suojakaiteilla, 

henkilökohtaisilla, valjastyyppisillä turvavaljailla sekä mahdollisilla suojaver-

koilla. Turvavaljaita käytetään lähinnä niissä tapauksissa, kun joudutaan työs-

kentelemään ilman suojakaiteita. Myös telineiden kulkuteiden kohdalla tulee 

huomioida putoamisvaara ja suojauksen tarve. Työskentelytasolla aukkojen 

suojaus ja tarvittavien kulkuesteiden asennus tulee olla asennustyön aikana 

hyvin toteutettu ja tarkastettu. Tärkeää on myös, että jokainen työmaalla työs-

kentelevä henkilö tietää olevansa vastuussa siitä, että ei omilla toimillaan ai-

heuta vaaratilanteita itselleen tai muille työmaalla olevalle henkilöstölle. 

(Mittaviiva Oy Kivimäki K., 2) 

4.10.3 Työturvallisuuden valvominen 

Työturvallisuuden toteutuksen valvontaa tapahtuu työmaalla jatkuvasti pää-

urakoitsijan toimesta TR-mittauksilla ja muun tarkkailun yhteydessä. Työ-

maille on yleensä asetettu tietty työturvallisuuden tasotavoite, minkä toteutu-

mista mitataan säännöllisillä TR-mittauksilla. Asennustyön työnjohto tekee 

myös omia tarkastuksia työturvallisuuteen liittyen.  

 

Lisäkerrosrakentamisen elementtiasennustyötä tekevän työryhmän tulee täyt-

tää pääurakoitsijan ja viranomaisen asettamat vaatimukset työturvallisuuteen 

liittyen. Työmailla on yleensä käytössä sakotusmenettely, jonka tarkoitus on 

saada kaikki täyttämään nämä vaatimukset. Tämä menettely on pääsääntöises-

ti liitetty asennustyöstä tehtyyn sopimukseen. Riittävistä puutteista tai laimin-

lyönneistä pääurakoitsija voi poistaa työmaalta yksittäisen asentajan tai koko 

työryhmän. (Talonrakennusteollisuus ry Koski & Mäkelä, 6-8, 13) 

4.10.4 Työmaaolosuhteiden hallinta 

Lisäkerrostyömaat ovat poikkeuksetta työmaita, jotka toteutetaan sääsuojan 

alla. Tämä vähentää merkittävästi lunta ja vettä vastaan tarvittavaa suojautu-

mista asennustyön aikana. Pimeät vuodenajat, kylmyys ja tuuli aiheuttavat sil-

ti mahdollisia työturvallisuusriskejä.  

 

Elementtejä asennettaessa sääsuojausta tarvitsee avata osakohteittain. Mikäli 

työskentelyolosuhteet eivät ole liian vaativat, työtä tehdään ja tällöin tarvitsee 
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mahdollisesti varautua myös väliaikaiseen suojaustarpeeseen, esimerkiksi ke-

vytpeitteillä. Elementit asennetaan pääsääntöisesti aina kuljetuskalustosta suo-

raan paikalleen. Mikäli välivarastointia tarvitaan, tarvitsee elementit myös 

suojata varastointiajaksi kosteudelta ja lumelta elementtitoimittajan ohjeiden 

mukaisesti. Työmaan kulkureitit täytyy pitää lumettomina ja mahdollisesti 

liukkaudelle alttiit paikat pitää hiekoittaa. 

 

Työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä valaistustarve eri rakentamisen vaiheis-

sa tulee ottaa hyvin huomioon. Elementtiasennustyöstä tehtävässä sopimuk-

sessa on hyvä tehdä selväksi, kuuluuko asennustyö aikaisen kohdevalaistuk-

sen järjestäminen kohteen pääurakoitsijalle vai elementtiasennuksesta vastaa-

valle urakoitsijalle. Asennustyö voi vaatia paremman kohdevalaistuksen nor-

maaliin työmaavalaistukseen verrattuna. Asennustyössä käytettävän nosturin 

puomissa olevat valaisimet antavat hyvän lisävalaistuksen asentajille. 

 

5 JÄLKILASKENNAN KEHITTÄMINEN 

Lisäkerrosrakentaminen on Suomessa kohtalaisen uusi tapa kasvattaa asu-

kasmäärää kasvukeskuksissa. Koskisen Oy:lle elementtitoimitukset lisäker-

rostyömaille ovat melko uusi kohderyhmä, mihin samat lainalaisuudet tyypil-

lisistä puurakenteisista elementtitoimituksista eivät päde. Työmenekit ja on-

gelmat työmaalla ovat hyvin toisenlaisia kuin pientalo-, päiväkoti- ja uudis-

kerrostalokohteiden kanssa. Tämän takia on tullut tarve kehittää jälkilaskenta-

tiedon keräämistä työmaista, jotta tarjouslaskentaa saadaan paremmin ajan ta-

salle ja kannattavaksi. 

 

Tavoitteena on saada kustannukset paremmin jaoteltua eri työvaiheisiin, jotta 

saadaan aikaiseksi kilpailukykyiset asennustyöhinnat kannattavuuden kärsi-

mättä. Työmenekit saadaan pidemmän tarkastelujakson kautta korjattua vas-

taamaan lisäkerroskohteiden todellisuutta. Tarkastelua hankaloittaa se, että 

kohteiden ominaispiirteet vaihtelevat paljon. 

 

5.1 Jälkilaskentatiedon kerääminen ja merkitys 

Jälkilaskentatiedoilla on iso merkitys kustannuslaskennalle. Työmaiden tulisi 

olla jatkuvasti kustannustehokkaampia ja tarkasti aikataulutettuja. Kustannus-

laskennan tulisi päästä mahdollisimman tarkkoihin hintoihin tarjousten las-

kennassa, koska markkinat kiristyvät jatkuvasti. 

 

Jälkilaskentatietojen keräämisessä pyritään kehittämään keinoja, joiden avulla 

kohteista saataisiin hyödyllisiä tietoja kustannuslaskentaan. Tietojen avulla 

tarkennetaan rakennusvaiheen kustannuksia tuleviin tarjouksiin. Jälkilasken-

nassa kerättävien tietojen tulee vastata kustannuslaskelmia, jotta erot pysty-

tään selkeästi osoittamaan. 
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Jälkilaskentatiedoilla voidaan valmistuneita kohteita myös tilastoida ja tätä 

kautta tarkastella kulujen kehittymistä, sekä suorittaa vertailua kustannuslas-

kennan onnistumisesta. 

 

Koskisen Oy:llä on mittava tietovarasto, joka koskee perinteisiä elementti-

asennuksia ja niiden kustannusten muodostumista. Muutos uusiin ympäristöi-

hin, kuten lisäkerroskohteisiin, eroaa totutuista asennustyöympäristöistä mer-

kittävästi. Tällöin jälkilaskennan kautta saadaan toteutuneista kohteista yksi-

tyiskohtaisempaa tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää myös näiden koh-

teiden tarjouslaskentaa. 

5.2 Havainnot 

Elementtiasennusten työnjohdolla ei ole resursseja olla suuremmillakaan 

työmailla jatkuvasti paikalla. Pientalotoimituksissa ei tarvita kovin paljoa 

työnjohdon resursseja. Resurssien tarve kasvaa jatkuvasti, kun tuotteita myy-

dään enemmän ammattirakentamiseen. Tästä syystä jälkilaskentatiedon saa-

minen on pitkälti kiinni asennustyöryhmiltä saadusta informaatiosta, koska 

työnjohto ei tarkkaile elementtiasennusta työmaan alusta loppuun asti.  

 

Perinteisiin asennuskohteisiin käytettyä asennustyöhinnastoa ei myöskään 

pystytä lisäkerroskohteissa käyttämään. Kustannusten jakautumista eri työ-

vaiheisiin on ollut hankalaa selvittää. Lisäksi asennustyön sisältö on vaihdel-

lut paljon jo tehdyissä lisäkerroskohteissa. Näistä syistä asennustyön osuuden 

hinnoittelu on ollut kohteissa hyvin hankalaa.   

 

5.3 Kehitysmahdollisuudet 

Asennusmateriaalien osalta lisäkerroskohteiden laskenta toimii yhtä hyvin 

kuin muissakin elementtiasennuskohteissa, joten sille osalle jälkilaskentaa ei 

kehittämistarvetta todettu. Asennustyön hinnoittelu sen sijaan tarvitsee sel-

keyttämistä ja täysin omien työmenekkien luomista. 

5.4 Saatujen tulosten hyödyntäminen 

Opinnäytetyötä aloitettaessa, ja sen aikana, on pidetty useampi palaveri, joissa 

on pohdittu parhaita keinoja havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Sisältö on 

muuttunut muutamaan otteeseen työn aikana. CASE-kohteen siirryttyä opin-

näytetyön aikataulua ajatellen liian kauas, päädyttiin luomaan jälkilaskentatie-

tojen keräämistä varten lomake asennustyöryhmille sekä Excel -pohjainen 

laskuri laskemaan työnhintaa lisäkerrosten elementtiasennuksille.  

 

Normaalit elementtitoimitukset, kuten erilaiset pientalorakenteita sisältävät 

kohteet, hinnoitellaan yksikköhintaluettelon kautta. Tällä menetelmällä kohde 
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pilkotaan kappalemääriksi, joista jokainen kerrotaan kyseisen yksikön yksik-

köhinnan summalla. Näin saadaan muodostettua asennustyön hinta perintei-

sissä kohteissa. Lisäkerroskohteiden työnkustannuksia päätettiin lähestyä 

työmenekkien kautta, koska yksikköhinnat eivät päde näihin kohteisiin. Ra-

tu:n aikataulukirjan työmenekkejä ei myöskään pysty näissä kohteissa hyö-

dyntämään. Tästä syystä päädyttiin luomaan työmenekit jo aiemmin toteutu-

neiden kohteiden tarjoamilla tiedoilla. Jatkossa saatavien jälkilaskentatietojen 

avulla on tarkoitus tarkentaa laskurin menekkejä, mikäli siihen on tarvetta. 

 

6 TYÖSISÄLLÖN MÄÄRITTÄMINEN TARJOUSPROSESSISSA 

Koskisen Oy:n pääasiallinen tulonlähde on puurakenteisten elementtien toimi-

tukset ammattirakentamisen yrityksille. Yleisin toimitusmuoto elementeille 

on asennettuna työmaalle. Asennustyöllä on täten iso rooli yrityksen kannat-

tavuutta ajatellen. Lisäkerroskohteissa asennustyöhön liittyviä riskejä ja muut-

tuvia tekijöitä on paljon, joten riskienhallintaa vaaditaan.  

 

Tarjousprosessivaiheessa huonosti huomioidut riskitekijät voivat aiheuttaa ta-

loudellisia tappioita. Rakennusalalla voittomarginaalit ovat suhteellisen pie-

net, joten yhden tappiollisen kohteen paikkaamiseksi tarvitaan monta onnistu-

nutta kohdetta. Lisäkerroskohteet ovat uusi toimitusmuoto ja niiden työn si-

sältö on vaihdellut tapauskohtaisesti, tästä syystä opinnäytetyöhön otettiin 

osaksi myös työsisällön määrittäminen tarjousprosessissa, jotta mahdollisia 

riskejä tarjousvaiheessa voitaisiin minimoida.  

6.1 Havainnot 

Koskisen Oy:n toimihenkilöiden haastatteluiden kautta tehtiin havainto, että 

lisäkerroskohteiden asennustyön sisällöissä oli merkittävästi eroja. Kohteet 

ovat hyvin yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia, mikä asettaa haasteita työn si-

sällön määrittämiselle, niin tilaajan, kuin urakoitsijan puolesta. Jo toteutuneita 

kohteita tutkittaessa huomattiin, että sopimusprosessivaiheessa oli useamman 

työsuoritteen vastuutaho jäänyt epäselväksi.  

 

Toinen haastatteluiden ja valmistuneiden kohteiden tutkimisesta saatu havain-

to liittyi lisäkerroskohteiden asennustyön kustannusten määrittämiseen. Työn 

sisällön ja kohteiden vaihtelevan luonteen takia kustannusten arviointi on ol-

lut haastavaa. 

6.2 Saatujen tietojen hyödyntäminen 

 

Saatujen tietojen perusteella päätettiin ratkaista ongelma laatimalla työnsisäl-

töä määrittelevä lista sopimusneuvotteluita varten. Lista on tarkoitus kulkea 

tarjousprosessissa mukana alusta asti ja lopuksi se liitetään osaksi sopimus-
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neuvotteluiden muistiota tai itse sopimusta. Listaan laadittiin kaikki sellaiset 

työsuoritteet, joiden vastuutaho on tärkeää kirjata ylös, jotta asennustyö olisi 

työmaalla sujuvaa ja ennakoitua. Näin saadaan määriteltyä säännöllisempi 

työn sisältö, johon on helpompi varautua riittävin resurssein.  

 

Asennustyön kustannusten hahmottamista varten tarjousprosessivaiheessa 

lähdettiin kehittämään Excel -pohjaista kustannuslaskuria. Laskurin laskema 

työn sisältö määriteltiin hyvin perusluonteiseksi. Laskurin laskemaa perussi-

sältöä täydennetään tarjousprosessissa laaditulla listalla ja näiden työkalujen 

avulla kustannuksia pystytään hallitsemaan jo tarjousprosessivaiheessa. Las-

kurin työmenekkejä muodostettiin yhdessä Koskisen Oy:n asennuspäällikön 

kanssa ja pohjana käytettiin jo toteutuneita kohteita. Tiettyihin työvaiheisiin 

täytyi käyttää vaihtuvaa kerrointa, johtuen kohteiden yksilöllisyydestä. 

 

Näiden työkalujen avulla lisäkerroshankkeiden riskit saadaan hallintaan aikai-

sessa vaiheessa tarjousprosessia. Riskit pystytään systemaattisesti havainnoi-

maan kohteesta riippumatta samalla tavalla ja resurssien tarve määriteltyä. 

7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä haettiin ratkaisuja, joilla saataisiin yritykselle uuden tyyppi-

set lisäkerroskohteet kannattaviksi elementtien asennustoiminnan osalta. 

Asennustoiminnan ohjauksen kannalta nähty kehittämistarvetta, mutta kohtei-

den poikkeavuus perinteisistä elementtitoimituksista oli tehnyt kustannusten 

ennakoimisen hankalaksi. Opinnäytetyön tavoitteeksi otettiin kohteiden asen-

nustyön suunnittelun tehostaminen, työn sisällön määrittely ja kustannusten 

ennakoiminen.  

 

Työssä pyrittiin kehittämään sitä, kuinka asennustyön sisältöä määritellään 

tarjousprosessivaiheessa. Sopimusasiakirjojen laadintaan tehtiin työkaluksi 

työn sisältöä määrittelevä lista, jonka kautta asennustyön sisältö on tarkemmin 

määritelty ja tätä kautta kustannuksia pystytään ennakoimaan paremmin. 

 

Kustannusten hallintaa varten laadittiin laskuri, joka laskee perussisältöisen 

asennustyön kustannusarvion. Laskuri perustuu aiempien kohteiden työme-

nekkeihin, kun taas perinteiset asennuskohteet lasketaan yksikköhinnoilla. 

Asennustyön perussisällön ulkopuoliset kulut saadaan selville tarjousproses-

siin tehdystä, työn sisältöä määrittelevästä listasta, ja kulut niihin lasketaan 

tapauskohtaisesti.  

 

Myös jälkilaskennan suorittamista varten tehtiin tarkastuslista työmaalle. Ke-

rättävien jälkilaskentatietojen kautta tulevista työmaista saadaan tehokkaam-

min tietoa, jonka avulla voi tarkentaa kustannuslaskurin työmenekkejä. 

 

Asennustoiminnan suunnittelua varten laadittiin helppotäyttöisiä taulukko-

pohjaisia suunnitelmapohjia. Pohjat tehtiin asennussuunnitelmalle ja tehtä-
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väsuunnitelmalle. Näiden pohjien kautta saadaan nopeasti laadittua tarvittavat 

ennakkosuunnitelmat, joko työmaata, tai tarjousprosessia varten. 

 

Työhön käytettävä materiaali saatiin yleisistä asiakirjoista ja ennen kaikkea 

yrityksen henkilökunnan haastatteluista. Suunnitelmapohjien laadinnassa 

apuna käytettiin mm. ratu-kortiston tarjoamia tietoja. Asennustyötä määritte-

levää listaa ja asennustyön kustannusarviota laskevaa laskuria varten tiedot 

kerättiin haastatteluiden perusteella. 

 

Opinnäytetyön tavoitteissa onnistuttiin ja tuotettu materiaali todettiin käyttö-

kelpoiseksi. Työn tulos oli tavoitteiden mukainen ja kehittämiskelpoinen. 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lisäkerrosrakentamisessa jokainen kohde on hyvin yksilöllinen. Vanhat ra-

kenteet, joiden päälle uudet lisäkerrokset rakennetaan, eroavat toisistaan pal-

jon. Korotettavat rakennukset ovat monilta eri vuosikymmeniltä ja rakenne-

ratkaisut poikkeavat toisistaan. Myös suunnitteluratkaisut vaihtelevat, koska 

pääurakoitsijat ostavat elementtiensuunnittelutyön usein eri toimittajalta kuin 

siltä, joka valmistaa kohteeseen elementit. Tämä aiheuttaa toisistaan poik-

keavia rakenneratkaisuja. Tällaiset seikat tuovat haasteita asennustyön suun-

nittelussa. 

 

Kun lisäkerroshankkeeseen tehdään tarjousta elementeistä, täytyy asennus-

työn sisältö saada määriteltyä sopimusprosessin aikana mahdollisimman tar-

kasti. Näissä kohteissa asennustyön kustannukset ovat paljon suuremmassa 

roolissa, kuin perinteisissä elementtitoimituksissa. Tämä johtuu siitä, että koh-

teiden materiaalitoimitukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta asennus-

työssä on paljon muuttujia. Sopimusneuvotteluissa huonosti valmisteltu asen-

nustyön sisältö voi helposti tehdä kohteesta tappiollisen. Tarpeeksi aikaisin 

tehdyllä tehtäväsuunnittelulla saadaan vaativissa kohteissa parempi valmistau-

tuminen työn sisällön määrittämiseen sopimusprosessissa. 

 

Lisäkerroskohteissa työskennellään aina korkealla ja uudet rakenteet liittyvät 

vanhaan rakenteeseen. Kohteiden julkisivumateriaalit, teline- ja henkilönos-

tintyöt, sekä työmaan logistiikka aiheuttavat paljon muuttujia elementtien 

asennustyölle. Työmaat ovat pääasiassa suurten kaupunkien keskustoissa ja ti-

laa toimia on hyvin vähän. Välivarastointialueet ovat puutteellisia ja element-

tikuljetusten purkupaikat haastavia. Nämä ja monet muutkin seikat tekevät li-

säkerroskohteista yksilöllisiä ja se vaikeuttaa kustannuksiin varautumista.  

 

Puuelementtien asennusta tekevät yrittäjät ovat Suomessa pääasiassa pieniä 

toimijoita pientalopuolelta. Tämä johtuu siitä, että suurempia puurakenteisia 

kohteita ei ole yleisesti tullut vuosittain useita. Pientalopuolella toimineet 

elementtiasennusurakoitsijat ovat tottuneet siihen, että talotehtaat antavat 
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asennustyölle urakkahinnan. Urakoitsijan ei ole niitä tarvinnut itse laskea ja 

tarjota, kuten yleensä ammattirakentamisen parissa tarvitsee. Tämä tuo on-

gelmia elementtitoimittajille, kun kohteet ovat suurempia ja muuttujien määrä 

kasvaa. Puurakenteisten elementtien asennustyölle on vaikea saada urakoitsi-

joilta tarjouksia, ja elementtitoimittajan täytyy määritellä työn hinta tilaajalle. 

Materiaalitoimittajat eivät halua ryhtyä rakennusliikkeeksi vaan haluavat kes-

kittyä tuotteidensa myyntiin. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuvan, koska puu-

rakenteet ovat yleistymässä ammattirakentamisessa ja sitä kautta suurempia 

toimijoita tulee mukaan elementtien asennustyöhön.  

 

Opinnäytetyön aikana opin ymmärtämään työmaalla olevien ongelmien yh-

teyden sopimusneuvotteluihin. Pelkästään ammattitaitoinen suunnittelu ja to-

teutus työmaalla ei takaa onnistunutta projektia. Työn sisällön mahdollisim-

man tarkka määrittely tarjousvaiheessa on tärkeää, jotta projekti voi olla myös 

taloudellisesti onnistunut. Opin myös paremmin ymmärtämään tehtäväsuun-

nittelun monikäyttöisyyden. Sopimusprosessivaiheessa laadittu tehtäväsuun-

nitelma auttaa määrittelemään työn sisältöä ja sitä kautta siitä saatu hyöty on 

taloudellisesti merkittävä.  
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