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Tässä opinnäytetyössä perehdytään kahden 1960-luvulla rakennetun kaksiker-
roksisen Selvaaki-talon purkutöihin, joihin kuuluivat taloista kaikki muut paitsi ta-
lojen kantavat rakenteet, jotka säilytettiin. Pääurakoitsijana työmaalla toimi Ou-
lun Remonttimylly, joka vastasi talojen saneeraustöistä. Veljekset Paupek Oy 
toimi työmaalla aliurakoitsijana purkutöissä. Tässä työssä kerrotaan talojen eri 
osien purkutöistä, tavoista, joilla purku suoritettiin ja miten purkutavat kehittyivät 
työmaan aikana. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Veljekset Paupek Oy:n 
kanssa, jossa työskentelen työnjohtajana. 
 
Purkutyöt aloitettiin purkutyösuunnitelman mukaan, joka oli laadittu rakennuk-
sen kuvien ja paikan päällä nähdyn perusteella. Opinnäytetyössä kerrotaan 
myös, miten suunnitelmia jouduttiin muuttamaan työn edetessä ja mitkä syyt 
johtivat suunnitelmien muutoksiin. 
 
Purkutyöt saatiin suoritettua hyvin ja purkutavat kehittyivät työn edetessä. Vel-
jekset Paupek Oy purkaa ensi keväänä kaksi samanlaista taloa, joten opinnäy-
tetyössä seurattavat purkutyöt kahden ensimmäisen talon osalta helpottavat 
seuraavan kahden talon purkamista ja työmaan organisoimista. 
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In my thesis I will describe demolition work of two row houses. Houses were 
similar Selvag-houses, which has been built in 1960-century. Our demolition 
work consisted of demolishing everything else than the bearing structures. The 
main contactor was Oulun Remonttimylly and we were subcontractor. I will de-
scribe our demolishing methods and how these methods developed during the 
demolition work. This thesis was done in co-operation with Veljekset Paupek 
Oy, where I work as a construction manager. 
 
We started our demolition work according to the demolition plan, which has 
been developed by pictures and by our own experience about the construction 
site. In this thesis I will also describe how and why we had to change our plans 
during the demolition work. 
 
We managed to finish all demolition work successfully and our demolishing 
manners developed during the whole case. Next spring we will demolish two 
similar row houses by using the techniques that we learned during the demoli-
tion work. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä kerron kahden 1960-luvulla rakennetun kaksikerroksi-

sen Selvaaki-talon purkutöistä, joissa talojen kantavat rakenteet säilytettiin ja 

kaikki muu purettiin. Talomalli tulee norjalaisen Olav Selvaagin suunnittele-

masta tavasta rakentaa puurunkoisia taloja mahdollisimman halvalla ja nope-

asti. Talot olI aikanaan rakennettu osittain sen aikaisella Arava-rahoituksella (1). 

Sain vastuulleni toimia työmaan työnjohtajana koko työmaan ajan ja minulla oli 

tänä aikana töissä työvaiheista riippuen 8–14 työntekijää. Työt aloitettiin pur-

kuselosteen mukaan maanantaina 1.8.2016. Ensimmäisen talo sisälsi 16 asun-

toa ja toinen talo 12 asuntoa. Talot oli jaoteltu C- ja D-taloiksi. Isompi taloista oli 

D-talo, josta purku aloitetiin. Talot ovat suojelukohteita, joten siitä syystä talot 

päätettiin remontoida eikä purkaa maan tasalle. 

Talojen asunnot olivat täysin identtisiä molemmissa taloissa, joten jokainen 

asunto pystyttiin purkamaan samalla tavalla. Purkutavat luonnollisesti kehittyivät 

työmaan aikana ja purkutapojen muutos mahdollisti loppua kohden paremman 

tuloksen. Ennen talojen purkua taloista katkaistiin sähköt ja vesi. Talojen purku 

aloitettiin kellarista ja ulkokatoksista. Kun kellaria oli purettu noin 30 %, aloitet-

tiin sisäpurku kerroksissa ja julkisivun purku. Viimeisenä taloista purettiin vesi-

katto ja asbestipurut. 

Taloista purettiin pois kaikki muu paitsi perustukset ja kantavat rakenteet. Oulun 

Remonttimylly vahvisti omassa työssään runkorakenteita ja joutui uusimaan 

osan huoneistojenvälisistä runkotolpista, jotka alun perin piti säilyttää. Kantaviin 

rakenteisiin kuuluivat ulkoseinärungot, huoneistojen väliset seinät ja kattoraken-

teet. Lisäksi talossa oli asbestia, joka purettiin asbestipurkulain mukaisesti. 

Purkutyöt kestivät kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta ja pyrkimyksenä 

sinä aikana oli seurata mahdollisimman tarkasti purkutöiden etenemistä. Työ-

maan aikana alkuperäisiä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, koska työmaalla 

toimineet muut toimijat, kuten maa- ja sokkeliurakoitsijat, tarvitsivat tilaa piha-

alueella. Tästä syystä kurottajan käyttöä ja jätelavojen sijoittamista ja käyttöä 

tarvitsi suunnitella tarkasti. 
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Työntekijöiden kanssa keskusteltiin töiden aikana paljon ja yhdessä pyrittiin 

keksimään nopeampia ja parempia tapoja suorittaa purkutyöt. Tässä opinnäyte-

työssä kerrotaan, miten purkutyöt onnistuivat, miten työtavat kehittyivät ja miten 

työmaata organisoitiin. 
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2 KELLARIN PURKU 

Purkutyöt aloitettiin purkusuunnitelman mukaan asuntojen alla sijaitsevista kel-

lareista. Kellarit olivat jokaisen huoneen kohdalla asunnon pohjan pinta-alan ko-

koisia eli noin 30 neliömetriä. Asunnon ensimmäisestä kerroksesta meni puiset 

portaat kunkin huoneiston kellariin. 

Kellareiden tarkoituksena on Selvaaki-taloissa ollut aikanaan toimia elintarvik-

keiden säilytyspaikkana ja varastoina kuten muissakin vanhoissa taloissa. 

Osaan kellareista oli tehty myös väliseiniä ja lattioita sekä seiniä pinnoitettu, jo-

ten jotkut asukkaat olivat siten käyttäneet kellareita myös asuinhuoneina. 

Talon rakennusaikana oli tapana jättää anturoiden muottilaudoitus paikoilleen 

ajatellen, ettei niistä aiheudu tulevaisuudessa haittaa. Muottilaudoitus on kuiten-

kin ajan saatossa kosteuden vaikutuksesta homehtunut ja aiheuttanut kellarei-

hin hajuhaittoja, joten laudoitus oli syytä kaivaa pois maasta. Kellarit täytettiin 

purkutöiden ja uusien putkiasennusten jälkeen kevytsoralla. Kellareita ei otettu 

uudelleen käyttöön remontin jälkeen. Kellarit olivat olleet jo käyttökiellossa vuo-

desta 2011 lähtien.  

2.1 Läpikulkuaukkojen sahaus 

Kellarin seiniin täytyi tehdä läpikulkuaukot koko talon läpi lukuun ottamatta 

toista päätyseinää. Läpikulkuaukkojen tarkoituksena oli, että purettavat materi-

aalit pystyttiin kuljettamaan kellarista helpommin pois ja myös että liikkuminen 

kellareissa helpottuisi. Seinien materiaali oli betoniharkkoa ja aukkojen yläreu-

nat piti tukea pulttaamalla lankut kiinni molemmin puolin seinää, etteivät aukon 

yläreunan harkot pääsisi putoamaan. Aukkoja tehtiin ensimmäiseen taloon yh-

teensä 16 kappaletta ja jälkimmäiseen taloon 12 kappaletta. 

Aukkojen tekoon käytettiin hydraulisahaa ja Brokk-piikkausrobottia. Aluksi hyd-

raulisahalla sahattiin ääriviivat seinän läpi ja sen jälkeen piikkausrobotilla piikat-

tiin harkot pois. Työntekijät kuljettivat puretut harkot kellarin päädystä pihalle 

nokkakärryillä. Sen jälkeen harkot nostettiin pihalta kaivinkoneen kouralla beto-

nijätelavalle. 
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Lisätöinä tehtiin myös läpiviennit uusille putkille koko kellarin matkalta. Läpivien-

tejä tuli jokaiseen seinään kolme kappaletta, ja reikien koot olivat halkaisijaltaan 

150–300 mm. Reiät oli helpoin tehdä piikkaamalla, koska betoniharkot olivat 

niin hauraita, että oli nopeampaa piikata kuin porata timanttiporalla. 

2.2 Lattialaatan sahaus 

Kellarin lattia oli betonia ja laatan keskimääräinen paksuus oli 8 cm. Kellarin lat-

tiasta täytyi sahata laattaa pois puolen metrin etäisyydeltä seinästä koko kellarin 

alalta. Laatan poiston tarkoitus seinien vierestä oli, että anturan viereen jätetyt 

vanhat muottilaudat saatiin poistettua. Vanhat muottilaudat olivat ajan kuluessa 

lahonneet ja aiheuttaneet hajuhaittoja ja sisäilmaongelmia kellariin, jonka takia 

kellarit olivat asetettu käyttökieltoon. 

Lattialaatan sahaus tehtiin holvisahalla. Holvisahausta varten kellareihin piti 

saada vesi ja sähkö. Holvisahauksessa tarvitaan vettä terän jäähdyttämiseen ja 

pölyämisen estämiseen. Sähkö saatiin vedettyä työmaan sähkökeskuksesta ja 

vesi viereisestä talosta. 

Laatat sahattiin noin 50 cm x 50 cm kokoisiksi palasiksi ja piikattiin irti toisistaan 

Brokk-piikkausrobotin piikillä tai maakiilakoneella. Laattaa sahattaessa apumies 

imuroi vesi-imurilla sahauksesta lattialle tulleen veden pois. Irti piikatut laatat 

kärrättiin nokkakärryillä ulos kellarista ja nostettiin kaivinkoneen kouralla viereen 

ajetulle betonijätelavalle. 

2.3  Muottilaudan poisto 

Vanha muottilaudoitus oli jätetty anturan kylkeen laatan alle. Aluksi työmiehet 

kaivoivat lapiolla hiekkaa pois seinän vierestä noin puolen metrin syvyyteen, 

jotta antura saatiin esille. Kaivamista yritettiin aluksi myös sähkökaivinkoneella 

sekä Brokk-piikkausrobotin (kuva 1) kauhalla, mutta vähäisen tilan vuoksi jou-

duttiin kaivuutyöt tekemään lapiolla. 
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KUVA 1. Veljekset Paupek Oy:n piikkausrobottikalustoa. 

Kun antura oli saatu esille, voitiin muottilaudoitus poistaa käsin. Paikoin laudoi-

tus oli murentunut aivan pieniksi palasiksi, ja lautamuru pyrittiin erottelemaan 

hiekasta mahdollisimman hyvin lapiolla, ettei homehtunutta lautaa enää menisi 

takaisin maahan. Joistain paikoin löytyi jopa metrin mittaisia lautoja. Kun laudat 

oli poistettu, täytettiin anturan vierusta samalla hiekalla, joka aikaisemmin oli 

kaivettu pois. Vanhat muottilaudat kärrättiin kottikärryillä pihalle ja kannettiin se-

kajätelavalle. 

Kellarit eivät tulleet enää käyttöön, joten Oulun Remonttimylly täytti ne kevytso-

ralla. Lattian ja kevytsoratäytön väliin jätettiin kuitenkin ryömintätilaa noin puolen 

metrin verran. 

2.4 Vanhojen putkien poisto 

Kellarin katossa kulki läpi talon vanhat viemäri- ja käyttövesiputket. Osa putkista 

oli muovisia ja osa terästä. Vesiputket sahattiin puukkosahalla pienemmiksi pa-
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lasiksi. Vanhat valurautaiset viemäriputket piikattiin saumasta rikki Brokk-piik-

kausrobotilla. Muoviset viemäriputket revittiin irti liitoskohdista ja kannettiin ulos 

ja nostettiin kaivinkoneen kouralla sekajätelavalle. 

Osassa putkista oli paikallaan eristeet, jotka leikattiin puukolla irti putkista ja ke-

rättiin jätesäkkeihin. Kaikki metalliset putket kannettiin pihalle ja ne lajiteltiin me-

tallijätelavalle. Eristeistä kertynyt sekajäte nostettiin kaivinkoneen kauhalla se-

kajätelavalle. 

Kellareiden katoissa kulki vanhoja sähköjohtoja, jotka revittiin irti. Kaikki putkien 

ja johtojen kiinnikkeet piti poistaa katosta. Katossa oli myös vanhoja lamppuja ja 

hyllyjä, jotka purettiin pois. Katon laudoitus piti puhdistaa kaikista nauloista ja 

ruuveista, mitä siinä oli, koska laudoituksen päälle asennettiin jälkeenpäin villat 

lisälämmöneristeeksi. 



 

 13 

3 HUONEISTOJEN PURKU 

Molemmissa taloissa huoneistot olivat identtisiä. Alakerta sisälsi pienen eteisen, 

keittiön ja olohuoneen. Eteisen edestä lähti portaat kellariin ja olohuoneesta 

portaat yläkertaan. Yläkerrassa oli kaksi makuuhuonetta ja pieni kylpyhuone. 

Asuntojen tilaratkaisut haluttiin säilyttää alkuperäisinä, joten huoneistojen väliset 

väliseinät säilytettiin. 

Lattioiden pintamateriaalit vaihtelivat huoneistoittain. Asuntoja oli remontoitu 

ajan saatossa ja esimerkiksi lattioissa saattoi olla päällekkäin jopa kolmea eri 

mattokerrosta ja vielä siinä päällä laminaatti. Kylpyhuoneiden lattiat ja seinät oli-

vat laatoitettuja. Alakatot olivat kuitulevyä ja väliseinien pintamateriaalit olivat 

kipsilevyä. 

Purku-urakoitsija vastasi purun aikaisista putoamissuojauksista. Portaikkojen 

kohdalle piti tehdä ylös kaiteet ja alapuolelle kellarin kohdalle vanerista ja lan-

kusta väliaikainen lattia. Ikkuna- ja oviaukkojen kohdalle piti naulata lauta kai-

teeksi, ja paikoin alakerran lattiat olivat niin huonokuntoisia, että niidenkin koh-

dalle täytyi tehdä vanerista väliaikainen lattia. 

3.1 Huoneistojen välisten seinien purku 

Huoneistojen väliset seinät olivat puurunkoiset ja rungon molemmin puolin oli 

kaksinkertainen kipsilevy. Seinien runkotolpat olivat kolmen tuuman lankkua 

(kuva 2), jotka oli sen ajan tyyliin jatkettu lattiasta kattoon niin sanotuilla lossijat-

koilla, jossa lankut oli yhdistetty toisiinsa naulaamalla laudat lankkujen kylkeen. 

Kipsilevyt pyrittiin leikkaamaan puukkosahalla tai käsisirkkelillä mahdollisimman 

isoina palasina pois. Kipsilevyjen välissä oli eristeenä villa, joka revittiin tai lei-

kattiin pois ja säkitettiin. Runkotolppiin jääneet naulat revittiin pois sorkka-

raudoilla. Huoneistojen väliset runkotolpat säilytettiin, mutta paikoin vanhoja ko-

lottuja runkotolppia piti poistaa. 
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KUVA 2. Siivousta ja asbestipurkua vaille valmis yläkerta. Kuvassa näkyy huo-

neistojen välisten seinien runkorakenne. 

Huoneistojen välisistä seinistä löytyi keittiön kohdalta vanhat ilmastointiputket, 

jotka sisälsivät asbestia. Ilmastointiputkia oli joka toisen väliseinän kohdalla, ja 

niitä kulki rinnakkain kolme kappaletta ja niitä ei oltu havaittu alkuperäisessä as-

bestikartoituksessa, joten niistä toimitettiin näyte eteenpäin tutkittavaksi Labroc 

Oy:lle. Ilmastointiputkista löytyi mineriittiä, joka luokitellaan asbestiksi, joten ne 

purettiin erillisenä lisätyönä asbestipurkumääräyksien mukaan. 
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Huoneistojen välisissä väliseinissä kulki myös vanhoja viemäriputkia. Osa put-

kista oli valurautaisia ja osa muovisia. Muoviset putket oli helppo sahata puuk-

kosahalla pienemmiksi palasiksi, mutta valurautaiset putket piti hakata lekalla 

putkien saumoista rikki.  

3.1.1 Asuntojen väliseinät 

Kaikki asuntojen väliseinät olivat puurunkoisia ja pinnoitettu kaksinkertaisella 

kipsilevyllä. Yksi alakerran seinistä oli kantava väliseinä, joka piti tukea molem-

min puolin alapohjan ja välipohjan lattianiskojen kohdalta alumiinitolpilla ja lan-

kuista tehdyillä palkeilla ennen seinän purkamista. Seinä purettiin tukemisen jäl-

keen ja tuennat saatiin poistaa heti, kun Oulun Remonttimyllyn timpurit olivat ra-

kentaneet uuden kantavan väliseinän.  

Muut väliseinät purettiin kokonaan pois. Aluksi kylpyhuoneiden väliseinät oli tar-

koitus säilyttää, mutta ne havaittiin niin huonokuntoisiksi, että ne päätettiin myös 

purkaa kokonaan pois. Väliseinien kipsilevy purettiin ensin sorkkaraudoilla ja 

puukkosahalla. Tämän jälkeen runkotolpat pätkittiin pienemmiksi palasiksi puuk-

kosahalla. Jätteet lajiteltiin ja siirrettiin kurottajan korilla jätelavoille.  

3.1.2 Ulkoseinät 

Ulkoseinien rakenteesta purettiin sisäpuolelta kipsilevyt käsisirkkelillä ja sorkka-

raudalla. Ulkoseinän sisäpuolella oleva vinolaudoitus säilytettiin ja laudoituk-

seen jääneet naulat revittiin pois sorkkaraudalla. Ikkunalehdet ja ovilehdet nos-

tettiin pois ja karmit sahattiin irti rungosta. Ikkunoiden lasit rikottiin pienemmälle 

jätelavalle ja kierrätettiin. Ikkunoiden puukarmit nostettiin kurottajalla puujätela-

valle. 

3.2 Lattioiden purku 

Lattioiden pinnoitus oli osittain muovimattoa ja osittain laminaattia. Lattiapintoja 

oli korjattu ajan myötä, ja päällekkäin saattoi olla jopa neljää eri pinnoitetta, ja 

pinnoitteen alla oli kovalevy, joka oli naulattu tiheästi kiinni. Kovalevyn alla oli 

umpilaudoitus, joka säilytettiin yläkerrassa, mutta poistettiin kokonaan alaker-
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rasta. Laminaatit ja matot olivat pääsääntöisesti helppoja repiä pois, mutta pai-

koin mattojen alla ollut liima oli erittäin tiukasti kiinni, joten se oli helpompi lei-

kata mattopuukolla pienemmiksi palasiksi. 

3.2.1 Alakerran lattiat 

Lattioiden pinnoitusten alla ollut laudoitus purettiin pois sahaamalla puuk-

kosahalla laudat pienemmiksi palasiksi. Sahauksen jälkeen laudat revittiin irti 

purkuraudoilla ja lattianiskoihin jääneet naulat revittiin pois. Lattialaudoituksen 

alla oli eristeenä villaa, ja villan alla oli tervapaperi kellarin alakattolaudoitusta 

vasten. Eristeet purettiin käsin ja kerättiin jätesäkkeihin. Tervapaperi leikattiin 

lattianiskoja myöten pois mattopuukolla ja säkitettiin. Aluksi jätteet nakeltiin jä-

tesäkeissä pihalle maahan ja nosteltiin kaivinkoneen kouralla jätelavoille. Lo-

puksi, kun telineet asennettiin talon ulkopuolelle ja maa- ja sokkelityöt alkoivat 

talon ympärillä, jätteet jouduttiin kuljettamaan jätelavoille kurottajan korilla. 

Alakerran lattioiden alla sekä välipohjan sisällä kulki vanhat vesiputket, joissa 

osassa oli eristeenä asbestipitoista eristepaperia. Asbestipitoiset eristeet puret-

tiin erillisenä asbestipurkuna, kohdepoistona, ja lopuksi putket sahattiin pienem-

pinä palasina pois ja kerättiin metallilavalle. 

3.2.2 Yläkerran lattiat 

Yläkerran lattioista purettiin ainoastaan pois matot ja laminaatit. Työtä kuitenkin 

teetti naulojen repiminen lattialaudoituksesta. Mattojen alla oli kovalevy, joka oli 

naulattu tiheästi kiinni laudoitukseen, joten naulat piti repiä irti sorkkaraudoilla. 

Yläkerrassa oli asunnon vessa ja kylpyhuone. Kylpyhuoneista irrotettiin pois 

vessanpöntöt, lavuaarit ja peilikaapit, jotka lajiteltiin omille jätelavoille. Kylpyhuo-

neen lattian betonilaatta piti piikata pois. Betonilaatan alta löytyi asbestipitoinen 

bitumikermi, jota ei ollut havaittu alkuperäisessä asbestikartoituksessa. Asbesti-

pitoinen bitumikermi piti purkaa asbestipurkuna asbestipurkulain määräämällä 

tavalla. 
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3.3 Alakattojen purku 

Asuntojen alakattojen pintamateriaalina oli käytetty kuitulevyä. Kuitulevyt revit-

tiin irti purkuraudoilla kokonaisina levyinä ja nostettiin suoraan kurottajan koriin 

ja siitä suoraan sekajätelavalle. Levyjen alla oli lautakoolaus, joka jätettiin ala-

kerran kattoon paikoilleen, mutta purettiin pois yläkerran katosta. Alakerran lau-

takoolauksesta piti repiä naulat pois, ja yläkerran katosta poistettiin kattopalk-

kien välistä vanhat villat, joita poistaessa työntekijät käyttivät Tyvek-suojapukua 

ja raitisilmamoottorimaskeja. Villat kerättiin jätesäkkeihin ja jätesäkit kuljetettiin 

kurottajalla sekajätelavalle. 
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4 JULKISIVUN PURKU 

Julkisivun pintamateriaalina oli lauta, joka oli naulattu lujasti kiinni runkotolppiin. 

Tämän vuoksi purku jouduttiin tekemään käsin. Alun perin julkisivun purku oli 

suunniteltu tehtäväksi kaivinkoneen kouralla. Runkotolppien jako oli epämääräi-

nen, joten se vaikeutti osaltaan julkisivun purkua. Julkisivupurun yhteydessä pu-

rettiin myös räystäslaudoitus, rännit, ulko-ovet ja ikkunat. 

Julkisivupurku toteutettiin eri vaiheissa johtuen työmaalla tapahtuvista muista 

töistä. Esimerkiksi ulkona tapahtuneet maatyöt vaikeuttivat julkisivupurun toteut-

tamista. Julkisivun purun suoritti koko ajan sama työpari. Aluksi julkisivun pur-

kuun käytettiin henkilönostinta ja lopuksi kurottajan henkilökoria. Nostimessa ja 

henkilökorissa miehet käyttivät putoamissuojina valjaita. Osa purusta tehtiin 

sekä telineiltä että maasta. 

4.1 Julkisivulaudoituksen purku 

Julkisivun purku suoritettiin pääsääntöisesti henkilönostimesta. Osa purusta jou-

duttiin lopussa tekemään myös telineiltä. Aluksi julkisivulaudoitus sahattiin käsi-

sirkkelillä pienemmiksi palasiksi ja sen jälkeen laudat purettiin pois sorkka-

raudalla. Kaikki naulat piti repiä sorkkaraudoilla pois runkotolpista. Purettu lau-

doitus kerättiin maasta kurottajan koriin ja siirrettiin puujätelavalle. 

4.2 Eristeiden purku 

Talon ulkoseinän eristeenä oli villa. Seinissä ei ollut mitään tuuletusrakoja, joten 

villat olivat pääsääntöisesti päässeet tummumaan. Seiniin oli jälkeenpäin ruis-

kutettu lisäeristeeksi urea-vaahtoa. Urea-vaahto (kuva 3) on valkoinen yleisesti 

1960–1980-luvuilla käytetty lisälämmöneriste. Eriste on ominaisuuksiltaan erit-

täin kevyttä, haurasta ja murentuvaa. Eristettä markkinoitiin aikanaan jopa kuusi 

kertaa parempana lämmöneristeenä kuin sahanpuru. Todellisuudessa eriste 

jopa huononsi lämmöneristystä ja aiheutti kylmäsiltoja ulkoseinärakenteisiin. (2.) 



 

 19 

 

KUVA 3. Ulkoseinän rakenne. Kuvasta näkee lisäeristyksen ja eristeisiin synty-

neet vauriot. 

Eristeiden takana oli vinolaudoituksessa kiinni tervapaperi, joka leikattiin runko-

tolppia myöten pois mattopuukolla. Eristeet ja tervapaperi kerättiin suursäkkei-

hin samalla, kun seinää purettiin (kuva 4). Lopuksi suursäkit kerättiin kurottajan 

koriin ja nostettiin sekajätelavalle. 
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KUVA 4. Julkisivun purkua ja suojausta. 

4.3 Julkisivun suojaus 

Kun kaikki laudoitus ja eristeet oli purettu, piti julkisivu suojata muovilla (kuva 4). 

Muovi nidottiin runkotolppiin kiinni ja muovien saumakohdat naulattiin laudoilla 

kiinni runkotolppiin. Ikkunoiden ja oviaukkojen kohdille leikattiin aukot, jotta si-

sältä tuleva jäte saatiin helpommin pihalle ja työntekijöiden kulku rakennukseen 

oli mahdollista. Ovien ja ikkunoiden aukot piti kuitenkin saada umpeen aina työ-

päivän päätteeksi, ettei sisälle päässyt satamaan vettä (kuva 5). 
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KUVA 5. Kuvassa valmiiksi purettu julkisivu ja suojaus. 

4.4 Betoniharkkoseinien purku 

Molempien talojen puolessa välissä oli betoniharkkoseinä. Betoniharkkoseinä 

oli ilmeisesti toiminut rivitalon puolessa välissä niin sanottuna palokatkona. Ta-

loihin tuli siinä kohtaa pieni pykällys, jossa lattian korko muuttui noin 50 cm ja 

sivusuunnassa asunnot pykälsivät noin kahden metrin verran.  

Alkuperäisen purkusuunnitelman mukaan muurit piti purkaa pois kokonaisuu-

dessaan talojen yli tulevalta osalta. Ensimmäistä muuria purkaessa työntekijät 

havaitsivat muurissa punaista tasoitetta, jossa he epäilivät olevan asbestia. Ta-

soitteesta toimitettiin näyte Labroc Oy:lle. Tutkimus osoitti tasoitteen sisältävän 

asbestia. 

Asbestin vuoksi rakenteita täytyi suojata muovilla ja purku täytyi toteuttaa as-

bestipurkumääräyksien mukaan. Seinien molemmille puolille rakennettiin teli-

neet, joilta muuri pystyttiin purkamaan piikkaamalla. Piikatut harkot kannettiin 

asbestijätelavalle, jossa ne peiteltiin muovilla. 
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Muurien purkusuunnitelma muuttui jatkossa siten, että muurista piikattiin pois si-

vusuunnassa vain noin 30 cm:n kaistale. Loppu muurista päätettiin säilyttää ja 

Oulun Remonttimyllyn timpurit rakensivat uuden puurungon vanhan harkkosei-

nän ympärille. Syynä tähän oli asbestipurun aiheuttamat lisäkustannukset tilaa-

jalle. Säilyttämällä suurin osa muurista ja rakentamalla sen ympärille uusi puu-

runko säästettiin kustannuksissa. 
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5 VESIKATON JA KATOSTEN PURKU 

Talojen katot olivat loivia harjakattoja. Kattojen pintamateriaalina oli huopa, 

jonka alla oli ponttilaudoitus. Ponttilaudoituksen alla kulki puurimat, joiden alla 

oli kovalevy. Sisäpurussa oli poistettu jo valmiiksi lautojen alla ollut läm-

möneriste. Kattorakenteesta säilytettiin talon suuntaisesti kulkeneet puupalkit. 

Taloihin oli jälkeenpäin rakennettu puukatokset ja painekyllästetystä laudasta 

terassit. Katokset ja terassit purettiin ensimmäisenä pois molemmista rakennuk-

sista. 

5.1 Vesikaton suojaus 

Ennen kuin vesikattoa alettiin purkamaan, piti julkisivu olla purettuna. Teline-

asentajat tekivät ensin puolen talon mitalta telineitä seinien viereen. Telineet oli-

vat koko seinän korkuisia, jotta niiltä pystyttiin jatkossa tekemään uusi julkisivu 

valmiiksi. Telineasentajat kokosivat vesikaton ylitse sääsuojan, etteivät talon 

säilytettävät rakenteet pääse kastumaan purun aikana. Sääsuoja toimi myös jat-

kossa suojana uuden rakentamisen aikana. Lisäksi telineasentajat kiersivät teli-

neet muovilla ympäriinsä, että sääsuojasta tuli mahdollisimman tiivis. 

5.2 Vesikaton purku 

Pintamateriaalina vesikatossa oli huopa. Huopa oli asbestikartoituksen mukaan 

asbestipitoista, joten se piti purkaa lain vaatimalla tavalla. Vesikatto purettiin 

varsinaisen työpäivän jälkeen ylitöinä, jolloin työmaa-alueella ei ollut paikalla 

muita kuin asbestipurkuluvan omaavia työntekijöitä. 

Kattohuopa leikattiin mattopuukolla pienemmiksi palasiksi ja säkitettiin suursäk-

keihin. Huopaa leikatessa piti toisen asbestityöntekijän olla imuroimassa leik-

kauskohtaa välttääkseen mahdollisen asbestipölyn leviämisen. Kaikki lautapin-

nat imuroitiin vielä kertaalleen läpi, ettei mahdollista asbestipölyä varmasti ole 

jäänyt laudoituksen päälle tai rakoihin. Suursäkit nostettiin katolta telineiden ta-

soille, ja kurottaja kuljetti säkit tasolta asbestijätelavalle. 
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5.3 Katon laudoituksen purku 

Kun asbestityöt katolla oli saatu valmiiksi, purettiin katon laudoitus. Kattolaudoi-

tuksen purku sujui nopeammin kuin alkuperäisesti oli suunniteltu, koska ra-

kenne oli erilainen, kuin alun perin oli luultu. Laudoitus oli raakaponttilautaa ja 

noin metrin välein laudoituksen alla kulki puurima katon harjalta räystäälle. Puu-

riman alla oli vielä kovalevy. Kattoa purettaessa piti katolle tehdä kulkusiltoja 

laudasta. Laudat estivät myös säilyvien kattopalkkien mahdollisen irtoamisen, 

koska ne eivät olleet kiinni kovin tukevasti (kuva 6). 

 

KUVA 6. Vesikaton purkua sääsuojan alla. 
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Laudoitus sahattiin poikki puukkosahalla rimojen välistä siten, että laudoitus ri-

moineen saatiin purkaa isompina elementteinä ja elementit heitettiin telineiltä 

puulavalle, joka oli ajettu alas telineiden viereen. Lopuksi kovalevy revittiin irti 

mahdollisimman isoina palasina ja heitettiin puulavalle. 

Ensimmäistä kattoa purettaessa Oulun Remonttimyllyn timpurit olivat asenta-

neet katon alapuolelle kuitulevyt. Se helpotti purkutyötä siten, että purkamisesta 

syntynyt roska jäi levyjen päälle ja se oli helppo siivota siitä pois harjalla ja lapi-

olla. 

Toisen talo katossa taas kuitulevyjä ei asennettu, joten roskat piti siivota, ennen 

kuin kovalevy otettiin katosta pois, koska kovalevyn poistamisesta ei itsessään 

enää syntynyt sen kummemmin jätettä. 

5.4 Terassin ja katosten purku 

Katosten ja terassien purku suoritettiin kummankin talon osalta työn alkuvai-

heessa. Katokset purettiin kaivinkoneen kouralla nostaen koko katto tukipilarei-

neen kerralla maahan. Katoksen huopakate revittiin kaivinkoneen kouralla pois 

ja lajiteltiin sekajätteisiin. Loppuosa katoksesta oli puuta ja se lajiteltiin puujäte-

lavalle. 

Terassit olivat pääsääntöisesti painekyllästettyä lautaa, jotka piti erotella nor-

maalista puusta ja kerätä erikseen omalle jätelavalle, joka toimitettiin eteenpäin 

ongelmajätteenä. Terassit lähtivät talosta irti kokonaisena elementtinä, ja kun 

normaali puu oli eroteltu pois terassista, nostettiin terassielementti kokonaisena 

jätelavalle ja paineltiin kaivinkoneen kouralla pienempään kasaan. 
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6 ASBESTI 

Asbesti on pääsääntöisesti 1960- ja 70-luvulla rakennusalalla käytetty materi-

aali, joka on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua. Asbesti on ih-

miselle vaarallista sitä hengittäessä ja aiheuttaa ihmiselle vakavia terveyshait-

toja jopa vuosikymmenien viiveellä. Asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee 

vuosittain noin sata henkilöä. (3.) 

Asbestin käyttö nykyrakentamisessa on kielletty, mutta purku- ja saneerauskoh-

teissa asbestia tulee eteen, ja asbestin vaarallisuuden vuoksi kohteisiin tulee 

tehdä ennakkoon asbestikartoitus. Kartoituksen voi suorittaa kuka tahansa, ja 

osasta materiaaleista asbesti voidaan havaita silmämääräisesti, mutta joistain 

materiaaleista täytyy ottaa näyte laboratorioon tutkittavaksi. Asbestikartoituk-

sessa selvitetään näytteiden perusteella asbestipitoiset materiaalit, niiden laatu 

ja sijainti kohteessa. Vaikka kartoitus olisikin tehty, työn aikana voi tulla vastaan 

materiaaleja, joita kartoituksessa ei ole havaittu. Jos materiaalien epäillään si-

sältävän asbestia, tulee materiaaleista toimittaa näyte eteenpäin tutkittavaksi. 

Asbestipurun saa suorittaa vain sellainen henkilö, joka on käynyt asbestipurku-

työkurssin ja henkilön purkutyölupa on voimassa oleva. Ennen asbestipurkujen 

suorittamista tulee saada Aluehallintovirastolta lupa purkaa asbestia ja ilmoittaa 

aikaväli, jonka sisällä kohteen asbestipurut suoritetaan. Alue, jossa asbestipur-

kuja suoritetaan, tulee olla rajattu ja merkitty siten, ettei altistusalueelle pääse 

tulemaan ulkopuolisia henkilöitä.  

6.1 Asbestipitoiset materiaalit 

Kohteeseen oli tehty asbestikartoitus, jossa asbestia oli havaittu talojen vesika-

ton huovassa ja vesiputkien eristeissä (kuva 7) huoneistojen välipohjassa ja ala-

pohjassa. Purkutöissä eteen tuli myös useita materiaaleja, joita ei ollut havaittu 

alkuperäisessä asbestikartoituksessa. Materiaaleista toimitettiin näyte Labroc 

Oy:lle jatkotutkimuksia varten. Asbestia löytyi kylpyhuoneen betonilaatan alla 

olevasta bitumikermistä (kuva 8), palomuurin rappauksesta sekä huoneistojen 

väliseinien välissä olleista ilmastointihormeista. 
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KUVA 7. Asbestikartoituksessa havaitut asbestipitoiset putkieristeet. 

6.2 Asbestipurut 

Asbestia sisältävät materiaalit purettiin vasta viimeisenä, silloin kun rakennuk-

sessa ei ollut enää ketään muita purkutyöntekijöitä. Vaihtoehtoisesti osa asbes-

titöistä tehtiin iltatöinä, kun normaali työaika oli päättynyt.  

Kaikki asbestityöt pystyttiin tekemään kohdepoistona. Asbestipurkua tehdessä 

alue rajattiin huomionauhoilla, jotka ilmaisivat työmaalla käynnissä olevan as-

bestipurkutyön. Näin vältettiin ulkopuolisten pääseminen altistusalueelle. 

Väliseinien välissä olleet ilmastointihormit (kuva 9) purettiin purkupussilla. Pur-

kupussi kiedottiin purettavan putken ympärille ja putki katkaistiin ja pussinsuut 

teipattiin katkaisun jälkeen tiiviisti kiinni. 
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KUVA 8. Kylpyhuoneen betonilaatan alta löytyi asbestia sisältävä bitumikermi. 

Kaikki muu asbestipurku suoritettiin siten, että purettavaa kohtaa imuroitiin sa-

maan aikaan asbesti-imurilla. Jäte säkitettiin joko vahvistettuihin jätesäkkeihin 

tai suursäkkeihin. Säkkien suut teipattiin asbestiteipillä umpeen ja jätteet siirret-

tiin kurottajalla asbestijätelavalle. Asbestipurkujen jälkeen alue siivottiin erittäin 

tarkasti. 
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KUVA 9. Mineriittiä sisältävä asbestiputki. 
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7 JÄTTEIDEN KIERRÄTYS 

Purkutöissä syntyy paljon erilaisia jätteitä. Jätteiden kierrätys on nykypäivänä 

tärkeää, ja mahdollinen uusiokäyttö on suotavaa kaikelle jätteelle. Tästä purku-

kohteesta syntyi jätteeksi asbesti-, betoni-, puu-, metalli-, lasi-, seka- ja ongel-

majätettä. Jätteet pyrittiin lajittelemaan mahdollisimman tarkasti työn aikana jo-

kaiselle jätelajille määrätyille jätelavoille. 

Jätelavat pyrittiin sijoittamaan työmaalla työvaiheista riippuen mahdollisimman 

suotuisille paikoille, että kurottaja tai kaivinkone pystyi jakelemaan jätteet yh-

deltä paikalta useammalle lavalle. Paikoin työmaalla samaan aikaan tehdyt sok-

keli- ja maatyöt vaikuttivat jätelavojen sijoittamiseen ja jätteiden rakennuksesta 

ulos saamiseen. 

7.1 Betonijäte 

Betonijätettä tuli työmaalta pääsääntöisesti kellarin lattioista sekä betoniharkko-

seinistä. Betonijäte kuljetettiin Veljekset Paupek Oy:n piha-alueelle, jossa betoni 

jatkokäsitellään pulveroimalla pienemmiksi palasiksi ja erottelemalla teräkset 

pois. Pulveroitu betoni voidaan kierrättää ja käyttää esimerkiksi täyttömaana 

maantien pohjiin. 

7.2 Sekajäte 

Sekajätettä syntyi työmaalla erittäin paljon. Suurin osa sekajätteestä oli eris-

teinä käytetty villa sekä seinien kipsilevyt. Sekajätelavat täyttyivät varsin nope-

asti ja jätettä paineltiin tiiviimmäksi kaivinkoneen kauhalla. Sekajäte kuljetettiin 

Kempeleen jätehuollon kaatopaikalle. 

7.3 Puujäte 

Puujätettä työmaalla tuli lähes yhtä paljon kuin sekajätettä. Puujätettä kertyi 

pääsääntöisesti katon ja lattian laudoituksesta sekä väliseinien rungoista. Puu-

jäte kerättiin myös omalle jätelavalle ja puujätettä paineltiin lavoilla tiiviimmäksi 

kaivinkoneen kauhalla. Puujäte kuljetettiin myös Veljekset Paupek Oy:n piha-

alueelle, jossa se haketetaan ja myydään eteenpäin tehtaille polttoaineeksi. 
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7.4 Asbestijäte 

Asbestijäte piti työn aikana säkittää tai muovittaa ja sulkea tiiviisti. Säkit siirret-

tiin kurottajalla asbestijätelavalle, joka piti olla peitettynä koko ajan pressulla. 

Asbestijäte kuljetettiin Ruskon kaatopaikalle, jossa ne kaadettiin asbestijäte-

monttuun.  

7.5 Metallijäte 

Metallijätettä työmaalla syntyi pääsääntöisesti vanhoista viemäri- ja vesiput-

kista. Kaikki metallijäte kerättiin samalle metallijätelavalle. Lava kuljetettiin Vel-

jekset Paupek Oy:n piha-alueelle, jossa metallit eriteltiin mahdollisimman tar-

kasti. Esimerkiksi kupari ja rosteri on syytä erotella muusta romuraudasta eril-

leen, koska ne ovat arvokkaampia. Kun metallit oli lajiteltu, ne kuljetettiin Kuusa-

koski Oy:n metallinkierrätykseen. 

7.6 Ongelmajäte 

Ongelmajätettä syntyi työmaalla loppujen lopuksi aika vähän. Peilikaappien lois-

teputkilamput ja huoneistoista löytyneet paristot olivat oikeastaan ainoat ongel-

majätteet, jotka työmaalla tuli vastaan. Ongelmajätteet kerättiin omaan pussiin 

ja vietiin erilliseen ongelmajätteen keräyspisteeseen. 



 

 32 

8 YHTEENVETO 

Työmaa oli kaikkinensa erittäin mielenkiintoinen ja opettava. Minulla ei ollut ai-

kaisemmin juurikaan kokemusta isomman työmaan työnjohtamisesta ja koko-

naisuuden organisoimisesta. Sain tarvittaessa apua näihin vastaavalta työnjoh-

tajalta Ville Takalolta, mutta työmaan edetessä kykenin työskentelemään koko 

ajan enemmän ja enemmän itsenäisesti.  

Kohteena 1960-luvun Selvaaki-talot antoivat hyvän mielikuvan sen ajan raken-

tamistavasta. Työn aikana oli mukava seurata ja vertailla sen ajan rakenteita ja 

kiinnitystapoja verrattuna koulussa opetettuihin tämän hetkisiin tapoihin ja mää-

räyksiin.  

Työtavat kehittyivät työmaan edetessä. Kokeilimme alussa eri purkutekniikoita 

ja työkaluja, sitä kautta löysimme tehokkaimman tavan purkaa eli rakenteet. 

Työn kustannusarvioissa ja aikatauluissa pysyttiin suunnitelman mukaan hyvin. 

Työt pystyttiin suorittamaan suhteellisen tehokkaasti, eikä niin sanottuja odotus-

tunteja syntynyt, vaan koko ajan oli jokin työvaihe käynnissä. 

Veljekset Paupek Oy aloittaa 1.6.2017 kahden seuraavan talon purkutyöt. Koh-

teet ovat muuten samanlaisia, mutta taloissa on molemmissa 10 huoneistoa. 

Nämä kaksi ensimmäistä rivitaloa ja tämä opinnäytetyö tulevat auttamaan näi-

den kahden seuraavan talon purkutöissä. Lisäksi kaikki tämä kohteen organisoi-

minen auttaa minua myös jatkossa muissa kohteissani.  
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