
Eelon Lappalainen

Tietomallipohjainen teollisuusrakennusten
purkutyö

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri, Ylempi AMK

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opinnäytetyö

5.5.2017



Tiivistelmä

Tekijä(t)
Otsikko

Sivumäärä
Aika

Eelon Lappalainen
Tietomallipohjainen teollisuusrakennusten purkutyö

81 sivua + 1 liitettä
23.4.2017

Tutkinto Insinööri (ylempi AMK)

Koulutusohjelma Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Suuntautumisvaihtoehto Korjausrakentaminen

Ohjaaja(t) Valvoja, Yliopettaja Hannu Hakkarainen
Ohjaaja, Osastopäällikkö, RI Pekka Toivanen
Ohjaaja, Osastopäällikkö, DI Antti Hämäläinen

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa tietomallin, lisätyn todellisuuden sekä pur-
kurobotiikan hyödyntämismahdollisuuksista teollisuusrakennusten purkamisessa. Tietomal-
leja ei ole hyödynnetty teollisuusrakennusten purkutöiden suunnittelussa, vaikka tietomallien
käyttö on laajalti levinnyt uudisrakentamiseen.

Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä. Aineistoa koottiin saatavilla olevista suunnitelmista, tut-
kimuksista, opinnäytetöistä, oppikirjoista, suunnitteluohjeista, tieteellisistä artikkeleista, val-
mistajilta, suunnittelijoilta ja asiantuntijoita haastattelemalla.

Työssä tutkittiin, millainen tietomallia hyödyntävä prosessi voitaisiin kehittää teollisuuslaitok-
sen purkutöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi tutkittiin käytettävissä olevien työ-
kalujen ja uusien menetelmien soveltuvuutta tietomallipohjaisen purkutyön suunnittelupro-
sessiin.

Purkutyön suunnittelu on siirrettävissä tietomallipohjaiseksi, jolla voidaan hallita teollisuus-
rakennuksen elinkaaren loppuvaiheen päästöjä sekä kustannuksia aiempaa tarkemmin. Tie-
tomalli mahdollistaa uusien työturvallisuuteen liittyvien työkalujen käyttöönoton. Tietomallin
tuomaa lisäarvoa purkutyösuunnitteluun ovat muun muassa parempi määrien hallinta, tur-
vallisuus- ja logistiikkasuunnittelu sekä osapuolten parempi yhteistyö.

Purkutyössä tarvittavaan rakennesuunnitteluun tietomalli tuo mahdollisuuden yhdistää tieto-
malli ja laskentaohjelmistot. Inventointimallien hyödyntäminen mahdollistaa visuaalisesti ha-
vainnollisen purku- ja tuentasuunnittelun.

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttöönotto yhdistettynä purkurobotiikan kehitykseen
edellyttää tietomallipohjaisten menetelmien käyttöönottoa rakennuksen elinkaaren loppuvai-
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1 Johdanto

Teollisuuden murroksessa Suomessa ja muualla Euroopassa on odotettavissa suurten

teollisuuslaitosten purkutöitä, joiden suunnittelua ei voida toteuttaa esim. lainsäädännöl-

lisistä ja tehtävän vaativuudesta johtuvista syistä pelkästään purku-urakoitsijoiden toi-

mesta, kuten nykykäytäntö vielä useimmiten on.

Purkutöissä sattuneiden onnettomuuksien johdosta viranomaisten ja asiantuntijoiden

suositukset johtavat siihen, että yhä useammissa vaativassa purkukohteissa edellyte-

tään pätevän rakennesuunnittelijan osallistumista ja asianmukaisesti laadittuja purku-

suunnitelmia. (Onnettomuustutkimuskeskus, 2015.) (GetReading, 2016.) (Demolition

Forum, 2016.)

Uudisrakentamisessa jo yleisesti käytössä olevaa tietomallinnusta sekä lisätyn ja virtu-

aalitodellisuuden hyötykäyttöä ja soveltuvuutta teollisuusrakennusten ja -rakenteiden

purkusuunnitteluun yhdistettynä purkurobotiikkaan on tutkittu Suomessa vähän. Laser-

keilauksen ja inventointimallintamisen kustannukset ovat laskeneet ja niiden hyödyntä-

minen purkutöissä on saatavilla olevan lähdeaineiston perusteella edelleen vähäistä.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa tietomallin, lisätyn todellisuuden sekä

purkurobotiikan hyödyntämismahdollisuuksista teollisuusrakenteiden ja -rakennusten

purkamisessa.

Opinnäytetyön jälkeen yrityksen sisäisenä jatkokehityksenä selvitetään, mitä uusia pal-

velutuotteita opinnäytetyössä kootun ja laaditun aineiston pohjalta voitaisiin tuotteistaa,

konseptoida, markkinoida ja myydä asiakkaille. Opinnäytetyön yhteydessä laadittua tie-

tomallipohjaista purkutyöprosessia pyritään testaamaan käytännön hankkeissa asiakkai-

den ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
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2 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit

2.1 Tutkimuskysymys 1

Onko purkutyön suunnittelu- ja toteutusprosessissa sellaisia tehtäviä, joita voitaisiin hal-

lita nykyistä tehokkaammin purkutyötä varten luodulla tietomallilla?

Hypoteesi: Purkutyön suunnittelu- ja toteutusprosessissa on tehtäviä, joita voidaan te-

hostaa tietomallin nykyistä tehokkaammalla käyttämisellä.

2.2 Tutkimuskysymys 2

Mitä tietoa tietomalliin tarvitaan purkutyötä varten?

Hypoteesi: Tietomallin sisältämän tiedon tulee liittyä purkutyön suunnitteluun ja toteutta-

miseen.  Tietomallin tarkkuus poikkeaa uudisrakentamisesta ja tietomallia on rajattava

purkutyön kannalta olennaisiin asioihin. Tietomallin tietojen siirtoon ja käsittelyyn purku-

työsuunnitteluprosessissa voidaan soveltaa uudisrakentamisessa kehitettyjä toiminta-

malleja, ohjelmistorajapintoja ja työkaluja.

2.3 Tutkimuskysymys 3

Luoko tietomallipohjainen purkutyön hankkeeseen lisäarvoa?

Hypoteesi: Kun purkutyö voidaan tehdä virtuaalisesti ja ennakoiden, purkutyön keskey-

tykset vähenevät, purkutyön turvallisuus paranee, purkutyöaikaa voidaan lyhentää ja

purkutyö voidaan tuottaa aiempaa taloudellisemmin. Purkutöissä haitta-aineille altistu-

neiden työntekijöiden määrä vähenee. Mikäli tietomalli voidaan yhdistää purkurobotteihin

ja purkutyön suunnittelija sekä purkutyönjohto voivat käyttää lisätyn todellisuuden työka-

luja, kommunikaatio ja yhteistyö paranevat purkutyökohteen ja suunnittelutoimiston vä-

lillä.

3 Tutkimusmenetelmät
Työ tehdään kirjallisuusselvityksenä. Kirjallisuusselvityksen aineistoa kerätään alan toi-

mijoiden keräämästä ja vapaasti saatavilla olevasta aineistosta: saatavilla olevista suun-

nitelmista, tutkimuksista, opinnäytetöistä, oppikirjoista, suunnitteluohjeista, tieteellisistä
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artikkeleista, valmistajilta ja suunnittelijoilta. Työssä hyödynnetään lähdeaineiston lisäksi

tietomallintamisen, lisätyn todellisuuden, nykyaikaisen purkutekniikan sekä robotiikan

asiantuntijoiden haastatteluja.

4 Teollisuusrakennusten purkutyö

4.1 Teollisuusrakennuksen elinkaari

Elinkaariajattelu on yhä vahvemmassa asemassa yhteiskunnan kestävän kehityksen ta-

voitteissa. Teollisuusrakennuksen, kuten muidenkin rakennusten, elinkaaren vaiheet

ovat:

a) valmistus

b) käyttö ja kunnossapito

c) purku.

Kuvio 1. Teollisuuslaitoksen elinkaari. (Opetushallitus, 2017.)

Kaikissa elinkaaren vaiheissa kuluu energiaa ja syntyy jätteitä. Rakennuksen elinkaaren

vaiheista ainoastaan purkutyövaiheessa päästöjä voidaan vähentää, jolloin rakenne-

osien uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys tai energiakäyttö voidaan hyödyntää.
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Purkutyön suorittaminen taloudellisesti edellyttää tarkkaa kustannusten minimointia ja

materiaalien tehokasta kierrättämistä. Nämä tavoitteet täyttyessään tukevat myös raken-

nuksen elinkaaren ympäristöhaittojen vähentämistä kestävän kehityksen tavoitteiden

mukaisesti. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2013.)

Elinkaaren huomioiminen teollisuusrakenteissa, jotka ovat usein käyttöiältään pitkäikäi-

siä, edellyttää omistajan kannalta pientä lisäpanosta suunnittelukustannuksiin. Kiinteis-

tönomistajien yleisesti käyttämissä alan sertifioinneissa (mm. LEED, BREEAM,

ISO14000) edellytetään koko kiinteistön elinkaaren hallintaa. (Green Building Council

Finland, 2017.) (Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2017.)

4.2 Purkutyöprosessi

Perinteinen purkutyöprosessi on Suomessa kuvattu ja dokumentoitu hyvin, mm. RT-kor-

tistoon ja RATU-kortistoon. Vastaavia prosessin kuvauksia on käytössä maailmalla laa-

jasti. (Safe work Australia, 2013.) (Building Departments Hong Kong, 2004.)

Yleiset tavoitteet purkutyön suunnitteluun ovat tehokas, taloudellinen, turvallinen ja ym-

päristövaatimukset täyttävä purkutyön tulos. Olennaisimpia asioita ovat kantavien raken-

teiden toimintatavan selvittäminen, jotta kantavien rakenteiden purkujärjestys voidaan

selvittää ja työnaikainen tuenta voidaan toteuttaa. Putoamissuojaus, purkujätteen siirto

ja kuljetus sekä haitta-aineet selvitetään aina purkutyösuunnittelun yhteydessä. Riski-

analyysi ja häiriöihin sekä työkatkoihin varautuminen sisältyy purkutyösuunnitelmaan.

(Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Purkutöiden suunnittelu tapahtuu ketjumaisena, jossa edellinen suunnitteluvaihe toimii

seuraavan vaiheen lähtötietoina. Ketjumaisuus on myös uudisrakentamiselle tyypillinen

tapa (”vesiputousmalli”), joka toimii häiriöttä ja luotettavasti vain, kun jokainen ketjun osa

tekee osuutensa suunnitteluprosessissa. Ketjun yhden osan pettäminen voi purkutyössä

johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Purkutyölle on myös tyypillistä työmaalla tehtävän

suunnittelun suuri määrä, mikä ei ole tyypillistä uudisrakentamisessa.

Purkutyöprosessin hallinta on prosessille tyypillisen ketjumaisuuden, useiden osapuol-

ten sekä haitta-aineiden purkamiseen liittyvän luvanvaraisuuden johdosta vaativa teh-

tävä, josta johtuen työn tekevät teollisuuskohteissa ja muissa vaativissa purkukohteissa,

purkutyöhön erikoistuneet urakoitsijat.
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4.2.1 Purkutyön vaarat

Purkutyölle tyypillisiä vaaroja on listattu alla olevaan taulukkoon.
Taulukko 1. Taulukko purkutyön tyypillisistä vaaroista. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Vaara Esimerkki
Haitta ja vaara työn vaikutuspiirissä olevan kohteen nor-

maalille käytölle

Päiväkodin vieressä purettava teollisuusrakennus. Hait-

taa tai vaaraa voi aiheuttaa esimerkiksi pölyn ja haitta-ai-

neiden leviäminen päiväkodin alueelle ja sisäilmaan.

Haitta ja vaara muulle rakennustyölle Purkutöitä tehdään teollisuuskohteissa usein tavoitteena

purkaa vanhempaa rakennuskantaa uuden prosessin tai

rakennusten tieltä.

Haittaa tai vaaraa voi aiheuttaa purku- ja rakennustöiden

yhtäaikaisuus, jolloin esimerkiksi purkutyössä tapahtuvat

onnettomuudet voivat altistaa myös uudisrakentamista

suorittavat työntekijät vaaralle tai haitta-aineille.

Purkutyömaan epäjärjestys Purkutöiden epäjärjestys voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa

esimerkiksi pelastustöiden yhteydessä (tulipalo, onnetto-

muus, sairaustapaus).

Työntekijöiden putoaminen Putoamissuojauksen puutteet purkutöissä voivat aiheut-

taa henkilön putoamisen ja vammautumisen tai kuole-

man.

Purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai pu-

toaminen

Purettaessa rakenteita tai niiden kappaleita irtoaa purku-

työkaluista, joka voi johtaa kappaleiden osumisen purku-

työtä suorittaviin henkilöihin tai alueen ulkopuolisiin.

Rakenteiden sortuminen Purettaessa rakenteisiin syntyy usein mekanismeja, jotka

voivat johtaa jopa vakaviin rakennussortumiin ja henkilö-

sekä omaisuusvahinkoihin

Tulipalon syttyminen Purkutyön aluksi useimmiten puretaan LVIS-tekniikka ja

samalla myös tulipalosta ilmoittavat ja suojaavat järjestel-

mät (paloilmoittimet, sprinklerit jne.).

Lisäksi purkutöissä käytettävät kipinöivät työkalut sekä

suojauksessa käytettävät tai purettavat syttyvät materiaa-

lit synnyttävät riskitilanteita.

Purettavien materiaalien vaarallisuus Asbesti, lyijy, PCB, kosteus- ja mikrobivaurioituneet ma-

teriaalit voivat levitä ympäristöön tai työtä suorittavien

henkilöiden hengitykseen ja iholle.

Koneiden ja laitteiden käytöstä syntyvät vaarat ja haitat Melu, pakokaasut, tärinä, öljyvuodot voivat häiritä purku-

työn tekijöitä ja alueen ulkopuolella olevia henkilöitä, lait-

teita tai tuotantoprosesseja.

Purkutekniikan kehitys on vähentänyt merkittävästi käsityönä tehtävän purkutyön

osuutta ja erityyppisten työntekijän kauko-ohjaamien purkurobottien käyttö on yleistynyt

voimakkaasti. Purkuroboteille siirtynyt työ on muuttanut purkutyöntekijän roolia fyysisen
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työn tekijästä laite- tai koneoperaattoriksi. Tämä kehityskulku vastaa muussa teollisuu-

dessa tapahtunutta kehitystä kohti, joka on johtanut raskaiden ja vaarallisten työvaihei-

den siirtymiseen erilaisten koneiden ja laitteiden kautta robottien käyttöön. (Työterveys-

laitos, 2009.) (EVA, 2016.)

Kuva 1. Tulevaisuuden visio, Husqvarna. (Demolition Magazine, 2016.)

4.3 Purkutyön suunnittelu

Purkutyössä käytetyt suunnitelmat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

1) ajalliset suunnitelmat

a. yleisaikataulu

b. rakentamisvaiheaikataulu

c. viikkoaikataulu

2) aluesuunnitelmat

a. varastojen sijoitussuunnitelma
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b. siirtoreittien suunnitelma

3) työmaasuunnitelmat

a. henkilöstötilasuunnitelma

b. sähköistys- ja valaistussuunnitelmat

c. teline- ja putoamissuojaussuunnitelmat

d. palontorjuntasuunnitelma

e. henkilönostosuunnitelma

f. ympäristösuunnitelma

g. haitta-aineiden purkusuunnitelmat

Kuva 2. Tyypillinen näkymä purkutyömaalta, kuva otettu Tapiolasta huhtikuussa 2017.

Purkutyön suunnittelun vastuu Suomessa jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti.
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Kuvio 2. Purkusuunnitelmien laadintajärjestys ja vastuut.  (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Purkusuunnitelmassa esitetään purkutöihin liittyvien tehtävien vastuuhenkilöt, tehtävien

aikataulu, purettaviin rakenteisiin liittyvien piirustusten ja suunnitelma-asiakirjojen tunnis-

teet tai tiedon sijainti piirustuksissa tai muissa asiakirjoissa. Lisäksi siinä määritellään

tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve. Tarkemmat purkutyösuunnitelmat liitetään nii-

den valmistuttua osaksi purkusuunnitelmaa.

Kuvio 3. Purkusuunnitelman lähtötiedot. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

4.3.1 Hankesuunnitteluvaihe

Purkuohjelmasta vastaa yleensä rakennuttaja. Hankesuunnitteluvaiheessa ei tyypilli-

sesti laadita tarkkoja purkusuunnitelmia vaan purkuohjelmassa esitetään kohdetiedot,



9

terveydelle vaarallisten aineiden kartoitus, purkutuotteiden kartoitus, purkutyön vaati-

vuus, turvallisuusasiakirja, ilmoitukset ja luvat, purkutyön aikataulu ja tarjouspyyntö- ja

sopimusasiat. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Kuva 3. Esimerkki purkuohjelman sisällöstä. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)
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Turvallisuusasiakirjalla on purkutöissä vastaava asema kuin uudiskohteissa. Turvalli-

suusasiakirja on rakennuttajan laatima asiakirja rakennustyötä varten. Turvallisuusasia-

kirjassa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheu-

tuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvalli-

suutta ja työterveyttä koskevat tiedot.

Johtuen teollisuuskohteiden monimuotoisuudesta ja usein pitkästä historiasta, tulee tur-

vallisuusasiakirjassa kuvata erityisesti kohdekohtaisia erityispiirteitä ja siihen tulee ke-

rätä laajasti saatavilla olevaa tutkimusaineistoa mm. havaituista haitta-aineista ja alu-

eista, joissa haitta-aineita on käytetty esimerkiksi prosessissa (esim. sahojen kyllästys-

aineet). Turvallisuusasiakirja voi olla kohteesta riippuen erillinen työturvallisuusliite tai

osana urakkarajaliitettä, jolloin sillä on sopimuksellisesti vahva asema. (Rakennustie-

tosäätiö ry, 2009.)

4.3.2 Rakennesuunnitteluvaihe

Rakennesuunnittelijan osuus purkutöissä alkaa purkutyöselostukseksi kutsutun asiakir-

jan laatimisella. Purkutyöselostuksessa esitetään purettavat rakenteet, ohjeita puretta-

vien rakenteiden purkujärjestyksestä, kantavuudesta ja väliaikaisesta tuennasta. Purku-

työselostuksessa tulee esittää selkeästi eriteltynä purkutapa rakenteittain sekä mahdol-

lisesti havainnollistavin kuvin. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Purkutyöselostuksen laatimisen jälkeen vaativissa purkutöissä tulee laatia aina purkupii-

rustuksia ja tarvittavat rakennelaskelmat mm. riittävän stabiliteetin säilyttämiseksi koko

purkutyön ajan.

Kohteesta riippuen rakennesuunnittelijan purkutyöselostuksen ja – piirustusten laadin-

taan voivat tapauskohtaisesti osallistua myös kohteen talotekniset suunnittelijat. Useim-

miten teollisuuskohteiden talotekninen (sähkö- ja LVI-laitteet, kanavat, kaapelihyllyt kaa-

peleineen jne.) ja prosessitekninen purku (laitteet, koneet, prosessiputket jne.) tehdään

ennen rakenteiden purkua ja siitä laaditaan erilliset purkusuunnitelmat kunkin teollisuu-

den alan asiantuntijan toimesta.

Rakennesuunnittelijan avaintehtävät purkutöissä ovat:

· laatii purettavista rakenteista purkutyöselostuksen ja purkupiirustukset
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· tutkii purettavien rakenteiden kantavuuden, vakavuuden, tuentatarpeen ja mate-

riaalit

· tarkastaa kohteen vanhojen suunnitelmien paikkansapitävyyden

· tunnistaa työturvallisuusriskejä sisältävät työvaiheet ja ilmoittaa riskeistä

· avustaa urakoitsijaa purkutyösuunnitelman teossa

· tarkastaa urakoitsijan tekemän purkutyösuunnitelman.

Kuva 4. Purkutyöselostusmalli. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

4.3.3 Työvaihesuunnittelu

Työvaihesuunnittelu on käytännössä kolmivaiheinen; karkeampi purkusuunnittelu, tar-

kempi purkutyösuunnittelu ja lopuksi purkutöiden viikkosuunnittelu.
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Suomessa yleisin tapa laatia purkusuunnitelma, on lomakkeen RATU 5009 käyttäminen.

Lomake on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää suoraan kohteen purkusuunnitel-

mana. Lomakkeen rakenne mahdollistaa myös sen käyttämisen purkutyön urakkasopi-

muksena.

Kuva 5. RATU 5009. (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Purkusuunnitelmalle on tyypillistä, että sitä täydennetään koko hankkeen ajan. Tämä

suunnitelman täydentyminen työn edetessä poikkeaa uudisrakentamiskohteiden suun-

nitelmista.

Purkusuunnitelmaa tarkemmat purkutyösuunnitelmat perustuvat kohdetta varten tehtyi-

hin suunnitelmiin, aikatauluihin, kuntoarvioihin, haitta-ainekartoituksiin ja käyttöhisto-

riakartoitukseen.

Purkutyösuunnittelussa kootaan tiedot vanhoista rakenteista, suunnitellaan rakenteiden

työnaikainen vakavuus ja kantavuus, purkutyömenetelmät, -laitteet ja -kalusto, tarken-

netaan purkujärjestys sekä suunnitellaan työntekijöiden, työmaan ja ympäristön suojaus.

Purkutyösuunnitelmaan liitetään tarvittavia lisäselvityksiä (esim. laskelmia tukiraken-

teista jne.) ja piirroksia.
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Purkutyösuunnitelma tarkistetaan aina kohteessa ennen purkutyön aloittamista. Työn

edetessä seurataan koko ajan purkutyösuunnitelmassa esitettyjen asioiden toteutumista

ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin ja muutoksiin purkutyösuunnitelmista. Tarvitta-

essa purkutyösuunnitelmaa päivitetään yhteisissä suunnittelu- tai työmaakokouksissa.

Purkutyösuunnitelman tarkoitus on toimia purkutyön ennakkosuunnitteluna, jotta purka-

minen voidaan varmistua ennen purkutyön aloittamista siitä, että purkutyö voidaan to-

teuttaa turvallisesti. Suomessa käytössä on purkutyösuunnitelman laadintaan valmiita

lomakkeita (esim. Ratu 5010, Purkutyösuunnitelma). (Rakennustietosäätiö ry, 2009.)

Alla esitetyssä kuvasarjassa on esitetty tyypillisiä purkutyösuunnitelmia.

Kuva 6. Purkutyövaiheiden esitystapa, osa 1. (Building Departments Hong Kong, 2004.)
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Kuva 7. Purkutyövaiheiden esitystapa, osa 2. （Building Departments Hong Kong, 2004.)

Tietomallipohjainen purkutyösuunnittelu palvelee edellä esitetyn kaltaisten purkutyövai-

heiden esittämistä ja 3D-ympäristössä esitettynä purkusuunnitelmista tulee perinteisiä

piirustuksia havainnollisempia. Erilaiset simulaatiot, tilantarveanalyysit ja työturvallisuu-

teen liittyvä mallintaminen ovat tietomallipohjaisen purkutyösuunnittelun etuja.

4.3.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki keskittyy pääasiassa uudisrakentamiseen, mutta purkutöi-

hin liittyen laissa on joitain oleellisia kohtia, jotka ovat tiivistettynä alla olevissa lainauk-

sissa.

Historialliset ja rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, 118 §:
Rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä
suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdit-
tava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai
kaupunkikuvaa turmella. (Ympäristöministeriö, 1999.)

Purkamiselle on haettava purkulupa rakennusvalvontaviranomaiselta, 127 § ja 130 §:
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alu-
eella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laati-
miseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. (Ympäristömi-
nisteriö, 1999.)
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Purkamistyön järjestely ja jätteiden käsittely sekä kierrätys, 139 § ja 154§:
Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset
huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennus-
osien hyväksi käyttämisestä. (Ympäristöministeriö, 1999.)

Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytyk-
set käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän
rakennusjätteen käsittelystä. (Ympäristöministeriö, 1999.)

Purkutyötä säädellään lakisääteisesti ja lainsäädännössä on painotettu erityisesti jättei-

den hyötykäyttämistä ja asianmukaista käsittelyä. Ensisijaisesti lainsäädännössä koros-

tetaan jätteen synnyn ehkäisemistä ja sen hyötykäyttöä, toissijaisesti energiakäyttöä ja

viimeisenä vaihtoehtona jätteen hautaamista maaperään. (Suomen

Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2013.)

4.3.5 Työturvallisuuslainsäädäntö

Työturvallisuuslainsäädännössä työnantaja on velvoitettu antamaan riittävät tiedot, eli

perehdytys, kuhunkin työhön.
14 §

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaarate-
kijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työko-
kemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja
tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön
sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista
tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotanto-
menetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estä-
miseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaa-
ran välttämiseksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja kor-
jaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.)

4.3.6 Jätelainsäädäntö

EU:n jätelainsäädännön mukaan vastuullisen jätehuollon tulee pyrkiä ensisijaisesti vä-

hentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Toiseksi tulee huomioida jätteiden
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uudelleenkäyttö ja asianmukainen kierrätys. EU-alueella syntyy vuosittain keskimäärin

kolme miljardia tonnia jätettä, josta 90 miljoonaa tonnia luokitellaan riskipitoiseksi. Luku

kasvaa, sillä tuotamme jätettä koko ajan enemmän. (Eurooppatiedotus,

ulkoasiainministeriö, 2017.)

Suomen jätelaissa on edellytetty, EU-lainsäädännön mukaisesti, jätteen tuottajan (pur-

kutöiden yhteydessä purku-urakoitsija / tilaaja) tiedottamisvelvollisuutta jätehuoltoa tar-

joavien toimijoiden suuntaan.

Tuottajan on uudelleenkäytön edistämiseksi mahdollisuuksien mukaan huolehdit-
tava siitä, että tuotteen haltijat ja käytöstä poistetun tuotteen jätehuoltoa järjestävät
muut toimijat saavat tarvittavat tiedot tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömah-
dollisuuksista ja purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja osien sijainnista tuot-
teessa.  (Ympäristöministeriö, 2017.)

Kuvio 4. Rakennusmateriaalin kierto. (Grann, 2012.)

Rakennus- ja purkujätteen määrä on noin kolmannes koko EU:n alueella syntyvän jät-

teen määrästä. Suomessa määrä on n.16 % koko jätteen määrästä ja esimerkiksi Sak-

sassa yli puolet. Romaniassa vastaavasti rakennusjätteen osuus on minimaalinen. Ra-

kennusjätteen keräykseen ja käsittelyyn on panostettu EU:ssa hyvin eritasoisesti, mikä

näkyy myös tilastoissa.



17

Taulukko 2. Jätteen määrä ja jakauma EU:ssa. (Eurostat, 2017.)

Tuottajan vastuun periaate ohjaa tuotantoa teollisuusmaissa. Periaate ulottuu koko tuot-

teen elinkaaren ajalle, eikä rakentaminen ole poikkeus tästä periaatteesta. Perusvastuut

on määritelty lainsäädännössä, jossa tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija ovat velvollisia

kukin omilla toimillaan vähentämään jätteiden määrää ja niiden haitallisuutta. Tämä vas-

tuu koskee koko elinkaarta. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2013.)

Rakennusjätteen välttämisessä on hyvin suuri potentiaali ja tämän potentiaalin hyödyn-

täminen edellyttää koko elinkaaren hallitsemista sekä osapuolten hyvää yhteistoimintaa.

Purkujätteen toimittaminen hyötykäyttöön on yleensä edullisempaa kuin jätteen sijoitta-

minen kaatopaikalle. Erityisesti sekajätteen käsittelystä perittävät verot ja maksut ovat

nousseet nopeasti viime vuosina. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2013.)

4.3.7 Haitta-aineilta suojautuminen
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Purkutöissä altistutaan erilaisille pölyille, melulle, tärinälle ja kemikaaleille, joita ovat

mm.:

- mineraalipölyt, kuten asbesti-, kvartsi-, sementti-, betoni- ja kipsilevypölyt

- orgaaniset pölyt, puu- ja puulevypölyt

- hitsaus- ja juotoshuurut

- erilaiset kemikaalit, maalit, liimat, liuotinaineet ja puhdistusaineet

- puunsuoja-aineet (mm. kuparipohjaiset aineet, kreosootti, boraatit)

- eristemateriaalien pölyt (mineraalivilla, polyuretaani, EPS, selluvilla jne.).

Nämä aineet ovat useimmiten syöpää aiheuttavia ja niille altistuvat yleensä yleisiä ra-

kennusaputöitä tekevät työntekijät, joihin useimmat purkutyöntekijät kuuluvat. (Työter-

veyslaitos, 2009.)

Suojautumiseen haitta-aineilta purkutöiden yhteydessä tulee lainsäädännön mukaan va-

rautua riittävän laajalla haitta-ainetutkimuksella. Asbestin, joka on yleisimpiä havaittuja

haitta-aineita sen käytön yleisyydestä johtuen, käsittelyyn on laadittu oma lainsäädän-

tönsä ja asetukset sekä lukuisia ohjeita työn turvalliseen suorittamiseen, työhön tarvitta-

vaan koulutukseen sekä siihen, miten haitta-aineiden esiintyminen tulee selvittää ja tut-

kia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.) (Aluehallintovirasto, 2015.)

Lainsäädännössä korostetaan kiinteistön omistajan ensisijaista vastuuta haitta-aineiden

tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, etteivät haitalliset aineet päädy ympäristöön tai

aiheuta ihmisille terveydellistä haittaa. Pääperiaatteena purkutöissä on mahdollisimman

vähän altistavien työmenetelmien käyttö ja jätteiden asianmukainen käsittely. (Raken-

nustietosäätiö ry, 2011.)

Haitta-ainekartoituksen tavoitteena on purkutöissä:

- arvioida haitallisten aineiden määrät ja esiintymisalueet

- arvioida haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä purkutöiden aikana, jol-

loin riski altistua on suurin

- arvioida haitallisten aineiden mahdollisia ympäristövaikutuksia

- määrittää purettavan jätteen jäteluokitus.

(Rakennustietosäätiö ry, 2011.)
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Haitta-ainekartoituksessa saadun tiedon siirtäminen tietomalliin on yleensä helppoa ja

laajoissa purkukohteissa eri haitta-aineiden esiintymät kohteessa on helppo havainnol-

listaa tietomallin avulla (pintarasteroinnit, värit jne.). (Cheng, 2013.)

4.4 Purkutyökalut ja – menetelmät

4.4.1 Perinteiset purkutyökalut

Ennen purkutyökoneiden kehitystä purkutyö tehtiin perinteisesti käsityökaluin. Van-

hoissa muuratuissa rakenteissa purkaminen tehtiin yleensä lekalla, mikä on ollut tehokas

työkalu, kun muurauslaastina on käytetty kalkkilaastia. Sementin kehityksen myötä laas-

tien lujuus ja betonirakenteiden yleistymisen myötä lekan käytön purkutöissä syrjäyttivät

erilaiset käsikäyttöiset piikkauskoneet.

Kuva 8. Perinteistä purkua käsityönä. (Kuljetusliike Aaltonen Oy, 2017.) (Delprete Masonry Inc.,
2017.)
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Kuva 9. Purkutyötä Australiassa v.1937. (Wikipedia, 2017.)

Suomessa puu- ja tiilirakenteiden purkutyö oli ennen koneiden kehittymistä lajittelevaa

purkua ja purettujen talojen rakennustarvikkeet kierrätettiin resurssien puutteessa uusiin

rakennuksiin ja laajennuksiin. Hirsirakennuksia saatettiin siirtää kymmenien ja jopa sa-

tojen kilometrien päähän. Vanhoista rakennuksista purkutöiden yhteydessä löytyy usein

erilaisia tiilityyppejä ja tiiliä, joissa on merkkejä aiemmasta käytöstä ja purkutöistä.

4.4.2 Koneistetut purkutyökalut raskaaseen purkutyöhön

Konekannan kehittyessä ensin maanrakennus- ja nosturialalla, alettiin samoja koneita

muokkaamaan myös purkutöihin soveltuvaksi. Nosturista kehitettiin konepurkuun erilai-

sia kahmareita sekä sarjakuvista ja piirretyistä monille tuttu purkupallo (”wrecking ball”).

Kaivinkonealustalle raskaiden purkutyökalujen kehittäminen eteni vastaavasti; kauhan

tilalle kehitettiin ensin tarttuvia ja piikkaavia osia (ns. ”rammeri”, eli iskuvasara). Nykyisin

tyypillinen betonirakenteissa käytettävä ”purkutarrain” pystyy pulveroimaan puretun be-

tonirakenteen, jolloin myös raudoitteet saadaan jo työmaalla eroteltua betonimurskasta.

Konepurun kehitys on mahdollistanut aiempaa paremman kierrätyksen erityisesti beto-

nirakenteiden osalta.
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Kuva 10. Mekaaniset purkumenetelmät. (Building Departments Hong Kong, 2004.)

Kuva 11. Pitkäpuomipurkua. (Building Departments Hong Kong, 2004.) (Aamulehti, 2017.)
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Kuva 12. Hydraulinen pulveroiva purkukoura. (Demolition and Recycling Equipment, 2017.)

Kuva 13. Kuvasarja (2) purkupallomenetelmästä. (Building Departments Hong Kong, 2004.)
(Delprete Masonry Inc., 2017.)
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Purkumenetelmistä purkupallomenetelmä on tehokas, mutta materiaalien lajitteluun hei-

kosti soveltuva. Viime vuosina purkutyömenetelmäksi ovat vakiintuneet purkurobotit ja

pitkäpuomiset kaivinkonealustalle rakennetut purkutyökoneet. Näiden etuna mm. räjäy-

tys- ja purkupallomenetelmään verrattuna ovat mahdollisuus materiaalien tehokkaam-

paan lajitteluun jo purkukohteessa. Pulveroiva koura mahdollistaa mm. terästen ja mui-

den metallien erottelun teräs- ja rautabetonirakenteissa sekä raudoitetuissa tiiliraken-

teissa.

Erityyppisille rakenteille on laadittu eri maissa “menetelmäkortteja” tai työohjeita, joilla

pyritään ohjaamaan työn suorittajia turvallisiin purkumenetelmiin. Suomessa käytössä

oleva RATU-kortisto sisältää yksityiskohtaisia purkutyöohjeita eri purkutyömenetelmille.

(Rakennustietosäätiö, 2012.)

Alla esitetyssä kuvasarjassa on esitetty tyypillisiä purkumenetelmiä kuvaavia ”menetel-

mäkortteja”.

Kuva 14. Teräsbetonisen kehän purkumenetelmä. (Building Departments Hong Kong, 2004.)
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Kuva 15. Kuvasarja (3) teräsbetoniseinän purkumenetelmästä. (Building Departments Hong
Kong, 2004.)

Purkutyötä varten laaditut “menetelmäkortit” ovat yleisiä ohjeita ja niitä joudutaan usein

kohdekohtaisesti räätälöimään tai niitä käytetään vain ohjeellisina asiakirjoina, joita ra-

kennesuunnittelija purkusuunnitelmissaan ja purkutyöurakoitsija purkutyösuunnitelmas-
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saan tarkentaa kohdekohtaisesti. Tyyppiratkaisujen riskinä voidaan pitää sitä, että koh-

dekohtaista tarkastelua ei purkutyössä huomioida ja rakenteen toiminta purkutilanteessa

voi olennaisesti poiketa tyyppiratkaisusta.

4.4.3 Purkurobotit

Automaatio (kreik. ”Automatos”) tarkoittaa itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. Nykyisin

teollisuusautomaatio tarkoittaa usein tietokoneen käyttämistä koneiden ja tuotantopro-

sessien ohjaamisessa. Tuotantotekniikan osana teollisuusautomaatio on kehittyneempi

aste mekanisaatiosta, jossa ihmiset käyttävät koneita työnsä apuna. (Wikipedia, 2017.)

Teollisuudessa yleisesti käytössä oleva teollisuusrobotiikka tuo seuraavia hyötyjä:

- toistettavuus

- tiukempi laadunhallinta

- jätteiden vähentyminen

- integraatio muiden järjestelmien kanssa

- kasvanut tuotanto

- vähäisempi työvoiman tarve

Robotiikan ja automatisoinnin haittapuolia ovat korkeat alkukustannukset ja suurempi

riippuvuus kunnossapidosta, josta johtuen robotisaation ja automaation taso on korke-

ampi teollistuneissa yhteiskunnissa. (Wikipedia, 2017.)

Mitä rutiininomaisemmista tehtävästä on kyse, sitä todennäköisemmin tehtävän
hoitaa tulevaisuudessa robotti. Kone korvaa ihmisen työtä paitsi fyysisesti ras-
kaissa tehtävissä, myös tarkkuutta vaativissa, likaisissa ja vaarallisissa sekä pitkä-
kestoisissa ja yksitoikkoisissa tehtävissä.

Rutiini perustuu sääntöihin, ja rutiininomainen työtehtävä taas on pilkottavissa
sääntöjen sarjaksi. Kaikki tehtävät, joiden säännöt osaamme määritellä, voidaan
siis suorittaa ihmistä luotettavammin, tarkemmin, nopeammin ja luultavasti myös
halvemmin koneilla. (EVA, 2016.)

Täysin autonomisten robottien käyttöä purkutöissä, kuten muuallakin rakennusteollisuu-

dessa, on hidastanut investointikustannustason lisäksi se, että robottien toiminta muut-

tavassa ympäristössä sekä robottien kyky tunnistaa erilaisia tilanteita, on vaikeaa. Tek-

nologioita löytyy, mutta niiden yhteensovittaminen on ollut haasteellista.
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Purkurobotiksi kutsutaan tällä hetkellä laitteita, joita kauko-ohjaa laitteiden läheisyydessä

ihminen. Osa laitetoimittajista käyttää tämän kaltaisista purkuroboteista termiä ”etäpur-

kulaite”.

Kuva 16. Etäpurkulaitteita teollisuuskohteessa. (Husqvarna AB, 2017.)

Seuraava kehitysvaiheen voi ennustaa muussa teollisuudessa tapahtuneesta kehityk-

sestä; ensin jokaista konetta ohjasi joukko ihmisiä, koneiden kehittyessä vain yksi ihmi-

nen ja lopulta pieni joukko operaattoreita ohjaa kokonaista yhdessä toimivaa konelinjas-

toa, tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Purkurobotiikalle on helppo kuvitella vastaavan-

lainen kehityskaari, jossa nykyisin yhtä robottia lähietäisyydeltä kauko-ohjaava ihminen

siirtyy laitteiden kehittyessä useamman laitteen etäohjaajaksi, jonka työnkuvaksi jää sel-

laisten häiriötilanteiden ratkaiseminen, joihin robotit eivät vielä kykene itsenäisesti. Lisä-

tyn todellisuuden käyttömahdollisuudet etäohjauksessa tulee olemaan lähitulevaisuuden

yksi mielenkiintoinen kehityspolku.

Edellä kuvatun kaltaisessa kehityksessä tietomallille löytyy luonteva osa purkutyössä,

kun se yhdistetään etävalvontaan, purkurobotin työmuistiin, sensoreihin ja tunnistimiin.

Vuorovaikutus robotin ja tietomallin välillä on nykytekniikalla jo rakennettavissa. Tieto-

malliin voidaan siirtää purkutyön edetessä sellaista dataa, jota ei tietomallia luotaessa

ole ollut saatavilla (esim. tietoa materiaaleista, rakenteiden sisäosista, rakenteen siirty-

mistä, näytteiden ottoa, yms.).

4.4.4 Koneohjaus

Rakentamisessa koneohjaukseksi kutsuttu työkoneautomaatio on otettu käyttöön maan-

rakennustöissä. Tyypillinen automaation taso on maanrakennustöissä työkoneautomaa-

tio, joka avustaa kuljettajaa, jonka työkone on muokattu mittalaitteilla. Näiden koneohjat-

tujen koneiden puomit muodostuvat useista toisistaan riippumatta liikkuvista osista, joi-
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den asentoa mitataan asentoa mittaavilla elektronisilla antureilla sekä pyörimistä ja kal-

tevuutta mittaavilla antureilla. Maanrakennustyömaa on ollut rakennusautomaation käy-

tölle luonteva aloitus, koska maanrakennustyön konetyön aste on ollut vuosikymmeniä

korkealla ja työssä on paljon selkeitä ja toistuvia työvaiheita. Paikannusteknologian ke-

hitys on mahdollistanut koneille myös tarkan paikkatiedon ja paikkatiedon perusteella

tapahtuvan työkoneen ohjauksen. (Nieminen, 2011.)

Kuva 17. Koneohjauksen digitaaliset yhteydet. (Leica Geosystems AG, 2017.)

Koneohjauksen hyödyt vastaavat muussa teollisuudessa automaation tuomia hyötyjä.

Esimerkiksi voidaan ottaa kaivinkoneen 3D-koneohjaus, joka koostuu kauhan, puomis-

ton ja rungon anturoinnista, näyttö- ja tietokonelaitteista sekä satelliittipaikantimista. Kai-

vinkoneen 3D-koneohjausta hyödyntämällä voidaan:

- vähentää työvaiheita

- työskennellä ilman maastoon merkintää

- työmaakorko on aina tiedossa kauhan huulilevyssä, eikä sihtilappujen tai laserei-

den pystytystä tarvita

- kolmiulotteiset työsuunnitelmat ovat näkyvissä järjestelmän näyttöruudulla, mikä

auttaa kuljettajaa suoriutumaan vaativimmistakin työkohteista vaivattomasti

- tukiaseman tai verkkokorjauspalvelun tuottaman korjaussignaalin avulla saavu-

tetaan työssä 10mm tarkkuus

- työkone toimii itsenäisen ja tarkkana mittalaitteena

- työ tehostuu ja nopeutuu, koska kuljettaja voi keskittyä tuottavaan työhön
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- kustannussäästöä työvoima-, polttoaine- ja konekustannuksissa

- tarkka mittalaite mahdollistaa tiukemmat toleranssit, jolloin ylikaivu ja -täyttö vä-

henee ja materiaali- ja kuljetuskustannukset pienenevät

- parantunut tarkkuus johtaa tasalaatuisempaan työn jälkeen

- työturvallisuus paranee, koska henkilötyönä suoritettava mittaustarve liikkuvien

työkoneiden lähettyvillä ja kaivannoissa vähenee

Kuva 18. Koneohjausnäkymä. (Novatron Oy, 2017.)

Maanrakentamisessa päivittäisessä työssä käytössä olevaa koneohjausta on mahdol-

lista soveltaa myös purkutyössä jolloin edellä kuvatun kaltaisia hyötyjä tulisi pystyä to-

dentamaan.

Koneohjauksessa opittua voidaan hyödyntää purkutyössä, koska purkutyörobottien oh-

jauslogiikka vastaa kaivinkoneiden logiikkaa. Purkurobottien liikkeet ja työkaluvalikoima

vastaa myös kaivinkoneiden vastaavia. Merkittävimpänä erona on se, että maanraken-

nustöissä paikannussignaali saadaan satelliitista ja korjaussignaalia tukiasemista tai

verkkokorjauspalvelusta. Teollisuuden purkutöissä toimitaan usein rakennusten sisällä,

jonne paikannussignaalia satelliitista on vaikea saada luotettavasti ja tuolloin paikanta-

miseen tulee käyttää muunlaisia tekniikoita, jotka soveltuvat purkutöihin sisätiloissa.

4.4.5 Sisätilapaikannus
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Sijaintitiedosta ja sen avulla toteutettava navigointi on yleistynyt viimeisten 20 vuoden

aikana. Navigoinnin yleistymiseen on vaikuttanut monet turvallisuuteen liittyvät keksin-

nöt, joiden avulla mm. pelastushenkilöstö löytää nopeammin ja aiempaa tarkemmin on-

nettomuuspaikalle tai sairauspotilaan luokse. Ajoneuvoilla liikkuvien elämää paikannus-

tiedon hyödyntämistä on helpottanut navigaattoreiden ja myöhemmin älypuhelinten ke-

hitys. Näissä kaikissa tekniikoissa paikannuksen mahdollistaa satelliittipaikannus, joka

avarissa ulkotiloissa antaa tarkan sijaintitiedon. Satelliittipaikannuksen tarkkuus heikke-

nee kuitenkin olennaisesti siirryttäessä rakennusten sisälle tai tiheästi rakennettuun tai

korkeita rakennusosia sisältävään ympäristöön, joissa rakennukset ja rakenteet estävät

satelliittisignaalien kulun vastaanottimeen. Luotettavalla paikkatiedolle sisätiloissa on

selkeä tarve, jonka veturina viime vuodet on ollut kauppaan ja varastointilogistiikkaan

liittyvät alat. (Geodeettinen laitos, 2017.)

Sisätilapaikannuksen tutkimus ja kehitys on ollut erittäin aktiivista viimeisen vuosikym-

menen ajan, mutta toimivuudeltaan ulkotilojen satelliittipaikannusta vastaavaa menetel-

mää ei ole vielä löydetty. Tällä hetkellä sisätilapaikannuksessa on yleisimmin käytössä

langattoman lähiverkon (WLAN) tukiasemista saataviin radiosignaaleihin perustuva pai-

kannus. Sen suosio perustuu pitkälti valmiina olevaan infrastruktuuriin: useimmissa jul-

kisissa tiloissa on jo valmiiksi langaton lähiverkko. Paikannuksen tarkkuus on hyvissä

olosuhteissa noin kaksi metriä, mutta avarissa tiloissa tarkkuus huononee huomatta-

vasti. Lisäksi menetelmä on erittäin herkkä tukiasemien tai suurempien rakenteiden siir-

rolle ja muille muutoksille. (Geodeettinen laitos, 2017.)

WLAN-verkon puutteita on yritetty korvata käyttämällä navigoinnin apuvälineinä erilaisia

antureita (mm. kiihtyvyys- ja kulmanopeusantureita) ja kompassia. Anturit kiinnitetään

paikannettavaan kohteeseen tai liikkuvaan laitteeseen (esim. purkurobotti) ja ne toimivat

täysin riippumattomasti paikannusympäristöstä. (Geodeettinen laitos, 2017.)

Antureiden käyttöä rajoittavat kuitenkin mittausvirheet sekä se, että antureilla saadaan

mitattua lähinnä suhteellista sijaintitietoa, kuljettua suuntaa ja nopeutta. Absoluuttisen

tarkan paikan määrittämiseen tarvitaan jonkinlainen pohjakartta sekä virheidenkorjaus-

mekanismeja. (Geodeettinen laitos, 2017.)

WLAN-verkon lisäksi saatavilla on useita muita langattomia paikannusmenetelmiä. Näitä

ovat mm. matkapuhelintukiasemasignaaliin (esim. 4G) perustuva paikannus, RFID (ra-

diofrequency identification) -siruihin pohjautuva etätunnistinpaikantaminen, ultraääni- ja
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infrapunapaikannus sekä UWB (ultra wideband) -signaaleihin perustuva aikaviiveperus-

teinen paikannus. (Geodeettinen laitos, 2017.)

Taulukko 3. Sisätilapaikannusmenetelmiä. (Geodeettinen laitos, 2017.)

Sisätilapaikannuksen tarkkuutta parantamaan käytetään usein ns. lokaattoreita (”tag”),

joita sopivasti sijoittamalla päästään tarkkuuteen, joka purkutöissä yleensä riittää. Mikäli

purettava kohde laserkeilataan, on suositeltava käyttää purkutyössä samoja lokaatto-

reita (”tähykset”) kuin keilausdatan keräämisessä käytetään. Tämä kuitenkin asettaa lo-

kaattoreille vaatimuksia mm. säänkestävyydelle, mitä tavanomaiset laserkeilauksessa

käytetyt paperiset tähykset eivät sellaisenaan täytä. (Harri, Välimäki，2015.) (Ahonen，

2015.)

Kuva 19. Tagi. (Harri, Välimäki, 2015.)

Laserkeilauksessa käytetyt tähykset ovat yleensä tasomaisia tai pallomaisia ja ohjelmis-

tot osaavat yhdistää pistepilviä täysin automaattisesti käyttäen keilauksen aikana mää-

riteltyjä tähyksiä. (Liikennevirasto, 2012.)
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Kuva 20. Tähys. (Koski, 2012.)

Yllä esitetyssä kuvassa esitetty tähys on tulostettavissa tavallisella tulostimella ja valmis

tulostustiedosto tulee keilainohjelmiston mukana. Tämän tyyppisen tähyksen koko on

yleensä A4, mutta sitä voidaan myös muunnella. Tähykset asemoidaan maksimissaan

15 metrin etäisyydelle laserkeilaimesta.

4.4.6 Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus tarkoittaa laitetta, joka on kokonaan tietokoneen ohjaama. Tietokone

käsittelee antureista tulevaa tietoa ja tekee sen perusteella kaikki ohjaamisen vaatimat

päätökset, mukaan luettuna reitin valinnan ja äkilliset pysäytykset yllättävien esteiden

eteen tullessa. Tietokone tarvitsee ohjausvalintojen tueksi erilaisia antureita, jotka ovat

mm. kameroita, kiihtyvyysantureita, mikrofoneja ja lidar-sensoreita (Light Detection and

Ranging). (Wikipedia, 2017.)
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Kuva 21. Robottiauto. (Drivenmedia, 2017.)

Itseohjautuvien autojen kehitys on viime vuosina ollut nopeaa ja lainsäädäntöä ollaan

vähitellen muokkaamassa robotiikan tuloon liikenteessä. Ajoneuvoliikenteeseen sovel-

tuvista menetelmistä voidaan kehittää myös rajatummassa ympäristössä (esim. purku-

työmaa) toimivia itseohjaavia laitteita. Maanrakennuskoneiden itseohjautuvuutta on tut-

kittu ja kehitetty konevalmistajien toimesta pitkään ja historiallinen kehityskulku maanra-

kennus- ja purkutyökoneiden välillä johtaa väistämättä vastaavaan kehitykseen myös

purkutyökoneiden osalta. (Heganorn, 2017.) (Volvo Construction, 2017.)

Kuva 22. Itseohjautuva kuorma-auto. (Volvo Construction, 2017.)
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5 Tietomallintaminen

Tietomallilla tarkoitetaan kolmiulotteista mallia rakennuksesta, joka kuvaa rakennuksen

fyysisen olemuksen, toiminnan ja toteutustavan siten, että kaikki hankkeen osapuolet

saavat siitä tarvitsemansa tiedon.  Tietomalli ei ole vain visuaalinen ja kaunis visualisointi

rakennuksesta vaan se sisältää monia muita ominaisuuksia, joita hankkeen osapuolet

voivat hyödyntää monin tavoin. Graafisen sisällön takana on laajoja tietokantoja ja tieto-

mallintamisesta on tullut uusi tapa käsitellä ja jakaa tietoa hankeosapuolten välillä.

(Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa，2007.) (Resurssitehokas tietomallintami-

nen rakentamishankkeiden luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheessa，2014.) (Jäväjä，

2016.)

Tietomalli on se yksittäinen uusi tekijä, joka on kaikkien uusien mahdollisuuksien
taustalla. (Hietanen, 2005.)

Tietomallien hyödyntäminen edellyttää hankkeen osapuolilta tietomallintamiseen liitty-

vien käsitteiden ja prosessien ymmärtämistä, teknistä osaamista ja toimintamallien ja –

tapojen kehittämistä siten, että tietomalleja voidaan käyttää hankkeen eri vaiheissa. Tie-

tomallintaminen on rakennusalan digitalisaation perusta. (Jäväjä, 2016.)

5.1 Tietomallintaminen uudiskohteissa

Uudisrakennuskohteissa tietomallia käytetään pääasiassa suunnittelutiedon vaihtami-

nen ja rakentamista varten tarvittavien suunnitelmien tuottamiseen. Rakennuksen elin-

kaaren aikana tietomallia voidaan käyttää tiedon tallentamiseen ja mahdollisten muutos-

ten dokumentointiin.  Rakentamisen tietomallia käytetään yleisnimityksenä eri suunnitte-

lualojen tietomalleista, jotka on yhdistetty hyödyntäen IFC-standardia.

Tietomallien käyttö mahdollistaa detaljitason suunnitteluun, objektien vaatimusten mää-

rittelyn ja kustannuslaskennan 3D-ympäristössä. Tietomallipohjainen suunnittelu mah-

dollistaa myös eri suunnittelualojen tiiviin integraation, jolloin voidaan hyödyntää mm.

mallien samanaikaista muokkaamista. (Eastman, 2011.)

Tietomallit uudiskohteissa muodostuvat eri suunnittelijoiden laatimista tietomalleista,

jotka voidaan koota eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi yhdistelmämalleiksi. Yhdistelmä-

mallien käyttötarkoitukset ovat tyypillisesti erilaiset tarkastukset, visualisoinnit, analyysit

sekä simulaatiot. (Jäväjä, 2016.)
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Kuva 23. Yhdistelmämalli. (Profox Companies Ltd, 2017.)

5.2 Tietomallintaminen purkutyökohteissa

Monissa uudisrakennushankkeissa tietomallien hyödyntämisen edellytykset eivät kai-

kilta osin täyty, mutta tietomalleja hyödynnetään tästä huolimatta, johtuen tietomalleista

saaduista positiivisista kokemuksista. (Jäväjä, 2016.)

Purkutyökohteissa kehityskulku tietomallien käyttöönottoon tulee oletettavasti noudatta-

maan uudisrakennuskohteissa koettua kehitystä. Täyden mittakaavan tietomallintamista

purkutyökohteissa tullaan todennäköisesti kehittämään ensi vaiheessa erilaisten pilottien

ja tutkimushankkeiden kautta ja niistä saatujen kokemusten perusteella alan toimijat al-

kavat käyttämään tietomalleja laajemmin purkutyökohteissa.

Tietomallien hyödyntämistä purkutöissä tutkitaan parhaillaan mm. HISER-projektissa,

joka on käynnistynyt helmikuussa 2015 ja jatkuu EU-rahoitteisena vuoteen 2020 asti.

Yksi projektin päätavoitteista on saada kehitettyä tietomallipohjainen työkalu valikoivaan

purkuun ja korjaustyömaiden käyttöön (ns. Smart BIM-SD tool). (HISER, 2017.)



35

Kuva 24. Smart BIM-SD, BIM-pohjaisen valikoivan purkutyökalun kehitys. (HISER, 2017.)

HISER-hankkeessa on mukana useita alan toimijoita sekä korkeakouluja eri puolilta Eu-

rooppaa. Suomesta hankkeeseen osallistuu mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja

alan tutkijoita.

Purkutyövaiheen merkitys rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin on merkittävä ja

tietomalli rakennuksen ominaisuuksien aineellisena ja toiminnallisena digitaalisena ku-

vauksena mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemman inventoinnin sekä tiedonkä-

sittelyn purkuhankkeen aikana. (Building Smart Finland, 2012.)
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Kuva 25. HISER- Workshop 11.6.2015 “Selective demolition: current practices and innovation”.
(HISER, 2017.)

Purkutyövaiheessa käytettävissä oleva tietomalli on yleensä inventointimalli tai koh-

teissa, jotka on suunniteltu tietomallintamalla, yhdistelmämalli. Lisäksi tulevaisuuden

purkukohteissa saatavilla voi olla myös kohteen ylläpitomalli.

Tietomallien hyödyntämisestä purkutyökohteessa saatava hyöty edellyttää seuraavia,

uudiskohteissa hyväksi havaittuja askeleita ja päätöksiä, jotka on alla kuvattu purkutyö-

kohteeseen soveltaen:

1) Tilaajan on tehtävä tietoinen päätös mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että

purkutyöhanke viedään läpi tietomallipohjaisesti

2) Tietomallien käytön hallinnasta (koordinoinnista) sovitaan mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa

3) Tietomallien hyödyntämiselle asetetaan selkeä tavoitteet ja suunnitelma koko

purkutyöhankkeen ajaksi

(Jäväjä, 2016.)
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Purkutyön suunnittelua tehdään yleensä koko purkuhankkeen ajan. Tämä yhdistettynä

työturvallisuuslain vaatimuksiin asettaa purkutyötä suunnittelevalle ja työtä johtavalle

työnjohtajalle erityisvaatimuksia. Tietomallipohjaisen purkutyösuunnittelun hyödyt tule-

vat esille juuri tämän kaltaisessa, työolosuhteen jatkuvassa muutoksessa. Tietomallin

käyttö purkutyösuunnittelussa mahdollistaa sen, että purkutyönjohtaja ja -tekijä voivat

perehtyä visuaalisesti ja työn etenemisen mukaisessa järjestyksessä hyvissä ajoin en-

nakkoon tuleviin olosuhteiden muutoksiin (esim. ”seinät on tässä vaiheessa purettu,

tässä tarvitaan kaiteet tai valjaat” jne.).

5.3 Virtuaali- ja lisätty todellisuus rakentamisessa

5.4 Virtuaalitodellisuus rakentamisessa

Virtuaalitodellisuus, jota kutsutaan myös tekotodellisuutena, on tietokonesimulaation

tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Useimmat virtuaalitodelli-

suuden ympäristöt perustuvat visuaaliseen vaikutelmaan, joka luodaan joko tietokoneen

näytölle, laajakankaalle tai stereoskooppiselle katselulaitteelle (ns. virtuaalilasit). Virtu-

aalitodellisuutta on hyödynnetty pitkään mm. lentosimulaattoreissa. (Wikipedia, 2017.)

Kuva 26. Virtuaalilasit. (LinkedIn, 2017.)

Virtuaalitodellisuus rakentamisessa on vähentänyt tarvetta valmistaa fyysisiä pienois-

malleja. Pienoismallien valmistamisesta syntyy kustannuksia ja muutosten tekeminen on

vaikeaa. Virtuaalisen 3D-pienoismallin avulla asiakkaalle tai sidosryhmille voidaan antaa

yleiskäsitys rakenteilla olevasta kohteesta. Pienoismallin ympärillä voidaan kävellä ja

kohdetta tarkastella läheltä tai kaukaa. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa myös kuvakul-
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man vaihtamisen rakennuksen sisälle ja sisällä liikkumisen. Virtuaaliset mallit mahdollis-

tavat myös rakennuksen näkymättömien osien, kuten putkien ja sähkölinjojen, tarkaste-

lun erikseen. (Virtuaalimaailma, 2017.)

5.5 Lisätty todellisuus rakentamisessa

Lisätty todellisuus on tietotekninen järjestelmä, jolla käyttäjä tarkastelee todelliseen nä-

kymään lisättyjä tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä (ääntä, kuvaa, videota, tekstiä

jne.) läpikatseltavien näyttöjen (virtuaalilasit, kämmentietokoneet jne.) kautta.

(Wikipedia, 2017.)

Kuva 27. Lisätty todellisuus kaupunkisuunnittelussa. （EYELEVEL Creative Limited, 2017.)

Rakentamisessa lisätty todellisuus soveltuu hyvin esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tar-

peisiin, jolloin olevaan kaupunkiympäristöön voidaan esimerkiksi kaavoitusprosessin yh-

teydessä tehdä erilaisia maastoon istutuksia ja havainnollisia malleja, joita eri sidosryh-

mät voivat erilaisilla päätelaitteilla katselmoida ja kommentoida. Lisätyn todellisuuden

käytön motiivina yleensä pidetään kommunikaation ja yhteistyön lisäämistä suunnittelu-

prosesseissa. Toinen tapa käyttää lisättyä todellisuutta rakentamisessa on laadunval-

vonta, jossa lisätyn todellisuuden avulla tarkistetaan työmaalla tehtyjä asennuksia ja ra-

kennustöitä. (Wang，2009.)
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Kuva 28. Laadunvalvontaa lisätyn todellisuuden avulla, Hololens-lasit. (Youtube, 2017.)

5.6 Sovellukset purkutyöhön

5.6.1 Hahmontunnistus

Hahmontunnistus (engl. Pattern recognition) tarkoittaa karkeasti ottaen objektin,
tai kohteen, sijoittamista oikeaan luokkaan objektista tehtyjen havaintojen perus-
teella, yleensä automaattisesti tietokoneen avulla. Tunnistettavat objektit, niistä
tehdyt mittaukset ja objektiluokat voivat olla melkein mitä tahansa, joten eri hah-
montunnistustehtävät poikkeavat radikaalisti toisistaan. (Tohka, 2012.)

Yhteisöpalvelu Facebookin algoritmi pystyy tunnistamaan ihmiskasvot 97 prosen-
tissa tapauksista, siis useammin kuin moni korkeasti koulutettu ihminen. (EVA，
2016.)

Hahmontunnistusjärjestelmien tarkoituksena on sijoittaa jokin objekti sitä esittävään

luokkaan objektista olevan mittausdatan perusteella. Hahmontunnistuksessa on viisi eri

vaihetta:

1) Mittaus

2) Esikäsittely ja segmentointi

3) Piirteenirrotus

4) Luokitus

5) Jälkikäsittely.

Tietomallipohjaisessa purkutyösuunnittelussa voidaan kohdat 1-5 ”esikäsitellä” laserkei-

laukseen perustuvassa inventointimallissa. Purkurobotti, käyttäessään hahmontunnis-
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tusta, vertaisi ennen purkutyön aloittamista tietokannassa olevaa tietomallia ja hahmon-

tunnistuksen kautta saatua tietoa. Mahdolliset poikkeamat robotti ilmoittaisi laitteen ope-

raattorille jonka toimenpiteiden jälkeen työn jatkumisesta tai sen muuttamisesta päätet-

täisiin.

Hahmontunnistus on luonteeltaan iteratiivista kehitystyötä ja algoritmit tilastotieteeseen

pohjautuvia. Käytännön sovelluksissa joudutaan usein säätämään laitteiden tarkkuutta

ja myös arvioimaan työhön riittävää luotettavuustasoa.

5.6.2 Virtuaalilasien käyttömahdollisuudet purkutyön suunnittelussa

Rakennustyömaalla erilaisten suojalasien ja kypärän yhdistelmät ovat olleet arkipäivää

jo vuosikymmeniä. Virtuaali- tai lisätyn todellisuuden yhdistäminen purkutyötä suoritta-

van työntekijän henkilökohtaisiin suojaväliseiniin on nykyään mahdollista. Vastaavanlai-

sia sovelluksia on jo kehitetty laitteiden huoltotehtäviä suorittaville työntekijöille. (Valmet

Oy, 2017.) (Caterpillar Ltd, 2017.) (Engineering.com, 2017.)

Alla olevassa kuvassa on esitetty voimassaolevien määräysten mukainen henkilösuo-

jaus purkutyössä.

Kuva 29. Purkutyötä suorittavan henkilön suojavarusteet. (Rakennustietosäätiö, 2012.)
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Työmaavarusteisiin implementoituna lisätyn todellisuuden laitteet mahdollistaisivat pur-

kutyön suunnittelussa seuraavia käyttötapoja:

- työntekijän ohjeistus tietomallin ja lisätyn todellisuuden yhdistelmänä

- vaara- ja varoalueiden merkintä ja hälytykset lähestyttäessä vaara-aluetta

- työmaan ja suunnittelutoimiston reaaliaikaisen yhteydenpidon ja poikkeamien no-

peamman käsittelyn

- visuaalisen ennakkosuunnittelun

- työnaikaisen dokumentaation paremman tallentamisen.

5.6.3 Asiantuntijahaastattelun tuloksia

Alla olevaan taulukkoon on koottu tietomalliasiantuntijalle (lähde: Antti Hämäläisen haas-

tattelu) esitetyt kysymykset ja vastaukset.
Taulukko 4. Asiantuntijahaastattelun kysymykset ja vastaukset.

Kysymys Vastaukset
1. Mitä tiedonsiirtomuotoja tietomalleista on siirrettä-

vissä työkoneisiin (esim. purkuroboteissa)?

Yleisimmät: 3D-dwg, IFC, XML. Laitetoimittajat voivat tie-

tää tästä asiasta lisää.

2. Mitä tietoa tiedonsiirtotiedostot tietomalleista sisältä-

vät?

Geometriatiedot, tietomallin informaatio. Laitetoimittajilta

voisi saada lisää tietoa.

3. Missä muodossa tiedonsiirtotiedostot julkaistaan? Exportoimalla tai tulostamalla, ei yleensä natiivitietoa.

4. Millä eri tavoilla tiedonsiirtoa työkoneisiin tehdään? Muistitikku, pilvipalvelut.

5. Millä tavalla tietomallin tietoa tulee luoda, jotta se on

käytettävissä työkoneissa (esim. purkuroboteissa)?

On selvitettävä, mitä parametreja työkone lukee ja missä

”lokeroissa” ne sijaitsevat, jotta kone saa oikeat tiedot oi-

keasta paikasta. Edellyttää yleensä exportointivaiheessa

hienosäätöä. Oletus: purkurobotti lukee tiedostoa koo-

dina, mitkä kentät halutaan/pitää siirtää. Informaatio toi-

seen suuntaa, olisi syytä tietää tietomallin puolella, mitä

purettiin, vrt. porausrobotit, joista seurataan nykyään to-

teumaa, mitä porattu ja milloin.

6. Miltä osin virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todelli-

suutta mielestäsi voisi hyödyntää purkutyössä ja sen

suunnittelussa?

”Älykkäät piirustukset”, piirustuksissa näkyisi esimerkiksi

aikatauluvaiheistus mallimuodossa. ”Älykkäitä piirustuk-

sia” käytettäesä jokainen purkuvaihe esim. erillisellä koo-

dilla (helpoin). Purkuvaiheet videona, mutta vaikeusas-

tetta ja työtä on tuolloin enemmän. Purkutyön suunnitte-

lussa HTC Vive-laitteisto soveltuisi hyvin, tiedossa on,

että mm. Navisworks-tiedonsiirto toimii lähitulevaisuu-

dessa suoraan Viveen.

Hyötyä: ylimääräisten palavereiden välttäminen, helppo

jakelu siitä, mitä on suunniteltu tehtäväksi. Kysymys:

mistä linkki saadaan, jotta tietoa ei tarvitsisi etsiä tai la-

data. Tehtäväluettelot, ruksilistat erilaisten dokumenttien

ja check-listojen täyttämiseen (vrt. huoltotyöt, kokoonpa-

neva teollisuus).
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HUOM! pitää olla helpompi kuin vanha tapa, muuten tek-

nologiaa ei oteta käyttöön, oltava ”arkipäiväistettävissä”.

PDF-hyperlinkitys on toimiva ratkaisu, piirustus voi olla

käyttöliittymä tietomalliin. ”Älykkäät piirustukset”, ei hake-

mistopuita vaan nopea ja suora linkitys tietomalliin.

Laitetoimittajien osalta käsiteltiin alla olevia kysymyksiä.
Taulukko 5. Laitetoimittajien kysymykset ja vastaukset.

Kysymys Vastauksia lähdeaineistosta
1. Onko purkurobotteihin mahdollista siirtää paikkatie-

toa, tietomallia, konenäköä ja / tai hahmontunnista-

mista?

Purkurobotit ovat kauko-ohjattavia ja ohjausautomaatio

vastaa kaivinkoneen ohjausta. Koneen paikkatietoa voi-

daan kerätä ja päivittää, konenäköön ja hahmontunnis-

tukseen pohjautuvia sovelluksia on jo maanrakennus-

alalla kehitettynä. (Oulun kaupunki, Tampereen kaupunk,

2010.) (Wikipedia, 2017.)

2. Onko tietomallin ja paikkatiedon siirtäminen mah-

dollista purkurobotteihin?

Tietomallia ja paikkatietoa voidaan siirtää purkurobottiin

vastaavilla menetelmillä kuin tietomallin tietoja ja paikka-

tietoa siirretään koneohjattaviin laitteisiin maanrakennus-

alalla. (Larionova, 2009.)

3. Pystyykö purkurobotti käsittelemään pistepilvida-

taa?

Pistepilvidataa hyödyntäviä laitteita on jo käytössä kai-

voksissa, joten olemassa olevaa teknologiaa voi hyödyn-

tää myös purkuroboteissa. (Sandvik Mining Oy, 2015.)

4. Mitä tiedonsiirtomuotoja purkuroboteille voisi käyt-

tää / käytetään?

Koneohjauksessa käytetty LandXML-formaatti soveltuu

myös tietomallitiedon siirtämiseen purkurobotille. For-

maatin kehittämisessä on ollut mukana useimmat suuret

CAD-ohjelmistotalot. (Larionova, 2009.)

5. Onko koneohjausta tai tietomallien hyötykäyttöä jo

kehitetty purkuroboteissa?

Tietomalleihin ja koneohjaukseen on tehty huomattava

määrä tutkimustyötä viime vuosina, joka mahdollistaa

hyötykäytön aloittamisen myös purkuroboteissa.

(Arch2O, 2017.)

6. Onko lisätyn todellisuuden hyötykäyttöä jo kehitetty

/ valmisteltu purkuroboteille?

Lisätyn todellisuuden hyötykäyttöä on tutkittu roboteille ja

kehitettyjä menetelmiä on mahdollista siirtää rakentami-

seen ja purkamiseen käytettäviin robotteihin. Markkinoilla

olevia sovelluksia ei vielä ole. (Stilman, Michel, Chest-

nutt, Nishiwaki; Kagami, Kuffner, 2005.)

7. Mahdollistavatko purkurobottien valmistukseen ja

markkinoille saattamiseen liittyvät standardit tieto-

mallin hyödyntämistä purkurobottien ohjauksessa?

Robotiikka on standardoitu teollisuuden tarpeisiin ja mm.

ISO-standardit kattavat teollisuuden robottien käyttöalu-

eet. Liikkuville roboteille on tulossa sanastostandardi,

jossa annetaan termit ja määritelmät kiinteillä pinnoilla

kulkevien robottien liikkeelle ja ohjaukselle. Työntekijän

nostotyötä helpottavia älykkäitä apulaitteita (Intelligent

Assist Device), käsikäyttöisten lastausasemien sekä ih-

misen ja robotin yhteistyötä varten on suunnitteilla turval-

lisuusstandardeja. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry,

2017.)
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Kuva 30. Visio tulevaisuuden rakentajasta. (EVA, 2016.)

6 Tietomallipohjainen purkutyön suunnitteluprosessi

6.1 Tietomallipohjaisen purkutyön suunnitteluprosessin SWOT-analyysi

Tietomallipohjaisen purkutyön suunnitteluprosessin käyttökelpoisuuden selvittämiseksi

nykyään käytössä olevan prosessin vaiheet on koottu taulukkoon, jossa arvioitiin työvai-
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heen heikkoudet ja vahvuudet (ns. SWOT-analyysi). Toiseen taulukkoon koottiin tieto-

mallin avulla suoritettavan suunnitteluprosessin heikkoudet ja vahvuudet. Molemmat tau-

lukot on esitetty alla.

Taulukko 6. SWOT-analyysi, nykyinen purkutyön suunnitteluprosessi.

Nykyisessä purkutyön suunnitteluprosessissa jokainen vastuutaho laatii oman asiakir-

jansa vesiputousmallissa. Asiakirja luovutetaan seuraavaan vaiheeseen erilaisten tar-

kastus- ja hyväksyntämenettelyiden kautta. Asiakirjan luovuttamisen jälkeen hankkeen

muut osapuolet yleensä viittaavat asiakirjaan (esim. purkutyösuunnitemassa viitataan

purkusuunnitelmiin ja turvallisuusasiakirjaan), mutta osapuolet laativat omat työhön liit-

tyvät asiakirjansa.

VAHVUUDET (S)
- tunnettu toimintamalli alalla
- valmiita dokumenttipohjia

- vesiputousmalli
- juridisesti selkeät vastuut

HEIKKOUDET (W)
- vastuu ja tehtävät jakautuvat useille tahoille

- koordinaatiovastuu tilaajalla
- pohjautuu paperidokumentaatioon

- osapuolten yhteistyö

MAHDOLLISUUDET (O)
- nykymallin kehittäminen sähköisille

alustoille
- prosessi kehittäminen LEAN-mallilla

- yhteiskunnan ja hankkeiden siirtyminen
sähköisiin järjestelmiin

UHAT (T)
- henkilötyön hinnan noustessa menettää

kilpailukykynsä
- viranomaisvaatimukset muuttavat

prosessia
- lupamenettelyjen siirtyminen yleisesti

sähköiseen muotoon
- digitalisaation hyödyntämättä jättäminen

heikentää alan tuottavuuskehitystä

NYKYINEN PURKUTYÖN
SUUNNITTELUPROSESSI
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Kuvio 5. Purkutyön suunnittelun vesiputousmalli.

Purkutyön suunnittelu pohjautuu pitkälti paperiseen dokumentaatioon ja standardoituihin

dokumenttipohjiin (mm. RT-kortisto). Rakennesuunnittelijan laatimat purkusuunnitelmat

tehdään useimmiten nykyisten suunnitelmien pohjalle tai ne piirretään ”puhtaaksi” pur-

kusuunnitelman tarpeiden mukaisesti.
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Taulukko 7. SWOT-analyysi, tietomallipohjainen purkutyön suunnitteluprosessi.

Tietomallipohjaisessa purkutyön suunnittelussa tulee huomioida jo hankesuunnitteluvai-

heessa työmaan tarpeet ja lähtötiedon sisältö sekä tarkkuus. Tietomalli on tietokanta,

joka luovutetaan jatkojalostettavaksi hankkeen edetessä. Tietokannan rakenteen tulee

palvella alusta asti loppukäyttäjää. Samoin ohjelmistorajapinnat tulee selvittää ja kuvata

tietomalliselosteessa, jotta jatkokäyttö olisi mahdollisimman helppoa hankkeen edetessä

toteutukseen.

Tietomallin tietokannat pohjautuvat ns. relaatiomalliin, jossa tietokannassa olevien tieto-

jen (”taulut”) välille luodaan yhteyksiä. Yleisin tapa yhdistää tietokannan tietoja on ID-

tunnusten käyttö. Tietomalli on siis malli tiedosta, ei todellisuudesta, jota se mallintaa

VAHVUUDET (S)
- visuaalinen ja havainnollinen 3D-malli
- mahdollisuus lisätä laitteita, koneita ja

työturvallisuusobjekteja
- haitta-aineiden sijainnin esitys

- tietomallintamismenetelmät yleisesti
käytössä uudiskohteissa

- tieto vain yhdessä paikassa
- mahdollisuus tehdä analyysejä

HEIKKOUDET (W)
- ohjelmistot vaativat erityisosaamista

- ohjelmistojen kustannukset
- tiedonsiirto ohjelmistojen välillä

- edetään teknologia edellä
- unohdetaan inhimillinen vuorovaikutus

MAHDOLLISUUDET (O)
- yhteistyö

- lisätty todellisuus
- koneohjaus
- paikkatieto

- työturvallisuus
- vähäisempi haitta-ainealtistus

UHAT (T)
- lisää kustannuksia eikä tuota lisäarvoa

- liian syvä oppimiskäyrä
- laitteiden ja ohjelmistojen rajapinnat

puuttuvat
- uuden toimintamallin hallitseva henkilökunta

puuttuu

TIETOMALLIPOHJAINEN
PURKUTYÖN

SUUNNITTELUPROSESSI
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vain epäsuorasti. Purkutyösuunnittelun tietomalli on vastaavasti purkamisen käytännön

toteutus tietomallista, joka perustuu aina tietokantaan. (Wikipedia, 2017.)

Kuvio 6. Tietomallipohjainen purkutyön suunnitteluprosessi hankesuunnitelmavaiheessa

Lajitteleva purkutekniikka on käytännössä ainoa keino rakennusosien ja purettavien ma-

teriaalien hyötykäyttötavoitteiden maksimoimiseen. Tietomallin sisältämän tiedon yhdis-

täminen lajittelevaan purkutekniikkaan ja työmaan logistiikkaan lisää purkutyöhön liitty-

vän työn suunnitelmallista toteutusta.

Kuvio 7. Tietomallipohjainen purkutyön suunnittelu rakennesuunnitteluvaiheessa

HANKESUUNNITELMAVAIHEEN
TIETOMALLI

Haitta-
aineiden
kartoitus

Inventointi-
malli

Laser-
keilaus

RAKENNESUUNNITTELUVAIHEEN
TIETOMALLI

Purkutyö-
selostus

Rakennemalli
Hankesuunnitelma-
vaiheen tietomalli
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Rakennesuunnittelussa rakennemallin laatiminen poikkeaa purkutyökohteessa uudisra-

kennuskohteesta siinä, että hankevaiheessa tehty inventointimalli on käytettävissä ja ra-

kennemalli laaditaan inventointimallia editoimalla. Erillisiä rakennesuunnittelijan laatimia

malleja voivat olla esimerkiksi tukirakenteiden osalta tehdyt pienemmät erillismallit, jotka

siirretään referenssimallina (esim. IFC-formaatti) hankesuunnitelmavaiheessa laadittuun

tietomalliin.

Purkutyöselostuksen laadinnassa rakennesuunnittelija hyödyntää tietomallikohteessa

laadittua inventointimallia, joko tekemällä selostuksen suoraan inventointimallissa tai

hyödyntämällä tietomallista saatavaa tietoa (taulukot, määrälaskelmat, havainnekuvat,

leikkauskuvat, tasopiirustukset jne.).

Kuvio 8. Tietomallipohjainen purkutyön suunnittelu työvaihesuunnittelussa.

Tietomallipohjainen suunnittelu edellyttää ohjelmistoilta aikataulun hallintaan liittyviä

ominaisuuksia. Yleisaikataulun ja viikkoaikataulun käsittely tietomallilla asettaa ohjelmis-

tolle sekä ohjelmiston käyttäjille tiettyjä vaatimuksia. Samoin lähtötieto aikataulusuunnit-

teluun tulee tietomallista ja yleensä urakoitsijoiden omista järjestelmistä tai aikatauluoh-

jelmista. Tällöin tiedonsiirron rajapinnat ja niiden helppokäyttöisyys korostuu.

TYÖVAIHESUUNNITTELUN TIETOMALLI

Purkutyön
tietomalli

Rakennemalli
Hankesuunnitelma-
vaiheen tietomalli
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Kuvio 9. Tietomallipohjainen purkutyön viikkosuunnittelu.

Mobiililaitteiden yleistyminen ja valmiit työmaasovellukset alentanevat työmaalla toimi-

van henkilöstön kynnystä ottaa tietomalli käyttöön aikataulunhallinnassa ja työn suunnit-

telussa.

6.2 Esimerkki tietomallipohjaisen purkutyöprosessin käyttömahdollisuuksista

Esimerkkikohde, jossa tietomallipohjaista purkutyöprosessia ja sen käyttömahdollisuuk-

sia selvitettiin, on teollisuusrakennuksen muutoskohde Suomessa. Aineistoa on kuiten-

kin muokattu päättötyötä varten siten, ettei kohteen asiakkaalle liikesalaisuuksia sisältä-

viä alueita (mm. laitteita, prosessia) näy eikä kohde ole tunnistettavissa.

Esimerkkitapauksen muutostyöhön sisältyy purkutöitä sekä haitta-aineiden purkutyötä.

Lisäksi kohteessa on tuotantoa purkutöiden ajan, kuten useimmissa teollisuuskohteiden

purkutöissä, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia mm. pölyn, haitta-aineiden ja pakokaa-

sujen hallintaan.

Esimerkki on rajattu hankesuunnitteluvaiheesta rakennesuunnitteluvaiheeseen tutki-

mussuunnitelman mukaisesti. Työmaavaiheen työvaihe- ja viikkosuunnittelua ja tieto-

mallin käyttämistä työmaalla on käsitelty esimerkissä lyhyesti ja yleisellä tasolla.

VIIKKOSUUNNITTELUN TIETOMALLI

Viikkoaika-
taulu

Yleisaikataulu
Työvaihesuunnit-

telun tietomalli
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6.2.1 Hankesuunnitelmavaihe

Hankesuunnitelmavaiheen vastuullinen taho on rakennuttaja. Usein rakennuttajilta ei

omaa osaamista löydy ja tehtävään palkataan konsultti, jonka tehtäväksi jää lähtötietojen

keruu ja purkuohjelman sekä turvallisuusasiakirjan laatiminen. Konsulttien käyttäminen

on yksi tehokas tapa tietomallipohjaiseen purkutyösuunnitteluun, mikäli asiakasorgani-

saatiossa ei ole näiden ohjelmistojen käyttömahdollisuuksia tai -taitoja.

Lähtötietojen keruun osalta tietomallipohjainen purkutyösuunnittelu tapahtuu hyödyntä-

mällä laserkeilausta. Laserkeilauksen pohjalta voidaan laatia tarvittavalla tarkkuudella

inventointimalli tai hyödyntää pelkästään laserkeilausdataa. Laserkeilausdataan on yh-

distettävissä haitta-ainekartoituksen tietoa sekä saatavilla olevia rakennuspiirustuksia.

Esimerkkitapauksessa laserkeilatusta aineistosta laadittuun inventointimalliin on lisätty

tietoa purettavista rakenteista (viitepiirustukset, haitta-aineiden sijainti ja laatu, havaitut

kosteusvauriot).

Kuva 31. Laserkeilaus. (Mainz, 2017.)

Purkuohjelma voidaan tietomallipohjaisesti laatia suoraan tietomallista. Esimerkkita-

pauksessa purkuohjelma on laadittu inventointimalliin, työkaluna on käytetty Autodeskin
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Revit-ohjelmistoa, jolla itse inventointimallikin on laadittu. Tietomallin jakelu osapuolten

välillä tapahtuu tässä esimerkissä Autodeskin BIM 360 DOCS-sovelluksella, joka on käy-

tettävissä päätteeltä, matkapuhelimesta tai taulutietokoneelta. Autodeskin BIM 360

DOCS-sovellus toimii pilvipalveluna ja siinä on myös offline-ominaisuus, joka mahdollis-

taa ohjelmiston käytön myös alueilla, joissa verkkoyhteydet ovat huonot. Myös Trimble

Connect toimii vastaavalla toimintaperiaatteella.

Kohdetiedot on syötetty Revitin Project Management –dialogissa ja tulostuvat jatkossa

automaattisesti mallista luotaviin dokumentteihin.

Kuva 32. Projektitiedon syöttäminen Revitissä.

Terveydelle vaarallisten aineiden kartoituksen tiedot ovat erillisenä liitteenä. Kartoituksen

tiedot on siirretty BIM 360 DOCS -sovellukseen, josta ne ovat kaikkien projektissa mu-

kana olevien saatavilla.
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Kuva 33. Näkymä BIM 360 DOCS-sovelluksesta, haitta-ainekartoitus.

Työmaalla tehtävät tutkimukset ja käyttöhistorian tiedot, jotka ovat purkutöiden kannalta

merkityksellisiä, on varattu BIM 360 DOCS-sovellukseen oma tilansa. Nämä tiedot työ-

maan vastuuhenkilöt tai rakennuttajan edustajat voivat siirtää hankkeen edetessä yksin-

kertaisesti.

Kuva 34. Näkymä BIM 360 DOCS-sovelluksesta, käyttöhistoriakansio.

Haitta-ainetutkimusten perusteella tietomallissa oleviin rakenneosiin voidaan liittää

haitta-aineita koskevaa tietoa, joka saadaan näkyviin erilaisiin taulukoihin, määräluette-

loihin sekä tietomallista tuotettaviin piirustuksiin ja kaavioihin. Haitta-ainetiedon sijoitta-

misella attribuutteihin saavutetaan hyötyjä automatisoitujen työkalujen käytössä. Alla

olevassa kuvassa on laadittu yksinkertainen merkki, joka kerää pilarin mittatiedon lisäksi

tiedon haitta-aineista.
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Kuva 35. Haitta-ainetiedon syöttö pilareille.

Seinä- ja lattiarakenteille on mahdollista myös esittää haitta-ainetieto rakennetyypissä,

mikä mahdollistaa haitta-aineiden esittämisen havainnollisesti rastereina tai väreinä.

Kuva 36. Haitta-ainepitoisen maalin esitys rakennetyypin kerroksena.

Haitta-aineiden esitys rakennetyypeissä on suositeltavaa esittää huomiovärein. Raken-

netyyppikerroksen lisäksi pintarakenteissa olevat haitta-aineet voidaan esittää myös

malliin rakenteen päälle luotavalla pintakerroksena, jolle annetaan tarvittavat parametrit

mm. määrien laskemista tai käsittelyohjeita varten.
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Kuva 37. Haitta-aineiden esitystapa, merkki ja attribuutti.

Purettavien materiaalien määrien arviointi on tehty inventointimallin pohjalta. Materiaali-

luettelot on räätälöity Revitissä ja niiden sijoituspaikat sekä kierrätettävyys on lisätty pu-

rettaviin objekteihin attribuuttitietona.
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Kuva 38. Taulukkomuotoinen esitys alapohjista, haitta-aineet.

Vastaavalla tavalla voidaan siirtää tietomalliin esimerkiksi kohteen huoltokirjaan tehtyjä

merkintöjä rakennusosille tai järjestelmille tehtyjä huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Huol-

tokirjan sähköinen versio voidaan tallentaa BIM 360 DOCS-palveluun tai muuhun käy-

tössä olevaan pilvipalveluun.

Kohteen rakennesuunnittelijan laatimat selvitykset ja lausunnot (mm. purkutyön vaati-

vuuden arviointi purkulupaa varten), voidaan tallentaa BIM 360 DOCS-palveluun.

Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan laatimat työmaan turvallisuussäännöt ja työturvalli-

suusasioiden hoidon menettelyohjeet sekä kaikki purkutyön turvallisuuteen liittyvät asiat.

Asiakirja on sopimuksellisesti ja vahingonkorvausvastuuta määritettäessä tärkeällä si-

jalla ja sen laatimiseen tilaajan tulee panostaa.

Tietomallipohjaisesti turvallisuusasiakirja voidaan laatia erilliselle dokumentille, joka tal-

lennetaan hankkeen pilvipalveluun tai se voidaan tehdä suoraan tietomalliin ja tulostaa
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esimerkiksi viranomaisia varten tietomallista. Esimerkissä turvallisuusasiakirja on laa-

dittu inventointimalliin Revit-ohjelmaan laaditun dokumenttipohjan avulla. Tietomallin

kautta laadittuun turvallisuusasiakirjaan on helppo liittää asiakirjassa olennaisesti edel-

lytettyjä tietoja mm. terveydelle vaarallisista aineista, tuenta- ja sortumavaaroista, maa-

pohjan kantavuustietoja sekä esittää erilaisina aluerajauksina ympäristön työlle aiheut-

tamia vaara-alueita.

Turvallisuusasiakirja sopimusasiakirjana voidaan järjestää urakoitsijoiden käyttöön

avaamalla pilvipalvelun osia tarjousvaiheessa. Lisäksi tietomalli tulisi asettaa ladatta-

vaksi ja käytettäväksi urakoitsijoiden käyttöön jo tarjousvaiheessa, jolloin urakoitsijat

pääsevät hankkeen varhaisessa vaiheessa käyttämään ja perehtymään perinteisestä

poikkeavaa purkutyösuunnittelumenetelmää. Urakoitsijoilta saadun palautteen perus-

teella tietomallia voidaan muokata kohdekohtaisesti paremmin soveltuvaksi, kun siihen

on vielä aikaa ennen purkutöiden aloittamista.

Purkutyöohjelmaan olennaisesti kuuluvia ilmoituksia ja lupia varten pilvipalveluun vara-

taan oma kansionsa. Rakennusvalvonnat Suomessa ovat siirtyneet jo pääosin sähköisiin

lupapalveluihin, joten lupa-aineiston siirto järjestelmistä toisiin on jo mahdollista. Suoria

linkkejä tietomallin ja esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tai rakennusvalvonnan jär-

jestelmiin ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole käytettävissä.  Tietomalliin on siirrettävissä

esimerkiksi rakennusvalvonnan purkulupaan liittyvien ehtojen tarkistamista vaativia tar-

kastus-hyväksyntä-menettelyjä. Tietomallista saadaan myös laskettua Väestörekisteri-

keskukselle tarvittavat laajuustiedot (rakennuksen poistumailmoitus). Purkujätteen mää-

räilmoitukseen ja mahdolliseen ympäristölupaan tarvittavat laajuustiedot on saatavissa

tietomallista. Mikäli kohde sisältäisi esimerkiksi puhdistettavia maa-aineksia, olisi tieto-

malliin mahdollista lisätä maaperämalli, josta saatavia tietoja voisi yhdistää puhdistus-

prosessin laadunvarmistukseen.

Tietomallia voidaan hyödyntää hankesuunnitteluvaiheessa purkutyön alustavan vaiheis-

tuksen hallintaan hyödyntämällä yleisesti saatavilla olevaa menekkitietoa ja 4D-suunnit-

telun mahdollistavia ohjelmistoja. Esimerkissä purkutyön vaiheistus on laadittu Navis-

works-ohjelmistolla, hyödyntäen Revitin Phase-toiminnallisuutta.
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Kuva 39. Purkutyövaiheiden määritys Revitissä.

Purkutyövaiheiden luonnin jälkeen alueilla sijaitsevat objektit filtteröidään soveltuvin pa-

rametrein. Esimerkkitapauksessa alueet on numeroitu ja nimetty tietyllä tavalla, jolloin

filtteröinti on nopeaa ja jokainen objekti sisältää ko. alueen tunnuksen. Vaiheet siirtyvät

suoraan Navisworks-ohjelmistoon, jolloin vaiheistus voidaan sitoa alustavaan projektiai-

katauluun, joka on tuotu MS Project-ohjelmasta.

Purkutyövaiheiden ryhmittelyä (esim. Navisworksin ”Sets”-toiminnallisuus) sujuvoittaa

olennaisesti objektien ja rakennusosien selkeä nimeäminen ja ryhmittely. Sekava ja epä-

looginen objektien käyttö tietomallinnusvaiheessa lisää tarpeetonta työtä tietomallin jat-

kojalostuksen aikana (mm. aikataulu- ja määrätiedon hallinta). Purkutyötä varten ei ole
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erikseen laadittu nimeämisohjeita, mutta alalla vakiintuneita TALO-nimeämisjärjestelmiä

voi soveltaa inventointimallia laadittaessa normaalisti ja näin objektien ryhmittely saa

luontaisen ja yleisesti tunnetun hierarkian.

Kuva 40. Hankesuunnitteluvaiheen purkutyövaiheet MS Projectissa.

Purkutyövaiheiden aikataulutuksen valmistuttua, voidaan aikataulutiedoston tiedot siir-

tää Navisworks-ohjelmistoon Timeliner-toiminnolla. Alla esitetyssä kuvassa näkyy Time-

liner-toiminnallisuus ja eri tiedonsiirtoformaatit Navisworksin aikataulunhallintatyökaluun.

MS Projectille tiedonsiirto on suoraviivaista, valitsemalla ohjelmiston kohdalta siirtofor-

maatti, tiedonsiirto käynnistyy. Tiedonsiirtovaiheessa olennaista on valita aikataulutie-

dostosta tarvittavat tehtäväkohtaiset sarakkeet, jotka halutaan siirtää myös Navisworksin

puolelle.

Kuva 41. Aikataulutiedoston siirto MS-Projectista Navisworksiin.



59

Aikataulutiedon siirron jälkeen purkutyövaiheita voidaan alkaa liittämään tietomallin ob-

jekteihin. Objektit ja purkukohteet on suositeltavinta jakaa jollain loogisella tavalla ryh-

miin, jotta yksittäisten objektien käsittelyltä vältytään tässä vaiheessa. Toteutusvai-

heessa, kun aikataulutus etenee viikkotasolla, tarkentuu aikataulutieto myös objektikoh-

taiseksi.

Kuva 42. MS-Projectin purkutyövaiheet siirrettynä Navisworksiin.

Alla olevassa kuvasarjassa hankesuunnitteluvaiheen aikataulutietoon on lisätty tietomal-

lin objektit siinä tarkkuudessa, kuin purkuvaiheita hankesuunnitteluvaiheessa käsitel-

lään. Navisworks-ohjelmiston Timeliner-toiminnolla purkutyöstä saadaan nopeasti ha-

vainnollinen animaatio, josta alla olevat kuvankaappaukset on tallennettu.
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Kuva 43. Purkutyövaihe 1, purettava alue osittain läpinäkyvänä punaisella.

Kuva 44. Purkutyövaiheita 3…6, purettavat alueet osittain läpinäkyvinä punaisella.

Tarjouspyyntödokumentaation liiteasiakirjaksi on mahdollista liittää hankesuunnitteluvai-

heen tietomalli. Tällöin on varmistuttava sähköisen aineiston oikeellisuudesta. Aineiston

oikeellisuuden tarkistukseen ja mahdollisten urakka-aikana ilmenevien ylimääräisten
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lisä- ja muutoskustannusten hallitsemiseksi on syytä laatia tietomalliseloste, johon kuva-

taan mahdollisimman tarkasti tietomallin laatimisessa tehdyt yleistykset, oletukset ja tie-

tomallissa olevat puutteet. (Rakennustieto Oy, 2014.)

Sopimuksiin liittyvät asiakirjat voidaan tietomallipohjaisessa hankkeessa liittää käytettä-

vään pilvipalveluun ja näin aineisto on kaikkien hankkeessa jo mukana olevien ja hank-

keen edetessä mukaan tulevien saatavilla ja käytössä. Urakan aikaisten lisä- ja muutos-

töiden käsittelyyn on mahdollista hyödyntää tietomallia, jonka avulla erilaiset määrälas-

kelmat ja tarkastelut ovat havainnollisia ja visuaalisia. Määrälaskentaa suorittavissa yri-

tyksissä on nykyään käytössä työkaluja, joilla tietomallista saatavia määriä voidaan siir-

tää suoraan määrälaskentaohjelmistoihin.

6.2.2 Rakennesuunnitteluvaihe

Rakennesuunnitteluvaiheessa tärkein tehtävä on rakenteen stabiliteetin tutkiminen. Ra-

kennesuunnittelija käy läpi rakennejärjestelmän sekä siihen mahdollisesti elinkaaren ai-

kana tehdyt muutokset inventointimallia ja saatavilla olevia suunnitelmia vertaamalla. Li-

säksi tässä vaiheessa käydään läpi purkuohjelma ja sinne kohteen käyttöhistoriasta ke-

rätyt tiedot.

Stabiliteetin tutkiminen purkutyövaiheessa on tavallaan käänteinen rakennesuunnittelu-

tehtävä. Rakennesuunnittelijan on käytävä läpi purkamisen työvaiheet ja varmistettava,

että rungon ja rakenteiden stabiliteetti säilyy koko purkamisen ajan. Rakenne ei saa

muuttua hallitsemattomaksi mekanismiksi missään purkutyön vaiheessa.

Koska purkutyön suunnittelu edellyttää työvaiheiden tunnistamista ja käyttämistä, tulisi

tietomalliin tässä vaiheessa laatia purkutyön alustavat vaiheet, jotta tietomallia voidaan

muokata tehokkaasti ja vaiheittainen eteneminen ja tarvittaessa mahdolliset lyhyet työ-

vaiheanimaatiot olisi mahdollista helposti toteuttaa. Vaiheiden käyttö tulisi suunnitella si-

ten, että niiden jatkokäyttö ja muokattavuus työvaihesuunnittelussa olisi mahdollisimman

vaivatonta. Rakennesuunnittelussa yleisesti käytössä olevissa ohjelmistoissa on vapaita

attribuutteja, joilla rakennesuunnittelija voi jakaa purettavia ja tuettavia rakennusosia eri-

laisiin vaiheisiin.
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Tietomallipohjaisessa rakennesuunnittelussa rakennesuunnittelija voi valita useita eri

esittämistapoja purkutyölle. Alla on esitetty muutama esimerkki tietomallin mahdollista-

mista esitystavoista.

Esitystapa 1 (”pallomaiset” purkutyöobjektit)

Esitystapa 1 on tehty käyttämällä Revit-ohjelmiston family-kirjastoa, josta sopiva läpi-

kuultava geneerinen massa-objekti on muokattu attribuuttien, värin ja läpikuultavuuden

osalta soveltumaan purkutyössä olennaisten kohtien korostamiseen. Objektille on an-

nettu tunnistenumero, joka samalla toimii purkutyövaiheen numerona ja ohjeistaa oike-

aan työnvaiheistukseen. Lisäksi objektiin on lisätty kommentti-soluun suunnittelijan ohje

purkutyön turvalliselle suorittamiselle.

Kuva 45. Tietomalliin lisätty punaiset ja läpikuultavat pallomaiset purkutyöobjektit

Purkutyöobjektien sisältö on tuotu näkyviin ”tagein”, jotka osoittavat objektin, sen nume-

ron ja suunnittelijan antaman ohjeistuksen. Objektin läpinäkyvyys mahdollistaa mm. vir-

tuaalilasien käytön. Objektin ominaisuudet siirtyvät sellaisenaan myös esim. Navis-

works-ohjemistoon tai IFC-tiedonsiirtona IFC:tä käyttäviin ohjelmistoihin, jolloin purku-

työtä suunnitteleva ja toteuttava urakoitsija ei ole sidottu yhden valmistajan tuotteiden

käyttämiseen.

Purkutyöobjekteihin voidaan kytkeä myös vuorovaikutteisuus purkutyösuunnittelijan,

urakoitsijan sekä tilaajan välillä. Autodeskin ohjelmistoissa kommentointi voidaan tehdä

joko suoraan Revitissä (ns. Collaborate-toiminnallisuus), Navisworksissä (nwd-tiedosto-
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jen kommentointi ja kommenttien koonti sekä käsittely) tai IFC:tä hyödyntävissä ohjel-

mistoissa (BimSight, Solibri jne.). Autodeskin BIM360-pilvi linkittää eri ohjelmistojen

kommunikaation yhdelle alustalle ja vastaavia toiminnollisuuksia on myös muilla ohjel-

mistotoimittajilla.

Kuva 46. Havainnekuva tietomalliin lisätyistä purkutyöobjekteista

Tietomallin mahdollistamat havainnekuvat kannattaa hyödyntää ja niiden luominen tie-

tomallista on helppoa. Erilaiset 3d-näkymät yhdistettynä tasonäkymiin, detaljeihin sekä

työohjeisiin helpottavat erityisesti monimutkaisten rakenteiden tai monessa eri vaiheessa

tehtävien purkutöiden hahmottamiseen.
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Kuva 47. Purkutyöobjektien sisältämää tietoa koottuna taulukkoon.

Tietomallin kautta purkutyöobjekteihin siirretty objektikohtainen tieto saadaan siirrettyä

erilaisiin taulukoihin jatkojalostusta varten. Taulukot yhdistettynä tietomallista otettuihin

näkymiin voidaan koota myös perinteisen purkutyösuunnitelman muotoon, kuten alla

olevassa kuvassa on esitetty.

Kuva 48. Tietomallista luotu purkutyösuunnitelma.
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Esitystavan 1 käyttö on tietomallin laajamittaista hyödyntämistä ja kaikki tieto, joka nä-

kyville saadaan, perustuu tietomallin sisältämään tietoon, jota voidaan esittää useissa

eri muodoissa. Tietomalliobjektien sekä virtuaalilasien käyttö on helppo integroida jo ny-

kytekniikalla. Havainnollisten ja kronologisten symbolien käyttö mahdollistaa myös tieto-

mallipohjaisen esittämistavan kehittämisen pelilliseen muotoon, jota on hyödynnetty jo

muilla teollisuuden aloilla ja mm. puolustusvoimissa. (Haapala, Tolonen, 2015.)

Esitystapa 2 (”Snapshot” ja ohjeteksti)

Toinen tietomallin hyödyntämistapa purkutyön ohjeistukseen on kuvankaappausten

käyttö. Tässä työtavassa suositeltavaa on käyttää tietomalliohjelmistoa, joka tukee tal-

lennettuihin näkymiin sidottuja kommentteja, jotka tallentuvat tietokantaan jatkokäyttöä

ja mm. taulukointia varten.

Kuva 49. Suunnittelijan tietokantaan tallentuva näkymäsidonnainen purkutyöohje.
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Kuva 50. Näkymään sidottu ja tietokantaan tallentuva urakoitsijan kommentti.

Kommenttien jatkokäsittely voidaan tietomalliohjelmistojen lisäksi siirtää seurattavaksi

myös esimerkiksi Jira-tehtävienhallintaohjelmistoon tai perinteiseen Excel-seurantaan.

Esitystapa 3 (animaatio)

Kolmas vaihtoehto suunnitellun purkutyön esitystavaksi on animaatio, jota useimmat tie-

tomalliohjelmistot tukevat. Esimerkissä animaatio on luotu Navisworks-ohjelmistolla. Ani-

maatioon voidaan liittää ohjetekstiä, jota voi seurata yhdessä animaation kanssa.

Kuva 51. Ote purkutyösimuloinnista, animaatio tallennettu .avi-tiedostomuotoon.
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Kuva 52. Animaatioon sisällytettyä ohjetekstiä.

Edellä esitetyt esimerkit osoittavat, että tietomallia hyödyntämällä voidaan laatia kohde-

kohtaisesti soveltuvat purkuohjeet, joilla voidaan varmistaa yleisiä ”menetelmäkortteja”

tarkempi ja kohteeseen soveltuva purkutyötapa, joka samalla voidaan luoda menetelmä-

kortteja havainnollisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Tietomalliin on liitettävissä pur-

kuselostus-tyyppiset dokumentit. Esimerkissä purkuselostus on tallennettu pilveen BIM

360 DOCS-sovelluksella.

Purkutyössä usein tarvittavat rakenteiden tuennat ja suojaukset voidaan tietomallissa

esittää useilla tavoilla. Alla on esitetty esimerkkejä tuentatarpeen esittämisestä tietomal-

lissa.

Tuentasuunnitelma, tapa 1 (rakennesuunnitelma)

Tietomallin kautta tapahtuvassa tuentasuunnittelussa rakennesuunnittelija mallintaa tu-

entaan tarvittavat rakenteet. Suositeltavaa on mallintaa tuentaan tarvittavat rakenteet

selkeästi eri tasoille (mikäli mallinnusta tehdään suoraan inventointimalliin) tai mieluiten

täysin omaan, erilliseen tuentamalliin, jolloin inventointimallia käytetään tuentamallissa

referenssimallina. Erillisen mallin käyttäminen vähentää esimerkiksi määrälaskennassa

syntyvien tulkintavirheiden mahdollisuutta.

Tuentasuunnittelu tavanomaisilla teräs- ja puurakenteilla ei juuri eroa normaalista raken-

nesuunnittelutyöstä. Tukitelineiden ja tehdasvalmisteisten tukirakenteiden osalta hyö-

dynnettävissä on tukitelineiden valmistajilta saatavat 3d-tiedostot. Mikäli 3d-aineistoa ei
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ole valmiina, joudutaan jossain tapauksissa mallintamaan tukirakenteita 2d-dokumen-

taatiosta rakennesuunnittelijan toimesta.

Kuva 53. Rakennesuunnittelijan esittämä tuentasuunnitelma.

Kuva 54. Aksonometria rakenteellisesta työnaikaisesta tuennasta.
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Tuentasuunnittelu tietomallissa mahdollistaa tuentaan tarvittavien määrien laskemisen

sekä tiedonsiirron FE-ohjelmistoihin. Tuentaan tarvittavat rakenneosat voidaan myös ko-

rostaa huomioväreillä, kuten yllä olevissa kuvissa on esitetty, jotta työn aikana lisättävät

tukirakenteet erottuvat selkeästi olemassa olevista ja purettavista tukirakenteista.

Tuentasuunnitelma, tapa 2 (viitesuunnitelma)

Tässä tavassa rakennesuunnittelija laatii viitteellisen tuentasuunnitelman, joka toimii läh-

tötietona lopullisen tuentarakenteen suunnittelevalle valmisosatoimittajalle. Valmis-

osatoimittajat ovat erikoistuneet esimerkiksi omiin tukitornijärjestelmiinsä ja ovat kehittä-

neet mm. laskentaohjelmistoja teline- ja tuentajärjestelmien mitoittamiseen. Tuentata-

vassa valmisosatoimittajan tulee hyväksyttää ja esittää laatimansa tuentasuunnitelmat

sekä laaditut laskelmat kohteen vastaavalle rakennesuunnittelijalle, joka tarkistaa, että

tuentasuunnitelma noudattaa riittävällä tarkkuudella viitesuunnitelmaa ja purkutyö voi-

daan tuoteosasuunnitelmalla turvallisesti suorittaa.

*

Kuva 55. Rakennesuunnittelijan laatima viitteellinen tuentasuunnitelma.
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Kuva 56. Aksonometria viitteellisestä tuennasta.

Viitesuunnitelmaa käyttämällä tietomallissa voidaan esittää hyvin karkea tilavarausob-

jekti tai karkeampia tietomalliobjekteja. Lopullisen valmisosatoimittajan laatima 3d-malli

tuennasta siirretään tietomalliin yleensä referenssinä.

Kuva 57. Valmisosatoimittajan laatima 3D-tuentasuunnitelma. (PERI Suomi Ltd Oy, 2017.）



71

Tuentasuunnitelma, tapa 3 (animaatio)

Kolmas tapa esittää tuentasuunnitelma, on animaatio, jonka voi laatia kohteen rakenne-

suunnittelija, urakoitsija tai tuennan toimittava ja suunnitteleva valmisosatoimittaja. Ani-

maation etuna voidaan pitää havainnollisuutta sekä työn etenemisen ajallisen etenemi-

sen simulointia. Animaation yhteyteen on yleensä lisättävä selventävää tekstiä tai pu-

hetta. Animaatiota voidaan hyödyntää erityisesti vaativien tukitelineiden kasaamisessa

ja purkamisessa sekä alueen suojaamiseen liittyvään suunnitteluun. (DSM Demolition

Ltd, 2017.)

Kuva 58. Kuvasarja (3) tuentaan liittyvästä animaatiosta, toteutus Revit ja NavisWorks.
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Kuva 59. Ote animaatiosta, jossa esitetty suojavyöhyke purkutyön aikana. (DSM Demolition Ltd,
2017.)

Kuva 60. Ote animaatiosta, jossa purkutyössä käytettävien ajoneuvojen reitit esitetty. (Visual 5D
Ltd, 2017.)

Turvallisen purkutyön suorittamiseen on yleensä useita tapoja ja teknistaloudellisesti

parhaimman tuloksen valitseminen onnistuu harvoin hanke- tai rakennesuunnitteluvai-

heessa. Purkutyöhön erikoistuneen työnjohtajan tai purku-urakoitsijan kanssa tehtävä
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yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parantaa rakennesuunnitteluvaiheen

purkusuunnitelman toteutettavuutta ja vähentää työvaihesuunnittelussa tehtäviä merkit-

täviä muutoksia hanke- ja rakennesuunnitelmaan. Tietomallipohjaisten työkalujen käyttö

tukee yhteistyötä, työmenetelmien ja -vaiheiden optimointia.

6.2.3 Tarkastus- ja hyväksyntämenettelyt

Laadittujen suunnitelmien tarkastus- ja hyväksyntämenettelyt tietomallipohjaisessa pur-

kutyön rakennesuunnittelussa on perinteisen paperidokumentaation sijaista luontevinta

tehdä tietomallissa. Tietomalliohjelmistot tukevat tarkastus- ja hyväksyntämenettelyä ja

niissä on yleensä näille varatut omat attribuuttinsa, joita voidaan tarkastuksen varmen-

tamiseksi esimerkiksi tulostaa erilaisiksi taulukoiksi tai tulosteiksi. Yksi tapa varmentaa

suunnitelmien tarkastus ja hyväksyntä on hyödyntää pilvipalveluita, esimerkiksi BIM360

tarjoaa Autodeskin ohjelmistoille yhteisen alustan tarkastusdokumentaation tallentami-

seen ja linkittämiseen. Vastaavia palveluita ja alustoja on myös yleisimmissä projekti-

pankkisovelluksissa sekä muiden ohjelmistotalojen tuoteperheissä.

6.2.4 Työvaihe- ja viikkosuunnittelu

Työvaiheiden ja viikkosuunnittelun osalta tietomallin käyttö mahdollistaa täysin sähköi-

sen ja yhdessä paikassa hallittavan työn suunnittelun. Kun hanke- ja rakennesuunnitte-

luvaihe on toteutettu tietomallintamalla, päätoteuttaja ja purku-urakoitsija voivat jatkaa

laaditun tietomallin käyttöä suoraviivaisesti. Työmaiden tarpeisiin on kehitetty useita tie-

tomallisovelluksia, jotka toimivat tableteilla ja hyödyntävät erilaisia pilvipalveluita.

Tässä työssä käytettyyn Autodeskin ohjelmistoperheeseen on saatavilla BIM 360 Field-

mobiilisovellus, joka hyödyntää samaa pilvessä olevaa tietokantaa, kuin suunnitteluvai-

heessa käytetty BIM 360 DOCS-sovellus. Vastaava pilvipalveluun pohjautuva sovellus

on myös Trimble Connect. Pilvipalvelun valinta lähtee päämallinnustyökalujen valin-

nasta.

Kehittyneitä, jo markkinoilla olevia työkaluja hyödyntämällä, voidaan työmaavaiheessa

yhdellä ohjelmistoalustalla toteuttaa mm. purkusuunnitelma, aluesuunnittelu, yleisaika-

taulun integrointi (4D), tehtäväsuunnittelu ja viikkoaikataulut. Samoin purkutyöhön olen-

naisesti kuuluva yhteydenpito rakennesuunnittelijaan ja tilaajaan on siirrettävissä sovel-
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lukseen. Järjestelyllä saavutetaan merkittävä hyöty purkutyöhön liittyvän dokumentaa-

tion keräämisessä ja erityyppisten katselmusten ja hyväksyttämisprosessien seuraami-

sessa.

Kuva 61. Näkymä BIM 360 Field-soveluksen aikatauluosiosta. (Autodesk Ltd, 2017.)

Laaditun tietomallin laatu hanke- ja rakennesuunnitteluvaiheessa nopeuttaa ja tehostaa

työmaavaiheessa tietomallin hyödyntämistä. Tästä johtuen uudisrakentamisessa kehite-

tyt mallinnusperiaatteet ja tietomallin oikeellisuuden varmentaminen ovat olennainen osa

siirryttäessä tietomallitiedon hyödyntämiseen purkutyömaalla.

7 Johtopäätökset

Onko purkutyön suunnittelu- ja toteutusprosessissa sellaisia tehtäviä, joita voitaisiin hal-

lita nykyistä tehokkaammin purkutyötä varten luodulla tietomallilla?

Tehdyn selvityksen perusteella purkutyön suunnittelu on siirrettävissä tietomallipoh-

jaiseksi. Erityisesti hankevaiheen selvitykset (laserkeilaus, inventointimallinnus, haitta-

ainekartoitus) kannattaa toteuttaa alusta asti tietokantapohjaisena, jolloin hankkeella on

edellytykset edetä tietomallipohjaisena.

Euroopan unionin direktiivien ja yhä tiukentuvien jätteen kierrätystä koskevien lakien

kautta paine tehokkaampien tietokantojen käyttöön rakennusten elinkaaren loppuvai-

heessa tulee kasvamaan lähivuosina. Tietokannassa olevan datan tehokas analysointi
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mahdollistaa materiaalien hyötykäytön aiempaa kattavamman ja tarkemman selvittämi-

sen purkuhankkeissa. Aiheesta käynnistetyt tutkimushankkeet tulevat tuottamaan viiden

vuoden sisällä uusia tehokkaita työkaluja purkutyöhankkeisiin.

Purkutyö on yksi rakennusalan vaarallisimmista työvaiheista ja tietomallin käyttö mah-

dollistaa aiempaa havainnollisemman ja vuorovaikutteisemman työturvallisuussuunnit-

telun. Uudisrakennuskohteisiin kehitettyjä työturvallisuustyökaluja voi hyödyntää myös

purkukohteissa. Lisäksi purkutyössä usein tarvittavat tuennat ja erityisen vaaralliset työ-

vaiheet on helppo vaiheistaa ja tarvittaessa jopa animoida tietomallin avulla ja hyödyntää

tätä aineistoa työtä suorittavien työntekijöiden perehdyttämiseksi.

Mitä tietoa tietomalliin tarvitaan purkutyötä varten?

Purkutyötä varten tietomalliin tarvitaan yleensä kohteesta tehty inventointimalli. Inven-

tointimalli tehdään laserkeilauksen ja vanhojen suunnitelmien avulla. Rajatuissa tapauk-

sissa inventointimallin sijasta voi olla taloudellisempaa käyttää pelkkää pistepilveä ja esi-

merkiksi Autodeskin Recap- ja Navisworks-ohjelmistoja purkusuunnitteluun. Määrien ja

massojen mittaaminen, purkusuunnitelman lakisääteisyys sekä parempi metatiedon hal-

linta johtanevat useimmissa tapauksissa pelkän pistepilven sijasta inventointimallin hyö-

dyntämiseen.

Luoko tietomallipohjainen purkutyön hankkeeseen lisäarvoa?

Purkutyösuunnittelu hyödyntämällä tietomallia tuo seuraavia lisäarvoja hankkeelle:

- parempi yhteistyö osapuolten välillä

- havainnollisempi ja visuaalisempi ennakkosuunnittelu pienentää työturvallisuus-

riskejä

- purettavien määrien parempi hallinta

- haitta-aineiden sijainnin parempi hallinta

- parempi aikataulun hallinta visuaalisin työkaluin

- energiajätteeksi päätyvän materiaalin energiasisällön tarkempi arviointi

- työskentely tietokannassa pitää hankkeen dokumentaation keskitetysti yhdessä

paikassa

- mahdollistaa tulevaisuudessa itseohjautuvien purkulaitteiden tehokkaan käytön

- mahdollistaa siirtymävaiheessa virtuaalilasien ja lisätyn todellisuuden käytön lai-

tetta operoivien ja työtä valvovien työnjohtajien välillä
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- tietomallin parempi muokattavuus hankkeen eri vaiheissa verrattuna paperisiin

dokumentteihin

Purkutyön suunnitteluprosessin muutoksella tietomallipohjaiseksi voidaan ennustaa ja

hallita elinkaaren loppuvaiheen päästöjä sekä kustannuksia aiempaa tarkemmin ja te-

hokkaammin. Työturvallisuuteen liittyvät kehitysmahdollisuudet mm. lisätyn ja virtuaali-

todellisuuden kautta tuovat purkutyökohteisiin uusia työkaluja riskien hallintaan ja tapa-

turmien välttämiseen. Purkutyötä suorittavien työntekijöiden perehdyttämiseen liittyvien

sovellusten rakentaminen tietomallin muodostamalle alustalle on vain ajan kysymys.

Purkutyössä käytettävien laitteiden automatisointiin tarvittava teknologia on olemassa.

Selvityksen perusteella täysin valmiita integroituja järjestelmiä, joissa automatisoitu pur-

kurobotti hyödyntäisi sensoreita, paikkatietoa ja tietomallia, ei ole vielä ole markkinoilla.

Purkutyöhön kehitettyjen laitteiden kehitys on historiallisesti seurannut maanrakennus-

työkoneiden kehitystä ja viime vuosina suuret valmistajat (esim. Caterpillar, Volvo, Sand-

vik Mining jne.) ovat kehittäneet toimivia automatisoituja maanrakennuskoneita ja kai-

voskoneita.

On odotettavissa, että purkutyössä käytettävien laitteiden ja koneiden automatisointi tu-

lee kehittymään vastaavasti. Asiantuntijahaastattelujen ja lähdeaineiston perusteella lä-

hivuosien kehitys purkutyökalujen automatisoinnin osalta tulee ensivaiheessa keskitty-

mään jo käytössä olevan etäohjausteknologian yhdistämiseen tietomalliin ja lisättyyn to-

dellisuuteen, joihin liittyviä kaupallisia sovelluksia on jo valmiina käytettäväksi. Lähdeai-

neiston perusteella standardisointi-organisaatiot ovat valmistelleet alan standardeja vas-

taamaan nykyistä pidemmälle vietyä automaatioastetta niin rakennus- kuin purkutyöko-

neissa.

Merkittävin lisäarvo tietomallipohjaiseksi saadaan hankeosapuolten yhteistyön parane-

misesta. Purkutyöt ovat rakennusalalla pirstaloituneet ja projektitiimit vaihtuvat hank-

keesta toiseen. Tietomallipohjaisen projektinhallinnan sisältämä korostettu yhteistyön

vaatimus voidaan siirtää purkutyösuunnitteluun ja saavuttaa vastaava lisäarvo.
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Purkutyön suunnittelu tietomallintamalla - ohje.

Ohje tietomallipohjaiseen purkutyön suunnitteluun tilaajille, rakennuttajille, rakennesuun-

nittelijoille ja urakoitsijoille.
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Ohjeen sisältö

Hankesuunnitteluvaiheen tehtävät
- lähtötietojen keruu
- haitta-ainetutkimusten hankinta
- purkutyöohjelman laadinta
- turvallisuusasiakirjan laadinta
- laserkeilauksen hankinta
- inventointimallinnuksen hankinta
- työtilan perustaminen

Rakennesuunnitteluvaiheen tehtävät
- hankesuunnitteluvaiheen purkutyöohjelman läpikäynti
- rakennejärjestelmäselvitys
- alustavien purkutyövaiheiden määrittäminen
- stabiliteetin tutkiminen purkutyövaiheittain
- alustavan tuentasuunnitelman laadinta
- laadittujen purkutyösuunnitelmien tarkastus ja hyväksyntä

Purkutyön toteutusvaiheen tehtävät
- purkutyöurakoitsijan avustaminen purkutyösuunnitelman laadinnassa
- purkutyösuunnitelman rakennetekninen tarkastaminen ja kommentointi
- yhteydenpito työmaahan
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2 Hankesuunnitteluvaiheen tehtävät

2.1 Lähtötietojen keruu

Lähtötietojen keruu tehdään tietomallipohjaisessa purkutyösuunnittelussa hyödyntämällä
laserkeilausta. Laserkeilauksen pohjalta laaditaan halutulla tarkkuudella inventointimalli
tai hyödynnetään pelkästään laserkeilausdataa.

Laserkeilauksen ja inventointimallin lisäksi lähtötietoina kerätään:

- saatavilla olevat rakennus- ja rakennesuunnitelmat

- käyttö- ja muutoshistoriatiedot

- haitta-aineiden sijanti ja laatu

Kerätyt lähtötiedot liitetään laadittuun inventointimalliin. Haitta-ainetiedot viedään
tietomallin objekteihin attribuuttitietona. Inventointimalli laaditaan Revit-ohjelmiston avulla,
esimerkiksi Sweco Asiantuntijapalveluiden tuottamana.

2.2 Haitta-ainetutkimusten hankinta

Haitta-ainetutkimusten perusteella tietomallissa oleviin rakenneosiin liitetään haitta-aineita
koskevaa tietoa, joka saadaan näkyviin erilaisiin taulukoihin, määräluetteloihin sekä
tietomallista tuotettaviin piirustuksiin ja kaavioihin.

Haitta-ainetutkimusta hankittaessa on tutkimuksen suorittamiseen liitettävä seuraavia
ehtoja, jotta tutkimustuloksien siirtäminen tietomalliin olisi mahdollisimman vaivatonta:

- haitta-ainetutkimuksen näytteiden sijainnit tulee merkitä selkeästi rakennuksen
pohjakuvaan

- näytteenottokohdat tulee numeroida ja taulukoida

- jokaisen näytteenottokohdan sijainnista otetaan valokuva, jossa näytteen numero
selkeästi esim. A4-kokoisella paperilla

- kaikki tutkimusaineisto on toimitettava pdf-muodossa, jotta aineisto saadaan
linkitettyä tietomallin objekteihin

Edellä esitettyjen tietojen avulla näytteet saadaan kohdennettua laserkeilauksen avulla
tietomallin objekteihin.

Muilta osin noudatetaan normaalia haitta-ainetutkimusmenettelyä ja raportointia.

Mikäli kohde sisältää puhdistettavia maa-aineksia, tulee tietomalliin lisätä riittävällä
tarkkuudella maaperämalli, josta saatavia tietoja voidaan yhdistää puhdistustyön
laadunvarmistukseen. Maaperämallin laatii kohteen PIMA-konsultti tai geotekninen
suunnittelija. Maaperämallin ja tietomallin välinen tiedonsiirtoformaatti on sovittava
osapuolten välillä hyvissä ajoin.
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2.3 Purkutyöohjelman laadinta

Purkutyöohjelma laaditaan inventointimallista. Purkuohjelmaa varten laaditaan oma A1-
kokoinen piirustusarkki, johon siirretään seuraavalla tavalla nimetyt näkymät tietomallista:

1. Kohdetiedot

- tiedot esitetään nimiössä ja lyhyessä selostusosassa nimiön yläpuolella

2. Terveydelle vaarallisten aineiden kartoitus

- lista laadituista haitta-ainekartoituksista ja linkki työtilaan

3. Purkutuotteiden kartoitus

- purettavien materiaalien listaus, taulukkona tietomallista

- taulukossa materiaalikohtaisesti esitetty sijoituspaikka ja
kierrätysmahdollisuus

4. Purkutyön vaativuus

- rakennesuunnittelijan määrittämä purkutyön vaativuustaso, esitetään
nimiön yläpuolella olevassa selostusosassa

5. Turvallisuusasiakirja

- Erillinen asiakirja, suunnitelmaan viittaus turvallisuusasiakirjaan,
esitetään nimiön yläpuolella sijaitsevassa selostusosassa

6. Ilmoitukset ja luvat

- taulukkomuodossa tarvittavat luvat ja ilmoitukset sekä vastuuhenkilöt
lupien hakemisen osalta

7. Purkutyön aikataulu

- taulukkomuodossa purkutyön alustava aikataulu, ml. tarvittava
lupaprosessi

Kaupallisia asiakirjoja, kuten tarjouspyyntö ja sopimusasiakirjat, ei sisällytetä tietomallin
kautta tehtävään purkutyöohjelmaan. Tarjouspyyntö ja sopimusasiakirjat laaditaan
erillisinä dokumentteina tilaajan tai rakennuttajakonsultin toimesta ja tallennetaan
hankkeen työtilaan varattuun kansioon.

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty malli tietomalliin laaditun
purkutyöohjelman piirustusarkin asettelusta.
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Kuva 1. Purkutyöohjelman asettelu piirustusarkille.

2.4 Turvallisuusasiakirjan laadinta

Turvallisuusasiakirja laaditaan erilliselle dokumentille, joka tallennetaan hankkeen
työtilaan sille varattuun kansioon. Dokumentti voidaan tuottaa inventointimalliin laaditun
dokumenttipohjan avulla, jolloin siihen voidaan liittää asiakirjassa olennaisesti
edellytettyjä tietoja mm. terveydelle vaarallisista aineista, tuenta- ja sortumavaaroista,
maapohjan kantavuustietoja sekä esittää erilaisina aluerajauksina ympäristön työlle
aiheuttamia vaara-alueita.

Purkutyöohjelmaan kuuluvia ilmoituksia ja lupia varten pilvipalveluun varataan oma
kansionsa.  Tietomalliin ja hankkeen työtilaan voidaan siirtää rakennusvalvonnan
purkulupaan liittyvien ehtojen tarkistamista vaativia tarkastus-hyväksyntä-menettelyjä.
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Tietomallista lasketaan Väestörekisterikeskukselle tarvittavat laajuustiedot rakennuksen
poistumailmoitusta varten, purkujätteen määräilmoitukseen tarvittavat tiedot ja
mahdolliseen ympäristölupaan tarvittavat laajuustiedot.

2.5 Laserkeilauksen hankinta

Laserkeilaus hankitaan standardin PSK 3402 (Laserkeilauksen ja mallinnuksen hankinta
teollisuudessa. 2013) mukaisesti, käyttäen hankinnassa liitettä ”Laserkeilauksen ja
mallintamisen hankintalomake”.

2.6 Inventointimallinnuksen hankinta

Inventointimallinnus tulee hankkia samaan aikaan laserkeilauksen kanssa.
Inventointimallinnuksen hankinnassa tulee varmistaa seuraavat seikat:

- luettelo rakennusosista ja/tai järjestelmistä, joita ei päästä keilaamaan ja
joita ei mallinneta

- luettelo rakennusosista ja/tai järjestelmistä, joita ei päästä keilaamaan ja
jotka mallinnetaan lähdeaineiston avulla (esim. vanhat
rakennepiirustukset)

- selkeä toimitusraja (esim. ”tontin raja” tai ”8m rakennusten
ulkoseinälinjasta ulospäin”)

- koordinaatiston määritys ja sidontapisteet

- lopputuotteen määritys

o laserkeilaus

·  rekisteröitynä pistepilvitiedostona PTX-formaatissa
(värillinen)

· Recap-projektitiedostona

· indeksikartta keilausasemista

· tarkkuus/toleranssit (kohina, resoluutio)

· keilausasemien alustava määrä

· mittausaikataulu

· aineiston katselmointi ja luovutus

o inventointimalli

· Revit-tiedostona

· IFC-tiedostona (IFC 2x3)

· rakennusosien nimeäminen TALO-2000-järjestelmän
mukaisesti
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· purkusuunnittelussa ja haitta-aineiden kartoituksen
hyödyntämisessä tarvittavien attribuuttien määritys ja
luominen

· alkuperäisistä rakennussuunnitelmista ja haitta-
ainetutkimuksista saadun haitta-ainetiedon siirtäminen
tietomallin objekteille

· tarkkuus/toleranssit

· mallinnusaikataulu

· kuvaus edellytettävästä laadunvarmistuksesta

· vaatimus tietomalliselosteen käytöstä (YVT)

· aineiston katselmointi ja luovutus

2.7 Työtilan perustaminen

Hankkeelle perustetaan työtila Autodeskin BIM360 DOCS-sovellukseen tai Trimble
Connect-sovellukseen, joka mahdollistaa tietomallin hyödyntämisen laajasti eri
päätelaitteilla. Käytettävässä pilvipalvelussa on oltava offline-ominaisuus, joka
mahdollistaa ohjelmiston käytön myös alueilla, joissa verkkoyhteydet ovat huonot (esim.
purettavan kohteen kellaritilat).

http://www.autodesk.fi/360-cloud

http://connect.trimble.com/

Ota yhteyttä Swecon IT:hen, joka ohjeistaa työtilan perustamisessa hankkeelle. Työtilan
kustannuksista on sovittava asiakkaan kanssa projektin aloituspalaverissa ennen työtilan
perustamista.

Työtilaan luodaan selkeä hakemistorakenne, jonka luomiseen voi hyödyntää
Sweco@workissä olevia valmiita hakemistorakennemalleja, purkutyöhankkeeseen
soveltaen.

Työmaalla tehtäviä tutkimuksia ja käyttöhistorian tietoja varten varataan sovellukseen
oma kansionsa. Nämä tiedot ovat sovelluksen kautta myös rakennuttajan ja tulevan
purkutyömaan vastuuhenkilöiden käytettävissä ja täydennettävissä kokoa hankkeen ajan.
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3 Rakennesuunnitteluvaiheen tehtävät

3.1 Hankesuunnitteluvaiheen purkutyöohjelman läpikäynti

Rakennesuunnitteluvaihe aloitetaan käymällä hankesuunnitteluvaiheessa laadittu
purkutyöohjelma huolellisesti läpi. Purkutyöohjelman läpikäynnistä laaditaan lyhyt muistio,
johon rakennesuunnittelija kirjaa jatkosuunnittelun kannalta oleelliset havainnot ja
mahdolliset puutteet lähtötiedoissa. Muistio tallennetaan hankkeen työtilaan.

3.2 Rakennejärjestelmäselvitys

Rakennesuunnittelija selvittää kohteessa käytetyt rakennejärjestelmät ja laatii
selvityksestä rakennejärjestelmäselostuksen, joka tallennetaan hankkeen työtilaan.
Rakennejärjestelmäselostuksessa hyödynnetään kohteeseen mahdollisesti
rakennusvaiheessa laadittuja rakennejärjestelmäselostuksia.

3.3 Alustavien purkutyövaiheiden määrittäminen

Purkutyön suunnittelu edellyttää rakennesuunnittelijalta työvaiheiden tunnistamista ja
käyttämistä. Tietomalliin tulee viimeistään tässä vaiheessa laatia purkutyön alustavat
vaiheet, jotta tietomallia voidaan muokata tehokkaasti ja vaiheittainen eteneminen ja
tarvittaessa mahdolliset lyhyet työ-vaiheanimaatiot olisi mahdollista toteuttaa.

Vaiheiden käyttö tulisi suunnitella siten, että niiden jatkokäyttö ja muokattavuus
urakoitsijan tekemässä työvaihesuunnittelussa olisi mahdollisimman vaivatonta.
Rakennesuunnittelussa yleisesti käytössä olevissa ohjelmistoissa on vapaita attribuutteja,
joilla rakennesuunnittelija voi jakaa purettavia ja tuettavia rakennusosia erilaisiin
vaiheisiin.

Vaiheiden nimeämiseen kannattaa kiinnittää huomioita vastaavalla tavalla kuin
uudiskohteessa, vaiheiden selkeät ja helposti tunnistettavat nimet nopeuttavat ja
helpottavat tietomallin jatkokäyttö ja vähentää tulkintavirheitä.

Purkutyövaiheiden nimeämislogiikan tulee mahdollistaa myöhemmin urakoitsijan toimesta
tehtävä vaiheiden muuttaminen ja vaiheiden poistaminen sekä lisääminen.

Suositeltavin tapa nimetä purkutyövaiheet on käyttää TALO2000-nimikkeistöä
yhdistettynä lohkoihin, kerroksiin ja moduulien rajaamiin alueisiin. Liikuntasaumalohkojen
käyttäminen on myös mahdollista.

3.4 Stabiliteetin tutkiminen purkutyövaiheittain

Stabiliteetin tutkiminen purkutyövaiheessa on ”käänteinen” rakennesuunnittelutehtävä.
Rakennesuunnittelijan on käytävä läpi purkamisen kaikki työvaiheet ja varmistettava, että
rungon ja rakenteiden stabiliteetti säilyy koko purkamisen ajan. Rakenne ei saa muuttua
hallitsemattomaksi mekanismiksi missään purkutyön vaiheessa. Erityisen vaativaksi
purkutyön rakennesuunnitteluvaiheen tekee rakennusten ikääntymiseen liittyvät ilmiöt
(rapautuminen, korroosio, kosteusvauriot).
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3.5 Alustavan tuentasuunnitelman laadinta

Purkutyössä tarvittavat rakenteiden tuennat ja suojaukset voidaan tietomallissa esittää
useilla tavoilla. Alla on esitetty kolme tyypillistä tapaa esittää tuennat ja suojaukset:

Tuentasuunnitelma, tapa 1 (rakennesuunnitelma)

Tietomallin kautta tapahtuvassa tuentasuunnittelussa rakennesuunnittelija mallintaa
tuentaan tarvittavat rakenteet. Suositeltavaa on mallintaa tuentaan tarvittavat rakenteet
selkeästi eri tasoille (mikäli mallinnusta tehdään suoraan inventointimalliin) tai mieluiten
täysin omaan, erilliseen tuentamalliin, jolloin inventointimallia käytetään tuentamallissa
referenssimallina. Erillisen mallin käyttäminen vähentää esimerkiksi määrälaskennassa
syntyvien tulkintavirheiden mahdollisuutta.

Tuentasuunnittelu tavanomaisilla teräs- ja puurakenteilla ei juuri eroa normaalista
rakennesuunnittelutyöstä. Tukitelineiden ja tehdasvalmisteisten tukirakenteiden osalta
hyödynnettävissä on tukitelineiden valmistajilta saatavat 3d-tiedostot. Mikäli 3d-aineistoa
ei ole valmiina, joudutaan jossain tapauksissa mallintamaan tukirakenteita 2d-
dokumentaatiosta rakennesuunnittelijan toimesta.

Tuentasuunnitelma, tapa 2 (viitesuunnitelma)

Tässä tavassa rakennesuunnittelija laatii viitteellisen tuentasuunnitelman, joka toimii
lähtötietona lopullisen tuentarakenteen suunnittelevalle valmisosatoimittajalle. Valmis-
osatoimittajat ovat erikoistuneet esimerkiksi omiin tukitornijärjestelmiinsä ja ovat kehittä-
neet mm. laskenta- ja 3d-mallinnusohjelmistoja teline- ja tuentajärjestelmien
mitoittamiseen ja mallintamiseen.

Valmisosatoimittajan tulee hyväksyttää ja esittää laatimansa tuentasuunnitelmat sekä
laaditut laskelmat kohteen vastaavalle rakennesuunnittelijalle, joka tarkistaa, että
tuentasuunnitelma noudattaa riittävällä tarkkuudella viitesuunnitelmaa ja purkutyö
voidaan tuoteosasuunnitelmalla turvallisesti suorittaa.

Viitesuunnitelmaa käyttämällä tietomallissa voidaan esittää hyvin karkea tilavarausobjekti
tai karkeampia tietomalliobjekteja. Lopullisen valmisosatoimittajan laatima 3d-malli tuen-
nasta siirretään tietomalliin yleensä referenssinä.

Tuentasuunnitelma, tapa 3 (animaatio)

Kolmas tapa esittää tuentasuunnitelma, on animaatio, jonka voi laatia kohteen rakenne-
suunnittelija, urakoitsija tai tuennan toimittava ja suunnitteleva valmisosatoimittaja.
Animaation etuna voidaan pitää havainnollisuutta sekä työn etenemisen ajallisen
etenemisen simulointia. Animaation yhteyteen on yleensä lisättävä selventävää tekstiä tai
puhetta. Animaatiota voidaan hyödyntää erityisesti vaativien tukitelineiden kasaamisessa
ja purkamisessa.

3.6 Laadittujen purkutyösuunnitelmien tarkastus ja hyväksyntä

Laadittujen suunnitelmien tarkastus- ja hyväksyntämenettelyt tietomallipohjaisessa
purkutyön rakennesuunnittelussa tehdään tietomallissa. Tarkastus- ja
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hyväksyntämenettelyssä käytettävät attribuutit määritellään projektin alussa.
Attribuuteista voidaan tarkastuksen varmentamiseksi tulostaa erilaisia taulukoita ja
tulosteita.

Tietomallipohjainen tarkastus- ja hyväksyntämenettely on kuvattava ja kirjattava
Sweco@Work:iin.

4 Purkutyön toteutusvaiheen tehtävät

4.1 Purkutyöurakoitsijan avustaminen purkutyösuunnitelman laadinnassa

Turvallisen purkutyön suorittamiseen on useita tapoja ja teknistaloudellisesti parhaimman
tuloksen valitseminen edellyttää aina purkutyöhön erikoistuneen työnjohtajan tai purku-
urakoitsijan kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on aloitettava mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Yhteistyö urakoitsijan kanssa parantaa rakennesuunnitteluvaiheen
purkusuunnitelman toteutettavuutta ja vähentää työvaihesuunnittelussa tehtäviä
merkittäviä muutoksia hanke- ja rakennesuunnitelmaan.

Tietomallipohjaisessa purkutyösuunnittelussa kaikki osapuolet hyödyntävät
tietomallipohjaisia työkaluja ja ohjelmistoja.

4.2 Purkutyösuunnitelman rakennetekninen tarkastaminen ja kommentointi

Purkusuunnitelman rakennetekninen tarkastaminen, kommentointi ja hyväksyntä tehdään
tietomallipohjaisessa purkutyösuunnittelussa tietomallissa. Autodeskin ohjelmistoissa
kommentointi sekä hyväksynnät voidaan tehdä joko suoraan Revitissä (ns. Collaborate-
toiminnallisuus), Navisworksissä (nwd-tiedostojen kommentointi ja kommenttien koonti
sekä käsittely) tai IFC:tä hyödyntävissä ohjelmistoissa (BimSight, Solibri jne.). Valittu
pilvipalvelu linkittää eri ohjelmistojen kommunikaation yhdelle alustalle (”työtilaan”).

4.3 Yhteydenpito työmaahan

Sähköposti- ja puhelinliikenteen sekä projektikokousten lisäksi tietomalliprojektissa
purkutyöobjekteihin liitetään vuorovaikutteisuus purkutyösuunnittelijan, urakoitsijan sekä
tilaajan välillä (ns. Collaborate-toiminnallisuus).

Työnaikainen yhteydenpito ja kommentointi tietomallin kautta toteutetaan vastaavalla
tavalla kuin kohdassa 3.2 on esitetty. Työnaikaisessa hyväksyttämisessä ja
kommunikaatiossa on hyvä käyttää tietomalliin liitettäviä valokuvia.

Kommenttien jatkokäsittely voidaan tietomalliohjelmistojen lisäksi siirtää seurattavaksi
esimerkiksi Jira-tehtävienhallintaohjelmistoon tai pilvipalvelussa ylläpidettävään excel-
taulukkoon, jolloin kommenttien ja niiden pohjalta sovittujen osapuolten tehtävien
edistymän seuranta on avointa ja läpinäkyvää.
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