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toimintatapojen tulee parhaalla mahdollisella tavalla tukea. 

 

Asiasanat: projektimalli, projektikäsikirja, toimitusprojekti, projektinhallinta, projekti-

liiketoiminta 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Master's Degree Programme in Information Systems Competence 

 

HILDÉN, VIIVI:  

Developing Project Management Practices 

 

Master's thesis 81 pages, appendices 17 pages 

May 2017 

This thesis was commissioned by Mediamaisteri Oy. Mediamaisteri is a Finnish company 

specializing in providing eLearning solutions. Apart from digital learning environments 

the company provides multimedia content, course management and the maintenance ser-

vices needed for the environments.  

 

The purpose of this thesis was to define the current and desired state of project manage-

ment practices in the organization. The goal was to develop a common project manage-

ment model to be used throughout the company. 

 

Data about the current and desired states was collected through personnel discussions, by 

studying previously existing information and charting the current situation in the organi-

zation. To further understand the existing practices and the problems they had, a devel-

opment workshop regarding these project management practices was held for the person-

nel. The workshop also aimed to initiate a transition towards a new way of working in 

projects. 

 

The result of this thesis was a project management model that combines existing and new 

practices in a way that best serves the needs of the organization. The tools, practices, 

guides and documentation included in the model were compiled as a project management 

manual. The manual was implemented as an online course with interactive content. 

 

Further development for the model is needed in the future to ensure that the best possible 

practices in project management are still in use as the needs regarding projects develop 

and change in the organization. Development on project management and project portfo-

lio continues in the organization.  
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

ERP-järjestelmä organisaation toiminnanohjausjärjestelmä 

kehitysprojekti sisäinen tai ulkoinen tuotteen tai toiminnan kehittämisen pro-

jekti 

LMS lyhenne englanninkielisistä sanoista Learning Management 

System tarkoittaa ohjelmaa jolla voidaan hallita, dokumen-

toida, seurata ja raportoida verkko-oppimista 

Maisteri LMS Mediamaisterin tarjoama avoimeen lähdekoodiin perustuva 

verkko-oppimisympäristö 

projekti tiettyyn päämäärään tähtäävä ajallisesti rajattu ainutkertainen 

kokonaisuus 

projektinhallinta projektiin kohdistettavat johtamistoimet muun muassa projek-

tin sisällön, resurssien ja kustannusten hallitsemiseksi 

projektikulttuuri organisaation projektitoiminnan yhteiset prosessit, käytännöt 

ja projektimallit 

projektikäsikirja kooste organisaation projektitoiminnan ohjeista, vastuista, 

rooleista, dokumentaatiosta ja projektin elinkaaren vaiheista 

projektiliiketoiminta  organisaation liiketoiminnan muoto 

projektimalli projektien toteutus-, johtamis- tai hallintamalli joka kuvaa 

kunkin osa-alueen konkreettiset toimet 

projektiorganisaatio projektiin liittyvien toimittajien ja tilaajien projektiryhmät 

projektitoiminta projektin toteutukseen, hallinnointiin ja johtamiseen liittyvät 

toimintatavat, käytänteet, työkalut ja menetelmät 

prosessi joukko tiettyyn lopputulokseen tähtääviä suoritettavia toimen-

piteitä 

tiedonhallinta organisaation tiedon hankintaan, hallintaan, luomiseen, orga-

nisointiin, jakamiseen ja käyttämiseen liittyvät prosessit ja jär-

jestelmät 

tilaaja toimitus- tai kehitysprojektin organisaation sisäinen tai ulkoi-

nen tilaaja osapuoli 

toimitusprojekti ratkaisun toimittaminen asiakkaalle maksua vastaan projekti-

työnä 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1  Toimeksiantaja, tavoite ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Mediamaisteri Oy. Mediamaisteri on Suomen suu-

rimpia verkko-oppimisalan toimijoita, jonka palveluihin kuuluvat digitaaliset oppimis-

ympäristöt ja oppimisen kokonaisuuksien tuottaminen, verkkokoulutuksien sisällöntuo-

tanto ja koulutuspalvelut sekä koulutuksenhallinnan työkalut. Tarjottavat järjestelmärat-

kaisut perustuvat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja teknologioihin. Toimin organi-

saatiossa projektikoordinaattorina ja kehittämistyössä projektitoiminnan kehittäjänä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajan tarkoituksiin sopiva toimituspro-

jektien projektimalli. Projektimallin kehittämisen lisäksi määritellään projektitoiminnan 

kannalta tarvittavat projektihallinnanjärjestelmän kehitystyöt. Projektimallin työkalut, 

ohjeistukset ja kuvaukset koostetaan projektikäsikirjan muotoon. Projektikäsikirjan tar-

joamien työkalujen ja ohjeistusten tavoitteena on yhtenäistää projektien johtamista, hel-

pottaa ja nopeuttaa projektien hallintaa, sekä lyhentää projektien läpimenoaikoja.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää projektitoiminnan nyky- ja tavoitetilat, sekä 

vaadittavat kehitystoimet tavoitetilaan pääsemiseksi. Kehittämisessä pyritään keskitty-

mään tarpeellisten ja käyttökelpoisten prosessien ja projektinhallinnan työkalujen luomi-

seen turhaa byrokratiaa välttäen.  Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole kehittää uutta inno-

vatiivista tapaa tehdä projekteja, vaan soveltaa olemassa olevia projektimalleja ja käytän-

teitä organisaation projektitoimintaan parhaiten soveltuvalla tavalla.  Projektitoimintaa 

tarkastellaan opinnäytetyössä erityisesti projektijohtamisen ja -hallinnan näkökulmasta. 

Opinnäytetyö on osa laajempaa organisaation muutos- ja kehittämistyötä, jossa kehitetään 

tuotannon ja myynnin prosesseja, tuotteistamista ja palvelumuotoilua, tuotettavaa asia-

kasarvoa, tuotannon ohjauksen mittareita, sekä projektien mitattavuutta, systemaattista 

seurantaa ja projektisalkun hallintaa. 

 

Opinnäytetyöhön liittyvän kehittämistyön käynnistäjänä on osaltaan tuotannon tilaus-

määrien lisääntyminen ja toiminnan tehostamisen tarve sekä tarve yhtenäisille toiminta-

ohjeille. Tarve yhteisille pelisäännöille korostuu organisaation henkilöresurssien kasva-

essa rekrytointien ja tytäryhtiöiden sulauttamisen johdosta. Yhdistymisen myötä yhteiset 
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resurssit lisääntyvät ja hajautuvat entisestään eri toimipaikoille ja erilaisten työskentely-

tapojen sekä toimistokulttuurien määrä kasvaa. Jotta tuotannonohjaus on mahdollista ja 

projekteja voidaan johtaa ja toteuttaa kannattavasti yhteisillä resursseilla, on kriittistä 

määrittää yhteinen projektimalli toimitusprojektien tuottamiseen. 

 

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu projektien hallinnan ja ohjelmistotuotannon alan 

kirjallisuudesta. Kehittämistyön menetelminä ovat kvalitatiiviset menetelmät, kuten kes-

kustelut, työpajat, olemassa olevat kuvaukset ja empiirinen tieto organisaation projekti-

toiminnasta. Opinnäytetyön tutkimussuuntauksena on toimintatutkimus, jossa kehittä-

mistyön päätavoite on kehittää organisaation projektitoimintaa sen toimintatapoihin vai-

kuttamalla. Kehittämistoimenpiteiden jälkeen arvioidaan niiden vaikutuksia organisaa-

tion projektitoimintaan ja jos ne todetaan suotuisiksi, pyritään muutos juurruttamaan 

osaksi toimintatapoja. 

 

Opinnäytetyön aluksi kuvataan projektitoimintaa teoriassa ja toimeksiantajan toimintaan 

peilaten. Teorian jälkeen kartoitetaan ja analysoidaan projektitoiminnan nyky- ja tavoite-

tilat. Nyky- ja tavoitetilan määrittämisen jälkeen laaditaan kehityssuunnitelma, joka huo-

mioi nykytilan vahvuudet, heikkoudet ja reunaehdot, sekä soveltaa tietoperustan tarjo-

amia valmiita ratkaisumalleja tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Kehityssuunnitel-

man mukaisesti toteutetaan prosesseihin, järjestelmiin ja menetelmiin vaikuttavia toimen-

piteitä. Lopuksi kuvataan toteutuneet kehittämistoiminnan tulokset. Kehittämistoiminnan 

tulokset on liitetty oleellisin osin opinnäytetyön liitteiksi. Pohdinnassa arvioidaan asetet-

tujen tavoitteiden saavuttamista, kuvataan tehtyjä havaintoja kehittämistyön vaikutuk-

sista projektitoimintaan ja arvioidaan työn onnistumista kokonaisuutena.    

 

 

1.2  Aiheen rajaukset 

 

Opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan kehitysprojektien (laajemmat sisäiset tai ulkoiset 

tuote- ja muut kehitysprojektit) projektimalli, menetelmät, työkalut ja toimintatavat. Pro-

jektitoiminnan kehittämistöistä opinnäytetyön ulkopuolelle rajautuvat projektisalkun hal-

lintaa koskevat kehittämistoimet, kuten projektisalkun mittarit, mittareiden seuranta ja 

projektikannattavuuden arviointi salkun tasolla. Liittymäkohdat projektitoiminnasta or-

ganisaation muihin liiketoiminnan osa-alueisiin ja prosesseihin (myynti, talous, koulutus, 

tukipalvelut, markkinointi ja tuotteistus) kuvataan opinnäytetyön kannalta tarpeellisella 
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tasolla. Projektinhallintajärjestelmän tasolla opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan projek-

tisalkun hallinnan, raportoinnin ja tukipalveluiden järjestelmäkehitykset.  
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2 PROJEKTITOIMINTA 

 

Tässä luvussa kuvataan projektitoiminnan perusteita ja teoriaa. Eri projektityyppien li-

säksi kuvataan koko projektisalkun hallintaa ja projektiliiketoimintaa. Teoriaa peilataan 

opinnäytetyön toimeksiantajan projektitoimintaan. Lopuksi perustellaan, miksi projekti-

mallin kehittäminen on välttämätöntä opinnäytetyön toimeksiantajan projektitoiminnalle. 

 

 

2.1  Toimitus- ja kehitysprojektit 

 

Projekti on ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan ainutkertainen kokonaisuus, joka 

on ennalta määritelty, sekä päämäärään tähtäävä. Projekti muodostuu monimutkaisten ja 

toisiinsa liittyvien tehtävien kokonaisuudesta. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 26.) 

Opinnäytetyön toimeksiantajan ohjelmistotuotannon puolella projektit jaetaan kahden 

tyyppisiin projekteihin: toimitus- ja kehitysprojekteihin. Kuviossa 1 on esitetty projektien 

luokittelu tämän ajattelutavan mukaan. 

 

KUVIO 1. Projektien luokittelu tyypin mukaan (Lehtonen & Lindholm 2006, 20, muo-

kattu) 
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Kehitysprojekteja on projektisalkussa lukumäärällisesti vain pieni osa (noin 10 prosenttia 

projektisalkusta), vaikka ne työmäärällisesti ovat usein moninkertaisia toimitusprojektei-

hin verrattuna. Kehitysprojektit voivat olla esimerkiksi tuotekehitykseen liittyviä asiakas-

projekteja tai organisaation sisäiseen kehittämiseen liittyviä. Asiakkaille toteutettavien 

tuotekehitysprojektien tuotot ovat usein toimitusprojekteja korkeampia, mutta vastaavasti 

myös projektin epäonnistumisen riski kasvaa projektin työmäärän ja kompleksisuuden 

kasvaessa. Kehitysprojektien henkilötyömäärät vaihtelevat muutamasta sadoista tuhan-

siin tunteihin. 

 

Valtaosa projektisalkun projekteista on matalamman riskin toimitusprojekteja (korostet-

tuna kuviossa 1 vihreällä). Toimitusprojektit ovat aina asiakasprojekteja ja projektin toi-

mituksena on asiakkaan tarpeisiin räätälöity Maisteri LMS verkko-oppimisympäristö. 

Maisteri LMS on toimeksiantajaorganisaation kehittämä avoimeen teknologiaan perus-

tuva oppimisympäristö. Uusia toimitusprojekteja alkaa kuukaudessa keskimäärin kah-

desta kolmeen ja niiden laajuus voi vaihdella räätälöintien ja lisäosien määrästä riippuen 

voimakkaasti. Pienimmät toimitusprojektit ovat kestoltaan muutamia tunteja, kun suu-

rimmat toimitusprojekteista voivat olla työmäärältään yli kymmenen henkilötyöpäivää. 

Tyypillisin projekti sisältää viisi tehtävää ja on henkilötyömäärällisesti yhteensä kolme 

päivää. 

 

Toimitusprojekti sisältää vakiokomponenttien lisäksi vain joitakin räätälöintejä. Jos rää-

tälöintien määrä kasvaa suureksi, siirrytään kehittämisprojektien puolelle. Toimituspro-

jektien työmäärät ja työtehtävät ovat ennalta määritettävissä ja projektien elinkaari on 

hyvin tyypillinen, kuviossa 2 kuvatun mukainen.  

 

KUVIO 2. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto ym. 2006, 49, muokattu) 
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PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) oppaan mukaan pro-

jektin elinkaari koostuu peräkkäisistä vaiheista, joiden läpi projekti kulkee sen aloituk-

sesta aina päättämiseen asti. (Software extension to the PMBOK guide 2013, 26). Nämä 

vaiheet ovat usein peräkkäisiä, mutta voivat olla osin myös päällekkäisiä. Projektiin si-

sältyy normaalisti aina valmistelu- ja suunnitteluvaiheet, ennen varsinaista toteuttamista.  

Toteutuksen aikana projektiin kohdistetaan ohjausta johtamisen ja hallinnoinnin kautta. 

Kun projekti on valmis, loppuu toteutus projektin päättämiseen. Projektin päättäminen on 

usein vaihe, joka jää liian pienelle huomiolle tai pahimmassa tapauksessa täysin huo-

miotta. Päättäminen on olennainen ja välttämätön osa projekteja, sillä kuten Virtanen te-

oksessaan toteaa, ei yksikään projekti voi olla olemassa toistaiseksi. Projektien yksi tun-

nusmerkeistä on se, että ne ovat määräaikaisia kestoltaan ja jokainen projekti pitää päättää 

tavalla tai toisella. (Virtanen 2000, 126.) 

 

Toimitusprojektien tarkastelun lisäksi opinnäytetyössä viitataan ajoittain projektin liitty-

mäkohtiin toimeksiantajan liiketoiminnan muille osa-aluille ja projektiliiketoimintaan 

laajemmin. Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvää tavoitteellista ja 

johdettua toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista (Artto ym. 2006, 

17). Opinnäytetyössä käsiteltävät toimitusprojektit ovat sarjatuotantoon perustuvaa liike-

toimintaa, mutta asiakasarvon tuottamiseksi pyritään kehittämään myös asiakkaan ongel-

mien ratkaisua, jolloin voidaan puhua asiakaspalveluliiketoiminnasta. Voidaan siis sanoa, 

että toimeksiantajan toimitusprojektien projektiliiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa 

asiakkaan tarpeet täyttävä räätälöity ratkaisu perustuotteeseen pohjautuen.  

 

 

2.2  Projektinhallinta 

 

Organisaatio, jonka liiketoiminnan keskeisenä osana on projekti, vaatii projektien pyörit-

tämiseen projektinhallintaa. Projektinhallinta on lyhykäisyydessään projektin tavoittei-

den ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamista (Artto ym. 

2006, 35). Eri tyyppisten projektien projektinhallinnassa korostuvat eri näkökulmat, joilla 

projektia tarkastellaan. Nämä näkökulmat on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 3).  
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KUVIO 3. Kolme näkökulmaa projektinhallintaan (Artto ym. 2006, 36, muokattu) 

 

Koska projektit ovat ainutkertaisia, niiden laajuus ja sisältö vaihtelevat. Eri tyyppiset pro-

jektit vaativat erilaisia projektinhallinnallisia näkökulmia. Vaativissa korkean riskin pro-

jekteissa (kehitysprojektit) korostuvat projektipäällikön osaaminen ja kokemus, laajoissa 

projekteissa taas projektien huolellinen ositus ja tietojenhallinta. Kehitysprojektit vaativat 

toimitusprojekteja kattavampia projektinhallinnan menetelmiä. Kehitysprojekteissa ko-

rostuvat projektipäällikön ja projektiryhmän osaaminen, sekä projektin osittaminen pie-

nempiin paremmin hallittavissa oleviin osaprojekteihin.  

 

Laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hallitsemiseksi ja valmiin tuotteen käyt-

töönoton nopeuttamiseksi kehitysprojekteissa hyödynnetään ketteriä kehitysmalleja. Pro-

jektin työt jaetaan tilaajan kanssa määriteltyjen prioriteettien mukaan sprintteihin, joita 

työstetään yksi sprintti kerrallaan valmiiksi. Jokaisessa sprintissä tuotetaan ja testataan 

siihen määritellyt kehitystyöt. Sprinttien tulokset ovat toimivia kokonaisuuksia valmiina 

otettavaksi osaksi käytettävää tuotetta. Sprinttien jälkeen tehdään tuotannonpäivitys ja 

asiakas saa näin nopeasti pala kerrallaan kehitettävän tuotteen käyttöönsä. 

 

Kehitysprojekteissa käytettäviä ketteriä projektinhallinnan menetelmiä sovelletaan myös 

toimitusprojekteissa soveltuvin osin. Toimitusprojekteissa ei kehitetä uutta tuotetta vaan 
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otetaan käyttöön perustuotteeseen pohjautuva asiakkaalle räätälöity ratkaisu, jolloin pe-

rustuotteen toimitus voidaan toteuttaa perinteisimmin menetelmin vesiputousmallin mu-

kaisesti. Perustuotteen tietotarpeet ovat ennalta tiedossa ja ne määritellään yhdessä asiak-

kaan kanssa projektin aloituspalaverissa, jonka jälkeen niiden osalta voidaan aloittaa to-

teutus. Toteutus viedään maaliin määritysten mukaisesti ja toimitus on näiltä osin valmis.  

 

Toimitusprojekteihin liittyvissä integraatioissa ja räätälöinneissä taas voidaan soveltaa 

ketteriä menetelmiä vaatimusten keräämiseen, hallitsemiseen ja toimituksen toteuttami-

seen. Järjestelmän ulkoasua ja integraatioita toteutettaessa tehdään tyypillisesti ensim-

mäisen määrittelyn jälkeen useampi testaus- ja kommentointikierros ennen toivotun lop-

putuloksen saavuttamista. Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin ennalta vaikeasti hahmo-

tettavien kokoisuuksien, kuten järjestelmän ulkoasun toteutukseen. Kun tilaaja näkee 

konkreettisesti ensimmäiset ehdotukset ulkoasuista, osaa hän tarkentaa toivomuksiaan ja 

lopullinen toteutus viilataan ehdotusten kautta huippuunsa ennen teknistä toteutusta.  

 

Sisällöiltään toimitusprojektit ovat sarjatuotantomaisia ja tällöin niitä voidaan tarkastella 

ohjeina, työvälineinä, järjestelmä ratkaisuna ja dokumentaationa (näkökulma korostet-

tuna kuviossa 3 vihreällä). Työvälineisiin ja ohjeisiin on rakennettu projektien onnistu-

neen toteuttamisen kannalta oleellisia asioita. Hyvin rakennettu projektimalli sisältää 

kaikki tarpeelliset työkalut projektin hallintaan ja johtamiseen. Työvälineiden oikeanlai-

sessa hyödyntämisellä pystyy kokematonkin projektipäällikkö ohjaamaan projektin on-

nistuneesti maaliin.  

 

 

2.3  Riskienhallinta 

 

Projektin toteuttamiseen sisältyy aina riskejä, jotka voivat estää tai viivästyttää projektin 

toteutusta, muuttaa toteutuessaan projektin lopputulosta tai aiheuttaa muita muutoksia 

projektin alkuperäiseen suunnitelmaan. Riskienhallinnan on tarkoitus kartoittaa, ehkäistä 

ja poistaa riskejä, mikäli se on mahdollista, sekä valmistaa riskeihin ja niiden vaikutuksiin 

niiden toteutuessa. Riskienhallinnalla neljä tehtävää on kuvattu kuviossa 4.  
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KUVIO 4. Riskienhallinnan neljä tehtävää (Artto ym. 2006, 203, muokattu) 

 

Riskien tunnistamisen tehtävänä on määrittää ja dokumentoida riskit, riskien arvioinnilla 

pyritään luonnehtimaan riskien suuruus ja vaikutukset projektiin ja sen tuloksiin. Toi-

menpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella määritetään, mitä voidaan tehdä ennalta, jotta 

riskien tarjoamat suotuisat mahdollisuudet hyödynnetään ja epäsuotuisiin ollaan varau-

duttu. Riskienhallinnan johtaminen tulisi toteuttaa niin, että kaikki kolme alitehtävää teh-

dään oikea-aikaisesti, oikeissa kohteissa ja tarvittavalla tavalla. (Artto ym. 2006, 204.) 

 

Arton, Martinsuon ja Kujalan mukaan sarjatuotantomaisissa ympäristöissä projektien si-

sältö vaihtelee vain vähän, ne ovat riskeiltään samankaltaisia ja etenevät vakiintuneen 

toteutustavan mukaisesti. Tällaisessa ympäristössä kokenut projektipäällikkö kykenee ai-

kaisempien projektien kokemusten pohjalta näkemään mahdolliset riskit, niiden suuruu-

det ja tarvittavat toimet niiden välttämiseksi. (Artto ym. 2006, 204.) Vaikka riskien arvi-

ointi on subjektiivista työtä, ja projektien ainutkertaisuuden vuoksi riskien arvioinnissa ei 

voida suoraan soveltaa ennalta koottua tilastotietoa (objektiivista arviota) (Artto ym. 

2006, 195.), kehittyy projektipäällikön subjektiivinen arviointikyky jokaisen projektin 

myötä. 

 

Projektin sidosryhmien määrän kasvaminen (esimerkiksi asiakkaan muut järjestelmätoi-

mittajat ja alihankkijat) voivat nostaa myös projektin sisältämien riskien määrä. Projektiin 

sisältyy aina oletuksia, jotka voivat olla yleisesti tiedossa, henkilöiden hiljaisesti päätte-

lemiä tai jopa täysin tiedostamattomia (Artto ym.  2006, 205). Olettamien virheelliselle 

tulkinnalle on syytä jättää mahdollisimman vähän mahdollisuuksia, minkä vuoksi doku-

mentaatio ja dokumenttien yhteinen läpikäynti on todella tärkeää. Ohjelmistoalalla on 

tyypillistä, että projekteissa toimivien henkilöiden tekniset taidot vaihtelevat voimak-

kaasti ja toiselle päivänselvä asia voi olla toiselle aivan uutta tietoa. 
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2.4  Muutosten hallinta 

 

Projektin toteuttamisen aikana projektiin voi kohdistua erilaisia muutoksia vaatimuksiin, 

laajuuteen, resursseihin, aikatauluun tai riskeihin liittyen. Oli muutos millainen tahansa, 

vaatii se hallintaa, jotta projekti ei suistu raiteiltaan. Muutostenhallinnan pelisäännöt on 

yleensä kirjattu osaksi projektisuunnitelmaa. 

 

Kuten Artto, Martinsuo ja Kujala kuvaavat teoksessaan muutosten hallinta liittyy monilta 

kohdiltaan riskienhallintaan. Muutosten hallintaa tarvitaan, jos projektissa tapahtuu joi-

tain suunnitelmista poikkeavaa tai jokin ennakoiduista (tai ennakoimattomista) riskeistä 

toteutuu. Vaikka huolellisella riskienhallinnalla voidaan vähentää tarvetta muutosten hal-

lintaan, ei se estä muutoksia tapahtumasta. (Artto ym. 2006, 247.) Kun muutoksia (tai 

riskejä) tapahtuu projektin aikana, on tärkeää olla valmistautunut niihin ja tietää kuinka 

toimia kunkin muutoksen hallitsemiseksi. 

 

Kuviossa 5 on kuvattu yksittäisen muutoksen kustannusvaikutuksia ja vaikutusten riip-

puvuutta projektin elinkaaren eri vaiheissa. Muutosten hallinnan tärkeys korostuu projek-

tin edetessä projektin valmistelusta toteutukseen. Mitä pidemmälle projekti on edennyt, 

sitä kalliimpi on siinä tapahtuva muutos. 
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KUVIO 5. Yksittäisen muutoksen laajuuden kustannusvaikutus ja sen riippuvuus siitä, 

milloin muutos toteutetaan projektin elinkaarella (Artto ym. 2006, 110, muokattu) 

 

Toimitusprojekteissa yleisin muutoksen aiheuttaja on virheellinen tai puutteellinen tieto 

projektiin tai sen tavoitteisiin liittyen, joka vaikuttaa tavalla tai toisella projektin tuotok-

seen. Vaikka toimitusprojekteissa virheistä aiheutuvat muutokset ovat normaalisti maltil-

lisia, ei näin aina ole ja pahimmillaan työmäärät kasvavat nopeasti muutosten hallitse-

miseksi. Jotta riski kustannusten nousemisesta ja projektin kannattavuuden laskemisesta 

saadaan minimoitua, on projektimallin laadunhallinnallisiin elementteihin kiinnitettävä 

erityistä huomiota. 

 

 

2.5  Projektisalkun hallinta 

 

Artto, Martinsuo ja Kujala määrittelevät projektisalkun olevan (2006) samanaikaisten 

projektien ja projektimahdollisuuksien kokonaisuus, jossa strategiset päämäärät ovat yh-

teisiä ja projektit käyttävät samoja resursseja. Projektisalkkuun kuuluvilla projekteilla on 

päätöksentekoelin, joka päättää projektien aloituksesta, toteuttamisesta ja lopettamisesta. 

Projektisalkulla ei tavoitella yksittäisen projektin vaan yrityksen etua. (Artto ym. 2006, 



18 

 

391.) Pelin (2009) määrittää projektisalkun organisaation nykyisten, ja mahdollisten uu-

sien, yhteisen strategian saavuttamiseen tähtäävien projektien kokonaisuudeksi. (Pelin 

2009, 374). Projektisalkun tasolla priorisoidaan projekteja ja tehdään tarpeen mukaan 

päätöksiä projektien yhteisten resurssien jakamisesta ja aikatauluista kokonaisuus huomi-

oiden.  

 

Projektisalkun hallinnan edellytyksenä ovat yksittäisten projektien hallintaan määritellyt 

yhtenäiset toimintamallit ja käytänteet. Yksittäiset toimitusprojektit on saatava liitettyä 

osaksi projektisalkkua ja tähän tarjotaan työkaluja projektimallissa. Projektisalkun tasolla 

on pystyttävä myös arvioittamaan projekteja eri tasoille. Jakoa tulisi tehdä yksinkertaisten 

ja vaativampien toimitusprojektien välillä. Vaativammat toimitusprojektit sisältävät 

enemmän riskejä ja näin tarvitsevat myös enemmän huomiota projektisalkun tasolla. Poh-

dittavana ovat asiat kuten: onko projekti riskien arvoinen, tulisiko se hylätä jo ennen aloi-

tusta tai tietyn riskin toteutuessa projektin elinkaaren tietyssä vaiheessa? Arviointia on 

viisasta tehdä ryhmätyönä muiden projektipäälliköiden ja asiakasvastuullisen myyjän 

kanssa.  

 

 

2.6  Miksi projektimalli? 

 

Projektitoiminnan kehittämistoimet ovat opinnäytetyön toimeksiantajalla välttämättömiä 

toimitusprojektien projektiliiketoiminnan kasvaessa, henkilöresurssien määrän noustessa 

ja asiakkaiden tuotto-odotusten noustessa nopeasti kehittyvällä digitaalisen oppimisen 

alalla. Projektitoiminnan kehittämisen liiketoiminnallinen tavoite on tehostaa toimitus-

projektien toteuttamista ja parantaa näin niiden kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. 

Yksittäisten projektin käytänteiden ja toimintatapojen yhtenäistäminen luo pohjan pro-

jektisalkunhallinnan kehittämiselle.   

 

Matti Alahuhdan mukaan projektimalli ja yhteinen tapa toimia saattavat kuulostaa tar-

peettomalta byrokratialta, mutta totuus on täysin päinvastainen. Yhteiset toimintatavat 

tuovat toimintaan laatua ja mahdollistavat sen, että toteutettava tuote on yhtä erinomainen 

riippumatta siitä, kuka, milloin ja missä on sen tekijänä. Asiakaskokemus ei vaihtele asi-

ointiajankohdan mukaan ja näin synnytetään asiakastyytyväisyyttä. Kun pyörää ei tarvitse 

joka kerralla keksiä uudelleen, aikaa ei kulu turhaan hapuiluun, vaan keskitytään asiak-
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kaan palvelemiseen ja oikeiden asioiden tekemiseen. (Alahuhta 2015, 24). Yhteisistä toi-

mintatavoista hyötyvät siis paitsi asiakkaat parempana asiakaskokemuksena ja tuotteen 

laatuna, mutta myös tuotteen toimittaja kustannustehokkuuden kasvuna ja toiminnan mie-

lekkyyden nousuna. 

 

Käytännössä projektimallilta tarvitaan ohjeet, työkalut ja käytänteet sovellettavaksi toi-

mitusprojektien hallinnointiin. Projektimallia käytetään toimitusprojektien elinkaaren eri 

vaiheissa ohjaavana työkaluna projektin johtamisessa, tuotannon toiminnassa, asiakkuu-

den hallinnassa ja projektisalkun tasolle raportoinnissa. Lähtökohdat projektimallin ke-

hittämiselle ovat hyvät. Pyörää ei lähdetä keksimään uudelleen vaan hyödynnetään orga-

nisaatiossa vuosien varrella kehittyneitä erilaisia toimintamalleja. Olemassa olevia pro-

sesseja ja työkaluja tarkennetaan, dokumentoidaan ja kehitetään edelleen soveltumaan 

muuttuvan ja kasvavan organisaation tarpeisiin. Seuraavassa luvussa tutkitaan toimeksi-

antajan projektitoiminnan nyky- ja tavoitetilaa tarkemmin. 
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3 NYKY- JA TAVOITETILA 

 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön toimeksiantajan projektitoiminnan nykyisiä pro-

sesseja ja niiden kartoittamista. Nykytilan tunnistetuista ongelmista määritellään kriitti-

simmät kehittämiskohteet ja kehittämistä tarkastellaan myös projektinhallintajärjestel-

män näkökulmasta. Kehittämiskohteiden ja nykytilan määrittämisen pohjalta muodoste-

taan tavoitetila, joka pyritään saavuttamaan projektitoiminnan kehittämisellä.  

 

 

3.1  Nykytilan kartoittaminen 

 

Projektitoiminnan nykytilaa kartoitettiin keskusteluin, kuvauksin ja empiirisen tiedon 

pohjalta. Kehittämistyön alkupuolella kehittämisen projektityöryhmällä oli vahva näke-

mys projektitoiminnan isoimmista ongelmista ja kehityskohteista, sekä toivotusta tavoi-

tetilasta. Kokonaiskuvan ymmärrystä haluttiin syventää ja varmistaa, jotta kaikkien liike-

toiminnan eri näkökulmien (tuotanto, myynti, koulutus ja tukipalvelut) tarpeet ja toiveet 

projektitoiminnan kehittämistä kohtaan on ymmärretty oikein.  

 

Kehittämistyön alkaessa olemassa olevia tuotannon toimintamalleja ja prosesseja ei ollut 

kuvattu yhtenäisellä tavalla. Jokaisella toimipisteellä ja työntekijällä on oma tapansa työs-

kennellä ja näistä työskentelytavoista on muodostunut erilaisia projektikulttuureita (käy-

tänteitä ja toimintamalleja), joita toteutetaan parhaaksi nähdyllä tavalla. Jotta projektitoi-

minnan kehittämiselle saadaan luotua koko organisaatiolle yhteinen pohja ja lähtökohta, 

järjestettiin koko henkilöstölle yhteinen kehityspäivä. Kehityspäivä toteutettiin pienryh-

mätyöskentelynä, jonka tavoitteena oli saattaa saman pöydän ääreen eri näkökulmia kes-

kustelemaan organisaation projektitoiminnasta. Osallistujia kehityspäivässä oli yhteensä 

23 ja osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Osallistujien pääasialliset osaamisprofiilit ja-

kautuivat seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitetyllä tavalla. Tukitoiminnoilla tarkoi-

tetaan tässä yhteydessä markkinoinnin henkilöstöä. 
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TAULUKKO 1. Ryhmäprofiilien jakautuminen 

  Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4  

Titteli     Yhteensä 

 Asiantuntija 3 3 4 4 14 

 Myyjä 1 1 1 0 3 

 Projektipäällikkö 1 1 1 1 4 

 Tukitoiminnot 1 1 0 0 2 

Toimipaikka      

 Helsinki 1 3 2 3 9 

 Hämeenlinna 1 0 0 0 1 

 Tampere 3 2 3 2 10 

 Turku 1 1 1 0 3 

Sukupuoli      

 Mies 4 3 4 5 16 

 Nainen 2 3 2 0 7 

 

Ryhmäjako osallistujien kesken pyrittiin toteuttamaan niin, että jokaisessa ryhmässä olisi 

mahdollisimman monipuolista ja erilaista osaamista. Myös toimipisteitä pyrittiin sekoit-

tamaan keskenään. Sukupuoleen ei kiinnitetty ryhmäjaossa erityistä huomiota ja se näkyy 

sukupuolten epätasaisessa jakautumisessa yhden ryhmän koostuessa täysin miehistä.  

 

Kehityspäivä jakaantui neljään osaan kuvan 1 mukaisesti. Ensimmäisessä kahdessa osi-

ossa käsiteltiin aamupäivän aikana unelmapäivää töissä ja asiakkuusprosessin nykytilaa. 

Asiakkuusprosessilla kehityspäivän yhteydessä tarkoitetaan verkko-oppimisympäristön 

toimitusprojektia asiakkaan ensimmäisestä tapaamisesta siihen, kun asiakkaalle on toimi-

tettu tarpeita vastaava tuote. Kehityspäivän jälkimmäisessä osassa määriteltiin iltapäivän 

aikana asiakkuusprosessin ihannetila ja ratkaisu tilaan pääsemiseksi. 
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KUVA 1. Kehityspäivän sisältö osioittain 

 

Seuraavissa luvuissa kuvataan projektitoiminnan nykytila ja sen ongelmakohdat sekä 

vahvuudet. Lisäksi määritellään projektitoiminnan toivottu tavoitetila ja pohditaan mitä 

asioita unelmapäivä töissä pitää sisällään. Luvussa 4 kuvataan kehityspäivän ja kehittä-

mistyön pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma ja ratkaisut tunnistettuihin ongelmiin. 

 

 

3.1.1  Toimitusprojektin nykytila 

 

Kehityspäivässä ryhmiä pyydettiin avaamaan oman näkemyksensä mukaisesti toimitus-

projektin elinkaaren vaiheet, vastuut, ongelmakohdat sekä ongelmien näkyvyys asiak-

kaille. Kehityspäivän ryhmät tuottivat hyvin erinäköisiä prosessikuvauksia kuvan 2 mu-

kaisesti. 
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KUVA 2. Kehityspäivän ryhmien nykytilan kuvaukset asiakkuusprosessista 

 

Vaikka prosessien graafiset kuvaustavat vaihtelivat lineaarisista sykliseen malliin ja ui-

maratoihin, löysivät jokainen ryhmä prosessien oleellisimmat vaiheet: määrittely, toteu-

tus, käyttöönotto ja päätös. Prosessikuvausten teon yhteydessä ryhmiä pyydettiin mietti-

mään myös projektien vastuita, ongelmia, sekä ongelmien näkyvyyttä asiakkaalle. Ku-

vauksissa esiin nostettuja ongelmakohtia käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa 

3.1.2. 

 

Samaa asiaa kuvaavien prosessikuvausten eroavaisuudet kuvastavat hyvin eri työtapojen, 

persoonien ja projektikulttuurien vaikutuksia toteutettavaan tehtävään ja sen lopputulok-

seen. Ilman yhteistä sovittua toimintatapaa, samaiset erovaisuudet toimintatavoissa hei-

jastuvat kaikkeen tekemiseen läpi toimitusprojektin ja aiheuttavat erilaisia tapoja kuvata, 

dokumentoida ja toteuttaa samoja asioita. Korkealla tasolla toimitusprojektin elinkaaren 

pääkohdat voidaan kuvata lineaarisesti kuvion 6 esittämällä tavalla. 
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KUVIO 6. Toimitusprojektin elinkaari ja prosessit 

 

Kuviossa toimitusprojekti alkaa myynnistä ja päättyy projektin päättämiseen, josta on lii-

täntä tuotteen ylläpitoon. Ylläpito on oma toimintonsa, joka rajautuu toimitusprojektin 

elinkaaren ulkopuolelle. Projektin toteutus alkaa markkinointi ja myyntivaiheen jälkeen 

valmistelulla, josta siirrytään varsinaisen toteutusvaiheen kautta käyttöönottoon ja lopulta 

projektin päättämiseen. Jokainen vaihe pitää sisällään joukon tehtäviä, prosesseja, toimi-

joita ja tuotoksia. Näiden vaiheiden kuvaaminen ja tarkentaminen, on yksi kehitettävän 

projektimallin tärkeimpiä tehtäviä. Vaikka joitakin asioita on syytä tarkentaa, on projek-

titoiminnan ymmärrys organisaatiossa yleisesti hyvällä tasolla. Projektien vaiheet ja me-

netelmät ovat tuttuja ja projekteissa toimimista ei koeta ongelmalliseksi muutama poik-

keusta lukuun ottamatta. 

 

 

3.1.2  Projektitoiminnan ongelmakohdat 

 

Projektitoiminnan nykytilassa esiintyy projektitoiminnalle hyvin tyypillisiä ongelmia ja 

tässä luvussa keskitytään näihin kohtiin tarkemmin. Nykytilan määrittämisen yhteydessä 

kehityspäivän ryhmiä pyydettiin pohtimaan prosesseihin liittyviä ongelmia, vastuita, sekä 

ongelmien näkyvyyttä asiakkaille. Prosessien ongelmakohdissa oli ryhmien välillä paljon 

yhtäläisyyksiä. Kuvassa 3 nähdään tiivistetty kooste kehityspäivän nykytilan kuvauksissa 

esiin nostetuista ongelmista ja niiden näkyvyydestä asiakkaalle. 
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KUVA 3. Kehityspäivä: nykytilan toistuvat ongelmat 

 

Kuvausten pohjalta toimitusprojektin prosessien tärkeimpiä kehityskohteita ovat puut-

teelliset ja epäselvät tehtävänannot, epäselvät vastuut, kommunikaatio-ongelmat tai 

kommunikaation puute (sisäiset ja ulkoiset, näistä johtuvat väärinymmärrykset) ja pro-

jektin kokonaiskuvan puute (tehtäväkeskeinen toimintamalli). Kyseiset ongelmat ovat 

hyvin tyypillisiä kaikessa projektitoiminnassa alasta riippumatta ja ovat pitkälti ratkais-

tavissa projektin viestintää parantamalla. Projektin aikaisten roolien ja vastuiden jakau-

tumisessa prosessin eri vaiheissa oli myös ryhmien välillä (ja ryhmien sisällä) eriäviä 

mielipiteitä. Projektien roolien ja vastuiden selkeyttäminen on yksi tärkeimmistä linjauk-

sista, jota kehitettävässä projektimallissa tulee tehdä.  

 

Projektien aikataulutuksesta ja resursoinnista on liittymä projektisalkun hallintaan ja hal-

linnan prosesseihin. Resursoinnin ja aikataulujen realistisuus ovat ehdoton vaatimus pro-

jektin aikataululliselle onnistumiselle.  Projektisalkunhallinnan tehtävät on kuvattu oleel-

lisilta osin lyhyesti luvussa 2.5, mutta salkun hallinnan prosessien ja niiden kehitystyön 

kuvaaminen on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. Toimitusprojektin osalta ole-

tetaan, että salkunhallinta varmistaa resursoinnin ja aikataulutuksen paikkansapitävyy-

den. Luvussa 4 kuvataan kutakin tunnistettua kehityskohdetta tarkemmin. 

 

Edellä mainittujen ongelmien lisäksi projekteista oppiminen ja projektien tulosten hyö-

dyntäminen ei ole toivotulla tasolla. Projektin päättäminen esiintyi ryhmien tuotoksissa 

eri nimillä (kuten hyväksyntä ja palaute), mutta päättämisen tärkeys ei noussut esiin ke-

hityspäivän ryhmien tuotoksissa, eikä tämä ole yllättävää. Arton, Martinsuon ja Kujalan 

mukaan projektin päättäminen on tärkeä vaihe, joka saa liian vähän huomiota. Projekti 

katsotaan luovutetuksi, kun siinä on toteutettu pyydetty tuote ja asiakas on kuitannut tuot-

teen vastaanotetuksi. Projektin päättämiseen liittyy oleellisesti projektidokumenttien vii-

meistely (ja toimitus asiakkaalle), arkistointi, projektin päättämiskokouksen pitäminen ja 
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loppuraportin laadinta. Projektia arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja oppimisen edis-

tämiseksi kerätään asiakastyytyväisyyspalaute. (Artto ym. 2006, 50.) 

 

Vaikka projektitoiminnassa esiintyvät yleisimmät ongelmat organisaatiossa on tiedostettu 

jo ennen kehittämistyön aloittamista, ei niitä ole saatu ratkaistua. Haikalan ja Märijärven 

mukaan (2004) varsinkin alaa tuntemattoman on vaikea ymmärtää syitä jatkuviin samo-

jen riskien toteutumisiin. Eräänä syynä lienee historiatietojen puute: suunniteltaessa uutta 

projektia ei ole käytettävissä mittaustietoja aikaisemmin päättyneistä vastaavista projek-

teista. Monissa organisaatioissa luotettavien historiatietojen keruu on mahdotonta, koska 

kerääminen vaatii hyvin toimivaa laatujärjestelmää. Pelkän historiatietojen keräämisen 

lisäksi tarvitaan toimintaprosessin pedanttia noudattamista - muuten mittaustuloksista ei 

kyetä päättelemään mitään. Eräs syy virhearviointeihin lienee myös se paradoksaalinen 

tosiseikka, että kaupan saa usein se, joka on arvioinut projektin kustannukset ja valmis-

tumispäivän eniten väärin (alakanttiin). (Haikala & Märijärvi 2004, 54.) Näin on myös 

opinnäytetyön toimeksiantajan organisaatiossa. Tunnistetut ongelmat eivät normaalisti 

liity käytettävien järjestelmiin tai tuotettavaan tuotteeseen, vaan prosessien puutteisiin ja 

inhimillisiin virheisiin. 

 

 

3.1.3  Projektitoiminnan vahvuudet 

 

Tiettyjen ongelmakohtien lisäksi käytössä olevissa tuotannon menetelmissä ja proses-

seissa on myös omat vahvuutensa.  Yksi projektitoiminnan ehdottomista vahvuuksista on 

organisaation osaaminen ja asiantuntijuuden korkea taso. Osaamisen ytimessä on ko-

kenut henkilökunta, jolla on yhteensä vuosikymmenien kokemus erilaisista projekteista, 

toteutuksista ja teknologioista.  Kokemusten kertyessä toimintatavat ja prosessit ovat hi-

outuneet tarpeiden mukaan pääosin evolutiivisesti kokeilukulttuurin kautta ilman että nii-

hin on kohdistettu merkittävää kehittämistyötä tai resursseja. Näin prosessit ovat jalostu-

neet puhtaasti tarpeiden pohjalta ja ne ovat hyvin suoraviivaisia. Turhaa byrokratiaa tulee 

jatkossakin pyrkiä välttämään ja kehitettävän projektimallin tulee tarjota ohjeita ja työka-

luja kattavasti erilaajuisien projektien tarpeisiin, mutta sen soveltaminen jokaiseen pro-

jektiin parhaiten sopivalla tavalla on suositeltavaa. 
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Projektituotannon henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja työsuhteet pitkäkestoisia. Organi-

saatiossa vallitsee hyvä yhteishenki ja töiden tai haasteiden välttelyä ei esiinny. Useim-

mat onnistuneista rekrytoinneista on tehty henkilökunnan verkostojen kautta ja ehkä tämä 

vaikuttaa osaltaan positiiviseen yhteishenkeen. Yhteishengen vuoksi organisaatiossa us-

kalletaan yrittää ja innovoida pelkäämättä epäonnistumisia. Uusia ratkaisuja ja toteutus-

tapoja etsitään aktiivisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa vanhoihin kaavoi-

hin kangistumatta.  

 

Googlen työkulttuurille ja sen kehittämiselle omistetulta sivustolta löytyy opas tiimien 

tehokkuuden ymmärtämiseksi. Opas nostaa yhdeksi toimivan tiimin ehdoksi psykologi-

sen turvallisuudentunteen. Oppaassa turvallisuudentunteella viitataan yksittäisen tiimin 

jäsenen haluun ottaa riskejä, koska hän voi olla turvallisin mielin siitä, että häntä ei pidetä 

tietämättömänä tai osaamattomana, jos riskin ottaminen johtaa epäonnistumiseen. Tiimin 

sisällä vallitsee hyvä tunnelma ja virheistä, uusista ideoista tai tyhmienkään kysymysten 

esittämisestä ei rankaista (re:Work 2016). Toimeksiantajan organisaation projektikulttuu-

rissa virheisiin suhtaudutaan rakentavasti ja vallitsevan niin sanotun kokeilukulttuurin 

säilyminen jatkossa tulisi turvata. Jos ei uskalleta kokeilla, ei koskaan kehitytä tai kehitetä 

mitään uutta. 

 

 

3.1.4  Unelmapäivä 

 

Projektitoiminta ei pitkällä tähtäimellä ole mahdollista ja kannattavaa, jos projekteissa 

toimiva henkilöstö ei ole tyytyväistä. Projektitoiminnan nykytilan tunnistettujen kehitys-

kohteiden lisäksi haluttiin selvittää, mitä ihanteellinen työpäivä pitää sisällään henkilös-

tön näkökulmasta. Kehityspäivän ryhmiä pyydettiin määrittelemään heidän näkemyk-

sensä unelmapäivästä töissä. Unelmapäivää miettiessä ryhmäläisiä pyydettiin ensin lis-

taamaan itsenäisesti 3-5 tärkeintä asiaa, joita unelmapäivä pitää sisällään. Omien listaus-

ten jälkeen ryhmien tuli tehdä yhteinen kooste näistä asioista ja ryhmitellä samoja asioita 

yhteen. Yhteenveto kaikkein ryhmien unelmapäivän tärkeimmistä elementeistä on nähtä-

villä kuvassa 4. 
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KUVA 4. Ryhmien unelmapäivien yhteenvedot 

 

Unelmapäivien elementtejä ryhmiteltiin työyhteisöön, omaan työhön, organisaatioon ja 

asiakkaisiin liittyvien kokonaisuuksien alle. Jokaisella ryhmällä unelmapäivien kuvauk-

sessa nousi yhteisinä asioina esiin omaan työskentelyyn liittyen työrauhan ja selkeiden 

työtehtävien tärkeys. Ryhmien vastauksen perusteella unelmapäivän aikana saa keskittyä 

omaan työhönsä rauhassa, tietää tarkalleen, mitä on tekemässä ja miksi, työ tarjoaa haas-

teita ja mahdollisuuksia kehittymiselle, asioita saadaan valmiiksi, asetetut aikataulut 

pitävät ja asiakkaalta saadaan hyvää palautetta. Myös työyhteisölle, yhteiselle tekemi-

selle ja hyvälle fiilikselle annettiin paljon arvoa. Kuvatuissa unelmapäivissä nousee esiin 

samat tunnistetut projektitoiminnan kehittämiskohteet, jotka havaittiin nykytilan kartoi-

tuksessa. 

 

 

3.2  Projektinhallintajärjestelmä 

 

Organisaation käytössä olevassa ERP-järjestelmästä löytyy projektinhallinnan ja asiakas-

tietojen hallinnan lisäksi toiminnot myynnin ohjaukselle, tarjouksille, tilauksille, talous-

hallinnolle, ylläpidolle, tukipalveluille sekä henkilöstöhallinnolle (palkat, kulukorvaukset 
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ja tuntikirjaukset). Kyseinen projektinhallinnanjärjestelmä on ollut organisaation käy-

tössä jo usean vuoden ja järjestelmän kehitys sekä ylläpito ovat vakaalla pohjalla. Sama 

ERP-järjestelmä tulee näillä näkymin säilymään organisaation käytössä toistaiseksi.  

 

Projektien sekä tehtävien hallinta on todettu järjestelmässä riittäväksi toimitusprojektien 

tarpeille. Kehitysprojekteissa käytetään ERP-järjestelmän lisäksi erillistä versionhallin-

taan integroitua tehtävänhallintajärjestelmää, joka tukee paremmin organisaation ohjel-

moinnin ja koodikatselmointien käytänteitä. Kehitysprojektien hallinta on projektisalkun 

tasolla samassa projektinhallintajärjestelmässä toimitusprojektien kanssa ja tuntikirjauk-

set kerätään samaan järjestelmään kaikista projekteista.  

 

Nykytilan kartoitusten aikana projektinhallintajärjestelmästä ei noussut esiin ongelmia tai 

muita projektitoimintaa hankaloittavia huomioita. Projektitoiminnan laajemman kehittä-

misen kannalta kohdistuu projektinhallintajärjestelmälle kuitenkin joitakin tarpeita. Tar-

vittavien kehitystöiden tilaamiseksi järjestelmätoimittajalta projektinhallintajärjestelmän 

ominaisuudet käytiin läpi verrattuna määriteltyyn tavoitetilaan. Vertailun pohjalta laadit-

tiin listaus ominaisuuksista, jotka ovat oleellisia projektitoiminnan kehittämisen kannalta 

ja joilla saadaan luotua vakaa pohja projektisalkunhallinnan kehitykselle. Järjestelmän 

kehittämisen tavoitteiksi asetettiin projektisalkun ja yksittäisten projektien paremman 

hallittavuuden saavuttaminen sekä tuntikirjausten teon helpottaminen. Kaikki jär-

jestelmäkehitys pyritään tekemään tavalla, joka hyödyntää olemassa olevia ominaisuuk-

sia ja valmiita lisäosia mahdollisimman paljon, välttäen ylläpitoa hankaloittavaa ja kus-

tannuksiltaan kallista räätälöityä järjestelmäkehitystyötä.  

 

Tavoitteena on saada yksittäisten projektien resurssitarpeet näkyvämmiksi projektisalkun 

tasolle lisäämällä projekteille ja tehtäville joukko lisätietokenttiä. Kenttien tavoitteena on 

saada tulevat tiettyyn teknologiaan, kompetenssiin tai henkilöön kohdistuvat resurssitar-

peet näkyviksi. Lisätiedoilla pystytään lisäksi jatkossa raportoimaan toteutuneet tunnit 

kompetenssien, tehtävä-, tunti- ja projektityyppien mukaisesti. 

 

Tuntikirjausten huolelliseen tekemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon vääris-

tymisen välttämiseksi. Pahimmassa tapauksessa toteutuneista tunneista kerätty tieto on 

vääristynyttä ja sen perusteella voidaan tehdä virheellisiä päätelmiä esimerkiksi tiettyjen 

lisäosien käyttöönoton vaatimista todellisesta työmäärästä. Tällainen arviointivirhe voi 

muuttaa tuotteen hinnoittelua ali- tai ylimitoitetuksi. Pahimmassa tapauksessa myydään 
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tuotteita hinnalla, jolla katetavoitteet eivät täyty. Tavoitteena on pyrkiä varmistamaan 

tuntikirjausten eheys tarjoamalla kirjausten tekemiseen helppokäyttöiset ja selkeät käyt-

töliittymät. 

 

 

3.3  Tavoitetila 

 

Edellisissä luvuissa käsiteltyjen yksittäisten projektien ja järjestelmäkehitystarpeiden li-

säksi projektisalkulla ja sen koordinoinnilla on omat kehitystarpeensa. Projektikoordi-

noinnin ja salkun hallinnan näkökulmasta ihannetilanteessa projektien hallintaan on ole-

massa toimivat järjestelmät, joiden avulla pystytään ennustamaan ja allokoimaan resurs-

seja oikeaan aikaan ja paikkaan. Projektien etenemistä ja yksittäisten projektien toteumia 

pystytään seuraamaan helposti valmiista raportointinäkymistä. Mahdolliset aikataulu tai 

resurssiongelmat pystytään ennakoimaan ja reagoimaan niihin proaktiivisesti. Tuotan-

nonohjauksen lisäksi pystytään arvottamaan projektisalkun projekteja, arvioimaan tar-

jouspyyntöjä ja ohjaamaan tuotekehitystä tukemaan liiketoiminnan strategisia tavoitteita. 

Projektien kannattavuus on raportoitavissa suoraan järjestelmästä, projektit päätetään hal-

litusti ja projektin aikana saadut opit käydään yhteisesti läpi, jotta mahdollistetaan orga-

nisaation oppiminen historiasta. Jotta projektisalkun tasolla voidaan saavuttaa kyseinen 

tila, pitää yksittäisten projektien johtamiseen, hallinnointiin ja dokumentointiin olla yh-

teiset pelisäännöt.  

 

Yksittäisen projektin ihannetilassa korostuvat jo edellisissä luvuissa tunnistettujen on-

gelma- ja kehityskohteiden ratkaisut. Tavoitteena on saada projektit etenemään hallitusti, 

dokumentoidusti ja ennustettavasti läpi elinkaarensa yhteisesti sovitun toimintamallin 

mukaisesti. Kehityspäivässä ihannetilaa määriteltäessä ryhmiä pyydettiin kiinnittämään 

huomiota myös asiakasarvon tuottamiseen kussakin vaiheessa projektia. Määritellyt ihan-

netilat toivat ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin ja tuottivat asiakasarvoa seuraavassa 

kuvassa 5 kuvatulla tavalla.  
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KUVA 5. Yhteenveto kehityspäivän ihannetiloista 

 

Ihannetilassa korostuvat myynnin ja tuotteistuksen osalta palveluiden selkeys. Asiakkaan 

tulisi olla helppo ostaa tarpeitansa vastaava kokonaisuus. Kun hankinta on tehty, tulee 

projektin vaiheet ja vastuut olla selvillä ja asiakkaan tulee tietää millä, aikataululla hän 

saa tuotteen toimitettuna, laadusta tinkimättä. Ihannetilassa kaikki projektitoiminnassa 

tietävät mitä tehdä, miksi, milloin ja mihin. Työn tekeminen on jouhevaa, tuloksellista, 

kannattavaa, mielekästä ja oman työn vaikutukset kokonaisuuteen ymmärretään. 

 

Projektitoiminnan tavoitetila koostuu siis nykytilassa tunnistettujen ongelma- ja kehitys-

kohteiden ratkaisemisesta sekä organisaation määrittämästä ihannetilasta ja unelmapäi-

vän elementeistä, että projektinhallintajärjestelmälle kohdistettavista kehittämistoimista. 

Tavoitetilan saavuttaminen on varsin mahdollista, mutta vaatii onnistuakseen hallittua ja 

suunniteltua kehittämistyötä. Prosessien ja dokumentaation kehittämisen ohella on pidet-

tävä mielessä organisaation projektitoimintaan jo vakiintuneet käytänteet ja käytössä ole-

vien järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Jos esimerkiksi jokin raportti tai 

näkymä projektinhallintajärjestelmässä tarkoittaa laajaa järjestelmäkehitystyötä, ei kehit-

tämiseen välttämättä ole järkeä lähteä, vaan on syytä tarkastella muita järjestelmän kan-

nalta parempia toimintamalleja. Jos taas jokin menetelmä prosesseissa toimii, ei sitä kan-

nata lähteä uudistamaan vain kehittämisen nimissä.  
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4 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin edellisissä luvuissa tunnistetut projektitoiminnan 

tärkeimmät kehityskohteet. Ongelmakohdat kuvataan tarkemmin niiden aiheuttajien ym-

märtämiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi. Tarkastelun pohjalta esitetään kehitysehdo-

tuksia ratkaisun luomiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi. Kehittämissuunnittelemalla 

pyritään saavuttamaan projektitoiminnalle asetettu tavoitetila mahdollisimman kustan-

nustehokkaasti. 

 

 

4.1  Puutteelliset tiedot 

 

Epäselvät tehtävänannot ovat laaja ja monisyinen ongelma, joka ei ole ratkaistavissa yh-

dellä yksittäisellä kehittämistoimella. Tietojen puutteellisuus tai virheellisyys myös oirei-

lee monilla eri tavoin projektiorganisaatiossa ja heijastuu projektin ulkoisiin sekä sisäisiin 

sidosryhmiin projektin elinkaaren aikana. Pahimmillaan puutteet aiheuttavat ongelmia 

myös projektin ali- ja jatkoprosesseille. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat aiheut-

taa esimerkiksi virheitä laskutuksessa sekä tuki- ja ylläpitopalveluissa, vääriä tavoitteita 

jatkoprojekteille tai puutteita markkinoinnin postituslistoilla.  

 

Tietojen puutteellisuus aiheutuu tietojenhallinnan prosessien tai järjestelmien ongelmista. 

Choon mukaan tiedonhallinnalla tarkoitetaan organisaation prosessien ja järjestelmien 

hallintaa, joilla hankitaan, luodaan, organisoidaan, jaetaan ja käytetään informaatiota. Or-

ganisoidulla ja tarkoituksenmukaisella tiedonhallinnalla on useita hyötyjä. Tiedonhallin-

nan avulla voidaan vähentää kustannuksia, vähentää epätietoisuutta ja riskejä, lisätä ole-

massa olevien tuotteiden ja palveluiden arvoa, sekä luoda uutta arvoa tietoperäisillä lisä-

tuotteilla ja palveluilla. (Choo 2016.) Onnistuneen tiedonhallinnan hyödyt ovat yhtenäiset 

kehitettävästä projektimallista haettavien liiketoiminnallisten hyötyjen kanssa. 

 

Tiedon tärkeyttä korostaakseen Choo tiivistää teoksessaan tiedon olevan niin sanottu me-

taresurssi, joka mahdollistaa tuotannon muiden tekijöiden yhdistämisen ja tehokkaan 

hyödyntämisen. Tiedolla koordinoidaan tuotannon muiden resurssien allokointia organi-

saation toiminnan mahdollistamiseksi. (Choo 2002, 13.) Tehtävänantojen projektin tieto-

jen selkeys ja eheys ovat ehtona sekä projektin toteutuksen onnistumiselle ja projektin 
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tavoitteiden saavuttamiselle, että palvelun onnistuneelle jatkumiselle ylläpidon, laskutuk-

sen ja markkinoinnin prosesseihin.  

 

Voimakkaimmin tietojen hallinnan ongelmat näkyvät projektin toteutusvaiheessa. Ongel-

mien korjaavat liikkeet tulisi tehdä jo aiemmin projektin valmisteluvaiheessa. Yleisen 

virheluulon vastaisesti projektien epäonnistuminen ei yleensä sijoitu projektin loppuvai-

heille, vaan havaintojen mukaan projektien epäonnistumiset painottuvat (tai epäonnistu-

misen kehä alkaa) projektin elinkaaren alkuvaiheessa, suunnittelu- ja määrittelyvaiheissa 

(Virtanen, 2000, 138). Tietojenhallinnan laatu on varmistettava jo heti projektin aloituk-

sesta lähtien, jotta projektilla on edellytykset onnistua. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan 

tarkemmin toimitusprojektin tietotarpeita, tietojen hankintaa ja organisointia sekä jaka-

mista, jotka ovat oleellisimmat tiedonhallinnan prosessit projektin elinkaaren aikana.  

 

 

4.1.1  Tietotarpeet 

 

Tässä luvussa pyritään kuvaamaan tiiviisti toimitusprojektin tietotarpeet. Oleellisimmat 

tiedot toimitusprojektille ovat perustoimitukseen kuuluvan asennuksen, sekä projektikoh-

taisten räätälöintien tiedot. Asiakkuuteen liittyy lisäksi paljon tietoja, jotka eivät ole toi-

mitusprojektin toteuttamiselle välttämättömiä, mutta ovat oleellisia projektin aliproses-

seille. Yksittäisen projektin tietotarpeista on myös liittymäkohdat projektisalkun tasolle. 

Projektin toteutuksen aikataulu on oleellinen osa toimitusprojektia ja sen tietoja. Aika-

taulun määrittäminen ja tarvittavien resurssien varmistaminen ovat viime kädessä projek-

tisalkun hallinnan tehtäviä. Projektin aikataulu tulisi määrittää projektin tilaajan tarpeet 

huomioiden mahdollisimman realistiseksi.  

 

Asennuksen tietojen tulee sisältää vähintään perustiedot asennukseen, teemaan, integ-

raatioihin ja mahdollisiin lisäosiin liittyen. Asennuksen perustiedoista tulee selvitä pro-

jektin asiakas, projektin yhteyshenkilöt, asiakastunniste (muodostaa asennuksen domain 

nimen), asiakkaan pääkäyttäjät, arvioitu käyttäjämäärä ja tieto poikkeuksista kuten esi-

merkiksi asennuksesta etäpalvelimelle. Järjestelmän ulkoasuun liittyen tarvitaan mini-

missään asiakkaan logo, jos halutaan muilta osin noudatella verkko-oppimisympäristön 

perusteemaa. Jos halutaan jotain muuta, tarvitaan lisäksi graafinen ohjeisto, toivetilan ku-

vaus ja viittaukset materiaaleihin, joita voi käyttää ulkoasun suunnittelun pohjana. Jos 
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asennukseen toivotaan lisäosia, riittää tieto mikä lisäosa toivotaan asennettavaksi ja mikä 

on sen käyttötarkoitus. 

 

Toimitusprojektit saattavat sisältää myös joitakin perusominaisuuksiin kuulumattomia 

asiakaskohtaisia räätälöintejä. Toimitusprojekteihin toteutettavat räätälöinnit ovat tyy-

pillisimmin integraatiota käyttäjätietojen osalta eri järjestelmien välillä. Integraatiot vaa-

tivat poikkeuksetta sekä toimittajalta että tilaajalta kyseiseen tekniseen osa-alueeseen liit-

tyvää osaamista lisämäärittelyitä varten. Integraatioita tulisi käsitellä projektinhallinnal-

lisesta näkökulmasta osaprojekteina, joille sovitaan yhteyshenkilöt sekä asiakkaan että 

toimittajan puolelta, sekä aikataulu integraation toteutukselle. Asiakkaan ja toimittajan 

teknisten asiantuntijoiden välisissä keskusteluissa sovitaan, mitä tietoa siirretään, käytet-

tävät tietokentät, tietojen siirron tiheys, tietojen päivittämisen pelisäännöt, sekä tekniset 

ratkaisut, joilla integraatio toteutetaan. Osaprojektien elinkaari on toimitusprojektia vas-

taava, mutta sen toteutus ei välttämättä ole samanaikainen koko projektin toteutuksen 

kanssa. Projektien eri prosesseja voidaan siis tehdä samanaikaisesti esimerkiksi siirty-

mällä koko projektissa toteutusvaiheeseen, vaikka jokin osaprojekti olisi vielä valmiste-

luvaiheessa. 

 

Tietoihin liittyviin ongelmiin törmätään toimitusprojekteissa usein jo projektin aloitus-

vaiheessa, kun projektin varsinainen toteutus on alkamassa ja huomataan, että jokin kriit-

tinen tieto (kuten asiakastunniste) puuttuu projektilta. Toteutusvaiheessa aletaan selvittä-

mään tietoja, jotka olisi tullut huomioida jo projektin valmistelussa ja projektin aikatau-

luun uhkaa jo syntyä viivästyksiä ennen varsinaisen toteutuksen aloittamista. 

 

Projektin tietotarpeiden täyttyminen pyritään varmistamaan projektin elinkaaren vai-

heistuksella ja projektin vaiheesta toiseen siirtymisen ehtona olevilla tarkistuspisteillä, 

valmiilla tiedonhankintaa tukevilla asiakirjapohjilla ja tarkistuslistoilla, perehdytyk-

sellä sekä ennen kaikkea valmiilla projektimallipohjilla, jotka ohjaavat projektin ja sen 

tehtävien luomista sekä niiden sisältöä projektinhallintajärjestelmässä.  

 

 

4.1.2  Tiedon hankinta 

 

Tiedon hankinnan ongelmat ovat lähes poikkeuksetta projektin viestinnän ongelmia (sa-

tunnaisia tietojärjestelmäongelmia lukuun ottamatta). Oikeaa tietoa ei saada hankittua, 
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koska viestintä on puutteellista, olematonta, dokumentoimatonta, väärin ajoitettua tai vää-

rin ymmärrettyä. Projektin viestinnän painottuminen eri osa-alueille vaihtelee projektin 

elinkaaren mukaan. Pelin kuvaa teoksessaan projektin elinkaaren eri vaiheiden viestinnän 

painotuksia kuviossa 7 esitetyn mukaisesti.  

 

KUVIO 7. Viestinnän painotukset projektin eri vaiheissa (Pelin 2009, 297, muokattu) 

 

Kuviossa on korostettu viestinnän osa-alueet, jotka vaativat ensisijaisesti kehittämistä ny-

kytilan havaittujen ongelmakohtien perusteella. Viestinnässä eniten huomiota vaaditaan 

projektin alkuvaiheessa projektin tavoitteisiin, vastuisiin ja organisaatioon sekä projekti-

suunnitelmaan liittyen. Projektin lopussa viestinnässä tulisi painottua erityisesti projektin 

päättämiseen liittyviin toimiin. Projektin viestinnän riittävyyttä projektin eri vaiheissa py-

ritään varmistamaan kehitettävän projektinmallin työvälineillä, ohjeilla ja asiakirjapoh-

jilla, jotka tukevat projektin aikaista tietojen hankintaa ja jakamista. 

 

Projektin viestintää ja tiedon hankintaa tukevan projektimallin lisäksi helpotusta viestin-

nän ongelmiin pyritään saamaan myös sillä, että jokaisella projektilla tulee jatkossa olla 

nimetty projektipäällikkö projektin koko elinkaaren ajan. Projektipäälliköllä on suurin 
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vastuu projektin aikaisen viestinnän laadun ja riittävyyden varmistamisessa. Parhaimmil-

laan projektipäällikkö on prosessissa mukana jo ennen varsinaisen projektin aloitusta sitä 

edeltävässä projektin myynti- ja ideointivaiheessa.  

 

Osallistamalla projektipäällikkö jo projektin myyntivaiheeseen varmistetaan projektin oi-

kea sisältö ja luodaan asiakkaalle koko prosessin läpi säilyvä viestintäkanava. Projekti-

päällikkö on asiakkaalle ennestään tuttu ja hänen kanssaan kommunikointi on asiakkaalle 

mielekkäämpää, kun viestintä on mahdollista hoitaa keskitetysti yhden kanavan kautta. 

Näin minimoidaan epäselvyyksiä ja virheiden mahdollisuutta viestinnässä. Tämä luo 

luottamusta toimittajaan ja helpottaa asiakkaan toimintaa, kun kaikki tiedot ovat saata-

villa niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Projektipäällikön työ on myös helpompaa, 

kun hänellä on historiatietoa projektin myynnistä ja projektin alkaessa vahvempi mieli-

kuva kyseisestä asiakkaasta ja mahdollisista erityisseikoista, joita tulee projektissa huo-

mioida. 

 

Tietoa hankitaan erilaisilla välineillä projektin elinkaaren eri vaiheissa ja erityisesti pro-

jektin valmistelu- ja päättämisvaiheissa on tärkeää pitää projektin aloitus- ja päättämis-

palaverit mahdollisuuksien mukaan kasvotusten joko toimittajan tai tilaajan tiloissa. Kun 

koko projektiorganisaatio tapaa vähintään kerran projektin valmisteluvaiheessa, on pro-

jektin tavoitteet ja eteneminen todennäköisemmin ymmärretty samalla tavoin. Pelkkään 

suulliseen viestintään ei tule luottaa, vaan viestin tueksi on laadittava kirjallista dokumen-

taatiota sovituista asioista. Näin varmistetaan, että viesti ymmärretään ja myös muistetaan 

oikein. 

 

Tapaamisissa on mahdollista ja suositeltavaa (varsinkin projektin toteutusvaiheessa) hyö-

dyntää verkkokokousjärjestelmiä, kun tapaamisia on projektin ja osaprojektien tiimoilta 

viikoittain tai useammin. Verkkokokousjärjestelmiä käytettäessä on entistä tärkeämpää 

huolehtia selkeästä dokumentaatiosta ja viestinnästä, jotta minimoidaan väärinymmär-

ryksen mahdollisuudet. Verkkokokouksissa törmätään myös usein yhteysongelmiin. 

Yleisimpinä ongelmina on, että joko äänet tai näytön jakaminen eivät toimi kokouksen 

osallistujille. Ongelmat johtuvat yleensä käytössä olevista eri verkkokokous- ja käyttö-

järjestelmistä sekä selainversioista, tai niiden yhdistelmästä. Ongelmiin voi varautua 

käyttämällä toimiviksi todettuja koneita tai liittymällä kokoukseen keskitetysti yhdellä 

koneella samalla toimipisteellä oltaessa. Tekniikan pettäessä on myös hyvä olla tiedossa, 
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jokin varajärjestelmä tai vähintään puhelinnumero, jolla saa tarvittaessa yhteyden ko-

kouksen muihin osallistujiin. 

 

Tiedonhankinnassa on, hankintatavasta ja välineistä riippumatta, pohjimmiltaan aina 

kyse ihmisten välisestä kommunikaatiosta. Inhimillisestä viestinnästä puhuttaessa on 

hyvä muistaa kuvion 8 mukaiset Wiion lait inhimillisestä viestinnästä. 

 

KUVIO 8. Wiion lait inhimillisestä viestinnästä (1978, muokattu) 

 

Projektin ja sen viestinnän kaikkien osapuolien on sitouduttava tuottamaan tarvittavat tie-

dot oikeiden henkilöiden saataville ja pyrittävä varmistamaan tietojen ymmärtäminen 

parhaansa mukaan. Sanoman vapaalle tulkinnalle tulisi jättää mahdollisimman vähän si-

jaa, sillä Wiion lakien mukaisesta sanoma tulkitaan väärin todennäköisesti tavalla, josta 

on eniten vahinkoa. Projektimalliin sisällytettävillä työkaluilla, menetelmillä ja ohjeilla 

saadaan tiedon hankintaan ja viestintään liittyvät häiriöt minimoitua, mutta inhimillisen 

viestinnän ongelmia tuskin koskaan saadaan täysin poistettua. 

 

 

4.1.3  Tiedon organisointi 

 

Organisaation käytössä oleva ERP-järjestelmä sisältää muun muassa projektinhallinnan 

(kattavampi kuvaus järjestelmästä luvussa 5.2. Toteutetut järjestelmäkehitykset) ja asia-

kastietojen hallinnan. Toimitusprojektin toteutuksen tiedot liittyvät näihin osa-alueisiin. 

Projekteista kerätty ja kertyvä tieto on aiemmin saattanut poiketa toisista vastaavista pro-
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jekteista voimakkaasti projektissa toimineiden henkilöiden mukaan. Joissakin projek-

teissa ei välttämättä ole ollut lainkaan projektisuunnitelmaa tai projektin joistakin osapro-

jekteista ei ole dokumentaatiota lainkaan. Tiedon laadun vaihteluja pyritään tasaamaan 

projektimallin työkaluilla, asiakirjoilla ja apuvälineillä. Näitä apuvälineitä ovat muun 

muassa jo aiemmin mainitut projektimallit ja asiakirjapohjat, sekä erilaiset tarkistuslistat. 

Lisäksi ohjeistetaan projektidokumentaation tuottamisesta ja oikeasta säilytyspaikasta.  

 

Tiedon organisoinnin tavoitteena on lopulta tallentaa kertynyt ja kerätty tieto standardoi-

tuun muotoon ERP-järjestelmään. Projekteista syntyneen tiedon tallentaminen mahdol-

listaa tiedon uudelleenkäytön ja jakamisen. Tallennettu tieto onkin usein käytetty ja mer-

kittävä osa organisaation muistia. (Choo 2002, 33.) Kun tiedon tallentamiseen on yhteiset 

pelisäännöt, on myös tiedon löytäminen ja jakaminen helpompaa. 

 

 

4.2  Projektien vastuut ja roolit 

 

Epäselvät vastuut ja kommunikaation puute liittyvät toisiinsa ja toisinaan aiheutuvat toi-

sistaan. Kun projektiorganisaation vastuut prosessin eri vaiheissa eivät ole yhteisesti tie-

dossa, on lopputulemana yleinen epätietoisuus. Tämä edesauttaa kommunikaatiossa vää-

rinymmärryksiä ja projektin etenemisen hidastumista tai seisahtumista. Kun projektin 

roolit ja vastuut eivät ole tiedossa, on projektinhallinta myös yleensä huonoissa kanta-

missa ja projekti vailla suuntaa. Projektin etenemistä ei seurata, jolloin ei tiedetä tai osata 

tehdä päätöksiä projektin etenemisen varmistamiseksi, tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

epäedullisten projektien päättämiseksi.  

 

Ongelmia lisää se, että vailla suuntaa olevista projekteista ei välity tietoa projektisalkun 

hallinnan tasolle, ennen kuin projekti on jo ajautunut niin syvälle ongelmiin, että sen kor-

jaaminen ei ole mahdollista, tai on vähintäänkin todella kallista. Jos useampi projektisal-

kun projekti ajautuu ongelmiin samaan aikaan, on tilanne haastava projektien käyttäessä 

pääosin samoja resursseja. Ongelmallisten projektien pelastamiseksi joudutaan ottamaan 

resursseja pois toisilta projekteilta ja aiheutetaan aikataulun viivästyksiä kautta linjan 

koko projektisalkkuun.  
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Projektimallissa tulee selkeyttää paitsi toimittajan, myös tilaajan vastuut ja roolit. Roo-

lien vastuut vaihtelevat projektin elinkaarien eri vaiheissa ja eri roolien tärkeys läpi pro-

jektin elinkaaren tulee olla selkeätä. Projektin johdolla on oltava työkalut ja osaaminen 

tehdä tarvittavat projektinhallinnalliset toimet, kuten projektin seuranta, tehtävien allo-

kointi ja ositus. Osaamisen ja työkalujen lisäksi myös projektiorganisaation muilta toimi-

joilta edellytetään selkeää viestintää ja vastuunottoa omista tehtävistään, jotta projekti-

johdolla on edellytykset ohjata projekti onnistuneesti tavoitteisiin. 

 

 

4.3  Epäselvät tavoitteet 

 

Projektin tavoitteet voivat olla epäselviä tai niistä voi olla eriäviä näkemyksiä projekti-

ryhmien sisällä. Pahimmillaan voi olla tilanne, jossa projektin tavoite ei ole lainkaan yk-

sittäisen tehtävän toteuttajan tiedossa. Tällaisessa tilanteessa on vaarana, että projektin 

lopputuloksena syntyy tuote, joka ei vastaa tilaajan tarpeita. Tehtäväkeskeisestä työsken-

telymallista pyritään siirtymään mielekkäämpään projektikeskeiseen tavoitteelliseen mal-

liin. 

 

Projektin tavoitteen selvittäminen ja muodostaminen asiakkaan kanssa on projektin tär-

keimpiä vaiheita. Tavoite tulee käydä läpi perusteellisesti ja huomioida, että asiakas ei 

välttämättä aina tiedä mitä haluaa. Toimitusprojektin tavoitteita ja sisältöä määriteltäessä 

tulee muistaa, että toimittaja on projektissa asiantuntija, joka tietää miten ja mihin tarjot-

tuja työkaluja on tarkoitus käyttää. Ei riitä, että kysyy asiakkaalta, mikä on toimituspro-

jektin tavoite (usein tavoitteeksi määritellään verkkokoulutusjärjestelmän käyttöönotto), 

vaan on tärkeää selvittää mihin ja miten asiakas aikoo järjestelmää käyttää. Tämän selvi-

tystyön tuloksena saattaa projektin sisältö muuttua suunnitellusta, kun tilaajan kanssa 

mietitään yhdessä käyttötarkoituksiin parhaiten soveltuvia työkaluja.  

 

Projektin tavoitteen määrittäminen on kriittinen osa projektin lopullisen sisällön muodos-

tamisessa ja projektin elinkaaren alkuvaiheen tärkeimpiä tehtäviä. Projektin tavoitteiden 

selkeyden varmistamiseen pyritään sekä asiakirjapohjilla ja projektimalleilla että pro-

jektimalliin kuuluvilla projektikäytänteillä. Projektimalliin sisältyy projektin aloitus- ja 

lopetuspalaverin lisäksi tarvittava määrä lisämäärittely- ja projektin statuspalavereita. 

Projektin aloituspalaveri on tärkeässä roolissa yhteisen tavoitteen määrittämiseksi ja sen 
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ymmärtämiseksi. Projektin tavoite tulee dokumentoida selkeästi ja rajata projekti sisältä-

mään vain oleellisen, tuon tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

 

4.4  Projektien päättäminen 

 

Projektien päättäminen on ollut pienellä huomiolla ja useimmiten projekteja ei ole erik-

seen päätetty, vaan niiden on hiljalleen annettu päättyä ja hiipua omalla painollaan.  Pro-

jektien vakiintuneiden päättämistoimien puuttumisesta kertoo projektinhallintajärjestel-

mässä auki roikkuvien tyhjien projektien korkea lukumäärä. Kun projekteja ei erikseen 

päätetä, ei niitä projektin tehtävien valmistumisen yhteydessä myöskään suljeta syste-

maattisesti järjestelmästä.  

 

Projektien lopetuskäytänteitä pyritään yhtenäistämään projektimallin projektikäytän-

teillä, tarkistuslistoilla, loppuraporttipohjalla ja asiakastyytyväisyyskyselyn liittämi-

sellä osaksi projektin päättämistoimia. Projektin tulisi päättyä selkeästi ja suunnitellusti. 

Projektin loppuraportin tulee sisältää osiot projektin tavoitteellisen ja aikataulullisen on-

nistumisen arviointiin. Loppuraportin muiden arvioitavien kohtien lisäksi projektin ris-

kien toteumat tulisi aina läpikäydä projektin päätyttyä. Kiinnostus riskien jälkianalyysiä 

kohtaa on todennäköisesti olematonta projektiryhmän sisällä projektin päätyttyä ja vaikka 

hyötyä ei kyseiselle projektille enää saada, kasvattaa riskien tarkastelu jälkikäteen osal-

listujien osaamista (Artto ym. 2006, 223). 

 

Projektin lopetuspalaverissa tulisi yhdessä tilaajan kanssa käydä läpi projektin onnistu-

minen loppuraportissa listatuin osin. Projektin lopetuspalaverin jälkeen toimitetaan tilaa-

jalle vielä asiakastyytyväisyyskysely, jossa tilaaja arvioi projektin onnistumista kokonai-

suudessaan. Kyselyn tulos ja projektin lopullinen kannattavuuslaskelma liitetään osaksi 

projektin loppuraporttia, joka sitten jaetaan organisaation tietoon. Projektin lopullinen 

versio loppuraportista on ei ole tarkoitettu tilaajan tietoon, koska se saattaa sisältää myös 

tietoja joita ei ole tarpeen jakaa organisaation ulkopuolelle. Lopullinen versio raportista 

jaetaan projektin laajuudesta ja onnistumisesta riippuen yleisesti tietoon joko viikkopala-

vereissa tai projektin sisäisessä lopetuspalaverissa. Tarpeen mukaan voidaan pitää myös 

henkilökohtaisia palautekeskusteluita projektiorganisaation henkilöstölle. Projektin päät-

tämistoimissa ei kuitenkaan tule olla pääosassa syyllisten etsintä tai virheissä vellominen, 

vaan oppiminen (Artto ym. 2006, 309). 
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4.5  Järjestelmäkehitys 

 

Organisaation käytössä olevat sähköposti, verkkokokous- ja pikaviestintäjärjestelmät, 

sekä dokumenttienhallinta että toimisto-ohjelmistot on koettu ominaisuuksiltaan riittä-

viksi projektitoiminnan tarpeille. Projektinhallintajärjestelmään kohdistuu joitakin ke-

hitystarpeita, jotka on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Projektitoiminnan ke-

hittämiseksi vaaditaan myös yhden uuden järjestelmän käyttöönotto.  Projektin päättä-

mistoimiin tarvitaan kyselyjärjestelmä asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseksi. 

 

Projektien paremman hallittavuuden saavuttamiseksi tarvitaan projektinhallintajärjes-

telmään joukko lisäkenttiä tehtäville ja projekteille. Lisäkentillä pyritään helpottamaan 

resurssien allokointia projektisalkun tasolla parantamalla mahdollisuuksia erotella tulevat 

resurssitarpeet tehtävien jaolla eri kompetensseihin ja teknologioihin. Lisäkenttien avulla 

pystytään myös jälkikäteen kohdentamaan toteutuneet tunnit tietyille kompetenssi- ja tek-

nologia-alueille. Lisätietokentät helpottavat vastaavia johtamisen toimia myös yksittäi-

sissä projekteissa. 

 

Oleellisena osana projektitoiminnan jatkokehittämisen mahdollistamista on kyky arvi-

oida projektien kannattavuutta, ennustaa tulevia työmääriä ja seurata työmääräarvioiden 

toteutumia. Toteutukseen arvioitujen työmäärien kirjaamiseen projekteissa ja tehtävissä 

on ennestään tarvittavat ominaisuudet, mutta toteutuneiden tuntien kirjausten osalta vaa-

ditaan kehittämistyötä kirjaamisen helpottamiseksi. Tuntikirjausten käyttöliittymien 

käytettävyys ja kirjaamisen jouhevuus ovat edellytyksenä tuntikirjaamisen iskostu-

miseksi osaksi päivittäistä työskentelytapaa ja projektikulttuuria. Kun tuntikirjaaminen 

on järjestelmällistä, on tietojen eheys ja tarkkuus todennäköisempää. Toteutuneen työajan 

kirjaaminen välittömästi työn tekemisen jälkeen takaa todenmukaisemman kirjauksen 

kuin päivän tai viikon päätteeksi tehdyt summittaisemmat tuntikirjaukset. Tuntikirjausten 

tekeminen suoraan projektin tehtäville on jo nykytilassa mahdollista, mutta kirjausten te-

kemiseen halutaan tarjota vaihtoehtoisia tapoja. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyiden hallitsemiseksi tarvitaan järjestelmä, jolla voi luoda 

kyselylomakkeita, kerätä vastauksia sekä raportoida asiakastyytyväisyyskyselyiden tu-

loksia. Kyselyiden toteuttamiseksi suunnitellaan käyttöönotettavaksi organisaation itse 
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kehittämä kyselyiden hallintajärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen luodaan ky-

selylomakepohjat, lomakkeiden pisteytykset sekä raportoinnin raja-arvot ja koulutetaan 

oleelliset henkilöt palvelun käyttöön. Samaan järjestelmään tuodaan myös tuki- ja koulu-

tuspalveluiden tyytyväisyys- ja palautekyselyt. 

 

 

4.6  Ratkaisu 

 

Edellisissä luvuissa kuvattiin tarkemmin kutakin tunnistettua kehityskohdetta tai ongel-

maa ja niiden aiheuttajia. Luvuissa kuvatuilla kehitystoimilla pyritään minimoimaan pro-

sesseissa tunnistettujen ongelmien esiintyminen jatkossa. On kuitenkin muistettava, että 

epäonnistumisen riski on silti aina olemassa, kun kyse on ihmisten eikä koneiden teke-

mistä töistä. Yhteistä epäonnistumisille on lähes aina se, että ne eivät johdu teknisistä 

ongelmista, vaan inhimillisistä projektityöskentelyyn liittyvistä hankaluuksista. (Haikala 

& Märijärvi 2004, 54). Täydellisen virheettömään tilanteeseen kehitystoimet eivät tähtää 

vaan tavoitteena on saavuttaa realistisempi tila, jossa projektin eteneminen, aikataulut, 

kustannukset ja tavoitteet eivät poikkea oleellisesti suunnitellusta. Projektit aloitetaan ja 

päätetään suunnitellusti ja kustannustehokkaasti tukeutuen valmiisiin projektimalleihin ja 

asiakirjoihin. 

 

Ongelmien tarkempi analysointi on tärkeää, jotta kehittämispäätöksiä ja resurssien koh-

distamista voidaan tehdä perustellusti. Projektitoiminnassa ei kuitenkaan perusosiltaan 

ole kyse monimutkaisista tai erityisen vaativista asioista ja asian kevyemmällä käsittelyllä 

on mahdollista paikantaa ongelmakohtia ja kehittää niihin ratkaisuja. Projektitoiminnan 

eri rooleissa työskenteleville henkilöille sama ongelma voi näyttäytyä eri tavalla ja myös 

sen ratkaisuun voi olla eri keinot. Tästä syystä myös ratkaisun kehittäminen oli yhtenä 

osana organisaation yhteistä projektitoiminnan kehittämispäivää. Ratkaisun yhteisellä 

suunnittelulla pyrittiin luomaan yhteinen lähtökohta muutokselle ja ymmärrys perus-

teista, jonka päälle toimintaa rakennetaan. 

 

Projektitoiminnan kehityspäivän viimeisenä tehtävänä oli miettiä ratkaisua kehityspäivän 

aikana esille nousseisiin haasteisiin. Ratkaisun tuli sisältää toimenpiteet, vastuut ja aika-

taulu toteutukselle. Päivän tuotosten pohjalta nostettiin esiin muutamat tärkeimmät kehi-
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tyskohteet ja keskusteltiin yhteisesti toimista, joilla ihannetila saavutetaan näiden kehi-

tyskohteiden osalta. Konkreettiset toimet ihannetilan saavuttamiseksi sovittiin ja toimille 

asetettiin vastuuhenkilöt. Sovitut toimet on esitetty kuvassa 6. 

 

KUVA 6. Sovitut toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi 

 

Kuvan 6 mukaisesti tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin yhdessä asiakkaan kanssa 

projektin tavoitteen kirkastaminen myyntivaiheessa sekä projektin määrittelyn ja do-

kumentaation parantaminen. Projektin dokumentoinnissa kehittämistä on erityisesti ai-

kataulutuksessa ja sen viestimisessä sekä teknisen dokumentaation tuottamisessa. Pro-

jektisuunnitelmapohjien sekä projektimallin ja tehtävien viimeistely nousivat osaksi 
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tärkeimpiä kehityskohteita, mutta näiden kehittäminen ajoitettiin kehittämisen toiseen 

vaiheeseen ensisijaisten tarpeiden jälkeen. Kehittämisessä isoja ponnistuksia vaaditaan 

myös tuotteistuksessa, missä toimitusprojektin keskeisimmän sisällön määrittyminen ta-

pahtuu. Kehitystoimenpiteille takarajaksi asetettiin 2.12.2016, jolloin koko henkilöstö 

osallistui kehityspäivän jälkipyykkiin. Jälkipyykissä käytiin sovittujen toimenpiteiden tu-

lokset yhteisesti läpi kunkin osan vastuuhenkilön johtamana. Valmiiden kehitystöiden 

osalta sovittiin tulosten käyttöönottojen ajankohdat ja tavat. Keskeneräisten osien koh-

dalla suunniteltiin tarvittavat jatkotoimenpiteet. 

 

Tiivistettynä ratkaisun tulee ensisijaisesti tukea projektien tietojen keräämistä erityisesti 

projektin valmisteluvaiheessa, selkeyttää ja lisätä projektin aikaista viestintää, tuottaa laa-

dukasta standardoitua projektidokumentaatiota, kuvata projektin vastuut, vaiheet ja roolit, 

kirkastaa projektin tavoitteet sekä määrittää projekteille yhteiset aloitus- ja lopetuskäy-

tänteet. Ratkaisun tulee huomioida tarvittavat projektimallia tukevat järjestelmäkehityk-

set. 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

 

Tässä luvussa kuvataan tavoitetilaan tähtäävän kehittämistoiminnan tulokset. Kehittämi-

sen tuloksena syntyi yhteinen projektimalli, projektimallia tukevia järjestelmäkehityksiä, 

valmiit projektipohjat projektin perustamiseen projektinhallintajärjestelmään, perehdy-

tysmateriaali projektimallin hyödyntämiseen, asiakirjapohjia, kyselypohja asiakastyyty-

väisyyden kartoittamiseen ja joukko projektimalliin liittyviä täydentäviä kuvauksia sekä 

jatkokehitysehdotuksia.  

 

 

5.1  Projektimalli 

 

Kehitetyssä projektimallissa määritellään projektin roolit ja vastuut, käytänteet, elinkaari, 

eri vaiheet ja toteutuksen menettelyt, työkalut ja dokumentaatiot. Projektimalli sisältää 

lisäksi asiakirjapohjia projektisuunnitteluun, johtamiseen ja päättämiseen sekä valmiit 

projektimallit projektin perustamiseksi projektinhallintajärjestelmään. Projektimalli tii-

vistettiin organisaation käyttöön projektikäsikirjan muotoon, joka on kuvattu luvussa 5.2. 

Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tarkemmin projektimallin sisältöä. 

 

 

5.1.1  Elinkaari ja vaiheistus 

 

Toimitusprojektien elinkaari on kuviossa 9 kuvatun mukainen nelivaiheinen syklinen 

malli. Elinkaarimalli selityksineen on osana projektisuunnitelmapohjaa ja sen tarkoituk-

sena on selkeyttää projektin etenemistä ja luoda yhteinen näkemys projektin vaiheista 

sekä tilaajan että toimittajan projektiryhmälle. 
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KUVIO 9. Toimitusprojektin elinkaari ja vaiheistus 

 

Toimitusprojekteissa projektin elinkaari on jaettu neljään vaiheeseen, jotka ovat valmis-

telu, toteutus, käyttöönotto ja päätös. Projektin päätösvaiheesta on liittymä projektin jäl-

kihoitoon ja liiketoiminnan muille osa-alueille (ylläpito, markkinointi ja laskutus). Pro-

jektin päätyttyä on mahdollista, että tuotteen kehittämistä jatketaan osaprojektien tai 

muun jatkokehittämisen tarpeiden mukaisesti. Tällöin osaprojektit käynnistyvät uudel-

leen mallin mukaisesti projektin valmistelulla. 

 

Projektin vaiheesta toiseen siirrytään tarkistuskohdissa (kuviossa TK) tiettyjen ehtojen 

täyttyessä. Projektin tarkistuskohdat ovat projektisalkunhallinnan kannalta oleellisia. Eri 

vaiheilla saadaan selkeästi kommunikoitua salkun tasolle projektin vaihe ja suunnitelman 

mukaisesta etenemisestä. Tarkistuskohdilla on tarkoitus varmistaa projektin hallittu ete-

neminen. Jos seuraavaan vaiheeseen siirtymisen kannalta jonkin tarkistuskohdan päätös 

on hylätty, käsitellään hylkäysperusteita salkun tasolla ja arvioidaan hylkäyksen vaiku-

tuksia projektin aikatauluun. Projektin kohdatessa erityisen vakavia ongelmia arvioidaan, 

onko projektin jatkaminen mahdollista, vai tuleeko projekti keskeyttää ja hylätä projekti-

salkusta. Keskeyttämisen liiketoiminnalliset ja kustannukselliset vaikutukset tulee arvi-

oida tarkkaan.  
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Valmistelun tarkoituksena on asettaa projektille tavoitteet, laatia suunnitelma tavoittei-

den saavuttamiseksi sekä sopia tarvittavat resurssit ja toimenpiteet tarkempien määritte-

lyiden hoitamiseksi. Valmisteluvaiheen aikana pidetään projektin aloituspalaveri, jossa 

käydään läpi ja hyväksytään projektille laadittu projektisuunnitelma. Valmistelusta toteu-

tukseen siirrytään, kun aloituspalaverin ja projektisuunnitelman lisäksi projektisopimus 

on tehty ja sekä tekninen määrittely että graafinen suunnittelu on joko toteutettu tai niiden 

eteneminen sovitussa aikataulussa on varmistettu.  

 

Toteutuksen aikana tehdään projektille sovitut asennukset ja integraatiot sekä asennetaan 

mahdolliset lisäosat. Ennen käyttöönottoon siirtymistä luodaan ja toimitetaan tarvittavat 

pääkäyttäjätunnukset tilaajalle järjestelmään. Projektin toteutuksen aikana projekti vaatii 

aktiivista seurantaa projektin suunnitelman mukaisen etenemisen varmistamiseksi. Poik-

keamiin ja muutoksiin tulee tarttua aktiivisesti ja käsitellä ne muutosten- ja riskienhallin-

nan keinoin. Poikkeamien mahdollinen vaikutus suunniteltuun projektin aikatauluun tai 

toteutukseen tulee dokumentoida ja viestiä koko projektiorganisaatiolle.  

 

Käyttöönottoon siirrytään, kun toteutetun tuotteen todetaan täyttävän projektille asetetut 

tavoitteet. Käyttöönottoon sisältyvät pääkäyttäjien koulutus järjestelmän käyttöön sekä 

tarpeen mukaan pääkäyttäjien tukeminen järjestelmän lanseerauksessa ja käyttöönoton 

suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen kerätään koulutuspalaute, joka liitetään osaksi pro-

jektin loppuraporttia. 

 

Käyttöönoton jälkeen projekti voidaan päättää, kun sen katsotaan täyttäneen projektille 

asetetut tavoitteet. Projektin päättämisen yhteydessä pidetään projektin päätöspalaveri, 

jossa käydään läpi projektin tavoitteiden saavuttaminen, aikataulussa pysyminen, onnis-

tumiset ja epäonnistumiset. Projektin päätöspalaverissa käydään läpi projektin aikaiset 

muutokset sekä mahdollisesti havaitut tarpeet, jotka vaativat tuotteen jatkokehitystä tai 

osaprojekteja. Päätöspalaverin jälkeen toteutetaan projektin asiakastyytyväisyyskysely, 

joka sisällytetään osaksi projektin loppuraporttia.  
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5.1.2  Vastuut ja roolit 

 

Toimitusprojektin toteuttamiseen sen eri vaiheissa osallistuvat projektipäällikön lisäksi 

projektiryhmä, myyjä ja asiakas. Toimitusprojektin eri toimijoiden päävastuut voidaan 

tiivistää seuraavaan kuvion (kuvion 10) mukaisesti. 

 

 

KUVIO 10. Toimitusprojektin roolit ja vastuut 

 

Projektipäällikkö vastaa koko projektin hallinnasta, resursseista, aikataulusta ja laadusta. 

Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman ja muun dokumentaation laatimisesta ja 

päivittämisestä projektin aikana. Riski- ja muutoshallinta ovat myös projektipäällikön 

vastuulla. Myyjä tukee projektipäällikköä projektin valmisteluvaiheessa ja vastaa projek-

tin alustavien tavoitteiden määrittämisestä myynnin tarjousvaiheessa sekä vastaa sopi-

musten luomisesta. Myyjä osallistuu projektin aloituspalaveriin ja varmistaa, että on saat-

tanut kaikki oleelliset tietonsa projektiryhmän saataville.  

 

Projektiryhmä koostetaan projektin tarpeiden mukaisesti ja kirjataan yhteystietoineen 

projektisuunnitelmaan. Lisäksi ryhmästä nimetään tarvittavat vastuuhenkilöt projektin eri 

osaprojekteille. Projektiryhmäläiset vastaavat heille osoitettujen tehtävien ja osaprojek-
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tien toteuttamisesta. Projektiryhmän jäsenet ovat lisäksi velvollisia viestimään kohtaa-

mistaan haasteista tai muista toteutuksen aikaisista muutoksista projektipäällikölle, jotka 

voivat aiheuttaa muutoksia alkuperäiseen projektisuunnitelmaan.  

 

Kuviossa (kuvio 10) asiakkaan pääasialliset roolit ja vastuut on kuvattu yhtenä kokonai-

suutena eikä eritelty eri toimijoihin. Todellisuudessa projektin toteutukseen osallistuu asi-

akkaalta oma projektiryhmänsä, jossa on useimmiten vastaavat toimijat ja roolit kuin toi-

mittajan projektiryhmässä myyjää lukuun ottamatta. Asiakkaan projektiryhmän vastuulla 

on osallistua projektin aikaisiin töihin ja antaa toimittajalle tarvittava tuki töiden tekemi-

sen mahdollistamiseksi. Useimmiten tämä tarkoittaa projektin määrittelyihin ja toteutuk-

sen testaamiseen osallistumista. Asiakkaan projektiryhmä, projektipäällikkö ja muut vas-

tuuhenkilöt nimetään projektisuunnitelmaan osaksi projektiorganisaatiota.  

 

Projektityöskentelyssä on muistettava, että vaikka jokainen toimija ei välttämättä aktiivi-

sesti työskentele projektin kaikissa vaiheissa, on jokaisella projektin toteutusta tukeva 

rooli koko sen elinkaaren ajan. Erityisesti tämä toteutusta mahdollistava rooli korostuu 

projektipäällikön toimissa muun projektihenkilöstön resurssien varmistamisena ja työs-

kentelyn mahdollistamisena sekä projektidokumentaation että viestinnän vastuun kanta-

jana. 

 

 

5.1.3  Projektisuunnitelma 

 

Liitteestä 1 löytyy projektisuunnitelman asiakirjapohja, joka luodaan projektin valmiste-

luvaiheessa. Projektisuunnitelmaan tulee määrittää projektin tavoitteet ja sisältö, projek-

tiorganisaatio (toimittajan ja tilaajan projektiryhmät) ja vastuut sekä projektin aikataulu. 

Projektisuunnitelmassa kerrotaan lisäksi projektikäytänteistä ja yleisimmistä riskeistä. 

Projektisuunnitelman pohjaa voi karsia tarpeettomilta osin tai laajentaa tarvittaessa pro-

jektikohtaisesti.  

 

Projektisuunnitelmapohjasta toteutettiin myös niin sanottu kevyt malli. Kevyt malli on 

diapohjainen ja sitä voidaan hyödyntää projektin aloituspalaverissa projektin tärkeimpien 

asioiden läpikäynnissä. Kevyissä projekteissa diapohjainen projektisuunnitelma saattaa 

olla riittävä, eikä erillistä asiakirjaa projektisuunnitelmasta tarvita. Diapohjainen kevyt 

malli projektisuunnitelmasta löytyy liitteestä 2. 
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5.1.4  Projektin loppuraportti 

 

Projektin päätyttyä projektista pidetään yhdessä tilaajan kanssa lopetuspalaveri. Lopetus-

palaverissa käsitellään projektin onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Projektin lop-

puraportti tukee tapaamisen valmistelua ja sisältää osiot projektin tavoitteellisen ja aika-

taululliseen onnistumisen arviointiin. Lisäksi raportissa on osia, jotka on tarkoitettu orga-

nisaation sisäiseen käyttöön. Sisäiseen käyttöön ovat projektin laskelmat ja muut organi-

saation sisäiseen toimintaan liittyvät asiakkaalle tarpeettomat tiedot. Näiltä osin raportti 

viimeistellään lopetuspalaverin pitämisen jälkeen ja tilaajalta saatu palaute huomioiden. 

Projektin loppuraporttipohja on esitetty liitteessä 3. 

 

 

5.1.5  Projektimallipohja 

 

Kuvassa 7 on esitetty kuvakaappauksin projektinhallintajärjestelmän valmiit projektimal-

lipohjat. Projektimallipohjan avulla projekti ja sen tehtävät luodaan projektinhallintajär-
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jestelmään standardoidussa muodossa. Projektimallipohjassa ja sen tehtävissä on tarken-

tavia ohjeita vaadittavien tietojen keräämiseen ja tietojen järjestelmään täydentämiseen 

liittyen. Projektimallipohjan käyttämistä on ohjeistettu myös projektikäsikirjassa. 

 

KUVA 7. Projektimalli projektinhallintajärjestelmässä 

 

Projektimalli sisältää valmiiksi projektin perustiedot ja tehtävät toimitusprojektin vaki-

tuisilta osin, kun projekti perustetaan valmiista projektimallipohjasta. Projekti- ja tehtä-

väpohjat sisältävät tarvittavat perustiedot ja ohjeistavat tarvittavien asiakas- ja projekti-

kohtaisten tietojen täydentämiseen. Tiedon standardoinnin lisäksi projektimalli säästää 

projektipäällikön aikaa projektin perustamisvaiheessa, kun projektia ja sen tehtäviä ei tar-

vitse perustaa tyhjästä. 
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5.1.6  Asiakastyytyväisyyskysely 

 

Projektin päätyttyä projektin tilaajan toivotaan vastaavan kyselyyn, jolla kartoitetaan tyy-

tyväisyyttä projektin lopputulokseen ja sen toteuttamiseen. Kyselyn tulokset käsitellään 

projektin loppuraportissa ja osana kokonaisuuden arviointia projektisalkun tasolla. Ku-

vassa 8 näkyvät asiakastyytyväisyyskyselyssä esitettävät kysymykset. 

 

 

KUVA 8. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset 

 

Kyselyt toteutetaan toistaiseksi verkkopohjaisella kyselypalvelulla, mutta kyseinen pal-

velu ei tarjoa toivottuja raportoinnin ominaisuuksia tulosten analysointiin. Asiakastyyty-

väisyyskyselyiden toteutetaan jatkossa organisaation itse kehittämällä kyselypalvelulla. 

Palvelun kautta toteutetaan jatkossa projektin päättämiseen liittyvä asiakastyytyväisyys-

kysely, projektin käyttöönottoon liittyvän koulutuksen koulutuspalautekysely sekä yllä-

pidon puolivuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt. Palautteet koostetaan vuosittaisiksi 
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kokonaisuuksiksi, jolloin pystytään parhaiten hyödyntämään järjestelmän tarjoamia ver-

tailuraportteja. Uuden kyselyiden hallintajärjestelmän käyttöönotto ei valmistunut opin-

näytetyön kirjoittamisen aikana. Järjestelmän käyttöönotto on osa projektitoiminnan jat-

kokehittämisen suunnitelmaa. 

 

 

5.2  Projektikäsikirja 

 

Edellä kuvatun projektitoiminnan kehittämiseksi toteutetun projektimallin käytänteet, oh-

jeet, elinkaari, roolit ja vastuut sekä asiakirjapohjat ja muut työkalut on koostettu toimek-

siantajan organisaation käyttöön projektikäsikirjaksi verkkokurssin muodossa. Projekti-

käsikirja toimii samalla perehdytysmateriaalina projektitoimintaan ja erityisesti toimitus-

projektien hallintaan.  

 

Projektikäsikirja koostuu kolmesta pääosiosta: Projektin elinkaari, Asiakirjapohjat ja 

Muut työkalut. Projektin elinkaari-osio on toteutettuna interaktiivisena sisältönä, jossa 

kuvataan projektin elinkaaren vaiheet, vaiheiden sisällöt, tehtävät sekä projektihenkilöi-

den roolit ja vastuut. Projektikäsikirjan sisältö kuvakaappauksin löytyy kuvasta 9. 
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KUVA 9. Projektikäsikirjan osiot ja sisällöt 

 

Kunkin vaiheen tarkemman kuvauksen, vastuut ja vinkit projektinhallintaan työkaluineen 

saa avattua klikkaamalla sisällöstä +-merkkiä. Asiakirjat-osiossa listataan valmiit asiakir-

japohjat, niiden sisällöt ja käyttötarkoitukset sekä linkitykset itse asiakirjoihin. Muut työ-

kalut-osio sisältää projektipäälliköille suunnatun muistilistan tärkeimmistä tehtävistä pro-

jektin elinkaaren eri vaiheissa ja osiossa kerrotaan lisäksi vielä projektinhallintajärjestel-

män Projektimalleista ja niiden hyödyntämisestä. 

 

Projektikäsikirjan on tarkoitus selkeyttää projektitoiminnan vastuita ja rooleja koko orga-

nisaatiolle sekä tukea ja helpottaa projektipäällikön toimintaa läpi projektin elinkaaren. 

Projektikäsikirja koostaa yhteen ohjeet ja työkalut, joita organisaation projektitoimin-

nassa on suositeltavaa käyttää. Projektikäsikirjaa ei ole tarkoitus noudattaa orjallisesti jo-

kaisessa projektissa, vaan sitä on tarkoitus soveltaa jokaiseen projektiin parhaiten sopi-

valla tavalla. Toimitusprojektien sarjatuotantomaisuudesta huolimatta yksikään toimitus-

projekti ei ole täysin samanlainen toisen projektin kanssa. Jokainen toimitusprojekti (ja 
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projektiorganisaatio) on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka vaatii projektinhallinnassa käy-

tettävien työkalujen soveltamista kyseiselle projektille parhaiten sopivalla tavalla. 

 

 

5.3  Toteutetut järjestelmäkehitykset 

 

Projektitoiminnan tavoitteista ja projektinhallintajärjestelmään halutuista kehitystöistä 

laadittiin määrittely, joka käytiin läpi yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Tavoitteet ja 

määrittelyt käytiin yhteisesti läpi ja järjestelmätoimittaja laati ehdotuksen mahdollista to-

teutuksista. Vaihtoehdoista valittiin kustannustehokkaimmat ja ylläpidollisesti järkevim-

mät toteutukset, joilla saavutettiin määritetty tavoitetila.  

 

Järjestelmän kehittäminen jaettiin kahteen osaan, joista jälkimmäiseen rajattiin raportoin-

nin kehitystyöt. Kehittämistyön ensimmäinen osa valmistui opinnäytetyön ja projektitoi-

minnan muun kehittämisen aikana. Järjestelmäkehityksen toinen osa ajoittuu opinnäyte-

työn valmistumisen jälkeiseen aikaan ja sen sisältö on kuvattu tarkemmin luvussa 5.4. 

Järjestelmäkehityksen ensimmäisen osan tavoitteiksi asetettiin: 

 Projektisalkun hallinta 

o kokonaiskuva keskeneräisistä projekteista 

o tilannekuva eri tiimien projekti tilanteesta 

 Resurssien allokointi karkealla tasolla työmäärien valossa (henkilö, projekti, teh-

tävätyyppi jaot)  

 Yksittäisen projektin ja sen tehtävien hallinnan prosessien tarkentaminen 

 Projekteista oppiminen - työmääräarvioiden täsmääminen (raportointi) 

 

Näistä tavoitteista opinnäytetyöhön liittyvät yksittäisen projektin ja sen tehtävien resurs-

sien allokointi ja projektinhallinnan prosessien tarkentaminen sekä projektin työmääräar-

vioiden täsmääminen toteutuneisiin tunteihin verrattuna. Resurssien allokointi toimitus-

projekteille tapahtuu projektisalkun tasolla, mutta toimitusprojektille on pysyttävä anta-

maan tarpeelliset tiedot hallinnoinnin tekemiseksi. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan to-

teutetut lisätietokentät ja tehdyt kehitystyöt tuntikirjauksiin. 
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5.3.1  Projektien ja tehtävien lisäkentät 

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on kuvattu projektinhallintajärjestelmään toteutetut 

lisätietokentät ja niiden sisällöt. Lisätietokentät ovat Projektityyppi (projektin tieto), Teh-

tävätyyppi (tehtävän tieto), Kompetenssi (tehtävän tieto) ja Tuntityyppi (tehtävän tieto). 

 

Taulukko 2. Projektin ja tehtävien tarvittavat lisätietokentät 

Projektityyppi Tehtävätyyppi Kompetenssi Tuntityyppi 

Käyttöönotto Drupal Ohjelmointi Kiinteä 

Kehitys HRD Ylläpito Tuntipohjainen 

Ylläpito Moodle Tietoturva Tuotekehitys 

Sisäinen Elgg Suunnittelu Sisäinen 

Myynti Integraatio Hallinnointi Tuki 

Muu Sisällöntuotanto Käyttöliittymä  

 Projektinhallinta Muu  

 Muu   

 

Taulukossa kuvatut kenttien vaihtoehdot tehtiin osana alustavaa järjestelmäkehityksen 

tarvemäärittelyä. Kentissä on otettu huomioon myös organisaation kehitysprojektien ja 

muiden kuin toimitusprojektien osa-alueita. Toimitusprojekteihin kuulumattomat kentät 

on merkitty taulukkoon kursiivilla. Sittemmin kenttien käyttöönoton jälkeen poistettiin 

kompetensseista yksi vaihtoehto (Käyttöliittymä) ja lisättiin tarpeiden pohjalta seuraavat 

vaihtoehdot: Sisällöntuotanto (projektityyppi), Palvelimet (tehtävätyyppi), Teemaus 

(kompetenssi), Graafinen suunnittelu (kompetenssi), Sisällöntuotanto (kompetenssi) ja 

Asennus (kompetenssi). Lisätietokenttiä on mahdollista hyödyntää filttereinä ja ryhmit-

televinä tietoina työ- ja projektilistoissa sekä projektinhallinnan raporteilla. 

 

 

5.3.2  Tuntien seuranta  

 

Tuntikirjausten tekemisen helpottamiseksi otettiin käyttöön uusi näkymä, jonka kautta on 

mahdollista kirjata tunnit viikkokohtaisesti mille tahansa projektille ja tehtävälle yhden 

näkymän kautta. Esimerkki näkymästä esitetty kuvassa 10. 
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KUVA 10. Projektinhallintajärjestelmän tuntikirjausten viikkonäkymä 

 

Uusi näkymä mahdollistaa kirjausten joustavamman teon ja ei vaadi yksittäisen projektin 

tehtävän etsimistä ja avaamista kirjausten tekoa varten. Tuntikortti muodostetaan auto-

maattisesti viikkokohtaisesti. Esimiesten ja projektijohdon on mahdollista nähdä rapor-

teista henkilöstön tekemät kirjaukset esimerkiksi päivä-, viikko-, kuukausi-, tehtävä- ja 

projektikohtaisesti.  

 

 

5.4  Jatkokehitys 

 

Projektimalli ei tule koskaan olemaan valmis, sillä sen kehityksen tulee jatkua organisaa-

tion projektikulttuurin kehittyessä ja muuttuessa. Organisaation projektitoiminnan tulee 

kehittyä organisaation vision ja strategian tukijana, mikä on mahdollista projektien jatku-

van arvioinnin pohjalta. Projekti-instituutin kehittämä PM (PM Culture Excellence™) 

ajatusmalli tiivistää projektitoiminnan jatkuvan kehittämisen oleellisimmat osiot kuvion 

11 mukaisesti. 
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KUVIO 11. PM Culture Excellence™ kehittämisen ajatusmalli (Projekti-instituutti, muo-

kattu) 

 

Projekti-instituutin Haukan ja Nurmisen mukaan projektitoiminnan kehittämisen keinot 

ovat viime kädessä hyvin samankaltaisia organisaatiosta riippumatta. Pyörää ei kannata 

keksiä uudestaan vaan asioita tulee lähestyä järjestelmällisesti ja keskittyä osa-alueisiin, 

joista saadaan nopeimmin hyötyjä. Kehittämisellä tulee olla visio, rakenne ja suunni-

telma. Jotta kehittämiseen saadaan uskottavuutta, tulee kehittäjän toimia itse niin kuin 

saarnaa. (Haukka & Nurminen, 2015). Omaan tekemiseensä ja kehittämiseensä uskomi-

nen helpottaa muutoksen johtamista ja kehitystoimien jalkauttamista. Lisäksi pitää olla 

myös rohkeutta arvioida kehittämistä realistisesti ja myöntää, jos jokin kehitetty idea ei 

toiminut odotetulla tavalla. Epäonnistumisista opitaan ja kehittämistä voidaan jatkaa taas 

hitusen viisaampana. 

 

Projektitoiminnan kehittäminen jatkuu niin yksittäisten projektien prosessien kehittämi-

sellä kuin koko projektitoiminnan ja projektisalkun tason kehitystoimilla. Organisatori-

nen oppiminen pyritään mahdollistamaan projektimallin dokumentaation (asiakirjapoh-

jat) ja työkalujen (järjestelmät, projektimallit ja ohjeistukset) jatkuvalla päivittämisellä. 

Kehitetyllä projektimallilla on luotu vakaa pohja projektisalkun hallinnalle ja toiminnan 

edelleen kehittämiselle. Kehitystoiminta jatkuu laajemmin myös muilla organisaation 

osa-alueilla tuotteistuksen, palvelumuotoilun ja asiakasarvon tuottamisen osa-alueilla. 

 

Vuodelle 2017 projektitoiminnan kehittämisen tärkein yksittäinen asetettu tavoite on 

määritellä ja kehittää projektikannattavuuden arvioinnin raportit projektisalkun tasolla 

projektinhallintajärjestelmässä. Tärkeimpänä mittarina kannattavuuden arvioinnissa on 
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toteutunut tuntihinta, eli toteutuksen laskutuksen eurot suhteessa toteutuneeseen tunti-

määrään. Kuten Leppälä toteaa teoksessaan, raha ratkaisee.  Rahaa pidetään ainoana ar-

mottomana, tehokkaana ja puolueettomana projektin suorituksen aikaisen toiminnan 

muuttujana. (Leppälä 2011, 50.) Eurotkaan eivät kuitenkaan kerro aina koko totuutta, 

vaan on osattava huomioida projektin ja asiakassuhteen muita vaikutuksia liiketoimin-

taan. 

 

Yksittäisen projektin taloudellisen kannattavuuden lisäksi on muistettava, että projektilii-

ketoiminta muodostuu koko joukosta tavoitteiltaan ja sisällöiltään erilaisista projekteista. 

Arton, Martinsuon ja Kujalan mukaan yritystason kannattavuustavoitteiden saavutta-

miseksi on ymmärrettävä, että projektien muodostamassa kokonaisuudessa osa projek-

teista on voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa ja osa kustannuksia aiheuttavaa sekä osa tu-

levaisuuden liiketoimintaan investoivaa kehittämistä. (Artto ym. 2006, 381) Tämä koko-

naisuus olisi saatava tasapainoon tavalla, joka takaa projektiliiketoiminnan kannattavuu-

den nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 

 

Projektisalkun raporttien kehittäminen vaatii projektisalkunhallinnan tavoitetilan määrit-

tämisen, järjestelmän nykytilan kartoitukset ja vaaditun järjestelmäkehityksen määritte-

lyn. Määrittelyn ja tavoitetilan pohjalta voidaan yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa 

pohtia kustannustehokkain käyttökelpoinen ratkaisu. Projektisalkun kannattavuusraport-

tien lisäksi kehityslistalla ovat tehtävien ja tukipyyntöjen läpimenoaikojen raportit. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyiden paremman hallittavuuden ja raportoinnin mahdollista-

miseksi käyttöönotetaan kyselyiden hallintajärjestelmä, joka on organisaation itse kehit-

tämä ja ylläpitämä. Järjestelmään toteutetaan tarpeelliset räätälöinnit ja sisällöt sekä kou-

lutetaan projektipäälliköt, asiakasvastaavat ja kouluttajat järjestelmän käyttöön. Projek-

tien asiakastyytyväisyyskyselyiden lisäksi järjestelmään tuodaan asiakkaille suunnatut 

tuki- ja koulutuspalveluiden tyytyväisyyskyselyt. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa ky-

selyiden tulosten paremman hyödyntämisen tulosten vertailtavuuden ja yksittäisen orga-

nisaation tulosten seurannan parantumisena. 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin kehittää toimeksiantajan tarpeita palveleva projek-

timalli. Projektimallin tuli koota yhteen tarvittavat ohjeet, käytänteet ja työkalut toimitus-

projektin hallitsemiseksi projektin aloituksesta järjestelmän käyttöönottoon. Projektimal-

lin kehittämiseksi toteutettiin nykytilan kartoitus ja kuvaus, tavoitetilan määrittäminen ja 

kuvaus sekä suunnitelma vaadittavista kehittämistoimista tavoitetilan saavuttamiseksi. 

Kehittämisen tuloksena syntyi opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti dokumentoitu pro-

jektimalli, joka yhdisti nykytilanteen toimivat prosessit ja toi helpotusta havaittuihin on-

gelmakohtiin. 

 

Projektimallin lisäksi kehittämistyön aikana tuotettiin joukko organisaatiolle hyödyllisiä 

kuvauksia (esimerkiksi prosesseista sekä toiminta- ja tietoarkkitehtuurista) sekä laadittiin 

toimitusprojektien projektimalliin ja projektien hallintaan liittyvä perehdytys projektikä-

sikirjana. Projektikäsikirja toteutettiin verkko-oppimismateriaalina organisaation sisäi-

seen verkko-oppimisympäristöön. Kehittämistöiden myötä projektitoimintaan kytkeyty-

vät viikkopalaverit (tiimi-, tuki-, tuotanto-, myynti- ja projektipäällikköpalaverit) ovat va-

kiintuneet vahvemmin osaksi organisaation toimintatapoja. Yksittäiset projektit ja koko 

projektisalkku on saatu paremmin haltuun ja tuotannon tilanne on selkeytynyt oleellisesti 

yhteisten toimintamallien ja viestinnän lisäämisellä. 

 

Yksin projektimallin kehittämisellä ei tehdä ihmeitä ja sitä tulee tarkastella osana organi-

saation liiketoiminnan kokonaisuutta. Projektitoiminnasta on liittymäkohdat moniin mui-

hin organisaation liiketoiminnan osa-alueisiin, joiden kehittymistä projektitoiminnan on 

tuettava ja mahdollistettava. Liiketoiminnan jotkin osa-alueet, kuten tuotteistaminen ja 

markkinointi mahdollistavat projektitoiminnan ja projektitoiminta taas osaltaan mahdol-

listaa ylläpito- ja koulutusliiketoimintaa. Muutoksen vaikutuksen yhdellä osa-alueella tu-

lee huomioida myös muissa liiketoiminnan osissa. Tästä syystä kehittämistyön pohjaksi 

haluttiin mahdollisimman laaja tietous organisaation liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. 

Tietoutta kartutettiin työpajatyöskentelyn lisäksi myynnin, markkinoinnin, talouden ja tu-

kipalvelun henkilöstöjen vapaamuotoisilla teemahaastatteluilla. Haastatteluilla ja keskus-

teluilla pyrittiin varmistamaan, että kaikki saavat tuoda mielipiteensä esiin eikä työpajo-

jen pienryhmätyöskentelyn tuloksissa nouse näkyviin ainoastaan kovaäänisimpien mieli-

piteet asioista.   
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Kehittämistyön tuloksina syntynyt projektimalli itsessään ei ole innovatiivinen vaan yh-

distelmä projektitoiminnassa hyväksi todettuja käytänteitä ja työkaluja. Projektimallin 

kehittämisessä pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota tiedossa oleviin prosessien on-

gelma- ja kipukohtiin. Kehittämistyön suunnitteluvaiheessa yksi tavoitteista oli luoda niin 

yksinkertainen projektimalli, että tarvittaessa myös asiakasvastuullinen myyjä pystyy hal-

litsemaan toimitusprojektin myynnistä aina käyttöönottoon asti. Kehittämisen varhai-

sessa vaiheessa havaittiin, että myyjien projektiosaaminen ei näiltä osin ole riittävää ja 

suunnitelmaa muutettiin. Projektimallia pyrittiin yksinkertaistamaan ja rekrytointien sekä 

henkilöstön osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden avulla hankittiin projektien hal-

linnointiin lisäresursseja täysi- ja osapäiväisinä projektipäällikköinä.  

 

Uusien projektipäälliköiden ensimmäiset projektit ajettiin läpi kokeneemman projekti-

päällikön tuella ja valvonnassa. Näistä niin sanotuista pilottiprojekteista tehtyjen havain-

tojen perusteella tehtiin muutoksia ja lisäyksiä projektimalliin. Pilottiprojektien tuloksien 

pohjalta toteutettiin projektimallin osaksi asiakirjaa kevyempi diaesityspohjainen projek-

tisuunnitelmapohja, koska asiakirjapohjan todettiin olevan tietyissä tilanteissa tarpeetto-

man raskas toteutettavaksi ja ylläpidettäväksi. Diaesitys on tarkoitettu projektin tavoittei-

den ja aikataulun yhteisen läpikäynnin tueksi projektin aloituspalaveriin ja muistilistaksi 

projektin etenemisestä, pelisäännöistä sekä sovituista asioista. Diaesityksellä viestitään 

projektin sisältö, toteutuminen ja tavoitteet myös projektisalkun tasolle. Pienissä toimi-

tusprojekteissa diaesityspohjainen projektisuunnitelma sisältää kaikki projektiorganisaa-

tion ja sen sidosryhmien tarvitsemat tiedot, eikä erillistä projektisuunnitelma-asiakirjaa 

ole tarpeen tehdä.  

 

Projektimallin tarjoamat asiakirjapohjat ja muut työkalut on otettu ilolla vastaan ja pa-

laute on ollut positiivista. Asiakirjapohjien koetaan tuovan ryhtiä tekemiseen sekä helpot-

tavan ja nopeuttavan työskentelyä, kun pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen joka kerta. 

Vaikka asiakirjapohjia ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kehitysprojekteissa, 

myös näissä toimitusprojektin projektimallin tarjoamia työkaluja on alettu soveltamaan. 

Opinnäytetyön tulosten vastaanotto organisaatiossa on ollut innostunut ja projektimallin 

koetaan tuovan kauan kaivattua helpotusta ja laatua projektien hallintaan sekä toteuttami-

seen.  
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Kehittämistyön aikataulu viivästyi aiotusta edellä mainitun suunnitelmamuutosten 

myötä, koska projektimallin jalkauttaminen organisaation käyttöön eteni odotettua hi-

taammin. Eniten jalkauttamista hidastivat alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tehdyt 

rekrytoinnit myyjien kouluttamisen sijaan. Rekrytointeja on kuluneen vuoden aikana to-

teutettu useita eri työtehtäviin ja oikeiden henkilöiden löytäminen projektitoimintaan ja 

sen tukiprosesseihin (koulutus ja tukipalvelut) on ollut työlästä. Oikeiden henkilöiden 

löytymisen jälkeen projektitoimintaan perehdyttäminen sujui kiitettävästi.  

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana tuli vastaan myös joitakin muita muutoksia alkuperäi-

seen kehittämissuunnitelmaan. Isoimpana muutoksena lienee aiheen rajautuminen toimi-

tusprojektien projektimallin kehittämiseen, projektisalkun hallinnan kehittämisen sijaan. 

Aiheen rajautumiseen vaikutti vahvasti kehittämistyön ja opinnäytetyön ajoittuminen, 

sillä koko projektisalkun kehittäminen ei aikataulullisesti osunut yksiin opinnäytetyön te-

kemisen kanssa. Kehittämistyöt ovat projektisalkun hallinnan osilta vasta aluillaan opin-

näytetyön kirjoittamisen aikaan. Opinnäytetyön rajautumisen projektimallin kehittämi-

seen koin lopulta positiivisena asiana, sillä aihe on selkeämpi kokonaisuus kuin projekti-

salkun hallinta ja helpommin rajattavissa opinnäytetyöksi. Lisäksi jatkon kannalta etuna 

on, että projektimallin kehittämiseen käytettiin opinnäytetyön toteuttamisen ansiosta huo-

mattavista enemmän resursseja, kuin mitä se olisi saanut ollessaan osa muuta kehittämis-

työtä. Projektimallin kehittämiseen käytetyt resurssit luovat vakaan pohjan jatkokehityk-

sille ja koko projektisalkun hallinnan kehittämistöille. 

 

Tuotetun projektimallin vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen tai projektien kannattavuuk-

siin ei ole mahdollista arvioida opinnäytetyössä. Molemmat projektitoiminnan käytänteet 

on otettu systemaattisesti käyttöön kehittämistyön tuloksena, joten opinnäytetyön kirjoit-

tamisen aikaan ei ole olemassa tarvittavaa tilastotietoa onnistumisen analysointiin kyseis-

ten mittareiden valossa. Projektimallin käytettävyyteen liittyen on saatu suullista pa-

lautetta pilottiprojekteista ja palaute on ollut positiivista. Projektimallin koetaan selkeyt-

tävän ja helpottavan erityisesti projektipäällikön työskentelyä. Projektikohtaiset aloitus- 

ja lopetuspalaverit sekä säännölliset viikkopalaverit koko salkuntasolla on koettu erittäin 

positiivisina kehityssuuntina. Yksittäisissä projekteissa tiedetään, mitä ollaan tekemässä 

ja myös projektisalkun taso on selkeytynyt, mikä helpottaa kokonaisuuden resursointia ja 

aikataulutusta. 

 



63 

 

Kehitettyä projektimallia tullaan jatkossa hyödyntämään toimitusprojekteissa ja liittymä-

kohdiltaan projektisalkun hallinnassa. Opinnäytetyön tiimoilta kehittämistä tehtiin pro-

jektitoiminnan tietyiltä osin useita kierroksia (vastuut ja roolit, tarvittavat asiakirjapohjat 

ja niiden sisällöt), jossa kehittämistoimia mukautettiin tehtyjen havaintojen perusteella. 

Kehittämisryhmän havaintojen lisäksi havainnointia tehtiin osallistamalla organisaation 

henkilöstöä kehitystoimien vaikuttavuuden havainnointiin ja arviointiin. Vastaavaa toi-

mintatutkimuksen syklistä kehittämismallia tulee ylläpitää myös jatkossa.  

 

Kehittämistyön tekeminen on ollut tuloksellista ja opinnäytetyön toimeksiantajan asetta-

mat tavoitteet on saavutettu. Toimeksiantajan saaman suoran toimitusprojektien projek-

titoiminnan kustannustehokkuuden parantumisen lisäksi opinnäytetyön tulokset tuovat 

hyötyjä liiketoiminnan muille osa-aluille. Projektin aikana tuotetun laadukkaan doku-

mentaation hyödyt ulottuvat projektin päätyttyä muun muassa palveluiden kouluttami-

seen, ylläpito- ja tukipalveluihin sekä asiakkuuksien jälkihoitoon. Projekteista saatava 

asiakaspalaute on myös äärimmäisen tärkeää tietoa tuotteistuksen ja palvelumuotoilun 

näkökulmasta. 

 

Toimeksiantajaorganisaation ulkopuolelle opinnäytetyö tarjoaa valmiita ratkaisumalleja 

projektien puutteellisten tietojen ja muiden tyypillisten projektitoiminnan ongelmien 

kanssa painiville. Opinnäytetyön lukeminen antaa kuvan puutteellisten tehtävänantojen 

ja huonon dokumentaation aiheuttajista ja tyypillisimmistä vaikutuksista. Kehittämis-

suunnitelmassa esitellään joitakin yleisiä sekä toimeksiantajalle räätälöityjä ratkaisuja, 

jotka voivat sellaisenaan soveltua käytettäväksi myös muissa organisaatioissa. Toteutetut 

asiakirjapohjat soveltuvat sellaisenaan monenlaisiin projekteihin ja sisältävät kaikki tyy-

pillisen projektin hallitsemiseen tarvittavat osiot. 
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