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Opinnäytetyön tavoitteena oli projektityöohjeiden laatiminen ja käyttöönotto 
Tormets Oy:lle. Opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa päivitettiin projektikäsi-
kirja, laadittiin projektityöohjeet sekä valmis projektikansiopohja. Toiminnallisen 
työn tavoitteena oli yhtenäistää yrityksen projektitoiminta, yksinkertaistaa pro-
jektiseuranta sekä työn kirjallisella osiolla kerätä tietoa työohjeiden käyttöön-
otosta. 
 
Projektityöohje on yritykselle merkittävä, sillä organisaatio tarvitsi yhtenäiset 
toimintaohjeet parantaakseen työnsä tehokkuutta sekä tukeakseen kasvua. 
Käyttöönoton raportoiminen on tärkeää kaikille projektiluontoista työtä tekeville 
aloille, koska tietoa projekteista löytyy kattavasti, mutta uusien ohjeiden käyt-
töönotosta tietoa on saatavilla vain vähän. 
 
Tiedot opinnäytetyöhön löytyivät teorian osalta kirjallisuudesta. Organisaation 
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kokemukset olivat pääasiallinen tiedonhankintakeinoni työohjeisiin sekä käyt-
töönottoon. Projektityöohjeiden laatimisessa käytin apuna haastattelujen lisäksi 
myös omakohtaista kokemustani.  
 
Haasteeksi käyttöönotossa muodostui teoreettisen tiedon vähäisyys sekä henki-
löstön yksittäisten mielipiteiden huomioonotto muutoksessa. Uusien projekti-
työohjeiden käyttöönotto vaatii johdon tukea, koulutusta ja aikaa uusien asioi-
den opetteluun. Työn ohessa ja käyttöönoton jälkeen selvisi, ettei lopullista työ-
ohjetta ei ole, vaan se on jatkuvasti kehittyvä prosessi, jonka täytyy olla muokat-
tavissa vastaamaan yrityksen tarpeita. 
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The aim of this thesis was to compile and introduce project guidelines for Tor-
mets Oy. In the functional part of the thesis, the project guidelines were updated 
and the project work instructions were compiled and a project folder was creat-
ed. The goal for the functional part of the thesis was to unify the project func-
tions and simplify the monitoring of the projects. The written part was to gather 
information about the introduction of work instructions. 
 
The Project work instruction is significant for the company, because the organi-
sation needed uniform directives to improve work efficiency and support the 
business to expand. The report of the introduction is important for everyone 
working with projects, because there are comprehensively of information about 
projects, but not about introduction of new instructions. 
 
For the theoretical part of thesis, the information was gathered from literature. 
The main information gathering measures for the work instructions and intro-
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on projektikäsikirjan ja projektiohjeiden käyttöönotto 

Tormets Oy:ssä. Yritys on tehnyt projekteja aiemminkin, mutta laajentaessaan 

toimintoja myös ulkomaille ja uusien henkilöiden palkkausten myötä, esiin nousi 

tarve tämän kaltaisille ohjeille. Koska työskentelen projektitoiminnassa, oli tämä 

aiheena itselleni erittäin mielenkiintoinen ja antoisa. Itse toiminnallisen osuuden, 

projektikäsikirjan päivittämisen sekä projektiohjeiden kirjoittamisen ja käyttöön-

oton sain tehdä työn ohella työaikana. 

Tavoitteena oli saavuttaa ohjeet ja käytännöt, jotka palvelevat erilaisia pro-

jekteja ja jokaisessa projektissa työskentelevän tiimijäsentä. Tavoite saavute-

taan parhaiten niin, että käyttöönottoon panostetaan, kerätään olemassa olevia 

hyviä käytäntöjä ja tehdään niistä hyvä projektipaketti. 

Opiskeluaikana lukuisista eri projektitöistä on varmasti hyötyä niin raportin kir-

joittamisessa kuin projektimaailmaan syventyessä. Projektikieli ja käytännöt 

ovat jo tuttuja entuudestaan. Hyödyn myös tästä työssäni paljon, koska työs-

kentelen projektitiimissä eri tehtävissä, eri projekteissa. 

Teoriaosuudessa olen avannut projektikäsitettä, sekä sen keskeisimpiä asioita 

projektihallintaan. Käyttöönoton suhteen teoriaosuus käsittelee muutoksen vie-

mistä organisaatioon ja sitä, kuinka tieto lisääntyy työyhteisön saamisesta mu-

kaan muutokseen. 

Opinnäytetyöni toiminnallisesta osuudesta löytyy tietoa siitä, kuinka olen kerän-

nyt jo olemassa olevaa tietoa projekteista. Avasin projektikäsikirjan sekä projek-

tiohjeiden sisältöä ja kirjoitin projektityöohjeen käyttöönoton eri vaiheista ja ta-

pahtumista. 

Liitteenä opinnäytetyössäni ovat Tormets Oy:n projektikäsikirja, jonka olen päi-

vittänyt sekä sisällysluettelo laatimistani yrityksen sisäisistä projektityöohjeista.   
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2 TORMETS OY 

Tormets Oy on Tornion Torpissa sijaitseva moniosaava, vuonna 1969 perustet-

tu perheyritys. Se on alun perin ollut pieni lastuavaan työstöön erikoistunut yri-

tys, joka vuosien saatossa on laajentanut niin konekantaa ja henkilöstömäärää 

kuin osaamisalaansakin.  

Tormets Oy:n palveluihin kuuluvat tänä päivänä koneistus, konepajapalvelut, 

huoltopalvelut, projektien hoito, hydrauliikkaosaaminen sekä putkistotyöt. Suu-

rimpiin asiakkaisiin kuuluvat niin metalli-, paperi-, saha- kuin energiateollisuu-

den yrityksiä. Yrityksen palveluksessa on noin 75 työntekijää.  

Tormets Oy:n päätuotteena ovat pitkään olleet erilaiset koneistustyöt, mutta 

nykypäivänä liiketoiminnan kannalta, putkisto- ja terästyöprojektit ovat myös 

tärkeitä yritykselle. Yritys pystyy omissa tiloissa valmistamaan vaativiakin konei-

ta ja laitteita. 

Sijaintinsa vuoksi Tormets Oy:llä on asiakaskuntaa myös länsinaapurissa Ruot-

sissa. Yritys toimittaa paljon koneistustöitä Ruotsiin ja nyt myös kasvamassa on 

kuljettimien toimittaminen. 

Projektien myynnin hoitaa myyntipäällikkö ja projektien laskennassa auttavat eri 

osastojen asiantuntijat. Yritys hoitaa erilaisia toimitusprojekteja kuten putkisto-

linjojen modernisointeja tai uudishankkeita. Terästöissä projektit ovat pääsään-

töisesti kuljettimien ja siihen liittyvien suppiloiden modernisointeja tai kuljetinlin-

jastojen kokonaistoimituksia. 

Yrityksen organisaatiosta otetaan projektin organisaatioon (Kuvio 1) jokaiselta 

osastolta tarvittava määrä henkilöstöä, myynnistä asennukseen.  
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Kuvio 1. Esimerkki projektiorganisaatiokaaviosta Tormets Oy:n toimitusprojek-

teissa. 

Projektiorganisaation laajuus määräytyy projektin koon ja sisällön mukaiseksi. 

Esimerkkinä pienet projektit, joissa valmistus toteutetaan asiakkaan suunnitel-

mien mukaan ja asennukset hoidetaan asiakkaan puolesta. Tällöin suunnittelun 

sekä asennuksen liittämistä projektiorganisaatioon ei tarvita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tormets Oy:n Johto 

Projektipäällikkö 

Suunnittelu Projekti-
insinööri(t) 

Tuotannon 
suunnittleija Asennuspäällikkö 

Myynti 
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3 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 

Toukokuussa 2014, kun aloitin Tormets Oy:n palveluksessa, huomattiin heti, 

että kirjattuja projektiohjeita ei ollut. Minun ja kahden muun projekteihin palkatun 

henkilöstön perehdyttäminen yrityksen toimintatapoihin oli haastavaa. Projekte-

ja oli toki aikaisemmin hoidettu, mutta varsinaisia toimintatapoja ei ollut yhte-

näistetty.  

Perehdytyksen jälkeen ei ollut dokumentteja mihin palata muistin virkistykseksi, 

vaan jouduimme aina turvautumaan kollegoihin. Tämä kuormitti turhaan henki-

löstöä, varsinkin projektien kiireisimpinä aikoina. Tästä syntyi idea projektikäsi-

kirjan päivittämiseen sekä projektityöohjeiden kirjoittamiseen. Samalla sain ai-

heen opinnäytetyölleni. 

3.1 Opinnäytetyön tavoite ja sisältö 

Opinnäytetyön tavoitteena oli projektityöohjeiden käyttöönotto uusissa projek-

teissa. Tämä vaatii ensin projektikäsikirjan päivittämisen sekä projektityöohjei-

den laatimisen. Myös valmis projektikansiopohja syntyy tämän yhteydessä. Tä-

mä yhtenäistää projektitoimintaa sekä helpottaa projektiseurantaa projektin eri 

vaiheissa. Projekteihin liittyy myös paljon dokumentteja, jotka jokaisessa projek-

tissa tarvitaan, joten myös tällaisten dokumenttien tunnistaminen ja laatiminen 

liittyi ohjeiden tekoon. 

3.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on vaihtoehto tutkimukselli-

selle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö on esimerkiksi käytännön 

ohjeistamista, opastamista tai toiminnan järjestämistä. Se voi myös olla esimer-

kiksi perehdyttämisopas, ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 9.)  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi kirjallista raporttia. Toinen on itse 

opinnäytetyöraportti ja toinen on tuotos toimeksiantajalle. Raportti käsittelee 

mitä, miksi ja miten olen tehnyt, sekä siitä myös selviää millaisiin tuloksiin ja 

johtopäätöksiin olen päätynyt. (Vilkka & Airaksinen 2004, 65.) 
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4 PROJEKTI 

Kaikissa yrityksissä tehdään projekteja. Projektien yleisyyden vuoksi nyky-

yhteiskuntaa kutsutaankin projektiyhteiskunnaksi. Projekteilla on aina jokin hy-

vin selkeä tavoite. Selkein projektin määrittelevä asia on sen ainutlaatuisuus. 

Projekteilla on selkeä aloitus ja lopetus, projektit eivät toisin sanoin ole jatkuva-

luontoista toimintaa. (Kettunen 2009, 15 -16.) 

4.1 Projektityypit 

Projektit jaetaan eri tyyppeihin niiden vaatimien toimintatapojen ja niiden erityis-

piirteiden mukaan. Projektit ovat luonteeltaan hyvinkin erilaisia, riippuen niiden 

tavoitteista. Erilaisiin projekteihin tarvitaan eri määrä resursseja sekä erilaista 

osaamista ja projektit toteutetaan myös erilaisissa olosuhteissa. Projektit voivat 

olla: 

• yrityksen sisäisiä kehitysprojekteja 

• toimitusprojekteja 

• tutkimusprojekteja 

• toteutusprojekteja 

• rakennusprojekteja 

• tuotekehitysprojekteja. (Kettunen 2009, 17.) 

4.1.1 Yrityksen sisäiset kehitysprojektit 

Yrityksen sisäisten kehitysprojektien tavoitteena on nimensä mukaisesti kehittää 

yrityksen toimintaa. Erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että tämän tyyppisiä pro-

jekteja hoidetaan omien töiden ohella. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi or-

ganisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto, uuden tuotteen tuotteistami-

nen ja lanseeraus, tietojärjestelmien käyttöönotto tai yksinkertaisimmillaan uu-

siin toimitiloihin muutto. (Kettunen 2009, 17.) 
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Yrityksen sisäiset kehitysprojektit voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, täysin 

sisäisesti tehtäviin projekteihin sekä osittain tai lähes kokonaan ulkopuolisen 

voimin tehtäviin projekteihin. Jos projekti tehdään täysin sisäisesti, usein koe-

taan että kommunikointi on helpompaa ja muu projektitoiminta on helpompi suh-

teuttaa ja aikatauluttaa muiden töiden sekaan. Näitä projekteja on monesti vai-

keita johtaa, koska näitä ei arvosteta yhtä paljon kuin ulkopuolisesti vedettäviä 

projekteja. (Kettunen 2009, 18.) 

4.1.2 Toimitusprojektit 

Toimitusprojektit ovat yritysten normaalia toimintaa tuotteiden ja palveluiden 

myynnissä, mutta ne toteutetaan projektitoimintamallilla koska ovat erilaisia laa-

juuksiltaan sekä ovat ainutkertaisia. (Kettunen 2009, 20.) 

Hyvä esimerkki pienestä toimitusprojektista on ohjelmistotuotteen asennus ja 

käyttöönotto. Tällainen toimitusprojekti kestää muutamasta päivästä muuta-

maan viikkoon. Iso ja vaativampi toimitusprojekti voi olla esimerkiksi paperikoi-

neen toimitus asiakkaalle. Tällaiset projektit useasti sisältävät monenlaista toi-

mintaa, toimituksen, asennuksen, käyttöönoton ja henkilöstön koulutuksen. Ne 

voivat olla kestoltaan vuoden tai kaksikin. Tällaisissa projekteissa on osallisena 

alihankkijoita sekä muita yhteistyökumppaneita, joita päätoimittajan tulee koor-

dinoida. Toimitusprojektit tehdään aina ulkopuoliselle asiakkaalle. (Kettunen 

2009, 20.) 

Toimitusprojekteissa on aina asiakas, ja toimitus on myyty yleensä kiinteällä 

sopimushinnalla.  Silloin projektin kustannusarvioinnin ja ohjauksen onnistumi-

nen on elintärkeää. Projektin kustannukset kohdistuvat aluksi tuottamattomaan 

pääomaan, projektin tuotto alkaa vasta kun projekti on valmis tai jokin projektin 

osa-alue on valmis. Yleensä aikataulu toimitukselle on jo asiakkaan määrittele-

mä, joten kustannusten aikataulu hankinnoille sekä tulojen kotiuttaminen on 

melko tarkkaan tiedossa. (Pelin 2011,161.)  

Kustannusten valvontaan on hyvä käyttää apuna taulukkolaskentaohjelmia. 

Taulukkoon laitetaan suunnitellut kustannukset, ja kun projekti etenee, siihen 

saadaan myös sitoutuneet kustannukset. Jos projektin aikataulu muuttuu jostain 

syystä, on myös kustannusvalvonta päivitettävä. Näin ollen yrityksen kassavir-
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taseuranta voidaan päivittää. Kassavirta kuvaa juuri projektin tulojen ja kustan-

nusten erotuksen. (Pelin 2011, 171-173.) 

4.1.3 Tutkimusprojektit 

Tutkimusprojekteja on kahdenlaisia, sellaisia joissa tähdätään konkreettisiin 

tuoteideoihin ja sellaisia joilla saavutetaan vain tieteellisiä tutkimustuloksia. 

(Kettunen 2009, 21.) 

Tutkimusprojektien ideointi ja suunnittelu viedään pitkälle ennen projektin toteu-

tusta, koska näiden projektien rahoitus varmistuu vasta niiden jälkeen. Tutki-

musprojektin erityispiirre on, että nämä projektit ovat usein ulkopuolisten rahoit-

tamia, mikä asettaa haasteita aikataulullisesti. Tulosten mittaaminen on myös 

erilaista johtuen siitä, ettei lopputulosta voida ennalta määrätä tarkasti. Projektin 

onnistumisen mittaamisessa joudutaan painottamaan muuta kuin lopputulosta, 

esimerkiksi aikataulun ja budjetin pitävyyttä sekä tulosten laatua ja määrää. 

(Kettunen 2009, 22-23.) 

4.1.4 Toteutusprojektit 

Tyypillisiä toteutusprojekteja ovat erilaiset tilaisuudet, tapahtumat tai näytelmät. 

Tällaisissa projekteissa on paljon riskitekijöitä, joihin ei voida ennakkoon varau-

tua, esimerkiksi sateinen kesä voi olla yleisökadon syy kesäteatterissa. Tällais-

ten projektien onnistumista voidaan oikeastaan mitata vasta tapahtuman jäl-

keen. (Kettunen 2009, 24.)  

Erityispiirteitä ovat myös tiettyyn ajankohtaan tähtäävä toteutus sekä mahdot-

tomuus ennakoida ja varautua kaikkiin riskeihin. Myöskään taloudellista onnis-

tumista ei voida varmistaa etukäteen. Usein myös suuri osa projektitiimistä osal-

listuu projektiin ilman korvausta. (Kettunen 2009, 25.) 

4.1.5 Rakennusprojektit 

Rakennusprojektien lopputuloksena on tavoitteena talo, tie tai esimerkiksi silta. 

Näissä projekteissa toimintatavat ovat hyvin samanlaisia, vaikka jokainen talo, 

tie ja silta ovat erilaisia. (Kettunen 2009, 25.) 
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Rakennusprojekteissa työskentelee eri alan ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. 

Projektinjohdon tärkein ja samalla vaativin tehtävä onkin näiden toimijoiden ai-

ka-taulujen sovittaminen ja seuraaminen, jotta projekti toteutuu aikataulussaan. 

Projektiin osallistujat ovat projektiammattilaisia. Myös rakennuttajan on helppo 

konkreettisesti nähdä, missä vaiheessa projekti etenee. (Kettunen 2009, 26.) 

4.1.6 Tuotekehitysprojektit 

Tuotekehitysprojektien lopputavoite on täsmällinen, mutta lähtötiedot taas hyvin 

heikkoja, joten suurin osa tällaisten projektien ajasta kuluu ideointiin sekä sen 

kehittämiseen ja markkinointiin. Suurin osa projektin aikana tulleista ideoista ja 

innovaatioista eivät pääse tuotekehitysvaiheeseen saakka. Yleensä lähestymis-

tapa on prototyypin valmistaminen ja sen kautta palautteiden ja lisäkehityksen 

avulla pienentää projektin riskejä, koska lopputuotokseen voidaan vielä vaikut-

taa. (Kettunen 2009, 27.) 

4.2 Projektin vaiheet 

Projektit ovat osa jotakin prosessia (Kuvio 2). Prosessit ovat jatkuvaa toimintaa 

ja projektilla on taas selvä alku ja loppu. 

 

Kuvio 2. Toimitusprosessi, mustat vaiheet kuvaavat projektia (Pelin 2011, 21) 
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Esimerkiksi sisäinen kehitysprojekti on osa laadun parantamisen prosessia tai 

paperikoneen toimittaminen on projekti itse paperituotannon prosessissa. (Pelin 

2011, 20.) 

Itse projektit saavat alkunsa tarpeen tunnistamisesta, joten projektin vaiheet 

ovat alla olevan kuvion (Kuvio 3) mukaisia. Jotkut vaiheet voivat olla osittain 

päällekkäin, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tulee esiin seikkoja, joiden takia 

projekti pitää määritellä uudestaan, tai toteutuksessa ilmenee asioita, joiden 

takia suunnittelua pitää muokata. (Kettunen 2009, 43.) 

 

Kuvio 3. Projektin vaiheet yksinkertaisena jonokaaviona, vaiheet voivat myös 

olla osittain päällekkäin (Kettunen 2009, 43.) 

Jos projekti on osa isompaa hanketta, projekti voidaan jakaa moneen osapro-

jektiin, jotka toteutetaan rinnakkaisina projekteina. Esimerkiksi ison rakennus-

hankkeen eri työt kuten sähköistys, LVI-työt ja rakennustyöt ovat omina osapro-

jekteinaan. Projektien välinen kommunikointi on erittäin tärkeää. Myös työt ovat 

useasti riippuvaisia toisistaan, joten aikataulujen yhteensovittaminen on synk-

ronoitava tarkasti. (Kettunen 2009, 46.)  
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4.3 Projektin dokumentointi 

Projekteissa käsitellään ja luodaan monenlaisia dokumentteja. Kaikki dokumen-

tit projektin eri osa-alueilla ovat tärkeitä, joten niiden laadinta ja hallinta on todel-

la tärkeää. 

Projekteissa raportoidaan eri tahoille paljon. Asiakkaalle raportoidaan esimer-

kiksi edistymisestä ja ohjausryhmälle projektin tavoitteiden pitävyydestä. Doku-

mentaation tärkeys nousee esiin silloin, kun ilmenee ongelmia tai muutoksia 

projektissa. On esimerkiksi pystyttävä perustelemaan, miksi jokin asiakkaan 

vaatima lisätyö on viivästyttänyt projektia ja mitä siitä aiheutuu. (Kettunen 2009, 

77.) 

Melkeinpä jokaisessa projektissa dokumentoidaan ja raportoidaan vähintään 

projektisuunnitelma, kokousten muistiot ja pöytäkirjat, muutospyynnöt, lisätyöti-

laukset, tilanne- ja tulosraportit sekä loppuraportti. (Kettunen 2009, 77 – 78.) 

Projektisuunnitelman laatii projektipäällikkö ja mitä enemmän sen laatimisessa 

on koko projektitiimi mukana, sen enemmän tiimi sitoutuu siihen. Projektisuunni-

telma vastaa hyvin kysymyksiin: kuka, mitä, milloin, miten ja millä resursseilla. 

Projektisuunnitelmat ovat sisällöiltään hyvinkin samanlaisia, vaikka projektit tek-

nisesti eroavat toisistaan paljon. Projektitoiminnan yleisiä käytäntöjä ei enää 

sisällytetä suunnitelmaan, vaan viittaus kyseiseen projektiohjeeseen tai – käsi-

kirjaan riittää. (Pelin 2011, 83.) 

Projektisuunnitelmassa esitetään projektin tavoitteet sekä rajaukset ja liittymät. 

Projektisuunnitelmassa tulee käydä ilmi projektiorganisaatio, johtoryhmä, sekä 

projektiin liittyvät yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Projektisuunnitelmassa käy 

ilmi, miten projekti on ositettu ja sen aikataulu. Kaikki tehtävät ja niiden vastuu-

henkilöt tulee kirjata projektisuunnitelmaan. Projektin mahdolliset riskit käydään 

läpi ja kirjataan ehkäisevät toimenpiteet. Projektisuunnitelmassa esitetään myös 

budjetti sekä se, miten projektissa seurataan kustannuksia. Projektin ohjaus-

suunnitelma käydään myös läpi. Ohjaussuunnitelmalla tarkoitetaan kokous-

suunnitelmia ja sitä, kuka kutsuu kokouksen koolle ja pitää pöytäkirjaa. Siinä 

kerrotaan myös, minkälaisia asioita tiedotetaan projektista, eli kuka tiedottaa ja 
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kenelle. Valvontamenetelmät sekä raportoinnit tulee myös kirjata, jotta on sel-

vää, kenen vastuulla se on. (Pelin 2011, 87-88.) 

Projektisuunnitelmassa käydään läpi itse projektin suunnittelu, ei sisällön suun-

nittelua. Esimerkiksi omakotitaloprojektissa suunnitelmaan ei kirjata, minkälai-

nen ulko-ovi asennetaan, vain budjetti tälle. Eli itse sisällön yksityiskohtia ei si-

sällytetä projektisuunnitelmaan. (Pelin 2011, 86.) 

Projekteihin tulee aina muutoksia projektin edetessä ja näin ollen myös projekti-

suunnitelma tarvitsee päivitystä. Paras tapa on päivittää alkuperäinen projekti-

suunnitelma, jolloin on huolehdittava, että myös versiohistoria on lueteltuna 

suunnitelmassa. Projektitiimissä työskentelevän on silloin helppo nähdä, mitä 

suunnitelmaan on päivitetty, kun hän saa päivitetyn version. (Kettunen 2009, 

127.) 

4.4 Projektikansio 

Paras tapa hallita kaikkia dokumentteja ja tuotoksia on perustaa projektikansio, 

josta nämä löytyvät. Dokumentit voidaan jakaa kahteen kategoriaan, hallinnolli-

siin ja teknisiin dokumentteihin.  

Nykyään on helppo jakaa ja ylläpitää projektidokumentteja internetin avulla. On 

olemassa erilaisia palvelimia, joissa voi ylläpitää dokumentaatiota ja joihin myös 

maantieteellisesti hajalla oleva projektiryhmä pääsee tallentamaan ja muok-

kaamaan dokumentteja. Koska dokumentteja tarkistetaan ja päivitetään useasti 

projektin edetessä, on tärkeää jo projektin aloitusvaiheessa sopia dokumenttien 

nimeämis- ja versiointikäytännöt jotta varmistetaan, että aina on käytössä uusin 

versio kustakin dokumentista. (Karlsson & Marttala 2002, 59.) 

Eri palvelimien sähköiset projektikansiot mahdollistavat dokumenttien jakamisen 

ja saatavuuden sekä niiden rajoittamisen käyttäjätunnuksilla. Esimerkiksi talon 

ulko-puoliset suunnittelijat eivät tarvitse oikeuksia jokaiseen projektikansion si-

sältämään dokumenttiin. Lisäksi palvelimella oleviin kansioihin voidaan luoda 

erilliset käyttöoikeudet. 
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On hyvä laatia valmis arkistointirakenne (Kuva 1), jonka voi kopioida uudelle 

projektille pohjaksi. Näin säilyy yhtenäinen tallennuskäytäntö ja dokumentit on 

helppo löytää. (Pelin 2011, 352.) 

 

Kuva 1. Verkkopalvelimelle perustettu projektikansion pohja. (Pelin 2011, 351-

352.) 

Yhteiskäyttöisen projektikansion hakemistorakenteen tulisi olla johdonmukainen 

ja sellainen, että haluttu tieto löytyy nopeasti. Projektikansiossa säilytettäviä 

dokumentteja myös näin ollen ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Jos tärkeitä 

dokumentteja muokataan, on tästä hyvä lähettää tieto koko projektiryhmälle, 

jotta kaikki tietävät, että uusi versio dokumentista löytyy projektikansiosta. 

(Ruuska 2007, 240 – 244.) 
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5 UUSIEN TOIMINTATAPOJEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Nykypäivänä kaikissa organisaatioissa tehdään muutoksia, niin isoja kuin pie-

niäkin. Ei ole olemassakaan sellaista yritystä, jossa ei olisi käyty läpi muutoksia. 

Muutos voi olla uudelleenorganisointia yrityksen sisällä, mikä voi johtaa jopa 

irtisanomisiin, tai se voi olla esimerkiksi muutto uusiin tiloihin ja myös kaikkea 

sen väliltä. 

Ihminen kokee muutokset eri tavalla. Joillekin pieni toimintatapamuutos voi olla 

isompi asia kuin muutto uusiin tiloihin. Joidenkin on helpompi omaksua muutos 

ja toimia sen mukaan kun taas joillekin se voi olla todella rankkaa ja uuvuttavaa. 

Muutos on aina haaste, oli se sitten iso tai pieni. (Ponteva 2010, 9-10.) 

Muutosten on oltava aina perusteltuja, ei pidä lähteä kehittämään mitään ilman 

todellisia ongelmia tai kehittämistarpeita. Ensimmäinen vaihe on siis ongelmien 

tai heikkouksien tunnistaminen. Tämä ei yleensä ole kovin vaikeaa, sen voi teh-

dä esimerkiksi ulkopuolinen asiantuntija koulutustilaisuuksissa tai työseminaa-

reissa. Yksinkertaisimmillaan sen voi toteuttaa haastattelemalla yrityksien 

avainhenkilöitä ja johtoa. Näin saadaan jo tavoitteet muutokselle tai kehittämi-

selle. (Pelin 2011, 18.) 

Liiketoimintaprosesseja on hyvä välillä tarkastaa ja päivittää, koska näin voi-

daan kirkastaa tavoitteita. Parantaminen helpottaa myös prosessien läpivientiä. 

On hyvä tarkistaa, ettei ole turhaa byrokratiaa ja jos on, poistaa ne vaiheet. 

Myös päällekkäinen työ on turhauttavaa. On turha pitää sellaisia vaiheita, joista 

ei ole mitään arvoa organisaatiolle tai asiakkaalle. Prosessit kannattaa pitää 

mahdollisimman yksinkertaisina. Virhetoimintoja ennaltaehkäistään, eli vaikeu-

tetaan virheiden mahdollisuutta. Samoin lisätään tehokkuutta parantamalla työ-

ympäristöä ja resursseja. Ohjeiden ja dokumenttien kieli on hyvä yksinkertaistaa 

ja selkeyttää. Toimintatapojen yhtenäistäminen on myös tapa helpottaa proses-

sien läpivientiä. Panostetaan laatuun, niin alihankkijoiden, kuin omaan. Jos pro-

sessien eri vaiheiden parannus ei riitä, saatetaan koko prosessi joutua uudista-

maan. On myös hyvä miettiä, voiko teknologialla ja tietotekniikalla tuoda pro-

sesseihin tehokkuutta. (Honkanen 2006, 173 -174.) 
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5.1 Laadun parantaminen 

Laatu ymmärretään usein väärin. Se rajataan ajatukseen, että se on toteutus-

prosessin tulos ja teknistä onnistumista. Mutta laatu kohdistuu myös toteutus - 

ja ohjaus-prosessiin, laatu on kokonaisuus monista pienistä asioista. Laatutoi-

minta ja laadun parantaminen tarkoittavat myös sitä, että toimintaa tehostetaan 

ja toiminta-malleja parannetaan. Yhtenäisiä toimintamalleja tarvitaan, mutta ne 

eivät saa johtaa työskentelyn byrokratisoitumiseen. On otettava huomioon pro-

jektin tyyppi ja eritoten projektin koko ja käytettävä sen mukaan projektien yhte-

näistettyjä toimintamalleja. Kun toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia ja edis-

tävät projektien tavoitteiden saavuttamista, niitä ei koeta ärsyttäviksi ja työläiksi. 

Mikäli projektien menettelytavat poikkeavat suurestikin toisistaan, on niiden val-

vonta- ja ohjaustietojen keruu vaikeaa, eikä dokumentaatio ole yhtenäistä. 

(Ruuska 2007, 234 – 237.) 

5.2 Menetelmien kehittäminen 

Jos suurissa organisaatioissa viralliset kehitysyksiköt lähtevät kehittämään työ-

ohjeita ja menetelmiä, niitä usein vieroksutaan jo periaatteen vuoksi, sillä nämä 

yksiköt eivät työskentele käytännön projektitöissä. Koko organisaatiolle sopivia 

ohjeita tulee kuitenkin noudattaa, mutta ohjeista täytyy tehdä mahdollisimman 

konkreettisia. On hyvä liittää mukaan käytännön esimerkkejä, asiakirjamalleja 

sekä tarkistuslistoja. Näin projektihenkilöstön on helpompi sisäistää ohjeet. Yh-

tenäisten ohjeiden käyttöönotto vaatii myös johdon tukea ja jopa hiukan painos-

tusta. Yhtenäiset mallit saavat lopullisen muotonsa oikeastaan vasta käytännön 

työssä, joten on hyvä, että ohjeita laatiessa tehdään tiivistä yhteistyötä projekti-

tiimien kanssa. Jotta ohjeet ovat tarkoituksenmukaisia, on hyvä, että kehitys-

henkilöstö jopa osallistuu käytännön projektitöihin. (Ruuska 2007, 238-239.) 

Uudet menetelmät ja ohjeet pitää myös testata oikeassa projektityössä ennen 

lopullista hyväksymistä ja käyttöönottoa. Myös sopivin aikavälein käyttöönoton 

jälkeen on päivitettävä ohjeita, jottei käy niin, että käytäntö ja teoria karkaavat 

liian kauas toisistaan. Jos havaitaan, että jokin käytäntö tai malli ei toimi, pitää 

sitä olla valmis muuttamaan, mutta vain jos se on todella perusteltua. (Ruuska 

2007, 239 – 240.) 
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5.3 Henkilöstön sitouttaminen 

Toiminnan kehittäminen onnistuu parhaiten ottamalla henkilökunta mukaan jo 

muutoksen alkuvaiheessa. Toisin sanoen henkilöstö itse otetaan mukaan toi-

mintamallien kehittämiseen. Yleensä uusien toimintatapojen ja ohjeiden käyt-

töönotto epäonnistuu täysin, jos jokin pieni ryhmä tekee ohjeet sekä toiminta-

mallit ja vain jakavat ne organisaatioon. (Pelin 2011, 357.) 

Muutoksen vieminenkin epäonnistuu suuremmalla todennäköisyydellä, jos työn-

tekijöiden ja työnjohtajien asiantuntevuutta ei käytetä hyväksi. Esimerkkinä 

erään puunjalostusteollisuuden logistiikka ja tuotannon layoutin uudistuminen 

epäonnistuivat täysin, kun suunnitteluun ei otettu henkilöstöä mukaan. Toisella 

kerralla työntekijät ja työnjohtaja suunnittelivat layoutin, joten siitä saatiin toimi-

va ja tehokas, mutta kalliimpi, koska se tehtiin kahdesti. (Airikoski & Sallinen 

2007, 93.) 

5.4 Muutoksen vieminen organisaatioon 

Jotta muutoksen vieminen organisaatioon onnistuu, pitää henkilöstö myös kou-

luttaa. Olivatpa ne sitten isoja koulutustilaisuuksia tai seminaareja, tapoja on 

monia ja yhtä hyviä kaikki. Syntyy vain turhaa muutosvastarintaa, jos uudet asi-

at eivät toimi heti ja henkilökunnan koulutus laiminlyödään. Koulutuksen on tar-

koitus motivoida henkilökunta toimimaan uusien tapojen mukaan, mikä tapahtuu 

niin, että tuodaan esille selkeät tavoitteet ja hyödyt, jotka muutos tuo. Koulutuk-

sen jälkeen on uusi toimintatapa otettava käyttöön. Koulutuksessa annetaan 

uudet työkalut käyttöön ja ohjeistetaan niiden hyödyntämisessä. Uusien toimin-

tatapojen ja ohjeiden noudattamista on myös seurattava ja laiminlyönteihin on 

puututtava. Jos tekeminen uusien ohjeiden mukaan ei ole järkevää, niin ohjetta 

on muutettava. (Pelin 2011, 361.) 

Muutoksia on mahdotonta toteuttaa tai viedä organisaatioon, jos ei ole johdon 

tukea. Johdon tuki on äärettömän tärkeä, sillä sitä kautta muutos viedään sy-

vemmälle organisaatioon. Johdon tuki tarkoittaa myös sitä, että johto hyväksyy 

muutoksista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksia ovat muun muassa henki-
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löstökustannukset sekä mahdolliset uusien työkalujen hankintakustannukset. 

(Pelin 2011, 358.) 

Henkilöstöä tulee tukea antamalla aikaa ja lisää ohjausta. Koulutuksen ja muu-

toksen onnistuminen tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun henkilöstö toimii muu-

tosta edistävällä tavalla. (Airikoski & Sallinen 2007, 111.) 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

Tämä työ oli itsessään Tormets Oy:lle kehitysprojekti, jonka hoidin toisten työ-

tehtävien rinnalla. Työtehtäviäni yrityksessä ovat erilaisten toimitusprojektien 

erilaiset tehtävät. Osassa projekteja toimin projektipäällikön tehtäviä hoitaen ja 

toisissa projekti-insinöörin tehtäviä hoitaen. 

6.1 Alkutilanteen kartoittaminen 

Aloitin alkutilanteen kartoittamisen eri osastojen avainhenkilöiden haastatteluil-

la. Haastateltavina oli henkilöitä jokaiselta osastolta, eri työtehtävissä olevia 

toimihenkilöitä. Haastattelut hoidettiin vapaina keskusteluina ja pyrin selvittä-

mään jokaiselta, miten he työskentelevät projekteissa. Mitä työkaluja he käyttä-

vät, tarvitsevatko ne päivityksiä, mikä niissä hyvää ja mitä tarvitsee parantaa. 

Selvitin myös, minkälaisia työkaluja he tarvitsevat ennen projektia, projektin ai-

kana ja projektin päättämisen jälkeen. 

Alkuperäinen projektikäsikirja oli hyvin suppea. Se oli pelkästään vain projekti-

suunnitelman sisällysluettelo. Toki käsikirjan ei tarvitse sen yksityiskohtaisempi 

olla, koska projektin työohjeista laaditaan sellaiset, joissa on tarkemmin kuvail-

tu, miten työ suoritetaan. Uuteen työohjeeseen liitetään myös valmiit dokument-

tipohjat. 

6.2 Eri osastojen tarpeiden selvittäminen 

Keskustelin yrityksen eri osastojen avainhenkilöiden kanssa heidän erilaisista 

toimintatavoistaan sekä heidän toiveistaan projektien suhteen. Sain selville, mi-

tä työkaluja on jo olemassa ja minkälaisia toiveita uusille menetelmille ja ohjeille 

löytyy. 

6.2.1 Myynnin tarpeet 

Projektit lähtevät liikkeelle myynnistä. Myyntityö ja eritoten onnistunut laskenta 

ja budjetointi ovat erittäin tärkeitä projektien jatkuvuudelle. Jälkilaskenta, eli 

myyntihinnan ja toteutuneen budjetin kohtaaminen, on tärkeä vaihe myynnin 

prosessissa. Tulimme myyntipäällikkö Antti Vallan kanssa keskustellessamme 
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siihen tulokseen, että loppupalaverista laaditaan muistio, jotta myynnistä vas-

taavat voivat helposti nähdä menneistä projektikansioista, millaisiin ongelmiin 

on törmätty. Ongelmiin voidaan tulevissa projekteissa näin ollen varata resurssit 

jo myyntivaiheessa, sillä seuraavaan projektiin on turha myydä samoja kompas-

tuskiviä. Kirjataan onnistumiset ja parannuskohteet, jotta myynnin kehitys pysyy 

aktiivisena prosessina. (Valta 2015.) 

6.2.2 Talousosaston tarpeet 

Tormets Oy:n hallituksen puheenjohtajan, Matti Kurttion kanssa keskusteltiin, 

miten hän on projektien kustannuksia seurannut tähän asti. Myös Kurttion toi-

veet uudelle projektiryhmälle ja sen työskentelytapoihin käytiin läpi.  

Kurttio toivoi saavansa projekteilta esimerkiksi valvonta- ja raportointitaulukon, 

jossa näkyvät sekä sitoutuneet kustannukset että budjetoidut kustannukset ai-

katauluineen. Aikataulullisesti päätimme yhdessä, että viikkotasolla oleva aika-

taulu riittää. Päätimme myös, että projektin muutokset ja lisätyöt löytyvät myös 

samasta raportista, mutta selvästi erikseen merkittynä. Taulukkoon sovittiin teh-

täväksi yhteenvetosivu, josta näkee heti miten projektilla menee taloudellisesti. 

Näin ollen näitä tietoja voi myös itsenäisesti projektikansiosta käydä seuraa-

massa palavereiden välissä. (Kurttio 2015.) 

Hallituksen jäsen Tarja Kurttio toivoi laskutuksen osalta, että projektin alussa 

myös maksupostit liitettäisiin samaan taulukkoon. Hän halusi kuitenkin, että pro-

jektilta edelleen tulee erillinen vahvistus, milloin projektin maksupostit laitetaan 

eteenpäin. (Kurttio 2015.) 

6.2.3 Valmistuksen tarpeet 

Valmistuksen osalta keskustelin tuotannon suunnittelija Jere Lehkosen sekä 

työnjohtaja Tapani Keinäsen kanssa projekteista. Valmistukselle tärkeimmät 

asiat ovat hyvinkin käytännönläheisiä, kuten budjetti, aikataulu ja valmistukselta 

vaadittavat laatuvaatimukset. Tormets Oy:llä tuotanto on mukana jo tarjousvai-

heessa, joten sen kannalta projektin alkaessa tuotannon avainhenkilöt ovat jo 

hyvin sisällä projektissa.  Tärkeäksi nousi aloituspalaverin pitäminen, jossa käy-
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dään läpi kaikki sopimuksessa esille tulleet vaatimukset valmistukselle, eli to-

teutussuunnitelma.  

Aikaisemmissa projekteissa on ongelmaksi koettu muutoksien hallinta, joten 

siihen päätettiin panostaa, jotta projekteilla olisi sovittu tapa käsitellä muutoksia. 

Tormets Oy käyttää ulkopuolista suunnittelijaa, joten esimerkiksi kuviin tehdyt 

muutokset lähetetään jonkun projektihenkilöstöön kuuluvan sähköpostiin, jolloin 

tieto ei välttämättä tule kaikkien tietoisuuteen. 

Valmistukselta vaaditaan paljon dokumentaatiota, erilaisia tarkastuspöytäkirjoja 

ja materiaalisertifikaatteja. Projektien dokumentit olivat tallennettuina eri paik-

koihin ja tieto tallennuspaikoista oli vain yksittäisten henkilöiden tiedossa. Tultiin 

siihen tulokseen, että tällaisten dokumenttien hallinta olisi hyvä tehdä jokaises-

sa projektissa samalla tavalla. Näin ollen tällaiset dokumentit löytyisivät helposti 

aina jokaisen projektin osalta samasta paikasta. (Lehkonen & Keinänen 2015.)  

6.2.4 Projektin tarpeet 

Projektin tarpeisiin käytin alkukartoituksessa omakohtaista kokemustani projek-

tipäällikkönä ja haastattelin projektipäällikkö Mikko Karenia. Karenin mukaan 

projektipäällikön tulee hallita projektin kaikkia eri osa-alueita budjetista aikatau-

lutukseen ja valmistuksesta asennukseen. Koska olimme Karenin kanssa uusia 

työntekijöitä yrityksessä ja projekteissa, pyrimme aluksi implementoimaan yri-

tyksen käytössä olevia toimintatapoja, jotta projektiorganisaatio ei olisi heti ko-

konaisvaltaisessa muutoksessa. Tällä pyrittiin myös mahdollistamaan se, että 

yrityksen toimintatapoihin jo tottuneet voisivat tehdä työnsä normaalisti. 

Myös Karenin kanssa käydyssä keskustelussa tuli esille dokumenttien hallinnan 

tärkeys. Totesimme, että haasteeksi muodostui, kuinka paljon aikaa kului asia-

kirjapohjien sekä aikaisemmin tuotetun tiedon keräämisessä ja tarkastelemises-

sa. 

Suurena puutteena nähtiin, ettei yhtenäistä dokumentaatiota asiakirjapohjineen 

ollut saatavilla, vaan jokaisella oli oma tapansa kirjata asiat, jolloin aikaa meni 

hukkaan asiakirjapohjien muokkaamisessa sekä luomisessa. Oli projekti mikä 

tahansa, samat dokumentit liikkuvat organisaatioiden välillä. 
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Toisena tärkeänä asiana huomattiin tiedonjakamisen vaikeus. Projektihenkilöstö 

tallensi tietoja parhaaksi katsomaansa paikkaan ja tieto tallennuspaikoista oli 

vain yksittäisten työntekijöiden tiedossa. 

Huomattiin, että tarvitaan yhtenäinen projektityökalu, eli projektiohje, josta löy-

tyisivät yleiset tarvittavat dokumenttipohjat ja tuotettu tieto olisi helposti koko 

projektiorganisaation saatavilla. (Karen 2015) 
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7 PROJEKTIOHJEIDEN LAATIMINEN 

Kun aloitin projektiohjeiden laatimisen, olin työskennellyt yrityksessä puoli vuot-

ta. Tässä vaiheessa olin projektihenkilöstön kanssa hoitanut jo yhden projektin, 

mikä oli hyvä kokemuspohja itselleni työohjeiden laadintaan. 

7.1 Projektikäsikirjan päivitys ja hyväksyntä 

Uusi projektikäsikirja kuvaa lyhyesti projektin koko elinkaaren Tormets Oy:ssä. 

Käsikirjan avulla saa käsityksen, kuinka projektin eri vaiheet toteutetaan yrityk-

sessä. Käsikirja on osa yrityksen laatukäsikirjaa. Projektikäsikirjaa tulee myös 

päivittää, kun tarve siihen huomataan. Käsikirjassa on myös kerrottu kenellä on 

vastuu eri osa-alueista. 

Projektikäsikirja näyttää projektin eri vaiheet, ja siinä on myös listattuna erilaiset 

dokumentit, jotka liittyvät projektien hoitoon. Nämä dokumenttipohjat löytyvät 

valmiina projektikansiosta. 

Markkinointi ja myynti on otettu mukaan tähän projektin prosessiin. Yrityksessä 

myös projektihenkilöstö osallistuu tarjouksien teknisiin ratkaisuihin, joten ennen 

tarjouksen jättämistä pidetään erillinen tarjouskatselmus. Näin varmistetaan, 

että tarjouksessa on otettu huomioon kaikki tekniset vaatimukset ja että se on 

asiakkaan vaatimuksen mukainen. 

Kaupan syntyessä käsikirjassa myös esitetään, miten yrityksen projekti asete-

taan ja miten organisaatio määritellään. Käsikirjassa on myös määritetty en-

simmäiset projektipäällikön tehtävät, kuten projektisuunnitelman laatiminen se-

kä aloituspalaverin pitäminen.  

Itse projektin toteutus on lyhyesti kuvattuna käsikirjassa ja jokaisen osa-alueen 

lopussa viitataan mistä löytyvät tarkemmat työohjeet. 

Projektikäsikirjan päivitykseen kuului lähinnä vain yleisten projektin kulkua ku-

vaavien toimintojen sekä niiden vastuuhenkilöiden kirjaaminen. Tähän minulla 

oli apuna erilaisia lähteitä projektin hoidosta ja kulusta, sekä työkokemus, jota 

olin yrityksessä jo yhden projektin verran saanut. Viikkopalavereissa sain myös 

esittää projekteja hoitavilta henkilöille kysymyksiä yrityksen toimintatavoista. 
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Yhdessä toimitusjohtajan kanssa kävimme projektikäsikirjan läpi ja hän hyväk-

syi sen yrityksen laatukäsikirjaan liitettäväksi. 

7.2 Projektiohjeiden laadinta ja hyväksyntä 

Projektiohjeiden laatiminen olikin sitten enemmän aikaa vievää. Tein työn oman 

työni ohella, joten sain samalla myös heti kokeilla ohjeiden toimivuutta. Projektin 

tavoitteita käydään myös ohjeissa läpi, koska ne ovat osa projektisuunnitelmaan 

kirjattavia asioita. Riskit ja riskien hallinta ovat yksi tärkeä osa-alue, sillä riski-

töntä projektia ei olekaan. Tämän vuoksi on tärkeää kirjata riskit, jotta niiden 

pienentämisen eteen tehdään töitä. 

Ohjeisiin on kirjattu, kuinka projektiorganisaatio rakennetaan Tormets Oy:ssä, 

ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja kenelle he raportoivat.  

Kirjoitin projektiohjeet sellaiseen muotoon, että ohjeet toimivat samalla projek-

teissa laadittavien dokumenttien täyttöohjeena. Projektiohjeisiin liittyy myös 

valmiita dokumenttipohjia, joissa itsessään on dokumenttien kirjoittamiseen liit-

tyvät ohjeet pohjana. Projektiohjeissa on myös tieto, kuinka ja minne dokumentit 

tallennetaan. Valmis esimerkki projektikansion rakenteesta on myös esitetty 

ohjeissa. 

Työohjeissa on ohjeistettu myös, miten budjettiseuranta toteutetaan. Kustan-

nusten vieminen jälkilaskentaan ja niiden kohdistaminen työnumeroille sekä 

alapositioille on ohjeistettu erikseen toimintajärjestelmän ohjeissa. Sieltä löyty-

vät myös ohjeet työnumeroiden avaamiseen ja alapositioiden luomiseen. 

Ohjeisiin on kirjattu kokouskäytännöt sekä asialistat, jotka kokouksissa tulee 

käsitellä ja sopia. Myös osallistujat eri kokouksiin on määrätty ohjeissa. Asiak-

kaiden kanssa käytävät kokoukset ovat luonnollisesti hyvinkin erilaisia, mutta 

myös niiden kohdalta on listattu asiat, jotka tulee käydä läpi.  

Projektin aikataulun laadinta on usein jo sopimusvaiheessa suurilta linjoiltaan 

tehty. Projektin sisäinen aikataulu on tärkeä, ja ohjeesta löytyy suosituksia, mitä 

ohjelmaa käytetään sekä kuka aikataulua ylläpitää ja seuraa. 



29 

 

Ohjeissa on myös yrityksen käytännöt kommunikoinnista eri tahojen välillä. Ku-

ka vastaa yhteydenpidosta ja raportoinnista asiakkaalle, sekä vaatii alihankki-

joilta tietoja. Myös sisäisen raportoinnin käytännöt sisältyvät ohjeisiin, kuten mi-

tä raportoidaan, kenelle ja minkälaisella aikavälillä. 

Laadunhallinta on tärkeää, jotta toimitukset onnistuvat ja asiakastyytyväisyys 

pysyy korkealla. Ohjeissa ovat kirjattuina standardit, joita noudatetaan ja kuka 

vastaa laadun seurannasta. 

Ennen työn luovutusta ja takuuajan alkamista toimitukselle pitää tehdä erilaisia 

tarkastuksia, joista tehdään pöytäkirjat ja jotka allekirjoitetaan myös asiakkaan 

puolesta. Näiden pöytäkirjojen laatimisohjeet ovat kirjattuina. Myös valmiit poh-

jat löytyvät projektikansiosta. 

Jokaisesta projektista opitaan jotain ja yksikään projekti ei mene jokaisella osa-

alueella suunnitelmien mukaan, joten on hyvin tärkeää pitää projektin lopetus-

palaveri. Ohjeissa on palautepalaverin asialista, sekä osallistujat kirjattuna. 

Kun projektityöohje valmistui, käytiin toimitusjohtaja Kari Rantamaan kanssa 

läpi, että ohjeet ovat yrityksen toiveidenmukaiset. Tämän jälkeen se hyväksyttiin 

käyttöönotettavaksi. 
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8 PROJEKTIOHJEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Uudet projektiohjeet tehtiin keräämällä parhaat toimintatavat sekä lisäämällä 

toimintoja, jotka helpottavat taustalla toimivien henkilöiden toimintaa. Jollakin 

tapaa uudet projektiohjeet olivat siis henkilöstölle tuttuja jo ennestään. Toki oli 

uusiakin toimintatapoja, joten koulutus ja käyttöönotto oli tärkeä vaihe, ettei tur-

haa muutosvastarintaa pääsisi syntymään. Jotta uudet toimintatavat olisivat 

toimivat ja valmiit vietäväksi Tormets Oy:n laatukäsikirjaan, ohjeita kokeiltiin 

käytännössä, eli pilotoitiin. 

8.1 Pilotointi 

Projektiohjeet pilotoitiin pienessä projektissa, ennen varsinaista käyttöönottoa. 

Pilotoinnilla tarkoitan, että uusia projektiohjeita noudatettiin ja toimivuutta testat-

tiin projektissa. Kyseisessä projektissa toimin projektinvetäjänä. Projektina oli 

tuote, joka piti valmistaa valmiiden suunnitelmien mukaan. Projekti oli yksinker-

tainen, joten projektin vetäjänä minulle jäi aikaa myös projektiohjeiden ja uusien 

käytäntöjen läpikäymiseen muun projektihenkilöstön, kuten tuotannon kanssa. 

Tämä oli hyvä tapa testata projektin eri vaiheisiin kuuluvia ohjeita, sekä valmiita 

dokumenttipohjia, esimerkiksi kustannusseurannan taulukoita, sekä myös sisäi-

siä palaveri- ja raportointikäytäntöjä. Tuotannon osalta muun muassa kustan-

nusten kirjaaminen sekä laskujen uudet käsittelykäytännöt saatiin testattua.  

Projektikansiopohja myös testattiin tässä projektissa ja kaikki projektiin liittyvät 

dokumentit ja kirjeenvaihto tallennettiin kansioon.  

Pilotointivaiheessa huomatut päällekkäisyydet ja turhat työvaiheet saatiin korjat-

tua ohjeisiin ennen lopullista käyttöönottoa. Kun pilotointivaihe oli ohi ja viimei-

set muokkaukset ohjeisiin saatiin tehtyä, hyväksytettiin ohjeet yrityksen johto-

portaalla. Hyväksynnän jälkeen ohjeet otettiin käyttöön koko Tormets Oy:n pro-

jektihenkilöstölle. 

8.2 Varsinainen käyttöönotto 

Tormets Oy:llä on viikkopalaverikäytäntö, johon osallistuvat kaikkien osastojen 

avainhenkilöt. Osa käyttöönottoa liitettiin tähän palaveriin. Viikkopalaveriin va-
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rattiin aika, jolloin käytiin läpi projektikäsikirja sekä siihen liittyvät projektiohjeet. 

Projektin kulku, sekä siihen liittyvät tärkeät palaverit ja raportoinnit, käytiin läpi. 

Jokainen projekti on erilainen, joten pidettiin tärkeänä käydä läpi myös miksi ja 

milloin joitakin raportteja tarvitaan ja vaaditaan. 

Projekteissa työskentelevät henkilöt olivat mukana jo ohjeiden laatimisvaihees-

sa, joten monet työohjeen asiat ja käytännöt olivat heille jo tuttuja. Projektit ovat 

kooltaan ja sisällöltään erilaisia, joten on luonnollista, että projektipäällikkö halu-

tessaan muokkaa esimerkiksi projektikansion rakennetta keventämällä sitä, 

poistaen turhia kansioita, jotta dokumentit löytyvät helposti. 

Uusien projektiohjeiden varsinainen käyttöönotto valittiin luonnollisesti sellaisel-

le ajankohdalle, että uusi projekti oli juuri alkamassa. Henkilöstön perehdyttämi-

nen uusiin projektikäytäntöihin tapahtui työn ohessa. Yrityksen pienen projekti-

henkilöstön määrän vuoksi kouluttaminen tapahtui henkilökohtaisella tasolla. 

Ensimmäisessä uutta työohjetta noudattavassa projektissa toimin itse projekti-

päällikkönä. Projektiin kuului asiakkaalle kuljettimen suunnittelu, valmistus sekä 

asennus. Tormets Oy:n projektiorganisaatioon kuului itseni lisäksi projekti-

insinööri sekä tuotannon suunnittelija. Projektiorganisaatioon otettiin myös ali-

hankkijoita suunnitteluun sekä asennukseen. Projektin aloituspalaverissa käytiin 

projektiin liittyvät asiat läpi sekä kerrattiin myös projektin uusia käytäntöjä. 

Seuraavissa projekteissa kanssa toimin työryhmälle uusien ohjeiden tukihenki-

lönä auttaen niiden käytössä. 

8.3 Ohjeiden jatkuva kehittäminen 

Projektityöohjeiden pilotoinnin sekä käyttöönoton jälkeen voi käytännön työssä 

huomata ohjeissa puutteita ja vikoja. Tämän vuoksi ohjeiden jatkuva kehittämi-

nen ja päivittäminen on tärkeää. Viikkopalavereissa tuodaan esille työohjeen 

toimivuutta ja käydään läpi mahdollisia ongelmia. Yhdessä palaveriin osallistuji-

en kesken käydään läpi toimintamalleja ja toistuvissa ongelmatilanteissa teh-

dään ohjeisiin parannuksia. Toimintatapoja lähdettiin muuttamaan vasta, kun 

parempi tapa löydettiin yhdessä. 
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Projektityöohje on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jonka täytyy pysyä ajan-

kohtaisena ja kehittyä yhdessä yrityksen kanssa. 

  



33 

 

9 POHDINTA 

Minulle toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oman työni ohella sopi hyvin. 

Projektikäsikirjan sekä projektityöohjeiden laatiminen sekä niiden käyttöönotto 

oli lopulta melko kivuton prosessi. Haastavammaksi koin opinnäytetyön kirjalli-

sen osuuden tuottamisen, sillä en tehnyt sitä työaikana, toisin kuin toiminnalli-

sen osuuden. Aikaa opinnäytetyön kirjalliselle osuudelle oli rajallisesti ja opin-

näytetyön raporttia kirjoittaessa huomasin, että minun oli vaikea muistaa mitä 

kaikkea oli tehty, niin ohjeitten laatimisen, kuin käyttöönotonkin aikana. 

Ohjeiden kirjoittaminen, sekä niiden jatkuva kehittäminen, oli haastavaa myös 

sen vuoksi, että Tormets Oy:ssä työohjetta käyttävä projektihenkilöstön määrä 

on pieni. Ohjeita laatiessa kaikkien mielipiteitä ei voida noudattaa ja huomasin 

myös itse turhautuvani, koska itse laatimaani ja mielestäni parasta toimintamal-

lia ei sisällytetty työohjeeseen. Omat mielipiteet voivat olla hyvin vahvoja ja 

huomasin, että parhaat oppimiskokemukset tulevat vastoin omaa tahtoa. Opin, 

että käyttöönottovaiheessa sekä työohjeiden päivittämisessä, on tärkeää ottaa 

ihmisten mielipiteet ja niihin liittyvät vahvat tunteet huomioon. 

Projektityöohjetta laatiessani huomasin useita itsestäänselvyyksiä ohjeistuksis-

sa. Koin myös voimakkaita oppimiskokemuksia, kun ymmärsin, minkä vuoksi 

asioita tehdään tietyllä tavalla. Olen itse työn kautta oppinut, enkä ole miettinyt 

tekemisen syitä syvemmin, joten turhauduin myös tilanteissa, joissa työohjeet 

eivät toimineet mielestäni toivotulla tavalla. Itselleni työohjeiden orjallinen nou-

dattaminen oli välillä hankalaa, mutta huomasin myös kuinka paljon projektioh-

jeet helpottivat projektin seurantaa ja nopeuttivat muun muassa dokumentaaris-

ta prosessia. 

Käyttöönotto onnistui hyvin ja tässä vaiheessa huomattiin, kuinka tärkeää on 

johdon sitoutuminen, ohjeiden noudattamiseen. Aikaa uusien asioiden oppimi-

seen annettiin ja ohjeet myös yhtenäistivät ja tehostivat yrityksen toimintoja. 

Ohjeet tukevat yrityksen kasvua tulevaisuudessa ja ovat tärkeä osa tulevaisuu-

den projekteja. 
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