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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän tutkimustyön on tehty keskisuurelle yritykselle, joka valmistaa vaativia teräsristikkorakenteita 

omassa konepajassa Keski-Pohjanmaalla.  

Yritys työllistää noin 120 työntekijää ja kohdeyrityksen tuotteiden valmistus tapahtuu kokonaan koti-

maassa. Markkinat ovat jakautuneet siten, että noin 50 % kohdeyrityksen tuotteista menee vientiin ja 50 

% kotimaahan. 

 

Yrityksessä työt tehdään projektityönä, projekteja on vuodenaikana keskimäärin n. 150 kappaletta. 

Projekti sisältää yleensä aina seuraavan kokonaisuuden, myynti, projektinjohto, arkkitehtisuunnittelun, 

rakennesuunnittelun, konepajavalmistuksen ja asennuksen. Projektityö on yrityksessä nopeatempoista 

ja suoraviivaista suuren projektimäärän takia. 

 

Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kohdeyrityksen projektinjohtotyötä. Tarkoituk-

sena on tarkastella projektin etenemistä, myyntitapahtumasta aina hallin luovutukseen asti.  

Tutkimuksen avulla selvitetään projektinjohtamisen nykytaso ja määritellään kehityskohteet projekti-

johtamisen tehtäväkentässä. Tarkoituksena oli selvittää yrityksen projektijohtamisen nykyinen kypsyys-

taso ja määritellä tulevaisuuden tavoitetaso. 

 

Tutkimustyö ja nykytilan määrittely suoritettiin haastattelemalla myynti- ja projektityötä tekevä työnte-

kijät yrityksessä. Haastattelu suoritettiin teemakyselyin, kysymykset liittyivät projektinjohtoprosessin 

nykytilan määrittelyyn, kysymykset lähetettiin henkilöille sähköpostikyselynä. 

 

Työn alussa, luvussa kaksi tutustutaan projektijohtamisen teoriaan, tässä käydään läpi mm. budjetti, ai-

kataulu, resurssit, laadunhallinta ym. projektiin liittyviä perusasioita. Kolmannessa luvussa esitellään 

projektijohtamisprosessit ja käydään läpi rakentamisen yleisimmät urakkamuodot.  

 

Luvussa neljä perehdytään projektijohtamisen kehittämiseen, aihetta tarkastellaan kohdeyrityksen pro-

jektin läpimenovaiheiden kautta ja luvun lopussa mietitään keinoja projektijohtamisen tehostamiseen. 

Luvussa viisi käydään läpi määritelmät sisäinen ja ulkoinen asiakas.  

Kuudennessa luvussa esitellään projektin hallintaa, aikataulutusta, tiedonkulun varmistamista projektin 

aikana ja projektin etenemisen seurantaa, lisäksi mietitään toimenpiteitä näiden asioiden tehostamiseen. 

Luku seitsemän esittelee tämän tutkimustyön suoritustavan lisäksi laadullisen tutkimuksen perusteet. 
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Kahdeksannessa luvussa käydään läpi ja pohditaan saatuja tutkimustuloksia, työn lopussa luvussa yh-

deksän on mietitty kohdeyritykselle kehittämisehdotuksia ja parannuksia sujuvamman projektijohtami-

sen saavuttamiseksi. Luvussa kymmenen on työn loppuyhteenveto ja pohdintaa. 

Osat 4.1-4.6, 8.1-8.8 ja 9 on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön, samoin taulukot 2,3,5 ja kuviot 4 

ja 5 joten ne on salattu tässä työssä. 
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2 PROJEKTIJOHTAMISEN TEORIA 

 

 

Jokaisella projektilla on oma taustansa. Projektin käynnistämisen taustalla on joku tarve, joka osaltaan 

rajaa ja määrittää projektin kohdistumisen ja laajuuden. Kaikki projekti – ideat eivät koskaan toteudu, 

eikä näitä projekteja siis käynnistetä koskaan. Esimerkiksi yhteiskunnallisissa infrastruktuuriprojek-

teissa projektin valmistelu voi kestää jopa kymmeniä vuosia huomioiden maanhankinnan, kaavoituksen, 

rahoituksen, eri sidosryhmiin kohdistuvan taustavaikuttamisen ja niin edelleen. 

Projektinjohtaminen on kehittynyt Suomessa pääosin samoin askelin kuin muualla maailmassa. Johta-

minen on alkanut aikataulusuunnitteluna, levinnyt kustannushallintaan ja vähitellen ottanut huomioon 

muita projektinhallinnan osa – alueita. Mitään kokonaisvaltaista teoriaa tai periaatetta ei noudateta, vaan 

käytössä oleva projektinjohtomalli muodostuu erillisistä työkaluista, menetelmistä ja järjestelmistä. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 17.) 

 

Projektitoiminnan luonteesta riippuen projektien valinta voi olla joko projektin tilaavan organisaation 

tai projektin toteuttavan organisaation päätettävissä. Silloin kun projektia myydään esimerkiksi inves-

tointina tilaajaorganisaatiolle, tilaaja päättää, haluaako se investoida kyseiseen projektiin. Mikäli taas 

kyseessä on organisaation sisäiset toiminnankehitys- tai tuotekehitysprojektit, toteuttava organisaatio 

päättää itse niiden mahdollisista toimeenpanoista. Huolella hoidettu valmisteluvaihe helpottaa etene-

mistä varsinaiseen projektin valmisteluun. (Mäntyneva 2016, 16.) 

 

Projektinjohto (projektiryhmä) on rakennuttamisen toimeenpanosta vastaava yksikkö, jolle kuuluu suun-

nittelun ja rakentamisen johtaminen, ja jonka vastuulla on hankkeen toiminnallisen, taloudellisten, laatu- 

ja aikataulutavoitteiden toteuttaminen. Projektinjohtoon voivat kuulua projektipäällikkö, rakennuttaja-

konsultti, pääsuunnittelija ja rakentamisen valvoja. (Kruus 2008, 41.) 

 

Projektin käynnistämispäätöksen jälkeen projekti suunnitellaan riittävän yksityiskohtaisesti. Tässä vai-

heessa määritellään projektin laajuus ja kattavuus sekä tarkemmat tavoitteet. projektin suunnittelun yh-

teydessä selvitetään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Näistä vaihtoehtoisista ratkaisuista valitaan aikataulullisesti ja taloudellisesti soveliain. Tavoitteista joh-

detaan tarvittavat toimet, jotka toteutetaan, jotta kyseisiin tavoitteisiin päästäisiin. Tehtäville kohdenne-

taan ihmiset ja resurssit, jotta projekti saadaan toteutettua. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä kyetä suun-

nittelemaan projektin aikataulu, kustannukset ja resurssit riittävän tarkasti. Kaikki nämä dokumentoi-

daan erilliseen projektisuunnitelmaan. (Mäntyneva 2016, 17.) 
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Johtaminen voidaan nähdä prosessina, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään, jotta yhteinen ta-

voite saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tässä prosessissa on monia tekijöitä, joita on opittava 

analysoimaan ja hallitsemaan. Johtajan on opittava hallitsemaan vuorovaikutusprosessi yksilöiden 

kanssa. Tämä on vaikea ja haastava tehtävä. Erityisen haastavaksi sen tekee se, että jokainen alainen on 

erilainen, ja erilaisuus on huomioitava johtamisessa. Alaisen tehtäväkohtainen valmiustaso voi vaihdella 

suuresti. Valmiustaso määritellään arvioimalla alaisen osaamista, motivaatiota, itsenäisyyttä ja sitoutu-

mista. Riippuen valmiustasosta johtajan on osattava käyttää erilaisia johtamistyylejä, joita ovat ohjaava, 

valmentava, osallistuva ja delegoiva tyyli. (Sydänmaanlakka 2012, 34.) 

 

Arvoilla ja kulttuurilla on olennainen rooli osana älykästä johtamista, koska johtamisella on myös aina 

moraalinen ulottuvuus. Johtajuuden pitäisi aina perustua arvoihin ja periaatteisiin kuten kunnioitukseen, 

tuloksellisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Johtajan tulisi seurata näitä periaatteita ja 

auttaa työntekijöitä seuraamaan yrityksen arvoja omassa toiminnassa sekä luomaan yhteistä tapaa toi-

mia. Omalla esimerkillä johtaminen on tehokas tapa vaikuttaa muihin. (Sydänmaanlakka 2012, 122.) 

 

Best-Hallin johtamisprosessin ytimessä on toimitusjohtajan vetämä johtoryhmä. Sen ohjauksessa toimi-

vat alajohtoryhmät, joiden tarkoituksena on perehtyä rajattuun asiakokonaisuuteen, kehittää toimintaa 

valitulla osa-alueella ja raportoida johdolle toimenpiteistä ja saavutuksista. Kaikki johtamisprosessin 

vaiheet sisältävät vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, kannustavat kaikkia toimimaan aktiivisesti yri-

tyksen johtamisen ja toimintatapojen kehittämiseksi. (Best-Hall 2015, 5.) 

 

Itsensä johtamisen tärkeyden kasvuun on monia syitä. Yksi syy on jatkuva kiire. Toinen on se, että työ-

ympäristö muuttuu niin nopeasti ja edellyttää joustavuutta ja kykyä jatkuvasti uudistua. Kaikille jatkuva 

uudistuminen ei ole helppoa. Tämän vuoksi itsensä johtamisen taidosta on tullut entistä tärkeämpää 

oman jaksamisen ylläpitämisen kannalta. Yksilön näkökulmasta oman elämän ohjaaminen koetaan en-

tistä vaikeampana. Tämän päivän ihminen kokee usein olevansa eksyksissä ja elämänsä tarkoituksetto-

maksi. (Sydänmaanlakka 2014, 141.) 

 

Itsensä johtaminen on siis jatkuva oppimisprosessi, opimme tuntemaan itsemme syvällisemmin. Se on 

systemaattista tuntemuksen kehittämistä. Se on myös vaikuttamisprosessi, jossa omaa tietoisuutta kehit-

tämällä pyrimme ottamaan paremmin itsemme haltuun ja ohjaamaan omia tunteita, ajatuksia ja tekoja. 

(Sydänmaanlakka 2014, 144.) 
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Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Suomen kielessä projekti – 

sanan synonyymina käytetään sanaa hanke. Hankkeella viitataan kuitenkin yleensä projektia laajempaan 

työkokkonaisuuteen: hanke voi koostua useista projekteista. Lyhyesti määriteltynä projekti on joukko 

ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Lisäksi pro-

jektilla on kiinteä budjetti ja aikataulu. (Ruuska 2007, 18 – 19.) 

 

Organisaation koko voi vaihdella huomattavasti sen mukaan, missä vaiheessa projekti kulloinkin on. 

Henkilöt tulevat projektiin suorittamaan tiettyä tehtävää, ja kun työ on tehty, he siirtyvät toiseen tehtä-

vään joko projektissa tai sen ulkopuolella. Projektiorganisaation toimivuus edellyttää, että vastuut ja 

valtuudet on määritelty ja että päteviä asiantuntijoita projektin eri tehtäviin on riittävästi käytettävissä. 

(Ruuska 2007, 21.) 

 

Projekti on organisaatioyksikkö, yleensä omistautunut saavuttamaan tavoitteen onnistuneesti valmiiksi 

aikataulussa, budjetin rajoissa ja ennalta määrättyjen laatuvaatimusten mukaisesti. (Söderlund 2004, 

185). 

 

 

2.1 PMBOK Project Management Body of Knowledge 

 

Projektin johtaminen on tiedon soveltamista, taitoja, työkaluja ja tekniikoita kohti projektin vaatimuksia. 

Projektin hallinta koostuu 47:stä loogisesti ryhmitellystä prosessista, mitkä on jaettu viiteen prosessiryh-

mään seuraavasti: 

• aloitusprosessi 

• suunnitteluprosessi 

• toteutusprosessi 

• seurantaprosessi 

• päättämisprosessi (Project Management Institute 2013, 5.) 

 

Projektinjohtaminen pitää sisällään seuraavat asiat: 

• vaatimusten tunnistaminen 

• tarpeiden määrittely ja sidosryhmien odotukset suunnittelussa ja toteutuksessa 

• ylläpitää ja huolehtia tiedottamisesta sidosryhmille, aktiivisen ja tehokkaan luontaisen yhteistyön 

säilymiseksi 



6 

 

  

   

• johtaa sidosryhmiä kohti projektin vaatimuksia ja tehdä projekti toimivaksi 

• tasapainottaa kilpailevia projekteja rajoitetusti, mikä kuuluu mutta eivät ole rajoittuneet: 

 

o laajuuteen 

o laatuun 

o aikatauluun 

o budjettiin 

o resursseihin 

o riskeihin (Project Management Institute 2013, 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurantaprosessi

     KUVIO 1. Projektijohtamisen prosessiryhmät (mukaillen Project Management Institute 2013, 50)

Päättämispro

sessi

IrtautuminenTulovaihe Aloittamispro

sessi

Suunnittelu

prosessi
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Aloittamisprosessit koostuvat prosesseista, mitkä määritellään uudenprojektin tai uuden vaiheen käyn-

nistämiseksi. Tarkoituksena on saada lupa aloittaa projekti tai vaihe. Aloittamisprosesseissa määritellään 

projektin tai vaiheen laajuus ja kustannukset toteutusta varten. Prosessiryhmän tarkoituksena on, että 

sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät ovat vuorovaikutuksessa ja että projektin tai vaiheen odotukset ja pää-

määrä ovat selvillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään sidosryhmien tavoitteet ja odotukset pro-

jektille (Project Management Institute 2013, 54.) 

 

Suunnitteluprosessit koostuvat prosesseista, joilla määritellään ja vahvistetaan tavoitteiden laajuus ja 

kehitetään toimintatapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitteluprosessi luo projektisuunnitelman ja 

projektidokumentit, joiden avulla viedään projektia eteenpäin. Kun suunnitteluprosessi on hyvin joh-

dettu, niin on paljon helpompi saada sidosryhmät sitoutumaan ja mukaan projektiin. (Project Manage-

ment Institute 2013, 55.) 

 

Toteutusprosessiryhmä koostuu niistä prosesseista, joiden avulla määritelty työ saadaan projektisuunni-

telman mukaan tehtyä. Prosessiryhmän prosessit sisältävät ihmisten ja resurssien hallintaa, sekä sidos-

ryhmien odotuksien hallintaa toteuttamalla projektisuunnitelman mukaisesti työtä. Projektin aikana voi-

daan tarvita suunnitelmien päivityksiä, mikä voi sisältää muutoksia odotettuihin toiminnan kestoihin, 

muutoksia resurssien tuottavuuteen jaa saatavuuteen, lisäksi se voi sisältää muutoksia ennalta arvaamat-

tomiin riskeihin. Suurin osa projektin budjetista kuluu toteutusprosessien toteutuksen aikana. (Project 

Management Institute 2013, 56.) 

 

Seurantaprosessin avulla katselmoidaan, tarkastellaan ja ohjaillaan projektin edistymistä ja toteutumista. 

Ryhmän vastuulle kuuluu myös muutostarpeiden tunnistaminen ja suunnitelmien muuttaminen muutok-

sia vastaavaksi. Prosessiryhmän keskeinen etu on, että projektin edistymistä tarkastellaan ja analysoi-

daan säännöllisin väliajoin, projektisuunnitelmasta poikkeavien tapahtumien tai ristiriitaisuuksien tun-

nistamiseksi. (Project Management Institute 2013, 57.) 

 

Päättämisprosessissa päätetään kaikki projektin toiminnot kaikilla tasoilla, projektin sopimusvelvoitteet 

ja projektin vaiheet. Prosessiryhmän avulla tarkistetaan, että määritetyt prosessit ovat valmiit prosessi-

ryhmän sisällä ja että projekti tai sen vaihe on asianmukaisesti ja virallisesti saatettu päätökseen. Proses-

siryhmän avulla projekti voidaan myös päättää ennenaikaisesti, keskeytyspäätöksen tai projektin peru-

misen vuoksi. (Project Management Institute 2013, 57 - 58.) 
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Kokeneet projektinjohtajat tietävät, että on monia tapoja johtaa projektia. Tarvittavat prosessiryhmät ja 

prosessit ovat ohjeellisia, ja on tarkoitettu sovellettavaksi asianmukaisesti projektinjohtamiseen. (Project 

Management Institute 2013, 50.) 

 

Projektin elinkaari on sarja vaiheita, mitä se kulkee läpi, ennen projektin päättymistä. Vaiheet ovat 

yleensä peräkkäisiä ja vaiheiden nimet ja numerot määräytyvät johdon ja valvonnan mukaan luonnolli-

sesti organisaation tarpeisiin ja on osa menetelmää. Vaiheet voidaan jaotella toiminnallisiin tai osa ta-

voitteisiin, välituloksiin tai suoritteisiin projektin sisällä, päämäärän saavuttamiseksi ja budjetissa pysy-

misen varmistamiseksi. (Project Management Institute 2013, 38.) 

 

 

2.2 Projektibudjetti 

 

Ei riitä, että on arvioitu projektin kokonaiskustannukset. Kustannusvalvontaa ja kassavirran seuraamista 

varten tarvitaan aikaan sidottu projektibudjetti. Projektin kustannusarvio ja budjetin ero on, että kustan-

nusarvio on luettelomainen laskelma projektiin sisältyvien töiden kustannuksista. Budjetti sen sijaan on 

aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. Budjetin laatiminen edellyttää, että projektin 

tehtävien suoritusjärjestys on analysoitu ja projektiaikataulu valmis. Projektibudjetti ei ole kiinteästi si-

dottu kalenteriaikaan, vaan projektin aikatauluun. Jos aikataulussa tapahtuu muutoksia, vastaavat kor-

jaukset on tehtävä ajoitettuun budjettiin. (Pelin 2011, 171.) 

 

Kaikki projektit ovat kertaluonteisia, jolloin lopputulosta on mahdotonta ennustaa kovin tarkasti. Pro-

jekti edustaa aina tiettyä riskiä organisaatiolle. Projekteille on myös ominaista, että ne kuluttavat rahaa, 

mutta tuottavat sitä vasta välillisesti sen jälkeen, kun itse projekti on jo päättynyt. Tämän vuoksi projek-

tien ohjaamiseen ja valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Ruuska 2007, 29.) 

 

Projektin työtehtävät saadaan budjetoitua aikataulun avulla oikeaan ajankohtaan. Vaikeammin ovat koh-

distettavissa erilaiset hankinnat vaihtelevien toimitusaikojen ja maksusopimusten vuoksi. Kohdistuson-

gelmia aiheuttaa lisäksi laskun käsittelyviiveet ja kustannusraportoinnin viiveet. Ehdottoman tarkkaa 

kustannuskohdistusta kalenterikuukausille ei projektissa saada aikaan. Siirtoja voi tulla kuukausi puo-

leen tai toiseen. (Pelin 2011, 173.) 

 

Projekteissa seurataan kustannuksia usein vain epäsuorasti toteutuneiden työmäärien kautta. Tämä on 

tavanomaista etenkin organisaation sisäisissä kehityshankkeissa, joissa henkilökulut ovat tyypillisesti 
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merkittävin kustannustekijä. Aika on kuitenkin rahaa. Lopputuotteelle pitäisi organisaation omissakin 

kehityshankkeissa arvioida hinta ja myös valvoa kustannuskertymää koko projektin elinkaaren ajan. 

Budjetoinnin, kustannusseurannan ja kustannusohjauksen käytöllä voidaan toiminnan tehostamisen li-

säksi samalla kehittää projekteissa työskentelevien suunnittelijoiden ja ennen kaikkea projektipäälliköi-

den kustannustietoutta. Raha on myös henkilötyötunteja kouriintuntuvampi mittari, koska sen kanssa 

ollaan tekemisessä kaikkialla. On konkreettisempaa huomata, että tuhannen henkilötyöpäivän hankkeen 

kustannusarvio ylittyi sadalla tuhannella eurolla kuin todeta, että kokonaistyömäärä oli 200 henkilötyö-

päivää tai parikymmentä prosenttia suunniteltua enemmän. (Ruuska 2007, 208.) 

 

Mikään kustannuslaskentamenettely ei pysty tuottamaan oikeaa kustannustavoitetta, ellei hankkeen laa-

juuteen, laatuun, aikatauluun, tonttiin tai ylläpitokustannuksiin liittyviä tavoitteita ole kuvattu riittävän 

selkeästi ja yksityiskohtaisesti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi ongelmana saattaa olla se, että tavoit-

teita muutetaan myöhemmin, jolloin alkuperäinen kustannustavoite ei enää vastaa uusia tavoitteita. Jos 

halutaan laskea hankkeelle luotettava kustannustavoite, hankesuunnittelu on tehtävä huolella ja mahdol-

liset myöhemmät muutokset tavoitteissa on otettava huomioon tavoitehinnan päivityksenä. (Lindholm 

2009, 15.) 

 

Puhuttaessa rakennushankkeen hinnasta, kalleudesta, edullisuudesta tai taloudellisuudesta käsiteet se-

kaantuvat usein. Yleisesti taloudellisuudella ymmärretään saman tarpeen tyydyttämistä pienemmillä 

kustannuksilla, toisin sanoen hankkeen taloudellisuutta arvioitaessa tulee aina kustannusten lisäksi myös 

pitää mielessä, millaista rakennusta budjetilla tavoitellaan. (Haahtela & Kiiras 2015, 27.) 

 

Usein kuitenkin projektin edetessä tilaaja haluaa nostaa laatutasoa esimerkiksi sisustustyössä. Laatuta-

son parantaminen tai nostaminen voi vaikuttaa myös esimerkiksi pintamateriaalin alusrakenteisiin ja 

tätä ei osata ottaa huomioon ja ihmetellään, että kuinka pienikin laatutason parannus voi aiheuttaa 

merkittäviäkin kustannuksia ja pidentää mahdollisesti rakentamisen kokonaiskestoa. 

 

 

2.3 Aikataulutus 

 

Aikataulu on sopimus kaikkien tiimin tai organisaation jäsenten välillä, ja se vahvistaa mitä kukin hen-

kilö tulee toimimaan projektiin seuraavan viikon, kuukauden tai vuoden aikana. Yleensä ihmisillä tulee 

projektiaikatauluista mieleen tämä ensimmäinen tarkoitus. Aikataulut on usein suunnattu ulkopuolisille 
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ja yleensä projektitiimin ulkopuolelle, koska niitä käytetään auttamaan sopimuksen saamisessa tai nou-

dattamaan asiakkaan aikarajoja. (Berkun 2006, 28 - 29.) 

 

Mitä suurempi ja monimutkaisempi projekti on kyseessä, sitä tärkeämpiä aikataulut ovat. Suurissa pro-

jekteissa ihmisten välillä on enemmän riippuvuuksia ja päätökset ja ajoitukset vaikuttavat todennäköi-

semmin myös muihin. Silloin kun kyseessä on pieni tiimi, joka koostuu vain kourallisesta ihmisiä, on 

todennäköisempää, että he havaitsevat muiden työssä olevat ongelmat. On tietenkin huono asia, jos pie-

nen tiimin aikataulu luistaa, mutta sellaisessa tilanteessa puolen päivän viivästys tarkoittaa vain kolmen 

ihmisen ylimääräistä puolen päivän työtä, joten palautuminen on mahdollista. (Berkun 2006, 30.) 

 

Aikataulu ei voi parantaa huonoa suunnittelua tai tuotantokäytäntöjä, eikä se pysty suojelemaan projek-

tia heikolta johtajuudelta, tavoitteiden epäselvyydeltä tai huonolta viestinnältä. Vaikka aikataulujen laa-

timinen vie paljon aikaa, ne ovat kuitenkin vai luetteloita joissa on sanoja ja numeroita. Tarvitaan ihmi-

nen käyttämään niitä hallintatyökaluna ja projektin vauhdittajana. (Berkun 2006, 31.) 

 

Tuotannon ajallinen suunnittelu on keskeisin osa tuotannonhallintaa. Ajallinen suunnittelu ja suunnitel-

man mukainen ohjaus paitsi luovat perustan muulle tuotannonsuunnittelulle myös paljastavat tehok-

kaasti epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset. Aikataulussa pysyminen on työmaan hallinnan tärkein 

menestystekijä. Aikataulussa pysyminen vaikuttaa kustannuksiin, laatuun ja työturvallisuuteen. Kun 

tuotanto etenee hallitusti ja ilman ylimääräistä kiirettä, on mahdollista välttää aikataulun kiinniotosta 

aiheutuvat kustannukset ja pitää myös laatu ja työturvallisuus hyvällä tasolla. Työmaan alkuvaiheessa 

laaditaan yleisaikataulu, jota tarkennetaan tarvittaessa rakennusvaiheaikataululla. Yksittäisen tehtävän 

toteutus varmistetaan tehtäväsuunnitelmien ja viikkosuunnitelmien avulla. Aikataulusuunnittelussa kar-

keamman tason suunnitelmat määrittelevät tarkemman tason tavoitteet. Tarkentuvalla aikataululla var-

mistetaan tavoitteiden saavuttaminen ja määritetään keinot saavuttaa tavoitteet. (Junnonen 2010, 17.) 

 

Projektilla pitää olla selkeä alkamis- ja päättymishetki. Kun projekti on asetettu, on työt saatava heti 

täysillä käyntiin. Usein käy niin, että projektin aloitustilaisuutta seuraa useamman viikon suvantovaihe, 

koska projektin organisointi ja valmistelutyöt ovat kesken. Projektiryhmään nimetyt henkilöt yrittävät 

kaikin keinoin päästä eroon entisistä tehtävistään, mikä hankaloittaa sekä vanhan projektin päättämistä 

että uuden käynnistämistä. Projekteilla on myös taipumus jatkua, vaikka alkuperäinen tavoite on jo saa-

vutettu. Rajauksen muutokset ja epäselvästi määritellyt valmistuskriteerit johtavat siihen, että projekti 

siirtyy huomaamatta ylläpitovaiheeseen eikä hanketta pystytä päättämään jämäkästi. (Ruuska 2007, 52.) 
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Jos työmaalla tapahtuvat työvaiheet suoritetaan suunnittelemattomasti, ilman että seurataan tehtyä työ-

vaiheaikataulua ja hypitään työvaiheista toiseen, niin tämä tapa voi helposti aiheuttaa huomattavia 

poikkeamia ja viivästyksiä alkuperäiseen suunniteltuun työnkestoihin ja kokonaisaikatauluun. Lisäksi 

työmaatoimitukset on tahdistettu suunnitellusti työvaiheiden mukaisiksi. 

 

 

2.4 Resurssit 

 

Resurssien hallinta kohdistuu erityisesti projektin tarvitsemien resurssien saatavuuden ja riittävyyden 

varmistamiseen. On tärkeää, että projekti saa käyttöönsä tarvittavat resurssit aikataulun mukaisesti. Re-

surssit tulisi pysyä samana ja saman tasoisina, projektin vaativuudesta riippuen projektin alusta loppuun. 

Useasti työmailla tapahtuva resurssien määrä ja laatu vaihtelevat työnkuvan ja keston mukaan. Kun 

käynnissä on useita työmaita samanaikaisesti, niin resursseja siirrellään helposti työmaalta toiselle. 

Tämä resurssien siirtely aiheuttaa joskus viivästyksiä tai vastaavasti tyhjäkäyntiä työmaalle. Myös suun-

nittelun tarpeeton hajauttaminen usealle suunnittelijalle pitkittää ja hankaloittaa projektia ja tiedonkul-

kua. Muutaman suunnittelijan ryhmä olisi paras ratkaisu vetämään projektin alusta loppuun. Jos samat 

suunnittelijat saisivat työskennellä projektin parissa alusta loppuun, niin tämä olisi paras ratkaisu, koska 

tällöin projektipäällikkö pystyy kontrolloimaan paremmin suunnittelun kulun. 

 

Projekti venyy tyypillisesti siitä syystä, että sille ei ole projektin alkuvaiheessa osoitettu riittävästi ja 

oikeanlaisia resursseja. Riittävä resursointi tukee projektin pysymistä aikataulussa ja riittämätön puoles-

taan pidentää projektin kestoa. Pitääkseen projektin aikataulussa, budjetissa ja varmistaakseen odotusten 

mukaisen laadun projektipäällikön on tärkeä keskittyä projektin resurssien hallintaan. Resurssit voivat 

olla ihmisiä, jotka ovat joko oman organisaation tai alihankkijoiden palveluksessa, tai koneita, kalustoa, 

aineita, tarvikkeita, pääomia tai toimitiloja. Inhimillisten resurssien johtamisessa on tärkeä kohdentaa 

oikeat, osaavat ihmiset oikeisiin tehtäviin ja antaa heidän käyttöönsä sopivat työvälineet oikea-aikaisesti. 

Projektin resurssien osalta kannattaa keskittyä suunnittelemaan, millaisia resursseja jokaiseen yksittäi-

seen tehtävään tarvitaan ja koska. (Mäntyneva 2016, 53.) 
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2.5 Laadunhallinta 

 

Käsitteenä laatu ymmärretään eri tavoin ja usein myös väärin. Laatu koetaan epämääräiseksi, mutta hie-

noksi ja myönteiseksi asiaksi. Laatuautolla tarkoitetaan Cadillacia ja laatuparfyymi on kallista. Sen si-

jaan on vaikea sanoa, kuinka kallista ja minkä hajuista parfyymin pitää olla, jotta se olisi laatutuote. 

Laadulla ja tuotteen tai palvelun hinnalla taikka absoluuttisella sisällöllä ei kuitenkaan ole mitään suo-

ranaista tekemistä toistensa kanssa. Laatu on suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat tilan-

teesta ja asetetuista tavoitteista. Tuotteen laatua arvioidaan sen perusteella, miten hyvin tulos vastaa 

asetettuja tavoitteita. Organisaation toimintaa voidaan kehittää tekemällä yksittäisiä konkreettisia toi-

menpiteitä, jotka vähitellen johtavat laadun paranemiseen, jos ovat johtaakseen.  (Ruuska 2007, 234.) 

 

On väärinkäsitys ajatella, että projektissa olisi joku erillinen ryhmä, joka vastaa laadunvarmistuksesta 

tarkastamalla työn tuloksen ja asia on sillä selvä. Laadusta vastaa koko projektiryhmä ja laatutoiminta 

on osa projektin päivittäistä työskentelyä. Samalla tavalla kuin projektisuunnittelun myös laatutoimin-

nan pitää olla ennakoivaa. Se ei saa olla pelkkää suunnitteluvirheiden etsimistä ja niiden korjaamista 

projektin loppusuoralla tai uuden järjestelmän kiihkeää virittelyä tuotantokäytön jo alettua. Käytännössä 

tämä merkitsee sitä, että erityisesti projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheen tulokset tarkistetaan huo-

lellisesti. (Ruuska 2007, 235.) 

 

Sisällöllisen laadun korostamiseen liittyy myös täydellisyyden tavoittelu. Asiantuntijaryhmät jäävät hel-

posti askartelemaan sinänsä mielenkiintoisten yksityiskohtien tai erikoistapausten pariin, joilla ei loppu-

tuotteen toiminnan ja käytön näkökulmasta ole juuri merkitystä. Yleensä ei ole järkevää vaatia parasta 

laatua, vaan tarkoituksenmukaista laatua. (Ruuska 2007, 236.) 

 

Laatuvaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuksen avulla. Laadunvarmistus sisältää kaikki 

suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, 

että rakennus täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadunvarmistukseen liittyy myös laaduntarkastus eli 

laadun mittaamista ja vertaamista kohteelle asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. Vaatimukset kos-

kevat materiaaleja, työn lopputulosta ja toimintaa. Laadunvalvonta on yhteisnimitys erilaisille laadun-

varmistustoimenpiteille. Laadunvarmistaminen ei kuitenkaan voi nojata ainoastaan tarkastamisen va-

raan, vaan varmistaminen edellyttää myös laatuvaatimusten selvittämistä ja niiden kertomista työnteki-

jöille sekä osapuolten yhteistoiminnan kehittämistä. Laadunvarmistus alkaa laadunvarmistuksen suun-

nittelusta ja päättyy rakennuksen käyttöön. (Junnonen 2010, 57.) 
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Laatutaso pitää olla kirjallisesti sovittu, yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Yhteisesti sovitut laatutasot 

pitää olla kaikkien projektiin osallistujien tiedossa. Jos kirjallisia laatudokumentteja ei ole, niin herkästi 

ajaudutaan tilanteisiin, jossa arvostellaan jotakin projektin kokonaisuutta tai osa - aluetta, silloin ar-

vostelu perustuu vain ihmisten mielipiteisiin ei sovittuihin tavoitteisiin. 

 

 

2.6 Suunnittelunohjaus 

 

Hyvällä suunnittelun ohjauksella pyritään varmistamaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 

tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelun ohjausvaiheen rakennuttamistehtäviä 

ovat esimerkiksi: 

• Suunnittelun käynnistäminen 

• Suunnittelun esiselvitykset, materiaali, teräskilot ym. 

• Suunnittelukokousten ja -katselmusten järjestäminen ja dokumentointi 

• Suunnittelun valvonta 

• Suunnittelun aikatauluvalvonta 

• Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 

• Suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden varmistaminen. Suunnitelmien kustannustavoitteiden 

mukaisuus voidaan tarkistaa jo luonnossuunnitteluvaiheessa rakennusosa-arvion ja elinkaarilas-

kelmien avulla. 

• Suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ja käyttäjillä. 

• Rakennuslupaan ja muihin viranomaislupiin liittyvien toimenpiteiden valvonta. 

• Tarvittavien lisä- ja muutostyösuunnitelmien teettäminen ja hyväksyttäminen. 

 

Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osatekijä. Suunnittelun tavoitteena on löy-

tää suunnitteluratkaisut, jotka parhaiten täyttävät rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkeelle asettamat 

tavoitteet ja sopivat käyttäjien toimintaan ja käyttäjien toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Suunnittelun 

merkitys rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, sillä suunnitteluratkaisut kustannusvaikutuksi-

neen heijastuvat merkittävällä tavalla hankkeen talouteen. Suunnittelun valmistelussa organisoidaan 

suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään tarvit-

tavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat, tehdään suunnittelusopimukset ja käynnistetään suunnittelu. 

(Junnonen & Kankainen 2016, 43.) 
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Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten ja keskenään yh-

teensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnitte-

lutavoitteiden toteutuminen siten, että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja 

rakentamiselle määrätyt vaatimukset. Johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tavoite- ja 

tulosjohtamista, projektijohtamista, asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä asiakassuhteiden 

hoitamista. (Kruus 2008, 40.) 

 

Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on edustettuna eri alojen 

suunnitteluasiantuntemus. Suunnitteluryhmän toiminnassa oleellista on eri suunnittelijoiden välinen yh-

teistoiminta ja suunnitteluprosessien eteneminen aikataulun mukaan. Suunnittelussa tarvittavan tiedon 

on kuljettava oikea – aikaisesti ja virheettömästi, ja suunnitteluprosessien pitää lomittua suunnitelmalli-

sesti ja häiriöttömästi päätöksentekoon, viranomaismenettelyin, rakennuksen toteutukseen ja muihin 

hankeprosesseihin. (Junnonen & Kankainen 2016, 43.) 

 

Hankkeen taloudellinen ohjaus perustuu tavoitteisiin ja tuloksen testaukseen sekä päätöksiin jatkotoi-

mista. Tämä edellyttää hankkeen vaiheistusta siten, että päätökset syntyvät tarkoituksen mukaisesti ja 

koskevat vaiheen kannalta keskeisiä asioita. Liian tiheä ja yksityiskohtiin puuttuva ohjaus ja päätöksen-

teko ei ole tarkoituksenmukaista. (Junnonen & Kankainen 2016, 59.) 

 

Suunnitelmien kustannusohjaus on tulosjohtamista, johon sisältyvät 

• realistinen kustannustavoitteen asettaminen hankkeelle hankesuunnitteluvaiheessa 

• kustannustavoitteiden valvonta suunnitteluvaiheessa rakennusosalaskennalla 

Kustannusohjauksen tehtävä on estää sellaisten päätösten ja valintojen toteutuminen, jotka aiheuttavat 

tarpeettomia ja kohtuuttomia kustannuksia hankkeelle. Kustannusohjauksessa ei ohjata varsinaisesti 

kustannuksia vaan niitä päätöksiä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Nämä päätökset koskevat 

usein hankkeen laajuutta tai laatutasoa. Jos päätöksen kustannusvaikutukset näyttävät johtavan kustan-

nustavoitteen ylitykseen, on ennen suunnittelun jatkamista etsittävä kustannusvaikutukseltaan halvem-

pia ratkaisuita tai kustannustavoitetta on muutettava. (Lindholm 2009, 8.) 

 

Suunnittelun kustannusohjauksessa on erityisen tärkeää ymmärtää, että pyrkimyksenä on kehittää itse 

suunnitelmia eli piirustuksia niin, että suunnitelmien mukaiset kohteen rakennekustannukset saadaan 

tavoitteen mukaiseksi vaaditulla laatutasolla. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä tilaajan ja suunnittelijan 
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välillä sekä suunnittelijan luovia ja hyviä suunnitteluratkaisuja. Onnistuneen ja hyvän suunnittelun oh-

jauksen avulla saadaan suunnitelmista tavoitteisen mukaisia, laadukkaita ja samalla taloudellisia. (Lind-

holm 2009, 9.) 

 

Rakennussuunnittelussa on mahdollista päästä hyvään laatuun, jos hankkeen suunnittelijat ovat hyviä, 

jos suunnittelijoille annetaan mahdollisuus luovaan työhön ja jos projektiryhmä on motivoitunut. Luova 

työ edellyttää mahdollisuutta vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Siten hankkeen taloudellinen tavoite ei saa 

olla liian kireä. Budjetti ei saa olla myöskään tarpeettoman löysä, se ei takaa hyvää laatua. (Haahtela & 

Kiiras 2015, 28.) 

 

Suunnittelussa käytetään paljon vanhoja vakiintuneita käytäntöjä ja ratkaisuja, usein ei haluta lähteä 

keksimään uusia ratkaisuja, vaan mennään samalla vanhalla totutulla tyylillä. Hyvällä suunnitteluoh-

jauksella ja hyvillä luovilla suunnittelijoilla saadaan monesti taloudellisia, uusia vaihtoehtoratkaisuja 

joilla voidaan päästä parempiin lopputuloksiin samoilla, tai jopa edullisimmilla kustannuksilla ja hel-

pommilla työmenetelmillä. Suunnittelun hajauttaminen samassa projektissa usealla suunnittelijalle ei 

ole välttämättä hyvä ratkaisu, tiedonkulku ja päällekkäisyydet voivat aiheuttaa haasteita projektin ete-

nemisessä. Hyvällä suunnittelunohjauksella savutetaan nopeammat läpimenoajat. 

 

 

2.7 Riskienhallinta 

 

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja. Samalla on 

mahdollista kehittää uusia toimintatapoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilös-

tön hyvinvoinnille. Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat 

riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua. 

Yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt joutuvat elämään erilaisten riskien vaikutuspiirissä. Osan 

riskeistä kykenemme tunnistamaan ja hallitsemaan, mutta osa jää huomaamatta. Riskien tunteminen ja 

niiden varalta suojautuminen lisää turvallisuutta, ja turvallisuuden edistäminen kuuluu meille kaikille. 

 

Termiä riski käytetään kuvaamaan erilaisia asioita. Suomen kielessä riskin synonyymeina mainitaan 

usein vahingonvaara ja vahingon uhka. Arkikielessä riski sisältää aavistuksen siitä, että jotakin ikävää 

saattaa sattua. Riski merkitsee niitä vaaratekijöitä, joille ihmiset ovat alttiita tietyllä hetkellä. (Suominen 

2003, 9.) 
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Yleisessä kielenkäytössä riski tarkoittaa mahdollisuutta menettää jotakin äkillisen tapahtuman seurauk-

sena ja tuo tuon tapahtuman todennäköisyyttä. Riskin ominaispiirteisiin kuuluu satunnaisuus tai sattu-

manvaraisuus, mutta ei aina ennalta – arvaamattomuus. Riskin toteutumiseen ollaan usein varauduttu, 

mutta ei kuitenkaan aina. (Erola 2000, 23.) 

 

Ammattitaitoinen projektinjohto torjuu riskejä, vaikka ei syitä voikaan yksilöidä eikä täydellisesti etu-

käteen tunnistaa. seurauksia torjutaan mm. projektinjohtototeuttajan aktiivisin tuotannon ohjausvälinein, 

jotka ovat osana toimintajärjestelmää ja ne esitetään tarjouksessa. Osaamisalueet liittyvät kiinteästi epä-

varmuuden lähteisiin ja riskien syihin sekä torjuntaan. (Kiiras, Palojärvi, Göös, Keinänen, Lehtiranta, 

Honkaniemi, Järvinen, Savolainen & Sivunen 2011, 9.) 

 

On luonnollista, että erilaisissa projekteissa on erilaisia riskejä. Siitä huolimatta on tarpeen, että suun-

niteltavalle projektille tyypilliset ja erilaiset riskit huomioidaan ja niihin varaudutaan. (Mäntyneva 

2016, 137). 

 

Projektin aikana mahdollisesti ilmenevien riskien ennakointi liittyy järjestelmälliseen ongelmakohtien 

tunnistamiseen ja eri työvaiheiden läpikäyntiin. On myös mahdollista, että projektiorganisaatiolla on 

käytettävissä riittämättömät tiedot projektin toteutukseen ja ohjauksen tueksi. Tällöin joudutaan tur-

vautumaan parhaaseen mahdolliseen oletukseen. (Mäntyneva 2016, 137.) 

 

Projektiin liittyvien riskien hallinnan näkökulmasta on tärkeää, että projektiin liittyvät riskit ja mahdol-

liset ongelmakohdat tunnistetaan ja niihin tehdään varautumissuunnitelma. 

Projekteihin liittyy usein isoja taloudellisia, aikatauluun, laatuun ja muihin tekijöihin liittyviä riskejä, 

jotka on syytä tunnistaa, jotta niihin voidaan varautua. Hyvä projektisuunnitelma sisältää oman osionsa 

riskienhallinalle. (Mäntyneva 2016, 17,131.) 

 

Monien yritysten toiminta on projektiluonteista. Projektien riskit ovat usein vaikeasti hallittavissa ja liian 

moni projekti epäonnistuu. Projektin onnistumista voidaan edesauttaa hyvällä suunnittelulla ja riskien-

hallinnalla. Projekti on aina riskialtis! Projekti on kertaluonteinen hanke, jolla on tavoite, aikataulu ja 

budjetti sekä vastuullinen johto ja henkilöstö. Projektit ovat vaikeita ja riskialttiita, koska kerta - luon-

teisuutensa vuoksi niissä on lähes kaikki uutta, esimerkiksi uusi työryhmä, uusi asiakas tai uusi tuote. 

Lisäksi aikaa ja rahaa on usein vähän! (Pk-yrityksen riskienhallinta 2013.) 
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Projektin aikatauluun olisi jo suunnitteluvaiheessa hyvä liittää riittävästi väljyyttä. Käytännössä niin, 

että projektin jokaisen vaiheen jälkeen lisätään sopivaksi harkittu aikapuskuri, tai vaihtoehtoisesti niin, 

että tämä aikapuskuri liitetään projektin aikataulun loppuun. Aikataulu ei ole ainoa teema, jota voidaan 

riskienhallinnan näkökulmasta puskuroida. Sen lisäksi projektin tavoitteisuus ja budjetit voivat olla sel-

laisia kohtia projektisuunnitelmassa, joihin voi harkinnanvaraisesti lisätä jonkin verran puskuria. Tässä 

yhteydessä on kuitenkin tiedostettava ja ylläpidettävä sellaista projektikulttuuria, että mahdollisia pus-

kureita ei tule ehdoin tahdoin käyttää. (Mäntyneva 2016, 132.) 

 

Aikataulu- ja budjettiriski ovat aina olemassa joka projektissa, talviolosuhteisiin tulisi aikataulussa va-

rautua pakkaspäivillä, lisäksi lopussa itselle luovutukseen ja loppusiivoukseen tulisi varata aikaa. Tal-

violosuhteet ja lämmityskustannukset rasittavat budjettia, kone ja laiterikot ovat yleisiä talvella. Tava-

rantoimitukset voivat viivästyä, mahdollinen yhteistyökumppanin konkurssi ym. kaikkeen ei voi kuiten-

kaan täysin varautua, mutta asiat on hyvä tiedostaa. 
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3 PROJEKTIJOHTAMISEN PROSESSIT 

 

 

Prosessien kehittäminen on laatujärjestelmien rakentamisen yhteydessä tullut voimakkaasti esille. 

Prosesseja ovat mm: 

-  tuotekehitysprosessi 

- toimitusprosessi 

- osto- ja logistiikkaprosessi 

- myynti- ja markkinointiprosessi 

- tuotantoprosessi 

- tuotehallintaprosessi 

- johtamisen prosessit (Pelin 2011, 20.) 

 

Prosessijohtamisella tarkoitetaan yrityksen toiminnan kehittämistä ydinprosessien analysoinnilla ja vir-

taviivaistamisella. Toimintoprosessit lähtevät asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä ja päättyy asiakastar-

peen täyttämiseen. Kustakin osatoiminnosta kehitetään tehokas prosessi. (Pelin 2011, 20.) 

Prosesseja ja projekteja ei tule sekoittaa keskenään. Prosessi on jatkuvaa toimintaa. Projektilla on ajalli-

nen alku ja loppu. Asioiden mallintamisessa ja organisaation toiminnan kehittämisessä prosessikuvauk-

set ovat hyviä. Yksittäisen projektin toteutusta ne eivät mitenkään muuta. (Pelin 2011, 20.) 
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KUVIO 2. Best-Hall projektijohtamisprosessi (mukaillen Best-Hall 2015, 5) 

 

Best-Hallin projektijohtamisprosessi on kuvattu yläpuolella olevaan kuvioon. Sisäkehällä ovat projek-

tinjohdon tehtävät. Ulkokehällä ovat prosessit, niiden merkittävimmät tehtävät ja tuotokset. 

Teräshallin projekteissa projektinjohdon hoitaa projektipäällikkö, kangashalleissa projektia johtaa pää-

sääntöisesti hallin myyjä, ellei toisin ole sovittu. Lisäksi ostojen ja alihankinnan osuus teräshalliprojek-

teissa on suurempi ja saattaa korvata kokonaan omia prosesseja. Kangashallien osalta alihankinta pai-

nottuu enimmäkseen asennukseen ja harvemmin konepajatuotantoon. 

 

 

3.1 Kypsyysmallit 

 

Projektikulttuurin kypsyysmallin avulla voidaan määrittää organisaation kypsyystaso jokaisella kol-

mella kypsyysmallin osa-alueella. On mahdollista, että kypsyystaso vaihtelee osa – alueittain. Mallin 

taustalla on ajatus siitä, että organisaation projektikulttuuri on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. 

Esimerkiksi pitkälle kehitetystä ja tarkoin määritetystä projektiprosessista ei ole hyötyä, jos yrityksen 

henkilöstö ei osaa soveltaa niitä päivittäisessä projektityössään. Projektikulttuurin kokonaiskypsyystaso 

1. Markkinointi
-Ilmoitukset, messut, 
suoramarkkinointi, 

esitteet jne.

2. Myynti

-Asiakas tarpeen 

kartoitus, 

hinnoittelu,
tarjouksen 
tekeminen

3. Suunnittelu
-Laskelmat, lupakuvat, 
Osaluettelot, työkuvat, 

asennusdetaljit

4. Tuotanto
-Konepaja;: sahaus, 
hitsaus, pintakäsittely

-Katetuotanto; 
leikkaus, hitsaus, 
pakkaus, ovituotanto
-Pakkaus ja lähetys

5. Asennus
-rungonkasaus, 
katteenlevitys, 

varustelu ja 
viimeistely

6. Kunnossapito ja huolto
-Paikkaukset, katteenvaihdot, 
muutostyöt jne.

Jälki-

markkinointi

Asiakas-

hankinta

Sopimus

Hallin 

Luovutus

Työmaa-

toimitus

Projekti 

suunnitelma

Projektin 

johtaminen

Yksi sopimus, kiinteä 

hinta, sovittu 

valmistumispäivä

Tiukat laatuvaatimukset 

täyttävä, suunnitelman 

mukainen toimitus 

työmaalle.

Asiakkaan odotukset ylittävä tuote ja 

palvelu. Jokainen halli toimii  

positiivisena referenssinä

Hallien siirrot, muutokset, jälkimarkkinat, 

lisätoimitukset,  aina asiakkaan tarpeen 

mukaan

Kestäviä  ja kustannustehokkaita 

vakioratkaisuja hyödyntävä 

rakenne

Sopimus-

katselmus

Aikataulutus

Suunnittelu-

katselmus

Kustannusten 

hallinta

Budjetointi

Projektille 

ostot
Muutosten hallinta

Jälkilaskelmat

Projektista 

oppiminen

Asiakas-

tyytyväisyys

Yhteydenpito 

asiakkaisiin

Optimi 

ratkaisun 
hakeminen

Aikataulun

seuranta

Asiakas tarpeen 

havaitseminen

Vanhat ja uudet asiakkaat 

tervetulleita sekä suomesta että 

ulkomailta
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määräytyy siis heikoimman osa – alueen mukaan, ja samoin kehitystoimenpiteet kannattaa aloittaa hei-

koimmasta osa – alueista. Parhaassa tapauksessa kaikki kolme projektikulttuurin osa – aluetta ovat tasa-

painossa ja tukevat näin projektin onnistumista. Projektikulttuurin kypsyysmallia voidaan käyttää myös 

organisaatiolle sopivan tavoitetason määrittämiseen. Kaikkien ei tarvitse tähdätä ylimmälle kypsyysta-

solle, vaan esimerkiksi taso 3 voi olla sopiva tavoitetaso organisaatiolle, jolle projektit ovat vain vähäi-

nen osa toimintaa. Sen sijaan projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille projektit ovat toiminta-

muoto, jolloin tavoiteltavan kypsyystasonkin tulee olla korkealla. (Projekti-Instituutti 2011.) 

 

 

TAULUKKO 1. Projektikulttuurin kypsyystasot (mukaillen Projekti-Instituutti 2011)  
           

Kypsyystaso  Lyhyt kuvaus             

           

TASO 5    

Organisaatiossa toimitaan tunnistettujen parhaiden 

projektijohtamisen    

Optimoitu  

käytäntöjen mukaan ja toimintaa parannetaan 

jatkuvasti.     

           

TASO 4    

Projekteissa toimitaan määritettyjen projektijohtami-

sen prosessien    

Hallittu ja mitattu  

mukaan ja tämä voidaan todentaa seurantamenettely-

jen avulla.   

           

TASO 3    

Projektijohtamisen prosessit on määritelty eli vaki-

oidut, dokumentoitu   

Määritelty  

ja mahdollisesti myös koulutettu, mutta ei ole var-

mistettu, että kaikki    

     

todella toimivat kuvattujen prosessien 

mukaan.       

           

TASO 2    

Joihinkin projektijohtamisen prosesseihin liittyen käy-

tetään samanlaisia 

Toistettavissa  

käytäntöjä eri puolilla organisaatiota. Projektijohtami-

sen sujuvuus riippuu 

     

kuitenkin pitkälti yksittäisen toimijan, kuten projekti-

päällikön ammattitaidosta. 

           

TASO 1    

Projektijohtamisen prosessien tarpeellisuus on tunnis-

tettu, mutta toiminta  

Alustava/satunnainen  

on tapauskohtaista eikä prosesseja ole 

vakioitu.       

           

TASO 0    

Projektijohtamisen prosesseja ja toimintatapoja ei ole 

olemassa ja projekti - 

Olematon  

johtamisen tarpeellisuutta ei ole ha-

vaittu.       
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Kolmen projektikulttuurin osa – alueen lisäksi arviointi kattaa myös neljännen osa – alueen, projektin 

onnistumisen arvioinnin. Toisin kuin kolmelle ensimmäiselle osa – alueelle, projektien onnistumiselle 

ei määritetä arvioinnin kypsyystasoa, sillä projektien onnistuminen ei suoraan kuvaa organisaation pro-

jektikulttuurin kypsyyttä, vaan heijastelee sitä, millaisia tuloksia projektijohtamisen avulla saadaan ai-

kaan organisaatiossa. Projektin onnistumiseen voivat toki vaikuttaa myös organisaation projektijohta-

misen toimintatavoista, projektien toimintaympäristöstä ja osaamistasosta riippumattomat seikat. (Pro-

jekti – Instituutti 2011.) 

 

 

3.2 Urakkamuodot 

 

Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten sopimusrakenteen organisointitapaa. Urak-

kamuodolla on keskeinen vaikutus työtä tilaavan yhtiön sopimuksiin ja vastuisiin ja oikean urakkamuo-

don valinta onkin yksi onnistuneen rakennushankkeen perusteista. 

 

Urakkamuodot on mahdollista jaotella tilaajan ja rakennusurakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden, 

urakoitsijoiden keskinäisten suhteiden tai urakan maksuperusteen mukaan. Mikään urakkamuodoista ei 

ole automaattisesti toistaan parempi, vaan tilaajan tulee valita urakkamuoto hankkeensa piirteet ja ta-

voitteet huomioiden. 

 

Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuotoja käsitellään 

suoritusvelvollisuuden, laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteen mukaan. Urakkamuotoja voidaan 

tarkastella myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella, jaoteltuna pää-, sivu-, osa- ja erillisura-

koihin. Urakkamuoto ja suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta. Tärkeimmät urakkamuotoja 

määrittelevät ehdot koskevat: 

• urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta 

• urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksuperustetta 

• tarjousten hankintatapaa 

• suunnitelma – asiakirjojen valmiutta ja sisältöä (Kruus 2008, 25.) 

Urakkaa koskevat erityisehdot voivat koskea esimerkiksi rahoitusta ja käytön aikaisia toimenpiteitä tai 

laadunvarmistusta. Vastuunjako tilaajan ja urakoitsijan kesken muodostaa keskeisen ryhmittelyperustan 

urakkamuodoille. Urakkamuodot jaetaan yleisesti seuraaviin eri muotoihin: 
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• elinkaarimallit 

• suunnittele ja rakenna – muodot 

• perinteiset pääurakkamuodot 

• projektinjohtorakentaminen (Kruus 2008, 25.) 

 

3.2.1 Kokonaisurakka 

 

Kokonaisurakka on urakkamuodoista perinteisin. Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen ra-

kennustöistä yhden urakoitsijan kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien asiakirjo-

jen pohjalta. Tilaaja on kokonaisurakassa suhteessa rakennusurakoitsijaan lähtökohtaisesti vastuussa 

suunnitelma-asiakirjojen tiedoista. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

Urakoitsija voi kokonaisurakassa, kuten muissakin urakkamuodoissa, lähtökohtaisesti käyttää aliura-

koitsijoita. Nämä aliurakkasopimukset rakennusurakoitsija kuitenkin tekee omiin nimiinsä, eikä raken-

nustyötä tilaavasta yhtiöstä tällöin tule urakoitsijan ja tämän aliurakoitsijan välisen sopimuksen osa-

puolta. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

Urakoitsija vastaa kokonaisurakkamuotoisessa urakoinnissa rakennustyöstä kokonaisuudessaan. Tämä 

asetelman selkeys on yksi urakkamuodon vahvuuksista, sillä kun yhtiö tilaa rakennustyön yhdeltä ura-

koitsijalta, välttyy se lähtökohtaisesti ottamasta osaa rakennusurakoitsijan ja tämän aliurakoitsijoiden 

välisiin sopimussuhteisiin ja vastuuasetelmiin. Yhtiöllä on siten yksi rakennustyöstä kokonaisuudessaan 

vastaava sopimuskumppani, jonka puoleen lähtökohtaisesti kääntyä mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

(Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

 

3.2.2 Suunnittele ja rakenna -urakka 

 

Suunnittele ja rakenna -urakka (eli SR-urakka) tunnetaan myös nimellä kokonaisvastuu-urakka (KVR-

urakka). Urakkamuodosta käytetään myös nimitystä avaimet käteen –urakka, sillä tässä urakkamuodossa 

urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön. (Suomen Kiinteistölehti 

2015.) 
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SR-urakoinnissakin rakennustyötä tilaavalla yhtiöllä on lähtökohtaisesti yksi rakennusteknisiä töitä suo-

rittava sopimuskumppani. Toisin kuitenkin kuin perinteisessä kokonaisurakassa, suunnitelmat eivät SR-

urakassa ole tilaajan vastuulla, vaan suunnitelma-asiakirjoista vastaa urakoitsija. Urakoitsijan vastuu on-

kin siten SR-urakassa perinteistä kokonaisurakkaa laajempi. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

Edellä esitettyjä urakkamuotoja vertaillessa vaikuttaisi siltä, että rakennustyötä tilaavan yhtiön tulisi eh-

dottomasti valita urakkamuodoksi SR-urakka perinteisen kokonaisurakan sijasta, sillä rakennusurakoit-

sijan vastatessa myös suunnittelutyöstä, pienenee tilaajayhtiön vastuu. Todellisuus ei kuitenkaan ole aina 

näin suoraviivainen, sillä SR-urakoiden kilpailuttaminen on monesti haastavampaa kuin perinteisen ko-

konaisurakan kilpailuttaminen ja tämä voi johtaa siihen, että tilaaja saa vähemmän tarjouksia ja siten 

tosiasiassa vähemmän vertailun- ja valinnanvaraa kuin perinteisellä kokonaisurakalla toteutettavan 

hankkeen tarjouskilpailuvaiheessa. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

 

3.2.3 Jaettu urakka 

 

Edellä esitetyissä kahdessa urakkamuodossa yhtiön kanssa sopimussuhteessa oleva rakennusurakoitsija 

vastaa sekä rakennustyön lopputuloksesta että eri työsuoritusten yhteensovittamisesta. Työt tilaava yhtiö 

voi kuitenkin pilkkoa rakennusurakkansa pienempiin osakokonaisuuksiin esimerkiksi siten, että eri työt 

kaikki kilpailutetaan ja myös sovitaan erillisiksi urakkakokonaisuuksiksi. Tällä pilkkomisella ja kilpai-

luttamisella tilaaja voi mahdollisesti saavuttaa kustannussäästöjä, mutta tämä jaetuksi urakaksi kutsuttu 

urakkamuoto on tilaajalle haastavampi hallittava, sillä tilaaja vastaa lähtökohtaisesti jaetun urakan eri 

työvaiheiden yhteensovittamisesta. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

Jaetussa urakkamuodossa eri urakoitsijat eivät siis lähtökohtaisesti ole sopimussuhteessa keskenään, 

vaan jokaisella urakoitsijalla on urakkasopimus tilaajana olevan yhtiön kanssa. Jaetussa urakassa tilaa-

jana oleva yhtiö voi jopa joutua korvausvastuuseen jollekin urakoitsijoistaan, jos urakoitsijalle aiheutuu 

vahinkoa esim. tilaajasta johtuvan viivästymisen johdosta. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 
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3.2.4 Sivu-urakan alistaminen 

 

Jaetun urakan hallinnan avuksi on kehitetty sivu-urakan alistamismenettely. Tällä tarkoitetaan menet-

tely- ja sopimustapaa, jossa eri työsuorituksia eri urakoitsijoilta tilanneen yhtiön nimiinsä tekemät urak-

kasopimukset alistetaan erillisellä alistamissopimuksella pääurakoitsijaksi määrätyn urakoitsijan alai-

suuteen. Pääurakaksi nimetään yleisesti rakennuskokonaisuuden keskeisimmästä työsuorituksesta vas-

taavan urakoitsijan työsuorite. (Suomen Kiinteistölehti 2015.) 

 

Alistamissopimuksella pääurakoitsijaksi nimetty urakoitsija ottaa vastuu eri työvaiheiden yhteensovit-

tamisesta. Alistamissopimus tulee kuitenkin sekä käsitteenä että merkitykseltään pitää erillään tilaajan 

ja eri urakoitsijoiden välisistä urakkasopimuksista ja alistamissopimuksella ei lähtökohtaisesti puututa 

urakoitsijoiden urakkasopimusten mukaisiin sopimusvelvoitteisiin tilaajaa kohtaan. (Suomen Kiinteis-

tölehti 2015.) 

 

 

3.2.5 Elinkaarimallit 

 

Hankkeen ja niihin liittyvien palveluiden hankintatavat, joissa hankkeen toteuttajaksi valitulla yrityk-

sellä on vastuu ainakin rakennushankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistöpalveluiden tuotta-

misesta sovitun ajan. (Liuksiala & Laine 2011, 6.) 

 

Elinkaarihankkeissa urakoitsija ottaa vastatakseen myös rakennuskohteen ylläpidosta ja sitoutuu suorit-

tamaan ylläpitoon liittyvät palvelut sopimuksessa yksilöidyn sopimuskauden. Joissain sopimusmalleissa 

urakoitsija / palveluntuottaja hankkii myös rakennuskohteelle rahoituksen, joka peritään tilaajalta takai-

sin ylläpitomaksujen yhteydessä. Rahoituksen mukaantulo merkitsee yleensä pidempiä sopimuskausia 

ja sitä, että hanketta varten perustetaan erillinen projektiyhtiö, jonka nimiin varsinainen elinkaarisopi-

mus tehdään ja joka tekee erilliset sopimukset urakasta, kiinteistöpalveluista sekä rahoituksesta muiden 

hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa. (Liuksiala & Laine 2011, 17.) 
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3.3 Projektinjohtomallit 

 

Projektinjohtopalvelu on palvelu, jossa projektinjohtototeuttaja vastaa rakennuttamistehtävistä sekä työ-

maajohtovelvollisuuksien täyttämisestä. urakka- ja hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Projek-

tinjohto-organisaatiossa voi olla mukana tilaajan edustaja. Projektinjohtopalvelu ja projektinjohtoraken-

nuttamisen erona on työmaajohtovelvollisuuksien jakautuminen, mistä toteuttaja ei vastaa projektinjoh-

torakennuttamisessa. Molemmille tyypillistä, että toteuttajan vastuu pohjautuu konsulttisopimukseen. 

(Liuksiala & Laine 2011, 7.) 

 

Projektinjohtorakennuttaminen on hankemuoto, jossa hanke toteutetaan tilaajan näkökulmasta joko ko-

konaan omalla organisaatiolla tai täydentämällä organisaatiota projektinjohtokonsultilla, joka suorittaa 

projektinjohtotehtäviä, kuten esimerkiksi rakennustyön valvontaa. Konsultti ei vastaa työmaan johtovel-

vollisuuksista, vaan siitä vastaa joko tilaajan oma henkilökunta tai se ostetaan palveluhankintana esi-

merkiksi rakennusteknisten töiden osaurakan yhteydessä. (Liuksiala & Laine 2011, 7.) 

 

Projektinjohtorakentaminen, hankkeen järjestämismuodot, jossa ammattimainen projektinjohtototeut-

taja johtaa rakennushanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, 

hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla rakennustyöt ja- palvelut useina hankintoina, 

jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Voidaan jakaa projektinjohtorakennuttamiseen, pro-

jektinjohtopalveluun ja projektinjohtourakkaan. (Liuksiala & Laine 2011, 7.) 

 

Projektinjohtourakka on urakkamuoto, jossa projektinjohtourakoitsija vastaa rakennuttamistehtävien ja 

työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi myös varsinaisesta rakennustyöstä eli kantaa täyden pääurakoit-

sijan vastuun. Hankintasopimukset tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin. (Liuksiala & Laine 2011, 

7.) 

 

 

3.4 Rakentamisen viranomaisvaatimukset projektityöskentelyssä 

 

Rakentamisen viranomaisvaatimukset ovat tiukentuneet tasaisesti matkanvarrella, rakentamisen suun-

nittelua ja valvontaa säädetään viranomaismääräyksin, tällä on merkittävä syy rakennuskustannusten 

nousuun. Rakennesuunnittelussa pätevyysvaatimuksia on asetettu betoni-, teräs-ja puurakenteiden suun-

nittelijoille. Nämä suunnittelukokonaisuudet ovat jaettu vielä alaryhmiin tavanomainen, vaativa ja poik-
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keuksellisen vaativat luokat. Rakentamisen kohteet vaativuusluokan päättää rakennettavalla paikkakun-

nalla rakennustarkastaja. Myös kohteen pääsuunnittelijan tulee olla vähintään yhtä kokenut, kuin mää-

rätty rakennesuunnittelun vaativuustason edellyttämä rakennesuunnittelijan pätevyys. Myös taloteknii-

kan osalta tehtävät ja vaativuustasot ovat määritelty tarkasti. Työmaalla tapahtuva työnjohto on määri-

telty viranomaisten taholta tarkasti. Kolmannen osapuolen tarkastukset rakennuskohteissa vaativat 

enemmän aikaa ja resursseja projektinjohdolta, tällä on suora vaikutus kustannuksiin. 

 

Standardeja ja systemaattisia työmenetelmiä tarvitaan, mutta ne eivät saa johtaa projektityöskentelyn 

byrokratisoitumiseen ja joustavuuden katoamiseen. Laatutoiminnassakin kaiken a ja o ovat kokemus ja 

ammattitaito. Niiden puuttuessa standardeilla ja sertifikaateilla varmistetaan pahimmillaan vain se, että 

kaikki tyrivät yhdenmukaisella tavalla. Standardien ja työmenetelmien soveltamisessa pitää ottaa huo-

mioon myös projektin koko. Yleispätevät mallit on tavallisesti suunniteltu suuria projekteja varten, jol-

loin niistä on tullut raskaita eivätkä ne sellaisenaan sovellu pienempiin hankkeisiin. (Ruuska 2007, 236-

237.) 

 

Vaikka projektityöskentelyn perusperiaatteet ja lainalaisuudet ovat projektityypistä ja kohdealueesta 

riippumattomia, ei valmiita työmenetelmiä ja standardeja voi sellaisenaan ottaa käyttöön. Organisaatio- 

ja ammattikulttuuri ovat erilaisia, ja näkökulmat vaihtelevat muun muassa sen mukaan, onko kyseessä 

organisaation sisäinen kehityshanke vai voimakkaaseen tilaaja-toimittajasuhteeseen perustuva projekti. 

Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan myös siihen, millä perustein lopputuloksen laatua ja sitä kautta myös 

onnistumista arvioidaan. (Ruuska 2007, 237.) 

 

Työmenetelmiä ja standardeja voidaan myös tarkastella sekä yksittäisen projektin että koko projektitoi-

minnan näkökulmasta. Mikäli eri projekteissa käytetyt menettelytavat poikkeavat liikaa toisistaan, koko 

projektitoiminnan valvonta- ja ohjaustietojen keruu vaikeutuu ja dokumentoinnista tulee epäyhtenäistä. 

Improvisointi on yksittäisten projektien näkökulmasta ymmärrettävää, koko työskentely on dynaamista 

ja toimenpiteet on sovitettava kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisiksi. Standardeja noudatetaan ” so-

veltuvin osin ” Riittävän systematiikan puuttuminen johtaa kuitenkin siihen, että siirryttäessä projektista 

toiseen on opeteltava uusia menettelytapoja. Projektien keskinäinen sekä myös yksittäisen projektin pe-

rusorganisaation välinen yhteistoiminta voivat kärsiä. (Ruuska 2007, 237-238.) 

 

Rakentamisessa yleistyneet ja kiristyneet vaatimukset suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksille aiheut-

tavat haasteita aikataulutuksessa ja kustannuksissa.  Yleistyneet kolmannen osapuolen tarkastukset ai-

heuttavat suunnittelussa kustannuksia ja aikatauluvenymiä. Tarkastajalle tehtävät selvitykset voivat olla 



27 

 

  

   

hyvinkin pitkäkestoisia ja laajoja kokonaisuuksia. Tarkastajana toimiva henkilö on voinut tottua johon-

kin tiettyyn tapaan toimia suunnittelussa. Jokin erikoinen ratkaisu voi olla hänelle uusi, tai erilainen, 

jolloin asiasta voidaan joutua käymään pitkäkin keskustelu ja selvittämään hänelle asioita. Joskus tar-

kastajan vaatimukset perustuvat mielipiteisiin, ei rakentamisen säännöksiin tai normeihin. 
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4 PROJEKTIJOTAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

 

Projektin johtamisen kehittäminen on aloitettava todellisista ongelmista ja kehittämistarpeista. Toimin-

nan kehittäminen ei luonnollisesti ole itsetarkoitus. Projektin johtamisjärjestelmän toimivuutta voidaan 

mitata sillä, miten projektit saavuttavat tavoitteensa ja miten tyytyväinen henkilöstö on johtamistapaan. 

Ensimmäinen vaihe siis on nykyisten johtamisen heikkouksien ja ongelmien tunnistaminen. Tämä tun-

nistaminen ei yleensä ole vaikeaa, sitä ei vaan saada tehtyä. Tässä on hyvänä apuna ulkopuolinen asian-

tuntija. Tilanteen arviointi ja ongelmien tunnistaminen voidaan suorittaa koulutustilaisuuden yhteydessä 

tai erikseen järjestetyssä työseminaarissa. Toinen mahdollisuus on haastatella avainhenkilöitä ja johtoa. 

Tunnistetut heikkoudet antavat tavoitteet toiminnan kehittämiselle. Tavoitteet asetetaan tärkeysjärjes-

tykseen ja ensiksi otetaan työnalle tärkein. (Pelin 2011, 358.) 

 

 

4.1 Projektinjohtamisen nykytilan määritys 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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4.2 Projektin tarjous- ja sopimusvaihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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4.3 Projektin roolitukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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4.4 Projektin toteutus ja läpimenovaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Projektin päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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4.6 Projektijohtamisen tehostaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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5 PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET 

 

 

Projektityöskentelyn ongelmat liittyvät harvemmin tekniikkaan, työvälineisiin tai lopputuotteen sisältö-

kysymyksiin. Projektin epäonnistuminen johtuu yleensä hallinnan ja menetelmien riittämättömyydestä 

eikä niinkään teknisistä syistä. Useimmiten projektiryhmään valitut asiantuntijat ovat tehtäviensä tasalla 

ja vaikeudet johtuvat huonosta organisoinnista sekä puutteellisesta suunnittelusta. Tällöin pätevistä asi-

antuntijoista koottu projektiryhmä ei toimi kokonaisuutena eikä projekti onnistu tehtävässään odotetulla 

tavalla. (Ruuska 2007, 41.) 

 

Projekteja asetetaan usein liian heppoisin perustein ja erillään organisaation toiminnasta kokonaissuun-

nittelusta. Projekti on aina investointi, jonka kustannukset ja hyödyt pitäisi ennen asettamista selvittää 

mahdollisimman monesta näkökulmasta. Esiselvitystä ei pidä nähdä projektin rajauksena, vaikka se pal-

velee tätäkin tarkoitusta. (Ruuska 2007, 41.) 

 

Esimerkiksi lainsäädäntö aiheuttaa etenkin julkisessa hallinnossa toimintaan vuosittain muutoksia, jotka 

on pakko toteuttaa. Asettamispäätös tulee siis ”ylhäältä annettuna” eikä perusorganisaatio voi siihen 

vaikuttaa. (Ruuska 2007, 42.) 

 

Projektin rajaus määrittelee, mitä toimintoja ja tehtäviä projektiin kuuluu sekä mitä liittymiä ja millaisia 

rajapintoja lopputuotteen ja sen ympäristön välillä on. Rajauksessa on usein hyvä mainita sekin, mitä 

projektiin ei kuulu, mikäli väärinkäsityksen mahdollisuus on olemassa. Projektitoiminnalle on luonteen-

omaista, että yksityiskohtien osalta rajaus tapahtuu vielä lopputuotteen suunnittelutyön edetessä. Ongel-

mia syntyy, mikäli projektin päälinjauksista ei ole yksikäsitteisesti projektin alussa sovittu. Sekä tilaa-

jalla että käyttäjällä on usein taipumus pommittaa projektia erilaisilla toiveilla ja muutosehdotuksilla. 

(Ruuska 2007, 42.) 

 

Organisaatiosuhteista riippumatta projektipäällikön vallan ja vastuun pitäisi olla sopusoinnussa keske-

nään. Ellei voi päättää, ei voi myöskään vastata. Vastuuta muistetaan kyllä korostaa, valtuuksista ja toi-

mintaedellytyksistä sen sijaan puhutaan vähemmän. Linjaorganisaation rakenteet ja työmenetelmät on 

suunniteltu jatkuvaluonteista toimintaa varten. Ohjauksen painopiste on tehtävissä ja työprosesseissa 

eikä niinkään päämäärissä ja niiden saavuttamisessa. (Ruuska 2007, 46.) 
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5.1 Sisäinen asiakas 

 

Yrityksen tilaustoimitusprosessi koostuu myynnistä, projektinjohdosta, suunnittelusta, tuotannosta ja lo-

gistiikasta.  Jokaisen eri prosessivaiheen tulisi tehdä työnsä niin hyvin, että siitä olisi seuraavan prosessin 

helppo jatkaa. Prosessivaiheiden tulisi täyttää seuraavien vaiheiden asettamat vaatimukset laadullisesti, 

ajallisesti ja määrällisesti. 

 

Asiakas on henkilö tai organisaatio, joka haluaa hankkia tuotteen itselleen tai omaan käyttöönsä, ja on 

valmis maksamaan tuotteesta tai tuotteen käyttöoikeudesta korvauksen.  

Asiakas voi olla suora tai epäsuora asiakas. Suora asiakas tekee kauppaa suoraan ko. yrityksen (eli esim. 

tuotteen valmistajan) kanssa. Sen sijaan epäsuora asiakas hankkii tuotteen yhden tai useamman välikä-

den kautta eikä siis ole tuotteen tuottajan kanssa suoraan tekemisissä. Epäsuora asiakas ei siis näe tuot-

teen valmistajaa.  

 

Sisäisellä asiakkaalla tarkoitetaan samassa yrityksessä toimivaa organisaatiota tai tehtävänhoitajaa. Si-

säisen asiakkaan tapauksessa maksu tuotteesta tapahtuu yrityksen sisäisenä maksuna (eli raha siirtyy 

yrityksen ”taskusta” saman yrityksen toiseen ”taskuun”). Suurissa yrityksissä ja tuotannollista ja/tai ke-

hitystoimintaa harjoittavissa yrityksissä on paljon sisäisiä asiakkuuksia.  

 

Projektiryhmässä kullekin sen jäsenelle on määritelty vastuualue ja samalla myös valta tehdä ratkaisuja 

omaa asiantuntemustaan ja toimialuettaan koskevissa kysymyksissä. Perusorganisaation sekaantuminen 

päätöksentekoon voi tapahtua myös epäsuorasti siten, että yksittäisen vastuualueen asiantuntijat hyväk-

syttävät ratkaisujaan vielä omilla esimiehillään ennen vastauksen antamista. Näiden piilopäättäjien 

myötä toimintaan sidotaan matriisin molemmat ulottuvuudet. Tämä ei sinänsä haittaa, mutta hidastaa 

lähes poikkeuksetta päätöksentekoa. (Ruuska 2007, 170.) 
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TAULUKKO 2. Sisäinen asiakas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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TAULUKKO 2. Sisäinen asiakas jatkuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ulkoinen asiakas 

 

 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, ettei asiakkaaseen olla yhteydessä vain projektimyynnin tai 

markkinoinnin kautta. On kehitettävä yrityksen osaamista ja johtamisprosesseja, jotta pystytään integ-

roimaan olemassa olevat resurssit toimintaan sekä ylläpitämään asiakassuhdetta elinkaarien eri vai-

heissa, niin uusmyynnin, projektin kuin palveluiden aikana. (Martinsuo & Kohtamäki 2014, 6.) 

TAULUKKO 3. Ulkoinen asiakas. 
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TAULUKKO 3. Ulkoinen asiakas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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TAULUKKO 3. Ulkoinen asiakas jatkuu          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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TAULUKKO 3. Ulkoinen asiakas jatkuu          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen sisäiseen käyttöön 
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6 PROJEKTINHALLINTA 

 

 

Dynaamisuudesta ja epästabiiliudesta huolimatta projektin alkuperäinen tavoite ei työn kuluessa yleensä 

merkittävästi muutu. Projektin hallinnalta vaaditaan jatkuvasti ennakointia, jotta muutospaineisiin voi-

daan nopeasti vastata ja sopeuttaa projektin toiminta uuden tilanteen mukaiseksi. (Ruuska 2007, 30.) 

 

Projektin hallinta on 

• suunnittelua 

• päätöksentekoa 

• toimeenpanoa 

• ohjausta 

• koordinointia 

• valvontaa 

• suunnan näyttämistä 

• ihmisten johtamista (Ruuska 2007, 30.) 

 

 

Kaikkiin määritelmiin sisältyy yhtenä tekijänä valvonta. Projekti kuluttaa rahaa, joten maksaja haluaa 

ymmärrettävästi tietää, mitä projektissa tapahtuu. (Ruuska 2007, 30.) 

 

Projektin hallintaa ja johtamista voidaan tarkastella myös käytettävien työskentelytekniikoiden ja niiden 

luonteen näkökulmasta taulukon 4 mukaisesti. Koviin tekniikoihin (management) kuuluvat projektin 

aikataulujen ja kustannusarvioiden laadinta ja niiden seuranta sekä laadun varmistukseen liittyvät me-

nettelytavat. Kovissa tekniikoissa painopiste on tavallisesti asioiden ja tehtävien johtamisessa erilaisten 

työvälineiden ja vakiintuneiden menettelyjen avulla. Pehmeissä tekniikoissa (leadership) taas on kysy-

mys ihmisten johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. (Ruuska 2007, 32.) 
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TAULUKKO 4. Management- ja leadership - tekniikat. (Mukaillen Ruuska 

2007, 32) 

        

Manage-

ment   Leadership     

Kova (hard techniques) Pehmeät (soft techniques)   

Kvantitatiiviset kriteerit Kvalitatiiviset kriteerit   

Objektiiviset mittarit Subjektiiviset mittarit   

Opittavissa   Liittyvät persoonallisuuteen   

        
 

Menetelmät ja hallintatyökalut ovat tarpeen, mutta ne eivät yksin riitä. Projektien onnistuminen on viime 

kädessä kiinni johtamistaidosta, epävirallisten organisaatiorakenteiden ja päätöksentekoprosessientoi-

mivuudesta sekä henkilöiden kyvystä viestiä ja hoitaa projektin ja sen ympäristön välisiä suhteita. 

(Ruuska 2007, 32.) 

 

 

Kuviossa 3 on esitetty projektin elinkaaren vaihejakoa. Kuvion vaihejako on yleinen, ja sitä esiintyy 

projektin kohdealueen mukaan erilaisia variaatioita. Projektin vaiheistuksesta puhuttaessa viitataan 

usein rakentamisvaiheeseen eli itse toteutusprosessin sisäiseen vaiheistukseen. (Ruuska 2007, 33.) 

 

Vaihejako pitää ymmärtää laajemmin siten, että se kattaa kaikki tehtävät projektin käynnistämisestä aina 

sen päättymiseen saakka. Kustannusten ja hyötyjen näkökulmasta tarkastelua voidaan vieläkin laajentaa 

koskemaan projektin tuloksena syntyvän tuotteen tai järjestelmän elinkaarta. (Ruuska 2007, 33.) 
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            Käynnistysvaihe

Esiselvitys

              Projektin asettaminen (tavoitteet)

Projektin suunnittelu

           Rakentamisvaihe

Määrittely

     Suunnittelu

Projektin Testaus              Toteutus

hallinta

         Testaus

Käyttöönotto

           Päättämisvaihe

Lopullinen hyvöksyminen

    Ylläpidosta sopiminen

          Projektiorganisaation purkaminen

   Projektin päättäminen

             Lopputulos

KUVIO 3. Projektin elinkaari ja vaihejako (Mukaillen Ruuska 2007, 34)

Idea, visio tms.
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Vaikkei tuotteen elinkaari suoranaisesti liity projektointiin, voidaan sen perusteella kuitenkin jo enna-

koida, milloin uuden hankkeen valmistelutyöt on aloitettava. Uuden projektin siemen kylvetään usein 

vanhan projektin päättyessä. (Ruuska 2007, 35.) 

 

 

6.1 Aikataulun hallinta 

 

Projektin aikataulun pitäminen on entisestään korostunut. Investointiprojekteissa pyritään usein mah-

dollisimman lyhyeen toteutukseen, johtuen sitoutuneiden pääomien suuruudesta ja investoinnin tulevan 

tuoton arvosta. Jopa tuotekehitysprojekteissa uusien tuotteiden kehittämiselle on tiukat aikatauluvaati-

mukset. Olemmeko kilpailukykyisempiä kuin muut yritykset? Ehdimmekö aikaisemmin markkinoille? 

Projektin aikataulun merkitys voidaan arvioida konkreettisesti myös rahassa. (Pelin 2011, 106.) 

 

Aikataulun venymiset eivät ole harvinaisia. Käytetyissä suunnittelumenetelmissä on parantamisen va-

raa. Hyvän aikataulun laatiminen ei ole helppo tehtävä eikä siihen ole oikotietä. 

 

Heikkouksia aikatauluissa: 

 

• Karkeat tehtäväerittelyt, aikataulussa kuukausien ja jopa vuoden pituisia janoja. 

• Riippuvuudet puuttuvat tehtävien välillä, vain pelkistettyjä janakaavioesityksiä. 

• Pelivaroja ei tunneta (eivätkä näy aikataulussa). 

• Tehtäväjanaan sisältyy piilopelivaraa eli janan pituus ei kuvaa tehtävän yhtäjaksoista suoritusta. 

• Resursseja ei ole merkitty aikatauluun, tästä seuraa usein että ei tunneta resurssitarvetta ja pa-

himmassa tapauksessa, ettei resursseja ole saatavilla tarvittavana ajankohtana. 

• Aikataulut sanellaan, ei tehdä osapuolten yhteistyötä. 

• Aikatauluja ei ylläpidettä, toimitaan vanhentuneen aikataulun pohjalta. 

• Aikataulun luettavuus ja ulkoasu on heikko. 

• Aikataulusta puuttuu tehtäviä. 

• Henkilöstön motivaatio aikataulusuunnitteluun heikko, asenne ”ei ne kuitenkaan pidä paik-

kaansa”. Johdon ote lepsu, johto hyväksyy aikataulun lipsumisen. 

• Käytetään projektinhallintaohjelmaa, mutta ei ymmärretä ohjelman logiikkaa ja laskentasään-

töjä. Kalenterista puuttuvat todelliset työajat ja vapaa-ajat. (Pelin 2011, 107.) 
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Paraskaan suunnitelma ei ole muuttumaton. Tulee yllättäviä tilanteita, resurssien saanti muuttuu, kesto-

arvioissa on vaihteluja jne. Siksi projekti edistymistä tulee seurata säännöllisin väliajoin. liian yleinen 

virhe on jättää ylläpito suoritettavaksi tarvittaessa. Seurauksena on tällöin, että aikataulu vanhenee täysin 

tai sitä ei koskaan ylläpidetä. Ajallisen valvonnan tehtävänä on tunnistaa kohdat, jossa ongelmia alkaa 

muodostua. Muutokset vaikutukset selvitetään ja suunnitelmaa korjataan tarvittaessa siten, että asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Yhdessä tehtävässä tapahtunut muutos voi aiheuttaa muutoksia monen muun teh-

tävän ajoitukseen. Ajalliset viivästymät heijastuvat myös helposti kustannuksiin, sillä myöhästymisen 

kiinniotto aiheuttaa lisäkuluja. (Pelin 2011, 135.) 

 

Jos projektin lähtötiedot viivästyvät, tilaajan tai myyjän toimesta, eikä niitä saada hankittua kohtuulli-

sella työllä, niin projektin asennusaikataulua joudutaan siirtämään eteenpäin. Asennuksen aikataulu ei 

välttämättä siirryt samassa suhteessa, kun lähtötietojen viivästyminen, vaan muut selvät, jo aikataulute-

tut projektit tahdistavat epäselvän projektin etenemistä asennuksessa. 

 

 

6.2 Projektipalaverit 

 

Projekti on tyypillisesti organisaatio, joka toimiakseen edellyttää keskimääräistä enemmän vuorovaiku-

tusta muun muassa erilaisten kokousten ja työpalaverien muodossa. Tarpeellisuudesta huolimatta ko-

kouksia tuntuu joskus olevan riesaksi asti ja kokoontumisilla on taipumus venyä turhan pitkiksi. Taval-

lisimpia syitä kokousten pitkittymiseen ovat puutteelliset valmistelut, tavoitteiden epämääräisyys ja liian 

suuri osallistujamäärä. Etenkin säännönmukaisissa kokoontumisissa, kuten viikko- ja kuukausikokouk-

sissa, ei tehottomuuden kumuloitumista välttämättä tulla ajatelleeksi. (Ruuska 2007, 157.) 

 

Projektipäällikkö on aina projektin johtoryhmän jäsen. Hän valmistelee kokoukset, esittelee johtoryh-

mässä käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä toimii johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmän toiminta ja ko-

kousten onnistuminen ovat pitkälle riippuvaisia projektipäälliköstä ja johtoryhmän puheenjohtajasta. 

(Ruuska 2007, 146.) 

 

Palavereissa ja kokouksissa tarvitaan jämäkkä puheenjohtaja, joka vie kokousta sujuvasti eteenpäin 

eikä päästä keskustelua rönsyilemään turhaan. Palavereihin tulisi osallistua vain ne henkilöt, joita ky-

seinen asia koskee, eikä turhaa käytetä muiden osallistujien aikaa turhaan. Kokouksissa kerrotaan ta-

voitteet ja odotukset, lisäksi osallistujille annetaan projektia koskevat tehtävät aikatauluineen ja etap-

peineen, milestone periaatteella. 
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6.3 Tiedonkulun varmistaminen 

 

Tiedon jakaminen ei ole vaikeaa nykytekniikalla, haastavaksi tiedonkulun tekee se, kenelle tieto pitää 

välittää ja milloin. Tietoa voidaan jakaa usealle henkilölle projektin aloituspalaverissa ja myös projektin 

etenemisen kuluessa. Kuitenkin tarpeeton tiedon välittäminen jonkin tietyn projektin vaiheista, tai 

muusta projektiin liittyvästä tulisi minimoida ulkopuolisille. Nykyinen tietotulva sähköpostin välityk-

sellä on muutoinkin suuri. Projektin alkuvaiheessa tulisi perustaa nimetty projektiryhmä, joka olisi mu-

kana projektin alusta loppuun, tälle ryhmälle tiedonkulku pitäisi olla turvattu joka käänteessä. Tämä 

nimetty projektiryhmä perustetaan projektinjohtajan toimesta. Projektiryhmään kuuluisi kohdeyrityk-

sestä projektinjohtaja, projektille nimetyt suunnittelijat, tuotannon työntekijät ja logistiikkapäällikkö. 

Projektiviestintää tukee jo projektisuunnitelman yhteydessä tehty tiedotus- ja viestintäsuunnitelma. Sii-

hen voidaan sisällyttää projektiviestinnän sisältöön liittyvät asiat, kohderyhmät ja niiden viestinnälliset 

tarpeet ja tavoitteet, viestinnän kanavat ja muodot, vastuuhenkilöt ja viestinnän ajoitus. (Mäntyneva 

2016, 111.) 

 

Projekti onnistumisen, sisäisen sujuvuuden ja työskentelyilmapiirin näkökulmasta on tärkeää, että oikea 

tieto välittyy oikealle henkilölle. Projektin viestintäsuunnitelmassa on tarpeen selkeyttää viestinnän koh-

deryhmät eli kuka tarvitsee projektiin liittyvää tietoa ja koska, mitä tietoa tarvitaan, kuka viestii ja välit-

tää tiedon ja mitä kanavia hyödynnetään. (Mäntyneva 2016, 111.) 

 

Projektipäällikkö on keskeisessä roolissa projektiin liittyvän tiedonkulun varmistamisessa. Jokaisella 

projektin osallistujalla pitäisi olla omaan rooliinsa liittyvä riittävä informaatio ja tätä tukeva dokumen-

taatio. Niissä projekteissa, joita on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessakin, aiempien projektien dokumen-

taatio on arvokas pohja viestinnän toteuttamiseen. (Mäntyneva 2016, 111.) 

 

Projektikokoukset ovat keskeinen osa projektiviestintää ja projektiryhmän sisäistä tiedottamista projek-

tiin liittyvistä asioista. Niiden ilmapiiri kuvaa osaltaan projektin etenemistä tai vaikeuksia. Hyville pro-

jektikokouksille on tyypillistä: 

 

• projektikokouksella on selkeä tavoite 

• kokous pysyy aikataulussa ja etenee sisällöllisesti ripeästi 

• kokouksessa tehdään päätöksiä 

• aseta kokoukselle selkeät tavoitteet 
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• tee kokoukselle esityslista 

• varmista, että oikeat ihmiset ovat kokouksessa paikalla 

• tue tarpeen mukaan myös etäosallistumis mahdollisuutta 

• aloita ja lopeta kokoukset jämptisti. (Mäntyneva 2016, 114 – 116.) 

 

Viestinnän tarkoitus on helpottaa työntekoa ja pitää ihmiset ajan tasalla. Tiedottaminen projektin etene-

misestä on luontainen osa projektipäällikön työnkuvaa. Se voi liittyä aikataulutettuun viestintäsuunni-

telmaan tai olla luonteeltaan spontaania. (Mäntyneva 2016, 117.) 

 

Projektin elinkaaren aikana viestintä painottuu eri seikkoihin.  

Seuraavassa esimerkkejä viestinnän asioista: 

 

Projektin alussa 

Projektin tavoite 

Vastuut ja organisaatio 

Projektisuunnitelma 

Ohjauskäytäntö ja kokoukset 

 

Projektin toteutuksen aikana 

Projektitilanne 

Muutokset (projektisuunnitelma, organisaatio, muut) 

Kokousten pöytäkirjat 

Tärkeät tapahtumat ja saavutukset 

Tarkastukset ja hyväksynnät 

 

Projektin lopussa 

Projektin tulos 

Päättämiseen ja tuloksen käyttöönottoon liittyvät käytännön järjestelyt 

Loppuraportti 

Dokumentit ja arkistointi 

Projektin jälkihoitoon liittyvät seikat (Pelin 2011, 287.) 
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Vaikka viestisimme ihmisten kanssa kuinka usein tahansa, astumme harvoin taaksepäin eritelläksemme, 

mitä näissä tilanteissa itse asiassa tapahtuu. Koska useimmat meistä eivät ole saaneet opetusta tai kou-

lutusta siitä, mitä ihmisten välisessä viestinnässä tapahtuu, ei ole yllättävää, että törmäämme usein on-

gelmiin. Vain harvoilla työyhteisön jäsenellä on todellisia taitoja diagnosoida viestinnän tai suhteiden 

ongelmia tai tarvittavia valtuuksia niiden selvittämiseksi. On kuitenkin helppo oppia yksinkertainen ke-

hysmalli viestinnän tavoitteista projektipäällikön näkökulmasta ja soveltaa sitä päivittäisissä tilanteissa. 

(Berkun 2016, 228.) 

 

Meillä on uusi haaste edessämme: miten voimme johtaa tai hallita sitä valtavaa tietomäärää, joka nykyi-

sin on kaikkien saatavilla. Tiedon räjähdysmäinen kasvu asettaa yksilöille suuria haasteita, miten pystyä 

jäsentämään tätä jatkuvasti kasvavaa tietotulvaa. Organisaatioiden ongelmana voi olla myös se, etteivät 

ne tiedä, mitä ne itse asiassa tietävät. Tarvittava tieto ehkä on organisaatiossa jossakin, mutta sitä on 

vaikea paikallistaa. Toinen ongelma on se, ettei tiedetä, mitä meidän pitäisi tietää. Kolmas ongelma 

varsinkin isoissa organisaatioissa on tiedon saaminen kaikkien ulottuville. Organisaatiot olisivat monta 

kertaa tehokkaampia, jos ne vain tietäisivät, mitä ne tietävät. (Sydänmaanlakka 2012, 175-176.) 

 

Viestintä on projektissa sekä väline että voimavara. Voimavarana viestintä voidaan rinnastaa muihin 

projektin resursseihin, kuten aikaan, rahaan, ihmisiin ja laitteisiin. Tehokas viestintä ei kuitenkaan to-

teudu itsestään. Viestintää on työyhteisössä suunniteltava, johdettava ja valvottava samalla tavalla kuin 

organisaation muidenkin resurssien käyttöä. Viestintä on kuitenkin erikoisasemassa. Sen lisäksi, että se 

on arvokas voimavara, viestintä on välttämätöntä projektin kaikkien muiden resurssien tehokkaassa hyö-

dyntämisessä. Viestintä on työkalu, liitäntätekijä, joka kytkee projektin osat toisiinsa ja koko projektin 

toimintaympäristöönsä. Projekteja johdetaan viestinnän avulla. (Ruuska 2007, 83.) 

 

Projektin alussa kootaan projektiryhmä, aloituspalaverissa määritellään jokaisen projektiin osallistujan 

vastuualue ja odotukset tehtävälle. Raportoinnit suoraan projektipäällikölle, joka hoitaa tiedottamisen 

eteenpäin, näin vältytään tiedon tarpeettomalta levittämiseltä, eikä väärinkäsityksiä tule. Jos tieto välit-

tyy henkilölle, joka ei ole projektissa mukana, niin on vaara että hän olettaa, että jokin tehtävä kuuluu 

hänelle ja nopeasti ollaan tilanteessa, jossa tehdään päällekkäistä työtä. 
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6.4 Projektin etenemisen seuranta 

 

Projekteille suunnitellaan tietty tavoiteaikataulu, jonka puitteissa sen tulisi valmistua. Tämä johtaa sii-

hen, että ajan- ja resurssienhallinnalla on suora kytkentä toisiinsa. Mikäli käytettävissä olevia resursseja 

vähennetään, aikataulu pitkittyy. Mikäli taas käytössä olevia resursseja lisätään, projektiin liittyvä teh-

tävä valmistuu aikaisemmin. Ulkoiselle asiakkaalle toimitettavissa projekteissa projektiaikataulun pitä-

vyys on tärkeä projektin arviointiin vaikuttava näkökulma. Projektin aikataulunhallinta pyrkii varmista-

maan, että projekti valmistuu tavoiteajassa ja tehtävät saadaan tehtyä tavoitellun aikataulu mukaisesti. 

(Mäntyneva 2016, 93.) 

 

On normaalia että käytännössä projektisuunnitelmaa ei voida toteuttaa sellaisenaan, vaan aikatauluun ja 

kustannuksiin tulee poikkeamia suhteessa suunnitelmaan. Tässä joitain esimerkkejä poikkeamien syistä: 

• Työntekijöiden sairauspoissaolot 

• Projektin tilaajan muutostoiveet suhteessa projektin 

tavoitteisiin ja sisältöön 

• Projektiin liittyviä tehtäviä ei muisteta tehdä ajallaan 

• Projektiin liittyvään tehtävään kuluu enemmän tai vähemmän aikaa kuin on suunniteltu (Mänty-

neva 2016, 94.) 

 

Yrityksessä projektin etenemistä seurataan säännöllisesti viikkopalavereissa. Palaveriin osallistuvat 

myyjät, projektikoordinaattori, suunnittelupäällikkö, tuotantopäällikkö ja tuotannon työnjohtajat. Jos 

projektin etenemisessä havaitaan haasteita, niin niihin puututaan mahdollisuuksien mukaan heti haastei-

den ilmaannuttua.  

 

Suunnittelun eteneminen riippuu projektin kokonaisuudesta ja toimitussisällöstä, suunnittelijan koke-

mus vaikuttaa tietyiltä osin suunnittelun kulkuun, mutta projektin vaativuusluokan mukaan vaativat pro-

jektit ohjataan kokeneille suunnittelijoille. Suunnittelu voidaan myös jakaa osiin, jossa kokenut suunnit-

telija suorittaa laskennan ja toinen suunnittelija tekee piirustukset.  

Tilaajan muutostoiveet projektin aikana saattavat vaikuttaa projektin etenemiseen, erityisesti projektin 

alussa lähtötietojen puute viivästyttää projektinkulkua. 

Projektille tehtävät hankinnat voivat tuoda haasteita projektin etenemiselle, materiaalien saatavuudessa 

tai toimitusajoissa voi esiintyä pitkiäkin viiveitä.  
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7 KYSELYTUTKIMUKSEN SUORITUS 

 

 

Tutkimuksen päämenetelmä, jota käytettiin on kvalitatiivinen, laadullinen tutkimus. 

Tutkimus toteutettiin teemakyselynä yrityksessä projektityötä tekeville henkilöille. Kysymykset lähetet-

tiin projektihenkilöille sähköpostilla. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää erityisesti projektinjoh-

tamisen haasteet ja tarkastella osapuolten välisiä suhteita, kokemuksia ja saada parannusehdotuksia, su-

juvamman projektien läpimenon kannalta. Tutkimuskysymysten avulla oli tarkoitus saada selville yri-

tyksen projektinjohtamisen nykytaso ja määritellä mahdolliset kehityskohteet projektijohtamisen tehtä-

väkentässä.  

 

Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää ja arvioida yrityksen projektijohtamisen nykyinen kypsyystaso 

ja määritellä projektijohtamiselle tulevaisuuden tavoitetaso vastausten perusteella. Projektijohtamisen 

kypsyystason määrittämiseen käytettiin apuna vastaajille lähetettyä projektikulttuurin kypsyystaso tau-

lukkoa, mihin vastaajat arvioivat yrityksen tämänhetkisen tason projektijohtamisessa. 

 

Vastaajat kertoivat kokemuksistaan lähiaikoina, tai käynnissä olevien projektien perusteella, missä he 

olivat olleet mukana. Vastaajat olivat alan ammattilaisia, osa jo pitkään työskennelleitä projektityön am-

mattilaisia, osa projektin eri vaiheissa työskenteleviä projektityöntekijöitä. 

Kirjallisia vapaamuotoisia vastauksia analysoitiin ja vertailtiin projektinjohtamisen ja projektityön nä-

kökulmasta. 

 

 

7.1 Laadullinen tutkimus 

 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän 

sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että to-

dellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toisiaan, 

ja onkin mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaa 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 161.) 

 

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia 

tutkimuskäytäntöjä. Kvalitatiivista tutkimusta on vaikea määritellä selvästi, koska sillä ei ole teoriaa eikä 
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paradigmaa, joka olisi vain sen omaa. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei myöskään ole täysin omia me-

todeja. (Metsämuuronen 2006, 207.) 

 

Laadullinen tutkimus pyrkii tekemään aineistosta löytyneet merkitykset ymmärrettäviksi. Niinpä aineis-

ton merkityksen tulkintaa seuraa johtopäätösten teko: missä suhteissa tutkimushenkilöiden käsitykset 

tutkittavasta asiasta vaihtelevat. Johtopäätösten teossa tulee jälleen esiin fenomenografisen tutkimuksen 

laadullisuus. Tutkija lähtee ihmisten toiminnan monisäikeisyydestä eikä siksi tyydy ennalta muodostet-

tuihin muuttujiin selittääkseen, miksi joillakin henkilöillä on tietynlaisia käsityksiä. (Syrjälä, Ahonen, 

Syrjäläinen & Saari 1994, 126.) 

 

Käytetyin haastattelulaji on lomakehaastattelu, jossa haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan. Lomak-

keessa kysymysten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on täysin määrätty. Oletetaan myös, että 

kysymyksillä on sama merkitys kaikille. Strukturoidun haastattelun suurimpana vaikeutena on haastat-

telulomakkeen ja kysymysten muotoilu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43 -  44.) 

 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: 

tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä 

on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Kyselylomake voidaan lähettää vaikkapa 

tuhannelle armeijan koulutuksessa olevalle alokkaalle tai samalle määrälle pienyrittäjiä. Jos lomake on 

suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan nopeasti käsitellä tallennettuun muotoon ja analysoida se tie-

tokoneen avulla. Myös aikataulu ja kustannukset voidaan arvioida melko tarkasti. (Hirsjärvi, Remes &  

Sajavaara 2009, 195.) 

 

Kyselytutkimuksessa käytetään useasti jäsenneltyä tiedonkeruumenetelmää, kyselylomakkeen muotoi-

luun ja ulkoasuun tulee kiinnittää huomiota. Ensimmäinen askel kyselylomakkeen suunnittelussa on 

määritellä, minkälaista tietoa halutaan saada. Tämä riippuu siitä, minkälaista tutkimusta ollaan teke-

mässä. Jos kyseessä on kuvaileva ja kausaalinen tutkimus, niin tutkijalla pitäisi olla olettamus saataville 

vastauksille. Tutkijan tulisi tietää tutkimusaiheen perusteet ja perusteet, mitä halutaan saada selville. 

Kyselylomakkeen kysymykset ja valittu kohderyhmä, tulisi miettiä tarkasti. (Ghauri & Grønhaugh 2010, 

121.) 

 

Haastattelut edellyttävät todellista vuorovaikutusta tutkijan ja vastaajan välillä. Tehokkaan ja häiriöttö-

män haastattelun varmistamiseksi tulee haastattelijan tietää vastaajan tausta, arvot ja odotukset. Tällä 

hetkellä on käytettävissä riittävästi tietoa ja kokemusta tehokkaan haastattelun tekemiseksi. Haastattelut 
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suoritetaan yleensä parhaita tiedonkeruumenetelmiä käyttäen. Haastattelut voidaan suorittaa sähköpos-

tin välityksellä, puhelinhaastatteluna tai henkilökohtaisesti tapaamalla haastateltava. (Ghauri &  

Grønhaugh 2010, 125.) 

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä ratkaisuja. Ihmistieteissä joudutaan eettisten kysymysten eteen tut-

kimuksen joka vaiheessa. Näin on silloinkin, kun välttämättä ei tavata ihmisiä kasvoista kasvoihin, vaan 

tutkimus tehdään dokumenttiaineiston varassa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 19.) 

 

 

7.2 Kyselytutkimus 

 

Haastattelurungon rakentaminen aloitettiin suunnittelemalla yrityksen edustajan kanssa kysymyslomake 

ja miettimällä, miten saisimme selville yrityksen projektijohtamisen nykytilan ja millä tasolla projekti-

työntekijät kokevat sen olevan.  

 

Kyselylomake rakennettiin niin, että pääotsikoita oli seitsemän, joita seurasi vaihteleva määrä avoimia 

kysymyksiä. Koska yrityksen työntekijöistä osa työskentelee eri paikkakunnilla ja työkiireet vaihtelevat, 

niin päädyttiin haastattelumuotoon, jossa projektityöntekijöille kyselylomake lähetettiin sähköpostilla. 

Kyselylomakkeen saatteessa pyydettiin vastaamaan avoimiin kysymyksiin vapaamuotoisesti ja lisäksi 

arvioimaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti yrityksen projektikulttuurin kypsyystaso ja perustele-

maa valinta.  

 

Lisäksi kyselyssä pyydettiin arvioimaan projektikulttuurin tulevaisuuden tavoitetaso, jolle yrityksen tu-

lisi vastaajien mielestä pyrkiä. Kyselylomake lähetettiin yrityksen myyntitiimille, jossa työskentelee 

kymmenen henkilöä, jokainen heistä ahertaa projektien parissa, tehden projektinjohtoa ja hankintoja. 

Kyselylomakkeen lähetettiin maaliskuussa 2017 ja vastaukset pyydettiin palauttamaan viikon kuluessa 

lähetyksestä. Vastauksia saatiin yhdeksältä yrityksen työntekijältä. 

Kyselylomake on työn lopussa liitteenä. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Vastausten läpikäynti, kyselylomakkeiden purkaminen ja analysointi aloitettiin heti aineiston palaudut-

tua. Kyselylomakkeen sisältö oli tuolloin vielä hyvin muistissa ja vastaukset olivat tuoreita, mikä osal-

taan helpotti vastausten analysointia. Aineistoa saatiin runsaasti huolimatta siitä, että vastaajia oli vain 

yhdeksän.  Vastaajat olivat jaksaneet keskittyä kysymyksiin, vaikka niitä oli lomakkeessa paljon. Jokai-

seen kyselylomakkeen kohtaan oli vastattu ja vastaukset ja mielipiteineen saatiin kerätty lomakkeilta 

järkevästi ja näin voitiin tehdä arviointia ja johtopäätöksiä yrityksen projektijohtamisen tasosta ja pro-

jektikulttuurin kypsyystasosta.  

Tulokset on tässä työssä analysoitu kyselylomakkeen mukaisesti omana osa-alueena ja käydään jatkossa 

lomakkeen mukaisessa järjestyksessä läpi, analysoiden ja tulkiten vastauksia. 

 

 

8.1 Vastaajien asema ja työkokemus yrityksessä 
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TAULUKKO 5. Vastaajat 
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8.2 Vastuualueet ja toimenkuva yrityksessä 
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8.3 Kokemus yrityksen projektitoiminnasta 
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8.4 Kokemus yrityksen projektijohtamisesta 
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8.5 Laadulliset tavoitteet projektijohtamiselle 
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8.6 Projektin eteneminen organisaatiossa 
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8.7 Projektikulttuuri 
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KUVIO 4. Projektikulttuurin kypsyystaso yrityksessä tällä hetkellä 
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KUVIO 5. Projektikulttuurin kypsyystaso, tulevaisuuden tavoitetaso yrityksessä 
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8.8 Yhteenveto tuloksista 
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9 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

 

Tutkimustyö perustui tilanteeseen, jossa haluttiin tutkia ja selvittää yrityksen projektityöskentelyn käy-

täntöjä, nykytasoa ja projektikulttuurin kypsyystasoa. Yrityksen projektityöskentelyssä on havaittu ole-

van haasteita ja näihin haasteisiin haluttiin löytää parannuksia sujuvamman projektityön saavuttamiseksi 

yrityksessä. 

  

Tutkimustyö aloitettiin perehtymällä projektijohtamisen teoriaan. Teorian lisäksi laadittiin perusteelli-

nen tutkimussuunnitelma, jolla saataisiin selville yrityksen projektijohtamisen nykytila. Teoriaosuudesta 

tutkimustyö eteni kyselylomakkeen rakentamiseen, lomake käytiin läpi tämän tutkimustyön ohjaajan 

kanssa ja testattiin ennen lähettämistä muutamalla henkilöllä. 

 

Tutkimustyö ja nykytilan määrittely suoritettiin haastattelemalla myynti- ja projektityötä tekevät työn-

tekijät yrityksessä. Haastattelu suoritettiin teemakyselyin, kysymykset liittyivät yrityksen projektinjoh-

toprosessin nykytilan määrittelyyn. Lisäksi kyselytutkimuksella haluttiin selvittää yrityksen projektijoh-

tamisen nykyinen kypsyystaso, lisäksi saatujen vastausten perusteella määriteltiin projektikulttuurin tu-

levaisuuden tavoitetaso. Kysymykset lähetettiin henkilöille sähköpostikyselynä. 

 

Kyselytutkimuksesta saatujen vastausten perusteella yrityksen projektikulttuurista löytyy parannettavia 

osa-alueita, tässä työssä tehtyjen ehdotusten perusteella tilanne paranee pienillä muutoksilla ja korjauk-

silla merkittävästi. Tässä työssä tehdyt parannusehdotukset tulisi ottaa yrityksessä käyttöön vaiheittain, 

tärkeimmästä parannusehdotuksesta aloittaen. Jos kaikki ehdotetut parannusehdotukset otetaan käyttöön 

yhdellä kertaa, niin tästä voi aiheutua yrityksessä liian suuri muutos henkilöstölle, kun totuttuja toimin-

tatapoja muutetaan liian paljon kerralla. 

 

Tärkeimmät muutokset ovat mielestäni henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen ja organisaatioraken-

teen muuttaminen ja tarkentaminen projektitoiminnassa. Projektiviestintään tulisi yrityksessä myös kiin-

nittää huomiota, lisäksi suunnittelun ohjaukseen ja projektien aikataulutukseen tulisi saatujen vastausten 

perusteella tehdä parannuksia. Kun tehdään oikeita asioita, oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan, niin 

tällä päästään pitkälle, työssä esitetyt parannusehdotukset käsittelevät perusasioita. 

    

Työn aihe oli mielenkiintoinen ja koskee myös omaa työnkuvaani. Aihetta olisi voinut tutkia laajemmin, 

mutta ajankäyttö on rajoitettu ja se tuotti haasteita tässä työssä. Työn laajuus pysyi sovituissa rajoissa, 
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eikä ylimääräistä rönsyilyä työssä tullut. Työn tuloksia voi mielestäni pitää luotettavina, koska kysely-

tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat projektityön ammattilaisia ja työskentelevät päivittäin yrityk-

sessä projektien parissa. Tässä työssä tehdyt parannusehdotukset perustuvat kyselytutkimuksesta saatui-

hin vastauksiin.  

 

Suomenkielisenä projektijohtamista koskevaa kirjallisuutta on saatavilla paljon, aihetta olisi ollut mie-

lekästä tutkia enemmän ja perehtyä syvällisemmin projektijohtamisen prosessien tutkimiseen ja kehittä-

miseen. Jatkotutkimuksena yrityksen projektijohtamisen tehostamiseen ja kehittämiseen voisi miettiä 

rakennetavaksi mittari, jolla tarkkaillaan projektijohtamisen onnistumista projektityössä.  
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Haastattelukysymykset                                            LIITE 1/1 

                

1. Taustaa 

- kuinka kauan olet työskennellyt Best-Hall Oy:ssä 

- mikä on taustasi ja koulutuksesi 

- mikä on nykyinen työtehtäväsi 

- minkälaisissa projekteissa olet mukana tällä hetkellä 

 

2. Vastuualueet ja toimenkuva 

- mikä on vastuualueesi 

- miten kehität omaa organisaatiotasi 

- mikä on työssäsi haastavinta tällä hetkellä 

- mitä kollegasi odottavat työltäsi 

- onko ajankäyttösi riittävä työtehtävissäsi 

 

3. Projektitoiminta 

- kuinka kauan olet ollut mukana projektitoiminnassa 

- onko käytössäsi projektityön ohjetta ja vakiintunutta tapaa toimia 

- mikä on mielestäsi tärkein asia projektityössä 

- miten reagoit ja ohjaat projektia, jos huomaat epäkohtia työn edetessä 

- saatko apua työhösi tarvittaessa 

- onko projektiviestintä talon sisällä riittävää ja miten sitä voisi parantaa 

- onko sinulla monta projektia päällekkäin 

- oletko osallistunut projektikoulutukseen 

 

4.  Projektinjohtaminen 

- onko sinulla käytössä jokin projektijohtomalli tai työkalu johtamiseen 

- onko nykyinen projektinjohtamiskulttuuri talon sisällä riittävän hyvä 

- onko käytössä yhtenäinen tapa johtaa projekteja 

- onko sinulla mielestäsi riittävästi tietoa projektinjohtamisesta 

- miten projektityöskentelyä tulisi mielestäsi kehittää 

- miten projektiviestintä mielestäsi toimii 

- mikä on mielestäsi tärkein asia projektinjohtamisessa ja projektityössä 

- miten seuraat oman projektisi kustannuksia, aikataulua ja laadullisia tavoitteita  



 

  

   

                        LIITE 1/2 

- ovatko projektit, missä olet ollut mukana pysyneet aikataulussa ja onko budjetti pitänyt, onko 

tullut yllätyksiä 

- onko organisaatiorakenne ja työtehtävät selkeät 

- onko nykyinen ohjeistus projektinjohtamisessa riittävä 

 

5 Laadulliset tavoitteet projektinjohtamisessa 

- onko kireällä aikataululla vaikutusta tuotteen laatuun 

- minkälaiset tavoitteet projektinjohtamiselle tulisi jatkossa asettaa 

- mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneeseen projektiin 

- millä keinoilla mielestäsi vältetään isoimmat sudenkuopat projektityössä 

- kärsiikö tehokkuus projektin aikana tai erivaiheissa 

- toimiiko yhteistyö osastojen välillä 

- onnistuuko tuotekehitys projektien aikana 

- esitteletkö projektin loppuraportin projektiin osallistujille 

 

6 Projektien eteneminen 

- onko projektin tavoitteet yleensä selvillä, aikataulu ja budjetti 

- ovatko toimitusrajat selkeät 

- onko yleensä tiedossa, kuka tekee hankinnat projektille 

- onko muutoksista helppo sopia 

- viivästyttääkö lisä- ja muutostyöt projekteja 

- vaikuttaako asiakas / tilaaja tai jokin muu projektin etenemiseen 

- saako lisä- ja muutostöistä lisämaksua tai lisää aikaa projektille 

 

7 Projektikulttuurin kypsyystasot 

- arvio liitteenä olevan projektikulttuurin kypsyystasot taulukon mukaan, millä tasolla talon pro-

jektikulttuuri mielestäsi on. Perustele lyhyesti valintasi ja kerro mille tasolle mielestäsi tulisi pyr-

kiä jatkossa 

 

   

                                                                                                                                               



 

  

   

                                        LIITE 1/3 

Projektikulttuurin kypsyystasot 

  
           

Kypsyystaso  Lyhyt kuvaus             

           

TASO 5    

Organisaatiossa toimitaan tunnistettujen parhaiden 

projektijohtamisen    

Optimoitu  

käytäntöjen mukaan ja toimintaa parannetaan 

jatkuvasti.     

           

TASO 4    

Projekteissa toimitaan määritettyjen projektijohtami-

sen prosessien    

Hallittu ja mitattu  

mukaan ja tämä voidaan todentaa seurantamenettely-

jen avulla.   

           

TASO 3    

Projektijohtamisen prosessit on määritelty eli vaki-

oidut, dokumentoitu   

Määritelty  

ja mahdollisesti myös koulutettu, mutta ei ole var-

mistettu, että kaikki    

     

todella toimivat kuvattujen prosessien 

mukaan.       

           

TASO 2    

Joihinkin projektijohtamisen prosesseihin liittyen käyte-

tään samanlaisia 

Toistettavissa  

käytäntöjä eri puolilla organisaatiota. Projektijohtamisen 

sujuvuus riippuu 

     

kuitenkin pitkälti yksittäisen toimijan, kuten projektipääl-

likön ammattitaidosta. 

           

TASO 1    

Projektijohtamisen prosessien tarpeellisuus on tunnistettu, 

mutta toiminta  

Alustava/satunnainen  

on tapauskohtaista eikä prosesseja ole 

vakioitu.       

           

TASO 0    

Projektijohtamisen prosesseja ja toimintatapoja ei ole ole-

massa ja projekti - 

Olematon  

johtamisen tarpeellisuutta ei ole ha-

vaittu.       

 


