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1 Johdanto 

Toteutan opinnäytetyöni pääkaupunkiseudulla toimivalle LVI-Urakointi Paavola Oy:lle, 

jossa toimin työtä toteuttaessa nuorempana LVI-työnjohtajana. LVI-Urakointi Paavola Oy 

on vuonna 2001 perustettu LVI-alan yritys, jonka asiakkaisiin ovat alusta lähtien kuulu-

neet niin taloyhtiöt kuin rakennusliikkeetkin (1). Yrityksen toimintakulttuuriin kuuluu joka 

perjantaiset viikkopalaverit, joihin työnjohtajat osallistuvat. Viikkopalavereissa käsitel-

lään meneillään olevia projekteja sekä muita yritykseen vaikuttavia asioita. Yhdeksi tee-

maksi palavereissa on nousut asiakaspalvelu linjasaneerauskohteissa. Yrityksen toimi-

tusjohtaja Tomi Paavola on tilannut minulta tutkielman, jossa selvitetään yrityksen nykyi-

set toimintamallit linjasaneeraushankkeissa sekä siitä miten niitä voitaisiin kehittää yhte-

näiseksi asiakaspalvelumalliksi. Koska merkittävin osa työn toteutusta perustuu nykyis-

ten toimintamallien kartoittamiseen, toimii suurimpana lähdemateriaalina keskustelut 

LVI-Urakointi Paavolan työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät päivittäin linjasanee-

rausten parissa. 

2 Asiakaspalvelumallin tarve ja tavoitteet 

Suomessa toteutetaan joka vuosi linjasaneerauksia noin 20 000 asuntoon (2). LVI-Ura-

kointi Paavola toteuttaa vuosittain n. 2–4 linjasaneerausta (3), jolloin asiakkaiden määrä 

vuosittain on merkittävä. Yrityksen johdossa on huomattu asiakaspalvelun vaatimusten 

nousseen ja muuttuneen entistä tärkeämmäksi osaksi linjasaneerauspalveluiden tuotta-

mista. Suurin ongelma asiakaspalvelussa on yrityksen johdon mukaan ollut se, että tieto 

on siirtynyt yrityksen sisällä niin sanottuna hiljaisen tietona, mikä on vaikeuttanut varsin-

kin yrityksen uusien työntekijöiden sisäänpääsyä projekteihin. Asiakaspalvelun onnistu-

minen on myös liittynyt vahvasti projekteja toteuttaviin henkilöihin, ja käytännöissä on 

ollut suuriakin eroja eri työmaiden välillä. 

Asiakaspalvelumallin rakentamisen tavoitteena on luoda LVI-Urakointi Paavola Oy:lle 

yhtenäiset käytännöt linjasaneerausten erilaisten asiakaspalvelutilanteiden toteuttami-

selle. Asiakaspalvelumallin on tarkoitus toimia osana yrityksen linjasaneerausten laatu-

järjestelmää sekä toimia ohjeena ja muistilistana projektia toteuttaville osapuolille yrityk-

sen sisällä. Asiakaspalvelumallin on tarkoitus toimia myös pohjana, jonka toimivuutta 



2 

  

tarkastellaan ja tarvittaessa muokataan jokaisen projektin kohdalla. Kokonaistavoitteena 

on luoda yrityksen asiakaspalveluun jatkuvan kehityksen periaate, jossa asiakaspalve-

lumalli toimii lähtötasona.  

3 Toteutus 

Olen työskennellyt LVI-Urakointi Paavola Oy:ssä noin 2 vuotta ja sinä aikana osallistunut 

myös muutamiin linjasaneeraushankkeisiin, joissa minulle hahmottunut useimmat yrityk-

sen asiakaspalvelun toimintamalleista. Omat havaintoni toimivat yhtenä lähtökohtana 

nykyisten toimintamallien tarkastelussa. Olen myös keskustellut paljon asiakaspalve-

lusta yrityksemme asiakaspalvelukoordinaattorin sekä vanhempien työnjohtajien 

kanssa. Toimiessani linjasaneeraushankkeissa olen päässyt myös keskustelemaan 

useiden asiakkaiden, niin asukkaiden kuin isännöitsijöidenkin kanssa, joilta olen saanut 

paljon arvokasta lähtötietoa nykyisten käytäntöjemme toimivuudesta sekä kehitystar-

peista. Yksi merkki asiakaspalvelun tärkeyden korostumisesta yleisesti on useat asiaan 

liittyvät artikkelit LVI-alan julkaisuissa, joiden kautta olen saanut tietoa asiakaspalvelun 

toimintatavoista muissa yrityksissä.  

 

4 Asiakaspalvelu 

Linjasaneerauksissa asiakaspalvelun lähtökohtana pitää muistaa, että työtä tehdään asi-

akkaiden kodeissa, ja osakkaat ovatkin ne, jotka linjasaneerauksen lopulta maksavat. 

Vaikka linjasaneeraukset ovat urakoitsijalle osa hyvin tavallista työnkuvaa, on se osak-

kaille usein ainutkertainen tilanne ja osakkaat joutuvat päättämään monista teknisistä 

asioista, joihin heillä ei yleensä ole mitään vastaavaa koulutusta tai osaamista. Linjasa-

neerauksissa osakkaat usein luottavatkin urakoitsijan kykyyn toteuttaa projekti taloyhtiön 

edun mukaisesti ja osakkaita kuunnellen. (4, s. 31) Turun ammattikorkeakoulun myynti-

työn koulutusohjelman koulutuspäällikön Marjo Kumpulan mukaan asiakaspalvelu on 

kaikessa yksinkertaisuudessaan asiakkaiden odotuksiin vastaamista. Hyvä asiakaspal-

velu vaatii asiakaspalvelijalta hyvää asennetta ja tilannetajua. Kumpulan mukaan myös 

asiakaspalvelijan kyky palvella asiakasta lähtee asiakaspalvelijan omasta motivaatiosta 

ja ammattiylpeydestä. (5) 
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4.1 Asiakaspalvelukoordinaattori 

LVI-Urakointi Paavolalla on linjasaneeraushankkeissa käytössään asiakaspalvelukoor-

dinaattori, joka toimii näkyvimpänä henkilönä asiakkaiden suuntaan. Alan julkaisuiden 

mukaan myös monissa muissa yrityksissä on käytössään vastaava asukasyhteyshen-

kilö. Koska sosiaaliset taidot ja hyvä mukautuminen ihmisten tunnetiloihin on tärkeä omi-

naisuus asiakaspalvelukoordinaattorille, on joissakin yrityksissä alettu palkkaamaan 

näyttelijöitä asiakaspalvelukoordinaattorin tehtäviin, kuten kuvassa 1 (6; 7). Selvittääk-

seni asiakaspalvelukoordinaattorin tehtävänkuvia lähetin hänelle kyselyn, jonka kä-

vimme suullisesti läpi (liite 1) 

 

Kuva 1. Asiakaspalvelukoordinaattori työssään. Aurinkolahden rakennuspalvelut Oy on palkan-
nut näyttelijä Susanna Mikkosen yritykseensä asiakaspalvelukoordinaattoriksi. (6) 

 

Asiakaspalvelukoordinaattorin työtehtävät (6; 7): 

 Tiedotteiden laadinta. 

 Toimia yhteyshenkilönä asukkaiden ja urakoitsijayrityksen välillä 

 Huonekorttien laadinta. 

 Osakasmuutosten käsittely. 

 Asiakkaiden tapaaminen. 
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Yhdeksi merkittäväksi eduksi asiakaspalvelukoordinaattorin käytössä olen keskustelui-

den perusteella havainnut myös sen, että työnjohtajille jää enemmän aikaa hoitaa itse 

projektia, kun asiakaspalvelu jää koordinaattorin hoidettavaksi. 

Keskusteltuani yrityksemme asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa hänen työnkuvas-

taan, hän piti tärkeänä myös sitä, että työnjohtajat tukevat riittävästi koordinaattoria tek-

nisissä asioissa, jolloin koordinaattorin asiakkaille välittämä tieto on oikeaa. 

4.2 Asiakaspalvelun merkitys 

Yrityksen toimitusjohtajan mukaan linjasaneeraukset ovat voimakkaasti kasvava osa 

LVI-Urakointi Paavolan liiketoimintaa ja kasvun turvaamiseksi myös asiakaspalveluun 

pitää kiinnittää yrityksessä entistä enemmän huomiota. Keskusteltuani myös muutaman 

isännöitsijän kanssa minulle on selvinnyt, että isännöitsijät tekevät paljon yhteistyötä 

keskenään etsiessään sopivia urakoitsijoita toteuttamaan linjasaneerauksia taloyhti-

öihinsä, jolloin jokainen hyvin onnistunut projekti toimii erinomaisena käyntikorttina kohti 

seuraavia projekteja.   

4.3 Asiakaspalvelun kehitystarpeet 

Keskusteltuani toimitusjohtajan ja yrityksemme asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa to-

tesimme suurimpien kehitystarpeiden liittyvän käytäntöjen yhtenäistämiseen. Asiakas-

palvelukoordinaattori nosti myös esiin tilanteet, joissa asiakaspalvelukoordinaattori vaih-

tuu kesken projektin esimerkiksi sairastumisen takia ja hänelle pitää löytää korvaaja. 

Jotta asiakaspalvelunkoordinaattorin tuuraaja pystyy toimimaan projektissa siten että 

asiakaspalvelutaso pysyy tasaisena, pitää yrityksestä löytyä yhtenäiset toimintamallit. 

Käytäntöjen yhtenäistämiseksi olen havainnut tärkeäksi kirjata nykyisiä käytäntöjä muis-

tiin sekä tutkia niiden toimivia ja kehitystä vaativia osa-alueita. Suurin osa tässä tutki-

muksessa käsiteltävistä asiakaspalvelutilanteista toteutuu lähes jokaisessa LVI-Ura-

kointi Paavola Oy:n linjasaneerausprojektissa.  
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4.4 Tyypillisimmät asiakaspalvelutilanteet ja niiden ongelmat 

Kokemukseni mukaan lähes jokaisessa LVI-Urakointi Paavolan toteuttamassa linjasa-

neerausprojektissa toteutuvat samat vakioasiakaspalvelutilanteet, jolloin niihin on kehit-

tynyt tietynlaiset toimintamallit. Koska asiakaspalvelutilanteisiin ei ole kehitetty yhte-

näistä toimintamallia, perustuu asiakaspalvelun taso aina kulloinkin asiakasta palvelevan 

työntekijän henkilökohtaisiin asiakaspalvelutaitoihin. Vahvasta asiakaspalvelun henkilöi-

tymisestä johtuen asiakaskokemuksessa voi olla suuriakin eroja, minkä olen huomannut 

linjasaneerausten valmistuttua asiakkaiden kanssa käymissäni keskusteluissa. 

4.4.1 Aloitusinfo 

Kokemukseni mukaan lähes jokainen LVI-Urakointi Paavola Oy:n toteuttama linjasanee-

raus alkaa aloitusinfolla, jonka tarkoituksena on esitellä yritys ja projektin osapuolet asuk-

kaille ja osakkaille. Aloitusinfossa esitellään myös projekti pääpiirteittäin, projektin aika-

taulu sekä vaikutukset asukkaille (liite 2). 

Keskusteltuani yrityksemme asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa aloitusinfosta tote-

simme suurimman ongelman liittyvän aloitusinfossa asukkaille tulevaan tiedon määrään. 

Nykyisen käytännön mukaisesti isännöitsijä kutsuu osakkaat ja asukkaat aloitusinfoon, 

jossa heille jaetaan aloitusmateriaali. Aloitusmateriaali käydään läpi aloitusinfossa, jonka 

jälkeen paikallaolijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Omana havaintonani on kui-

tenkin ollut, että osakkailla ei ole riittävästi aikaa tutustua aloitusmateriaaliin. Haastattelin 

myös asiakaspalvelukoordinaattoria aloitusinfon toimivuudesta (liite 1). Asiakaspalvelu-

koordinaattorin mukaan hän on saanut asiakkailta suoraa palautetta, jonka mukaan olisi 

ollut hyvä, jos asukkaat olisivat saaneet tutustua aloitusinfossa jaettavaan materiaaliin jo 

ennen aloitusinfoa. Suoraan palautteeseen perustuen tulimme asiakaspalvelukoordi-

naattorin kanssa siihen lopputulokseen, että käytäntö pitäisi muuttaa siten, että aloitus-

materiaali jaettaisiin jo aloitusinfokutsujen yhteydessä, jolloin asukkailla ja osakkailla olisi 

mahdollisuus miettiä kysymyksiä jo ennen aloitusinfoa.   

 



6 

  

4.4.2 Aloituskierros 

Projekteissa, joissa olen ollut mukana, on yhtenä osana ollut aloituskierros, johon on 

liittynyt myös paljon asiakaspalvelua. Aloituskierroksen tarkoituksena on LVI-Urakointi 

Paavolan projekteissa ollut, että asiakaspalvelukoordinaattori, vastaava mestari, LVI-

työnjohtaja sekä sähkötyönjohtaja käyvät tutustumassa jokaiseen taloyhtiön asuntoon 

ennen töiden aloitusta, halutessaan myös valvojat ja isännöitsijä voivat osallistua kier-

rokselle. Myös LVI-Urakointi Paavolan kilpailijoilla on käytössään lähes vastaava toimin-

tapa (6). Asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan on myös toivottavaa, että asukas tai 

osakas on paikalla, jolloin hänellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä projektin kulusta 

sekä esittää sitoumuksetta mahdollisia lisä- tai muutostyöehdotuksia. Nykyisellään aloi-

tuskierrosmalli toimii mielestäni hyvin, käymieni keskustelujen mukaan myös asiakaspal-

velukoordinaattori ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen toimintamalliin, joten sen 

osalta kehitystyö jää lähinnä toimintatavan kirjalliseen muotoon siirtämiseen. 

4.4.3 Osakasmuutokset 

Osakasmuutokset ovat asukasmuutoskoordinaattorin kanssa käymäni keskustelun pe-

rusteella projektin asukasmuutoskoordinaattorille kaikkein suurin osa työnkuvaa. Tyypil-

lisesti ensimmäiset osakasmuutoskyselyt tulevat asiakaspalvelukoordinaattorille jo aloi-

tusinfon yhteydessä. Osakasmuutosten yhteydessä suurimmat haasteet liittyvät siihen, 

että asiakkaat osaavat riittävän tarkasti yksilöidä haluamansa muutokset. Osakasmuu-

tosten käsittelyä varten onkin yrityksessä kehitetty kuvan 2 mukainen asiakasvalintalo-

make (liite 3), joka luo yksinkertaiset raamit osakasmuutoskyselyille. Osakasmuutosten 

valintoja helpottamaan luodaankin useimmissa kohteissa näyttelytilat, jossa laatta-, 

sauma- ja paneelimallit ovat asiakkaiden nähtävillä. Asiakaspalvelukoordinaattori myös 

auttaa asiakkaita valitsemaan sopivat värit asukkaiden mieltymysten mukaan.  
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Kuva 2. Esimerkki osakasvalintalomakkeesta 

Keskustelun perusteella osakasmuutosten käsittelyssä asiakaspalvelukoordinaattori 

koki suurimmaksi ongelmaksi osakasvalintalomakkeiden sekavuuden, joka johtuu ylei-

simmin liian monista vaihtoehdoista tai liian teknisestä kielestä. Asiakaspalvelukoordi-

naattorin mukaan asiakaspalvelun onnistuminen riippuu myös asiakaspalvelukoordi-

naattorin omista asiakaspalvelutaidoista sekä teknisestä osaamisesta.  

Asiakaspalvelun parantamiseksi kävimme asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa läpi 

erään Helsingin Sörnäisissä sijaitsevan kohteen osakasvalintalomakkeen läpi ja tut-

kimme, miten sitä voitaisiin kehittää (liite 3). Suurimmaksi ongelmaksi totesimme asia-

kaspalvelukoordinaattorin henkilökohtaisen osaamisen parantamisen. Asiakaspalvelu-

koordinaattori piti tärkeänä, että saa tarvittaessa rakennus-, LVI- tai sähkötyönjohtajalta 

riittävästi teknistä apua tarvittaessa. 
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4.4.4 Jälkitarkastus 

Jälkitarkastuksen tarkoituksena on projektin valmistuessa varmistua siitä, että jokainen 

osakas on saanut asuntoonsa ne muutokset, jotka on tilannut, ja työn haluttu lopputulos 

on toteutunut (8). Asiakaspalvelukoordinaattorin ja työnjohtajien mukaan ajoittain osakas 

huomauttaa myös sellaisista asunnon puutteista tai vioista, jotka eivät ole liittyneet itse 

linjasaneeraukseen millään tavalla. Keskusteltuani asiakaspalvelukoordinaattorin 

kanssa näissä tapauksista piti hän erittäin tärkeänä, että hänellä on selvästi tiedossa, 

mitä töitä asunnoissa on tehty ja mitä jätetty urakkaan kuulumattomina tekemättä. Jälki-

tarkastuksissa tuleviin reklamaatioihin vastaaminen on asiakaspalvelukoordinaattorin 

mukaan usein asiakkaan viimeinen kontakti urakoitsijaan, jolloin se myös määrittää, mil-

laisen kuvan asiakas saa projektin toteuttaneesta urakoitsijasta. Hoitaessani jälkitarkas-

tuskorjauksia olen myös saanut palautetta suoraan taloyhtiön osakkailta, ja monissa ta-

pauksissa koko projektin onnistuminen on määritelty jälkitarkastusten onnistumisen mu-

kaan. 

Jälkitarkastusten hoitamiseksi LVI-Urakointi Paavola Oy:ssä on kehitetty jälkitarkastus-

lomake (liite 4), jossa asiakkailta kysellään mahdollisimman yksilöidysti asunnon mah-

dollisista vioista tai puutteista. Jälkitarkastuslomakkeet käsitellään yrityksen sisällä asia-

kaspalvelukoordinaattorin ja työnjohtajien kesken. Kun toimenpiteet jokaiseen jälkitar-

kastuslomakkeen kohtaan on päätetty, ilmoittaa asiakaspalvelukoordinaattori tulevista 

toimenpiteistä osakkaalle. Asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan hankalimpia tilanteita 

ovat ne, kun osakas on esittänyt puutteita sellaista asioista, joilla ei ole ollut mitään te-

kemistä itse linjasaneerauksen kanssa. Näissä tilanteissa asiakaspalvelukoordinaattori 

kertoi tarvitsevansa eniten apua työnjohtajilta. Jälkitarkastusten asiakaspalvelutilanteita 

helpottamaan mietittiin asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa käytäntö, jonka mukaan 

jälkitarkastuslomakkeet erillisessä palaverissa, johon osallistuvat asiakaspalvelukoordi-

naattori sekä työnjohtajat. Palaverissa suunnitellaan jälkitarkastuslomakkeista seuraavat 

toimenpiteet ja tarvittaessa laaditaan vastineet niihin korjausvaatimuksiin, jotka eivät 

kuulu jälkitarkastuskorjauksiin. Jälkitarkastuspalaveri todettiin yhdessä asiakaspalvelu-

koordinaattorin ja työnjohtajien kanssa nopeimmaksi ja parhaaksi keinoksi käsitellä jäl-

kitarkastuskorjaukset asiakaspalvelun tasosta tinkimättä. 
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4.5 Päivittäiset asiakaspalvelutilanteet 

Päivittäiset asiakaspalvelutilanteet ovat asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan usein 

projektin haastavin osa, sillä suurin osa niistä tapahtuu huomaamatta. Päivittäisiä asia-

kaspalvelutilanteita ovat jo pelkästään asukkaiden tervehtiminen tai lyhyet keskustelut 

asiakkaiden kanssa. Olen myös huomannut, että lyhyidenkin keskustelujen aikana asi-

akkaalta voidaan saada huomaamatta arvokasta palautetta, jonka huomioiminen on en-

siarvoisen tärkeää asiakaspalvelun kehittämisessä. Päivittäisten asiakaspalvelutilantei-

den kohtaamisessa auttaa asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan vain kokemus.  

5 Asiakastiedotus 

Yhdeksi merkittäväksi osa-alueeksi LVI-Urakointi Paavolan toteuttamissa linjasanee-

raushankkeissa on toimitusjohtajan mukaan osoittautunut tiedotus. Keskusteltuani asi-

asta asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa myös hän piti tiedottamista merkittävänä 

osana työtään. Asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan selvin osoitus tiedottamisen on-

nistumisesta on asiakkaiden kysymysten pieni määrä koko projektin aikana, toisin sa-

noen asiakkaille on osattu antaa oikea tieto jo ennen kuin he ovat sitä itse alkaneet miet-

tiä. 

Tiedottamisen työkaluksi on LVI-Urakointi Paavola Oy:ssä otettu käyttöön Infomaatti 

Oy:n Infomaatti-sovellus. Infomaatin avulla asiakaspalvelukoordinaattori pystyy lähettä-

mään tiedotteen samanaikaisesti kaikille asiakkaille sähköpostina, tekstiviestinä tai kir-

jepostina. Tiedote saadaan myös näkymään rappukäytävään, johon on työmaan ajaksi 

asennettu näyttötaulu. (9) 

5.1 Tiedottamisen keskeiset ongelmat 

Tiedottamisen suurimmat ongelmat liittyvät asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan tie-

dotteiden sisältöön ja tiedotustapoihin. Omien havaintojeni perusteella iso osa tiedotet-

tavista asioista on jo hyvissä ajoin tiedossa, jolloin tiedotukset voidaan hoitaa niin sano-

tuilla vakiotiedotteilla, joita ovat yleistiedotteet ja viikkotiedotteet. Vakiotiedotteiden kes-

keinen ongelma on tiedotteiden selkeys, mikä on tullut ilmi tiedotteiden jälkeen asiakas-
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palvelukoordinaattorille tulleista puheluista ja muista viesteistä. Olen käynyt myös tiedot-

teista isännöitsijöiden ja asukkaiden kanssa keskustelua, jossa on selvinnyt hyvän tie-

dotteen ominaisuudet. Tiedotteista tulee selvitä riittävän tarkasti tiedotettava asia, mutta 

samalla tiedotteen tulee olla riittävän lyhyt, jotta asiakkaat myös jaksavat lukea sen ko-

konaisuudessaan.  

Asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan yleisin tiedotuskanava on sähköposti. Taloyhti-

öissä asuu kuitenkin esimerkiksi eläkeläisiä, joista kolmasosa ei ole koskaan käyttänyt 

sähköpostia (10). Mikäli asukas on ilmoittanut, että hänellä ei ole käytössään sähköpos-

tia, hoidetaan tiedotus asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan kirjepostilla tai tarvittaessa 

tiedote viedään suoraan asiakkaalle. Tiedottaessa kirjepostilla on asiakaspalvelukoordi-

naattorin mukaan haasteeksi tullut saada tiedotteet asiakkaille riittävän nopeasti ja yhtä 

luotettavasti kuin sähköisillä viestintäkanavilla. Tiedottamisen tueksi on myös otettu In-

fomaatti-järjestelmän näyttötaulut, jotka ovat asiakkaiden nähtävillä esimerkiksi rappu-

käytävissä.   

5.2 Yleistiedotteet 

Kokemusteni mukaan yleistiedotteita käytetään varsinkin projektin alussa antamaan asi-

akkaalle yleistä tietoa projektista ja sen kulusta. Yleistiedotteen lähettämiselle on aina 

jokin aihe, jonka pitää käydä tiedotteesta selvästi ilmi. Keskustelin tiedotteiden sisällöstä 

asiakaspalvelukoordinaattorin ja erään linjasaneerauskohteemme isännöitsijän kanssa 

ja päädyimme lopputulokseen, jonka mukaan tiedotteesta pitää käydä ilmi kolme perus-

asiaa. 

Hyvästä tiedotteesta käy ilmi kolme asiaa 

 Mitä tapahtuu? 

 Missä tapahtuu? 

 Milloin tapahtuu 

   



11 

  

5.3 Viikkotiedotteet 

Linjasaneerausprojekteissa, joissa olen ollut mukana, on käytetty viikkotiedote menetel-

mää, jolloin Infomaatin kautta annetaan asukkaille viikoittain kuvan 3 mukainen tilanne-

katsaus, jossa kerrotaan meneillä olevat työvaiheet, tulevat työvaiheet sekä tulevat vesi- 

ja viemärijärjestelmien käyttökatkokset. Viikkotiedotteissa pyritään myös muistuttamaan 

asukkaita tärkeistä päivämääristä, kuten osakasmuutoslomakkeiden jättöpäivistä.  

 

Kuva 3. Esimerkki linjasaneerauksen viikkotiedotteesta 

5.4 Pikatiedotteet 

Kokemusteni mukaan pikatiedotteita käytetään, mikäli työn aikana tapahtuu jotakin yllät-

tävää esimerkiksi vesivuodosta johtuva vesikatko. Yrityksessämme pikatiedotteita käy-

tetään myös lisäilmoituksena vesikatkosta, vaikka katkosta olisikin ilmoitettu jo viikkotie-

dotteessa. Pikatiedotteiden tiedotuskanava on asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan 

yleensä tekstiviesti tai asiakkaan halutessa hänelle voidaan käydä myös henkilökohtai-

sesti käydä ilmoittamassa asiasta, jolloin tieto saavuttaa asiakkaan nopeasti. 
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Koko taloyhtiötä (xxxxxxxxxtie 13) koskeva vesikatko 22.3. kello 8.00-16.00 

Syy: A-talon vesijohtojen poisto käytöstä. 

Kuva 4. Esimerkki pikatiedotteesta 

 

5.5 Tiedottamisen kehitystavat 

Tiedottamisen kehittämisessä pyrin käyttämään mahdollisimman paljon Infomaatin tar-

joamia mahdollisuuksia. Suurimmat mahdollisuudet liittyvät eri viestintäkanavien käyttä-

miseen. Infomaatin kautta on mahdollista lähettää viesti suoraan asiakkaiden sähköpos-

teihin, tekstiviestinä tai näyttötauluun.(9). Kävin läpi tiedotteiden sisältöä asiakaspalve-

lukoordinaattorin kanssa, ja keskustelimme niistä myös erään käynnissä olevan projektin 

isännöitsijän kanssa. Keskustelun perusteella tulin johtopäätökseen, jonka mukaan ny-

kyisten tiedotteiden sisältöä on muokattava entistä selkeämmäksi ja kaikkien tiedottei-

den tulee perustua kolmen kohdan Mitä?, Missä? ja Milloin? -ketjuun. 

 

6 lisä- ja muutostyöt 

Kokemusteni perusteella lähes jokaisessa linjasaneerauksessa tulee jossakin vaiheessa 

lisä- ja muutostöitä. Lisä- ja muutostyöt voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat talo-

yhtiön lisätyöt ja osakkaiden lisätyöt (4, s. 16.) 

6.1 Lisä- ja muutostöiden kehitystarpeet ja kehitystavat 

Suurimpana kehitystarpeena LVI-Urakointi Paavolan projekteissa on vanhempien työn-

johtajien ja asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan kehittää lisä- ja muutostöiden käsitte-

lyyn järjestelmä, jolla lisä- ja muutostöiden käsittely on tehokasta ja muutoksen tilaaja 

saa sovitun muutoksen sovittuun hintaan. Kehittääkseni osakasmuutostöiden käsittelyä 

vertailen ja mietin lisä- ja muutostöiden tarjoamista, käsittelyä ja laskuttamista tilanteissa, 

jossa työn tilaaja on taloyhtiö tai yksittäinen osakas. 
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6.2 Taloyhtiön lisä- ja muutostyöt 

LVI-Urakointi Paavolan linjasaneerauksia johtavan vastaavan mestarin mukaan taloyh-

tiön lisä- ja muutostöiden käsittely on huomattavasti helpompi prosessi kuin osakasmuu-

tostöiden käsittely, sillä taloyhtiön kohdalla kaksi organisaatiota sopii muutoksista. Suu-

rin haaste taloyhtiön lisä- ja muutostöiden käsittelyssä on vastaavan mestarin mukaan 

taloyhtiön päätöksenteon hitaus. 

6.2.1 Ennalta arvaamattomat ja urakkaan kuulumattomat työt 

Kaikissa linjasaneerauksissa, joissa olen ollut mukana, on lähes poikkeuksetta tullut vas-

taan töitä, jotka on välttämätöntä tehdä mutta ne eivät kuulu tarjottuun urakkaan. Olen 

käynyt keskustelua vastaavan mestarin ja muiden työnjohtajien kanssa tilanteista, joissa 

urakkaan kuulumaton työ vaikuttaa urakkaan kuuluvien töiden etenemiseen. Keskuste-

luiden perusteella on tullut siihen johtopäätökseen, että näissä tilanteissa on erittäin tär-

keää, että urakoitsija ilmoittaa töistä taloyhtiölle mahdollisimman nopeasti. Mikäli työ vai-

kuttaa olennaisesti urakan kokonaisaikatauluun, tulee siitäkin saada tieto taloyhtiölle vii-

pymättä. 

6.2.2 Optiot 

Laskiessani tarjouksia olen havainnut, että usein taloyhtiössä saattaa olla harkinnassa 

joitakin projekteja, jotka olisi mahdollista mutta ei välttämätöntä suorittaa linjasaneerauk-

sen yhteydessä. Mikäli taloyhtiöllä on tieto tällaisista hankkeista jo tarjouspyyntövai-

heessa, pyydetään niistä kokemusteni mukaan jo tarjouspyynnössä optiohinta, eli tar-

jous, joka ei sisälly itse urakkahintaan. Havaintojeni mukaan yleisimpiä optiona tarjotta-

via töitä ovat esimerkiksi vanhan öljysäiliön hävittäminen tai ovipuhelinjärjestelmien uu-

sinta, toki monia muitakin töitä voidaan pyytää tarjoamaan optiona. 

6.2.3 Taloyhtiön lisä- ja muutostöiden laskutus 

Käytyäni keskustelua vanhempien työnjohtajien sekä vastaavan mestarin kanssa tu-

limme johtopäätökseen, että taloyhtiön lisä- ja muutostöiden laskuttaminen on pääsään-
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töisesti ongelmatonta, sillä kyse on organisaatioiden välisistä sopimuksista. Ongelmat-

tomuuden kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että laskutusajankohta sovitaan, kun työ 

tilataan.  

 

6.3 Osakkaiden lisä- ja muutostyöt 

Kokemukseni mukaan osakasmuutostöiden käsittelyä helpottamaan useimmat taloyhtiöt 

pyytävät jo tarjouspyynnön yhteydessä yksikköhintaluettelon, jossa on hinnoiteltuna ura-

kanmukaiset tuotteet, kuten vesikalusteet sekä muutamia vaihtoehtotuotteita. Mikäli ta-

loyhtiö ei pyydä yksikköhintaluetteloa, on LVI-Urakointi Paavolan toimitusjohtajan mu-

kaan päätetty jokaiseen saneerattavaan taloyhtiöön laatia sellainen joka tapauksessa. 

Keskustelin yksikköhintaluettelon sisällöstä asiakaspalvelukoordinaattorin kanssa ja 

päädyimme lopputulokseen, jonka mukaan yksikköhintaluettelossa tulee olla urakanmu-

kaiset tuotteet, jolloin niiden hyvityshinta on yksiselitteinen ja muutama vaihtoehtotuote, 

jolloin asukkaan on helppo halutessaan nostaa asunnon tasoa remontin yhteydessä.  

6.3.1 Osakasmuutosten mukaiset lisä- ja muutostyöt 

Mikäli osakasmuutos koostuu yksikköhintaluettelon mukaisista tuotteista, on muutostyö-

tarjouksen teko asiakaspalvelukoordinaattorin mukaan yleensä melko helppoa ja no-

peaa. Osakkaille on annettu osakasvalintalomakkeessa päivämäärä, jolloin valintalo-

make pitää viimeistään palauttaa ja mikäli osakas ei palauta lomaketta päivämäärään 

mennessä katsotaan osakkaan ottavan urakanmukaiset tuotteet ilman muutoksia (liite 

3). Asian varmistamiseksi asiakaspalvelukoordinaattori on kuitenkin yhteydessä osak-

kaaseen ja varmistaa, että osakas ei halua muutoksia asuntonsa varusteluun.  

 

6.3.2 Osakkaiden räätälöidyt lisätyöt 

Linjasaneerauksissa, joissa olen ollut mukana, on tullut vastaan myös tilanteita, joissa 

osakas on suunnitellut muita projekteja, kuten keittiöremontin toteutettavaksi linjasanee-

rauksen yhteydessä. Kun muutokset tehdään yksikköhintaluettelon ulkopuolelta, tulee 
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ongelmaksi usein osakkaiden yhdenvertainen kohtelu muutostyöhinnoittelussa. Van-

hempien työnjohtajien mukaan usein hinnastoksi voidaan sopia tukkukaupan julkinen 

hinnasto, jonka hinnoista urakoitsija antaa osakkaalle jonkin prosenttialennuksen. Pro-

senttialennus voi olla vaikkapa 15 prosenttia tukkukaupan ohjevähittäishinnasta. Mikäli 

osakasmuutoksissa on suurempia kokonaisuuksia kuten keittiökalusteet, perustuu hinta 

yleensä toimittajan tarjoukseen, johon lisätään urakoitsijan yleiskulut, yleensä 12 pro-

senttia. (11) 

6.3.3 Osakkaiden lisä- ja muutostöiden laskutus 

Jotta linjasaneerauksissakin liiketoiminta olisi kannattavaa, pitää lisätyöt myös saada 

laskutettua. LVI-Urakointi Paavolan toimitusjohtajan mukaan linjasaneerauksissa osuu 

ajoittain vastaan asukkaita, jotka eivät suostu tai pysty maksamaan muutoksista tullutta 

laskua. Näitä tilanteita varten yrityksessä on otettu käyttöön käytäntö, jonka mukaan 

muutoshinnasta laskutetaan 40 prosenttia töiden alkaessa ja 60 prosenttia töiden val-

mistuttua. Ainoastaan tällä tavalla pystytään varmistumaan asiakkaan maksukyvystä 

heti töiden alkaessa ja tarvittaessa työt voidaan keskeyttää, mikäli maksujen kanssa on 

ongelmia. Mikäli asiakas ei suostu maksamaan laskua jostakin syystä, on useimmiten 

ensisijaisena keinona neuvottelu, jossa asiakaspalvelukoordinaattori käy asiakkaan 

kanssa läpi syyt maksamattomuuden taustalla ja yrittää sitä kautta ratkaista asiakkaan 

ja yrityksen välisen näkemyseron. 

6.4 Lisä- ja muutostöiden kehitystavat 

Tutkiessani LVI-Urakointi Paavolan toimintatapoja lisä- ja muutostöiden käsittelyssä olen 

todennut ensisijaiseksi kehitystarpeeksi tutkia yrityksen osakasmuutoslomakkeita asiak-

kaan näkökulmasta. Lomakkeessa tehtävien valintojen pitää olla riittävän tarkkoja ja sa-

malla teknisesti riittävän yksinkertaisia, jotta henkilö, joka ei ole rakennusalan ammatti-

lainen, pystyy saamaan selvän käsityksen siitä, mitä on tilaamassa ja mihin hintaan.  

Tutkimusteni perusteella lisä- ja muutostöiden käsittelyyn liittyy myös edelleen paljon 

papereiden kanssa työskentelyä, joten jatkokehitystarpeena pitäisikin miettiä yhdessä 

Infomaatti Oy:n kanssa sovelluksen laajennusmahdollisuuksia myös osakasmuutosten 

käsittelyyn.  
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7 Kehitystulokset 

Asiakaspalvelumallin kehittämisessä tärkein tavoite oli saada kasattua yrityksen nykyiset 

toimintamallit yhtenäiseen muotoon ja tutkia niiden toimivuutta. Suurin osa nykyisistä toi-

mintamalleista osoittautui varsin toimiviksi, joten kehitystarpeet jäivät lähinnä kokonai-

suuden hallintaan. Kun toimintamallit muutettiin kirjalliseen muotoon, pystyttiin niistä 

muodostamaan hyvä kokonaisuus, jossa on huomioitu koko linjasaneerausprojekti asia-

kaspalvelun näkökulmasta. 

Asiakaspalvelutilanteiden suhteen luotiin kirjallisia raameja yleisimpiin asiakaspalveluti-

lanteisiin ja saatiin luotua valmiuksia asiakaspalvelukoordinaattorille kohdata myös 

haastavampia asiakaskohtaamisia.  

Tiedottamisessa todettiin olevan hyviä nykyisiä käytäntöjä, joista saatiin luotua ehjä ko-

konaisuus, joka kattaa tiedottamisen kaikissa tilanteissa.  

Lisä- ja muutostöiden käsittelyssä havaittiin suurimpien ongelmien liittyvän osakasmuu-

toksiin. Osakasmuutosten suhteen onnistuttiin luomaan yhtenäiset toimintamallit ja pa-

rantamaan osakkaiden yhdenmukaista kohtelua muutostyöhinnoittelussa. 

8 Jatkokehitystarpeet 

Koska asiakaspalvelutyö kehittyy jatkuvasti, on myös asiakaspalvelumallissa vielä kehi-

tettävää. Suurimmat kehitystarpeet liittyvät järjestelmien yhtenäistämiseen, jossa vaadi-

taan paljon yhteistyötä LVI-Urakointi Paavolan ja Infomaatti Oy:n välillä. Tavoitteena on, 

että Infomaattia saataisiin kehitettyä vielä enemmän projektinhallintatyökaluksi. Mikäli 

yhteistyössä kuitenkin tulee ongelmia, voi yhtenä mahdollisuutena olla kehittää LVI-Ura-

kointi Paavolan oma projektinhallinta- ja asiakaspalveluohjelmisto. Asiakaspalvelumallia 

kehittäessä myös asiakaspalvelukoordinaattorin rooli on korostunut, joten koordinaatto-

rin työssä toimivien henkilöiden ammattitaidon ylläpitoon tulee kiinnittää enemmän huo-

miota ja miettiä, millä tavoin heille voidaan järjestää ammatillista osaamista kehittävää 

koulutusta. 
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