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 startup-yrityksen haasteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää funktionaalinen pakkaus yhteistyössä asiakkaiden, 
alihankkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Tuote on samalla toimeksiantajayrityksen KleenU Oy:n 
ensimmäinen tuote. Projekti tähtäsi tuotannon suunnittelun aloittamiseen ja tuotteiden 
toimitukseen. Projektin aikana kyettiin toteuttamaan patenteilla suojattavissa ja tuotteistettavissa 
oleva resurssitehokas hygieniaratkaisu, joka on turvallinen ja tehokas sekä täysin kemikaaliton. 
Näiltä osin projektin laajuus on katettu, vaikka lopputuote ei vastannut alkuperäisiä suunnitelmia. 
Aikataulullisesti projekti venyi suunniteltua pidemmäksi, mutta projektin kustannukset jäivät noin 
25% oletettua pienemmiksi. 

Lisäksi työ käsittelee uusien yrittäjien kannalta kiinnostavasti Lean-menetelmien ja 
projektinhallinnan keskeisien työkalujen käyttöä startup-yrityksen tuotekehityksessä sekä 
käytännön kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista. Työn alussa kerrotaan 
toimeksiantajayrityksen taustoja ja tarpeita. Lopuksi kuvataan projektin eri vaiheet suunnittelusta 
toteuttamiseen saakka sekä arvioidaan projektin toteutuminen. 

Perinteistä projektihallintaa käsitellään työssä J. Vaskimon Diploma In Project Management 
opintomateriaalin ja K. Arton yms. kirjan Projektiliiketoiminta, sekä Suomen Standardisoimisliitto 
SFS ry:n aineiston pohjalta. Lean Startup menetelmiä käsitellään lean osaajan Eric Riesin 
teoksen The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 
Radically Successful Businesses pohjalta. Hankkeen toteuttamisessa on käytetty runsaasti 
asiantuntijoiden, yritysten ja oppilaitosten osaamista ja tukea. 
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The aim of the master thesis was to develop a functional package, in cooperation with the 
customer, suppliers and educational institutions. The product is the first product of the company, 
KleenU Ltd, who commissioned the thesis. The project aimed to start the designing of production 
and the deliveries of products. During the project, it was possible to implement a hygiene solution 
which is resource-efficient, patentable and can be productized and, in addition safe and effective 
as well as completely chemical-free. In this respect, the scope of the project is achieved, even if 
the final product does not correspond to the original plans. The schedule of the project was longer 
than planned, but the costs of the project were approximately 25% less than expected. 

Using Lean methods and project management tools in the R&D work of a startup company is 
discussed in.an interesting and engaging way and some practical experiences of successes and 
failures are introduced. At the beginning of the thesis, the background and needs of the case 
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project are described and the implementation of the project is evaluated. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

Lyhenne Lyhenteen selitys 

 

Agile Projektin hallinnassa käytetyt asiakaslähtöiset ketterät mene-

telmät 

Lean Länsimaisten tutkijoiden TPS:n pohjalta luoma jatkuvan ke-

hittämisen toimintamalli 

Lean Startup Startup-yritysten käyttämä ketterä asiakaslähtöinen yrityksen 

kehittämisstrategia 

Lean Canvas  Lean Startup -strategiassa käytetty strategiataulukko 

R&D  Tutkimus- ja kehitystyö tai lyhyemmin tuotekehitys 

Startup yritys  Nuori kasvuhakuinen ja kehittyvä yritys 

TPS Toyota Production Systemsin, Toyota Motor Corporationin si-

säinen jatkuvan parantamisen tuotantofilosofia 
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ESIPUHE 

Työskentelin aiemmin useita vuosia suuressa kansainvälisessä yrityksessä. Alun perin 

tarkoituksenani oli opiskella YAMK-tutkinto tämän tehtävän ohessa. Minusta riippumat-

tomista syistä tämä ei kuitenkaan toteutunut, vaan jouduin opiskelujen alkaessa mietti-

mään kaiken uusiksi. Mikä minusta tulisi isona? Loppujen lopuksi useiden koulutusten 

kautta päädyin yrittäjäksi ja opinnäytetyöni toimeksiantajayrityksen osakkaaksi. Yritystä 

kehittäessämme opiskelin YAMK-tutkinnon lisäksi projektin hallintaa Aalto-yliopiston 

alaisessa Aalto Prossa. Lisäksi perheessämme oli pieni taaperoikäinen lapsi ja toinen 

tulossa. Arki on ollut siis hyvin kiireistä opintojeni aikana. Siksi haluankin esittää suuret 

kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneille, sekä projektiimme ja opinnäytetyöhöni osallis-

tuneille, jotka ovat tehneet tämän kaiken mahdolliseksi. Haluan kiittää Diploma In Project 

Management kurssin opiskelijoita, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmiä. Suuret 

kiitokset täytyy esittää myös YAMK-ryhmälleni Mika Niittyinperälle ja Mikko Ryhäselle, 

sekä tietenkin yhtiökumppanilleni ja tämän työn toimeksiantajalle Markku Oksmannille. 

Suurimmat kiitokset täytyy esittää kuitenkin perheelleni ja eteenkin vaimolleni, joka on 

kärsivällisesti antanut työrauhan ja ymmärtänyt kiireistä yrittäjäisää ja opiskelijaa. 
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1 JOHDANTO 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli tutkia, kehittää ja toteuttaa KleenU Oy:n kosteus-

pyyhkeeseen parhaiten sopiva patentoitava ja tuotteistettava tarjoiluautomaattipakkaus 

ratkaisu yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Kuluttajien ja asiakkaiden odotuksia 

tuotetta kohtaan tutkittiin haastatteluin, testauksen ja myynnin kautta. Tuotteen pesute-

hokkuutta ja hygieenisyyttä tutkitaan laboratoriotestein. Pakkaus tuli sisältämään useita 

funktionaalisia osia ja rakenteita, jotka omalta osaltaan hankaloittivat tuotekehitysprojek-

tia ja asettivat sille omat vaatimuksensa tiukan aikataulun lisäksi. Sidosryhmien hyvä 

kommunikointi ja yhteistyö olivat hankkeen toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä. Pro-

jekti toteutettiin käyttämällä ketteriä menetelmiä, missä asiakkaat ja käyttäjät ovat kehi-

tystyön keskipisteenä. 

Opinnäytetyön alussa kerrotaan toimeksiantajayrityksen taustoja ja tarpeita. Lisäksi 

opinnäytetyössä käsitellään Lean-menetelmien ja projektinhallinnan keskeisiä työkaluja 

startup-yrityksen tuotekehityksen kannalta sekä perinteisen projektihallinnan vaiheet. 

Lopuksi kuvataan projektin eri vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen saakka sekä arvioi-

daan projektin toteutuminen. Työ on tarkoitettu uusille startup-yrittäjille ja asiasta kiin-

nostuneille kertomalla käytännön kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista. Työ 

kertoo myös eri projektihallintatyökalujen toimivuudesta kyseessä olevassa projektissa. 

Perinteistä projektihallintaa käsitellään työssä suureksi osalta Aalto-yliopiston projekti-

hallinnan Diploma In Project Management kurssin sisällön ja opettajan J. Vaskimon laa-

timan aineiston pohjalta, mikä tähtää projektipäällikön sertifiointeihin. Lisäksi perinteistä 

projektihallintaa lähestytään K. Arton yms. kirjan Projektiliiketoiminta ja standardin SFS-

ISO 21500 pohjalta, joita käytetään oppikirjana useissa korkeakouluissa. Lean Startup -

menetelmiä käsitellään työssä tunnustetun lean-osaajan Eric Riesin arvostetun teoksen 

The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 

Radically Successful Businesses pohjalta. Työn toteuttamisessa on käytetty runsaasti 

asiantuntijoiden, yritysten ja oppilaitosten osaamista ja tukea.  
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2 TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT 

KleenU Oy on vuonna 2016 perustettu startup-yritys. Yrityksen kahden omistajan ja pe-

rustajan taustat ovat tuotekehityksessä Nokialla ja Microsoftilla. Perustajilla on yhteensä 

yli 30 vuoden kokemus muotoilusta, konsepti- ja tuotekehityksestä sekä tuotteiden saat-

tamisesta kuluttajamarkkinoille asti. Yrityksen tukena on joukko kumppaneita ja hyvin 

kokeneita mentoreita. Yrityksen arvoihin kuuluvat turvallisuus, ekologisuus, tehokkuus ja 

luonnollisuus. Yritys pyrkii täyttämään asiakkaiden todelliset tarpeet ja heijastamaan niitä 

tuotteissaan. 

Kehitteillä oleva tuote on kosteutettu pyyhinliina, joka on täysin (100%) luonnonmukai-

nen ja suomalainen tuote. Sen raaka-aineet ja vaikuttavat aineet ovat Suomen luon-

nosta. Se on biohajoava ja sillä voi turvallisesti pestä kädet, kasvot ja jopa ruokaa, kuten 

vaikkapa omenan. Tuote korvaa käsien vesi-saippua-paperipyyhintä pesun kuluttaen 

vettä vain noin 1/200 osan normaalista käsien pesusta. Sen on tarkoitettu pesumenetel-

mäksi paikkoihin, joissa vesipesua ei ole tarjolla tai se on vaikeasti saavutettavissa. 

Pyyhkeen annostelu on tärkeä osa konseptiamme. Ajatuksena on tuottaa korkealaa-

tuista puhdistusta annosteleva laite minimaalisella vesimäärällä ja ilman ulkoista ener-

giaa. Myöskään vesijohtoa tai viemäröintiä ei tarvita. Tuotteen valmistus tullaan alihank-

kimaan Suomesta. 

Yritys on aloittanut hygieniatestaukset yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 

Mukana on myös Åbo Akademin tutkimusta kemian osalta. Lisäksi hankkeeseen osallis-

tuu yhteistyökumppaneina monia yksityissektorin yrityksiä. 

Tuotetta on testattu useaan kertaan esimerkiksi konseptiravintoloissa. Tuotteen rajoja 

haetaan testaamalla sitä korkean hygieniavaatimuksen omaavissa paikoissa, kuten keit-

tiöammattilaisten työssä. Tuotekehitys noudattaa Lean-prosessia, jossa tuotetta kehite-

tään yhdessä asiakkaiden kanssa.  
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3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA SIDOSRYHMÄT 

Projektissa kehitetään yritykselle ensimmäisen tuotteen tarjoiluun ja kuljettamiseen tar-

koitettu funktionaalinen pakkaus yhteistyössä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa. 

Projektin jälkeen kyetään aloittamaan tuotteiden tuotannon suunnittelu kesän 2016 ai-

kana ja tuotteiden toimitus syksyllä 2016. Pakkauksesta on suunnitelmissa toteuttaa 

kaksi variaatiota eri asiakasryhmille kesän ja syksyn 2016 aikana. Projektin tuloksia tul-

laan hyödyntämään yrityksen keskeisimmän keksinnön ja erottavimman tekijän 

suunnitteluun ja toteutukseen, joka tullaan myös todennäköisimmin patentoimaan. 

Tavoitteet:  

1. Markkina kyvykkyyden selvitys  

2. Potentiaalisten ansaintamallien selvitys  

3. Potentiaalisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien selvitys ja suunnittelu  

4. Eri annostelupakkausmenetelmiä tutkiminen ja testaaminen 

 

Yrityksen johto ottaa projektin vetovastuun ja on vastuussa kommunikoinnista eri si-

dosryhmien välillä. Yritys käyttää tuotekehitysprojekteissaan Lean Startup-menetel-

miä, jossa tuotekehitys tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa nopeissa ja lyhyissä 

jaksoissa. Ensimmäisen oletuksen jälkeen tapahtuu testaus ja palautteen keruu, 

jonka jälkeen toteutetaan korjaukset ja testataan jälleen. Tätä sykliä toistetaan tarvit-

tava määrä valmiin ja asiakkaan tarpeita vastaavan tuotteen aikaansaamiseksi. Pro-

jekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Projekti jaetaan osapro-

jekteihin, jotka tullaan jakamaan muutamien viikkojen jaksoihin. 

Projektin tärkeimpänä kumppanina toimii pakkaussuunnittelutoimisto, jonka päävas-

tuulla on itse pakkauksen suunnittelu, materiaalivalinnat ja tuotantomahdollisuuksien 

kartoitus. Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat oppilaitokset, joissa toteutetaan itse tuotteen 

testausta, materiaalitoimittajat ja liinojen valmistajat, joiden prosessit vaikuttavat pak-

kauksen suunnitteluun. Tärkeimpänä asiakkaiden ja käyttäjien palaute kehitystyön ai-

kana. Projektin sidosryhmät on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Projektin sidosryhmät 

 

Tarjoilupakkaukseen pakatut kosteuspyyhkeet ovat yrityksen ensimmäinen tuote. Tästä 

syystä tuotteen suunnittelu ja tuotekehitys ovat yrityksen taloudellisen toiminnan ja 

myynnin aloittamisen kannalta erittäin merkityksellisiä. Ilman tuotetta yritys ei kykene 

aloittamaan myyntiä suunnitellusti syksyllä 2016. Hankkeen arviointikriteerinä käytetään 

toimivan asiakas- ja käyttäjätarpeen tyydyttävä ja tuotteistettavissa olevan tarjoilupak-

kauksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä projektin dokumentointi ja arviointi.  
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4 PERINTEISEN PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektin suunnittelu ja ohjaus ovat projektin toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta oleellinen osa. Hyvä projektin suunnittelu auttaa merkittävästi myös projektin 

ohjausta ja hallintaa. Riittävään tietoon, asiantuntemukseen ja asiantuntijalausuntoihin, 

sekä realismiin perustuva suunnitelma auttavat suuresti myös laajuuden, resurssien ja 

aikataulun tasapainottamisessa. (Vaskimo 2016) 

Onnistuneen projektin mittarina pidetään perinteisesti rautakolmiota, jossa yhden kul-

man paikan muutos vaikuttaa suoraan muihin parametreihin. Esimerkiksi aikataulun ve-

nyessä joudutaan aikataulua kuromaan kiinni, joko resursseja lisäämällä tai vaatimuksia 

lieventämällä. Tästä johtuen perinteisesti on ajateltu, että hyvin suunniteltu projekti aut-

taa pitämään rautakolmion muodossaan. (Vaskimo 2016) 

 

 

Kuvio 2. Rautakolmio (Sinervo 2015) 

 

Ketterien menetelmien myötä rautakolmion merkitys on murenemassa ja vaatimukset 

joutuvat joustamaan resurssien ja aikataulun tieltä. Ketterät menetelmät pyrkivät loiven-

tamaan jyrkkää tilaaja toimittaja suhdetta kommunikaation avulla. Lisäksi olettamus siitä, 
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että toimittaja toteuttaa rajatun työn, rajatussa aikataulussa ja rajatuilla resursseilla on 

poissa. Näin ollen vaatimukset ovat ketterissä menetelmissä kelluvia ja alttiita muutok-

sille. (Sinervo 2015) 

 

 

Kuvio 3. Vesiputousmalli ja ketterät menetelmät (Sinervo 2015) 

 

4.1 Projektien elinkaariajattelu 

Projektin elinkaari alkaa projektin alkaessa ja jatkuu projektin loppuun asti. Useasti pro-

jektin vaiheiden välissä on päätöksentekopisteitä, jotka helpottavat projektin hallintaa. 

(SFS-ISO 21500) Projekti voidaan katsoa alkavaksi siitä hetkestä, kun asiakas tai pro-

jektitoimittaja tunnistaa tarpeen tai mahdollisuuden projektille ja asettavat projektin ta-

voitteet (Artto yms. 2008). 

Projektin elinkaarelle käytetään kuitenkin useita määritelmiä, riippuen päätetystä projek-

tin alkamis- ja loppumiskohdasta. Kuviossa 4 on esitetty useita erilaisia määritelmiä pro-

jektin elinkaarelle. (Vaskimo 2016) 
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Kuvio 4. Erilaisia käsityksiä projektin elinkaaresta (Vaskimo 2016) 

 

Projektit jaetaan yleensä eri vaiheisiin, jotka määräytyvät projektin tarpeiden mukaan. 

Kullakin vaiheella tulisi olla alku- ja loppukohta ja niiden tulisi seurata toisiaan loogisessa 

järjestyksessä. Kullakin vaiheella on määritelty tehtävä ja näiden tuotosten aikaansaa-

miseksi tulisi käyttää resursseja. Projektin kaikki vaiheet yhdessä muodostavat projektin 

elinkaaren. (SFS-ISO 21500) Kuviossa 5 on esitetty projektin eri vaiheiden ideaalityö-

kuormitusta projektin edetessä. Projektin edetessä suunnitellusti saavutetaan kuvan mu-

kainen työkuormituksen jakautuminen, mutta useasti inhimillisistä syistä työkuorma pai-

nottuu kunkin vaiheen loppuun. (Vaskimo 2016) 
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Kuvio 5. Projektin eri vaiheiden työkuormitus (Vaskimo 2016) 

 

Taulukko 1. Projektihallintaprosessit jaoteltuina prosessiryhmiin ja osa-alueisiin (SFS-
ISO 21500) 
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4.2 Projektin suunnitteleminen 

Projektin asettamisen ja sen tuotoksena saatavan asettamispöytäkirjan tarkoituksena on 

antaa projektille viralliset valtuudet, nimetä projektipäällikkö ja tunnistaa projektipäälli-

kölle kuuluvat vastuut ja valtuudet sekä dokumentoida odotettavissa olevat tulokset ja 

taloudelliset vaikutukset. Projektin asettamispöytäkirja sitoo projektin organisaation stra-

tegisiin tavoitteisiin. (SFS-ISO 21500)  

Asettamisen tavoitteisiin kuuluu myös projektin suunnitteluvaiheen suunnittelu, sekä sii-

hen tarvittavien tietojen ja resurssien hankkiminen. Asettamisvaiheessa tulee myös tie-

dostaa projektin toteutumiseen vaikuttavat sidosryhmät ja näiden suhtautuminen projek-

tiin ja sen tuloksiin. (Vaskimo 2016)  

Projektin asettamista seuraa suunnittelu. Suunnittelu on projektia määrittävä työvaihe, 

jossa projektitoimittaja, asiakas ja yhteistyökumppanit sopivat projektin tavoitteista ja si-

sällöstä, toteutustavoista ja resursseista sekä muista toteutuksen yksityiskohdista. Mää-

rittelyvaiheessa selvitetään projektin tavoitteet, sidosryhmät, hyödyt ja miksi projekti on 

tärkeä toteuttaa. Suunnittelutyö tuloksena saadaan varsinainen projektisuunnitelma, 

joka hyväksytetään projektille nimetyllä johtoryhmällä. Projektisuunnitelma on projektin 

keskeinen väline, joka antaa perusteet projektin johtamiselle ja seuraamiselle, sekä poik-

keamiin reagoimiselle. (Artto yms. 2008) Toisaalta liian raskaan projektisuunnitelman te-

keminen, varsinkin pienissä ja aloittelevissa yrityksissä on turhaa, mikäli se ei edistä pro-

jektin tavoitteiden savuttamista. 

Projektin kustannusten kannalta suunnitteluvaihe on järkevää toteuttaa huolella ja katta-

vasti. Useasti asettamis- ja suunnitteluvaiheiden kustannukset ovat huomattavasti alhai-

semmat mitä itse toteutusvaiheen. (Vaskimo 2016) Näin ollen kattava suunnittelu voi 

alentaa itse toteutusvaiheen kustannuksia, vaikka suunnitteluvaiheen kustannukset nou-

sevatkin. 
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Kuvio 6. Projektin tiedon taso suhteessa kustannusten kertymiseen (Vaskimo 2016) 

 
Projektin suunnitteluprosessien tarkoituksena on projektin toteuttamiseen tarvittavien 

suunnitelmien kehittäminen ja tarkentaminen. Projektin suunnitteluprosessien lopputu-

loksena saatavan projektisuunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta projekti 

voidaan toteuttaa sen perusteella. Suunnitelman avulla voidaan valvoa projektin toteu-

tusta ja seurata projektin suorituskykyä. (Vaskimo 2016) 

 

 

Kuvio 7. Suunnitteluprosessien ryhmän prosessit (SFS-ISO 21500) 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saku Helle 

 
 
Projektin suunnittelemisen keskeiset tehtävät ovat:  

• Laajuuden määrittely: Tarkoitus on selvittää projektin tavoitteet, tuotokset ja 

näihin liittyvät vaatimukset ja määritykset sekä projektiin tarvittavan työn laajuus. 

• Aikataulun laatiminen: Tarkoitus on selvittää projektin laajuuteen kuuluvien teh-

tävien tarkoituksenmukainen suoritusjärjestys, keskinäiset riippuvuudet ja ajalli-

set kestot, jotta kyetään selvittämään projektin ns. kriittinen polku. 

• Kustannusten arviointi: Tarkoitus on laatia arvio projektin suorittamiseen vaa-

dittavista kustannuksista sekä ratkaista projektin budjetti. 

• Projektisuunnitelman laatiminen: Tarkoitus on dokumentoida suunnittelun ai-

kana selvitetty menetelmä projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

asetettujen rajoitteiden mukaisesti. 

 
(Vaskimo 2016) 

 

4.3 Laajuuden määrittely 

Tavoiteltu hyöty määrittää projektin laajuuden. Projektin laajuuden hallinnalla varmiste-

taan, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se toteutetaan tehokkaasti. (Artto 

2006) Laajuuden määrittely on projektin suunnittelun ensimmäinen tärkeä tehtävä, johon 

useimmat seuraavat suunnittelutehtävät pohjautuvat (Vaskimo 2016). 

Projektin laajuuden määrittelyn tarkoituksena on myös määritellä mitä projektin laajuu-

teen ei kuulu, sekä mitä jonkun toisen osapuolen on mahdollisesti toteutettava, toimitet-

tava tai hankittava, jotta projektin lopputuloksella voi saavuttaa halutun tarkoituksen 

(Artto yms. 2008).  Usein projektin laajuudesta voi olla erilaisia olettamuksia toimittajan 

ja asiakkaan taholla, jolloin laajuus tulee kirjata suunnitelmaan riittävän tarkasti ja ym-

märrettävästi. On myös huomioitava, että laajuuden muutokset voi vaikuttaa projektin 

kustannuksiin, aikatauluun ja resursseihin (Artto yms. 2008). 
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Projektin laajuuden määrittelyssä otetaan myös huomioon organisaation strategiset ta-

voitteet. Laajuuden määrittelyä käytetään tulevien projektipäätösten perustana, sekä 

viestitään projektin hyödyistä ja tärkeydestä, joita onnistuneella projektilla pitäisi saavut-

taa (SFS-ISO 21500). 

Laajuuden määrittelyyn käytettyjä tärkeimpiä syötteitä ovat projektin asettamispöytäkirja 

ja hyväksytyt muutokset, sekä tuotoksina laajuuden ja vaatimusten määrittely (SFS-ISO 

21500Laajuuden määrittelyn tärkeimpiä työkaluja ovat asiantuntija-arviot, tuoteanalyysit, 

vaihtoehtojen kehittäminen ja fasilitoidut työpajat (Vaskimo 2016). 

 

4.4 Työn ositus 

Työn ositusrakenteen laatiminen 

Ositusrakenteiden tarkoituksena on jakaa projekti pienempiin helpommin hallittaviin ko-

konaisuuksiin. Mitä pienempiin osiin projekti pilkotaan, sitä yksityiskohtaisempaa projek-

tin suunnittelu on. Ositusrakenteilla pyritään varmistamaan, että kaikki tarpeellinen on 

huomioitu projektisuunnitelmassa. (Artto yms. 2008) Osituksella pyritään myös luomaan 

hierarkkinen malli siitä työstä, mitä projektin tulee suorittaa laajuuden ja tavoitteiden saa-

vuttamiseksi (Vaskimo 2016). Usein projekti on suositeltavaa jakaa ihmiselle helposti 

ymmärrettäviin ja arvioitaviin kokonaisuuksiin, jolloin hyvän mittaiset kokonaisuudet voi-

sivat olla kestoltaan kahdesta viikosta yhteen kuukauteen. 

Ositusrakenne voi rakentua esimerkiksi projektin vaiheiden, tärkeimpien tulosten, toi-

mialan ja suorituspaikkojen mukaan. Mahdollista on myös muunlaiset hierarkkiset osi-

tusrakenteet, joilla voidaan arvioida esimerkiksi projektin tuotoksia, organisaatiota, ris-

kejä ja kustannuksia. (SFS-ISO 21500) 

Projektin ositusta tarkennetaan usein työpaketeilla ja tehtävillä. Työpaketit koostuvat 

useista tehtävistä. Projektin kustannuksia arvioidaan ja resursseja suunnitellaan usein 

tehtävittäin. Samoin projektin toteutumista seurataan ja ohjataan usein tehtävittäin. (Artto 

yms. 2008) Projektin ositus kuvataan visuaalisesti usein WBS-kuvaajalla. 
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Kuvio 8. Esimerkki WBS kuvaajasta (Purot 2016) 

 
Projektin ositusrakenteen laatimisen tärkeimmät syötteet ovat projektisuunnitelma, vaa-

timusmäärittely ja hyväksytyt muutokset. (Vaskimo 2016) 

 

Tehtävien määrittely 

Tehtävien määrittelyllä pyritään tunnistamaan ja määrittelemään kaikki projektin laajuu-

teen kuuluvat tehtävät, jotka on suoritettava projektin lopputuloksen saavuttamiseksi 

(olosuhteet huomioon ottaen) mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Luotta-

muksen puutteessa tai kun henkilöstö on kokematonta, saattaisi tuntua houkuttavalta 

ohjeistaa tehtävät hyvinkin tarkkaan. Kuitenkin tällä on haittapuolensa. Mitä tarkemmalle 

tasolle tehtävien määrittelyssä mennään yksityiskohtiin, sitä enemmän tarvitaan ohjauk-

seen ja seurantaan liittyvää hallinnollista lisätyötä. Toisaalta mitä laajemmiksi tehtävät 

muodostuvat sitä vaikeampaa projektipäällikön voi olla hallinnoida niitä. Sopivan tarkka 

tehtävien määrittely tekee väliraportoinnista helppoa ja auttaa projektin tilan arviointia. 

(Artto yms. 2008) 

 
Tehtävien määrittely alkaa projektin ylätasolta (yleensä projektin lopputulos), ja etenee 

hierarkkisesti yhä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Projektin ositusrakenteeseen / ositus-

rakenteisiin perustuva tehtävien määrittely luo perustan myöhemmälle suunnittelulle, to-

teutukselle, ohjaamiselle, ja projektin päättämiselle. (Vaskimo 2016) 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjd__Txj6jMAhWF_ywKHRIkDI8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fproha.purot.net%2Fprojektien_ositus_ja_vaiheistus&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNFBFqDVBcUfrlS1TgdUjIfAJpRgYg&ust=1461616348261118


22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saku Helle 

 
Tehtävien määrittelyn tärkeimmät syötteet ovat työn ositusrakenne (WBS), työn ositus-

rakenteen seloste, projektisuunnitelmat ja hyväksytyt muutokset. Tehtävän määrittelyn 

luomiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita ja työkaluja. Hyviä esimerkkejä näistä ovat 

osittaminen, vyöryvän aallon periaate ja asiantuntija-arviot. Näillä syötteillä ja työkaluilla 

luodaan tehtävien määrittelyn tärkein tuotos eli tehtäväluettelo. (Vaskimo 2016) 

 

4.5 Laadun suunnittelu 

Laadun suunnittelulla pyritään määrittelemään projektin tuotokseen ja toimenpanoon so-

vellettavat laatuvaatimukset ja standardit. Laatuvaatimuksia ja standardeja määriteltä-

essä on kuultava projektin omistajia ja sidosryhmiä. Laatuvaatimukset ja standardit saat-

tavat vaikuttaa huomattavasti projektin toteuttamiseen, joten nämä on huomioitava suun-

nittelun alussa. Osana laatusuunnitelmaa laaditaan projektin kokonaisaikatauluun sovi-

tettava suunnitelma, missä yksilöidään suoritettavien tarkastusten tyypit, vastuuhenkilöt 

ja tarkastuksiin osallistuvat henkilöt. (Vaskimo 2016) Laatusuunnitelmassa tulisi viitata 

ylemmän johdon laatimaan laatupolitiikkaan (SFS-ISO 21500). 

Laadun suunnittelun tärkeimmät syötteet ovat projektisuunnitelma, laatuvaatimukset, 

laatupolitiikka ja hyväksytyt muutokset (Vaskimo 2016). 

 

4.6 Tehtävien järjestyksen määrittely 

Tehtävien järjestyksen määrittelyllä pyritään tunnistamaan projektin laajuuteen kuuluvien 

tehtävien väliset loogiset riippuvuudet ja riippuvuussuhteet. Kaikista projektin laajuuteen 

kuuluvista tehtävistä määritellään riippuvuudet ja riippuvuussuhteet. Riippuvuuksien ja 

riippuvuussuhteiden avulla laaditaan tehtäväverkko, josta voidaan edelleen määrittää 

projektin toteutuksen kannalta kriittiset tehtävät, ja näitä yhdistävä ns. kriittinen polku. 

(Vaskimo 2016) 

Nykyaikaisten tehtäväverkkotekniikkojen perustana on kuviossa 9 esitetty Activity-on-

Node-tyyppinen kuvaustapa, jossa tehtävä kuvataan suorakaiteen muotoisena solmuna, 
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joita yhdistävät nuolet tarkoittavat tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia. Tällaiset tehtävä-

verkot sopivat myös monimutkaisempiin tehtäväverkkokuvauksiin. Aiemmin käytössä 

yleisesti ollut Activity-on-Arrow-tyyppinen kuvaustapa on esitetty kuviossa 10, jossa teh-

tävät kuvataan nuolilla ja niitä erottavat tapahtumat ympyröinä. Activity-on-Arrow-ku-

vaustavan tapahtumilla ei ole kestoa, vaan ne yhdistävät edeltäjätehtävien tehtä-

vänuolien loppupäät ja seuraajatehtävänuolien alkupäät siten, että tehtävien välinen riip-

puvuus ilmenee, kun tehtävä joutuu kulkemaan tietyn tapahtuman kautta. (Artto yms. 

2008) 

 

Kuvio 9. Tehtäväverkon Activity-on-Node-tyyppinen kuvaustapa. (Vaskimo 2016) 
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Kuvio 10. Tehtäväverkon Activity-on-Arrow-tyyppinen kuvaustapa.  (Vaskimo 2016) 

 

Tehtävät asetetaan suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaiseen järjestykseen, ja 

määritetään tehtävien ennakot, viiveet, rajoitteet sekä niiden keskinäiset riippuvuudet ja 

ulkoiset riippuvuussuhteet. Tehtävien järjestyksen määrittely mahdollistaa realistisen ja 

noudatettavissa olevan projektiaikataulun määrittelemisen. (Vaskimo 2016) 

Tehtäväluettelo ja hyväksytyt muutokset ovat tehtävien järjestyksen määrittelyn tärkeim-

mät syötteet. Tehtävien järjestyksen määrittelyn tärkeimmät työkalut ovat jo aikaisemmin 

mainittu tehtäväverkkomenetelmä, riippuvuuksien määritteleminen sekä ennakot ja vii-

veet. Näiden syötteiden ja työkalujen avulla saadaan tehtävien järjestyksen määrittelyn 

tärkein tuotos eli tehtävien järjestys. (Vaskimo 2016) 

 

4.7 Resurssien arviointi 

Resurssien arvioinnilla ja hyödyntämisellä on merkittävä rooli projektien onnistumisessa 

tai epäonnistumisessa. Projektin eteneminen aikataulussa on pitkälti hyvän resurssi-

suunnittelun sekä onnistuneen aikataulutuksen yhteistulos. 
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Varsin yleinen syy aikataulujen pettämiseen on se, ettei resurssilaskentaa ole suoritettu 

riittävän tarkasti eikä tarvittavaa resurssimäärää ole käytettävissä. Tämä heijastuu yli-

töinä, jatkuvana kiireenä ja myöhästelynä. (Pelin 2011) 

 

Taloussuhdanteilla on myös vaikutusta resurssien hallintaan. Laskusuhdanteessa työ-

voiman ylikapasiteetti jää yleensä alihankkijan ongelmaksi. Noususuhdanteessa alihank-

kijoilla on kovasti kysyntää ja projekteissa on kova pula osaavista resursseista. 

 

Hyvän perustan projektin resurssilaskennalle ja –tasaukselle antaa toimintaverkkoaika-

taulu. Toimintaverkossa on kuvattu 

• tehtävät 

• kunkin tehtävän työmäärä 

• tarvittavat resurssit 

• tehtävien suoritusjärjestys 

Näiden pohjalta toimintaverkko kertoo kriittisen polun sekä tehtävien pelivarat. (Pelin 

1996) 

 
Projektin onnistuneen aikataulun mahdollistaa hyvän resurssienhallinnan lisäksi mahdol-

lisimman häiriötön työympäristö. Projektipäällikön ja työntekijöiden esimiehien on kyet-

tävä luomaan työntekijöille työympäristö, jossa työtä voidaan tehdä mahdollisimman te-

hokkaasti. 

 

4.8 Projektiorganisaation määrittely 

Resurssien arvioinnilla pyritään varmistamaan tarvittavat sitoumukset projektiin osallis-

tuvilta osapuolilta sekä määrittelemään projektin kannalta keskeiset roolit, vastuut ja val-

tuudet, projektin luonne ja monimutkaisuus, sekä suorittavan organisaation toimintape-

riaatteet huomioiden. Projektiorganisaation määrittelyssä yksilöidään myös projektiryh-

män jäsenet, sekä muut projektityöhön suoraan osallistuvat henkilöt. Projektiorganisaa-

tion määrittelyyn kuuluu projektiin liittyvien vastuiden ja valtuuksien määrittely. Nämä 

voidaan määritellä työn ositusrakenteen (WBS) tasolla. Määritelmiin sisältyy yleensä 
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myös hyväksytyn työn suorittamiseen, edistymisen hallintaan ja resurssien kohdentami-

seen liittyvät vastuut. (SFS-ISO 21500) 

 

 

Kuvio 11. Projektiorganisaatio ja sidosryhmät (SFS-ISO 21500) 

 

4.9 Projektin aikataulu 

 
Tehtävien keston arviointi 

Tehtävien keston arvioinnilla pyritään arvioimaan projektin yksittäisten tehtävien suorit-

tamiseen tarvittava aika. Tehtävien kestoon vaikuttavat käytettävien resurssien määrä ja 

tyyppi, tehtävien väliset suhteet, resurssien suorituskyky, suunnittelukalenterit, oppimis-

käyrät ja hallinnolliset toimet. Tehtävät voivat koostua töistä, jotka jaetaan pienempiin 

osasiin sitä mukaa, kun aikaa kuluu ja saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Tehtävien 

kesto on usein kompromissi aikarajoitteiden ja resurssien saatavuuden välillä. Tehtävien 

keston arviointiin kuuluvat säännölliset uudelleenarvioinnit, joiden tuloksena päivitetään 

vertailukohtaan perustuvia ennusteita. (Vaskimo 2016) 
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Tehtävien keston arvioinnin tärkeimmät syötteet ovat tehtäväluettelo, resurssivaatimuk-

set, historiatiedot, alan standardit ja hyväksytyt muutokset. Tehtävien keston arviointiin 

voidaan käyttää useita eri työkaluja ja tekniikoita. Yleisempiä näistä ovat asiantuntija-

arviot, analogia-arviot, parametriarviot, ryhmän päätöksentekotekniikat ja varausanalyy-

sit. Näiden syötteiden ja työkalujen avulla saadaan tehtävien keston arvioinnin tärkein 

tuotos eli arviot tehtävien kestosta. (Vaskimo 2016) 

Yllä mainittuja asiantuntija-arviointimenetelmiä voidaan soveltaa siten, että arviointi voi-

daan ilmaista subjektiivisina todennäköisyysjakauma-arvioina. Eräs keino tähän on 

kolme pisteen arvio. Tehtävien keston määrityksessä arvioidaan ensin todennäköisyys-

jakauman ääriarvot: minimi- ja maksimikesto. Tämän jälkeen arvioidaan näiden arvojen 

väliin sijoittuva todennäköisin kesto. Todennäköisin keston arvo on se, jonka kaikista 

suurimmalla todennäköisyydellä kaikista mahdollisista keston arvoista uskotaan toteutu-

van. Kun nuo kolme arvoa tulkitaan vinon todennäköisyysjakauman parametreiksi, voi-

daan näistä parametreista PERT-menetelmässä esitellyllä tavalla määritellä beta-ja-

kauman erikoistapaus. PERT-menetelmään perustuvalla stokastisella laskennalla voi-

daan laskea koko projektin kokonaiskeston todennäköisyysjakauma hyödyntämällä jo-

kaisen tehtävän kolmea pistettä ja niiden avulla laskettuja keskiarvojen ja hajontojen ap-

proksimaatioita. (Artto yms. 2008) 

 

Aikataulun laatiminen 

Projektit ovat aikataulutettuja ja aikataulun hallinta on tärkeässä roolissa, jotta projekti 

voidaan toteuttaa ja saada valmiiksi suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallintaan sisältyy 

tehtävien määritteleminen, tehtävien välisten riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, 

aikataulun ohjaus ja muutosten hallinta. Resurssien hallinnalla varmistetaan resurssien 

saatavuus oikeaan aikaan sekä niiden riittävyys ja tehokas käyttö projektin kuluessa. 

Ajan ja resurssien hallinta ovat kiinteästi sidoksissa ja vaikuttavat toisiinsa. (Artto yms. 

2008) 

Aikataulun laatimisella pyritään laskemaan projektin tehtävien aloitus- ja lopetusajat 

sekä laatimaan projektin kokonaisaikataulu ja aikataulun vertailukohta (schedule base-

line). Tehtävät aikataulutetaan loogiseen järjestykseen ja niiden kestot, tarkistuspisteet 

ja niiden väliset riippuvuudet määritellään, jolloin muodostuu projektin tehtävistä koos-

tuva toimintaverkko. Aikataulun avulla arvioidaan projektin todellista edistymistä ajan 

suhteen verrattuna ennalta määriteltyihin objektiivisiin mittareihin. Aikataulu laaditaan 
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tehtävätasolla, ja sen avulla kohdennetaan resurssit ja laaditaan aikatauluun pohjautuva 

budjetti. Aikataulua on pidettävä yllä koko projektin ajan työn edistyessä, projektisuunni-

telmien muuttuessa ja ennakoitujen riskien toteutuessa tai hävitessä sekä uusia riskejä 

tunnistettaessa. (Vaskimo 2016) 

Aikataulun laatimisen tärkeimmät syötteet ovat tehtävien järjestys, arviot tehtävien kes-

tosta, aikataulurajoitteet, riskirekisteri ja hyväksytyt muutokset. Aikataulun laatimisen 

apuna voidaan käyttää erilaisia tekniikoita ja menetelmiä. Yleisimpiä niistä ovat aikatau-

luverkkoanalyysi, kriittisen polun menetelmä, kriittisen ketjun menetelmä, resurssien op-

timointitekniikat, mallinnustekniikat, ennakot ja viiveet, aikataulun kiristäminen ja aika-

taulutustyökalu. Näiden syötteiden sekä apuvälineiden avulla saadaan aikaan tuotok-

sena aikataulu. (Vaskimo 2016) 

Janakaaviot ovat varhaisimpia ja eniten käytettyjä aikataulutustyökaluja, ja myös nyky-

aikaiset menetelmät soveltavat näitä tekniikoita. Janakaavion idea on esittää projektin 

tehtävät ja niiden ajoittaminen aika-akselille sijoitettuina janoina tai pylväinä. Janakaa-

vion lähtökohta on työn osituksessa ja työpaketeissa määritetyt tehtävät. Tärkeä perus-

sääntö janakaavioille niin kuin muillekin aikataulutustyökaluille on, että suorittajaryhmille 

kannattaa määrittää muutaman viikon kokoisille aikajaksoille sopivat tietyt tehtävät. Pi-

tempiä aikoja voi olla vaikea pitää hallinnassa ja lyhyempien hallinta ja seuranta muuttu-

vat liian raskaaksi. Yleisesti arviot kuitenkin pitäisi viedä vähintään sille erittelytasolle, 

jolla tavoitteitakin asetetaan. Etenkin suurissa projekteissa varsinaisista janakaavioista 

voi tulla liian raskas. Jos tehtäviä pystyy suorittamaan samanaikaisesti, ei olekaan enää 

niin keskeistä kuvailla kaikkia tehtäviä samassa kaaviossa yksityiskohtaisesti. Tällöin voi 

olla paikallaan tunnistaa tavoitteen kannalta oleelliset etapit. (Artto yms. 2008) 

 

4.10 Projektin kustannukset 

Kustannusten arviointi 

Kustannusten arviointia tehdään projektin edetessä. Tyypillisesti arviointi tarkentuu pro-

jektin edetessä. On tärkeää tehdä vaiheittaista päivitystä projektin kustannusarvioon, 

jotta projektin kustannusten seuranta pysyy projektiryhmän hallinnassa. 
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Kustannusten arvioinnilla pyritään laatimaan arvio kustannuksista, joita kunkin tehtävän 

sekä koko projektin suorittamiseen tarvitaan. Kustannusarvio voidaan ilmoittaa mittayk-

sikköinä, kuten työtunteina, laitteen käyttötunteina tai valuuttana. Kun kustannusarvio 

kohdennetaan aikataulutettuihin tehtäviin, saadaan aikataulupohjainen budjetti, johon 

projektin tilannetta voi verrata. Kaikille projektityön suorittamisesta vastaaville organisaa-

tioille on olennaisen tärkeää ylläpitää realistista budjettia, joka on sidoksissa työn laajuu-

teen. (Artto yms. 2008) 

Kustannusarviot jaetaan tavallisesti kolmeen tarkkuusluokkaan. Alustava kustannusar-

vio, peruskustannusarvio sekä lopullinen kustannusarvio. (Pelin 2011) 

 

Alustava kustannusarvio tehdään esiselvityksen yhteydessä kannattavuuslaskelmia ja 

rahoitustarvearvioita varten. Tarkkuus tavallisemmin -20% - +40% 

 

Peruskustannusarvio tehdään, kun esisuunnitteluprojektin tuottamat määritykset ovat 

valmiita. Kustannusarvio perustuu tehtäväluetteloihin, laiteluetteloihin ja alustaviin tar-

jouskyselyihin. Tarkkuus tavallisesti +/-10% 

 

Lopullinen kustannusarvio laaditaan, kun suunnitelmat ovat lähes valmiit, urakkasopi-

mukset tehty ja suurimmat hankinnat sovittu. 

 

Budjetin laatiminen 

Projektin kokonaiskustannusten arvioiminen ei yksin riitä, vaan projektilla pitää olla myös 

budjetti. Projektin kustannusarvion ja budjetin ero on, että kustannusarvio on luettelo-

mainen laskelma projektiin sisältyvien töiden kustannuksista. Budjetti sen sijaan on ai-

kaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. (Pelin, 2011) 

 

Aikaan sidottu projektibudjetti mahdollistaa kustannusvalvonnan sekä kassavirran seu-

raamisen. Tyypillisesti projektibudjetti ei ole kiinteästi sidottu kalenteriin, vaan se seuraa 

projektin aikataulua. Mikäli projektin aikataulussa tulee muutoksia, on myös projektibud-

jettia muutettava. Projektibudjettiin useimmiten merkitään vain projektin menot. Projektin 

mahdolliset tulot merkitään erilliseen rahoitusbudjettiin tai kassavirtakaavioon. 
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Projektibudjetin voi esittää myös kumulatiivisena kustannuskertymänä. Näin syntyvässä 

kuvaajassa nähdään selkeästi, miten kustannukset syntyvät projektin eri vaiheissa. Ku-

vaajaa voi käyttää apuna kustannusten seuraamisessa.  

 

4.11 Projektin riskit 

Riskien tunnistaminen 

Riskien tunnistamista helpottaa niiden jaottelu. 

1. Tekniset riskit 

2. Aikataulun riskit 

3. Taloudelliset riskit 

4. Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku 

5. Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat 

6. Asiakkaaseen liittyvät riskit 

7. Ympäristötekijät, luonnonolosuhteet 

8. Sopimukseen liittyvät riskit 

9. Tuotevastuuriskit (T&K projektit) 

10. Kansainvälisissä projekteissa kohdemaahan liittyvät riskit (lainsäädäntö, poliitti-

set, sotilaalliset riskit)  

(Pelin 2011) 

Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää useita eri työkaluja. Asiakirjojen katselmoinnit, 

SWOT-analyysit sekä erilaiset asiantuntija-arviot ovat hyvin tyypillisiä työkaluja. Näiden 

avulla projektin johtoryhmä voi arvioida riskien suuruutta ja vakavuutta, mutta samalla 

työkalut antavat myös systemaattisen ja monipuolisen tarkastelun projektille. Näiden työ-

kalujen avulla projektille tulisi luoda riskirekisteri, jota myös projektin edetessä päivite-

tään tarpeen mukaan. 
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Riskien arviointi 

Riskirekisteriin päätyvät riskit tulee arvioida ja luokitella. Kaikkiin riskeihin ei kannata laa-

tia toimintasuunnitelmaa vaan kohdistaa suunnittelu todennäköisiin tai seuraamuksiltaan 

vakaviin riskeihin. Riskit tulee ehdottomasti priorisoida riskirekisterissä. 

 

Riskien arviointia helpottaa riskimatriisin luominen. Matriisissa jokainen listattu riski arvi-

oidaan todennäköisyyden ja merkityksen mukaan esimerkiksi asteikolla 1-5. Todennä-

köisyyden ja merkityksen yhteisvaikutus ratkaisee riskin ehkäisemiseksi tehtävät toimen-

piteet.  

 

Yksi yleisesti käytetty riskienhallintamenetelmä on Failure Mode and Effects Analysis 

(FMEA). Menetelmässä muodostetaan syy-seurausketju jokaiselle mahdolliselle vikati-

lanteelle. Kun syy ja seuraus on tunnistettu, mahdollinen vikatilanne on helpommin hah-

motettavissa ja siten myös vikatilanteen toteutumisen riskiä on helpompi pienentää. 

 

Riskien arvioinnissa on tärkeää huomioida myös taloudelliset tekijät. Riskin toteutuessa 

syntyvät kustannukset pitää huomioida korjaustoimenpiteen kustannuksia arvioidessa. 

Tämä ei kuitenkaan ole kovin helppoa, sillä esimerkiksi asiakastyytyväisyydelle tai asi-

akkaan menettämiselle on vaikea laskea todellista kustannusta.  

 

4.12 Hankintojen suunnittelu 

Mitä monimutkaisempi projekti on, sitä varmemmin yritys tarvitsee sen toteuttamisessa 

ulkopuolisia materiaaleja ja yhteistyötahoja. Jo pienissäkin projekteissa on useimmiten 

jotain ulkopuolisia resursseja käytössä. Varsinainen hankinta käynnistyy hankintatar-

peen tunnistamisella ja arvioimisella. Hankintatarpeen perusteella rajataan ja kuvataan 

hankinnan kohteena oleva kokonaisuus. Tätä varten on selvitettävä, mitkä projektin teh-

tävät voitaisiin parhaiten toteuttaa hankkimalla materiaaleja, tuotteita, työvoimaa tai pal-

veluita projektiorganisaation ulkopuolelta. (Artto yms. 2008) 

Hankintojen suunnittelulla pyritään varmistamaan, että toimittajilta saadaan tietoa, jotta 

tarjouksia voidaan arvioida johdonmukaisesti vertaamalla niitä ilmoitettuihin vaatimuk-

siin. Suunnittelun avulla pystytään tarkastamaan ja tutkimaan kaikki saatu tieto sekä va-

litsemaan toimittajat. Hankintoihin liittyvien tarjouspyyntöjen on oltava yksitulkintaisia. 
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa on oltava tarkka kuvaus toimituksen laajuudesta, muodosta, 

laadusta ja määrästä. Lisäksi tarjouspyynnössä on kuvattava tarjouspyyntöasiakirjojen 

tarkoitus ja annettava määräaika, johon mennessä ne pitää toimittaa. Tarjoukset on ar-

vioitava tasapuolisesti sovittujen arviointikriteerien mukaisesti. Toimittajien ja urakoitsi-

joiden lopullinen valinta tehdään sen mukaan, mitä pidetään tarkoituksenmukaisimpana 

tarjouksena arviointikriteereihin nähden. (Vaskimo 2016)  

Hankintojen suunnittelun tärkeimmät syötteet ovat hankintasuunnitelma, ensisijaisina pi-

dettyjen toimittajien luettelo, toimittajien lähettämät tarjoukset sekä luettelo siitä, mitä 

tehdään itse ja mitä ostetaan. Hankintojen suunnittelussa voidaan käyttää erilaisia tek-

niikoita ja menetelmiä. Tärkeimpiä näistä ovat tee-tai-osta -analyysi, asiantuntija-arviot, 

markkinatutkimus ja kokoukset. Hankintojen suunnittelun tärkeimmät tuotokset ovat tie-

dustelut ja tarjouspyynnöt, sopimukset tai ostotilaukset sekä valittujen toimittajien luet-

telo. (Vaskimo 2016)  

 

4.13 Viestinnän suunnittelu 

Viestintä on yksi projektien tärkeimmistä vaikuttamisen välineistä, jolla varmistetaan 

osaltaan projektin tavoitteiden saavuttaminen. Viestintään liittyy tiedon siirtymisen lisäksi 

tulkinta, omaksuminen ja palaute. (Artto yms. 2008) Viestintä on myös projektien haas-

tavin osa-alue. Onko oikeanlaista tietoa jaettu riittävästi, oikeaan aikaan ja oikeille ta-

hoille. 

Viestinnän suunnittelulla pyritään määrittämään projektin sidosryhmien informaatio- ja 

viestintätarpeet sekä miten sidosryhmien informaatio- ja viestintätarpeet voidaan täyttää. 

Informaatiotarpeet ja tiedonvälitysmenetelmät vaihtelevat projektin taustojen mukaan. 

Projektin menestystekijöihin kuuluva sidosryhmien informaatiotarpeiden sekä muiden 

velvoittavien informaatiotarpeiden, kuten hallinto- tai valvontaviranomaisten informaatio-

tarpeiden tunnistaminen sekä niihin sopivan toimintatavan määrittäminen. Eri toimipis-

teissä oleva henkilöstö, kulttuurierot ja organisaatioon liittyvät tekijät vaikuttavat merkit-

tävästi viestintään. (Vaskimo 2016) 

Viestinnän suunnittelu on aloitettava projektisuunnittelun alussa heti sen jälkeen, kun 

sidosryhmät on tunnistettu ja analysoitu. Viestinnän suunnittelua on jatkettava tarpeen 
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mukaan, jotta voidaan varmistaa sen jatkuva vaikuttavuus koko projektin ajan. (Vaskimo 

2016) 

 
Viestinnän suunnittelun tärkeimmät syötteet ovat projektisuunnitelmat, sidosryhmärekis-

teri, toimenkuvaukset ja hyväksytyt muutokset. Viestinnän suunnittelun tärkeimpinä työ-

kaluina pidetään viestintätarpeiden analyysia, viestintäteknologiaa, viestintämalleja, 

viestintämenetelmiä ja kokouksia. (Vaskimo 2016) 

 

4.14 Projektisuunnitelman laatiminen 

Projektin alussa laaditaan projektisuunnitelma, joka kertoo miten, projektille asetetut ta-

voitteet on tarkoitus saavuttaa. Mitä tehdään, kuka tekee, milloin ja miten? Projektin val-

vonta perustuu projektisuunnitelmaan. (Pelin 2011) 

Projektin suunnittelussa etsitään parasta toteutustapaa. Tyypillisesti vaihtoehtoisia to-

teutustapoja on useita, joten suunnitteluvaiheessa on kyettävä valitsemaan aikataulun 

sekä talouden kannalta paras toteutustapa. Projektin johtoryhmä hyväksyy projektisuun-

nitelman ja sen on vastattava kysymyksiin: 

• Kuka? 

• Mitä? 

• Milloin? 

• Miten? 

• Minkä verran? 

On erotettava toisistaan projektin suunnittelu ja projektin sisällön suunnittelu. Projekti-

suunnitelmassa otetaan kantaa projektin teknisiin ratkaisuihin vain sen verran, mitä tar-

vitaan työmäärien arviointia varten. Projektisuunnitelman tulee valmistua nopeasti muu-

taman ensimmäisen viikon tai kuukauden aikana. (Pelin 2011) 
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4.15  Yhteenveto 

Projektin kokonaisuuden hallinnalla pyritään varmistamaan, että tuloksista saadaan odo-

tusten mukainen hyöty ja että projekti pysyy toteuttamiskelpoisena. Projektin hallinnan 

keskeisiä työkaluja ovat projektisuunnitelma, muutosten hallinta ja projektin raportointi. 

(Artto yms. 2008) 

Hyvän projektisuunnitelman laatiminen vaatii paljon perehtymistä projektin aiheeseen ja 

runsaasti selvitystyötä. Lisäksi tulee muistaa, ettei projektisuunnitelmaa tehdä itse suun-

nitelman takia, vaan edistämään ja helpottamaan projektin kulkua ja sen hallinnointia, 

sekä poikkeamiin reagoimista. Näin ollen liian massiivisen suunnitelman laatiminen ei 

ole järkevää vaan suunnitelman tulee olla riittävän laaja, suppea ja selkeä sekä tarkoi-

tukseen sopiva. 

Keskeisintä projektin hallinnassa on projektille määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen 

mahdollisimman hyvin asetetussa aikataulussa ja resursseilla. Projektihallinnan tehtä-

vänä on ohjata projektiorganisaatiota toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla edellä 

mainittujen tavoitteiden täyttämiseksi sekä puuttua mahdollisiin projektin poikkeamiin. 
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5 LEAN-STARTUP 

5.1 Startup-yrityksen määritelmä 

Startup-yritys tarkoittaa nuorta kasvuhakuista yritystä. Siitä käytetään toisinaan myös ni-

mitystä kasvuyritys. Kasvuyrityksellä voidaan kuitenkin tarkoittaa mitä tahansa kasvavaa 

yhtiötä, myös suurehkoa pörssilistattua kasvuyritystä erotukseksi ns. arvoyhtiölle, joka ei 

kasva merkittävästi. Yleisesti hyväksyttyjä tarkkoja määritelmiä ei ole. OECD:n ja Euroo-

pan unionin määritelmän mukaan kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 hen-

keä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 

prosenttia. (TEM 2017) 

Startup-yrityksellä voidaan tarkoittaa yritystä, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan 

eikä tuota vielä voittoa. Termiä käytetään usein enintään muutaman vuoden ikäisistä 

yrityksistä tai kunnes yrityksen osakkeiden omistajiksi on tullut muita kuin perustajajäse-

niä. Startup-yrityksen omistajiin voi kuitenkin kuulua ulkopuolisia ns. bisnesenkeleitä. 

(Lyytikäinen 2012) Startup-yritykselle ei ole siis olemassa tarkkaa määritelmää. Yrityk-

sen nuori ikä tai esimerkiksi teknologia-alalla toimiminen ei riitä määrittelemään yritystä 

startup-yritykseksi, vaan olennainen piirre on nopean kasvun tavoitteleminen. 

 

5.2 Leanin määritelmä 

Lean perustuu pitkälti Kiichiro Toyodan luomaan Toyota Motor Corporationin sisäiseen 

tuotantofilosofiaan Toyota Production Systemsiin (TPS), jota on kehitetty lähes sata 

vuotta. TPS on käytössä tätä nykyä monissa tuotanto- ja palveluorganisaatioissa. 1980-

luvun lopussa länsimaiset tutkijat kiinnostuivat Toyotan filosofiaan, sekä antoivat sille 

havainnollisen nimen lean ja keksivät siten uuden käsitteen. (Modig & Åhlström 2016) 

Leanin keskeisimpänä ajatuksena on siirtyä resurssikeskeisestä ajattelusta asiakaskes-

keiseen ajatteluun. Samalla toiminta muuttuu resurssitehokkaasta toiminnasta virtauste-

hokkaaseen toimintaan. Resurssitehokkaassa toiminnassa organisaation kaikki resurs-

sit pyritään hyödyntämään kokoaikaisesti sataprosenttisesti. Harvoin mikään resurssita-

hokas organisaatio kykenee tähän, mutta päätarkoituksena on minimoida resurssien 
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käyttö. Virtaustehokkaassa organisaatiossa pyritään toteuttamaan mahdollisimman pal-

jon organisaatiolle määrättyä tuotetta tai palvelua. (Modig & Åhlström 2016) 

Esimerkiksi resurssitehokkaassa sairaalassa lääkärit ja hoitajat työskentelevät täysaikai-

sesti, vaikka potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä. Tällöin resurssien käyttö sai-

raalassa on minimoitu. Kun taas virtaustehokkaassa sairaalassa potilaat pääsevät hoi-

toon heti, eivätkä joudu tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden välillä odottamaan, vaan saavat 

avun vaivoihinsa nopeasti ja tehokkaasti. Toisaalta lääkärit ja hoitajat joutuvat toisinaan 

odottamaan toimettomina potilaita. Tällöin resurssien tarve yhtä potilasta kohden kasva-

vat verrattuna resurssitehokkaaseen toimintaan. (Modig & Åhlström 2016) 

Yksi organisaation virtaustehokkuutta kuvaava työkalu on tehokkuusmatriisi (kuvio 12). 

Tehokkuusmatriisissa joutomaa tarkoittaa aluetta, jossa organisaation resursseja käyte-

tään huonosti ja virtauskin on erittäin huonoa. Tehokkuussaarekkeilla tarkoitetaan toi-

mintaa, jossa resursseja käytetään hyvin ja tehokkaasti, mutta virtaus on huonoa. Te-

hokkuuden merellä tarkoitetaan toimintaa, jossa vapaata resurssia on aika ajoin run-

saasti, mutta virtaus on hyvää. Ihannemaassa toiminta on sekä resurssitehokasta että 

virtaustehokasta. (Modig & Åhlström 2016) 

 

 

Kuvio 12. Tehokkuusmatriisi (Webrosensor 2017) 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saku Helle 

Jokaisen organisaation unelmana on saavuttaa matriisin oikea yläkulma, jolloin organi-

saation virtaus- ja resurssitehokkuus ovat maksimissaan. Tämä on kuitenkin vain teori-

assa mahdollista saavuttaa, koska asiakkaiden tarpeissa ja toisaalta resurssien tar-

peissa tapahtuu jatkuvaa vaihtelua. Yksikään organisaatio ei kykene ennustamaan näitä 

vaihteluja täydellisesti, jotta oikea yläkulma olisi saavutettavissa. Nämä vaihtelut määrit-

televät tehokkuusrajan, joka sijaitsee resurssi- ja virtaustehokkaassa organisaatiossa 

kuvion 12 oikeassa yläkulmassa olevan vaalean vihreälle alueelle. (Modig & Åhlström 

2016) 

Lean on lyhyesti sanottuna strategia, jossa organisaation tehokkuutta pyritään tehok-

kuusmatriisin mukaan siirtämään oikealle ja ylös. Syvimmältä ominaisuudeltaan lean on 

kuitenkin filosofia, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen. Määriteltäessä onko organi-

saatio lean, täytyy tutkia, miten organisaatio on toiminut ja parantanut toimintaansa ai-

kaisemmin ja miten se tulee toimimaan tulevaisuudessa. (Modig & Åhlström 2016) 

 

5.3 Projektinhallinta ja startup-yritys 

Mitä tarkoitetaan projektinhallinnalla 

Projektinhallinta tarkoittaa menetelmiä, työkaluja, tekniikoiden ja pätevyyksien sovelta-

mista projektissa. Projektihallintaan kuuluu projektin elinkaaren eri vaiheiden kokonai-

suuden hallinta. Projektia hallitaan prosessien avulla. Projektin suorittamiseen valitut 

prosessit olisi koottava johdonmukaiseksi järjestelmäksi ja projektin elinkaaren jokaisella 

vaiheella olisi oltava omia tuotoksia. Tuotoksia tulee arvioida säännöllisesti projektin ai-

kana, jotta ne täyttävät projektin omistajan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaati-

mukset. (SFS-ISO 21500) 

 

Projektinhallinnan merkitys startup-yrityksessä 

Pienikin yritys, varsinkin startup-yritys, tarvitsee systematiikkaa toimintaansa. Projektin-

hallinnan avulla voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä, joita ei kiireinen startup-yrittäjä vält-

tämättä muuten ottaisi riittävän hyvin huomioon. Riskien kartoitus ja seuraaminen, laa-

dunvalvonta sekä kustannusten seuranta tulee huomioida pienessäkin yrityksessä. 
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Pienen yrityksen kannattaa tehdä vain se mikä on oleellista, joten projektin hallinnan on 

oltava joustava ja mukautuva prosessi. Jos projektinhallinta alkaa tuntua taakalta, silloin 

ollaan menty prosessin noudattamisessa jo liian pitkälle. (Zwilling 2010) Kerran yrityk-

selle muokattu ”kevyehkö” prosessi voidaan helposti kopioida myös laajenevaan organi-

saatioon ja eri tehtäväalueille. (Egeland 2009) Systemaattinen projektin hallinta jättää 

organisaatioissa aikaa myynti-, markkinointi- ja kehitystyölle. 

 

Projektin hallinta startup-yrityksessä 

Lean Startup on uudenlainen lähestymistapa jatkuvaan innovointiin. Nopeat tuotekehi-

tyssyklit, asiakkaiden haluihin keskittyminen ja tieteellinen lähestymistapa päätösten te-

kemiseen ovat sen ydinajatuksia. Lean Startupissa pyritään vastaamaan, pitäisikö tämä 

tuote luoda sekä voidaanko näiden tuotteiden ja palveluiden ympärille luoda liiketoimin-

taa. Mitä asiakkaat oikeasti haluavat, ei se mitä he sanovat haluavansa tai mitä luullaan 

heidän haluavan. Arvohypoteesi testaa, tuottaako tuotteen tai palvelun käyttäminen oi-

keasti arvoa asiakkaille. (Ries 2011) Tuotekehitystä toteutetaan useiden testauskierros-

ten avulla tavoitteiden saavuttamiseksi, joita ei tarkkaan tunneta. 

Startup-yritys on ihmisinstituutio, joka on suunniteltu uuden tuotteen tai palvelun luomista 

varten äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa. Tuotteiden tekemisen ja rahan ansait-

semisen sekä asiakkaiden palvelemisen lisäksi startup-yritykset ovat olemassa oppiak-

seen, miten luoda kestävää liiketoimintaa. Suurin osa startup-yrityksistä epäonnistuu ja 

suurin osa tuotteista ei menesty. (Ries 2011) 

Tiimin tärkeys korostuu. Jaettu innokkuus, täydentävät taidot, jaettu tavoite, luottamus, 

kyseenalaistamisen arvostus, sekä mukana hyvässä ja pahassa ovat tärkeimpiä arvoaja 

tiimin menestymiselle. 

Lean Startup on kehys, joka ei sisällä tarkkoja askelia tai toimintasuunnitelmaa, vaan 

mukautuu eri yritysten tarpeisiin (Ries 2011). Startup-yritykset eivät ole yksinkertaisesti 

pienempiä versioita isoista yrityksistä, vaan vasta etsivät liiketoimintamallia (Blank &Dorf 

2012). Startup-yritysten toimintaympäristö on liian epävarma, jotta hyvän suunnitelman 

ja vankan strategian laatiminen toimisi (Ries 2011). Tämän vuoksi Lean Canvasin käyttö 

katsotaan monesti tehokkaammaksi ja käyttökelpoisemmaksi suunnittelu- ja strategia-

työkaluksi kuin perinteinen raskas ja vaikeasti muokattava liiketoimintasuunnitelma. Esi-

merkki Lean Canvas -pohjasta on esitetty kuviossa 13. Startup-yritysten pitää suorittaa 
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kokeita selvittääkseen, mitkä strategiset tekniikat sopivat niille (Ries 2011). Mittaa-opi-

palautesilmukka jakaa kehitystyön pienempiin osiin ja nopeuttaa työtä, sekä minimoi hu-

katun ajan ja rahan (Ries 2011). Silmukka on esitetty kuviossa 14. 

 

 

Kuvio 13. Lean Canvas -pohja (TAMK 2013) 
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Kuvio 14. Mittaa-opi-silmukka. 

Lean Startup -menetelmää käyttävän yrityksen ominaisuuksia ovat 

• Yhtenäinen tiimi 

• Jatkuva kommunikointi 

o Tiimi sisällä 

o Alihankkijat 

o Mentorit 

o Ennen kaikkea asiakas 

• Projektien suunnittelu mahdollisimman kevyttä 

o Suunnan muuttaminen asiakaspalautteen mukaan 

• Tärkeimpien tehtävien priorisointi 

o Oleelliseen keskittyminen 

• Riskin otto ja epävarmuuden hyväksyminen  

MEASURE LEARN 

BUILD 

LEAN 

MEASURE LEARN 

BUILD 

MEASURE LEARN 

BUILD 

MEASURE LEARN 

BUILD 

Waterfall 
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6 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

6.1 Tunnistetut projektiin liittyvät hyvät käytännöt ja kilpailulliset tekijät  

Annostelijapakkaus on ainutlaatuinen ja patentoitavissa oleva kostutusjärjestelmä. Kos-

tutusjärjestelmä mahdollistaa luontoystävällisempien ja helpommin biohajoavien liinojen 

käytön, mitä useimmilla kilpailijoilla on käytössä, sekä kemikaalittoman nesteen käytön. 

Annostelijapakkaus ei kilpaile markkinoilla olevien yksittäispakattujen ja monipakattujen 

puhdistusliinojen kanssa vaan tarjoaa vaihtoehdon vesi-saippua-paperipyyhintä pesulle 

paikoissa, joissa kyseessä olevaa pesua ei ole tarjolla tai se on vaikeasti tavoitettavissa 

tai järjestettävissä. Yritys näkee tuotteensa suurimpana kilpailijana käsidesin, jonka käyt-

töön kuluttajat ovat tottuneet, vaikka monien asiantuntijoiden mukaan se ei ole suositel-

tavaa, eivätkä kaikki kuluttajat sen käytöstä pidä. Tarjoiluautomaattipakkaus projekti-

suunnitelma on esitetty liitteessä 1. 

6.2 Projektin osaprojektit vaiheittain  

Tarjoiluautomaattipakkaus projekti on jaettu pienempiin osaprojekteihin, jotka toteute-

taan joko yhtiön sisäisesti tai ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektin WBS-

kuvaaja on esitetty kuviossa 15. 

Projekti on jaettu kymmeneen osaprojektiin. 

• Projektin johtaminen, joka määrittelee muiden osaprojektien ohjaamisen ja pro-

jektin taloudellisen ja strategisen hallinnoinnin. 

• Markkinatutkimus, jossa selvitetään tuotteen markkinapotentiaalia Suomessa ja 

kansainvälisesti. 

• Viranomaisvaatimukset, jossa selvitetään mahdollisia tuotteen valmistuksessa ja 

markkinoinnissa huomioitavia lakeja ja säädöksiä. 

• Laboratoriotestit, jossa selvitetään tuotteen hygieniakyvykkyyttä. 

• Ympäristövaikutustutkimus, jossa selvitetään tuotteen elinkaaren ympäristövai-

kutuksia.  

• Kuluttajatutkimus, jossa tutkitaan käyttäjien ja asiakkaiden odotuksia ja toiveita 

tuotetta kohtaan. 
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• Pakkaussuunnittelu, jossa tutkitaan, testataan ja toteutetaan paras mahdollinen 

muotoilu ja toimivuus annostelijalle. 

• Vaikuttavat aineet, jossa tutkitaan mahdollisia tuotteessa käytettäviä luonnonmu-

kaisia vaikuttavia aineita pesutehon ja säilyvyyden parantamiseksi. 

• Testaus ja verifiointi, jossa tuotetta testataan isolle koeryhmälle ja selvitetään 

heidän tyytyväisyytensä tuotetta kohtaan. 

• Projektin yhteenveto, jota edustaa Tekesille tuotettava projektin loppuraportti ja 

omalta osaltaan tämä opinnäytetyö. 

 

 

Kuvio 15. Projektin WBS kuvaaja 

6.3 Projektin muu suunnittelu 

Aikataulu  

Hankkeen tavoitteena oli tutkia yrityksen ensimmäisen tuotteen tarjoiluun ja kuljettami-

seen tarkoitettu funktionaalisen pakkauksen markkinakyvykkyyttä yhteistyössä asiakkai-

den ja alihankkijoiden kanssa kevään ja kesän 2016 aikana. Hankkeen aikana tutkittiin 

parasta mahdollista tapaa toteuttaa pakkausannostelija, sekä mahdollisia tuote- ja pal-

velukonsepteja. Tavoitteena oli myös kyetä aloittamaan tuotteiden tuotannon suunnittelu 
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kesän 2016 aikana ja tuotteiden toimitus syksyllä 2016. Projektin tarkempi aikataulu on 

esitetty liitteessä 1. 

 

Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen 

Laadunvalvonnan apuna yritys käytti tilanneraportteja, jotka tuotettiin yrityksen sisäisesti 

kahden kuukauden välein. Tilanneraporteissa verrattiin toteutunutta aikataulua, kustan-

nuksia ja saavutettuja tuloksia suunniteltuun, sekä listattiin poikkeamat. Osaprojektien 

tulokset hyväksyttiin, mikäli aikataulu, kustannukset ja saavutetut tulokset vastasivat 

suunniteltuja. Yrityksen apuna oli myös kaksi kokenutta yritysmaailman mentoria, joiden 

kommenttien ja arvioiden perusteella yrityksen johto ohjasi yrityksen tekemistä.  

 

Riskien arviointi 

Suurimpana ja suurena riskinä projektin kannalta yritys näki rahoitusongelmat. Projektin 

rahoitus ei ole riittävä tai sen saamisessa ilmenee ongelmia. Rahoitusongelmaan varau-

dutaan reagoimalla rahoituksen puutteeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 

hankkimalla lainoja sekä yksityistä riskirahoitusta.  Pahimmassa tapauksessa rahoitus-

ongelmat voivat kaataa koko hankkeen tai aiheuttaa viivästymistä, jolloin kesän tapah-

tumiin osallistuminen ja tuotteen esittely näissä estyy. Muussa tapauksessa rahoituson-

gelmat voivat viivästyttää projektin valmistumista ja yrityksen myynnin aloittamista. 

Keskisuurena riskinä yritys näki alihankkijoista aiheutuvat viiveet tai vaikeudet, sekä yrit-

täjien vakavan sairastumisen tai perhesyyt. Mikäli alihankkijat eivät sitoudu aikatauluihin 

ja vaatimuksiin riittävällä vakavuudella tai toimitusten sisältö ei vastaa ennalta sovittuja 

asioita projektin kustannukset ja aikataulu karkaavat. Seuraamalla alihankkijoiden työtä 

ja järjestämällä seurantapalavereja riittävän tiheään sekä kartoittamalla vaihtoehtoisia 

tapoja toteuttaa toiminta kyetään tätä riskiä hallitsemaan ja ennakoimaan. Yrittäjien va-

kava sairastuminen tai perheeseen vaikuttavat vakavat asiat (sairaus, onnettomuus 

yms.) voivat vaikeuttaa yrityksen toimintaa suuresti. Jakamalla vastuuta ja tietoa yrityk-

sen sisällä projektiin osallistuvien tahojen kanssa, vältytään pahoilta katkoksilta mahdol-

listen poissaolojen aikana. Pahimmassa tapauksessa yrittäjän sairastuminen voi kuiten-

kin tarkoittaa projektin kaatumista. 
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Mahdolliset konseptivaikeudet nähtiin myös pienenä riskinä. Mikäli pakkauksen suunnit-

telussa todetaan tai löydetään ylitsepääsemätön ongelma pakkauksen rakenteessa ja/tai 

filosofiassa, voi se olla este projektin etenemiselle ja tulosten saavuttamiselle. Tämän 

riskin minimoiminen voidaan toteuttaa tutkimalla muita mahdollisia vaihtoehtoisia ratkai-

suja sekä ollaan valmiita luopumaan ja/tai vaihtamaan projektin suuntaa syvällisten on-

gelmien esiinnyttyä. 

6.4 projektin rahoitus 

KleenU Oy on perustettu helmikuussa 2016 ja projektin suunnittelu aloitettiin jo joulu-

kuussa 2015. Projekti on siis samalla yrityksen ensimmäinen projekti. Yksi startup-yri-

tysten suurimmista haasteita on yleensä rahoitus. Kyseisessä projektissa rahoitus koos-

tuu yrityksen osakepääomasta, yksityiseltä sektorilta saadusta rahoituksesta sekä Teke-

siltä haetusta tuotekehitysavustuksesta. Yksityisen rahoituksen ja sen hyvien ehtojen 

avulla yritys kykeni hakemaan julkista rahoitusta ja näin ollen kasvattamaan tuotekehi-

tysprojektin budjettia. 

Rahoituksen katsottiin riittävän noin seitsemän kuukauden projektin toteuttamiseen, 

mutta todellisuudessa projektin rahoitus oli ylimitoitettu, vaikka projektin kesto jatkui kym-

menen kuukauden mittaiseksi. 

Yksityisestä ja Tekes-rahoituksesta johtuen yritys joutui tekemään startup-yritykselle ras-

kaan liiketoimintasuunnitelman ja perinteisen vesiputous-mallisen projektisuunnitelman, 

joiden sisällöt vanhentuivat osittain jo muutamissa viikoissa projektin edetessä.  
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7 PROJEKTIN TOTEUTUS 

7.1 Projektin johtaminen 

Projektin toteuttamisessa käytettiin ketteriä menetelmiä ja kehitystyön suuntaa on muu-

tettu asiakkailta ja käyttäjiltä saadun palautteen mukaan. Kuitenkin kaikkien suunniteltu-

jen osaprojektien alueet on tullut katettua ja tutkittua. Projektin etenemistä seurattiin vii-

koittaisilla palavereilla, joiden tarkoituksena oli puuttua havaittuihin poikkeamiin mahdol-

lisimman nopeasti ja suunnata projektin tekemistä kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden 

suuntaan. Näin vältettiin turhan työn tekemistä ja aikataulun venymistä. Kahden kuukau-

den välein tehdyllä väliraporteilla seurattiin projektin kokonaisetenemistä. Väliraporttei-

hin kirjattiin saavutetut tulokset, poikkeamat ja projektin eteneminen. Projektin alkuvai-

heen tutkimustyölle laadittiin prosessikartta ja prosessit. Yritykselle laadittiin laatukäsi-

kirja syksyn 2016 aikana selkeyttämään työntekijöiden vastuualueita ja fokusoimaan te-

kemistä (liite 2). 

 

 

Kuvio 16. Projektin prosessikartta. 
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Kuvio 17. Laboratoriotutkimusprosessin kuvaus. 

 

Segmentin verifiointi ja markkinapotentiaalin analysointi sekä myynnin aloitus kestivät 

pidempää mitä suunniteltiin. Näin ollen projektin kesto pidentyi suunnitellusta seitse-

mästä kuukaudesta kymmeneen. Projektin johto joutui hakemaan Tekesiltä muutosta 

projektin päättymispäivän siirtämiseksi kolmella kuukaudella eteenpäin. 

Konsultointipalveluita projektissa jouduttiin käyttämään monilta osin enemmän ja use-

ammalta osaamisalueelta, mitä oltiin suunniteltu, mutta kustannukset jäivät silti suunni-

teltua pienemmiksi. Kokonaiskustannukset jäivät projektin osalta noin 20% suunniteltua 

pienemmiksi. 

Projektin tulos, aikataulu ja kustannukset huomioiden on projekti suoriutunut hyvin. Kus-

tannussäästö oli merkittävä. Saavutetut tulokset ovat hyviä muutoksista huolimatta. Suu-

rin poikkeama projektissa oli aikataulun viivästyminen ja myynnin aloittamisen siirtymi-

nen vuoteen 2017. 
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7.2 Pakkaus- ja laitesuunnittelu 

Yrityksen alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa erittäin hygieeninen ja tästä johtuen ker-

takäyttöinen tuote, joka palvelisi useita satoja käyttäjiä. Tuotteessa käytettäisiin ainoas-

taan kierrätettäviä tai biohajoavia materiaaleja. Tätä tavoitetta tutkittiin yhteistyössä pak-

kausvalmistajien kanssa. Pian kuitenkin huomattiin, että alkuperäisen suunnitelman mu-

kaista tuotetta ei kyetä toteuttamaan teknisten rajoitteiden ja varsinkin liinatoimittajien 

tuotannon rajoitteiden vuoksi. Alkuperäisen tavoitteen mukaisen laitteen toteuttamisen 

haasteena oli löytää oikealla tavalla taitettujen liinojen valmistaja. Tähän työhön yritys 

joutui palkkaamaan ulkopuolisen konsultointiyrityksen, joka etsi mahdollisia toimittajia 

Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa myöten. Lopputuloksena oli, että ainoat mahdolliset 

sopivat toimittajat löytyivät yksi Suomesta ja yksi Isosta-Britanniasta. Nämäkään toimit-

tajat eivät kuitenkaan kyenneet taittelemaan liinoja juuri niin, kuin teknologiamme olisi 

vaatinut. Tässä vaiheessa projektin suuntaa muutettiin pysyvämmän annostelijan suun-

nitteluun, jonka toteuttamisessa käytettäisiin teknisempiä materiaaleja, kuten muovia ja 

metallia. 

Ensimmäiset protolaitteet manuaaliannostelijoiksi kutsutusta tuotteesta tilattiin alihank-

kijoilta 3D-tulosteina. Tällä protolaitteella yritys kykeni testaamaan laitteen toimivuutta 

erilaisissa yleisötapahtumissa ja palveluntarjoajilla. Kesän ja syksyn 2016 aikana huo-

mattiin, että laitteen toimivuus ei ollut sillä tasolla, jota asiakkaat odottivat. Toimivuus oli 

hankala ja kustannukset liian korkeat. Lisäksi laitteen ympärille tarvitun palvelun kustan-

nukset olisivat karanneet liian suuriksi. Lisäksi manuaaliannostelijan tuotantoinvestoinnit 

olisivat olleet aivan liian suuret pienen startup-yrityksen kannettavaksi. Näin ollen myös 

manuaaliannostelijan kehitystyö lopetettiin syksyn 2016 aikana. 

Mahdollisilta asiakkailta ja kuluttajilta oli tullut yrityksen alkumetreiltä alkaen komment-

teja mukana kannettavan pakkauksen kehittämisestä. Tämä oltiin kuitenkin jätetty kehi-

tystyössä syrjemmälle yksikkökustannusten pelossa ja sen vaikutuksesta tuotteen mark-

kinapotentiaaliin. Manuaaliannostelijan ongelmien vuoksi yrityksen oli kuitenkin muutet-

tava strategiaansa tuotteidensa osalta ja mobiilipakkauksen mahdollisuutta lähdettiin 

kartoittamaan. Lyhyen, noin kahdenviikon suunnittelun jälkeen johtoryhmän käsissä oli 

ensimmäiset protot tulevasta mobiilipakkauksesta. Tämä oli mahdollista määrätietoisen 

suunnittelun ja hyvän yhteistyöverkon ansiosta. Näitä protoja lähdettiin esittelemään ja 
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jakamaan koekäyttöön. Palaute oli hyvää, joten yritys päätti panostaa tuotteen jatkoke-

hittelyyn ja markkinointiin. Joulukuussa 2016 yritys saikin ensimmäiset tilaukset tuot-

teesta sekä yhteistyötarjouksen tuotteen jatkokehittelystä. 

7.3 Käyttäjätestaus 

Projektin päämääränä oli toteuttaa tuote, joka vastaa kuluttajien odotuksia täydellisesti. 

Näin palvelun tarjoajatkin olisivat kiinnostuneempia tarjoamaan tuotetta asiakkailleen, 

kuin jos tuote ei vastaa käyttäjien tarpeita. Käyttäjätestaukset suoritettiin yhteistyössä 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa. 

Käyttäjätestejä suoritettiin kolme, joiden tavoitteena oli tutkia kuluttajien odotuksia tuo-

tetta kohtaan. Ensimmäinen kierros toteutettiin helmikuussa, jossa tutkittiin kuluttajien 

yleistä mielipidettä sen hetkisestä tuotteesta satunnaisotantana. Tämä toteutettiin Turun 

AMK:n ICT-talon ruokalassa. Tulokset olivat hyvät ja yleinen tyytyväisyys tuotteeseen oli 

asteikolla 1-5 (1=huono ja 5=erinomainen) yli 4. Tutkimusraportti löytyy liitteestä 3. Tä-

män tutkimuksen pohjalta valmistelimme seuraavan kierroksen tutkimuksia.  

Maaliskuussa järjestettiin tarkempi haastattelu, jossa liinan käyttöön ja tuntumaan vai-

kuttavat osa-alueet oli eroteltu eri tutkimusalueekseen tarkemman analyysin saamiseksi 

sekä tuotekehityksen tueksi. Kuvissa 1-5 on esitetty eri osa-alueiden testaukseen käy-

tettyjä näytteitä. Tämän tutkimuksen pohjalta muokkasimme liinan rakennetta, kokoa, 

tuoksua ja kuviointia kuluttajien haluamaan suuntaan. Tutkimukseen osallistui 14 kutsut-

tua haastateltavaa. Jokaisen haastateltavan kohdalla tutkimus kesti noin 20-30 min. Tut-

kimusraportti löytyy liitteestä 4. 
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Kuva 1. Kuvia annostelumenetelmien testauksesta. 

 

  

Kuva 2. Kuva liinamateriaalien testauksesta. 
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Kuva 3. Kuva tuoksun testauksesta. 

 

  

Kuva 4. Kuva pintakuvion testauksesta. 
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Kuva 5. Kuva värin testauksesta. 

 

Huhtikuussa suoritimme satunnaisotannalla kuluttajatestauksen 50 osallistujalle kaup-

pakeskus Skanssissa (Turku), jossa tutkimme yleistä mielipidettä KleenU-liinasta ja an-

nostelumenetelmästä. Arvosanat liinan puhdistustehosta ja yleisesti kokemuksesta sai-

vat asteikolla 1-5 (1=huono ja 5=erinomainen) molemmat yli 4. Tutkimusraportti löytyy 

liitteestä 5. 

Käyttäjätestejä kuluttajien odotuksista tuotetta kohtaan testattiin monissa eri tapahtu-

missa ja paikoissa vuoden 2016 aikana. Muun muassa seuraavissa tapahtumissa. 

• Lions Clubin vuosikokous, Turku 

• Nordic Health Investment Day, Helsinki 

• Yritystapahtuma Shift, Turku 

• Lappee-Jukola 2016, Lappeenranta 

• Kunnallinen päiväkoti, Turku 

• RuisRockin Rockhuussin yhteydessä, Turku 

• KasvuOpen Karnevaali, Jyväskylä 

• SPR:n logistiikka keskus, Tampere 

• SPR:n toimisto, Helsinki 

• SPR:n kriisiapu, Kreikka ja Nigeria 

• Springboard Kick Off syyskuussa, Riika, Latvia 

• Slush16, Helsinki 
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• Pienet kahvilat ja ravintolat, Turun alueella 

• Tapaamiset kuluttajien ja sijoittajien kanssa 

 

7.4 Viranomaisvaatimukset 

Projektin alkumetreillä yrityksenjohto totesi, että mahdollinen hidaste projektin aikatau-

lulle on viranomaismääräykset ja mahdolliset niiden vaatimat testaukset tuotteelle. Yri-

tyksen johto lähestyikin asiassa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia ja elintarvike-

turvallisuusvirasto Eviraa viranomaismääräyksien selvittämiseksi. Lisäksi oltiin yhtey-

dessä paikallisiin terveystarkastajiin ja hygieniaviranomaisiin. Varsinkin testausvaiheen 

määräykset olivat oleellista selvittää projektin testauksen edetessä. Tarkkaa ohjeistusta 

testivaiheen tuotteen vaatimuksille ei ole, mutta yrityksen tulee varmistaa testauksien 

eettisyys ja turvallisuus. Kuluttajatestauksia voi toteuttaa ainoastaan kuluttajien odotus-

ten selvittämiseen tuotetta kohtaan. Tämän lisäksi päätettiin teettää selvitys ulkopuoli-

sella konsultilla vaikuttavien aineiden vaatimista testauksista ja määräyksistä, joissa sel-

visi tarvittavat vaikuttavan aineet testit ja vältettävät kemikaalit. 

7.5 Laboratoriotutkimukset 

Tuotteen tärkeimpänä ominaisuutena on sen pesuteho, joka tuli selvittää luotettavasti 

puolueettomalla taholla ennen tuotekehitystyön jatkamista. Liinojen pesutehoa käsien-

pesussa tutkittiin yhteensä neljä testikertaa laboratorio-olosuhteissa EU-standardin 

EN1500:n mukaan (liite 6). Helmikuussa suoritettiin alustavat tutkimukset liinan pesute-

hosta ilman vaikuttavia aineita. Tutkimuksessa Liinojen pesuteho kolibakteeria vastaan 

oli 95,6 % (liite 6). Maaliskuussa suoritettiin tutkimus, jossa verrattiin kilpailevaa tuotetta 

ja vesipesua KleenU-liinoihin (ilman vaikuttavaa ainetta). Tulokset olivat hyvät ja liinojen 

puhdistusteho oli odotettua parempi. Liinat päihittivät kilpailijansa (liite 7). Huhtikuussa 

suoritettiin tutkimus, jossa liinoihin oli lisätty kolmea (3) eri vaikuttavaa ainetta. Kahta eri 

vahvuista Åbo Akademilta saatua liuosta sekä yhtä kaupallista liuosta. Tulokset olivat 

erittäin hyviä ja käsienpesussa pesutulos kolibakteeria vastaan oli 97-99 %:n välillä (liite 

7). Kesäkuussa toteutettiin tarkempi tutkimus, jossa pesutehoksi saavutettiin 98,8 % ver-

rattuna vesi-saippua-paperipyyhepesun 99,4 %:n tulokseen (liite 8). 
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Laboratorio-olosuhteet eivät vastaa käytännön käyttötilanteita ja näin ollen liinoja pää-

tettiin testata myös todellisissa käyttötilanteissa yhteistyössä Turun ammattikorkeakou-

lun sairaanhoidon opiskelijoiden kanssa. Tutkimuksessa tutkittiin koehenkilöiden käsien-

pesutottumuksia ja yrityksen pyyhkeiden toimivuutta käytännön tilanteessa (liite 9). Kas-

vupesäkkeiden määrä väheni pesupyyhkeen käytön jälkeen lähes puolella (keskimäärin 

48,4%). Pyyhkeen käyttäminen oli suurimman osan mielestä helppoa ja miellyttävää. 

Asteikolla 1-5 (1=huono ja 5=erinomainen) keskiarvo oli 4,3. 

Koska yrityksen tavoitteena on tuoda markkinoille mahdollisimman ympäristöystävällisiä 

ja turvallisia tuotteita pyrkii se välttämään kemikaalien ja säilöntäaineiden käyttöä tuot-

teissaan. Tästä johtuen liinojen säilyvyys on suuri ongelma riittävän käyttöajan takaa-

miseksi. Liinojen säilyvyystestejä käyttöiän varmistamiseksi toteutettiin yhteistyössä tes-

teihin erikoistuneen alihankkijan kanssa. Testeissä tutkittiin myös vaikuttavan aineen vai-

kutusta liinojen säilyvyyteen. Testissä todettiin, että vaikuttava aine ei paranna tuotteen 

säilyvyyttä vaan joltain osin jopa huonontaa. Testeissä todettiin myös, että tuotteen käyt-

töiäksi voidaan turvallisesti antaa kolmesta viiteen vuorokautta kostutuksesta. 

7.6 Vaikuttavat aineet 

Yrityksen alkuperäinen suunnitelma oli lisätä tuotteeseen luonnonmukaista vaikuttavaa 

ainetta, joka parantaisi tuotteen pesutehoa ja säilyvyyttä. Vaikuttavan aineen uskottiin 

myös tuovan uskottavuutta tuotteen pesutehon kannalta. Projektin alkuvaiheessa toteu-

tettiin yhteistyössä alihankkijan kanssa selvitystyö, mitä kaikkia mahdollisia vaikuttavia 

aineita tuotteessa olisi mahdollista käyttää. Mahdollisia luonnon yrttejä ja kasveja, jotka 

sisältävät puhdistavia tai desinfioivia aineita löytyy runsaasti jopa Suomen luonnosta. 

Lisäksi keskusteluja käytiin myös Åbo Akademin process chemistry centren professori 

Stefan Willförin kanssa. Selvitysten avulla löydettiin muutamia mahdollisia aineita ja suo-

malaisia toimittajia vaikuttavalle aineelle. 

Näiden toimittajien kanssa yritys lähtikin keskustelemaan mahdollisuuksista. Toisen toi-

mijan kanssa keskustelut loppuivat ensimmäisien tapaamisten jälkeen, mutta toisen toi-

mittajan kanssa keskusteluja jatkettiin. Heidän toimittamiaan vaikuttavia aineita testattiin 

tuotteissamme, sekä testattiin laboratoriotesteissä aineen vaikutusta puhdistustehoon ja 

säilyvyyteen. Vaikuttava aine paransi puhdistustehoa hieman (liite 7), mutta säilyvyyteen 

aineesta ei olut apua. Joissain määrin aineesta oli jopa haittaa säilyvyyden kannalta. 
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Lisäksi tuote värjäsi liinat, joka joissain määrin olisi ollut sallittavaa, mutta värin epäta-

saisuus teki liinoista käytetyn näköisiä ja näin ollen tätä ainetta ei tuotteessa kyetty käyt-

tämään. 

Koekäyttäjien reaktiot näytteitämme kohtaan, jotka sisälsivät vain vettä, olivat positiivisia 

ja jopa positiivisesti yllättyneitä. Pesutehon ja säilyvyydenkään kannalta vaikuttavalla ai-

neella ei ollut merkitystä, niin se päätettiin jättää tuotteesta pois. Samalla lopetettiin myös 

vaikuttavan aineen kehitys. Tämä päätös vaikutti myös tuotteen kohteluun viranomaisten 

silmissä. Enää tuote ei ollut kosmetiikkatuote. 

7.7 Patentointi 

Jo projektin ja yrityksen alkumetreistä alkaen johtoryhmä on ymmärtänyt patentoinnin 

tärkeyden yrityksen toiminnan kannalta. Yhteistyössä patenttitoimiston kanssa laadittiin-

kin US Provisional -hakemus keskeisimmistä teknologioista, mikä antaa prioriteettipäi-

vän yrityksen aineettomille oikeuksille. Hakemusta täydennettiin kahteen otteeseen vuo-

den 2016 aikana. Yritys valitsi US Provisional -hakemuksen, koska se antaa prioriteetti-

päivän innovaatiolle resurssitehokkaammin kuin tavalliset patenttihakemukset sekä an-

taa aikaa kehittää innovaatiota eteenpäin ennen suuria kustannuksia. Patentointi mah-

dollistaa myös innovaation lisensoinnin tulevaisuudessa sekä lisää uskottavuutta rahoit-

tajien silmissä. 

7.8 Markkinatutkimus 

Yrityksen kannattavuuden kannalta tuotteen markkinakyvykkyyden selvittäminen on tär-

keä osa projektia. Tähän työhön yritys palkkasi keväällä 2016 nuoren lupaavan markki-

naosaajan. Yrityksen strategiana on käyttää sähköisiä markkinakanavia mahdollisimman 

paljon. Projektin aikana tämä osoittautui kuitenkin hankalammaksi, mitä alkujaan oli ole-

tettu. Sähköinen markkinoinnin organisointi vie paljon resursseja ja sen kohdentaminen 

alkuvaiheessa on hankalaa kyseisen tuotteen osalta. Tästä johtuen markkinakyvykkyyttä 

keskityttiin tutkimaan asiakastapaamisissa ja myynnin kautta. Markkinatutkimusta tehtiin 

yhdessä kuluttajatestauksen kanssa kohdassa 8.3 mainituissa tapahtumissa ja tilaisuuk-

sissa. 
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Yritys valittiin mukaan Varsinais-Suomen KasvuOpen kilpailuun yhtenä 12 osallistujasta 

noin 40 hakijan joukosta ja myöhemmin valtakunnalliseen finaaliin 80 potentiaalisimman 

kasvuyrityksen joukkoon. Tämä lisäsi omalta osaltaan yrityksen johdon uskoa innovaa-

tioon. Lisäksi suurten kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kiinnostus innovaa-

tiota kohtaan on lisännyt uskoa innovaation menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla. 

Markkinatutkimuksen tuloksena löydettiin sopivia asiakasryhmiä ja kohderyhmiä, joihin 

yritys tulee jatkossa keskittämään markkinointipanostuksensa. Yrityksen markkinointi-

strategia vaatii edelleen kehittämistä ja täsmentämistä. 
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8 SAAVUTETUT TULOKSET JA PÄÄTELMÄT 

Projektin aikana kyettiin toteuttamaan patenteilla suojattavissa ja tuotteistettavissa oleva 

käsi- ja muuhun hygienian ylläpitoon tarkoitettu resurssitehokas, turvallinen ja tehokas 

sekä täysin kemikaaliton mobiilipakkaus (kuva 6). Pakkaus koostuu kahdesta nestekar-

tonki osasta sekä painettavissa olevasta kartonkikuoresta. Pakkauksen tärkeimpiä omi-

naisuuksia ovat kostutusjärjestelmä ja annostelumenetelmä. Liinana käytetään erikois-

paperia, joka eroaa normaalista käsipyyhepaperista pyyhintäominaisuuksien, märkälu-

juuden ja tuotantoprosessin vuoksi. Tuotteen tuotanto ja myynti kyetään aloittamaan hy-

vinkin lyhyellä aikataululla. 

 

Projektin toteutuma vs. tavoitteet: 

1. Puhdistusliinojen annosteluun tarkoitetun kertakäyttöpakkauksen markkina ky-

vykkyyden selvitys: 

• Useissa kyselyissä ja testauksissa kertakäyttöinen mukana kannettava 

pyyhkeiden annostelija ja kostuttaja on koettu hyväksi ja kiinnostavaksi. 

Lisäksi tuote on herättänyt mielenkiintoa monien eri organisaatioiden ja 

yritysten keskuudessa. 

2. Potentiaalisten ansaintamallien selvitys: 

• Kertakäyttöinen matkapakkaus on ensi sijassa B2C tuote ja näin ollen 

tuotteen markkinointi ja jakelu ovat haastavampia mitä B2B tuotteessa. 

Tuote tulee saada jakelijoiden valikoimaan, josta pienemmät hyvinvointiin 

ja matkailuun erikoistuneet kaupat ja verkkokaupat, sekä apteekit voivat 

tilata tuotetta myytäväkseen. 

3. Potentiaalisten tuote ja palvelukokonaisuuksien selvitys ja suunnittelu: 

• Tuotteen rajoitteet, edut ja haasteet, sekä muunneltavuus ovat hyvin tie-

dossa. Mobiilipakkauksen ympärille palvelukonseptin rakentaminen on 

hyvin haastavaa ja sen tuottamat edut pieniä. 

4. Tutkia ja testata eri annostelupakkausmenetelmiä: 

• Yrityksemme on tutkinut monia eri konsepteja turvallisen, resurssitehok-

kaan ja tehokkaan pesumenetelmän ympäriltä. Yritykselle on projektin 

myötä kertynyt hyvä ymmärrys teknologian haasteista ja vaatimuksista. 
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Kuva 6. Kuvia protopakkauksesta. 

Projektissa saavutetut tulokset ovat hyviä muutoksista huolimatta. Kustannussäästö oli 

merkittävä. Suurin poikkeama projektissa oli aikataulun viivästyminen. Toimeksianta-

jayrityksen kannalta tulevaisuus riippuu pitkälti asiakkaiden reaktioista tuotetta kohtaan 

sekä markkinoinnin ja myynnin onnistumisesta. 
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Lean startup -metodeja startup-yritys ei kykene täysin noudattamaan, mikäli se joutuu 

hakemaan yrityksen ulkopuolista rahaa julkisilta rahoituksen myöntäjiltä. Tämä lisää 

oleellisesti suunnittelun ja hallinnon työkuormaa. Toimeksiantajayrityskin laati rahoituk-

sen saamiseksi hyvin laajan liiketoimintasuunnitelman ja sen pohjalta laaditun esityksen. 

Näiden työstämiseen kului lähes täyspäiväisesti kahden työntekijän aika kuukauden 

ajalta. Samoin Tekesiltä haettu rahoitus vaati projektisuunnitelman, jonka laatimiseen 

kului useita työpäiviä. Näiden dokumenttien heikkoutena on kuitenkin niiden suuri ja yk-

sityiskohtainen sisältö, mikä vanhentuu startup-yrityksessä todella nopeasti, sekä raskas 

muokattavuus. Toimeksiantajayrityksenkin johto huomasi jo muutaman viikon päästä ra-

hoitushakemuksesta, että liiketoimintasuunnitelma oli jo vanhentunut. Samoin kävi pro-

jektisuunnitelmalle, johon haettiin ensimmäistä muutosta jo noin kahden kuukauden jäl-

keen projektin alkamisesta. 

Liiketoimintasuunnitelman ja projektisuunnitelma etuina on kuitenkin se, että yrityksen 

johdon on niitä laadittaessa käytävä lävitse ja pohdittava yrityksen toiminnan ydinasiat 

perusteellisesti. Näin ollen voidaan hyvin suositella jokaisen yrityksen käyttävän ainakin 

hetken näiden laatimiseen, varsinkin jos startup-yritys on hakemassa julkista rahoitusta 

esimerkiksi Tekesiltä tai elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, tai muulta julkisen 

rahoituksen tarjoajalta. Joka tapauksessa yrityksellä täytyy olla olemassa jokin tapa stra-

tegiseen suunnitteluun. Lean startup -metodi käyttää Lean Canvasia, joka on hyvä, yk-

sinkertainen ja nopea tapa ylläpitää ja jakaa yrityksen perusajatusta. Liitteessä 10 on 

esitetty toimeksiantajayrityksen esimerkki Lean Canvas toiminnan alkumetreiltä. 

Projektisuunnittelu on myös tärkeä osa uuden tuotteen kehittämistä, jotta yrityksen si-

sällä kyetään seuraamaan ja tarkkailemaan työn edistymistä sekä ohjaamaan yhteistyö-

kumppaneita. Toimeksiantajayrityksessä tiedettiin jo projektin alkumetreillä, että projek-

tisuunnitelma tulee vanhentumaan hyvinkin nopeasti, tai poikkeamia tulee paljon. Suurin 

syy tähän oli se, että työskenneltiin uuden ja tuntemattoman teknologian parissa. Myös-

kään asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet eivät olleet riittävän hyvin tiedossa, saatikka mah-

dolliset toimittajat tai yhteistyökumppanit. Näistä johtuen tarkan ja yksityiskohtaisen pro-

jektisuunnitelman laatiminen olisi ollut mahdotonta. 

Projektisuunnitelmasta kannattaa laatia yrityksen ja projektin kannalta sopivan raskas ja 

yksityiskohtainen dokumentti sekä seurannan tulee olla riittävää. Pienessä startup-yri-

tyksessä voi hyvin riittää työn etenemiseen viikoittainen palaveri tai jo pelkästään sa-

massa tilassa toimiminen, kunhan projektin etenemisestä dokumentoidaan aika-ajoin. 
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Ilman dokumentointia on myöhemmin vaikea palata syihin, joiden perusteella jokin pää-

tös on tehty ja toisaalta suunnitella tulevaa. Toimeksiantajayrityksessä viikkopalaverit ja 

väliaikaraportointi nähtiin hyviksi ja tehokkaiksi tavoiksi seurata projektin etenemistä. Vii-

koittaisen seurannan ansiosta ei ainakaan ehditä tekemään montaa viikkoa turhaa työtä 

vaan ongelmiin ja poikkeamiin kyetään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Toimek-

siantajayritys tulee jatkamaan tätä käytäntöä. Viikkopalaverien dokumentointiin tulee jat-

kossa panostaa lisää, sekä tulevaisuudessa yrityksen tulee ottaa käyttöön modernimpia 

projektinhallintatyökaluja, joilla mahdollistetaan reaaliaikainen seuranta, varsinkin kun 

alihankkijoiden määrä lisääntyy. 
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9 YHTEENVETO 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää yritykselle ensimmäinen tuote. Kosteuspyyhkeen tar-

joiluun ja kuljettamiseen tarkoitetun funktionaalisen pakkauksen kehittäminen yhteis-

työssä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa. Projekti tähtäsi tuotannon suunnittelun 

aloittamiseen ja tuotteiden toimitukseen. 

Projektin aikana kyettiin toteuttamaan patenteilla suojattavissa ja tuotteistettavissa oleva 

käsi- ja muuhun hygienian ylläpitoon tarkoitettu resurssitehokas, turvallinen ja tehokas 

sekä täysin kemikaaliton mobiilipakkaus. Näiltä osin projektin laajuus on katettu, vaikka-

kin lopputuote oli muu kuin alun perin oltiin suunniteltu. Aikataulullisesti projekti venyi 

pidemmäksi, mitä alun perin oli suunniteltu. Projektin kustannukset jäivät kuitenkin noin 

25% oletettua pienemmäksi. Rautakolmion kaksi kärkeä onnistuivat odotetusti tai jopa 

odotettua paremmin, mutta aikataulullisesti projekti venyi odotettua pidemmäksi. 

Lisäksi työssä käsiteltiin uusien startup-yrittäjien ja asiasta kiinnostuneiden kannalta mie-

lenkiintoisesti Lean menetelmien ja projektinhallinnan keskeisien työkalujen käyttöä star-

tup-yrityksen tuotekehityksessä. Tärkeimpänä työkaluna käytettiin mittaa-opi-palautesil-

mukka, jonka mukaan projektia ohjattiin tarvittaessa oikeaan suuntaan. Lisäksi projekti 

pilkottiin pieniin osiin, joka nopeutti työtä sekä minimoi hukatun ajan ja rahan. Suunniteltu 

tuote vastaa kuluttajien tarpeita sekä on herättänyt kiinnostusta kansainvälisesti. Näin 

ollen voidaan todeta, että projekti on onnistunut. Tutkimus- ja kehitystyötä tulee kuitenkin 

jatkaa lopullisen tuotteen aikaan saamiseksi. Toimeksiantaja yritys on solminut kevään 

2017 aikana yhteistyösopimuksen kansainvälisen kosmetiikkayrityksen kanssa projek-

tissa suunnitellun tuotteen jatkokehittämisestä. 
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