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Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sähköurakointiyritykselle selkeä projektintoimintamalli, sekä tu-
tustua projektinhallintaan ja sähköurakointiin. Työssä käsiteltiin lähtökohtia projektinhallinnasta ja 
urakan yleisimpiä vaiheita sekä urakkamuotoja ja yleisesti sähköurakoinnissa käytettäviä tietoko-
neohjelmia, joiden perusteella projektimalli luotiin. Toimintamallin tavoitteena oli helpottaa sähkö-
urakointiiliikkeen urakkatoiminnan johtamista, toteuttamista ja dokumentointia. 
 
Yrityksellä ei aiemmin ole ollut selkeää toimintamallia projektinhallintaan tai dokumentointiin. Pro-
jektinhallinta sekä dokumentointi perustuivat yrityksen itse kehittämiin tapoihin ja tottumuksiin. Uusi 
projektitoiminnan ohje luotiin yhdessä yrityksen projektinjohtajan kanssa hyödyntämällä toimiviksi 
todettuja tapoja. Toteutettu projektitoiminnan ohje ei ole valmis ja sanatarkkaan noudatettava ohje, 
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Toimintamallin sisältö ja rakenne luotiin yrityksen projektipäällikön kanssa pidettyjen neuvottelui-
den perusteella. Malli noudattaa nykypäiväisiä sähköalan säädöksiä ja standardeja sekä sähkö-
urakoinnin yleisiä toimintamenetelmiä. Toimintamallissa käsitellään henkilöstön vastuut ja tehtävät 
sekä sähköurakoinnin keskeisimmät vaiheet. Toimintamalli on ohje yrityksen organisaatiolle. Pro-
jektinhoidon ohjemalli on yrityksen sisäistä tietoa. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöprojektin tilasi on keskisuuri, sähköurakointiin keskittynyt yritys, joka toimii Pirkan-

maan alueella. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 1994. Yrityksellä ei ollut käytössään min-

käänlaista kirjallista projektinhoito-ohjetta, vaan yrityksen johtoasemassa olevat työntekijät ovat yh-

dessä toimitusjohtajan kanssa luoneet ja ottaneet käyttöön hyväksi kokemansa ja kehittämänsä 

toimintatavat ja mallit yleisiä sääntöjä ja lakeja noudattaen. 

 

Yritys on keskittynyt pääosin kerrostalojen uudisrakentamiseen, mutta tarjoaa myös palveluita säh-

kösaneeraukseen, linjasaneeraukseen, toimisto- ja liikerakennuksiin, omakotitaloihin, puhdastiloi-

hin sekä teollisuuskiinteistöihin. Yrityksen palveluihin kuuluu myös sähkösuunnittelu, sähköalan 

mittauspalvelut, sähköalan kiinteistöpalvelu, KNX-järjestelmien asennus ja suunnittelu, teleasen-

nukset, valokuituhitsaukset sekä sähkökeskusten lämpökuvaukset ja turvallisuustarkastukset.  

 

Kaikki yrityksen tarjoamat palvelut edellyttävät paljon dokumentointia. Opinnäytetyöni yksi projek-

tiosa-alue keskittyy siihen, miten dokumentointi tapahtuu yrityksen sisällä sekä miten luovutusdo-

kumentointi toteutetaan. Luovutusdokumentointiin kuuluu muun muassa asentajien työmaalla te-

kemien muutoksien mukaisesti päivitetyt projektin piirustusluetteloon sisältyvät sähköpiirustukset, 

sähkökeskuksien keskus- sekä piirikaaviot, sähkökeskuksien naamakuvat, yleiskaapelointikuvat, 

mittaustulokset, mittauspöytäkirjat, koje- laite- ja valaisinluettelot, laitteistojen käyttöohjeet sekä ta-

kuutodistukset. 

 

Yrityksen sisällä on omat projektinhallinta- ja toimintatavat, jotka on suullisesti sovittu. Projektityöni 

keskittyy yhtenäisiin hallinta- ja dokumentaatiotapoihin jotka selkeyttävät työtehtävien läpiviemistä. 

Tämä helpottaa esimerkiksi toisen projektinjohtajan hankkeen työtehtävien hoitamista heidän lo-

miensa aikana. 

 

Projektityön tavoitteena on luoda selkeät ja yhteiset työohjeet sekä toimintamallit projektinjohtami-

seen sekä erinäisten kohteiden dokumentointiin. Tämä velvoittaa kaikkia yrityksen työnjohtotasolla 

työskenteleviä käyttämään sekä ajan ja toimintatapojen muuttumisen myötä kehittämään kyseistä 

mallia yritykselle sopivaksi. Yhteisillä toimintatavoilla voidaan tehostaa yrityksen hankkeita helpot-

tamalla niiden dokumentointia sekä optimoimalla siihen käytettyä aikaa. 
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2 PROJEKTI 

Sana project on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Suomen kielessä pro-

jekti-sanan synonyyminä käytetään sanaa hanke. Hankkeella viitataan kuitenkin yleensä projektia 

laajempaan työkokonaisuuteen: hanke voi koostua useista projekteista. (1, s. 18.) 

 

Lyhyesti määriteltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yh-

teen suorittamaan tiettyä tehtävää. Lisäksi projektilla on yleensä kiinteä budjetti ja aikataulu, sekä 

projekti on ainutkertainen. (Kuva 1.) (1, s. 18.) 

 

KUVA 1. Sähköurakointiin muunneltu projektikolmio (2, s.36) 

 

2.1 Projektille tyypillisiä piirteitä 

Projekteilla täytyy olla selkeä tavoite tai joukko tavoitteita. Kun tavoitteet on saavutettu, projekti 

päättyy. Kun tarkastellaan projektin elinkaarta, voidaan huomata, että projektissa ei välttämättä ole 
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jatkuvaa toimintaa, mutta projektilla täytyy olla etukäteen määritelty aloitus- ja päätepiste, joka voi-

daan normaalisti johtaa tavoitteista ja suunnitelmista. 

 

Projekti on loogisesti rajattu kokonaisuus. Vastuu on keskitetty yhteen pisteeseen, vaikka mukana 

olisi useita erilaisia intressiryhmiä ja osapuolia. 

Projektin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ryhmätyöskentelyä Ryhmän jäsenet voivat edustaa 

eri organisaatioyksiköitä, yrityksiä ja eri kansallisuuksia. 

 

Projektin elinkaaren aikana voidaan havaita useita erilaisia vaiheita kasvusta kypsymisen kautta 

kuihtumiseen. Projekti on myös oppimisprosessi, josta saatua tietoa ja kokemusta tulisi hyödyntää 

seuraavissa hankkeissa. 

 

Kahta samanlaista projektia ei ole olemassa, sillä ihmiset, teknologia sekä toimintamallit muuttuvat 

ajassa, joten projektia ei voi sellaisenaan toistaa. 

 

Projekti kokee elinkaarensa aikana monia muutoksia. Osalla muutoksista ei ole vaikutusta projektin 

kulkuun, mutta toiset taas saattavat täysin muuttaa projektin luonnetta ja tavoiteasettelua. 

Meneillään olevassa projektin vaiheessa ei varmuudella tiedetä, mitä seuraavassa vaiheessa ta-

pahtuu. Edellisen vaiheen tulokset vaikuttavat yleensä aina seuraavan vaiheen tehtäviin, kun yksi-

tyiskohdat työn edetessä tarkentuvat. 

 

Projekti perustuu yleensä asiakkaan tilaukseen. Asiakas asettaa projektille vaatimuksia ja reuna-

ehtoja, jotka rajaavat projektin toimintaa. Asiakas voi tulla oman organisaation sisältä tai toisesta 

organisaatiosta sen mukaan, onko kyseessä sisäinen kehittämishanke vai ulkopuolinen toimitus-

projekti. 

 

Projekti koostuu monimutkaisesta joukosta lukemattomia eri muuttujia, jotka liittyvät teknologiaan, 

laitteisiin, materiaaleihin sekä ihmisiin. Näillä muuttujilla on toisiinsa nähden loogisia riippuvuuksia. 

Mikäli riippuvuus puuttuu, muuttuja ei kuulu projektiin. 

 

Osa projektin tehtävistä hoidetaan yleensä alihankintoina, joko sisäisinä tai ulkoisina. Mitä laajem-

masta projektista on kysymys, yleensä sitä suurempi on alihankintojen osuus. 
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Kaikkiin projekteihin liittyy riskejä ja epävarmuutta. Ne kuuluvat projektityön luonteeseen. Riskien 

määrä riippuu siitä, miten projekti viedään sen eri vaiheissa läpi. Huonosti suunnitellussa ja epä-

selvästi rajatussa projektissa riskien määrä ja niiden toteuttamisen todennäköisyys ovat suuria.             

(1, s. 19, 20.) 

2.2 Projektointi ja projektin suunnittelu 

Projektiorganisaation toimivuus edellyttää, että vastuut ja valtuudet on määritelty ja että päteviä 

asiantuntijoita projektin eri osa-alueisiin on riittävästi käytettävissä. Projektiorganisaatio on tarkoi-

tettu kertakäyttöiseksi. Perusorganisaatio delegoi projektille tietyn tehtävän ja sen suorittamiseen 

tarvittavat valtuudet. Projekti puolestaan on vastuussa perusorganisaatiolle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta sovituilla resursseilla. Kun tehtävä on suoritettu, projektiorganisaatio puretaan ja 

projekti päättyy. (1, s. 20.) 

 

Projektilla on luonnostaan rajallisesti resursseja, siinä pitää saavuttaa tietty tulos ja se edellyttää 

tiettyä ajallisesti ennalta määrättyä panosta. Näistä syistä projekti pitää suunnitella etukäteen. 

Projektin suunnittelun tarkoituksena on esimerkiksi koordinoida resursseja, arvioida aikatauluja ja 

pysyä niissä, lisätä tehokkuutta, hyödyntää resursseja oikein, tehdä oikeita asioita oikealla tavalla, 

välttää hätäaputoimia sekä havaita poikkeamia tavoitteista ja ottaa ne huomioon projektin aikatau-

lutuksessa. (3, s. 63.) 

 

Suunnitelma syventää projektiehdotusta ja kiteytyy projektisuunnitelmassa, joka muodostaa pro-

jektiryhmän eri jäsenille yhteisen perustan ja projektityön suunnannäyttäjän. Se on siis tärkeä oh-

jauskeino. Projektisuunnitelmaa on verrattavissa karttaan, joka palvelee projektipäällikköä samalla 

tavalla kuin maastokartta palvelee suunnistajaa. (3, s. 63.) 

 

Suunnittelu on projektin se vaihe, johon pitää kiinnittää eniten huomiota. Tässä vaiheessa voidaan 

vähentää tai välttää lukuisia tulevia ongelmia ja vaikeuksia. Projektisuunnitelmassa käy yleensä 

ilmi seuraavat otsikot: 

- tausta, tarkoitus ja tavoitteet 

- rajoitukset 

- toimenpide- ja resurssisuunnitelma 

- aikataulu 
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- projektiorganisaatio 

- tiedottaminen. 

2.3 Projektin aikataulu 

Projektinhallinnassa aikatauluja käytetään siksi, että kaikki projektin toiminnot riippuvat usein toi-

sistaan. Aikataulut helpottavat toimintojen välistä koordinointia joka on tärkeää työvoimatarpeen 

määrittelyssä. Projektin aikana toimintoja täytyy seurata, jotta mahdolliset aikataulumuutokset saa-

daan kirjattua ylös. Aikataulutus helpottaa myös resurssien jakamista sekä vauhdittaa projektin 

kulkua. (3, s. 69.) 

 

Aikataulun suunnittelu 

 

Valmistauduttaessa aikataulun suunnitteluun täytyy ensin määrittää projektin käynnistymisaika, 

päättymisaika ja seuranta. Projektin aloituksessa täytyy myös päättää, mitä aikayksiköitä aikatau-

lussa on tarpeen käyttää (päivät, viikot, kuukaudet).  

 

Luettelon kirjoittaminen toteutettavista toiminnoista on suositeltavaa, jotta aikataulussa näkyvistä 

toiminnosta voidaan tehdä johtopäätökset, mitkä projektin osa-alueet riippuvat toisistaan ja näin 

saadaan aikataulu oikeaan järjestykseen.  

 

Jo tiedettävien kiinteiden ajankohtien ylös kirjoittaminen on aikataulun valmistelussa tärkeää, sillä 

niiden välillä tapahtuvat työvaiheiden aikataulut usein elävät. Aikataulusuunnittelun aloittaminen 

kannattaakin aloittaa projektin valmistumisajankohdasta, ja palata siitä vaiheittain ajassa taakse-

päin.  (3, s. 69.) 

 

2.4 Projektin elinkaari ja vaiheistus 

Projekti syntyy ideasta tai visiosta. Idean jälkeen projekti voidaan käynnistää, jolloin projektista teh-

dään esiselvitys. Esiselvityksen jälkeen voidaan aloittaa suunnittelu. Kun suunnitelmat on saatu 

valmiiksi, voidaan aloittaa projektin rakentamisvaihe. Rakentamisvaiheen tultua valmiiksi, voidaan 
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aloittaa projektin päättämisvaihe joka johtaa projektin loppumiseen. Tämän vaiheistuksen rinnalla 

tarvitaan projektin hallintaa. (Kuva 2.) 

  

 

KUVA 2. Projektin elinkaari ja vaihejako (2, s.21) 
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2.4.1 Käynnistysvaihe 

Kun halutaan rakentaa uutta, parantaa tai uudistaa vanhaa, voi syntyä idea projektista. Projektin 

lopputulos voi käynnistysvaiheessa olla vielä abstraktilla tasolla, jopa hahmotteluna. 

Projektin asettamista varten on kuitenkin projektin vaiheet ja lopputulos kuvattava mahdollisimman 

tarkasti, jotta työhön vaadittava aikataulusuunnitelma voidaan toteuttaa. (1, s. 34). 

 

Ennen kuin projektia ryhdytään pystyttämään tai toteuttamaan käytännössä, tulisi kohdealueesta 

tehdä esiselvitys tai esitutkimus. Esiselvityksen tarkoituksena on varmistaa, että ennakoitu loppu-

tulos projektissa tukee organisaation toiminnallisia tavoitteita. Esitutkimuksen tuloksena projektin 

asettaja saa riittävät tiedot siihen, onko projektin toteuttamiselle olemassa edellytykset ja vaaditta-

vat resurssit. (1, s. 34). 

 

Esiselvityksessä tulee käydä ilmi karkealla tasolla ainakin projektin 

 - keskeiset ongelma-alueet 

 - tavoiteaikataulu 

 - kustannusarvio ja resurssitarve 

 - toiminnalliset ja tekniset tavoitteet 

 - onnistumisedellytykset 

 - lopputulos (ainakin alustava). 

 

Jos esitutkimus/selvitys tuntuu yrityksestä mahdolliselta, voidaan projekti laittaa alulle. 

Kun projektista on saatu tarjouspyyntö, tehdään kohteesta erikseen pika-analyysi, joka auttaa ar-

vioimaan yleisellä tasolla, onko ehdotus tai idea edes lainkaan kehityskelpoinen. (1, s. 34.) 

 

Päätöksen projektin hyväksymisestä tekee yleensä organisaation johto. Projekti asetetaan asetta-

miskirjeellä, jossa kuvataan lyhyesti projektin tehtävät, tausta, aikataulu sekä nimetään projektin-

hoitopäällikkö sekä projektin johtoryhmä. Asettamiskirjeen ei tarvitse olla liian yksityiskohtainen. 

Projektin asettaja on samalla myös työn tilaaja. Hänen tehtävänään on määritellä mitä tehdään, 

missä ajassa ja paljonko resursseja on käytettävissä. (1, s. 34.) 
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Ennen kuin projektisuunnitelma laaditaan, projektipäällikön täytyy tarkentaa kirjallisesti asettamis-

kirje sekä esitellä oma näkemys toimeksiannon sisällöstä. Tämä työvaihe on tärkeä, koska sen 

avulla varmistetaan, että sekä asettajalla ja projektipäälliköllä on sama näkökulma projektin aika-

taulusta, tavoitteista ja resursseista. (1, s. 34.) 

 

Projektin johtamisen sekä hallinnan keskeinen edellytys on kattava sekä yksityiskohtainen projek-

tisuunnitelma. Projektisuunnitelman laatiminen edellyttää eri projektin osa-alueista on yksikäsittei-

sesti sovittu. Ensimmäinen versio projektisuunnitelmasta laaditaan tavallisesti asettamisen yhtey-

dessä. Projektipäällikkö vastaa suunnitelman laatimisesta ja johtoryhmä hyväksyy projektisuunni-

telman. (1, s. 34.) 

2.4.2 Projektin rakentamisvaihe 

Projektin rakentamisvaihe käynnistyy toimeksiannon kohteena olevan järjestelmän tai tuotteen 

määrittelyllä. Esiselvityksen tuottamassa alustavassa rajauksessa tarkennetaan ja kuvataan järjes-

telmän päätoiminnot, sidosryhmät, sekä tietojoukot ja tietovirrat. Kantaa ei oteta kuitenkaan vielä 

teknisiin ratkaisuihin vaan selvitetään mitä järjestelmän tulee tehdä tai mikä on projektin lopputuote. 

Määrittelyvaiheessa on tarkoitus selvittää projektin kuvaus, jonka perusteella hankkeen tekniset 

suunnittelut voidaan aloittaa. Onnistuminen määrittelyvaiheessa edellyttää yleensä kiinteää yhteis-

työtä tilaajan, projektiryhmän sekä loppukäyttäjien välillä. (2, s. 23.) 

 

Suunnitteluvaiheessa järjestelmälle tehdään tekniset ratkaisut toiminnallisten vaatimusten perus-

teella, eli käydään läpi tilaajan toivomat tavoitteet sekä vaatimukset, joiden perusteella tehdään 

päätökset, miten järjestelmä aiotaan toteuttaa. (2, s. 23.) 

 

Toteutusvaiheessa laaditaan kohteeseen vaadittavat dokumentit sekä piirustukset, jotta työt voi-

daan aloittaa suunnitteluvaiheen mukaisten teknisten ratkaisujen mukaan. (2, s. 23.) 

 

Testausvaiheessa kohteeseen tehdään silmämääräiset tarkistukset sekä testataan, että kohtee-

seen asennetut tekniset ratkaisut vastaavat niille asetettuja vaatimuksia ja tehdään tarvittavat kor-

jaukset. Vaikka testausvaihe onkin projektin loppuvaiheessa oleva erillinen tehtäväkokonaisuus, 

tulee vähintään silmämääräisiä rakenteellisia tarkastuksia tehdä koko rakennusvaiheen ajan. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki kohteeseen tehdyt välitulokset ja asennukset on tarkistettava vähintään 
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silmämääräisesti ja hyväksyttävä ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Silmämääräistä 

tarkistusta ylläpitäen koko rakennusprosessin ajan varmistetaan, että työn tulokset ovat standar-

dien sekä tilaajan lopputuotteelle asetettujen laatutavoitteiden mukaiset. (2, s. 23.) 

 

Käyttöönottovaiheessa on tarkoitus varmistaa, että projektissa syntynyt tuote tai järjestelmä voi-

daan ottaa käyttöön häiriöittä. Käyttöönotto on viimeinen vaihe ennen projektin lopetusta. (2, s. 23.) 

 

Käyttöönottovaiheessa suoritetaan myös kohteen käyttöönottomittaukset, sekä varmennustarkas-

tus jos kohde sen vaatii. Käyttöönottomittauksessa mitataan kaikki kohteeseen asennetut sähkö-

pisteet sisältäen ATK- ja antennikaapeloinnin sekä paloilmoitintarkastuspöytäkirjan. Mittaustulok-

set kirjataan ylös pöytäkirjoihin jotka ovat mukana kohteen loppudokumenteissa. Mittauksista ja 

loppudokumenteista lisää tietoa liitteessä 1. 

2.4.3 Projektin päättämisvaihe 

Projekti on ajallisesti rajattu tehtävä, jolla täytyy olla selkeä päätepiste. Projekteilla on silti yleensä 

taipumus jatkua, sillä käyttöönottovaiheissa todettujen mahdollisten virheiden korjaus ja esiin nous-

seiden uusien kehitysideoiden toteuttaminen voi pitkittää projektin päätepistettä. Käyttöönottovai-

heessa esille tulleita uusia kehitysideoita tulisi yleensä projektoida erikseen, tai sopia ainakin niitä 

koskevista ylläpitojärjestelyistä. Yksittäisen projektin venyminen vaikuttaa yleensä myös perusor-

ganisaation henkilöstösuunnitteluun. Vapautuvien voimavarojen voidaan olettaa vapautuvan uusiin 

tehtäviin aikataulun mukaisesti, mutta projektin venyminen voi tätä viivyttää. Edellytys hallittuun 

projektin päättämiseen on, että projektin lopputuotteen hyväksymiskriteerit on yksityiskohtaisesti 

sovittu jo projektin alkaessa. (2, s. 37.) 

 

Päättämisvaiheessa täytyy huolehtia kuntoon myös projektin loppudokumentointi. Jos projektin lop-

pudokumentointi on määrätty hoidettavaksi sähköurakan tehneessä yrityksessä, on projektipäälli-

kön otettava se tehtäväksi tai määrättävä loppudokumentoinnille tekijä. Projektin aikana projekti-

kansioon kertyy yleensä paljon turhaa tietoa. Sen vuoksi projektikansioon luodaan uusi kansio joka 

sisältää kaikki sähköurakointiin liittyvät kuvat PDF- sekä DWG- muodossa sekä mittaustulokset ja 

pöytäkirjat. Näin tehden niin sanottuja ”turhia” asiakirjoja ei ole välttämätöntä poistaa. Loppupiirus-

tukset tulee tehdä asentajien projektin aikana tekemien mahdollisien muutoksien mukaiseksi.  
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2.5 Projektinhallinnan kaaviomallit 

Tässä työssä oli tarkoituksena tutkia erilaisia kaaviomalleja ja pohtia mikä olisi selkein, helppokäyt-

töisin sekä varmin tapa hallita projekteja sähköurakoinnissa. Projektien aikataulutus ja niiden seu-

raaminen on erittäin tärkeää rakennusalan yrityksille, koska ajallisesti pienikin tilauksien myöhäs-

tyminen, miehistövaje tai sovitusta aikataulusta myöhästyminen voi aiheuttaa massaefektin mui-

denkin urakoitsijoiden työaikatauluissa. Tämän vuoksi myös muiden urakoitsijoiden päivitetty työ-

aikataulu täytyy olla mukana projektiaikatauluja luotaessa ja projekteja johtaessa.  

2.5.1 Paikka-aikajanakaavio 

Paikka- aikajanakaavio tai toisin sanottuna vinoviivakaavio on hyvin yleinen aikataulumalli raken-

nusalalla. Vinoviivakaaviosta käy ilmi milloin tietty rakennusvaihe alkaa ja päättyy. Vinoviivakaavi-

osta voidaan todeta myös viivojen jyrkkyyttä tarkastelemalla aikataulun nopeutus sekä hidastus. 

(Kuva 3.) 

 

 

KUVA 3. Sähköurakointiin suunniteltu paikka- aikajanakaavio 
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Esimerkkikuvaa tarkastelemalla huomataan, että esimerkiksi holvin langoitus kestää a-rapussa 

kaksi viikkoa, mutta b-rappuun siirryttäessä aikataulua kiristetään ja holvin langoituksen on suun-

niteltu kestävän vain viikon. Piirretty esimerkkikuva ei kuvaa sähköurakoinnin työvaiheita järjestyk-

sessä eikä realistisessa aikataulussa. 

Vinoviivakaavio voisi olla sähköurakointiin varteenotettava kaaviomalli, koska siitä nähdään aika-

taulun muutokset, joiden perusteella tarvittava työntekijöiden määrä voidaan havainnoida. Tätä 

kaaviomallia ei tulla ottamaan käyttöön projektinhallintaohjeessa. 

2.5.2 Gantt-Kaavio 

Gantt-kaavio on usein sähköurakointihankkeen aikataulutuksessa käytettävä kaaviomalli. Suunni-

teltu esimerkkikuva ei vastaa todellista työn aikataulua eikä järjestystä. (Kuva 4.) 

 

KUVA 4. Sähköurakointiin suunniteltu Gantt-kaavio 

Kuten ylläolevasta esimerkkikuvasta voidaan huomioida, on Gantt-kaavio hyvin selkeälukuinen. 

Tässä kaaviomallissa näkyy tarkalleen, milloin tietty työvaihe alkaa ja loppuu. Näin voidaan suun-

nitella, montako työmiestä tietty vaihe tarvitsee. Jos aikataulussa tulee muutoksia, voidaan ottaa 

yhteys kohteessa työskenteleviin asentajiin ja kysyä heidän mielipidettään, onko mahdollista suo-

rittaa kyseinen työosio jo olemassa olevalla miehityksellä vai tarvitaanko työmiehiä lisää. Kaaviosta 

käy myös ilmi, kuka työntekijä on osallisena missäkin rakennusvaiheen osiossa ja milloin. Tämä 

helpottaa työnjohtoa työntekijöiden uudelleensijoittamiseen kohteen eri rakennusosa-alueisiin tai 

kiireapulaiseksi muille työmaille. Tämä kaaviomalli on käytössä tehdyssä projektinhoito-ohjeessa 

joka käy ilmi Liitteessä 1. (4.) 
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2.5.3 PERT-Kaavio 

Projektien aikataulun havainnointiin on kehitetty erilaisia työkaluja jotka helpottavat projektin aika-

taulusuunnitelmaa. PERT-kaavio, eli lyhenne termistä Program Evaluation and Review Technique, 

on yksi aikataulutusmenetelmistä, joka on kehitetty helpottamaan monimutkaisten ja suurten hank-

keiden projektinhallintaa. PERT tarkoittaa karkeasti suomennettuna projektin arviointia ja tarkaste-

lua.  

 

PERT-kaavio sisältää yksinkertaisesti selitettynä erinäisiä laatikoita, jotka ovat suuntanuolilla yh-

distettynä toisiinsa. Laatikot sisältävät projektin vaiheita ja aikataulutuksia ja siitä huomaa, mitä 

projektissa seuraavaksi tietyn laatikon, eli projektin osan jälkeen tulee tapahtumaan. (Kuva 5.) 

 

KUVA 5. PERT-kaavion yksinkertaistettu esimerkki 

 

Kuten esimerkkikuvasta näkee, PERT-kaaviosta käy ilmi työvaiheet ja niiden projektista viemä aika. 

Huonona puolena tässä kuitenkin on, että kaaviosta ei käy ilmi rakennusalan urakoinnissa usein 

vaadittavaa aikataulun kiristystä, vaadittavaa työntekijöiden määrää eikä selkeää työvaiheen alka-

misajankohtaa.  

 

Jos pohditaan hieman esimerkkikuvaa, voi tehtävään 1 kulua aikaa kahdelta työntekijältä yksi 

päivä. Tehtävässä 2 taas pelkästään kahdella työntekijällä, mikä voidaan ottaa lähtöesimerkiksi voi 

työvaihe kestää seitsemän päivää. Mutta tehtävästä 1 vapautuvat työmiehet tulevatkin avuksi, saa-

vat he tehtyä projektin osa-alueen yhteistyöllä neljässä päivässä. 
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PERT-kaaviota voi kehittää tekemällä ”odotus”- laatikoita, joista käy ilmi se aika joka täytyy odottaa 

ennen kuin tietyn työvaiheen voi aloittaa. Rakennusalalla projekteissa on kuitenkin todella monta 

osa-aluetta, jotka tekisivät tästä kaaviosta erittäin suuren ja sekavan. Tätä kaaviomallia ei tulla 

ottamaan käyttöön tekemässäni projektinhallintaohjeessa. (4.) 
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3 RAKENTAMISEN URAKKAMUODOT 

 

Suurissa rakennushankkeissa toisiinsa voivat liittyä kymmenien tai jopa satojen eri toimijoiden so-

pimukset. Sähköalan toimijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tavarantoimittajienkin on tär-

keä hahmottaa omat paikkansa ja sopimussuhteensa koko kokonaisuudessa sekä tuntea eri urak-

kamuodot. (6.) 

 

Hankkeessa voi sattua häiriötilanteita, esimerkiksi hankittavissa olevien tavaroiden tai kojeiden toi-

mitus viivästyy valmistajan tehtaalla syntyneen häiriön tai laiminlyönnin takia. Tämän tapahtuessa 

alkaa vastuuasioiden selvittely ja sopimusehtojen lukeminen, jokaisen sopimusketjussa mukana 

olevan osapuolen vastuiden selvittely sekä reklamaatioiden kirjoittaminen. Jos oma sopimusverkon 

paikka ja kaikki sopimusehdot, joihin urakoitsija on sitoutunut eivät olekaan tiedossa, voi käydä 

niin, että asiaa hoidetaankin väärän osapuolen kanssa. Tällöin reklamaatio oikealle vastuuhenki-

lölle tai taholle jää tekemättä. Vastuunrajoitusehtojen kannalta sopimus kannattaa miettiä läpi jo 

ennen sopimuksen solmimista ja ottaa huomioon ovatko osapuolien vastuut yhteismitalliset. (6.) 
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3.1 Kokonaisurakka 

Perinteisin urakointimuoto on kokonaisurakka, jota käytettäessä rakennuttajalla on sopimus koko 

työstä vain yhden urakoitsijan kanssa. Tarvittaessa pääurakoitsija voi teettää tarvittavat erikoistyöt, 

kuten esimerkiksi varashälytinjärjestelmän aliurakkana siihen perehtyneellä aliurakoitsijalla. Pää-

urakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa töistä niin kuin omistaan. Talotekniset urakoitsijat voi-

vat olla pääurakoitsijan roolissa riippuen millainen hanke on kyseessä. Kuvasta 6 käy ilmi koko-

naisurakan hierarkiaperiaate. (6.) 

 

 

 

 

KUVA 6. Kokonaisurakan hierarkia (6) 
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3.2 Jaettu urakka ja sivu-urakat 

Jaetussa urakkamuodossa rakennuttaja tekee erilliset urakkasopimukset osiksi jaetuista urakoista. 

Sopimussuhdetta ei tässä urakkamuodossa sovita eri urakoitsijoiden välille lainkaan. Vain raken-

nuttaja on sopimussuhteessa kohteen urakoitsijoihin. Tästä rakennuttajalle aiheutuu velvollisuus 

eri urakoitsijoiden työtehtävien yhteensovittamisessa. Sivu-urakka voi myös olla alistettu pääurak-

kaan. (Kuva 7.) (6.) 

 

 

 

KUVA 7. Jaettu urakka ja sivu-urakat (6) 
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3.3 Sivu-urakan alistaminen 

Alistamismenettely sivu-urakassa perustuu sivu-urakan alistamissopimukseen (RT 80271). Alista-

misesta sivu-urakassa on kirjallisesti sovittava käyttäen kyseistä vakiosopimusta.  

Alistaminen sivu-urakoinnissa tarkoittaa menettelytapaa, jossa rakennuttaja tekee sopimukset ura-

koista eri urakoitsijoiden kanssa ja alistaa tämän jälkeen sivu-urakat pääurakoitsijalle. Alistamisso-

pimus muuttaa merkittävästi sopijapuolten asemaa, urakan sopimussuhteita sekä vastuukuvioita. 

Käytettäessä alistamissopimusta ovat kaikki urakoitsijat keskenään sopimussuhteessa. Alistamis-

sopimuksen ehdot määrittelevät, mitkä ovat heidän vastuunsa ja velvoitteensa. (Kuva 8.) (6.) 

 

 

KUVA 8. Sivu-urakan alistaminen (6) 
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3.4 Kokonaisvastuurakentaminen 

Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsija on kokonaisuudessaan vastuussa rakennuskohteen toteutta-

misesta, kokonaiskoordinoinnista sekä suunnittelusta. Urakoitsija toteuttaa työkohteen rakennutta-

jalle avaimet käteen -periaatteella. Kokonaisvastuurakentamisurakassa on kaksi osapuolta, raken-

nuttaja sekä kokonaisvastuu-urakoitsija. Tässä urakkamuodossa kokonaisvastuu-urakoitsija voi 

edelleen solmia aliurakka- ja suunnittelusopimuksia. Tätä urakkamuotoa kutsutaan myös nimellä 

KVR-urakointi. (Kuva 9.) (6.) 

 

KUVA 9. KVR-urakointi (6) 
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3.5 Projektinjohtototeutukset 

Projektinjohtototeutukseen ei toistaiseksi ole juurikaan tehtävänkuvaukselle vakiintuneita sopimus-

malleja tai muotoja. Projektinjohtototeutuksessa käytetään kolmea perusmuotoa: projektinjohtopal-

velu, projektinjohtourakka ja projektinjohtorakennuttaminen. (6.) 

 

Projektinjohtototeutuksen perusideana on se, että projektinjohtourakoitsija hoitaa sekä rakennutta-

jatehtävät, että perinteiset pääurakoitsijan työt ja siten tuottaa kokonaispalveluja toteuttaakseen 

rakennushankkeen. Projektinjohtototeutuksien tavoitteena on yleensä säästää projektin tai hank-

keen kustannustehokkuudessa sekä nopeuttaa sen prosessia. Projektin tai hankkeen toteutus- 

sekä suunnitteluvaiheet tapahtuvat limittäin. (6.) 

 

Projektinjohtorakentamista käytetään yleensä suurissa liikekiinteistö- sekä toimitilakohteissa, mutta 

se yleistyy myös asuntotuotannossa. Projektinhoitopalvelukonseptista on julkaistu ohjeistoa sekä 

sopimusmalli. Projektinhoitopalveluissa noudatetaan yleensä konsulttitoiminnan yleisiä sopimus-

ehtoja KSE 1995. Rakennustiedon julkaisemassa RT-kortistossa on lisäksi sopimusasiakirjamal-

leja koskien projektinhoitopalveluita: RT 80315, RT 80316, RT 10-100846, RT 13-103845. (6.) 
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4 PROJEKTISEURANTA SÄHKÖURAKOINNISSA 

 

4.1 Projektiseurannan tarkoitus 

Projektiseurannan tarkoitus on selvittää, miten jonkin projektin tai työkohteen toteutus on taloudel-

lisesti onnistunut. Samalla selvitetään myös urakkalaskennassa esiintyvien laskelmien toteutumi-

nen. Seurannasta saatujen tulosten ja johtopäätösten perusteella, voidaan tulevaisuudessa enna-

koida vastaavanlaisten kohteiden hinta-arvioiden laskemista. 

 

Ajantasaisella seurannalla saadaan selville missä vaiheessa projekti kulkee, nähdään kaikki pro-

jektiin tehtyjen työtuntien määrä sekä mitä tarvikkeita työmaalle on mennyt. Näiden tietojen avulla 

työmaalle voidaan tilata ja hoitaa resursseja aikataulussa pysymisen takaamiseksi. 

4.2 Yleisesti käytetyt ohjelmat sähköurakoinnissa 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kyseltiin, mitä tarjouslaskentaohjelmistoa he käyttävät ja mi-

hin tarkoitukseen, käyttävätkö ohjelmistoon liittyviä paketteja ja CAD-pohjaista massoitteluohjel-

mistoa sekä onko tarjousasiakirjoissa ollut valmiita määräluetteloita. Kysely lähetettiin yhteensä 

1531:lle jäsenelle, joista 102 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui siten 7. Kyselyn tulokset näky-

vät kuvassa 9. (7.) 

.  

KUVA 9. STUL kysely tarjouslaskentaan käytettävistä ohjelmistoista (7) 
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Kuten kyseisestä kaaviosta käy ilmi, Ecom oli vastanneiden kesken ylivoimaisesti käytetyin tarjous-

laskentaohjelma. 

4.2.1 Ecom 

Ecom on erityisesti talotekniikka-alalle kehitetty taloushallinnon ohjelmisto, jota käyttää jo yli 2500 

suomalaista LVI- ja sähköalan yritystä. Ecomin peruslupaus on, että sen avulla voidaan tehostaa 

yrityksen toimintaa merkittävästi. (5.) 

 

Ecom Plus ohjelmistopaketti sisältää seuraavat ohjelmistot: 

- laskutus 

- lähetteet 

- myyntireskontra 

- asiakkaat 

- tuotteet (sis. mm tuoterekisterit, hinnastot ja omat alennusluettelot) 

- ostotilaus 

- ostolaskut ja ostoreskontra 

- kassaohjelma 

- varasto 

- projektinseuranta 

- sähköalan tarjouslaskenta 

- palkanlaskenta 

- hinnastopalvelu. 

 

Ecom-ohjelmistolla voi seurata projektin tapahtumia ja sen kannattavuutta. Jokainen projekti koos-

tuu laskutuksen seurannasta, projektin töistä, materiaaleista ja projektiin kohdistuvista ostoista. 

Projektikohtaisessa seurannassa näkee tapahtumakohtaisesti aina yhden projektin tilanteen ker-

ralla. Projektista näkee, paljonko projektikohtaisia ostoja on tehty, onko projektia laskutettu ja mitä 

töitä projektille on kirjattu.  

 

Ecomilla tarjouslaskenta onnistuu kätevästi. Kun projektista saadaan tarjouspyyntö, käydään säh-

kösuunnittelijan piirtämät kuvat läpi JCAD-ohjelmistolla. JCAD-määrälaskennasta saadut eri säh-

köpisteiden lukemat voidaan siirtää suoraan Ecom-tarjouslaskentaosioon, joka määrittelee hinnan 
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jokaiselle pisteelle käyttämällä Sähköinfon toimittamaa STUL työ- ja pakettirekisteriä. Esimerkiksi 

pistorasian asennuspaketti sisältää asennukseen tarvittavat kaikki työt ja tarvikkeet. Tarjoukseen 

voidaan kohdistaa myös erinäisiä työ- ja tuotekertoimia, esimerkiksi korkean paikan asennuslisä 

tai työskentely sellaisissa olosuhteissa, joissa työntekijän palkkaan kuuluu lisämaksu. Tarjouslas-

kenta laskee tuotteet sähkötukkureiden tuotehinnoilla, joissa on mukana tukkuliikkeeltä saadut 

omat alennustiedot. Ecom sisältää myös kilometri- ja päiväkustannushinnoittelun. (5.) 

4.2.2 JCAD 

JCAD on yleinen sähköurakoinnissa käytettävä määrälaskentaohjelma, jolla voidaan laskea urakat 

kaikista kuvista, riippumatta millä ohjelmistolla suunnitelmat on toteutettu. Ohjelmisto hyödyntää 

CAD-teknologiaa apuvälineenä urakoitsijan suorittamassa määrälaskennassa. 

Laskentakuviksi soveltuvat CAD-kuvien lisäksi myös pdf-tiedostot ja skannatut rasterikuvat. Las-

ketusta kohteesta saadut massalaskenta taulukot voidaan tulostaa suoraan Excel-tiedostoon, jota 

voidaan käyttää myös työmaan tarvikeluettelona. 

 

JCAD SÄHKÖ-MÄÄRÄT on yhteensopiva kaikkien merkittävien tarjouslaskentaohjelmien kanssa, 

kuten muun muassa Ecom, Adminet, Xpaja, Visma ja Broker. Laskennan mittausnimikkeistö poh-

jautuu STULin pakettirekisteriin, sekä STK:n tuoterekisteriin, jota päivitetään säännöllisesti. Tarvit-

taessa laskentaan voidaan käyttää myös omia tuotteita ja paketteja. (Kuva 10.) 

 

KUVA 10. JCAD SÄHKÖ-MÄÄRÄT. Sähköpisteen laskenta (8) 
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Lasketut pisteet erottuvat laskentapohjasta selkeällä ruksimerkinnällä. Vastaavasti kaapelit ja hyllyt 

saavat yliviivaustussityylisen merkinnän. Ohjelma huolehtii myös siitä, ettei yhtä pistettä voida las-

kea useampaan kertaan. Suurempien kohteiden laskennassa ja tarjouksen teossa voidaan hyö-

dyntää ominaisuutta, jonka avulla määrälistat saa esimerkiksi kohteen eri rakennusvaiheista, ra-

kennuksen eri osista vaihe kerrallaan tai näiden yhdistelminä. Koko kohde voidaan myös laskea 

kerralla ja tehdä alueelliset rajaukset vasta ennen määrälistan tulostamista. (8.) 

4.2.3 CADS Electric 

CADS Electric on ohjelmisto sähkö- ja automaatioalan eri suunnittelu- ja dokumentointitarpeisiin. 

Tätä ohjelmistoa käyttävät monet sähköurakointiyritykset loppudokumentointiin sekä piirikaavioi-

den tekoon, joita suunnittelijat eivät yleensä tee sähköurakoitsijalle. Lisää CADS Electric ohjelman 

käytöstä loppukuvien piirtämiseen on liitteessä 1. (9.) 
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5 POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheena oli tehdä projektinhoito-ohje sähköurakointiin sekä ohjeet dokumentointiin 

sähköurakan eri vaiheissa. Opinnäytetyössä esiteltiin projektin kulkua, eri urakkamuotoja sekä tie-

tokoneohjelmia joita sähköurakoinnissa yleensä käytetään. Ohjeesta käy ilmi tarkat toimintatavat, 

miten projektia hoidetaan ja miten dokumentointi tulee toteuttaa ja säilöä. Ohje on suunnattu yri-

tyksen nykyisille sekä mahdollisille uusille työnjohdossa työskenteleville henkilöille. Projektityön 

osa-alueet kehitettiin yhdessä yrityksen projektinjohtajan kanssa. 

 

Työn tavoitteena oli selkeyttää projektin läpivientiä sekä luoda yhteiset ohjeet kaikille projektin joh-

toasemassa työskenteleville henkilöille. 

 

Opinnäytetyön projektiosuus oli erittäin haastava koska aikaisemmissa työtehtävissäni en ole 

päässyt perehtymään projektinhoidon toimenkuviin kokonaisvaltaisesti. Työharjoitteluni keskittyi 

pääosin loppudokumentointiin. Tämä vaikeutti projektityön tekemistäni siltä osin, että harjoittelun 

jälkeen jouduin olemaan paljon yhteydessä yrityksen projektipäällikköön ja kysymään miten tietyt 

projektin osa-alueet on heillä toteutettu. Tietämättömyys projektien kokonaisuudesta sekä toimin-

tatavoista aiheutti turhautuneisuutta ja viivästytti projektin tekoa koska yhtä oikeaa toimintatapaa ei 

ole, ei minulla ollut selkeää visiota projektin kirjoittamiseen. Työ-ohje tullaan ottamaan käyttöön ja 

viimeistelemään kesän 2017 aikana. 

 

Vaikka projektinhoito-ohjetta ei ole saatu vielä täysin valmiiksi, on yrityksellä kuitenkin nyt vahva 

pohja lähteä kehittämään sitä. Todellisuudessa täydellistä työohjetta on mahdoton luoda olematta 

tietoinen yrityksen toimintatavoista, joten sitä on kehitettävä yrityksen tulevaisuudessa mahdolli-

sesti muuttuvien toimintatapojen sekä uusien tietokoneohjelmien osalta. 

 

Projektityö oli mielenkiintoinen toteuttaa ja uskon että siitä on minulle hyötyä tulevaisuudessa. Yri-

tyksellä on nyt selkeät ohjeet myös uusille projektinjohtoon suuntautuville työntekijöille. 
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