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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Total Kiinteistöpalvelut Oy:lle Kyllön terveys-

aseman peruskorjausvaiheiden 6-9 loppuvaiheen aikataulu, jossa otetaan huomioon 

työmaan P1-luokitus. Tarve loppuvaiheen aikataululle johtui P1-luokituksen erityis-

piirteistä, kuten myös työmaan laajuudesta. Lisäksi tilaaja on asettanut työmaalle 

sakolliseksi tavoitteeksi toimintakokeiden aloituspäivämäärän.  

 

Opinnäytetyössä oli tarkoitus rakentaa aikataulupohja normaalin aikataulun laadin-

nan mukaan ja tämän jälkeen käyttää hyväksi urakoitsijoiden kokemusta aikaisem-

mista P1-puhtausluokan työmaista ja muodostaa näin haastatteluiden avulla loppu-

vaiheen aikataulu kyseessä olevalle työmaalle. Näin oli tarkoitus saada esille P1-

puhtausluokituksen tuomat vaikutukset loppuvaiheen aikatauluun. P1-

puhtausluokan vaikutuksesta työmaan aikataulun suunnitteluun ei ole vielä kirjallista 

materiaalia, joten tarkoituksena oli esittää myös lopputuloksena yleisiä ohjeita, joita 

on hyvä ottaa huomioon P1-työmaan loppuvaiheen suunnittelussa. 

 

Opinnäytetyön aikataulu nimettiin loppuvaiheen aikatauluksi, koska siihen haluttiin 

mukaan myös sisävalmistusvaiheen töitä, jotka on mitoitettava työmaan valmistumi-

sen varmistamiseksi. Normaalisti työmaasta tehdään luovutusvaiheen aikataulu, joka 

käsittelee työmaan viimeisiä työvaiheita luovutukseen saakka. Loppuvaiheen aikatau-

lu kuvaa paremmin opinnäytetyön aikataulun lopputulosta. 

 

Total Kiinteistöpalvelut Oy on Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö, jonka toimialoja 

ovat kiinteistöhuolto ja -hoito, turvapalvelut, siivouspalvelut, logistiikka, suunnittelu 

ja rakentaminen. Vuoden 2007 alusta Total Kiinteistöpalvelut Oy on toiminut erillise-

nä yhtiönä, joka tarjoaa palveluitaan julkiselle puolelle ja yksityisille yrityksille. Kysei-

nen hanke on Total Kiinteistöpalvelut Oy:n suurimpia tähän mennessä toteutettuja 

hankkeita. 
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P1-työmaan loppuvaiheen aikataulun ohjeistukset ja malli on myös hyödyllinen tule-

ville työmaille, sillä lähes kaikki Jyväskylän Tilapalvelun työmaat on luokiteltu P1-

luokkaan ja P1-luokitus on yleistymässä myös yksityisen rakentamisen puolella. Jy-

väskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos, joka vastaa julkis-

ten kiinteistöjen ja huoneistojen hallinnoinnista sekä ylläpidosta. Yleisesti ottaen P1-

luokiteltujen työmaiden määrä on kasvussa, sillä se vaikuttaa oleellisesti työmaan 

puhtauden- ja kosteudenhallintaan. P1-puhtausluokan määräykset vaikuttavat oleel-

lisesti työmaan laadunvarmistuksen suunnitteluun. Kuviossa 1 esitellään rakennus-

hankkeen organisaatio. 

 

 

KUVIO 1. Rakennushankkeen organisaatio
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Työn käsitteistöä 

 

Alistettu sivu-urakka Alistamisella rakennuttaja siirtää pääurakoitsijalle eri 

urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisen sekä velvolli-

suuden huolehtia siitä, että alistetut sivu-urakoitsijat suo-

rittavat työnsä urakkasopimuksensa mukaisesti. (RT 

80271 2000, 2.) 

 

INSTA 800 Siivouksen lopputuloksen määrittelevä pohjoismainen 

laatustandardi, joka mittaa siivouksen tulosta määriin pe-

rustuvin menetelmin. 

 

Itselle luovutus Kukin urakoitsija suorittaa omien töidensä tarkastuksen 

ja varmistaa, että kaikki urakkaohjelman mukaiset työt ja 

sovitut lisä- ja muutostyöt on suoritettu suunnitelmien 

mukaan. 

 

LVIAS-tekniikka Lyhenne rakennuksen talotekniikoista eli lämpö-, vesi-, 

ilmanvaihto-, automaatio- ja sähkötekniikka. 

 

Osastointi Suojaseinillä tehtävä aluerajaus työmaalla. Voi käsittää 

myös yli- tai alipaineistuksen. 

 

P1-puhtausluokka Rakentamista ohjaava luokitus, jonka tavoitteena ovat 

lähes pölyttömät työmaat. Vaikuttaa työmaan toiminta-

tapoihin sekä suunnitteluun. 

 

Paikka-aikakaavio Paikan ja ajan suhteen työvaiheet esittävä kaavio. 
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Päätoteuttaja/urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on vastuussa työmaan 

muista urakoitsijoista, työmaan johdosta, järjestelyistä, 

turvallisuudesta ja laadunvarmistuksesta. 

 

Rakennuttajakonsultti Tilaajan asiantuntija edustaja, joka valvoo ja ohjaa hank-

keen toteutuksen tilaajalle. 

 

Tilaaja Henkilö tai yritys, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja 

joka ottaa vastaan rakennus työn. 

 

Toimintakoevalmius Rakennustyömaan rakennettavat tai korjattavat tilat on 

siivottu ja ovat pölyttömät toimintakokeita varten. Lisäksi 

varmennustarkastukset on suoritettu. 

 

Toimintakokeet Varmistetaan, että talotekniikkajärjestelmät ja -ohjelmat 

toimivat suunnitelmien mukaisella tavalla poikkeustilan-

teessa sekä normaalissa käytössä.  

 

Varmennustarkastus Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijat 

ovat suorittaneet urakkaohjelman mukaiset tarkastukset. 

 

Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko aikaansaa-

tu työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mukainen. 

Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät estä 

vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa 

työntuloksen käyttöönotolle. (YSE 1998, 14, 71 § kohta 4.) 

 

Viranomaistarkastus Urakoitsijat tarkastavat rakennuskohteen lain ja suunni-

telmien mukaisuuden vaadittujen viranomaisten kanssa 

ennen vastaanottotarkastusta.  
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Välitavoite Urakkaohjelmassa määritetyt työvaiheiden valmistumis-

tavoitteet. Usein sakollisia tavoitteita. 

 

 

2 P1-PUHTAUSLUOKKA 

P1-puhtausluokka määritellään työmaalle yleensä urakkarajaliitteessä.  Työmaalle 

valitun puhtausluokan valinta vaikuttaa ratkaisevasti työmaan pölyn ja kosteuden 

hallinnan suunnitteluun. Valitun puhtausluokituksen saavuttaminen edellyttää kaik-

kien osapuolien yhteistyötä ja annettujen ohjeiden noudattamista. (RT 07-10946 

2009, 11.) 

2.1 P1-puhtausluokan toteutusohjeet 

P1-puhtausluokkaan pääsemiseksi on työmaalle esitetty toteutusohjeita mm. mate-

riaalien varastoinnista, tilojen osastoinneista ja rakennuksen siivouksesta. Nämä oh-

jeet ovat Sisäilmastoluokitus 2008 -julkaisusta ja ovat tässä tiivistettyinä. 

 

Rakenteisiin ja sisätiloihin tulevat rakenteet on suojattava kuljetusten, työmaavaras-

toinnin, asennuksenvälivarastoinnin ja asennuksen ajaksi. Materiaalit on peitettävä 

sateelta, suojattava irtolialta sekä pidettävä irti maasta, jotta sade tai pintavedet ei-

vät pääse kastelemaan materiaaleja. Rakennustarvikkeet tulisi varastoida sisätiloihin 

ja välivarastointia tulisi välttää. Rakennustarvikkeiden asennuksen aikana tulisi ilman 

olla kuivaa ja puhdasta. Asennuksen aikana ei saa lähettyvillä tehdä pölyäviä töitä. 

Suojauksessa ja varastoinnissa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita, ja suo-

jauksen rikkoutuessa on se välittömästi korjattava. Asennustyön keskeytyessä on 

materiaalit suojattava keskeytyksen ajaksi. (RT 07-10946 2009, 11.) 

 

Tiloja voidaan osastoida P1-luokkaan työmaan eri vaiheissa. Esimerkiksi ilmanvaihto-

asennuksien ajaksi voidaan osastoida työmaalle IV-asennusalue, joka vastaa puhtaus-



 8

luokkaa P1. Viimeistään P1-osastointia käytetään, kun työmaalle tulee toiminta-

koevalmiita tiloja. Osastoinnin sisällä pölyä synnyttäviä töitä tulisi välttää. Mikäli pö-

lyäviä töitä on tehtävä, on osastoinnin sisällä käytettävä kohdepoistolla varustettuja 

työkaluja ja laitteita. Mikäli osastoidun tilan vieressä on alempaan puhtausluokkaan 

kuuluvia tiloja, on säännöllinen läpikulku kiellettävä. P1- puhtausluokitellut osastoin-

nit on selvästi ja näkyvästi merkittävä ”P1-puhtausluokan tila”-merkinnällä (ks. kuvio 

2). Mikäli P1-puhtausluokan alueella tehdään pölyäviä töitä enemmän, on alue rajat-

tava osastoinnilla ja osastoitu tila alipaineistettava. P1-puhtausluokkaan osastoidut 

tilat olisi hyvä olla ylipaineistettuja verrattuna ympäröiviin pölyisiin tiloihin, jolloin 

pöly ei pääse kulkeutumaan P1-luokitellun osastoinnin sisäpuolelle. (RT 07-10946 

2009, 12.) 

 

 

KUVIO 2. Esimerkki suojaseinästä ja P1-osaston merkinnästä 
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Rakennussiivouksella varmistetaan työmaan puhtaustavoitteiden täyttyminen. Työn-

aikaisessa siivouksessa käytetään imuria, lapiota tai lastaa. Harjan käyttö kaikissa 

tilanteissa ja kaikkina aikoina on kielletty. Toimintakoevalmiissa tiloissa on aina sii-

vottava, jos pölyä on syntynyt. Loppusiivouksessa on puhdistettava kaikki pinnat, 

myös ei näkyvissä olevat. Loppusiivouksessa on käytettävä keskuspölyimuria tai hie-

nopölyimuria, jonka 98 % suodatus on vähintään 3 μm hiukkasille. Kovien ja sileiden 

pintojen puhdistuksessa käytetään loppusiivouksessa nihkeäpyyhintää. Puhdistus- ja 

hoitoaineina on käytettävä hajusteettomia ja vähäpäästöisiä tuotteita. Kaikkien ma-

teriaalien puhdistuksessa on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. (RT 07-

10946 2009, 12.) 

 

Kaikille työmaalla työskenteleville on tiedotettava työmaan puhtausluokituksesta. 

Puhtausluokan kannalta olennaisille työntekijöille ja urakoitsijoille on järjestettävä 

koulutustilaisuus, jossa selvitetään puhtausluokan tavoitteet ja sen toteutumiseksi 

noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Myös myöhemmin hankkeeseen tulevien työnteki-

jöiden ja urakoitsijoiden on saatava sama informaatio. (RT 07-10946 2009, 12.) 

 

P1-puhtausluokka esittää myös omat vaatimukset ilmanvaihdolle, jonka tarkoitukse-

na on varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän tuloilman hyvä ilmanlaatu. Hyvälaatuinen 

tuloilma tarkoittaa, että tuloilmasta ei saa löytyä pölyä tai haitallisia aineita, eikä siinä 

saa myöskään olla hajuja. Puhtausluokitus muodostuu ilmanvaihtojärjestelmän tuot-

teiden puhtausvaatimuksista sekä ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelulle ja toteu-

tukselle asetettavista puhtausvaatimuksista. Ilmanvaihdon puhtausluokitus määritel-

lään suunnitelma-asiakirjoissa tai urakkarajaliitteessä. Kuviossa 3 on ilmanvaihdon 

P1-luokitukselle asetetut vaatimukset. (RT 07-10946 2009, 15.) 
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KUVIO 3. Ilmanvaihdon vaatimukset (RT 07-10946 2009, 15) 

 

 

P1-puhtausluokitus lisää myös loppusiivouksen määrää. Normaalisti työmaalla teh-

dään loppusiivous yhden kerran, mutta P1-työmaalla siivous on kaksiosainen. Loppu-

siivouksen ensimmäinen osa tehdään ennen toimintakokeiden aloittamista. Siivouk-

sen tulos tarkastetaan ja hyväksytyn tuloksen jälkeen voidaan aloittaa toimintako-

keet. Ennen toimintakokeita tehtävässä siivouksessa siivotaan ja puhdistetaan myös 

alakaton yläpuoleiset rakennusosat. Ennen toimintakokeita tehtävän siivouksen tar-

koituksena on estää rakennusaikaisen pölyn kulkeutumista ilmanvaihtolaitteisiin. 

Toimintakokeiden alkamisen jälkeen aloitetaan loppusiivouksen toinen vaihe, jossa 

puhdistetaan kaikki näkyvät pinnat liasta ja pölystä. Siivouksen toisen vaiheen tavoit-

teena on saada tilat vastaamaan tilaajan vaatimuksien ja odotuksien mukaista tasoa. 

(Puhtauden hallintaohje 2011, 6.) 

 

Ennen toimintakokeita arvioidaan rakennuksen kaikki näkyvät pinnat. Arvioinnissa 

tarkastetaan lattia-, seinä-, kaluste- ja kattopinnat. Myös alakattojen yläpuoleiset 

pinnat arvioidaan, joten alakattoja ei kannata sulkea vielä ennen toimintakokeita, 

näin siivous- ja tarkastustyö helpottuu. Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisen 

tilan kaikki pinnat silmämääräisesti. Pintojen pölykertymä voidaan mitata tarvittaessa 

geeliteippimenetelmällä (ks. kuvio 4) INSTA 800 -standardin mukaisesti aikaisintaan 2 
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tuntia siivouksen jälkeen. Rakennuksen puhtauden arvioinnissa voidaan käyttää 

INSTA 800 -standardin mukaista menettelyä, mikäli esim. osapuolet eivät pääse yk-

simielisyyteen rakennuksen puhtaudesta tai arviointitavasta. (RT 07-10946 2009, 11.) 

 

 

KUVIO 4. Siivouksen puhtausvaatimukset (RT 07-10946 2009, 11) 

 

 

2.2 P1-luokituksen vaikutus aikatauluun 

P1-puhtausluokitus vaikuttaa aikataulun suunnitteluun eri lailla eri työvaiheissa. Lop-

pusiivoukseen P1-puhtausluokka vaikuttaa eniten ajallisesti, sillä se kaksinkertaistaa 

loppusiivouksen keston. Muissa työvaiheissa sen vaikutus ajalliseen kestoon ei ole 

yhtä suuri. P1-puhtausluokan vaikutus muihin töihin näkyy esimerkiksi työvaiheiden 

järjestyksessä tai niiden suoritustavassa. 

 

P1-puhtausluokan kaksivaiheinen loppusiivous on aloitettava hyvissä ajoin, jotta se 

ehditään suorittaa loppuun ajoissa. Normaalisti työmaalla tehdään loppusiivous vain 

kerran. Se, että loppusiivous joudutaan aloittamaan aikaisin, luo automaattisesti ti-

lanteen, jossa muut työvaiheet täytyy olla aikaisemmin valmiita. Kun loppusiivouksen 

ensimmäinen vaihe on tehty, ei tiloissa voida suorittaa enää pölyäviä työvaiheita, 

joten tämä rajaa mahdolliset tehtävät työt lähinnä viimeistely- ja paikkaustöihin. 
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P1-puhtausluokitus vaikuttaa olennaisesti myös ilmanvaihtotöihin, sillä ilmanvaihto-

asennukset on tehtävä P1-luokitetulla asennusalueella. Ilmanvaihtokanavien asen-

nuksia ei voida jättää odottamaan loppusiivouksen ensimmäistä vaihetta, joten 

asennusalueeksi haluttava alue on kesken työmaan siivottava P1-puhtausluokkaan. 

Siivouksen lisäksi aikaa vie alueen eristäminen muusta työmaasta suojaseinillä. Siivo-

uksen jälkeen alue on tarkastettava sekä hyväksyttävä asennusalueeksi. Kun ilman-

vaihtokanavien asennustyöt on suoritettu, on vuorossa taas suojaseinien purku. Mi-

käli ilmanvaihtokanaviin halutaan asentaa venttiilit ennen loppusiivouksen ensim-

mäistä vaihetta, on jälleen rajattava asennusalue suojaseinillä ja siivottava P1-

puhtaustasoon sekä hyväksytettävä alue asennusalueeksi. 

 

P1-puhtausluokan vaatimus työmaalla määrittelee myös työjärjestykseen liittyviä 

asioita. Esimerkiksi väliovien asennus kannattaa tehdä aikaisessa vaiheessa, mikäli 

mahdollista. Tällöin saadaan huonetilojen välille automaattisesti rajaava tekijä, mikä 

helpottaa taas mahdollisia ilmanvaihdon asennusalueen rajauksia. Jos väliovet ovat 

paikallaan ja alue on hyväksytty ilmanvaihdon asennusalueeksi, sillä on vaikutusta 

myös varusteasennuksiin. Varusteasennus suunnitellaan tällöin tehtäväksi yhteen 

huoneeseen kerrallaan ja siivottavaksi heti asennuksen päätyttyä. Näin vältytään 

erillisten suojaseinien tekemiseltä ja saadaan suurempi aluekokonaisuus pysymään 

P1-puhtausluokassa.  

 

3 AIKATAULU 

3.1 Rakennushankkeen aikataulut 

Rakennushankkeelle laaditaan aikatauluja hankkeen eri vaiheissa. Nämä ohjaavat 

hankkeen ajallista kestoa. Rakennushankkeelle laaditaan kokonaisaikataulu, joka kat-

taa koko rakennushankkeen elinkaaren hankesuunnitteluvaiheesta käyttöönottoon 

asti. Kokonaisaikataulun laadinnasta on vastuussa rakennuttaja, ja se on rakennus-
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hankkeessa perustana kaikelle muulle ajalliselle suunnittelulle, sillä se määrää esi-

merkiksi rakennusurakoitsijan tuotantovaiheen pituuden. (RATU-KL 6015 2007, 8.) 

 

Päätoteuttaja laatii rakennushankkeen tuotantovaiheesta yleisaikataulun, jonka pe-

rustana käytetään rakennuttajan tekemää yleisaikataulupohjaa. Lisäksi rakennuttaja 

on velvollinen toimittamaan päätoteuttajalle riittävät suunnitelma-asiakirjat aikatau-

lusuunnittelun perustaksi.  Päätoteuttajan laatima yleisaikataulu täytyy hyväksyttää 

rakennuttajalla rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 

 

Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa 

työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa 

on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä 

urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti 

noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voi-

daan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. (YSE 1998, 4, 5 § kohta 2.) 

 

Päätoteuttaja tekee tarkentavia aikatauluja rakennushankkeen edetessä, jotka jakau-

tuvat yleensä rakennushankkeen eri työvaiheiden perusteella. Yleisiä tarkentavia 

aikatauluja ovat esim. perustusvaiheen aikataulu, runkovaiheen aikataulu, sisävalmis-

tusvaiheen aikataulu ja luovutusvaiheen aikataulu. Lisäksi päätoteuttaja voi käyttää 

aikataulutuksen apuna kolmiviikkoisaikatauluja, joissa varmistetaan tuotannon suju-

vuus seuraavan 3 viikon ajalta. Vieläkin tarkemmalle tasolle mennään viikkosuunnit-

telussa, jossa laaditaan vain tulevan viikon työt ja niiden aikataulutus. Näitä kahta 

käytetään paljon apuna töiden yhteensovittamisessa ja ne voidaan myös vaatia kai-

kilta urakoitsijoilta esitettäväksi urakoitsijapalavereissa päätoteuttajan tai rakennut-

tajan puolesta. Näiden lisäksi erillisiä aikatauluja voidaan tehdä vain erillisistä työsuo-

rituksista, joissa määrät on suuria ja halutaan varmistaa työn sujuvuus ja eteneminen. 

Aikataulujen tarkoituksena on aina tuotannon ajallinen ohjaus sekä laadunvarmistus. 
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3.2 Aikataulun laadinta 

Rakennushankkeen aikataulun laadinta tehdään perustuen työmenekkeihin, työsaa-

vutuksiin ja resursseihin. Työmenekit ja työsaavutukset löytyvät määrälaskentaluet-

telosta, tavoitelaskelmasta erottamalla, kokemukseen perustuen tai käyttämällä hy-

väksi RATU-aikataulukirjaa. RATU-aikataulukirja tarjoaa perustiedot tavoitteellisten 

aikataulujen tekoon.  Aikataulun laadinnassa yleensä resurssien määrittäminen jää 

aikataulun laatijan vastuulle, sillä resursseilla voidaan määrittää, kuinka pitkään ky-

seinen työvaihe kestää. Mikäli resursseja on käytössä vain rajallinen määrä, nousee 

aikataulun laadinnassa työvaiheiden yhteensovitus entistä suurempaan asemaan. 

(RATU-KL 6015 2007, 19.) 

 

Aikataulun laadinnan perusteena ovat siis laskutoimitukset työmenekki-

en/työsaavutuksien välillä riippuen siitä, mikä on määräävänä tekijänä. Työsaavutus 

on aikayksikössä tuotettujen suoritteiden lukumäärä, esimerkiksi kpl/h ja m3/h. 

Työmenekki on puolestaan aika, jonka työntekijä tai kone tarvitsee yhden suoriteyk-

sikön aikaansaamiseen, esimerkiksi tth/m2 ja koneh/m3. Työryhmän työmenekki 

saadaan laskemalla työryhmään kuuluvien työtekijöiden työmenekkien summa. Työ-

saavutus ja työmenekki ovat siis toistensa käänteislukuja, mikäli työryhmä on yksi 

mies. Kaavoissa ja yksiköissä tth tarkoittaa työntekijätuntia ja tv tarkoittaa työvuoroa, 

jonka kesto on kahdeksan tuntia. Aikataulun tekoon on myös olemassa erilaisia lisä-

kertoimia, joilla voidaan ottaa huomioon mahdollisia häiriötekijöitä tai työtä vaikeut-

tavia tekijöitä. Tämänlaisia kertoimia on esimerkiksi talvityöskentelyyn. Kuvioissa 5 ja 

6 on aikataulun työnkestojen laskentaan tarvittavia kaavoja. (RATU-KL 6015 2007, 9.) 
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RATU:n kaavojen avulla saadaan laskettua työsuoritteisiin menevät ajat ja määritet-

tyä vaaditut resurssit töiden suorittamiseen. Kaavoilla saadaan eri vastauksia riippu-

en siitä, millä tarkkuudella aikataulua tehdään. Yleisaikataulussa haluttu laskenta-

tarkkuus on yleensä työvuoro, kun taas viikkosuunnittelussa halutaan työkestot tie-

tää tunteina. Esimerkiksi määritettäessä yleisaikatauluun laatoituksen kestoa, kun 

laatoitettava ala on 210 m2 ja laatoituksen työryhmän työsaavutus on 14 m2/tv, saa-

daan tulokseksi 15 tv eli viiden päivän työviikoilla 3 viikkoa.  

 

3.3 Aikataulujen esitystapoja 

Aikatauluja voidaan esittää eri tavoilla riippuen aikataulun tarkkuudesta ja siitä miten 

ajallista etenemää halutaan esittää, mutta lähes aina erilaisten kuvaajien avulla. Ku-

vaajat helpottavat työmaan aikataulun hahmottamista ja aikataulun seuraamista. 

KUVIO 5. Aikataulukaavoja 

(RATU-KL 6015 2007, 9) 

KUVIO 6. Aikataulukaavoja 

(RATU-KL 6015 2007,10) 
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Kuvaajien piirtoon käytetään nykypäivänä apuna eri ohjelmistoja. Tietotekniikan 

avulla aikataulun seuranta ja päivittäminen on yksinkertaista. 

 

3.3.1 Jana-aikataulu 

Janakaavio (ks. kuvio 7) on yleisin rakennushankkeen aikataulun esitystapa. Jana-

aikataulussa pilkotaan rakennushankeen osa-alueet sopiviksi työvaihekokonaisuuk-

siksi. Tämän jälkeen työvaiheille annetaan tehtävänimikkeet ja listataan ne kaavion 

vasempaan laitaan, jota seuraa kalenterin merkitseminen vaaka-akselille esimerkiksi 

viikon numeroilla. Kunkin tehtävänimikkeen kohdalle piirretään jana, josta ilmenevät 

kyseisen tehtävän alkamis- ja loppumisajankohta. Janan pituudesta nähdään tehtä-

vän kesto. Lisäksi kaaviossa voidaan esittää nuolilla riippuvuuksia eri työvaiheiden 

välillä. Jana-aikataulussa voidaan laittaa myös näkyville työvaiheiden määriä, työ-

ryhmien määriä, aloitushetki, lopetushetki ja työsaavutustavoitteita. Janakaaviossa 

voidaan esittää välitavoitteita tai tärkeitä pisteitä rakennushankkeen keskellä teke-

mällä jana-alueelle pystyviivoja ja kirjoittamalla niiden merkitys. Jana-aikataulun 

heikkous on epäselkeä esitystapa, kun halutaan esittää tehtävien etenemä paikan ja 

ajan suhteen. (RATU-KL 6021 2011, 21.) 

 

KUVIO 7. Jana-kaavioesimerkki (RATU-KL 6021 2011, 21) 
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3.3.2 Paikka-aikakaavio 

Vinoviiva-aikataulujen yleisin käyttötapa on paikka-aikakaavio (ks. kuvio 8). Työvai-

heiden ajan ja paikan yhteensovituksessa käytetään paikka-aikakaaviota. Kaaviossa 

pysty-akselissa esitetään rakennushanke jaettuna paikkoihin esim. kerroksittain tai 

lohkoittain. Vaaka-akselilla esitetään kalenteri viikkoina tai päivinä. Paikka-

aikakaaviossa esitetään siis työtehtävien kulku ajan ja paikan suhteen. Paikka-

aikakaaviossa viivojen päällekkäisyys kertoo, mikäli samassa paikassa yritetään suo-

rittaa kahta eri työvaihetta tai edeltävä työ on jäämässä seuraavan työn eteen. Kaa-

viosta myös ilmenee, mikäli työvaiheessa on joustoa häiriöitä varten, esim. lisä- ja 

muutostöitä. Paikka-aikakaaviosta on helppo seurata tuotannonnopeutta eri paikois-

sa, ja näin tehdä keskinäistä töiden tahdistamista. Paikka-aikakaaviota on helpompi 

tehdä erillisistä työvaiheista kuten sisävalmistusvaiheesta, mutta se käy myös yleisai-

kataulun ratkaisuksi. ( RATU-KL 6021 2011, 25.) 

 

 

KUVIO 8. Paikka-aikakaavioesimerkki (RATU-KL 6021 2011, 25) 
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4 TYÖMAAN LOPPUVAIHE 

Työmaan loppuvaihe alkaa sovitusta viimeistelytyövaiheesta ja kestää aina vastaan-

ottotarkastukseen asti. Työmaan loppuvaiheen päämääränä on luovuttaa rakennus-

kohde tilaajalle ennalta sovittuna päämääränä. Työmaan loppuvaihe on hankkeen 

kriittisimpiä vaiheita, sillä pienetkin virheet työvaiheiden aikataulullisessa ajoitukses-

sa tai työvaiheiden päällekkäisyys voi johtaa työmaan luovutuksen myöhästymiseen 

tilaajalle. 

4.1 Loppuvaiheen piirteet 

Rakennustyömaan loppuvaiheessa korostuu myös urakoitsijoiden laadun valvonta. 

Lähes kaikki meneillään olevat työvaiheet ovat sellaisia, joissa tehdään pintoja ja jot-

ka jäävät esille. Tässä vaiheessa huono laadunvalvonta johtaa rakennuksen lopputu-

loksessa epäkohtiin, joihin rakennustyön tilaaja tai käyttäjä ei ole tyytyväinen, ja näin 

ollen pintoja voidaan joutua korjaamaan tai tekemään kokonaan uusiksi. Myös pinto-

jen alle piiloon jäävien asennuksien ja töiden dokumentointi tai hyväksyttäminen on 

tärkeää, sillä niiden silmämääräinen tarkastelu ei enää tämän jälkeen onnistu. 

 

Mikäli urakoitsijat epäonnistuvat loppuvaiheen toteutuksessa sovittuun päivämää-

rään mennessä, on seurauksena sakkoja, jotka on määritelty yleensä urakkasopimuk-

sessa tai urakkaohjelmassa.  

 

Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkaso-

pimuksessa sovituista ajankohdista, tilaajalla on oikeus saada urakoitsi-

jalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan. Ellei urakkaso-

pimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä 

0,05 prosenttia, kuitenkin sivuja aliurakassa 0,1 prosenttia, arvonlisäve-

rottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistu-

misen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 

työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoit-
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sija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. (YSE 1998, 

18 §.) 

 

Loppuvaiheen epäonnistumisen johtaessa työmaan luovutuksen myöhästymiseen ja 

sakkoihin myös päätoteuttajan taloudelliset tavoitteet epäonnistuvat. Päätoteuttaja 

on yleensä vastuussa myös ali- tai sivu-urakoitsijoiden ajallisesta ohjauksesta, ja näin 

ollen myös heidän töidensä mahdollisesta myöhästymisestä. Loppuvaiheessa koros-

tuu urakoitsijoiden välinen yhteistyö työskentelyssä, mutta myös aikataulun suunnit-

telussa. 

 

5 P1-TYÖMAAN LOPPUVAIHEEN AIKATAULUN LAADINTA 

5.1 Kohteen tiedot 

Opinnäytetyön kohteena olivat Kyllön terveysaseman peruskorjaustyömaan vaiheet 

6-9. Vaiheet 6-9 koskevat Total Kiinteistöpalveluiden toteuttamaa rakennustöiden 

osaa, ja vaihe 10 on erikseen kesällä 2012 toteutettava maanrakennusurakka koskien 

piha-alueiden uusintaa. Työmaa sijaitsee Jyväskylässä keskussairaalan mäellä. Perus-

korjaus sisältää avoterveydenhuollon, hammashuollon, fysioterapian sekä neuvolan 

tilojen peruskorjauksen. Näissä tiloissa rakennuksesta on purettu lähes kaikki välisei-

nät ja LVIAS-tekniikka. Peruskorjauksessa tilalle rakennetaan uudet seinät tilajärjeste-

lyiden vuoksi ja päivitetään LVIAS-tekniikka vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.  

Hankkeessa korjataan myös vesikatot ja uusitaan osa julkisivumuurauksesta. Raken-

nushanke toteutetaan Tervetalo-hankkeena. Tilaajana hankkeessa toimii Jyväskylän 

Tilapalvelu. Tilaajan rakennuttajakonsulttina toimii ISS Proko Oy. (Urakkaohjelma 

2011, 5. ) 

 

Työmaa on laajuudeltaan 4140 m2, jossa rakennuskuutioita 12420 m3. Työmaa on 

alkanut 4.7.2011, ja sen luovutus on 26.10.2012. Kohteen välitavoitteet ovat olleet 
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• sisäpuoleiset purkutyöt kokonaisuudessaan valmiit 30.9.2011 

• vesikattotyöt valmiit 31.12.2011 

• sisäpuoleiset väliseinät pinnoitusta vaille valmiit 29.2.2012.  

 

Näihin välitavoitteisiin pääurakoitsijana toimiva Total Kiinteistöpalvelut Oy on pääs-

syt. Seuraavana välitavoitteena on toimintakoevalmius 11.9.2012 mennessä. Seuraa-

vaan välitavoitteeseen pääsemisen varmistaminen on ollut olennainen tekijä opin-

näytetyön motiiveissa. (Urakkaohjelma 2011, 10.) 

 

Rakennushankkeen urakkarajaliitteessä on kerrottu, että työmaa on toteutettava P1-

puhtausluokassa ja sen tuomat lisävaatimukset on otettava huomioon rakennustöi-

den aikataulun suunnittelussa. Rakennustyömaalle on urakkarajaliitteen mukaan 

tehtävä erillinen kosteudenhallintasuunnitelma sekä puhtaudenhallintasuunnitelma, 

jossa otetaan huomioon P1-luokitus. Nämä suunnitelmat on tehnyt vastaava työn-

johtaja työmaan alussa. Urakkarajaliitteessä määrätään myös ottamaan huomioon 

Sisäilmasto 2008 julkaisun ohjeet P1-luokitellun ilmanvaihtoasennuksen osalta, joka 

vaikuttaa myös pääurakoitsijan työn ja aikataulun suunnitteluun. Lisäksi työmaalle on 

tehtävä urakkarajaliitteen mukaan erillinen täydentävä aikataulu koekäyttöön, vas-

taanottoon ja käyttökoulutukseen liittyvistä toimenpiteistä, jossa on esitetty eri osa-

puolten valmiusvaatimukset aikataulun toteutumiselle. Tehdyn aikataulun päämää-

ränä on varmistaa edellisen kohdan toteutuminen. Vastaanottoaikataulu laaditaan 

vielä erikseen noin kaksi kuukautta ennen luovutusta. Näin voidaan sopia tarkat päi-

vämäärät kullekin vastaanottomenettelyn vaatimalle toimenpiteelle. (Urakkarajaliite 

2011, 4-5.) 

 

Rakennuskohde on jaettu arkkitehtipohjakuvissa kolmeen eri rakennusosaan (ks. 

kuvio 9). Nämä osat ovat F-, D- ja C-osa. F- ja C-osa ovat kaksikerroksisia. Näin ollen 

rakennus jakautuu automaattisesti 5 osaan, kun sen jokaisen lohkon jokainen kerros 

on oma osansa.  Tätä lohkojakoa voidaan käyttää hyväksi rakennustöiden aikataulu-

suunnittelussa. Pinta-alaltaan lohkot ovat 
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• F-osan 2. kerros 458 m2 

• F-osan 1. kerros 540 m2 

• D-osan 1. kerros 1149 m2 

• C-osan 2. kerros 945 m2 

• C-osan 1. kerros 960 m2. 

 

 

 

 

KUVIO 9. Työmaan pohjakuva hahmotelma 

 

 

Urakkamuotona Kyllön terveysaseman peruskorjauksessa on jaettu-urakka. Raken-

nusurakoitsijalla on kohteessa pääurakoitsijan vastuut ja tehtävät. Vaikka aikataulun 

laadinta on osa pääurakoitsijan velvollisuutta, on myös sivu-urakoitsijoilla aikataulun 

laadinnassa olennainen osa, sillä työmaan viralliset aikataulut hyväksytään yhteisesti 
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työmaan aikatauluiksi työmaakokouksissa. Seuraavat urakat toteutetaan kohteessa 

pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina 

 

• Maanrakennusurakka 

• Ilmanvaihtourakka 

• Putkiurakka 

• Sähköurakka 

• Rakennusautomaatiourakka 

• Turvalaiteurakka 

• Kulunvalvontaurakka 

• Lukkourakka. 

5.2 Aikataulupohjan laadinta 

Aikataulun laadinta aloitettiin rajaamalla, mitkä työvaiheet otetaan huomioon loppu-

vaiheen aikataulussa. Rajaus oli tärkeä suorittaa ensimmäisenä, jotta aikataulu ei 

venynyt liian suureksi käsitellä ja rajauksella pystyttiin määrittämään, mistä työvai-

heista täytyi selvittää rakennusosien työmäärät. Rajauksessa käytettiin myös vain 

sellaisia työvaiheita, jotka ovat alkavia työvaiheita, eikä jo käynnissä olevia. Aikatau-

luun huomioitaviksi työvaiheiksi valittiin seuraavat työvaiheet rakennusurakoitsijalta 

 

• Mattotyöt 

• Kalusteasennus 

• Välioviasennus 

• Kalusteiden välitilan laatoitustyöt 

• Varusteasennus 

• Hammaslääkärituolien asennus 

• P1-siivous (Loppusiivouksen vaihe 1) 

• Alakattolevyjen asennus 

• Loppusiivous (Loppusiivouksen vaihe 2). 
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Hammaslääkärituolien asennustyöt tai hankinta eivät kuuluneet rakennusurakoitsijal-

le, vaan ne ovat käyttäjän erillishankinta. Niistä aiheutuvia töitä rakennusurakoitsijal-

le ovat siirrot asennuskohteisiin ja mahdolliset siivoustyöt. Hammaslääkärituolien 

asennustyö haluttiin huomioida aikataulussa, koska se ajoittuu lähelle työmaan toi-

mintakoevalmiutta, ja näin ollen väärään aikaan tehtynä ja väärin mitoitettuna se 

voisi viivästyttää työmaata. 

 

Aikataulun laadinnassa otettiin huomioon myös pihatyöt, mutta vain niiden ajoitta-

minen muihin töihin nähden. Pihatöistä laadittiin oma erillinen aikataulunsa, koska 

niiden suorittamiseen ei vaikuttanut P1-puhtausluokka. Lisäksi pihatyöt voitiin suorit-

taa lähes irrallaan muista työvaiheista, ja sivu-urakoitsijoiden työnmäärä on kyseisis-

sä töissä hyvin pieni maanrakennusurakkaa lukuun ottamatta. 

 

Aikatauluun rajattujen työvaiheiden työmäärät täytyi selvittää seuraavaksi. Koko ra-

kennukseen tulevat määrät olisivat löytyneet määräluettelosta. Osakohdejaon takia 

täytyi kuitenkin jokaisen osakohteen työmäärät laskea kullekin työvaiheelle. Määrät 

laskettiin käsin rakennuksen työpiirustuksista, ja määrälaskentaluettelosta pystyi 

tarkistamaan, olivatko määrät oikeat. Työvaiheiden työmäärien sekä tiedossa olevien 

resurssien perusteella voitiin käyttää hyväksi RATU-aikataulukirjaa ja luoda näin poh-

ja töiden kestoille. 

 

Sivu-urakoitsijoiden työt rajattiin kalusteasennuksiin, toiminnantarkastuksiin ja toi-

mintakokeisiin. Lisäksi sähköurakoitsijalta huomioitiin myös valaisinasennukset. Hei-

dän työvaiheidensa kestot otettiin suoraan yleisaikataulusta, johon he itse olivat 

omien työvaiheidensa kestot määrittäneet. Koska yleisaikataulu on yhteisesti hyväk-

sytty työmaakokouksessa, on se edelleen päälähtökohtana loppuvaiheen aikataulua 

tehtäessä.  

 

Ennen itse aikataulun laadintaa täytyi selvittää töiden väliset riippuvuudet. Mattotyöt 

täytyy aloittaa töistä ensimmäisenä, sillä kalusteasennuksia ei voida suorittaa ennen 
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kuin matot on asennettu. Kalusteasennukset taas täytyy olla tehtynä, ennen kuin 

voidaan tehdä kalusteiden välitilojen laatoitus. Kalusteiden välitilalaatoitustyöt täytyy 

olla tehtynä ennen varusteiden asennusta, sillä esimerkiksi peilikaapit asennetaan 

laatoitusten päälle. Myös väliovien asennus olisi hyvä olla tehtynä ennen varusteiden 

asentamista, jotta asennustöistä mahdollisesti aiheutuva pöly ei leviäisi asennustilas-

ta muualle. P1-siivousta ennen kaikki edelliset työvaiheet olisi hyvä olla suoritettuna, 

jotta tilat pysyvät siistinä ja pölyttöminä toimintakokeita varten. Alakattolevyjen 

asennus voidaan aloittaa vasta, kun tilat on hyväksytty toimintakoekäyttöön, sillä 

alakattojen yläpuoleiset tilat täytyy päästä tarkistamaan ennen toimintakokeiden 

aloitusta. Loppusiivous voidaan aloittaa vasta, kun kaikki työvaiheet on suoritettu. 

Loppusiivouksen kesto on rajattu viiteen viikkoon, sillä se päästään aikaisintaan aloit-

tamaan toimintakokeiden jälkeen, kun alakatot on asennettu, ja se täytyy olla suori-

tettuna vastaanottopäivään mennessä. 

 

Kun töiden kestot ja töiden väliset riippuvuudet oli saatu selvitettyä, voitiin laatia 

loppuvaiheesta jana-aikataulu. Jana-aikatauluun kirjattiin ylös töiden määrät, jotta 

laadittaessa lopullista aikataulua, voitiin töiden kestoa automaattisesti muokata työ-

saavutuksia muuttamalla. Lisäksi osakohdejakoa käytettiin hyväksi. Jokainen työvaihe 

kirjattiin aikatauluun osakohteiden kestojen avulla ja määritettiin aikatauluun osa-

kohteen sijainti. Näin saatiin samalla tehtyä työmaan loppuvaiheen aikataulusta 

myös paikka-aikakaavio.  

5.3 Lopullisen aikataulun laadinta 

Kun aikataulupohja oli valmiina, pystyttiin vastaavan työnjohtajan kanssa tarkista-

maan töiden aloituksien päivämäärät sekä niihin varatut kestot. Aikataulupohjan 

työvaiheiden kestot olivat liian pitkiä osassa työvaiheita. Lisäksi työvaiheiden aloit-

taminen oli määritetty vain työmaan kannalta sopivina hetkinä, eikä tavarantoimitta-

jien mahdollisista viivästyksistä ollut etukäteen tietoa. 
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Lopullisen aikataulun laadinta aloitettiin varmistamalla tavaratoimitusten päivämää-

rät. Alustavasti oli ajateltu kalustetöiden alkavan viikolla 18, mutta kalustetoimittaja 

pystyi aloittamaan kalusteiden toimituksen vasta viikolla 21, joten työn aloitus myö-

hästyi siis kolmella viikolla. Kalusteasennustyön viivästyminen ei muuttanut aikatau-

lua merkittävästi, sillä yhden asentajan sijaan asentajia olikin tulossa kaksi, joten työt 

saatiin etenemään niille suunnitellussa välissä, koska työn kesto oli luultua lyhyempi. 

Tämä työn nopeutuminen merkitsi myös sitä, että mattotöiden resursseja olisi työ-

vaiheen lopussa lisättävä, jotta mattotyöt ehtisivät valmistua ajoissa ennen kalus-

teasennuksia. 

 

Myös välioviasennuksen aloittaminen myöhästyisi ajatellusta päivämäärästä noin 3 

viikkoa, joten välioviasennus olisi edennyt liian hitaasti siihen varatuilla resursseilla 

aikatauluun nähden. Välioviasennukseen päätettiin lisätä tuplamäärä resursseja, jot-

ta työvaihe etenisi työmaan kannalta paremmin. Välioviasennuksen resurssien lisäys 

vaatii lisätyövoiman etsimistä työmaalle, sillä välioviasennuksen ollessa noin puolessa 

välissä alkavat myös varusteasennukset, jotka vaativat samaan aikaan saman ammat-

titaidon osaavia resursseja.  Kun työmaa normaalisti eteni neljän rakennusammatti-

miehen työpanoksin, tässä vaiheessa resursseiksi tullaan tarvitsemaan ainakin kuusi 

rakennusammattimiestä. Oli tärkeää huomata ajoissa tarve resurssien lisäykseen, 

sillä työvaiheet ajoittuvat kesä-, heinä- ja elokuulle. Kesälomat vähentävät resursseja 

näinä kuukausina, joten työmaalla voidaan tarvita aikataulun toteutumiseksi lisä-

resursseja esimerkiksi vuokratyöntekijöitä. 

 

Kalusteiden välitilojen laatoitustyöt tehdään suunnitellusti kalusteasennuksien jäl-

keen. Vain laatoitustöiden ajankohta muuttui hieman kalusteasennuksien päivämää-

rien muututtua. Laatoitustöiden tekeminen heti kalusteasennuksien jälkeen on tär-

keää, jotta putkiurakoitsija pääsee tekemään omat kalusteasennuksensa ja sähkö-

urakoitsija omat valaisinasennuksensa. Myös hammaslääkärituolien asennuspäivä-

määrät muuttuivat, mutta työvaiheen kesto säilyi samana. 
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Vastaavan työnjohtajan kanssa töitä yhteen sovitettaessa todettiin, että P1-

puhtausluokka ei vaikuta edellä mainittujen työvaiheiden kestoon olennaisesti. Ainut 

työvaihe, johon P1-puhtausluokitus vaikutti olennaisesti, oli loppusiivouksen ensim-

mäinen vaihe. Loppusiivouksen ensimmäiseen vaiheeseen varattiin aikaa noin 2,3 

h/100m3, kun RATU-aikataulukirjan mukaan aikaa tarvitsee varata n. 1,40h/100m3. 

Loppusiivouksen toinen vaihe on työmäärältään pienempi ja kyseiselle työvaiheelle 

on urakkaohjelmasta tulevat aikataululliset rajat. 

 

Kun pääurakoitsijan työvaiheet oli sovitettu aikatauluun, aloitettiin sivu-

urakoitsijoiden työvaiheiden yhteensovitus pääurakoitsijan aikatauluun. Tämä tehtiin 

haastattelemalla heidän työnjohtajiaan ja käymällä aikataulu yhdessä läpi. Aikataulun 

yhteensovituksen lisäksi tiedusteltiin, oliko näiden työvaiheiden aikataulutuksessa 

vaikutusta P1-puhtausluokituksesta. 

 

Ilmanvaihtourakoitsijan työvaiheisiin P1-puhtasuluokitus vaikuttaa olennaisesti. Il-

manvaihtoventtiilien asennukset päätettiin tehdä vasta loppusiivouksen ensimmäi-

sen vaiheen jälkeen. Näin ollen urakoitsija pääsee asentamaan ilmanvaihtoventtiilit 

kerralla, ilman työn keskeytymistä, mutta myös asennukseen varattu aika pienennee 

huomattavasti. Lisäksi pääurakoitsijan ylimääräisen työn määrä pienenee, kun ei tar-

vitse suorittaa erillistä P1-siivousta ja alueiden osastointia ilmanvaihtoventtiilien 

asennusta varten.  

 

Työmaalla pidettiin aikataulupalaveri, jossa käytiin aikataulu läpi ilmanvaihto-, sähkö 

ja putkiurakoitsijoiden kanssa. Palaverissa käytiin läpi eri työvaiheiden etenemät ja 

varmistettiin urakoitsijoiden tyytyväisyys rakennustöiden etenemiseen. Ilmanvaih-

tourakoitsijan kanssa aikataulu oli jo tarkastettu ja heidän työvaiheensa sovitettu 

rakennustöiden kanssa yhteen. Putkiurakoitsija oli omaan yleisaikataulusuunnitel-

maan tyytyväinen eikä halunnut tehdä muutoksia loppuvaiheen aikatauluun, koska 

urakan työvaiheet sopivat hyvin yhteen rakennustöiden kanssa. Sähköurakoitsija oli 

myös tyytyväinen yleisaikataulun mukaiseen suunnitelmaan, eikä halunnut tehdä 

muutoksia loppuvaiheen aikatauluun. Putkiurakoitsija ehdotti laatoitustyön ja sähkö-
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urakoitsija maalaustyön lisäämistä loppuvaiheen aikatauluun, mutta pääurakoitsija ei 

halunnut keskeneräisiä työvaiheita lisättäväksi aikatauluun. Sovittiin, että näistä teh-

dään oma erillinen lopputyövaiheidensuunnitelma kyseisiä aliurakoita suorittavien 

aliurakoitsijoiden kanssa. Automaatiourakoitsija ei päässyt saapumaan palaveriin, 

mutta ilmoitti sähköpostilla, että F- ja D-osan huonesäätimien asennuksien aloitusta 

siirrettäisiin kolmella viikolla eteenpäin yleisaikataulussa sovitusta ajankohdasta, jot-

ta asennuksien ajoitus sopisi paremmin yhteen rakennustyövaiheiden kanssa. 

 

6 YHTEENVETO 

Kaikkien osapuolten töiden yhteen sovituksen jälkeen päivitettiin aikataulupohja vas-

taamaan sovittuja asioita ja tuloksena oli loppuvaiheen aikataulu (ks. liite 1 ja 2) sekä 

paikka-aikakaavio (ks. liite3). Loppuvaiheen aikataulu tarkastetaan vielä kaikkien osa-

puolten kesken urakoitsijapalaverissa. Näin voidaan varmistaa, ettei myöhemmin 

tule erimielisyyksiä aikataulun toteutumisesta urakoitsijoiden kesken. 

 

Rakennustöiden osalta loppuvaiheen aikataulun suunnittelussa on tärkeää aloittaa 

aikataulun suunnittelu tarpeeksi ajoissa, jotta toimitukset voidaan alustavasti jo sopia 

haluttuihin päivämääriin. Näin vältetään resurssien lisäämisen tarve ja voidaan huo-

mioida myös muiden urakoitsijoiden haluamat työvaiheet aikataulussa. Rakennustöi-

den loppuvaiheen aikataulun suunnittelussa P1-puhtausluokitus ei vaikuta olennai-

sesti, vaan lisää vain aputöiden määrää työmaalla. 

 

Ilmanvaihtotöiden osalta P1-puhtausluokitus vaatii suunnittelua aikataulun yhteen-

sovituksessa, mutta ei pidennä töiden kestoa. Sähkötöiden tekemisessä P1-

puhtausluokitus vaikuttaa ainoastaan valaisinasennukseen. Valaisinasennus olisi hyvä 

suorittaa jo P1-puhtausluokkaan määritellyssä tilassa, jotta valaisimia ei tarvitsisi suo-

jata. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee tilojen puhtaus olla yleisesti jo hyvä ja va-

laisimet suojata pölyltä asennuksen jälkeen. Putki- ja automaatioasennuksiin P1-

puhtausluokituksella ei ole vaikutusta.  
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Opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena oli kerätä yhteenveto yleisistä ohjeista P1-

työmaan aikataulu suunnitteluun. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska kuten jo 

aiemmin todettiin, P1-puhtausluokka ei vaikuta olennaisesti aikatauluun, vaan on 

enemmän kustannuksia lisäävä tekijä. 

 

Paikka-aikakaavion analyysi 

Paikka-aikakaavion (ks. liite 3) viivojen risteämät johtuvat rakennustöiden ja talotek-

niikkatöiden etenemisnopeuden erosta. Lisäksi osa risteämistä ovat pakollisia työvai-

heiden kannalta, kuten esimerkiksi vesikalusteiden asennus on aloitettava ajoissa 

suuresta vesikalustemäärästä johtuen, mutta kalustevälilaatoitukset voidaan tehdä 

vasta kalusteasennuksen jälkeen. Näin kalustevälilaatoitus alkaa vesikalusteasennuk-

sien jälkeen, mutta etenee nopeammin, samalla tehden lisää valmista kalustuspintaa 

putkiurakoitsijalle, joten näin viivat risteävät paikka-aikakaaviossa. 

 

Paikka-aikakaavion risteämät johtuvat myös suunnitteluperusteiden ja -tavoitteiden 

erosta. Rakennustekniset työt on pyritty suunnittelemaan ajallisesti hyvin realistisek-

si ja samalla jättämään pieniä häiriövarauksia töiden välille. Muiden urakoitsijoiden 

työt on ajallisesti suunniteltu alkamaan heti, kun mahdollista ja häiriövaraukset on 

itse työvaihekestojen sisällä. Näin ollen jana-aikataulussa muiden urakoitsijoiden 

töiden kestot on pitkiä ja paikka-aikakaaviossa syntyy risteämiä rakennusteknisten 

töiden kanssa. Kaikki loppuvaiheen työt pitäisi ajallisesti suunnitella samoin perustein, 

jotta paikka-aikakaaviossa ei olisi risteämiä.  

 

7 POHDINTA 

Loppuvaiheen aikataulun tekeminen tulisi aloittaa ajoissa, jotta saadaan tarvittavat 

työvaiheet otettua huomioon. Keskeneräisiä työvaiheita ei haluttu tässä työssä ottaa 

huomioon, sillä jos työvaihe kärsisi pienen häiriön ja olisi aikataulun esittelytilantees-

sa jo väärin suunniteltu, ei se antaisi hyvää kuvaa aikataulun suunnittelusta. Loppu-
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vaiheen aikataulua tehdessä on syytä muistaa ottaa huomioon myös muut urakoitsi-

jat ja kuunnella heidän toiveitaan aikataulua tehdessä. Lisäksi urakoitsijoiden työn-

johdolla on usein työmaan ajallisesta suunnittelusta kokemuksen kautta hankittua 

korvaamatonta tietoa, jota ei löydy kirjoista. 

 

Tämän työn lopputulos oli työmaalle hyödyllinen aikataulu, jossa käsiteltiin loppuvai-

heen kannalta olennaiset työvaiheet. Aikataulua jouduttiin muokkaamaan tavaran 

toimitusten varmistuttua eri muotoon ja lisäämään työmaan resursseja. Tästä voi-

daan päätellä, että työmaan loppuvaiheen suunnittelu täytyy aloittaa ajoissa. Näin 

saadaan loppuvaiheen tavaran toimitukset ja asennustöiden aloitukset sovittua ha-

luttuihin ajankohtiin ja vältytään resurssien puutteelta. 

 

P1-luokituksen vaikutuksen tutkiminen osoittautui hyödylliseksi, vaikka sen vaikutus 

ei ollut ajallisesti suuri. Opinnäytetyö helpottaa rakennustyön loppuvaiheen suunnit-

telua, kun tiedetään mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota loppuvaiheen ajallisessa 

suunnittelussa. Kun opinnäytetyön lopputuloksena todettiin, ettei P1-luokitus vaiku-

ta loppuvaiheen ajalliseen suunnitteluun, vaan on kustannuksellinen tekijä, olisi mie-

lenkiintoista tietää, mitkä ovat P1-luokituksen todelliset kustannusvaikutukset työ-

maan aikana. 
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LIITE 1. P1-työmaan loppuvaiheen aikataulu, osa 1 
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LIITE 2. P1-työmaan loppuvaiheen aikataulu, osa 2 
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LIITE 3. P1-työmaan loppuvaiheen paikka-aikakaavio 

 


