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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Karjalan Rakennus ja Maalaus 
Oy:lle korjauskohteiden työnaikaista laatumittaria, jolla saataisiin esiin raken-
nusaikana esiin tulevat rakennusvirheet.  

Opinnäytteeni tarkoitus on selvittää peruskorjauskohteiden laadunmittauksen 
kannattavuutta. Onko laadunmittauksesta hyötyä yritykselle sekä yrityksen joh-
dolle ja saadaanko virheet esille laatumittareiden avulla? Työni pohjautuu Ra-
kennusteollisuuden Laatupolku-hankkeeseen kehitettyjen laatumittareiden käyt-
töön peruskorjauskohteen laadunmittauksessa. 

Opinnäytetyö toteutettiin käyttämällä kevään 2013-syksyn 2013 aikana tehtyjä 
laadunmittauksia yrityksen korjausrakennus kohteisiin Ristiinan terveyskeskus 
ja Imatran Uhrihaka. 
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The purpose of the study was to develop a qualitymeter for Karjalan Rakennus 
and Maalaus Oy.  

In the theoretical part of the study the main issue is to tell the main reasons why 
a company needs a qualitymeter. The information was gathered from literature 
and information from web pages including Rakennusteollisuus ry and Rala ry. 
The study part is based on quality measurements made for Ristiina healthcare 
center and for As Oy Imatran Uhrihaka during spring 2013 and fall 2013. 

The result of this study is to determine does the quality measurement give any 
information about quality on site for the Chief Executive. 
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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää Rakennusteollisuuden laatupolku 

hankkeeseen kehitettyjen, työnaikaiseen laadunmittaukseen tarkoitettujen laa-

dunmittauskorttien käyttöä korjauskohteiden työnaikaiseen laatumittaukseen. 

Tarkoituksenani on selvittää, saadaanko korjauskohteen rakentamisen aikana 

tehdyillä laadunmittauksilla esiin rakennusvirheet, jotka tulisivat esiin myöhem-

min rakennuksen käytön aikana ja onko laadunmittauksesta hyötyä Karjalan 

Rakennus ja Maalaus Oy:lle. 

1.2 Lähtökohdat opinnäytetyölle 

Teen opinnäytetyöni Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:lle, jossa suoritin tuo-

tannon työpaikkaopintoni keväällä 2013 ja siitä eteenpäin olen toiminut yrityk-

sessä toimistoinsinööriharjoittelijana. Työnaikainen laadunmittaus kuuluu yrityk-

sen laatusuunnitelmaan. Yrityksen toimialaan kuuluvat uudistuotanto sekä kor-

jausrakennuskohteet.  

Tekemäni laadunmittaukset ovat tehty pelkästään korjausrakennuskohteisiin, 

joten en opinnäytetyössäni vertaile korjauskohteiden ja uudisrakentamisen 

työnaikaisen laadunmittauksen eroja ja tuloksia. Opinnäytetyössäni keskityn 

selvittämään, kannattaako peruskorjauskohteiden työnaikainen laadunmittaus, 

onko siitä yritykselle hyötyä ja saadaanko virheet esille laatumittareiden avulla. 

Opinnäytetyössäni käytän materiaalina laadunmittauksia, jotka olen tehnyt ke-

vään, kesän ja syksyn aikana Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n korjausra-

kennuskohteisiin Ristiinan terveyskeskukseen ja Asunto Oy Imatran Uhrihakaan 
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2 Rakennusteollisuuden laatupolkuhanke 

Laatupolkuhankkeen tavoitteena on tuottaa rakennusalalle työkaluja, joiden 

avulla voidaan helpottaa rakentamisen aikaisien laatuvirheiden havaitsemista ja 

auttaa niiden poistamista. Laatupolkuhankkeen tavoitteena on myös lisätä kes-

kustelua laatuongelmien syistä ja laatuongelmien ratkaisumahdollisuuksista. 

Hankkeen päämääränä on kannustaa yrityksiä kehittämään omaehtoista laa-

dunmittausta rakentamisenaikana, sekä luovutuksen yhteydessä. (Rakennuste-

ollisuus, 2014.)  

Rakennusteollisuuden laatupolkuhankkeen taustalla ovat Rakennusteollisuus 

ry:n tekemät selvitykset laatukustannusten tasosta ja tyypillisistä laatuvirheistä 

asuntotuotannossa. Yhtenä tärkeänä osahankkeena laatupolkuhankkeessa on 

aliurakoitsijoiden laadunvarmistustyökalujen kehittäminen. Työmaan laatutilan-

teen mittauksen tavoitteena on kiinnittää huomiota välillisiin laaduntuottokyvyn 

tekijöihin kuten esimerkiksi materiaalin hallintaan työmaalla ja ohjata vastuu-

henkilöitä, esimerkiksi työmaamestaria, kiinnittämään huomiota näihin tekijöi-

hin.( Rakennusteollisuus, 2014.)  

Rakennusteollisuus ry suosittelee rakennusalalla toimiville yrityksille liittymistä 

Rakentamisen Laatu ry:hyn, joka on rakennusalalla toimiva toimija.  Rakennus-

teollisuus ry:n päämääränä on kehittää rakentamisen laatua rakennusalalla.  

(Rakennusteollisuus, 2014.) 

3 Rakentamisen Laatu Ry 

RALA on vuonna 1997 perustettu rakennusalalla toimiva toimija, jonka ovat pe-

rustaneet kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt. RALA.n tavoitteena on parantaa 

rakennusalan rakentamisen laatua sekä kilpailua rakennusalalla. RALA:n toi-

mintaan kuuluu kerätä ja ylläpitää tietoa rakennusalan yrityksistä sekä arvioida 

yrityksiä ja antaa yrityksille pätevyyksiä ja luokituksia. RALA-pätevyyksiä jakava 

lautakunta on jakautunut neljään eri rakennusalan osa-alueeseen, joita ovat 

talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka sekä rakennuttaminen. 

RALA:n palveluihin kuuluvat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-
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projektipalaute, luotettava laatutyömaa ja tilaajavastuu.fi. RALA kerää jäsenyri-

tyksiltään vuosimaksua. (Rala, 2014.) 

Laatu on nykyisin yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista rakennusalalla, koska toimi-

joita on monia ja työnjälki voi vaihdella suuresti. Rakentamisen Laatu Ry kerää 

omaan järjestelmäänsä tietoa yrityksistä, jotka täyttävät RALA pätevyyden vaa-

timat ehdot. Nämä yritykset ovat laadullisesti ja taloudellisesti luotettavia yhteis-

työkumppaneita. RALA:n jäsenyritysten tulee täyttää RALA:n täyttämät kriteerit, 

joita ovat esimerkiksi yrityksen tilinpäätöstietojen lainmukaisuus, lisäksi yrityk-

sen tulee todentaa tekninen osaamisensa toimialakohtaisesti ennen kuin se 

voidaan hyväksyä RALA:n jäsenyritykseksi. (Rala, 2014.) 

3.1 RALA-pätevyys 

RALA-pätevyys on todistus yrityksen osaamisesta, yrityksen resursseista, yh-

teiskunnallisten velvoitteiden hoidosta sekä yrityksen taloudellisen tilan arvioin-

nista. Edellä mainitut osa-alueet tarkastetaan yrityksen osalta yrityksen hakies-

sa RALA pätevyyttä (kuva 1). RALA-pätevyyttä voivat hakea kaikki yritykset se-

kä organisaatiot, joilla on referenssikohteita Suomessa sekä jotka pystyvät an-

tamaan RALA-pätevyyttä hakiessa vaadittavat tiedot. RALA-pätevyys on Y-

tunnus kohtainen. (Rala, 2014.) 

 

Kuva 1 Rala-pätevyys (Rala, 2014.) 
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3.2 RALA-sertifiointi 

RALA-sertifiointi (kuva 2) on avoin arviointimenettely, joka on tarkoitettu kaikille 

rakennusalalla toimiville toimijoille niin suunnittelu ja rakennuttamisyrityksille 

kuin viherpalveluyrityksillekin. Arviointiperusteet on luotu huomioimaan yrityksen 

menestymisen ja onnistumisen kannalta tärkeät toimintatavat. Arviointiperus-

teissa otetaan huomioon sopimusosapuolen toiminnalle asetettavat vaatimukset 

ja odotukset sekä keskeiset turvallisuus ja ympäristökohdat. (Rala, 2014.) 

Sertifioinnin kautta yritys saa palautteen, jonka avulla yritys voi käydä muok-

kaamaan omaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä, jonka kautta yritys miettii ris-

kienhallintaa sekä kilpailukykyään. Sertifioinnin tarkoituksena on helpottaa tilaa-

jia ja toimittajia hankintoja tehdessä. (Rala, 2014.) 

 

 

Kuva 2 Rala-sertifikaatti (Rala, 2014.) 
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3.3 RALA-projektipalaute 

RALA-projektipalaute on rakennusalalla toimivien yhteinen palautejärjetelmä, 

jossa osapuolet voivat antaa toisilleen palautetta sekä lukea itsesaamansa pa-

lautetta läpi koko projektin ajan. Projektipalaute soveltuu monenlaisiin projek-

teihin ja toteutusmuotoihin ja sen avulla rakennusalalla toimivat yritykset voivat 

kehittää omaa toimintaansa. Projektipalaute on suunnattu tilaajien, rakennuttaji-

en, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön. Projektipalautteen tarkoituksena 

on auttaa projektin osapuolia huomaamaan kehitystarpeita ja parantamaan pro-

jektin osapuolten kommunikaatiota hankkeen aikana. Projektipalaute toimii säh-

köisesti ja käyttäjien on rekisteröidyttävä järjestelmään käyttääkseen sitä. (Rala, 

2014.) 

3.4 Luotettava laatutyömaa 

Luotettava laatutyömaa on rakennustyömaille avoin palvelukonsepti, jonka ta-

voitteena on estää harmaata taloutta ja lisätä rakennustyömaiden laatua. Palve-

lukonsepti antaa työkaluja ja käytäntöjä yritysten toimintaan, jotta yritykset voi-

vat kehittä toimintaansa. (Rala, 2014.) 

Saadakseen Luotettava Laatutyömaa-nimikkeen (kuva 3), tulee kaikkien työ-

maalla urakoivien yritysten olla Rala-päteviä tai vähintään kuuluttava Luotettava 

Kumppanit-järjestelmään. Hankkeessa tulee olla käytössä RALA-

projektipalaute, työmaan urakkatietoja tulee toimittaa säännöllisesti verottajalle, 

työmaalla tulee olla käytössä sähköinen kulunvalvonta, mikään työmaalla toimi-

vista yrityksistä ei saa olla Rakennusliiton saartolistalla sekä työmaalla on huo-

lehdittava työturvallisuudesta. (Rala, 2014.) 
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Kuva 3 Luotettava laatutyömaa (Rala, 2014.) 
 

3.5 Tilaajavastuu.fi 

Tilaajavastuu.fi-järjestelmä on internetissä toimiva sähköinen järjestelmä, joka 

on tehty, koska tilaajavastuulaki (1233/2006) edellyttää tilaajaa selvittämään 

sopimusosapuolten taustat ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Lain tarkoi-

tuksena on tasavertaisen kilpailun takaaminen sekä työehtojen noudattaminen. 

RALA-pätevyyden omaavat yritykset kuuluvat automaattisesti Tilaajavastuu.fi- 

palveluun, mutta palveluun voi liittyä myös itse. (Rala, 2014.) 

Tilaajavastuu.fi-järjestelmästä löytyvät yritykset ovat luotettavia yhteistyökump-

paneita, koska tilaajavastuu.fi--järjestelmään kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan 

esimerkiksi selvitykset verojen maksamisesta, kaupparekisteriote, todistukset 

eläkevakuutusten ottamisesta, selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta sekä 

todistus tapaturmavakuutuksesta. (Rala, 2014.) 

4 Rakentamisen laatu ja työmaajohtaminen 

Rakentamisen laaduntuottokyky on jatkuvasti esillä niin mediassa kuin raken-

nusalla sisäisestikin. Laatua on vaikea määritellä ja siksi vaikeaa myös mitata. 

Laadulla tarkoitetaan usein palvelun tai tuotteen ominaisuuksien tasoa, jolla 

tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Yritykset, jotka tuottavat parempaa laa-

tua kuin kilpailijat, myös menestyvät paremmin ja luovat kestävämpiä yhteistyö 

verkostoja. Laatu lisää yrityksen kannattavuutta, yrityksen nettotulosta ja kas-
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vattaa yrityksen markkinaosuutta. (Hokkanen & Strömberg, 2006.) (Riikonen & 

Junnonen, 2014.) 

4.1 Laadunmittauksen historiaa 

Rakentamisen laadunmittausta on alettu kehittämään suhteellisen myöhään, 

1990-luvun alusta alkaen, poiketen näin muista teollisuuden aloista. Edelleen 

rakentamisen laadun julkisuuskuva on kielteinen, johtuen esimerkiksi uudistuo-

tannon rakennusvirheistä. Julkisesti on ilmoitettu, että takuuvirhekustannusten 

osuus työmaakustannuksista on laskenut, mutta silti laatuvirheitä tulee ja niihin 

olisi puututtava. Laatuvirheitä on eniten viimeistelyvaiheiden töissä, joten voi-

daan ajatella, että laatuvirheiden syynä on enemmänkin laadunvalvonnalliset 

heikkoudet ja työnjohdon puutteelliset ohjeistukset. (Riikonen & Junnonen, 

2014.) 

Useilla pienilläkin yrityksillä on sisäinen laatujärjestelmä, mutta itse rakennuksil-

la tapahtuva laadunmittaus on puutteellista, koska rakentamisen aikaiseen laa-

dunmittaukseen ei ole aiemmin ollut vakiintunutta menetelmää. Yrityksillä on 

toki ollut omanlaisiaan laadunvarmistamisen mittareita, mutta rakentamisen 

alalta on puuttunut yhtenäinen laadunmittausmenetelmä. Rakennusteollisuuden 

Laatupolku-hankkeeseen kehitettiin rakennustyömaan laadunmittausmenetelmä 

jonka tarkoituksena on auttaa yritystä omien laadullisten tavoitteiden tarkaste-

lussa ja auttaa vertaillessa esimerkiksi kahden eri työmaan toimintaa ja työsuo-

ritusten vertailua, esimerkiksi työmaamestarin suunnitelmien tekoa. (Riikonen & 

Junnonen, 2014.) 

4.2 Laadunmittauksen syitä 

Laadunmittauksen kannattavuuden syitä ovat esimerkiksi yrityksen menestymi-

nen tulevaisuudessa, sekä myöhemmin esiin tulevat rakennusvirheet, jotka 

maksavat ja heikentävät yrityksen laadullisista mielikuvaa asiakkaiden silmissä. 

Mahdolliset rakennusvirheet on halvempi korjata rakennusaikana kuin myö-

hemmin rakennuksen jo valmistuttua. Kun työntekijät oppivat työnaikaiseen laa-

dunmittaukseen, jonka tulee suorittamaan työmaan ulkopuolinen henkilö, he 

oppivat arvioimaan ennakkoon paremmin mahdollisia virheitä ja korjaamaan ne 

jo heti huomatessaan. Laadunmittauksen avulla seurataan työmaan lisäksi 
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myös työmaamestareiden toimintaa työmaan toteutusmatriisin avulla, joka teh-

dään yhdessä työmaamestarin kanssa. (Hokkanen & Strömberg, 2006.) (Siito-

nen Petri, Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy, 24.02.2014.) 

5 Laadun määritys rakennusalalla 

5.1 Rakennustieto 

Rakennustieto on rakennusalalla toimiva tietopalvelu ja laatujärjestelmä, jonka 

palveluihin kuuluvat rakentamisen ohjeet, alaa koskevat säännöt, töiden laatu-

vaatimukset ja tuotetiedot. Lisäksi rakennustieto pitää rakennekirjastoa, josta 

asiakas voi ladata esimerkiksi valmiita CAD-rakennetyyppi malleja. (Rakennus-

tieto, 2014.) 

5.2 RATU 

RATU on rakennustiedon ylläpitämä rakennustuotantoon suunnattu tietopaketti, 

josta löytyvät rakennustuotannon suunnitteluun tarvittavat materiaalit kuten teh-

täväsuunnitelmapohjat sekä menekit ja menetelmät-ohjekortit. RATU-

korteillakin ohjataan työmaanlaatua. (Rakennustieto, 2014.) 

5.3 RYL 

RYL eli rakentamisen yleiset laatuvaatimukset määrittävät työn lopputuloksen 

teknisen laadun. Rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia ovat: MaaRYL 2010, 

RunkoRYL 2010, MaalausRYL 2012, SisäRYL 2013, TalotekniikkaRYL 2002, 

KiinteistöRYL 2009 sekä InfraRYL-käsikirjat 1-4. Sopimusaiakirjoissa mainitaan 

ainostaan kuhunkin työlajiin liittyvä RYL-kortti, joka velvoittaa aliurakoitsijaa toi-

mimaan yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. (www.rakennustieto.fi.) 

  



13 

6 Rakentamisen aikainen laadunmittaus 

6.1 Syitä laadunmittaukseen 

Laadunmittauksen tavoitteena on toimia työmaan laaduntuottokyvyn mittarina. 

Laadunmittauksen avulla saadaan kokonaiskäsitys työmaan senhetkisestä tilan-

teesta, johon kuuluvat mestarin toiminta työmaalla sekä rakennustöiden suju-

vuus ja rakennustöiden laatu työmaalla. Laadunmittauksen tarkoituksena olisi 

antaa informaatiota yrityksen johdolle laaduntuotosta työmailla ja auttaa yrityk-

sen johtoa näkemään työmaan mahdolliset ongelmat ja puuttumaan niihin. (Rii-

konen & Junnonen, 2014.) 

Laadunmittaukseen kuuluvat mittauskortit (Liite 1) ottavat huomioon työmaan 

sisäisen ja ulkoisen järjestyksen, johon kuuluvat materiaalien hallinta työmaalla, 

työnjäljen ja työmaamestarin toiminnan. Laadunmittauksen tulee olla helppo-

käyttöinen, jolloin työmaalla tehtävä laadunmittaus jää pysyväksi yrityksen toi-

mintatavaksi. (Riikonen & Junnonen, 2014.) 

 

6.2 Laadunmittauksen suorittaminen 

Laadunmittauksen suorittajan tulee tutusta huolellisesti kohteeseen ennen en-

simmäistä laadunmittausta. Kohteeseen tutustumisessa tulisi käydä huolellisesti 

läpi kohteen pohjapiirustukset, kohteen rakennusselostus, yrityksen laatusuun-

nitelma ja muut rakennuksen laatuun vaikuttavat asiakirjat. Laadunmittauksen 

tulisi suorittaa työmaan ulkopuolinen henkilö, jolloin mittauksen suorittaja osaa 

olla objektiivinen ja havainnoida paremmin esiin tulevia virheitä. Mittaukset tulisi 

suorittaa noin 4-6 viikon välein kohteen ja työnvaiheiden mukaan. Laadunmitta-

us suoritetaan valitsemalla kohteesta pisteluonteisesti noin viisi huonetta, kuten 

Ristiinan terveyskeskuksen laadunmittauksessa, tai viisi huoneistoa, kuten As 

Oy Imatran Uhrihakan laadunmittauksessa. Mittauskohteiden määrän valitaan 

vaikuttaa kohteen koko. Mittaus kestää kohteen koon mukaan noin vajaasta 

tunnista noin kahteen tuntiin. Hyvällä mittauksen ennakkosuunnittelulla mittauk-

sen pystyy suorittamaan noin tunnissa. (Riikonen & Junnonen, 2014.) 
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Laatumittari on jaettu työn aikana tehtävään laadunmittaukseen ja luovutukseen 

valmistautumisen yhteydessä tapahtuvaan laadunmittaukseen. Työmaan aika-

na tehtävä laadunmittaus koostuu työmaan aikana tehtävästä laadunmittauskor-

tista, jossa tarkastellaan ulkoinen siisteys, materiaalin hallinta, valmiin työn laatu 

jalaadunhallinnan toteutusmatriisi. Laadunhallinnan toteutusmatriisi käydään 

läpi työmaamestarin kanssa, siinä tarkastellaan käynnissä olevat ja alkavat teh-

tävät sekä tehtäviin liittyvät aikataulutukset ja suunnitelmat. (Riikonen & Junno-

nen, 2014.) 

 

6.2.1 Työmaan aikana tehtävä laadunmittauskortti 

Työmaan aikana tehtävä laadunmittauskortti koostuu neljästä tarkasteltavasta 

osa-alueesta:  työmaan ulkoisesta siisteydestä, työmaan materiaalin hallinnas-

ta, valmiin työn laadusta ja laadunhallinnan toteutuksesta. Laadunmittaus aloite-

taan kiertämällä työmaan ulkopuoliset alueet, työmaakopit, varastoalueet, kul-

kutiet, jätealueet ja kiinnittämällä huomiota ennakkoon tehtyyn laadunmittauk-

sen ulkopuolisten alueiden mittauskohteisiin. Kun ulkoalueet ovat kierretty, siir-

rytään mittaamaan sisätiloja. Sisätilojen mittaukseen kuuluvat siisteys, materi-

aalin hallinta, valmiin työn laatu ja työmaamestarin kanssa yhdessä käytävä 

laadunmittauksen laadunhallinnan toteutusmatriisi. (Riikonen & Junnonen, 

2014.) 

6.2.2  Laadunhallinnan toteutusmatriisi 

Laadunhallinnan toteutusmatriisi käydään mestarin kanssa yhdessä läpi, kun 

laadunmittauskierros on tehty. Laadunhallinnan toteutusmatriisilla käydään läpi 

työmaan käynnissä olevat ja alkavat työkohteet. Laadunmittauksen toteutus-

matriisin tarkasteltavia kohteista ovat: 

• tehtävä suunnitelma tehty 

• tehtävä aikataulutettu 

• tehtävä aikataulussa 

• tehtävään valmistautuminen tehty (tuotantosuunnitelma tai aloituspala-

veri) 
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• mallityö tehty ja hyväksytty 

• mestan tarkistukset tehty 

• työkohdetarkastus tehty.  

(Riikonen & Junnonen 2014.) 

 

7 Laadunmittauksen kehittäminen 

Laadunmittauksen tullessa yhdeksi vakiintuneeksi yrityksen toimintatavaksi, 

tulee sitä myös kehittää. Uusien kohteiden tuotannon suunnittelussa tulee miet-

tiä jo ennakolta tärkeät riskialttiit työvaiheet, joissa on riski virheille tai aikataulul-

lisille viivästyksille, kuten purkutöissä ja laatoitus- ja vedeneristystöissä. Koh-

teen riskialttiista työvaiheista tulee ottaa RATU Rakennustöiden laatu-kirjasta 

kunkin työlajin työlajikohtaiset ohjeet, jotka annetaan aliurakoitsijalle pienurak-

kasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Työmaamestarin ja urakoitsijan on 

yhdessä käytävä mestat läpi käyttämällä työlajikohtaisia ohjeita (Liite 2). Näin 

varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat suunnitelleet työn sekä voidaan 

varmistaa, että laadulliset tavoitteet on yhteisessä tiedossa. (Siitonen Petri, Kar-

jalan Rakennus ja Maalaus Oy. 04.02.2014.) 

Tuotannonsuunnitteluvaiheessa tulee tehdä laatusuunnitelmaa muistuttava laa-

dunmittaussuunnitelma, joka tulee osaksi laatusuunnitelmaa. Laadunmittaus 

suunnitelmassa käydään läpi riskialttiit työvaiheet, laadunmittauksen suunniteltu 

mittausaika, jolloin saadaan laadunmittaus tehtyä kyseiselle työlajille, työlajikoh-

taiset ohjeet sekä huomioitavat asiat. Työnaikainen laadunmittaus velvoittaa 

työmaamestaria tekemään tuotannon suunnitelmia tarkemmin ja käymään ura-

koitsijoiden kanssa kunkin työlajin vaatimukset läpi käyttäen työlajikohtaisia oh-

jeita. (Siitonen Petri, Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy. 04.02.2014.) 
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8 Kohteet 

Työnaikaisen laadunmittauksen kohteina ovat olleet Karjalan Rakennus ja Maa-

laus Oy:n peruskorjauskohteet Ristiinan terveyskeskus ja As Oy Imatran Uhri-

haka. Ristiinan terveyskeskukseen suoritin neljä laadunmittausta ja As Oy Imat-

ran Uhrihakaan kolme laadunmittausta. Näiden laadunmittausten avulla pyrin 

selvittämään laatumittareiden käyttöä ja niistä saatua hyötyä yritykselle. 

8.1 Ristiinan terveyskeskus 

Ristiinan terveyskeskus on tiiliverhottu rakennus, johon suoritettiin peruskorjaus 

ja tilojen muutos. Ristiinan terveyskeskuksen A-osa on valmistunut vuonna 

1983 ja B-osa vuonna 1985. Urakka-aika kohteella oli A-osa sisäpuolen urakka-

aika 03.04.2013 – 11.10.2013 ja vesikattotyöt olivat 06.05.2013 – 08.07.2013. 

B-osan sisäpuolen urakka-aika oli 21.10.2013 – 09.05.2014. Rakennus on jaet-

tu A-osaan joka toimii terveyskeskuksena, ja B-osaan joka toimii vuodeosasto-

na (Liite 3). Rakennusaikana toinen rakennuksen lohkoista on käytössä, mikä 

on otettava huomioon suunniteltaessa esimerkiksi työmaan kulkureittejä. Koh-

teessa vaihdettiin vesikate, joka edellytti kohteen sääsuojaamista. Kohteen pe-

ruskorjaus alkoi purkutöillä, joiden lisäksi kohteessa suoritettiin uusien väliseini-

en muuraustöitä, maalaus- ja tasoitetöitä, laatoitustöitä, alakattoasennuksia se-

kä kaluste- ja varusteasennuksia. Lisäksi ulkopuolelle rakennettiin uusi autotalli. 

8.1.1 Laadunmittaus 13.06.2013 

Ristiinan terveyskeskuksen ensimmäinen laadunmittaus tehtiin 13.06.2013. Täl-

löin meneillään ja alkavia töitä olivat maalaus ja tasoitetyöt, laatoitustyöt, alakat-

toasennus, tukimuuri ja lastauslaituri, kivetystyöt ja vesikattotyöt. 

Laadunmittauksen tulokseksi saatiin lukema 88 %. Erityisen hyvää kohteen laa-

dunmittauksessa oli laatoitustyön jälki. Korjattavia tai huomioitavia asioita olivat 

jätelavojen ympäristön siisteys, kulkureitit jätelavoille ja yleismainintana oli pa-

nostettava kohteen ulkoiseen siisteyteen. 
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8.1.2 Laadumittaus 15.05.2013 

Kohteen toisen laadunmittauksen päivämäärä oli 15.05.2013. Meneillään tai 

alkavia töitä olivat purkutyöt, muuraustyöt, tasoitetyöt, vesikattotyöt, maansiirto-

työt ja VOC-työt. Laadunmittauksen tulokseksi saatiin 76 %. Laadunmittaukses-

sa huomattuja hyviä asioita olivat vesikattotöiden sääsuojaus. Korjattavia ja 

huomioitavia asioita olivat sisäinen ja ulkoinen siisteys, johon kuuluivat materi-

aalin hallinta sekä jätealueet. 

8.1.3 Laadunmittaus 25.07.2013 

25.07.2013 suoritetussa laadunmittauksessa meneillään olevia ja alkavia töitä 

olivat laatoitustyöt, alakattotyöt, tukimuurityöt sekä pihakivetystyöt. Laadunmit-

tauksen tulokseksi saatiin 96 %. Hyviä asioita olivat laatoitustyön työnjälki ja 

sisäinen ja ulkoinen siisteys. Korjattavia ja huomioitavia kohtia olivat työmaako-

pin opasteen puuttuminen edelleen lukuisista huomautuksista huolimatta sekä 

sisätöiden suojauksen puute, esimerkiksi ikkunoiden suojaus oli puutteellista. 

8.1.4 Laadunmittaus 04.02.2014 

B-osan ensimmäinen laadunmittaus suoritettiin 04.02.2014, tuolloin käynnissä 

ja alkavia työkohteita olivat maalaus- ja tasoitetyöt, laatoitustyöt, alakattoasen-

nukset sekä autotallin rakennustyöt. Mittauksessa havaittuja hyviä asioita olivat 

ulkoinen siisteys sekä materiaalin hallinta, jotka olivat parantuneet selkeästi ai-

emmista mittauskerroista.  Huomautettavaa oli suojauksessa, joka puuttui ikku-

noiden osalta kokonaan, lisäksi maalaustyöt olivat aiheuttaneet joihinkin ikku-

noihin maaliroiskeita. Lisäksi työmaamestarin työmaakopin opaste puuttui, joka 

osaltaan alensi laadunmittauspisteitä. Työmaamestari oli hyvin tehnyt tehtävä-

suunnitelmat, ja se myös välittyi työmaalla.  Laadunmittauksen tulokseksi saa-

tiin 92 %. 

8.2 As Oy Imatran Uhrihaka 

Kohde on vuonna 1983 rakennettu viisi rivitaloa sisältävä peruskorjauskohde 

(Liite 4). Kohteessa on 26 asuntoa, joista talo 1 muutetaan ryhmäkodiksi sisäl-

täen 4 asuntoa. As Oy Imatran Uhrihakan urakka-aika oli 02.04.-20.12.2013. 

Kohteessa suoritettiin vesikatteen uusiminen kaikkiin taloihin. Lisäksi rivitalojen 
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asuntoihin 22 kpl 2,h,h +s  tehtiin peruskorjaukset. Asuntojen muutoksiin kuului-

vat purkutyöt, ulkoseinien korjaustyöt, märkätila seinien uusiminen, maalaus- ja 

tasoitetyöt, laatoitustyöt, mattotyöt, kaluste- ja varusteasennukset.  

8.2.1 Laadunmittaus 21.05.2013 

Asunto Oy Imatran Uhrihakan ensimmäinen laadunmittaus suoritettiin 

21.05.2013. Tuolloin meneillään olevia ja alkavia töitä olivat kattolevytykset, 

tasoitetyöt, vesikattotyöt, märkätilojen seinien korjaukset, ulkoseinien korjaukset 

ja märkätilojen lattioiden korjaustyöt.  

Laadunmittauksen tulokseksi saatiin 80 %. Laadunmittauksessa huomioitavia 

hyviä asioita oli sisätilojen siisteys. Korjattavia tai huomioitavia asioita oli työ-

maan ulkoisen siisteyden parantaminen kaikilta osin. 

8.2.2 Laadunmittaus 03.07.2013 

Kohteen toinen laadunmittaus suoritettiin 03.07.2013. Tuolloin meneillään olevia 

tai alkavia töitä olivat kylpyhuoneiden kattojen pintatyöt, kalustustyöt, matto-

asennukset, piharakennuksen rakentaminen, ulkoseinän paneloinnit, vesikaton 

pintahuopatyöt, laatoitustyöt, märkätilojen seinien korjaus, pihatyöt, peltityöt 

sekä pihavarusteasennukset. 

Laadunmittauksen tulokseksi saatiin 80,5 %. Laadunmittauksessa huomioituja 

hyviä asioita oli työnjälki. Korjattavia tai huomioitavia asioita oli työmaan ulkoi-

nen siisteys sekä tehtäväsuunnitelmien teko. 

8.2.3 Laadunmittaus 25.09.2013 

25.09.2013 tehdyssä laadunmittauksessa meneillään olevia ja alkavia töitä oli-

vat alakattolevytykset, tasoitetyöt, vesikattotyöt, märkätilojen seinien korjaus-

työt, ulkoseinien korjaustyöt sekä märkätilojen lattioiden korjaustyöt. Laadunmit-

tauksen tulokseksi saatiin 80 %. Laadunmittauksessa kommentoituja hyviä asi-

oita oli työnjälki. Korjattavia tai huomioitavia asioita oli työmaan tehtäväsuunni-

telmien teko. 
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8.3 Laadunmittausten tulokset 

Laadunmittaukset kohteisiin onnistuivat hyvin. Laatumittareiden mittauskorteil-

lakin saatiin esille havaittuja puutteita sekä työn laadussa että työmaamestarin 

toiminnassa.  Havaitut virheet eivät olleet vakavia, virheet olivat lähinnä suoja-

uksen puutteita ja materiaalin hallinnan ongelmia. Työmaamestarin suunnitel-

mien puute välittyi usein koko työmaan toimintaan ja työmaamaamestareiden 

opittua työmaasuunnitelmien tekemiseen alkoivat myös mittaustulokset paran-

tua. (Laadunmittaukset Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy.) 

Tarkemmat mittaustulokset saatiin tekemällä kohteisiin omat kohdekohtaiset 

tarkemmat mittauskortit Laatupolku-hankkeen mittauskorttien lisäksi.  Tarkem-

pien mittauskorttien (Liite 5) avulla kohteeseen tulee tutustuttua tarkemmin, 

koska huoneista tehdään Excel-ohjelmaan huonekohtaiset kortit, joihin merki-

tään kattopinnat, seinäpinnat, lattiapinnat sekä huoneeseen tulevat varusteet, 

kalusteet ja laitteet. Tarkempien mittauskorttien avulla voidaan tarkemmin myös 

määritellä esimerkiksi väliseinien muuraustöiden aikaiset mittaukset, kuten ovi-

en ristimitat, joilla tarkistetaan oven sopiminen aukkoon. (Laadunmittaukset Kar-

jalan Rakennus ja Maalaus Oy.) 

Yritys saa laadunmittauksesta enemmän hyötyä, kun laadunmittauksen valmis-

teluun käytetään aikaa ja käydään asiakirjat huolellisesti läpi. Lisäksi on hyvä 

keskustella yrityksen johdon kanssa erityisistä mittaustarpeista, mikäli sellaisia 

kohteessa ilmenee. 
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9 Pohdinta 

Työmaiden laadunhallinta alkaa jo urakan tarjouspyyntövaiheessa, jolloin voi-

daan valita aliurakoitsijoiksi sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden työn tekemi-

sen taso ja työnjälki vastaavat yrityksen johdon tavoitteita lopullisesta työnlaa-

dusta. Työmaiden työnaikainen laadunmittaus auttaa mielestäni huomaamaan 

virheitä ja parannettavia asioita työmaalla.  

Erityisesti työmaamestarin kanssa yhdessä käytävä työmaaohjauksen mittari 

kertoo paljon työmaan laadunmittauksen tuloksesta. Mikäli työmaamestari on 

miettinyt meneillään olevat ja alkavat työt sekä tehnyt tehtäväsuunnitelmat, on 

työmaakin hallinnassa. Työmaamestarin tehtäväsuunnitelmien teko näkyy työ-

maalla esimerkiksi työmaan ulkoisessa siisteydessä ja töiden sujuvuudessa, 

jolloin työmaa on mestarin hallinnassa. 

Laadunmittausten tuloksia tarkastellessani huomasin eroavaisuutena työmaa-

mestarin työkokemuksen. Toisen kohteen mestari oli mennyt johtamaan työ-

maata suoraan valmistuttuaan ja toisen kohteen mestarilla oli aiempaa työko-

kemusta aiemmilta työmailta valmistumisen jälkeen. Tämä mielestäni näkyi laa-

dunmittausten tuloksissa, sillä kohteiden laadunmittaustulokset olivat parempia 

kohteessa, jossa oli kokeneempi työmaamestari. Suurimmat erot kohteissa joh-

tuivat työmaan tehtäväsuunnitelmien teosta ja tehtäväsuunnitelmien tekemättä 

jättämisestä. Kun kaikki tarvittavat tehtävä suunnitelmat oli tehtyinä, oli laadun-

mittauksen tulos Ristiinan terveyskeskuksen työmaalla 96 %. 

Syyt siihen miksi kohteissa ei päästy 100-prosenttisiin laadunmittaustuloksiin, 

johtuivat työmaan tehtäväsuunnitelmien teosta, suojauksen puutteista esimer-

kiksi ikkunoissa, ulkoisesta siisteydestä sekä työmaamestarin kopin kyltin puut-

tumisesta. 

Uskon, että laadunmittaus auttaa rakennusmiehiä arvioimaan omaa työnjälke-

ään, ja siksi mielestäni työmaamestarin pitäisi panostaa tehtäväsuunnitelmien 

tekoon ennen töiden aloitusta. Käydä urakoitsijoiden kanssa läpi laatukortit, jol-

loin myös aliurakoitsijat saavat omaa työtään koskevat tarkastuslistat ja voivat 

valvoa työtään niiden avulla. 
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10 Yhteenveto 

Mielestäni peruskorjauskohteiden työnaikainen laadunmittaus on kannattavaa. 

Laadunmittaus laittaa työmaamestarin kehittämään omaa toimintaansa työ-

maan tehtäväsuunnitelmien osalta, jolloin myös koko työmaa hyötyy laadunmit-

tauksesta. Lisäksi laadunmittauksella voidaan kiinnittää huomioita asioihin, joita 

ei välttämättä pidetä työmaalla välttämättöminä kuten ikkunoiden ja kalusteiden  

suojaus. 

Laadunmittauksesta on mielestäni hyötyä yritykselle, koska kun työmaan ulko-

puolinen henkilö käy tekemässä laadunmittauksen, tulee esille asioita, joita 

työmaalla ei välttämättä havaita ennen kuin työt viivästyvät korjaustoimenpitei-

den takia. 

Toiveenani on päästä kehittämään laadunmittausta enemmän kohdekohtaiseksi 

muokkaamalla nykyisistä mittauskorteista enemmän Karjalan Rakennus ja Maa-

laus Oy:n tavoitteiden ja kohteiden mukaisia. Tämä tarkoittaa, että laadunmitta-

uksesta tehtäisiin oma laadunmittaussuunnitelma kohteen alkaessa. Siinä kat-

sottaisiin kohteen kriittiset työt kuten purkutyöt, vedeneritystyöt ja laatoitustyöt. 

Tämän jälkeen tehtäisiin alustava mittausaikataulu ja työkohtaiset laadunmit-

tauskortit. Laadunmittaus tehtäisiin lisäksi nykyisen tapaan mutta tarkempana, 

kuten jo aloimme tekemään viimeisinä laadunmittauskertoina. Tarkemmilla laa-

dunmittauskorteilla saadaan paremmat tulokset. 
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