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minen ja tiedonsiirron puutteen aiheuttama vaikeus on isossa roolissa hyvän yhteistyön kehit-

tämiseksi eri alojen välillä työmaalla. Työmaa esimerkkinä käytin omaa valvomaani koh-

detta, josta kerroin yleisesti ja käytin esimerkkejä. Valvojan roolista lopputarkastuksissa ja 

huoltokirjan sisällössä käytiin myös läpi. Opinnäytteen tärkein viite on valvontaraportti, joka 

kertoo tilanteen työmaalta osapuolille ja määrittää vaatimuksia sekä selostaa tilannetta talo-

tekniikan valvojan näkemyksestä. Tässä työssä esitettiin käytännön työn avaamista suunnitte-

lijalle. 
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Sammandrag:  
Idén med examensarbetet var att gå igenom vad byggplatsövervakning är och vad det innebär. 
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själv övervakar, av vilket jag berättade ytligt samt använde exempel. Övervakarens roll vid 

slutgranskningarna samt underhållsprogrammets innehåll gicks även genom. Den viktigaste 

referensen i examensarbetet var övervakningsrapporten som berättar byggets skede till de an-

höriga och bestämmer krav samt förklarar situationen ur övervakarens perspektiv. I detta arbete 

framställdes det praktiska arbetet till planeraren. 
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Abstract:  
The idea with this thesis was to go through what worksite supervision is and what it concludes. 

The aim was to increase the quality of supervision, enforce the services provided and strategy 

of the company. As research methods I used literature of the trade, expert’s interviews, and 

own experiences from the site. A bunch of material was formed as a biproduct in the process 

which after modified will go thru as part of the quality program for planners’ supervision. The 

different phases off a project from planning to commissioning is explained in the thesis includ-

ing the large quantity of electrical systems involved in buildings. In electrical building meany 

laws are to be followed. The required competence, responsibility, obligations, and quality are 

in a key role in building technical supervision. Different methods of supervision, the im-

portance of obeying the supervision contract and the difficulties involving supervision ware 

displayed as well. The changing personnel and the lack of information exchange on the site can 

be challenging when trying to build a working collaboration between trades. As an example, 

jobsite in the thesis, I use a jobsite I supervise myself from which I take examples and explain 

briefly. The supervisor’s role in the commissioning and service programme of sites were also 

discussed. The most valuable reference of the thesis is the supervision report which tells the 

sites stage to everyone involved, rule things if needed and explains the overall situation from 

the supervisor’s perspective. In this thesis I provided the practical work idea to the planner. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö toteutetaan Insinööritoimisto Stacon Oy:n toimeksiantona. Insinööritoi-

misto Stacon Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva insinööritoimisto, joka tarjoaa säh-

kösuunnittelu- ja valvontatehtäviä sekä sähkörakennuttamista. (Stacon, 2023)  

 

Vuonna 2023 Staconin liikevaihto oli 1,75 miljoonaa euroa, tulosta kertyi 120 000 euroa 

ja se työllisti 20 henkilöä. (Finder, 2023) 

 

Yrityksen sisällä laaditaan erinäisiä ohjeita työhön liittyvissä asioissa, jotta sama laatu-

taso kaikilla tekijöillä ylläpidetään. Sähkösuunnittelijoiden työmaavalvonnassa on ha-

vaittu eroja ja puutteita. Tarkoituksena olisi laatia yhteinen ohje työmaavalvonnasta, niin 

että puutteelliset asiat hoidettaisiin asianmukaisesti ja kaikille olisi selvää, mitä sähköval-

vonnassa työmaalla pitää tehdä, milloin ja missä järjestyksessä. Tätä ohjetta ei yrityksessä 

vielä ole, joten sain toimeksiannoksi laatia kyseisen ohjeen, josta samalla teen opinnäy-

tetyöni. Tavoitteena on parantaa laatua, vahvistaa palvelua ja strategiaa. Työmaavalvon-

nan ohje rajautuu pienjännitekohteiden (alle 1000V AC / 1500V DC) sähkö- ja teleasen-

nusten valvontaan. 

 

Tutkimusmenetelminä on käytetty alan kirjallisuutta ja alalla työskentelevien haastatte-

luja. Opinnäytteessäni käytän myös omia kokemuksia ja esimerkkejä työmailta. Liitteinä 

on yrityksen laatimia asiakirjapohjia. 
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2 Lainsäädäntö 

Usein pidetään sähkön turvallisuutta itsestäänselvyytenä. Yhteiskunnan asettamat sään-

nöt, ammatillisen vastuuseen perustuva järjestelmä ja viranomaisten valvonta vaikuttavat 

kuitenkin turvallisuuteen. Suuri vaikutus sähköturvallisuuteen on myös käyttäjien tieto ja 

taito taso. Tsaari Nikolai toinen vahvisti suomen ensimmäisen sähköturvallisuussäädök-

sen vuonna 1902 jossa säädettiin, että sähkölaitokset on rakennettava siten, ettei niiltä 

aiheutu kenellekään hengen tai omaisuuden vaaraa sekä säänneltiin maan luovuttamisesta 

sähköjohtoja varten, joilla on yleisempi merkitys. (Kuusio, 2017) 

 

 

2.1 Sähköturvallisuuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 16 päivänä joulukuuta 2016 säädetään sähköturvalli-

suuslaista seuraavasti: 

 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pi-
täminen turvallisena ja estää sähkön käytöstä aiheutuvien sähkömagneettisten 
häiriöiden haitalliset vaikutukset sekä turvata sähkölaitteen tai -laitteiston säh-
kövirran tai magneettikentän välityksellä aiheuttamasta vahingosta kärsineen 
oikeudet. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteiden vaatimusten-
mukaisuus ja vapaa liikkuvuus. 

Tässä laissa säädetään sähkölaitteille ja -laitteistoille asetettavista vaatimuk-
sista, sähkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 
ja vaatimustenmukaisuuden valvonnasta, sähköalan töistä ja niiden valvon-
nasta sekä sähkölaitteen ja -laitteiston haltijan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta. 

Tällä lailla pannaan täytäntöön sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, jäljem-
pänä EMC-direktiivi, ja tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden aset-
tamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yh-
denmukaistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/35/EU, jäljempänä pienjännitedirektiivi. (Sähköturvallisuuslaki, 2016 
1§) 

 



 11 

Sähköturvallisuuslakia sovelletaan laitteistoissa ja laitteissa, joilla tuotetaan, siirre-

tään, jaetaan tai käytetään sähköä sekä kyseisissä jos sähköistä tai sähkömagneetti-

sista ominaisuuksista voi aiheutua vaaraa tai häiriötä. Jos tietoyhteiskuntakaaressa 

(917/2014) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ei säädetä radiolaitteista tai vies-

tintäverkoista aiheutuvaa vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, sovelletaan 

kyseisiä sähköturvallisuuslailla. (Sähköturvallisuuslaki, 2016 2§) 

 

 

2.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Kaikkia rakennusalalla toimivia valvojia muutostöissä koskee myös maankäyttö- ja ra-

kennuslaki, joka säätää seuraavasti:  

”Lain yleinen tavoite 

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 

siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös tur-

vata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuo-

rovaikutettavuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltä-

vinä olevissa asioissa. ” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1999 1§)  

 

 

  



 12 

3 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaihe alkaa tarveselvityksellä, jossa perustellaan muutostarve, kuvataan 

alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset. Tutkitaan myös vaihtoehtoi-

sia käyttömahdollisuuksia ja arvioidaan eri ratkaisujen edullisuutta. Talotekniikan puo-

lesta tarveselvitys on lähinnä avustavia tehtäviä kuten tiloihin kohdistuva olosuhde, toi-

minnallisuus- ja turvallisuusvaatimusten selvitystä sekä esitys teknisten pää järjestel-

mien karkeista tilantarpeista. (ST 41.10, 2017) 

 

Hankesuunnittelussa asetetaan hankkeelle täsmäävät tavoitteet laajuudesta, toimivuu-

desta, laadusta, kustannuksista, ajoituksesta ja ylläpidosta. Hankesuunnitelma syntyy 

hankesuunnitelman tuloksena, joka muodostuu hanke- ja projektiohjelmasata. Tämän 

jälkeen laaditaan ehdotussuunnitelmat, joista valitaan sopivimmat, joista taas tehdään 

yleissuunnitelmat. (ST 41.10, 2017) 

 

”Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyt-

tämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisäl-

tyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.” (ST 41.10, 2017) 

 

 

3.1 Sähkönimikkeistö 

Kiinteistöjen sähköistyksessä käytetään digitaalista tiedonkäsittelyä palvelevaa hake-

mistoluokitusta. Tämän hakemistoluokituksen avulla luokitellaan kaikki sähköistyksen 

osat, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Näitä järjestelmiä ylläpitää, kehittää ja julkai-

see Sähkötieto ry sähkönimikkeistössä, joka luokittelee ja jäsentelee kiinteistöissä esiin-

tyviä sähköteknisiä järjestelmiä. Järjestelmätasossa käytetään neljän merkin pituista tun-

nusta. Ensimmäisenä merkkinä on lohkon tunnus, toisena merkkinä pääryhmän numero 

ja kolmantena merkkinä tarkoitetaan ryhmän numeroa. (Sähkönimikkeistö, 2022) 
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3.2 Suunnitteluvaiheilmoitus 

Suunnitteluvaiheilmoituksen tekee sähkösuunnittelun edustaja aina ennen suunnitteluko-

kousta. Ilmoitus lähetetään projektiin osallistuville henkilöijille ja siinä kerrotaan suun-

nitelmien tilanne, mainitaan jos on kokousvälillä ollut muita kokouksia tai esiintynyt 

muutostarpeita. Lisäksi voidaan kysyä lähtötietoja muiden alojen suunnittelijoilta, jos 

näille on tarve. Tarkoituksena on luoda selkeä ja kattava yleiskuvaus sähkösuunnitteluti-

lanteesta, jotta muut projektiin osallistuvat ovat valmistautuneet sähkön osalta suunnitte-

lukokoukseen kysymyksineen ja kommenttinen. (Penttinen, 2023) 

 

 

3.3 Suunnittelukokous 

Suunnittelukokouksessa käydään läpi suunnitteluun liittyviä asioita, kuten suunnittelun 

etenemistä, lähtötietoja ja -tietotarpeita, suunnittelijoiden muita asioita ja aikataulua. 

Suunnittelukokouksessa tehdään suunnitteluun liittyviä päätöksiä, verrattuna suunnitte-

lupalaveriin, joissa vaan keskustellaan ja verrataan suunnitelmia. Tarkempi yhteensovitus 

tehdään usein erillisissä suunnittelijoiden palavereissa. Viimeisessä suunnittelukokouk-

sessa pyritään toteamaan suunnitelmat valmiiksi ja siirrytään hankkeen seuraavaan vai-

heeseen. (Tiilikainen, 2023) 

 

 

3.4 Oman työn tarkastus 

Suunnitelmien valmistuttua voi inhimillisiä puutteita esiintyä, joita suunnittelija ei itse 

huomaa. Tällöin toinen suunnittelija tekee pöytäkirjan, jossa käydään suunnitelmat läpi 

ja huomioidaan mitä on virheellisesti tehty tai jäänyt kokonaan tekemättä, jotta saadaan 

suunnitelmat korjattua ennen, kuin suunnitelmat luovutetaan ulkopuoliselle taholle. 

Tällä tavalla vältytään usein työmaavaiheessa SU:n esittämien lisätöiden kustannuksilta, 

joiden hinta on suurempi kuin urakkaan sisällytettyjen töiden. Valvojatkin arvostavat 

monesti tästä syystä hyvin tarkastettuja suunnitelmia. (Kotalampi, 2023)  
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4 Sähkörakentaminen 

Sähkörakentaminen on siinä mielessä yksinkertaista, kun ei vaadita muuta rakennuslu-

paan liittyvää, kun paloilmaisimen elinkaarikirjaa, jos kohteessa on paloilmoitinjärjes-

telmä. Toisinaan järjestelmiä on paljon ja niiden kaikkien hallitseminen ja perässä pysy-

minen voi olla haastavaa. Tässä luvussa esitän rakennustyömailla esiintyviä haasteita. 

4.1 Valvonnan haasteet 

Kun työmaavalvontaa ryhdytään suorittamaan, on tärkeää, että talotekniikan toiminta var-

mistetaan. Tähän kuuluu muun muassa tavoitteiden asettaminen, erillisten järjestelmien 

tavoitteiden esittäminen, tavoitteiden toteuttaminen ja jälkikäteen todentaminen. Sisäolo-

suhteiden, kulutusten ja palvelujen hallinta kuuluu myös toiminnan varmistamiseen. 

(Sannikka, 2015) 

 

Hyviä taloteknisen valvonnan kehittämistavoitteita ovat esimerkiksi: asennustyön hyvän 

laadun varmistaminen, toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen priorisointi, sovit-

tujen tilaominaisuuksien toteuttaminen ja varmistaminen. Kun tehdään tarjouksia talotek-

niikkavalvonnasta, on tärkeätä esittää pätevyys ja varmistaa että tilaus / tarjous on yksi-

selitteisesti esitetty. Elinkaari- ja energiatalous rakennuksissa on huomioitava. Valvonta-

pätevyyden toteaa FISE OY:n hallitus. FISE ylläpitää rekisteriä, joka koostuu rakennus-

, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksistä. FISE Oy:n hallitus arvioi TATE valvojien 

pätevyydet. (Sannikka, 2015) 

 

Talotekniikan valvonnan aikana työmaalla on varmistettava laitejärjestelmien toimivuus 

sekä laatu. Valvontasopimuksessa määritellään valvojan tehtävät. Valvontasuunnitelman 

mukaan toteutetaan valvontatoimenpiteet ja tarkastukset sekä niiden dokumentointi. Val-

vontasuunnitelma on välttämätön osa rakennuttajan laatujärjestelmää. Rakennusprojek-

teissa tulee vastaan useita haasteita muun muassa: tehtävät tuotteiden valintaan liittyen, 

valintaohjelmasovellukset ja elinkaaritarkastelut. Lisäksi ympäristövaikutusselvitykset, 

yhteiskuntavastuitten hoitaminen, järjestelmäanalyysit, erinäköiset laskelmat mukaan lu-

kien simuloinnit ja visualisoinnit sekä uudet rakentamisen määräykset aiheuttavat haas-

teita. (Sannikka, 2015)  
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4.2 Yhteistyö 

Yhteistyö rakennus alalla on erittäin tärkeää. Hyvien ihmissuhteiden ylläpito muiden te-

kijöiden kanssa varmistaa sujuvan ja toimivan yhteistyön. Usein voi tulla riitaa osapuo-

lien välillä (usein rahasta tai urakkarajoista) jolloin yhteistyö kärsii ja asioita jää tekemättä 

tai hoitamatta, joka taas vaikuttaa esimerkiksi aikataulun venymiseen. Tämä johtuu 

yleensä siitä, ettei eri alojen sopimuksia ole ristiin tarkastettu.  

 

 

4.3 Muuttuva henkilöstö 

Muuttuva henkilöstö projekteissa vaikeuttaa huomattavasti edistystä. Tiedonsiirto ja sen 

varmistaminen on henkilöstön muuttuessa erittäin tärkeää. Tällöin varmistetaan työvel-

vollisuuksien asianmukainen täydentyminen. Henkilöstön muuttuessa on tästä mainittava 

kirjallisesti kaikille hankkeeseen osallistuville, jotta he ovat ajan tasalla hankkeeseen liit-

tyvistä asioista.  

 

 

4.4 Kiire 

Kiire vaikeuttaa aina työtä ja korreloituu helposti asioiden välinpitämättömyyteen ja no-

peiden / huonojen ratkaisujen tekemiseen. Aina tulisi hoitaa asiat ajoissa, jotta vältytään 

kiireratkaisuilta. Usein asioiden unohtaminen voi aiheuttaa kiirettä, kun ei ole muistettu 

ajoissa hoitaa kyseessä oleva tehtävä. Tämän hoitaa helposti sillä, että pidetään kirjallista 

päiväkirjaa läpikäydyistä asioista ja keskusteluista. Näin varmistetaan myös, että asia jää 

kirjallisesti talteen ja siihen voi vedota myöhemmissä vaiheissa, jos on tarve.  
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5 Kohde 

Kohde tai hanke on yleensä rakennus mutta voi olla myös ulkoalue tai muu sähkölait-

teisto, jossa tehdään sähkövalvontaa. Kuvassa 1 esittää kuinka tilaaja esittää hankkeen 

perustiedot ja käyttötarkoituksen. Laajuus selviää tämän rinnalla, jonka jälkeen lyödään 

kiinni aloituspäivämäärä. Hankkeissa voidaan vaatia rakennuslupaa, jonka tilanne tulee 

selvittää.  

 

 
Kuva 1. Hankkeen visualisointi. (Sannikka 2015) 

 

 

5.1 Työmaa 

Tässä kohdassa käytetään esimerkkinä Helsingissä sijaitsevaa palvelurakennustyömaata, 

jossa on toimittu sähkövalvojana. Kohteen kunto todettiin niin huonoksi, että päätettiin 

purkaa vanha rakennus ja rakentaa uusi tilalle, eli kohde on uudisrakennus. Tultiin mu-

kaan hankkeeseen, kun kattoristikoita nostettiin paikalle. Rakennuksen alakerta on rin-

teessä, joten ulkoseinät ovat betonia ja välipohja ontelolaattoja. Yläkerta on taas koko-

naan puurunkoinen harjakatolla, joka on päällystetty peltikatteella. Rakennus on varus-

tettu laajalla talotekniikalla kokoonsa ja tarkoitukseensa nähden. Kohteeseen asennetaan 
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25 kW aurinkosähköjärjestelmä. Rakennus koostuu neljästä osastosta (yksi näistä esitet-

tynä kuvassa 2), joissa kaikissa on seitsemän asukashuonetta, keittiö, olohuone, kodin-

hoitohuone, kaksi kylpyhuonetta ja osastonhoitajien toimisto. Rakennuksessa on henki-

lökuntaosa, jossa on valmistuskeittiö omalla keskuksella, toimistoja, pesutupa, eristys-

selli, sauna, väestönsuoja/pukuhuone omalla keskuksella, pääkeskushuone ja lämmönja-

kohuone. Joka osastolla on jakokeskus ja oma IVKH omalla keskuksella, joka palvelee 

kyseistä osastoa. Lisäksi kiinteistöön kuuluu kaksi noin 30 m² yksiötä omilla keittiöillä, 

kylpyhuoneilla ja jakokeskuksilla. Koko rakennuksessa on vesikiertoinen lattialämmitys. 

Yleiskaapelointi jakautuu talojakamosta neljälle kerrosjakamolle ja rakennuksessa on 

kaksi VAK:ia RAU:lle. 

 

 
Kuva 2. A osa 1 krs. (Stacon, 2022) 

 

 

5.1.1 Työmaan käytäntö 

Työmaalla valvotaan sähköasennuksia, joita tekee sähköurakoitsijan kaksi asentajaa. Hei-

dän toimintaansa johtaa projektipäällikkö. Sähköurakoitsija vastaa omasta työstään ja hy-

väksyttää käytetyt materiaalit sähkövalvojalla. Lisäksi on automaatiourakoitsija ja myö-

hemmin tulee mukaan aurinkosähköjärjestelmän asentaja aliurakoitsijoina. Käydään työ-

maalla joka toinen viikko valvontakäynnillä, jossa tarkastetaan asennuksia ja huomaute-

taan raporteissani kirjallisesti kuvineen, jos on korjattavaa. Lisäksi osallistutaan työmaa-

kokouksiin ja tarvittaviin katselmuksiin, joista tehdään omat muistiot ja tarkastetaan vas-

taavan mestarin tai pääurakoitsijan viralliset pöytäkirjat. SU:n työpiirustukset tulee myös 

tarkastaa usein työmaavaiheessa valvontasopimuksen mukaisesti. 
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5.2 Aikataulu 

Aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä hankkeen laadun ja laajuuden edellyttä-

mällä tavalla huolehtii pääsuunnittelija yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän 

kanssa. (Maankäyttö- ja rakennusasetus, 1999 48§) 

 

Aikataulu on tilaajalle tärkeä, sillä se määrittää luovutuspäivämäärän. Sillä on yleensä 

aikomus venyä, joka taas aiheuttaa viivästystä vastaanoton kanssa. Aikataulun jatkuva 

seuranta ja päivitys varmistaa kohteen ajallaan pysymisen.  

 

 

5.2.1 Viivästyminen 

”Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatet-

tava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. ” (YSE, 1998 17§)  

 
Viivästyssakko Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myö-
hästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista, tilaajalla on oikeus 
saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan. 
Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kulta-
kin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivuja aliurakassa 0,1 prosent-
tia, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan 
urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoittei-
neen enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun kor-
vaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuotta-
muksellisesti. (YSE, 1998 18§) 
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5.3 Kustannukset urakan aikana 

Kuva 3 mukaan suurin osa rakennushankkeen kustannuksista määrittyy heti tarveselvi-

tyksen aikana, jossa selvitellään kuinka laajaa kokonaisuutta, ruvetaan suunnittelemaan 

ja mitä kaikkia tarpeita asiakkaalla on. Tarveselvityksen lopussa, ruvetaan laatimaan han-

kesuunnitelmaa, jossa tarkennetaan tarpeet ja lisätään puuttuvat seikat. Tämän jälkeen 

noin 75 % hankkeen kustannuksista on saatu selville ja kustannusarvio laaditaan tilaajalle 

(katso liite 1). Rakennus- tai toteutussuunnittelussa täsmennetään suunnitteluvaatimukset 

ja päivitetään kustannusarviota. Valmiilla suunnitelmilla kilpailutetaan urakoitsijat ja 90 

% kustannukset on määritetty ja varsinainen kustannusten kertyminen alkaa huomatta-

vasti, kun rakentaminen aloitetaan. Rakentamisen aikana noin 5 % kustannuksia lisään-

tyy, kun havaitaan muutostarpeita tms. Rakentamisen lopussa on määräytynyt ja kertynyt 

noin suurin osa urakan kokonasi kustannuksista, jonka jälkeen vielä 5 % lisääntyy käyt-

töönoton aikana, kun korjataan puutteita ja tehdään tarkastuksia ja käyttöönottomittauk-

sia. 

 

Kuva 3. Kustannusten määräytyminen. (RT 18-11220, 2018) 
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6 Valvonta 

Yleensä suunnittelijan ja valvojan roolit sekoitetaan, jolloin saadaan aikaan epäselvyyk-

siä. Suunnittelija suunnittelee kohteen ja valvoo että omat suunnitelmat toteutetaan. 

Valvoja valvoo työnsuoritusta ja toimii rakennuttajan edun valvojana. Valvoja toimii 

myös opastajana urakoitsijalle ja neuvoo tätä tarvittaessa. Sähkövalvonta jakaantuu eri 

valvontatoimenpiteisiin ja siihen vaaditaan toimijalta pätevyyttä sekä valvontaan sisäl-

tyy erinäiset vastuut ja velvollisuudet.  

 

 

6.1 Työmaavalvonta 

Tarkoitus talotekniikan työmaavalvonnan kanssa on TATE-järjestelmien urakkasopi-

muksen mukaisen toteutuksen, työturvallisuuden, laadun ja ajan / taloudellisen toteutuk-

sen valvominen rakennuksissa. Lisäksi TATE töiden työmaavalvonnan tarkoitus on ra-

kennuttajan edun valvomisen ennakoiva toiminta. (ST 43.40, 2019) 

 

Rakennushankkeessa rakennuttajan on tarkistettava ja sovittava rakennuttamistehtävät, 

jotka on esitetty: Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 (RT 

10-11284) jos ei hankkeelle ole nimetty erikseen rakennuttamisen rakennuttajakonsulttia. 

(ST 43.40, 2019) 

 

Valvontasopimuksessa ja tehtäväluettelossa sovittujen tehtävien suorittamisesta huolehtii 

valvoja. Urakoitsija vastaa työnsuorituksesta, suunnitelmistaan sekä asiakirjoistaan täy-

simääräisesti, joten valvojan suorittamat tarkastukset ja hyväksynnät edellä mainitusta 

kohdista, ei siirrä niistä vastuuta valvojalle. (ST 43.40, 2019) 

 

Jotta valvojalla on selkeä käsitys työn halutusta lopputuloksesta, hänen on perehdyttävä 

urakka-asiakirjoihin hyvin. Virheet minimoidaan ja ennaltaehkäistään, kun valvoja il-

moittaa havaintonsa ajoissa urakoitsijalle. Talotekninen valvonta suoritetaan kohteen val-

vontasuunnitelman määrittämällä tavalla. (ST 43.40, 2019) 
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Urakoitsija tulee noudattaa valvojan antamia valtuuksiensa puitteissa olevia sopimusasia-

kirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita. Nämä ohjeet, luvat, 

määräykset ja muut merkittävät rakentamiseen liittyvät seikat tulee antaa kirjallisesti esi-

merkiksi merkitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan työnjohdolle valvoja antaa 

huomautukset, jotka koskevat työtä, jota valvoja ei johda urakoitsijan puolesta. Työmaan 

edistymisestä ja muista merkityksellisistä tapahtumista on valvojan pidettävä rakennutta-

jaa tietoisena. (ST 43.40, 2019) 

 

 
Kuva 4. Valvontakäynnillä todettu puutteellinen kaapeleiden kannatus. (Oma kuva, 2023) 

 

 

Laadunvalvonta töiden osalta toteutetaan pistokoevalvontana. Jos valvontatehtävää halu-

taan toteuttaa laajemmin, siitä tulee sopia erikseen. (ST 43.40, 2019) 
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6.2 Laajennettu suunnittelijavalvonta 

Laajennettua suunnittelijavalvontaa suorittaa kohteen sähkösuunnittelija. Valvonnassa 

tarkastetaan ja varmistetaan käytännössä, että sähköurakoitsija tekee työt suunnitelmien 

mukaisesti ja opastetaan epäselvissä tilanteissa. Valvonta on lähinnä omantyöntarkas-

tusta toteutuksessa eikä suoraa sähkövalvontaa, jonka hoitaa kohteen sähkövalvoja. Työ 

koostuu sopimuksenmukaisesti yleensä pelkkien työmaakokouksien ja katselmuksien 

osallistumiseen ja muutostarpeiden kartoittamiseen / suorittamiseen. (Ikola, 2023) 

 

6.3 Valvontasuunnitelma 

Valvontasuunnitelma toimii runkona hankkeen valvonnassa. Valvontasuunnitelma hy-

väksytetään tilaajalla ja siitä tiedotetaan urakoitsijaa. Hankkeen rakentamisen edetessä 

valvontasuunnitelmaa päivitetään. (Sannikka, 2015) 

 

Kuten kuvassa 5 näkyy, valvontasuunnitelmasta selviää valvottavan kohteen kohdetie-

dosto, käyttäjät, rakennuttajat, urakoitsijat ja valvojat. Siinä mainitaan missä laajuudessa 

valvontaa suoritetaan kohteessa ja millä aikataululla. Valvontasuunnitelmassa esitetään 

myös mitä valvojan raportit käsittävät ja mahdollisesti käytettyjä resursseja. Lisäksi mai-

nitaan myös valvojan suorittamista tarkastuksista, katso luku 7. 

 

 
Kuva 5. Valvontasuunnitelman visualisointi. (Sannikka 2015) 
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6.4 Pätevyys 

Talotekniikan sähkövalvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys, joka on TATE perusvalvo-

jan pätevyyden päälle rakentuva osoitus sähköalan valvontaosaamisesta. Erillisiä päte-

vyysluokkia ei TATE sähkövalvojan pätevyydessä ole. Pätevyysvaatimukset koostuvat 

pätevyys-, koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  

1. ”Pätevyyden edellytyksenä on TATE perusvalvojan pätevyyden osoittaminen. 

(Pätevyyskoulutus ja tentti suoritettuna).” 

2. ”Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta”. 

• Tutkinto: rakennus-, LVI-. sähkö, tai tietotekniikan alalla suoritettu vähin-

tään rakennusmestari (AMK) tai aiempi vastaava, vähintään teknikko, 

edellytetään kyseiseen tehtävään. 

• Pätevyyskoulutuksena edellytetään perusvalvojan pätevyyden lisäksi FI-

SEn hyväksymää TATE sähkövalvojan pätevyyskoulutusta, johon myös 

sisältyy tentti, jonka suoritus ei saa olla viittä vuotta vanhempi. 

3. TATE sähkövalvojan pätevyyteen edellytetään LVI-, sähkö- tai tietoteknikon, in-

sinöörin tai sitä korkeamman koulutuksen saaneelta valmistumisen jälkeen: vä-

hintään viiden vuoden valvontakokemusta TATE rakennuttamisesta, josta vähin-

tään kolme vuotta on sähköosuuden sisältävää valvontakokemusta. Suunnittelusta 

ja vastuullisista työnjohtotehtävistä voidaan korkeintaan laskea kolmen vuoden 

työkokemus hyväksi.  

Pätevyys joudutaan uusimaan seitsemän vuoden välein. (Fise Oy, 2021) 
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6.5 Vastuut ja velvollisuudet 

Konsultin luovuttamat suunnitelmat tai tehtävänsä suorittaminen on täytettävä voimassa 

olevat lait, asetukset ja viranomaismääräykset ja oltava sopimuksenmukainen. Konsul-

tilla on oikeus ja vastuu korjata puutteensa, mikäli niitä havaitaan hänen laatimissaan 

suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa. Jos konsultti ei kohtuullisessa ajassa korjaa puut-

teitansa, vaikka tilaaja on tästä huomauttanut kirjallisesti, tilaajalla on oikeus korjauttaa 

puutteet konsultin kustannuksin. (ST 41.21, 2014) 

 

Konsultti ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat liikevaihdon tai tuotannon vähentymisestä 

eikä myöskään tilanteissa, jossa sopimus sivullisten kanssa on rauennut tai jäänyt väärin 

täytetyksi, tai muissa vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. (ST 41.21, 2014) 

 

Konsultin vahingonkorvaus ei voi olla koko toimeksiannon palkkion koko suuruutta kor-

keampi. Tästä voi poiketa ainoastaan, jos sopimuksessa on niin mainittu. Rajoitukset ei-

vät koske tapauksia, jossa on tahallisuus tai törkeä tuottamus kyseessä. 

Konsultti vastaa sähköisten aineistojen luovuttamisvaiheessa tilaajalle tai muille osapuo-

lille, että kyseiset ovat tietoteknisesti virheettömiä. (ST 41.21, 2014) 

 

Jos konsultti havaitsee syntyvän tai syntyneen vahingon on hänen todistettavasti tästä il-

moittaa viiveittä tilaajalle, ja tarpeellisin toimenpitein vähentää tai poistaa vahinko. 

Kun kohteen vastaanotosta on kulunut kaksi vuotta, konsultin vastuu päättyy. Jos ei koh-

detta ole, vastuu päättyy kaksi vuotta konsultin ja tilaajan välisen toimeksiannon mukai-

sen aineiston luovuttamisen jälkeen. Jos tilaaja keskeyttää toimeksiannon tai sitä ei heti 

toteuteta, konsultin vastuu on korkeintaan viisi vuotta voimassa. Vioista ja puutteista, 

jotka tilaaja voi näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä, 

konsultti on vastuussa kymmenen vuotta vastaanotosta tai toimeksiannon mukaisen ai-

neiston luovuttamisesta. (ST 41.21, 2014) 

 

Vaikka tilaaja hyväksyy konsultin suunnitelmat ja toimenpiteet, vastuu säilyy konsultilla. 

Konsultti ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tilaajan vaatimista rakenne ja menetelmä 

tai suunnitelmien / toimenpiteitten muutoksista, jos hän on etukäteen ilmoittanut, että ky-

seisestä voi aiheutua lisäriskejä, joista konsultti ei ota vastuuta. (ST 41.21, 2014) 
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6.6 Laatu 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto organisaatiossa on tämän strateginen päätös. Se 

voi auttaa organisaatiota kokonaisvaltaisen suorituskyvyn parantamiseen. Laadunhallin-

tajärjestelmä toimii myös hyvänä perustana hankkeissa, jotka ovat kestävän kehityksen 

mukaisia. (ISO 9001, 2015 s.5) 

 

Tähän kansainväliseen standardiin perustuvan laadunhallintajärjestel-
män käyttöönotosta voi olla 
organisaatiolle seuraavia hyötyjä: 
a) kyky tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät 
asiakasvaatimukset sekä tuotteita 
ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset 
b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä 
c) toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyvien riskien ja mahdolli-
suuksien käsittely 
d) kyky osoittaa määriteltyjen laadunhallintajärjestelmää koskevien 
vaatimusten noudattaminen. (ISO 9001, 2015 s.5) 
 
 

ISO 9001 standardi edistää kehitystä ja käyttöönottoa prosessimaisessa toimintamallin 

omaksumisessa osana laadunhallintajärjestelmää. Asiakastyytyväisyys lisääntyy, kun 

tehostetaan asiakkaan vaatimusten toteuttamista ja parannetaan laadunhallintajärjestel-

män vaikuttavuutta, tällöin saavutetaan prosessimaisen toimintamallin tavoitteet. Halu-

tut tulokset ja tehokkuus saavutetaan, kun toisiinsa liittyvien prosessien muodostama 

järjestelmä ymmärretään. Organisaation kokonaisvaltaista suorituskykyä voidaan paran-

taa tämän toimintamallin avulla. (ISO 9001, 2015 s.6) 

 

Käyttämällä prosessimaista toimintamallia laadunhallintajärjestel-
mässä voidaan 
a) ymmärtää vaatimukset ja täyttää ne johdonmukaisesti 
b) arvioida prosesseja sen perusteella, mitä lisäarvoa ne tuovat 
c) saavuttaa vaikuttava prosessien suorituskyky 
d) parantaa prosesseja datan ja informaation analysoinnin perusteella. 
(ISO 9001, 2015 s.6) 
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Kuva 6. Kaavio yksittäisen prosessin osat (ISO 9001, 2015) 

 

 

6.6.1 Laatu valvonnassa 

Sähkövalvonnassa näkee huomattavaa laatutason vaihtelua eri tekijöillä. Tärkeää olisi, 

että valvoja hoitaa valvontasopimuksessa mainitut tehtävät kiitettävästi ja pitää tilaajan 

puolia hankkeessa. Tilaajaa tulee myös suojella urakoitsijan ylimääräisiltä lisätyötarjouk-

silta / maksueriltä ilman että urakoitsijan ja valvojan välit kärsivät. Usein Sähkövalvoja 

pompottelee sähköurakoitsijaa turhan pienistä asioista ja ilmaisee asiansa epäasiallisesti, 

jolloin usein sähköurakoitsijan suhtautuminen valvojaan kärsii ja tervettä yhteistyötä ei 

synny. Valvojan tehtävät on suoritettava standardien ja määräysten mukaisesti positiivi-

sella maineella, jolloin kiitettävä valvonta- että asennuslaatu saavutetaan. Valvonta käyn-

neillä laaditaan valvontaraportti (katso liite 2), joka lähetetään hankkeeseen osallistuville.  

 

Sähkövalvonnan kuten muidenkin palveluiden laadun perustan rakentaa selkeät työ- ja 

käyttöohjeet, standardit ja muut ulkopuoliset asiakirjat kuten lait ja säädökset. Tämän 

päälle rakentuu tarkemmat menettelyohjeet eri valvontaan liittyvistä menetelmistä, joista 

tehdään tarkat ja selkeät prosessikuvaukset. Kaiken tämän huipulla määrää laatukäsikirja, 

joka asettaa halutun ja tarvittavan laatutason.   
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7 Tarkastukset 

Rakennusurakan aikana tehdään tarkastuksia eri järjestelmille ja toimenpiteille toimivuu-

den varmentamiseksi. Sähkövalvoja tarkastaa SU:lta tulleita laite- ja materiaalihyväksyn-

töjä. Sähkövalvoja tekee myös mahdolliset muut sovitut ennakkotarkastukset työmaa ai-

kana. Palotarkastaja tekee palotarkastuksen kohteen loppuvaiheessa. Tämä on yksi tär-

keimmistä tarkastuksista hankkeissa, sillä se määrittää kohteen paloturvallisuuden riittä-

vyyden.  

 

 

7.1 Itselle luovutus 

Kohteen loppuvaiheessa ennen luovutusta SU tekee itselle luovutus tarkastuksen ja laatii 

virhe- ja puutelistasuksen sähkövalvojalle. Virhe- ja puutelistauksessa mainitaan mahdol-

liset virheet sekä puutteet ja ehdotetaan korjaustoimenpidettä tai puolletaan toisen ura-

koitsijan suuntaan. SU tekee itselle luovutuksen urakoitsijan oman laadun varmista-

miseksi ennen ulkopuolisen (sähkövalvojan) tarkastusta. Sähkövalvojan puutelista on 

yleensä paljon pitempi, kun SU:n ja sitä ei aina ehdi käymään kokonaan läpi, joten 

yleensä kohteet vastaanotetaan puutteineen ja vastaanottopöytäkirjassa mainitaan mihin 

aikaan mennessä puutteet on oltava korjattu. Tämä on parempi ratkaisu, kun se että puu-

telistat tehdään vajanaisina ja SU joutuu myöhemmin takuuaikana korjaamaan virheitä ja 

puutteita, joita ei ole mainittu, sillä ne tulevat kuitenkin ajan myötä esille. (Ikola, 2023) 
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7.2 Puutelistaus 

Lopputarkastuksista sähkövalvoja tekee luovutustarkastuksen, josta laaditaan puutelista, 

jonka urakoitsija käy läpi ja korjaa puutteet sovitun aikataulun mukaan. Korjausten jäl-

keen sähkövalvoja tarkastaa uudelleen, että puutteet ovat korjattu ja hänen hyväksyttyään 

voidaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. (Penttinen, 2023) 

 

  
Kuva 7. Esimerkki puutelistasta. (Penttinen, 2023) 
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7.3 Käyttöönottotarkastus 

Kun sähkölaitteistossa on riittävässä laajuudessa selvitetty, ettei siitä aiheudu vaaraa tai 

häiriötä, se saadaan ottaa käyttöön. Käyttöönottotarkastuksesta huolehtii rakentaja mutta 

jos tämä laiminlyö kyseisen, sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava tarkastus. Käyt-

töönottotarkastus on myös tehtävä muutos- ja laajennustöille. Sähkölaitteiston rakentaja 

on laadittava käyttäjälle käyttöönottotarkastuspöytäkirja lukuun ottamatta vähäisistä kat-

sotuista töistä. Testaustulokset on silti tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle. (Sähkö-

turvallisuuslaki, 2016 43§) 

 

 

7.4 Varmennustarkastus 

Varmennustarkastus pitää suoritetaan luokan 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoissa käyttöönottotar-

kastuksen lisäksi, ei kuitenkaan omakoti- tai paritaloissa, joilla 35A tai pienemmät pää-

sulakkeet. (Sähköturvallisuuslaki, 2016 44§) 

 

Varmennustarkastuksesta huolehtii rakentaja mutta jos tämä laiminlyö kyseisen, sähkö-

laitteiston haltijan on huolehdittava tarkastus. Varmennustarkastus on myös tehtävä mer-

kittäville muutos- ja laajennustöille. Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteis-

ton varsinaista käyttöönottoa tai tietyn ajan kuluessa tämän jälkeen. Varmennustarkas-

tuksessa tarkastetaan, että kohteelle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus ja esi-

merkiksi pistokokein, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneet-

tiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset. Jos kohteessa on lääkintä-, räjähdys- tai 

palovaarallisia tiloja, on nämä sisällettävä varmennustarkastukseen. Varmennustarkas-

tuksen saa tehdä sähköturvallisuuslain valtuutettu laitos tai tarkastaja ja tämä on laadit-

tava haltijan käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan 

kohtaan tarkastustarra. (Sähköturvallisuuslaki, 2016 45§) 
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7.5 Huolto-ohjelma 

Kohteen valmistuttua huoltokirja koordinaattori (yleensä LVI-suunnittelija) laatii huolto-

kirjan, johon eri alojen suunnittelijat lisäävät oman alueensa kohteeseen liittyvät huolto-

ohje materiaalit. Sähkösuunnittelun osalta huoltokirjaan laaditaan keskuksien vaikutus-

alue tasopiirustukset, josta nähdään mikä keskus hallinnoi kyseistä aluetta. Lisäksi laadi-

taan paikantamispiirustus, joista nähdään merkittävät sähkölaitteiden sijoituskohdat ja 

tiedot. (Ikola, 2023) 

 

Suunnitteluvaiheessa huoltokirja koordinaattori tarkentaa suunnittelijoille tarvittavan 

huoltokirja-aineiston ja saa tilaajalta hankkeen yhteystiedot ja aikataulun. Toteutusvai-

heessa koordinaattori pyytää urakoitsijoilta tarkempaa toimitussisältöä. Vastaanottovai-

heessa koordinaattori tarkastaa, että kaikki pyydetty aineisto huoltokirjaan on saatu ura-

koitsijoilta ja suunnittelijoilta. Hankkeen valvojat tarkastavat, että kaikkien lisätyt doku-

mentit vastaavat toteutusta. Tilaaja ja omistaja määrittää yhteistyössä konsultoin kanssa 

halutut kiinteistöhoidon palvelut. Tilaaja ja omistaja toimittaa koordinaattorille veden 

sekä energiankulutustietoja ja vastaanotettuaan huoltokirjan ja valvoo että tämä otetaan 

asianmukaisesti käyttöön. Huoltokirja tuo lisäarvoa omistajalle / isännöitsijälle sillä se 

toimii apuvälineenä kiinteistönpidon tietojen taltioinnissa, selkeyttää osapuolten vastuu-

alueita sekä toimii informaatio kanavana huoltotöissä. (Talokeskus Yhtiöt Oy, 2015) 

 

 
Kuva 8. Huoltokirjan visualisointi (Talokeskus Yhtiöt Oy, 2015)  
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8 Yhteenveto 

Tässä työssä on esitetty toimintaa ja toimintoja sekä yleisiä näkökulmia työmaavalvon-

nan arkipäivästä. Suorittamani työtehtävien lomassa syntyi useita kehitysasteelle siirty-

viä dokumentteja, jotka tullaan myöhemmin ottamaan käyttöön osana laatujärjestelmän 

mukaista suunnittelijavalvontaa. Tässä työssä on esitetty käytännön työn avaamista 

suunnittelijalle, jonka näkökulmat valvontaan, eivät ota luonnostaa huomioon muiden 

osapuolten tarpeita ja näkökulmia. 

 

Sähkösuunnittelijan työmaavalvonnassa on tärkeintä hoitaa valvontasuunnitelman mu-

kaiset tehtävät voimassa olevien lakien, asetuksien ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

Kehitys valvonnassa toteutetaan, kun hoidetaan velvollisuudet asianmukaisesti positiivi-

sella ja oikeudenmukaisella tavalla, jotta hyvä yhteistyö urakoitsijoiden, suunnittelijoi-

den, valvojien ja rakennuttajan välillä syntyy. Valvojan työ on edun valvoa tilaajaa ra-

kennushankkeessa, ja nämä arvostavat suunnittelijoiden tarkkaan tehtyjä suunnitelmia, 

jotta säästytään kalliilta lisätöiltä, joista välit osapuolten välillä voivat heikentyä.  

 

Valvontatehtävissä esiintyy useita haasteita tuotteiden valintaan liittyen, erilaisissa tar-

kastuksissa, simuloinneissa, laskelmissa, ympäristövaikutuksissa ja uusien rakentamisen-

määräyksien perillä olemisessa. Erityistä vaikeutta työmaan valvonnassa ilmenee on-

gelma ja vahinko tilanteissa. Esimerkiksi kun tulipalo tuhoaa yli puolet kohteesta ja työ-

maa joudutaan sulkemaan. Silti työt jatkuvat niissä osioissa, jotka eivät kärsineet palosta. 

Kuka tässä vaiheessa vastaa tai maksaa työstä? Tähän tilanteeseen jouduin sähkövalvojan 

roolissa Helsingissä sijaitsevalla palvelurakennuksentyömaalla. Vakuutusyhtiöiden sel-

vitys ajat ovat pitkät ja niitä ei voi ennustaa, silti pitäisi työmaata edistää niiltä osin, kun 

voi. Kyseisessä tilanteessa joutui vastuullisten ja moraalisten päätösten eteen. Käyttäjä ei 

pääse vastaanottamaan kohdettaan ajoissa ja joutuu tekemään ylimääräisiä toimenpiteitä. 
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Opinnäytetyöni aikana opin paljon uutta sähkövalvojana toimimisesta. Tämä antoi myös 

laajemman näkökulman, miten valvontaan tulee suhtautua, kun entuudestaan on vain ol-

lut omia kokemuksia urakoitsijan ja nykyään suunnittelijan näkökulmasta sekä muiden 

kertomuksia ja mielipiteitä. Tämä työ ei ole täydellinen ja todennäköisesti tekisin sen 

paremmin uudestaan mutta mielestäni se antaa riittävän hyvän näkökulman siitä, miten 

sähkövalvojana tulisi toimia työmaalla ja miten omaa työtään tulisi kehittää.   
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9 Sammanfattning 

Lärdomsprovet gjorde jag som ett uppdrag till Insinööritoimisto Stacon Oy som bjuder el 

planerings samt övervakningstjänster på huvudstadsregionen. Inom företaget görs skrift-

liga anvisningar till personalen angående diverse arbetsuppgifter. Detta görs på grund av 

att alla tjänster skulle uppnå samma kvalitetsnivå. I byggplatsövervaknings uppdrag har 

vissa brister och olikheter noteras var efter det konstaterades att anvisningar för detta 

krävs. Arbetet begränsas till lågspännings (under 1000V AC och 1500V DC) applikat-

ioners el- samt teleinstallationers övervakning. Som forskningsmetod använder jag bran-

schens litteratur, intervjuer av sakkunniga samt egna erfarenheter och exempel från bygg-

platser.  

 

Oftast tas elsäkerheten som en självklarhet. Samhällets lagar, sakkunnigas ansvar samt 

övervakning påverkar elsäkerheten. Största påverkan på elsäkerheten har att göra med 

användarens vetande samt kunskapsnivå. År 1902 bekräftade tsar Nikolai den andra Fin-

lands första elsäkerhetsbestämmelse som beslöt att elanläggningar ska byggas så att ingen 

kan bli offer till person- eller egendomsskada samt att mark måste överlåtas till elkablar 

med större betydelse. 

 

Den 16 december 2016 förskrevs enligt regeringens beslut att elsäkerhetslagens syfte är 

att: ”säkerställa en trygg användning av elektrisk utrustning och elanläggningar och att 

förhindra uppkomsten av skadliga verkningar av de elektromagnetiska störningar som 

förorsakas av elanvändningen samt att trygga rättigheterna för den som lidit skada av 

elström eller magnetfält från elektrisk utrustning eller elanläggningar.” (elsäkerhetslag 

1§) 

 

Vid ändringsbyggen måste även markanvändnings- och bygglagen följas vilken bestäm-

mer att: ”Syftet med denna lag är att reglera områdesanvändningen och byggandet för att 

på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekono-

miskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.” (Markanvändnings- och bygglag 1§) 
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El planeringen börjar med att behoven för anläggningen bestäms och olika alternativ för 

ändringar iakttas. I följande fas av planeringen fastslås mer specifika mål av omfatt-

ningen, kvaliteten, kostnader samt tidtabell. Vid det här skedet bildas en projektplan. När 

passliga planer har bildats fortsätter man till de förverkligande planerna vilka slutligen 

bestämmer vad som ska installeras och hur. Fastigheternas olika el system är delade i 

grupper som numreras enligt El vokabulärens anvisningar för att lättare skilja dem ifrån 

varandra. Vid planeringsskedet ordnas det planeringsmöten var det gås igenom planering-

ens skede, om det krävs mer information samt tidtabellen. Före varje planeringsmöte 

skrivs en planeringsskedesanmälan till alla berörda som är med i projektet, var det berät-

tas viktig information angående planeringen så att andra deltagare kan förbereda sig bättre 

till mötet. Vid det sista planeringsmötet strävar man att ha alla planer klara att man kan 

gå vidare till följande skede i projektet. Vid el planering kan mänskliga misstag uppstå 

som man inte själv märker. Därför gör en annan planerare en rapport var det gås igenom 

brister och fel så att planerna är korrigerade innan de skickas vidare till en utomstående. 

På det här sättet undviker man framtida tilläggsarbetesofferter vilka är dyrare än de som 

är färdigt med i det pågående projektet. Övervakaren uppskattar oftast bra kontrollerade 

planer.  

 

El byggande är relativt enkelt byggnadslovmässigt för det krävs inget annat än brandde-

tektor livscykelns ifyllning. Därmed skapar den stora mängden olika systemen trubbel. 

Vid el övervakning förekommer en hel del utmaningar med produktval, livscykelgransk-

ningar, påverkan på omgivningen, granskningar, beräkningar, simuleringar samt änd-

ringar i byggbestämmelser. Samarbetet på byggen är viktigt för en fungerande arbetsom-

givning. Debatt kan uppstå oftast på grund av pengar. Detta beror oftast på att de olika 

branschernas avtal är inte granskade i kors. Den ändrande bemanningen ställer ytterligare 

problem med möjlig bristfällig informations byte som i sin tur orsakar att saker glöms 

vilket igen drar ut på tidtabellen. Då det blir bråttom brukar ytterligare dåliga beslut slutas 

eller helt och hållet glömmas. Ett bra sätt att hålla reda på allt är att hålla dagbok vars 

skriftlighet kan vara till nytta i framtiden. 
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I det här arbetet använder jag som byggplats exempel en i Helsingfors belagd tjänste-

byggnad var jag fungerar som el övervakare. Byggnadens skick konstaterades oanvänd-

bar så det rävs och ett nytt byggs i stället. Byggnaden har 4 avdelningar varsin med eget 

ventilationsaggregat samt el central. Varje avdelning har ett kontor, kök, badrum och var-

dagsrum. En femte del av byggnaden är till för personal var det finns ett tillverkningskök, 

mötesrum, tvättstuga, bastu, bombskydd samt ett isoleringsrum. Byggnaden får ett 25kW 

solpanelssystem och har 2 underövervakningscentraler. På bygget gör 2 elmontörer elar-

beten vars verksamhet styrs av deras projektansvariga. Ytterligare finns som underleve-

rantör en byggnadsautomationsmontör. På bygget deltar jag i möten, gör inspektioner 

samt rapporterar dem och granskar / godkänner val av produkter och diverse dokument. 

Elmontörens arbetsritningar bör granskas ofta.  

 

Om tidtabellen på ett bygge överskrids har kunden enligt de (allmänna avtalsvillkor för 

byggnadsentreprenader) rätt att få kompensering på 0,05–0,1 % av totala projektkostna-

den för varje dag om inte annat har överenskommit. Kostnaderna i byggprojekt bestäms 

samt samlas enligt Figur 3. (RT 18–11220, 2016) 

 

Idén med byggnadsteknikens byggplatsövervakning är att övervaka förverkningen, ar-

betssäkerheten, kvalitén samt tids- / ekonomiska lönsamheten. Ytterligare är idén att be-

vaka kundens intresse. Övervakaren är skyldig att sköta de uppgifter som är nämnda i 

övervakningskontraktet. Entreprenören är skyldig över sitt arbete samt sina planer och 

deras granskning samt godkännande av övervakaren, flyttar inte ansvaret.  

 

I slutskedet av projekt gör el entreprenören en egen lista på brister samt fel och föreslår 

åtgärder. Denna lista är oftast kortare än den övervakaren gör efter att entreprenörens 

egna är avklarad. Anläggningen kan tas emot med brister bara de korrigeras inom utsatt 

tid. Ytterligare gör entreprenören ibruktagningsbesiktning ifall det inte är frågan om ringa 

arbeten. Certifieringsbesiktning måste göras ytterligare på elanläggningar av klass 1, 2 

och 3. Före byggnaden tas i bruk görs det en underhållsbok vart de olika branscherna 

lägger till sin del angående byggnadens underhåll. Övervakarna granskar att entreprenö-

rernas samt planerarnas material stämmer med verkligheten. 
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Det viktigaste med byggplatsövervakning är att sköta de uppgifter som står i övervak-

ningskontraktet enligt de gällande lagarna, förordningarna samt myndigheternas bestäm-

melser. Detta arbete hare jag framställt verksamhet samt allmänna synvinklar på bygg-

platsövervakningens vardag. Jag lärde mig mycket nytt under processen och tycker detta 

arbete ger en bra bild av el övervakning på bygget. 
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