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1 Johdanto 

Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitokselle. Työ 

käsittelee ydinvoimalaitosympäristössä mekaanisen muutostyöprojektin ositusta ja sitä 

kuinka osituksen käyttöä voidaan yleisesti parantaa voimalaitoksella. 

Loviisan voimalaitoksella on varsinaisia projektipäälliköitä ja eri tekniikan asiantuntijoita, 

jotka saattavat toimia projektipäälliköinä eri laajuisissa projekteissa. Osa projektipäälli-

köistä on yrityksen omaa henkilöstöä ja osa ulkopuolisia konsultteja. Tästä syystä re-

surssien hallinta, toimintatavat ja projektien hallinnat ovat varsin erilaisia. Insinöörityöllä 

pyritään helpottamaan projektien ositusta, läpivientiä ja työskentelyä projekteissa, var-

sinkin projektien suunnitteluvaiheessa. 

Työssä tarkastellaan kuvitteellista mekaanista muutostyöprojektia. Projektin on kuviteltu 

sijoittuvan ydinvoimalaitoksen primääripiiriin ja oleellisia komponentteja projektissa ovat 

pumppu, putkisto, venttiilit ja tarvittavat sähkökäytöt. Kuvitteellista mekaanista muutos-

työprojektia käytetään muun muassa avustamaan osituksen hahmottamista todellisuu-

dessa. 

Insinöörityön tavoitteena on perehtyä projektin ositukseen ydinvoimalaitosympäristössä 

ja sen ongelmakohtiin sekä erityispiirteisiin. Työ tuottaa tukimateriaalia, jota voidaan 

käyttää hyödyksi projektia aloittaessa. Sisältö antaa ohjeistuksen projektin ositukseen. 

Materiaalin avulla pyritään helpottamaan työskentelyä projektipäällikkönä. Tämä auttaa 

erityisesti ulkopuolisia ja uusia projektipäälliköitä heidän työssään. 
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2 Fortum Oyj 

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö. Yhtiön ydinosaamista on vähäpäästöinen, te-

hokas sähkön- ja lämmöntuotanto. Yhtiö tarjoaa myös asiantuntijapalveluja yksityis- ja 

teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Myös energia-alan tuotteet kuuluvat yrityk-

sen tarjontaan. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja 

Puolaan. [1.] 

Fortumin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 4,1 miljardia euroa ja liikevoitto noin 1,3 miljar-

dia euroa. Samaisen vuoden lopulla konsernissa työskenteli noin 8200 henkilöä. Suo-

messa Fortumin palveluksessa vuoden 2014 lopulla oli noin 2000 henkilöä. [1; 10.] 

Fortum tuotti vuonna 2014 sähköä yhteensä 73,4 TWh. Kuvasta 1 nähdään Fortumin 

sähköntuotannon olevan suurelta osin hiilidioksidivapaata, johtuen vesivoiman ja ydin-

voiman merkittävästä osuudesta yhtiön sähköntuotannossa. [10.] 

 

Kuva 1. Fortumin sähköntuotanto vuonna 2014 [10]. 
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Fortum tuotti vuonna 2014 lämpöä yhteensä 34,6 TWh. Kuvasta 2 voidaan todeta maa-

kaasulla olevan vahva asema lämmöntuotannon polttoaineena. Maakaasu korostetusti 

lämmöntuotannon energialähteissä, koska suurin osa Fortumin lämmöntuotantokapasi-

teetista on Venäjällä. [10]. 

 

 

Kuva 2. Fortum lämmöntuotanto vuonna 2014 [10]. 

 

Pohjoismaissa Fortum on kolmanneksi suurin sähköntuotannossa. Lämmöntuotannossa 

Fortum on yksi maailman suurimmista yrityksistä. [10.] 

3 Loviisan voimalaitos 

3.1 Yleistietoa Loviisan voimalaitoksesta 

Loviisan voimalaitos sijaitsee Loviisan kaupungissa Hästholmenin saarella (kuva 3), noin 

14 kilometrin ajomatkan päässä Loviisan keskustasta. Voimalaitoksella työskentelee va-

kituisesti noin 500 henkilöä Fortumin palveluksessa ja noin 100 henkilöä eri alihankkijoi-

den palveluksessa. Lisäksi Espoossa työskentelee noin 170 henkilön tukiorganisaatio. 
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Vuosihuoltojen aikana Loviisan voimalaitokselle saapuu muutaman viikon ajaksi työs-

kentelemään jopa 1000 henkilöä eri alihankkijoiden toimesta. 

 

Kuva 3. Loviisan voimalaitos Hästholmenin saaressa [7]. 

Loviisan voimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Loviisan ensimmäisen 

yksikön rakentaminen aloitettiin vuonna 1971 ja tuotanto alkoi helmikuussa 1977. Lovii-

san toisen yksikön rakentaminen aloitettiin vuonna 1972 ja tuotanto alkoi puolestaan 

marraskuussa 1980. Loviisan voimalaitoksen ykkösyksiköllä on tällä hetkellä käyttölupa 

vuoteen 2027 ja kakkosyksiköllä 2030. [2; 3.] 

Loviisan voimalaitoksen reaktorit ovat painevesireaktoreita ja ne perustuvat neuvostoliit-

tolais-venäläiseen VVER-440 -reaktorityyppiin. Voimalaitos rakennettiin kuitenkin yhdis-

täen länsimaista ja neuvostoliittolaista tekniikkaa. Laitoksen pääkomponentit ovat neu-

vostoliittolaista alkuperää. Turva-, valvonta- ja automaatiojärjestelmät ovat länsimaista 

alkuperää. Voimalaitoksella vallitsee jatkuvan parantamisen periaate, ja näin ollen lai-

tosta modernisoidaan jatkuvasti. 

3.2 Loviisan voimalaitoksen toimintaperiaate 

3.2.1 Primääripiiri 

Loviisan voimalaitoksella on kaksi painevesireaktoria, yksi kummallakin laitosyksiköllä. 

Lämmöntuotantotapa erottaa ydinvoimalaitoksen tavanomaisista höyryvoimalaitoksista. 

Voimalaitoksella painevesireaktori ja höyrystimet ovat kattilan tilalla. Polttoaineena käy-
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tetään uraanioksidia. Reaktorisydän lämmittää lävitseen kulkevan veden noin 300-as-

teiseksi, ja se ei pääse kiehumaan reaktorin korkean paineen takia (123 bar). Reakto-

rissa kuumentunut vesi kierrätetään pääkiertopumppujen avulla höyrystimiin, joissa läm-

pöenergiaa siirtyy lämmönsiirtoputkien seinämien läpi sekundääripiirin veteen. Primää-

ripiirin ja sekundääripiirin vesi eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Pääkiertopumput kierrät-

tävät primääripiirin veden höyrystimistä myös takaisin reaktoriin. Näitä pääkiertopiirejä 

on kuusi kappaletta kummassakin laitosyksikössä. Yhdessä reaktorin kanssa nämä 

muodostavat voimalaitoksen primääripiirin. Kuvassa 4 on esitetty Loviisan voimalaitok-

sen pääkiertokaavio. [4.] 

 

Kuva 4. Primääripiirin pääkiertokaavio [13]. 

3.2.2 Sekundääripiiri 

Sekundääripiirin vesi höyrystyy höyrystimissä primääripiirin luovuttaman lämmön takia. 

Vesihöyry kulkeutuu reaktorirakennuksesta päähöyryputkia pitkin turbiineille, joissa 

höyry pääsee paisumaan. Tulistuneen höyryn lämpöenergia pyörittää turbiinia. Turbiini 

pyörittää samalla akselilla olevaa generaattoria, joka muuttaa liike-energian sähköener-

giaksi. Loviisan voimalaitos sisältää kaksi turbiinia laitosyksikköä kohden. Kuvassa 5 nä-

kyy sekundääripiirin pääkiertokaavio ja turbiinit. [4.] 
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Kuva 5. Sekundääripiirin pääkiertokaavio [13]. 

3.2.3 Merivesipiiri 

Voimalaitoksen kolmas merkittävä piiri on merivesipiiri. Päätehtävänä merivesipiirillä on 

toimittaa jäähdytysvettä lauhduttimille. Tämän lisäksi merivesipiiriin liittyvät järjestelmät 

syöttävät jäähdytysvettä sekundääripiirien apujärjestelmille.  

Lauhduttimissa matalapaineinen höyry lauhdutetaan kylmällä vedellä vedeksi. Lauhdut-

timista jäähdytykseen käytetty merivesi palaa takaisin mereen noin kymmenen astetta 

lämmenneenä. [4.] 

Kuvassa 6 on havainnollistettu painevesireaktorilla varustetun ydinvoimalaitoksen yksin-

kertaistettu pääkiertokaavio, jossa merivesipiiri näkyy kuvan oikeassa reunassa. Ku-

vassa on esitetty jäähdytysveden pumppaus merestä ja johdatus edelleen lauhdutti-

melle. 
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Kuva 6. Painevesireaktorin yksinkertaistettu pääkiertokaavio [8]. 

4 Projektitoiminta 

Projekti koostuu työkokonaisuudesta, joka tehdään ainutkertaisen tai kertaluontoisen 

tuotoksen aikaansaamiseksi. Projektit sisältävät koordinoituja, ohjattuja ja ajoitettuja teh-

täviä. Sen eri tehtäville määritellään aikataulut. Projekti voidaan todeta onnistuneeksi, 

kun sille asetetut tavoitteet on saavutettu. Projektit voivat sisältää useita rajoitteita, jotka 

tekevät niistä yksilöllisen tehtäväkokonaisuuden. [6.] 

Projektit voivat olla identtisen oloisia toisten tai aiempien projektien kanssa. Jokainen 

tapaus on kuitenkin ainutkertainen. Toisistaan erottavia asioita ovat 

 niiden tuotos 

 niiden sidosryhmät 

 käytetyt resurssit 

 rajoitteet 

 tavat, joita käytetään hyväksi tuotoksen aikaansaamiseksi. [9.] 

Jokaiselle projektille on päätetty selvä aloitus- ja loppuajankohta. Projekti jakaantuu 

yleensä eri vaiheisiin, joita voivat olla esimerkiksi esisuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, 
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toteutusvaihe ja käyttöönottovaihe. Vaiheet tulee esittää loogisessa järjestyksessä ja nii-

den pitää sisältää aloitus- ja lopetusajankohdat. [9; 6]. 

5 Projektit Loviisan voimalaitoksella 

5.1 Projektin määritelmä 

Loviisan voimalaitoksella on käynnissä erilaisia projekteja. Osa niistä toteutetaan vuosi-

huollon aikana ja toiset käynnin aikaisina projekteina. Projekti on aina kertaluonteinen 

työ, josta tuotteena syntyy ainutkertainen tuote, palvelu tai tulos. Projektilla on ennak-

koon määritellyt hyötytavoitteet, lopputulostavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoit-

teet. Sen onnistumisesta vastaa projektin omistaja, projektin ohjausryhmä ja projekti-

päällikkö. Toteutusta johtaa projektissa projektipäällikkö.  

Loviisan voimalaitoksella tehtävä työ luokitellaan projektiksi ja tehdään projektiohjetta 

noudattaen, kun siinä on tarve merkittävälle henkilöresurssien koordinoinnille ja aikatau-

lutukselle. Tämän lisäksi, mikäli vähintään kaksi seuraavista elementeistä toteutuu, luo-

kitellaan tehtävä työ projektiksi: 

 tehdään uutta ja ainutkertaista 

 työhön sisältyy merkittäviä riskejä 

 työhön osallistuu monia yksiköitä ja alihankkijoita 

 oman henkilöstön työmäärä > 30 henkilötyöpäivää (htp, tai runsaasti alihankkijoi-
den työpanosta 

 kokonaiskustannusarvio ylittää ryhmäpäällikön hyväksymisvaltuudet. [11.] 

Loviisan voimalaitoksen projektit luokitellaan ABC-projektiluokittelun avulla. Tehtäväko-

konaisuuksissa, joissa tulee arvioida, tuleeko työ projektoida, käytetään myös hyväksi 

projektiluokittelua. ABC-projektiluokittelu auttaa havainnoimaan tehtäväkokonaisuuden 

tai projektin riskit ja merkittävät huomioonotettavat asiat. Näin voidaan antaa asioille oi-

keaa painoarvoa. Projektiluokittelun avulla voidaan varmistaa, että projektia johdetaan 

tarkoituksenmukaisella tasolla. [11.] 
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Projektit luokitellaan mm. niiden suoraviivaisuuden ja haastavuuden perusteella. Projek-

tit voidaan luokitella seuraaviin luokkiin [11]: 

A Hyvin monimutkainen ja merkitykseltään suuri projekti 

B Tyypillinen, ns. normaali projekti 

C Yksinkertainen ja suoraviivainen projekti 

Projektin haastavuutta ja merkitystä tarkastellaan luokituslomakkeella esitettyjen näkö-

kulmien kautta. Eri osa-alueiden haastavuus usein vaihtelee, mutta projektin johtamis-

luokka valitaan osa-alueiden keskimääräisen haastavuuden mukaan. Kuitenkin jos ko-

konaisuus on esim. C-luokkaa, mutta aikatauluhaaste A-luokkaa, aikatauluhallintaan pa-

nostetaan luonnollisesti enemmän ja tehdään tarpeellisia lisätoimenpiteitä. Kuvassa 7 

on esitetty, kuinka projektiluokan valinta tapahtuu enemmistön perusteella. 

 

Kuva 7. Projektiluokan valinnan perusteet [12]. 
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5.2 Projektin rooli 

Loviisan voimalaitoksella projektit saavat alkunsa käyttöiän hallinnan takia, jostain ha-

vaitusta puutteesta, huomatusta epäkohdasta, teknisen kehityksen seurauksena tai esi-

merkiksi viranomaisen vaatimuksesta. Projektien alullepanolle voi olla monia muitakin 

syitä, edellä mainitut kohdat ovat vain tyypillisiä esimerkkejä. Tavoitteena on kuitenkin, 

että projekti omalta osaltaan noudattaa Fortumin ja Loviisan voimalaitoksen strategiaa. 

Tehtäväkokonaisuudet, jotka ovat toteutukseltaan kompleksisuudessaan haastavia, tu-

lee luokitella ABC-projektiluokittelun avulla. Luokittelun avulla voidaan todeta, täytty-

vätkö kohdassa 5.1 määritellyt edellytykset, jolloin työtehtävä tulisi luokitella projektiksi. 

5.3 Projektin elinkaari 

5.3.1 Projektimallin perusteet 

Loviisan voimalaitoksella hyödynnetään Suomen Projekti-instituutin ABC projektimallia 

™. Loviisaan on räätälöity kyseisestä projektimallista laitoksen ympäristöön sopiva Lo-

viisan ABC-projektimalli ™, lyhennettynä LABC-projektimalli. Projektimalli perustuu port-

tipäätöksiin, jotka on esitelty seuraavassa luettelossa: 

 P0 = valmistelun aloitus 

 P1 = suunnittelupäätös 

 P2 = toteutuspäätös 

 P3 = lopputulosten hyväksyminen 

 P4 = projektin lopetus. [11.] 

Projektin vaiheet ja päätöksentekopisteet voidaan nähdä taulukosta 1. Päätöksenteko-

pisteiden avainkysymykset, vaiheiden tärkeimmät dokumentit ja tuotokset on esitetty sa-

massa taulukossa. Liitteessä 1 on esitetty eri projektiluokitukset omaavien projektien vai-

heet, päätöksentekopisteet sekä tarvittavat dokumentit. 
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Taulukko 1. Projektin vaiheet avainkysymyksineen  ja -dokumentteineen [11]. 

 

5.3.2 Päätös valmistelun aloituksesta ja P0-päätös 

Yleensä toteutukselle idean luonut ryhtyy projektin omistajaksi, mikäli vain mahdollista. 

Projektin omistajuus vaatii riittävän organisatorisen aseman. Projektin omistajan tulee 

olla Fortumin omaan henkilökuntaan kuuluva. Tarpeen tai projekti-idean selvittyä projek-

tista tehdään projektiehdotus. Projektiehdotus on kirjallinen dokumentti, ja siinä käyte-

tään hyväksi Kameleon-asiakirjapohjaa. Kameleon on asiakirjojen julkaisujärjestelmä, 

jonka avulla laitoksella voidaan käyttää yhtenäisiä asiakirjapohjia. Projektin omistajan 

laatima ja hänen esimiehensä hyväksymä projektiehdotus viedään esitettäväksi inves-

tointi- ja projektisalkun johtoryhmälle (SJR). Hyväksytyn projektiehdotuksen ja SJR:n P0-

päätöksen jälkeen projekti saa valtuudet käyttää budjetoitua esiselvitysrahaa. P0-päätös 

aloittaa projektin valmisteluvaiheen. [11.] 

5.3.3 Valmisteluvaihe ja P1-päätös 

Valmisteluvaiheessa projektin omistaja vie projektia eteenpäin. Tässä vaiheessa omis-

tajan tekemä työ on normaalia linja-, johtamis- tai asiantuntijatyötä. Valmisteluvaiheessa 

tehdään riittävät esiselvitykset sekä selvitetään ja verrataan eri toteutusvaihtoehtoja. 

Projektikuvaus tulee laatia suunnittelupäätöstä (P1-päätös) varten. Projektikuvaus teh-

dään Loviisan voimalaitoksen Kameleon-asiakirjapohjaan. Valmis kuvaus kiertää tarkis-

tuskierron voimalaitoksella ja lopuksi projektin omistajan esimies hyväksyy sen. Projek-

tikuvaus sisältää perustelut syistä, joiden takia projekti kannattaa käynnistää. Kuvauksen 

tulee sisältää myös tarkka arvio suunnitteluvaiheen kustannuksista, resursseista ja aika-

tauluista. Valmisteluvaiheessa tehdään myös karkea arvio koko projektin kustannus- ja 
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resurssivaikutuksista. Omistajan vastuulla valmisteluvaiheessa on myös nimetä projek-

tille projektipäällikkö, varmistaa riittävät liiketoiminnalliset kuvaukset ja investointilaskel-

mat, sekä koota ohjausryhmä. Huomioitavia asioina ovat, että projektipäällikkö tulee ni-

metä viimeistään P1-päätöksen yhteydessä ja ohjausryhmän rakenne kannattaa perus-

taa henkilöistä, jotka pystyvät tekemään kovia päätöksiä mahdollisissa ongelmatilan-

teissa. Suunnittelupäätöstä (P1) varten tulee olla tehty kannattavuustarkastelu sekä tar-

kastettu ja hyväksytty projektikuvaus, joka sisältää ABC-projektiluokitteluasiakirjan. In-

vestointi- ja projektisalkun johtoryhmän puoltava päätös aloittaa projektin suunnitteluvai-

heen. [11.] 

5.3.4 Suunnitteluvaihe ja P2-päätös 

Suunnitteluvaiheen tärkein tuotos on projektipäällikön laatima projektisuunnitelma. C-

luokan projekteissa riittää päivitetty projektikuvaus. Projektisuunnitelman tulee sisältää 

oleelliset tiedot lopputuloksista, joiden tulee olla valmiina projektin päättyessä, se miten 

projekti tullaan toteuttamaan ja mitkä ovat projektin hyväksymiskriteerit. Suunnitteluvai-

heessa tehdään tyypillisesti projektisuunnitelman laadintaan vaadittava tekninen esi-

suunnittelu, joka on vietävä tarvittaessa muutostyökokouksen arvioitavaksi ennen P2-

päätöstä. Turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien muutoksissa, jotka edellyttävät viran-

omaishyväksyntää, on periaatesuunnitelmalle haettava säteilyturvakeskuksen (STUK) 

hyväksyntä myös ennen P2-päätöstä. Yli 0,5 miljoonan euron hankkeille haetaan lisäksi 

esi-investointipäätös ennen periaatesuunnitelman toimittamista STUKiin. [11.] 

Suunnitteluvaiheessa projektille voidaan avata kustannustunnukset eri tehtävien ja ko-

konaiskustannusten seurantaa varten. Kustannustunnuksien avaaminen tapahtuu yh-

dessä taloushallinnon kanssa. [11]. 

Projektin omistajan tehtävänä on viimeistään suunnitteluvaiheen alussa koota projektille 

ohjausryhmä. Se toimii projektisuunnittelun apuna ja varmistaa tärkeiden tavoitteiden 

seuraamisen. Ohjausryhmä toimii projektissa vahvana tukiorganisaationa. [11.] 

5.3.5 Toteutusvaihe ja P3-päätös 

Toteutusvaiheessa projektipäällikön ja projektiryhmän vastuulla on varmistaa, että kaikki 

projektisuunnitelmassa määritetyt tehtävät tulee tehtyä. Toteutusvaiheessa toteutumista 
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seurataan ja verrataan projektisuunnitelmaan. Projektin seuraamisesta tulee laatia edis-

tymisraportti, joka on A- ja B -luokan projekteissa kerran kuukaudessa. C-luokan projek-

teissa edistymisraportti laaditaan kerran kolmessa kuukaudessa. Edistymisraportti toimi-

tetaan aina projektin omistajalle, ohjausryhmän jäsenille, projektitoimistolle, taloushallin-

nolle sekä kaikille oleellisille sidosryhmien jäsenille. Toteutusvaiheen päätavoitteena on 

saada toteutetuksi projektisuunnitelmassa sille määritetty tehtävä tai tuotos. [11.] 

Projektin ohjausryhmä hyväksyy projektin lopputulokset kokouksessaan. Projektinpäälli-

kön vastuulla on ehdottaa ohjausryhmälle P3-päätöksen tekemistä, kun projekti on saa-

vuttanut projektisuunnitelmassa määritellyt lopputulokset ja hyväksymiskriteerit on täy-

tetty. Projektin omistaja tekee lopullisen päätöksen P3-päätöksen myöntämisestä ja vie 

tiedon hyväksytystä päätöksestä projektitoimistolle. Lopetusvaihe käynnistyy lopputulos-

ten hyväksymispäätöksestä. [11.] 

5.3.6 Lopetusvaihe ja P4-päätös 

Projektin lopetusvaiheessa on tarkoitus varmistaa luovutusvaiheen jälkeisten projektin 

vastuulla olevien tehtävien hoitaminen. Tämänlaisia tehtäviä ovat esimerkiksi loppura-

portin laadinta. [11.] 

Lopetusvaiheen aikana on tärkeää varmistaa, että vastuut projektin jälkeisille tehtäville 

on selvillä. Tehtäviä ovat mm. viranomaisasiat, takuuasiat ja jälkityöt. Lopetusvaiheessa 

tulee myös muistaa viimeistään vapauttaa projektiryhmän jäsenet muihin tehtäviinsä. 

[11.] 

Ohjausryhmän tulee varmistaa, että linjaorganisaatio ottaa vastuun projektin lopputulok-

sista ja niiden käyttöönotosta. Ohjausryhmän velvollisuus on myös analysoida projektin 

onnistumista ja vertailla sitä asetettuihin tavoitteisiin. [11.] 

Projektin lopetusvaihe päättyy P4-päätökseen eli lopetuspäätökseen. Projektin omistaja 

hyväksyy projektipäällikön laatiman projektin loppuraportin. Omistaja taas välittää hyväk-

sytyn loppuraportin projektitoimistolle. Projektitoimiston tehtävänä on esittää lopetuspää-

töstä investointi- ja projektisalkun johtoryhmälle, joka vahvistaa P4-päätöksen. [11.] 

Projektin lopetus tarkoittaa, että projektin kaikki velvollisuudet on hoidettu, muun muassa 

hallinnollisten tehtävien tulee olla hoidettu. [11.] 
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5.3.7 Hyötyjen arviointi ja jälkiarviointi 

Projektin omistajan vastuulle kuuluu projektin jälkeisten arviointien suorittaminen. Pro-

jektin jälkiarviointi päätetään P4-portissa. Projektien erilaisuudesta johtuen hyötyjen ar-

viointi voi olla mahdollista vasta projektin päätyttyä. Jälkiarviointi arvioidaan projektikoh-

taisesti. [11.] 

5.4 Projektin tyypit 

Loviisan voimalaitoksen projektien tyypit luokitellaan LABC -projektimallia ™ soveltaen. 

Projektit voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: 

 tuotantokoneiston kunnossapito 

 tuotantoprosessin parantaminen 

 ydinturvallisuuden varmistaminen 

 ympäristö, terveys, työturvallisuus (EHS) 

 rakennuskannan peruskorjaaminen 

 rakennuskannan laajentaminen 

 muut (esim. toiminnan kehittäminen, T&K, IT). [11.] 

Yksittäisissä projekteissa voidaan tunnistaa useampia projektityyppejä. Pääsääntöisesti 

valitaan kuitenkin yksi projektityyppi, johon projekti ensisijaisesti kuuluu. Projektityyppi 

määritellään, jotta investointi- ja projektisalkun johtoryhmä voi arvioida salkun sisältöä ja 

strategista tasapainoa. [11.] 

5.5 Projektin johtaminen 

Loviisan voimalaitoksen projekteja johdetaan eri lähtökohdista ja hieman eri taitotasoilla 

liittyen projektityöskentelyyn. Voimalaitoksella työskentelee päätoimisia projektipäälli-

köitä, mutta myös oman toimen ohessa työskenteleviä projektipäälliköitä. Loviisan voi-
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malaitoksen projekteja johdetaan myös tukiorganisaatiovetoisesti. Näiden lisäksi Lovii-

san voimalaitoksella työskentelee projektien parissa ulkopuolisista yrityksistä projekti-

päälliköitä. Nämä projektipäälliköt työskentelevät Fortumille konsultteina.  

Tukiorganisaatio sijaitsee Espoon Keilaniemessä Fortumin pääkonttorissa. Loviisan voi-

malaitoksen päätoimiset projektipäälliköt kuuluvat Loviisan voimalaitoksen Investoinnit-

yksikön alaisuuteen, jossa he kuuluvat Investoinnit ja projektit -ryhmään. Oman toimensa 

ohessa toimivat ja Keilaniemen projektipäälliköt kuuluvat omiin eri yksikköihinsä ja ryh-

miinsä.  Ulkopuoliset Fortumille työskentelevät projektipäälliköt  työskentelevät erillisten 

sopimusten mukaan. 

6 Projektin ositus 

6.1 Yleistä osituksesta 

Projektit ovat yksilöllisiä, ja ne voivat sisältää mittavia tehtäväkokonaisuuksia. Projek-

tissa voi olla osallisena useita eri henkilöitä, organisaatioita ja yrityksiä. Tämä johtaa sii-

hen, että laajuudenhallinta monimutkaistuu ja paikoin hankaloittaa projektinhallintaa. Eri 

organisaatiot toimivat omilla toimintatavoillaan ja suunnitteluiden laajuudet poikkeavat 

hyvinkin paljon toisistaan. Suunnittelun laadun ja laajuuden vaihteluiden takia projek-

teissa keskinäiset riippuvuudet hyvin usein puuttuvat. Tällöin yhteenvetojen tekeminen 

on vaikeaa, sillä seuranta on puutteiden takia haastavaa. [5.] 

Suuria projekteja auttamaan on kehitetty projektin ositus, joka on merkittävä työkalu pro-

jektien johtamisessa. Ositus on projektin kaikkien toimintojen perusta. Ideana on jakaa 

projekti itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin elementteihin, niin sanotusti hallitta-

viin osiin. Osat sijaitsevat projektin osituksissa eri tasoilla. Elementit sisältävät tietyt teh-

täväkokonaisuudet. Ositus vastaa projektin tyypillisiin haasteisiin, sillä riittävällä osituk-

sella saadaan määriteltyä rajapintoja ja suhteita. [6.] 

Projektiin tehtyä ositusta voidaan käyttää kaikkien projektiin osallistuvien osapuolien 

suunnitelmien, aikataulujen, budjettien ja raporttien pohjana. Näin ositus toimii projekti-

hallinnan keskeisenä informaatiovälineenä. Tämä edesauttaa projektin laadukasta aika-

taulu-, kustannus- ja resurssiseurantaa sekä mahdollistaa tehokkaan viestinnän eri si-

dosryhmien välillä. [5; 6.] 
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Projektiosituksessa käytetään usein numerokoodausta osituksen elementeille (kuva 8). 

Tällä tavoin esimerkiksi kustannusten jakautumisen seuranta on helppoa. Koodaus to-

teutetaan siten, että siitä selviää mihin ylemmän tason elementtiin osa kuuluu. Ensim-

mäisellä tasolla on koko projekti. Tällöin se voidaan koodata koodiksi 0.000. Tämän jäl-

keen tasoa alemmaksi sijoittuu osaprojekti tai tehtäväkokonaisuus, ja jotta voimme seu-

rata mihin ylemmän tason elementtiin osa kuuluu, laitamme koodiksi 1.000. Ositus sisäl-

tää useampia osaprojekteja tai tehtäväkokonaisuuksia, näin ollen koodaus jatkuu peri-

aatteen mukaisesti 1.000, 2.000, 3.000 ja niin edelleen. Osaprojektin tai tehtäväkokonai-

suuden jälkeinen elementti sisältää edeltävän elementin tarkennukset ja erittelyt. Nämä 

koodataan edeltävän osaprojektin tai tehtäväkokonaisuuden mukaan. Jos osaprojekti tai 

tehtäväkokonaisuus on koodiltaan 1.000, silloin sen alapuolella oleva elementti on 1.100. 

Alempien tasojen elementit jatkavat koodia edellä mainitun koodin mukaan 1.110, 1.111 

ja niin edelleen. Koodausta jatketaan kaikkiin elementteihin projektiosituksessa. [5; 6.] 

 

Kuva 8. Elementtien koodaus. 

Projektin ositus aloitetaan ylhäältä alaspäin. Ensiksi osituksen kohteena oleva projekti 

paloitellaan pääosiin, joita voidaan kutsua myös osa-projekteiksi. Nämä taas jaetaan loo-

gisiin osiin. Ositusta jatketaan kunnes koetaan, että on savutettu taso, jolla on itsenäi-

sesti johdettavat työkokonaisuudet. Ne tulee voida kohdistaa tietylle organisaatiolle tai 

vastuuhenkilölle. Yleensä tasoja on viidestä seitsemään kappaletta, tasojen 4 - 7 osituk-
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set voidaan teettää toimittajalla. Tämä on kuitenkin yksilöllistä, ja jokainen projekti osite-

taan sille parhaiten katsotulla tavalla, kuitenkin osituksen yleisiä periaatteita noudattaen. 

Projektin osituksessa tulisi pysyä samana koko projektin ajan, vaikka toteutettavat orga-

nisaatiot tai projektin parissa työskentelevät henkilöt vaihtuisivatkin. Mikäli projekti koh-

taa kuitenkin merkittäviä muutoksia, voidaan ositusta muokata. Ositus voidaan toteuttaa 

myös rullaavana suunnitteluna jolloin ositus tarkentuu projektin tiedon lisääntyessä. 

Usein projektiosituksesta käytetään lyhennettä WBS (Work Breakdown Structure). [5; 6.] 

6.2 Osituksen menetelmät 

Projektien osituksille on monia eri tapoja ja ositus on aina yksilöllistä. Ei voida sanoa, 

että jokin tietty tapa on oikein tai väärin. Projektit voidaan jakaa tiettyjen perusmenetel-

mien avulla. Melkein jokainen projekti vaatii perusmenetelmien soveltamista ja muok-

kaamista sen omiin tarpeisiin sopivaksi. Lähtökohtaisesti projektien osituksissa käyte-

tään seuraavia perusmenetelmiä: 

 vaiheittainen ositus 

 työlajin mukainen ositus 

 kohdeositus 

 järjestelmiin osittaminen. 

Lopullinen ositus tehdään kuitenkin hyödyntäen eri perusmenetelmiä ja yhdistäen niitä 

toisiinsa. Voidaan käyttää myös muunlaisia perusmenetelmiä. Edellä mainitut perusme-

netelmät ovat yleisimmin käytössä olevat. [5; 6.] 

6.2.1 Vaiheittainen ositus 

Vaiheittaisella osituksella projekti mietitään ja suunnitellaan peräkkäisiin erillisiin vaihei-

siin. Vaiheisiin osittaessa projektin tulee olla loogisesti vaiheistettu. Kuvasta 9 nähdään 

projektin elinkaari esitutkimuksesta käyttöönottoon asti. Kuvassa esitetty projektin elin-

kaari näkyy suppeasti ja yksinkertaistetusti. Todellisuudessa on hyvä tarkentaa vaiheita, 

kuten vaiheilla esisuunnittelu ja lopetusvaihe. [5; 6.] 
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Kuva 9. Vaiheittainen ositus. 

6.2.2 Työlajin mukainen ositus 

Työlajin mukaisessa osituksessa projekti eritellään sen työlajien mukaisesti. Näitä ovat 

muun muassa projektihallinto, tarkastukset, sähkötyöt, mekaaniset työt ja rakennustyöt. 

[5; 6]. 

Lähtökohtaisesti jokainen projekti sisältää projektihallinnon osa-alueen ja se tulisi muis-

taa huomioida jokaisessa projektiosituksessa. Tämä auttaa hallitsemaan projektin tär-

keiden hallinnollisten töiden seuraamista. Näin vältytään suuremmilta yllätyksiltä esimer-

kiksi tiettyjen asiakirjojen laatimisissa ja aikatauluissa, kuten projektin loppuraportin laa-

dinnassa. 

Kuvasta 10 nähdään, että projekti on ositettu selkeisiin tason kaksi elementteihin. Tasolle 

kolme jatketaan tason kaksi elementtien tarkennuksia. Tästä eteenpäin voidaan elemen-

tit osittaa joko itse tai antaa ositus tehtäväksi mahdolliselle urakoitsijalle. On myös mah-

dollista ja erittäin suotavaa konsultoida asianomaisia osittaessa itse tasosta kolme 

eteenpäin. Tällä tavoin varmistutaan, että ositukseen on käytetty paras käytettävissä 

oleva tietotaito. 
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Kuva 10. Työlajin mukainen ositus. 

6.2.3 Kohdeositus 

Kohteellisessa osituksessa projektin tason kaksi elementit ovat projektin fyysisiä osia. 

Tämä saa projektiosituksen muistuttamaan osaluetteloa. Kuvan 11 mukaisessa esimer-

kissä teollisuuslaitos on jaettu aluksi maantieteellisesti erillisiin osiin. Tässä tapauksessa 

erillisiin rakennuksiin. Tasossa kolme jaetaan edellinen elementti sen tarkempiin osiin. 

Niitä voivat olla rakennusten osat, konekokonaisuudet jne. Kuvasta 11 voidaan esimer-

kiksi todeta, että vesilaitos on jaettu muun muassa koneisiin ja laitteisiin sekä putkistoon. 

Tasoon neljä jaetaan edellinen taso tarkemmin toteutettaviin kokonaisuuksiin, kuten ku-

van 11 esimerkin mukaan vesilaitoksen sähköistys ollaan jaettu mm. kytkinlaitokseen, 

pääkeskuksiin ja muuntajiin.  [5; 6]. 

Kuvassa 11 ei ole esitetty projektihallintoa. Osituksessa se tulee kuitenkin muistaa ottaa 

huomioon. Projektihallinto voidaan esittää kohteellisessa osituksessa esimerkiksi tason 

yksi ja kaksi välissä erillisenä elementtinä. 
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Kuva 11. Kohdeositus. 

6.2.4 Järjestelmiin osittaminen 

Järjestelmällisessä osittamisessa projekti ositetaan systeemeittäin. Tällöin projektiosi-

tuksen elementit tasolla kaksi ovat toiminnallisesti itsenäisiä kokonaisuuksia, kuten jär-

jestelmiä. [6.] 

Kuvassa 12 voidaan huomata, että projektina oleva teollisuuslaitos on ositettu tasolle 

kaksi erillisiin kokonaisuuksiin. Tason kaksi elementit liittyvät tyypillisesti projektin eri ra-

kenteisiin. Kuvassa oleva esimerkki järjestelmällisestä osituksesta ei sisällä projektihal-

lintoa, mutta se tulisi ottaa huomioon osituksessa. [6.] 
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Kuva 12. Järjestelmiin osittaminen. 

6.3 Saatavat hyödyt ja merkitys projektille 

Projektiositus toimii projektin työkaluna ja avustaa projektia saavuttamaan sille asetetut 

tavoitteet. Ositus antaa käsityksen ja kuvan projektista. Näin ollen projektin kokonaisuu-

den hahmotus ja seuranta on helpompaa. Osituksen avulla saadaan selville, mitä pitää 

projektissa tehdä ja kuka on tehtävästä vastuussa. Se toimii viestinnän työkaluna ja hel-

pottaa kommunikointia eri sidosryhmien välillä. Osituksessa kooditusta käytettäessä 

saadaan seurattua kustannuksia ja aikatauluja elementtikohtaisesti. Tämä auttaa projek-

tissa esimerkiksi edistymisraportteja laatiessa. Projektiositus kannattaa tehdä ensimmäi-

sellä kerralla kunnolla, sillä kerran kunnolla tehty ositus toimii hyvänä pohjana muille 

projekteille. 

7 Ositukset Loviisan voimalaitoksella 

Loviisan voimalaitoksella projektin ositukset ovat varsin erilaisia ja eritasoisia. Voimalai-

toksella projektisuunnitelmalle on Kameleon-dokumenttityökalussa oma modifioitu poh-

jansa, jolle projektisuunnitelmat tehdään. Projektisuunnitelma sisältää kohdan laajuuden 

hallinnasta, siinä tulee kertoa projektin osituksesta. 

7.1 Havainnot 

Haastattelujen ja projektisuunnitelmien tarkastelun perusteella saa kuvan, että osituk-

sesta tehdään jonkinlainen vedos vain koska projektisuunnitelma sitä vaatii. Projektien 

omistajilla on havaittavissa osaamisen puutetta projektien johtamisen tasolla. He eivät 

välttämättä ymmärrä projektien haastavuutta ja mahdollisia ongelmatilanteita. Näin 

omistajat eivät pysty kyseenalaistamaan projektipäälliköiden tekemiä mietintöjä ja suun-

nitelmia, tässä tapauksessa projektin ositusta. Projektisuunnitelma käy Loviisan voima-

laitoksella tarkastuskierron, jossa tarkastajina on ohjausryhmän jäseniä ja tärkeimmistä 

sidosryhmistä tarpeeksi korkean organisatorisen aseman omaavia henkilöitä. Lopuksi 

projektisuunnitelma tulee projektin omistajalle hyväksyttäväksi. Tämän takia olisi hyvä, 

että vähintään projektin omistajat ymmärtäisivät projektin osituksen merkityksen.  
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Projektisuunnitelmia tutkittuaan huomaa, että projektien osituksissa on suurta kirja-

vuutta. Ositukset on suurimmaksi osaksi tehty erittäin suppeasti projektisuunnitelmaan. 

Tämän pohjalta on tehty aikataulutus, joka kuitenkin jossain määrin poikkeaa projekti-

suunnitelmissa esiintyvistä osituksista. Useissa projektisuunnitelmissa viitataan projektin 

aikatauluun, jossa vasta esitetään projektiositus. Osituksen puute vaikuttaa, että joiden-

kin tehtäväkokonaisuuksien toteutusajoista tulee kohtuuttoman pitkiä. Näin ollen aika-

taulujen seuranta hankaloituu. Tehtävät voivat kyllä pysyä aikataulussa, mutta tarkem-

man osituksen puute aiheuttaa, että tietyissä tapauksissa tehtäville jää liikaa luppoaikaa. 

Näin ollen työt, jotka ovat kytkennässä toisiin tehtäviin, eivät etene sillä nopeudella kuin 

olisi mahdollista. 

Budjetointi tehdään periaatteessa aikataulutuksen pohjalta. Tällä tarkoitetaan, että bud-

jetointi pohjautuu enemmän aikatauluun, sillä yleensä vasta aikataulutuksesta tulevat 

paremmin ilmi projektin eri osa-alueet. Puutteellisen osituksen takia kustannusten suora 

linkitys osituksen tiettyihin osa-alueisiin ja elementteihin on hankalaa. Esimerkiksi jos 

osituksessa ei ole otettu huomioon projektin hallintaa, kustannusten jakaminen ja seu-

ranta on hankalaa.  

Ositukset poikkeavat voimalaitoksella toisistaan pitkälti projektiluokan perusteella. Tämä 

tarkoittaa, että mitä suoraviivaisempi projekti, niin sitä vähemmän mietitään ositusta. 

Mitä taas haastavampi projekti, niin sitä enemmän on tutkittava sitä ja panostettava sii-

hen, jolloin ainakin projektipäälliköiden mielessä käsitellään ositusta. Osituksien laatujen 

eroja huomaa myös henkilötasolla. Esimerkiksi mikäli projektipäällikkö on ollut vastaa-

vissa töissä aiemmin toisaalla, hänellä voi olla hieman erilainen näkemys ja useimmiten 

myös enemmän kokemusta erilaisista toteutuksista. Varsinkin jos projektipäällikkö on 

ollut toimittajan puolella aiemmin töissä, voidaan huomata laadukkaampia osituksia. Lo-

viisan voimalaitoksella projektit ovat kestoltaan usein pitkiä ja näin ollen ositusten teke-

minen ei ole niin useasti toistuvaa, jolloin tekemisistä puuttuu tietty rutiini. 

7.2 Puutteet 

Osituksissa näkyy jokaisen projektipäällikön oma kädenjälki. Ositus onkin pitkälti uniikki 

tuote. Puutteita voidaan kuitenkin havaita ja asioita voisi tehdä mahdollisesti toisin. Ai-

nakin on hyvä miettiä toisia vaihtoehtoja osituksessa vaikka koetaan, etteivät ne sovi 

juuri tiettyyn projektiin tai eivät vastaa omaa näkemystä. 
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Osituksien suurin puute Loviisan voimalaitoksella on osituksiin suhtautuminen. Tämä 

heijastuu todennäköisesti koulutuksen puutteesta ja projektien projektipäälliköiden kirja-

vuudesta sekä heidän vaihtelevista taustoistaan. Varsinkin oman työn ohessa toimivat 

projektipäälliköt eivät aina ymmärrettävistä syistä ymmärrä projektityöskentelyä sillä ta-

solla kuin pitäisi. Tämä heikentää osituksien laatua ja sitä myöden se vaikuttaa myös 

projektien suunnittelun laatuun. Nämä taas heijastuvat helposti juuri aikatauluihin ja kus-

tannuksiin. 

Puutteita on myös osituksen esittämisessä projektisuunnitelmassa. Tämä hankaloittaa 

projektien omistajien ymmärtämystä projektista sillä tasolla, kuin omistajan olisi hyvä tie-

tää. Ainakaan virallisista dokumenteista omistaja ei pysty selvittämään helposti projektin 

ositusta.  

Koulutuksia ei järjestetä erikseen projektin osituksista, mikä aiheuttaa ositusten laadun-

vaihtelua. Mikäli esimerkiksi projektissa projektipäällikkönä toimii henkilö oman työnsä 

ohessa, päätehtävänään esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, hänellä ei välttämättä kou-

lutustaustansa takia ole mitään käsitystä projektien osittamisesta. 

Puutteita voidaan havaita muitakin. Yleensä puutteet osituksissa liittyvät erityyppisissä 

projekteissa hieman eri asioihin. Puutteisiin vaikuttavat muun muassa projektiluokka, 

projektipäällikkö ja projektin laajuus. 

8 Projektien osituksen kehittäminen Loviisan voimalaitoksella 

8.1 Taustaa 

Työssä tutkittiin Loviisan voimalaitoksen projektien osituksien ongelmakohtia ja sitä 

kuinka niitä voisi kehittää. Työn tulokseksi tavoiteltiin parannusehdotuksia projektiosituk-

seen ja yksi työn tuloksista oli esimerkkiprojektin projektiositus.  

Voimalaitoksella projektin ositukset ovat jääneet kovin vähälle huomiolle. Osituksista ei 

ole myöskään pidetty projektipäälliköille erillistä koulutusta eikä osituksien tekemiseen 

ole ohjetta. Projektiositukset ovat olleet pitkälle puutteelliset, eikä niiden rooli ole ollut 

kaikille täysin selvää. 
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Projektin ositus on projektin tärkein osa. Sen pohjalta muodostuu ja suunnitellaan pro-

jektin aikataulu, resurssit, organisointi ja kustannukset. Osituksen avulla projektista saa-

daan sujuva ja mahdollisuudet onnistumiseen helpottuvat. Töiden vastuut selkiytyvät  ja 

määräytyvät ja näin ollen rajapinnat esimerkiksi projektiorganisaation ja linjaorganisaa-

tion välillä täsmentyvät. Ositus helpottaa aikataulun laatimista. Osittaessa tarpeeksi yk-

sityiskohtaisesti, voidaan määritellä työtehtäväkohtaiset toteutusajat. Näitä aikatauluja 

kootessa saadaan projektin toteutukselle tarkempi kokonaisaikataulu, joka on osituksen 

avulla tarkka. Mikäli toteutuksessa jokin aikataulu pääsee syystä tai toisesta venähtä-

mään, on se helppo jäljittää, minkä jälkeen myös syy-seurausasiat ovat selvitettävissä. 

Aluksi lähdettiin toteuttamaan selkeää toimintatapaa ja mallia projektien ositukselle. Pro-

jektiositus on erittäin laaja aihe, ja osituksen voi tehdä monella eri tavalla. Parannuseh-

dotukset ovat vain mielipiteitä helpottavista toimenpiteistä. Tästä huolimatta projektiosi-

tuksille pyrittiin etsimään keinoa, jolla saataisiin projektipäälliköt puhumaan samaa kieltä. 

Kun oli tarkasteltu eri projektien osituksia lähdettiin miettimään selkeää pohjaa osituk-

selle. Pyrkimyksenä tavoiteltiin projektiositusta, joka on helposti muokattavissa erilaisten 

projektien tarpeisiin. Projektiositusten haluttiin tässä kuitenkin muistuttavan toisiaan eri 

projektien kesken. Näin niiden laadunvalvonta on helpompaa. Osituksia oli tarkoitus tar-

kastella hieman erilaisten projektien näkökulmista ja kohdassa 9.2 on kuvattu tämän in-

sinöörityön alussa mainittu esimerkkiprojektin ositus. Esimerkkiprojektin osituksessa on 

kerrottu syyt tiettyihin ratkaisuihin, joita sitten projektipäälliköt voivat miettiä ja soveltaa 

jatkossa omissa projekteissaan. Projektiosituksen tekemisen työkaluna käytettiin Micro-

soft Excel -ohjelmistoa.  

8.2 Kehitysideat 

Loviisan projektien suunnittelun laadun parantamisessa ja projektien toteutuksen suju-

vuuden varmistamisessa on projektin osituksella suuri merkitys. Insinöörityön tekemisen 

aikana saatiin muutamia oleellisia kehitysideoita, joita on tässä kappaleessa tuotu ilmi. 

Projektien osituksien laatujen eritasoisuuden takia ehdotetaan, että laitoksella järjeste-

tään keskitetty koulutus projektipäälliköille. Koulutukseen voisi kutsua Keilaniemen Lo-

viisaan kytköksissä olevat projektipäälliköt, laitoksella konsulttina toimivat ulkopuoliset 

projektipäälliköt ja voimalaitoksen omat päätoimiset projektipäälliköt. On mahdollisesti 
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hyvä kutsua myös oman toimen ohessa projektipäällikkönä toimivat mukaan koulutuk-

seen. Koulutuksen järjestäjänä voisi toimia esimerkiksi Suomen Projekti-instituutti, joka 

on toiminut jo ennestään Fortumin kanssa yhteistyössä ja jolla näin ollen on taustatietoa 

voimalaitoksesta valmiina. 

Projektien sujuvuuden ja viivästymisten välttämiseksi ehdotetaan, että Loviisan voima-

laitoksella projektien omistajina toimivia henkilöitä koulutettaisiin ja opastettaisiin vah-

vemmin jatkossa. Viivästymisiä ja turhaa työtä aiheuttavia ongelmia voidaan näiden 

puutteiden takia havaita helposti suunnitteluvaiheessa. Omistajavetoinen projektin val-

misteluvaihe aiheuttaa sen, että esimerkiksi suunnitteluvaiheen kaikkien asioiden kyt-

köksiä ei osata ottaa huomioon. Tämä taas aiheuttaa esimerkiksi sen, että suunnittelu-

vaiheen budjetti on liian pieni. 

Loviisan voimalaitoksen projektisuunnitelmissa ei kovinkaan tarkasti vaadita projektiosi-

tusta esitettäväksi. Ehdotetaan mietittäväksi osituksen esittämiselle tarkempaa linjaa 

projektisuunnitelmaan. Tällä hetkellä tehtävät on usein esitetty suoraan aikataulutuk-

sessa. Tällä ehdotuksella pyritään siihen, että ositus on erillinen dokumentti, johon aika-

taulutus ja budjetti pohjautuvat. 

Tekemiseen liittyviä yleisiä kehitysideoita on, että tulisi voimakkaammin ottaa mukaan 

sidosryhmät osituksen laadintaan. Tämä voidaan toteuttaa järjestelemällä enemmän yh-

teisiä kokouksia liittyen ositukseen ja tehtävien jakoon sekä niiden vastuisiin. Osituksen 

tekemiseen kehitysideoita on annettu kappaleessa 8.3. Edellä mainitun kappaleen oh-

jeilla on helpompi aloittaa osituksen laadinta, mikäli sellaisen eteen joutuu esimerkiksi 

ensimmäistä kertaa. 

8.3 Osituksen laadinta 

Projektien osituksessa aluksi tulee miettiä projektin laajuus. Tällä tavalla päästään to-

teuttamaan ositusta kyseiselle projektille parasta perusmenetelmää noudattaen. Tällä 

tarkoitetaan, että esimerkiksi uuden putkistokierron toteutuksessa kannattaa todennä-

köisesti käyttää erilaista perusmenetelmää, kuin esimerkiksi uuden konepajan tai vers-

taan rakentamisessa. Projektin laajuuden selvittyä voidaan alkaa määrittämään projektin 

eri tehtäviä, jotka tulee tehdä jotta projekti saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Projektin 

ositus aloitetaan kirjaamalla tasolle yksi projektin nimi ja koodi. 
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Seuraavaksi tulee miettiä projektille selkeät aliprojektit. Elementit, joita tasolla kaksi voi-

daan kutsua myös nimellä aliprojektit, riippuvat projektin perusmenetelmästä. Järjestel-

miin osittamisella aliprojektit voivat olla esimerkiksi tietoverkko, kylmävesi ja turvajärjes-

telmät. Ne pohjautuvat siis eri systeemeihin. Työlajin mukaisessa osituksessa aliprojektit 

voivat olla esimerkiksi suunnittelu, asennustyöt ja sähkötyöt. Kohdeosituksessa alipro-

jektit voivat olla esimerkiksi konttori, korjaamo, lähettämö ja varasto. Vaiheittaisella osi-

tuksella on hieman erilainen kaava edellä oleviin perusmenetelmiin verrattuna. Vaiheit-

tainen ositus alkaa yleensä perussuunnittelulla tai tutkimusvaiheella. Vaiheittainen ositus 

myötäilee enemmän projektin elinkaarta. Ositus on helpoin aloittaa rakentamalla se 

kohde- tai työlajin mukaisen osituksen avulla. Lopullinen ositus muodostuu kuitenkin näi-

den kaikkien yhdistelystä. 

Tasolle kolme, aliprojektille mietitään selkeät työkokonaisuudet. Otetaan esimerkiksi työ-

lajin mukainen ositus, johon tasolle kaksi on sijoitettu suunnittelu osaprojektiksi. Suun-

nittelun alapuolelle mietitään, minkälaista suunnittelua projekti tarvitsee. Hyviä tason 

kolme tehtäväkokonaisuuksia ovat esimerkiksi prosessisuunnittelu, sähkösuunnittelu, 

mekaaninen suunnittelu ja automaatiosuunnittelu. 

Tasosta neljä eteenpäin voi tietyissä tilanteissa olla hyvä ohjata ositus mahdolliselle ali-

hankkijalle eli urakoitsijalle. Tason neljä elementit täsmentävät esimerkiksi mekaanisen 

suunnittelun osa-alueita. Tämänlaisia täsmennyksiä voivat olla putkiston valmistuksen ja 

asennuksen rakennesuunnitelma sekä pumpun valmistuksen ja asennuksen rakenne-

suunnitelma. Mikäli kyseessä on laajempi projekti, on helpompi tasolle neljä sijoittaa esi-

merkiksi mekaanisen suunnittelun alle tarkennuksia, minkä jälkeen voidaan eritellä joko 

eri suunnitelmat tai ne sijoitetaan esimerkiksi dokumentoinnin alle. Kuvasta 13 voidaan 

huomata, kuinka eri suunnitelmat on laitettu suoraan putkiston alle, tasolle viisi. 
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Kuva 13. Ositusta suoraviivaisesti. 

 

Voidaan huomata, että kuvan 13 esimerkki vaatii paljon olettamuksia, mikä projektin on-

nistumisen varmistamiseksi ei ole välttämättä paras vaihtoehto. Esimerkissä oletetaan, 

että asennuksen rakennesuunnitelma ottaa kaiken tarpeellisen huomioon, jotta projekti 

voi onnistua. Käytännössä kuitenkin rakennesuunnitelmien valmistuksessa noudatetaan 

vaatimuksia, joita ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet) vaativat. Näin ollen on suotavaa 

osittaa projektia pidemmälle ja eritellä asioita tarkemmin. Kuvassa 14 on eritelty sama 

kohta projektissa kuin kuvassa 13, vieden ositusta kuitenkin hieman yksityiskohtaisem-

malle tasolle ja tarkentaen tiettyjä kohtia. Näin vältytään ns. sokaistumiselta ja projekti 

on helpompi sisäistää ja myös tarpeelliset puutteet on helpompi huomata projektin suun-

nitteluvaiheessa ja ositusta tehdessä. 

 

Kuva 14. Ositus tarkemmin esitettynä. 
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9 Esimerkkiprojektin ositus 

9.1 Lähtökohta 

Insinöörityössä yhdeksi tuotokseksi haluttiin kuvitteellisen mekaanisen muutostyöprojek-

tin ositus. Projekti sijoittuu voimalaitoksen primääripiiriin järjestelmiin. Kokonaisuus sisäl-

tää putkiston, pumpun, sulkuventtiilin ja takaiskuventtiilin sekä tarvittavat sähköistykset 

pumpulle. Venttiilit ovat käsikäyttöiset. Projekti on sulkuventtiileihin asti turvallisuusluok-

kaa kaksi ja muuten turvallisuusluokkaa kolme. 

Esimerkkiprojektissa esitetään osituksen eri osia ja kerrotaan syitä, joiden takia jotkin 

päätökset ja valinnat on tehty. Lisäksi huomioonotettavia asioita tuodaan esille. Ositusta 

toteutettiin myös siitä näkökulmasta, kuinka tarkasti on tarpeen tietää kustannuksia. Liian 

tarkkaa ositusta ei haluttu laatia sen sitoessa liikaa projektia. Tehtäessä liian tarkka osi-

tus voi helposti käydä niin, että osituksen avulla tehdyt aikataulut ja budjetoinnit eivät 

pidä. Pidettäessä ositus sopivan joustavana, antaa sen mahdollisuuden eri osa-alueiden 

elämisen suuntaan jos toiseenkin ilman, että esimerkiksi tehtäväkokonaisuuden koko-

naisbudjetti kärsii. Näin ollen saadaan seurannan tuloksista positiivisia. 

Ositus on ajateltu ja esitetty niin, että jotkin tehtävät on tehty ennen kuin ositus on pro-

jektin johtamisen tasolla toteutettu. Näin ollen kaikkia projektissa oleellisia tehtäviä ei ole 

esitetty osituksessa. Projektin ositus sijoittuu projektin elinkaaressa suunnitteluvaihee-

seen ja näin ollen jotkut tehtävistä ja osituksen tasoista annettaisiin esimerkiksi pump-

putoimittajan tehtäväksi tai ne tehtäisiin yhdessä. Tämä johtaa siihen, että lukija voi to-

deta joidenkin elementtien kaipaavan täydennystä.  

9.2 Mekaanisen muutostyöprojektin ositus 

Esimerkkinä toimivan kuvitteellisen mekaanisen muutostyöprojektin ositusta mietittiin 

siltä taustalta, että projekti jaetaan aluksi sen merkittäviin työlajeihin. Projektin päätyöla-

jiksi valittiin projektihallinto, suunnittelu, mekaaniset työt, sähkötyöt, muut työt ja käyt-

töönotto. Päätyölajeissa on huomattavissa samalla projektin vaiheistusta, jossa projekti 

etenee suunnittelusta toteutuksen kautta käyttöönottoon. Päätyölajit on esitetty kuvassa 

15. 
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Kuva 15. Projektin osaprojektit. 

Päätyölajien jälkeen lähdettiin miettimään projektihallinnolle tarpeeksi selkeitä, mutta riit-

tävän avoimia elementtejä. Päädyttiin valitsemaan projektihallinnon elementeiksi hal-

linto, asennusvalvonta ja laadunvalvonta. Nämä kolme valittiin selkeiksi kohteiksi kus-

tannuserottelua varten. Laadunvalvonta on näistä esitettynä hieman liian avoin. Tässä 

esimerkkiprojektissa laadunvalvonta kuitenkin tarkentuisi mahdollisesti silloin, kun esi-

merkiksi pumpputoimittaja ja putkistotöiden toimittaja on valittu. Pumpputoimittajienkin 

kokemukset ja referenssit ydinvoimalaitokseen toimitettavista pumpuista vaikuttavat pal-

jon laadunvalvonnan laajuuteen. Osan vaatimuksista asettavat kuitenkin STUK- ja YVL 

-ohjeet, joita on noudatettava vähimmäisvaatimuksena. Tietyissä tilanteissa on kuitenkin 

hyvä seurata laatuun vaikuttavia asioita tehostetusti. Kuvassa 16 on esitetty, kuinka ele-

mentit on asetettu projektihallinnon alle. 

 

Kuva 16. Projektihallinto. 
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Projektissa yhdeksi tason kaksi elementiksi valittiin suunnittelu. Suunnittelu on merkit-

tävä osa projektia, johon myös ositus kytkeytyy vahvasti. Suunnittelun pääkohdat ovat 

järjestelmän toiminnan perusteena toimiva prosessisuunnittelu, tärkeiden mekaanisten 

töiden vaatima mekaaninen suunnittelu sekä pumpun toiminnan vaatimien sähkötöiden 

tarvitsema sähkösuunnittelu. 

Esimerkkiprojektin tason kolme elementtejä on tarkennettu tasolla neljä mahdollisimman 

yksinkertaisesti. Tason kolme, neljä ja viisi elementit on esitetty kuvassa 17. Tason 

kolme suunnittelutyöt on mietitty mekaanisessa suunnittelussa siten, että on listattu kom-

ponenttien mukaisesti eri suunnittelutyöt. Suunnittelutöiden vastuut voi jakaa niiden te-

kijöiden mukaan. Projektissa on esimerkiksi elementti pumppusuunnittelu. Tämän suun-

nittelun hoitaa pumpun valmistaja/toimittaja. On kuitenkin huomattava, että pumppuun 

tarvittavien rakennesuunnitelmien tarvittavat liitteet ja dokumentit tekee pumpun valmis-

taja/toimittaja, mutta rakennesuunnitelmien lopullisesta koonnista vastuu on voimalaitok-

sella. Suunnittelutöiden tuloksena syntyvät rakennesuunnitelmat voi nähdä myös ku-

vasta 17. Rakennesuunnitelmat tulee hyväksyttää STUK:lla YVL -ohjeiden mukaisesti. 
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Kuva 17. Projektin suunnittelutyöt. 

Projektin ositusta on jatkettu samalla teemalla kuin suunnitteluosiossa. Mekaanisissa 

töissä on eritelty mekaaniset työt, kuten putkistoasennus. Näitä on tarkennettu niiden 

sisältämillä töillä, kuten putkistosuunnittelua on tarkennettu kohdilla esivalmisteiden val-

mistus ja putkiston asennus. Muiden töiden ositukset on esitetty kuvassa 18. 
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Kuva 18. Projektin ositus toteutuksen ja käyttöönoton osalta. 

Esimerkkiprojektin osituksessa on käytetty rullaavaa suunnittelua jolloin projektin ositus 

tarkentuu projektin edetessä ja tiedon lisääntyessä. Näin ollen esimerkkiprojektin ositus 

on karkea ohjeistus projektin osituksen ideasta. 

Kuvitteellisen mekaanisen muutostyöprojektin koko ositus on esitetty tämän insinööri-

työn liitteessä 2. 
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10 Yhteenveto 

Tämä insinöörityö käsittää Loviisan voimalaitoksen projektien osituksien kehittämiseen 

tähtääviä suunnitelmia ja opastuksia. 

Työssä käytiin läpi Loviisan voimalaitoksen projekteja ja niiden osituksia. Näistä tehtyjen 

havaintojen perusteella esitettiin muutosideoita, annettiin ohjeistuksia projektiosituksen 

suunnitteluun ja laadintaan. Osituksien tarkasteluissa havaittiin osituksien ja projektien 

suunnittelun laadun kannalta tärkeiksi asioiksi koulutuksen merkitys työssä ja omistajien 

ymmärrys projekteista. 

Osituksien osalta ehdotettiin koulutuksen järjestämistä voimalaitoksen projektien parissa 

toimiville projektipäällikölle. Suunnittelutöissä ja osituksen laadinnassa eri sidosryhmien 

huomioimisen tulisi olla merkittävää. Ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa projektisuun-

nitelmassa tulisi esittää paremmin projektiositus erillisenä dokumenttina. 

Tämä insinöörityö antaa myös ohjeistuksen ja perusteet osituksen laadintaan. Työn yh-

tenä tuloksena luotiin esimerkkinä toimivan kuvitteellisen mekaanisen muutostyöprojek-

tin ositus. Ositus on toteutettu rullaavan suunnittelun idealla ja tällöin ositus tarkentuu 

projektin edetessä. 

Insinöörityön aikana opittiin ymmärtämään osituksen merkitystä projektille sekä sen eri 

laadintatapoja. Projektin sidosryhmien vahvempi huomioiminen projektin alkuvaiheen 

suunnittelussa nousi myös esille. 
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