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Asiasanat: projektimallit, projektinhallinta 



ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
MEng, Strategic Leadership of technology based business 

REUNANEN JONI 
Creating ABCD-project model templates and improve project management processes 

Master's thesis 56 pages, appendices 2 pages 
November 2017 

The purpose of this project was to create project model templates for our company and to 
improve the inadequate findings found in the project management processes. The project 
started by studying the present project management. The survey was carried out by ques-
tion forms, which were handed to the company’s project managers. The form included 42 
questions and 14 different managers responded to it.  

The most important sources of this project were project management literature and arti-
cles. There were many sources of literature found in the area of project management 
which made finding information easy, but demanding. One of the most important source 
of information in this project was also the knowledge of the current state of the project 
management which I was able to utilize after the project management literature was fa-
miliar. 

After the study was completed and the numerical data collected, information was com-
piled into tables to clarify the overall picture. Based on the tables, I was able to identify 
shortcomings in the current project management subsectors and develop the process. 

The company’s most important outcome of this project were the project model templates 
and the criterion list which help the project managers in choosing the right project model. 
These outcomes unifies and clarifies our company’s project management. 

. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää kohdeyrityksen projektinhallintaa, 

koska kohdeyrityksen projektipäälliköillä on erilaisia tapoja hoitaa omia projektejaan, 

sekä eriäviä tapoja dokumentoida niitä. Tästä syystä kohdeyrityksen projektinhallinta on 

saattanut olla hieman sekavaa, koska ei ole toimittu yhtenäisesti. Tämän työn yhtenä ta-

voitteena on yhtenäistää yrityksen projektinhallintaa. 

Samaan aikaan yrityksellä on tavoitteena hankkia tuotannonohjausjärjestelmä, joka toi-

misi työalustana projektien hoitamiselle. Samaan ohjelmaan kirjattaisiin tunnit projekti-

kohtaisesti. Yrityksen taloudenhallintajärjestelmä on myös poistumassa markkinoilta ja 

sen tuki lakkautetaan, joten uuden tuotannonohjausjärjestelmän odotetaan myös palvele-

van taloushallinnon laskutusta, myyntireskontraa, työnajanseurantaa sekä sisäistä rapor-

tointia.  

Aluksi kartoitetaan nykyisen projektinhallinnan tasoa ja teetetään projektipäälliköille pro-

jektinhallintaan liittyvä kysely. Kysymykset pohjautuvat projektinhallinnan kirjallisuu-

teen ja standardeihin. Tutkimus suoritetaan nettipohjaisella kaavakkeella, jonka kysy-

myksiin vastataan pääsääntöisesti asteikolla 1-5. Vastaukset kerätään taulukoihin, joita 

analysoimalla selvitetään yrityksen projektinhallinnan nykytila ja puutteet. Taulukosta 

saaduilla tiedoilla pystymme myös vaikuttamaan mitä haluamme uudelta tuotannonoh-

jausjärjestelmältä ja mitä prosesseja tulee kehittää.  

Työn tavoitteena on saada kohdeyritykselle yhtenäinen tapa toimia ja hoitaa projekteja. 

Koska projekteja on monia erilaisia ja erikokoisia, niin kohdeyritykselle luodaan ABCD-

projektimallit. Yrityksessä on myös toivottu, että projektinhallinnan tulisi olla mahdolli-

simman ketterää, joten opinnäytetyö sisältää tiiviin osuuden ketterästä projektinhallin-

nasta. Ketterän projektinhoitamisen menetelmiä tutkitaan Scrum-menetelmää hyödyn-

täen.  Työn tuloksena yritykselle luodaan ABCD-projektimallit ja projektimallien mää-

rittelyyn kriteerilista, joka mahdollistaa helpolla tavalla oikean projektimallin valinnan.  
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2 PROJEKTINHALLINTA TEORIASSA 

Projektinhallinta on tietoa, taitoa, työkaluja ja tekniikoita joita yhdistelemällä saadaan 

projektin toimet vastaamaan vaadittuja vaatimuksia. Oikeanlainen projektinhallinta eri 

projekteille saavutetaan yhdistelmällä projektin eri tietoalueiden prosesseja. (Project Ma-

nagement Institute 2008, 6.) Alla olevissa osioissa selvitetään mikä on projekti. Projektien 

erilaisuutta tullaan tarkastelemaan myöhemmissä kappaleissa lisää, kun kehitetään 

ABCD-projektimallia.  

2.1 Projektin määritys  

Projekti on väliaikainen suoritus, joka tehdään jonkin tuloksen saavuttamiseksi. Projek-

teilla on aina alku ja loppu. Loppu tulee vastaan, kun projektin tavoite on saavutettu, 

taikka huomataan, että projektin tavoite on saavuttamattomissa ja projekti lopetetaan. 

Vaikka projekti on aina väliaikainen suoritus, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi kestää 

kauan, taikka sen vaikutukset olisivat pieniä. Projektin tuloksena on aina jokin uusi tuote, 

rakennus tai vaikka palvelu. Tästä johtuen jokainen projekti on erilainen, vaikka projekti 

sisältäisi paljon samanlaisia elementtejä. Esimerkiksi kahden sairaalan suunnittelu sisäl-

tää paljon samanlaisia elementtejä ja kaavioita, mutta silti kohteen suunnittelu on uniikki. 

(Project Management Institute 2008, 5.) 

2.2 Projektinhallinnan prosessit PMBOK:n mukaan 

PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) kirja on standardi, 

joka määrittää projektinhallinnan eri prosessit ja tietoalueet. Kirja on kehitetty yhteis-

työssä projektinhallinnan ammattilaisten kanssa, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet omia 

projektejaan. Kirja summaa projektin kaikki eri tietoalueet ja niiden sisältämät prosessit, 

jotka ovat tärkeitä valtaosassa projekteja. Kirja antaa laajan tiedon jokaisesta projektin 

tietoalueesta, sekä siitä, mitä tietoja vaaditaan projektin eri vaiheissa ja miten saamme 

tiedot hankittua. (Project Management Institute 2008, 3.) 
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Alla oleviin kappaleisiin olen avannut projektinhallinnan tietoalueita tarkemmin, myö-

hemmissä kappaleissa olen kuvannut työkaluja ja koonnut ajatuksia siitä, miten projek-

tinhallinnan eri prosessit tulisi hoitaa. 

2.2.1 Projektin aloitus 

Aloitusprosessi sisältää prosessit, joilla kuvataan ja määritetään joko uusi projekti tai ole-

massa olevan projektin uusi vaihe. Projektin aloitusvaiheessa määritetään projektille pro-

jektinhoitaja, projektin alustava laajuus, -sekä budjetti. Myös projektin lopputulokseen 

vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tulee määrittää. 

Kun tiedot on määritetty ja projektinhoitaja on valittu, niin tiedot kirjataan hankesuunni-

telmaan ja sidosryhmäluetteloon. Asiakkaan ja muiden sidosryhmien mukaan ottaminen 

aloitusprosessissa kasvattaa projektin todennäköisyyttä onnistua. 

Hankesuunnitelmaa kehitettäessä tehdään dokumentti, joka muodollisesti hyväksyy uu-

den projektin tai vaiheen sekä määrittelee alustavat vaatimukset, jotka vastaavat sidos-

ryhmien odotuksia ja tarpeita. PMBOK (2008, 46) kuvaa hankesuunnitelman kehittämi-

seen vaadittavia tietoja alla esitetyllä tavalla (kuva 1). 

(Project Management Institute 2008, 44.) 

KUVA 1. Hankesuunnitelman kehitys (Project Management Institute 2008, 46). 

Hankesuunnitelmassa määritellään kaikki ne sidosryhmät - ihmiset, yhteisöt, organisaa-

tiot ja tahot - jotka vaikuttavat prosessin lopputulokseen.  Sidosryhmäluetteloon doku-

mentoidaan kaikki merkityksellinen tieto sidosryhmien vaikutuksesta, osallistumisesta ja 

intresseistä projektia kohden. (Project Management Institute 2008, 46.) 
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KUVA 2. Sidosryhmien määritys (Project Management Institute 2008, 46). 

Valmiissa hankesuunnitelmassa tulisi olla määriteltyinä yrityksen tarpeet, senhetkinen 

näkemys asiakkaan vaatimuksista ja uuden tuotteen tai palvelun tulokset, joiden on tar-

koitus tyydyttää asiakkaan vaatimukset, kuten:  

- projektin tarkoitus 

- mitattavat projektin tavoitteet ja onnistumisen kriteerit 

- projektin karkean tason vaatimukset 

- karkea projektin kuvaus 

- karkea riskien kartoitus 

- yhteenveto aikataulusta 

- yhteenveto budjetista 

- hyväksytyn projektin vaatimukset 

- projektipäällikkö ja hänen vastuunsa 

- hankesuunnitelman hyväksyjän nimi.  

(Project Management Institute 2008, 77.) 

2.2.2 Projektin suunnittelu 

Projektin suunnitteluprosessi sisältää prosessit, joilla asetetaan projektin oikea laajuus, 

määritetään sekä jalostetaan projektin tavoitteet - sekä kehitetään suunnitelma tehtävistä 

töistä, jotka tulee toteuttaa - jotta projektin määritetyt tavoitteet saavutetaan. Projektin 

suunnitteluvaiheessa tehdään projektisuunnitelma ja muut dokumentit, jotka auttavat pro-

jektia saavuttamaan määränpäänsä. Projektihallinnan moniulotteisen luonteen vuoksi 

projektinhallintaan kehittyy toistuvia silmukoita, joista saadaan tietoa ja palautetta pro-
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jektin kulusta ja tulevista merkittävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa koko projek-

tiin ja joiden vuoksi voimme joutua muuttamaan suunnitelmiamme. Tämä osoittaa, että 

suunnittelu ja dokumentointi ovat iteratiivista ja jatkuvaa prosessia koko projektin ajan. 

(Project Management Institute 2008, 46.) 

Projektisuunnitelma ja muut dokumentit, joita tarvitaan projektin läpiviennissä kehittyvät 

suunnitteluprosessissa. Muut alueet, joita suunnitteluvaiheessa käsitellään, ovat: laajuus, 

aika, kustannukset, laatu, kommunikaatio, riskit ja hankinnat. 

Kun projektiin tulee muutoksia niin muutokset voivat vaikuttaa joihinkin projektisuunni-

telman kohtiin ja yllä mainittuihin osa-alueisiin. Tästä syystä projektisuunnitelmaa ja do-

kumentteja tulee päivittää/tarkastella aina kun projektiin tulee muutoksia tai lisäyksiä. 

Näin toimittaessa pystytään parantamaan projektin aikataulun, kustannusten ja riskien-

hallinnan täsmällisyyttä, sekä voimme tarvittaessa hankkia lisää resursseja projektin lop-

puun viemiseksi.   

Projektisuunnitelman kehittämisen prosessissa dokumentoidaan kaikki tarpeelliset toimet 

joilla määritellään, valmistellaan, integroidaan ja koordinoidaan kaikki lisäsuunnitelmat. 

Projektisuunnitelmasta tulee projektin tärkein dokumentti jossa määritellään kuinka to-

teutetaan projektin suunnittelu, toteutus, valvonta ja hallinta sekä projektin sulku. 

PMBOK (2008, 79) määrittää suunnitteluvaiheen eri prosessit, joista kehitämme projek-

tisuunnitelman (kuva 3). (Project Management Institute 2008, 48.) 
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KUVA 3. Projektisuunnitelman luominen. (Project Management Institute 2008, muo-

kattu). 

Kuvassa 3 esitetyt prosessit 4.3 – 4.5 vaativat tarkastelua koko projektin ajan. Näissä 

prosesseissa huomatuissa muutoksista voidaan joutua päivittämään ja muuttamaan pro-
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jektisuunnitelmaa. Projektin suunnitteluvaiheessa määritellään projektin tarpeita vastaa-

vat tietoalueiden olennaiset prosessit. Tästä lisää kappaleessa 5 missä määritetään ABCD- 

projektimalli. 

Projektisuunnitelma on yhteenveto tai yksityiskohtainen dokumentti, joka voi sisältää yh-

den tai useamman lisäsuunnitelman. Lisäsuunnitelmien vaatimukset määritellään projek-

tikohtaisesti, projektin haastavuuden ja -tarpeiden mukaan. Kun projektisuunnitelma on 

toteutuksessa ja lyöty lukkoon, sitä voidaan muuttaa vain muutospyynnöstä, joka on hy-

väksytty. (Project Management Institute 2008, 88.) 

2.2.3 Projektin toteutus 

Projektin toteutusprosessi koostuu niistä prosesseista, joilla saatetaan projektisuunnitel-

massa määritetty työ valmiiksi projektiin asetettujen määräysten mukaisesti. Toteutus-

prosessi pitää sisällään ihmisten ja resurssien koordinointia sekä suoritukset, jotka pro-

jektisuunnitelman mukaan tulee toteuttaa. (Project Management Institute 2008, 55.) 

Projektin toteutuksen aikana tehdyt tuotokset tai muutokset saattavat johtaa siihen, että 

tarvitaan uudelleen suunnittelua. Tämä voi johtaa projektin toteutuksen keston muuttu-

miseen, muutoksia projektin resursseihin, joko määrällisesti tai ajallisesti, sekä se voi 

tuottaa ennalta määrittämättömiä riskejä. Näistä johtuvat muutokset voivat vaikuttaa pro-

jektisuunnitelman tai projektin dokumenttien päivitykseen, eli täytyy tehdä projektin uu-

delleen analysointi. Huomatuista muutoksista tulee tehdä muutospyyntö, uusilla päivite-

tyillä projektidokumenteilla. Jos muutos hyväksytään ja muutos on suuri, se voi vaikuttaa 

koko projektin jo lukkoon lyötyyn toteutussuunnitelmaan, joka voi aiheuttaa koko toteu-

tussuunnitelman päivityksen. PMBOK (2008, 56) esittää miten ohjaus ja hallinta tietoalue 

pyörii ja huomio kaikki projektin toteutusvaiheen tietoalueet, koko prosessin ajan (kuva 

4). (Project Management Institute 2008, 56.) 
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KUVA 4. Projektin toteutusprosessi. (Project Management Institute 2008, 56). 

2.2.4 Projektin valvonta ja hallinta 

Projektin valvonta ja hallinta prosessiryhmä koostuu prosesseista, joilla projektin kehi-

tystä ja suorituksia seurataan, mitataan, arvioidaan ja säännellään. Valvonta- ja hallinta-

prosessissa tunnistetaan kaikki ne tietoalueet, joissa voi tapahtua muutosta suunnitelmiin. 

Muutostarpeita huomattaessa, käynnistetään myös tarvittavat korjaustoimenpiteet. Pro-

jektin valvonta- ja hallintaprosessin tärkein tehtävä on projektin suoritteiden tarkkailu ja 

mittaaminen säännöllisen johdonmukaisesti. Näin tehtäessä, voimme havaita tapahtuneet 

tai tapahtuvat muutokset projektisuunnitelmaan. (Project Management Institute 2008, 

59.) 
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Projektin valvonta- ja hallintaprosessiryhmä pitää sisällään myös seuraavia asioita: 

- muutosten hallinta ja mahdollisien ongelmien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 

ehdotukset 

- käynnissä olevien suoritteiden seuranta ja vertaaminen projektisuunnitelmaan ja 

projektin aikatauluun 

- muutosten tarkkailu, jotta vain hyväksytetyt muutokset sisällytetään projektiin. 

Jatkuva projektin tarkkailu tarjoaa projektitiimille tietoa projektin tilasta ja tällä tavoin 

huomioidaan kaikki projektin alueet, jotka saattavat tarvita lisähuomiota. Projektin val-

vonta- ja hallintaprosessiryhmän prosesseilla, voidaan valvoa koko projektin suorituksia. 

Monivaiheisissa projekteissa, projektin valvonta ja -hallinta prosessit koordinoi projektin 

eri vaiheita, jotta voimme implementoida korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä projek-

tissa tapahtuville suoritteille, näin projektisuunnitelmamme pysyy yhtenäisenä projek-

tissa tehtävien suoritteiden kanssa, koko projektin ajan. Havaitut ehkäisevät ja/tai korjaa-

vat toimenpiteet voivat vaikuttaa projektisuunnitelman päivitykseen. Esimerkiksi jonkun 

työtehtävän viivästyminen saattaa vaikuttaa seuraavan toiminteen aloittamiseen ja tästä 

syystä pitää huomioida uudelleen, onko vielä tarpeeksi resursseja uutena ajankohtana, 

voiko projektia suorittava työryhmä tehdä ylitöitä aikataulun kiinni saamiseksi vai pi-

tääkö muuttaa projektin aikataulua. PMBOK (2008, 60) mukaan valvonta- ja hallintatie-

toalueen prosessit ovat koko projektin ajan jatkuva suorite, johon yhdistyy muut projektin 

valvonnan ja hallinnan tietoalueet (kuva 5). (Project Management Institute 2008, 60.) 
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KUVA 5. Projektin valvonta ja hallinta. (Project Management Institute 2008, 60). 

2.2.5 Projektin sulku 

Projektin sulku prosessiryhmä koostuu niistä prosesseista, joilla päätämme kaikki toimin-

teet koko projektin kaikissa prosesseissa, jotta voimme virallisesti sulkea projektin, pro-

jektin vaiheen tai alihankkijan sopimukset. Sulkuprosessin jälkeen voimme olla varmoja 

siitä, että kaikkien tietoalueiden prosessit ovat suoritettuja. Projektin sulku voi pitää si-

sällään seuraavia asioita: 

- tilaajan hyväksyntä 

- projektin lopputarkastus 

- dokumentoi prosessien muutosten vaikutukset 

- dokumentoi opitut asiat 

- hyväksytä havaitut päivitykset yrityksen tietokantoihin 
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- arkistoi kaikki hyödyllinen projektimateriaali, jotta voit käyttää sitä myöhemmin 

- sulje kaikki hankinnat. 

PMBOK (2008, 64) esittää projektin tai projektin vaiheen sulun seuraavalla tavoin (kuva 

6). 

KUVA 6. Projektin sulku. (Project Management Institute 2008, 64). 

2.3 Ketterä projektinhallinta 

Ketteriä projektinhallintamenetelmiä on julkaistu monia ja niistä yhden ainoan oikean 

löytäminen on mahdotonta, koska on monia erilaisia ja erikokoisia projekteja, joten niitä 

tulee myös hallinnoida eritavoin. Tässä työssä olen valinnut ketterän projektinhallintame-

netelmän pohjaksi Scrum-menetelmän. Scrumia on käytetty monimutkaisessa projek-

teissa jo 1990-luvun alusta lähtien. Scrum on tavallaan viitekehys, jonka sisällön (proses-

sit ja tekniikat) voimme määritellä itse. Scrum tekee projektinhoitamisesta läpinäkyvää 

toimintaa, jotta projektinhallintaa voidaan jatkuvasti tehostaa. (Lare Lekman. 2016, 3.) 

2.3.1 Scrum 

Scrum käytännöt perustuvat empiiriseen prosessinhallintateoriaan. Empirismin mukaan 

päätöstenteko ja tieto perustuvat kokemuksiin ja tunnettuihin tosiasioihin. Scrum hyö-

dyntää toistavaa ja lisäävää lähestymistapaa, jotta voisimme paremmin ennustaa tulevaa, 
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sekä optimoida riskejä. Empiirisellä prosessinhallinnalla on kolme peruspilaria, jotka 

ovat: Läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen. Näiden arvojen mukaan toimittaessa 

kasvaa myös Scrum-tiimin välinen luottamus. (Lare Lekman. 2016, 4.) 

Scrum toimii viitekehyksenä, jolla mahdollistetaan vaikeiden tilanteiden ratkaisu projek-

tissa, jossa kehitetään uutta tuottavasti ja korkealla lisäarvolla. Scrum ei ota kantaa, mil-

laisia prosesseja tai tekniikoita projektissa käytetään, kunhan niitä käytetään viitekehyk-

sen sisällä. Scrum koostuu tiimeistä, rooleista, tapahtumista, tuotoksista ja säännöistä, 

joista jokaisella osa-alueella on jokin tietty tarkoitus ja jokainen osa-alue on tärkeä osa 

projektin onnistumista. (Lare Lekman. 2016, 3.) 

Scrum määrittelee roolit seuraavalla tavoin. Projektipäällikkö on Scrum master, jonka 

tärkeimpiin tehtäviin kuuluu Scrum arvojen esittäminen ja voimaannuttaminen, sekä es-

teiden tieltä poistaminen. Scrum-tiimi koostuu tyypillisesti eri alan osaajista ja sisältää 

noin viidestä kymmeneen henkilöä. Tiimi on itseorganisoitu, joka yleensä tarkoittaa sitä, 

että tiimin sisäisen johtajan rooli voi vaihtua aina uuden sprintin alkaessa. Sisäinen johtaja 

valitaan aina tulevan sprintin tarkoitusten mukaisesti. Koko Scrum porukan päällikkö on 

tuoteomistaja (product owner), joka on yleensä tilaaja tai tilaajan edustaja. Tuoteomista-

jan pitää tietää mitä tulee suunnitella, ja kuinka suunnittelu tulisi jaksottaa.  

2.3.2 Scrum-toimintatavat 

Scrum prosessien tärkeimpien aktiviteettien tulee olla helposti huomattavissa niille, ketkä 

vastaavat projektin lopputuloksesta. Kaikkien aktiviteettien tulee olla läpinäkyviä, joka 

tarkoittaa, että projektin prosessit määritellään yhdessä scrum-tiimin kanssa, jotta kaikilla 

on yhteinen käsitys siitä, mitä missäkin kohtaa tarkastellaan.  

(Lare Lekman. 2016, 3.) 

Tarkastuksia tuleekin tehdä säännöllisesti tietyn väliajoin, jotta ongelmalliset tilanteet ha-

vaitaan riittävän ajoissa. Tarkastelua ei kuitenkaan tule tehdä niin tiheästi, että se haittaa 

suoritettavaa työtä. Tarkastajan huomattua ongelmatilanteita projektin prosesseissa, tulee 

hänen viipymättä säätää niitä, jotta vältytään tai minimoidaan myöhemmät ongelmatilan-

teet. 



19 

Scrum-projektissa on neljä tärkeää aktiviteettia prosessien tarkasteluun ja sopeuttami-

seen. Nämä ovat: Sprintin suunnittelu, päiväpalaveri, sprintin katselmointi ja -retrospek-

tiivi. (Lare Lekman. 2016, 4.)  

Näillä ennalta sovituilla tapaamisilla luodaan säännöllisyyttä ja minimoidaan muiden pa-

laverien tarve. Nämä palaverit ovat myös oiva tilanne tarkastella ja säätää projektia. Jo-

kainen palaveri on tärkeä projektin läpinäkyvyyden ja -tarkastelun kannalta. Yhdenkin 

tapaamisen pois jättäminen vähentää mahdollisuuksia projektin tarkasteluun, joka puo-

lestaan vähentää projektin läpinäkyvyyttä. (Lare Lekman. 2016, 7.) 

Projekti alkaa aina kickoff tapaamisella, jossa tuoteomistaja tapaa Scrum masterin, tar-

vittaessa myös Scrum-tiimin jäseniä voi olla mukana. Kokouksessa sovitaan perusperi-

aatteet, mitä uudelta projektilta halutaan. Riippuen projektista voidaan lyödä lukkoon 

myös aikataulu, budjetti, toteutettavat suunnitelmat, yms. Ja koska pidetään sprintin kat-

selmus tapaamisia. 

Sprintin suunnittelu: 

Sprintin suunnittelutapaaminen on tapaaminen, jossa ovat paikalla Scrum-tiimi, Scrum 

master ja tuotepäällikkö. Tapaaminen pidetään jokaisen sprintin alussa. Jokainen tapaa-

minen koostuu kahdesta osasta, josta ensimmäinen osa käsittelee ja tekee listan projektin 

vaatimuksista ja määrittelee mitä sprintin aikana tulee olla valmista. Tapaamisen toisessa 

osuudessa käsitellään miten asetettuihin tavoitteisiin päästään sprintin aikana. 

Sprintti: 

Kun sprintin suunnittelutapaamien on pidetty, voi työ alkaa. Työtä tehdään sprinteissä 

(jaksoissa/moduuleissa), jotka ovat maksimissaan kuukauden mittaisia, koska sprintin ol-

lessa liian pitkä, niin tuotettavan sisällön määritelmän rajat saattavat muuttua. Eriävä te-

kijä verrattaessa perinteisiin projektinhallintametodeihin on, että sprintin aikana Scrum-

tiimin työhön ei saa vaikuttaa ulkopuoliset tekijät, jotka eivät siis kuulu Scrum-tiimiin. 

Tämä johtaa siihen, että projektin vaatimuksia ei voi muuttaa sprintin aikana.  

(H. Frank Cervone. 2011, 20–21.) 
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Vaikka sprintin tavoitteita ei voida sprintin aikana muuttaa, mutta tuoteomistajalla on 

valta keskeyttää sprintti. Sprintti yleensä keskeytetään jos sen tavoitteet muuttuvat huo-

mattavasti ja sen tekeillä olevalla tuotteella ei enää ole arvoa. Keskeytetyt projektit lista-

taan takaisin tuotteen kehitysjonoon ja niiden tarpeellisuus arvioidaan uudelleen. 

(Lare Lekman. 2016, 8.) 

Sprintin aikana luodaan aina jotain ”valmis” määritelmän täyttävää tuotetta. Sprinttejä 

siis käytetään aina tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Sprintti sisältää määritelmän toteu-

tettavasta työstä, sekä kevyen suunnitelman miten työ tullaan toteuttamaan. Kun työtä 

tehdään maksimissaan kuukauden mittaisissa sprinteissä, niin se lisää myös ennustetta-

vuutta, kun aina tiedetään mitä kyseisessä sprintissä on tavoitteena. Sprintissä myös ris-

kien tarkastelu rajoittuu aina kyseisen sprintin pituuteen. 

(Lare Lekman. 2016, 8.) 

Päivittäinen Scrum-tapaaminen: 

Yleensä Scrum-projektin päivä alkaa päivittäisellä Scrum-tapaamisella, tämän tapaami-

sen ei tulisi kestää kauempaa, kuin 15 minuuttia. Tapaamista johtaa Scrum master ja ta-

paamisessa on mukana koko Scrum-tiimi. Päivittäisessä scrum-tapaamisessa luodaan 

aina kevyt suunnitelma seuraavalle 24 tunnille. Tämä onnistuu tarkastelemalla tehtyä 

työtä ja ennustamalla, mitä voidaan tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Näissä tapaami-

sissa jokainen tiimin jäsen vastaa kolmeen kysymykseen: 

(Lare Lekman. 2016, 10) 

1. Mitä olet tehnyt edellisen Scrum-tapaamisen jälkeen? 

2. Mitä aiot tehdä seuraavaan Scrum-tapaamiseen mennessä? 

3. Mikä estää sinua tekemästä työtäsi? 

Scrum-tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa työn valmiusastetta ja yhdistää tiimin jäse-

niä, jotka voivat tehdä lupauksia tulevasta tehtävästä tiimin toisille jäsenille ja Scrum 

masterille. Samalla saadaan tehtävä työ suoritettua tarkoituksenmukaiseksi ja esteettö-

mästi. 

(H. Frank Cervone. 2011, 20–21.) 
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Sprintin katselmointi tapaaminen: 

Aina sprintin päätyttyä, pidetään sprintin katselmointitapaaminen. Tapaamisessa käydään 

tehty työ läpi ja tarkastetaan se. Kuukauden mittaisessa sprintissä katselmointi tapaami-

sen tulisi kestää enintään neljä tuntia. Scrum master varmistaa, että palaveri pidetään ja 

palaveriin osallistujat ymmärtävät sen tarkoituksen. Tapaamiseen osallistuu scrum-tiimi 

ja tuoteomistaja. Tapaamisessa käsitellään seuraavia asioita: 

• scrum-tiimi esittää valmiin tuotoksen ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin 

• scrum-tiimi keskustelee, mikä sprintissä onnistui ja mitä ongelmia he kohtasivat 

• tuoteomistaja tarkastaa ja määrittää valmiin ja ei valmiin työn 

• tuoteomistaja tarkastaa tuotekehitysjonon ja arvioi niiden aikataulua yhdessä tii-

min kanssa 

• katselmointiin osallistujat pohtivat yhdessä mitä seuraavakasi kannattaa tehdä 

• tarkastetaan projektin aikataulu ja budjetti. 

Katselmoinnin tuloksena on tarkastettu ja mahdollisesti muokattu tuotteen kehitysjono, 

josta saadaan seuraavat työvaiheemme sprinttiin. (Lare Lekman. 2016, 10.)
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Alla oleva kuva esittää Scrumin toimintaperiaatetta. Product Backlog eli tuotteen 

kehitysjono on lista tehtävistä suoritteissa, tärkeysjärjestyksessä. Sprint Backlog on 

sprintin kehitysjono, johon on listattu kyseisien sprintin suoritettavat toimet 

tärkeysjärjestykseen. Sprint Retrospective (sprintin retrospektiivi) on asiakkaan vaatimia 

lisäyksiä projektille, jotka tuodaan uudelleen käsittelyyn sprintti suunnittelussa. 

KUVA 7: Scrum toimintaperiaate (Scrum 25.4.2017) 
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3 PROJEKTINHALLINTA KOHDEYRITYKSESSÄ 

Tutkimukseni yksi osuus oli kartoittaa kohdeyrityksen onnistumista ja tapoja hoitaa pro-

jektin eri prosesseja. Tässä osuudessa esitetään, kuinka tutkimus suoritettiin ja millaisia 

välineitä yritys käyttää projektinhallinnassa. 

3.1 Tutkimusasetelman ja menetelmän kuvaus 

Kuten työn alussa mainittiin, on työn tavoitteena parantaa kohdeyrityksen projektinhal-

lintaa. Yrityksen projektinhallintaa kartoitettiin kvantitatiivisella tutkimuksella. Tutki-

mus perustui lomakekyselyyn, johon oli annettu vastausvaihtoehdot etukäteen. Lomake 

koostui 42 kysymyksestä, joihin vastattiin arvioimalla omaa suoritusta asteikolla 1-5, 

jossa arvosana 5 on paras. Kyselylomaketta tehtäessä tuli huomioida, että kysymyksien 

tulee olla objektiivisia, sekä yksiselitteisiä. Jokaiseen kysymykseen määriteltiin vastauk-

sien mukaan keskiarvo ja hajonta. Kysymyksien tulosten perusteella innovoitiin uusia ta-

voitteita ja tapoja yrityksen projektinhallinnalle. Alla on esitetty kuva tutkimusasetel-

masta.  

KUVA 8. Tutkimusasetelma 
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3.2 Projektinhallinta nykyisellään 

Yrityksessä on käytössä tällä hetkellä erilaisia Excel -asiakirjoja, joita käytetään projektia 

määriteltäessä, hallittaessa ja lopetettaessa. Asiakirjat ovat työilmoitus, tilausvahvistus, 

aloituspalaveri, riskianalyysi ja lopetuspalaveri. 

Työilmoitus pitää sisällään seuraavat asiat: 

- projektin perustiedot 

- projektin tilaustiedot 

- projektin laskutustiedot 

- projektin veloitusperusteet 

- projektitiedot. 

Aloituspalaveri pöytäkirja pitää sisällään seuraavat asiat: 

- kohteen nimi 

- projektin nimi 

- projektin kuvaus 

- sopimusehdot 

- muut osapuolet ja yhteistyö 

- resurssit 

- seuranta- ja ohjauspalaverit, raportointi ja seuranta 

- aikataulu, ulkoinen ja sisäinen 

- lähtötiedot 

- auki jäävät asiat 

- riskit 

- mahdollisuudet. 

Riskianalyysissä analysoidaan riskit todennäköisyyden ja vaikutuksen mukaan asteikolla 

1-3 ja määritellään mitä toimenpiteitä riskin hallitsemiseksi tehdään ja kenen vastuulla 

kyseisen riskin hallitseminen on. Kaikki riskit järjestetään riskin vaikutuksen mukaiseen 

järjestykseen. 

Riskit on jaettu kahdeksaan eri kategoriaan jotka ovat: 

- toimintaan liittyvät riskit 

- aikatauluun/työsuunnitelmaan liittyvät riskit 
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- hankkeen henkilöstöresursseihin liittyvät riskit 

- sovellettavaan tekniikkaan liittyvät riskit 

- toimittajaan, asiakkaaseen tai yhteistyökumppaniin liittyvät riskit 

- lopputulokseen/tuotokseen liittyvät riskit 

- taloudelliset riskit 

- muut riskit. 

Lopetuspalaveri pitää sisällään seuraavat asiat: 

- kohde 

- projektin nimi 

- mikä onnistui 

- missä oli ongelmia 

- mitä opittiin ja kehitysideat 

- projektin lopputuloksen arviointi. 

Nämä ylläolevat asiakirjat toimivat yrityksessämme projektisuunnitelmana lähes kaikissa 

projekteissa, vain harvoin tehdään erillistä projektisuunnitelmaa, koska projektimme ovat 

pääsääntöisesti toistuvia pienehköjä projekteja, joissa liiallinen dokumentointi ja paperin 

pyörittäminen voisi pilata projektin taloudellisen tuloksen. 

Ongelmana ei siis näyttäisi olevan puutteellinen projektiosaaminen tai puutteelliset pro-

jektiasiakirjat, vaan se, että yrityksellä ei ole erilaisia projektimalleja erikokoisille pro-

jekteille, missä olisi selvästi esitettynä vaadittavat dokumentit. Yrityksessämme on käy-

tössä vain yksi projektimalli, joka kuvaa suunnitteluprosessia (ei niin vahvasti esillä 

oleva) ja on tehty lähinnä haastaville ja vaikeille projekteille, tästä johtuen projektien do-

kumentointi on ollut projektipäällikön päätettävissä.  
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4 PROJEKTIHALLINNAN KEHITYSKOHTEET 

Tähän osioon olen kerännyt tutkimuksessani havaitsemiani puutteita, liittyen projekti-

päälliköille tehtyyn selvitykseen projektienhoidosta. Alla on lisäksi selvitettynä mitä ky-

seisessä prosessissa tulisi ottaa huomioon.

4.1 Projektin laadunhallinta 

On helppo ymmärtää miten mitata aikaa ja rahaa, mutta vain harva ymmärtää mitä tar-

koitetaan projektin hyvällä laadulla. Vaikka laatu on yksi kolmesta isosta osasta, johon 

mittaamme projektimme onnistumista. Alla on listattuna muutamia hyvän laadun määrit-

teitä.  

Määritelmät täyttyvät: 

Tämä tarkoittaa kaikkia vaadittuja dokumentteja, tutkimuksia, laskelmia, jne. Tämän alla 

on myös projektin ajalliset ja rahalliset määritykset.  

Toimii tarkoituksessaan: 

Tuote tai laitos toimii siinä tarkoituksessaan, mihin se on suunniteltu ja tuottaa halutun 

lopputuloksen. 

Tilaajan vaatimukset täyttyvät: 

Tuote tai laitos toimii tilaajan haluamalla tavalla. Eli lopputulos toimii niin, kuinka tilaaja 

on sen kuvitellut ja halunnut toimivan, eikä välttämättä niin, kuinka hän on sen meille 

pystynyt selittämään tai meiltä tilaamaan. 

Tilaaja on tyytyväinen: 

Tuote saa tilaajan tuntumaan tyytyväiseltä. On myöskin huomioitava, että tilaajan ollessa 

tyytyväinen lopputulokseen tai tilaajan ollessa iloinen lopputulokseen, on iso ero. Tavoit-

teena tulisikin aina olla tilaajan saaminen iloiseksi ja jos tähän pystytään pääsemään pa-

nostamalla hieman lisää työtä projektille, niin siihen kannatta pyrkiä. Tietysti pitää huo-

mioida projektin sallimat rahalliset ja ajalliset raamit. 

(Rodney Turner 1996, 141–142.) 
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Yrityksen toimintakäsikirjaan on kirjattu seuraavat asiat, lopputulosten ja vaatimusten 

tarkistuksista, jotka ovat tärkeä osa laadunvarmistusta:  

- työn laajuuden ja toimitussisällön tarkastus (tarkastetaan, että on tehty mitä asiak-

kaan kanssa on sovittu) 

- teknisen sisällön ja tausta-aineiston tarkistus 

- suunnitelmat näyttävät siistiltä ja selkeiltä lukea. 

(Toimintakäsikirja v.1.9, 15.) 

Lisäksi yrityksellä on toimialoittain valmiit suunnitelmien tarkastuslistat.

4.2 Projektin kommunikaationhallinta  

Tärkeimpiä kommunikaation tavoitteita on nostaa luottamusta sidosryhmien välillä ja 

nostaa tietoisuutta projektiin liittyvistä asioista, näin saavutetaan parempi sitoutuminen 

eri sidosryhmien päähenkilöiltä. Nostattaa tietoisuutta projektista saatavista hyödyistä 

yritykselle ja saada kaikki sidosryhmät työskentelemään kohti samaa päämäärää, jotta 

saadaan maksimi hyöty projektista.  

Tärkeää on saada kaksisuuntainen keskustelu projektin asioista eri sidosryhmien välille, 

jotta kaikki varmasti ymmärtää yhteisen tavoitteen ja päämäärän. 

(Rodney Turner 1996, 83). 

Yrityksen laatukäsikirjaan on tällä hetkellä kirjattuna ulkoisesta- ja sisäisestä aikataulusta 

kohtuullisesti. Tiedonvaihtoaikataulun asiat käydään läpi aloituspalaverissa ja valmiiseen 

pöytäkirjapohjaan täytetään päivämääriä, jotka esimerkiksi kertovat milloin saamme läh-

tötiedot, koska alkaa suunnittelu ja koska tarkastamme suunnitelmamme. 

Sidosryhmien tarpeet ja odotukset saattavat vaikuttaa yrityksen kykyyn tuottaa johdon-

mukaisesti suunnitelmia ja palveluita, jotka täyttävät tilaajaltamme saadut vaatimukset tai 

laista ja viranomaisilta tulleet vaatimukset. Siksi organisaation on määriteltävä laadun-

hallinnan kannalta olennaiset sidosryhmät ja näiden sidosryhmien olennaiset vaatimuk-

set. (Suomen standardisoimisliitto SFS. 2015, 11.)  
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On siis tarpeellista luoda kommunikointiin ohjeistus, jolla tehostetaan pääsyä määrää-

miimme päivämääriin, laadullisiin tavoitteisiin yms. Jotka aloituspalaverin pöytäkirjaan 

asetamme. Kappaleessa 5.3 on esitetty, miten kommunikaatiota voisi parantaa. 

4.3 Projektin riskienhallinta 

Projektien riski on aina tulevaisuudessa, riski on epävarma tapahtuma, joka tapahtuessaan 

tuo projektin kannalta negatiivisia vaikutuksia ainakin yhteen projektin tavoitteeseen. 

Projektin riski voi liittyä joko aikatauluun, laajuuteen, kustannuksiin tai laatuun. Riskin 

ilmestymiseen voi olla monta erillistä syytä ja jos riski tapahtuu, se voi vaikuttaa moneen 

eri toiminteeseen. (Project Management Institute 2008, 275.) 

Projektin riskit syntyvät epävarmuudesta ja sitä on kaikissa projekteissa. Tunnetut riskit 

ovat niitä, jotka olemme huomioineet ja analysoineet, jotta voimme tehdä suunnitelman 

riskien estämiseksi. Yksityiskohtaisia tuntemattomia riskejä ei voi hallita etukäteen, joka 

johtaa siihen, että projektitiimin tulisi luoda yllättävien riskien varalta oma suunnitel-

mansa. Projektin aikana vastaan tulleet riskit ovat myöskin ongelmia, jotka tulisi mahdol-

lisimman hyvin osata välttää. 

Kun tarkastelemme riskejä epävarmuuksina projektin tavoitteisiin pääsemiseksi, niin tie-

tynlaiset riskit pystytään hyväksymään. Tätä kutsutaan riskitoleranssiksi. Riskit, jotka tie-

dostetaan olevan riskejä projektille, mutta ovat toleranssien sisällä (suorittamisesta saa-

tava hyöty on balanssissa riskin negatiivisten vaikutusten kanssa), voivat olla hyväksyt-

täviä riskejä. 

Menestyäkseen, yrityksen on sitouduttava tuottamaan ja täydentämään riskinhallinta-

suunnitelmia proaktiivisesti ja johdonmukaisesti, koko projektin läpi. Riskienhallinnan 

pitää olla iskostettuna koko yritykseen, yrityksen jokaisella tasolla. Projektin aloittaminen 

ja suorittaminen ilman riskienhallintasuunnitelmaa lisää mahdollisen riskin vaikutusta 

koko projektiin ja voi jopa johtaa projektin epäonnistumiseen. 

(Project Management Institute 2008, 276.) 
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4.4 Projektin muutostenhallinta 

Muutos projektissa voi tapahtua jokaisen sidosryhmän pyynnöstä tai suorituksesta. Muu-

tospyynnöt tulee aina suorittaa niin, että siitä jää jokin kirjallinen dokumentti. Tehtävästä 

muutoksesta tulee aina tehdä merkintä projektin muutosten hallintaluetteloon. Jokainen 

dokumentoitu muutospyyntö tulee hyväksyä tai hylätä henkilöllä, jolla on projektissa tai 

yrityksessä siihen valtuudet. Monissa projekteissa projektipäälliköllä on valta hyväksyä 

tai hylätä muutos.  

Hyväksytty muutospyyntö voi vaatia uuden tai päivitetyn kustannus- ja aikatauluarvion, 

resurssisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Muutos voi suoraan vaikuttaa pro-

jektisuunnitelmaan tai muihin projektidokumentteihin sekä hallintasuunnitelmiin, jotka 

tulee muutoksen tapahtuessa päivittää. Kun projektisuunnitelmassa huomioidaan muu-

tostenhallinta, saamme standardisoidun ja tehokkaan tavan hallita muutoksia, joita 

voimme peilata alkuperäiseen projektiin.  

(Project Management Institute 2008, 94.) 

Kun muutostenhallinta otetaan käyttöön koko yrityksessä, saavutetaan neljä huomattavaa 

tavoitetta, jotka ovat: 

- saavutetaan uusi yhtenäinen tapa, jolla pystytään jatkuvasti tunnistamaan muutos-

pyynnöt, sekä pystytään määrittämään muutoksen arvo ja vaikutus 

- muutoksien erilaisista vaikutuksista projektiin, saadaan mahdollisuuksia jatku-

vaan projektin vahvistamiseen ja kehittämiseen 

- mahdollistetaan projektitiimin jatkuva kommunikointi hyväksytyistä ja hylätyistä 

muutoksista 

- lisää myyntiä. 

(Project Management Institute 2008, 94.) 

Kappaleessa 5.5 on esitetty, miten voidaan parantaa yrityksen muutostenhallintaa projek-

teissa.   
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4.5 Projektin sulkuprosessi 

Viimeinen vaihe projektissa on projektin sulkuprosessi, sulkuprosessin aikana projekti-

tiimin tulee pysyä valppaina, että projekti tulee kaikilta osin valmiiksi ja se tulee valmiiksi 

projektille annetuissa aika- ja kustannusraameissa. Projektin loppuvaiheisiin tuhlaantuu 

helposti ylimääräisiä tunteja, kun projektitiimin katseet ja ajatukset ovat jo tulevissa pro-

jekteissa. Viimeisteltävän projektin lopusta tulee sekavasti hoidettu ”vähän sitä ja vähän 

tätä” periaatteella loppuun saatettu prosessi. 

Tässä kohtaa projektia tulee muistaa, että miksi projektia ylipäätänsä edes tehdään. Pro-

jektitiimi ei tee projektia heidän itsensä takia, vaan saavuttaakseen yritykselle jotain hyö-

dyllistä muutosta. Esimerkiksi rahaa, osaamista, uusia tilauksia, jne. 

On hyvä muistaa, että projektin aikana projektitiimin jäsenet ovat saattaneet tehdä suuria 

”uhrauksia” projektin eteen, jotta projekti pysyisi asetetuissa raameissa. Jos näitä saavu-

tuksia ja tekoja ei tunnisteta millään tavoin, niin se voi jättää projektitiimin jäsenelle mie-

lipahaa, joka vaikuttaa vielä seuraavassakin projektissa. Työntekijän ”uhrausten” huomi-

oimiseen ei tarvita mitään erikoista, pelkästään sanomalla: hienosti tehty! Voi olla jo suuri 

vaikutus mielialaan. (Rodney Turner 1996, 299.) 

Projektin sulkuprosessissa käydään projektitiimin kanssa projekti läpi ja kerrataan pro-

jektin aikana opitut asiat. Samalla kerätään kaikki uusi, hyödyllinen materiaali talteen, 

jota voi vielä jatkossa käyttää. Usein tämä jää tekemättä, koska projektitiimin ajatukset 

ovat jo uudessa projektissa. Usein ajatellaan, että lopetuspalaveri vie vain turhaa aikaa 

sekä kuluttaa resursseja seuraavan projektin aloituksesta. Kuitenkin on erittäin tärkeää, 

että projektin lopetuspalaveri pidetään, varsinkin silloin, jos kyseinen projekti on mennyt 

aikataullisesti tai rahallisesti pitkäksi. Lopetuspalaveri dokumenttiin listataan syyt siihen, 

että mikä projektissa meni vikaan. Kun kirjataan asiat huolellisesti ylös, eikä vain kii-

reessä aloiteta seuraavaa projektia, niin todennäköisyys vähenee huomattavasti saman 

virheen tekemiselle seuraavassa projektissa. Sama pätee myös opittuihin asioihin. Jos ei 

koskaan pysähdytä projektin jälkeen hetkeksi miettimään uutta opittua asiaa, kestää sen 

muuttuminen rutiiniksi pidempään. Kappaleessa 5.6 on esitetty tapoja, jolla voidaan ke-

hittää projektin sulkuprosessia. (Rodney Turner 1996, 299.) 
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5 PROJEKTINHALLINNAN KEHITYS 

Tämän työn tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle ABCD- projektimallit. 

Mallit kehitettiin, koska yrityksellä ei vastaavia ole aikaisemmin ollut ja niille on huo-

mattu tarvetta. Projektimallien tavoitteena on toimia projektipäälliköiden ns. ohjelistana, 

sekä saada projektipäälliköiden työ yrityksessä yhtenäisemmäksi. 

Samaan aikaan työtäni tehdessä on yritys hankkimassa tuotannonohjausjärjestelmän. Jär-

jestelmän tavoitteena on tukea projektinhallintaa, helpottaa resursointia sekä saada pa-

rempaa dataa projektin nykytilasta ja yhtenäistää projektipäälliköiden toimintaa. Tavoit-

teena on myös saada integroitua projektimallit tulevaan ohjelmaamme, niin projektipääl-

liköillä olisi projektimallin valittuaan lista tulevista suoritteista, jotka heidän tulee pro-

jektin kuluessa tehdä. 

Yritykselle teetetyn kyselyn perusteella kehitettiin muutamia projektinhallinnan proses-

seja. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu hyödyllisiä työkaluja ja ajatuksia, joiden avulla 

voidaan parantaa kyseisen prosessin hallintaa. 
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5.1 ABCD-projektimalli 

Projektimallit kehitettiin yhdessä yrityksemme opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Malleja 

luodessa huomattiin, että mallit eivät tule vielä olemaan lopullisia, vaan ne tulevat päivit-

tymään ajan myötä, kun yrityksemme ottaa ne käyttöön. 

Projektimallin valitsemiseksi on luotu lista projektin kriteereistä. Aina kun listassa oleva 

kriteeri vastaa projektin vaatimuksia, niin siihen merkataan rasti. Rastit lasketaan yhteen 

ja rastien määrän perusteella valitaan projektinhallinnantaso A-D. Kriteerilistassa on 

kuusi eri aihealuetta ja jokaisella alueella on muutama kysymys. Listaa tehdessä tuli huo-

mioida, että siitä ei tule liian pitkä, koska listan täyttämiseen kuluva aika tulee olla mah-

dollisimman pieni. Tällä tavoin edesautamme sitä, että lista otetaan yrityksessämme käyt-

töön suuremmalla todennäköisyydellä. Projektien kriteerilista on liitteenä 1.   

Projektimalleja tehtiin yhteensä neljä kappaletta, joihin yrityksemme projektit uskotaan 

osuvan. Projektimallien kuvausten perusteella, tehtiin prosessitaulukko, jossa eriteltiin 

erilaisissa projekteissa suoritettavat prosessit. Taulukkoa tehtiin yhdessä pienen työryh-

män kanssa, joka koostui yrityksemme projektipäälliköistä. Taulukkoa tehdessämme 

huomattiin kehityskohteita nykyisessä projektinhallintatavassa ja ymmärrettiin, että pro-

jektinhallintaa tulisi jatkuvasti kehittää. 
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5.1.1 Vaikea projekti (A-projekti) 

Yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut mitään vastaavia projekteja. Nämä projektit ovat kor-

kean riskin projekteja. Projektin lopputulos ja tapa jolla sen saavutamme, on heikosti 

määritelty. Projekti voitaisiin määritellä kehitysprojektiksi. Projektin arvo: > 150 t€. 

Taulukkoon 9 on listattu A-tason projektille vaaditut projektinhallinnan suoritteet.  

TAULUKKO 9. Projektinhallinnan taso A 

(G0) Hankesuunnitelma:
·  tehtävän työn kuvaus
·  alustava laajuus
·  alustava budjetti
·  sidosryhmät
·  projektipäällikön valinta
·  projektinhallinnan tason määritys
(G1) Projektisuunnitelma:
·  laajuuden määritys
·  työn ositus
·  yrityksen kuvaus
·  projektin vaatimukset
·  budjetin määritys
·  aikataulusuunnitelma
·  laatusuunnitelma
·  resursointisuunnitelma
·  kommunikaatio suunnitelma
·  riskienhallintasuunnitelma
·  hankintasuunnitelma
·  sidosryhmien hallintasuunnitelma
·  tiedonvaihtoaikataulu
(G2) Aloituspalaveri muistio
·  tehdään määrätyt työt
(G3)
·  laadun ja lopputuloksen tarkistus
· aikataulun varmistaminen
·  budjetin varmistaminen
·  muutosten tarkistus
·  riskienhallintasuunnitelman tarkistus
(G4) Lopetuspalaveri muistio
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5.1.2 Haastava projekti (B-projekti) 

Yrityksellä on ollut vastaavia projekteja organisaatiossaan, mutta ei tunnista kyseisen 

projektin kaikkia elementtejä. Esimerkiksi sairaala on tällainen projekti, koska vaikka 

yritys on ennen suunnitellut sairaaloita, niin uuden kohteen suunnittelu on uniikki. Pro-

jektin arvo: > 70 t€. (Rodney Turner 1996, 4). Alla olevaan taulukkoon 10 on listattu B-

tason projektille vaaditut projektinhallinnan suoritteet.  

TAULUKKO 10. Projektinhallinnan taso B 

(G0) Hankesuunnitelma: 

·  tehtävän työn kuvaus 

·  alustava laajuus 

·  alustava budjetti 

·  sidosryhmät 

·  projektipäällikön valinta 

·  projektinhallinnan tason määritys 

(G1) Projektisuunnitelma: 

·  laajuuden määritys 

·  työn ositus 

·  yrityksen kuvaus 

·  projektin vaatimukset 

·  budjetin määritys 

·  aikataulusuunnitelma 

·  laatusuunnitelma 

·  resursointisuunnitelma 

·  kommunikaatio suunnitelma (karkea) 

·  riskienhallintasuunnitelma 

·  hankintasuunnitelma (karkea) 

·  sidosryhmien hallintasuunnitelma (karkea) 

·  tiedonvaihtoaikataulu (karkea) 

(G2) Aloituspalaveri muistio 

·  tehdään määrätyt työt 

(G3) 

·  laadun ja lopputuloksen tarkistus 

·  aikataulun varmistaminen 

·  budjetin varmistaminen 

·  muutosten tarkistus 

·  riskienhallintasuunnitelman tarkistus 

(G4) Lopetuspalaveri muistio 
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5.1.3 Toistuva projekti (C-projekti) 

Toistuvat projektit ovat kohtalaisen tuttuja projekteja, joita hoidetaan yrityksessä lähes 

jatkuvasti, kuten esimerkiksi uusien toimistotilojen, koulujen yms. Suunnittelu. Kyseisen 

projektin hoitamiseen, sekä toteuttamiseen yritykseltä löytyy tarvittava tietotaito, alusta 

loppuun. Projektin arvo: < 70 t€. 

Alla olevaan taulukkoon 11 on listattu C-tason projektille vaaditut projektinhallinnan suo-

ritteet.  

Taulukko 11. Projektinhallinnan taso C 

(G0) Hankesuunnitelma: 

·  tehtävän työn kuvaus 

·  alustava laajuus 

·  alustava budjetti 

·  sidosryhmät 

·  projektipäällikön valinta 

·  projektinhallinnan tason määritys 

(G1) Työilmoitus kaavake: 

·  aloituspalaveri 

·  aikataulun määritys 

·  lähtötiedot, saadut/tarpeet 

·  riskianalyysi (karkea) 

(G2) 

·  tehdään määrätyt työt 

(G3) 

·  laadun ja lopputuloksen tarkistus 

·  aikataulun varmistaminen 

·  budjetin varmistaminen 

·  muutosten tarkistus 

·  riskianalyysin tarkistus 

(G4) Lopetuspalaveri muistio 
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5.1.4 Rutiini projekti (D-projekti) 

Rutiiniprojektit ovat yritykselle erittäin tuttuja, ne juoksevat taustalla kokoajan. Rutii-

niprojektien hallintaa suoritetaan mahdollisimman kevyiden ja ketterien menetelmien 

avulla. Rutiiniprojektia voisi kuvailla enemmin prosessiksi, eikä projektiksi.  

Projektin arvo: < 30 t€.

Alla olevaan taulukkoon 12 on listattu C-tason projektille vaaditut projektinhallinnan suo-

ritteet.  

Taulukko 12. Projektinhallinnan taso D 

(G0) Hankesuunnitelma: 

·  tehtävän työn kuvaus 

·  alustava laajuus 

·  alustava budjetti 

·  sidosryhmät 

·  projektipäällikön valinta 

·  projektinhallinnan tason määritys 

(G1) Työilmoitus kaavake: 

·  aloituspalaveri 

·  aikataulun määritys 

·  lähtötiedot, saadut/tarpeet 

(G2) 

·  tehdään määrätyt työt 

(G3) 

·  laadun ja lopputuloksen tarkistus 

·  budjetin varmistaminen 

·  muutosten tarkistus 

(G4) Lopetuspalaveri muistio 
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5.2 Projektin laadunhallinta 

Laadun suunnitteluprosessi on prosessi, jossa tunnistetaan projektin laatuvaatimukset ja 

standardit ja dokumentoidaan, kuinka projekti suorittaa nämä vaatimukset. Projektin laa-

dunhallintaa tulisi suorittaa rinnakkaisesti muiden projektin suunnitteluprosessien kanssa. 

Esimerkiksi projektiin ehdotetut muutokset täytyy saada vastaamaan määriteltyjä laatu-

standardeja ja siitä johtuen voidaan joutua päivittämään aikataulua, kustannusarviota tai 

riskianalyysia.  

Tähän osioon olen selvittänyt muutamia laadunsuunnittelun tekniikoita, tekniikoita on 

useita erilaisia, joten kaikkia ei tässä työssä käydä läpi. Tarkoituksena on esittää muutama 

yksinkertainen tapa, joka herättäisi ainakin ajatuksia siitä, mitä apuvälineitä laadunhal-

linnassa ja ongelmanratkaisussa voisi käyttää. 

(Project Management Institute 2008, 193–194.) 

5.2.1 Laadunhallinnan osa-alueet 

Laadunhallintasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon monia projektin osa-alueita. Alla 

olevassa osiossa on selvitetty laatusuunnitelmaan vaikuttavia prosesseja. 

Laajuus: 

- projektin laajuutta määritettäessä, asiakirjan tulee pitää sisällään projektin ku-

vauks, suurimmat projektin toimitukset sekä hyväksytyn tuotoksen määrityksen. 

Projektin laajuuden kuvaus yleensä pitää sisällään projektin teknisiä asioita ja 

muita vaatimuksia, jotka vaikuttavat laadun suunnitteluun. Projektin hyväksytyn 

tuotoksen määritelmät saattavat huomattavasti vaikuttaa projektin kustannuksiin 

- WBS (Work Breakdown Structure.) Eli työn ositus. Työn jakaminen pienempiin, 

paremmin hallittaviin osiin, helpottaa muuttujien huomioimista. 

Sidosryhmäluettelo: 

Sidosryhmäluetteloon kirjataan kaikki ne sidosryhmät/henkilöt, joilla voi olla vaikutusta 

projektin laatuun. 

(Project Management Institute 2008, 193–194.) 
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Kustannus/suoritus aikajana: 

Kustannus/suoritus -aikajanalla voidaan tarkastella tehtyä työtä, kulutettuun aikaan/ra-

haan. 

Aikataulujana: 

Laatusuunnitelma pitää sisällään lukkoon lyödyt aikataulusuunnitelmat. Sisältäen aloitus- 

ja lopetuspäivämäärän. 

Riskiluettelo: 

Laatusuunnitelma pitää sisällään riskiluettelon, jossa on tiedot projektin kaikista riskeistä, 

jotka voivat vaikuttaa projektin laatuvaatimuksiin. 

Yrityksen ympäristölliset tekijät: 

Projektin laatuun vaikuttavia ympäristöllisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi huono va-

laistus, kova taustamelu, käytettävät työvälineet, yrityksen toimintaohjeet, yms. 

Yrityksen prosessivarat: 

Tämä tarkoittaa yrityksen ohjeistuksia, laatuasiakirjoja, toimintatapoja, suhtautumista 

laatuun, historiallista dataa edellisistä projekteista, dataa opituista asioista, jne. 



39 

PMBOK (2008, 193) mukaan laadunhallintaan tarvittavat dokumentit ja laadunhallin-

nassa tapahtuvissa toiminteissa päivittyvät dokumentit ovat seuraavanlaiset (kuva9).  

(Project Management Institute 2008, 194.) 

KUVA 9: Laadun suunnittelu (Project Management Institute 2008, 193). 

Kuvaa tarkastelemalla selviää, että kun tuomme oikeat tiedot suunnittelun aikasista pro-

sesseista, niin niillä tiedoilla pystymme luomaan laaduntarkastuksen tarkastuslistoja ja 

mittareita. Näillä listoilla ja mittareilla pystymme varmistamaan ja kontrolloimaan pro-

jektimme laatua. 

5.2.2 Laadunhallinnan kontrollointi 

Laadunhallinnan yhtenä työkaluna voi käyttää syy ja seuraus diagrammeja, jotka tunne-

taan myös Ishikawa tai kalanruoto diagrammina. Tällä diagrammilla pystymme selvittä-

mään monia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa laadun ongelmiin. Alla selvitettynä askeleit-

tain kuinka kalanruotodiagrammia tulee käyttää. 
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Ensimmäisenä askeleena tulee määrittää pääongelma. Tässä esimerkissä ongelmana on 

huono laatu. Tosin huono laatu voi tarkoittaa montaa eri asiaa, mutta tällä menetelmällä 

voimme hallita montaa eri osa-aluetta, kun selvitämme ensin niiden juurisyyt. 

Toisena askeleena tulee määrittää huonoon laatuun vaikuttavat päätekijät, jotka voivat 

olla esimerkiksi riittämättömät lähtötiedot, osaamaton henkilöstö, ulkoiset tekijät, työvä-

lineet, raha, riskit, jne. Tässä työvaiheessa on hyvä ns. brainstormata, jotta kaikki mah-

dollisesti vaikuttavat tekijät tulevat ilmi. 

Kolmantena askeleena tulee selvittää jokaiselle määritetylle päätekijälle mahdollisia 

syitä. Kun olemme määritelleet kaikille päätekijöille mahdolliset syyt ja alamme tarkas-

telemaan tekemäämme kaaviota, niin huomaamme jokaiselle päätekijälle osasyitä. Näitä 

yksittäisiä osasyitä voimme hallita. Tekemällä vaadittuja korjauksia osasyihin ennen on-

gelman tapahtumista, ongelma poistuu. 

Saatamme huomata, että sama osasyy esiintyy monen eri laatuun vaikuttavan päätekijän 

alla. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen ongelman todennäköisyys kasvaa, mitä enemmän 

se diagrammissamme esiintyy.  

KUVA 9. Kalanruotodiagrammi (http://kielipuu.fi/blog/tag/kalanruotodiagrammi) 
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5.3 Projektin kommunikaationhallinta 

Projektin kommunikaationhallinta sisältää ne prosessit, joita tarvitaan varmistaaksemme 

kommunikoinnin oikea-aikaisuuden, oikeanlaisen tallentamisen, oikeiden viestien tallen-

tamisen sekä varmistaaksemme, että oikeat henkilöt lähettävät oikeille henkilöille vies-

tejä. Projektinhoitajat kuluttavat suurimman osan projektitunneistaan kommunikoides-

saan omille tiiminjäsenilleen ja muille sidosryhmille, on siis tärkeää, että se tehdään oi-

kein. Tehokas kommunikointi luo sillan erilaisten sidosryhmien välille, kommunikointi 

yhdistää erilaisilla taustoilla, erilaisella kokemuksella ja erilaisilla näkökulmilla projektia 

tekevät henkilöt.   

Projektin kommunikaationhallinta pitää sisällään seuraavat prosessit: 

- sidosryhmien tunnistaminen, tunnista kaikki eri sidosryhmät, joilla on vaikutus-

valtaa projektissa ja dokumentoi relevantti tieto heidän osallistumisestaan ja vai-

kutuksestaan projektin onnistumiseen 

- kommunikaation suunnittelu, tässä prosessissa määritetään eri sidosryhmien 

tiedontarpeet ja tiedonvaihtomenetelmät 

- tiedon jakaminen, prosessi jossa kaikki relevantti tieto jaetaan sidosryhmien vä-

lillä, suunnitellusti. 

- hallitse sidosryhmien odotuksia, prosessissa kommunikoidaan ja työskennel-

lään sidosryhmien kanssa, jotta huomaamme heidän tarpeensa ja voimme vaikut-

taa ongelmiin jos sellaisia ilmenee 

- suoritusten raportointi on prosessi, jossa kerätään ja jaetaan eri sidosryhmien 

välillä tietoa suorituksen tasosta ja tulevista suorituksista. 

(Project Management Institute 2008, 243.) 

Nämä yllä mainitut prosessit ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä muiden prosessien 

kanssa eri tietoalueilla. Jokainen prosesseista ilmestyy ainakin kerran jokaisessa projek-

tissa ja vaikka prosessit ovat tässä esitettynä erillisinä elementteinä ja määritelty rajapin-

toineen, niin käytännössä niissä on päällekkäisyyksiä ja yhtäläisyyksiä muillakin tavoin, 

mitä tässä ei ole nyt määritelty.  
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5.3.1 Kommunikaation kontrollointi 

Tässä osiossa on esitetty erilaisia menetelmiä, jotka auttavat meitä kommunikaation hal-

litsemisessa. Ensimmäisenä tarkastelemme, kuinka voimme tunnistaa eri sidosryhmät ja 

määrittää niiden vaikutusvaltansa ja tietonsa projektissa. 

Sidosryhmien tunnistamisen ensimmäisenä vaiheena tulee tehdä sidosryhmäanalyysi, si-

dosryhmäanalyysissä määritetään kaikkien sidosryhmien määrällinen ja laadullinen vai-

kutus projektissa. Sidosryhmäanalyysi määrittelee eri sidosryhmien kiinnostuksen, odo-

tukset ja vaikutusvallan. Analyysi myös auttaa tunnistamaan eri sidosryhmien välisiä suh-

teita, joita voidaan hyödyntää erilaisten liittojen ja kumppanuuksien rakentamisessa, pro-

jektin onnistumisen varmistamiseksi. (Project Management Institute 2008, 248.) 

Sidosryhmäanalyysin ensimmäinen askel on kaikkien sidosryhmien ja relevantin tiedon 

tunnistaminen, jotka ovat heidän roolit, osasto, tietotaito, odotukset ja vaikutusvalta. Seu-

raava askel on tunnistaa eri sidosryhmien luoma vaikutus tai tuki ja luokitella ne. On 

tärkeää luoda järjestys eri sidosryhmien välille, jotta voimme varmistaa tehokkaan ja hyö-

dyllisen kommunikaation heidän välillään ja hallita heidän odotuksiaan.  

Käytössä on monia erilaisia luokittelumalleja, mutta tässä niistä vain pari: 

- vaikutusvalta/mielenkiinto taulukko, jossa järjestetään sidosryhmät heidän vaiku-

tusvaltansa ja kiinnostuksensa mukaan 

- vaikutusvalta/vaikutus taulukko, jossa järjestetään sidosryhmät heidän määräys-

valtansa ja sen vaikutuksen suhteen.  
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PMBOK (2008, 249) esittää kuvassa 11 sidosryhmäanalyysin vaikutusvalta/mielenkiinto 

taulukolla, johon on eri sidosryhmät merkattuna A-H tunnuksin. 

(Project Management Institute 2008, 248.) 

KUVA 11. Sidosryhmäanalyysi (Project Management Institute 2008, 249). 

Kun olemme analysoineet kaikki sidosryhmät, niin pystymme luomaan sidosryhmäluet-

telon. Luettelo pitää sisällään kaikkien sidosryhmien relevantit tiedot. Tietoja luettelossa 

voi esimerkiksi olla: 

- henkilötiedot: Nimi, yritys, asema, sijainti, rooli projektissa, yhteystiedot 

- arviointitiedot: suuret vaatimukset, suuret odotukset, vaikutusvaltaa projektiin 

- sidosryhmien luokitus: ulkoinen/sisäinen, tukija/neutraali/vastaan yms. 
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PMBOK (2008, 249) esittää taulukon 13 mukaisen esimerkin sidosryhmäanalyysitaulu-

kosta. Taulukon avulla voimme määritellä eri sidosryhmien välisen lähestymistavan ja 

näin osaamme kommunikoida oikealla tavalla, oikealle henkilölle ja samalla tukea pro-

jektin onnistumista. 

TAULUKKO 13. Sidosryhmä matriisi. (Project Management Institute 2008, 249.) 
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5.4 Projektin riskienhallinta 

Riskienhallinnan suunnitteluprosessissa määritetään, kuinka projektin riskienhallinta 

suoritetaan. Huolellinen ja täsmällinen suunnittelu lisää todennäköisyyttä onnistua 

muissa projektin riskienhallinnan osa-alueissa. Riskienhallinnan suunnitteluprosessissa 

on tärkeää varmistaa, että riskienhallinta on sillä tasolla, mitä kyseisessä projektissa vaa-

ditaan. Suunnitteluprosessissa varataan tarvittava aika ja resurssit riskienhallinnan suorit-

teiden tekemiseksi projektissa. Projektin riskienhallinnan suunnitteluprosessi tulisi aloit-

taa heti, kun projekti on otettu vastaan ja sen tulisi olla valmis aikaisessa vaiheessa pro-

jektin suunnitteluprosessia. (Project Management Institute 2008, 276.) 

KUVA 11. Riskienhallinnan suunnitteluprosessi (Project Management Institute 2008, 

276). 

PMBOK (2008, 276) kuvasta 11 nähdään, mitä tietoja tarvitsemme riskienhallinnan suun-

nitteluprosessissa. Suunniteltaessa riskienhallintaa, projektitiimin kannattaa pitää suun-

nittelupalaveri. Palaveriin osallistujia voivat esimerkiksi olla projektipäällikkö, valitut si-

dosryhmät, valitut projektitiimin jäsenet ja yrityksessä riskienhallinnasta vastuussa olevia 
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henkilöitä jne. Tässä vaiheessa riskien suunnitteluprossia tehdään korkean tason suunni-

telmia. Riskien kustannukset ja -aikataulut kehitetään projektin budjetin ja -aikataulun 

pohjalta, sekä määritellään myös jokaiselle riskille vastuuhenkilö. Tämän jälkeen täy-

tämme yrityksemme valmiita riskienhallinta kaavakkeita ja tarvittaessa räätälöimme niitä 

projektiin sopivaksi. Kaavakkeiden tulisi pitää sisällään ainakin seuraavia asioita: 

- riskin todennäköisyys 

- riskin vaikutus 

- mihin riski vaikuttaa 

- kuka on riskin vastuuhenkilö. 

Kun riskienhallintasuunnitelma on tehty kunnolla, niin saamme siitä paljon hyödyllisiä 

tietoja projektin riskienhallintaan, kuten kuinka riskienhallinta projektissa suoritetaan ja 

kenen toimesta. Alla on esitetty esimerkki riskienhallintasuunnitelman sisällöstä saata-

vasta tiedoista: 

- menetelmät: määritetty riskeille lähestymistapa, työkalut ja tietolähteet, joita 

hyödyntämällä voimme hallita riskejä projektissa.

- roolit ja vastuut: määritetty riskille vastuuhenkilö ja tukiryhmä (tarvittaessa) jo-

kaiselle toiminteelle riskienhallintasuunnitelmassa ja tarkennettu heidän roole-

jaan.

- budjetointi: määritetyt resurssit ja arvioitu rahoituksen tarve projektin riskienhal-

lintaan. Yllättävät riskit tulee olla myös huomioituna.

- ajoitus: koska ja kuinka usein projektin riskienhallinnan prosesseja suoritetaan 

projektin aikana

- riski kategoriat: määrittää rakenteen, joka varmistaa kattavan ja systemaattisen 

prosessin riskien tunnistamiseksi projektin aikana. Rakenne voi olla vaikka yk-

sinkertainen kaavio. Kaavion samaa pohjaa voidaan hyödyntää monissa eri pro-

jekteissa. PMBOK (2008, 280) esittää esimerkkikaavion riskien kategorisoimi-

sesta (kaavio 1). (Project Management Institute 2008, 279-280.)
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KAAVIO 1. Riskien kategoriat (Project Management Institute 2008, 280.) 

- riskien todennäköisyys ja vaikutus: laadukas ja uskottava projektin riskienhal-

linta vaatii, että projektin riskien vaikutus ja todennäköisyys on määritelty.  

- riskien priorisointi: Riskit priorisoidaan ja listataan niiden mahdollisen vaiku-

tuksen mukaan.  

- sidosryhmien sietokyky: eri sidosryhmien sietokykyä voidaan joutua tarkastele-

maan. Tämä tehdään myöskin projektin riskienhallinnan suunnitteluprosessissa. 

(Project Management Institute 2008, 280). 

Riskien juurisyitä on hyvä selvittää pienellä projektiryhmällä yhdessä pohtien, koska 

kaikkien riskien ja näkökulmien löytäminen yksin, on erittäin haastavaa. Riskejä kannat-

taa lähteä arvioimaan kolmessa eri luokassa, jotka ovat: laatu, aika ja raha. Työkaluna 

riskien selvittämiseen voi käyttää yllä mainittua kalanruotodiagrammia tai mind map kaa-

viota. Alla esimerkki mind map kaaviosta. (TAMK IWE Seminar 2017.) 
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KAAVIO 2. Mind Map 

Kuten yllä olevasta kaaviosta 2 huomataan, niin juurisyitä alkaa löytymään ja monistu-

maan. Näitä juurisyitä pystytään hallitsemaan, joten riskin todennäköisyys pienenee.  
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5.5 Projektin muutostenhallinta 

Projektin muutostenhallinta tulisi toteuttaa siten, että yritykselle tehdään valmis asiakir-

japohja, jota projektipäälliköt käyttävät projekteissaan. Projektipäällikkö kirjaa kaikki 

muutospyynnöt muutostenhallinta-asiakirjaan, sekä niiden rahalliset ja ajalliset vaikutuk-

set projektin alkuperäiseen projektisuunnitelmaan. Riskienhallinta tulee myös huomioida. 

Projektin muutostenhallinta-asiakirja käydään projektin tilaajan kanssa läpi sovituin ai-

kavälein tai heti, riippuen muutoksen kiireellisyydestä. Projektin tilaajalta tarvitaan hy-

väksyntä muutoksiin, jonka hän voi esimerkiksi tehdä laittamalla puumerkin aina kysei-

sen muutoksen kohdalle. Yrityksemme sisäisessä käytössä on muutoksenhallintaluettelo, 

johon kirjataan havaitut suunnitelmapuutteet ja – muutokset, jotka vaikuttavat projektissa 

olevien sidosryhmien toimintaan. Yrityksessä olevaan nykyiseen listaan tulisi lisätä osio, 

jossa käsitellään yllämainitut asiat muutospyynnöistä ja niiden kuittaamisesta.  

5.6 Projektin sulkuprosessi 

Yrityksellämme on jo käytössä projektin lopetuspalaverin asiakirjapohjat. Lopetuspala-

verin asiakirjapohja pitää sisällään tarvittavat kohdat, jotka ovat listattuna kappaleessa 

3.1. Ottaessamme projektimallit käyttöön, projektipäälliköt muistavat varata jokaiselle 

projektille aikaa lopetuspalaverin pitämiselle.  
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6 POHDINTA 

Projektinhallintaa voidaan tehdä lukuisilla eri tavoilla ja menetelmillä. Ei siis ole yhtä ja 

ainoaa oikeata tapaa hoitaa projekteja. Eli jokaisella yrityksellä on oma tapansa hallita ja 

johtaa projekteja, näiden tapojen tulisi kuitenkin pohjautua johonkin hallintamenetel-

mään.  Tämän ymmärtäminen kesti minulla hetken, koska minulla ei ollut oikeastaan 

minkäänlaista tietotaitoa entuudestaan, vaan kaikki piti opetella alusta alkaen. Projekti-

mallien luominen oli samasta syystä aluksi haastavaa, mutta tarpeeksi asiaan paneudut-

tuani, sain mallit luotua. Mallien luomisessa haasteita lisäsi myös se, että en voinut itse 

täysin päättää niiden sisältöä, vaan ne tuli hyväksyttää työtäni ohjaavalla projektiryh-

mällä. Koko ryhmän saaminen samaan paikkaan, samaan aikaan oli haastavaa ja kun 

ryhmä saatiin koolle, niin ideoita oli melkein yhtä paljon, kun osallistujiakin. Mallien 

luomisessa päästiin mielestäni kuitenkin hyvin asetettuihin tavoitteisiin, sekä lisäksi sain 

kehitettyä kriteerilistan helpottamaan projektintason valintaa, joka mielestäni onnistui hy-

vin ja on erittäin hyvä työkalu projektinhallinnan tason määrittämisessä.  

Tietenkään projektimallit ja kriteerilista ei ole vielä lopullisia, vaan ne tulevat kehitty-

mään ja muokkautumaan käyttöönoton jälkeen, mutta ne ovat kuitenkin hyvä alku kehit-

tyneempään projektinhallintaan. Tämän myös tiedosti ohjausryhmäni yrityksessä ja he 

olivat mielestäni tyytyväisiä projektimalleihin ja varsinkin kriteerilistaan, jolla projektin-

hallinnan taso määritellään.  

Työssäni annettiin kehitysehdotuksia muutamille projektinhallinta prosesseille. Kehitet-

tävät prosessit löydettiin yrityksen projektipäälliköille teettämässäni kyselyssä. Projek-

tinhallinnan kehitys kappaleessa olen kuvannut, mitä kyseisessä prosessissa tulisi ottaa 

huomioon ja miten me saamme hyödylliset tiedot kerättyä, sekä hyödynnettyä. Tavoit-

teenani oli saada esiteltyä mahdollisimman yksinkertaisia menetelmiä, jotta niiden käyt-

töönotto onnistuisi mahdollisimman luontevasti ja vähäisellä vastarinnalla.  

Tutkimus projektinhallinnan nykytilasta tehtiin kyselykaavakkeella, johon olin tehnyt 42 

kysymystä koskien projektinhallintaa ja sen eri osa-alueita. Kyselyn vastaukset vaihtoeh-

dot annoin vastaajille valmiiksi, jotka olivat 1-5. Näin tehtynä pystyin paremmin hallit-

semaan ja tulkitsemaan kyselystä saamaani dataa. Kun kaikki olivat kyselyyn vastanneet, 
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keräsin datan taulukoihin, joita tutkimalla selvisi, mitä prosesseja tulee yrityksessä paran-

taa. Tutkimuksessa myös selvisi, että vaikka yrityksellämme on selkeät ohjeet jonkin tie-

tyn projektin prosessin suorittamiseen, niin siltikään sitä eivät kaikki projektipäälliköt 

suorita. Tästä syystä kehitin yritykselle ABCD-projektimallit, josta näkee selvästi listauk-

sen, mitä prosesseja tulee suorittaa.     

Projektipäälliköille teettämäni kysely olisi kannattanut tehdä toisilla tavoin, niin mahdol-

lisilta väärinymmärryksiltä olisi vältytty. Kyselystä saamani palautteen mukaan väärin-

ymmärryksiltä ei ole vältytty, kyselyn tulokset muutamassa kysymyksessä kuvaavat 

myös samaa asiaa. Jos siis saisin tehdä kyselyn uudelleen, niin tekisin sen haastattele-

malla jokaista projektipäällikköä erikseen, näin olisimme voineet saada tarkemman ku-

van nykyisestä projektinhallinnasta ja välttyä väärinymmärryksiltä. Toki kyselykin on-

nistui kohtuullisen hyvin, mutta uuden kyselyn tekisin siten, että vastausvaihtoehtojen 

ollessa 1-5, ei vastausta 3 pysty antamaan tai vastauksen 3 arvo olisi ollut ”en osaa sanoa”. 

Näin olisimme saaneet ehkä hieman todellisemman mukaisen tuloksen. 

Tuloksia ja yrityksen projektinhallintaohjeita vertaamalla, voimme myös päätellä, että 

puutteet projektinhallinnassa eivät johdu työkalujen tai mallikaavakkeiden puutteesta, 

vaan siitä, että ei ole ollut tarpeeksi hyvää ohjeistusta, mitä tulee missäkin projektissa olla 

tehtynä. Tämä ongelma poistuu, kun otamme käyttöön projektimallit. 

Työtäni tehdessä opin melkein kaiken, mitä tällä hetkellä tiedän projektinhallinnasta ja 

sen eri prosesseista. Huomasin myös, että projektinhallinta pitää sisällään lukuisia eri osa-

alueita ja lukuisia työkaluja niiden suorittamiseen. Vaikka projektinhallinta pitää sisällään 

monia toisiinsa liittyviä prosesseja ja muutos jossain tietyssä osa-alueessa voi vaikuttaa 

moneen muuhun projektinhallinnan osa-alueeseen, niin projektinhallinnan prosessit ja 

niissä käytettävät työkalut ovat mielestäni kuitenkin melko simppeleitä ja helposti ym-

märrettäviä. Eli projektinhallinta ei ole rakettitiedettä, vaan kaikki prosessit ja niissä teh-

tävä toimet ovat insinöörimäisen loogisia.  

Tässä työssä pääpainona oli projektimallien kehitys, mutta projektinhallinta menetelmiä 

tulisi kehittää ja innovoida jatkuvasti. Seuraava askel projektinhallinnan kehityksessä 

voisi olla erilaisten, valmiiden pohjien kehittäminen eri prosesseihin ja niille selvän oh-

jeistuksen luominen, sekä jo nykyisten ohjeiden ja mallien käyttöönoton vakiinnuttami-

nen.  
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”We never seem to have time to plan our projects, but we always have time to do them 

twice” – John Rodney Turner 
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Liite 2 Projektimallin kriteerilista 1/1

A B C D

3 2 1 0

2 1 0 0

3 2 1 0

3 2 1 0

4  2-3  1-2 0-1

A B C D

Projektihallinnan taso

· Projekti on merkittävä referenssi

· Projekti on taloudellisesti merkittävä

· Saadaan merkittävää oppia

· Yrityksellä ei ole ollut vastaavia projekteja

· Projektin lopputulos on heikosti määritely

· Projekti on riippuvainen toisista projekteista

· D-projekti = < 30 t€

Valittu projektinhallinnan taso:

Projektin hyöty 

yritykselle

· Projekti saattaa luoda uusia projekteja

Sidosryhmät

· Projektilla on useita sidosryhmiä ≥4

· Projketilla on sidosryhmiä ≤3

· Sidosryhmillä on suuri vaikutus projektiin

Projektin arvo

· A-projekti = > 150 t€

· B-projekti = > 70 t€

· C-projekti = < 70 t€

Projektin osallistujat

· Projektissa käytetään alihankkijoita

· Projektissa on mukana eri yksiköitä

· Projektissa tarvitaan erityisosaamista

Aikataulu

· Projektin aikataulu ei jousta

· Projektiin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät

Projektin sisällön 

ainutlaatuisuus

Ominaisuus Projektin kriteerit

Merkitse rasti, jos väittämä on tosi
Laske rastit yhteen ja merkitse oikeaan 

kohtaan

jor
Suorakulmio
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