



## PÖYTÄKIRJA



22.4.2008

### TEOLLISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSTARPEEN SELVITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNNISSA JA NÄIDEN ALUEIDEN PK-YRITYSTEN OSAAMISPERUSTAN KEHITTÄMINEN/ OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007-2008

**Aika:** Tiistai 22.4.2008 klo 13.00-15.00

**Paikka:** Luokka 14, Laurea Lohja

#### **Kutsutut/osallistuneet ohjausryhmän jäsenet:**

Hankekoordinaattori **Jukka Anttila**, Uudenmaan TE -keskus (rahoittajan edustaja) (-)  
TK -keskuksen johtaja **Tapio Kostamo**, Hämeen amk (-)  
Elinkeinojohtaja **Jorma Korhonen**, Lohjan kaupunki (-)/ Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy, varamiehenään projektipäällikkö **Erja Vaarala (-)**  
Aluekehitysjohtaja **Vesa Taatila**, Laurea (-)  
Koulutussuunnittelija **Suvi-Maaria Tepora**, Laurea (+)  
Lehtori **Kaarina Murtola-Jokiniemi**, Laurea (+)  
Koulutuslajohtaja **Riitta Pesonen**, Laurea (puheenjohtaja) (+)  
Tutkimuspäällikkö **Lauri Tenhunen**, InnoSteel Development, Hämeen amk (+)  
Yliopettaja **Irma Vahvaselkä**, Laurea (projektivastaava, sihteeri) (+)  
Liiketoiminnan johtaja **Antti Vettenranta**, Laurea (-)

#### **Asiat**

##### **1 Tilaisuuden avaus**

Ohjausryhmän puheenjohtaja Riitta Pesonen avasi kokouksen.

##### **2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, mutta ei päätösvaltaiseksi ohjausryhmän vähäisen edustajamäärän takia.

##### **3 Projektisuunnitelman toteutuminen**

Projektin vastaava Irma Vahvaselkä selvitti hankkeen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

Todettiin, että toteutuma sekä ajallisesti että sisällöllisesti vastasi hyväksyttyä projektisuunnitelmaa. Pienellä organisaatiolla toteutettuna hankkeen tuotos-panos -suhde on



merkittävän korkea, eli paljon erilaisia toteutuksia on saatu tulokseksi ja projekti on ollut kustannustehokas. Asetetut numeeriset tavoitteet ylitettiin reilusti.

Keskusteltiin hankkeen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä: loppuraportin tekemisestä rahoittajalle verkkoon sekä paperiversiona Laurealle sisäiseen tarkoitukseen 31.5.2008 mennessä.

Lisäksi keskusteltiin hankkeen tuotosten esittelystä ja oltiin sitä mieltä, että erillinen hankejulkaisu olisi välttämätön. Samoin todettiin, että tehtyä koulutustarvetutkimusta tulisi viedä eteenpäin tieteellisillä tutkimuksilla ja niiden esittämisellä kansallisessa/kansainvälisessä konferenssissa. Julkaisut toteutuvat syksyllä 2008 ja niihin päätettiin varata koulutusalojohtajan määrittämä raha.

#### **6 Projektin seurantatiedot sekä talouden seurantatiedot ja maksatushakemus sekä tilintarkastus**

Koulutusalojohtaja Riitta Pesonen antoi tilanneselvityksen. Maksatushakemus ajalta 1.1. - 30.4.2008 tehdään viimeistään 31.5.2008. Riitta Pesonen hoitaa myös tilintarkastuksen suorittamiseen liittyvät järjestelyt.

#### **7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

#### **Vakuudeksi**

*Riitta Pesonen*  
Koulutusalojohtaja