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Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 
rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien 
korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä riskirakenteiden 
paikantamisesta ja korjaamisesta (käyttövesiputkien uusiminen, sähköjohtojen 
uusimista). Peruskorjaus suoritettiin omatoimisesti, ainoat ulkopuoliset työntekijät 
olivat sähkö- ja putkiasentaja. Talossa ei ollut asukkaita peruskorjauksen aikana, 
vaan tulevat asukkaat asuivat vanhassa vuokra-asunnossaan remontin ajan. 
Budjettia laatiessa huomioitiin vuokran ja lainan lyhennyksen päällekkäisyys kolmen 
kuukauden ajalta. Mikäli talossa olisi haluttu asua peruskorjauksen aikana, olisi se 
vaatinut mittavia järjestelyjä. Remontin aikana ainoa toimiva vesipiste oli talon 
teknisessä tilassa, käytössä ei ollut wc-istuimia, pesutiloja, eikä ruoanlaitto 
mahdollisuutta.  Asumisolosuhteet olisivat olleet erittäin hankalat ja epäinhimilliset. 
Opinnäytetyö havainnollistaa peruskorjauksen kulun kustannuksineen purkamisen 
aloittamisesta talon valmistumiseen muuttovalmiiksi. 
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The thesis describes the interior renovation of a house built in 1976, replacing and 
renovating old material, seeking for constraction failures and repairing them ( 
replaicing old water pipes and electric wires). The renovation was made 
independently  except for an electrician and a plumber. New inhabitants of the house 
did not  move in before the renovation was finished. They lived in their old rental 
apartment during the renovation. It was budgeted to pay for the rent and loan 
amortization simultaneously for three months. Living in the house during the 
renovation would have required extensive arrangements. There was no water, toilet 
seats, nor a  possibility for cooking during the renovation. The only functioning  
faucet was located in the maintenance room. All things considered, the living 
conditions would have been unhuman during that  time in the house. The thesis 
describes the whole renovation; from the beginning of the inside demolition to a 
finished house. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kipsilevy Kipsistä valmistettu rakennuslevy, jonka pinnoissa 

on kartonkipaperi sidospintana. Erikoiskova kipsilevy on 

normikipsilevyä jäykempi ja iskunkestävämpi.  

Koolaus Verhoilun taakse kiinnitetty lauta tai paksumpi puu, joka 

mahdollistaa pintamateriaalin takana olevan tilan 

tuulettumisen, esimerkiksi puu-ulkoverhoilu, saunan 

paneeliseinä. 

Piilutettu hirsipaneeli Erikoisterällä varustetulla kulmahiomakoneella kuvioitu 

hirsipaneeli. Paneelin pinta muistuttaa piilukirveellä 

veistettyä hirttä, pinta on aaltoileva. 

Lattian kaato Lattiaan tehty kallistus, jolla vesi saadaan johdettua 

lattiakaivoon.  

Käyttövesiputki Suojaputken sisälle asennettu polyeteenimuoviputki. 

Putkea käytetään rakennusten kylmä- ja 

lämminvesijohtoina. 

Primeri Tartuntapohjuste tasoitteen ja tasoitettavan pinnan välisen 

tartunnan parantamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 



9(51) 

                                                                                                                                            

1 JOHDANTO 

1.1 PERUSKORJAAMISEN TAVOITTEET 

Rakennustekniikan kehittymisen myötä ihmisten vaatimukset ja mukavuuden halu 

omaa kotiaan kohtaan ovat kasvaneet: lämmityspatterit ovat vaihtuneet 

lattialämmitykseen, eristeiden paksuudet ovat kasvaneet, taloista rakennetaan 

mahdollisimman tiiviitä ja ilmanvaihto koneellistetaan, automaatiota lisätään. 

Pyritään mahdollisimman energiatehokkaaseen taloon. Hyvin eristetty ja hallittu 

ilmanvaihto lisäävät myös asumismukavuutta. Vanhempi talo ei pysty täyttämään 

nykypäivän ihmisen vaatimuksia, joten niitä joudutaan peruskorjaamaan. 

Peruskorjauksen laajuus ja kustannus riippuu talon kunnosta, sekä suunnitellun 

budjetin suuruudesta, joissakin tapauksissa peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti 

kannattavaa, joskus pienikin sijoitus riittää. Tämän opinnäytetyön kohteena 

olevassa talossa peruskorjaus kohdistettiin sisätiloihin. Tavoitteena oli saada talosta 

toimiva, nykyaikaisen näköinen ja uusia alkuperäiset pintamateriaalit, sekä 

rakenteissa sijaitsevat materiaalit, jotka voivat ikääntyessään aiheuttaa mahdollisia 

vaurioita rikkoutuessaan (käyttövesiputket, sähköjohdot). 
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2  70-LUVUN OMAKOTITALOJEN RISKIRAKENTEET 

 

2.1 Pesuhuoneiden ongelmat 

70-luvun omakotitaloissa usein myös pesutilat rakennettiin puukoolattuina ja 

lastulevyllä levytettynä. Varsinkin saunan ja pesuhuoneen välinen seinä 

puurakenteisena on riskirakenne. Molemmin puolin vesieristetty seinä ei pääse 

kuivumaan kumpaankaan suuntaan, jos sinne pääsee kosteutta. Lisäksi 

vesieristeiden laatu 70-luvulla oli kyseenalainen, verrattuna tämän päivän 

tuotteisiin.  

Usein myös ilmanvaihto on puutteellinen tai vajaatehoinen. Huono ilmanvaihto lisää 

kosteusvaurioitumisen riskiä huomattavasti, koska kosteus jää muhimaan 

pesuhuoneeseen ja saattaa aiheuttaa homekasvustoa. 

Lattian pintamateriaalina käytettiin usein muovimattoa. Kosteusteknisesti 

muovimatto on hyvä vaihtoehto, mutta mattoon tehtyjen läpivientien ja saumojen 

vesitiiveys on ongelma: niissä on usein vuotoja, joiden kautta vesi pääsee maton 

alle betonin pinnalle. Vesi ei pääse maton alta haihtumaan ja jälleen on 

kosteusvaurion mahdollisuus todella suuri, jopa todennäköinen. 
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Kuva 1. Pesuhuoneen seinärakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 

2.2 VALESOKKELI 

Valesokkelirakenteessa ulkoseinän puinen tai tiilinen kantava runko on sisälattian 

alapuolella ja usein myös ulkopuolen maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella. 

Maaperän kosteus pääsee siirtymään runkoon ja lämmöneristysmateriaaleihin. Tiili- 

tai lautaseinän läpi tunkeutuva vesi rasittaa myös rakennetta. Valesokkelirakenne 

ei tuuletu, ja sen vuoksi siihen kehittyy helposti kosteusvaurio. Valesokkelin kunto 

tarkistetaan avaamalla ulkoseinärakennetta sisäpuolelta. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 

18.9.2015].) 
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Kuva 2. Valesokkelin rakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 

 

2.3 JULKISIVUVERHOILUN TUULETUS 

 Alkuperäisen julkisivulaudoituksen takana ei yleensä ole tuuletusrakoa. 

Laudoituksen takana tulee olla 2–3 sentin yhtenäinen pystysuuntainen tuuletusrako, 

joka on ylä- ja alareunasta yhteydessä ulkoilmaan. Pystylaudoituksen alla tulee olla 

ristiinkoolaus tuuletuksen varmistamiseksi. Mikäli tuuletusrakoa ei ole, verhouksen 

läpi tunkeutuva sadevesi kastelee tuulensuojaeristeen ja mahdollisesti myös 

lämmöneristeet ja rungon. Tasakaton räystäättömyys lisää seinärakenteiden 

kosteusrasitusta. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].)  
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3 LÄHTÖTILANNE 

 

Peruskorjauksen kohteena oli lähes alkuperäiskuntoinen vuonna 1976 rakennettu 

puurunkoinen tiilivuorattu omakotitalo. Asuinpinta-ala 116 m2, tilavuus 290 m3  ja 

kokonaispinta-ala 146 m2, joka sisältää kylmän autotalli-varastorakennuksen. 

Taloon oli tehty kosteuskartoitus 2005, eikä silloin kosteusvaurioita havaittu. Talon 

tasakatto, joka uloittuu yhtenäisenä myös autotalli-varastorakennuksen päälle, oli 

korvattu jo 80-luvulla aumakatolla (peltikate). Rännit, salaojat sekä sadevesikaivot 

olivat hyvässä toimintakunnossa, pelkkä puhdistus riitti niiden toimivuuden 

takaamiseksi. Lämmitysmuotona on kaukolämpö huonekohtaisilla pattereilla, 

pesuhuoneessa vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihto on painovoimainen. 

Korvausilman tuloa tehostettiin asentamalla tuuletusluukkuihin korvausilmaventtiilit 

ja poistoilmalle poistoilmapuhallin pesuhuoneen poistoilmakanavaan. Sisätiloissa 

pääpaino kohdistui pesutiloihin, keittiöön, sähköistykseen sekä 

käyttövesiputkistoon. Tämän opinnäyte työn kohteena olevassa talossa ei havaittu 

ulkopuolella ongelmia, joten peruskorjaus kohdistettiin vain talon sisätiloihin. 

 

 



14(51) 

                                                                                                                                            

 

Kuva 3.Julkisivu.  
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4 PURKUTYÖ 

4.1 Purkutyöt yleistä 

Talossa ei ollut asukkaita remontin aikana, joten erityisasumisjärjestelyjä ei 

tarvinnut suorittaa. Ennen purkutyötä suunniteltiin purkujärjestys, kartoitettiin 

säilytettävät materiaalit ja niiden kunnostamisen kustannukset. Purkutyö aloitettiin 

keittiökalusteiden purkamisella.  

4.2 Keittiö 

Keittiö oli alkuperäinen, (lukuunottamatta kodinkoneita), eikä enää täyttänyt  

nykypäivän tarpeita. Kodinkoneilla ikää oli noin 10-20 vuotta, joten nekin olivat 

elinkaarensa loppupuolella. Kaapisto sai uuden elämän autotallin seinällä ja 

kodinkoneet myytiin pilkkahinnalla  eteenpäin, kestävän kehityksen hengessä. 

 

 

Kuva 1. Alkuperäinen keittiö. 
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Kuva 2. Keittiö olohuoneesta katsottuna. 

   

Keittiöstä haluttiin myös avarampi, joten kuvassa näkyvä kevyt väliseinä purettiin. 

 

Kuva 3. Keittiö väliseinän purkamisen jälkeen. 
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Lattiamateriaalina oli tammimosaiikkiparketti yhdessä olohuoneen kanssa. Keittiön 

osalta parketti purettiin ja korvattiin laminaatilla. Olohuoneen tammimosaiikki 

todettiin kiinnitykseltään ja kunnoltaa erittäin hyväksi, joten se päätettiin hioa ja 

uudelleenlakata. Pölyävänä työvaiheena hionta suoritettiin keittiön purkamisen 

jälkeen. Hionnan jälkeen lattia suojattiin huolellisesti. 

 

 

  

Kuva 4. Tammimosaiikin hionta. 
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Kuva 5. Lattian suojaus. 

4.3 Pesuhuone ja sauna 

Pesuhuoneen ja saunan seinät, sekä katot purettiin eristeeseen asti. Myös eristeen 

takana oleva rakenne tarkistettiin. Seinät oli rakennettu puukolattuna ja lastulevyllä 

levytettynä, poislukien suihkukulmaus, joka oli muurattu kahitiilistä. Katoissa oli 

paneeli, joka purettiin pois.  Lastulevyjen kunto oli pääasiassa lähes uudenveroinen.  
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Kuva 6. Vanha suihkunurkkaus. 

 

 

 

Kuva 7. Näkymä suihkunurkkauksesta. 
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Ainoa paikka jossa lastulevy oli vaurioitunut kosteudesta, oli saunan takaseinän 

lattiaraja. Tämä johtui lattian virheellisestä kaadosta, joka oli seinäänpäin.  

 

Kuva 8. Kosteusvaurio saunan seinässä. 

 
Levyjen poiston jälkeen todettiin runkotolppien olevan kunnossa. Eristevilla 

irroitettiin ja tila imuroitiin purkamisen yhteydessä tulleesta pölystä ja roskasta. 

Samalla tarkistettiin tilliverhoilun takana olevan tuulensuojalevyn kunto. 

Aistinvaraisessa tarkastelussa ei levyssä havaittu vaurioita tai muutoksia. 

Pesuhuoneen ja saunan katon vanha höyrynsulkumuovi poistettiin. Muovin takana 

ollut mineraalivilla todettiin kuivaksi. 
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Kuva 9. Saunan seinä lastulevyjen purkamisen jälkeen. 
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5 UUDELLEENRAKENTAMINEN 

 

Talon sisäseinien pintamateriaali oli lastulevyä. Levyjen kunto tarkistettiin 

silmämääräisesti, keskittyen erityisesti nurkkiin sekä lattian ja seinän rajapintaan. 

Minkäänlaisia vaurioita tai merkkejä kosteudesta ei havaittu. Lastulevyt oli 

asennettu 10 mm liikuntasaumalla. Levyjen nauhoittaminen ja kittaaminen olisi ollut 

työlästä puuttuvan reunaohennuksen takia, eikä takeita sauman kestävyydestä 

ollut. Kuivatiloissa lastulevyn päälle asennettiin 13 mm paksut kipsilevyt. 

 

 

Kuva 10. Keittiön saumatasoitettu kipsilevyseinä. 
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5.1 Keittiö 

 

Keittiön suunnittelussa käytettiin apuna keittiösuunnittelijaa. Keittiön kaappien 

kasaaminen ja asennus suoritettiin itse. Aikaa yhdeltä mieheltä kului noin 30 h, 

sisältäen myös välitilan sekä kodinkoneiden asentamisen. Vesiputkien ja 

sähkölaitteiden kytkemisen teki oman alansa ammattilainen. 

 

 

 

Kuva 11. Keittiösuunnitelma. 
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Kuva 12. Keittiökaapistojen asennus. 
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Välitila tapetoitiin ja päälle asennettiin karkaistulasi. Kodinkoneet ovat 

rosteripintaisia, hintaluokkien puolivälistä, lukuunottamatta tiskikonetta, joka on 

valkoinen. Viemäri- ja vesipisteitä jouduttiin siirtämään uuden ja vanhan keittiön 

eroavaisuuksien takia. Myös pistorasioita lisättiin. 

 

 

Kuva 13. Valmis keittiö. 
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5.2 Parketti 

Tammimosaiikkiparketti hiottiin lattiahiomakoneella. Koneessa käytettiin 

nauhahiomapaperia. Hionnassa käytettiin kaikkiaan seitsemää eri hiomapaperin 

karkeutta, aloitus 25:lla ja lopetus 250:llä. Tämän jälkeen lattian nurkat ja reunat 

käytiin läpi käsihiomakoneella. Lakkaus suoritetti telalla. Ensimmäinen kerros 

lakattiin puolihimmeällä värittömällä, jotta saatiin sävytetylle lakalle tiivis ja tasainen 

pohja. Sävytettyä lakkaa tuli kolme kerrosta. Kerrosten välissä oli tunnin 

kuivumisaika. Ohjeiden mukaan lakkapinta saavutti lopullisen kovuutensa noin 

kahdessa viikossa. 

 

 

Kuva 14. Hiottu tammimosaiikkiparketti. 

 

 



27(51) 

                                                                                                                                            

 

Kuva 15. Ensimmäinen lakkapinta. 

 

 

Kuva 16. Valmis lattia. 
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5.3 Pesuhuone  

Pesuhuoneen seinät levytettiin erikoiskovalla kipsilevyllä. Koska seinät laatoitettiin , 

tolppien väliin lisättiin tukia tolppajaon ( 60 cm ) takia. Laatoitettu seinä on maalattua 

seinää raskaampi, joten normi 60 sentin välein kiinnitetty kipsilevy ei anna seinälle 

riittävää tukea. Lattian betonipinta hiottiin puhtaaksi vanhasta laastista ja tasoitettin 

kevyesti saneerauslaastilla. Pesuhuoneen lattian kaadot olivat kunnossa, joten niitä 

ei tarvinnut korjata. 

 

 

Kuva 17. Pesuhuoneen seinään asennettu erikoiskova kipsilevy. 
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Vanhan suihkunurkkauksen seinät olivat kahitiiltä. Siinä ei todettu minkäänlaista 

kosteutta. Suihkunurkkauksesta rakennettiin puolipyöreä kevytsoraharkoista. 

Kaaren taakse jäävään tilaan järjestettiin tuuletus poraamalla takana olevaan 

savuhormiin 2 kappaletta 50 mm reikää. Korvausilma tilaan  järjestettiin seinän 

takana olevasta huoneesta, poraamalla 100 mm reikä tilaan ja asentamalla 

korvausilmaventtiili. Tila tuulettuu myös yläkautta. 

 

 

Kuva 18. Uuden suihkunurkkauksen taakse jäävä tila. 
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Kuva 19. Ensimmäinen kevytsoraharkkokerros. 

 
Harkot muurattiin yhteen saneerauslaastilla ja jokaiseen saumaan asennettiin 6 mm 

paksu harjateräs. Jokainen harkko kiinnitettiin seinään reikävanteella, lähinnä ne 

toimivat muurausvaiheessa harkkojen tukina. 

 

Kuva 20. Uusi suihkunurkkaus, hanakulmarasiat asennettuna. 
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Suihkunurkkauksen katto tehtiin erikoiskovasta kipsilevystä. Levy vesieristettiin ja 

vahvistettiin kankaalla koko alalta. Levyn päälle asennettiin ristiinlaudoitus, johon 

katto saatiin kiinnitettyä tukevasti, lisäksi levy saatiin myös kattoruoteisiin kiinni. 

Harkkoihin levy liimattiin kiinni uretaanivaahdolla. Suihkunurkkauksen katto 

pinnoitettiin samalla mustalla kivellä kuin suihkunurkkaus. 

 

 

Kuva 21. Uuden suihkunurkkauksen katto. 
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5.3.1 Vesieristys 

Vesieristys, laattojen  kiinnitys ja saumaus sekä nurkkien tiivistys, tehtiin työhön 

sertifioiduilla tuotteilla. Vesieristyksen teki sertifikaatin omaava asentaja. 

Käytettäessä saman tuoteperheen tuotteita, saadaan varmuus erikerrosten 

yhteensopivuudesta ja toimivuudesta. Ennen vesieristyksen asentamista pinnat 

hiottiin sileiksi ja imuroitiin huolellisesti. Betonilattiaan levitettiin primeri 1:1 vedellä 

ohennettuna ja seiniin ohentamaton. Primerin kuivumisaika on vähintään 1 tunti. 

Ensin vesieristettiin seinäpinnat lattianrajasta ylöspäin. Lattian primerointi ja 

vedeneriste asennettiin vasta seinien laatoituksen saumaamisen jälkeen, koska 

vesieriste ei kestä mekaanista rasitusta. Ensin kaikkiin saumoihin ja läpivienteihin 

laminoitiin vahvikekangas vedeneristysmassalla, vahvikekangas vahvistaa 

saumakohdissa vedenerityskalvoa ja ehkäisee kalvon repeämistä mahdollisissa 

rakenteiden elämisestä johtuvista liikkeistä. Seuraavaksi koko seinäalalle levitettiin 

kerros massaa. Ensimmäisen kerroksen kuivumisaika on noin 2 tuntia, käytössä 

oleva massa muuttaa väriä kuivuttuaa, joten kuivumisen voi tarkistaa myös 

aistinvaraisesti. Toisen, viimeisen, kerroksen jälkeen kuivumisaika on vähintään 6 

tuntia.  Massan kuivuttua kerrospaksuus mitattiin ottamalla koepala pienimmässä 

kosteusrasituksessa olevasta paikasta ja mitattiin työntömitalla. Kerroksen todettiin 

olevan riittävän paksu. Valmistajan mukaan seinissä paksuuden tulisi olla vähintään 

0,4 mm, lattiassa 0,5 mm ja lattiakaivon ympärillä 1,2.   Lattiakaivon kohdalla 

käytettiin itseliimautuvaa butyylilaippaa, muilta osin massan levitys lattiaan 

suoritettiin seinän tavoin.  Myös kattoon asennettu uusi höyrynsulkumuovi 

laminoitiin vedeneristysmassalla seiniin yläreunasta. Näin saatiin vesieristyksestä 

yhtenäinen, eikä kosteus pääse rakenteisiin. Vesieristys ja makuuhuoneiden 

seinien maalaus tehtiin samana päivänä. Kun vesieristekerros kuivui, maalattiin 

makuuhuoneiden seiniä ja päinvastoin. Näin ei jäänyt turhaa odotusaikaa. 
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Kuva 22. Katon höyrynsulkumuovin laminointi vesieristeeseen. 
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Kuva 23. Ensimmäinen vesieristekerros levitetty. 

 

 

Kuva 24. Kaivon butyylilaippa laminoituna vesieristeeseen. 
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Kuva 25. Vesieristetty hanakulmarasia. 

 

 

Kuva 26. Vesieristetty lattia, laatoituksen linjalauta. 
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5.3.2 Pesuhuoneen pintojen viimeistely 

Seinät laatoitettiin valkoisella 25 x 40 mattapintaisella laatalla. Laatat kiinnitettiin 

saneerauslaastilla  ½ laatan limityksellä. 

 

 

Kuva 27. Seinälaattojen asennus. 

 

Laatat saumattiin marmorinvalkoisella saumalaastilla ja nurkat tiivistettiin 

samanvärisellä silikonilla. Suihkunurkkaukseen käytettiin pyöreää luonnonkiveä ja 

saumaukseen mustaa saumalaastia. Pesuhuoneen kattoon asennettiin 15 x 120 

valkoiseksi vahattu paneeli. 
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Kuva 28. Uuden suihkunurkkauksen saumaus. 

 

 

Kuva 29. Valmis suihkunurkkaus. 
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Lattiaan asennettiin 10 x 10 karkeapintainen musta klinkkeri. Laatoittaessa 

huomioitiin laattajako lattiakaivon ympärillä. 

 

 

Kuva 30. Lattian laatoitus. 

 

Koska pesuhuone on neliöiltään kohtuullisen pieni, eikä taloon ollut mahdollisuutta 

rakentaa kodinhoitohuonetta, asennettiin pesukone ja kuivausrumpu 

pesuhoneeseen. Pesukoneelle ja kuivausrummulle rakennettiin kahitiilistä koroke. 

Koneiden täyttöaukot tulevat näin ergonomisesti paremmalle korkeudelle ja alle jäi 

tilaa likapyykkikoreille.  
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Kuva 31. Pesukoneen ja kuivausrummun korokkeen muuraus. 

 

Pesuhuoneen ilmanvaihtoa tehostettiin asentamalla poistoilmakanavaan 

poistoilmapuhallin. Puhallin aistii kosteuden ja liikkeen huoneessa. Se käynnistyy ja 

sammuu automaattisesti. Korvausilma tulee pesuhuoneen oven alta, kynnyksen ja 

oven välissä on olevasta 20 mm raosta. 
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5.4 Sauna 

Saunan seiniin ja kattoon asennettiin 30 mm paksu alumiinipintainen 

polyuretaanilevy. Polyuretaanilevy toimii sekä lämpöeristeenä, että höyrynsulkuna 

(ulkoseinän ja katon vanha höyrynsulkumuovi poistettiin purkamisen yhteydessä). 

Levyt liimattiin toisiinsa polyuretaanivaahdolla ja saumat teipattiin alumiiniteipillä. 

 

 

Kuva 32. Polyureetanilevyn asennus. 

 

Pinnaksi rakennettavan vaakapaneelin taakse kiinnitettiin 22 x 100 laudasta koolaus 

riitävän ilmankierron takaamiseksi. Samalla asennettiin tuet lauteiden kiinnitystä 

varten. Tuet kiinnitettiin ruveilla suoraan runkotolppiin. 
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Kuva 33. Tuuletustilan laudoitus. 

 

Seiniin asennettiin 26 x 250 piilutettu hirsipaneeli. Saunan katto koolattiin 22 x 100 

laudalla ja pintaan asennettiin valkoiseksi vahattu 15 x 95 paneeli. 

 

Kuva 34. Valmista seinäpintaa. 
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Saunan lattian virheellinen kaato korjattiin ja vedet johdetaan pesuhuoneen 

lattiakaivoon. Lattia vesieristettiin ja laatoitettiin samalla klinkkerillä kuin 

pesuhuonekin. Laudemateriaaliksi valittiin 24 x 188 uunikuivattu Radiatamänty ja 

kiukaaksi valkoinen sähkölämmitteinen pönttökiuas. Vanha savuhormi toimii 

poistoilmakanavana, lattiasta nousee korvausilmaputki ja tuuletusikkuna toimii 

poistoilmakanavana. Myös saunan oven alta tulee korvausilmaa. Valaistuksena on 

valokuitu viidellä valopisteellä,  jotka on asennettu alimmaiseen paneeliin lauteiden 

alle. 

 

 

Kuva 35. Valmis sauna. 
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5.5 Muut tilat 

Makuuhuoneiden lattioista poistettiin muovimatot. Seinän ja lattian liittymäkohdassa 

havaittiin noin 6-10 mm rako. Onko rako tullut betonin kutistuttua vai jäänyt 

täyttämättä seinän ja betonin välissä olleiden muottien poistamisen jälkeen, siihen 

ei vastausta ollut. Rako täytettiin polyuretaanivaahdolla ja vaahdon kuivuttua 

tiivistettiin liimamassalla. 

 

Kuva 36. Polyuretaanivaahdolla tiivistetty lattiaraja makuuhuoneessa. 

 

 

Kuva 37. Tiiviyden varmistaminen liimamassalla. 
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Seinät levytettiin kipsilevyllä. Saumat nauhoitettiin paperinauhalla ja kitattiin. Pinnat 

pohjamaalattiin, pintamaalattiin ja osa seinistä tapetoitiin. Makuuhuoneiden lattioihin 

asennettiin harmaa puukuvioinen laminaatti. 

 

 

Kuva 38. Valokuvatapetin asennus. 

 
 

 

Kuva 39. Makuuhuoneen tapetti- ja paneeliseinä. 
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Kuivatilojen kattoihin asennettiin valkoinen mdf-paneeli. Vanha kattomateriaali, 

makuuhuoneissa lastulevy ja olohuone/keittön mäntylauta, jätettiin paikalleen. 

Kattoon asennettiin 22 x 50 rima. Rima kiinnitettiin 60 mm pitkillä nauloilla vanhan 

kattomateriaalin läpi alla oleviin ruodelautoihin, joten höyrynsulkumuoviin ei tullut 

uusia reikiä. Pintaan kiinnitettiin mdf-paneeli hakasilla.  Mdf-paneelin ja vanhan 

katon väliin jäänyt tila mahdollisti kiinteiden led- valaisimien asennuksen, sekä 

niiden sähköistyksen mmj-asennuskaapelilla vanhoista kattorasioista. Valaisimet 

ovat halkaisijaltaan 210 mm ja 19 mm paksuja. 

 

 

Kuva 40. Mdf- kattopaneelin asennus. 
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6 TALOTEKNIIKKA 

6.1 Lvi-työt 

Seinien ja kattojen ollessa auki, päätettiin myös käyttövesiputket uusia. Talon 

vanhat käyttövesiputket oli valettu lattian betonilaatan sisään. Lähes 40 vuotta 

betonin sisällä olleiden kupariputkien kuntoa oli mahdoton arvioida, mutta 

todennäköisesti ne olivat tiensä päässä. Vanhat putket katkaistiin, imettiin vesi-

imurilla tyhjiksi ja tulpattiin. Erillis wc:en johtavat suojaputken sisällä olevat 

käyttövesiputket asennettiin vanhan alakattomateriaalin yläpuolelle. Vanhaan 

alakattoon sahattiin kaksi luukkua, joiden kautta käyttövesiputket saatiin vedettyä 

kohteeseen. Lopuksi höyrynsulkumuovi teipattiin tiiviiksi ja reiät peitettiin kipsilevyn 

paloilla. Keittiön käyttövesiputket kuljetettiin pesuhuoneen seinän sisällä (keittiö 

sijaitsee pesuhuoneen seinän takana). Jakotukki asennettiin pesuhuoneen kattoon 

paneelin alle. Jakotukille rakennettiin huoltoluukku. Vanhat lämmityspatterit 

maalattiin ja termostaatit t-kappaleineen uusittiin. Pesuhuoneen vesikiertoinen 

lattialammitys jätettiin ennalleen. Koska talon rakenteissa ei havaittu kosteutta, eikä 

sisäilman laadussa ongelmia, koneellisen ilmanvaihdon rakentamista ei katsottu 

tarpeelliseksi. Pesuhuoneen poistoilmakanavaan asennettiin automaattinen 

poistoilmapuhallin ja tuuletusikkunoihin korvausilmaventtiilit, muilta osin 

painovoimainen ilmanvaihto jäi ennalleen. 
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Kuva 41. Jakotukki pesuhuoneen katossa. 

 

6.2 Sähkötyöt 

Sähköpuolen toiminta oli moitteetonta. Vanhan ryhmäkeskuksen vaihtaminen 

siirrettiin myöhempään ajankohtaan ( uuden ryhmäkeskuksen myötä saadaan 

vikavirtasuojaus ajantasalle) . Pistorasioiden johdotukset päätettiin kuitenkin uusia, 

jo turvallisuudenkin kannalta. Uudet johdot saatiin asennettua vanhoihin 

sähköjohtojen suojaputkiin. Keittiöön lisättiin muutamia uusia pistorasioita, muiden 

pistorasioiden ja valonkatkaisimien sijainti pysyi ennallaan. Uuden 

alakattomateriaalin yläpuolelle asennettin mmj-asennuskaapeli, jolla saatiin sähkö 

uusille pistorasioille. Myös pinta-asennukset uusittiin   (valonkatkaisijat,pistorasiat ). 

Koska seiniin asennettiin 13 mm paksu kipsilevy, vanhoihin rasianpohjiin asennettiin 

korotusrenkaat, jotta pinta-asennukset saatiin oikeaan korkoon uuden seinäpinnan 

kanssa.  
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7 KUSTANNUKSET 

Peruskorjauksen toteuttamiseksi laskettiin 12000€ budjetti. Lisäksi varattiin noin 

2000 euron varabudjetti. Osa materiaaleista ostettiin yksityisiltä ihmisiltä 

internetilmoitusten kautta, säästöä rautakauppahintoihin nähden tuli noin 1500 €. 

Koska peruskorjaus suoritettiin pääasiassa omatoimisesti, palkkakulujen osuus oli 

todella pieni. Mikäli peruskorjauksen olisi tehnyt rakennusliike, olisivat 

työkustannukset olleet huomattavan paljon budjettia suuremmat: keskimääräinen 

laskutushinta etelä-Suomessa on noin 35 €/ tunti + arvonlisävero, eli 

tuntilaskutukseksi olisi tullut noin 43 €/ tunti. Tämä kerrotaan remonttiin kuluneella 

ajalla : 1000 tuntia x 43 €/ tunti = 43000€. Kun tuntihintaan lisätään toteutuneet 

kustannukset, 14116 €, olisi peruskorjauksen lopullinen kustannus ulkopuolisella 

työvoimalla teetettynä ollut yli 57000 €. 

 

 

Kuva 42. Kulujen selvittely. 
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Taulukko 1. Totetuneet kustannukset 
 

 

 

 

 

Kohde 

Materiaali Työ                  

€ 

Kustan

nus € 

Keittiö Kaapit, koneet Oma 

asennus 

   3700 

 

Pesuhuone Vesieristeet 

Laatat, katto 

Oma 

asennus 

   1300 

 

Sauna Eriste, 

pintamateriaali 

Oma 

asennus 

1235 

WC Kaapit, wc- 

istuimet, pinnat 

Oma 

asennus 

524 

Olohuone, makuuhuoneet Kipsilevy Oma 

asennus 

436 

Olohuone, makuuhuoneet Listat (mdf) Oma 

asennus 

331 

Sisäkatot MDF- paneeli Oma 

asennus 

540 

Lattiat Laminaatti, lakka Oma 

asennus 

1100 

Koko talo Puutavara Oma 

asennus 

200 

Koko talo Tapetti Oma 

asennus 

450 

Koko talo Ruuvit, liimat, 

laastit, yms 

Oma 

asennus 

1800 

Jäte Purkumateriaali Oma 

asennus 

        50 

Sähkö Rasiat, johdot 600 1350 

Lvi Vesiputket, 

tarvikkeet 

        300 800 

  Yhteensä 14116 
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8 LOPPUANALYYSI 

Peruskorjaus aloitettiin 23. helmikuuta ja sisäänmuutto oli 31. toukukuuta. Eli aikaa 

oli varattu 97 vuorokautta, tästä vähennetään 26 vuorokautta koulureissuihin, joten 

tehokasta työaikaa oli 71 vuorokautta. Työvoimaa oli käytössä 1 rakennusmies ja 2 

satunnaista rakennusapumiestä, sekä sähköasentaja ja putkiasentaja. Työtunteja 

ei laskettu, mutta työpäivän kesto oli keskimäärin 14 tuntia,  joten yhteensä tunteja 

kului vähän yli 1000 h. Työn aikana ei tullut vastaan yllätyksiä, aikataulu ja budjetti 

pysyivät suunniteltuina. Talo saatiin täysin valmiiksi sisäpuolen osalta 

muuttopäivään mennessä. Talo ostettiin 12.2.2015 hintaan 186 000 € / 1603 €/m2 

varainsiirtoveroineen ,  remonttiin kului 14 166€ / 122 €/m2, eli kokonaishinnaksi tuli 

vajaat 201 000 € / 1733 €/m2. Saman alueen vastaavan kokoisten ja –ikäisten 

remontoimattomien talojen myyntihinnat ovat syksyllä 2015 olleet  230 000 eurosta 

/ noin 1983 €/m2 ylöspäin. Eroa myynnissä olevien ja kyseisen remontoidun talon 

välillä on noin 250 €/m2  remontoidun talon eduksi.  Eli remontti oli sekä talon arvon, 

että asumismukavuuden  kannalta kannattava. 
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