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Asuntomessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma. 

Asuntomessujen keskimääräinen kävijämäärä on vuosien varrella vakiintunut noin 150 

000:n vieraaseen. Yleisötapahtumaa varten järjestäjän on laadittava 

turvallisuussuunnitelma. Suuressa yleisötilaisuudessa on aina monia riskejä ja 

turvallisuussuunnitelmalla pyritään hallitsemaan kaikkia ennalta arvattavia ongelmia.  

 

Turvallisuussuunnitelman kohteena oli Laukaan 2003 asuntomessut 11.7. – 10.8.2003.  

Turvallisuussuunnitelma rajattiin niin, että asuntomessujen etäkohteet eivät kuuluneet 

turvallisuussuunnitelman piiriin. 

 

Turvallisuussuunnitelman laatimisesta oli vastuussa asuntomessujen projektipäällikkö, 

jonka toimeksiannosta laadin messuille turvallisuussuunnitelman.  Suunnitelman 

tarkoituksena oli turvata messuvieraiden ja messujen työntekijöiden turvallisuus sekä 

messujen häiriötön sujuminen.   

 

Perehdyin kohteeseen yhdessä asuntomessujen eri toimintojen asiantuntijoiden ja 

vastuuhenkilöiden kanssa.  Jaoimme messut toiminnallisesti ja alueellisesti eri osa-

alueisiin, joihin tunnistimme riskit ja analysoimme ne.  Analysoinnin perusteella 

laadimme ennaltaehkäiseviä ja toiminnallisia ohjeita riskien hallitsemiseksi.  Laadin 

turvallisuussuunnitelman osittain liitemuotoon, jolloin eri toimijat pystyivät helposti 

selvittämään oman toiminta-alueensa toiminnot ja ohjeet.  

 

Messujen puolesta turvallisuussuunnitelman hyväksyi messujen projektipäällikkö, joka 

toimitti sen edelleen tarvittavilta osin pelastusviranomaisen ja poliisin hyväksyttäväksi.  

 

 

Asiasanat: turvallisuussuunnitelma, suuri yleisötilaisuus, yhteistoiminta, messut, 

projektipäällikkö, aluevalvoja.  



 

 

LAUREA POLYTECHNIC   ABSTRACT  
Laurea Leppävaara 
Security Management Program 

 
 
Liite 5 Englanninkielinen tiivistelmän malli 
 
Juhapekka Haikonen 

 
 
The Housing Fair safety plan  

 
Year 2005   Pages 17 

 
The Housing Fair is the biggest annually organised public event in Finland. 

Approximately 150.000 people visit the Housing Fair every year. The organizer must 

draw up a safety plan for a public event. A safety plan tries to evaluate all the possible 

risks and problems which might occur in a public event. 

 

This safety plan was drawn up for the Housing Fair held in Laukaa from July 11th to 

August 10th in 2003. The distant houses were excluded from this plan.  

 

A project manager is responsible for drawing up a safety plan. I was asked by the 

project manager to write a safety plan. The purpose of a safety plan is to take care of 

both the employees' as well as visitors' security. In addition, the purpose was to make 

sure that the Housing Fair takes place without troubles.   

 

I got familiar with the Housing Fair together with the Fair's specialists and responsible 

persons. We divided the evaluation of the Fair into different categories based on their 

function. The risks were evaluated and analyzed. Based on the analysis we created 

preventive and functional instructions to handle the risks. The safety plan was partly in 

attachments. Due to these attachments, different operators were able to find out their 

own operations and directions. 

 

The project manager of the Fair checked and approved the safety plan. It was sent to 

the police and the safety authorities to be accepted. 

 

Keywords: safety plan, public event, cooperation, fair, project manager, local guard 
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1  JOHDANTO 

 

Tässä raportissa käsittelen asuntomessujen turvallisuussuunnitelmaa ja sen 

laatimista. Ensimmäisenä asuntomessujen turvallisuussuunnitelmana Laukaan 

2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelmalla on tarkoitus olla apuna tulevi-

en asuntomessujen turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Vaikka Laukaan 2003 

asuntomessujen turvallisuussuunnitelma ei ole salainen, jätin turvallisuussuun-

nitelman tilaajan pyynnöstä ainoastaan heidän käyttöönsä. Tämän takia tässä 

raportissa ei julkaista asuntomessujen turvallisuussuunnitelmaa.  

 

Asuntomessujen paikkakunnat vaihtuvat vuosittain, mutta tietyt perusasiat py-

syvät muuttumattomina. Raportissa annan lisävalaistusta ongelmiin, joihin en 

osannut paneutua vuoden 2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelmassa.  

 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on lakien; pelastustoimilaki, kokoontumislaki, työ-

turvallisuuslaki ja työsopimuslaki, mukaan velvoitettu laatimaan turvallisuus-

suunnitelman. Laukaan 2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelma laadittiin 

asuntomessujen projektipäällikölle, jolle luovutin turvallisuussuunnitelman en-

nen messujen alkua. 

 

Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman keskeisimpänä ongelmana oli tunnis-

taa yleisöä, henkilökuntaa, vapaaehtoistyövoimaa, omaisuutta ja ympäristöä 

uhkaavat riskit. Tavoitteena oli häiriötön yleisötilaisuus ja sen riskien hallitsemi-

nen. Asuntomessujen projektipäällikön johdolla messut jaettiin alueisiin, joiden 

asiantuntijoiden kanssa tutustuin kohteisiin ja niiden riskeihin. Kohteiden asian-

tuntijoiden kanssa pyrin löytämään oikeat riskienhallintakeinot ja sovittamaan ne 

yhteen sujuvan messutapahtuman kanssa. 

 

Laadin turvallisuussuunnitelman niin, että toiminnan pääpaino oli riskejä ennalta 

estävässä toiminnassa, riskien toteutuessa toiminnan ohjeistamisessa ja työn-

tekijöiden ja vapaaehtoisten riskienhallinnan kehittämisessä.  
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2  TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1  Käsitteitä 

 

Tässä kappaleessa perehdytään asuntomessujen turvallisuussuunnitelmassa 

käytettäviin keskeisimpiin käsitteisiin. Monet turvallisuussuunnitelmassa käytet-

tävistä käsitteistä ovat turvallisuusalan ammattilaisille tuttuja. Koska asunto-

messujen turvallisuussuunnitelma laadittiin sekä turvallisuusalan ammattilaisille 

että ei ammattilaisille, joitain käsitteitä on syytä kirjoittaa auki. 

 

Aluevalvoja on rakennusalan ammattilainen, jonka päätehtävänä on toimia kun-

nan ja asuntomessualueen rakentajien yhteyshenkilönä sekä ohjata ja valvoa 

messutalojen rakentamista. Hän huolehtii muun muassa rakentamisaikaisesta 

liikenteestä ja kuljetuksista. 

 

Esittelykohde on asuntomessujen yksittäinen rakennus, johon yleisöllä on pää-

sy asuntomessujen alueella. Jokaisessa esittelykohteessa on messujen au-

kioloaikana aina vähintään yksi kohde-esittelijä paikalla. 

 

Turvallisuussuunnitelma on dokumentti niistä toimenpiteistä, joilla ennaltaeh-

käistään onnettomuuksia ja vahinkotilanteita, jotka kohdistuvat ihmisiin, omai-

suuteen ja ympäristöön. Turvallisuussuunnitelmassa annetaan oikeita toiminta-

ohjeita varautumisesta huolimatta tapahtuneissa onnettomuustilanteissa.  

 

Riski on vahingon mahdollisuus.  

 

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, hallintatoimenpiteitä ja varau-

tumista vahinkojen varalle. 
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2.2  Lakien vaatimukset 

 

Laukaan 2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelmassa paneuduttiin mes-

sualueen asuntomessujen aikaiseen toimintaan. Turvallisuussuunnitelman tar-

koituksena oli taata yleisön, työntekijöiden, vapaaehtoisten, omaisuuden ja ym-

päristön turvallisuus sekä messujen häiriötön sujuminen. Lait, jotka turvallisuus-

suunnitelman laatimista ja riskien hallintaa edellyttävät ovat: pelastustoimilaki ja 

kokoontumislaki. Lisäksi työturvallisuuslaki ja työsopimuslaki edellyttävät riskien 

hallintaa. Ravintola-, lastenhoito- ja lemmikkienhoitopalvelut huolehtivat asun-

tomessujen projektipäällikön johdolla oman turvallisuutensa koordinoinnista ja 

yhteensovittamisesta koko asuntomessujen turvallisuussuunnitelmaan. 

 

2.2.1  Pelastustoimilaki 

 

Pelastustoimilaki 561/1999 ja pelastustoimiasetus 857/1999 on kumottu pelas-

tuslailla 468/2003 ja valtioneuvoston asetuksella pelastustoimesta 787/2003. 

Laukaan 2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa voimassa 

oli pelastustoimilaki 561/1999 ja pelastustoimiasetus 857/1999. Pelastustoimila-

ki määräsi tehtäväksi turvallisuussuunnitelman. Pelastuslaki velvoittaa pelas-

tussuunnitelman laatimiseen.  

 

2.2.2  Kokoontumislaki 

 

Kokoontumislailla, 530/1999, turvataan yleisöä ja ympäristöä. Yleisötilaisuus on 

järjestettävä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän 

oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava 

siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristöl-

le(Kokoontumislaki 3§). 
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Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämi-

sestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä: yleisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terveyden, omaisuuden tai ympäristön va-

hingoittumisen estämiseksi taikka ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamisek-

si, sivullisten oikeuksien turvaamiseksi ja liikenteen sujuvuuden turvaamisek-

si(Kokoontumislaki 20§). 

  

2.2.3  Työturvallisuuslaki ja työsopimuslaki 

 

Työturvallisuuslailla, 738/2002, ja työsopimuslailla, 55/2001, määrätään työnan-

tajan velvollisuuksia työntekijää ja vapaaehtoisia kohtaan. Lakien tarkoituksena 

on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaami-

seksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-

tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja(Työturvallisuuslaki 1§).  

 

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta huolehtia työnteki-

jöiden ja vapaaehtoisten turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijälle on 

annettava riittävä opetus ja ohjaus sekä työtehtävissä että hälytys-, turvallisuus- 

ensiapu- ja pelastusvälineiden ohjeissa(Työturvallisuuslaki 45§, 46§).  

 

2.3  Viranomaisvalvonta 

 

Turvallisuussuunnitelman toteutumisen valvonnasta vastasi Laukaan palopääl-

likkö, Laukaan poliisi ja Keski-Suomen työsuojelupiiri.   

 

Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman kopio toimitettiin alueen pelastusvi-

ranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaan(Pelastustoimiasetus 11§). 
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Asuntomessujen liikennejärjestelyt ja turvallisuussuunnitelmaan kuuluvan liiken-

teenohjaajien ohjeistuksen ja liikenneopasteiden lainmukaisuuden sekä tilai-

suuden yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hyväksyi ja valvoi Laukaan polii-

si(Kokoontumislaki 20§). 

  

Työsopimuslain ja työturvallisuuslain vaatimusten noudattamista valvoi Keski-

Suomen työsuojelupiiri(Työsopimuslaki 13 luku 12§, työturvallisuuslaki 9 luku 

65§). 

 

2.4  Järjestäjän intressit 

 

Turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastasi asuntomessujen projektipäällik-

kö. Projektipäällikkö huolehti myös siitä, että turvallisuussuunnitelma oli kaikkien 

työntekijöiden tiedossa ja käytettävissä.  

 

Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena oli saada jokaisessa toimintakohteessa 

tunnistettua ja arvioitua riskit, ennalta ehkäistä tunnistettuja riskejä ja antaa oh-

jeet oikeasta toiminnasta riskin toteutuessa. 

 

3  TUTKIMUSAINEISTOT JA –MENETELMÄT 

 

Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman tutkimusongelmana oli miten saada 

tämän yleisötilaisuuden riskit hallintaan. Tehtävänäni oli asuntomessujen riskien 

tunnistaminen ja arviointi, ennalta ehkäisevien toimenpiteiden laatiminen sekä 

oikeiden toimintojen ohjeistaminen ja kouluttaminen riskitilanteita varten.  

 

Aiemmista asuntomessuista ei ollut käytettävissä muuta dokumentoitua tietoa, 

kuin vierailijamäärä. Asuntomessujen projektipäälliköllä oli käytettävissään edel-

listen messujen projektipäälliköltä saamia tietoja, messukyselyn perusteella ha-

vaituista epäkohdista. Viranomaisilla sekä poliisi- että pelastusviranomaisilla oli 

edellisen vuoden asuntomessualueen hälytystilastot käytettävissään. Tutki-

musmenetelmänä käytin laadullista eli kvalitatiivista haastattelututkimusta ja 

riskien tunnistusmenetelmänä potentiaalisten ongelmien analyysiä.  
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4  PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 

 

Asuntomessut järjestetään heinä- elokuussa vuosittain vaihtuvalla paikkakun-

nalla. Suomen asuntomessut osuuskunta järjestää messut ja järjestelypaikka-

kunta vastaa messujen järjestelyistä.  

 

4.1  Asuntomessujen projektiorganisaatio 

 

Turvallisuuspäällikkönä asuntomessuilla toimi projektipäällikkö. Hänen vara-

henkilönään oli aluepäällikkö, joka myös vastasi ympäristöhaittojen ehkäisystä. 

Järjestyksenvalvonnan, messuoppaiden, liikenteenohjauksen ja pysäköinnin-

valvonnan vastuuhenkilönä oli erikseen nimetty henkilö.   

 

Muut tahot, joiden kanssa tein yhteistyötä turvallisuussuunnitelman osalta olivat: 

messujen kohde-esittelystä vastaavat, paikallinen pelastusviranomainen, paikal-

linen poliisi ja paikallinen kaavoitusviranomainen. Muiden tarvittavien henkilöi-

den tai ryhmien, mm. media, kanssa yhteistyö hoidettiin asuntomessujen pro-

jektipäällikön kautta. 

 

4.2  Turvallisuussuunnitelman tilaajan vaatimukset 

 

Turvallisuussuunnitelman tilaajan, Laukaan 2003 asuntomessuorganisaatio, 

mukaisesti turvallisuussuunnitelman pääpaino on yleisön turvallisuudessa ja 

messujen häiriöttömässä sujumisessa. Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena 

oli saada asuntomessutapahtumalle toimivuuden kannalta lisäarvoa. Turvalli-

suus oli messutapahtuman eräs kulmakivi. Laukaan 2003 asuntomessujen suo-

jattavia kohteita olivat: messuvieraat, messuvieraiden omaisuus, näytteilleaset-

tajat ja heidän omaisuutensa, raha ja materiaalivirrat.  
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4.3  Suunnitelman laatiminen 

 

4.3.1  Kohteeseen perehtyminen 

 

Jaoimme messut yhdessä projektipäällikön kanssa toiminnallisesti ja alueelli-

sesti eri osa-alueisiin. Perehdyin asuntomessujen toiminta-alueeseen projekti-

päällikön kanssa. Yksittäisiin kohteisiin perehdyin yhdessä asuntomessujen eri 

toimintojen asiantuntijoiden ja vastuuhenkilöiden kanssa.   

 

4.3.2  Riskien tunnistaminen 

 

Riskien tunnistaminen tehtiin riskien hallitsemiseksi. Lisäksi oli tarpeellista sel-

vittää kohdevastaavien kanssa tarvittavan henkilöstön ja turvallisuuteen tarvitta-

van materiaalin määrä ja henkilöstön koulutustarve toimintapisteittäin.  

 

Kävin asuntomessujen toimintakohteet läpi yhdessä jokaisen kohdevastaavan 

kanssa. Kohteita tarkasteltiin keskustelemalla ja arvioidun käytön mukaan. Jo-

kainen riskiksi havaittu paikka ja sen vaativa toiminta kirjattiin ylös.  

 

Riskien tunnistamisen jälkeen kävin jokaisen riskiksi luokitellun asian läpi yh-

dessä kohdevastaavan ja aluepäällikön kanssa riskitaulukon avulla. (Kuva 1, 

Pk-yrityksen riskienhallinta) 

 

 
Ennen riskitaulukon käyttöä opastin kohdevastaavat ja aluepäällikön riskitaulu-

kon käyttöön. 
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Kohteeseen tutustumisen yhteydessä merkityksettömiksi luokiteltuja riskejä ei 

kirjattu ylös. Vähäisen, kohtalaisen tai merkittävän luokituksen riskeihin laadin 

yksilölliset toimintaohjeet kohteiden vastaaville. Sietämättömän riskiluokituksen 

riskejä ei ollut kuin yksi, alueen sisäpuolelle jäänyt uimaranta, joka suljettiin 

messujen ajaksi.  

 

Riskien kokonaisluokitukseen vaikutti seurauksen ja todennäköisyyden lisäksi 

kohteen valvomisen vaikeus. 

 

4.3.3  Hallintamenetelmät 

 

Riskien ennaltaehkäisyssä kiinnitettiin erityinen huomio messuvieraiden opas-

teiden selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Henkilökunnan ja vapaaehtoisten kou-

luttamisesta ja harjoittelusta vastasi kohdevastaava. Työntekijöiden valvonnasta 

vastasi projektipäällikkö yhdessä kohdevastaavien ja aluepäällikön kanssa.  

Järjestyksenvalvonnan, messuoppaiden, esittelykohteiden, liikenteenohjauksen 

ja pysäköinninvalvonnan kohdevastaava raportoi päivittäin tapahtumista suo-

raan turvallisuuspäällikölle.  

 

Liikenteenohjaajat, järjestyksenvalvojat, kohde-esittelijät ja messuoppaat velvoi-

tettiin opiskelemaan alkusammutustoimenpiteet, avun hälyttämisen ja opasta-

maan vierailijat turvalliseen paikkaan onnettomuuden uhatessa tai välittömästi 

sen jälkeen. Pelastuslain mukaan yhteisö on velvollinen ehkäisemään vaarati-

lanteita ja omatoimisesti varauduttava kykenemiinsä pelastustoimenpiteisiin. 

(Pelastustoimilaki 8§) Kaikille muillekin asuntomessuilla töissä olleille varattiin 

mahdollisuus alkusammutuskoulutukseen. Alkusammutus-, avunhälyttämis- ja 

onnettomuustilannetoimintakoulutuksesta vastasi Laukaan palokunta. Liiken-

teenohjauskoulutuksesta vastasi Laukaan poliisi. 
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Aluepäällikkö vastasi sekä palkattujen henkilöiden että vapaaehtoistyövoiman 

työturvallisuuskoulutuksesta. Ensiapukoulutuksen antoi Laukaan punainen risti 

ja hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineiden käytön koulutti Laukaan palokun-

ta. 

 

Asuntomessujen ajan Laukaassa partioi vähintään yksi tunnuksellinen poliisiau-

to ympäri vuorokauden. Laukaan palokunnan päivystystä lisättiin asuntomessu-

jen ajaksi niin, että yksi paloauto ja yksi ambulanssi oli jatkuvassa hälytysval-

miudessa. 

 

4.3.4  Toteuttaminen ja seuranta 

 

Varsinaisen turvallisuussuunnitelman luovutin asuntomessujen projektipäälliköl-

le toteuttamista varten. Toteutumisen valvonnasta vastasi asuntomessupaikka-

kunnan pelastusviranomainen. Toimitin asuntomessujen turvallisuussuunnitel-

man kopion Laukaan palopäällikölle tämän antamien ohjeiden mu-

kaan(Pelastustoimiasetus 11§, nykyisin VNA pelastustoimesta 9§). Asuntomes-

sujen liikennejärjestelyt ja turvallisuussuunnitelmaan kuuluvan liikenteenohjaaji-

en ohjeistuksen ja liikenneopasteiden lainmukaisuuden hyväksyi Laukaan polii-

silaitoksen asuntomessuista vastannut poliisihenkilö. 

 

Laadin järjestyksenvalvonnan, messuoppaiden, liikenteenohjauksen ja pysä-

köinninvalvonnan vastuuhenkilön kanssa jokaiselle toimintaohjeet ja päivittäis-

raportointilomakkeet, jotka asuntomessujen projektipäällikkö ja aluevastaava 

hyväksyivät. 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Asuntomessujen toimintojen jakaminen turvallisuussuunnitelmassa osiin ja jo-

kaisen osion käsitteleminen yksinään oli onnistunut ratkaisu. Yhteistyö eri taho-

jen kanssa sujui kitkattomasti. Henkilökohtaisilla tapaamisilla, sähköpostilla ja 

puhelimitse hoidetussa tiedonkulussa ei heidän ja minun välillä ollut ongelmia.  

 

Laukaan asuntomessujen riskienhallintajärjestelyt onnistuivat hyvin. Merkittäviä 

henkilövahinkoja ei sattunut. Asuntomessualueelle jouduttiin kutsumaan ambu-

lanssi neljä kertaa. Kaikissa tapauksissa kyseessä oli sairaskohtaus. Vapaaeh-

toistyöntekijät pystyivät antamaan ensiapua ja hälyttämään apua annettujen 

ohjeiden mukaan.  

 

Tapaturmiksi luokiteltuja onnettomuuksia sattui messujen aikana 14 kappaletta. 

Kaikki järjestäjän tietoon tulleet onnettomuudet tapahtuivat esittelykohteiden 

sisä- tai ulkoportaissa. Kohteiden esittelijät antoivat tarvittavan ensiavun ja 

opastivat loukkaantuneen jatkohoitoon. Yhtään onnettomuudesta johtuvaa kor-

vausvaatimusta ei asuntomessujen järjestäjälle tullut.  

 

Ympäristö ja asuntomessujen esittelykohteet kestivät messujen aikaisen rasi-

tuksen hyvin. Asuntomessualueelle ei messujen aikana havaittu kenenkään, ei 

yö- eikä aukioloaikana, tunkeutuneen luvattomasti 

 

Turvallisuushenkilöstön palaute turvallisuussuunnitelmasta oli positiivinen, tur-

vallisuussuunnitelman toimintaohjeiden jakaminen liitetiedostoihin pidettiin hy-

vänä. Asuntomessujen järjestelyorganisaation henkilöstö ei esittänyt jälkipala-

verissa parantamisehdotuksia asuntomessujen turvallisuussuunnitelmaan.  
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6  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 

6.1  Nykyinen lainsäädäntö 

 

Yleisötilaisuuksien turvallisuussuunnitelmien laatijaa velvoittaa nykyään pelas-

tuslain, kokoontumislain, työturvallisuuslain ja työsopimuslain lisäksi laki kulu-

tustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 75/2004. 

 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuslailla turvataan yleisöä, 

työntekijöitä, vapaaehtoisia, omaisuutta ja ympäristöä. Laki koskee tavaroita, 

joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoi-

mintansa yhteydessä luovuttaa, sekä kuluttajapalveluksia, joita tarjotaan, suori-

tetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan(Laki kulutustavaroi-

den ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 1§). 

 

Yleisötilaisuuden turvallisuussuunnitelman vaatimus tulee lain 2 §:stä. Lakia 

sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden  

aiheuttamien terveys- ja omaisuusvaarojen ehkäisemisestä ei muussa lainsää-

dännössä ole säännöksiä, joissa edellytetään vähintään samaa turvallisuusta-

soa(Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 1§). 

 

Elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun tarjoajan velvollisuudet määritellään 

lain 3 §:ssä. Elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun tarjoajan on olosuhtei-

den vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistau-

duttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa 

kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspii-

riin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Elinkeinonharjoittajal-

la ja muulla palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavaras-

ta ja kuluttajapalveluksesta sekä niihin liittyvistä riskeistä(Laki kulutustavaroiden 

ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 1§). 
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Yleisötilaisuuden järjestäjän on palveluntarjoajana tiedostettava yleisötilaisuu-

den vaarat asiakkaan ja tilaisuuden vaikutusalueeseen kuuluvan henkilön ter-

veydelle ja omaisuudelle.   

 

Paikallinen kuluttajaneuvoja on velvollinen lain mukaan tarkastamaan ja valvo-

maan tilaisuuden toimintaa yleisöpalveluiden osalta(Laki kulutustavaroiden ja 

kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 8§ ja 11§). 

 

6.2  Turvallisuussuunnitelman puutteet 

 

Tulevien asuntomessujen organisaation työjärjestyksessä mainitaan, että pro-

jektipäällikkö vastaa turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja että hän toimii 

asuntomessujen turvallisuuspäällikkönä. Tällä menettelyllä saadaan ohjattua 

turvallisuuteen vaikuttavat tiedot suoraan asuntomessujen turvallisuuspäälliköl-

le.  

 

Tulevilla asuntomessuilla tiedottajan vastuulle lisätään ulkoisen tiedottamisen 

lisäksi vastuu sisäisestä tiedottamisesta. Laukaan asuntomessuilla sisäisen tie-

dottamisen vastuuta ei erikseen nimetty kenellekään. 

 

Vierailijoille osoitetussa kyselyssä ei turvallisuusjärjestelyihin kiinnitetty erityistä 

huomiota, vaan messukyselyyn vastanneet pitivät asuntomessutapahtumaa 

yleisturvallisena.  
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7  OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

7.1  Tavoitteiden saavuttaminen 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle turvallisuussuunnitelma, 

jonka rakenteen ja sisällön tulisi noudattaa sille sekä lain että toimeksiantajan 

asettamia vaatimuksia. Tässä mielestäni onnistuinkin. Turvallisuussuunnitel-

massa havaittuihin korjaustoimenpiteitä vaatineisiin asioihin puututtiin ja annet-

tiin asuntomessuhenkilöstölle toimintaohjeita, ensiapu- ja alkusammutuskoulu-

tusta. 

 

Riskien tunnistaminen ja analysointi olivat opinnäytetyön keskeisimpiä osa-

alueita. Riskianalyysin perusteella laadin turvallisuussuunnitelman toimintaoh-

jeet eri vaaratilanteiden varalle. Oikea ennakkovarautuminen osoittautui erittäin 

tehokkaaksi toimintatavaksi onnettomuuksien ehkäisyssä. 

 

7.2  Tekemisessä esiintyneitä ongelmia 

 

Opinnäytetyöprosessin alussa oli päätettävä, miten työ tulisi tehdä. Koska toi-

meksiantona oli laatia Laukaan 2003 asuntomessujen turvallisuussuunnitelma, 

oli mielestäni toiminnallinen opinnäytetyö sopiva valinta. Lähdemateriaali on-

gelmana oli se, ettei asuntomessuille oltu aiemmin tehty turvallisuussuunnitel-

mia, joita olisi voinut käyttää opinnäytetyön lähteenä. 

 

7.3  Omat vahvuuteni 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni pidin vahvuutenani tuoretta näkemystä yleisötilai-

suuden turvallisuussuunnitelman laatimisessa. Olin aiemmin työskennellyt ylei-

sötilaisuuden valvontatehtävissä. Kokemukseni ja juuri opittu teoreettinen nä-

kemys auttoivat minua tarkastelemaan turvallisuussuunnitelman kohdetta kriitti-

sesti. 
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7.4  Omat heikkouteni 

 

Kokemattomuuteni yleisötilaisuuden turvallisuussuunnitelman laatijana oli toi-

saalta heikkous. Riskien tunnistaminen ja analysoinnin aikana minulla oli huoli, 

pystynkö ennakoimaan kaikki riski, vai keskitynkö vain helposti havaittaviin ris-

keihin ja analysoin niitä. Pahimmillaan jokin oleellinen asia olisi voinut jäädä 

huomaamatta, eikä riskin toteutuessa olisi osattu toimia. Tästä syystä painotin 

riskien tunnistamisessa ja analysoinnissa asuntomessujen ammattilaisten 

osuutta. 

 

7.5  Ammatillinen edistymiseni 

 

Opinnäytetyön laatiminen on tukenut ammatillista edistymistäni monin tavoin. 

Opinnäytetyötä laatiessani olin yhteydessä eri viranomaisiin, rakennusalanam-

mattilaisiin, messujenjärjestäjiin ja yksityisiin rakentajiin. Laukaan 2003 asunto-

messujen turvallisuussuunnitelman laatiminen opetti minulle miten pienistä pa-

lasista yleisötilaisuuden perusturvallisuus rakentuu. Opinnäytetyöprosessi on 

lisäksi laajentanut viranomaisnäkökulmaani turvallisuustyössä.   

 

7.6  Turvallisuussuunnitelman jatko 

 

Asuntomessujen turvallisuussuunnitelmien perusteet säilyvät vuosittain samoi-

na, mutta jokainen asuntomessualue tarjoaa turvallisuussuunnitelmalle omat 

erityispiirteensä. Lainsäädännön muutos 2004 vuoden alusta asettaa uusia vaa-

timuksia turvallisuussuunnitelmien laatimiselle. Asuntomessujen turvallisuus-

suunnitelma on työkalu, jota asuntomessujen projektipäällikkö tulee käyttämään 

messujen aikana apuna turvallisuusasioita hoidettaessa. 
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