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TEOLLISUUSTONTIN KUNNOSTAMINEN ASUIN-

TONTIKSI 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Turun Itäharjulla sijaitsevan teollisuustontin kunnostamista 
asuinkäyttöön kelpaavaksi tontiksi. Opinnäytetyö toimii vertailukohteena tuleville kunnostustöille.  

Pilaantuneisuuden on aiheuttanut todennäköisesti tontilla harjoitettu teollinen toiminta, mm. 
happikaasutehdas ja puutyöliike. Tavoitteena on kunnostaa tontti valtioneuvoston asettamien 
alempien haitta-aineiden ohjearvojen pitoisuuksien mukaan. Työ suoritetaan urakoitsijan toimesta 
massanvaihtomenetelmällä. Lopputuloksena tontilla on puhdistettu, kantava ja tasainen pohja 
rakennustöitä varten.  

Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden pilaantuneen maan kunnostamiseen liittyvistä aiheista, 
kunnostuskohteen esittelyn sekä kunnostustyön vaiheet, toimintatavan, aikataulun ja 
kustannukset. 

Opinnäytetyön tekijä toimi työnjohtotehtävissä kunnostettavassa kohteessa.  

Avain sanoja: Pilaantunut maa, kunnostaminen, kynnys- ja ohjearvot, teollisuustontti, asuintontti 
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AN INDUSTRIAL LOT REPAIR TO RESIDENTIAL 

LOT 

In this thesis handling an industrial lot repair to residential lot on Itäharju area in Turku. Thesis 
serves as a benchmark to upcoming refurbishments works.  

In repair obey to degree of council of states lower guideline value to concentration of harmful 
substances. The work operates by subcontractor on mass exchange method. As result on lot are 
refined, supporting and flat base for construction work. 

Thesis contain part of theory about subject of contaminated soil repair, introduction of lot and 
phase of repair work, procedure, timetable and expenses. 

Maker of thesis operate on management task in lot of repair. 

Keywords: Contaminated soil, repair, threshold, guideline value, industrial lot, residential lot. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Jatke Oy:n hankkiman tontin kunnostamistyötä, sii-

hen liittyviä toimenpiteitä ja kustannuksia. Opinnäytetyö toimii vertailukohteena 

tuleville vastaavanlaisille puhdistustöille. Kyseinen kunnostustyö on Jatke Oy:n 

ensimmäisiä tässä mittasuhteessa tehtäviä kunnostustöitä Varsinais-Suomen 

alueella. Työn tavoitteena on kunnostaa teollisuustontiksi luokiteltu alue asuinra-

kentamiseen kelpaavaksi tontiksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 määritel-

tyjen maaperän haitta-ainepitoisuuksien alempien ohjearvojen mukaisesti. Tontti 

sijaitsee Turun Itäharjun kaupunginosassa. Tontilla on toiminut viimeksi Turun 

kaupungin työkeskus vuosina 1998−2012. Tätä ennen alueella on toiminut mm. 

AGA Oy:n happikaasutehdas ja Puutyö Tuominen Oy sekä veneenrakennuksen 

ammattikoulu. Varhaisimmat rakennukset ovat 1930−luvulta, mutta pääasialli-

sesti 1950−luvulta. Vuonna 2012 voimaan tulleen asemakaavan mukaan alue on 

liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teolli-

suusrakennusten korttelialue. Jatke Oy rakentaa tontille 3 kerrostaloa ja niitä yh-

distävän autohallin. Alueelle on saatu poikkeuslupa rakentaa asuinrakennuksia. 

(Golder Associates Oy 2015.)  

Golder Associates Oy teki alueella vuonna 2015 ympäristöteknisen maaperätut-

kimuksen, jonka perusteella maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamisen tarve 

arvioitiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (ns. PIMA-asetus) mukaisesti. Alu-

eelta löydettiin haitta-aineita, mm. PAH-yhdisteitä ja raskasmetalleja, joiden pitoi-

suudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 2014/07 mukaiset alemmat ohjearvot. 

Näihin tuloksiin ja asetuksiin nojaten alueella on tehtävä maaperän puhdistus toi-

menpiteitä (Ympäristöministeriö.fi 2016.)  

Alueen pinta-ala on noin 5 900 m² Pääosin pilaantunutta maata todettiin olevan 

noin 0,5−1 metrin paksuudelta pintakerroksessa. Kokonaisarvio pilaantuneen 

maan määrästä oli noin 600 teoreettista kiintokuutiota eli noin 12 000 tonnia. 
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Tarjouskilpailulla haettiin kustannuksilta parhaat urakoitsijat kaivu- ja kuljetustöi-

hin sekä vastaanotto- ja loppusijoituspaikat jokaiselle eri haitta-ainepitoisuusluo-

kalle.    
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2 PILAANTUNUT MAA 

2.1 Kuvaus 

Maaperä luokitellaan pilaantuneeksi, kun siihen on päässyt ihmisen toiminnan 

seurauksena aineita, joita voidaan pitää haitallisen ihmisen terveydelle tai luon-

nolle. Pilaantuneisuuteen vaikuttaa maaperässä olevien haitta-aineiden ominai-

suudet ja määrät sekä alueen käyttötarkoitus. Pilaantuneisuus aiheuttaa ongel-

mia maankäytön ja pohjaveden suhteen (Ympäristö.fi 2014.)  

Haitta-aineet voivat kulkeutua kaasuina tai pölynä ympäristöön ja näin ollen ai-

heuttaa haittaa ihmisille ja eläimille. Tyypillisiä maaperän ja pohjaveden pilaantu-

misen aiheuttajia ovat polttoaineen jakelu ja liiketoiminta, kaatopaikat, moottori-

ajoneuvojen huolto ja korjaus, teollisuusalueet, metalliteollisuus, ampumaradat, 

kaivostoiminta sekä kemikaalien valmistus ja varastointi (Rakennustieto.fi 2016.)  

Suomessa pilaantuneen maan kunnostaminen on noussut jokapäiväiseksi ai-

heeksi, koska vanhoja teollisuustontteja on kunnostettu asuintonteiksi (Kuvio 3.) 
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Kuvio 1.Ympäristöä pilaavaa toimintaa toimialoittain (Ympäristöministeriö 2014.)  

 

2.2 Vastuu 

Pilaantuneen alueen puhdistamistarpeen selvityksestä ja puhdistamisesta on en-

sisijaisesti vastuussa pilaantumisen aiheuttaja. Mikäli aiheuttajaa ei tavoiteta, 

kunnostamisesta vastaa kiinteistön omistaja, -haltija tai kunta. Pilaantuneen 

maan puhdistusvastuu siirtyy ostajalle siinä tapauksessa, että uusi haltija on tie-

toinen kohteen pilaantuneisuudesta (Ympäristöministeriö.fi 2016.)  

Kiinteistökaupan tai -vuokraamisen yhteydessä maanomistaja tai vuokraaja on 

velvollinen kertomaan uudelle omistajalle tai vuokraajalle mahdollisista toimista, 

jotka aiheuttavat maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Myös ostajan velvolli-

suus on selvittää kohteen kunto. Jos selontekovelvollisuutta laiminlyödään, on 
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ostajalla mahdollisuus vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai vahingonkor-

vausta (Ympäristö.fi 2016.)  

 

2.3 Arviointi 

Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnin tarve määräytyy kohteen toimintahisto-

rian sekä alueella tehtyjen havaintojen perusteella. Jos alueella havaitaan, että 

maaperän pilaantuminen on mahdollista, on haitta-aineiden esiintyminen selvitet-

tävä maaperätutkimuksilla ja muilla selvityksillä (Ympäristö.fi 2016.) 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa noudatetaan val-

tioneuvoston asetusta 214/2007. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuu-

den ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustutuva kohdekohtaiseen arviointiin 

maaperässä olevien haitta-aineiden vaaroista. Tätä arviointia kutsutaan riskiarvi-

oinniksi. Asetuksen liitteessä esitetään 52 yleisimmän pilaantuneisuutta aiheut-

tavan haitta-aineen pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot. (Ympäristö.fi 2016.)  

Riskiarviointia ohjaa myös ympäristöministeriön julkaisema ohje ”Pilaantuneen 

maa-alueen riskiarviointi ja kestävä riskienhallinta” (Ympäristöhallinnon ohjeita 

2016.)   

Riskien arviointi tapahtuu alueelta mitattujen haitta-ainepitoisuuksia vertaamalla 

PIMA-asetuksen kynnysarvoihin sekä muihin vertailuarvoihin, kuten ympäristölle 

ja terveydelle asetettujen laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin. Jos näihin arvoihin ja 

vaatimuksiin ei päästä, on alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve selvitettävä.  
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Kuvio 2. Pilaantuneen maa-alueen arviointimenettelyvaiheet (Ympäristöministe-

riö 2007.)  

Arviointiin on tarve, jos 

- ympäristössä havaitaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 

- ympäristössä havaitaan haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamia vaiku-

tuksia 

- ympäristöä mahdollisesti pilannut toiminta lopetetaan  

- alueen maankäyttö muuttuu 

- pilaantuneeksi epäilty alue on yritys- ja kiinteistökauppojen kohteena (Ym-

päristöministeriö 2007.) 

Suomessa pilaantuneisuutta on selvitetty 1980-luvulta lähtien, ja vuonna 2014 

Suomessa oli noin 24 750 pilaantuneeksi epäiltyä, todettua tai jo kunnostettua 

aluetta. (Ympäristö.fi 2014.)  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjijJ3Fl8vPAhWGVSwKHXY9Aq8QjRwIBw&url=http://docplayer.fi/15195124-Maaperan-pilaantuneisuuden-ja-puhdistustarpeen-arviointi-vanhan-pylvaskyllastamon-alueella.html&bvm=bv.135258522,d.bGg&psig=AFQjCNE4PqcM_TBB_o3aQ-DoAt-AZM-ewg&ust=1476015273778121
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Kuvio 3. Pilaantuneiden maa-alueiden sijainti Suomessa (Ympäristöministeriö 

2014.)  

 

2.4 Kynnys- ja ohjearvot 

Kynnysarvo on pyritty asettamaan pitoisuustasoon, jossa maa-aineksessa ole-

van haitallisen aineen aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä voidaan pitää mer-

kityksettömän pieninä riippumatta siitä, missä kyseinen maa-aines sijaitsee tai 

mihin sitä käytetään. Pitoisuuksiltaan kynnysarvot alittavista maa-aineksista ei 

pitäisi aiheutua maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen riskiä. 

Alempi ohjearvo on asetettu pitoisuustasoon, joka kuvaa suurinta yleisesti hyväk-

syttävää riskiä tavanomaisessa maankäytössä. Ylempi ohjearvo kuvaa suurinta 

hyväksyttävää riskiä tavanomaista vähemmän herkässä maankäytössä, kuten te-

ollisuus- ja varastoalueilla. Alempi ja ylempi ohjearvo on asetettu joko egolokisten 

tai terveysriskien perusteella.  
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2.5 Lainsäädäntö 

Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostamishankkeen aloittaminen edellyt-

tää erilaisia lupia ja ilmoituksia. Ympäristöviranomainen antaa hyväksynnän aloit-

tamiselle ilmoitus- tai ympäristölupapäätöksessä. Päätöksessä hyväksytään puh-

distusmenetelmä ja -tavoitteet. Hankkeen edellyttämistä luvista ja puhdistusvas-

tuusta säädetään ympäristösuojelulaissa (527/2014). Maaperän pilaantuneisuu-

den ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 

(214/2007). Puhdistamisen yhteydessä kerääntynyt maa-aines ja muu jäte on 

usein ongelmajätettä, ja sen käsittely on luvanvaraista. (Jätelaki 646/2011.)  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on tavoitteena järjestää alueiden 

käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäris-

tölle sekä edistetään ekolokisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

kestävää kehitystä. Maaperän pilaantuminen on otettava huomioon myös kaa-

voittamisen ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä.  

Muita sovellettavia lakeja tapauskohtaisesti on terveydensuojelulaki (763/1994), 

kaivoslaki (621/2011), kemikaalilaki (599/2013) ja säteilylaki (592/1991) (Ym.fi 

2016.) 

 

2.6 Kunnostushankkeen eteneminen 

Pilaantuneeksi epäillylle maaperälle tai vesistölle on tehtävä arviointi puhdistus-

tarpeen ja kunnostustavoitteen asettamiseksi. Yleensä pilaantuneisuuden ai-

heuttaja tai alueen haltija tekee tai teettää arvioinnin. Ympäristöviranomainen 

viime kädessä päättää, onko arviointi riittävä ja hyväksyttävä.  

Arviointia tekemään valitaan yritys, joka tarjoaa ympäristöteknistä asiantuntija-

palvelua. Asiantuntijat kartoittavat alueen käyttöhistorian, määrittävät kunnostus-

tarpeen sekä laskevat tutkimusten perusteella kunnostusvaihtoehtojen kustan-
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nuksia. Tutkimuksia tehdään sekä kenttätestein että laboratorioanalyysein. Asi-

antuntijayritys voi laatia tutkimusten perusteella myös kunnostussuunnitelman, 

joka vaaditaan kunnostusilmoituksen liitteeksi. 

Ympäristösuojelulaissa (527/2014) säädetään, että pilaantuneen maaperän tai 

pohjaveden puhdistamisesta on tehtävä ilmoitus. Ilmoitus liitteineen toimitetaan 

ELY-keskukselle tai Helsingissä ja Turussa kunnan ympäristösuojeluviranomai-

selle. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai ympäristöhallinnon lomakkeella. 

Ilmoitus tulee tehdä tarpeeksi ajoissa, kuitenkin viimeistään 45 päivää ennen 

puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Lomakkeeseen tulee 

kunnostajan tiedot, tiedot/arviot pilaantumisen aiheuttaneesta toimenpiteestä ja 

ajankohdasta (ks. liite 3). Pilaantuneesta maasta ilmoitetaan määrä, haitta-aineet 

pitoisuuksineen sekä oleelliset tiedot alueesta. Ilmoituksessa esitetään myös 

puhdistustavoitteet, aikataulu, puhdistusmenetelmä, vastaanottopaikat sekä ar-

vio ympäristövaikutuksista. Liitteeksi lisätään kartta, asemapiirros, nykyinen ja 

suunniteltu käyttötarkoitus sekä puhdistuksen yleissuunnitelma.  

Ilmoituksen saatuaan valvontaviranomainen tarkastaa sen ja antaa päätöksen. 

Myönteisen päätöksellä voi aloittaa kunnostustyön. Kunnostus suoritetaan ympä-

ristöteknisen asiantuntijan valvonnassa. Kunnostustyön päätyttyä asiantuntija 

laatii loppuraportin. 
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Kuvio 4. Kunnostushankkeen eteneminen pääpiirteittäin (docplayer 2014.)  
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3 KOHTEEN KUVAUS 

3.1 Kalevantie 10 ja Vanha Littoistentie 12 

Kohde sijaitsee Turun Itäharjun kaupunginosassa. Alue rajoittuu etelässä Kale-

vantiehen, pohjoisessa Vanhaan Littoistentiehen, lännessä teollisuus- ja liikera-

kennukseen ja idässä parkkihalliin. Alueen pinta-ala on 5 922 neliömetriä. Koh-

teen maaperä on pääasiallisesti kitkamaata, hiekka-soramoreenia. Maaperätut-

kimuksen mukaan kitkamaata alueella on noin 3−5 metrin paksuudelta, joka ohe-

nee pohjoispuolella 2−3 metriin. Alueen luoteiskulmassa todettiin olevan 1−2 met-

rin paksuinen savikerros. Kitkamaan päällä on täytemaata, jota pohjoisreunalla 

on noin 2−3 metriä laskien etelän suuntaan. Täytemaan seassa on runsaasti tiilen 

palasia. Maanpinnan taso alueella vaihteli +26 metriä merenpinnasta +29 metriin 

merenpinnasta. Alue ei sijaitse pohja- eikä orsivesialueella. Lähin pohjavesialue 

sijaitsee noin 2 km:n päässä.   

Alueella on viimeksi toiminut kaupungin työkeskus vuosina 1998−2012. Varhai-

simmat rakennukset ovat aina 1930−luvulta asti, mutta pääasiallisesti rakennuk-

set ovat 1950−luvulta. Alun perin rakennukset ovat toimineet AGA Oy:n happi-

kaasutehtaan tiloina ja Puutyötehdas Tuominen Oy:n käytössä. Myös Turun ve-

neenrakennuksen ammattikoulu on toiminut alueella.  

 

Kuva1. Alue Kalevantien suunnasta, Turun kaupungin työkeskus. 
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Kuva 2. Alue Vanhan Littoistentien suunnalta. 

 

Alue on ollut Turun kaupungin omistuksessa aina vuoteen 2014 asti, jolloin kau-

punki myi alueen Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle. Turun Teknologiakiinteistöt 

perusti KOy Kalevantie 10−nimisen tytäryhtiön, muiden Itäharjulta omistamiensa 

alueiden ohessa. Yhtiö kuitenkin luopui heille merkityksettömästä alueesta 

vuonna 2015. Alueen osti kaksi turkulaista sijoittajaa, jotka myivät sen taas eteen-

päin Jatke Oy:lle vuonna 2015.  

Vuonna 2012 voimaan tulleen asemakaavan mukaan alue on kaavoitettu liike- ja 

toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusraken-

nusten korttelialueeksi.  

Turun museokeskus on antanut 3.4.2014 lausunnon, jossa he toteavat, että alu-

een rakennukset ovat osa Itäharjun 1920−luvulta lähtien kasvanutta teollisuus-

aluetta. Rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo on kuitenkin vähäistä, eikä Turun 

museokeskus esitä niitä säilytettäviksi. 

 

3.2 Tutkimukset 

Jatke Oy hankki Turun Itäharjulla sijaitsevan alueen, johon yritys aikoo rakentaa 

kolme kerrostaloa ja niitä yhdistävän parkkihallin. Alueella olemassa olevat 

teollisuusrakennukset puretaan. Koska alue on toiminut teollisuuskäytössa, on 

siellä tehtävä selvitys mahdollisista kunnostustarpeista. Kunnostustarve alueella 

on väistämötän, jo senkin takia että alueelle aiotaan rakentaa asuinrakennuksia. 
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Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan teollisuus- ja asuinalueilla on eri 

kynnys- ja ohjearvot haitta-aineiden osalta.  

Jatke Oy:n edeltäviin omistajiin kuuluvan Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja 

Turun kaupungin välisestä kauppakirjasta ilmenee, että Turun kaupungin taholta 

ei ole tutkittu onko alueella mahdollisesti ympäristösuojelulain mukaisia jätteitä tai 

aineita, jotka saattavat mahdollisesti aiheuttaa maaperän tai pohjaveden 

pilaantuneisuutta. Kauppakirjassa mainitaan myös, että mikäli myyjän tai sen 

edeltäjien omistusaikana syntynyttä maaperän pilaantumista ilmenee, ostaja laatii 

siitä maaperän kunnostussuunnitelman ja esittää sen myyjälle. Hyväksyttyään 

kunnostussuunnitelman myyjä vastaa viranomaisten kunnostussuunnitelman 

perusteella vaatimista maa-alueen puhdistusmenetelmistä (ks. liite 2). 

Golder Associates Oy on tehnyt alueella ympäristöteknisen maaperätutkimuksen 

22.10.2015. Lisäksi Golder teki suppean ympäristöteknisen maaperätutkimuksen 

vuonna 2008, jolloin alueelta ei löydetty haitta-ainepitoisuuksia maa-aineksesta. 

Vuonna 2015 laajamittaisemmin tehdyn maaperätutkimuksen yhteydessä 

alueella kuitenkin todettiin kynnys- ja ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Tutkimus 

toteutettiin kairaamalla ottamalla maanäytteitä seitsämästä näytepisteestä piha-

alueelta, sekä kahdeta pisteestä rakennusten alapuolelta (ks. liite 1). Tässä 

vaiheessa tontilla oli vielä vanhat rakennukset, jotka peittivät suurimman osan 

alueesta.  

 

3.3 Maaperän haitta-aineet ja kunnostustarve 

Golder Associates Oy:n tutkimusten perusteella alueella todettujen haitta-aineet, 

niiden pitoisuudet sekä kynnys- ja ohjearvot on esitetty taulukossa 1. Alempien 

ohjearvojen ylityksiä alueelta löytyi kahdessa näytepisteessä (S2 ja S5), ja pitoi-

suudet todettiin pintamaassa 0−1 metrin syvyydellä. Näytepisteessä S5 todettiin 

lyijyä ja S2:ssa sinkkiä. Pisteessä S6 oli arseenia kynnysarvon ylittäviä pitoisuuk-

sia ja lyijyä näytepisteissä S2, S4 ja S8. Näytepisteessä S5 todettiin fluoranteenin 

ylittävän ylemmän ohjearvon.  
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Taulukko 1. Haitta-aineet, pitoisuudet, kynnys- ja ohjearvot, Kalevantie 10 

Näy-
te-
piste 

Haitta-aine Syvyys, m Pitoi-
suus, 
mg/kg 

Kynnys-
arvo, 
mg/kg 

Alempi oh-
jearvo, mg/kg 

Ylempi oh-
jearvo, 
mg/kg 

  
Metallit ja puolimetal-
lit 

    
      

S2 Sinkki 0,0-0,5 298 200 250 400 

  Lyijy 0,0-0,5 >60 60 200 750 

S4 Lyijy 0,5-1,1 >60 60 200 750 

S5 Lyijy 0,5-1,0 419 60 200 750 

S6 Arseeni 0,0-0,5 >5 5 50 100 

S8 Lyijy 0,5-1,2 >60 60 200 750 

  PAH-yhdisteet           

S5 Fluoranteeni 0,5-1,0 19 1 5 15 

  Bentso(a)antraseeni 0,5-1,0 8,5 1 5 15 

  Bentso(a)pyreeni 0,5-1,0 9,8 0,2 2 15 

  Bentso(a)fluoranteeni 0,5-1,0 >1 1 5 15 

  Fenantreeni 0,5-1,0 >1 1 5 15 

  Antraseeni 0,5-1,0 >1 1 5 15 

  
PAH-yhdisteiden sum-
mapitoisuus 0,5-1,0 93 15 30 100 

 

 

Kynnysarvo on haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperän pi-

laantuneisuus pitää arvioida.  

Alempi ohjearvo on haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää 

pidetään yleensä pilaantuneena, paitsi jos aluetta käytetään teollisuus-, varasto 

tai liikennealueena, tai jos kohdekohtaisella riskiarvioinnilla on todettu toisin. 

Ylempi ohjearvo on haitallisen aineen pitoisuus, jonka ylittyessä alueen maape-

rää pidetään yleensä pilaantuneena sellaisella alueella, jota käytettään teolli-

suus-, varasto- tai liikennealueena, ellei kohdekohtaisella riskiarvioinnilla ole toi-

sin osoitettu.  
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Lyijy 

Lyijyä vapautuu ilmaan kemian-, metalli-, paristoteollisuudesta sekä hiilivoima-

loista. Lyijyä sisältäviä maaleja ei enää käytetä asunto- ja toimistorakennuksissa, 

mutta silta- ja teollisuusrakennuksissa kylläkin. Lyijy on vaarallista ihmiselle, kun 

sitä joutuu elimistöön mm. maaperästä, lyijyä sisältävistä maaleista, saastu-

neesta ruuasta ja vedestä. Lyijy imeytyy elimistöön nieltynä tai hengityselimistön 

kautta. Lyijy vaikuttaa lähes kaikkiin kehon kudoksin.  

Sinkki 

Sinkkiä käytetään mm. rakennus-, auto- ja lääketeollisuudessa sekä kuluttaja-

tuotteiden valmistuksessa. Sinkki itsessään ei ole vaarallista ihmiselle, pienissä 

määrissä se on jopa välttämätön hivenaine. Sinkkijauhe on helposti syttyvää ja 

reagoi kiivaasti veden, happojen sekä emästen kanssa, jolloin syntyy vetykaa-

suja. Sinkkijauhe voi sisältää arseenia, joten myrkyllisten arseenikaasujen synty-

minen on mahdollista. Vapaana ionina sinkki on erittäin vaarallista kasveille, sel-

kärangattomille ja kaloille.  

Arseeni 

Arseenia esiintyy maaperässä joko mineraalirakeina, saostumissa tai pölymäi-

senä kerroksena rakeiden pinnalla. Arseeni sitoutuu helposti rautasaostumiin, 

joita on yleisesti maaperässä ja sedimenteissä. Sitoutumista tapahtuu myös sa-

vimineraaleihin. Korkeimmat maaperän arseenipitoisuudet on todettu syvällä, lä-

hellä kalliopintaa olevissa moreenikerroksissa. Ihminen altistuu arseenille pää-

osin ruuan ja huonon juomaveden kautta. Myös elektroniikka- ja metalliteollisuu-

den kautta voi joutua altistuneeksi. Monet arseenin yhdisteet ovat myrkyllisiä ja 

syöpävaarallisia. Terveysvaikutusten suuruuteen vaikuttavat toki ikä, sukupuoli, 

aineenvaihdunta ja elintavat. Vesieliöille arseeni on todettu olevan erittäin vaaral-

lista pienissäkin määrissä.  
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PAH-yhdisteet    

PAH-yhdisteitä esiintyy luontaisesti maaöljyssä ja kivihiilessä. Lisäksi maaöljystä 

jalostetut öljytuotteet ovat PAH-yhdisteiden lähteitä. Yhdisteitä päätyy ympäris-

töön tyypillisesti epätäydellisestä palamisprosessista, teollisuudesta sekä onnet-

tomuuksien seurauksena. Ne ovat kaikkialle levinneitä haitallisia tuotteita. PAH-

yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia yhdisteitä, joille altistutaan 

hengitysteiden, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta. Mm. polttoöljyt aiheuttavat 

ongelmia vesistöille ja maaperälle. Ne imeytyvät maaperään ja kulkeutuvat poh-

javeden mukana.  

Edellä todettujen tutkimustulosten perusteella todetaan, että alueella on kunnos-

tustarve valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Puhdistustarve on ar-

vioitu vertaamalla todettuja pitoisuuksia asetuksen ohjearvoihin. Vertailun perus-

teella todetaan, että maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla ja PAH-yhdisteillä.  

Alueella olevan täytemaan seasta löytyi myös runsaasti tiilen kappaleita. Nämä 

tiilen kappaleet ovat peräisin mitä luultavammin peruja. Kupittaan Savi Oy:n teh-

taasta, joka toimi alueella 1920−luvulta aina 1960−luvulle. Tämä tiilijäte luokitel-

laan rakennusjätteeksi, ja se on näin ollen myös poistettava alueelta. 
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Kuva 3. Täytemaan seassa olevaa tiiltä, ”Kupittaan kuraa”  

 

Purkutöiden aikana alueelta löytyi myös ”savikammio”, joka sisälsi savimaista si-

nivalkoista materiaalia. Kammio vaikutti vanhalta väestönsuojalta tai vastaavalta 

maanalaiselta tilalta, jossa oli massiiviset betoniseinät. Tutkimusten perusteella 

todettiin, että savimainen aines sisältää syanidia 6 mg/kg. Syanidin sallittu pitoi-

suus on 0,5 mg/kg. Materiaali on siis sijoitettava kaatopaikalle ja peitettävä siksi 

ajaksi, kunnes se kuljetetaan pois tontilta leviämisriskin minimoimiseksi.  

Tutkimusten ja kokeiden perusteella haitta-aineita ilmeni pääasiassa pinta-

maassa 0−1 metrin paksuudelta. Alueen pinta-ala (5 922 m²) huomioiden arvio 

kunnostuksen vaatimasta maa-aineksen massasta on noin 12 000 tonnia.  

Jos kaivuutöiden yhteydessä ilmenee haitta-aineita, joita tällä hetkellä ei ole tie-

dossa tai ei ilmentynyt ympäristöteknisissä maaperätutkimuksen aikana, esite-

tään niille haitta-aineille myös puhdistustarpeeksi alempia ohjearvoja (Golder As-

sociates Oy, 2015.) 
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Kuva 4. Purkutöiden yhteydessä löydetty savi/syanidi allas.  
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4 MAAPEERÄN KUNNOSTAMINEN 

4.1 Kunnostusmenetelmä 

Kunnostettava alue sijaitsee vilkkaasti liikennöitävän tien varrella Turun Itähar-

julla. Alueella joudutaan tekemään maanleikkausta, jotta saavutetaan peruskai-

vuutaso. Alueella maapinnan korkeusvaihtelua on +26 metristä +28−29 metriin 

merenpinnasta. Tulevan piha-alueen korko tulee olemaan noin +26, joka on myös 

Kalevantien korkotaso. Tämä 2−3 metriä maa-ainesta, joka alueelta leikataan, 

sisältää pääasiassa alueella todetut haitta-aineet. Joten suurin osa pilaantu-

neesta maasta tulee kuljetettua pois tämän työvaiheen aikana. Tämän takia pi-

laantuneen maan poistamiseen käytetään menetelmää, jota kutsutaan massan-

vaihdoksi. Massanvaihdolla tarkoitetaan pilaantuneen ja muun ei rakentamiseen 

soveltuvan maa-aineksen kaivuuta ja pois vientiä. Tulevien rakennusten perus-

tamiskorko on peruskaivuutasosta 0,5−0,9 metrin syvyydellä.   

Työ suoritetaan kaivamalla ns. lajittelevalla kaivuulla. Suurimmat kappaleet ero-

tellaan hienoaineksesta. Maa-ainesta poistetaan korkoon +26, joka määriteltiin 

peruskaivuutasoksi. Tämän tason päälle tuodaan 30−40 cm kantavaa kivimurs-

ketta, jotta kuljetus- ja kaivuukalustolle saadaan kantava pohja. Niiltä osin aluetta, 

jossa esiintyy savea, viedään kaivuu tarvittavaan syvyyteen, jotta saavutetaan 

uppoamattoman ja kantavan pohjan. 

Massanvaihto oli alueella selkeästi paras, jopa ehkä ainoa vaihtoehto. Koska alu-

een koko tontilla joudutaan tekemään massanvaihtoa, ei alueella olisi ollut tilaa 

kaivuumaiden varastointiin tai esimerkiksi vaihtoehtoisesti seulonta-aseman pys-

tytykseen. Massanvaihto on sujuvuudeltaan ja nopeudeltaan hyvä vaihtoehto 

juuri tilan puutteen ja tiukan aikataulun takia.  

Mikäli alueella todetaan tarvetta vaihtaa kunnostustapaa, siitä on sovittava Turun 

kaupungin ympäristösuojelun tulosalueen kanssa. Mikäli kunnostuksen yhtey-

dessä kaivannoista on tarve poistaa vettä, on vesien viemäriin johtamisesta so-

vittava Turun vesilaitoksen kanssa.  
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Massanvaihdon urakoi Läänin Kuljetus Oy:n Turun yksikkö. Kaivuu suoritettiin 

35−tonnisella kaivinkoneella ja kuljetukset kuorma-autoilla. Läänin kuljetus on ns. 

ktk-yritys, eli kuljetustilauskeskus. Tämä tarkoittaa, että heillä on monia kuljetus-

alan yrityksiä yhteistyökumppaneinaan. Yhteistyökumppanuuksien ansiosta 

heillä on tarjolla laaja valikoima kuljetuskalustoa aina tarpeen mukaan. Alueen 

sijainnin takia logistiikka aiheutti haasteita. Tämän takia oli tärkeää, että autoja 

oli tarjolla juuri tarvittava määrä kullekin ajankohdalle. Tämä oli yksi tekijä, miksi 

juuri Läänin Kuljetus Oy oli hyvä urakoitsija kohteessa.  

 

 

4.2 Sijoituspaikat 

Tutkimustulosten perusteella alueella todettiin olevan kuuteen eri luokitteluun so-

pivaa maa-ainesta. Maa-aineet jakautuvat sen mukaan, mikä niiden haitta-ainepi-

toisuus on sekä sisältääkö se rakennusjätettä vai ei. Tutkimustulosten ja vertailun 

perusteella valikoitui 3 eri loppusijoituspaikkaa maa-aineksille. Maa-ainekset ja 

niiden sijoituspaikat luokitellaan seuraavan taulukon mukaisesti.  
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Taulukko 2: Haitta-aineiden sijoituspaikat ja luokittelu 

Haitta-aine Soveltuvuus rakenta-

miseen 

Sijoituspaikka 

Pitoisuus (VNa 214/2007) ylemmän 

ohjearvon ja vaarallisen jätteen vä-

lissä. Jätteetön. 

Ei sovellu teollisuusrakentami-

seen. 

L&SJH Oy, Raisio, Isosuon 

kaatopaikka 

Pitoisuus (VNa 214/2007) ylemmän 

ohjearvon ja vaarallisen jätteen vä-

lissä. Jätteellinen. 

Ei sovellu teollisuusrakentami-

seen. 

L&T, Uusikaupunki 

Pitoisuus (VNa 214/2007) ylemmän 

ohjearvon ja alemman ohjearvon vä-

lissä. Jätteetön. 

Ei sovellu asuinrakentamiseen. L&SJH Oy, Raisio, Isosuon 

kaatopaikka 

Pitoisuus (VNa 214/2007) ylemmän 

ohjearvon ja alemman ohjearvon vä-

lissä. Jätteellinen. 

Ei sovellu asuinrakentamiseen. L&T, Uusikaupunki 

Pitoisuus alle (VNa 214/2007) alem-

man ohjearvon. Jätteetön. 

 Rudus Oy, Littoinen, Kaarina 

Pitoisuus alle (VNa 214/2007) alem-

man ohjearvon. Jätteellinen. 

 Rudus Oy, Littoinen, Kaarina 

 

 

 

 

 

4.3 Kaivuutyö ja massojen kuljetus 

Kaivuutyö suoritettiin 35−tonnisella kaivinkoneella, jossa on 2 kuution kokoinen 

kauha. Ison kauhan ansiosta kaivuutyö on nopeaa ja sujuvaa. Maa-ainesta las-

tataan suoraan maasta kuljetuskalustoon. Keskimääräinen lastausaika kasettiau-

tolle on noin 10 min, kun auton nuppi ottaa noin 20 tonnia maa-ainesta ja kasetti 

hieman yli 20 tonnia maa-ainesta, eli yhden auton kyydissä lähtee tontilta noin 40 

tonnia maa-ainesta.  
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Kaivuutöiden aikaisesta valvonnasta vastaa Golder Associates Oy:n ympäristö-

tekninen asiantuntija, joka tarkastaa kaivettujen massojen haitta-ainepitoisuudet 

kenttätestein ja laboratorioanalyysein. 

Kaivuutyöt pyritään tekemään niin, ettei maa-ainesta tarvitse välivarastoida ton-

tille, vaan se saadaan kuljetettua suoraan vastaanottopaikoille. Jos kuitenkin pi-

laantuneen maan välivarastointia joudutaan tekemään, on kasat peitettävä va-

rastoinnin ajaksi. 

Pilaantunutta maata poistetaan vain kiinteistön alueelta. Kohdissa, joissa pilaan-

tunut maa ulottuu kiinteistön ulkopuolelle, eikä sitä ole tarpeellista poistaa, on 

pilaantunut maa eristettävä puhtaasta maasta. Erottavana rakenteena toimii joko 

HDPE-kalvo tai bentoniittimatto. Eristävä rakenne estää haitta-aineiden kulkeu-

tumisen pilaantuneelta alueelta puhtaisiin täyttömaihin. HDPE-kalvo on vettä ja 

bensiini- ja öljyhiilivetyjä sekä muita maaperässä todettuja haitta-aineita läpäise-

mätön muovirakenne. Bentoniittimatto on geokomposiitti, joka muodostuu geo-

tekstiileistä ja bentoniittisavesta. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka kostu-

essaan laajenee ja muuttuu käytännössä vettä ja haitta-aineita läpäisemättö-

mäksi.   
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Kuva 5. HDPE-kalvo levitettynä (viacon 2016.)  

Kaivuutyöt aloitetaan alueen pohjoispuolelta, jossa täyttömaata on paksuimmil-

laan. Pohjoissivustaa edetään länteen päin ja poistaen täyttömaata poistetaan 

1−2 metrin paksuudelta. Tässä osassa aluetta täyttömaassa tutkimusten perus-

teella on kynnys- ja ohjearvon ylityksiä sekä metalleilla että PAH-yhdisteillä. 

Kaivuuta edetään kerroksittain riippuen tutkimustulosten tuloksista. Maa-ainesta 

poistetaan noin 1 metrin verran, minkä jälkeen kaivannosta otetaan kokooma-

näyte kenttätestejä ja laboratoriokokeita varten. Näiden testien avulla varmistu-

taan siitä, ettei haitta-ainepitoisuuksiltaan eri arvoisia maita kuljeteta väärin vas-

taanottopaikkoihin. Oikeiden kuormien kuljettaminen oikeisiin vastaanottopaik-

koihin on tärkeää loppusijoituksen ja myös kustannusten kannalta. Tämän lisäksi 

väärän kuorman sijoittaminen väärään paikkaan voi johtaa siihen, että vastaan-

ottopaikalla voidaan joutua alkaa kunnostaa maa-aineskasaa, johon on joutunut 

pilaantunutta maata puhtaan sijasta. Näin ollen lähettäjälle syntyy myös tästä 

kunnostamisesta ylimääräisiä kustannuksia. Pienelläkin huolimattomuudella voi 

siis olla suuret seuraukset, jos monen tuhannen tonnin kasa puhdasta maata esi-

merkiksi pilaantuisi.    
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Suurimman osan täyttömaasta poistettua kaivuut jatkuivat alueella läsi-itäsuun-

nassa. Tässä vaiheessa alueelta aloitettiin leikata maata peruskaivuutasolle, eli 

+26 metriä merenpinnasta.  

Koska maa-aineksia oli eri haitta-ainepitoisuuksilla, ajoi osa autoista pilaantu-

nutta maata Uuteenkaupunkiin ja Raision Isosuolle ja osa autoista puhdasta 

maata Raisioon Rudukselle. Rudukselle puhdasta maata ajavat autot toivat pa-

luumatkalla alueelle mursketta, jotta alueelle saatiin kantava pohja työkoneille. 

Alueella oleva maa-aines itsessään oli hyvinkin kantavaa, mutta alueen korkeus-

taso oli pidettävä samassa kuin Kalevantien taso, jotta liikenne olisi sujuvaa. Toi-

saalta taas alueelta löytyi myös erittäin upottavaa savea ja liejua, jonka päällä 

olisi ollut mahdotonta työskennellä. Näissä kohdissa jouduttiin paikoitellen kaiva-

maan 1−2 metriin peruskaivuutason alapuolelle, jotta saatiin murskeella tehtyä 

tarpeeksi kantava pohja.   

Työnaikainen logistiikka saatiin toimimaan alueella hyvin. Aluksi kuljetuskalusto 

ajoi tontille sisään alueen pohjoispuolella sijaitsevasta portista. Reitti kulki tontin 

läpi, johon oltiin luiskattu kulkuväylä. Lastaus tapahtui luiskan varrella, josta maa-

ainesta saatiin lastattua suoraan autoihin. Tämän jälkeen autot poistuivat tontin 

eteläpuolelta Kalevantielle. Näin edettiin, kunnes kaivuu tulivat siihen pisteeseen, 

että luiska oli kaivettava pois. Tässä vaiheessa autoliikenne muutettiin kulke-

maan tontin itäpäästä Kalevantieltä sisään ja länsipäästä ulos Kalevantielle. Par-

haimmillaan tontilta maa-ainesta ajoi pois kahdeksan eri auto. Työ saatiin tahdis-

tettua niin, että autot pääsivät lähes poikkeuksetta suoraan lastattavaksi, eikä 

turhia odotteluja tullut. 
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Kuva 6. Alue ensimmäisessä vaiheessa.  

Tarpeeksi ison kaivuukaluston, hyvin hoidetun ajojärjestelyjen ja ammattitaitois-

ten tekijöiden ansiosta työt sujuivat turvallisesti ja joustavasti. Tontilta lähti päivit-

täin 800−1 800 tonnia maa-ainesta loppusijoituspaikkoihin.  

Kohteen kaivu ja kuljetusten aiheuttamat ympäristöhaitat arvioitiin vähäisiksi. Kui-

tenkin työn aikana voi esiintyä pilaantuneiden maiden pölyämistä, mitä on tark-

kailtava ja tarpeen tullen kuormia on kostutettava. Kuivasta säästä huolimatta täl-

laista pölyämistä ei kuitenkaan havaittu ja pilaantuneen maan osalta kuormat pei-

tettiin kuljetusten ajaksi.  

 

4.4 Maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen 

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maa-aines luokitellaan seuraa-

valla tavalla.  

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaantu-

matonta. 
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 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävän ja ohjearvon alittavan 

maa-aineksen luokitellaan olevan pilaantumatonta maa-ainesta, joka si-

sältää kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.  

Näissä kahdessa edellä mainitussa luokassa oleva maa-aines sijoitetaan Rudus 

Oy:n Piikkiön vastaanottopisteeseen. Ruduksen Piikkiön vastaanottokeskus on 

luvanvarainen loppusijoituspaikka puhtaalle maa-ainekselle, jota ei voida hyö-

dyntää rakennuskohteessa. Rudus ei ota vastaan maa-ainesta, jossa on seassa 

rakennusjätettä. Kyseisessä tapauksessa kuitenkin Läänin Kuljetus Oy teki sopi-

muksen Ruduksen kanssa, että rakennusjätteellinen maa-aines voidaan kuljettaa 

Piikkiön vastaanottopisteeseen, jossa se seulotaan, ja näin saadaan eroteltua 

puhdas maa-aines tiilen kappaleista.  

Edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat maa-ainekset voidaan myös hyödyntää mah-

dollisuuksien mukaan rakennuskohteessa, kunhan ne eivät sisällä rakennusjä-

tettä.  Kalevantien kohteen tapauksessa tontin ahtaus rajoitti mahdollisuuksia va-

rastoida ja jälkeenpäin hyötykäyttää puhtaita maa-aineksia.  

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon ylittävän maa-aineksen 

katsotaan olevan pilaantunutta. 

Alemman ohjearvon ylittävää maa-ainesta ei saa käyttää asuinrakentamiseen 

käytössä olevalla alueella. Näiden maa-ainesten sijoittaminen ja vastaanottami-

nen vaativat ympäristöluvan. Vastaanottopaikalla on oltava alueellisen ympäris-

tökeskuksen myöntämä ympäristölupa. Ympäristölupaan liittyvät säädökset, 

jotka määrittelevät pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot, ovat ympäristön-

suojelulaki (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014). 

Alemman ohjearvon ylittäville maille on määritelty kaksi eri vastaanottopaikkaa 

sen mukaan, sisältääkö maa-aines rakennusjätettä vai ei. Rakennusjätteellinen 

maa-aines sijoitetaan Lassila & Tikanojan Uudenkaupungin materiaalikäsittely-

keskukseen. Materiaalikäsittelykeskuksessa pyritään ohjaamaan mahdollisim-

man suuri osa pilaantuneesta maasta hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön kelpaamat-
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tomat maat loppusijoitetaan ja stabiloidaan tarvittaessa. Jätteetön maa-aines kul-

jetetaan Ekopartnerit Oy:n Isosuon vastaanottopisteeseen, jossa maa-aines lop-

pusijoitetaan.    

Mikäli maa-ainekselle löytyy jokin muu ympäristöluvallinen sijoituspaikka kuin 

maankaatopaikka, laaditaan maa-aineksen sijoittamisesta erillinen suunnitelma. 

Suunnitelma toimitetaan Turun ympäristötoimen ympäristösuojelualueen tulos-

alueen hyväksyttäväksi. 

 

4.5 Valvonta 

Kunnostamista ja massojen poistoa valvoo ja ohjaa ympäristötekninen asiantun-

tija, tässä tapauksessa Golder Associates Oy. Asiantuntija tarkistaa kaivujen ai-

kana kaivettavien massojen haitta-ainepitoisuuksia kenttätestein ja laboratorio-

analyysein. Asiantuntija ohjaa poistettavat massat niiden haitta-ainepitoisuuksien 

mukaan määrätyille vastaanottopaikoille.  

Golder on suorittanut ennen varsinaisen massanvaihdon aloittamista alueella kai-

rauksia, joiden perusteella pilaantuneisuutta on arvioitu. Tämän lisäksi tontilla ta-

pahtuvan purkutyön jälkeen tehdään alueelle 4 koekuoppaa purettavien raken-

nuksien alle. Näistä koekuopista otetaan näytteet 1−3 metrin syvyydeltä ja mää-

ritetään kenttätestein haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet sekä arseenin ja raskas-

metallien pitoisuudet. Lisäksi 30 % kokoomanäytteestä lähetetään laboratorioon, 

jossa pitoisuudet varmistetaan laboratorioanalyysein.  

Massanvaihtokaivantojen rajoilta otetaan kokoomanäytteitä seinistä ja pohjasta. 

Yksi kokoomanäyte edustaa noin 100 m²:n suuruista puhdistettavaa aluetta. Tällä 

näytteellä varmistetaan maaperän puhtaus tai jatkuva kunnostustarve. Näyttei-

den ottaminen ja analysointi on tärkeä osa työtä, jotta saadaan sijoitettua oikeat 

maa-ainekset oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Vääriin sijoituspaikkoihin kuljetet-

tavista maa-aineksista voi koitua suuria lisäkustannuksia. Vastaanottopaikoissa 

on kasat, joihin maa-ainekset ajetaan. Pilaantuneen maa-aineksen sijoittaminen 
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puhtaaseen kasaan tarkoittaa sitä, että myös sijoituspaikassa jouduttaisiin teke-

mään puhdistus, ja pahimmassa tapauksessa koko puhtaan maan kasa on sijoi-

tettava johonkin toiseen kohteeseen.  

 

Kaivuumaista haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia tarkkaillaan PID-mittarilla tai 

vastaavalla. Arseenin ja metallien pitoisuuksia tarkastellaan XRF-kenttämittarilla. 

Mikäli kaivuumaissa epäillään olevan öljyhiilivetyjä, määritetään näytteistä koko-

naishiilivetypitoisuus Petroflag-kenttätestillä.  

 

Kuva 6: Esimerkki PID-mittari Minirae 3000 (raesystems) 

PID-mittari tunnistaa maaperästä haihtuvat yhdisteet ja varoittaa niistä.  
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Kuva 7: XRF-kenttämittari arseenin ja metallipitoisuuksien tarkkailuun (openPR) 

 

XRF-analysaattorin toiminta perustuu kemialliseen ilmiöön nimeltään rönt-

genfluoresenssi. Analysaattorissa on kaksi kriittistä komponenttia – röntgenputki 

ja detektori. Röntgenputki on elektroninen komponentti, joka synnyttää röntgen-

säteilyä, kun siihen johdetaan virtaa. Röntgensäteily kiihdyttää näytteen atomien 

elektroneja, jotka alkavat liikehtiä. Tästä liikehdinnästä syntyy fluoresenssisätei-

lyä, joka on alkuaineille ominaista liikehdintää. Fluoresenssisäteily lähtee näyt-

teestä poispäin, detektori eli tunnistin on lähellä näytettä ja ottaa vastaan tämän 

säteilyn ja kykenee tunnistamaan sen. Analyysi perustuu röntgensäteilyn aiheut-

tamaan reaktioon näytteessä. 
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Kuva 8: Petroflag-testilaukku (pine-environmental) 

 

Petroflag-testausmenetelmä soveltuu erilaisiin kunnostustoimien edistymisen 

tarkkailuun sekä puhdistustyömaalle. Petroflag antaa muutamassa minuutissa 

tiedon näytteen sisältämistä öljytuotteiden hiilivedyistä. Menetelmä koostuu kol-

mesta vaiheesta: Ensimmäiseksi maalajista liuotetaan hiilivedyt erilleen liuotin-

järjestelmällä. Toiseksi uutteesta suodatetaan pois kaikki suspentoituneet aineet, 

jotta ne eivät häiritse analyysin tulosta. Viimeiseksi lisätään kehiteliuos, johon 

uute reagoi. Noin 10 minuutissa kehiteliuos tasapainottuu ja pitoisuus voidaan 

lukea analysaattorilla.  

Maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien testaamisen lisäksi ympäristöteknisen 

asiantuntijan tehtäviin kuuluu valvoa, että vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen maa-

ainesten kuljetukset tulee peiteltyä asianmukaisin toimenpitein. Kaikki maa-ai-

nekset, jotka haitta-ainepitoisuuksiltaan ylittää alemmat ohjearvot ja näin ollen 

niiden sijoittaminen on ympäristöluvan alaista, tarvitsee siirtoasiakirjan. Siir-

toasiakirjan laatii valvoja, ja se luovutetaan vastaanottajalle. Valvoja pitää myös 

pois ajettavista kuormista kuormakirjanpitoa pilaantuneen maan osalta. Kuorma-

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivj5rO3_DPAhXF6CwKHSeNAKgQjRwIBw&url=http://pine-environmental.com/product/instruments/dexsil_petroflag_tph_analyzer_system/&psig=AFQjCNEtCoNvP1sMneMD3yFJ-sAjIG8kzA&ust=1477305904227942
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kirjanpito sisältää kuljetettavien kuormien lukumäärän, maa-aineksien haitta-ai-

nepitoisuuden, sijoituspaikan ja massan määrän. Kuormakirjan ja siirtoasiakirjo-

jen avulla seurataan eri sijoituspaikkoihin kuljetettavan massan määrää sekä pys-

tytään seuraamaan kustannuksia.  

 

4.6 Aikataulu 

Työ aikataulutettiin yleisaikataulussa viiden viikon mittaiseksi. Golderin arvio kun-

nostussuunnitelmassa oli kaksi viikkoa, mikä sisälsi pilaantuneen maan poiston 

alueelta. Yleisaikataulussa tarkasteltiin kokonaisuutta pilaantuneen maan, puh-

taan maan ja muiden työn aikana ilmaantuviin tapahtumiin perustuen sekä ura-

koitsijan arvioon. Aikatauluun vaikuttavia tekijöitä on mm. kaivuu- ja kuljetuska-

luston tekniset viat ja rengasrikot, jotka on huomioitava aikataulutuksessa. Työn 

edetessä tulikin vastaan muutama kyseinen hidaste, jotka saatiin kuitenkin pai-

kattua hyvinkin nopeasti jo samana tai viimeistään seuraavana päivänä korvaa-

valla kalustolla. Läänin Kuljetus Oy:n ktk-toiminta on nopea ja joustava reagoi-

maan kyseisiin tilanteisiin usean sopimusyrityksen ansiosta. Kalustoa on tarjolla 

päivittäin juuri tarpeisiin vaadittava määrä. Muita aikatauluun vaikuttavia tekijöitä 

oli kuorma-autoille tehtävät punnitusratsiat, ruuhka-aikana toimiminen melkein 

Turun keskustassa sekä muutaman kerran kuorma-auton kärryn vajoaminen yl-

lättävään saviliejuun tontilla. Kärryn kaivaminen ja hinaaminen sitoivat kaivinko-

neen aputöihin, mikä hieman hidasti työskentelyä. Tilanteet ratkaistiin kuitenkin 

nopeasti ja työt pääsivät jatkumaan nopeasti.  

Kalustosta riippumattomia viivästyksiä tuli vanhojen rakennusten kunnallisteknii-

kan ja perustusten purkutöistä, joita kaivuutöiden aikana ilmaantui. Myös suuri 

savikuoppa, joka oli täysin öljyllä pilaantunutta. Kyseistä öljyistä savea ei missään 

tutkimuksissa ilmaantunut. Tilanteeseen reagoitiin nopeasti. Ympäristötekninen 

asiantuntija saatiin paikalle jo seuraavana päivänä, ja saastunut maa-aines pois-

tettiin alueelta. Savea jouduttiin kaivamaan noin 2 metrin syvyydeltä ja yhteensä 

noin 1 000 tonnia suunnitellun kaivuutason alapuolelle.  



37 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

Työ suoritettiin loppujen lopuksi 4 viikossa. Tästä ajasta 2 päivää meni valmiste-

leviin töihin, mm. ajoluiskan tekemiseen, jotta kuorma-autoliikenne saatiin toimi-

maan alueella. Yhtenä päivänä Läänin Kuljetuksen väki oli toisissa töissä. Koko-

naisuudessaan maita ajettiin pois tontilta 17 työpäivän aikana. Työsaavutus tällä 

ajalla oli 17 572,15 tonnia, mikä tarkoittaa, että keskimäärin tontilta ajettiin maa-

ainesta eri haitta-ainepitoisuuksiltaan yli 1 000 tonnia  päivässä. Kokonaisuudes-

saan mukaan lukien tontille ajettu murske, jolla rakennettiin alueelle kantava ja 

tukeva pohja sekä täytettiin kaivantoja, työsaavutus oli 24 700 tonnia, eli kaikki-

aan maa-aineksia liikkui edestakaisin alueella 17 923,5 tonnia päivässä. Voi-

daankin todeta, että alueella oli työteho todella korkea. Tällaisten massamäärien 

kuljettaminen perustui siihen, että oli tarpeeksi kalustoa ja tarpeeksi isoa kalus-

toa. Tontilta pystyttiin ajamaan samanaikaisesti pois pilaantunutta ja puhdasta 

maa-ainesta. Työtä nopeutti myös se, että Läänin Kuljetus Oy sai kehiteltyä Ru-

duksen Piikkiön vastaanottopaikan kanssa sopimuksen jätteellisen puhtaan 

maan sijoittamisesta heille. Tällä yhteistyöllä Ruduksen ja Läänin Kuljetuksen 

kanssa säästettiin ajomatkoissa sekä työteho pidettiin korkeana, koska paluu-

kuormana Rudukselta tuotiin mursketta tontille. 
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4.7 Kustannukset 

Kohteen kustannukset koostuvat maa-ainesten kaivuusta, kuljetuksesta, vas-

taanottomaksuista ja seulonnasta sekä valvonnasta, kokeista ja suunnittelusta. 

Alueella arvioitiin olevan pilaantunutta ja poistettavaa maata noin 12 000 tonnia. 

 

 

Kuvio 5. Arvioidut kustannusjakaumat 

 

Kuvio osoittaa sen, että vastaanottomaksut muodostavat yli puolet kokonaiskus-

tannuksista pilaantuneen maan kunnostamistyössä. Suuri osa menee myös kul-

jetuksiin. Kuljetusten osuus riippuu tietenkin täysin siitä, kuinka pitkälle maa-ai-

nesta joudutaan ajamaan. Arvioiduista kustannuksista toki puuttuu vielä valvon-

nan, kokeiden ja suunnittelun osuus. Niitä voidaan toki arvioida, mutta todellisuu-

dessa ei tiedetä yhtään, kuinka pitkään valvoja työmaalla on ja kuinka monia ko-

keita joudutaan ottamaan. Kohteessa huomattiin myös se, että valvoja jouduttiin 

yllättävien tulosten takia kutsumaan takaisin. 

 

Arvioitu kustannus jakauma

Kuljetus 37% Vastaanotto 53% Kaivuu 8% Seulonta 1,7%
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Kuvio 6. Todellinen kustannusjakauma 

 

Prosenttiosuudet pysyivät lähes samoina myös toteutuneissa kustannuksissa. Li-

säksi vastaanottopaikkojen punnitusmaksut ottivat ison siivun kustannuksista. Pi-

laantuneen maan osalta kuormia vietiin noin 220 kappaletta ja puhtaan maan 

hintaan kuului vastaanotto, punnitus sekä kuljetus.  

Valvontaan kuuluu ympäristöteknisen asiantuntijan tuntityöt työmaalla. Kokeiden 

ottaminen, kenttätestien tekeminen, siirtoasiakirjojen laatiminen sekä kuormakir-

janpidon ylläpito. Kokeisiin sisältyy laboratorioanalyysien tekeminen ja tulkitsemi-

nen sekä kuoppien ja kairauksien suorittaminen. Suunnitteluun kuuluu kunnos-

tussuunnitelman laatiminen, kaatopaikkojen kilpailutus sekä lausuntojen ja ra-

porttien kirjoittaminen.  

Todellinen kustannus jakauma

Kuljetus 20,4% Vastaanotto 48,3% Kaivuu 8,4% Seulonta 5%

Punnitus 7,8% Valvonta 4,3% Kokeet 2,2% Suunnittelu 3,5%
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Kun verrataan arvioituihin kustannuksiin samalla nimikkeellä olevia todellisia kus-

tannuksia, aiheutui työstä kustannusten nousua 52,1 %. Näinkin kova kustannus-

ten nousu johtuu siitä, että tontilta kuljetettiin maa-aineksia pois 68 % enemmän 

kuin oli arvioitu.  

 

4.8 Vertailu 

Lähtökohtana hankkeelle on olla kustannustehokas. Jokaiselle eri haita-ainepi-

toisuuksiltaan olevalle maa-ainekselle on löydettävä mahdollisimman halvat vas-

taanottopaikat sekä mahdollisimman läheltä kuljetuskustannusten minimoi-

miseksi. Kustannustehokkaat vastaanottopaikat Turusta ajettaessa ovat Uuden 

kaupungin, Lassila & Tikanoja materiaalinkäsittelykeskus sekä Lounas-Suomen 

jätehuolto Oy, Isosuon jätekeskus. Puhtaalle maa-ainekselle sekä puhtaalle 

maalle, mihin on sekoittunut rakennusjätettä, lähimmät luvanvaraiset vastaanot-

topaikat ovat Forssassa Ekokem ja Salossa Suomen erityisjäte Oy. Näihin kah-

teen paikkaan maa-ainesten kuljetus- ja vastaanottokustannukset olisivat olleet 

lähes saman hintaisia.  

Läänin Kuljetuksen aluejohtaja Jyrki Makkonen oli lähtenyt ideoimaan omaa aja-

tustaan Rudus Oy:n kanssa puhtaan maan vastaanotosta. Rudus toimii Piikki-

össä, joten näin ollen kuljetusmatka lyhenisi huomattavasti. Hän oli ehdottanut 

Rudukselle, että järjestettäisiin seulonta rakennusjätteelliselle puhtaalle maalle 

heidän tontillaan. Rudus ottaa vastaan erikseen tiiltä ja betonia sekä puhdasta 

maata, mutta ei sekaisin. Ruduksella oli jo valmiiksi ympäristölupa, mutta ei lupaa 

seulontaan. Seulonnan järjestäminen vaatii ELY-keskuksen luvan, mikä olikin jär-

jestynyt. Syitä Ruduksen kiinnostukseen järjestää seulonta oli varmastikin myös 

se, että noin 2/3 Kalevantien tontin maa-aineksesta oli heille kelpaavaa tuotetta. 

Näin saatiin sijoituspaikka suurelle osalle poistettavaa maa-ainesta hyvinkin lä-

heltä työmaata. Läänin Kuljetus järjesti seulonnan yhteistyökumppaninsa kautta. 

Näin saatiin yhden urakoitsijan kautta järjestettyä suurimmalle osalle maa-ai-

nesta vastaanotto, kaivuu, kuljetus ja seulonta.  
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Urakoitsijan tutkimusten perusteella oltiin todettu, että maa-aines on helppoa 

seulottavaa, eikä se sisällä muita rakennusjätteitä tiilen kappaleiden ja betonin 

lisäksi. Tämä ratkaisi myös sen, että seulonnan hinta saatiin melko alhaiseksi.  

Kustannuksiltaan Jyrki Makkosen ideoima toteutus oli halpa kilpailijoihin verrat-

tuna. Seulonnan hinta oli noin puolet kilpailijoista, vastaanottomaksut seulonnan 

jälkeiselle tiilijätteelle yli puolet halvempi sekä seulonnan jälkeiselle puhtaalle 

maalle 75 % halvempi.  

 

4.9 Vaihtoehtoinen toimintatapa 

Kyseisessä tapauksessa ainoa vaihtoehtoinen toimintatapa olisi voinut olla oman 

seulonta-aseman perustaminen tontille. Seulonta-asema olisi kuitenkin vienyt 

tontilta runsaasti tilaa ja muodostunut jopa tahdistavaksi tekijäksi pienellä tontilla. 

Läänin Kuljetuksen aluejohtajaa Jyrki Makkosta haastattelun perusteella seu-

lonta-aseman perustamisella ei oltaisi kustannuksissa säästetty, saati sitten no-

peutettua aikataulua. Toteutetulla menettelyllä tontilta lähti maa-ainesta tehok-

kaasti ja nopeasti, ja työ itse työmaalla oli pääasiassa vain lastamista. Seulonnan 

järjestäminen tontilla olisi lisännyt paikan päällä tehtäviä työvaiheita ja näin jopa 

nostanut kustannuksia. Aseman perustaminen vaatii myös toimenpideluvan kau-

pungilta, jonka saaminen tontin sijainnin takia olisi voinut olla mahdotonta. Tontin 

läheisyydessä on paljon asutusta ja sairaala. Jälkeenpäin ajateltuna ja haastat-

telun perusteella massanvaihto oli kustannuksiltaan ja aikataulutukseltaan tehok-

kain tapa toimia.  

Jos maa-aines ei olisi ollut niin saastunutta kuin oli, olisi voinut harkita myös puh-

taan maan myymistä eteenpäin ja näin saada hieman kustannuksia myös takai-

sin. Tällaisessa toiminnassa on kuitenkin suuret riskit joutua puhdistamaan myös 

sijoituspaikka, jos sinne joutuu vahingossa saastuneita maita. Maa-aineksista 

tehtävät testit ovat kuitenkin suuntaa antavia ja kokoomanäytteitä otetaan yksi 

100 m² kohden, joten virheitä voi sattua.  
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5 YHTEENVETO         

Työn suorittaminen sujui kaikin puolin hyvin. Ratkaisevia tekijöitä oli oikea kalusto 

ja ammattitaitoinen työryhmä. Urakoitsijat olivat motivoituneet ja yhteistyö sujui 

moitteettomasti. Aikataulullisesti työ suoritettiin määritetyssä ajassa, vaikka työ 

aloitettiin yleisaikatauluun nähden myöhässä. Pienistä lisätöistä huolimatta työ 

suoritettiin loppuun 4 viikossa 5:n sijaan. Työn suorittaminen oli mielekästä ja 

opettavaista. Nykyään pilaantuneen maaperän ja vesistöjen puhdistaminen on 

tärkeä osa maanrakennustyötä, ja lähes poikkeuksetta tontteja joudutaan puh-

distamaan ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 

vanhoja teollisuustontteja kunnostetaan asuintonteiksi. Kustannuksiltaan puhdis-

taminen on arvokas työvaihe, mutta kustannukset aina liittyvät puhdistettavan 

massan määrään. Kustannukset kuitenkin koostuvat monista tekijöistä arvioin-

nista, testeistä, kaivuusta, kuljetuksesta, seulonnasta, suunnittelusta ja vastaan-

ottomaksuista muun muassa. On hyvä muistaa, että jokainen kunnostustyö on 

yksilöllinen niin puhdistusmenetelmiltään kuin kustannuksiltaankin. Kustannuksia 

voidaan arvioida massan määrän perusteella ja vertailemalla vanhoihin kohtei-

siin, mutta niin kuin tässäkin projektissa, kustannusnousu arvioon nähden oli hy-

vin suuri. Kyseisessä projektissa kustannuksia saatiin laskettua Läänin Kuljetuk-

sen ja Ruduksen yhteistyön ansiosta seulonnan ja puhtaan maan vastaanoton 

osalta.  

Työn suorittaminen antaa hyvät lähtökohdat seuraavaan samankaltaisen tontin 

kunnostustyöhön. Toimintatapa, menetelmät, kaluston tarve, itse prosessi ja kus-

tannusten ennustaminen helpottuvat kokemuksen perusteella.  

Laadullisesti työn lopputuloksena saatiin tukeva ja kantava pohja rakentamiselle. 

Ensimmäisessä vaiheessa kunnostustyön jälkeen tontilla aloitetaan paalutustyö. 

Betonipaalutuskone on monen 10 tonnin painoinen ja vaatii tukevan kantavan 

pohjan toimiakseen turvallisesti ja tehokkaasti.    

 

 

 



43 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

LÄHTEET 

 

Turun kaupunki 2014. Kauppakirja (luonnos:19.8.2014). Viitattu 
http://ah.turku.fi/kv/2014/1117012x/Images/1346765.pdf. 

Kukkamäki, M. 2016.  Pilaantuneen maaperän puhdistaminen. Viitattu 10.9.2016 https://www.ra-
kennustieto.fi/Downloads/RK/RK010503.pdf. 

Pilaantuneet maa-alueet Suomessa 2013. Suomen ympäristökeskus SYKE. Viitattu 10.9.2016 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Pilaantuneet_maaalueet/Riskien_maarit-
tely_ja_arviointi. 

Reinikainen, J. 2007. Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Suomen ympäristö 
23/2007. Viitattu 24.9.2016 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38431. 

Valtioneuvoston asetu 214 2007. Suomen säädöskokoelma. Helsinki: Edita Prima Oy 2007. 

Ympäristöministeriö 2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäris-
töhallinnon ohjeita 2/2007. Helsinki: Edita Prima Oy 2007. 

Ympäristöministeriö 2014a. Maaperänsuojelulainsäädäntö. Ympäristöministeriö. Viitattu 
20.9.2016 http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/lainsaadanto_ja_ohjeet/Maaperansuojelulainsaadanto. 

Ympäristöministeriö 2014b. Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta. Ym-
päristöhallinnon ohjeita 6/2014. Helsinki: Edita Prima Oy 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/lainsaadanto_ja_ohjeet/Maaperansuojelulainsaadanto


LIITE 1 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

LIITTEET 

Liite 1: Tutkimuspisteiden sijaintikartta 

 



LIITE 2 (1) 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

Liite 2. Kauppakirja 

Kale 

kauppakirja.pdf
 

 

 KAUPPAKIRJA (luonnos 19.8.2014)  

Myyjä Turun kaupunki  
Y-tunnus: 0204819-8  
Ostajat Turun Teknologiakiinteistöt Oy  
Y-tunnus: 2349955-3  
Kaupan kohde  
Kiinteistö kiinteistötunnus 853-12-30-13 Turun kaupungin Itäharjun kaupun-ginosassa 
rakennuksineen ja laitteineen.  
Kaupan kohteena olevan kiinteistön 853-12-30-13 tontin pinta-ala on kiinteis-törekiste-
rin mukaan 5922 m2.  
Kaupan kohteena oleva alue on 24.4.1993 lainvoiman saaneen asemakaavan mu-
kaista liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-mien teolli-
suusrakennusten korttelialuetta (KTY). Korttelialueelle ei saa sijoit-taa automarket-tyyp-
pistä suurmyymälää. Kaavamerkintä KTY, e=2,0 m 30%, kerrosluku VI.  
Kaupan kohde rajoittuu kartan M 164 / 4.6.2014 mukaisesti Kalevantien ja Vanhan Lit-
toistentien katualueisiin sekä korttelin 30 tontteihin 5, 14 ja 15.  
Kaupan kohteella sijaitsee toimisto- ja hallintorakennus, teollisuusrakennus sekä asuin-
rakennus.  
Turun Museokeskuksen 3.4.2014 antaman lausunnon mukaan kaupan koh-teena ole-
vat rakennukset ovat osa Itäharjun 1920-luvulta lähtien kasvanutta teollisuusaluetta. 
Rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo Turun teollisuushis-toriassa on kuitenkin vähäi-
nen, jonka vuoksi Turun museokeskus ei esitä niitä säilytettäviksi kohteiksi.  
Kaupan kohteena on koko kiinteistö.  
Kaupan kohteen osoite on Kalevantie 10 / Vanha Littoistentie 12.  
Kaupan kohde on osoitettu kartalla M 164 / 4.6.2014.  
Kauppahinta  
Kauppahinta on yksimiljoona viisisataatuhatta (1.500.000,00) euroa.  
Kauppahinta perustuu tontin rakennusoikeuteen. Kauppahinta ei perustu ton-tilla sijait-
seviin rakennuksiin eikä niiden pinta-alaan.  
Kaupan perusteet  
Kaupunginvaltuuston päätös xx.xx.xxxx § xxx  
Muut kaupan ehdot  
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.  
1. Kauppahinnan maksaminen  
 
Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan 
maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.  
2. Omistus- ja hallintaoikeus  
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Ostaja saa kiinteistön, ml. rakennukset, laitteet sekä vesi- ja sähköliittymät, omis-tuk-
seensa tämän kauppakirjan allekirjoituksilla. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan liitty-missopi-
musten siirrosta ao. laitoksille. Liittymissopimusten siirrosta mahdollisesti menevistä 
siirtomaksuista vastaa Ostaja.  
Hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy kaupantekohetkellä lukuun ottamatta eril-li-
sillä huoneenvuokrasopimuksella kolmannelle vuokrattuja huoneistoja. Myyjä siir-tää 
em. huoneistoja koskevat vuokrasopimukset Ostajalle tämän kauppakirjan alle-kirjoi-
tuksin.  
Kiinteistö myydään vapaana kiinnityksistä, rasitteista ja muista maksuvelvoitteista kuin 
mitä tässä kauppakirjassa on mainittu.  
3. Käyttöoikeudet, rasitteet ja rasitukset  
 
Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä on pysyvä kulkuoikeus 853-2008-K65 kiin-teistön 
853-12-30-15 alueella kiinteistörekisteriin merkityn mukaisesti.  
Kaupan kohteeseen ei kohdistu muita kiinteistörasitteita kuin mitkä ilmenevät kiin-teis-
törekisteristä (kulku- tms. oikeuksia).  
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteen omaisuuteen ei kohdistu lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioi-ta ole 
vireillä.  
4. Verot, maksut ja vastuu vahingoista  
 
Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, kohteen lainhuudatuksesta sekä va-rain-
siirtoverosta.  
Kaupantekovuodelta kiinteistön osalta määrättävästä kiinteistöverosta vastaa myy-jä. 
Muista veroista ja maksuista osapuolet vastaavat omistusaikojensa mukaisesti kuiten-
kin niin, että kaupan kohteesta saatava tuotto, kuten oikeus vuokratuloihin, siirtyy osta-
jalle omistusoikeuden siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lu-kien. Kiinteis-
tön hoito- ja ylläpitokustannuksista vastaa omistusoikeuden siirtymisen jälkeen koko 
kiinteistön osalta Ostaja.  
Myyjä vastaa kaupan kohdetta kohdanneista vahingoista siihen saakka kunnes omis-
tusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa vahingoista omistusoikeuden siirtymi-sen jäl-
keen.  
5. Kohteeseen tutustuminen ja asiakirjat  
 
Ostaja on tutustunut:  
- kaupan kohteen alueeseen ja rajoihin sekä maasto-olosuhteisiin ja maankäyt-tömää-
räyksiin (asemakaavakartta- ja määräykset, yleiskaava 2020)  
- kaupan kohteen rakennuksiin, rakennusten piirustuksiin ja seuraaviin raken-nuksista 
laadittuihin raportteihin:  
- Rakenteiden kosteuskartoitus ja sisäilmaston kuntotutkimus 3.1.-19.2.2007  
- Turun Museokeskuksen lausunto 3.4.2014  
Lisäksi ostaja on tutustunut seuraaviin asiakirjoihin:  
- lainhuutotodistus __.__.2014  
- rasitustodistus __.__.2014  
- kiinteistörekisterin ote __.__.2014  
Ostaja on tutustunut ympäröiviä alueita koskeviin maankäyttömääräyksiin:  
- asemakaavakartat ja -määräykset  
- yleiskaava 2020.  



LIITE 2 () 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja tietoja eikä 
ostajalla ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.  
6. Rakentamiskelpoisuus  
 
Ostaja on vastuullinen kiinteistön perustamistavan valinnasta, rakennushankkeen 
suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten ja muiden tutkimusten suorittamisesta, 
maaperän edellyttämien hankkeiden rakenteellisten ratkaisujen sekä maanalaisten joh-
tojen ja putkien sijainnin selvittämisestä.  
Ostaja vastaa kaupan kohteelle sen aiemmasta käytöstä mahdollisesti jääneiden ra-
kenteiden ja irtaimen tavaran poistamisesta mahdollisesti tarvittavien viranomais-lupien 
edellyttämällä tavalla.  
Mikäli ostajan rakennushanke edellyttää maanalaisten johtojen siirtämistä, ostaja vas-
taa kustannuksellaan johtojen siirtämisestä. Ostaja on velvollinen hyväksyttä-mään siir-
tosuunnitelmat vesi- ja viemärijohtojen osalta Turun Vesiliikelaitoksella ja sähkö- ja 
kaukolämpökaapeleiden osalta Turku Energialla ja sopimaan Turun Vesi-liikelaitoksen 
ja Turku Energian kanssa siirtotoimenpiteiden suorittamisesta.  
7. Luiskat  
 
Mikäli katujen rakentaminen vahvistettujen suunnitelmien mukaan vaatii kadun ja kiin-
teistön pihatason korkeuserosta johtuen joko penger- ja leikkausluiskan ulotta-mista 
kiinteistölle, kiinteistönomistajan on sallittava tämä korvauksetta.  
8. Rasiteoikeudet  
 
Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kaupungin tai sen osoittamien yhdys-kun-
taa tai kiinteistöä palvelevien johtojen, laitteiden ja kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteis-
tölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Kiinteistön omistajalle korvataan em. toimen-
piteestä mahdollisesti aiheutuvat suorannaiset vahingot ja haitat. Kau-pungilla on oi-
keus merkitä em. oikeus rasitteena kiinteistörekisteriin ostajaa enem-pää kuulematta.  
9. Pintavedet  
 
Ostajan tulee huolehtia kustannuksellaan tonttiviemäröintinsä yhteydessä kiinteis-tön 
rajoittuvilta puistoalueilta tai muilta alueilta ja jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleis-tä vie-
märiverkkoa, kiinteistölle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.  
10. Lämpö- ja porakaivot  
 
Kiinteistönomistaja on velvollinen toimittamaan Turun Kiinteistöliikelaitokselle tie-don, 
mikäli kaupan kohteen maaperään porataan lämpö- tai porakaivo. Tieto tulee toimittaa 
viipymättä toimenpiteen suorittamisen jälkeen.  
11. Kunnallistekniikka ja liittymismaksut  
 
Kaupunki pidättää oikeuden periä ostajalta voimassa olevan taksan mukaiset vesi-
huollon liittymismaksut ennen kiinteistön rakennusten verkostoihin liittämistä.  
Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana kiinteistön kohdalla si-jait-
sevat kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, vesi-, viemäri- ja kauko-lämpö-
johdot sekä katuvalaistukset.  
Ostaja vastaa, kiinteistön kohdalla olevan kadun yleiseen käyttöön luovuttamisesta riip-
pumatta, kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, kuin laissa kadun ja eräiden yleis-
ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty. Lisäksi kiinteistön ka-tuosuu-
della mahdollisesti olevien istutusten hoito kuuluu em. laista poiketen kiinteis-tön omis-
tajalle. 



LIITE 2 (4) 
 

TURUN AMK | OPINNÄYTETYÖ│OSKARI RAJALAAKSO 

 
12. Naapurin oikeudet ja velvollisuudet  
 
Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää aluetta tarpeelliselta osalta 
tontin rajaan mahdollisesti ulottuvan seinän ja vesikaton rakentamis-, korja-us-, huolto- 
ym. töiden suorittamista varten. Naapuri on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan ai-
heuttamansa vahingon.  
Kiinteistönomistajalla on oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja 
routalevy enintään 500 mm naapuritontin alueelle, mikäli Turun kaupunki omistaa ky-
seessä olevan naapurialueen. Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on puo-lestaan 
oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja routalevy enin-tään 500 
mm puheena olevalle alueelle.  
13. Kiinteistön käyttö  
 
Kiinteistö on pidettävä siistissä kunnossa ja vaadittaessa aidattava viranomaisten hy-
väksymällä tavalla.  
14. Kauppaehtojen siirto  
 
Edellä kohdissa 7 – 13 mainitut määräykset tulee ottaa kiinteistöä koskeviin vastai-siin 
luovutuskirjoihin.  
15. Irtain omaisuus  
 
Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovutta-mi-
sesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.  
16. Vastuu rakennusten kunnosta  
 
Ostaja on perusteellisesti tutustunut rakennuksiin ja hyväksyy ne sellaisina kuin ne 
kaupantekohetkellä ovat, tietoisina rakennusten iästä, huonosta kunnosta sekä kos-
teusvaurioista, ja siitä, että rakennuksissa voi olla virheitä, joita ostaja ei ole ennen kau-
pantekoa voinut havaita koska niiden havaitseminen on mahdollista vasta pe-ruskor-
jauksen yhteydessä rakenteita avattaessa.  
Myyjä ei ole tietoinen kolmannelle vuokratun huoneiston ja siihen mahdollisesti kuu-lu-
van laitteiston kunnosta.  
Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmänä käytetään öljylämmitystä ja kiinteistöillä sijaitsee 
tätä tarkoitusta palveleva öljysäiliö ja –putkia. Öljysäiliön ja –putkistojen kuntoa ei ole 
tutkittu.  
Kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten rakenteissa saattaa olla käytetty asbestia.  
Ostaja ottaa kiinteistöt vastaan siinä kunnossa, kuin ne kaupantekohetkellä ovat.  
17. Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus  
 
Ympäristönsuojelulain 104 § mukaisesti myyjä ilmoittaa, että kaupan kohteena ole-vat 
kiinteistöt ovat alun perin olleet Oy AGA Ab:n happikaasutehtaan rakennuksina ja Puu-
työtehdas Oy Tuomisen tehdasrakennuksina sekä veneenrakennuksen am-mattikoulun 
käytössä. Viimeksi rakennukset olleet Turun kaupungin työkeskuksen käytössä vuo-
sina 1998–2012, jonka jälkeen ne ovat olleet tyhjillään, lukuun otta-matta huoneistoja, 
jotka ovat vuokrattuina huoneenvuokrasopimuksella kolmansille. Kaupungin taholta ei 
ole tutkittu onko kaupan kohteen alueella ympäristönsuojelu-laissa tarkoitettuja jätteitä 
tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohja-veden pilaantumista.  
Mikäli myyjän tai sen edeltäjän omistusaikana syntynyttä maaperän pilaantumista ilme-
nee, ostaja laatii kaupan kohteen maaperän kunnostussuunnitelman. Kunnos-tussuun-
nitelma tulee laatia siten, että puhdistaminen tapahtuu taloudellisesti edulli- 
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simmalla tavalla. Ostajan on esitettävä kunnostussuunnitelma myyjän hyväksyttä-väksi 
ennen kunnostussuunnitelman esittämistä viranomaisille. Myyjän tulee hyväk-syä tai 
hylätä kunnostussuunnitelma kuukauden kuluessa. Hyväksyttyään kunnos-tussuunni-
telman myyjä vastaa viranomaisten kunnostussuunnitelman perusteella vaatimista 
maa-alueen puhdistuskustannuksista.  
Puhdistuksen toteuttaa ostaja taloudellisesti edullisimmalla tavalla siten, että puh-dista-
minen ei aiheuta viivästyksiä ostajan tontilla toteuttamalle rakennushankkeelle. Myyjä 
ei vastaa puhdistuskustannuksista, jotka eivät perustu kunnostussuunnitel-maan tai 
asianomaisen viranomaisen päätökseen. Puhdistuskustannusten maksu tapahtuu osta-
jan lähettämää laskua tai laskuja vastaan.  
Jos ostaja ei esitä kunnostussuunnitelmaa viranomaiselle viiden vuoden kuluessa kau-
pantekopäivästä tai esittää kunnostussuunnitelman viranomaiselle ennen kuin myyjä 
on sen hyväksynyt tai määräaika myyjän hyväksymiselle on päättynyt, vastaa puhdis-
tuskustannuksista ostaja.  
Jos kunnostussuunnitelmasta ei saada sovittua ja maan puhdistaminen jää ympä-ris-
tönsuojelulain 75 §:n mukaisesti kaupungin hoidettavaksi, kaupunki kilpailuttaa puhdis-
tusurakan lain julkisista hankinnoista mukaisesti. Mikäli kaupungin suorittama puhdis-
tusurakan hankintalain mukainen kilpailuttaminen ja sen jälkeinen puhdistus-työ aiheut-
taa viivästyksiä tontin rakentamisen aloittamiseen, kaupunki ei ole miltään osin vas-
tuussa tästä viivästyksestä ostajalle mahdollisesti aiheutuneista lisäkustan-nuksista tai 
vahingoista.  
18. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
 
Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja 
sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen 
käräjäoikeus.  
Turussa, _________kuun __. päivänä 201_  
Myyjä  
Ostaja  
Aika ja paikka edellä mainitut.  
Julkisen kaupan vahvistajan todistus  
Liitteet  

1. kartta M 164 / 4.6.2014  
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Liite 3. Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistuksesta, lomake 

Ilmoitus lomake.pdf

 

6902 / 11.2014 

1 

ILMOITUS PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTAMI-

SESTA 

(Ympäristönsuojelulaki 136 §, ympäristönsuojeluasetus 24–25 §) 

(Viranomainen täyttää) 

Diaarimerkintä 

Ilmoitus on tullut vireille 

Viranomaisen yhteystiedot 

1. ILMOITUKSEN TEKIJÄN YHTEYSTIEDOT 

Ilmoituksen tekijän nimi tai toiminimi 

Y-tunnus 

Postiosoite ja -toimipaikka 

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti) 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

2. PILAANTUNUTTA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT 

Kunta
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Kaupunginosa / kylä 

Tilan nimi 

Kiinteistötunnus 

Määräala / palsta (tarvittaessa) 

Käyntiosoite ja postitoimipaikka 

Kiinteistön omistajan / haltijan nimi 

Puhelin 

Postiosoite ja -toimipaikka 

Sähköposti 

3. PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT 

Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

6902 / 11.2014 

2 

Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, mää-

rät). Pilaantuneen maan määrä (m3 

Tiedot esitetty liitteessä nro ) ja pilaantuneen alueen pinta-ala. 

Maaperätiedot 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö) 

Tiedot esitetty liitteessä nro
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4. PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT 

Selvitys puhdistustavoitteesta 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

6902 / 11.2014 

3 

Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja 

aikataulusta 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä 

Tiedot esitetty liitteessä nro 

5. ALLEKIRJOITUS 

Paikka 

Päivämäärä 

Allekirjoitus (tarvittaessa) 

Nimen selvennys 

6. HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ 

1. Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja 

asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet 

2. Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat) 

3. Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot
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4. Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden 

selvittämisestä 

7. TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN 

5. Puhdistuksen yleissuunnitelma 

6. Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunni-

telma 

7. Työsuojelusuunnitelma 

8. Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot 


