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Valmiin uudisrakennuksen ja korjauskohteen sisäilmastolle asetetaan nykyisin 
hyvin yksityiskohtaisia puhtauslaatuvaatimuksia. Laatuvaatimusten toteutumi-
seen vaikuttaa merkittävästi se, miten rakentamisvaiheen aikana on onnistuttu 
pölynhallinnassa. Rakennustyön puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, 
että rakennuksen tilat ovat puhtaat kun ne luovutetaan tilaajalle, eikä käytön 
aikana sisäilmaan kulkeudu epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin rakennusvai-
heesta. 
 
Rakennustyö voidaan luokitella kahteen puhtausluokkaan P1 ja P2. Kun työ 
tehdään vaativamman puhtausluokan P1 mukaisesti, asetetaan materiaalien 
varastoinnille, käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin ra-
kennuksen puhtaudelle tiettyjä vaatimuksia. 
 
Opinnäytetyön aiheena oli puhtausluokka P1 ja sen kustannusvaikutukset. Ta-
voitteena oli luoda kattavasti tietoa siitä, mitä laatuvaatimuksia P1 luokka sisäl-
tää ja kuinka se käytännössä näkyy ja vaikuttaa työmaalla. P1 luokan kustan-
nuksista ei ole saatavilla tietoa, joten tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuvit-
teellisen asuinkerrostalon P1 puhtausluokan kustannusvaikutuksia. 
 
Työssä tarkastellaan sisäilmastoluokkia, pölynvaikutuksia, pölynhallintakalus-
toa, pölynhallinnan laatuvaatimuksia sekä, kuinka puhtautta arvioidaan ja mita-
taan. 
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Indoor climate in the finished new construction and renovation work is currently 
set to a very detailed purity quality standards. The achievement of quality 
standards is greatly influenced by how it has been successful in dust control 
during the construction phases. Construction work purity classifications aim is to 
ensure that the building's facilities are clean when they are delivered to the cus-
tomer, and when it’s delivered to the customer there cannot be any contami-
nants that came from the construction phase. 
 
Construction work can be classified into two categories purity P1 and P2. When 
the work is done according the more demanding purity class P1, there is set 
demands for storage of materials, dust control techniques, cleaning and the 
cleanliness of the finished building with certain requirements. 
 
The subject of the thesis was the purity class P1, and its cost effects. The aim 
was to create a comprehensive package of information about what quality re-
quirements P1 class contains and how it is reflected in practice and the effect 
on the site. Because there is not much information about P1 cost effects, I went 
through an imaginary residential building P1 cost effects in this thesis. 
 
The project covers indoor climate classes, the effects of dust, dust removal 
equipment, dust control quality standards, as well as how the purity is assessed 
and measured. 
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1 JOHDANTO 

Rakennustyömaiden puhtaus on nykyään todella tärkeässä osassa. Lähes jo-

kaiselle työmaalle asetetaan puhtausluokkavaatimus. P1-puhtausluokitus aset-

taa omat haasteensa ja kustannuksensa rakennusprojektille. Sen takia puhtaus-

luokka P1 on syytä ottaa huomioon jo rakennusprojektin alkuvaiheessa, kuten 

tarjouslaskennassa ja työn toteutuksen suunnittelussa sekä tietysti työn toteu-

tuksen alkuvaiheessa.  

Tämän työn tavoitteena on perehtyä P1-puhtausluokituksen sisältöön ja siihen 

kuinka puhtausluokitus P1 saavutetaan ja miten sen asettamat vaatimukset vai-

kuttavat rakennushankkeen eri vaiheissa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää mitä 

lisäkustannuksia P1 puhtausluokan rakentamisesta syntyy verrattuna P2 luok-

kaan. 

Työssä käsitellään aluksi sisäilmastoluokkia ja P1-puhtausluokitukseen liittyviä 

käsitteitä. Lisäksi perehdytään pölynhaittavaikutuksiin sekä pölynhallintakalus-

toon. Tämän jälkeen tarkastellaan pölyntorjuntasuunnitelman sisältöä. Kuvitteel-

lisen esimerkkihankkeen aikataulusta katsotaan, milloin P1 luokka otetaan käy-

tännössä käyttöön. Kustannuksia tarkastellaan kuvitteellisesta esimerkkiasuin-

kerrostalohankkeesta. Hankkeen avulla lasketaan P1-kustannuksille tunnuslu-

vut, kuten euro per bruttoala. 
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2 SISÄILMASTOLUOKAT 

Rakennuksen sisäilmastoluokituksen asettaa rakennuttaja käyttötarkoituksen 

mukaan yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 

Sisäilmastoluokituksen tavoitearvot on pyritty asettamaan siten, että luokka S3 

vastaa normaalin rakentamisen vaatimuksia. Tämän luokituksen toteutuessa ei 

terveille henkilöille aiheudu terveyshaittaa. Sisäilmastoluokituksessa on kolme 

luokkaa: laatuluokat S1, S2 ja S3. Paras on S1Luokka , joka tarkoittaa yksilöllis-

tä sisäilmastoa. Tavoitteen asettaminen sisäilmastolle edesauttaa eri toimijoi-

den yhteistyötä ja vähentää siten terveyttä tai viihtyvyyttä vaarantavien ongel-

mien syntymistä. Valitun sisäilmaston laatuluokan toteutumiseen vaikuttaa rat-

kaisevasti pölyn, kosteuden ja vedenpoiston hallinta rakennustyön aikana. Hy-

vällä työmaasuunnittelulla on keskeinen vaikutus. Hyvän sisäilmaston saavut-

taminen edellyttää rakentamisen kaikkien osapuolten yhteistoimintaa. (1.) 

”S1: Yksilöllinen sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa 

ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei 

ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat 

viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilölli-

sesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset 

erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilölli-

sesti säädettävä valaistus.” (1.) 

”S2: Hyvä sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä 

hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laa-

tua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei 

yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on 

niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.” (1.) 

”S3: Tyydyttävä sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja 

ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. Eri suu-
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reiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa 

jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti.” (1.) 
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3 RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUKSEN TARKOITUS 

Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuk-

sen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön 

aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauk-

sia. (1.) 

Rakennustyö voidaan luokitella kahteen puhtausluokkaan P1 ja P2. Kun työ 

tehdään vaativamman puhtausluokan P1 mukaisesti, asetetaan materiaalien 

varastoinnille, käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin ra-

kennuksen puhtaudelle tiettyjä vaatimuksia. (2.) P2-luokka vastaa normaalia, 

hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä. (1.) 

3.1 P1-luokan perusohjeet ja -vaatimukset 

Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suo-

jaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Ennen toimintakokeita arvioi-

daan silmämääräisesti kaikkien pintojen puhtaus, myös ne jotka eivät jää val-

miissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattia-

pinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Ennen rakennuksen luovutus-

ta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden sisäpinnat. (1.) 

Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta arvioidaan ennen alakattolevyjen 

asennusta. Kattopintoja ovat mm. kattolevyjen yläpinnat, alakattolevyjen yläpuo-

lella olevat pinnat, valaisinkotelot, kattoikkunoiden puitteet, jäähdytyspalkit, il-

manvaihdon päätelaitteet, katossa olevat putket, valaisimet ja portaiden alapuo-

let rakennuksen sisällä.  

Seinäpintoja ovat seinät, seinillä olevat putket, ikkunat, ovet ja karmit, sisällä 

olevat lasiseinät, sähkökalusteet, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisimet, listat, 

kaiteet, kädensijat ja paneelit.  

Kalusteita ovat pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, muut kiintokalusteet ja niiden 

sisäpinnat sekä rakennukseen kuuluvat koneet ja laitteet.  
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Lattiapintoihin kuuluvat lattiat, lattiaritilät ja -kaivot, kynnykset sekä portaiden 

pysty- ja vaakasuorat pinnat.    (1.) 

Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokainen tila silmämääräisesti, että puh-

tausluokan vaatimus täyttyy. Pintojen pölykertymä mitataan tarvittaessa geeli-

teippimenetelmällä. Pölykertymän mittaus on tehtävä aikaisintaan kahden tun-

nin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille en-

nen mittausta. Rakennuksen puhtauden arvioinnissa voidaan erikseen sovitta-

essa tai, jos osapuolet eivät muuten pääse yksimielisyyteen arviointitavasta 

ja/tai tulosten tulkinnasta, käyttää pintapölykertymän mittauksessa INSTA 800 -

standardin mukaista menettelyä. (1.) 

3.2 P1-luovutusvaiheen puhtaus 

Rakennusten tilojen tulee luovutusvaiheessa olla niin puhtaat, että tilat voidaan 

ottaa välittömästi käyttöön vastaanoton jälkeen. Rakennusaikaisten epäpuh-

tauksien pääseminen sisäilmaan on epätodennäköistä, jos rakennuksen ilman-

vaihtojärjestelmä on toteutettu P1-luokan vaatimusten mukaan. Luovutusvai-

heessa pinnoilla ei saa olla likaa pölyä tai roskia. (1.) 

 

KUVA1. Sallitut pölykertymät (1.) 
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3.3 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 

Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava li-

kaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan 

välivarastoinnin ja asennustyön aikana pressuilla tai suojaamalla ne muulla ta-

voin. Varaston on oltava irti maasta ja suojattu siten, etteivät sade- ja pintavedet 

pääse kastelemaan rakennustarvikkeita. (1.) 

Suojaus tehdään valmistajan ohjeita noudattamalla. Rikkoutuneet suojaukset 

korjataan saman tien. Rakennustarvikkeet varastoidaan yleensä sääsuojaan ja 

niiden välivarastointia vältetään. Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee 

vastata valmistajien vaatimuksia. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat 

suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja kes-

keytysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poiste-

taan asennusvaiheen alkaessa. Rakennustarvikkeiden asennusvaiheen aikana 

ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa 

samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. Ennen työn aloittamista ja työn 

aikana on varmistettava, että olosuhteet ja alustan suhteellinen kosteus ovat 

kunnossa. (1.) 

3.4 Toimintakoevalmiiden tilojen osastointi 

Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista 

omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on käynnissä pölyäviä tai muuta likaa 

tuottavia töitä. Osaston sisällä on pölyävissä töissä käytettävä kohdepoistolla 

varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan riittävästä ilman-

vaihdosta. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikul-

kuun, jos viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan. Lisäksi toiminta-

koevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä Puhtausluokan P1 tila -merkinnällä. 

Jos tila on töiden etenemisen takia puhtausosastoitava ennen kuin betonipinnat 

ovat saavuttaneet päällystystyön edellytyksenä olevan suhteellisen kosteuden 
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enimmäisarvon, tilaan on järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja talviaikana tilaan 

johdettava ilma on lämmitettävä. (1.) 

 

3.5 Siivous 

Puhtausluokka P1 rakennussiivous on keskeinen keino, jolla varmistetaan puh-

taustavoitteiden täyttyminen. Työnaikaisessa siivouksessa käytetään karkean 

jätteen poistossa suurtehoimuria, lapiota tai lastaa ja muuten keskuspölynimuria 

tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 μm 

hiukkasille). (1.) 

Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina, sen jälkeen kun tilassa on syntynyt pölyä. 

Puhtausosastoinnin jälkeisissä pölyävissä työvaiheissa käytetään kohdepoistoa. 

Loppusiivouksessa käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella va-

rustettua imuria. Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi 

nihkeäpyyhintää. Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) käytetään hajusteet-

tomia ja vähäpäästöisiä aineita. (1.) 

3.6 Puhtaus sekä sisäilmaluokituksesta tiedottaminen ja koulutus 

Rakennuttaja on asettanut kohteelle sisäilmastotavoitteet, ja niihin pääsemisek-

si suunnitellut ratkaisut esitellään työmaan käynnistyessä pidettävissä kokouk-

sissa. Keskeiset kohdat kirjataan urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin ja niiden 

toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Kohteessa noudatettavista sisäil-

masto-, puhtaus-, ja materiaaliluokista laaditaan kirjallinen tiedote, joka jaetaan 

työmaan jokaiselle työntekijälle. Sisäilmastoluokituksen sekä rakennustöiden ja 

ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien toteutumisen kannalta keskeisille ura-

koitsijoille ja työntekijöille järjestetään ennen töiden aloittamista koulutustilai-

suus, jossa heille selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet. Koulutuksen järjes-

tämisestä on sovittava esim. urakkarajaliitteessä. Myös työmaalle myöhemmin 

tulevien koulutuksesta on huolehdittava. (1.) 
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4 RAKENNUTTAJA 

”Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, jonka tehtäväksi rakennus-hanke on 

annettu. Investointien toimeenpanosta vastaa rakennuttamisen toimeksiantaja, 

joka käynnistää hankkeen, käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa ja vastaa hank-

keesta sekä sen kustannuksista. Rakennuttamisen toimeksiantaja on usein kiin-

teistön omistaja. Rakennuttajan velvollisuutena on huolehtia toimeksiantajan 

eduista rakennushankkeessa.” (8.) 

”Rakennuttajan tehtävänä on hoitaa tekninen rakennuttaminen. Rakennuttaja 

hoitaa prosessin suunnittelun valmistelun ja ohjauksen, rakentamisen valmiste-

lun, rakentamisen ohjauksen, vastaanoton ja käyttöönoton, jälkiseurannan ja 

takuuajan tehtävät. Rakennuttaja tuottaa tarvittavat hankeselvitykset ja taloudel-

liset laskelmat, rakentamiseen tarvittavat tekniset asiakirjat ja suunnitelmat, vi-

ranomaisluvat sekä tarvittavat yhteistoimintasopimukset urakoitsijoiden kanssa.” 

(8.) 

Puhtausluokitus P1-työmaalla rakennuttajalle kuuluvat asiat: 

 P1-suunnittelu 

 Puhtausluokan P1-määrittely ja ohjeistus projektin käyttöön ja urakka-

asiakirjoihin 

 Työmaan puhtaudenhallinnan tilan seuranta- ja raportointi 

 P1-ilmanvaihtoasennusolosuhteiden ja -tapojen seuranta ja ohjaus 

 P1-koulutus ja -konsultointi  

 IV-kanaviston sisäpintojen puhtauden mittaus 

 Toimintakoetta edeltävän P1-puhtaustason arviointi ja mittaus 

 Vastaanottoa edeltävän P1-puhtaustason arviointi ja mittaus 

http://www.puhtaudenhallinta.fi/wp-content/uploads/2014/10/hh_p1-koulutus_e-mentor_2016-12-01.pdf
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 Rakennuttaja voi käyttää puhtauskonsulttia hoitamaan nämä tehtävät. 

(4.) 
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5 PÖLYNTORJUNTASUUNNITELMAN SISÄLTÖÄ 

Pölyntorjuntasuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on pölyn syntymisen vä-

hentäminen ja leviämisen estäminen muiden työntekijöiden työskentelyalueille 

ja ympäristöön. (5.) 

Pölyntorjuntasuunnitelmasta käyvät ilmi kaikki työvaiheet, joissa syntyy pölyä ja 

kuinka pölyn leviäminen estetään. Pölyämistä voidaan estää materiaalivalinnoil-

la ja työskentelytavoilla, kuten työstettävien pölyävien pintojen kostuttamisella. 

Lisäksi pölyn leviäminen ympäristöön voidaan estää suojauksilla, eristämällä tai 

alipaineistamalla tila sekä kohdepoistolla varustetuilla laitteilla. Pölyn siivouk-

sessa täytyy käyttää Hepa-suodattimella varustettua imuria kuivaharjauksen 

sijaan. Jotta pöly ei leviä ympäristöön myöskään jälkikäteen, tulee pölyävälle 

jätteelle olla katetut roskalavat tai jätteen tulee olla säkitettynä. (5.) 

Pölyä sisältävässä tilassa työskenneltäessä on tärkeää huomioida myös työtur-

vallisuus. Pölyävissä töissä tulee käyttää hengitys- ja silmäsuojaimia, sillä pöly-

haitat aiheuttavat helposti hengitystieoireita ja ärsyttävät silmiä. (5.) 

Kuljetukset aiheuttavat päästöjen lisäksi pölyämistä kuivana aikana. Kuljetuksis-

ta ja työmaaliikenteestä aiheutuvia pölyhaittoja voidaan vähentää kastelemalla 

työmaateitä tai rakentamalla työmaatiet kovapintaisiksi. Lisäksi nopeusrajoituk-

silla voidaan vähentää pölyhaittoja. (5.) 

 
5.1 Pölyntorjuntasuunnitelma sisältää: 

 Pohjakartta työmaasta ja kulkuväylistä 

 Pölyä muodostavien töiden kartoitus ja aikataulutus 

 Pölyntorjuntatoimenpiteiden listaus 

 Pölyntorjuntavastaavan nimeäminen työmaalle 
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 Pölyntorjunnan perehdytyksen sisältö 

 Työmaapäiväkirja, josta selviää pölyämisen tarkkailu ja tehdyt toi-

menpiteet. (5.) 

5.2 Työlajikohtainen pölyntorjuntasuunnittelu 

Arvioidaan syntyvän pölyn määrää ja laatua eri töissä sekä valitaan oikeanlaiset 

pölyntorjuntamenetelmät. Työkohtaisen pölyntorjuntasuunnittelun pohjalta voi-

daan valita koko työmaan kannalta riittävät ja kokonaistaloudelliset pölyntorjun-

tamenetelmät riippuen työlajista tavoiteltavasta puhtaustasosta työkohteessa ja 

ympäröivissä tiloissa sekä työstettävistä materiaaleista. (5.) 
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5.3 Pölyntorjunta tekniikat 

 

KUVA 2. Pölyntorjunta tekniikat (6.) 
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6 PÖLYN VAIKUTUKSET KORJAUSTYÖMAALLA 

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on se, että yleistä toiminta-

mallia ei vielä ole. Jokaisella työmaalla toimitaan niin kuin parhaaksi katsotaan. 

Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin purkuvaiheessa, jolloin tilojen puhtaus, mu-

kavuus ja turvallisuus kärsivät turhaan. Suojien puute aiheuttaa vahinkoa. Sa-

malla tästä muodostuu myös ylimääräisiä siivous- ja korjauskuluja. Runsas pöly 

vaikuttaa myös työntekijöiden työskentelymukavuuteen ja -turvallisuuteen sekä 

työtehokkuuteen. (3.) 

6.1.1 Pölyn aiheuttamat ongelmat 

Rakentamisessa pölyäviä työvaiheita on useita. Saneeraustyömailla eniten pö-

lyä syntyy purkuvaiheessa, kun seinärakenteita ja lattiarakenteita piikataan auki. 

Kohteissa, jossa uudet vesi- ja sähköjohdot täytyy upottaa vanhan seinäraken-

teen sisään, joudutaan tekemään uudet urat. Tästä syntyy erittäin paljon pölyä. 

Seinistä joudutaan poistamaan vanhat rappaukset piikkaamalla tai hiomalla, 

koska vanha rappaus ei ole kunnolla kiinni seinärakenteessa tai seinät ovat liian 

vinot uudelle laatoitukselle. Varsinkin seinien hionnassa syntyy runsaasti pölyä, 

joten hionnassa on käytettävä kohdepoistoa. (3.) 

Purkujätettä pois vietäessä pöly saattaa levitä rappukäytäviin sekä ympärillä 

oleviin tiloihin. Tämän takia purkujäte tulee aina kuljettaa suljetuissa astioissa 

suoraan lavalle tai pudottaa tiivistä roskakuilua pitkin suljetulle lavalle. Purkutyöt 

tulee aina suunnitella niin että syntyvä jäte pystyttäisiin välittömästi kuljettamaan 

pois työkohteesta. (3.)  

Uudiskohteilla pölyäviä työvaiheita ovat kaikki laastinvalmistusta vaativat työt 

(esim. seinien rappaukset, lattiavalut ja laattojen kiinnitys). Paneeleiden ja kipsi-

levyjen sahauksessa syntyy myös paljon pölyä. Tämän vuoksi sahaukseen täy-

tyy olla oma tilansa sekä käytettävässä katkaisusirkkelissä kohdepoisto. Pöly on 

poistettava heti sen syntyvaiheessa, ettei se pääse leviämään huoneilmaan. (3.) 
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On varsin yleistä että työmaat siivotaan päivittäin, ja tällöin siivooja onkin yksi 

eniten pölylle altistuvista työmaan henkilöistä. Siivouksessa ei saa käyttää kui-

vaharjausta, koska tällöin jo kerran laskeutunut pöly leviää takaisin huoneil-

maan. Tämän vuoksi siivous on tehtävä ensin karkeana siivouksena, jolloin 

suuret roskat poistetaan käsin ja tämän jälkeen loput partikkelit poistetaan He-

pa-suodattimella varustetulla rakennusimurilla. (3.) 

Työmaalla työskentelevät joutuvat olemaan pitkiäkin aikoja pölyisissä olosuh-

teissa. Tästä aiheutuu monia haittoja, kuten työskentelymukavuus ja tehokkuus 

heikkenevät. Suurimpana ongelmana on se, että työntekijöiden terveys on vaa-

rassa. (3.) 

6.1.2 Pölyjen haittavaikutukset 

Pöly Terveyshaitta Kohde 

Kvartsi Silikoosi, keuhkosyöpä Keuhkot 

Asbesti Keuhkosyöpä Keuhkot 

Lyijypöly Myrkytys, verenkierto, 

ruuansulatuselimet ja 

hermosto 

Hengityselinten kautta 

verenkiertoon 

Puupöly Nenäsyöpä Nenä 

Sementti Ihottuma Iho 

Taulukko 1. Pölystä aiheutuvat terveyshaitat. 

Yleisintä pölyistä on kvartsipöly, jota syntyy työstettäessä kiviainesta esimerkik-

si piikkaus, hionta, poraaminen, leikkaus tai sahaus. Toiseksi yleisintä on se-

menttipöly, jota syntyy seiniä hiottaessa sekä laatoitustyössä. Myös puu- ja as-

bestipöly ovat varsin yleisiä. Rakennustyömaalla jokaisen täytyisikin muistaa 

pitää huolta omasta terveydestään suojautumalla asianmukaisin menetelmin. 

(3.) 
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Pölynhallinta on asia johon kannattaa kiinnittää huomiota, siihen investoimalla 

voidaan säästää työkustannuksia. Tällöin työntekijöiden työskentelymukavuus 

sekä työtehokkuus paranevat selkeästi. Panostamalla pölynhallintaan voidaan 

myös työmaalla käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoväliä sekä käyttöikää 

pidentää. Käytännössä täysin puhdasta työmaata ei kuitenkaan ole, mutta pa-

rempaan ollaan menossa ja kehitys jatkuu. (3.) 
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7 PÖLYNHALLINTA KALUSTO 

 Imurit/kohdepoisto 

Työmaan siivotaan heti pölyävän työvaiheen jälkeen sekä päivän päätteeksi. 

Imuri joutuu siis kovalle rasitukselle ja sen valintaan kannattaa kiinnittää erityis-

tä huomiota. Imureiden valmistajia on varsin useita, joten onkin syytä kiinnittää 

huomio imurin ominaisuuksiin. Imurin täytyy olla riittävän tehokas toimiakseen 

myös kohdepoistoimurina sekä varustettu oikeilla suodattimilla. Timanttihiontaa 

ei saa tehdä ilman pölynpoistotekniikkaa, sillä pölyntuotto on todella runsasta ja 

pölypitoisuudet nousevat nopeasti suuriksi. Tämä aiheuttaa vahinkoa työnteki-

jälle ja ympärillä olevien terveydelle sekä työkoneille. (3.) 

Parhaiten kohdepoistossa toimii kolmiportainen järjestelmä. Ensin on esierotin, 

joka kerää suurimman osan imettävästä liasta. Tämän jälkeen imurissa hieno-

suodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja vielä lopuksi Hepa-suodatin suodat-

taa kaikki pienimmätkin partikkelit. Tämä järjestelmä kun vielä täydennetään 

tehokkaalla ilmanpuhdistimella, voidaan puhua pölyttömästä työmaasta. Kaik-

kien vastuuntuntoisten urakoitsijoiden tuleekin suosia kohdepoistolla varustettu-

ja laitteita ja vaatia niiden käyttöä pölynhallinnan parantamiseksi. (3.) 

7.1 Alipaineistajat 

Pölynhallinnan peruskeinona yhdessä suojaseinien kanssa toimiva ilmanpuh-

distaja ja alipaineistaja, joiden avulla työkohteessa syntyvän pölyn leviäminen 

puhtaisiin tiloihin estetään. Laitteet toimivat sekä ilmanpuhdistimina että alipai-

neistajina, joten yksi laite riittää. Alipaineistaja tulee valita osaston koon mu-

kaan. Saneeraustyömaan ilmanvaihdoksi suositellaan noin kuutta kertaa tun-

nissa, eli 500 m³/h laitteella pystytään alipaineistamaan n. 30 m² tila. (3.) 

Linjasaneeraustyömaalla pesutilojen pinta-alat ovat yleensä alle kymmenen 

neliötä, joten pieni alipaineistaja riittää. Työmaalla kuitenkin työskennellään 

yleensä useammassa tilassa yhtä aikaa, joten tarvittava määrä laitteita on rat-
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kaistava sen mukaan. Saneeraus kohteessa suurempia tiloja varten on oltava 

tehokkaammat alipaineistajat tai toinen vaihtoehto on jakaa tila pienempiin 

osastoihin. Tärkeintä onkin valita alipaineistaja jossa on riittävän suuri ilmamää-

rä kyseiseen tilaan. (3.) 

Alipaineistuksella estetään pölyn leviäminen puhtaisiin tiloihin, parannetaan 

työntekijän työympäristöä sekä vähennetään ja helpotetaan siivousta. Alipai-

neistus on välttämätöntä, kun saneeraus halutaan tehdä pölyttömästi. Alipai-

neistajissa täytyy myös olla oikeanlaiset suodattimet, kone täytyy varustaa aina 

Hepa-suodattimella. Tällöin ilma on riittävän puhdasta puhallettavaksi huoneil-

maan. (3.) 

 

(Kuva 3. alipaineistusmalli) 

7.2 Keskussiivousjärjestelmä 

Keskussiivousjärjestelmää voidaan käyttää työmaalla rakennussiivoukseen, 

kohdepoistolaitteena hiomakoneisiin sekä pienenä alipaineistajana. Järjestel-

män kokoaminen on melko nopeaa. Imuyksikkö ja esierotin sijoitetaan alimpaan 



 

23 

 

kerrokseen. Nousu ja vaakaputkena käytetään yleisesti 76 mm:ä halkaisijaltaan 

olevaa teräsputkea, joka voidaan kohteesta riippuen sijoittaa esimerkiksi rappu-

käytävään, rakennushissin runkoon tai rakennuksen ulkoseinään. Nousuputkis-

toon liitetään jokaisella kerrostasanteella mikrokäynnistimellä varustettu imu-

rasia. Kun kerroksessa avaa imurasian kannen, niin imuri lähtee automaattisesti 

käyntiin. Imurasiaan liitetään letku jonka pituus voi olla jopa 30 metriä. Järjes-

telmän hyvänä puolena on, että siivous nopeutuu ja kevenee huomattavasti. (3.) 

 

Kuva 4. keskussiivousjärjestelmä (imuyksikkö) 

 

Kuva 5. keskussiivousjärjestelmä (nousuputkisto) 
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7.3 Roskakuilu 

Valtionneuvoston päätöksen (VnP 1409/1993) mukaan työnantajan tulee ryhtyä 

asianmukaisiin toimiin, jotta työntekijän ei käsin tarvitse käsitellä kohtuuttomia 

taakkoja. Purkujäte tulee aina viedä pois suljetuissa astioissa tai säkeissä. His-

sittömissä taloissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja tämän takia sinne kan-

nattaa rakentaa roskakuilu. Näin vähennetään pölyn leviämistä puhtaisiin tiloihin 

ja samalla myös purkutyön tekijät säästyvät kohtuuttomalta fyysiseltä rasituksel-

ta. (3.) 

KUVA 6. Roskakuilu 

Teippaukset ja vetoketjullinen suojaseinä 

 

 

KUVA 7. Teippaukset 
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KUVA 8. Vetoketjullinen suojaseinä 

 

 

 

KUVA 9. Henkilökohtaiset suojavarusteet 
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7.4 Toimintamenetelmä lyhyesti 

Purkutöiden aikana tila erotetaan toisista tiloista suojaseinillä ja alipaineistetaan. 

Mikäli kohteessa joudutaan hiomaan, on timanttihiontalaitteen oltava kohdepois-

tolla varustettu ja oviaukon suojamuovilla peitetty. Kohdepoistolla varustettua 

laitetta tulee käyttää aina, kun on mahdollista ja niiden käyttöä tulee vaatia 

myös aliurakoitsijoilta. Siivouksessa ei saa käyttää kuivaharjausta vaan ensin 

karkea siivous ja tämän jälkeen tilat siivotaan päivittäin Hepa-suodattimella va-

rustetulla imurilla. Laastin valmistukselle ja sahaukselle pyritään löytämään eril-

linen tila rakennuksen ulkopuolelta. Jos tämä ei ole mahdollista, on suojauk-

seen, alipaineistukseen ja siivoukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. (3.) 

  

7.5 Kustannukset 

Alkukustannukset voivat monen mielestä tuntua liian suurilta, mutta todellisuu-

dessa pölynhallintaan ja suojaukseen panostamalla voidaan säästää yllättävän-

kin paljon. Työntekijöiden työskentelymukavuus ja tehokkuus paranevat sekä 

pitkällä aikavälillä sairaslomat vähenevät. Kun ihmiset pystyvät työskentele-

mään ja viihtyvät työskennellessään, on todella arvokasta. On eritäin tärkeää 

muistaa työntekijöiden hyvinvointi ja terveys, sillä työ on kuitenkin vain osa elä-

mää. Samalla pölytön työmaa vaikuttaa positiivisesti myös asukkaiden ja ra-

kennuttajan oloihin sekä mielikuvaan yrityksestä. (3.) 

Pölynhallinnan avulla pystytään merkittävästi vähentämään ylimääräisiä urakka-

alueen ulkopuolella olevien tilojen siivoustarvetta, jota esiintyy saneeraustyö-

mailla viikoittain. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla työmaalla saadaankin sel-

keitä säästöjä siivous- ja korvauskustannuksista. Lisäksi yleinen ilmapiiri on po-

sitiivisempi sellaisilla työmailla, joissa on pystytty välttymään turhilta pölyn ai-

heuttamilta vahingoilta ja kustannuksilta. Tämä näkyy työnjohdon, työntekijöi-

den ja rakennuttajan parempana yhteistyönä, kun ilmapiiri on positiivinen pääs-

tään myös parempaan taloudelliseen tulokseen. (3.) 
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8 KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Tässä kappaleessa tarkastelen, mitä lisäkustannuksia aiheutuu puhtausluokka-

P1:sestä verrattuna P2-luokan rakentamiseen.  

Kuvitteellisen asuinkerrostalokohteen kohdetiedot: 

 4-kerrosta, 1 porrashuone,  

 tilavuus 5000 rm³ 

 bruttoneliöt 1667 m² 

 huoneistoala 1300 htm² 

 26 asuinhuoneistoa 

 työmaankesto 12 kk 

 Kerrostalo, uudisrakennus 

 

P1-kustannukset tunnusluvuiksi: 

 5,16 e/rm³ (hinta/kokonaistilavuus) 

 15,47 e/brm² (hinta/bruttoala) 

Nimike Määrä Yksikkö Hinta YHT

Rakennussiivous 150 h 30 4 500,00 €

Imurit/kohdepoistot 3 kpl 500 1 500,00 €

Osastoinnit 4 krs 200 800,00 €

Alipaineistajat 8 kpl 400 3 200,00 €

Alipaineistus/puhtaus mittaukset 4 krt 1000 4 000,00 €

Puhtaus konsultti 16 krt 100 1 600,00 €

IV-suojaus 40 h 40 1 600,00 €

Säänsuoja asennus/purku 16 h 35 560,00 €

Säänsuoja vuokra 6 kk 120 720,00 €

Pölyätuottavat työasemien 

suojaus mm. 

sahaus,laasti,kipsilevy sis. 

siirrot

1800 e

1 800,00 €

Roskakuilu 1 kpl 1200 1 200,00 €

Suojattu jätelava 6 kk 50 300,00 €

P1 Siivous 4000 e 4 000,00 €

Loppusiivous 0 e 0,00 €

YHT 25 780,00 €
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 19,83 e/htm² (hinta/huoneistoala) 

8.1 Laskelman perustelut 

 Rakennussiivouksen tarve lisääntyy n. kuukauden tunnit yhdelle siivoo-

jalle 

 Imureita/kohdepoistoja tulee lisää mm, katkaisusirkkelille, hiomakoneelle, 

pölyä tuottaville työasemille 

 Osastointi, joka kerros osastoidaan 

 Alipaineistajia tarvitaan 2/kerros 

 Alipaineistus/puhtaus mittauksia 1/kerros 

 Puhtauskonsultti käy työmaalla yhden kerran viikossa neljän kuukauden 

ajan yhteensä 16 kertaa 

 IV-suojauksiin aikaa kuluu yhteensä 40 tuntia 

 Säänsuojan asennukseen ja purkuun menee 32 tuntia 

 Säänsuojan vuokra kuudelta kuukaudelta 

 Pölyä tuottavien työasemien suojaus ja siirrot kerroksesta toiseen 

 Roskakuilun asennus, purku ja vuokra työmaan ajalta 

 Lisäkustannus suojatusta jätelavasta 

 P1-siivous mm. tarkemmasta siivouksesta aiheutuvat lisäkustannukset 

 Loppusiivous on samanlainen kuin P2-työmaalla, joten siitä ei aiheudu li-

säkustannuksia. P1-siivouksella voi olla jopa loppusiivouksen kustannuk-

sia alentava vaikutus 

Laskelmaa tehtäessä on haastateltu rakennusliikkeen tarjouslaskijaa, jolta on 

saatu kustannustietoja laskelmaa varten. 

Samankokoisen kerrostalon korjausrakennustyömaan lisäkustannukset Puh-

tausluokka P1:sestä johtuen. Ovat hyvin pitkälti samanlaiset kuin yllä olevassa 

uudisrakennustyömaan laskelmassa, kun asukkaat ovat muuttaneet työmaan 

ajaksi pois. Työmaankesto on noin 4 kk lyhyempi. 
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Korjausrakennustyömaan kustannukset jossa asukkaat ovat paikalla työmaan 

ajan ja P1-luokka kokoajan voimassa. Tulee lisäkustannuksia suojauksesta va-

rastoinnista, kulkuteiden järjestämisestä, työkalujen ja materiaalien siirroista. 
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9 AIKATAULU 

Aikatauluun on merkitty kohta, josta P1-puhtausluokka käytännössä alkaa ja 

kustannukset alkavat syntymään. Maa-, runko-, vesikattotöiden aikana P1-

luokkaa ei käytännössä tarvita. P1-luokka alkaa rakennustöiden kannalta silloin, 

kun kevyitä väliseiniä aletaan rakentaa. Tämä vähentää työmaalla pölynleviä-

misen määrää. Käytännössä siis P1-luokka kestää kevyiden väliseinien raken-

tamisen alkamisesta työmaan luovutukseen asti. 

 

KUVA 10. Aikataulu 

Kuvan mukainen aikataulu liitteenä 
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10 POHDINTA 

P1-puhtausluokituksen käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, sillä 

rakennuksille asetetaan tarkemmat sisäilmastotavoitteet. Tavoiteltaessa S1 tai 

S2-luokan mukaista sisäilmastoa on rakennustöiden puhtausluokan oltava P1. 

Sisäilmastoluokan käytöllä saadaan tulevalle käyttäjälle terveellinen ja laadukas 

sisäilma. 

Kun rakennustyömaalle asetetaan puhtausluokaksi P1, tarkoittaa se käytännös-

sä rakennussiivouksen tarpeen lisääntymistä sekä oikeanlaista siivous kalustoa. 

Osastointi helpottaa tilojen puhtaanapitoa sekä alipaineistusta. Kohdepoistoa 

tulee käyttää aina pölyävissä työvaiheissa ja työvälineissä tai käyttää pölyämät-

tömiä työvälineitä. Rakennusmateriaaleja pitää suojata pölyltä ja kosteudelta. 

Aikatauluun on merkitty P1-vaihe alkavaksi silloin, kun kevyitä väliseiniä aletaan 

rakentaa. Tämä on rakennustöiden kannalta ensimmäinen pölyävä työvaihe ja 

silloin on hyvä poistaa työvaiheesta syntyvä pöly saman tien, ettei se pääse 

leviämään sähköhyllyjen ja ilmanvaihtorunkolinjojen päälle, josta pölyä on vai-

kea poistaa. 

Kustannukset syntyvät suurimmaksi osaksi rakennussiivouksesta sekä tarvitta-

vasta kalustosta. Lisäkustannuksia on vaikea määritellä, koska niille ei ole saa-

tavilla hinnastoa, josta voitaisiin selkeästi katsoa, kuinka paljon tulee hinta eroa 

P1- ja P2-luokkien välille tietynlaiselle ja -kokoiselle työmaalle. 

Tässä opinnäytetyössä katsoin hintaeron P1 ja P2 välille kuvitteellisesta kerros-

talokohteesta. Pitkän pohdinnan jälkeen sain laskelman valmiiksi ja hintaa tuli 

lisää noin 26 tuhatta P2-luokkaan verrattuna. Tämä on mielestäni pieni lisäkus-

tannus, kun vastineeksi saadaan hyvä sisäilma. 

P1-työmaa on myös työntekijöiden kannalta hyvä asia. Sillä kun pöly torjutaan 

heti sen syntyessä, ei työntekijöillekään aiheudu pölystä haittoja tai sairauslo-

mia, eikä muita turhia terveysrasituksia. P1-työlle on hankala määritellä sen li-
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sähintaa, koska paikat ovat siisteinä eikä keuhkot ole täynnä pölyä. Jätelavalle 

saadaan roskat jokaisesta kerroksesta. Jos työmaalle laitetaan keskussiivous-

järjestelmä, ei imuria tarvitse siirtää kerroksesta toiseen. Näillä asioilla työteho 

lisääntyy. 
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