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Lyhenteet  

BIM Building Information Model (rakennuksen tietomalli) 

määrälista Tietomallista tai yleisesti suunnitelmista saatava luettelo käy-

tettävistä tuotteista ja niiden määristä.  

massalista Sama kuin määrälista. 

velho Broker Estimate -tarjouslaskentaohjelmassa käytettävä termi 

tuotteiden tunnistukseen käytettävästä ominaisuudesta, jossa 

ohjelmalle kerrotaan, mitä tietoa löytyy mistäkin excel-massa-

listan sarakkeesta. 

YSE 98 Rakennusalan yleiset sopimusehdot, julkaistu 1998 
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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Perinteisin menetelmin tehty LVI-kustannuslaskenta vaatii paljon aikaa. SRV Rakennus 

Oy halusi selvittää, millä tavoin sitä voisi tehostaa. Tavoitteena oli kehittää selkeä, nopea 

ja luotettava tapa tehdä rakennettavan kohteen LVI-kustannusarvio. 

Nykyään kaikista SRV:n rakennuskohteista laaditaan tietomalli. Tietomallista on mahdol-

lista saada LVI-tuotteiden määrälistat. Pelkkien määrätietojen lisäksi tietomallista on 

mahdollista tuoda muitakin kustannuksiin vaikuttavia tietoja.  

Pelkästään massalistojen tuonti tietomallista nopeuttaa koko kustannuslaskentaproses-

sia jo huomattavasti. Prosessia haluttiin kuitenkin kehittää vielä pidemmälle. Tavoitteena 

oli tehdä kustannuslaskennasta nopeaa ja mahdollisimman yksinkertaista.  

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoite on selostaa ja käydä läpi tietomallipohjainen LVI-kustan-

nuslaskentaprosessi vaihe vaiheelta. Samalla vaiheita verrataan perinteisiin LVI-kustan-

nuslaskennan vaiheisiin ja metodeihin. Lisäksi työssä käydään läpi tietomallipohjaisessa 

LVI-kustannuslaskennassa esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja.  

1.3 Opinnäytetyön tilaajan esittely 

Opinnäytetyön tilaajana toimii SRV Rakennus Oy:n talotekniikkaosasto. SRV Rakennus 

Oy on yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä. SRV tarjoaa innovatiivisia ja 

tehokkaita toimintamalleja hankekehitykseen ja projektinjohtourakointiin [1]. 

SRV Rakennus Oy on osa konsernin vuonna 1987 perustettua emoyhtiötä, SRV Yhtiöt 

Oyj:tä. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 720 miljoonaa euroa, josta noin 91 prosenttia 

muodostui kotimaan liiketoiminnasta ja 9 prosenttia kansainvälisestä liiketoiminnasta.  

SRV-konserni työllistää yhteensä noin tuhat ihmistä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. [1.] 
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SRV Malli (kuva 1) perustuu hankkeen eri vaiheiden yhdistämiseen. Siinä hankkeen ke-

hittäminen, suunnittelu ja rakentamisvaihe toteutetaan joustavasti limittäin. Koko pro-

sessi on aina asiakaslähtöistä, ja asiakas voi myös halutessaan osallistua prosessin eri 

vaiheisiin. SRV ottaa vastuun projektin läpiviennistä ja sen johtamisesta. [2.] 

 

Kuva 1. SRV Malli kuvaa hankkeen eri vaiheiden yhdistämistä [2]. 

 

1.4 Suunnittelu 

Kohteen LVI-suunnittelun tasolla ja laadulla on tässä prossissa entistä suurempi merki-

tys. Suunnitelmien tulee olla aiempaa tarkempia ja yksityiskohtaisempia. Suunnittelijan 

tulee noudattaa RT-kortissa 10–11069 (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 4. Talo-

tekninen suunnittelu) annettuja tietomallivaatimuksia.  

Kaikista eri taloteknisistä pääjärjestelmistä pitää tehdä erillinen tietomalli. Järjestelmät 

tulee mallintaa toimivina eli siten, että kaikki toimivan kokonaisuuden kannalta tärkeät 

komponentit mallinnetaan ja suunnitteluohjelmiston analyysi- ja laskentatoimintoja on 

mahdollista käyttää. Verkostojen kaikkien osien on liityttävä toisiinsa myös kerrosten vä-

lissä, jotta verkostoista saadaan ehjiä. Konehuoneissa ei tarvitse mallintaa kaikkia yksit-

täisten laitteiden osia, kuten IV-koneiden pattereita ja lämmönsiirtimiä, vaan ne voidaan 

esittää tarkemmin toimintakaavioissa. [3, s. 7.] 

Jo olemassa olevaan kohteeseen tehtävät korjaus- ja muutostyöt mallinnetaan päätelait-

teelle asti, mikäli järjestelmän toiminta halutaan varmistaa laskentatoimintoja käyttäen. 
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Nykyiseen, jo olemassa olevaan asennukseen on syytä määritellä esimerkiksi ”vanha 

asennus” -objektin ”status”-kohtaan. Näin jo olemassa olevat asennukset ovat helposti 

eroteltavissa myöhemmässä vaiheessa ja myös massaluettelossa. [3, s. 7.] 

Komponentit mallinnetaan juuri oikeilla objekteilla, esimerkiksi kupariputki kupariputkiob-

jektilla ja muoviputki muoviputkiobjektilla. Tästä syystä mallinnuksessa myös pyritään 

käyttämään standardiosia, kuten 90 asteen putkikulmia, 45 ja 15 asteen viemäriosia ja 

45 asteen IV-käyriä. Myös muille tuotteille käytetään niiden omia suunnitteluobjekteja 

siinä määrin, kuin niitä on suunnitteluohjelmistojen käytettävissä. [3, s. 8.] 

Myös putki- ja kanavaeristeet mallinnetaan, koska se on hyödyllistä törmäilytarkastelujen 

ja massalistojen kannalta. Eristeen mallinnusobjektista pitää käydä ilmi sen käyttötarkoi-

tus (esimerkiksi äänieristys, lämpöeristys tai paloeristys), materiaali ja paksuus. Lisäksi 

pinnoitteen tulee käydä ilmi eristekoodista, mikäli pinnoitteella on suora vaikutus kustan-

nuksiin. Esimerkiksi muovipinnoitetta ei tarvitse koodata eristeen tietoihin, mutta peltipin-

noitteen tarvitsee. [3, s. 8.] 

1.5 Tietomalli 

Tietomalli on rakennuskohteesta tehty komiulotteinen malli, joka pitää myös sisällään 

tietoa rakennuksen osista, kuten materiaalista, mitoista, määrästä ja korkoasemasta. Ku-

van 2 vasemman reunan tietopalkista näkyvät kaikki valitun IV-kanavan suunnittelutie-

dot. Tietoa saadaan esille klikkaamalla mitä tahansa tietomallissa olevaa objektia. Kaikki 

tiedot suunnittelijoiden suunnittelemista kappaleista siirtyvät tietomalliin samalla tavalla 

kuin ne on suunniteltu suunnitteluohjelmalla.  

Tietomallia käytetään apuna muiden suunnitelmien ohessa helpottamaan havainnollis-

tamista, joten sen päivittäminen ja ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Tietomalli helpottaa 

eri rakennusurakoiden yhteensovitusta, koska siinä voidaan tarkastella kaikkien suunnit-

telualojen suunnitelmia samanaikaisesti. Tietomallin on oltava täysin yhtäpitävä muiden 

suunnitelmien kanssa, jotta ristiriitatilanteita ei synny tietomallin, tasokuvien ja esimer-

kiksi laiteluettelon kanssa.  
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Kuva 2. IV-kanavan suunnittelutiedot. 

1.6 Solibri Model Checker 

Solibri Model Checker on tietomallin tarkasteluohjelma. Sillä on mahdollista tehdä auto-

maattisia tietomallin tarkastuksia, kuten risteilytarkastuksia ja puuttuvien komponenttien 

ja reikien tarkastuksia. Sen kautta voidaan lähettää tietoja suoraan suunnittelijoille tieto-

mallissa esiintyvistä virheistä. Tämän opinnäyteyön kannalta sen tärkein ominaisuus on 

massalistojen tuonti tietomallista excel-tiedostomuotoon.  

1.7 Broker Estimate 

Broker Estimate (jatkossa kustannuslaskentaohjelmisto) on Oy Mercus Software Ltd:n 

kehittämä tarjouslaskentaohjelma. Siinä käytetään laskentaan tuotepaketteja, jotka si-

sältävät tuotteet, tarvikkeet ja asennuskustannuksen. SRV käyttää insinööritoimisto Vesi 

& Watin ja LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n ylläpitämiä paketteja. Lisäksi ohjelma ottaa huo-

mioon muut urakkaan liittyvät kustannukset, kuten matka- ja sosiaalikustannukset ja 

yleiskustannuslisät. 
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Brokeriin voidaan syöttää laskettavat massat joko manuaalisesti tai tuoda ne automaat-

tisesti suoraan excel-massaluettelosta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään automaatti-

seen massalistan tuontiin. 

SRV on tehnyt yhteistyötä Mercus Softwaren kanssa Brokerista aiemmin puuttuneen 

tarjouslaskennan tarkkuutta lisäävän ominaisuuden kehittelyssä. Tämä ominaisuus on 

jo toteutettu ja julkaistu, mutta toistaiseksi se on vain SRV:n käytössä. 

2 Kustannuslaskenta 

2.1 Kustannuslaskennan merkitys yritykselle 

SRV:n pääasiallinen urakkamuoto on projektinjohtourakka. Se toteuttaa kuitenkin myös 

jonkin verran KVR-urakointia eli kokonaisvastuurakentamisurakointia. SRV:llä ei ole 

omia LVI-asentajia, vaan LVI-urakka toteutetaan aina aliurakoitsijoilla. Vaikka SRV ei 

tarjoa urakkahintaa kenellekään, kustannuslaskennalla on suuri merkitys projektin läpi-

viennissä. Kustannuslaskennan avulla määritellään kohteen budjetti. Urakkamuodosta 

riippuen budjetointivaiheessa suunnitelmat ovat yleensä vasta alustavia, eikä kohteesta 

välttämättä ole vielä tehty piirustuksia, saati sitten tietomallia. Suunnittelua voidaan oh-

jata ja tarvittaessa kalliita tuotteita vaihdetaan edullisimpiin vaihtoehtoihin, mikäli ura-

kasta tulisi muuten liian kallis. Kun suunnittelu on siinä vaiheessa, että tarjouspyynnöt 

voidaan lähettää, tehdään uusi kustannusarvio. Tässä vaiheessa tietomallipohjaisesta 

LVI-kustannuslaskennasta on viimeistään hyötyä. Sen avulla voidaan tarkastaa urakkaa 

tarjoavan yrityksen hinta vertaamalla sitä omaan kustannusarvioon. [4.] 

Useimmiten urakkaan tulee lisä- ja muutostöitä varsinaisen sopimuksen mukaisen ura-

kan lisäksi. Eniten lisä- ja muutostöitä syntyy revisiomuutoksista, jotka puolestaan aiheu-

tuvat kohteen käyttäjien ja vuokralaisten muutostoiveista. Urakan edetessä lisä- ja muu-

tostöistä aiheutuneet kustannukset voidaan laskea tietomallipohjaisen kustannuslasken-

nan avulla ja verrata niitä urakoitsijan lisä- ja muutostyötarjouksiin. Lisätyöllä tarkoitetaan 

YSE 98:n mukaan urakkasopimukseen kuulumatonta työtä, joka ei siis kuulu urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuteen. Muutostyöllä tarkoitetaan sopimuksen mukaisiin suunnitelmiin 

tulevia lisäyksiä tai vähennyksiä, jotka muuttavat suunnitelmia. [5, s. 3.] 
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Lisä- ja muutostöiden laskenta on erittäin tärkeä vaihe koko projektin kannalta, koska 

niillä on suuri vaikutus hankkeen kustannuksiin. Niiden avulla voidaan saada helposti 

lisää tuottoa, tai säästää tarvittaessa. Tietomallista saatujen massojen perusteella voi-

daan nopeasti tarkistaa urakoitsijan esittämät lisä- ja muutostyötarjoukset.  

Lisä- ja muutostöiden kustannukset lasketaan siten, että kohde lasketaan uudestaan re-

visiopäivitysten kanssa ja hintaa verrataan alkuperäiseen urakkahintaan. Jos muutokset 

ovat vähäisiä, voidaan esimerkiksi massalistan kanavametrejä vertaamalla tarkastaa 

urakoitsijan esittämät lisä- ja muutostyötarjoukset. Massalistoja tutkimalla voidaan myös 

huomata mallinnuksen mahdolliset virheet ja puutteet. [4.] 

Massalistaa ja laskentaa voidaan käyttää myös apuna aikatauluttamiseen ja resurssi-

suunnitelmien laatimiseen. Kustannuslaskentaohjelmistosta saadaan suoraan normitun-

tien eli asennusaikojen summa. Lisäksi asennusaikoja voidaan tarkastella yksityiskoh-

taisemmin esimerkiksi tietyn alueen IV-asennusten tarkkuudella. Nämä asennusajat ei-

vät kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan aikaa kuluu myös muuhunkin kuin pelkkään 

asennukseen, kuten tavaroiden kantamiseen, liikkumiseen ja ongelmien ratkomiseen. 

Sen takia kaikille kohteille on työehtosopimuksen urakkahinnoitteluosiossa määritelty 

haittalisä, joka kattaa varsinaisen työn ulkopuolelle jääviin vaiheisiin kuluvan ajan. 

2.2 Massoittelu 

Perinteisesti massoittelu eli määrälaskenta tehdään tasokuvista käsin laskemalla ja mit-

taamalla joko suhdeviivaimella tai elektronista suhdemittaa apuna käyttäen. Lasketut 

massat ryhmitellään esimerkiksi kerroksittain ja kirjataan paperille tai taulukkolaskenta-

ohjelmaan. Massoittelua varten on myös olemassa CAD-pohjaisia tietokoneohjelmia, 

jolla ikään kuin piirretään pohjakuvaan LVI-suunnittelijan piirustusten päälle. Näitä mas-

soittelutapoja on mahdollista nopeuttaa ja yksinkertaistaa siten, että massoitellaan yksi 

kokonaisuus tarkasti ja kerrotaan se kokonaisuuksien lukumäärällä. Esimerkiksi kerros-

talokohteessa, jossa kerrokset tai asunnot ovat lähes identtisiä, voidaan laskea yksi ker-

ros tai asunto ja kertoa se kerroksien tai asuntojen lukumäärällä. [6, s. 5–6.] 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään tietomallin hyödyntämiseen massoitteluvaiheessa. 

Ideana on tuoda laskettavat massat suoraan tietomallista. Massojen tuontiin käytetään 
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Solibri Model Checker -tietokoneohjelmaa. Solibri sopii hyvin massalistojen tuottami-

seen, koska samalla ohjelmalla voidaan samaan aikaan tarkastella tietomallia. Ohjelma 

näyttää massoittelun jälkeen ne tietomallin objektit, jotka se on ottanut mukaan kysei-

seen massalistaan. Tässä vaiheessa on mahdollista tarkastaa, että laskennan joukkoon 

ei ole eksynyt tuotteita, joita ei haluta ottaa mukaan kyseiseen massalistaan. 

Tietomallista saadaan ”identiteettitieto” jokaisesta siinä olevasta objektista. Objektin 

”identiteettitieto” pitää sisällään kaiken, objektille suunnitteluvaiheessa määritellyn tie-

don. Massalistaa ja laskentaa varten tarvitaan seuraavat tiedot objektista: 

 komponenttityyppi (esimerkiksi kanava, putki, kanavasovite, putkisovite jne.)  

 materiaali 

 koko 

 (kulman suuruus) 

 (eriste) 

 objektin tyyppi (esimerkiksi tyyppikoodi tai valmistaja) 

 määrä metreinä tai kappaleina. 

Uutena asiana on kehitelty korkoaseman ja siitä aiheutuvan olosuhdelisän huomioon ot-

taminen laskennassa. Sen takia myös korkotieto otetaan mukaan massalistaan. Lasken-

nan ryhmittelyn helpottamiseksi tarvitaan lisäksi objektin sijaintitieto, esimerkiksi kerros. 

Kustannuslaskentaohjelmistossa on voinut käsin syötettäessä määritellä tietylle, yksit-

täiselle tuotteelle, tietyn korkoasemaväli tähänkin asti. Uutena ominaisuutena on auto-

maattiseen tuotteiden tunnistukseen liitetty korkoasematunnistus. 

Tietomallipohjainen LVI-kustannuslaskenta aloitetaan urakan massoittelulla. Tietomalli 

avataan Solibrilla ja valitaan informaation talteenotto. Massalistojen tuonti aloitetaan si-

ten, että ohjelmalle kerrotaan, mitä tietoja kuhunkin massalistaan halutaan ottaa tieto-
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mallista ja missä järjestyksessä (kuva 3). Tämän jälkeen painetaan ”Laske kaikki” –pai-

niketta, ja ohjelma laskee halutut massat yhteen ja ruudulla myös näkyvät kaikki lasketut 

massat. Jos massoitteluun on käytetty yhdistelmämallia, tässä vaiheessa on hyvä tar-

kistaa tiettyjen tuotteiden osalta, että niitä ei ole laskettu kahteen kertaan. Tähän pala-

taan pohdintaosiossa. Lopuksi massalista tallennetaan excel-muodossa. 

Kun massalistaa tuodaan, on erittäin tärkeää, että se on aina samanlainen rakenteel-

taan. Jokaisen sarakkeen tulee olla samalla paikalla kuin se on ollut aikaisemmin teh-

dyissä massalistoissa. Jos näin ei ole, ongelmia syntyy myöhemmässä vaiheessa, tuot-

teiden automaattisessa tunnistuksessa. 

 

Kuva 3. Informaation talteenotto tietomallista. 

Kaikkia tuotteita ei voida tuoda yhteen ainoaan massalistaan, vaan tuotteet pitää jakaa 

järkevästi sen mukaan, miten tietoja on mahdollista käsitellä kustannuslaskentaohjelmis-

tolla ja miten se on muutenkin järkevää jäsentelyn kannalta. Esimerkiksi samaan mas-

salistaan ei voida laittaa kappalemääräisiä ja metrimääräisiä materiaaleja. Massalistan 

sopivan rakenteen löytäminen vei aikaa, sillä vasta myöhemmin laskentavaiheessa huo-

mattiin, että esimerkiksi tietyt massat eivät voi olla samassa listassa. Kerran tehty ja hy-

väksi todettu massalistan pohja tallennetaan seuraavien massalistojen tekoa varten, 

jotta jatkossa massalista tulee täysin samassa muodossa. Kokeilujen jälkeen hyväksi 

todettu jaottelu on seuraava: 
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 Ilmanvaihto 

o kanavat 

o kanavasovitteet 

o päätelaitteet ja pellit. 

 

 Lämmitys 

o putket 

o putkisovitteet 

o venttiilit ja patterit. 

 Vesi ja viemäri 

o putket ja viemärit 

o putki- ja viemärisovitteet 

o kalusteet ja kaivot 

o venttiilit. 

 

Kuvassa 4 on esitetty osa erään kohteen IV-kanavien massalistasta. 
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Kuva 4. IV-kanavien massalistan osa. 

2.3 Hinnoittelu 

Massoittelun jälkeen massoille lasketaan hinta. Hinta muodostuu materiaaleista, tarvik-

keista ja Talotekniikka-alan ja LVI-toimialan työehtosopimuksen mukaisista työkustan-

nuksista. Urakoitsijat lisäävät hintaan vielä yleiskustannuslisän ja katteen. TES [7] mää-

rittelee jokaiselle LVI-työlle normitunniksi kutsutun asennusajan metriä tai kappaletta 

kohden. Normituntiin vaikuttaa monia tekijöitä. Taulukossa 1 on esitetty, kuinka putki-

asennuksen normituntiin vaikuttaa putken materiaali, koko ja liitostapa. Lisäksi siihen 

vaikuttavat erilaiset vaativuus- ja olosuhdelisät, esimerkiksi luokkahitsaus ja asennus-

korko. Tuotteiden hinnat saadaan useimmiten tukkureilta, mutta joidenkin tuotteiden hin-

nat saadaan vain suoraan valmistajalta. Nykyään hinnoitteluun käytetään pääsääntöi-

sesti jotakin tarjous- tai kustannuslaskentaohjelmaa. Jos sellaista ei ole käytössä, voi-

daan massalistaa muokata taulukkolaskentaohjelmassa sellaiseen muotoon, että sen 

perusteella hinnat voidaan pyytää suoraan tukkurilta [6, s. 10]. Tosin näin saadaan aino-

astaan tuotteiden hinnat, ja työkustannus pitää laskea erikseen. SRV:llä on käytössä 

Broker-tarjouslaskentaohjelma. 
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Kustannuslaskentaohjelmisto laskee siihen syötetyille tuotteille myös tuotteen asennuk-

seen liittyvät tarvikkeet ja kustannukset, kuten kannakkeet, kierretangot, ruuvit, mutterit 

ja LVI-toimialan työehtosopimuksen mukaisen asennuskustannuksen. Siihen voidaan 

syöttää laskettavia tuotteita joko käsin tai velhoksi kutsutun automaattisen tuotteiden tun-

nistuksen avulla. Käsin syöttäminen sopii käytettäväksi, mikäli massoja on vain vähän.  

Tässä opinnäytetyössä perehdytään automaattiseen tuotteiden tunnistukseen. Prosessi 

toimii siten, että ensin excel-tiedostomuodossa oleva massalista kopioidaan leikepöy-

dälle, minkä jälkeen ohjelmalle kerrotaan, mitkä sarakkeet massalistasta sisältävät var-

sinaista tietoa, mikä sarake kerrosnumeron tai muun ryhmittelyä varten olevan tiedon ja 

mikä sarake määrän. Lisäksi yhdessä sarakkeessa on asennuskorkeus. Sen jälkeen oh-

jelmalle kerrotaan, mitä tuotteita nämä massalistan tiedot vastaavat. Jatkossa ohjelma 

tunnistaa saman tuotteen ilman erillistä tunnistusta. 

Ennen ensimmäisen laskennan aloittamista, kustannuslaskentaohjelmistossa oleviin pa-

ketteihin täytyy tehdä muutoksia. Korkoasematunnistusta varten kaikille paketeille on 

määriteltävä työehtosopimuksen mukaiset asennuskorkeusvälit (kuva 5). Vesi & Watin 

ja LVI-Teknisten Urakoitsijoiden paketeissa on kolmea eri asennuskorkeusluokkaa vas-

taavat paketit, jotka ovat normaaliasennus (asennuskorkeus 1,8 m – 5 m), 25 % asen-

nuslisä (asennuskorkeus 5 m – 8 m) ja 50 % asennuslisä (asennuskorkeus yli 8 m). 

Lisäksi samoja paketteja käytetään matalan vapaan työskentelytilan asennuslisien las-

kemiseen. Nämä lisät ovat 25 % vapaan työskentelytilan ollessa 0,9 m – 1,8 m ja 50 % 

alle 0,9 m. Koska valmiita paketteja on vain kolme, joudutaan tekemään kaksi omaa 

pakettia joko korkean asennuskoron tai matalan vapaan asennustilan tuotteiden korko-

asematunnistusta varten, sillä samaa pakettia ei voida linkittää kahteen eri asennuskor-

Taulukko 1. Koon ja liitostavan vaikutus metalliputken normituntiin [7, s. 100]. 
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keusväliin. Omat paketit saadaan tehtyä kopioilmalla toinen paketti. Omia paketteja var-

ten kustannuslaskentaohjelmistoon tarvitaan oma tuoterekisteri. Asennuskorkeusväli 

asetetaan paketeille tuoterekisterin kautta. Tuoterekisterissä paketille määritetään asen-

nuskorkeusväli maksimi ja minimiarvoilla. Tämä vaihe joudutaan tekemään kaikille pa-

keteille erikseen. 

 

Kuva 5. Asennuskorkeusväli määritetään pakettiin. 

Kun tarvittavat muutokset on tehty kustannuslaskentaohjelmiston tuoterekisteriin, voi-

daan aloittaa varsinainen laskenta ja perustaa uusi tarjous. Tarjouksen alle luodaan ha-

luttu määrä positioiksi kutsuttuja alaotsikoita, jotka helpottavat laskennan jaottelua (kuva 

6). Nämä positiot voidaan nimetä esimerkiksi nimikkeillä ilmanvaihto (IV), lämmitys (LV) 

ja vesi ja viemäri (VV).  
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Kuva 6. Tarjouksen perustaminen ja positioiden luonti kustannuslaskentaohjelmistoon. 

Kun tarjous on perustettu, voidaan massojen tuonti kustannuslaskentaohjelmistoon aloit-

taa. Ensin valitaan positio, johon halutaan syöttää tuotteita. Seuraavaksi avataan tunnis-

tettavaan positioon kuuluva excel-tiedosto. Ennen tietojen siirtämistä excel-tiedostosta 

kustannuslaskentaohjelmistoon, on siihen tehtävä pieni muokkaus. Solibrista saadaan 

kaikki putki-, viemäri- ja kanavamäärät millimetreinä, mutta kustannuslaskentaohjelmis-

toon ne pitää syöttää metreinä. Millimetrien muutos metreiksi onnistuu tekemällä mää-

räsarakkeen viereen tyhjän sarakkeen. Tyhjän sarakkeen ensimmäiseen soluun kirjoite-

taan kaava, jolla viereisen solun millimetrit muutetaan metreiksi, minkä jälkeen kaava 

kopioidaan koko sarakkeelle (kuva 7). Millimetrejä sisältävän sarakkeen voi piilottaa tai 

poistaa kokonaan. Uuden sarakkeen voi myös nimetä, mutta se ei ole välttämätöntä. 

 

Kuva 7. Millimetrit muutetaan metreiksi Excelissä. 

Excel-tiedoston käsittelyn jälkeen siitä maalataan kaikki tietoja sisältävät solut. Otsikoita 

ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan. Joissakin tapauksissa excel-tiedoston soluja joutuu 
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ensin sorttaamaan eli järjestelemään uudelleen, esimerkiksi silloin kun halutaan tehdä 

tunnistus kanava- ja putkieristeille, jotka ovat siis samassa excel-tiedostossa kuin ka-

nava- ja putkimetritkin. Tällöin solujen maalauksen jälkeen, rivit lajitellaan eristyksen si-

sältävän sarakkeen mukaan ja maalataan uudestaan vain ne rivit jotka sisältävät eristet-

tyjä kanavia tai putkia. Maalatut solut kopioidaan tietokoneen leikepöydälle Ctrl + c -näp-

päinyhdistelmällä. Tämän jälkeen valitaan kustannuslaskentaohjelmiston tuo aineis-

tot -valikosta tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho. 

Ensimmäistä kertaa tuotteiden tunnistusta tehtäessä kustannuslaskentaohjelmistolle 

joudutaan kertomaan, mistä sarakkeesta saadaan mitäkin tietoa (kuva 8). Tätä kutsu-

taan velhon luomiseksi. Tässä esimerkissä ensimmäisellä sarakkeella on ryhmittelypo-

sitio. Sen avulla kustannuslaskentaohjelmisto ryhmittelee tunnistettavat tuotteet pääpo-

sition alle automaattisesti siten, että saman ryhmittelyposition tuotteet tulevat yhden ala-

position alle. Esimerkissä (kuva 8) ryhmittelyposition nimi on 1. krs. Näin kaikki 1. ker-

roksen tuotteet tulevat yhteisen alaposition alle. Seuraava sarake on perustietoa sisäl-

tävä sarake, tässä esimerkissä se on kanava. Tälle sarakkeelle valitaan valikosta tun-

nistuselementti. Tunnistuselementti tarkoittaa sitä tietoa, jonka perusteella ohjelma tun-

nistaa massalistan tuotteen oikeaksi tuotteeksi tai asennuskustannuksen sisältäväksi 

paketiksi. Näin ollen kaikille sarakkeille, jotka sisältävät oleellista tietoa tuotteesta, esi-

merkiksi kanavakoon ja -materiaalin, valitaan valikosta tunnistuselementti. Sen lisäksi 

valitaan määräsarakkeelle määrä ja asennuskorkeus-sarakkeelle asennuskorkeus. Lo-

puksi velho tallennetaan halutulla nimellä, jotta tuotteet tunnistetaan jatkossa varmasti 

oikealla tavalla. Helpointa on tallentaa velho samalla nimellä kuin vastaava excel-tie-

dosto, jotta jatkossa valitsee varmasti oikean velhon. Yksi velho vastaa aina yhtä excel-

tiedostoa, eli kaikkien yhdessä excel-tiedostossa olevien tuotteiden tunnistukseen käy-

tetään vain tätä excel-tiedostoa varten tehtyä velhoa. 



15 

 

  

 

Kuva 8. Velhon luominen 

Seuraava vaihe on massalistan tuotteiden tunnistus eli linkitys kustannuslaskentaohjel-

miston paketteihin. Linkityksellä tarkoitetaan sitä, että kustannuslaskentaohjelmistolle 

kerrotaan, mitä tuotetta tai pakettia massalistassa olevalla tekstillä tarkoitetaan ja millä 

korkoasemalla. Esimerkiksi kuvassa 9 linkitetään 5,5 metriin asennettava 160 mm:n ka-

nava sitä vastaavaan pakettiin. Kaikki listassa olevat tuotteet linkitetään samalla periaat-

teella niitä vastaaviin paketteihin. Kun yksi tuote linkitetään johonkin pakettiin, kaikki sa-

mat tuotteet samalla korkoasemavälillä linkittyvät myös automaattisesti. Kaikki linkitykset 

tallentuvat kustannuslaskentaohjelmiston tietokantaan, joten linkitysvaihe pitää tehdä 

vain yhden kerran kullekin tuotteelle ja kullakin korkoasemavälillä. Seuraavien kohteiden 

laskeminen käy jo huomattavasti nopeammin, ja mitä enemmän tuotteita on linkitetty, 

sitä nopeammin laskenta etenee. Kuvassa 10 on esitetty hinnoitteluvaiheen prosessi-

kaavio. 
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Tunnistuksen jälkeen paketit ja tuotteet siirtyvät tarjouksen alle valmiiksi ryhmiteltynä 

ryhmittelyposition ja pääposition mukaan. Kaikki edellä mainitut vaiheet toistetaan kai-

kille tietomallista saaduille massalistoille samalla periaatteella. 

 

 

 

Kuva 10. Hinnoitteluvaihteen prosessikaavio. 

Kaikki kustannuslaskentaohjelmistoon tehdyt tunnistukset päivittyvät myös automaatti-

sesti kaikille samassa ryhmässä oleville laskijoille. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että 

kustannuslaskentaohjelmistolle on määriteltynä yksi pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän tehtävä 

on asettaa pakettien asennuskorkeusvälit ja linkittää paketteja tuotteisiin. Muut käyttäjät 

Kuva 9. 160 mm:n kanava linkitetään sitä vastaavaan pakettiin. 
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voivat tehdä myös linkityksiä, mutta ne eivät välity kaikille laskijoille. Pääkäyttäjäoikeus 

määritetään sen takia, että kaikille laskijoille menevät tuotteiden pakettilinkitykset tulee 

varmasti tehtyä oikein. Muuten kaikkien laskijoiden mahdolliset virheelliset linkitykset 

menisivät myös muille laskijoille eikä virhettä välttämättä huomata ollenkaan. 

3 Ongelmat 

Tietomallipohjainen kustannuslaskenta on vielä haasteellinen toteuttaa. Tällä hetkellä 

päästään kuitenkin jo suhteellisen hyvään laskentatarkkuuteen suunnitelmien tasosta ja 

tarkkuudesta riippuen. Ongelmia syntyy jo suunnitteluvaiheesta lähtien aina massoittelu- 

ja laskentavaiheeseen asti. Kaikkiin näihin ongelmiin ei ole ratkaisua, ja niiden kanssa 

joutuu vain elämään, mutta jotkut näistä olisi ratkaistavissa jo suunnitteluvaiheessa. Joi-

denkin ongelmien ratkaisuun vaadittaisiin muutoksia ohjelmistoihin. 

 

3.1 Suunnittelu 

Yksi eniten päänvaivaa aiheuttava, suunnitteluun liittyvä ongelma on tuotteet, jotka puut-

tuvat MagiCAD-ohjelmasta. Esimerkiksi tavallisimmat vesikalusteet löytyvä ohjelmasta, 

mutta kaikkia harvinaisempia kalusteita ei löydy. Nämä määrittelemättömät kalusteet tyy-

pitetään usein esimerkiksi ”KL01” tai ”PA01”, ja ne löytyvät kalusteluettelosta samalla 

tekstillä. Perinteiseen käsin massoitteluun tämä ei vaikuta mitenkään, koska kaikki ka-

lusteet joudutaan muutenkin katsomaan kalusteluettelosta. Laskenta hidastuu merkittä-

västi, kun massat otetaan mallista ja massalistaan saadaankin vain kalusteen viiteteksti.  

Kaluste joudutaan etsimään kalusteluettelosta ja korjaamaan massalistaan käsin. 

Joskus malliin on saatettu laittaa jonkun toisen kalusteen suunnitteluobjekti, mutta viite-

tekstissä viitataan kuitenkin johonkin toiseen kalusteeseen. Tämä on väärä mallintamis-

tapa, koska tällöin virhe ei välttämättä tule edes esille, jos sitä ei erikseen tarkasteta 

kalusteluettelosta. Tämä aiheuttaa ristiriidan kalusteluettelon ja tietomallin välille, ja on 

aikaa vievää selvittää, kumpi tiedoista pitää paikkansa. Tämä ongelma on ratkaistavissa 

siten, että tuotteet mallinnetaan aina oikealla objektilla niin kuin se kuuluukin tehdä. 

Tämä virhe saattaa myös johtua siitä, että suunnitelmiin on tullut päivitys, mutta tietomal-

lia ei ole päivitetty. Sen takia on myös tärkeää huolehtia siitä, että tietomalli pitää paik-

kansa ja se pidetään ajan tasalla. Aina täytyy kuitenkin muistaa, että täysin virheetöntä 
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tietomallia ei kuitenkaan ole olemassa [4]. Jos tuotetta ei löydy suunnitteluohjelmasta, 

valitaan perusobjekti, johon täydennetään käsin kalusteen merkki, malli ja mahdollisesti 

myös LVI-numero, mikäli se on saatavilla. Tuotetta ei tarvitse lähteä mallintamaan, vaan 

riittää, että sen tiedot ovat oikein.  

3.2 Massoittelu 

PEX-muoviputket piirretään kaarevina linjoina selventämään sitä, että kyseessä on muo-

viputki ja että muoviputki myös kuuluu asentaa epäsuorasti. Tästä aiheutuu ongelma 

kaarevien kohtien osalta. Suunnitteluohjelma määrittelee kaarevat osat kulmiksi, eikä 

määrittele niille pituutta. Solibrista näille kaareville osille saadaan ainoastaan kappale-

määrä, jota ei voi hyödyntää laskennassa. Isossa kohteessa tästä saattaa aiheutua pal-

jonkin virhettä, koska jokainen kaareva kohta jää pois laskennasta. Ongelman voisi rat-

kaista siten, että PEX-putket piirrettäisiin suorana linjana ja kulmien säde asetettaisiin 

pieneksi. Näin päästäisiin lähemmäs todellista määrää, koska jokainen suunnitelmien 

mukainen putkimetri tulisi lasketuksi eikä putkea kuitenkaan asenneta niin epäsuorasti, 

että sillä olisi laskennan kannalta suurta merkitystä. 

Suunnitteluohjelma määrittelee koot IV-haaran tulo-, lähtö- ja haarakanaville. Tietomal-

lista saadaan tieto ainoastaan IV-haaran tulo- ja lähtökanavasta, mutta ei haarakana-

vasta. MagiCAD-suunnitteluohjelma määrittelee haaraosan koon kahdella eri nimellä ja 

tavalla. Toinen tieto kertoo haaran tulo- ja lähtökanavan koot, ja toinen tulo- ja haara-

kanavan koot. Tarvittava tieto ei siirry tietomalliin. Kuvassa 11 oleva IV-haaraosan ”Con-

nection size” eli kytkentäkoko ei siirry tietomalliin. 
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Kuva 11. MagiCADin IV-haaraosan kokotieto, joka ei siirry tietomalliin. 

Sen sijaan kuvassa 12 oleva ”Connection size (duct connections)” -tieto siirtyy tietomal-

liin. Kyseessä on siis saman IV-suunnitelman sama kanavaosa. 

 

Ongelma voidaan ratkaista, jos ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu jollakin tietyllä ka-

navasarjalla, esimerkiksi Fläkt Woodsin kanavilla ja osilla. Tällöin IV-haaraosaan tyypit-

tyy automaattisesti kanavaosan tuotekoodi, jonka perusteella IV-haaran haaraosan koko 

voidaan määrittää.  

 

 

 

 

Kuva 12. MagiCADin IV-haaraosan kokotieto, joka siirtyy tietomalliin. 
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3.3 Kustannuslaskentaohjelmisto 

Eri suunnittelutoimistot saattavat käyttää hieman erilaisia tunnisteita samoista tuotteista. 

Esimerkiksi joissakin mallinnuksissa kierresaumakanavan tyyppitiedossa lukee ”Pyöreä 

kanava”, kun taas toinen suunnittelutoimisto käyttää nimitystä ”Pyöreät kanavat”. Tämä 

vaikuttaa suoraan tuotteiden tunnistukseen. Jos kanava on aiemmin tunnistettu toisella 

nimellä, kustannuslaskentaohjelmisto ei enää tunnista kanavaa kierresaumakanavaksi, 

kun käytetään toista nimeä. Tämä ongelma voidaan korjata Excelin automaattisen, etsi 

ja korjaa -toiminnon avulla, jossa Excel etsii automaattisesti esimerkiksi kaikki solut, 

joissa lukee ”Pyöreät kanavat” ja korvaa sen tekstillä ”Pyöreä kanava”. Toinen vaihtoehto 

on linkittää kanavat uudestaan myös toisella nimellä, ja jatkossa kustannuslaskentaoh-

jelmisto osaa tunnistaa saman kanavan molemmilla nimillä. Pitkällä aikavälillä jälkimmäi-

nen vaihtoehto on parempi. Tuotteiden tunnistamiseen ei kuitenkaan kulu paljoa aikaa, 

ja se tarvitsee tehdä vain kerran kullekin tuotteelle, yhdellä korkoasemalla. 

Kustannuslaskentaohjelmiston paketeissa on kattava valikoima tuotteita, mutta kaikkia 

harvinaisempia tuotteita ei aina löydy. Esimerkiksi harvemmin käytettyjä IV-haaroja ku-

ten Y- ja X-haaraa ei löydy valmiista paketeista. Osasta voi tehdä oman paketin tai tun-

nistaa tuotteen esimerkiksi T-haaraksi, jos hintaero on pieni. Pääte-elimet ovat toinen 

ryhmä, jota kustannuslaskentaohjelmistossa on rajallisesti. Tavallisimmat pääte-elimet 

löytyvät, mutta harvinaisempia ei löydy. Näihin joudutaan katsomaan hinta erikseen ta-

varantoimittajalta ja luomaan uusi paketti tuotteelle. Toista lähes vastaavaa tuotetta voi 

käyttää hyväksi oman paketin luomiseen, jotta asennuskustannuksia ja muita tarvikkeita 

ei tarvitse hakea erikseen pakettiin. Vastaava paketti kopioidaan ja muokataan uudeksi 

paketiksi. 

Kustannuslaskentaohjelmiston paketit ovat pääpiirteittäin täydellisiä sisältäen kaiken 

asennukseen tarvittavan materiaalin ja asennuskustannuksen, mutta joissakin pake-

teissa on puutteita. Esimerkiksi osasta ilmanvaihdon venttiilien paketeista puuttuu vent-

tiilin asennukseen kuuluva kiinnityskehys, ja kaikissa putkien paketeissa ei ole putkikan-

nakkeita. Isoissa kohteissa, joissa venttiilejä on paljon, kiinnityskehyksen puuttuminen 

voi vaikuttaa summaan jopa tuhansia euroja, puhumattakaan putkikannakkeista. Puut-

tuvan kiinnityskehyksen ja kannakkeen voi lisätä kustannuslaskentaohjelmistossa las-

kentaan käsin, lisätä se olemassa olevaan pakettiin tai tehdä uusi paketti, johon puuttu-

vat tarvikkeet sisältyvät. Olemassa olevia paketteja ei välttämättä kannata muokata, sillä 
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jos pakettirekisterin haltija (esimerkiksi Vesi ja Watti) päivittää paketin sisältöä, itse teh-

dyt muutokset katoavat huomaamatta. Oman paketin tekeminen on järkevä vaihtoehto, 

koska silloin voidaan varmistua siitä, että kiinnityskehykset ja kannakkeet tulevat laske-

tuksi. Tuotteiden hinnat omissa paketeissa päivittyvät normaalisti, mutta itse tuotteet ei-

vät päivity, esimerkiksi jos joku tuote poistuu myynnistä ja tilalle tulee korvaava tuote. 

Jos tuote on poistunut myynnistä, paketissa olevalle tuotteelle ei välttämättä saada hin-

taa. 

Vapaan työskentelytilan korkeuden lisän käyttäminen automaattisessa tuotteiden tunnis-

tuksessa on ongelmallista, koska tietomallista saadaan vain asennuskorkotieto, jonka 

perusteella ei voida määrittää vapaan työskentelytilan korkeutta. Jos tietomallista saatu 

putken korkoasema on alle 1,8 metriä, se ei välttämättä tarkoita, että vapaan työskente-

lytilan korkeus olisi alle 1,8 metriä, jolloin vapaan työskentelytilan korkeuden lisää ei tule. 

Jos taas varmuudella tiedetään, että jokin matalalla korkoasemalla oleva putki asenne-

taan matalaan tilaan, sitä ei voida tunnistaa matalan työskentelytilan paketiksi kustan-

nuslaskentaohjelmistossa, koska muuten sama paketti päivittyisi kaikkiin saman putken 

samalla asennuskorolla oleviin tunnistuksiin. Laskijan on syytä perehtyä laskemaansa 

kohteeseen, jotta voidaan varmistua siitä, onko kohteessa putkikanaaleja tai ryömintäti-

loja, joissa näitä matalia työskentelytiloja saattaa olla. Vapaan työskentelytilan lisä pitää 

lisätä jälkikäteen käsin. 

Kustannuslaskentaohjelmistossa putkiasennuksille määritellään myös liitostapa. Putki-

asennuksissa hyväksytyt liitostavat on esitetty taulukoissa 2 ja 3. 

Taulukko 2. Lämmitysverkostossa hyväksytyt putkimateriaalit, liitostavat ja käyttöalueet [8, s. 2]. 
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Taulukko 3. Käyttövesiverkostossa hyväksytyt putkimateriaalit ja liitostavat [8, s. 3]. 

 

Tietomallista ei saada selville putken liitostapaa. Liitostapa on kerrottu LVI-työselityk-

sessä tai materiaalierittelyssä. Ongelmana on, että yksi putki voidaan linkittää vain yhtä 

liitostapaa vastaavaan pakettiin, jos liitostapaa ei ole määritelty massalistassa. Massa-

listaan voidaan lisätä yksi sarake liitostavalle. Liitostapasarake täytyy ottaa mukaan tun-

nistusvelhoon tunnistuselementiksi. 

 

Otto Vähä-Herttua on tehnyt liitostapojen kustannusvertailun insinöörityössään. Siinä 

verrattiin muun muassa käyttövesiverkoston toteutusta kuparilla juotetuin liitoksi, kupa-

rilla puristusosilla ja komposiittiputkella puristusosilla tehtynä. Hinnoissa ei ollut suurta 

eroa, mutta kaikista edullisinta oli tehdä kupariputkella ja puristusosilla. Tässä tapauk-

sessa kohteena oli vain rakennuksen yksi kerros. [9, s. 33.] Pientä kohdetta laskiessa ei 

siis ole juurikaan merkitystä, mitä liitostapaa käytetään laskemiseen. Lähinnä eroa syn-

tyy siinä, aiheutuuko kustannuksia enemmän asennusmateriaaleista vai asennustyöstä. 

Puristusosat ovat kalliimpia kuin kapilaariosat, mutta puristamiseen kuluu vähemmän ai-

kaa kuin juottamiseen. Tulitöitä tehtäessä on myös aina omat riskinsä paloturvallisuuden 

kannalta. Myös mahdollinen suojaaminen ja tulityölupa tulee ottaa huomioon.  

 

Venttiileille määritellään liitostapa, joka riippuu käytettävästä putkimateriaalista. Jokai-

selle putkimateriaalille on kustannuslaskentaohjelmistossa oma venttiiliasennuspaketti, 

joka sisältää venttiilin lisäksi sen asennuksessa tarvittavat tarvikkeet. Ongelma on siinä, 

että tietomallista ei saada venttiiliin kytkettävän putken materiaalitietoa. Halvimman ja 

kalleimman liitoksen hintaero on kaksinkertainen, mutta venttiileitä ei yleensä ole niin 

paljon, että ero olisi merkittävä. Jälleen kerran massalistaan voidaan luoda uusi sarake, 
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johon lisätään käsin venttiiliin kytkettävän putken materiaali. Kun käyttöveden ja lämmi-

tysverkoston venttiilit ovat eri massalistoilla, on putkimateriaalin lisääminen helpompaa. 

Käyttöveden putket ovat tavallisimmin kuparia (taulukko 3), mutta lämmityspuolella put-

kimateriaali voi vaihdella enemmän (taulukko 2).  

 

4 Pohdinta 

Tietomallipohjainen LVI-kustannuslaskenta nopeuttaa laskentaa huomattavasti, kunhan 

muutama kohde on ensin laskettu ja riittävästi tuotteiden tunnistuksia on tehty. Tavalli-

simmat kanavat ja putket tulee tunnistettua jo ensimmäisellä laskentakerralla, mutta to-

dennäköisesti jokaisessa kohteessa tulee vastaan uusia, aikaisemmin tunnistamattomia 

tuotteita. Useimmille tuotteille tunnistus hoituu nopeasti, mutta kuten aikaisemmin todet-

tiin, kustannuslaskentaohjelmistosta ei löydy pakettia kaikille tuotteille. Näille tuotteille 

voidaan tehdä oma paketti tai tunnistaa tuote joksikin hinnaltaan ja sisällöltään vastaa-

vaksi paketiksi. 

Mitä enemmän tuotteita tunnistetaan, sitä suurempi riski on, että joukossa on myös vir-

heellisesti tunnistettuja tuotteita. Tämän takia viimeistään laskennan lopuksi on hyvä 

käydä lasketut massat läpi. Kustannuslaskentaohjelmistossa on myös hyvä työkalu las-

kentaan liittyvien virheiden etsimiseen. Tarjousta tuplaklikkaamalla saadaan tarjouksen 

tiedot auki. Ikkunan alareunassa on ”Loppusivu” -painike, jota painamalla ohjelma ilmoit-

taa tarjouksessa esiintyvistä virheistä ja puutteista. Mahdollinen virhe voi olla esimerkiksi 

se, että joltain tuotteelta puuttuu hinta. 

Lisäkustannuksia aiheutuu muistakin vaativuus- ja olosuhdelisistä kuin asennuskorosta. 

Taulukossa 4 on esitetty Talotekniikka-alan ja LVI-toimialan työehtosopimuksen mukai-

sia vaativuus- ja olosuhdelisiä IV-asennuksille. Näillä vaativuus- ja 

olosuhdelisäprosenteilla korotetaan kunkin kanavan tai laitteen normituntiaikaa eli siihen 

kuluvaa asennusaikaa. Varsinkin kuilulisä on merkittävä korkeissa rakennuksissa, joissa 

kuilut ovat useita kymmeniä metrejä korkeita ja kanvakoot ovat suuria. 
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Laskijan pitää tutustua kohteeseen, jotta muun muassa taulukon 4 mukaiset vaativuus-

lisät voidaan ottaa huomioon laskennassa. Näitä lisiä ei saa automaattisesti mukaan las-

kentaan, koska tietomallista ei saada sellaista tieota, jonka perusteella tiettyyn asennuk-

sen voisi yksiselitteisesti lisätä jonkun lisäprosentin. 

Taulukko 4. IV-asennuksien vaativuus- ja olosuhdelisät [7, s. 138–139]. 

Kuilulisä 20 % 

RST, HST tai pinnoitettu materiaali 10 % 

Asennukset laboratoriossa jaa erityistä puhtautta 30 % 
vaativat työt, vaativampi kuin P1-luokka 

Yli 1mm:n pellistä tehty kanava 20 % 

Konehuonelisä, koskee kanavistoja 30 % 

Vapaan työskentelytilan korkeus 0,90 m 50 % 

vapaan työskentelytilan korkeus 1,8 m 25 % 

Työskentelykorkeus lattiasta tai maasta kanavaan yli 5,0 m 25 % 

Työskentelykorkeus lattiasta tai maasta kanavaan yli 8,0 m 50 % 

Taulukossa 5 on esitetty Talotekniikka-alan ja LVI-toimialan työehtosopimuksen mukai-

nen vaativuuslisätaulukko. Lisäksi konehuoneeseen asennettavista putkista tulee kone-

huonelisä, joka on suuruudeltaan 30–35 % [7, s. 100, 106]. 

Taulukko 5. Putkiasennuksien vaativuuslisätaulukko [7, s. 94]. 

 

Suunnittelun tasosta riippuen, massat saadaan tietomallista tarkemmin, kuin käsin taso-

kuvista laskemalla ja mittaamalla. Käsin laskiessa tulee ottaa huomioon putki- ja kana-

valinjojen pystynousut ja -laskut, joita voi olla välillä vaikea huomata tasokuvista, puhu-

mattakaan niiden pituuksien mittaamisesta. Käsin laskettaessa tulee olla tarkkana ja 
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merkitä huolellisesti kaikki, mitä on jo laskettu, jotta samaa tavaraa ei lasketa moneen 

kertaan. Jotkut tavarat saattavat olla useassa eri LVI-kuvassa (esimerkiksi vesi ja viemäri 

ja lämmitys ja jäähdytys), joten tulee olla huolellinen, että ne lasketaan vain kerran ja 

oikeaan urakkaan. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi kierrätysilmakoneet ja puhal-

linkonvektorit. Myös muita tuotteita voi esiintyä tasokuvissa kahteen kertaan esimerkiksi 

tasokuvien osien raja-alueilla, eli niissä kohdissa, jotka näkyvät molemmissa osissa. 

Tietomallista kaikki tulee laskettua niin kuin ne ovat suunnitelmissa. Putkien ja kanavien 

metrimäärät tulevat suoraan suunnitteluohjelmasta. Samoja tuotteita ei voi tulla laske-

tuksi moneen kertaan raja-alueilla, koska tietomallia ei ole jaettu moneen eri osaan, toisin 

kuin paperikuvat. Useimmiten laaditaan erilliset tietomallit eri LVI-aloista (ilmanvaihto, 

lämmitys ja jäähdytys, vesi ja viemäri). Joskus massat kuitenkin otetaan yhdistetystä 

LVI-tietomallista. Jos massoitteluun käytetään yhteistä LVI-tietomallia, jossa on kaikki 

LVI-tekniset asennukset, on mahdollista, että eri urakoihin liittyvät tuotteet ovat tietomal-

lissa useaan kertaan. Tällöin on myös mahdollista, että ne tulevat massalistaankin mo-

neen kertaan. Massoitteluvaihe tulee tehdä huolellisesti, jotta tällaisilta virheiltä välty-

tään. 

Kustannuslaskentaohjelmistosta tuotteille saatavat hinnat tulevat suoraan tukkureilta ja 

ovat siksi aina ajan tasalla. Toisaalta hinnastot vaihtelevat paljon eri urakoitsijoiden vä-

lillä. Periaatteessa mitä enemmän tuotteita ostaa, sitä enemmän niistä saa alennusta. 

SRV ei käytännössä osta tukkureilta mitään. SRV hankkii joitakin isompia koneita itse, 

kuten IV-koneita, suoraan laitevalmistajalta. Tästä syystä SRV:lle kustannuslaskentaoh-

jelmistossa näkyvät hinnat ovat usein korkeampia, kuin muilla urakoitsijoilla.  

Kuvassa 13 on esitetty tietomallipohjaisen LVI-kustannuslaskennan päävaiheet. Siniset 

nuolet kuvaavat vaiheiden etenemisjärjestystä ja punaiset viivat asioiden välistä riippu-

vuutta. 
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Kuva 13. Tietomallipohjaisen LVI-urakkalaskennan prosessikaavio. 

Koko tietomallipohjainen LVI-urakkalaskenta on prosessina vielä niin uusi, että jokaisen 

lasketun kohteen kohdalla on tullut uusia haasteita ja ongelmia. Sen takia prosessin no-

peutta ei voida vielä verrata toisiin menetelmiin. Jos laskettaisiin jo kertaalleen laskettu 

kohde uudestaan, aikaa tähän menisi massoitteluvaihe mukaan lukien noin tunti. Uutta 

kohdetta laskettaessa pitää ottaa myös huomioon aika, joka kuluu kohteeseen perehty-

miseen.  
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