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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyöni käsittelee uudistunutta asbestilainsäädäntöä ja sen vaikutuksia linjasaneerauskohtei-

siin. Työn tavoitteena on selvittää uuden ja vanhan lainsäädännön eroavaisuudet sekä uuden lain-

säädännön aiheuttamia muutoksia. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytetään kyselyä, joka 

suunnataan rakennuttajille, pääurakoitsijoille ja aliurakoitsijalle. Kysymykset lähetetään osallistujien 

sähköpostiin, jonka jälkeen vastaukset voidaan analysoida.  

 

Aikataulun ja kustannusten vertailu toteutetaan ennalta valittuun linjasaneerauskohteeseen. Koh-

teen asbestitöiden määrät saadaan asbestikartoitusraportista ja urakkatarjouspyynnöstä. Näitä asia-

kirjoja hyödyntäen suoritetetaan aikataulutus ja kustannuslaskenta uudella, sekä vanhalla lainsää-

dännöllä. Aikataulun tekemiseen käytetään Tocoman aikataulu-ohjelmaa ja kustannusten laskenta 

toteutetaan Microsoft Excel -ohjelmalla. 

 

1.2 Toimeksiantaja  
 

Opinnäytetyöni tilaajana toimii KKMR Oy eli Kuopion Kallio- ja Maarakentajat Oy.  Yritys on perus-

tettu vuonna 1988 ja sen palveluiden toiminta sijoittuu lähinnä Itä-Suomen alueelle. Erikoisosaami-

sen osalta yritys palvelee koko Suomen alueella. Yrityksen palveluita ovat maarakennus, saneeraus-

purku ja viimeisimpänä asbestipurkutyöt. Henkilöstö koostuu kahdesta teknisestä toimihenkilöstä, 

taloushallinnon vastaavasta ja 15 - 20 rakennusalan ammattilaisesta. Yrityksen asiakkaita ovat ra-

kennusalanyritykset, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, kaupungit ja kunnat, sekä teollisuus.  
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2 ASBESTI 

 

Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaattimineraaleille. Suomen rakennusteollisuudessa asbestia 

käytettiin erityisesti vuosina 1910 - 92. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti ja valmistus kiellet-

tiin 1.1.1993 vuodesta lähtien. Käyttöönotto ja myyminen on kielletty 1.1.1994 alkaen. Tyypillisesti 

asbesti on ohutta kuitua, joka kestää kemiallista ja mekaanista kulutusta. Asbestilla on monia hyviä 

ominaisuuksia, jonka takia sitä käytettiin. Se on hyvä lämmön- ja kosteudeneriste. Sitä on voitu 

käyttää jälkikaiunnan vaimentamiseen tai lujitteena eriste, sementti ja muovituotteissa. Asbestilla 

voidaan parantaa esimerkiksi kittien, maalien ja liimojen ominaisuuksia, kuten koossapysyvyyttä ja 

käsiteltävyyttä. Emäksenkestävyytensä ja suuren ominaspintansa vuoksi asbestia on käytetty suoja-

eristeenä betonia vastaan, sekä lämmönsiirtimissä kosteata ilmaa vastaan. Alhaisen hintansa vuoksi 

se on sopinut täyteaineeksi muoveihin. Rakennusmateriaaliksi se on voitu valita myös nopean asen-

nettavuuden, ulkonäön tai tuotteen kestävyyden vuoksi.  Käytetyimpiä asbestilaatuja on kuusi, jotka 

kaikki kuuluvat ensimmäisen luokan karsinogeeneihin. Asbestipitoisten materiaalien käsitteleminen 

aiheuttaa ihmiselle vaarallista pölyä, joka hengitysteihin ja keuhkoihin päästessään aiheuttaa asbes-

tisairauksia. Pienintä terveydelle haitallista altistusta ei tunneta. (Asbesti rakentamisessa, RT-18-

11246, 1.) 

 

Vaarallisuutensa takia rakennushankketta valvovan tai ohjaavan osapuolen on aina huolehdittava, 

että asbestipurkutöitä varten tehdään asbestikartoitus. Kartoitus on tärkeä, jotta vältetään altistu-

misriski asbestipölylle kiinteistön käytössä ja hoidossa. Huolimattoman käsittelyn yhteydessä voi eri-

tyisesti altistua asbestille. Altistuminen voi tapahtua myös tilassa, johon asbestia on päässyt leviä-

mään. Asbesti aiheuttaa syöpää, jonka riski kasvaa mitä enemmän asbestille altistuu. Asbestikuidut 

varastoituvat keuhkoihin niiden pienuutensa vuoksi. Altistumisen huomaa vasta kymmenien vuosien 

kuluttua. Yleisimpiä asbestin aiheuttamia tauteja on asbestiplakkitauti, asbestipölykeuhko, keuhko-

syöpä ja keuhkopussin tai vatsakalvon kasvain. Pölyämätön, ehjä ja kiinteä asbestipitoinen materi-

aali ei aiheuta vaaraa sellaisenaan. Asbestipitoiset materiaalit on aina poistettava purettavasta ti-

lasta, jos asbesti on päässyt rikkoutumaan. Lisäksi aina kun on vaarana altistua asbestipölylle kor-

jaustyön, kiinteistön hoidon, kunnossapidon tai käytetyn asbestityypin takia. Tällöin asbestipitoiset 

tarvikkeet, materiaalit ja rakennusosat on tehtävä pölyämättömäksi tai poistettava. (Hengitysliitto.fi) 

 

 

 

2.1 Asbestilajit ja käyttö 
 

Yleisimpia käytettyjä asbestilaatuja ja ominaisuuksia 

 

Krysotiili 

- valkoinen asbesti 

- asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä 

 

Krokidoliitti 
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- sininen asbesti 

- vaarallisin asbesti 

- ruiskutuseristeissä 

- käyttö kiellettiin 1976 

 

Amosiitti 

- ruskea asbesti 

- sekoitettuna magnesiumkarbonaatin ja piimaan kanssa putkieristeenä ja lämmityskattiloiden 

eristeenä 

 

Antofylliitti 

- louhittu suomessa vuoteen 1974 asti 

- käytetty tuotteissa, jotka vaativat emäksen ja haponkestoa 

- asbestipahvit, sementtimassat, eristemassat, putkieristeet 

 

Näiden lisäksi on olemassa tremoliittti ja aktinoliitti , jotka hyvin harvoin esiintyvät teknisissä sovellu-

tuksissa. On huomioitava, että asbestin väri ei aina kerro asbestituotteesta. Likaantunut tai muuhun 

aineeseen sekoitettu asbesti voi näyttää eriväriseltä, kuin alkuperäinen laatu. (Asbesti rakentami-

sessa, RT-18-11246, 3.) 

 

 

Kuva 1. Asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja (Kuva Rakennustieto 2017) 

 

Uustuotannon asbestikäyttö on käytännössä loppunut kaikissa teollisuusmaissa 1980-luvun loppu-

puolella. Suomen asbestikäyttö oli vuosina 1965 - 1975 noin 10 000 - 17 000 tonnia asbestia vuo-

dessa. Yhteensä Suomessa käytettiin noin 300 000 tonnia asbestia. Asbestinkäytön määriä on esi-

tetty kuvassa 2. (Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 3.) 
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Kuva 2. Asbestin käytön määrä. (Lähde, julkaisu asbesti rakennustyössä, Työterveyslaitos) 

 

Asuinrakennusten asbestin käyttö on ollut vähäisempää verrattuna majoitus, hallinto, toimisto ja lii-

kerakennuksiin. Tämä johtuu ankarammista vaatimuksista. Näitä vaatimuksia ovat palo, ilmanvaihto 

ja akustiset vaatimukset. Yleensä asuinrakennuksissa asbestia on talokohtaisissa lämpökeskuksissa, 

yhteistilojen putkieristyksissä, julkisivu- ja vesikattolevyissä, kaakeliuuneissa, savuhormiliitoksissa ja 

saunojen lämpösuojauksissa. Julkisissa rakennuksissa asbestia on voitu käyttää verhouksissa huoko-

sina levyinä tai asbestiruiskutuksina. Asbestipitoisia materiaaleja ja käyttöaikoja havainnollistetaan 

taulukossa 1. (Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 3.) 
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Taulukko 1. Asbestin käyttöaikoja rakennusaineissa (Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 4) 

  

 

 

Asbestin käyttökohteita on ollut useissa rakennusosissa. Maa- ja pohjarakenteissa asbestia on käy-

tetty kaukolämpö- ja vesijohtoputkistoissa asbestisementti putkina, asbestieristeinä ja poikkeuksena 

asbestisementtilevyinä. Rungossa ja sen täydentävissä pintarakenteissa asbestia esiintyy tasoit-

teissa. Kantavia rungon osia on voitu paloeristää asbesti ruiskutusmassalla. Rungon täydentävissä 

osissa asbestia käytettiin vesikatteissa, verhouslevyissä, tuulensuojissa ja parvekkeiden näkösuojina. 

Näiden lisäksi asbestia voi esiintyä suojakatoksissa, ikkunapenkeissä ja asennuslattioissa. Palo-ovissa 

ja luukuissa asbestia voi löytää karmirakenteissa asbestipahvina. Julkisivumaaleissa ja ohutrappaus-

laasteissa on usein käytetty asbestisementtiä. Matoissa laatoissa ja lattiamassoissa asbestia on li-

sätty niiden alustoihin ja liimoihin. Lisäksi asbestia voi olla ääntä vaimentavissa pintakerroksissa ja 

sisäkattolevyissä. Asbestisementistä on valmistettu kalusteita, varusteita ja laitteita, kuten polkupyö-

rätelineitä sekä kukkalaatikoita. Sähkökeskusten, liesien ja kiukaiden suojaverhouksina on käytetty 

asbestia ja asbestisementtituotteita. Lämpö-, vesi- ja viemäriasennuksissa asbesti on ollut käytössä 

eristeissä, tiilissä, saumamateriaaleissa ja paloneristymassoissa. Ilmanvaihto, sähkö- ja puhelinasen-

nuksissa asbestia on kondenssisuojissa, eristeissä, äänenvaimentimena, sähkökeskusten taustale-

vyissä ja sähköputkien voitelussa käytetyssä talkissa. (Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 4 - 7.) 
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Kuva 3. Asbestin tyypillisiä käyttökohteita (Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 5) 

 

 

2.2 Asbestiala ja lainsäädäntö 
 

Asbestiala on kokenut monia askeleita kohti turvallisempaa työskentelyä. Alkuaikoina alalla vallitsi 

varsin kehno toimintakulttuuri. Säädöksien ja toimintatapojen opettelu oli alkuun vaikeaa tilaajata-

holle kuin muillekin toimijoille. Asbestialan tultua tunnettujen ammattien joukkoon 2000-luvun alku-

puolella ala on kokenut merkittävää edistymistä. Vuoden 1994 lopussa tuli voimaan valtioneuvoston 

päätös asbestityöstä (1380/92), jota pidettiin alan pääohjeena näihin päiviin asti. Suurimpia muutok-

sia alalle oli vuonna 2006 voimaan tullut valtion neuvoston asetus (318/2006). Asetus asetti työpai-

kan ilman asbestipitoisuuden raja-arvon 0,1 kuituun/cm³, 8 tunnin keskiarvona ja ensimmäisen ker-

ran määriteltiin asbestista puhtaan tilan pitoisuus. Paikoitellen hallitsemattomaksi muuttunut asbesti-

koulutus saatiin selkeytettyä vuoden 2010 valtioneuvoston asetuksella (863/2010). Vuonna 2016 

alusta voimaan tullut laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston 
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asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat viimeisimmät askeleet kohti turvallista työsken-

telyä. Lakien lisäksi alaa ohjaa viranomaisten ohjeet, alan sovellusohjeet ja menettelyohjeet. (Salmi 

2016, 231). 

 

 

2.2.1 Asbestipurkutyölupa ja pätevyys 
 

Asbestityöhön lukeutuvat rakenteiden ja talotekniikka kokonaisuuksien purkaminen, poistaminen, 

säilytettävien rakenteiden suojaaminen, puhdistaminen ja muu vastaavaa rakenteiden purkamiseen 

poistamiseen tai välittömästi koskettava työ, joka voi altistaa asbestipölylle. Asbestipurkutyötä ovat 

esimerkiksi suojauksien ja osastoinnin tekeminen, sekä asbestijätteen siirtäminen purkukohteesta 

jätelavalle. Näiden lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennusten ja alusten laitteistojen sekä 

rakenteiden huolto tai kunnossapitotyöt, missä muodostuu asbestipölyä. Asbestipurkutyölupa myön-

netään luonnollisille henkilöille kuten yksityinen henkilö tai elinkeinoharjoittaja sekä oikeushenkilöille, 

joita ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt. Asbestipurkutyölupahakemus on tehtävä Länsi- 

ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Lupaviranomainen myöntää työlu-

van luonnolliselle henkilölle (Työsuojelu.fi) 

 

1. joka on vähintään 18 vuotias 

2. joka ei ole konkurssissa tai edunvalvonnan piirissä ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu 

3. joka ei ole liiketoimintakiellossa 

4. jolla on luvanvaraiseen ja turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat laitteet, välineet ja niiden huol-

totilat 

5. jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisessa ole ilmeisen sopimatonta 

luvanvaraisen toiminnan harjoittamiseen  

 

Luvan saamiseksi aluehallintoviranomainen tarkastaa hakijan laitteet, välineet ja niiden huoltotilat. 

Lupa on kelvollinen koko suomessa ja se myönnetään väliaikaisena tavallisesti kolmeksi vuodeksi. 

Toiminnan vakiinnuttua ja kun asianomainen on hoitanut työnsä asianmukaisesti lupa myönnetään 

toistaiseksi voimassa olevaksi. (Työsuojelu.fi) 

 

Asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä on rekisteri, jota ylläpitää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

toviraston työsuojelu. Vain hyväksytyn asbestipurkukoulutuksen saanut henkilö voi toimia asbesti-

purkajana tai asbestipurkutyönjohtajana. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai 

sen osa. Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja saa tehdä asbestipurkutöitä vuoden 2017 loppuun 

saakka, jos on suorittanut ennen 1.1.2011 hyväksytyn asbestipurkukoulutuksen. Asbestipurkutyön 

suorittaminen edellyttää kaikissa tilanteissa työntekijän rekisteröitymisen pätevien henkilöiden rekis-

teriin. (Työsuojelu.fi) 
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2.2.2 Asbestikartoitus 
 

Asbestikartoitus on asbestin ja asbestipitoisten materiaalien tunnistamista eri kohteista. Paikallista-

misessa käytetään hyväksi asiakirjoja, piirustuksia ja kiinteistössä tapahtuvien tutkimusten, sekä ma-

teriaalien laboratorioanalyyseja. Kartoitus on keskeinen osa saneeraushankkeen turvallisuussuunnit-

telua ja työturvallisuuden toteutusta. Lähtökohta kartoituksessa on mahdollinen tieto rakennusaikai-

sista rakennusmateriaaleista. Jos tuotteen asbestipitoisuudesta ei saada varmuutta, tulee asbestipi-

toisuus selvittää materiaalinäytteiden laboratorioanalyysillä. Mikäli laboratorioanalyysi ei kerro var-

masti tuotteen asbestipitoisuutta täytyy työt tehdä asbestipurkutyönä. Asbestikartoituksella varmis-

tettu tieto siitä ettei kohteessa ole asbestia, jolloin työt voidaan tehdä normaalina purkutyönä. As-

bestikartoituksen tarkkuus riippuu sen käyttötarkoituksesta. Normaali rakennuksen käyttö ja huolto-

töitä varten tehty kartoitus voi olla suppeampi, jossa tarkastetaan vain näkyvä asbesti ja sen mah-

dollisesti aiheuttama altistus. Korjaus ja purkutöihin tehty asbestikartoitus tulee olla selkeä ja järjes-

telmällinen, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätökset työn luonteesta ja tavasta. (Asbesti-

kartoitus, tutkimusmenetelmä, RT-18-11247, 1 - 5) 

 

Eri osapuolten tehtävät asbestikartoituksessa voidaan jakaa rakennuttajan ja asbestikartoittajan kes-

ken. Korjaus- tai purkuhankkeessa on aina selvitettävä haitalliset ja vaaralliset aineet. Rakennuttajan 

tai rakennushanketta valvovan osapuolen on aina huolehdittava asbestikartoituksesta ennen purku-

töihin ryhtymistä. Asbestipitoisuudet selvitetään purettavan tai korjattavan kohteen materiaaleista, 

eikä purkutöitä voi tehdä automaattisesti asbestipurkutyönä. Selvitysvelvollisuus on sama yksityiselle 

henkilölle, taloyhtiölle ja yritykselle. Asbestikartoittaja suunnittelee ja toteuttaa kartoituksen. Kartoi-

tuksessa täytyy tulla ilmi asbestin laatu ja sen määrä. Lopuksi asbestikartoittaja raportoi kartoitustie-

dot ja tekee ehdotuksen purkutyöhön liittyen. (Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä, RT-18-11247, 

1 - 5) 

 

2.2.3 Asbestityön turvallisuussuunnitelma 
 

Kirjallisen turvallisuussuunnitelman perustana on työturvallisuuslain 10 §:n 1 momentin esittämä 

työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Työnantajan täytyy selvittää ja tunnistaa työn haitta- ja vaa-

ratekijät. Haitta- ja vaaratekijät voivat johtua työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työ-

olosuhteista. Työn toiminnan luonne huomioon ottaen selvitys täytyy olla riittävän järjestelmällinen. 

Rakennuttajan tai jonkin sellaisen tahon, joka ohjaa ja valvoo rakentamista teettämästä asbestikar-

toituksesta asbestipurkutyötä tekevä työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja muodostaa suunnitel-

mansa. Asbestipurkutyötä koskien on aina tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja sen tulee 

sisältää: (Työsuojelu.fi) 

 

Altistuksen arviointi 

- purettava materiaali 

- purkumenetelmä 

- alipaineistuksen seuranta 
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Altistumisalueen määrittäminen ja sen sisällä toimiminen 

- työkohteen täsmentäminen piirroksena tai kirjallisena 

- varoitusmerkinnät 

- työmaalla ennakkoilmoituksen sijoittaminen 

- normaalisti epätyypilliset työolosuhteet 

 

Henkilösuojainten valinta 

- mitä suojaimia käytetään 

 

Työvälineiden käsittely 

- työnaikainen laitteiden huolto 

- koneita siirrettäessä tapahtuva asbestin leviämisen estäminen 

 

Asbestijätteen käsittely 

- materiaali, jolla jätteet pakataan 

- merkintä 

- jätteiden kuljetus ja säilytys 

- sijoituspaikka, jonne jäte sijoitetaan lopullisesti 

 

Puhtauden varmistaminen purkutyöalueella 

- henkilö, joka mittaa ja analysoi mittaukset 

- luovutusmenettely asbestipurkutyön jälkeen 

 

Toiminta hätätilanteessa 

- onnettomuus 

- tekniset ongelmat 

 

Suunnitelman noudattaminen ja ylläpitäminen ajan tasalla 

- vastuun ottava henkilö  

- päivittäminen 

- työmaalla suunnitelman käsittely 

 

Asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille on jaettava käytettäväksi turvallisuussuunnitelma. Yh-

teistoiminnallisella rakennustyömaalla turvallisuussuunnitelma annetaan tiedoksi päätoteuttajalle, 

joka esittää suunnitelman rakennuttajalle. Asbestipurkutyöhön ryhtyvä työnantaja on velvollinen il-

moittamaan suunnitelman tiedonannosta työn piirissä oleville toiminnansuorittajille ja heidän alaisil-

leen. (Työsuojelu.fi) 

 

2.3 Asbestityössä suojautuminen 
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Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta määrittää asbestityössä suojautumisen. Työnan-

tajan velvollisuus on pitää huolen, että työntekijällä on asbestipurkutyöhön soveltuvat, vaatimuksen-

mukaiset henkilönsuojaimet ja suojavaatteet. Hengitysilman asbestikuitupitoisuus täytyy alittaa 0,01 

kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Osastointimenetelmää käyttäessä työntekijän täytyy käyttää pu-

hallinkäyttöistä kokonaamaria. Krokidoliittia purkaessa asbestipurkajan tulee käyttää kokonaamaria, 

jossa hengitettävä ilma tulee paineilmalaitteesta. Hengityssuojainten ja työvälineiden käyttö ja toi-

mintakunnon varmistaminen on keskeinen osa turvallista asbestipurkua. Työntekijä varmistaa hengi-

tyssuojaimen tiiveyden aina ennen käyttöä ja suojaimen sisäpuolelta tehtävällä testillä minimissään 

kerran vuoteen. Työnantaja tulee varmistaa ilmankäsittelylaitteiden suodattimien erotusasteen riittä-

vyys. Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen ja uudelleen ennen käyttöön ottamista. Ilmankäsitte-

lylaitteista pidetään huoltokirjaa, johon merkitään toimintakunnon varmistamiseksi tehdyt huollot ja 

muut toimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 14 §.)  

 

 

Kuva 4. Kokonaamari puhallinsuojain (Suojalaite Oy 2017-02-09)  

 

Asbestityössä tulee käyttää kulloisenkin työmenetelmän ja olosuhteiden vaatimaa pölyä läpäisemä-

töntä ja hylkivää hupullista suojavaatetusta. Suojavaatetus ja käsineet tulee olla kertakäyttöisiä, eikä 

vaate saa sisältää taskuja tai taitteita. Vaatetuksen lisäksi työntekijän on käytettävä tilanteeseen so-

pivia suojamia työn luonteeseen nähden. Näitä ovat esimerkiksi silmäsuojaimet, turvajalkineet ja 

kuulosuojaimet. Hengityssuojainten valintaan vaikuttaa purkutyömenetelmä ja asbestin laatu. Hengi-

tyssuojaimia käytetään seuraavanlaisesti: (Työsuojelu.fi) 
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Taulukko 2. Hengityssuojainten käyttö. Taulukko Jaakko Sorjonen 2017 

Purkutyömenetelmä Hengityssuojain 

Osastointimenetelmä Kokonaamari, P3 suodatin, krokidoliitin purussa 

hengitysilma paineilmalaitteesta 

Purkupussimenetelmä Puolinaamari, P2 suodatin 

Kokonaisena irroittaminen Puolinaamari, P2 suodatin 

Upotusmenetelmä Puolinaamari, P2 suodatin 

Märkäpukumenetelmä Puolinaamari, P2 suodatin 

Muu menetelmä 

  Kokonaisen rakennuksen purku 

  Painepesu 

 

Kokonaamari, P3 suodatin 

Puolinaamari, P2 suodatin 

 

 

2.4 Työmenetelmät 
 

Asbestipurkutyö on tehtävä mahdollisimman pölyttömästi. Tätä noudattaen asbestipurkumenetelmä 

on valittava rakenteen muodon, materiaalien, sijainnin ja asbestipitoisuuden sekä pölyävyyden mu-

kaan. Yleensä asbestipurkutyö tehdään ennen muita purkutöitä. Mikäli tavanomaisessa purkutyössä 

kohdataan asbestia sisältäviä materiaaleja purkutyöt keskeytetään ja ryhdytään asbestipurkutyöhön. 

(Asbestia sisältävien rakenteiden purku. menetelmät, Ratu 82-0347, 3) 

 

2.4.1 Osastointimenetelmä 
 

Osastointimenetelmää voidaan kutsua asbestia sisältävien rakenteiden purkutöiden päämenetel-

mäksi. Purettaessa krokidoliittia osastointimenetelmää on käytettävä aina. Osastoinnissa purettava 

kohde eristetään muista tiloista ilmastollisesti. Eristettyyn osastoon kulku suoritetaan kolmijakoisen 

sulkutunnelin kautta. Sisimmäinen osa sulusta on varustettu jätesäiliöllä ja imurilla. Keskimmäisessä 

osassa tulee olla pesumahdollisuus ja uloin osa on tarkoitettu henkilökohtaisten suojainten sekä 

vaatteiden säilytystä varten. Eristetty tila alipaineistetaan. Alipaineistuksen tarkoitus on, että ilma-

virta kulkee hallitusti puhtaasta tilasta osastoon ja sieltä pois ilmanpuhdistimen kautta. Ilman kulke-

mista varten on tehtävä tuloilma-aukot. Alipaineistulaite ja tuloilma-aukot on sijoitettava tilan ilman-

vaihtuvuuden ja asbestipitoisen purkupölyn leviämisen estämisen kannalta suotuisimpaan paikkaan. 

Osaston ulkopuolelle johdettu poistoilma johdetaan yleensä ulkoilmaan. Poistokanavana yleisimmin 

käytetään esimerkiksi muovista haitariletkua, taipuisaa muoviputkea tai vähintään 0,10 mm vah-

vuista muovikalvosukkaa. Alipaineistuslaitteisto mitoitetaan siten, että osastossa vallitsee 5 pascalin 

paine-ero ympäröiviin tiloihin nähden. Krokidoliittia purettaessa paine-ero tulee olla 10 pascalia. Pur-

kutyön päätyttyä työkohteessa on oltava ilmaa puhdistava alipaineistus, kunnes ilman hiukkaspitoi-

suus on alle 0,001 kuitua/cm³. Alipaineen on säilyttävä osaston sisällä kaikissa olosuhteissa. Alipai-
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netta seurataan jatkuvalla muistilla varustetulla painemittarilla, sekä silmämääräisesti. Osaston muo-

viseinien tulee olla painuneina alipaineiseen tilaan päin. Asbestipitoisen pölyn poistoa osaston sisällä 

tehostetaan kohdepoistolla ja korkeapaineisella kohdepoistolla varustetuilla työvälineillä. Alipaineis-

tuslaitteiden ja kohdepoistoimureiden tarpeeton likaantuminen estetään sijoittamalla ne osaston ul-

kopuolelle. Lopuksi osaston puhtaus varmistetaan ilmamittauksella, jonka jälkeen osasto voidaan 

purkaa. (Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät, Ratu 82-0347, 4-7 ; Työsuojelu.fi) 

 
2.4.2 Purkupussimenetelmä 

 

Purkupussimenetelmä on tarkoitettu paikallisiin, pieniin, lyhytkestoisiin ja odottamattomiin asbesti-

purkutöihin. Se soveltuu esimerkiksi yksittäisen putkiliitoskorjauksen yhteydessä tapahtuvaan pur-

kuun. Menetelmässä käytettävä purkupussi on muovinen, läpinäkyvä ja esivalmisteinen. Purkupussin 

koko on noin 1 m x 1,5 m, ja pussiin on yhdistetty suojakäsineet. Purkupussi valitaan purkukohteen 

mukaan vaaka- tai pystyputkille, putkihalkaisijan ja kuormituksen mukaan. Purkupussimenetelmässä 

työntekijän on suojauduttava vähintään puolinaamarilisella hengityssuojaimella, jossa on P2 luokkaa 

oleva suodatin. (Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät, Ratu 82-0347, 8 ; Työsuo-

jelu.fi) 

 

 
2.4.3 Kokonaisena irrottaminen 

 

Pienessä ja lyhytkestoisessa korjaustoimenpiteessä pölyn leviäminen voidaan estää kohdepoiston 

avulla. Kokonaisena irrottamisen ehtona on rakenteen kiinnitystapa. Kiinnityksen täytyy olla ruuvi-

kiinnitteinen tai mekaanisesti kiinnittämätön. Kohdepoistossa tilaa ei tarvitse eristää ilmastollisesti 

muista tiloista. Purkutyön aiheuttama pöly kerätään tehokkailla kohdepoistoimureilla ja johdetaan 

pois purkutilasta. Kohdepoistolaitteet voivat tuottaa matala- ja korkeapainetta, jolloin ne jaotellaan 

tuottamansa alipaineen mukaan. Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytetään HEPA-suodattimella 

ja esierottimella varustettuja liikuteltavia teollisuusimureita tai keskuspölynimurijärjestelmää. Imuri 

kiinnitetään työstökoneeseen pölyämisen estämiseksi. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukoh-

teen välittömässä läheisyydessä on oltava HEPA-suodattimella varustettu ilmanpuhdistaja ja se on 

oltava yhdistettynä karkeasuodattimella varustettuun pölynkerääjään. Ilmanpuhdistajan poistoilma 

johdetaan pois työskentelytilasta muovisella poistoilmaputkella tai muovisukalla. Työntekijän on suo-

jauduttava suojavaatteisiin ja käytettävä vähintään puolinaamarillista hengityssuojainta, jossa on P2 

luokan suodatin. Työskentelyn jälkeen tilan puhtautta ei tarvitse varmistaa mittauksilla. (Työsuo-

jelu.fi) 

 

Ulkotiloissa kokonaisena irrotettava rakenne on irrotettava mahdollisimman ehjänä, eikä sitä saa rik-

koa tahallisesti. Ulkona työskennellessä käytetään kohdepoistoimuria ja rakenteet siirretään hallitusti 

ehjinä suljettavaan lavaan tai astiaan. Pölyn hallintaan käytetään kastelua tai muuta pölynhallinta-

menetelmää. Rikkomalla irrotettu asbestipitoinen rakenne on pakattava ja merkittävä heti irrotuksen 

jälkeen. (Työsuojelu.fi) 
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2.4.4 Upotusmenetelmä 
 

Upotusmenetelmässä asbestia sisältävä rakenne irrotetaan jollakin muulla hyväksytyllä asbestin pur-

kumenetelmällä, jonka jälkeen irrotettu rakenne kuljetetaan kokonaisena upotusaltaalle. Kuljettaessa 

asbestipitoista materiaalia altaalle on se suojattava muovikalvolla tai muulla sopivalla materiaalilla, 

jotta se ei pölyä tai rikkoonnu kuljettaessa. Menetelmässä on käytössä pinta-aktiivisuutta alentavaa 

kostutusainetta. Asbestipitoinen materiaali upotetaan altaaseen ja asbesti poistetaan tuotteesta. 

Upotusallas on varustettava kohdepoistolla. Työskentelytilan ilmanvaihdon tulee olla riittävä mahdol-

lisen asbestipölyn laimentamiseen vaarattomaksi. (Dammega)  

 

2.4.5 Märkäpurkumenetelmä 
 

Märkäpurkumenetelmä on massaeristeiden purkuun tarkoitettu pölynhallinnan menetelmä. Menetel-

män käyttö vaatii eristetyn työskentelytilan, jossa rakenne kastellaan perusteellisesti pölyämättö-

mäksi. Työntekijän täytyy suojautua suojavaatteella ja puolinaamarilisella hengityssuojaimella, jossa 

on P2 suodatin. Menetelmä ei vaadi ilman puhtauden mittausta. 

 

Märkäpurkumenetelmään lukeutuu myös märkähiekkapuhallus, jossa työ tehdään huputetulta teli-

neeltä. Telineet asennetaan henkilökohtaisia suojaimia käyttäen ja syntyvän pölyn leviäminen este-

tään kohdepoistolla. Telinerakennelman tulee olla suojakaukalon päällä. Työskentelyn jälkeen kau-

kalo ja telineet pestään. Pesemisestä aiheutuneet vedet johdetaan hallitusti suodattimen läpi, jonka 

jälkeen suodatin pakataan asbestijätteeksi. Asbestijäte pakataan hupun sisällä, jolloin paineistus täy-

tyy pitää päällä pakkaamiseen asti. Tässä työmenetelmässä työntekijät suojautuvat P2 suodattimella 

varustetulla hengityssuojaimella ja sadevaatetuksella. Menetelmä vaatii vähintään yksiosaisen sulun 

suojakaukalon päälle, jonka sisässä on oltava vesiletku. Puhdasmittausta ei tarvitse tehdä työn jäl-

keen. (Rakennusteollisuus)  

 

2.4.6 Muut menetelmät 
 

Kokonaisena purettavasta rakennuksesta asbestipitoiset tuotteet on poistettava siinä määrin kuin 

mahdollista. Mikäli rakennukseen jää asbestia on rakennuksen ympärille tehtävä lippusiimalla altis-

tava alue, jonka alueella työskentelevät työntekijät on suojattava hengityssuojaimilla ja muilla kei-

noin. Altistavan alueen ulkopuolelle leviävä pöly on pyrittävä estämään.  

 

Asbestipitoinen rakenne voidaan pestä painepesulla. Pesupaineen ylittäessä 50bar työ muuttuu lu-

vanvaraiseksi. Työ on luvanvaraista myös hilseilevän asbestimaalin poistossa.  

Piikkausmenetelmässä työ on osastointimenetelmän mukainen. (Työsuojelu) 

 

2.5 Asbestijätteet 
 

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 koskee asbestijätettä. Asbestijätteen keräily, säilytys ja 

kuljetus pois kiinteistöltä tulee hoitaa asianmukaisesti. Käsiteltäessä asbestijätettä tulee aina suojau-
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tua henkilökohtaisin suojaimin. Purkutyön yhteydessä syntyvä asbestijäte kootaan säiliöihin ja pak-

kauksiin, jotka voidaan sulkea tiiviisti. Jätepakkaukset puhdistetaan huolellisesti ennen asbestityö-

kohteesta ulos tuontia. Asbestipakkauksiin tulee merkitä varoitusteksti, jossa lukee seuraavasti: 

 

Kun asbestijätettä ei voida kuljettaa pois työkohteesta työvuoron aikana, jäte on varastoitava luki-

tussa jätesäiliössä tai säilytystilassa. Asbestijätekuorman lastauksessa, kuljetuksessa ja purkami-

sessa täytyy huolehtia pakkausten ehjänä pysymisestä. Tyypillisiä pakkausmateriaaleja ovat lasikui-

tuvahvisteiset säkit tai vastaavan lujuuden omaavat säkit. Asbestijätteen laittaminen muiden jättei-

den sekaan on kiellettyä. Kun asbestijäte on pölyämättömässä muodossa ja sitä ei voi pakata jä-

tesäkkiin koon tai muun tekijän vuoksi tulee, se varastoida asbestijäte lavalle. Lava on peitettävä 

huolellisesti kaksinkertaisella muovilla, sekä merkattava kuten jätesäkitkin. Kokoonpuristavien jäte-

autojen käyttö asbestijätteen kuljetuksessa on kiellettyä. Ennen asbestijätteen kuljettamiseen ryhty-

mistä täytyy selvittää, mitkä jätteenkäsittelylaitokset tai kaatopaikat vastaanottavat asbestia. Asbes-

tijätteen määrästä ja toimituspaikasta ilmoitetaan kunnalle. Luovuttamisesta ja kuljettamisesta teh-

tävä siirtoasiakirja tulee luovuttaa jätteen vastaanottajalle kuljettajan toimesta. Siirtoasiakirja sisäl-

tää valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot siitä, että kyse on asbestista, määrästä, al-

kuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta. Kaatopaikan hoitajan kanssa tulee 

aina ennalta sopia ja ilmoittaa asbestijätteen viemisestä. (Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön 

suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä. RT 18-11248, 7-9) 
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3 UUSI ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Asbestitöihin liittyvä vanha asbestilainsäädäntö korvattiin uudella (684/2015) laki eräistä asbestipur-

kutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015). Nämä muutokset tulivat 

voimaan 1.1.2016. Uuteen lakiin sisällytettiin asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän päte-

vyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpidon asetukset. Asbestityötä 

ohjaillaan edellä mainittujen lisäksi (738/2002) työturvallisuuslailla, valtioneuvoston asetuksella ra-

kennustyön turvallisuudesta (205/2009) ja (646/2011) jätelailla. (Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 

vuoden 2016 alussa. Infra TT02-730792, 1. ; Asbesti rakentamisessa, RT-18-11246, 2.) 

 

 

Asbestilainsäädännön muuttamisen halu tuli asbestialalla toimivilta tahoilta, jotka olivat jo pitkään 

tehneet havaintoja vanhan asbestilainsäädännön puutteista. Erityisesti säädösten muodot ja tulkinta 

tuottivat ongelmia. Vuonna 2011 kolmikantaperiaatteen mukaisesti koottu asbestitoimikunta aloitti 

asbestisäädöksien selkeyttämiseen ja yhdistämiseen perustuvan työskentelyn. (Salmi 2016, 234) 

 

Lainsäädännön tausta tulee EU:n direktiivistä ja kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksesta. Lain 

perimmäinen tarkoitus on parantaa asukkaiden kuin asbestin parissa työskentelevien turvallisuutta. 

Uudistunut asbestilainsäädäntö on aiheuttanut huolta erityisesti kustannuksiin ja urakka-aikataului-

hin liittyen. (Kiinteistoliitto.fi/varsinais-suomi). 

 

3.1 Asbestipurkutyölupa ja asbestipurkutyöluparekisteri 
 

Uusi asbestilainsäädäntö toi mukanaan asbestipurkutyöluvan. Vanhassa lainsäädännössä asbestipur-

kutyölupaa kutsuttiin valtuutukseksi. Vanhat asbestipurkutyövaltuutukset ovat yhä voimassa kaksi 

vuotta lain voimaan tulemisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vanhalla valtuutuksella 

töitä saa tehdä vuoden 2017 loppuun saakka. Lakiuudistuksen myötä asbestipurkutyöluvista alettiin 

pitää rekisteriä, jota ylläpitää ja valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. (Tyosuojelu).  

 

Nykyinen lainsäädäntö poisti mahdollisuuden purkaa ulkona kokonaisia asbestisementistä tehtyjä 

katto- ja seinälevyjä. Lyhytkestoiset alle tunnin kestävät ja vähäistä altistusta aiheuttavat asbestityöt 

ilman purkutyölupaa on nykylainsäädännössä määritetty kertaluontoiseksi, nopeaksi työsuori-

tukseksi, jossa irrotettava materiaali tulee olla ehjä. Jatkossa myös asbestilaitteiden huoltotyöt vaati-

vat purkulupaedellytyksen. (Rakennusteollisuus).  

 

 

3.2 Asbestipurkutyöhön pätevät henkilöt ja rekisteri 
 

Vuoden 2016 alussa tullut lakiuudistus edellyttää jatkossa asbestipurkutyöntekijältä soveltuvaa am-

mattitutkintoa tai sen osaa. Ennen 1.1.2011 suoritettu koulutus oikeuttaa työskentelemään vuoden 

2017 loppuun saakka. Koulutuksen lisänä entiseen verrattuna on näyttökoe, joka arvostellaan. Hy-

http://www.kiinteistoliitto.fi/varsinais-suomi/52200.aspx
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väksytyn koulutuksen saanut henkilö täytyy lisäksi rekisteröityä asbestipurkutyöhön pätevien henki-

löiden rekisteriin. Rekisteriin merkitään henkilön nimi, syntymäaika, rekisteröintinumero ja koulutuk-

sen suorittamispäivämäärä. Rekisterin hallinnoinnista vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

rasto. (Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 2015, 684 §.)   

 

3.3 Asbestityössä käytettävien laitteiden huolto ja huoltotilat 
 

Työvälineitä ylläpidetään turvallisina säännöllisillä huolloilla ja kunnossapidolla. Näitä varten tulee 

ylläpitää ilmankäsittelylaitteiden huoltokirjaa. Uusi ilmankäsittelylaite tulee testata heti ensimmäi-

sessä purkukohteessa. Testauksessa saadut mittaustulokset tulee säilyttää huoltokirjassa vähintään 

2 vuotta. Työvälineiden puhdistus toteutetaan käytön jälkeen ja ennen uudelleen käyttöä.  

Huoltotilojen osalta uusi asbestilainsäädäntö toi lisävaatimuksia. Ennen tila saattoi sijaita käytän-

nössä vaikka eri paikkakunnalla. Nyt tilan on täytettävä seuraavat vaatimukset: (Tyosuojelu.fi). 

• Tilan on oltava lämmin ja lujarakenteinen. (levyrakenne, ei muoviseinä)  
• Tilan lattian ja seinälevyjen on oltava pinnoitettu siten, että ne kestävät vesipesua. Pe-

sun kestävä pinnoitus on oltava seinässä vähintään roiskekorkeudelle (1,5 m) lattiapin-
nasta.  

• Tilassa on oltava vesipiste ja viemäri. Viemäri on varustettava karkeasuodattimella, joka 
suodattaa tilojen pesuveden asbestijäämät. Viemärin karkeasuodatin on uusittava jokai-
sen tilassa suoritetun asbestityön jälkeen. Suodatettu pesuvesi voidaan kerätä myös 
erilliseen säiliöön.  

• Tilat on varustettava asbestista varoittavilla merkinnöillä. 
• Tiloihin kulku on järjestettävä kolmijakoisen sulkutilan kautta.  
• Sulkutilan seinärakenteiden on oltava lujarakenteisia. Sulkutilojen väliset ovirakenteet, 

läppäovet, voidaan tehdä muovista. Sulun kautta tulevaa korvausilmaa ei saa tukkia ko-
konaan, vaikka osastointi olisi varustettu erillisellä korvausilmaukolla.  

• Sulkutilan ovirakenteiden on oltava sellaiset, että ne sulkeutuvat tiiviisti mahdollisen ali-
paineistuksen vikaantumisen aikana ja estävät asbestikuitujen vapautumisen sulkutilan 
kautta. 

• Sulkutilan sisin osa on varustettava vaateimurilla ja jäteastialla. Vaateimurin käyttö, 
käynnistys ja sammutus on oltava mahdollista tehdä sulun sisimmässä osassa. 

• Sulun keskimmäisessä osassa on oltava pesumahdollisuus, vähintään lavuaari juokse-
valla vedellä, kiinteä vesipiste.  

• Sulun uloimmassa osassa on oltava naulakko pitovaatteiden säilytystä varten.  
• Puhdistettavien ja huollettavien koneiden ja laitteiden kuljetus tilaan on voitava tehdä 

sulkutilan kautta kun tilaa ei ole varustettu erillisellä ovella tätä tarkoitusta varten. Sul-
kutilan kunkin osan on oltava riittävä, vähintään 1m2/osa, sulussa toimimisen varmista-
miseksi.  

• Alipaine huoltotilassa mitoitetaan siten, että tilan alipaine on vähintään 5 pascalia, ym-
päröiviin tiloihin nähden.  

• Huollettavien laitteiden puhdistusta varten on oltava imuri. Voidaan toteuttaa keskuspö-
lynimurityyppisesti vaateimurin kanssa. 

• Huoltotilaan johtavien muiden kulkuaukkojen on oltava tiiviit ja lukittavissa huoltotilasta 
käsin tilan ollessa likainen. 

• Huoltotilan on oltava varustettavissa korvaavalla alipaineistuslaitteella huoltotilan oman 
alipaineistuslaitteen huollon ja puhdistuksen aikana.  

(Tyosuojelu). 
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3.4 Asbestikartoitus 
 

Uuden lainsäädännön tulon myötä purettavan materiaalin asbestipitoisuus on aina selvitettävä. 

Vanha lainsäädäntö mahdollisti automaattisesti kaikkien rakenteiden purkamisen asbestipurkuna. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikista ennen 1994 rakennetuista rakennuksista tulee varmistua 

sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. (Tyosuojelu.fi) 

 

Uuteen asbestilainsäädäntöön lisättiin kohta asbestikartoituksen tekijän vaatimuksista. Nyt asbesti-

kartoittajalta vaaditaan riittävää perehtyneisyyttä asbestiin. Asbestikartoittajan tulee tuntea asbestin 

esiintyminen, rakenteiden purkaminen, suunnitellun kartoituksen laajuus ja laatu.  (Valtioneuvoston 

asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.)  

 

Vanha lainsäädäntö velvoitti rakennushanketta ohjaavan tai valovan tahon huolehtimaan asbestikar-

toituksen tuloksien kirjaamista rakennustöiden turvallisuusasiakirjaan. Nykyinen lainsäädäntö velvoit-

taa lisäksi asbestikartoituksen dokumentoimista ja sen luovuttamista asbestipurkutyöhön ryhtyvän 

työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön. Täten asbestikartoitusta voidaan käyttää erinäi-

siä suunnitelmia tehdessä. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.)   

 

 
3.5 Kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoitus 

 

Vanhan asbestilainsäädännön työsuunnitelma asbestipurkutyössä korvataan uudessa lainsäädän-

nössä kirjallisella turvallisuussuunitelmalla ja ennakkoilmoituksella. Kirjallinen turvallisuussuunni-

telma on asbestipurkutyötä varten tehtävä suunnitelma, joka on 7 §:n asbestikartoituksen ja työtur-

vallisuuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella 

tehtävä suunnitelma.  

 

Ennakkoilmoitus on työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tekemä ilmoitus asbestipurkutyölupaa 

velvoittavasta asbestipurkutyöstä. Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä alueellisesti toimivaltaiselle työsuo-

jeluviranomaiselle seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Ilmoitus tulee sisältää seuraavat tiedot: 

1) työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto, 

2) paikka, jossa työ tehdään, 

3) työn tilaaja ja tämän yhteystiedot, 

4) työssä käytettävien työntekijöiden nimet, 

5) työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveys-
tarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassaolosta, 

6) asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä, 

7) asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät, 

8) työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet, 
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9) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet, 

10) sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan, 

11) ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
2015, 798 §.)   

Ennakkoilmoitus uusitaan, mikäli työolosuhteissa asbestille altistuminen suurenee huomattavasti. 
Lisäksi ilmoitusta täydennetään, jos asbestipurkutyötä tulee suorittamaan muu kuin ennakkoilmoi-
tukseen merkitty henkilö. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.)   

 

3.6 Asbestipurkutyön johto ja valvonta 
 

Uusi asbestilainsäädäntö vaatii asbestityötä suorittavan työnantajan nimeämään asbestipurkutyön 

toteuttamista varten työnjohtajan. Työnjohtajan tehtävänä on jatkuva seuranta ja huolehdinta as-

bestipurkutyön suorittamisesta turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Asbestipurkutyön työnjohtajalta 

vaaditaan hyväksyttävät oikeudet toimeenpanna asbestipurkutyön turvallisen toteuttamisen edellyt-

tämiä päätöksiä. Näin ollen työnjohtajalla tulee olla käytynä hyväksyttävä ammattitutkinto tai sen 

soveltuva osa. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.) 

 

3.7 Työmenetelmät 
 

Uusi lainsäädäntö toi mukanaan tarkennuksia työmenetelmiin ja osa poistettiin kokonaan käytöstä. 

Kohdepoistomenetelmä ja asbestisementtituotteen irrottaminen ehjänä yhdistyivät kokonaisena ir-

rottamisen työmenetelmäksi. Vanhassa lainsäädännössä upotusmenetelmään kuuluneet märkäpur-

kumenetelmä ja märkähiekkapuhallus lisättiin omiksi työmenetelmiksi. (Valtioneuvoston asetus as-

bestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.) 

 

3.7.1 Osastointimenetelmä 
 

Lainsäädännön muuttumisen myötä osastoinnin alipaineistusta ja seurantaa tiukennettiin. Uudessa 

lainsäädännössä osaston sisällä tulee olla vähintään viiden pascalin painero muihin tiloihin ja kro-

kidoliittia purettaessa vähintään kymmenen pascalin paine-ero. Vanha lainsäädäntö määritteli pai-

neistuksen ilmanvaihtuvuuden mukaan, jolloin ilmanvaihtuvuus tuli olla 5 kertaa tunnissa ja krokido-

liittiä purettaessa 10 kertaa tunnissa. Lisäksi paine-eroa tulee nykylainsäädännöllä valvoa alipaineen 

seurantaan tarkoitetulla laitteella. Ensisijaisesti paine-eroa seuraavan laitteen tulee pystyä rekisteröi-

mään ja hälyttämään paine-eron haitallisista muutoksista. (Valtioneuvoston asetus asbestityön tur-

vallisuudesta 2015, 798 §.)  

 

3.7.2 Kokonaisena irrottaminen 
 

Kokonaisena irrottamisen työmenetelmään yhdistyivät kohdepoistomenetelmä ja asbestisementti-

tuotteen irrottaminen ehjänä ilman ilmastollista eristämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jat-

kossa asbestipitoisten katto- ja seinälevyjen purku edellyttää aina asbestipurkutyöluvan. Myöskin 
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asbestisementtituotteiden irrotusta ilman ilmastollista eristämistä tarkennettiin siten, että irrottami-

nen täytyy tehdä kokonaisena ja tuotteen kuljetus tapahtuu peitettynä pölyn leviämisen estävällä 

materiaalilla. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.) 

 

3.7.3 Märkäpurku 
 

Lainsäädännön muuttuminen muutti märkäpurun erilliseksi menetelmäksi upotusmenetelmästä. Mär-

käpurkumenetelmään kuuluva märkähiekkapuhalluksella tapahtuva työ ei jatkossa tarvitse enää eril-

listä poikkeuslupaa. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 2015, 798 §.) 

 

3.7.4 Kokonaisen rakennuksen purkaminen 
 

Kokonaisen rakennuksen purkaminen ei enää uudessa lainsäädännössä ole erillinen työmenetelmä 

vaan ohjeistus, jota se oli osakseen jo vanhassa lainsäädännössä. Asbestin poiston jälkeen rakennus 

voidaan purkaa normaalein purkumenetelmin. (Työsuojelu.) 

 

3.8 Asbestialtistumisen seurantamittaukset 
 

Asbestipurkutyöhön osallistuvien työntekijöiden altistumista tulee seurata mittauksin työntekijän 

hengitysilmasta ja työilmasta. Työntekijän henkilökohtaista altistumista mitataan hengityssuojaimen 

sisältä. Mittaus suoritetaan tilassa jonka asbestikuitupitoisuus ylittää 0,01 kuitua / cm³. Jos mittauk-

sessa havaitaan hengitysilman sisältävän yli 0,01 kuitua / cm³ puutteet täytyy korjata välittömästi. 

Asbestialtistumisen seuranta aloitetaan heti työntekijän aloitettua asbestille altistavan työn. Työil-

man ja työntekijän asbestialtistumista suoritettava mittaus tehdään riippumatta suoritettavan työn 

laadusta. Mittauksista tehdään lausunto josta ilmenee myös työilman kuitupitoisuus. Lausuntoa tulee 

säilyttää vähintään 2 vuotta suorittamisajankohdasta. (Työsuojelu.fi). 

 

 

3.9 Ilmankäsittelylaitteiden seurantamittaukset 
 

Uusi lainsäädäntö määrää työnantajan seuraamaan ilmankäsittelylaitteiden toimintakuntoa mittauk-

sin. Uusi ilmankäsittelylaite testataan heti ensimmäisessä asbestipurkutyökohteessa. Ilmankäsittely-

laitteen poistoilman asbestikuitupitoisuuden ylittäessä 0,001 kuitua / cm³ on laite huollettava tai kor-

jattava. Huollon tai korjauksen jälkeen mittaus suoritetaan uudelleen. Ilmankäsittelylaitteista tulee 

ylläpitää huoltokirjaa, jossa laitteet yksilöidään. Huoltokirjaan merkitään laitteen mittaukset, huollot, 

puhdistukset, suodattimien vaihdot ja käyttötuntimäärät. (Työsuojelu.fi). 

 

3.10 Altistumisalueen puhtauden varmistaminen 
 

Uusi lainsäädäntö tiukensi purkutilan puhtauden varmistamisen määritelmiä. Uusi laki velvoittaa 

osaston puhtaaksi toteamiseen aina ilmamittauksen. Vanhassa lainsäädännössä purkutilan puhtaaksi 

toteamiseen riitti visuaalinen katselmus tai ilmamittaus. Ennen ilmamittausta ja sen tuloksen saantia 
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osastoa ei saa purkaa. Ilmamittaus tehdään purkutilassa, jossa on suoritettu ilman huuhtelu. Ilman-

huuhtelun jälkeen alipaineistajaa pidetään yhä päällä ilmanäytettä ottaessa. Ilmamittauksen analyy-

siraportin osoittaessa alle 0,01 kuitua / cm³ osastointi voidaan purkaa ja luovuttaa tilaajalle.  Luo-

vuttamisesta tehdään rakennuttajan ja purkutyön suorittaneen työnantajan tai itsenäisen työnsuorit-

tajan kesken luovutusasiakirja. Luovutusasiakirjassa tulee olla tiedot tilan turvallisuudesta jatkokäy-

tössä. Tiedot luovutetaan lisäksi kohteen päätoteuttajalle ja muille työpaikalla toimiville. (Työsuo-

jelu.fi) 

 

3.11 Yhteenveto asbestilainsäädännön muutoksista 
 

Taulukko 3. Asbestilainsäädäntöjen erot. Taulukko Jaakko Sorjonen 2017 

 Vanha asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö 

Laki Valtioneuvoston päätös asbes-

tityöstä (1380/1994) 

Valtioneuvoston päätös asbes-

tityöstä annetun valtioneuvos-

ton päätöksen soveltamisesta 

laivatyöhön (536/1988) 

Työsuojeluhallituksen päätös 

varautumisesta asbestityöhön 

aluksella (952/1989) 

Työsuojeluhallituksen päätös 

hyväksyttävistä asbestipurku-

työssä käytettävistä menetel-

mistä ja laitteista (231/1989) 

 

Laki eräistä asbestipurku-

työtä koskevista vaatimuk-

sista (684/2015) 

Valtioneuvoston asetus as-

bestityön turvallisuudesta 

(798/2015) 

Asbestipurkutyön luvanvarai-

suus 

Asbestipurkutyövaltuutus Asbestipurkutyölupa 

Asbestipurkajan pätevyys Asbestipurkutyökoulutus Ammattitutkinto tai sen osa 

Aluehallintoviranomaisen hallin-

noimat rekisterit 

- 

 

Asbestipurkuluparekisteri 

Asbestityöhön pätevien hen-

kilöiden rekisteri 

Huoltotilat  Tarkennuksia huoltotilojen 

vaatimuksiin 

Asbestikartoitus Asbestikartoitus tai purkutyöt 

automaattisesti asbestipurkuna 

Asbestikartoitus pakollinen  

Asbestikartoittajan pätevyys Ei määritetty Vaatimuksena riittävä pereh-

tyneisyys asbestiin, sen 

esiintymiseen ja rakenteiden 

purkamiseen sekä suunnitel-

lun kartoituksen laadun ja 
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laajuuden edellyttämää 

osaamista 

Ilmoitukset ja suunnitelmat Asbestipurkutyösuunnitelma Ennakkoilmoitus työsuojelu-

viranomaiselle 

Kirjallinen turvallisuussuunni-

telma 

Työmenetelmät Osastoinnin ilman vaihduttava 

10 kertaa tunnissa ja krokidolii-

tin purussa 20 kertaa tunnissa. 

Osaston sisällä 5 pascalin 

painero muhin tiloihin näh-

den ja krokidoliittia purka-

essa 10 pascalin paine-ero 

 Ei paine-eron valvontaa Paine-eroa valvotaan hälyttä-

vällä ja rekisteröivällä paine-

eromittarilla 

 Kohdepoistomenetelmä Kohdepoistomenetelmä pois-

tunut 

 Asbestisementtituotteen irrot-

taminen ehjänä ilman ilmastol-

lista eristämistä ulkona ja koh-

depoistona sisätiloissa 

Kokonaisena irrottaminen 

vain ehjänä ja kuljetetaan 

pois peitettynä pölyn leviä-

mistä estävässä materiaa-

lissa.  

 Asbestia sisältävän kokonaisen 

rakennuksen purkaminen 

Asbestia sisältävän kokonai-

sen rakennuksen purkami-

nen ei enää erillinen työme-

netelmä, vaan liittyy muihin 

menetelmiin 

 Märkäpurkumenetelmä sisältyi 

upotusmenetelmään ja vaati 

poikkeusluvan 

Märkäpurkumenetelmä ja 

märkähiekkapuhallus omia 

erillisiä menetelmiä. Ei tar-

vetta poikkeuslupaan 

 Ei muita kuin erikseen määri-

tellyt menetelmät 

Muut teknisen kehityksen 

mahdollistamat menetelmät, 

jolla saavutetaan vastaava 

turvallisuustaso 

Altistumisalueen puhtauden var-

mistaminen 

Katselmus tai ilmamittaus pur-

kutyön jälkeen 

Ilmamittaus aina osastointi-

menetelmää käytettäessä 

 - Kohteen luovutusasiakirja 
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4 KYSELY LINJASANEERAUSHANKKEESSA MUKANA OLEVILLE TAHOILLE 

 

 

Vuoden 2016 alussa tullut uusi asbestilainsäädäntö aiheutti muutoksia kaikille linjasaneeraushank-

keessa mukana oleville tahoille. Opinnäytetyössä tehtiin kysely vuoden kuluttua lainmuutoksesta. 

Kyselyllä oli tarkoitus selvittää eri tahojen näkemyksiä ja kokemuksia lainsäädännöstä. Kysely lähe-

tettiin Kuopion kallio- ja maarakentajien kanssa linjasaneeraus työmailla toimineille tahoille.  

 

Tähän kyselyyn osallistuvat tahot ovat rakennuttajat, pääurakoitsijat ja aliurakoitsija. Rakennuttajien 

puolelta vastauksia saatiin kahdelta eri taholta ja pääurakoitsijoista vastasi kolme yritystä. Aliurakoit-

sijalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Kuopion kallio- ja maarakentajia, joka suorittaa asbestipurut. Ky-

sely muodostui neljästä kysymyksestä.  Ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitus oli saada selville ylei-

siä mielipiteitä uudesta laista. Toinen kysymys käsitteli lainmuutoksen vaikutuksia aikatauluihin ja 

kustannuksiin. Kolmannessa kohdassa kysyttiin lainsäädännön vaikutuksia asbestityöhön ja viimei-

senä kysyttiin mitä parannettavaa uudessa laissa on.  

 

Kysely toteutettiin sähköpostitse lähetetyllä kysymyslistalla, johon vastaajat kirjoittivat vastauksensa.  

 

 

4.1 Rakennuttajien näkökulma 
 

Yleisesti rakennuttajat näkivät uuden lainsäädännön vain osittain hyvänä asiana. Liian nopea lain 

voimaantulo aiheutti ongelmia jo käynnissä oleviin kohteisiin. Ongelmia aiheutti erityisesti lain en-

nakkotietojen puute, jolloin kohteiden suunnitteluvaiheessa ei pystytty ottamaan huomion uuden 

lainsäädännön vaikutuksia. Uusi laki koettiin myös liian raskaaksi tietyissä asbestipurkutöissä. Yhden 

rakennuttajan mukaan tietyissä tilanteissa päästäisiin samaan lopputulokseen kevyemmälläkin sään-

nöstöllä. 

 

Rakennuttajien mukaan uusi asbestilainsäädäntö on hidastanut töiden etenemistä. Aikatauluviivettä 

on lisännyt purkuvaiheessa ennalta arvaamattomasti löytynyt asbesti. Ennalta arvaamattomasti löy-

tynyt asbesti joudutaan yhden rakennuttajan mukaan purkamaan liian raskaalla tavalla, jolloin aika-

taluviivettä syntyy suhteettoman paljon. 

 

Kustannuksia uusi lainsäädäntö todetaan lisäävän. Eritoten suuressa kohteessa asbestinäytteiden 

korkea määrä lisää sitä. Asbestitöiden turvallisuutta ja työntekijöiden suhtautumista työn vaarallisuu-

teen uusi lainsäädäntö on rakennuttajien mukaan lisännyt. Rakennuttajat toivovatkin uuteen asbes-

tilainsäädäntöön lisää tarkennuksia ja parempia toimintaohjeita, sekä joustavuuden lisäystä. 
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4.2 Pääurakoitsijoiden näkökulma 
 

Pääurakoitsijoiden mielestä uusi asbestilainsäädäntö oli sekä hyvä, että huono asia. Asbestin tarkkai-

lun lisääminen ja vaarallisuuden parempi tiedostaminen koetaan hyvänä asiana, mutta pienien as-

besti määrien purkaminen on hankaloitettu lian vaikeaksi. Yksi pääurakoitsija mainitsi uuden lain 

hankaloittavan muita töitä ja sisältävän ristiriitaisuuksia.  

 

Pääurakoitsijat kertoivat aikataulujen venymisestä ja jopa tuplaantumisesta. Yhtenä syynä mainitaan 

mittausten aiheuttamaa viivettä. Mittaustuloksien saapuminen laboratorioista on yhden pääurakoitsi-

jan mielestä merkittävä syy aikataulu muutokseen. Mittaustuloksia odotellessa muut työt eivät pääse 

etenemään, koska tila täytyy olla osastoituna ja alipaineistettuna.  

 

Kustannuksien lisääntyminen koetaan jälkimittausten, työtapamuutoksien ja lisätutkimuksien aiheut-

tamiksi. Kaksi pääurakoitsija toteaa kustannuksien tuplaantuneen vanhaan lainsäädäntöön nähden. 

Muita lainsäädännön aiheuttamia muutoksia todetaan olevan joidenkin pienien työmaiden teettä-

mättä jättäminen, johtuen uuden lainsäädännön aiheuttamista lisäselvityksistä. Lisäksi aliurakkara-

joja on täytynyt muuttaa ja tarkentaa uuden lain tulon myötä. 

 

Töiden laatu ja turvallisuus todetaan parantuneen uuden lainsäädännön johdosta, mutta varsinaista 

selkeytymistä ei ole tapahtunut. Erityisesti mainitaan osastoinnin tarkkuuden parannuksesta. Yksi 

pääurakoitsija toteaa asbestikartoituksen onnistumisen merkityksen kasvaneen merkittävästi, koska 

työmaan aikana löytynyt asbesti voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja sekaannusta työmaassa. Pääura-

koitsijoiden mielestä uutta lainsäädäntöä olisi selkeytettävä ja pienten asbestimäärien testausta höl-

lennettävä. 

 

4.3 Aliurakoitsijan näkökulma 
 

Kuopion Kallio- ja Maarakentajat pitävät uutta asbestilainsäädäntöä hyvänä asiana. Erityisen positii-

visena asiana pidetään uutta linjausta siitä, että kaikkien purku-urakoitsijoiden tulee jatkossa toimia 

samalla tavalla. 

 

Aikatauluviiveiden ja kustannusten lisääntymisien syyksi mainitaan pakollisten mittauksien ja labora-

torionäytteiden aiheuttamaa viivästystä, jolloin myös kustannukset nousevat vanhaan lainsäädän-

töön nähden. Muita muutoksia todetaan olevan asbestipurkumenetelmän muuttuminen pääsääntöi-

sesti osastointimenetelmäksi kohdepoistomenetelmän poistuttua hyväsytyistä menetelmistä. 

 

Töiden laatuun uusi lainsäädäntö ei Kuopion kallio- ja maarakentajien mukaan ole vaikuttanut, 

mutta selkeys ja turvallisuus on parantunut. Vastauksessa mainitaan työmenetelmän valinnan hel-

pottuneen ja osaston puhtauden toteamisen helpottuneen. Kuopion Kallio- ja Maarakentajat moitti-

vat aluehallintoviranomaisen vastaustapaa kysyttäessä tarkennuksia epäselvissä tilanteissa. 
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5 UUDEN ASBESTILAINSÄÄDÄNNÖN VERTAILU ESIMERKKIKOHTEESSA 

 

5.1 Kustannusvertailun tulokset 
 

Asbestilainsäädännön muuttumisen aiheuttamat kustannukset saatiin laskemalla linjasaneerauskoh-

teen asbestipurkujen hinta uuden lainsäädännön ja vanhan lainsäädännön mahdollistavien menetel-

mien mukaan. Linjasaneerauskohde on asunto oy Kuopion rovastinkatu 16. Kohteessa on 3 kerrosta 

ja kellaritilat. Porrashuoneita on kaksi, joissa on yhteensä 18 asuntoa ja 4 kappaletta autotalleja.  

Asbestimäärät laskentaa varten saatiin asbestikartoitusraportista ja urakkatarjouspyynnöstä. Las-

kenta tapahtui Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmalla. Uuden asbestilainsäädännön mukaan las-

kettu hinta oli 49622€ alv 0%. Vastaavasti vanhan lainsäädännön mukaan hinnaksi muodostui 

33253€ alv 0%. Näitä hintoja vertaamalla voidaan päätellä, että kyseisen kohteen asbestipurkutöi-

den hinta on noussut 49 % lainsäädännön muuttumisen johdosta. Hinnan nousun syitä ovat ilma-

mittausten pakollisuus, työmenetelmien muuttuminen ja asbestipurkutöiden lisääntyminen.  

 

 

Kuva 5. Asbestipurkutöiden kustannukset vanha lainsäädäntö (Kuva Jaakko Sorjonen 2017) 
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Kuva 6. Asbestipurkutöiden kustannukset uusi lainsäädäntö (Kuva Jaakko Sorjonen 2017) 

 

Ilmamittaukset olivat suurin yksittäinen lisä kustannuksiin. Ilmamittausten määrä tässä kohteessa oli 

31 kappaletta. Yksi ilmamittaus kustantaa 250€, jolloin ilmamittaukset kustansivat kohteeseen yh-

teensä 7750€. Lisäkustannuksia toi myös lisääntyneet asbestityöt, joita olivat hormien aukaisu 

5255€ ja putkikanaalien timanttisahaus 808€. Ennen uudistunutta asbestilainsäädäntöä nämä työt 

olisi voinut tehdä normaalina purkutyönä. 

 

5.2 Aikatauluvertailun tulokset 
 

Aikatauluvertailu suoritettiin Tocoman aikataulu-ohjelmalla. Lopputuloksena saatiin aikataulut uu-

della asbestilainsäädännöllä ja vanhalla asbestilainsäädännöllä. Molemmissa aikatauluissa linjasanee-

rauskohde jaettiin kolmeen osaan, joille laskettiin töiden kesto. Jako tapahtui A ja B rappuun, sekä 

kellarikerrokseen. Työt aloitettiin kahdella työryhmällä yhtäaikaisesti A ja B rapusta ylimmästä ker-

roksesta alaspäin. Kellarikerros aikataulutettiin niin ikään kahdelle työryhmälle. Uuden asbestilain-

säädännön mukaan kestoksi muodostui 38 päivää ja vanhalla lainsäädännöllä 27 päivää. Tästä voi-

daan päätellä, että kyseisessä kohteessa asbestipurkutöihin käytetty aika on noussut 40 %.  
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Kuva 7. Asbestipurkutöiden aikataulu vanha lainsäädäntö (Kuva Jaakko Sorjonen 2017) 

 

 

Kuva 8. Asbestipurkutöiden aikataulu uusi lainsäädäntö (Kuva Jaakko Sorjonen 2017)  

 

Aikataulumuutokset johtuivat uudessa asbestilainsäädännössä pakollisiksi tulleista ilmamittauksista, 

osastojen rakentamisen lisääntymisellä ja asbestipurkuna tehtävien töiden vaatimuksista. Ilmamit-

tauksen tuloksen odotusaika on noin kaksi arkipäivää yhtä osastoa kohden. Huolimatta siitä, että 

ilmamittaustuloksien odotus lisää aikatauluviiveitä, niin asbestipurkutyöryhmä voi aloittaa seuraavan 

kohteen purkamisen ilmamittausnäytteenoton jälkeen. Täten viivettä ei synny järkyttävän paljoa. 

Ilmamittauksista aiheutuva viive onkin haitallisempi pääurakoitsijan näkökulmasta, koska pääurakoit-

sija ei pysty jatkamaan muita töitä ennen ilmamittauksen tuloksen saantia. Osastointien rakentami-

seen käytetty aika oli vähäisempää vanhassa asbestilainsäädännössä, johtuen kohdepoistomenetel-

mällä tehtävistä purkutöistä. Näitä purkutöitä olivat esimerkkikohteessa vähäiset luja-levyjen poistot. 
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Asbestipurkuna tehtävien töiden vaatimukset ovat tulleet tiukemmiksi aluehallintoviranomaisen vaa-

timuksella. Esimerkkikohteessa nämä tiukentuneet vaatimukset edellyttivät hormien aukaisun asbes-

tipurkutyönä, sekä lattiakanaalin sahauksen asbestipurkutyönä.  
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin uudistunutta asbestilainsäädäntöä. Työssä oli tavoitteena selvittää 

ja vertailla asbestilainsäädännön muutoksia vanhaan lainsäädäntöön. Tuloksina saatiin selvitettyä 

eroavaisuudet lainsäädännöissä ja vertailtua esimerkki linjasaneerauskohteen avulla niiden vaikutuk-

sia. Asbestilainsäädännön käsittely rajattiin työssä koskemaan vain linjasaneeraustyömaan näkökul-

masta.  

 

Ensimmäiseksi työssä käytiin läpi asbestia ja asbestipurkutyötä yleiseltä näkökannalta. Tässä vai-

heessa oli tarkoitus perehtyä käsiteltävään aiheeseen mahdollisimman laajasti ja kertoa tietoa ai-

heen ympäriltä. Seuraavaksi käsiteltiin uuden ja vanhan asbestilainsäädännön muutoksia. Muutosten 

käsittelyssä käytettiin hyväksi valtion säädöstietopankkia, josta löytyy ajantasainen ja vanha lainsää-

däntö. Muutoksien käsittelyjen jälkeen oli vuorossa linjasaneeraushankkeessa mukana olevien taho-

jen haastattelut. Haastattelut toteutettiin word-pohjaisena kysymyslistana, joka lähetettiin haastatel-

tavien sähköpostiin. Haastattelulla kartoitettiin eri hankkeiden osapuolien kokemuksia uudistuneesta 

asbestilainsäädännöstä, jonka jälkeen haastateltavien vastaukset analysoitiin. Lopuksi suoritettiin 

vertailu esimerkkikohteesta, josta ilmeni käytännön tasolla lainmuutoksen aiheuttamia muutoksia 

kustannukseen ja aikatauluun. 

 

Kuopion Kallio- ja Maarakentajat saivat opinnäytetyön tuloksena tietopaketin uudistuneesta asbesti-

lainsäädännöstä ja tietoa siitä mitä mieltä, sekä miten hyvin linjasaneeraushankkeissa mukana ole-

vat tahot tietävät uudistuneesta asbestilainsäädännöstä. Kustannus ja aikatauluvertailusta yritys saa 

verrokkitietoa muihin asbestipurku-urakoihin. 

 

Mielestäni opinnäytetyön aihe oli hyvin ajankohtainen ja sitä tehdessä oppi valtavasti uusia asioita. 

Aiheeseen täytyi paineutua paljon johtuen melko vähäisestä ennakkotietämyksestä. Haastavinta 

työssä oli ajoittain vaikeaselkoisien lakitekstien tulkinta ja lähdeaineistojen vajaus. Tulevaa työuraa 

ajatellen aihe antoi tärkeitä valmiuksia erityisesti korjausrakentamisen puolelta. Kokonaisuudessaan 

työ onnistui hyvin. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE PÄÄURAKOITSIJOILLE, RAKENNUTTAJILLE JA ALIURAKOITSIJALLE 

 

Onko uusi asbestilainsäädäntö hyvä vai huono asia? Miksi? 

 

 

Onko uusi asbestilainsäädäntö tuonut mukanaan muutoksia? Miten muutokset ovat vaikuttaneet 

1) Aikataulullisesti 

 

 

 

2) Kustannuksellisesti 

 

 

 

3) Muita muutoksia. Mitä? 
 

 

 

Millainen vaikutus uudella asbestilainsäädännöllä mielestäsi on ollut asbestitöihin? Miten se on vai-

kuttanut esimerkiksi laatuun, töiden selkeyteen ja turvallisuuteen? 

 

 

Mitä parannettavaa uudessa asbestilainsäädännössä on? 
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LIITE 2: ASBESTIPURKUTÖIDEN KUSTANNUKSET VANHALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ 
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LIITE 3: ASBESTIPURKUTÖIDEN KUSTANNUKSET UUDELLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ 
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LIITE 4: ABESTIPURKUTÖIDEN AIKATAULU VANHALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ 
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LIITE 5: ASBESTIPURKUTÖIDEN AIKATAULU UUDELLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ 
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LIITE 6: ASBESTIKAROITUSRAPORTTI ROVASTINKATU 16 (LUOTTAMUKSELLINEN) 

LIITE 7: TARJOUSPYYNTÖ ASBESTIPURKUTYÖT ROVASTINKATU 16 (LUOTTAMUKSELLINEN) 

LIITE 8: MÄÄRÄLUETTELO ASBESTIPURKUTYÖT ROVASTINKATU 16 (LUOTTAMUKSELLINEN) 
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