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Abstrakt 

 
Syftet med detta examensarbete var att skapa en mer rutinerad genomföring av projekt 
för ett golvläggningsföretag. Delsyften var också att skapa bättre kommunikation med 
varuleverantör, planerare och beställare. 
 
Golvläggare på större byggarbetsplatser stöter ofta på störande moment som gör att 
arbetstakten bromsas eller helt stannar. Golvarbeten är oftast väldigt utsatta eftersom 
en smidig arbetstakt kräver fria och rena ytor att arbeta på och på en arbetsplats med 
många underentreprenörer blir det snabbt att golvläggaren skall anpassa sitt arbete 
efter de andra. 
 
Det praktiska genomförandet av detta examensarbete utförs i huvudsak genom att ta 
fram dokumentmallar för olika skeden i projektet så att man systematiskt kan 
dokumentera arbetsgången för alla projekt som pågår. 
 
Material som använts i examensarbetet är litteraturstudier, SisäRyl2013, olika RT-kort, 
RaTu, litteratur om ISO:9001-standarden samt egen erfarenhet från sex år i branschen. 
 
Företaget anser i nuläget att certifiering inte behövs i detta skede men att behovet av ett 
för företaget anpassat kvalitetsledningssystem finns och detta skulle även stå som grund 
för eventuell, framtida utveckling av systemet samt certifiering. Resultatet av detta 
examensarbete är ett påbörjat kvalitetsledningssystem innehållande kvalitetsdokument 
som skall tas i bruk och testas och vartefter anpassas. 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lattia-alan yritysten prosessien parantaminen ja 
rakennushankkeen osapuolien kommunikaation kehittäminen. 
 
Lattia asentajat kohtaavat usein ongelmia jotka hidastavat työtahtia tai työ seisahtuu 
jopa kokonaan. Lattiatyöt vaativat vapaita ja puhtaita pintoja missä asentajat voivat 
työskennellä ilman häiriöitä muiden osapuolien kanssa yhteistyössä.  
  
Käytännön osuus tässä opinnäytetyössä perustuvat pääasiassa dokumenttimalleihin 
rakennusprojektissa millä voidaan dokumentoida ja seurata työnkulkua kaikille käynnissä 
olevia projektille.  
 
opinnäytetyössä käytetty aineisto on pääasiassa kirjallisuus, SisäRYL2013, eri RT-kortit, 
RaTu, kirjallisuus ISO:9001-standardista, ja oma kokemukseni alalta 
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Abstract 

The main purpose of this thesis is to make work in projects more routine-based in a 
flooring company. Other purposes are also to make the communication between parts in 
projects better, such as suppliers, planners and customers. 
 
Flooring-installers on big construction sites often face problems that cause the workflow 
to slow down or stop completely. Flooring works are often exposed to problems due to 
the need of free and clean workspace to get the job done properly. Due to the number of 
different subcontractors that need the workspace as well, the flooring installer often has 
to adjust their work to the others. 
 
The practical part of this work is mostly based on making document templates for 
different parts of projects so that the work is easily monitored for ongoing projects. 
 
Materials used in this thesis are literature-research, SisäRYL2013, different RT-cards, 
RaTu, literature about the ISO:9001-standard and along with that personal experience 
from 6 years in the trade. 
 
The company does not see certification as a must have in this moment. Still a quality 
management system that is suited for the company is needed. The QMS would be a base 
for further development and certification of the system in the future. The result of this 
thesis is a commenced QMS including documents which are going to be used and 
adapted to the daily work.  
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Förord 

Golv kommer att finnas så länge som det kommer att finnas byggnader. Detta betyder att 

arbeten inom golvbranschen kommer att finnas så länge som byggnader byggs och saneras. 

Jag klev in i golvbranschen sommaren 2011 direkt efter min militärtjänstgöring. Jag fastnade 

direkt och yrket kom att bli något som jag ännu idag brinner för. Innan jag började arbeta 

som golvläggare hade jag nästan ingen erfarenhet inom branschen och i början utförde jag 

mest rivning och grova underlagsarbeten vid saneringar, vilket jag anser vara nyttig 

erfarenhet för att se hur ett golv med alla dess olika lager är uppbyggt. Vartefter tiden gick 

började jag även lägga mattor och utföra finspacklingar. Jag blev skolad i arbetet hur noga 

man måste vara för att uppnå den önskade kvaliteten på det färdigt lagda golvet. När jag 

ansågs tillräckligt skicklig och blev mer och mer självgående blev det dags för mig att skola 

upp praktikanter, nya förmågor, varav några fortfarande är anställda. 

 Golvarbeten är hantverk som mycket annat inom byggnadsbranschen. Eftersom golven är 

ytmaterial vars kvalitet ofta beror på underlaget så är det även viktigt att de som utför 

förberedande arbeten, till exempel de som gjuter golvplattor i betong, skivar bjälklag med 

mera, är varse om konsekvenserna som uppstår vid medelmåttligt utfört grundarbete. Visst 

går det mesta att korrigera med spackel men man måste då vara medveten om den tid som 

går förlorad samt vad tilläggsjobb och -material kostar. Om det av någon orsak inte finns tid 

eller resurser att korrigera brister som beror på arbeten som påverkar golvens montering och 

golvläggaren måste lägga golv ändå, tär detta på golvläggarens yrkesstolthet och 

motiveringen att arbeta försvagas. Jag vill därför med detta examensarbete lyfta fram 

golvarbetens vikt i byggnadsbranschen för att förhoppningsvis förbättra omständigheterna 

för golvläggarna och ett bättre samspel mellan beställare, byggnadsentreprenör eller kund 

och golvföretaget. 

Som grund till ovanstående text står mina egna erfarenheter inom golvbranschen. 

Oscar Buss 
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1 Inledning 

De första kapitlen redogör mer allmänt för golvbranschen och företaget Oy Skandia-Lattia 

golv Ab som beställt detta examensarbete. Senare kapitel handlar om kvalitetssystemet som 

skall upprättas i företaget. 

1.1 Syften 

Orsaken till att företaget vill upprätta ett kvalitetsledningssystem är att antalet anställda ökat 

och att projekten växer i omfattning samt att man vill öka konkurrenskraften. I takt med att 

dessa faktorer ökar respektive växer i omfattning krävs bättre kontroll över resurserna, detta 

i sin tur för att behålla lönsamheten samt undvika störningar i produktionen, mer om resurser 

i kap. 4.7.  

Ett annat önskat resultat av arbetet med att utveckla kvaliteten är ökad motivation bland 

anställda, detta kräver i sin tur att alla vill hjälpa till att ständigt förbättras.  

Golvet spelar en viktig roll i en byggnad, det är alltså viktigt att golvet fyller sin funktion 

enligt de behov det är ämnat för. Viktiga egenskaper är att golvet skall kunna motstå nötning, 

vara lättstädat och fylla akustiska krav som ställs. Val av material bör ske med professionell 

hjälp inom branschen, samma gäller montering, så att man kan säkerställa ett estetiskt fint 

golv med felfri montering.1  

1.2 Företaget 

Företaget som beställt arbetet är AB Skandia-Lattia Golv OY som är ett Vasaföretag grundat 

i början av 1970-talet. Nuvarande ägare tog över verksamheten år 2006 och antalet anställda 

varierar men är för tillfället omkring tio stycken. Huvudsakligen består arbeten av 

mattläggning och tillhörande underlagsarbeten. 90 % av arbeten utförs åt byggindustrin och 

den offentliga sektorn och företaget fungerar i huvudsak som underentreprenad. 

Omsättningen år 2016 var 1,2 miljoner euro. 2 

                                                        
1 http://www.lattia.net/kuluttajatietoa 
2 Patrik Kanerva, COO, AB Skandia Lattia-golv OY 
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1.3 Avgränsning 

Kvalitetsarbete är en lång process och det här arbetet kommer främst att behandla hur man 

börjar planera kvalitetsledningen. Resultatet kommer att bli en beredande grund för det 

fullständiga kvalitetsledningssystemet som skall komma att börja utvecklas efter detta 

arbete. Dokumentmallarna (se bilagor 1-7) kommer att testas i praktiken och redigeras samt 

utvecklas efter behov. Man vill med dessa dokumentmallar och checklistor förutom skapa 

bättre inre arbetsordning även få ansvariga ledningen på byggarbetsplatser att ta 

kvalitetskrav på allvar. 

 

2 Golvläggare som underentreprenör i byggnadsbranschen 

Ett golvläggningsföretag fungerar i de flesta fall som underentreprenör och ser då 

huvudentreprenören som beställare. 

Golvläggningen på en byggarbetsplats är inte den största delen av ett byggprojekt men 

absolut inte heller obetydlig för att byggnaden skall funktionera enligt dess krav och behov, 

detta både estetiskt och byggtekniskt. Med dagens många fall av inomhusluftproblem som 

uppdagats i åtanke måste man vara medveten om hur man skall bygga på ett sådant sätt och 

med sådan tidsplanering att golv kan monteras utan att inom snar framtid skapa problem, till 

exempel i samband med byggfukt.  

Det är väldigt viktigt att beställaren klarar av att styra sina projektörer på sådant sätt att inga 

ändringar uppkommer under produktionstiden. Detta för att undvika de negativa 

konsekvenser som uppkommer i samband med dessa ändringar. Sådana konsekvenser kan 

vara produktionsstörningar som tidsförlust, onödiga kostnader, irriterade arbetare på 

arbetsplatsen samt eventuellt en sämre slutprodukt.3 

Golvläggningen på en byggarbetsplats är i ganska stor utsträckning beroende av andra 

aktörer på en byggarbetsplats. Detta har konstaterats av egna erfarenheter. Det är just därför 

det är viktigt med ett bra samspel mellan de olika entreprenörerna på byggarbetsplatserna så 

att golvläggarna kan utföra sitt arbete utan press enligt ställda kvalitetskrav. Det är med hjälp 

av detta kvalitetsledningssystem i golvföretaget man vill påvisa krav som ställs på 

                                                        
3 Révai, 2012 sidan 14 
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arbetsplatsen innan man kan påbörja golvläggningen för att sedan undvika tvister gällande 

till exempel tilläggsarbeten och andra störande moment i arbetet. I figurerna 1 och 2 visas i 

vilket skede i arbetsgången mattläggningar utförs och man kan utgående ur dessa figurer, 

som är tagna ur Rakennustöiden laatu 2017, se vilka arbeten som kan påverka 

golvläggningsarbetena.  

 

Figur 1 Arbetsgången i ett byggprojekt och i vilket skede golvläggning av torra utrymmen borde ske. 

Källa: Rakennustöiden Laatu 2017, 104 Mattopäällystys: kuivat tilat. 

 

 

 

Figur 2 Arbetsgången i ett byggprojekt och i vilket skede golvläggning av torra utrymmen borde ske. 

Källa: Rakennustöiden Laatu 2017, 104  Mattopäällystys: märkätilat. 
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Nedan visas (i figur 3) vad golvläggare anser vara de största problemen på dagens 

byggarbetsplatser ur deras synvinkel. Undersökningen gjordes i en Facebook-grupp med 

cirka 2800 medlemmar varav samtliga arbetar i golvbranschen på ett eller annat sätt. Att 

beakta med resultatet från undersökningen är dock att majoriteten av deltagarna är från 

Sverige och resten från Svenskfinland, samt att man i undersökningen hade möjlighet att 

lägga till svarsalternativ och att de som visas i figur 3 är de viktigaste punkterna. 

 

Man kommer att börja med att förbättra den interna ordningen i företaget för att sedan nå ut 

till huvudentreprenörer och beställare av arbeten som utförs, så att arbetet kan planeras bättre 

och reservering av resurser kan göras i god tid innan arbeten inleds.  

Ett vanligt problem som uppstår på byggarbetsplatser är till exempel att betongplattor inte 

torkar enligt tidplanen och golvarbeten skjuts upp för att sedan behöva utföras på allt kortare 

tid än vad som planerats, vilket skapar stress både hos företagets ledning samt golvmontörer 

på fältet. Problemen ligger som nämnt ofta i underlagen och kan förutom fukt och 

Figur 3 Visar resultat från en gallup gjord bland cirka 2300 finlandssvenska och 

rikssvenska golvläggare, vad de anser vara problematiskt på byggarbetsplatser 

28.12.2016 
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ojämnheter även vara i form av rester från väggarnas ytbehandlingsarbete, sprickor samt 

allmänt ostädade utrymmen, skräp på ytor som skall beläggas.4 

I den ena av blanketterna som tillhör kvalitetssystemet (se bilaga 3) finner man en checklista 

som består av punkter som skall ses över innan golvbeläggning påbörjas på en 

byggarbetsplats eller varför inte hos en privat kund. Checklistan är uppbyggd enligt 

branschspecifika krav. 

2.1 Samspelet mellan huvud- och underentreprenör  

Underentreprenörer spelar en allt viktigare roll i byggnadsbranschen. Huvudentreprenörens 

arbetare blir mindre till antalet och sköter i huvudsak underhållsarbeten på 

byggarbetsplatsen. Det är viktigt att huvudentreprenörens produktionsplanering är utformad 

så att det framkommer tidpunkter för när underentreprenören skall påbörja sin del av arbetet 

på byggarbetsplatsen. Byggentreprenören bör under underentreprenörens offertarbete vara 

beredd på att besvara frågor gällande byggandet som underentreprenörer kan komma att 

ställa, samt att reda ut alla oklarheter i upphandlingen.  

Byggentreprenören förväntar av underentreprenören att denne kan hålla tidskraven samt vara 

benägen att tillsätta tillräckliga resurser vid rätt tidpunkt.  

Underentreprenörer bör och borde för länge sedan involverat sig och delta i byggarens 

planeringsarbete. Detta för att planeringen av arbetet skall underlättas för byggaren och i sin 

tur skapa en bättre arbetsgång i projektet. Underentreprenörerna skall ha en 

planeringsinriktad inställning anpassad till projektets omständigheter. Byggentreprenören 

eller huvudentreprenören skall i sin tur kunna ta åt sig synpunkter från underentreprenörerna 

samt se till att underentreprenören kan starta sitt arbete vid den tidpunkt som överenskommit 

och att risken för oplanerade uppehåll förminskas.  5 

Golvläggning på en byggarbetsplats kräver speciellt rena och städade utrymmen för att 

montörerna skall kunna arbeta i önskad takt och kunna åstadkomma önskad kvalitet. Dessa 

monteringsanvisningar är ofta lika för de flesta golvtillverkare och skall därmed följas.6 

Kvalitetsledningssystemet skall därför innehålla dokument som skall införa rutiner för 

                                                        
4 Ratu 1190-S Rakennustyön lisäajat, 2000 
5 Révai, 2012 sidorna 354-359 
6 Rakennustieto, 2013, SisäRYL2013 1041.4.2 
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förberedande arbete på byggarbetsplatsen och skall hjälpa både huvudentreprenören och 

underentreprenören, i detta fall golvläggaren (bilaga 3) 

2.2 Pressade byggtider och problematiken dessa medför 

Pressade byggtider är vanliga och uppkommer av olika orsaker. Oftast är det krav från 

beställaren som orsakar det. Som beställare måste man förstå att snabbt byggande och hög 

kvalitet någonstans motverkar varandra så pass omfattande att förverkliga detta skulle vara 

omöjligt. Det vill säga att den som beställer, beställaren, arbetet måste se till att ha kunskaper 

om förutsättningarna innan projekttiden fastslås. 

Problematiken med detta är att det skapar stress hos de som utför det praktiska arbetet, vilket 

i sin tur medför att yrkesmän får sluta före pensionsålder då kroppen slitits ut i förtid och att 

risken för olycksfall och misstag ökar. Det börjar bli dags att dessa problem tas upp till 

diskussion. Alla intressenter och medverkande i ett byggprojekt skulle dra nytta av en 

upplysning av denna problematik. 

Entreprenörer måste klara av att säga ifrån när orimliga tidskrav ställs från beställare. Detta 

istället för att argumentera med att om man inte ställer upp på kraven så tar någon annan 

som gör det vilket enligt Révai är ett nära bevis på handlingsförlamning hos entreprenören.7 

Det är som tidigare nämnts ett av delsyftena med detta examensarbete att påpeka och visa 

denna problematik samt att försöka lösa den med hjälp av kvalitetsledningssystemet. 

I kapitel 3 i detta examensarbete redogörs för kvalitetskrav i golvbranschen. Detta för att 

påvisa hur noggrann en golvläggare måste vara och därför är beroende av att andra arbetare 

på en byggarbetsplats visar hänsyn till golvarbetet. 

3 Allmänna kvalitetskrav i golvbranschen 

Nedan redogörs för de allmänna kvalitetskraven på golvbeläggningar, så att man skall få en 

uppfattning om hur noggrant ett arbete inom denna bransch bör utföras. Eftersom företaget 

mestadels utför läggning av mattor ligger fokus på just mattläggning med tillhörande 

underlagsarbeten. 

                                                        
7 Révai, 2012 sidorna 85-88 
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Ett golv är en yta i en byggnad som skall, speciellt i offentliga byggnader, kunna stå emot 

mekaniskt slitage i stor omfattning under hela sin livslängd. För att maximera livslängden 

på ett golv är det viktigt att: 

Förberedande underlagsarbeten är utförda enligt kraven 

Montering utförs av kunnig personal 

Städare har tillhandahållits städanvisningar och att städning sköts enligt dessa8 

3.1 Krav på golvets underlag 

Underlagens skick är ytterst avgörande för slutresultatet när golv skall monteras. Detta gäller 

golvets rakhet, jämnhet samt renhet.9 I tabell 1 på sidan 10 visas de allmänna kraven på 

rakhet enligt klass. Tabell 2 på sidan 10 visar krav på relativ fukthalt i betongplattor, detta 

är också ett viktigt värde som bör kontrolleras noga. 

Ordförklaringar för måttkil-metoden  

Denna metod kan användas för mätning av golvets jämnhet. (Figur 4) 

Mätbräda; Aluminiumlinjal som vanligen har dimensionerna 2050 mm x 100 mm x 20mm. 

Linjalen används för mätning av ojämnheter i ytor. Linjalen har klossar i ändorna som gör 

att man kan använda en kil (se figur 6) för att mäta ojämnheter i millimeter. 

Kil; Är den andra delen av två då man använder kilmetoden(se figur 5). Kilen anger med 

dess skala hur stor nivåskillnaden är i enlighet med aluminiumlinjalen.  

Tandning; Nivåskillnaden vid en skarv i en konstruktion.10 

                                                        
8 Rakennustieto, 2013 SisäRYL 2013 1042.6.2 Luovutus 
9 Betonilattiat 2014, 2014 kap. 1.4 
10 RT 14-11039 TASAISUUDEN MITTAUS Mittalauta ja kiila -menetelmä, 2011 
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En del av problematiken för golventreprenörer idag är att gjutna betongplattor har dålig 

kvalitet och kräver mer underlagsarbete än vad man i början räknat med. Detta medför ofta 

meningsskiljaktigheter om vem som skall stå för de åtgärder som krävs och arbetet stannar 

upp medan problemen löses. Syftet med det praktiska arbete är att med hjälp av införandet 

av rutinerade arbetsplatsbesök och en överskådlig rapportering av underlagens skick (se 

bilaga 5) i god tid förutse hur mycket tilläggsarbete som finns och dess omfattning. Bilagan 

är baserad på Rakennustöiden Laatu 2017. 

 

Figur 4 Beskrivning av jämnhetskontroll, observera att man 

med denna metod endast kontrollerar jämnheten och inte 

rakheten i våg. Källa: RT 14-11039 TASAISUUDEN 

MITTAUS Mittalauta ja kiila -menetelmä 2011 

Figur 6 Bild över verktyg som används vid jämnhetsmätning med kil och mätbrede. Källa: 

RT 14-11039 TASAISUUDEN MITTAUS Mittalauta ja kiila -menetelmä 2011 

Figur 5 Beskrivning av en måttkil. Källa: RT 14-11039 

TASAISUUDEN MITTAUS Mittalauta ja kiila -menetelmä 

2011 
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Tabell 1, krav på underlagets jämnhet enligt sisäRYL2013 

 

 

Tabell 2, Krav på RH-värde i betongplattor enligt sisäRYL2013 enligt typ av golvbeläggning 

 

3.2 Krav på monteringsarbetet 

Som kan läsas under rubriken 2.2 Pressade byggtider, är detta ett vanligt fenomen i dagens 

byggande. Pressade byggtider kan orsaka stress för montörer vilket kan resultera i sämre 

slutresultat. För att golvföretagets montörer skall kunna arbeta enligt 

kvalitetsledningssystemet som skall upprättas krävs även engagemang från beställaren av 

arbetet. I bilagorna 3 och 4 kan läsas krav på förberedelser från beställaren av golvarbeten 

som man med denna blankett (bilaga 4) klargör vilka punkter som skall skötas och hur så att 

arbetet kan fortlöpa enligt plan. Det borde ligga i beställarens intresse att sköta dessa 

förberedande åtgärder så att golvarbeten kan utan problem utföras i önskad takt, detta 

eftersom golvarbeten ställer höga krav på renligheten och ordningen på en arbetsplats.  

Klass 1 Klass 2

Tandning 0 0

Jämnhets avvikelse 2000 ± 2 ± 3

Tabell 1041:T3 SisäRYL2013

Mätningslängd 

L [mm]Jämnhets avvikelse

Största tillåtna 

avvikelse, [mm]

Textilmattor, tätt underlag (vinyl, 

gummi, gummi-latexstrykning)

Tabell 1041:T4 SisäRYL2013 Maxvärden för betongunderlagens relativa fukthalt (RH %) (Källa: Betonirakenteiden 

päällystämisen ohjeet)

Beläggningsmaterial

Plastmatta

Linoleum

Gummimatta

Korkplatta

Betongens RH (%) på 

mätdjup (A)

Betongens och/eller 

golvspacklets RH (%) i ytan och 

1...3cm djup (0,4 x A)

85

85

85

85

85

85

85

Textilmattor av naturmaterial

Flockade textilmattor och plattor

Helsyntetiska textilmattor utan skilt 

underlagsmaterial

Plast-, Gummi- och linoleumplattor

75

90

90

75
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För att materialen som används vid golvläggning skall fungera enligt anvisningar (torktider 

och dylikt) är det vanliga kravet att man skall hålla en vanlig rumstemperatur i byggnaden 

var golv skall monteras.11 

3.3 Krav på färdiga golv 

Golvläggning är hantverk som mycket annat i byggnadsbranschen. Något som inte beror på 

montörernas arbete är kvaliteten på materialen som skall monteras eftersom dessa 

produceras i fabriker. Det är därför viktigt att en golvläggare är medveten om eventuella 

brister som kan finnas i materialen och har öga för att kunna se dessa brister i tid. 

Det är viktigt att man kontrollerar materialen före läggning. Vanliga fel som kan finnas på 

till exempel plastmattor är ojämna kanter, nyans- och blankhetsskillnader. Speciellt med 

rullvara (mattor) är det viktigt att ta i beaktande dimensioner för att säkerställa att inga 

tvärskarvar uppstår, eftersom sådana skarvar inte får finnas utan skilt tillstånd. På grund av 

detta är det viktigt att beakta rullängder och mått i byggnaden som skall mattläggas i 

mängdberäkningar.12 

 

3.3.1 Golvbeläggningsmaterial  

Vad gäller val av golvmaterial är det viktigt att ta i beaktande dess egenskaper och att de är 

lämpliga med tanke på underliggande material13, eventuella golvbrunnar och att det 

uppfyller de krav som finns för objektet i fråga. Det har visat sig att planerare inte har 

tillräcklig kunskap i vissa fall vad gäller golvmaterial och att problem sedan uppstår i 

samband med monteringen, till exempel att en golvbrunn planeras in där en golvmatta skall 

läggas som inte passar ihop med brunnen eller över huvud taget inte är ämnad för 

våtutrymmen.  

Golvmaterial måste förvaras så att förpackningar är hela så att beläggningsmaterialet hålls 

helt och rent samt att man förvarar beläggningsmaterialen i lämpligt klimat under tillräckligt 

                                                        
11 Ratu 1196-S, Lattiatyöt, 2001 Sidan 13 ”Asennustyöt” 
12 Uuden asunnon laatu : rakennustekniikka, 2013 
13 SIT 42-610071, 2010 
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lång tid innan monteringen. I allmänhet öppnas förpackningar ett dygn före montering så att 

golvmaterialet får acklimatiseras till arbetsplatsens klimat. 14  

3.3.2 Lim, fästmedel 

Lim som används skall vara lämpligt för omständigheterna och passa till den beläggning 

som läggs samt fylla kraven för inomhusklimat med tanke på emissioner.15 

3.3.3 Spackel 

Spackel som används skall vara lämpliga med tanke på utrymmets användning samt 

golvmaterialets egenskaper och underliggande material. Vid spackling skall 

arbetstemperaturen allmänt vara mellan +5°C och +40°C.16 Det är även viktigt att följa 

spackeltillverkarens anvisningar och inte blanda produkter från olika tillverkares 

produktserier, detta för att säkerställa att inga kvalitetsbrister eller skadliga reaktioner mellan 

materialen uppstår. 

3.3.4 Skydd och täckning av färdiga golvytor 

Om golv blir lagda i ett tidigt skede och trafik på färdiga golv kommer att ske under 

byggtiden är det viktigt att skydda golven för att undvika skador. Det är även viktigt att det 

klargjorts redan i offertskedet vem som skyddar golven (bilaga 4) så att detta inte lämnar 

ogjort. 17 

 

                                                        
14 Ratu 1196-S, Lattiatyöt, 2001 sidan 13 “Tarvikkeet” 
15 Ratu 1196-S, Lattiatyöt, 2001 ”Tarvikkeet, Kiinnitystarvikkeet” 
16 Ratu 1196-S, Lattiatyöt, 2001 ”Tarvikkeet, Tasoitteet” 
17 Rakennustieto, 2013 SisäRYL 2013 1041.4.3 Puhdistus ja suojaus 
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Tabell 3, Bruksklasser för golvmaterial taget ur SisäRYL2013 

 

Ett exempel: I figur 7 visas var i de tekniska dokumenten för golvmaterial man hittar 

bruksklassen, i det fallet är det frågan om Upofloor Lami plastmatta med bruksklassen 23/31.  

 

 

 

 

Belastning Exempelutrymmen

21 Hemmabruk, lätt belastning Sovrum

22 Hemmabruk, normal belastning Vardagsrum, tamburer

22+ Hemmabruk, från normallt till hårt slitage

Vardagsrum, tamburer, 

matsalar, korridorer

23 Hemmabruk, hård belastning

Vardagsrum, tamburer, 

matsalar, korridorer

31 Offentliga utrymmen, lätt belastning

Pausrum, hotellrum, små 

kontor

32 Offentliga utrymmen, normal belastning

Klassrum, små kontor, 

småaffärsutrymmen

33 Offentliga utrymmen, hård belastning

Korridorer, varuhus, skolor, 

mångfunktionshallar

34 Offentliga utrymmen, väldigt hård belastning

Flygfält, mångfunktionshallar, 

köpcentrum

41 Lätt industri, lätt belastning

Monteringshallar för 

finmekanik och elektronik

42 Lätt industri, normal belastning

Lagerutrymmen, 

monteringshall för elektronik

43 Lätt industri, hård belastning

Lagerutrymmen, 

produktionshallar

Bruksklass

Hemmabruk

Offentliga utrymmen

Lätt industri

Tabell 1041:T1 bruksklasser enligt SFS-EN ISO 10874 exempel

Figur 7, urklipp ur produktkort för Upofloor Lami, Visar med gult var man hittar 

bruksklassen på ett golvmaterial, detta fall en våtrumsmatta. Bruksklassen är viktig att 

beakta i samband med val av golvmaterial. 
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4 Kvalitetssystemet 

Man vill med att börja införa kvalitetsledningssystem i företaget också få 

huvudentreprenörernas arbetsledning ute på fältet att ta kvalitetskraven på allvar. Detta för 

att motverka den nonchalans som idag finns på en del byggarbetsplatser. Att denna 

nonchalans är ett faktum är bevisat i figur 3 då man hört golvläggares åsikter. Den har även 

konstaterats från egna arbetserfarenheter och diskussioner med andra golvföretag. Man vill 

alltså eliminera onödiga missförstånd och meningsskiljaktigheter som kan leda till konflikter 

i arbetet. Kapitel som följer nedan förklarar mer om begrepp som kvalitet och 

kvalitetssystem och hur ett system skall byggas upp. 

 

Figur 8 Skärmdump av “framsidan” av den excel-applikation som utarbetats i samband med detta 

examensarbete som hjälpmedel för beräkningar och dokumentering i kvalitetsledningssystemet. 

Applikationen innehåller funktioner som är kodade med VBA av författaren till detta examensarbete. 

 



15 
 

 

Figur 9 Skärmdump från en av funktionerna i excel-applikationen som med hjälp av VBA ger ett 

användarvänligt användargränssnitt för att sköta materialbeställningar. Beställningen registreras när 

den sparas och beställningar får löpande numrering samt visar vem som skickat beställningen och när. 

 

4.1 Begreppet kvalitet  

Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 

tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. 18 

De faktorer som inverkar på kvaliteten, i detta fall tjänsten som säljs, är hur snabbt arbetet 

kan utföras, till vilket pris och den konkreta slutprodukten, alltså det färdigt monterade 

golvets kvalitet. 

En vanlig modell som figurerar i litteratur om kvalitetsledning är Demingis ledningshjul (se 

figur 10 sidan 16). Modellen beskriver man åstadkommer ständigt förbättrande baserat på 

ISO-9000-kvalitetsledningsystem.  

                                                        
18 Engelblom, ISO 9001 och ISO 14001 i praktiken, 1997 
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Figur 10 Edwards Demingin ledningsmodell (modifierad) tagen ur; Laadunkehittäjän työkalupakki : 

innovatiivisen johtamisjärjestelmän rakentaminen sidan 33. 

 

Nutidens kvalitetstänkande (se figur 11) baseras på att jämföra och mäta kundens eller 

beställarens behov och krav, helhetsbetonad kvalitetsledning.  19 

 

Figur 11. Beskrivning av helhetsbetonad kvalitetsledning enligt Lecklin, sidan 19. 

                                                        
19 Lecklin, Laatu, yrityksen menestystekijänä, 2002 sidorna 18-19 
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4.2 Att bygga kvalitetssystemet 

Eller kvalitetsledningssystem som det också kan benämnas, är det sätt som man i en 

organisation leder och styr verksamheten med kvalitet i åtanke. I allmänhet behandlas 

organisationens uppbyggnad och med den planering, processer, resurser samt dokumenterad 

information i vilka man försöker uppnå kvalitetsmål, tjänstens kvalitetsförbättring samt även 

att uppnå kundbelåtenhet. 

Kvalitetsledningssystem har inget att göra med själva affärsverksamheten och kan därför 

tillämpas på företag av alla storlekar och därefter tillämpas enligt företagets eget behov. Med 

hjälp av produktstandarder, kvalitetsledningsstandarder samt kvalitetsförbättringsmodeller 

kan man förbättra kundtillfredsställelsen och därmed öka konkurrenskraften samt förstärka 

verksamheten.  

När man bygger ett kvalitetsledningssystem bör man använda det gamla ledningssättet som 

grund, alla företag och organisationer har något sorts ledningssätt. Man måste också ha i 

åtanke att systemet inte får orsaka överflödig byråkrati som i sin tur orsakar styvhet i 

företaget. 20  

Kvalitetsledningssystem kan även ses som en struktur som hjälper ledningens visioner 

verkställas systematiskt i organisationen. 

I småföretag är kvalitetsledningssystem naturligtvis mindre omfattande. Men även om man 

jobbar, som i detta fall med ett mindre företag, kan man med hjälp av ett sådant system 

tvinga fram fastställande och systematisering av verksamheten och centrala processer.21 

4.2.1 Initialskedet 

När man börjar med att planera upprättandet av ett kvalitetsledningssystem är det lämpligt 

att först klargöra vad som i företagets verksamhet uppfyller kraven i standarden samt de som 

inte gör det. Det är också viktigt att klargöra kunders krav. Kunden eller beställaren är den 

slutliga värderaren och har därmed ställt krav på beställningen (figur 11). Dessa krav beaktas 

                                                        
20 ISO 9001 pk-yrityksille Mitä tehdä Ohjeita tekniseltä komiealta ISO/TC 176, sidan 17 
21 Lecklin, Laatu, yrityksen menestystekijänä, 2002 sidorna 31-36 
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i kvalitetsledningssystemet samt att man kartlägger egna resurser då dessa inverkar på 

behovet av mängden och kvaliteten av hjälp utifrån företagets ramar. 22  

4.2.2 Uppbyggandet 

För att åskådliggöra uppbyggnaden av systemet kan man visualisera det som en process i tre 

delar, delarna inkluderar olika åtgärder: 

1. Utveckling, överseende över verksamheten 

Åtgärd 1: Granska och räkna upp de viktigaste aktiviteterna och processerna, 

processer i den betydelse som arbetsflöde. 

Åtgärd 2: Med hjälp av en lista med det som nämnts i åtgärd 1 så utesluter man 

delar i verksamheten som inte går att anpassa enligt standarden (iso 9001) och 

lämnas därför utanför kvalitetsledningssystemet, detta kan vara p.g.a. företagets 

natur och form. 

2. Förverkligande, ibruktagande av kvalitetsledningssystemet 

Åtgärd 3: Begäran av anställda att de skriftligen redogör för sin arbetsuppgift 

Åtgärd 4: Sammanställa de dokumenterade arbetsuppgifterna i ordning enligt 

listan i åtgärd 1. 

Åtgärd 5: Jämför listan som man åstadkommit med standarderna. 

Åtgärd 6: Tillämpning av standarder och kvalitetsledningssystemet. 

Åtgärd 7: Kvalitetsledningssystemet hålls enkelt och funktionellt. 

3. Driften av kvalitetsledningssystemet och förbättring av det 

Åtgärd 8: Mottagande av respons gällande kvalitetsledningssystemet, denna 

respons tas i beaktande vid utvecklingsarbetet av kvalitetsledningssystemet. 

                                                        
22 ISO 9001 pk-yrityksille Mitä tehdä Ohjeita tekniseltä komiealta ISO/TC 176, sidorna 21-22 
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Åtgärd 9: Mätning av resultat så att det kommer fram vad som uppnåtts vid 

förändringar.23 

4.2.3 Processtänkande i golvbranschen 

Processbeskrivningar är en del av ett kvalitetsledningssystem. Med 

kvalitetsledningssystemets innehållande mätnings- och styrningsfunktioner samlar man 

feedback från processen både under och efter att processen slutförts. 24 

För att beskriva en process kan man använda sig av flödesscheman, se figurer 12 och 13 som 

beskriver behandlingen av en offert samt utförandet av golvbeläggningsarbeten och slutligen 

överlämning av färdigt utfört arbete. I detta fall kan man tänka sig två processer; 

offertberäkningsprocessen och arbetsutförandeprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 ISO 9001 pk-yrityksille Mitä tehdä Ohjeita tekniseltä komiealta ISO/TC 176, sidorna 165-166 
24 Lecklin, Laatu, yrityksen menestystekijänä, 2002 

Figur 12 Offertprocessen, figuren visar ett exempel över arbetsgången när man mottagit en 

offertförfrågan. 
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Figur 13 Utförandeprocessen, figuren visar arbetsgången från och med att man fått godkänd sin offert 

till överlåtet projekt och dess dokumenterade slutresultat sparats. 

4.3 Utveckla kvalitet genom eliminering av onödiga ting 

Alla funktioner bör granskas med tanke på mervärde, d.v.s. om funktionen eller aktiviteten 

som utförs i arbetet inte innehåller något mervärde med tanke på kunden eller beställaren i 

detta fall. Exempel på sådant som kan ses som onödigt och således bör elimineras är; 

4.3.1 Väntetider 

Väntetider kan benämnas som ineffektiv arbetstid och kan uppstå på grund av följande: 

bristfällig dokumentation gällande arbetsuppgifter; 

papper eller information som står oanvänt på skrivbordet eller i datorn; 

störning i logistiken vid materialtransporter; 

verktyg eller maskiner havererar eller finns inte tillgängliga. 
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Det är viktigt att underentreprenören, i detta fall golvläggningsföretaget, tillhandahållits 

uppdaterade tekniska dokument för att arbetsplaneringen skall kunna göras samt att UE blir 

informerad om eventuella ändringar så att man redan i tidigt skede kan göra beställningar 

och planera om arbetet om så behövs. Se bilaga 2 

För att förebygga risker att beställningar missuppfattas och/eller försummas skall man på 

företaget ta i bruk en standardmodell för materialbeställningar i form av ett excel-kalkylblad 

med macron för att underlätta användningen (figur 9). 

Vad gäller maskiner och verktyg skall detta klargöras i kvalitetshandboken huruvida 

maskiner skall underhållas systematiskt samt skall en verktygslista framställas för att 

klargöra vad montörerna själv skall ha för personliga verktyg och vad arbetsgivaren står för, 

detta enligt kollektivavtal. 

Maskiner kommer att numreras i samband med inventering för att kunna följa upp 

servicebehov. 

4.3.2 Faktorer som inverkar negativt på effektiviteten 

Utförande av aktiviteter i arbetet som kunde undvikas. 

Att leta efter verktyg, dokument, information om projekt eller material; 

upprepade gånger göra samma sak; 

saker som flyttas fram och tillbaka, såsom överflödigt material från en byggarbetsplats; 

möten som inte har med golvarbeten att göra. 

Denna rubrik går delvis hand i hand med tidigare nämnd maskininventering, som skall 

förlänga livslängden på maskinerna samt undvika att plötsliga maskinhaverier sker. 

Gällande material och överflödigt sådant som lämnar över beror på noggranna 

mängdberäkningar. Dessa material samlas i företagets lager och blir sällan använt samt att 

det är en onödig kostnad. För att detta skall undvikas skall man arbeta fram en rutin (se 

kapitel 4.7) för hur man går till väga för att beräkna mängder utifrån golvritningar. 

Kalkylrutinens syfte är att man systematiskt räknar genom mängden golvmaterial per rum 

eller utrymme samt få fram den faktiska spillmängden som uppkommer och hur man kan 
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nyttja spill. Denna kalkyl är till för att beräkna mängder inför prisbegäran och beställning 

från leverantörer. 

4.3.3 Kostnader som kan undvikas 

För att maximera vinsten är det viktigt att eliminera de kostnader för företaget som är möjliga 

att undvika. Exempel på sådana kostnader är; 

onödigt arbete som görs endast för säkerhetsskull på grund av osäkerhet; 

inköp av verktyg och maskiner som inte behövs mer än för något enstaka projekt; 

överflödiga inköp av konsumtionsvaror. 

Arbeten som utförs utan att man kommit överens med kunden eller beställaren är ofta ett 

resultat av att montören stött på oklarheter i monteringsskedet men att denne har en tidspress 

och inte kan vänta utan utför ett arbete som egentligen varit onödigt och skulle kunnat 

undvikas om alla arbetsuppgifter klargjorts, se bilaga 6, detta gäller även tilläggsarbeten på 

en arbetsplats vars uppkomst orsakats av andra arbetare på byggarbetsplatsen. 

Verktygen som används inom golvbeläggning är ofta dyrbara. Det finns även en mängd olika 

modeller av samma verktyg men med olika ergonomiska och tekniska egenskaper. Det är 

därför viktigt att höra anställda som skall arbeta med verktygen vilka de arbetar bäst med för 

att undvika onödiga inköp av verktyg som sedan inte används. Det är även viktigt att man 

som arbetsledare vet vad som finns på verktygsmarknaden och vad som är nytt och kan vara 

lönt att införskaffa. 

Konsumtionsvarornas åtgång följs upp. Exempel på sådana i denna bransch är knäskydd, 

andningsskydd i olika former, skyddshandskar, arbetskläder samt tillbehör till maskiner 

såsom slippapper och damsugarpåsar och filter. Detta följs upp för att man skall ha ett lager 

av varorna som fyller behoven men inte blir överfyllt med varor som utgått eller annars inte 

är tidsenliga. 

4.3.4 Fel 

För att eliminera olika typer av fel i arbetet är det viktigt med uppföljning för att i kommande 

projekt kunna förutse riskerna för fel. Man skall undvika; 
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att man istället för att åtgärda grunden till ett fel endast åtgärdar resultaten av felet; 

felaktiga löften åt kunder, tidsåtgång och extra kostnader som kan tillkomma; 

utebliven feedback. 

Det praktiska utförandet av detta examensarbete går ut på att med ovanstående underrubriker 

planera systemet. Hur dessa problem skal lösas, begränsas och/eller elimineras i praktiken 

beskrivs längre fram med hänvisningar till bilagor i form av dokument som tagits fram åt 

företaget. 

Riktlinjer ställs upp för huruvida arbeten skall utföras för att skapa rutiner. Montörer skickas 

på materialskolningar för att man skall försäkra sig om att personalen innehar tillräcklig 

kunskap för att utföra arbeten. 

Vid oklarheter eller tvister med beställare om arbetets utförande kontaktas alltid arbetsledare 

för utredning istället för att lova sådant åt kunden eller beställaren som företaget med 

arbetsledning inte kan hålla. 

Det är viktigt att samla feedback från överlåtna projekt för att i framtiden kunna förbättra sitt 

arbete (se bilaga 7). 

Exemplen under rubrikerna 4.3.1 – 4.3.4 är omskrivna till saker som hör till branschen 25 

 

4.4 Dokument och dokumentstyrning 

Kvalitetsdokument är en del av kvalitetssystemet och kan delas in i två typer; 

Specificerande kvalitetsdokument som beskriver hur något skall utföras eller hur 

någonting är utformat. Exempel på dessa är; kvalitetsmanual, arbetsinstruktioner samt 

beskrivning av kvalitetssäkringsmetoder.26 

                                                        
25 Hokkanen och Strömberg 2006, Laatuun johtaminen sidorna 42-43 
26 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 
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Det är viktigt att omfattningen av dessa dokument är anpassad efter organisationens storlek. 

Det vill säga överflödig dokumentation är en nackdel då det skapar överflödig byråkrati 

medan för litet dokumentation kan orsaka brist på information och fel kan uppstå.27 

Som specificerande kvalitetsdokument i detta företag fungerar kvalitetsmanualen som skall 

komma att beskriva hur kvalitetsledningssystemet skall fungera samt den mall för 

arbetsinstruktioner som skall upprättas och implementeras i systemet, manualen kommer att 

utvecklas i samband med att systemets omfattning växer. 

Redovisande kvalitetsdokument som beskriver själva resultatet av en aktivitet.28  Dessa 

dokument skall bevaras för att kunna påvisa att ställda krav har uppfyllts samt visa att 

kvalitetsledningssystemet fungerar. Vad gäller omfattningen av dessa dokument är det 

samma princip som för de specificerande kvalitetsdokumenten. 29 

Redovisande dokument i detta fall är kundenkät i vilken man samlar in information om 

kundbelåtenheten av ett färdigt golv, timlistor som fylls i elektroniskt av montörer som man 

sedan kan följa upp vad som gjorts, när och hur många arbetstimmar som gått åt till 

aktiviteten.  

4.5 Kvalitetspolicy 

En kvalitetspolicy kan se ut på mycket olika sätt beroende på organisationens storlek och 

typ. Kvalitetspolicyns syfte är att fungera som en riktlinje som visar vartåt man strävar med 

sitt kvalitetsledningssystem. Kvalitetspolicyn ingår som en del av organisationens 

kvalitetsmanual.30 

En kvalitetspolicy skall vara kort, lättfattlig och lättmemorerad. Frågor som vanligen skall 

besvarar i kvalitetspolicyn kan vara; Vem som policyn gäller för? Vad är kravet på det som 

levereras åt kunden? Och samt vem som är kunden.31 

                                                        
27 Graebig, ISO 9001 Praktiska exempel - erfarenheter från revisioner, 2004 
28 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 
29 Graebig, ISO 9001 Praktiska exempel - erfarenheter från revisioner, 2004 
30 Graebig, ISO 9001 Praktiska exempel - erfarenheter från revisioner, 2004 
31 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 3.2 
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4.5.1 Kvalitetsmål 

Till kvalitetspolicyn skall det finnas kvalitetsmål som överensstämmer med den. Ett 

kvalitetsmål är mål som man strävar efter med tanke på kvalitet. Till exempel i denna bransch 

skulle man kunna sätta upp ett mål att inom kommande 6-månadsperiod skall inga 

förseningar av slutförda arbeten ske. Kvalitetsmål skall vara mätbara så att man i och med 

det, hjälpmedel för styrning, planering och utvärdering av kvalitetsverksamhet. 

Kvalitetsmålen ska även vara tidsbestämda. Att tänka på gällande kvalitetsmål är bland annat 

att varje funktion i företaget bör ha något mått som visar hu bra den funktionerar och att man 

endast använder mått som är väsentliga för företagets kvalitetsegenskaper. 

Man kan till exempel mäta ett kvalitetsmål genom att dividera antalet reklamationer med 

slutförda arbeten under en period och på så sätt få ett tal som kan jämföras med andra 

tidsperioder.32 

 

4.6 Kvalitetsplan 

Då en kvalitetsplan skall upprättas är det lämpligt att först kunna se bilden av nuläget. Man 

koncentrerar sig på förloppet, i detta fall då det är fråga om att sälja tjänster, från 

offertförfrågan/beställning till färdigt utfört och överlämnat arbete.33 

Frågor som ska besvaras för att få ett underlag till kvalitetsplanen: 

Vem är kund, och vem är kundens kunder? 

Vad levereras till kunden? 

Hur följa upp och mäta det man levererat till kunden? 

Hur kommunicera med en kund? 

Vem är leverantör av produkter som krävs för att utföra arbetet? 

Vad behövs från leverantören för att man skall kunna tillfredsställa kunden? 

                                                        
32 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 3.3 
33 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 2.2 



26 
 

Hur följa upp samt mäta vad man fått från leverantören? 

Hur kommunicera med leverantör? 

En kvalitetsplan är ett specificerande kvalitetsdokument. En fullständig kvalitetsplan bör 

behandla fördelningen av ansvar och befogenheter under arbetsgången. Man skall även i en 

kvalitetsplan kunna hänvisa till rutiner, metoder och instruktioner. Man skall även ta fram 

rutiner för ändringsåtgärder i kvalitetsplanen.34 

4.7 Rutin som begrepp i ett kvalitetssystem 

En rutin kan förklaras i andra ord som ett vedertaget förfarande för att lösa en uppgift. I ett 

kvalitetsledningssystem är rutiner viktiga för kvaliteten. Det vill säga att man dokumenterar 

rutiner för olika uppgifter och på sådant sätt att man skapar ett mera rutinmässigt arbetssätt.35 

Kvalitetshandboken är ett dokument var dokumenterade rutiner kan ingå. Om man redan har 

dokumenterade rutiner i ett företag behöver dessa inte tas upp en gång till i 

kvalitetshandboken utan kan hänvisas till istället.  

För att inte förväxla kvalitetsmanual och kvalitetshandbok kan man beskriva skillnaden som 

att manualen endast beskriver kvalitetssystemet översiktligt medan handboken skall kunna 

fungera som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.36 

4.8 Resurser och hanteringen av dessa 

Resurser i ett företag eller organisation kan delas in i två grupper, personal och infrastruktur. 

4.8.1 Personal 

Kvalitet uppstår inte enbart av gott ledarskap, högteknologiska hjälpmedel eller fungerande 

processer. Bakom alla dessa saker står mänsklig personal, de anställda. För att arbeten skall 

utföras med bäst kvalitet krävs motiverad, skolad och erfaren personal.37 

                                                        
34 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 4.2 Kvalitetsplaner 
35 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 4.2 Rutiner 
36 9000 goda råd att bygga kvalitetssystem i företag, 1990 kapitel 4.2 Kvalitetsmanual och kvalitetshandbok 
37 Lecklin, Laatu, yrityksen menestystekijänä, 2002 sidan 235 
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Figur 14 Skärmklipp ur excel-applikation som påbörjats som kan räkna tidsåtgång för att planera 

resurser, tidskoefficienter är enkla att justera enligt uppföljningar. Applikationen summerar även 

material (manuellt i detta skede) för att sedan kunna spara som ett lättläst dokument. 

 

Personalen är alltså den resurs som utför arbeten, alltså tjänsten. Det är viktigt att dessa har 

rätt inställning till kvalitetsarbete när man skall påbörja uppbyggnaden av 

kvalitetsledningssystemet. Den rätta inställningen för personal är att de vet att deras insats 

har betydelse för slutresultatet, alltså att deras jobb är viktigt. Fel inställning är att som 

personal tänka att man endast skall göra chefen nöjd och att man bara jobbar för lön. Man 

måste alltså uppmuntra samarbete mellan olika arbetstagare och hålla trösklar minimala 

mellan hierarkiska ranger inom företaget.38 

Personalresurser i ett golvföretag består av golvläggare. Ledningen är skyldig att informera 

personalen om arbetsplatsens riskfaktorer samt informera dem gällande arbetets utförande, 

arbetsmiljö, arbets- och produktionsmetoder, verktyg och dess användning samt uppmuntra 

till att arbete med arbetssäkerhet i åtanke. Man måste även tänka på vilka skolningar och 

tillstånd som krävs i arbetet av personalen.39 

                                                        
38 Engelblom, ISO 9001 och ISO 14001 i praktiken, 1997 
39 RatuTT 12-00112 Lattianpäällystysalan suojautumisohjeet, 2012 
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4.8.2 Infrastruktur 

Resurser i form av infrastruktur är så kallade materiella resurser såsom byggnader, maskiner, 

mjukvara, verktyg. Till denna kategori hör även stödfunktioner som kan vara antingen 

externa eller interna.40 

Dessa resurser i ett golvföretag är ofta dyrbara då det är fråga om specialverktyg och det är 

viktigt att företaget gjort en inventering samt att personalen som använder dem visar hänsyn 

till detta och använder dem enligt anvisningar och ser till att de underhålls. Hanteringen av 

maskiner och verktyg kommer att beskrivas i kvalitetsplanen. Huruvida inventeringen 

kommer att utföras är ännu i planeringskede. 

 

4.9 Certifiering  

Med certifiering kan man bevisligen uppvisa att företaget lever upp till standarderna. Man 

kan dock anpassa sitt kvalitetssystem till ISO-9001 utan att certifiera företaget men det är 

dock en fördel att kunna visa att man certifierat sig om behovet finns i kundkretsen.41 

5 Resultat 

Resultatet blev ett förberedande arbete inför upprättandet av ett kvalitetsledningssystem 

anpassat för företaget. Arbetet med kvalitetsledning är något som ständigt skall utvecklas 

och detta arbete står som grund för framtida kvalitetsarbete inom företaget. Med detta arbete 

vill man visa att man faktiskt tänker på kvalitet samt att man vill utvecklas och att i och med 

detta öka konkurrenskraften, lönsamheten och effektiviteten av det dagliga arbetsutförandet. 

6 Diskussion 

Efter att ha läst litteraturen om kvalitetssystem har jag fått en mer konkret bild av hur sådana 

fungerar. Betydelsen av begreppen kvalitet och kvalitetssystem har klarnat och efter att ha 

studerat ISO-9001:2015 standarden har jag kunnat få ut kraven för hur ett kvalitetssystem 

skall byggas upp samt verksamheten i ett företag.  

                                                        
40 Graebig, ISO 9001 Praktiska exempel - erfarenheter från revisioner, 2004 
41 ISO 9001 pk-yrityksille Mitä tehdä Ohjeita tekniseltä komiealta ISO/TC 176 



29 
 

Det är viktigt att golventreprenören har en bra inre ordning i företaget för att bevisa åt 

beställare av arbeten att man arbetar för god kvalitet. Detta för att hålla en balans mellan 

huvud- och underentreprenör så att båda kan samarbeta och på så sätt nå respektive 

kvalitetsmål. Kommunikation är därför viktigt och då är ett kvalitetsledningssystem ett bra 

bevis åt huvudentreprenören som beställare att påvisa kvalitetsarbetet inom företaget vilket 

fungerar som underentreprenör.  

Något som skulle ha varit intressant är en kartläggning av resurser i form av en inventering. 

På grund av att golvarbeten pågick samtidigt som detta examensarbete skrevs blev detta 

förhindrat och det skulle vara lämpligare att utföra när de flesta arbetare är på semester. En 

inventering skulle då vara mer möjlig då arbetsredskap är samlade i verktygslagret.  
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OY SKANDIA LATTIA-GOLV AB   etunimi.sukunimi@skandialattia-golv.fi 
Rinnakkaistie 31  www.skandialattia-golv.fi 
65350 Vaasa 
Y-tunnus: 20220967 

 
Tilaaja/Rak.liike: 
 

Kohde: 
 

Osoite: 
 

Yhteyshenkilö / Mestari: 
 

 Puh: 

 Sähköposti: 
 

  

Asentaja(t): 
 

 

 

 
Aikataulu: PVM -      PVM    

 
Tiivistelmä 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muistilista 
 
 

☐Hinnat tavaranhankkijalta    PVM 
 

☐Määrät lasketut    PVM 
 

☐Tarjous valmis tilaajalle    PVM 
 

☐Tarjous on antanut tilaajalle   PVM 
 

☐Työmaan käynti    PVM 
 

☐Kohde lisätty moveniumiin    PVM 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.skandialattia-golv.fi/
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OY SKANDIA LATTIA-GOLV AB   etunimi.sukunimi@skandialattia-golv.fi 
Rinnakkaistie 31  www.skandialattia-golv.fi 
65350 Vaasa 
Y-tunnus: 20220967 

LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖT 
Tilaaja/Rak.liike: 
 

Kohde: 
 

Osoite: 
 

Yhteyshenkilö / Mestari: 
 

 
 

Puh: 
 

 Sähköposti: 
 

  

Asentaja(t): 

 
 

 
 
 

Urakan sopimisen jälkeen; 
1. Kuukauden ennen töiden alusta nämä päivitetyt asiapaperit toimitetaan Skandia-lattialle 

sähköpostina tai paperilla: 
a. Lattiakaaviokuvat 

b. Tarvittavat työselityksen sivut 

c. Värisuunnitelma sisätiloihin 

d. Muutokset 

e. Aikataulut 

2. Laajuus 
a. Aloituspalaveri 1-2 viikkoa ennen asennustöiden aloitusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Työnjohtaja, Skandia Lattia, pvm Vastaava mestari, pvm 
 

 

  

http://www.skandialattia-golv.fi/
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Y-tunnus: 20220967 

 

 
 

Ennen päällystöiden aloitusta tarpeellisia toimenpiteitä 
 

Nr. Huolehdittava asiat 

 
 
 
Kunnossa?  
(tilaajan 
näkökulmasta) 

 
 
 
Asiat hoidettu (asentajan 
näkökulmasta) 
Kyllä                   /             Ei  

1 Työ 

1.1 Asennusolosuhteet; lämpö +18 °C    

1.2 Veden ja sähkön saatavuus kerroksiin    

1.3 Tilat mihin lattia asennetaan siivottu ja raivattu 100m²/ työpäivä / asentaja    

1.4 Tarvikkeiden varastointi; kuiva, lämmin, mattorullat pystyssä    

1.5 Lattialämmitys pois päältä 2vrk ennen työn aloitusta    

2 Pohjien oikominen 

2.1 Halkeamia injektoinnit    

2.2 Seinälle nostojen paikkaukset ja/tai hionnat mattonostojen tai jalkalistojen 
asennuksen varten 

   

2.3 Paikattuja reikiä pohjassa (putkien läpiviennit j.n.e.)    

2.4 Maalaus- ja tasoiteroiskeiden poisto    

2.5 Kaatojen tarkastus    

     

     

     

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Työnjohtaja, Skandia Lattia, pvm Vastaava mestari, pvm 
 

 

  

Tilaajan nimi: Rakennus liike: 

Työmaa: Työmaan osoite: 
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Y-tunnus: 20220967 

LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖT 

 

Urakkasisältö 
 

Materiaalit 

Skan
d

ia Lattia 

Tilaaja 

Ei o
le         

Tasoitteet         

Pintamateriaalit + liimat         

Jalkalistat         

Suojapaperi/suojalevyt        
Materiaalien käsittely 

Pystysiirto         

Vaakasiirto        
Työt 

Kosteuden mittaus         

Betonin hionta ja imurointi         

Pohjien oikaisu         

Primerointi ja hienotasoitus         

Lattiapäällysteiden asennnus         

Jätteiden käsittely         

Valmis lattian suojaus         

 
Allekirjoitus 

 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Työnjohtaja, Skandia Lattia, pvm Vastaava mestari, pvm 
 

Tilaaja/Rak.liike: 
 

Kohde: 
 

Osoite: 
 

Yhteyshenkilö / Mestari: 
 

 
 

Puh: 
 

 Sähköposti: 
 

http://www.skandialattia-golv.fi/
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TYÖMAAKÄYNTIRAPORTTI 
Paikka Ongelma ja toimenpide-ehdotus 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tilaaja/Rak.liike: 
 

Kohde: 
 

Osoite: 
 

Yhteyshenkilö / Mestari: 
 

 
 

Puh: 
 

 Sähköposti: 
 

Tarkistaja (skandia): Puh. 

 Sähköposti: 

http://www.skandialattia-golv.fi/
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Paikka Ongelma ja toimenpide-ehdotus 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Allekirjoitus 

 

 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Työnjohtaja, Skandia Lattia, pvm Vastaava mestari, pvm 
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Työselitys – asentajalle     

Merkki/kohden nimi: 
 

 Työn nro.: 

Osoite:  Pvm: 

Yhteyshenkilö:   

Puh:   

S.posti:   

 

Asentaja(t):  

  

  

 

Työn aloitus pvm: Työn luovutus pvm: 

 

Työselitys: 
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Asiakaskysely – luovutuksen jälkeen 

Merkki/kohden nimi: 
 

 Työn nro.: 

Osoite:  Pvm: 

Yhteyshenkilö:   

Puh:   

S.posti:   

 

 

Arvostelu, asiakas täyttää 
1. Huono 
2. Tyydyttävä 
3. Kiitettävä 

1. 2. 3. 

Huomautus 

Asiakaspalvelu, yleisesti     

Työnjohdon ammattitaito     

Asentajan ammattitaito     

Aikataulun pitävyys     

Lopputuloksen laatu     

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Työnjohtaja, Skandia Lattia, pvm Asiakas, pvm 
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