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Lyhenteet 

Android Internet- ja ohjelmistoalan yhtiö Googlen luoma käyttöjärjes-

telmä. 

CE-merkintä Conformité Européenne. Valmistajan ilmoitus siitä, että tuote 

täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. 

Congrid Mobiilisovellus ja pilvipalvelu laadunvarmistukseen ja itselle-

luovutukseen. 

iOS Teollisuus- ja tietotekniikkayhtiö Applen luoma käyttöjärjes-

telmä. 

RakMK Suomen rakentamismääräyskokoelma. 

Ratu Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkai-

sema tietopankki laadun ja tuottavuuden parantamiseen. 

RT Rakennustieto Oy. 

SFS  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

Talotekniikka RYL Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 

TR/MVR Talonrakennus-, maa- ja vesirakennustyömaiden työturvalli-

suuden arviointimenetelmä. 
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1 Johdanto 

Rakentamisen laatu on ollut paljon esillä viime vuosien aikana. Kosteusongelmista, 

huonosta sisäilmanlaadusta ja muista rakentamiseen liittyvistä ongelmista voi lukea 

lehdistä lähes päivittäin. Rakentamisen laatu sisältää sekä teknistä että toiminnallista 

laatua ja asiakkaan odotuksia. Rakentamisen laadun heikkenemistä perustellaan usein 

ulkomaalaistaustaisen työvoiman kustannuksella. Väitetään, että ulkomailta tulevan 

työntekijän koulutus ja osaaminen eivät ole riittävällä tasolla. Ongelmana on usein 

puuttuva yhteinen kommunikointikieli, eikä työntekijän osaamattomuus. Vaikka työvoi-

maa tuodaan ulkomailta, työn laatua valvoo pääosin edelleen koulutettu suomalainen 

rakennusalan ammattilainen. 

Rakentaminen on muuttunut paljon viime vuosikymmenien aikana. Rakennusmateriaa-

lit, -tavat ja -työvälineet ovat kehittyneet huomattavasti. Kehitys on pakotettu mene-

mään eteenpäin, sillä rakennusten vaatimustasot ovat nousseet. Rakennusten on olta-

va hyvin lämpöä eristäviä, tiiviitä ja energiatehokkaita. Rakentamisen laatua ohjataan 

erilaisilla tekijöillä, kuten rakentamismääräyksillä, -ohjeilla ja -vaatimuksilla.  Suunnitte-

luratkaisuilla on iso vaikutus rakennuskohteen lopputulokseen. 

Ennen vanhaan rakennuksia rakennettiin rauhassa ja työt tehtiin lähtökohtaisesti käsi-

töinä. Käsitöiden hinta on noussut huomattavasti, joten rakennuskustannukset olisivat 

huomattavasti suuremmat verrattuna nykyisiin rakennustapoihin. Rakentamisen aika-

taulut ovat kiristyneet, joka altistaa rakentamisprosessia virheille. Rakennusprojekti 

voidaan kuitenkin toteuttaa laadukkaasti, vaikka aikataulu olisi tiukka. Hyvä suunnittelu 

on peruslähtökohta onnistuneelle lopputulokselle. Kustannuspaineista johtuen urakoita 

on pilkottu pieniin osiin ja tätä kautta haettu säästöjä rakentamisessa. Urakoiden pilk-

kominen pieniksi tarkoittaa sitä, että toimijoita ja työntekijöitä on paljon enemmän työ-

mailla. Myös aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt. Kun tekijöitä on 

monia ja rakenneliitoksia on tuhansia, tämä altistaa mahdollisille rakennusvirheille. 

Rakentaminen ja rakennukset ovat teknistyneet vauhdilla taloteknisten järjestelmien 

myötä, mikä lisää rakentamisen vaativuutta. Toisaalta tekniikan ja teknologian kehitty-

minen on tuonut myös paljon hyvää rakennusalalle. Suunnitelmat ja 3D-mallit kulkevat 

kätevästi mukana tabletilla tai älypuhelimella. Tämä on mahdollistanut sen, että laitteille 

suunniteltujen applikaatioiden avulla ollaan pääsemässä eroon paperin pyörittelystä. 
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Tarkastusten, katselmusten ja pöytäkirjojen teko luonnistuu kätevästi siihen tarkoitetuil-

la applikaatioilla. 

SRV Rakennus Oy on ottanut käyttöönsä tableteilla ja älypuhelimilla toimivan applikaa-

tion. Congrid on sovellus, jonka avulla voidaan tehdä havaintoja, tarkastuksia ja raport-

teja valmiiksi suoraan työmaalla. Sovellus poistaa monta aikaa vievää välivaihetta ny-

kyisiin menetelmiin nähden. Tämä insinöörityö jakautui kahteen osaan taustaselvityk-

seen ja laatumatriisiin. Pääpainona tässä työssä on luoda SRV Rakennus Oy:lle laa-

duntarkastusmatriisi Congrid-sovellukseen ja kirjallinen osio perustuu selvitystyöhön. 

Laatumatriisi pitää sisällään suurimman osan LVI-järjestelmistä, ja sen tarkoitus onkin 

olla työkalu talotekniikan LVI-osastolle. Laaduntarkastusmatriisi perustuu pääosin Talo-

tekniikka RYL 2002:een, Rakennusteollisuuden LVI-kortistoihin ja SFS-standardeihin. 

Lopputuloksen on tarkoitus olla mahdollisimman kattava ja monipuolinen, jotta se on 

sovellettavissa erilaisille rakennustyömaille. SRV Rakennus Oy:lle tehty laaduntarkas-

tusmatriisi on otettu työssä huomioon ja se on liitteenä salaisena. 

2 Yritysesittely 

SRV Viitoset perustettiin vuonna 1987. SRV tulee sanoista Suomen Rakennusvienti. 

SRV listautui pörssiin vuonna 2007, ja vuosi sen jälkeen SRV Viitoset Oy:n nimi muut-

tui SRV Toimitilat Oy:ksi ja SRV Asunnot Oy:ksi. Muutama vuosi myöhemmin vuonna 

2011 SRV Rakennus ja SRV Asunnot yhdistyivät, ja yhtiö sai nimekseen SRV Raken-

nus Oy, joka vastaa SRV:n kotimaan liiketoiminnasta. Vuonna 2014 SRV vahvisti 

maanrakennustoimintojaan luomalla uuden yksikön SRV Infra Oy:n. [1] 

SRV Rakentaa ja kehittää asiakkailleen liike- ja toimistotiloja, logistiikkakeskuksia, sai-

raala ja terveydenhoitotiloja sekä hotelleja projektinjohtomallilla. Vuosien varrella SRV 

on kasvanut isoksi toimitilakiinteistöjen toteuttajaksi liikeyrityksille, kiinteistösijoittajille 

sekä julkisen sektorin organisaatioille. Toimitilarakentamisen rinnalla SRV rakentaa 

asuntoja yksityisille kuluttajille, eläkerahastoille, rakennuttajille ja julkisyhteisöille. SRV 

suunnittelee ja toteuttaa asuntoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. [2] 

SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella sekä kasvukeskuksissa Turussa, 

Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii Pieta-

rissa ja Moskovassa sekä Virossa. Venäjä on strategisesti yhtiön tärkein kasvualue. 
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SRV on erikoistunut Venäjällä korkealaatuisten kauppakeskusten ja monitoimitilojen, 

toimistojen, hotellien sekä erilaisten tuotanto- ja logistiikkatilojen kehittämiseen ja ra-

kentamiseen. SRV-konsernin liikevaihto oli 884,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. Liike-

vaihdosta muodostui Suomessa noin 94 prosenttia ja noin 6 prosenttia kansainvälises-

sä liiketoiminnassa. SRV:n palveluksessa on noin tuhat henkilöä. [3] 
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3 SRV Rakennus Oy:n laadunvarmistus 

3.1 Laadunvarmistus yleisesti 

Työmaan riskienhallinnan kannalta toimenpiteistä tärkeimpiä ovat erilaisten suunnitel-

mien ja tarkastusasiakirjojen laatiminen. Suunnitelmien perusteella työmaiden aloitus- 

ja ohjauskokouksissa pyritään ennakoimaan mahdollisia riskejä ja varmistamaan pro-

jektin hallittu toteuttaminen. Työmaan hallinnan välineisiin kuuluvat myös erilaiset ko-

koukset ja palaverit. Työmailla on tyypillinen kokous- ja palaverirunko, joka koostuu 

esimerkiksi urakoitsija- ja työnjohtopalavereista. Kokouksille ja palavereille määrätään 

vastuuhenkilöt niiden toteuttamiseen. SRV:llä on käytössä toimintamalli, jota käytetään 

soveltaen eri urakkamuotojen läpikäyntiin hankesuunnittelusta kohteen luovutukseen. 

Kaikille kohteille laaditaan rakennustuotannon projektinhallintasuunnitelma eli laatu-

suunnitelma. Laatusuunnitelma on hankekohtainen, ja se noudattaa malliasiakirjaa. 

Laatusuunnitelman avulla toteutetaan yrityksen omaa laadun hallintaa sekä täydentä-

mään ja varmistamaan muiden osapuolten toimintaa. Suunnittelussa käydään läpi pro-

jektin hallinnan toimintatavat sekä määritellään vastuuhenkilöt ja ajankohdat hankkeen 

keskeisille toiminnoille. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään hankkeen edetessä. 

Laadunvarmistuksen toimenpiteitä ovat mm. suunnitelmien tarkastaminen, työsuunni-

telma, kelpoisuustodistukset ja työnaikaiset tarkastukset. Työmaan laadunvalvonta 

suoritetaan tarkastusasiakirjassa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja tarkastuksista 

syntyvät dokumentit kootaan tarkastusasiakirjan liitteeksi. Lisäksi työmaamestarit ja 

työnjohtajat suorittavat työmaalla päivittäin aliurakoitsijoiden työsuoritusten valvontaa. 

3.2 LVI-projektinhoitajan laadunvarmistus 

SRV Rakennuksella LVI-projektinhoitajan työnkuva on monipuolinen kokonaisuus. Pro-

jektinhoitajan työnkuvaan kuuluu työmaalla tapahtuva laaduntarkkailu ja tarkastaminen. 

Myös hyvällä suunnittelulla ja sen ohjauksella on vaikutusta lopputuotteen laatuun. 

Seuraavaksi on mainittuna tarkastuksia, jotka kuuluvat projektinhoitajan työtehtäviin. 
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3.2.1 Materiaalihyväksyntä 

Työmaan alussa, kun urakoitsijat ovat valittuna, voidaan aloittaa asennustyöt. Ennen 

asennustöiden aloittamista urakoitsijan tulee hyväksyttää asennettava materiaali. Ura-

koitsija toimittaa käytettävistä materiaaleista vaadittavat dokumentit. Vaadittavia doku-

mentteja ovat esimerkiksi aine-, CE- ja tyyppihyväksyntätodistus. Materiaalien oikeelli-

suuden hyväksyy projektinhoitaja, suunnittelija ja valvoja. Materiaaleista toimitetut do-

kumentit säilötään. 

3.2.2 Malliasennus 

Ensimmäisistä asennuksista suoritetaan malliasennus, josta suoritetaan mallikatsel-

mus. Mallikatselmuksessa todetaan urakoitsijan asennustapa suunnitelmien ja määrä-

ysten mukaisiksi. Malliasennuksen tarkoitus on luoda asennustavalle laatutaso, jota 

tullaan noudattamaan urakan loppuun asti. Mallikatselmus on tapana pitää jokaisen 

uuden asennuksen alussa. Mallikatselmuksista tehdään katselmusmuistiot, joihin voi-

daan vedota, jos asennuksen laatu laskee. 

3.2.3 Asennustapatarkastus 

Asennustapatarkastuksia tehdään asennuksille, jotka ovat menossa piiloon siten, että 

niitä ei voida tarkastaa jälkeenpäin. Piiloon jääviä asennuksia ovat esimerkiksi pohja-

viemärit ja ummistettavat kuilut. Asennustapatarkastuksissa todetaan asennustapa 

oikeaksi ja suunnitelmien mukaisiksi. Asennustapatarkastuksen tarkoituksena on luoda 

tarkastusdokumentti, jonka avulla voidaan tarvittaessa todentaa asennusten oikeelli-

suus myöhemmin. 

3.2.4 Suunnittelunohjauksesta asentamiseen 

Hyvän rakennustavan ja laadun varmistamiseksi on tärkeää toteuttaa asennukset oike-

assa asennusjärjestyksessä. Oikean asennusjärjestyksen toteuttaminen vaatii eri jär-

jestelmien ja rakentamisen hyvää yhteensovittamista. Oikean asennusjärjestyksen 

pohjana on onnistunut suunnittelu. Suunnitelmien tulisi olla valmiit hyvissä ajoissa en-

nen asennustöiden aloittamista. Ennen asennustöiden aloittamista pidetään suunnitel-

makatselmuksia, joihin osallistuvat projektinhoitajien lisäksi suunnittelijat ja urakoitsijoi-

den työnjohtajat. Suunnitelmakatselmuksissa on tarkoituksena tarkastella suunnitelmia 
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ristiin ja puuttua mahdollisiin ongelmakohtiin, joita ei ole osattu välttämättä ottaa huo-

mioon. Tällaisia katselmuksia on tärkeätä pitää, koska muuten tulee ongelmia työmaal-

la. Ennalta ehkäisevä työ on myös kustannustehokkaampaa. Suunnitelmakatselmukset 

suoritetaan nykyään isoimmissa kohteissa pääasiassa rakennusmallia hyväksikäyttä-

en. Mallin avulla jokainen taho viimeistään saa käsityksen seuraavista työvaiheista. 

3.2.5 Valokuvaus ja dokumentointi 

Valokuvien ottaminen työmaalta on hyvä tapa nopeaan dokumentointiin. Valokuvia ei 

voi koskaan ottaa liikaa, ja otetuista valokuvista voi olla yllättäen apua myöhemmin. 

Piiloon jäävistä asennuksista tulee aina ottaa valokuvat, jotta myöhemmässä vaihees-

sa voidaan todeta mahdollisia epäselvyyksiä. Kaikista tarkastuksista, katselmuksista tai 

palavereista tehdään muistio tai pöytäkirja. Vaikka muistio olisi lyhyt ranskalaisilla vii-

voilla kerätty käsitellyt ja sovitut asiat, on se silti tarpeellinen. 
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4 Congrid Oy avuksi lisääntyneeseen dokumentointiin 

4.1 Yritys 

Rakennustyömailla dokumentaation määrä on jatkuvasti kasvanut. Yritysten halu pa-

rantaa, ohjata ja valvoa asiakkaalle tarjottavan lopputuotteen laatua on kasvanut, jonka 

seurauksena toimistotyön määrä vain kasvaa. Työnjohtajan aika kuluu papereiden pyö-

rittelyyn, vaikka aika pitäisi käyttää työmaalla johtamiseen. 

Vuonna 2013 perustettu yritys Congrid tarjoaa dokumentointiin vaihtoehtoisen ratkai-

sun. Congridin missio on parantaa työmaan tuottavuutta nykytekniikan avulla. Congrid 

tarjoaa helppokäyttöisen pilvipalveluohjelmiston yritysten turvallisuuden ja laadunhallin-

taan. Congrid kehittää ohjelmistokokonaisuutta asiakaslähtöisesti omien rakennus- ja 

ohjelmistoalan työntekijöiden avulla. Congrid perustuu mobiilidokumentointiin, joka ta-

pahtuu mobiiliapplikaation ja Live-palvelun avulla. Mobiiliapplikaation avulla kaikki tar-

vittavat tiedostot ja dokumenttipohjat ovat aina mukana ja tarkastuksen voi suorittaa 

ohimennen työmaalla. [4] 

4.2 Congrid ja SRV 

Congrid on SRV:llä melko uusi työkalu, mutta uutuudestaan huolimatta se on paljon 

käytetty ja sen käyttö on kasvamaan päin. Congrid on pääsääntöisesti ollut rakennus-

puolen käytössä, varsinkin toimitilarakentamisen puolella. Asuntorakentamisen puolella 

Congrid on ollut enemmän myös talotekniikkaosaston käytössä. Se, miksi rakennus-

puoli käyttää Congridia enemmän, johtuu varmasti siitä, että Congrid tarjoaa rakennus-

puolelle RT-kortistoihin perustuvan laatumatriisin valmiiksi. Talotekniikkaosasto on 

käyttänyt pääsääntöisesti muita palveluja, koska valmista laatumatriisia ei sovellukses-

sa ole. Tästä johtuen tämän insinöörityön tarkoitus onkin luoda laatumatriisi taloteknii-

kan käyttöön. 

4.3 Palvelut 

Congrid tarjoaa käyttäjälle monta palvelua erilaisiin käyttökohteisiin ja tarkoituksiin. 

Käyttäjä itse määrittelee, mitä palveluja hän haluaa hankkia ja ottaa käyttöönsä 
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Tarjolla olevia palveluja ovat 

 havainnot 

 TR/MRV-mittaus 

 laatu 

 kenttä 

 valokuvat 

 turvallisuushavainnot. 

 

Nämä palvelut ovat käytössä Congrid Live -palvelussa ja applikaatiossa. 

4.4 Congrid Live ja applikaatio 

4.4.1 Congrid Live 

Congridin käyttö aloitetaan perustamalla Congrid Live -palveluun työmaalle oma pro-

jekti. Projektin luomisen jälkeen päästään räätälöimään projektin sisältöä työmaalle 

sopivaksi. Projektiin ladataan halutut suunnitelmat. Arkkitehdin pohjakuvat toimivat 

hyvin yleiseen käyttöön, mutta esimerkiksi talotekniikan havaintoja tehdessä on kannat-

tavaa ladata myös talotekniset suunnitelmat. Suunnitelmien perusteella tehdään alue-

jako osiossa projektille aluejako. Aluejako voidaan tehdä laajasti tai suppeasti. Suppe-

asti tehdessä koko rakennus jaetaan vain esimerkiksi kerroksittain tai alueittain, jolloin 

hierarkia jää lyhyeksi. Laajasti tehdessä suunnitelmista poimitaan jokainen huone erik-

seen, jolloin hierarkiasta tulee pitkä. Laajasti tehdyssä aluejaossa saadaan loppurapor-

tista huonekohtainen. Suppea ja laaja aluejako on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Vasemmalla puolella suppea aluejako ja oikealla puolella laaja aluejako 

 

Projektin luomisen jälkeen Congrid Live toimii projektin työpöytänä. Livestä voidaan 

seurata reaaliaikaisesti projektin tilaa, kuinka monta raporttia, havaintoa tai tarkastusta 

työmaalla on tehty. Live-palvelussa näkyvät kaikki tehdyt tai keskeneräiset tarkastus- ja 

havaintolistat. Live tallentaa kaikki havainnoista ja tarkastuksista tehdyt raportit palve-

luun, jotka ovat jälkeenpäin luettavissa. Liveen tallentuvat myös kaikki applikaatiolla 

otetut valokuvat. Congridin työpöytä on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Congrid Live -työpöytä. 

4.4.2 Applikaatio 

Applikaatio ladataan iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettuun laitteeseen. Jos 

Live-palvelu toimii projektin työpöytänä, applikaatio toimii projektin työkaluna. Applikaa-

tiolla tehdään kaikki tarkastukset ja havainnot. Applikaatio päivittää itseensä Live-

palvelussa ladatut pohjapiirustukset ja laatutarkastusmatriisit. Laitteen kanssa men-

nään työmaalla tarkastettavaan kohteeseen, tehdään tarkastus, tulostetaan raportti ja 

lähetetään sähköpostilla valmis pöytäkirja eteenpäin. Raportti tallentuu automaattisesti 

myös Live-palveluun. Applikaation päänäyttö on esitetty kuvassa 3. Applikaation ja 

tarkastuksen eri vaiheita käydään tarkemmin läpi osiossa 5.2. 
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Kuva 3. Applikaation päänäyttö 
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5 Malliasennuksen tarkastaminen nykyisellä menetelmällä ja Congridilla 

5.1 Nykyinen menetelmä 

Seuraavassa osiossa kerrotaan, miten malliasennus tarkastetaan työmaalla nykyisellä 

menetelmällä. Esimerkkinä malliasennuksessa toimii radiaattorin asennus seinälle ja 

sen kytkeminen lämmitysverkkoon. Malliasennuksen tarkoituksena on todeta radiaatto-

rin ja kytkentäjohtojen asennustapa suunnitelmien ja vaatimusten mukaisiksi. 

5.1.1 Esivalmistelu 

Valmistautuminen tarkastukseen lähtee jo työmaatoimistolta. Kaikki tarkastukseen liit-

tyvä materiaali ja tarvikkeet kerätään kasaan. Tarkastuksessa on ollut tapana käyttää 

valmiiksi luotuja tarkastuspohjia, mutta jos tarkastuspohjia ei ole, joudutaan tarkastuk-

sen pohja luomaan itse. Valmiin tarkastuspohjan hyötynä on se, että kaikista tarkastuk-

sista tulee ulkoasultaan yhtenevän näköisiä. Jotta tarkastus voidaan todeta suunnitel-

mien mukaisiksi, mukaan otetaan tarkastukseen liittyviä suunnitelmia. Radiaattorin mal-

liasennustarkastukseen otetaan mukaan lämmitys- ja jäähdytyspiirustukset ja arkkiteh-

din luomat projektiot tilasta. Tarkastuksen tarkoituksena on myös todeta asennus vaa-

timusten mukaisiksi, joten erilliset ohjekortit ja standardit on tulostettava mukaan. Kun 

nippu papereita on saatu kerättyä kasaan ja kamerakin on otettu mukaan, voidaan 

suunnata työmaalle tekemään varsinaista tarkastusta. 

Tarkastuksessa käytettäviä asiakirjoja ovat 

 LVI- ja RT-kortistot 

 Talotekniikka RYL 2002 

 Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 

 Muut suunnitelma-asiakirjat, projektiot ja selostukset 

 Viranomaistahojen määräykset ja ohjeet 
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5.1.2 Tarkastus työmaalla 

Tarkastus aloitetaan täydentämällä tarkastuksen esitiedot. Esitietoihin kuuluvat pidettä-

vän tarkastuksen nimi, tarkoitus, tarkastuspäivämäärä, sijainti ja osallistujat.  Mal-

liasennusta lähdetään tarkastamaan järjestelmällisesti osa-alue kerrallaan. Tarkastus 

tapahtuu vertaamalla asennusta suunnitelmiin, vaatimuksiin ja ohjeisiin. 

Malliasennuksessa tarkastettavat asiat ovat seuraavat: 

Suunnitelmien ja asennuksen yhteneväisyys 

 Materiaalit 

o Vastaako materiaali haluttua? 

 Malli, koko, väri 

o Verrataan suunnitelmiin tyypitettyyn malliin. 

o Mitataan radiaattorin leveys, korkeus ja syvyys. 

o Verrataan arkkitehdin laatimaan värisuunnitelmaa. 

 Sijainti 

o Mitataan radiaattorin etäisyys lattiasta. 

o Tarkastetaan radiaattori keskitys esimerkiksi ikkunan alle. 

o Verrataan huoneprojektioon. 

 Putkitustapa 

o Verrataan putkitustapaa suunnitelmiin. 

 

Asennuksen vaatimusten ja määräysten mukaisuus 

 Kannakointi 

o Tarkastetaan kannakoinnissa käytetyt kannakkeet. 

o Tarkastetaan kannakointiväli. 
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 Putkiliitokset 

o Tarkastetaan liitosten tekotapa, että se on materiaalille ja käytettävil-
le osille soveltuva. 

 Varusteet 

o Tarkastetaan venttiilien, termostaattien, ilmaruuvien ja muiden vas-
taavien varusteiden asennus ja kiinnitys. 

 

Edellä mainitut asiat kirjataan pöytäkirjaan periaatteella hyväksytty tai hylätty ja kom-

menttikenttään kirjataan mahdollisen hylkäämisen syy ja korjausmenetelmä. Esimer-

kiksi hylkäämisen syynä voidaan pitää väärää putkitustapaa, jolloin korjauskehotuksek-

si kirjataan putkituksen korjaus. Lopuksi malliasennuksesta otetaan valokuvat. 

5.1.3 Pöytäkirjan viimeistely 

Pidetyn tarkastuksen jälkeen palataan työmaatoimistolle tekemään tarkastuksesta 

muistiota. Muistiona voidaan käyttää työmaalla täytettyä valmista tarkastuspohjaa tai 

vastaavasti kirjoittaa muistio puhtaaksi tietokoneella. Puhtaaksikirjoittaminen kannat-

taa, jos käsiala tai merkinnät eivät ole jokaisen helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. 

Kameralla otetut valokuvat ja erilliset tarkastukseen liittyvät dokumentit täytyy ladata 

koneelle ja liittää erikseen pöytäkirjaan liitteeksi. Valmiiksi saatu pöytäkirja lähetetään 

sähköpostilla eteenpäin, ja sen hyväksyntä tapahtuu sähköisesti kuittaamalla. Muistio 

tallennetaan laatukansioon ja tarkastus merkataan pidetyksi pidettyjen tarkastusten 

taulukkoon. 

5.2 Congrid 

Congridin tarkastusmenetelmä perustuu hyvin ja perusteellisesti tehtyyn pohjatyöhön. 

Perusteellisesti tehty pohjatyö vien paljon aikaa, mutta palkitsee käyttäjäänsä myö-

hemmin. Pohjatöihin kuuluvat projektin suunnitelmien lataaminen pilvipalveluun ja nii-

den perusteella tehtävä aluejako, laatumatriisin luominen kaikille järjestelmille ja tarvit-

tavien dokumenttien tallentaminen palveluun. Tärkeimpänä voidaan pitää laatumatriisin 

tekemistä, sillä se toimii kaikkien tarkastusten pohjana. Jos pohjatyö on tehty perus-

teellisesti, kaikki tarkastuksiin tarvittava materiaali kulkee koko ajan mukana tabletilla. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuksiin ei varsinaisesti tarvitse valmistautua, vaan tarvit-

tavat materiaalit löytyvät tabletilta ja tarkastuksen voi tehdä ohimennen työmaalla. 

Tarkastus alkaa menemällä tarkastettavan kohteen luokse ja avaamalla tabletista 

Congrid-sovellus. Sovelluksesta valitaan oikea projekti, jonka jälkeen näytölle aukeaa 

päänäyttö. Päänäyttö on esitetty kuvassa 3. Päänäytöltä valitaan Laatu-osio, kun ky-

seessä on malliasennuksen tarkastus. Laatu-osiosta aukeaa pohjatyönä tehty laatu-

matriisi, josta päästään valitsemaan haluttu tarkastus. Tässä tapauksessa valitaan ra-

diaattorin malliasennus. Tarkastuksen valinta on esitetty kuvassa 4. Tarkastuksen va-

linnan jälkeen päästään täyttämään esitietoja. Kaikkien esitietojen paitsi läsnäolijoiden 

valinta onnistuu näppäilemällä oikeita valintoja. Läsnäolijat ovat ainoa osio, jossa jou-

tuu kirjoittamaan jotain. Alueen/sijainnin valinta on esitetty kuvassa 5 ja läsnäololista 

kuvassa 6. 

 

 

Kuva 4. Tarkastuspohjan valinta 
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Kuva 5. Sijainnin määritys 

 

Kuva 6. Läsnäolijoiden listaus 
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Tarkastuksen esitietojen täyttämisen jälkeen aukeaa sovellukseen itse tarkastuspohja. 

Tarkastuspohja perustuu valmiiksi luotuun laatumatriisiin. Näytölle aukeaa kysymyksiä, 

joihin vastataan menetelmällä kyllä tai ei. Laatumatriisiin perustuva malliksi tehty kysy-

myslista on esitetty kuvassa 7. Jokainen kysymys voidaan erikseen hyväksyä tai hylä-

tä. Jokaiseen tarkastuskohtaan voidaan kirjoittaa kommentteja, ottaa liitteeksi valokuva 

tai katsoa ohjekorteista lisätietoja. Kun kaikki tarkastuskohdat on tarkastettu, voidaan 

muistiinpano-osiossa kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä liittyen tarkastukseen. Kaiken 

tämän jälkeen asetetaan tarkastus valmiiksi. Valmiiksi asettamisen jälkeen sovellus luo 

tarkastuksesta valmiin raportin. Radiaattorin malliasennuksesta tehty raportti on esitetty 

liitteessä 1. Valmis raportti on lähetettävissä tabletilta sähköpostilla eteenpäin, eikä 

toimistolle tarvitse mennä erikseen lähettämään sitä. 

 

Kuva 7. Tarkastuspohja 
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5.3 Vertailu 

Nykyisen menetelmän ja Congridilla tehtävän tarkastuksen eri vaiheiden vertailu on 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Nykyisen menetelmän ja Congridin vertailu 

NYKYINEN MENETELMÄ CONGRID 

Tarkastuksessa tarvittavat muistiopohjat, 
suunnitelmat, dokumentit ja kameran joutuu 
hakemaan erikseen työmaatoimistosta. 

Kaikki tarkastuksessa tarvittavat dokumentit ja 
tarvikkeet kulkevat kätevästi aina mukana 
tabletilla tai älypuhelimella. 

Tarkastuksen jokainen osio kirjoitetaan käsin 
muistioon / muistiinpanoihin. 

Tarkastuksen lähtötiedot, sijainti, tarkastetta-
vat aiheet ovat valittavissa vain muutamalla 
kosketuksella ja ne päivittyvät muistioon au-
tomaattisesti. 

Tarkastuksessa tarkastettavat aiheet kirjoite-
taan paperille ja merkitään hyväksytyksi tai 
hylätyksi. Tarvittavat kommentit kirjoitetaan 
ylös. 

Tarkastuksen aiheet on valmiiksi syötettynä 
laatumatriisin ansiosta. Jokainen tarkastus-
kohta merkataan hyväksytyksi tai hylätyksi 
yhdellä tai kahdella kosketuksella. Tarvittavat 
kommentit voidaan kirjata tarkastuskohtaan 
samalla. 

Tarkastuskohtien oikeat ohjekortit tai standar-
dit joutuu etsimään mukana tuoduista pape-
reista. 

Jokaiseen tarkastuskohtaan on ladattu val-
miiksi siihen liittyvä ohjekortti tai standardi ja 
se on helposti avattavissa PDF-tiedostona. 

Valokuvat otetaan kameralla ja liitetään muis-
tioon myöhemmin. 

Jokaiseen tarkastuskohtaa tarkastaessa voi-
daan samalla ottaa siihen liittyvä valokuva ja 
se päivittyy muistioon automaattisesti. 

Lopullinen muistio kirjoitetaan tietokoneella 
puhtaaksi. Valokuvat ja dokumentit ladataan 
koneelle ja laitetaan muistion liitteeksi. 

Sovellus luo tarkastuksen päätteeksi lopulli-
sen muistion, missä on valokuvat ja dokumen-
tit liitteenä. 

Muistio lähetetään eteenpäin ja muistion hy-
väksyntä tapahtuu sähköpostilla. 

Muistio voidaan lähettää eteenpäin suoraan 
laitteelta tarkastuksen päätyttyä. Muistion 
hyväksyntä voidaan toteuttaa Congridissa. 

 

Taulukosta on huomattavissa se, että nykyinen menetelmä on kaikin puolin kömpelöm-

pi ja hitaampi kuin Congrid. Congridin hyvät puolet ovat nähtävissä jo alkumetreillä, kun 
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tarkastukseen valmistaudutaan. Kaikki tarvittava materiaali ja tarvikkeet kulkevat koko 

ajan mukana tabletin kokoisessa laitteessa, eikä erillisiä tulosteita tarvita nykyisen me-

netelmän tapaan. Congridin parhaimpina puolina voidaan pitää sen helppokäyttöisyyttä 

ja yksinkertaisuutta. Sovelluksessa tarkastus etenee johdonmukaisesti, ja suurin osa 

täytettävistä tiedoista hoituu muutamalla napin painalluksella. Nykyisellä menetelmällä 

kaikki tiedot kirjoitetaan käsin, joka hidastaa tarkastuksen etenemistä. Congridissa on 

myös mahdollista kirjoittaa kommentteja normaaliin tapaan, jos tarvetta on. 

Tarkastusvaiheessa nykyisellä menetelmällä kirjoitetaan tarkastettavat aiheet paperille 

ja kirjataan ne hyväksytyksi tai hylätyksi. Congridissa tarkastettavat kohdat ovat val-

miiksi syötettynä, ja ne hyväksytään tai hylätään laittamalla oikein- tai väärin-merkki 

ruutuun. Valmiiksi syötetty laatumatriisi toimii samalla hyvänä muistilistana, jotta kaikki 

kohdat tulee tarkastettua. Nykyisellä menetelmällä tarkastettavia kohtia voi unohtua 

tarkastaa, jos niitä ei ole aikaisemmin muistanut kirjoittaa paperille. 

Lopullisen muistion laatiminen on tällä hetkellä eniten aikaa vievä työvaihe tarkastuk-

sessa. Ensiksi kirjoitetaan tietokoneella muistio puhtaaksi, jonka jälkeen ladataan ka-

meralla otetut kuvat koneelle ja liitetään ne muistioon. Myös muut tarvittavat liitteet täy-

tyy erikseen liittää muistioon. Congridilla tämä samainen työvaihe onnistuu helposti, 

sillä sovellus luo valmiin muistion automaattisesti. Tarkastuksen lopussa katsotaan, 

että kaikki tiedot pitävä paikkansa, minkä jälkeen asetetaan tarkastus valmiiksi. Val-

miiksi asettamisen jälkeen sovellus luo valmiin muistion, jossa otetut valokuvat ja tarvit-

tavat liitteet ovat automaattisesti. Muistion voi lähettää sähköpostilla eteenpäin siltä 

seisomalta. 
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6 Laatumatriisi 

Alussa mietittiin, millainen laatumatriisin tulisi olla, jotta se palvelisi käyttäjää mahdolli-

simman hyvin. Matriisille määrättiin tietyt kriteerit, jotta kaava pysyy samanlaisena joka 

osiossa ja se ei lähde rönsyilemään. Laatumatriisin tarkkuutta pohdittiin pitkään: Millä 

tarkkuudella runkoa lähdetään rakentamaan ja mitä kaavaa se tulee noudattamaan? 

Runkovaihtoehtoja voitiin harkita kahden eri vaihtoehdon väliltä. Vaihtoehdot olivat luo-

da täysin uusi runkokokonaisuus tai noudattaa jotain valmista runkopohjaa. Valmiita 

järkeviä runkopohjia ei lopulta löytynyt kuin yksi. Talotekniikka RYL:ssä ovat kaikki LVI-

järjestelmät, ja RYL on hyvin johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus. RYL:stä saatiin 

vaatimukset, ohjeet ja selkeät viittaukset LVI-kortistoihin ja standardeihin. Omaa run-

kopohjaakin miettiessä eksyttiin etsimään tietoa RYL:stä, joten valinta oli melko selvä 

alusta asti. Yksi suuri syy oli se, että haluttiin olla yhdennäköinen rakennuspuolen 

kanssa. Congrid tarjoaa rakennuspuolelle Ratu-kortistoon perustuvan laatumatriisirun-

gon, joka on vastaava kuin Talotekniikka RYL. Päätettiin, että matriisin runko tulee 

noudattamaan Talotekniikka RYL 2002:n runkoa. 

Talotekniikka RYL 2002:n runko on 

 G1 Lämmitysjärjestelmät 

 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

 G3 Ilmastointijärjestelmät 

 G4 Kylmätekniset järjestelmät 

 G5 Kaasujärjestelmät 

 G6 Höyryjärjestelmät 

 G7 Palontorjuntajärjestelmät 

 G8 Muut LVI-järjestelmät 

 G9 Eristys. 

Rungon pohjalta luotiin järjestelmille alaotsikoita eli hierarkiaa. RYL:n hierarkia oli liian 

pitkälle vietyä, ja sellaisenaan se ei olisi palvellut parhaiten käyttäjää. Alaotsikoita yh-

disteltiin ja jopa eri järjestelmien alaotsikoita yhdisteltiin. Esimerkiksi puhallinkonvekto-

rin mallikatselmuksessa tarkastetaan laitteen asennus, putkiliitokset, kanavaliitokset ja 
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eristykset. Tämän tarkoituksena on luoda tarkastuksista kokonaisuuksia, eikä valvojan 

tarvitse juosta tarkastamassa jokaista järjestelmää erikseen samasta kohteesta. 

Tarkastuspohjan tarkastettavia asioita pohdittiin myös pitkään. Tarkastettavat asiat 

eivät saa olla liian tarkkaan määritelty, sillä jokaisella tarkastuksen tekijällä on oma 

näkemys. Tästä johtuen tarkastuskysymyksistä tehtiin suurpiirteisiä, ja niissä on peliva-

raa tarkastajalle. Esimerkiksi ilmaus ”vesikalusteen kannakointi on vaatimusten mukai-

nen” palvelee niin kalustekiinnitteisiä kuin myös seinäkiinnitteisiä kalusteita. 

Tarkastuskysymykset perustuvat vaatimuksiin, määräyksiin ja standardeihin. Tarkas-

tuskysymykset perustuvat seuraaviin asiakirjoihin: 

 Talotekniikka RYL 2002 

 RT-LVI-kortistot 

 SFS-standardit 

 rakentamismääräyskokoelmat (RakMK). 

Laatumatriisin runko ja alaotsikot noudattavat pääsääntöisesti Talotekniikka RYL 

2002:ta, ja tarkastuksissa vastataan kysymyksiin, jotka on luotu täysin vaatimusten, 

määräysten ja ohjeiden mukaan. 
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7 Yhteenveto 

Työssä oli tarkoituksena luoda Congrid-ohjelmistoon talotekniikalle oma laatumatriisi. 

Congridilla on oma Ratu-kortistoon perustuva laatumatriisi rakennuspuolelle, mutta 

talotekniikka puolelle ei ole tarjota vastaavaa. Talotekniikan laatumatriisi perustuu Talo-

tekniikka RYL 2002:een, ja sitä on täydennetty RT-kortistoiden ja SFS-standardien 

avulla. Työssä tutustuttiin perusteellisesti asetettuihin vaatimuksiin ja ohjeisiin, joiden 

pohjalta luotiin mahdollisimman laaja ja kaikkia palveleva kokonaisuus. 

Työssä esiteltiin nykyistä tarkastusmenetelmää ja verrattiin sitä Congridilla tehtävään 

tarkastukseen. Voitiin todeta, että nykyinen tarkastusmenetelmä on vanhanaikainen ja 

vaatii päivitystä. Ongelmana nykyisessä menetelmässä ovat sen aikaa vievät työvai-

heet, kun samat työvaiheet voitaisiin tehdä nopeammin. Kun nykyistä menetelmää ver-

tailtiin Congridiin, huomattiin Congridin tuovan ratkaisun näihin ongelmiin. Käsin kirjoit-

taminen jää kokonaan pois, ja tarkastus etenee pääosin valitsemalla tabletin näytöltä 

oikeita vaihtoehtoja. 

Lopputuloksena voidaan todeta, että Congrid nopeuttaa tarkastusmenetelmää huomat-

tavasti. Tein muutamia tarkastuksia esimerkkitarkastuksia Congridilla ja vertasin niitä 

nykyiseen menetelmään. Tuloksena oli, että tarkastukseen käytetty aika vähintään 

puolittui jokaisessa tapauksessa. Kun otetaan huomioon tarkastusten määrä projektin 

aikana, voidaan todeta aikaa säästyvän paljon. Ainoana huonona puolena voidaan 

pitää, että Congrid tarvitsee älypuhelimen tai tabletin toimiakseen. Älypuhelimet ja tab-

letit ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosien aikana, joten on odotettavaa tabletin 

tai älypuhelimen löytyvän jokaisen tarkastajan taskusta muutaman vuoden sisään. 
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