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Tiivistelmä 
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tettä 
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Ohjaajat: Tuntiopettaja, Vesa Inkilä, Saimaan ammattikorkeakoulu.                
Kiinteistöpäällikkö, Teijo Kankkunen, Lappeenrannan seurakuntayhtymä 
 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Lauritsalan seurakuntakeskuksen vesikaton 
saneeraustyötä sekä sen sääsuojausta. Minkälaisia ongelmia työssä on odotet-
tavissa ja kuinka niihin on varauduttu? Kuinka työjärjestys laaditaan vesikaton 
lohkojaon mukaan? Miten olosuhteille altis vesikattotyö sääsuojataan työnaika-
na sekä siihen miten erityövaiheet liittyvät toisiinsa? Miten työturvallisuusnäkö-
kohdat otetaan huomioon vesikattotyössä? Miten kattomateriaalien logistiset 
järjestelyt on suunniteltu työmaalla? Työssä perehdyttiin myös kumibitumiker-
mikaton yleisiin laatuvaatimuksiin. Saneeraustyön aikana otettiin paljon digiku-
via, joista osa liitettiin tähän opinnäytetyöhön, selventämään asioita. 
Tästä opinnäytetyöstä saatujen kokemusten ja oppien perusteella laadittiin 
Lappeenrannan seurakuntayhtymälle sääsuojauksen yleisohje. Ohjetta tullaan 
käyttämään tulevissa saneerauskohteissa. 

 

Avainsanat: sääsuojaus, vesikattotyö 
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Abstract 

Toni Pekkanen 
Water roof weather protection in Lauritsala congregation home, 25 pages, 6 
appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
Technology, Lappeenranta 
Degree Program in Construction Management 
Construction 
Final Year Project 2012 
Instructors: Mr. Vesa Inkilä, Lecturer, Saimaa University of Applied Sciences                       
Mr. Teijo Kankkunen, Estate Manager of Lappeenranta Church incorporation 
 
 
This thesis concentrated on the Lauritsala congregation hall water roof renova-
tion and weather protection, i.e. eventual problems during the building process; 
the way they have been considered beforehand; the organization of the process 
according to the block division; realization of weather protection during the 
building process; the connection of the various construction stages and logisti-
cal organization of the roof material at site. The thesis also concentrated on 
general quality standards regarding rubber bitumen coat. Numerous pictures 
were taken during the renovation some of which were attached to the thesis as 
clarification.  
 
According to the experiences and knowledge achieved by this thesis a manual 
for weather protection was accomplished for Lappeenranta church incorpora-
tion. The manual will be applied on future construction projects.  
 
 
Keywords: weather protection, water roof  
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1 Johdanto 

       

Kyseessä on vuonna 1969 valmistunut betonirunkoinen seurakuntakeskus. Talo 

on pääosin yksikerroksinen. (Kuva 1, s.5.) Rakennus sijaitsee Lappeenrannas-

sa, Lauritsalan kaupunginosassa. Rakennuksessa on aikakaudelle tyypillinen 

sisäpuolinen kurukatto eli katto, jossa on sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. 

Kohteessa on suoritettu edellisen kerran saneeraus vuonna 1997. Nyt suoritet-

tava muutostyö käsittää 490 m2 laajennusta ja 1400 m2 saneeraustyötä. Ra-

kennuksessa on kellaritilaa 360 m2 sekä katolla sijaitseva ilmastointikonehuone 

25 m2, jota myös laajennetaan tämän saneerauksen yhteydessä. Saneerauk-

sessa uusitaan myös koko kiinteistön vanha vesikatto sekä pinnoitetaan laajen-

nusosat. Koko vesikaton ala on yhteensä 1270 m2. Kohteen urakka-aika on 

15.4.2012 – 30.6.2013. Tässä opinnäytetyössä seurataan vain vesikaton sa-

neeraus- ja muutostyötä, joka tapahtuu 1.8 – 30.10.2012. 

 
Kuva 1. Seurakuntakeskus 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo että kosteudenhallinta on rakennushank-

keeseen ryhtyvällä, 117§ ja119§ (Finlex 1999). Vesikaton uusimisen helpotta-

miseksi ja työnlaadun parantamiseksi on urakkahintaan sisällytetty sääsuojauk-

sen käyttäminen tässä kohteessa.  

2 Valmistelevat työvaiheet 

 

Muutamien tarjousten perusteella pääurakoitsija Ramesta Oy valitsi kohteeseen 

Gibson-merkkisen sääsuojan, jonka toimittaja sekä asentaja on Itä-Suomen 

Asennus Oy, Pieksämäeltä. Yhteisen katselmuksen jälkeen päätettiin kohteen 

muodon ja lohkojaon takia, että käytetään vain osittaista suojausta, eli noin 17 

metrin kaistaletta kerrallaan. Se on optimaalisin mitta vesikaton purkua sekä 

sääsuojan siirtoa ajatellen (kuva 2). Suojaa siirretään työn edistymisen tahdis-

sa. Siirtoja on suunniteltu tehtäväksi kolme kertaa. Vesikattotyö on jaettu loh-

koihin sadevesikaivojen kaatoalueiden rajaamien alueiden perusteella. Lohko-

jaon suunnitteli pääurakoitsija. 

Sääsuoja on mitoitettava aina tarpeen ja kohteen mukaisesti (Telinekataja 

2012). 

 
Kuva 2. Sääsuojan runko 
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3 Sääsuoja 
 

Sääsuojan teko aloitetaan runkorakenteiden kokoamisella. Apuna käytetään 30 

tn autonosturia. Alumiiniset runkorakenteen osat menevät toistensa sisään, ja 

lopuksi ne lukitaan metallisilla sokkatapeilla. Lopuksi jäykistetään koko runkora-

kenne ristikkäin sidotuilla kuormaliinoilla jäykäksi paketiksi. (Kuva 2, s.6.) 

Sääsuojan jalkatukien alle maahan tehdään puusta alustat niiden painumisen 

estämiseksi. Kun alumiinirunko on pystytetty, pujotetaan palosuojattu PVC-kate 

runkorakenteessa oleviin uriin. Sääsuoja kiristetään katteen alareunoihin pujo-

tettujen alumiinilistojen avulla, rungon alapäässä olevaan poikkipalkkiin kuorma-

liinalla. Lopuksi koko sääsuojarunko ankkuroidaan talon sokkeliin porattuihin 

kiinnityslenkkeihin tai muihin mahdollisiin kiinteisiin paikkoihin käyttäen kuorma-

liinoja (Kuva 3, s.7) sääsuojan valmistajan ohjeiden mukaisesti (Lainapeite: 

sääsuojat ja telineet.) 

 

Kuva 3. Kiinnityslenkki 
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Vesikatolle kulkemista varten talon keskiosan viereen pystytetään porrastorni 

(Kuva 4, s.8). 

  

Kuva 4. Porrastorni 

Kaikki kulkutiet ja mahdolliset putoamispaikat varustetaan kaiteilla ja mahdolli-

set muut erityishuomioitavat paikat varustetaan lippusiimalla (Kuva 5, s.9). Kai-

teita joudutaan purkutyön edistymisen mukaan purkamaan ja rakentamaan uu-

delleen sitä mukaa, kun uutta räystäsrakennetta valmistuu. 
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Kuva 5. Suojakaide 

4 Vesikattotyö 

 

Purkutyö tehdään urakoitsijan työnjohtajan suunnitelmien mukaisesti. Vesikaton 

purkutyö aloitetaan singelikivien poistolla, joka tapahtuu lapioiden. Kivet kuljete-

taan kottikärryillä räystäälle ja kipataan roskakourua myöden jätelavalle. Imuau-

ton käyttö olisi myös mahdollista mutta kalliimpaa. Kivet poistetaan kerralla ko-

ko vesikatolta. Vanhat räystäspellit poistetaan myös kaikki kerralla. Purkutyöt 

etenevät sitten lohko kerrallaan suojan alla eli yleensä yhden sadevesikaivon 

kaatoalueen verran. Vesikaton muodon vuoksi jossain on myös pienempiä kaa-

toalueita, jolloin pystytään tekemään useampi kaatoalue kerrallaan. (Työmaa-

asiakirjat, vesikattokuva, liite 1.) 

Purettava alue merkitään kattoon merkkimaalilla ja kermi leikataan mootto-

risahaan kiinnitetyllä timanttilaikalla noin yhden neliömetrin ruutuihin, irrotuksen 

helpottamiseksi. (Kuva 6, s.10). 
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Kuva 6. Kermin sahaus 

 

Sateelle alttiiksi jäävän ehjän kermin reuna nostatetaan isoilla puukiiloilla ylös 

noin 100−200 mm. Näin estetään sadevesien valuminen jo puretulle tai tehdylle 

alueelle. (Kuva 7, s.10.) 

 

 

Kuva 7. Kermin reunan nostot 
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Seuraavana poistetaan vanha raakaponttilaudoitus sekä puurunko koko purku-

alueelta. Alta paljastuvat vanhat vuorivillaeristeet sekä kaikki muu irtain jäte 

poistetaan. Alue puhdistetaan lopuksi harjaamalla. Puretut kattomateriaalit pu-

dotetaan katolta suoraan roskalavoille, ja näin samalla lajitellaan jätteet poiskul-

jetusta varten.  

5 Sadevesikaivot 

Uuden sadevesikaivon paikka mitoitetaan kaatoalueeseen, ja porataan 125 mm 

reikä timanttiporalla. Kaivon sijaintipaikka määräytyy alapuolisten rakenteiden 

perusteella. Vesikaton alapuolella olevien ilmanvaihtokanavien sekä kantavien 

betonipalkkien sijainnin vuoksi viemäriputkille on määriteltävä järkevät kulkurei-

tit. Kaikkiin alapuolisiin tiloihin tulee alakatot, mutta silti alakatonkorko täytyy 

pysyä mahdollisimman ylhäällä.  Uusia reikiä kantaviin betonirakenteisiin ei saa 

tehdä. Kaikki vanhat valurautaiset sadevesilinjat pyritään purkamaan mahdolli-

suuksien mukaan ja korvaamaan nykyaikaisella pvc-putkella. Sadevesilinja on 

tehtävä valmiiksi aina jokaisen lohkon kohdalla ennen kuin sääsuojaa voidaan 

siirtää eteenpäin. Uuden katon kaatoalueet eivät ole identtiset vanhan katon 

kanssa. Kaivojen määrää on lisätty siksi, että kaatoalueet on siten saatu pie-

nemmiksi ja paremmin toimiviksi. (Työmaa-asiakirjat, vesikattokuva, liite 1.) 

Kaatoalueelle valetaan betonista kallistusvalut vanhan sivellyn höyrynsulkubi-

tumin päälle. Valun reunakorko on pidettävä mahdollisimman pienenä, max 100 

mm, ettei betonin kuormasta aiheudu ongelmia vanhalle holville. (Kuva 8, s.12.) 

Kallistuksien on oltava vähintään 1:80. (Työmaa-asiakirjat, rakenneleikkaus, liite 

2.) Betonointi suoritetaan kuljetuspumpulla, betonina käytetään K-30 lattiabeto-

nia. Sadan neliön valuun varataan noin 5 m3 betonia. 
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Kuva 8. Kaatovalu 

Uusi puinen räystäsrakenne tehdään myös kaatoalueen kohta kerrallaan. Työtä 

aloitettaessa on määriteltävä koko katon nurkkapisteet, mahdollisuuksien mu-

kaan. Työn edetessä käytetään aina samoja nurkkapisteitä linjauksen apuna, 

jotta räystäsrakenteesta saadaan suora ja yhteneväinen. (Työmaa-asiakirjat, 

rakenneleikkaus, räystäs, liite 3.)  

Eristystyö suoritetaan siten, että kaatoalueelle levitetään 2*170 mm uritettu 

lämmöneriste ISOVER OL-P tuuletuskanavat ristikkäin ja päälle 50 mm läm-

möneriste ISOVER OL-TOP. (Kuva 9, s.13.) Lämmöneristeet kiinnitetään me-

kaanisesti aluskermin reunan läpi alustaan, käyttäen SK-kiinnikkeitä. Pohjaker-

rokseen käytetään kumibitumikermiä Trebolit-KMS 170/4000 (4 kg/m2). Pinta-

kerroksen kerminä käytetään Trebolit-KPS 170/5000 (5 kg/m2). (Työmaa-

asiakirjat, yläpohjarakenne YP4, liite 2.) Pintakermi asennetaan sitten, kun koko 

vesikattotyö on tehty valmiiksi pohjahuovalla. Näin saadaan tarkastettua mah-

dolliset kaatovirheet ja niitä pystytään vielä korjaamaan. Kulkeminen myös jää 

siten valmiilla kattopinnalla mahdollisimman vähäiseksi, vaurioiden minimoimi-

seksi. 
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Kuva 9. Lämmöneristeet 

Yläpohjarakenteet vaihtelevat mutta edellä mainittua rakennetyyppiä on koh-

teessa määrällisesti eniten YP4 (Työmaa-asiakirjat, rakennetyyppi YP4, liite 2). 

Yhden lohkon eli noin 150−200 m2 alueen tekemiseen, alusta loppuun, varataan 

aikaa 15 työvuoroa. Kun alue on valmis, sääsuoja siirretään uuteen kohtaan 

autonosturin avulla (Kuva 10, s.13). 

 
Kuva 10. Autonosturi 
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6 Vastuuhenkilöt 

 

Lauritsalan seurakuntakeskuksen työmaan vastuuhenkilöt ovat seuraavat: 

Valvoja  Lpr:n Seurakuntayhtymä, Teijo Kankkunen  

Rakennusurakoitsija Ramesta Oy,  Jaakko Pekkanen 

Sääsuojan toimittaja Itä-Suomen Asennus  Toni Mehtonen 

Kattourakoitsija AL-katot   Antti Liimatainen 

Purku-urakoitsija Lpr:n Timantti ja Piikkaus Jari Niiranen 

Betonityöt  P-B Betonilattiat  Jari Pesu 

 

 

 

7 Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 

 

Turvallisuusriskit on tunnistettava aina ennen jokaisen työvaiheen alkamista 

sekä niihin on myös reagoitava. Työmaan vastaavanmestarin on oltava niin ko-

kenut, että hänen tulee viimekädessä tunnistaa riskit. 

Putoamissuojaus: Räystäille rakennetaan kaiteet ja lippusiimalla varoitetaan 

muista vaarallisista paikoista. Tarpeen mukaan käytetään turvavaljaita jos kai-

teita ei ole ehditty vielä rakentaa tai niitä ollaan rakentamassa. 

Palon suojaus: Työntekijöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti sekä tulityö-

lupa. Tulityöluvassa määritellään tarkemmat ohjeet. Tulityöt lopetetaan kaksi 

tuntia ennen varsinaisen työajan päättymistä. Työnjohtajan on seurattava me-

nossa olevia tulitöitä. 
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Sääsuojan pystykseen, siirtoon ja purkuun käytetään asiantuntevia sääsuojan 

asentajia, joilla on kokemusta niiden teknisistä ominaisuuksista. Silloin näissä 

vaiheissa ei tule yllätyksiä. 

Nosturin pystytyksestä tehdään aina pystytyspöytäkirja, joka liitetään myöhem-

min työmaan työturvallisuuskansioon. Nosturin kuljettajan on myös seurattava 

sääolosuhteiden muutoksia. 

Sääsuojan siirto: Siirtoon ei saa ryhtyä, jos tuulen nopeus on yli 10 m/s. Kova 

tuuli aiheuttaa hallitsemattomia liikkeitä niin sääsuojaan kuin nosturiin. 

Työalueet pidetään siistinä ja kaikki ylimääräinen tavara poistetaan vesikatolta 

heti, kun on mahdollista. Katolla tarvittavat rakennusmateriaalit pidetään hyväs-

sä järjestyksessä ja säältä suojattuna. Materiaalitilaukset on syytä tehdä ajoissa 

sekä myös niiden saapumista määräaikana on valvottava eli on oltava yhtey-

dessä toimittajaan.  

 

8 Työmaan logistiikka  

 

Sääsuojan tyyppi sanelee ehtoja vesikaton purkuvaiheen töille. Suojan on olta-

va sivuilta mahdollisimman avoin, jotta purkaminen onnistuu sujuvasti, ja silti 

sen on suojattava myös sateelta. Pienen sääsuojan etuna on myös se, että ros-

kalavat saadaan mahdollisimman lähelle työkohdetta. Tontin koon vuoksi varas-

tointitilaa on runsaasti. Uudet kattovillat ja kermit varastoidaan aluksi pihalla. 

Materiaalia nostetaan muiden nostojen yhteydessä tarvittava määrä katolle, 

työkohteen viereen. Myös tässä suhteessa sääsuojan pienuudesta on hyötyä, 

kun se ei peitä liikaa kattoa. Sääsuojan siirtoa varten on otettava huomioon au-

tonosturin tarvitsema tila ja pääsy mahdollisimman lähelle kohdetta. Koneen 

koko on aina kustannuskysymys. Seurakuntakeskuksen työmaa on tässä suh-

teessa melko ihanteellinen, koska koneella pääsee ajamaan koko talon ympäri. 

(Sääsuojauksen ohjekirja.) 
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9 Työturvallisuus 

 

Henkilökohtaiset suojavälineet ovat: 

• kypärä 

• kuulosuojaimet 

• turvakengät 

  

• huomiovaatetus 

• suojalasit 

  

• suojakäsineet 

Kohteen työntekijöillä on oltava työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu. 

 

10 Laadunvarmistus   

 

Rakennustyön laaduntakeena ovat hyvät suunnitelmat. Silloin asiat on valmiiksi 

mietitty ja rakentaminen sujuu ilman suurempia yllätyksiä. Ennen tehtävän aloi-

tusta pidetään aloituspalaveri aliurakoitsijoiden kanssa, jotta kaikilla on yhteinen 

näkemys kohteen laatuvaatimuksista sekä aikataulusta. Työntekijöiden on olta-

va kokeneita ja hyvän työmoraalin omaavia. Valvojan on oltava rakentamiseen 

perehtynyt sekä hänen on myös aktiivisesti seurattava työn etenemistä koh-

teessa. Kaikki työvaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti, ja koska osa ra-
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kenteista jää piiloon, on ne tärkeätä kuvata digikameralla. Kuvat arkistoidaan 

mahdollista myöhempää käyttöä varten työmaan kuvakansioon.  

11 Laatuvaatimukset 

 

Rakenteet tehdään rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti sekä hyvää 

rakennustapaa noudattaen (Finlex 1999). Bitumikermien käyttöluokka on VE 80 

eli minimikaltevuus 1:80. Käyttöikätavoitteen on oltava vähintään 40 vuotta. 

(Työmaa-asiakirjat, Rakennetyyppi YP4, liite 2.) Seuraavissa kohdissa on kirjat-

tu vesikatolle annettuja yleisiä laatuvaatimuksia, kattoliiton sivuilta (Kattoliitto 

2012). 

Kattopinta 

Valmiilla vesikatolla ei saa esiintyä lammikoita sateen tai sulamisen jälkeen. 

Vesikatolle voi kuitenkin jäädä lähinnä vedeneristyksen saumoista johtuen pai-

kallisesti vähäisessä määrin vettä ei kuitenkaan yli 15 mm 

Läpiviennit 

Kattokaivojen, läpivientitiivisteiden ja alipainetuulettimien on kestettävä ominai-

suuksien muuttumatta -40 oC+80 oC lämpötilat sekä UV-säteilyn vaikutusta vä-

hintään 10 vuotta. 

Kattokaivot 

Kaikki katolle tuleva vesi ohjataan katon kallistusten avulla kattokaivoihin ja niis-

tä edelleen sadevesijärjestelmän kautta viemäriin. Kattokaivoja sijoitetaan katol-

le siten, että pisin valumamatka kaivoon on 15 m ja vedellä on esteetön pääsy 

niihin. Kattokaivojen määrän oltava vähintään 1 kaivo/200 m2 kun poistoputki on 

halkaisijaltaan ≥100 mm. Kaivo suojataan tukkeutumiselta estävällä lehtisihdillä 

ja tarvittaessa rengassiivilällä. Kattokaivo ja poistoputki on lämmöneristettävä 

kondensoitumisen estämiseksi ja varustettava lämpövastuksella. 
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Alipainetuulettimet 

Alipainetuulettimien tehtävänä on poistaa rakenteisiin kertyvää kosteutta. Tuu-

lettimet asennetaan suunnittelijan ohjeiden mukaisiin paikkoihin.  Alipainetuule-

tin liitetään vedeneristykseen kiinteän laippansa avulla. Putken minimikorkeus 

on 300 mm. 

Räystään ylösnostot 

Ylösnoston korkeus katolla oltava vähintään 100 mm padotuskorkeuden yläpuo-

lella. Ylösnoston paikallaan pysyminen varmistetaan mekaanisella kiinnityksellä 

ja se suojataan pellityksellä. 

Lämmöneristeen asennus 

Eristeen vaatima tuuletus järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Lämmöneris-

teen urat kohdistetaan oikein. Lämmöneristeiden urat ovat limittäin eivätkä 

muodosta ristikuviota. Lämmöneristeen ylin kerros täyttää vesikatteen alustalle 

esitetyt vaatimukset. 

Pellitykset 

Räystäspellin kaato 1:6 sisäänpäin. Pystypinnan kiinnitys kattopinnasta 300 

mm. Pellin alareuna ei saa olla kiinni katteen pinnassa. Pellit kiinnitetään tarkoi-

tuksen mukaisilla kiinnikkeillä. 

Työn lopullinen jälki 

Hitsattavan pintakermikatteen sauman jatkuva purse enintään 20 mm. Askeljäl-

jet, joissa pintasirote ei ole rikkoutunut, ovat sallittuja. Valmiilla katteella saa 

esiintyä vähäisessä määrin lähinnä saumoista johtuvaa lammikointia, syvyys 

kuitenkin enintään 15 mm.  
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Vesikatteita käsitteleviä ohjeita ja määräyksiä käsitellään seuraavissa julkai-

suissa: 

− Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 kosteus 

− RakMK C2 opas, kosteus rakentamisessa 

− Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, rakennusten paloturvallisuus 

−Suomen rakentamismääräyskokoelma A4, rakennusten käyttö- ja huolto-

ohjeet 

− RIL 107−2000, rakennusten veden- ja kosteudeneristys ohjeet 

− Runko RYL 2000, kattoja ja vedeneristeitä käsittelevät RT-kortit. 

 

12 Suunnitelmat 

Kohteeseen rakennesuunnitelmat laati Pöyry Finland Oy. 

- Vesikattokuva  (Liite 1) 

- Rakennetyyppi  (Liite 2) 

- Räystäsleikkaus  (Liite 3) 

 

 13 Yhteenveto 

 

Hyvät ennakkosuunnitelmat työjärjestyksestä auttoivat kaikkia osapuolia ajoit-

tamaan omat tekemisensä paremmin. Itse sääsuojaksi sekä siirtoihin käytettä-

väksi nosturiksi oli osattava valita mieluiten hieman liian iso kuin pieni. Osittai-

sen suojauksen takia työ oli pätkittäistä mutta helpompi suorittaa kuin jos katto 

olisi suojattu kokonaan. Kokosuojaus olisi vaikeuttanut purkujätteiden pois kulje-

tusta sekä rakennusmateriaalien nostoja katolle. Kaiken kaikkiaan valmiin sää-
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suojan käyttö antoi paremman lopputuloksen kuin jos olisi käytetty itse tehtyä 

suojaa. Valmis sääsuoja kesti hyvin vesi- ja räntäsateen kuin myös kovat tuulet. 

Sääsuoja purettiin 1.11.2012 aikataulun mukaisesti. Kattotyö valmistui ajallaan 

niiltä osin, jossa sääsuojausta käytettiin. Sääsuojan siirtoja tehtiin lopulta vain 

kaksi kertaa, koska pieniä kaatoalueita pystyttiin suojaamaan paikalla rakennet-

tujen pienten puurunkoisten suojien avulla, joissa oli kevytpeitepinnoite. Liikun-

tasalin korotusosassa sääsuojausta ei käytetty ollenkaan sen korkeudesta joh-

tuen. Kustannukset olisivat nousseet suhteessa käyttöaikaan kohtuuttomasti. 

Suoja olisi ollut myös esteenä liikuntasalin metallirungon sekä ripalaattojen nos-

toissa. Korotusosa valmistui pari viikkoa yleisaikataulusta myöhässä. 

Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa sovittu sääsuojauksen yleisohje 

valmistui myös tämän opinnäytetyön kokemusten perusteella. Yleisohje on jo 

seurakuntayhtymän käytössä. (Liite 4). 

14 Päätelmät 

 

Kuten kaikessa, niin myös tässäkin projektissa, raha ratkaisee. Mielestäni sää-

suojien vuokraus on tällä hetkellä kallista. Sääsuojien käytön sekä määrien li-

sääntyessä koko ajan varmaan myös hinnat tulevat laskemaan tulevaisuudes-

sa. Kohteeseen on osattava valita kustannuksiltaan sopiva sääsuoja. Malleja ja 

kokoja löytyy jokaisen kohteen tarpeen mukaan. Jokaisessa projektissa on kui-

tenkin aina omat erityispiirteensä.   

Kuten vanha sanonta sanoo ”kokemus tuo varmuutta”. Seuraavassa projektissa 

olen yhtä kokemusta rikkaampi ja pystyn siten käsittelemään eteen tulevia on-

gelmia ja ratkaisumalleja laajemmasta näkökulmasta. 

 

 



 
 

21 
 

Kuvat 

 

Kuva 1. Seurakuntakeskus, s.5 

Kuva 2. Sääsuojan runko, s.6 

Kuva 3. Kiinnityslenkki, s.7 

Kuva 4. Porrastorni, s.8 

Kuva 5. Suojakaide, s.9 

Kuva 6. Kermin sahaus, s.10 

Kuva 7. Kermin reunan nosto, s.10 

Kuva 8. Kaatovalu, s.12 

Kuva 9. Lämmöneristeet, s.13 

Kuva 10. Autonosturi, s.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Lähteet 

Finlex 1999. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999 (Luettu 1.8.2012) 

Itä-Suomen Asennus Oy, Toni Mehtonen, 15.10.2012 henkilökohtainen tiedon-
anto. 

Kaakon Nostot Oy, 18.10.2012 puhelinkeskustelu. 

Kattoliitto 2012. www.kattoliitto.fi (Luettu 4.10.2012)  

Lainapeite: sääsuojat ja telineet 2012. www.lainapeite.fi (Luettu 15.7.2012) 

Ramesta Oy. Lauritsalan seurakuntakeskustyömaan työmaa-asiakirjat. (Pereh-
dytty 10.6.2012)   

Sääsuojauksen ohjekirja. Teline-Rami Oy (Luettu 14.7.2012) 

Telinekataja 2012. www.telinekataja.fi (Luettu 14.7.2012) 

   

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999
http://www.kattoliitto.fi/
http://www.lainapeite.fi/
http://www.telinekataja.fi/


 

 

 

Liite 1 



 

   

 

 

Liite 2 



 

 

 

 

Liite 3 



Saimaan Ammattikorkeakoulu      

Tekniikan koulutusala, Lappeenranta 

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 

Talonrakennus 

 

 

 

 

Toni Pekkanen 

Sääsuojauksen yleisohje vesikaton 
saneeraukseen 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2012 

Liite 4 



Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa että kosteudenhallinta on 

rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla, 117§ ja 119§ (Finlex 1999). 

 

SÄÄSUOJAUKSEN EDUT 

 

Suojaamalla työkohde luodaan laatua, varmuutta ja tehokkuutta rakentamiseen. 

Sääsuojan päätarkoituksena on suojata työkohde, rakennusmateriaalit sekä 

työmaalla työskentelevät ihmiset sateelta, tuulelta, lumelta, pakkaselta ja liialta 

auringonvalolta. Sääsuojan alla on miellyttävämpi työskennellä ja työmotivaatio 

on parempi. Sääsuojauksella minimoidaan laaturiskejä ja vältytään ylimääräisen 

kosteuden poistotoimenpiteiltä. Kuivassa työympäristössä säästetään myös 

energiaa ja materiaalihävikki on pienempää. Aikataulutus on luotettavampaa, 

kun ei olla sään armoilla. Rakennusajan viivästysten puuttuessa saadaan 

säästöä aikakustannusten kautta. 

   

SUOJAN MITOITUS 

Sääsuojat jaetaan karkeasti toimittajasta riippuen viiteen eri kokoryhmään. 

Suoja mitoitetaan aina kohteen ja tarpeen mukaan. 

− leveys 5−10 m, moduulipituus 6 m 

− leveys 12−18 m, moduulipituus 6 m 

− leveys 19−25 m, moduulipituus 6 m 

− leveys 10−45 m, moduulipituus 6 m 

− leveys yli 25 m, erikoismallit 

Suojan leveyteen vaikuttaa rakennuksen ulkomuoto ja telineiden tarve 

seinustalla. Suojan korkeuteen on varattava työskentelykorkeus räystäslinjalta 

alkaen. Suoja kannattaa valita mieluiten hieman liian iso kuin liian pieni, koska 

näin saadaan paremmat työtilat. 

 



Seuraavassa listassa on lueteltu suurimpien sääsuojan toimittajien 

internetosoitteita; 

www.telinekataja.fi 

www.lainapeite.fi 

www.telinerami.fi 

www.cramo.fi 

www.telinemestari.com 

                                                                                          
SÄÄSUOJAUKSEN SUUNNITTELUN MUISTILISTA 

 

Suunnittelu aloitetaan kohteen tarkalla kartoituksella, jossa määritellään mm: 

Kohteen vaatimukset eli käyttötarkoitus; suojataanko seinää vai kattoa ja 

missä määrin. Muuttuuko esimerkiksi katon malli tai muoto jotenkin. 

Perehdytään kohteen työsuunnitelmiin; suunnitellaan mitä tehdään ja missä 

tehdään eli työjärjestyksen on oltava selvillä etukäteen. 

Kiinteistön mitat sekä sijainti; mittojen perusteella osataan valita oikean 

kokoinen suoja kohteeseen. 

Arvioidaan suojan käyttöaika; suojan vuokrakustannus on aikaperusteinen.  

Arvioidaan suojataanko kohde osittain tai kokonaan; onko järkevää suojata 

koko katto kerralla vai riittääkö osittainen suojaus.  

Tarvitaanko suojan siirtoja tai avaamista; suoritetaanko koko työvaihe 

kerrallaan valmiiksi ja siirretään suojaa sitten eteenpäin tai onko tarvetta välillä 

nostaa suoja pois muiden töiden edestä.  

Sääsuojan sijoituspaikka; asennetaanko suoja maahan, katolle vai telineen 

päälle. Riittääkö suojan leveys peittämään koko vesikaton tai käytetäänkö 

http://www.telinekataja.fi/
http://www.lainapeite.fi/
http://www.telinerami.fi/
http://www.cramo.fi/
http://www.telinemestari.com/


katolla osittaista suojausta. Edellyttääkö kiinteistön korkeus käytettäväksi 

telineitä suojan korotuksessa.  

Minkälainen ankkurointitapa ja paikka soveltuu kohteeseen parhaiten; 

pystytäänkö käyttämään sokkeliin kiinnitettäviä ankkureita vai käytetäänkö 

siirrettäviä betonipainoja. 

Onko kohteessa riittävästi tilaa nosturille sekä muulle liikenteelle; mihin 

nosturi sijoitetaan ja kuinka materiaalikuljetukset saadaan kohteen lähelle.  

Onko lähistöllä sähkölinjoja, puita tai muita esteitä työskentelylle; 

huomioitavia asioita nosturin sijoituspaikan suunnittelussa. 

Tarvitaanko erillinen lupa katualueen vuokraukseen, tarvitaanko 
liikennemerkkejä tai liikenteenohjausta; mahdutaanko työ toteuttamaan 

tontilta vai pitääkö vuokrata tiealuetta työmaan käyttöön. Kuinka suoritetaan 

liikenteen ohjaus sekä opastus. 

Tarvitaanko kohteessa muuta nostokalustoa tai telineitä; minkälaisia 

rakennusmateriaaleja kohteessa tullaan käyttämään ja kuinka ne saadaan 

työkohteeseen. Rakennusmateriaalien asennussuunnitelma. 

Minkälainen on alustan maaperän kantavuus; huomioitava nosturin sekä 

telineiden sijoituksessa, minkälainen on alueen maaperä. 

Mihin sijoitetaan rakennusmateriaalit ja purkujätteet; suunniteltava 

varastointialueet sekä roskalavojen paikat. Työmaalle laaditaan 

aluesuunnitelma. 

Onko tarvetta valaistukselle ja sen mahdollinen sijoituspaikka; 

suoritetaanko työ sellaisena aikana että valaistusta tarvitaan. Käytetäänkö 

kiinteästi suojaan asennettavia yleisvaloja vai liikuteltavia kohdevaloja. 

Suunniteltava mistä virransyöttö järjestetään. 

Huomioitava talvella lumen ja jään pudotuksen vaatima tila; huomioitava 

mihin lumi- ja jäämassat putoavat katolta. 

Miten tehdään lumityöt talvella; kuinka lumi- ja jäämassat poistetaan suojan 

alta sekä piha-alueelta yleensä. 



Sähkövirran tarve 240V/400V; minkälaisia koneita ja laitteita kohteessa tullaan 

käyttämään ja kuinka niiden sähkön saanti järjestetään. 

(Sääsuojauksen yleisohje, Teline-Rami Oy, luettu 14.7.2012) 

 

KUSTANNUKSET 

 

Sääsuojaus on aina kustannuskysymys. Sääsuojauksen kustannuserät 

koostuvat seuraavista asioista: 

− sääsuojan pystytys ja purkutyö, 12 €/m2  

− sääsuojan vuokra, 10−12 €/m2/kk 

− telineet ja kulkutiet, pystytys ja purkutyö 8 €/m2 

− telineiden vuokra, 12−16 cent/vrk/m2 

− kunnossapidosta, toteutuneiden kulujen/tuntien mukaan 

Kuljetuskustannukset, kuorman koon ja matkan pituuden mukaan, materiaalit 

toimitetaan yleensä Helsingistä. (Itä-Suomen Asennus Oy 15.10.2012) 

Nosturikustannukset: 

− 30 tn nosturi, puomin ulottuvuus 28 m  85 €/h 

− 60 tn nosturi, puomin ulottuvuus 42 m  118 €/h 

(Kaakon Nostot Oy 18.10.2012) 

 

 

 

 

 

 



PÄÄTELMÄT 

 

Mielestäni sääsuojaus voidaan toteuttaa kohteessa itse, jos suojauksen tarve 

on lyhytaikainen eli muutamia viikkoja. Suojan koko sekä paikka on sellainen 

että sen voi kohtuudella toteuttaa. Suojan kokoluokka on suuruudeltaan alle 100 

m2. Suojan tarpeen ollessa pitkäaikainen, tuulisella paikalla, talviaikaan tai 

rakenne on erityisen vedenarka, silloin suosittelen valmiin sääsuojan käyttöä. 

Jokainen kohde on kuitenkin erilainen ja työmenetelmät vaihtelevat. 

Sääsuojauksen käyttäminen tai paikalla tekeminen on aina pohdittava 

tapauskohtaisesti. Suojauksen kustannuksiin on syytä varautua jo 

saneeraustyön kustannusarviota laadittaessa. 

Sääsuojien toimittajat antavat konsultointiapua mielellään ja samalla heiltä saa 

myös alustavan arvion sääsuojan kustannuksista. 
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