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1 JOHDANTO 

 
Kiina on noussut viime vuosina yhdeksi suurimmista valmistus- ja alihankintamaista monellakin eri 

tuotannon alueella. Suurimmat syyt valmistuksen siirrolle Kiinaan ovat alhaiset valmistus- ja materi-

aalikustannukset verrattuna Euroopan tai muun maailman hintoihin. ”Kiinassa työelämä on jousta-

vaa ja nopeaa, työntekijöitä saa nopeasti tuotantolinjoille”, perusteli muun muassa Applen johto siir-

täessään valmistusta Kiinaan. (Vaalisto 2012, 32.) Mutta toisaalta, valmistuksen laadunvalvontaa on 

jouduttu lisäämään, mikä nostaa kustannuksia.  

 

Tämän työn tekijä on ollut Andritz Oy:n palveluksessa laivausosastolla yli 20 vuotta hoitaen projekti-

laivauksia ja -kuljetuksia eri maitten välillä. Kun Andritz Oy päätti laajentaa logistiikkatoimintaansa 

Kiinaan, sai kirjoittaja tämän tehtävän hoidettavakseen. Päättötyön aiheeksi muodostui laivausten 

valvonnan siirtäminen Kiinaan ja logistisen yhteistyön kehittäminen kiinalaisten toimittajien kanssa.  

 

Päättötyössä tullaan käsittelemään mitä vaiheita uuden toiminnon luominen toi tullessaan sekä tu-

tustutaan kiinalaiseen palkkaus- ja koulutusjärjestelmään. Toinen tutkimuksen syventymisen kohde 

oli selvittää mitä pakkaus- ja kuljetusongelmia Kiinassa esiintyi, ja miten ongelmia ratkaistiin. Työssä 

kuvataan ja pohditaan myös miten yhteistyö toimittajien kanssa eteni ja millaiseen lopputulokseen 

päästiin. Työ sisältää paljon kuvamateriaalia pakkaus- ja kuljetusvaiheista Kiinassa.  

 

Taustana tälle kehityshankkeelle olivat Andritz Oy:n aikaisemmat kokemukset Kiinan hankinnoista ja 

toimituksista sieltä kolmansiin maihin. Koneiden ja laitteiden kiinalaisuusaste projektitoimituksissa on 

kasvanut viime vuosina huimaa tahtia, mikä ei ole sujunut ongelmitta. Liian usein on törmätty vaike-

uksiin laitteiden ja osien pakkaamisessa ja kuljetuksissa konepajoilta satamiin sekä myös virheellisiin 

tapoihin käsitellä pakkauksia.  

 

Logistiikkaketjun kehittämiseen oli siis tarve panostaa ja tähän tarvittiin myös paikallista työvoimaa. 

Päättötyöntekijä toimi Andritz Oy:n Shipping Managerina, toimipaikkana Guangzhou, Foshan, Kiina. 

Työkomennus Kiinassa kesti yhdeksän kuukautta ja se alkoi 22.8.2011 ja päättyi 31.5.2012. Tehtä-

vänä tämän yhdeksän kuukauden aikana oli luoda uusi toiminto, etsiä paikallisesti uusi työntekijä, 

palkata ja kouluttaa hänet siten, että hän pystyy tulevaisuudessa hoitamaan pakkauksen tarkastus-

työn alihankkijan luona, neuvottelemaan ja ostamaan kuljetuksen pajalta satamaan sekä valvomaan 

lastauksen satamassa.  

 

Toinen tehtävä oli kehittää yhteistyötä meneillään olleen projektin kiinalaisten toimittajien kanssa 

sekä valvoa lähteviä projektilähetyksiä Kiinasta Uruguayhin. Tavoitteena oli välttyä edellisen projek-

tin virheiltä ja ongelmilta pakkaus- ja lähetysasioissa. 
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2 LÄHTÖKOHTA KEHITYSTYÖLLE 

 

2.1 Alihankinta Kiinasta 
 

Kiinalainen alihankinta on ollut Andritz Oy:lle tuttua jo usean vuosikymmenen ajan, mutta vasta vii-

me vuosina se on kasvattanut osuuttaan merkittävälle tasolle. Joitain yksittäisiä hankintoja, kuten 

teräsrakenteita on ostettu Kiinasta useaankin projektiin, mutta tavallaan avaus Kiinan alihankinnalle 

oli vuonna 2010 alkanut Chilen soodakattila- ja haihduttamoprojekti. Kyseisessä projektissa hankin-

tojen osuus Kiinasta oli taulukon 1 mukainen.  

 

TAULUKKO 1. Laivaukset Chilen Laja-projektille. 

Soodakattila     

  Yhteensä Kiinasta % Kiinasta 

Brutto kg yrityksen sisäistä tietoa  noin 60 % 

Netto kg   noin 60 % 

Volyymi m³   noin 60 %  

Kollit   noin 50 %  

    

    

Haihduttamo     

  Yhteensä Kiinasta % Kiinasta 

Brutto kg yrityksen sisäistä tietoa  noin 65 % 

Netto kg   noin 65 % 

Volyymi m³   noin 60 % 

Kollit   noin 65 % 

 

Tehtyjen tilausten lukumäärä Kiinaan oli suhteessa pieni koko tilausmäärästä, mutta toimitettu tava-

ramäärä Kiinasta oli yli puolet kokonaisvolyymista. Tehdyt tilaukset kohdistuivat muutamaan toimit-

tajaan, mutta olivat volyymiltään sitäkin suurempia. Sijainniltaan nämä toimittajat olivat kaukana 

toisistaan, jonka takia jokaisella valmistuspajalla tarvittiin oma laadunvalvoja. Kaikki tilaukset tehtiin 

Andritz Oy, Recovery and Power Boiler Divisioonan nimissä Varkaudesta. 

 

Toimittajien sijainnit Kiinassa on esitetty kartassa 1. Suurin osa toimittajista oli rannikkoseudulla, 

mutta yksi toimittaja oli sisämaassa, Zigongissa, joka sijaitsee noin 1 600 km Shanghaista. Kuljetuk-

set satamaan toteutettiin jokilaivoilla Yangtse-jokea pitkin. 
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KARTTA 1. Toimittajat Kiinassa Chilen Laja-projektille. 

 

2.2 Laivaussatama Shanghaissa 
 

Shanghai on maailman vilkkaitten operoiva satama. Sataman läpi kulki vuonna 2011 noin 30 miljoo-

na TEU:ta. (1 TEU=20’ merikontti) (kaavio 1.). Satamassa operoi ”Shanghai International Port 

Group Co., Ltd.” (SIPG), jonka valtio omistaa noin 44 %:n osuudella. Shanghaissa on 10 eri termi-

naalia, joista osa on konttiterminaaleja, osa bulkkiterminaaleja ja osa pelkästään sisämaan liikenteen 

käytössä. Varustamoilla on sopimukset eri terminaalien kanssa ja varustamo määrää mitä terminaa-

lia milloinkin käytetään. Toki laivattavan tavaran määrä ja koko vaikuttavat myös terminaalin valin-

taan. (Shanghai International Port) 

 

KAAVIO 1. Laivausmäärät Shanghain satamasta vuosina 2000-2005. 

 

 

Laivaussatama tässä Chilen projektissa oli Shanghain Luojing-terminaali, joka on ollut vuodesta 1997 

bulkkiterminaali. Se sijaitsee Yangtse-joen suulla, noin 38 km Shanghain keskustasta ja terminaalin 

alueelta löytyy noin 500 000 m² varastoalue. Terminaali on moderni mutta ruuhkainen. Pahimpaan 

ruuhka-aikaan laivat joutuvat odottamaan laituriin pääsyä jopa viikon tai kaksi. Charter-laivan odo-

1. Sichuan province, Zigong 

2. Guangxi province, Nanning 

3. Liaoning province, Dalian 

4. Shanghai area  

5. Jiangsu province, Baoying 

6. Jinan province, Jinan. 
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tusajan maksaa yleensä rahdin tilaaja (laivaaja) eikä asiasta pystytä neuvottelemaan. Charter-laiva 

on tietyksi ajaksi tietylle rahdille varattu laiva. Projektilaivauksissa käytetty laivatyyppi on lolo-alus 

(lift on – lift off). Aluksen lastinkäsittely tapahtuu nosturin avulla laidan yli lastiruumaan ja ruumasta 

pois. (Shanghai International Port) 

 

2.3 Ongelmat Kiinassa 
 

Chilen Laja-projektin aikana kohdattiin pakkaus ja lähetysongelmia, joista aiheutui ylimääräistä työ-

aikaa ja ylimääräisiä kustannuksia. Ongelmia aiheutui riittämättömistä pakkauksista, puutteellisista 

tai vääristä merkinnöistä, virheellisesti ja huonosti pakatuista konteista, myöhästymisistä sekä myös 

lastausongelmista laivaan lastattaessa. Yhteistyö toimittajien kanssa ei sujunut parhaimmalla mah-

dollisella tavalla johtuen aikaerosta sekä myös kulttuuri- ja näkemyseroista.  

 

Yhtenä ongelma kohtana oli myös se, ettei projektissa oltu varauduttu järjestämään pakkausten ja 

lähetysten valvontaa paikan päällä. Laadunvalvonta oli järjestetty, mutta laadunvalvojien resurssit 

eivät riittäneet valvomaan pakkaamista tai lastausta tehokkaasti.  

 

Paineenalaisille soodakattilan osille tehdään kuljetuskehikon suunnittelutyö tilaajan toimesta ja pii-

rustukset toimitetaan valmistuspajalle. Laja-projektissa toimittaja oli muuttanut joidenkin kehikoiden 

kokoa ilmoittamatta muutoksista tai lähettämättä modifioituja kuvia. Muuttuneet mitat selvisivät vas-

ta laivaussatamassa varustamon suorittaman tarkistusmittauksen yhteydessä. Varustamo tekee lai-

valle etukäteen lastaussuunnitelman, joka perustuu ilmoitettuihin kollimittoihin. Suunnitelma on jos-

kus niin tarkka, että kollien väliin ei jää ylimääräistä tilaa yhtään senttimetriä. Jos mitat poikkeavat 

ilmoitetusta, voidaan olla tilanteessa, etteivät kaikki kollit mahdu laivaan. (Kuva 1.) 
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KUVA 1. Charter-laivan lastaussuunnitelma. 

 

 

2.3.1 Pakkausongelmat 
 

Laja-projektissa oli suuria ongelmia pakkausten kanssa. Ei riittänyt, että tilauksessa oli mainittu, että 

osat täytyi pakata merivientipakkaukseen. Tilauksessa, tai sen liitteissä olisi pitänyt olla hyvin tarkat 

ohjeet ja kuvat millainen pakkaus millekkin osalle tuli tehdä. Kiinalainen käsitys merivientipakkauk-

sesta poikkesi suuresti tilaajan odotuksista. Jos pakkaus ja siihen liittyvä kiinnitys- ja sidontatyö ei 

ole riittävä, on kuljetuksen aikaisten vahinkojen riski suuri. Ostotilanteessa olisi syytä käydä pak-

kaustyyppi tarkasti läpi, ja kirjata se ylös sopimukseen, jotta myöhemmiltä erimielisyyksiltä vältyttäi-

siin.  
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Kumpi on sitten pienempi kustannus, maksaa kunnollisesta pakkauksesta vai korjata vioittunut 

osa/laite työmaalla ja maksaa mahdollisesta asennuksen viivästymisestä?  Hyvä pakkaus myös sääs-

tää rahtikuluja ja nopeuttaa rahdin käsittelyä satamissa.   

2.3.1.1  Break bulk -pakkaukset 

Break bulk -pakkauksella tarkoitetaan sellaista tavaraa/osaa/laitetta, joka joudutaan lastaamaan ir-

rallisena. Johtuen kollin suuresta koosta tai painosta, sitä ei voida lastata merikonttiin. 

 

Laja-projektissa ensimmäinen ongelmakohta oli ylisuurten osien pakkaus- ja kuljetuskehikkojen val-

mistus. Kuljetuspakkauksen tuli olla suunniteltu niin, että se kestää päällekkäin lastauksen, muussa 

tapauksessa laivaan jää hukkatilaa, jota ei pystytä hyödyntämään. Toimittajan näkemyksen mukaan 

pakkaukseksi riitti pelkkä teräspalkeista tehty alusta ja hinnoittelu oli tehty tällä tiedolla (kuvat 2 ja 

3). Jos pakkausvaiheessa olisi vaadittu päällekkäin lastattavat kehikot kaikille kolleille, lisälasku olisi 

ollut suuri.  

 

  

KUVAT 2 ja 3.  Haihdutinyksikön vaippalohkoja ja kannatinrenkaita kuljetusalustoilla.  

 

Esimerkiksi haihdutinyksiköiden vaipat ja kannatinrenkaat oli kiinnitetty hitsaamalla palkkialustaan, 

ja itse osissa oli nostokorvakkeet nostoa ja sidontaa/kiinnitystä varten. Tämän tyyppisellä ratkaisulla 

jäi laivan lastiruumaan, joka aluksesta ja sen välikansista riippuen vaihtelee korkeudeltaan 5-10 met-

riin, korkeudesta tyhjää tilaa, koska näiden pakkausten päälle ei voitu lastata mitään, eikä niitä 

myöskään voitu lastata minkään muun pakkauksen päälle. Alustat olivat myös liian heikkoa materi-

aalia ja vääntyivät nostettaessa. 

 

Huonosta pakkauksesta johtuen kasvoi myös riski, että osat vahingoittuisivat kuljetuksen aikana, 

koska niitä ei oltu suojattu millään tavalla. Lastattaessa huolimattomasti suurella nopeudella laivan 

ruumaan, voi heiluriliike paiskata kollin laivan ruuman seinään. Pakkauksen perustehtävä oli sisältää 

tuote, suojata tuote ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta, helpottaa tuotteen käsittelyä sekä kertoa 

tuotteesta, ei toteutunut kuin osin. (Suomen Kuljetusopas) 

 

Toinen ongelmallinen pakkaustapa liittyi teräsrakenteisiin (kuvat 4 ja 5). Palkit niputettiin ja kiinni-

tettiin yhteen kahdella puupalkilla, jotka oli kiinnitetty toisiinsa kierretangoilla ja pultein. Ongelmana 

oli, että kaikki kollit olivat erisuuria ja niissä oli erinäköisiä ulokkeita, jotka hankaloittivat niiden pi-
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noamista. Lastattaessa niitä laivaan tarvittiin paljon puumateriaalia väleihin. Samoin pultit löystyivät 

ja pakkaukset hajosivat usean käsittelyn jälkeen. Mahdollinen palkkien naarmuuntuminen oli myös 

suuri ongelma.  

 

  

KUVAT 4 ja 5.  Teräsrakenteiden pakkauksia. 

 

                  

KUVAT 6 ja 7. Teräsrakenteiden pakkauksia. 

 

Laja-projektissa terästen mukana laivattiin myös huomattava määrä ilmaa, kuten kuvista 6 ja 7 näh-

dään. Palkkien alla oli noin puolimetriä korkeat teräspukit, jotka tekivät kolleista epävakaita ja han-

kaloittivat päällekkäin lastausta.   

 

Soodakattilan paineenalaisia osia laivataan niitä varten suunnitelluissa teräskehikoissa, joiden käsit-

tely on tarkoin ohjeistettu. Kehikoissa, jotka ovat jopa yli 30 metriä pitkiä, on kahdeksan nostokor-

vaketta, joita kaikkia tulee käyttää kappaletta nostettaessa (kuva 8).  Kuljetus- ja huolintaliikkeille oli 

toimitettu kuljetussopimuksen liitteenä kuljetus- ja nostokuvat, joita heidän tuli noudattaa. Kuljetus-

kuvassa oli selkeästi näytetty miten nostot tulee suorittaa. Ohjeen mukaan nostot tuli suorittaa joko 

kahdella nosturilla tai nostossa oli käytettävä apuna sopivan pituista nostopuomia. 

 

Kiinan satamista ei kuitenkaan löytynyt tarpeeksi pitkää nostopuomia, vaan nostot oli tehty vastoin 

tilaajan antamia ohjeita liian lyhyellä puomilla tai jopa ilman puomia yhdellä nosturilla (kuvat 9 ja 

10). Tällaisessa käsittelyssä on riskinä, että kehikko vääntyy vahingoittaen ja vääntäen samalla itse 

moduulin kehikon sisällä. Mikäli nostot tehdään käyttäen vähempää kuin kahdeksaa nostokorvaket-

ta, on riskinä, että yksittäiselle korvakkeelle tulee liikaa painoa ja se rikkoutuu aiheuttaen paketin 
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putoamisen. Johtuen näistä virheellisistä käsittelyistä kuljetuksen aikana tapahtui kuljetuskehikoiden 

vääntymisiä. Sen seurauksena kehikoita täytyi korjata vientisatamassa ennen lastausta valtamerilai-

vaan, jotta niiden päällekkäin lastaus laivassa oli mahdollista. Kehikoiden vääntyneitä palkkeja oi-

kaistiin ja jotkut palkit vaihdettiin uusiin.  

 

 

KUVA 8. Kattilan paineenalaisen osan kuljetuskuva. 

 

 

  

KUVAT 9 ja 10. Virheellisiä nostotapoja. 

2.3.1.2 Konttipakkaukset 

Kontti on erinomainen pakkaus/kuljetusväline helposti vahingoittuville ja pienemmille osille ja laitteil-

le. Samalla se toimii asennustyömaalla varastona. ”Second hand” eli käytettyjen konttien ostohinta 

on kuitenkin melkein kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana, joten niiden hankinnalle 

täytyy olla hyvä peruste.  Konttien myynti käytön jälkeen työmaalta eteenpäin voi olla joskus hanka-

laa ja myyntihinta mikä kontista saadaan, on minimaalinen verrattuna ostohintaan. Joissain projek-

teissa kuitenkin ostokontti on ainut vaihtoehto katetun varastotilan puuttuessa työmaalta.  
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TAULUKKO 2. Kontin hintakehitys. 

Kontti 
tyyppi Vuosi 2009 Vuosi 2011 Vuosi 2012 

40'DC/HC 1250-1520€/kontti 2180-2700€/kontti 2250-2450€/kontti 

40'O/T 3100€/kontti 3430-4000€/kontti 3600€/kontti 
 

Kontti on hyvä suoja tavaroille, jos se on pakattu kunnolla. Laja-projektissa pakkautettiin kontteihin 

isoja säiliöiden osia, koska toimittaja ei suostunut pakkaamaan niitä teräskehikoihin. Konttien pak-

kaus tapahtui toimittajan toimesta tehtaalla Andritzin toimittamiin kontteihin. Andritzin laatutarkasta-

ja kyseenalaisti lastaustavan sekä kiinnitysten pitävyyden, mutta toimittaja ilmoitti olevansa asian-

tuntija konttien pakkaamisessa eikä suostunut muuttamaan toimintatapaansa. Laiminlyöntien seura-

uksena oli yksi auton päältä kaatunut kontti ja toinen kontti, jonka pohja petti (kuvat 11 ja 12). 

 

  

KUVA 11. Kontin pohja pettänyt.             KUVA 12. Kaatunut kontti. 

 

Kontin pohja oli puuta ja tässä tapauksessa lastatun osan paino oli niin pienellä alalla, että kontin 

pohja petti. Painoa olisi täytynyt jakaa isommalle alalle. Kaatuneessa kontissa sidonnat/kiinnitykset 

pettivät ja osa kaatui kontin seinää vasten aiheuttaen kontin kaatumisen. Onni onnettomuudessa oli, 

ettei kontti kaatunut ihmisten päälle.  

 

Laitteiden sidontaan kontissa käytettiin teräslankaa, jolla ei kuitenkaan saada tarpeeksi kireää kiinni-

tystä. Teräslangan ongelmana on myös se, että lanka katkeaa kun se kiristetään eli kierretään tar-

peeksi tiukalle (kuva 13). Tuennassa käytetyt puukehikot olivat itsestään liian huteria, eivätkä näin 

ollen kestäneet painavan teräslevyn painoa (kuva 14). 

 

  

KUVA 13. Kappeleen kiinitys teräslangalla KUVA 14.Tuenta kontissa puilla. 
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Jos kontin sisältö liikkui jo maantiekuljetuksen aikana, olisi merimatkasta tullut katastrofi. Toimitta-

jan käyttämä huolintayrityskieltäytyi kuljettamasta kontteja toimittajan luota Shanghain satamaan, 

koska ne eivät olleet merikelpoisia. Ainoa ratkaisu oli palkata ulkopuolinen pakkausyritys purkamaan 

ja pakkaamaan kontit uudelleen. Joissain konteissa oli myös ylitetty kontin kantavuus. Kontin kanta-

vuus on ilmoitettu jokaisen kontin ovessa olevassa laatassa. Varustamo ei ota kuljetettavaksi kont-

tia, jonka paino ylittää kontissa olevan maksimikantavuuden. (Kuvat 15 ja 16) 

 

  

 KUVA 15. Merikontin kantavuus. 

 

  

 KUVA 16. Merikonttien mitat ja kantavuudet. 
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2.3.2 Puutteelliset ja virheelliset merkinnät 
 

Mikä laitteiden merkinnälle on Euroopassa itsestäänselvyys, ei ole sitä välttämättä Kiinassa. Paina-

vissa ja/tai ylisuurissa kolleissa tulee olla painopistemerkintä oikealla kohdalla, jotta nostot pystytään 

suorittamaan turvallisesti. Tarpeellisia ovat myös nosto- sekä kiinnityskohdat merkintöineen. Yleensä 

nämä esitetään jo toimittajan tai tilaajan tekemässä kuljetuspiirustuksessa, joka toimitetaan kulje-

tusliikkeelle hyvissä ajoin ennen kuljetusta. Kiinalaisille toimittajille nämä asiat olivat kuitenkin täysin 

tuntemattomia ja uusia, joka aiheutti ongelmia satamassa. Isoja säiliöitä saapui laivaussatamaan il-

man nosto- sekä kiinnityskorvakkeita. Satamaoperaattorit eivät olleet teknisiä asiantuntijoita, joten 

heillä ei ollut tietotaitoa miten laitteita ja osia tulisi käsitellä. Sama ongelma toistui laivan ruumassa 

lastia kiinnitettäessä, sillä jos kiinnityskohtia ei ollut merkitty tai ne puuttuivat, saattoi lastin kiinnitys 

vahingoittaa laitetta tai osaa. Nostokorvakkeiden puuttuessa joudutaan esimerkiksi tankin nosto suo-

rittamaan tankin vaipan ympäri vaijerilla tai liinoilla nostaen.  Tällöin riskinä on, että vaippa lommou-

tuu ja sen maalipinta vahingoittuu. 

 

Satamassa oli huolintaliikkeen ”surveyor” paikalla lastauksen ajan, mutta hänelläkään ei ollut teknis-

tä tietoa laivattavista tuotteista, eikä hän näin ollen pystynyt antamaan tarvittavia ohjeita paikan-

päällä. Surveyor on huolintaliikkeen nimissä toimiva tarkastaja, joka tarkastaa tavarat ennen lastaus-

ta, valvoo lastausta ja raportoi siitä.  

 

Chilen- projektissa lähtösatamaan saapui joitain säiliöitä, joissa ei ollut lainkaan nosto- eikä sidonta-

korvakkeita. Jotta turvallinen lastaus voitiin taata, jouduttiin satamaan järjestämään ulkopuolista 

työvoimaa hitsaamaan puuttuvia korvakkeita. Tästä aiheutui lisäkulua sekä tietenkin ylimääräistä ai-

kaa kului. Korvakkeet täytyi suunnitella, hankkia materiaalit sekä anoa ulkopuoliselle yritykselle eril-

lislupa tulla operoimaan satamaan. Satamat ovat suljettuja alueita, eikä niihin ole pääsyä ilman kir-

jallista lupaa. Laivaan nousua varten tarvitaan niin sanottu ”boarding pass”. Mikäli olet laivassa ja si-

nulta puuttuu tämä lupapaperi, sinut voidaan poistaa satamasta välittömästi satamapoliisin toimesta. 

 
2.3.3 Toimitusaika 

 

Projektin aikataulut ovat tarkoin määriteltyjä ja suunniteltuja asennuksesta taaksepäin. Jokaiselle 

laitteelle ja osalle on tarkoin laskettu kuljetus-, valmistus-, hankinta- ja suunnitteluaika. Kuljetukseen 

varataan yleensä muutaman viikko ylimääräistä mahdollisten viivästysten takia, sillä valtamerilaivat 

eivät tule satamaan juuri tiettynä päivänä, vaan niiden aikatauluissa on noin kahden viikon ”laycan” 

aika. Laycan on aikahaitari, jonka sisällä laiva lupautuu tulemaan lastaus-satamaan ja lastaus alkaa. 

Mikäli laiva ei ole tullut satamaan ja aloittanut lastausta laycanin viimeiseen päivään mennessä, on 

laivaajalla oikeus purkaa rahtisopimus.  

 

Kiinalaisissa toimituksissa tuli usein yllätyksiä ja toimitusajat venyivät. Valmistuksessa syntyi laa-

tuongelmia, joiden korjaaminen vei aikaa. Samoin materiaalien hankinnassa oli viiveitä rahoituson-

gelmien takia, koska Kiinassa kaikki materiaali hankinnat maksetaan käteisellä. Tehtaiden työteho-

kaan ei ollut samaa luokkaa kuin mihin oli Euroopassa touttu ja valmistus vaati jatkuvaa valvontaa. 

Tammi - helmikuussa Kiinassa vietetään Kiinalaista uutta vuotta eli kevätjuhlaa, joka kestää viralli-
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sesti neljä päivää, mutta yleensä se vaikuttaa työntekoon jopa kolmen viikon ajan. Tällöin ihmiset 

matkustavat perheiden ja sukulaisten luo pitkienkin matkojen päähän, lentokoneet, bussit ja junat 

ruuhkautuvat, ja matkan teko voi kestää useita päivän. Työnteko hidastuu ja pysähtyy muutamaksi 

päiväksi kokonaan tai toimii vajaalla miehityksellä. (kiinalainen uusivuosi) 

 

Toimitusaikojen muuttuessa vaikeutui valtamerilaivojen aikatauluttaminen. Charter-laiva oli tilattava 

viimeistään neljä viikkoa ennen haluttua lastausta. Tällöin oli oltava tiedossa laivattavat kuutiot ja 

tonnit sekä kolliluettelo lastista.  Joku toimituserä kuitenkin myöhästyi, eikä ehtinyt mukaan suunni-

teltuun laivaan. Tällöin varustamo veloitti laivaajalta rahtimaksua käyttämättömästä laivantilasta. 

Laivaaja maksaa rahtihinnan siitä määrästä, mitä on alun perin ilmoittanut lastin määräksi. Tilaaja 

maksaa myös rahtihinnan tyhjistä kuutioista, mikäli tilalle ei löydy muuta lastia.  

 

2.3.4 Sisämaan kuljetukset 
 

Kiina on suuri maa ja ihanteellisinta olisi jos kaikki toimittajat olisivat itärannikon läheisyydessä lähel-

lä suurimpia satamia. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan osa toimittajista oli kaukana sisämaassa.  Sisä-

maasta kuljetettaessa voitiin hyödyntää Yangtze-jokea, joka on Aasian pisin joki (kartta 2) yltäen ai-

na Tiibetistä Shanghaihin. Yangtze-joen kokonaispituus on 6418 kilometriä.(China culture) 

 

 

KARTTA 2. Yangtze-joki, Kiina. (Africanwater) 

 

Yangtze-joki on tärkeä Kiinalle niin kulttuurin, historian kuin taloudenkin kannalta. Jokea on käytetty 

viljelysten kasteluun, veden saantiin, puhdistukseen, kuljetukseen, teollisuuteen, rajojen merkkinä 

sekä sodan käyntiin. Joen varrella on myös maailman suurin vesivoimalla toimiva sähkökeskus ni-

meltään ”Three Gorges Dam”. Viimevuosina joki on kärsinyt teollisuuden saasteista, maatalouden 

vähentymisestä, liettymisestä, kosteikkoalueiden ja järvien vähentymisestä sekä kausittaisista tulvis-

ta. Joitain alueita on jo merkitty suojelualueiksi, jolla pyritään puhdistamaan jokea.  

 

Yangtze-joella liikkuu erilaisia laivoja ja jokiproomuja, joiden saatavuus laitteiden kuljetukseen oli 

helppoa. Hinta oli edullinen. Jokikuljetus oli sopiva ylisuurten osien ja laitteiden kuljetukseen sisä-

maasta rannikolle, mutta jotain ongelmia tässäkin kuljetusvaihtoehdossa oli. Kuljetusaika esimerkiksi 
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Yibinistä, joka sijaitsee Sichuanin Provinsessa, oli Shanghaihin 11 - 20 vuorokautta, joten suoraa las-

tausta jokilaivasta valtamerilaivaan oli hyvin vaikea järjestää. Matkaa hidastivat joen pinnan rajut 

muutokset, tulva-aikaan vettä oli liikaa ja kuivina kausina liian vähän. Myös sulkujen korjaustyöt py-

säyttivät laivaliikenteen jopa viikoiksi.  

 

Kiinassa valtamerilaiva ei saa lupaa kiinnittyä laituriin, mikäli kaikki laivaan aiottu lasti ei ole saapu-

nut satamaan ja tullaus valmis. Laiva joutuu odottamaan sataman edustalla ankkurissa, kunnes 

kaikki tavarat ovat valmiina ja laiturissa tilaa. Koska satamat ovat hyvin ruuhkaisia, voi odotusajoista 

tulla jopa muutaman viikon mittaisia. Laivan odotusaika veloitetaan laivaajalta. Toinen vaihtoehto 

on, että jokilaiva saapuu hyvissä ajoin satamaan ja odottelee lasti kyydissä valtamerilaivan saapu-

mista. Tällöin tavaroiden tarkastaminen tässä vaiheessa on mahdotonta, koska jokilaivalle ei ole 

pääsyä. Tällaisen jokilaivan odotushinta päivää kohden on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin 

valtamerilaivan odotusmaksu.  

 

Lastin turvallisuus jokilaivoissa oli myös yksi ongelmakohta, koska kiinnitystä ei juurikaan tehty. Lai-

van omistajien mukaan jokikuljetuksessa ei ollut mitään riskiä, koska joella ei käy kovaa tuulta. Kul-

jetettavia tavaroita voitiin peittää pressuilla, mutta muuten ne olivat jokikuljetuksen ajan ilman suo-

jaa. Jokisatamissa ei löytynyt tarpeeksi laajaa valikoimaa nostoissa tarvittavia apuvälineitä ja pitkien 

soodakattilan osien nostoja suoritettiin ohjeiden vastaisesti liian lyhyillä puomeilla.  

 

Laja-projektissa osa toimittajista hoiti kuljetukset tehtaalta Shanghain satamaan sekä joki- että 

maantiekuljetuksina. Osa toimituksista oli FCA-workshop toimitusehdolla, jolloin kuljetuksen järjesti 

ja maksoi tilaaja. Tämä oli haasteellista, koska kokemusta Kiinan sisämaan kuljetuksista ei liiemmin 

ollut, eivätkä olosuhteet, kuljetusreitit eivätkä kuljetusyrityksetkään olleet tuttuja. Kuljetusneuvotte-

lut ja sopimukset tehtiin Suomessa luottaen huolintayrityksen antamiin tietoihin. Lastausten ja kulje-

tusten valvonta oli tehtailla olevien tilaajan laadunvalvojien harteilla. Heillä ei kuitenkaan ollut tar-

peellista asiantuntemusta lastauksista ja kuljetuksista, eikä heillä ollut riittävästi aikaa asioihin pe-

rehtyä. 

 

2.3.5 Yhteistyö toimittajien ja huolintaliikkeiden kanssa 
 

Yhteistyö toimittajien kanssa oli pelkästään sähköpostiviestien varassa, väärinymmärryksiä syntyi, 

eikä tilaajan laivausosastolle tullut kaikkea tarpeellista tietoa toimittajilta. Chilen projektin kuljetukset 

ja laivaukset hoidettiin Suomesta käsin huolintaliikkeiden kanssa. Saadut tiedot lastauksista ja kulje-

tuksista sekä niissä käytetyistä kalustoista eivät vastanneet todellisuutta. Huolintaliikkeen paikalliset 

yhteistyökumppanit eivät noudattaneet sopimuksen kohtia esimerkiksi nostojen osalta. Yhteistyö ei 

siis sujunut toivotulla tavalla, ei toimittajien eikä myöskään huolintaliikkeiden kanssa.  

 

2.4 Yhteenveto case Laja 
 

Laivausten hoitaminen Suomesta käsin oli hyvin haasteellista, jo pelkästään aikaeron takia. Talviai-

kaan kuuden tunnin aikaero siirsi asioiden hoitamista vuorokaudella eteenpäin. Kiinteä ja hyvä yh-
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teistyö kiinalaisten toimittajien kanssa olisi ollut ehdoton edellytys, jotta toimitukset olisi saatu laivat-

tua oikein pakattuna ja aikataulussa. Laja-projektissa kiinalaiset toimittajat sekä paikalliset kuljetus-

yritykset olivat uusia, eikä laivausosasto ollut aiemmin tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä.  Tiedon-

kulku oli hidasta ja puutteellista ja ongelmatilanteiden hoito Suomesta käsin mahdotonta.  

 

Laja-projektissa opittiin, että Kiinan hankinnat ja toimitukset sieltä muualle maailmaan vaativat 

huomattavasti enemmän työtä kuin esimerkiksi hankinnat Euroopasta.  Ongelmiin on päästävä kiinni 

heti paikanpäällä, jotta ne eivät paisuisi suuremmiksi.  

 

Laivaajan tai jonkun muun vastaavan asiantuntijan olisi hyvä tutustua kuljetusolosuhteisiin, reitteihin 

ja satamiin paikallisesti. Yhteistyön sujumiseksi toimittajien kanssa olisi pidettävä hankintapalaverei-

den lisäksi myös laivauspalavereita, joissa käydään läpi pakkaus- ja lähetysasioita. Sähköpostilla lä-

hetettävät ohjeet eivät ole riittävät, koska niiden perille meno ja ymmärtäminen on epävarmaa.  

Asiat on käytävä läpi saman pöydän ääressä istuen selkeitä esimerkkejä apuna käyttäen, ja tarvitta-

essa perustellen miksi mitäkin vaaditaan. 

 

Pakkaamistyön asiantuntevaa valvontaa tehtaalla täytyy tehostaa, ja yksityiskohtaisempaa ohjeistus-

ta on lisättävä. Koko logistiikka vaatii parempaa perehtymistä Kiinaan ja kuljetuksiin siellä. Laite- ja 

osakohtainen pakkausohje olisi tarpeellinen työvälinehankintoja tehtäessä. Nykyinen Andritzin pak-

kausohje on liian yleisluontoinen, eikä se näin ollen palvele tarkoitustaan tarpeeksi. Hyvin pakattu 

osa kestää useita käsittelyitä ja vaativatkin kuljetusmatkat saapuen asennuspaikalle vahingoittumat-

tomana. Pakkaaminen on kuitenkin tehtävä kustannustehokkaasti. 

 

Näiden ongelmien ja virheiden kautta opittiin, että Kiinaan tarvitaan laadunvalvonnan lisäksi myös 

laivauspuolen asiantuntevaa valvontaa ja sen kehittämistä seuraavissa projekteissa.  
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3 UUDEN TOIMINNON SIIRTO KIINAAN 

 

Alihankinnat Kiinasta tulevat jatkumaan ja lisääntymään tulevaisuudessa tulevissa projekteissa sekä 

jo tutuilta että myös uusilta toimittajilta. Kustannusten minimoimiseksi oli järkevää palkata ja koulut-

taa kiinalainen työntekijä, joka pystyy valvomaan pakkaus- ja lähetys asioita Kiinassa paikanpäällä.  

 

Andritzin Foshanin toimipaikassa oli olemassa laivausosasto, mutta heillä ei ollut tällaiseen tehtävään 

koulutettua ihmistä.  Foshanin konttorin laivausosaston päätehtävä on enemmänkin laivauspuolen 

dokumenttien ja tullauksen hallinta kuin lähetysten ja laivausten tarkastus. Henkilökunta oli myös 

ylityöllistetty, joten heiltä ei ollut mahdollista saada apua Suomen Andritzin tarpeisiin. Vaihtoehdoksi 

jäi siis palkata ja kouluttaa uusi henkilö, joka pystyisi jatkossa tarkistamaan ja ohjeistamaan toimit-

tajaa pakkausasioissa sekä valvomaan laivan lastaustyötä satamassa. Kaikki edellä mainittu on 

enimmäkseen tietoa mitä ei voi opiskella kirjoista, vaan vaatii käytännön oppia, oma-aloitteisuutta ja 

aktiivisuutta.  Henkilön palkkaaminen ei sujunut aivan niin nopealla aikataululla kuin oli ajateltu, 

vaan se vei useamman kuukauden ajan ja näin ollen koulutusaika lyheni, koska kirjoittajan komen-

nus Kiinassa oli sovittu päättyvän 31.5.2012. 

 

3.1 Tehtävän määrittely 
 

Ensin täytyi määritellä mitä hakijalta vaaditaan ja millaiseen tehtävään häntä haettiin. Tehtävän ku-

vaus laadittiin yhteistyössä  Andritz Oy:n ja Andritz Chinan kanssa. Tehtävänkuvauksessa kerrottiin, 

että Andritz Oy Suomi laajentaa Kiinan hankintoja ja tarvitsee jonkun valvomaan lähetyksiä Kiinasta. 

Tehtävän nimike oli ”Logistic representative”, joka sisälsi kuljetusten, pakkausten ja lastausten 

suunnittelua ja valvontaa. Työssä vaadittiin jonkin verran matkustelua ja koulutuspohjaksi vaadittiin 

ammattikorkeakouluopintoja joko insinööri tai logistiikka puolelta sekä alan työkokemusta. Kielivaa-

timuksena kiinalaisilla oli ehdottomasti sekä kirjallinen että suullinen hyvä englanninkielen taito. 

Työnhakijan täytyi olla motivoitunut ja kykenevä työskentelemään itsenäisesti kansainvälisessä yri-

tyksessä. 

 

3.2 Työntekijän hakuprosessi 
 

Kiinassa työntekijöitä etsitään monella eri tavalla ja työnantaja voi itse valita sopivan vaihtoehdon, 

mitä käyttää. Jotkut yritykset rekrytoivat työntekijöitä suoraan kadulta, jossa liikkuu paljon eri yritys-

ten työntekijöitä, esimerkiksi lounasaikaan. Kadulle tuodaan pöytä ja tuoli sekä kyltti, jossa ilmoite-

taan, että haetaan työntekijöitä. Kiinnostunut ohikulkija voi sitten kysellä lisätietoja ja täyttää hake-

muksen samalla kertaa palkkatoiveineen. Työntekijöiden vaihtuvuus yrityksissä on suuri johtuen täs-

tä katurekrytoinnista. Pienelläkin palkan nousulla on suuri merkitys ja työpaikanvaihto on helppo 

ratkaisu. Vaihtuvuus on runsasta varsinkin alkuvuodesta, kiinalaisen uudenvuoden jälkeen, jolloin 

yritykset ovat jakaneet bonukset työntekijöillensä.  Kiinassa on myös useita työnvälitystoimistoja, 

joihin työnhakija lähettää oman CV:nsä. Välitystoimisto välittää sen edelleen yritykseen, joka on lä-

hettänyt tiedon avoimesta työpaikasta. Andritz käytti tämän työnhakijan etsinnässä internethakua. 

Työpaikkailmoitus lähetettiin internetissä toimivaan Zhaopin.com-palvelimeen, johon yritykset voivat 
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jättää työpaikkailmoituksia ja jota työnhakijat seuraavat ahkerasti. Zhaopin sivustolta löytyy jopa tu-

hansia avoimia työpaikkoja erilaisiin yrityksiin eripuolella Kiinaa.  

 

Työpaikkahakemuksia saapui osastolle kymmenisen kappaletta, joista valittiin viisi potentiaalista 

työnhakijaa kutsuttavaksi haastatteluun. Hakemusten vähyys yllätti. Asia selittynee sillä, että Foshan 

on kuitenkin Kiinan mittapuussa pieni kaupunki, noin 3,6 miljoonaa asukasta kaupunkialueella, eikä 

siellä ole yhtä paljon koulutettua väestöä kuin esimerkiksi Shanghain kokoisessa kaupungissa. 

Shanghain väkiluku vuonna 2012 oli yli 23 miljoonaa. Vaadittu englanninkielen taito on suuri ongel-

ma pienemmissä kaupungeissa.  Hakemuksista poimittiin hakijoita haastateltaviksi referenssien, työ-

kokemuksen, koulutuksen sekä kielitaidon perusteella. Haastateltavaksi kutsutuista kaksi ilmestyi so-

vittuna aikana paikalla, yksi oli saanut jo työpaikan, yksi ilmoitti olevansa estynyt tulemaan, mutta ei 

sopinut uutta aikaa ja yksi hakijoista jätti vain tulematta ilmoittamatta mitään. Tämä tuntui olevan 

hyvinkin normaalia käytöstä Kiinassa.  Valittavaksi siis jäi jompikumpi näistä kahdesta, jotka saapui-

vat paikalle. Ensimmäinen haastateltava, nainen, oli koulutuksen ja työkokemuksen puolesta sopiva 

tehtävään, mutta hänen motivaationsa matkustamiseen oli lähes olematon. Syyksi selvisi hänen ko-

tona oleva muutaman kuukauden ikäinen lapsi. Kiinassa äitiysloman pituus on vain 98 päivää, josta 

15 päivää voidaan pitää ennen laskettua aikaa. Toinen haastateltavista, nainen hänkin, oli koulutuk-

seltaan ja työkokemukseltaan sopiva ja hän suhtautui myös hyvin positiivisesti matkustamiseen. Va-

linta oli siis tehty. 

 

3.3 Palkkaus ja koulutus 
 

Henkilöstöosasto toimitti kirjallisena ilmoituksen valitulle henkilölle hänen valinnastaan tehtävään ja 

pyysi häntä vahvistamaan työpaikan vastaanottamisen. Tämän jälkeen hänet pyydettiin käymään 

henkilökohtaisesti yrityksen henkilöstöosastolla, jossa hänelle esitettiin työtarjous, jossa kerrottiin 

miten palkka määräytyy sekä muut työssäoloehdot. Kiinassa palkkajärjestelmä on erilainen kuin 

meillä Suomessa tai muualla Euroopassa. Taulukossa 3 on esimerkkilaskelma palkkalaskelmasta.  

 

Taulukko 3. Palkkalaskelma, Kiina. 

Normaali kuukausipalkka ¥2 780 

Kuukausittainen asumistuki ¥720 

Kuukausittainen ulkomaankielentuki ¥300 

Kuukausittainen lääketuki ¥200 

    
Kuukausittainen bonus henkilökoh-
taisesta ¥1 150 

menestyksestä   
Vuosittainen bonus yrityksen me-
nestyksestä 

ylim. kuukau-
sipalkka 

Vuosittainen bonus saavutetuista 
tavoitteista   
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Kuukausipalkka tässä esimerkissä oli maksimissaan RMB 5150, joka on noin 810 Euroa. Päivittäinen 

työaika oli 8 tuntia, johon sisältyi myös työnantajan kustantama työpaikkaruokailu johon käytettiin 

puolituntia. Kuitenkin, ruokatauko oli yleensä tunnin mittainen, jonka toinen puolituntia kului päivä-

unien merkeissä. Yritys oli myös järjestänyt bussikuljetuksen työtekijöiden työmatkoille.  

 

Työntekijä oli ensimmäiset kolme kuukautta koeajalla, jonka aikana hänen oli määrä käydä läpi hen-

kilöstöosaston sekä esimiehen määrittelemät koulutukset. Henkilöstöosasto kertoi lähinnä yrityksen 

yleisistä asioista, riskeistä työpaikalla, turvamääräyksistä ja muista vastaavista. Esimies määritteli 

muut työtehtäviin liittyvät koulutukset. Koeajan jälkeen arvioitiin, miten hän oli näistä suoriutunut ja 

vaatiko joku osa-alue lisäkoulutusta tai muuta panostusta. Koeajan tarkoituksena oli myös selvittää 

työntekijän sopivuus kyseiseen työhön ja tehdä päätös hänen työnsä jatkumisesta. Pääsääntöisesti 

koulutus tapahtui käytännössä, eli uusi työntekijä seurasi mukana ja oppi työssään tarpeelliset tie-

dot. Hyväksytyn koeajan jälkeen työsuhde muuttui vakituiseksi työsuhteeksi.  Peruspalkan lisäksi 

palkkaan lisättiin kuukausittainen henkilökohtainen bonus. 

 

Tällä yrityksellä on käytössä SAP (System, Applications and Products in Data Processing) tietojärjes-

telmä, joka on johtava toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmällä ylläpidetään kaikki liiketoimintaan 

kuuluvat toiminnot, myös logistiikkaan liittyvät tehtävät. Laivaajat käyttävät järjestelmän Shipping 

moduulia, jossa luodaan pakkauslistat ja tallennetaan laivaus- ja lähetystiedot.  

 

Uudelle työntekijälle luotiin käyttäjätiedot järjestelmään ja muodostettiin oikeudet Suomen SAP:iin, 

jotta hän pystyy tekemään tarvittavia laivausdokumentteja. Työntekijälle järjestettiin Kiinan Andrit-

zilla useita SAP-koulutuksia. Näiden jälkeen henkilön oli vielä läpäistävä testi, jossa hän teki työteh-

täväänsä liittyviä tehtäviä SAP:lla. Vasta suoriuduttuaan testistä hänelle myönnettiin lopulliset käyt-

täjäoikeudet järjestelmään. Yhteys Suomen SAP:iin Kiinasta oli hyvin hidas, joten pakkauslistojen te-

ko oli hidasta ja aikaa vievää. Pakkauslistat tehdään projektilähetyksiin yhteistyössä toimittajan 

kanssa käyttäen apuna shipping item taulukkolaskentapohjaa. Jotta tiedot saadaan siirrettyä taulu-

kosta järjestelemään, on taulukko ensin täydennettävä oikein. Jokaisen toimittajan kanssa oli käyty 

läpi taulukon täyttö ja opetettu mitä mihinkin sarakkeeseen tulee täyttää. Näin saatiin lopulta järjes-

telmästä ulos pakkauslistat kiinnitettäväksi laivattaviin kolleihin oikeilla ja tarvittavilla tiedoilla. Pak-

kauslistojen on oltavat oikein täytettyjä  ja niissä on oltavat riittävästi tietoa, jotta osat tunnistetaan 

asennustyömaalla. Listoilta täytyy löytyä piirustus- ja osanumerot sekä tavaran kuvaus.  

 

Työntekijä matkusti kirjoittajan mukana toimittajien luo, jossa tarkastettiin miten toimittaja oli pa-

kannut tavarat ja oliko jotain parannettava. Kollien mitat tarkastettiin mittaamalla metrimitalla ja 

vertaamalla mittaustuloksia toimittajan antamiin mittoihin. Poikkeuksia havaittiin ilmoitetuissa ja mi-

tatuissa mitoissa. Toimittajaa kehotettiin olemaan tarkempi ja huolellisempi. Jos ilmoitetut mitat ei-

vät ole oikein, voi laivan lastausvaiheessa tulla suuriakin ongelmia. Laivan lastaussuunnitelma teh-

dään hyvin tarkasti, joten jopa muutaman sentin mittavirhe voi aiheuttaa sen, ettei kolli mahdukaan 

sille suunniteltuun kohtaan. Ilmoitetut mitat täytyy siis olla oikeat, mitatut mitat. Arviomittoja ei hy-

väksytä. Usein toimittaja mittaa vain esimerkiksi kehikon, mutta ei sen ulkopuolelle tulevia osia, täl-

löin ilmoitettu mitta on liian pieni.  
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Toimittajan luona valvottiin myös konttien lastausta, joka oli hyödyllistä sekä uudelle työntekijälle et-

tä myös toimittajalle. Työntekijä sai käytännön oppia ja samalla hän näki konkreettisesti miten työ 

tehtiin. Samalla hän toimi tulkkina tilaajan ja toimittajan välillä.  

 

3.4  Koulutus yleensä Kiinassa 
 

Koulutus Kiinassa voidaan jakaa seuraavasti neljään pääryhmään (Opetushallitus, Aasiaverkostot): 

 

1. Yleissivistävä koulutus käsittää; esikoulun, ala-asteen, yläasteen ja lukion. Koulunkäynti aloite-

taan 5-6 vuoden iässä ja pakollinen peruskoulu (ala- ja yläaste) kestää yhdeksän vuotta. Neljän-

nellä luokalla aloitetaan ensimmäisen vieraskieli, joka on englanti, muut aineet ovat hyvin sa-

mankaltaisia kuin Suomessa. Poikkeavaa Suomen koulujärjestelmään on se, että yläasteelle 

pääsy edellyttää ala-asteen lopuksi järjestettävän päättökokeen läpäisyn. Noin 73 % jatkaa ylä-

asteelle, mutta varsinkin maaseudulla koulunkäynti loppu usein ala-asteeseen, koska lapset jou-

tuvat osallistumaan perheen elättämiseen. Maaseudulla varsinkin tyttöjen opiskelua ei pidetä yh-

tä tärkeänä kuin poikien. Ylä-asteen jälkeen on myös loppukoe, jonka läpäissyt voivat pyrkiä toi-

sen asteen koulutukseen, lukioon tai ammatilliseen toisen asteen koulutukseen. Lukio on kolmi-

vuotinen ja aineet ovat hyvin pitkälle samoja kuin yläasteella, mutta valittavaksi tulee erikoisalo-

ja, humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet tai luonnontieteet. Ylä-asteen päättävistä jatkaa 

opintoja noin 46 %. 

 

2. Ammatillinen toisen asteen koulutus joita ovat erikoisoppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset se-

kä ammatillisten työntekijöiden oppilaitokset. Erikoisoppilaitoksissa löytyy koulutustarjontaa tek-

niikan ja teollisuuden, maatalouden ja metsänhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon, varhaiskas-

vatuksen ja perusopetuksen, kaupan ja rahoituksen, politiikan ja lain sekä liikunnan ja taiteen 

aloilta. Koulutus kestää kolmesta neljään vuoteen ja osa oppilaitoksista toimii yritysten yhtey-

dessä. Ammatillisissa oppilaitoksissa koulutustaso on alhaisempi kuin erikoisoppilaitoksissa ja 

näissä koulutetaan esimerkiksi lastenhodon, avustava terveydenhoidon, kirjanpidon, pienyrittä-

jyyden, rakennusteollisuuden ja tietotekniikan tehtäviin. Opiskelijat siirtyvät yleensä suoraan 

opintojen päätyttyä työelämään, mutta viime aikoina on osa siirtynyt myös jatkamaan opiskeluja 

korkeakouluihin. Ammatillisten työntekijöiden oppilaitokset kouluttavat työntekijöitä paikallisten 

yritysten tarpeisiin. Koulutus ei ole kovin kattavaa eikä laajaa ja kestää 2-3 vuotta. 

 

3. Korkea-astekoulutukseen valitaan opiskelijat kansallisen yliopistojen pääsykokeen kautta. Haki-

jalta edellytetään, että hän tukee neljää Kiinan perusperiaatetta, jotka ovat: rakastaa kotimaata, 

noudattaa kuria, noudattaa lakia ja osoittaa päättäväisyyttä opiskellakseen ahkerasti sosialistisen 

uudistusohjelman hyväksi. Suurin osa valmistuneista palkataan valtion palvelukseen. Kiinassa on 

paljon yksityisiä korkeakouluja, joita voivat perustaa yritykset, järjestöt, yhteisöt sekä yksityiset 

henkilöt. Opetusta on kuutena päivänä viikossa. 
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4. Aikuiskoulutusta on tarjolla etäopiskeluna, iltaisin ja viikonloppuisin sekä opintovapaalla. 1940-

luvulla aloitetussa aikuiskoulutuksessa tarjottiin aikuisille peruskoulutusta muun muassa lukutai-

tokoulutusta. Tänä päivänä on tarjolla monenlaisia oppilaitoksia. 

 

Opetuskulttuurissa on Kiinassa se ongelma, että se perustuu asioiden ulkoa oppimiseen. Kritiikkiä ei 

koulussa hyväksytä, eikä luovuudelle anneta tilaa. Koulutuksen taso vaihtelee suuresti eri paikka-

kunnilla ja varsinkin erot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat suuret. Maaseutu kärsii myös opetta-

japulasta ja luokkakoot saattavat olla jopa satoja oppilaita opettajaa kohden. 

 

Kiinassa on myös osittain käytössä vielä niin sanottu avainkoulujärjestelmä, jossa määrärahoja 

myönnetään muutamiin avainkouluihin enemmän kuin muihin. Tämän tarkoitus on varmistaa että 

yliopistoihin saadaan rajallisista resursseista hyvin koulutettuja nuoria. Koulun käynti on raskasta ja 

kilpailu kovaa, koulupäivän lisäksi illat täyttyvät harrastustoiminnasta, joten lapsille ei jää juurikaan 

vapaa-aikaa. 

 

Palkattu työntekijä oli opiskellut ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta ja valmistunut 

sieltä vuonna 2011. 
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4 YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN TOIMITTAJIEN KANSSA 

 

4.1 Tutustuminen toimittajiin ja paikkakuntiin 
 

Komennuksen toinen työtehtävä oli kehittää ja vahvistaa yhteistyötä toimittajien kanssa sekä valvoa 

samalla Kiinasta Uruguayhin laivattavien osien pakkaukset, kuljetukset sekä lastaukset niin toimitta-

jien tiloissa kuin satamissakin. Näiden tehtävien tarkoituksena oli välttää aiemmassa projektissa 

kohdatut ongelmat. Uruguayn projektiin hankintoja oli tehty Kiinasta kymmeneltä eri toimittajalta. 

Toimitusehtoina FCA toimittajan tehdas paikkakunta tai FOB vientisatama. Hyvän yhteistyön perus-

tan luomiseksi oli ensin järjestettävä vierailu kaikkien toimittajien luo ja tutustuttava heihin sekä 

heidän tehtaisiinsa. Ensimmäisen tapaamisen tarkoitus oli keskustella pakkaus- ja merkkausohjeista 

sekä heidän tuotteilleen sopivista pakkausvaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen laivausta. 

 

Kiinalaisten toimittajien kanssa oli hyvä tulla tutuksi kasvotusten, sillä sen jälkeen oli asioiden hoita-

minen puhelimitse ja sähköpostilla myöhemmin huomattavasti helpompaa. Kiinalainen toimittaja oli 

yleensä hyvin vieraanvarainen ja piti asiakkaistaan hyvä huolen myös työajan ulkopuolella. Jokaisella 

tehtaalla oli oma autonkuljettaja, joka hoiti vieraiden lentokenttä- ja hotellikyyditykset. Osa tehtaista 

oli uusia, vastavalmistuneita ja näitä esiteltiin hyvin ylpeinä.  

 

Ruokakulttuuri on Kiinassa oma maailmansa. Pyöreään pöytään tilattiin useampia ruoka-astioita, 

joista kaikki söivät yhdessä.  Kiinalainen keittiö sisältää paljon riisiä, mutta kuitenkin pohjoisen keit-

tiöt ovat tunnettuja nuudeleista ja nyyteistään eli dumplingeista. Idänkeittiöt suosivat meren antimia 

ja läntisessä keittiössä käytetään mausteita, kuten chiliä, runsaasti. Alla kuva (18) Sichuan Provincen 

mausteisesta ruokatarjonnasta. Ruokapaikat olivat meluisia ja ruokailuun käytettiin aikaa.  Yritys vei 

vieraansa illalliselle alkuillasta klo 18:00 - 21:00. Mukana saattoi olla yrityksestä kuka tahansa, au-

tonkuljettajasta toimitusjohtajaan. Isännät valitsivat pöytään yleensä alueen erikoisherkkuja ja tar-

joilu oli hyvin runsasta. Illanvietto ei kuitenkaan jatkunut pikkutunneille, vaan se päättyi hyvin nope-

asti noin kello kymmeneen mennessä. Juoma ei yleensä kuulunut kiinalaiseen ruokapöytään, mutta 

illallisella vieraille tarjottiin riisiviinaa sekä olutta (kuva 17). 

 

  

KUVA 17. Illan isännän kanssa” Gambei”.              KUVA 18. Pöydän antimia.  
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Työskenneltäessä kiinalaisten kanssa on muistettava joitain asioita, jotta yhteistyö sujuisi. On vältet-

tävä vetoamista sopimuspykäliin jos vain mahdollista. Jos näin kuitenkin tehdään, on toimittaja me-

nettänyt kasvonsa ja koko sopimus tavallaan menettänyt merkityksensä heidän puoleltaan. Kasvojen 

menetys tarkoittaa, että kiinalainen on epäonnistunut tehtävässään, eikä sitä voida enää korjata. 

Kiinalainen ei vastaa kysymykseen koskaan ”ei”, vaan vastaus on kiertelevä ja selittelevä. Tämä on 

turhauttavaa ja vaikeuttaa työn etenemistä, koska totuutta ei tule esille ja samoja asioita joudutaan 

käymään läpi uudelleen useaan kertaan.  Tervehdittäessä on hyvä muistaa käyttää aina titteliä (rou-

va, herra, …) ja sukunimeä, pelkällä sukunimellä kutsuminen on epäkohteliasta. Kun annat tai otat 

(esim. käyntikortin) muista käyttää molempia käsiä. Nämä ovat pieniä mutta tärkeitä asioita kiinalai-

sille. 

 

Englanninkielen taito oli syrjäseuduilla melko vähäistä, henkilöstöstä löytyi vain muutama kielitaitoi-

nen ihminen, yleensä nuori vastavalmistunut. Pyrkimyksenä yrityksissä oli, että jokaisessa projektis-

sa jota tehtiin länsimaalaisten kanssa, oli ainakin yksi englanninkielen taitoinen ihminen tulkkina. 

Tulkilla ei välttämättä ollut edes alalle tarvittavaa teknistä koulutusta tai ammattitaitoa, jonka joh-

dosta väärin ymmärryksiä tulikin usein. Tulkille tuli selittää asiat hyvin yksinkertaisesti, jotta hän 

pystyi tulkkaamaan ne oikein puolin ja toisin. Varmistaaksemme, että osien ja laitteiden kuljetus su-

jui ilman ongelmia toimittajan pajalta vientisatamaan, oli hyvä käydä läpi kuljetusreitti tehtaalta läh-

tien. Tutustuminen henkilökohtaisesti tehtaaseen, pakkaus- ja lastausalueeseen, varastointialuee-

seen, kuljetusreittiin ja mahdollisiin välipurkupaikkoihin, esimerkiksi jokisatamaan sekä vientisata-

maan, helpottivat jatkossa kuljetuksen hoitamista. Näin tiedettiin mistä puhuttiin ja millaiset olivat 

olosuhteet, eikä oltu pelkästään toimittajan tai kuljetus- ja huolintaliikkeen antaman tiedon varassa. 

Samalla voitiin ennakoida ja minimoida mahdolliset kuljetusviiveet ja ongelmat sekä pystyttiin myös 

vaikuttamaan kuljetusmittoihin, jos tarvetta esiintyi.  

 

Sisämaassa oli tutustumisen kohteena potentiaaliset jokisatamat jokilaivausta ajatellen. Tutustuttiin 

satamien varastointialueisiin, nostolaitteistoon ja kuljetusreitteihin sekä maanteiden kuntoon. Näh-

dyn perusteella pystyttiin määrittelemään, mitä satamaa tullaan käyttämään ja mihin valmiita osia ja 

pakkauksia voitiin alkaa varastoida odottamaan jatkokuljetusta. Hyvin suunniteltu oli kuin puoliksi 

tehty.  

 

Myös yhteistyö huolinta- ja kuljetusliikkeiden kanssa oli tärkeää. Huolintaliikkeen kanssa hoidettiin 

kaikki rahtiin liittyvät asiat ja heidän kanssa oltiin päivittäin yhteydessä. Kun tunsi ihmiset henkilö-

kohtaisesti, oli asioiden hoitaminen kiinalaisten kanssa huomattavasti helpompaa. Joskus oli tarpeen 

myös käydä toimittajan luona yhdessä huolintaliikkeen edustajan kanssa, varsinkin jos kuljetettava-

na on ylisuuria tai painavia osia. Vientitullaus kuului toimittajille, joten yhteistyö ja tiedonkulku toi-

mittajan ja huolintaliikkeen kesken oli myös tärkeää. Tavaroiden vientitullaus täytyi olla valmis en-

nen kuin valtamerilaiva saapui satamaan. Joskus Kiinassa kuitenkin kävi niin, että toimittaja ryhtyi 

asioimaan kuljetusasioissa suoraan huolintaliikkeen kanssa. He saattoivat muuttaa ja sopia toimitus-

aikoja keskenään sopimatta niistä tilaajan kanssa. Tällaisessa tilanteessa täytyi molempia osapuolia 

muistuttaa siitä, että asiakas on tilaaja, ja kaikki asiat täytyy kulkea tilaajan kautta ja tilaajan tulee 

hyväksyä muutokset. 
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Huolintaliikkeen kanssa käytiin läpi jokainen laivauserä hyvissä ajoin ennen laivausta. Laadittiin sel-

keä suunnitelma ja aikataulu, milloin mitäkin tavaraa tulisi satamaan, miten purkaukset saapuvasta 

ajoneuvosta suoritettaisiin ja miten tavaroita varastoitaisiin.  

 

4.2 Lähetysten tarkastus ja valvonta 
 

Toimittajavierailujen aikana käytiin läpi pakkaus- ja kuljetusasioita. Mukana oli valokuvia aikaisempi-

en projektin kuljetuksista, joilla pystyttiin esimerkein havainnollistamaan miten laitteita ja osia paka-

taan ja kuljetetaan. Jotkut toimittajat ottivat vinkkejä mielellään vastaan ja pakkaamiset sujuivat hy-

vin, toiset taas eivät sisäistäneet ohjeita lankaan, tai eivät halunneet niitä noudattaa. Oli tarpeellista 

tarkastaa toimitus ennen kuin se lähti toimittajalta eteenpäin, koska korjaustyö satamassa oli hyvin 

vaikea järjestää. 

 

Tehtävässä tarkastuksessa tarkastettiin, että laitteet ja osat oli pakattu siten, että ne kestävät pitkän 

kuljetusmatkan, sekä myös useita käsittelyitä matkan aikana. Samalla tarkastettiin lähetysdokumen-

tit (kollimerkki ja pakkauslista) sekä muut tarvittavat merkinnät (nostokohdat, kiinnityskohdat ja 

painopistemerkintä), että ne olivat oikeilla tiedoilla ja hyvin kiinnitettynä kolliin.  

 

Laaduntarkastajan vastuulla oli osien laadunvalvonta, mutta pakkaus- ja lähetysasioiden valvonta 

kuului laivaajalle. Valvontaa ei näytä olevan koskaan liikaa kiinalaisissa toimituksissa. Tarkastus- ja 

valvontakäyntejä olisi hyvä olla useampia, jolloin toimittaja ymmärtää asian tärkeyden ja oppii te-

kemään asiat oikein. Kiinteä yhteistyö laadunvalvojien kanssa oli tärkeää. Laadunvalvojalta tuli reaa-

liaikaista tietoa valmistusasteesta toimittajan tehtaalla, jolloin laivaaja sai tarkkaa tietoa missä vai-

heessa valmistus ja pakkaustyö milloinkin oli ja milloin oli tarvetta mennä paikalle. 

 

4.3 Pakkaus 
 

Konttien pakkaaminen oli ongelma monille toimittajille. Kontin sisällön kiinnittäminen kontin sisälle 

oli asia jota ei haluttu tehdä, koska niin ei oltu toimittu  aiemminkaan eikä vahinkoja ollut sattunut 

vaikka kiinnitys olikin ollut puutteellista. Esimerkiksi osat oli pakattu teräsalustalle, joka oli tarkoitus 

nostaa konttiin (kuva 19). Osia ei kuitenkaan oltu kiinnitetty alustalle lainkaan, jolloin osat pääsivät 

vapaasti liikkumaan kontin sisällä kuljetuksen aikana. Laiva voi joutua merellä jopa30 metriä korke-

aan aallokkoon, jolloin kontti kallistuu ja osat liikkuvat kontin sisällä. 30 asteen kallistuma on nor-

maalia konttilaivalle jo normaalissa 10 metrin aallokossa. Vuosittain huuhtoutuukin mereen huomat-

tava määrä kontteja puutteellisen kiinnitysjärjestelmän, äärimmäisten sääolosuhteiden ja vääränlai-

sen lastauksen tai ylilastauksen vuoksi. Kontin sisällön kiinnittämiseen ja tukemiseen oli siis aihetta 

puuttua. 

 

Kuljetettavat osat kiinnitettiin kehikkoon teräsvanteilla (kuva 21).  Kuvassa 20 säiliö oli kiinnitetty 

konttiin, mutta pelkkä vaijerikiinnitys ei estänyt säiliön liikkumista. Jotta tämä kontti oli turvallinen 

kuljettaa, ja säiliö kestää koko matkan paikallaan, naulattiin kontin lattiaan puisia liukuesteitä säiliön 
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kehtojen ympärille sekä lisättiin sidontaliinoja (kuva 22).  Toimenpiteellä estettiin säiliön liikkuminen 

sekä pitkittäis- että sivuttaissuunnissa.  

 

  

  

KUVAT 19 ja 20. Konttipakkauksia, joissa oli puutteellinen kiinnitys.  

 

 

  

KUVA 21. Osien kiinnitys.                    KUVA 22. Tuennat kontin lattiassa. 

 

Kiinnityksen tarpeellisuus piti selvittää lähettäjälle moneen kertaan ja näyttää paikan päällä miten se 

tehdään. Mikäli kuorma ei nojaa tiukasti kontin seiniin, on tyhjä tila täytettävä ja pakkauksen tulee 

olla sellainen, että se mahdollistaa tyhjän tilan täyttämisen. Täytteenä voidaan käyttää ilmalla täy-

tettyjä säkkejä, jotka kulkevat nimellä dunnage bag. Toinen yleinen tapa on rakennella puusta tuen-

toja. Liinat ovat näiden lisäksi usein tarpeen.  

Puumateriaalin ja kiinnitystarvikkeiden hankkiminen tuotti vaikeuksia kiinalaisille toimittajille. Touk-

kavapaa ISPM 15 standardin mukainen puumateriaali oli kallista ja sidontaliinojen saanti pikkupaik-

kakunnilla ongelmallista. Miltei jokaiseen maahan on vaatimuksena ISPM 15 standardin mukainen 

pakkauspuu. ISPM 15 on YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n laatima standardi, jolla määri-

tellään käsittely- ja merkintävaatimukset kansainvälisessä kaupassa käytettävälle puiselle pakkaus-

materiaalille. Standardin vaatimuksena on, että puinen pakkausmateriaali on valmistettu kuoritusta 

puusta, ja lämpökäsitelty siten, että lämpötila puun sisässä on vähintään 56 Celsiusastetta vähintään 

39 minuutin ajan, tai se on kaasutettu metyylibromidilla. Jokainen käsitelty puu merkitään hyväksy-

tyllä ISPM leimalla. Koska leimatun puun hankinta oli Kiinassa ongelmallista, ei sitä liiemmin käytetty 

pakkauksiin eikä tuentaan. Konttien pakkaustyötä täytyi valvoa koko ajan, koska lipsumista tapahtui 

heti kun paikalta poistuttiin. (ISPM Standardi Evira, FAO) 
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Break bulk - pakkauksen tulisi olla sellainen, että niitä voi pinota päällekkäin, ja kestävät nostoja ja 

siirtoja, sekä se suojaa itse tuotteen ulkopuolisilta kolhuilta ja osa pysyy pakkauksen sisällä paikoil-

laan. Näillä ohjeilla Suomessa ja Euroopassa toimittaja osaa tehdä merikelpoisen pakkauksen, mutta 

Kiinassa pelkkä kirjallinen ohje ei riittänyt, vaan toimittajalle täytyi antaa malleja ja kuvia ja opastaa 

käytännössä mitä tehdä. Tässä esimerkissä tarkastuskäynnillä todettiin, että kehikot eivät olleet riit-

tävän tukevia, sisältöä ei kiinnitetty kehikkoon ja nostokorvakkeet olivat väärissä paikoissa (kuva 23 

ja 24). Nostokorvakkeet oli hitsattu kehikoiden yläreunaan, jolloin kollien päällekkäin pinoaminen oli-

si mahdotonta.  

 

  

KUVAT 23 ja 24. Osat irti kehikon sisällä. 

 

Korjaavana toimenpiteenä kehikoita vahvistettiin hitsaamalla lisää tukipalkkeja kehikoihin. Osat sijoi-

teltiin paremmin kehikkoon kiinnittäen ne hitsaamalla teräskehikkoon ja toisiinsa. Kuljetettavat ka-

navat ovat suuria ja kevyitä ja näissä kuljetetaan paljon ilmaa. Sen vuoksi niitä pyrittiin lastaamaan 

osin sisäkkäin niin paljon kuin mahdollista (kuvat 25 ja 26), jotta säästettiin laivauskuutioita.  Osien 

tuenta ja kiinnitys toistensa sisällä oli hyvin hankalaa.  

 

 

   

KUVAT 25 ja 26. Osien sisäkkäin pakkaaminen. 

 

Hitsaamalla kiinnitetyt tuet ja kiinnitykset pettivät jo maantiekuljetuksen aikana ja osat liikkuivat ke-

hikon sisällä (kuvat 27 ja 28). Huolintayrityksen toimesta osia kiinnitettiin satamassa kehikoihin si-

dontaliinoilla niin hyvin kuin mahdollista. Toimittajalle ilmoitettiin asiasta ja seuraava lähetyserä kiin-

nitettiin paremmin. Pakkaaminen vaati jatkuvaa kehittämistä ja tarkempien ohjeiden antamista. 

Toimittaja pyrki säästämään pakkausmateriaaleissa ja lopputulos oli sen mukainen.  
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KUVAT 27 ja 28. Irronneet kiinnitykset. 

 

Kunnollinen pakkaus merikuljetusta varten on tärkeää, sillä pakkaukselta vaaditaan että se kestää 

vaikeatkin olosuhteet.  Kaikkia suurimpia osia ei pystytä pakkaamaan laisinkaan, vaan ne kuljetetaan 

ilman pakkausta kuljetuskehtojen päällä. Kehdot tulee olla mitoitettu suhteessa siten, että paino ja-

kaantuu tarpeeksi suurelle alueelle laivan ruumassa. Ruuman pohjan kestävyys on noin 15 tn/m², ja 

välikannen kestävyys noin 2 tn/m².  Näissä tapauksissa on hyvin tärkeää, että nostokohdat ja kiinni-

tyskohdat ovat selkeät, jolloin nostot voivat tapahtua ongelmitta ja turvallisesti (kuvat 29 ja 30). 

Nosto- ja kiinnityspaikat on hyvä määritellä jo suunnitteluvaiheessa. (Lastin sidonta, Kuorman sidon-

ta, Kontin lastaus, Hallittu kuljetus) 

 

  

KUVAT 29 ja 30. Turvalliset nostot. 

 

4.4 Lastauksen valvonta 
 

Ennenkuin osa tai laite saapui valmistuspajalta perille asennus työmaalle, oli matkan varrella tapah-

tunut useita eri käsittelyjä ja kuljetuksia. Yleensä kuljetus alkoi tehtaalta maantiekuljetuksena lai-

vaussatamaan.  Ensimmäinen lastaus tapahtui siis jo tehtaalla tehtaan omilla nostokalustoilla auton 

päälle tai konttiin. Oli ehdottoman tärkeää, että jo tätä lastausta valvottiin. Näin saatiin varmennus 

siitä, että käytettävä kuljetuskalusto oli asiallista ja sopivaa kyseiselle osalle ja että osa tai kolli oli 

lastattu ja kiinnitetty hyvin. Kiinassa näki usein hyvin vaarallisia kuljetuksia, joissa kuorma oli ilman 

kiinnitystä avolavalla (kuvat 31 ja 32).  Kiinasta löytyi myös monentasoista kuljetuskalustoa, josta 

osa oli jo vanhempaa ja usein matkanteko pysähtyikin konerikon vuoksi (kuvat 33, 34). Vetoauto tai 

käytettävä lavetti ei välttämättä ollut edes riittävän tehokas sille lastatulle kuormalle. 
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KUVAT 31 ja 32. Lasti ilman kiinnitystä. 

 

  

KUVAT 33 ja 34. Kiinalaista kuljetuskalustoa. 

 

Satamassa pakkaukset ja osat tarkastettiin ennen laivaan lastausta. Etukuljetuksen aikana tulleet 

mahdolliset vauriot korjattiin sekä lisäksi tarkistettiin, että kollimerkintä ja pakkauslistat olivat pai-

koillaan hyvin kiinnitettyinä. Tarkastus oli hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen laivan lastauksen alkamis-

ta, jotta mahdolliset korjaukset ehdittiin tehdä. Toimittajaa pyydettiin suorittamaan korjausmaalauk-

sia satamassa. Korjausmaalaukset johtuivat maantiekuljetuksen aikana tapahtuneista maalipinnan 

vaurioista. Koska kuljetukset satamaan kuuluivat toimittajalle, oli myös maantiekuljetuksen aikana 

tapahtuneet vahingot toimittajan vastuulla. 

 

  

KUVAT 35 ja 36. Maalivaurioita maantiekuljetuksen aikana. 
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Itse laivan lastauksen valvonta oli raskasta ja vaativaa työtä. Koska laivaa lastataan yleensä 24h 

vuorokaudessa, kahdessa vuorossa, oli valvontaakin oltava koko ajan. Varustamo haluaa minimoida 

laivan seisonta-ajan satamissa, joten lastaus tapahtuu suuremmissa aluksissa kahteen ruumaan yhtä 

aikaa. Lastauksia valvottiin hyvin tiiviisti ja kokemukset osoittivat, että se on järkevää ja yrityksen 

edun kannalta tärkeää. Laitteet ja osat ovat arvokkaita ja valmistus- kuljetusajat ovat pitkiä, joten 

projektin aikataulun kannalta ei vahinkoihin ole varaa. 

 

Valvottaessa lastausta oli ensinnäkin kiinnitettävä huomiota siihen, miten tuotetta nostettiin ja ta-

pahtuiko nosto ohjeiden mukaisesti. Suurille, painaville kolleille oli kuljetuspiirustuksessa ilmoitettu 

nostokohdat mistä nosto suoritetaan ja miten. Esimerkiksi suurissa säiliöissä oli nostokorvakkeet 

joista nosto tapahtuu vahingoittamatta itse säiliötä. Nostettaessa säiliötä sen vaipan ympäriltä saat-

taa vaippa lommoutua tai maalipinta hankautua. Paineenalaisessa säiliössä vahinko voi olla mittava.  

 

Laivaussatamassa lastaustyötä tekevät satama ahtaajat olivat oman alansa ammattilaisia, mutta he 

eivät tunteneet meidän laitteita, vaan suorittivat lastaustyön annettujen ohjeiden mukaisesti. Lasta-

usta oli valvomassa satamapäällikkö, laivan päällystö, huolintayrityksen edustaja, huolintayrityksen 

tarkastaja sekä varustamon tarkastaja. Tarkastajia ja valvojia oli siis paljon, mutta yhtä tärkeä oli 

laivaajan oma valvonta. Joskus lastauksessa tuli tilanteita, joissa täytyi tehdä nopeita päätöksiä esi-

merkiksi päällekkäin lastauksen, kiinnitysten tai muun vastaavan suhteen. Päätöksiä täytyi tehdä 

muum muassa siitä, miten kolleja voi pinota päällekkäin tai miten niitä saa nostaa ja mistä kohdasta, 

jos merkinnät olivat puutteelliset.  

 

Pitkät kattilaseinälohkot nostetaan joko kahdella nosturilla tai yhdellä nosturilla käyttäen sopivan pi-

tuista nostopuomia (kuva 37).  Koska Kiinan satamista ei löytynyt tarpeeksi pitkiä puomeja, teetätet-

tiin tarvittavat puomit soodakattilaseiniä valmistavalla konepajalla. Puomit kulkivat osien mukana 

tehtaalta jokisataman kautta Shanghain satamaan ja siitä edelleen laivan mukana määränpäähän 

(kuva 38). Puomien avulla säästettiin nosturikustannuksissa huomattavia summia, koska nostot pys-

tyttiin suorittamaan yhdellä nosturilla kahden sijaa. Nostettaessa kehikot pysyivät ehjinä, eikä vään-

tymisiä tapahtunut. Puomeja ei kannata palauttaa määränpäästä takaisin lähtöpäähän seuraavaa 

projektia varten, vaan järkevintä on teetättää uudet tarpeen mukaan. Jos seuraava projekti on sa-

malla suunnalla, Etelä-Amerikassa, voidaan ehkä harkita puomien siirtämistä Uruguaysta sinne. Näin 

ollen uusia puomeja voidaan hyödyntää lähtöpäässä jopa kahteen projektiin. 
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KUVAT 37 ja 38. Oikeanmittainen nostopuomi. 

 

Lastausvaiheessa kävi joskus kuitenkin niin, että kun valvontaa ei ollut, yritti ahtaajat hoitaa työn 

mahdollisimman vähällä vaivalla ja nopeasti jättäen noudattamatta annettuja ohjeita. Kattilaseinien 

kehikoissa oli kahdeksan nostopistettä, joista nosto tuli suorittaa. Kuvassa 39 näkyy, että nosto ta-

pahtui kuitenkin käyttäen vain neljää nostokohtaa. Riskinä tällaisessa nostotavassa oli, että nostopis-

teiden kantavuus ei riitä kannattelemaan kollia, vaan ne antavat periksi ja kolli tippuu, tai että ke-

hikko ja samalla sen sisältö taipuu. Tässä tapauksessa vahinkoa ei ehtinyt tapahtua, koska nostoyri-

tys keskeytettiin, sekä pyydettiin etsimään sopiva puomi, jolla nosto voidaan suorittaa oikeaoppisesti 

kaikkia kahdeksaa nostokohtaa käyttäen. Täysin sopivaa puomia ei löytynyt, joten nosto suoritettiin 

soveltaen ohjetta puomia ja pitkiä vaijereita apuna käyttäen (kuva 40).  

 

  

KUVA 39. Virheellinen nosto.                       KUVA 40. Hyväksytty nosto. 

 

Lastaustyö vaatii huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta, jotta vahinkoja ei sattuisi. Joskus huolimatto-

muus kostautuu ja pahempikin onnettomuus voi olla lähellä. Nostettaessa teräspalkkeja laiturilta lai-

vanruumaan nostoliina luiskahti pois koukusta pudottaen teräspalkit noin 3-4 metrin korkeudesta 

alas (kuvat 41 ja 42). Onneksi kukaan ei loukkaantunut, eivätkä osat kärsineet suurempia vahinkoja. 

Turvallisuusmääräysten noudattaminen on tärkeää. ”Älä koskaan mene lastattavan kappaleen alle, 

käytä turvavälineitä, noudata varovaisuutta!” (Työturvallisuus lainsäädäntö 633/2004) 
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KUVAT 41 ja 42. Pudonneet kollit laivan ruumassa. 

 

Lastauksen edetessä valvottiin että ruumaan lastatut osat ja laitteet eivät ole kosketuksissa toisiinsa 

ja että tuentaan ja osien väliin käytettiin tarpeeksi puutavaraa. Merimatka on pitkä ja lastin liikkumi-

nen ruumassa oli estettävä. Yleisimmin laiva lastin sidontaan käytetään ketjuja, liinoja ja vaijereita. 

Puu- tai kumimateriaalia käytetään kappaleiden välissä lisäämään kitkaa (kuva 43).  Kiinnitystä ei 

saa koskaan tehdä suoraan itse kappaleeseen, vaan kiinnitys tulee tehdä pakkauksesta tai kiinnitystä 

varten olevista kiinnitys korvakkeista (kuva 44). 

 

  

KUVAT 43. Puumateriaalia                     KUVA 44. Kiinnityksiä ruumassa. 

 

Yleisohje minkä verran kiinnityskorvakkeista pitäisi pystyä sitomaan on kaksi kertaa kappaleen 

massa. Liittees 3 on esitetty kappaleeseen kohdistuvat voimat merikuljetuksen aikana. 

Kiinnitysvoimaa  lisättiin  hitsaamalla luistonestoja, kuvien 45 ja 46 mukaisesti. Huomioitava on 

kuitenkin, että luistonestoja ei saa hitsata kiinni itse kuljetettavaan osaan.  

 

  

KUVAT 45 ja 46. Hitsatut luistonestot. 
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Yleensä kaikki osat pyritään  lastaamaan  kannen alle, mutta poikkeuksia tehdään laivaajan luvalla. 

Kansilasti on merellä suolaisen meriveden armoilla, joten ruostumisen riski on suuri. Tässä 

tapauksessa kannelle lastattiin sooda- ja voimakattiloiden savupiiput. Ne kuljetettiin usemmissa 

lohkoissa. Osa piippujen lohkoista saapui Shanghain satamaan autoilla ja isoimmat lohkot 

jokilaivoilla ja proomuilla. Lastaukset laivaan tapahtuivat suoraan saapuneen auton päältä sekä 

jokilaivoilta että proomuilta. Näin säästyttiin ylimääräisiltä nostoilta ja siirroilta satamassa (kuvat 47 

ja 48). 

 

   

KUVAT 47 ja 48. Piipun lohkojen lastaus kannelle. 

 

Valvontaa oli jatkettava niin kauan kunnes lasti oli myös kiinnitetty, ja laiva oli valmis lähtemään 

matkaan. Surraustyö (kiinnitys)  tehtiin lastauksen jälkeen, ennen välikansien sulkemista, ja työn 

teki eri miehitys kuin lastauksen. Tämä oli myös hyvin tärkeä vaihde valvoa, jotta se tuli tehtyä 

oikein. Laivan kapteeni ja päällystö tarkistivat kiinnitykset ja kapteeni vastaa laivastaan merimatkan 

ajan. 

 

Tämän suuruusluokan projektissa oli lastauksen valvontaan panostettava ja löydyttävä resurssit sitä 

tekemään. Työskentely satamissa oli hyvin kirjavaa, eivätkä työntekijät satamassa arvostaneet tai 

kunnioittaneet osia tai laitteita, joita he lastasivat. Heille tärkeintä oli saada tavaraa laivaan mahdol-

lisimman paljon oman työvuoronsa aikana. Valvojan läsnäolo loi aina jonkinlaista arvostusta, ja ole-

malla paikalla voitiin estää turhanpäiväiset vahingot. Yhtä hyvin valvontaa tarvitaan määränpään 

purkusatamassa, ei pelkästään lastauspäässä. Hyvä henki ja yhteistyö eri osapuolten välillä on ehdo-

ton edellytys onnistuneelle lastaukselle. 

 

Kiinasta laivattiin vuoden aikana 10 Break bulk -laivausta sekä 22 erillistä konttilähetystä Uruguay-

hin.  Taulukossa 4 on eriteltynä kokonaismäärät ja osuudet Kiinasta soodakattilalle, haihduttamolle 

sekä voimakattilalle. 
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TAULUKKO 4. Laivausmäärät Uruguay projektissa 

Soodakattila     

  Yhteensä Kiinasta % Kiinasta 

Brutto paino 
Yrityksen sisäistä 
tietoa  

 noin 70 % 

Volyymi m³   noin 70 % 

Kollit   noin 70 % 

   

 
 
 
 

Haihduttamo      

  Yhteensä Kiinasta % Kiinasta 

Brutto kg 
Yrityksen sisäistä 
tietoa. 

 noin 40 % 

Volyymi m³   noin 50 % 

Kollit                      noin 60 % 

 
 
 

Voimakattila     

  Yhteensä Kiinasta % Kiinasta 

Brutto kg 
Yrityksen sisäistä 
tietoa. 

 noin 40 % 

Volyymi m³   noin 40 % 

Kollit   noin 40 % 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Toiminnon siirtäminen toiseen maahan, eri kulttuuriin, oli hyvin haastavaa ja vaati paljon työtä. Sen 

kaiken, usein hiljaisen tiedon ja taidon, mitä kirjoittaja on omien työvuosiensa aikana oppinut, siir-

täminen eteenpäin vie aikaa. Oli paljon asioita, joita ei voinut opetella mistään oppaasta, vaan ne 

olivat kokemusten ja oman päättelyn tuloksena syntyneitä. Yksi ongelmakohta oli se, että kiinalais-

ten opetusmuoto, jossa opetellaan asioita ulkoa ymmärtämättä sisältöä, ei ole järkevä, koska heiltä 

puuttuu niin sanottu luova ajattelutapa. Jos tulee vastaan ongelma jota ei ole opeteltu, sitä ei pysty-

tä ratkaisemaan. Kiinassa on paljon hyvin koulutettuja englanninkielitaitoisia nuoria ja motivaatio 

tehdä työtä on kohdallaan, samoin arvostus isoja länsimaisia yrityksiä kohtaan on nuorten keskuu-

dessa suuri. Länsimaalaista yritystä pidetään vakavaraisena työnantajana ja yhteistyötä länsimaisten 

kanssa arvostetaan. Ongelma on työntekijöiden suuri vaihtuvuus sekä pienempien kaupunkien vä-

häisempi tarjonta. Jos ja kun työnantaja onnistuu palkkaamaan hyvän työntekijän, täytyy yrityksen 

tehdä kaikkensa, jotta työntekijä myös pysyy talossa. Kouluttaminen vaatii hyviä hermoja ja aikaa. 

Saman asian uudelleen ja uudelleen kertomista ennen kuin se sisäistetään.  

 

Yhteistyö toimittajien kanssa sujui hyvin ja vastaanotto oli hyvä joka paikassa. On paljon ihmisen 

omasta käyttäytymisestä kiinni miten yhteistyö sujuu, ja ehkä kirjoittaja kolmen lapsen äitinä on op-

pinut luovimaan hankalatkin asiat läpi siten, että lopputulos on jos ei kaikkia miellyttävä, niin ainakin 

hyväksyttävissä oleva. On oltava tarpeeksi jämpti, muttei kuitenkaan liian hyökkäävä tai päällekäyvä. 

Työskentely samalla mantereella ja samalla aikavyöhykkeellä tuo oman etunsa asioiden hoitamiseen. 

Asiat hoituvat reaaliajassa ja ongelmatilanteissa on mahdollista matkustaa tapahtumapaikalle lyhyel-

läkin varoitusajalla. Tarkastus- ja valvontatyötä tulee kuitenkin jatkaa edelleen, koska paluu vanhoi-

hin malleihin on hyvin helppoa. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi on työtä jatkettava edelleen.  

Jo hankintavaiheessa tulee painottaa pakkauksen merkitystä ja ottaa neuvotteluihin mukaan myös 

laivauspuolen ammattilaisia.  

 

Projektin aikana opitun perusteella voi todeta, että tilaajan tulisi tehdä osa- ja laitekohtainen pakka-

us-, käsittely- ja varastointiohje toimitettavaksi tilauksen liitteenä toimittajalle. Tämä ohje tulisi teh-

dä yhteistyössä suunnittelu-, laivaus- ja asennusosaston kesken. Tällöin tulisi huomioitua niin val-

mistuksen, kuljetuksen kuin myös asennustyömaan vaatimukset pakkaukselta. Pakkaaminen toimit-

tajan tiloissa vaatii kuitenkin vielä valvontaa ohjeiden lisäksi. Aina on mahdollista, että toimittaja so-

veltaa ohjetta, eikä se sen jälkeen ole enää vaatimusten mukainen. Kontin lastaus ja pakkaus vaatii 

myös ohjeistusta, sillä muuten sisältö on hyvin usein irrallaan tai muuten huonosti lastattu.  

 

Valvontaan toimittajan tiloissa ja satamissa on syytä olla tulevaisuudessakin resursseja.  Lähetysten 

valvonta on koetun perusteella yhtä tärkeää kuin laadunvalvonta tehtaalla. Kuljetuksen ja lastauksen 

aikana ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa osan tai laitteen vahingoittumisen, jonka 

seurauksena asennusaikataulu myöhästyy, jos vikaantumista ei ole havaittu. 

 

Kokemukset Kiinan komennuksesta olivat positiivisia ja tehtävä oli mielekäs. Valvonta satamissa oli 

mielenkiintoista, vaikka siellä aikaa vierähtikin jopa 24 tuntia ilman lepohetkeä säiden vaihdellessa 
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auringonpaahteesta viimaiseen kaatosateeseen. Tehtävä oli hyödyllinen ja yritystä edustettiin par-

haalla mahdollisella tavalla. Vaurioilta sisämaankuljetusten ja lastausten aikana vältyttiin ja osat läh-

tivät satamasta kohti Uruguayta hyvässä kunnossa.  
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