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1. JOHDANTO 

 

Tiedon määrä ja merkitys ovat kasvaneet valtavasti. Näiden hallinta on monille orga-

nisaatioille haasteellista, ja niihin investoidaan suuria summia rahaa. Ratkaisuksi täl-

laiseen on nähty kokonaisarkkitehtuuriajattelu, jonka alkujuuret juontavat Yhdysval-

toihin 1980-luvun lopulle. Suomessa tämä ajattelutapa ja arkkitehtuurityö ovat saaneet 

jalansijaa niin yrityksissä kuin julkisessakin hallinnossa viimeisten vuosien aikana. 

Hyvin useasti on käynyt niin, että kehitys on edennyt tietotekniikkapainotteisesti or-

ganisaation varsinaisten toimintatarpeiden unohtuessa, vaikka asian pitäisi olla päin-

vastoin: tietotekniikka on apuväline eikä itsetarkoitus. Kokonaisarkkitehtuurityöllä 

pyritään saamaan tämä kokonaisuus hallintaan. (Kulha 2010, 2; Railakari 2012, 1.) 

Suomessa myös valtiovalta on reagoinut voimakkaasti asiaan, ja laissa julkisen hallin-

non tietohallinnon ohjauksesta edellytetään kokonaisarkkitehtuurityötä kaikessa julki-

sessa hallinnossa (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 10.6.2011/634). 

 

Vuonna 2007 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka alkoi valmistella Suomen 

mittakaavassa kaikkien aikojen suurinta arkistojen käsittelyprojektia eli sota-

arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektia, jossa käsiteltäisiin kuuden vuoden aika-

na 15 hyllykilometriä puolustuslaitoksen ja suojeluskuntien aineistoja vuosilta 1917-

1945. Liikkuvia osia oli paljon: asiakkaita oli kaksi eli rahoittaja (Puolustusministeriö) 

ja aineiston vastaanottaja (Kansallisarkisto), nollatasolta luotava organisaatio sekä 

aineiston valtavan määrän siirtely Helsingin ja Mikkelin välillä. Kehittämistä tekivät 

haasteelliseksi myös keskeneräiset sopimusneuvottelut. Lopulta organisaatio ja menet-

telytavat onnistuttiin luomaan ja tätä kirjoitettaessa vuonna 2013 projekti lähestyy 

loppuaan kahden vuoden jatkoajasta huolimatta. Kehittämistyötä on tietysti tehty koko 

projektin ajan. 

 

Oletettavaa on, että Suomessa tulee jatkossakin olemaan erilaisia mittaluokaltaan suu-

riakin arkistoprojekteja – järjestämistä, digitointia tai kunnostusta – joiden rakenteissa 

on yhtäläisiä piirteitä. Näin ollen olisi hyödyllistä, jos nämä kokemukset koottaisiin 

systemaattisesti talteen. 
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Kokonaisarkkitehtuurin käsikirjassa Jari Tietäväinen (2010) toteaa seuraavasti: ”Jo-

kaisella organisaatiolla on aina olemassa arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri voi syntyä evo-

luution myötä hallitsemattomasti vuosien saatossa yksittäisten projektien tekemien 

ratkaisujen myötä.” Hieman näin voidaan todeta sota-arkistojen kunnostus- ja inven-

tointiprojektissa käyneen. Nyt projektin lähestyessä loppuaan on syytä ottaa arkkiteh-

tuuri hallintaan, jotta sen kehitystyöstä ja kokemuksista on hyötyä. Näin seuraava vas-

taava projekti voidaan toteuttaa paremmin. Lisäksi tässä vaiheessa voidaan vielä ha-

vaita kehittämiskohteita, joista on hyötyä projektin jäljellä olevalle ajalle. 

 

2. SOTA-ARKISTOJEN KUNNOSTUS- JA 

INVENTOINTIPROJEKTI 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojekti on puolustusministeriön maksama ja 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston toteuttama projekti, jossa entisen Sota-

arkiston puolustuslaitoksen vuosien 1917-1945 kunnostamaton ja luetteloimaton ai-

neisto kunnostetaan ja inventoidaan, jotta arkistolaitos voi hyväksyä sen omistukseen-

sa sekä vastata sen säilytyksestä ja tietopalvelusta. Projekti aloitettiin 2007 ESR-

rahoitteisella
1
 valmiuksienluontihankkeella. Samana vuonna allekirjoitettiin edellä 

mainittujen kolmen osapuolen partnerisopimus projektista vuosille 2008-2013. Ke-

väällä 2013 tehtiin jatkosopimus vuosille 2014-2015, sillä työ ei olisi valmistunut 

ajoissa alun aikatauluongelmien sekä aineistoa arvioitua suuremman määrän takia
2
. 

Tässä työssä sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektilla tarkoitettaan näitä 

kaikkia kolmea projektia yhteen niputettuna. 

 

2.1 Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin tausta 

 

Puolustushallinnon alainen Sota-arkisto oli perustettu jo vuonna 1918 heti Suomen 

itsenäistymisen ja sisällissodan päättymisen jälkeen. Sen aineisto alkoi karttua 

samantien. Kartunta muuttui ongelmallisen suureksi toisen maailmansodan aikana 

useastakin näkökulmasta. Suomi oli mobilisoitu sotatilaan syksystä 1939 talvisotaa 

                                                 

1
ESR = Euroopan sosiaalirahasto. 

2
Alkuperäinen arvioitu määrä oli 15 hyllykilometriä. Alun aikatauluongelmien takia olisi jäänyt 

kunnostamatta alkuperäiseen määrään suhteutettuna 1,5 hyllykilometriä. Kesällä 2012 

Kansallisarkiston tekemän kartoituksen perusteella aineiston lähtömäärä olikin noin 18 

hyllykilometriä. 
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edeltäneestä ajasta loppuvuoteen 1944 saakka. Lisäksi saksalaisia vastaan käyty Lapin 

sota päättyi vasta keväällä 1945. Sota- ja poikkeustilojen aikana asiakirjoja 

luonnollisesti tuotettiin moninkertainen määrä rauhanaikaan verrattuna. Suuri osa 

Sota-arkiston henkilökunnasta oli kutsuttu sodanajan tehtävien mukaiseen 

palvelukseen. On myös syytä huomioida, että sotatilan takia laitos oli 

turvallisuussyistä hajasijoitettu eri puolille Suomea. (Syrjö 1992, 1-14) 

 

Resurssien niukkuuden takia aineistoa ei vuosikymmenienkään kuluessa pystytty 

tehokkaasti ja kattavasti järjestämään. Järjestämistyö tehtiin kuitenkin suurimpien 

yksiköiden osalta. Erityisaineistoja – kuten sotapäiväkirjat – onnistuttiin jokseenkin 

kattavasti kokoamaan yhteen. Tärkein ryhmä ehkä kuitenkin olivat monet 

henkilöasiakirjat, joiden järjestäminen oli tärkeää veteraanien, kaatuneiden omaisten, 

evakkoon lähteneiden sekä monien muiden kansalaisten oikeusturvan kannalta. (Syrjö 

1992, 1-14) 

 

1950-luvulta lähtien enenevässä määrin alettiin kiinnittää huomiota siihen, että 

aineisto saapuu päätearkistoon valmiiksi järjestettynä. Niinpä järjestämätön massa 

koostui lähinnä maailmansotien välisen ajan puolustushallinnon, suojeluskuntien sekä 

tietysti talvi- ja jatkosodan aineistoista. 2000-luvulle tultaessa järjestämättä oli noin 

kuusitoista hyllykilometriä. Tilanteen helpottamiseksi kunnostustyötä tehtiin 

vapaaehtoisvoimin Sota-arkiston ystävät -projektissa vuosina 2003-2007. Tällä tavoin 

aineistoa saatiinkin kuunnostetuksi noin hyllykilometrin verran. 

 

Uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lähestyessä loppuaan oli käyty 

neuvotteluja Sota-arkiston liittämisestä opetusministeriön alaiseen Kansallisarkistoon. 

Yksi liitoksen kynnyskysymyksistä oli saada ratkaisu tälle järjestämättömälle 

kokonaisuudelle. Sopimus liitoksesta tehtiin kesäkuussa 2007. Salmalla 

puolustusministeri Jyri Häkämies päätti, että kunnostus- ja inventointityö tullaan 

tekemään Mikkelissä, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa (Elka). 

Puolustusministeriön, Elkan ja arkistolaitoksen välinen partnerisopimus projektista 

allekirjoitettiin 18.12.2007. (Elkan nettisivut) 

 

Jo keväällä 2007 oli Elkassa aloitettu inventointi- ja kunnostustyön valmiuksien 

luominen Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa projektissa. Projektin aikana 

luotiin perusinfrastruktuuri kuntoon: järjestettiin tilat, hankittiin peruslaitteisto ja 
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välineistö sekä rekrytoitiin ja koulutettiin henkilöstö varsinaista projektia varten. ESR-

rahoitteinen projekti päättyi 31.1.2007, mistä lähtien puolustusministeriö on vastannut 

kustannuksista. (Mikkelissä tapahtuvan Sota-arkiston järjestämistyön edellytysten 

rakentaminen, ESR-projektin toimintakertomus 14.3.2008) 

 

2.2 Projektin yleiskuvaus ja lyhyt historia 

 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (Elka) on 1981 perustettu suomalaisten 

yritysten ja elinkeinoelämän asiakirjallisen historian vaalimiseen erikoistunut voittoa 

tavoittelematon yksityinen keskusarkisto, jonka taustalla on Suomen Elinkeinoelämän 

keskusarkiston säätiö. Toiminta on pääosin julkisrahoitteista, sillä se saa toimintansa 

pyörittämiseen valtionapua enintään 80 % kustannuksista. Rahoitus tulee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista Kansallisarkiston myöntämänä. Loput 

rahoituksesta muodostuvat pääsääntöisesti yrityksiltä ja muilta asiakkailta perittävistä 

palvelumaksuista. (Elkan nettisivut) Voittoa tavoittelemattomana organisaationa Elka 

voidaan luokitella kolmannen sektorin organisaatioksi – se ei siis ole liikeyritys. Sota-

arkistojen kunnostus- ja inventointiprojekti ei varsinaisesti kuulu tähän Elkan 

ydintoimintaan vaan on rahoituksen ja hallinnon kannalta tästä irrallinen kokonaisuus. 

 

Puolustusministeriön, arkistolaitoksen ja Elkan välillä 18.12.2007 allekirjoitettu 

partnerisopimus määrittelee ”Sota-arkistossa tällä hetkellä olevan järjestämättömän 

aineiston kunnostamistyön edellyttämän kokonaisvaltaisen palvelun ostamisen sekä 

kunnostamistyön edellyttämän osapuolten välisen yhteistyön järjestämisen ja 

osapuolten vastuiden määrittämisen.” Sopimuksen mukaan puolustusministeriö tilasi 

Elkalta kunnostamistyön palveluna, joka sisältää myös kokonaisvastuun hankkeen 

toteuttamisesta vuosina 2008–2013. Puolustusministeriö maksaa projektin budejettia 

seuraavat kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. (Sopimus Sota-arkiston 

kunnostamattoman aineiston kunnostamistyöstä 2008 – 2013, 18.12.2007) Elkalle ei 

siis periaatteessa kerry projektista suorainaista rahallista voittoa eikä tappiota. 

 

Kunnostamistyö on sopimuksessa määritelty laajasti. Siihen sisältyy ”aineiston 

inventointi, kunnostaminen ja luettelointi erillisen laatukriteeristön mukaisesti, 

kunnostamistyöhön liittyvä logistiikka sekä kunnostamistyötä tukevien 

tietojärjestelmien käyttö, työn ohjaus ja työhön tarvittavista resursseista sekä 

materiaaleista huolehtiminen.” Käytännössä itse aineisto puhdistetaan, poistetaan 
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liittimet, niitit sekä muut vastaavat riskitekijät, suojataan asianmukaisesti ja sijoitetaan 

asianmukaisiin säilytysvälineisiin. Aineisto luetteloidaan tietokantaan, jolloin siitä 

mm. tunnistetaan arkistonmuodostajat ja rajavuodet, nimetään arkistoyksiköt sekä 

kirjoitetaan niille haettavuuden kannalta tarpeelliset sisältötiedot. Lisäksi merkitään 

sellaiset aineistot, joihin kohdistuu käyttörajoitus. (Sopimus Sota-arkiston 

kunnostamattoman aineiston kunnostamistyöstä 2008 – 2013, 18.12.2007) 

 

Puolustusministeriö on palvelun ostaja. Aineisto on puolustushallinnon omaisuutta, 

kunnes arkistolaitos on hyväksynyt kunnostetun aineiston vastaanotetuksi. 

Puolustusministeriö vastaa hankkeen kustannuksista täysimääräisesti, paitsi niistä 

osuuksista, joissa hyödynnetään esimerkiksi työllisyyspoliittista, Euroopan sosiaali- 

tai rakenne- tai muita vastaavia rahoitusinstrumentteja. Elka toteuttaa kunnostustyön 

käytännössä edellä mainitulla tavalla. Sopimuksen mukaan arkistolaitos 

huolehtii ”kunnostamistyön ohjeistamisesta, valitsee kunnostettavat aineistot sekä 

vastaanottaa ja hyväksyy kunnostetut aineistot sekä osallistuu kunnostustyön 

suunnitteluun ja valvoo sen toteuttamista.” (Sopimus Sota-arkiston 

kunnostamattoman aineiston kunnostamistyöstä 2008 – 2013, 18.12.2007) 

 

Kaikki partnerisopimuksen osapuolet luonnollisesti osallistuvat projektin 

ohjausryhmän työskentelyyn. Ohjausryhmässä on lisäksi edustajansa Etelä-Savon TE-

keskuksen työvoimaosastolla sekä Mikkelin teknologiakeskus Oy:llä. Ohjausryhmän 

päätehtävänä on seurata ja ohjata kunnostamistyön toteutusta, kustannuksia, 

aikataulua sekä laatua. Se käsittelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja 

budjetit, edellisvuoden toimintakertomuksen ja toteutuneet kustannukset sekä 

merkittävimmät muutokset. Se ei voi kuitenkaan tehdä sellaisia itsenäisiä päätöksiä, 

joilla on vaikutuksia kustannuksiin, aikatauluun tai laatuun; näihin tarvitaan kaikkien 

sopimusosapuolten suostumus. (Sopimus Sota-arkiston kunnostamattoman aineiston 

kunnostamistyöstä 2008 – 2013, 18.12.2007) 

 

Valmiuksienluontiprojektin aikana rekrytoitiin valtaosa projektin henkilöstöstä. 

Projektissa työskentelee tällä hetkellä 27 henkilöä kokopäiväisesti Projektin 

käytännön pyörittäminen ja hallinto on projektipäällikön vastuulla. Hänellä on 

apunaan Elkan taloussihteeri, jonka työajasta osa on jyvitetty projektille. 

Projektipäälliköllä on alaisuudessaan neljä tiiminvetäjää, joiden pääasiallinen 

työnkuva on käytännön työnjohtotehtävät, arkistonjärjestäjien koulutus, ohjaus ja 
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heidän työnsä tarkastaminen sekä yhteydenpito Kansallisarkiston asiantuntijoihin 

käytännön asioissa. He tekevät lisäksi samoja töitä kuin arkistonjärjestäjät. 

(Mikkelissä tapahtuvan Sota-arkiston järjestämistyön edellytysten rakentaminen, 

ESR-projektin toimintakertomus 14.3.2008) Arkistonjärjestäjiä on tätä kirjoitettaessa 

22, joista kaksi ovat määräaikaisia ja näistä yksi työskentelee Helsingissä. Heidän 

pääasiallinen tehtävänsä on luonnollisesti aineiston kunnostaminen ja inventointi. 

 

Edellä mainittujen Mikkelissä työskentelevien lisäksi Elkan henkilökuntaan kuuluu 

Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä (entinen Sota-arkisto) työskentelevä 

logistiikka- ja tutkimusvastaava, jonka toimenkuvaan kuuluu inventointityötä 

helpottavien selvitysten laadinta, lähetettävän aineiston valmistelu ja lähettäminen 

sekä palaavan aineiston vastaanottoon liittyvät toimenpiteet. Hänellä on apunaan yksi 

arkistonjärjestäjä sekä lisäksi tarvittaessa pakkaus- ja hyllytystyössä kuljetusten 

yhteydessä työskentelevä tuntityöntekijä. Tuntityöntekijät ovat usein olleet projektissa 

kesä- tai muissa määräaikaisissa töissä kunnostustyössä. Helsingissä tehdään sellaista 

kunnostustyötä, jota ei logistisista syistä (esimerkiksi aineiston huono kunto tai 

vähäinen kunnostustyöpanos suhteessa logistiikkaan kuluvaan työpanokseen) kannata 

siirtää Mikkelissä tehtäväksi. 

 

Kunnostettavaa aineistoa oli projektin alkuvaiheessa arvioitu olevan viisitoista 

hyllykilometriä. Projektisopimuksessa mainitaan karkeat arviot aineiston määristä 

ryhmittäin seuraavasti: suojeluskuntien arkistoja 2,8 hyllykilometriä, 

puolustusvoimien joukko-osastojen 1918–1939 arkistoja 2,7 hyllykilometriä sekä 

talvi- ja jatkosodan aineistoa yhdeksän hyllykilometriä. (Sopimus Sota-arkiston 

kunnostamattoman aineiston kunnostamistyöstä 2008 – 2013, 18.12.2007) 

 

Projektiin kuuluvaa aineistoa ei projektia suunniteltaessa rajattu tarkasti. Määrä on 

luultavasti perustunut summittaiseen arvioon ja jonkinlaiseen ”perimätiedoksi” 

luokiteltavaan vallinneeseen käsitykseen. Ongelma oli syntynyt, aineisto ei ollut 

luonnollisesti kertynyt yksi yhteen sotien jaksoja myötäillen vaan organisaatioiden 

mukaan, jolloin varsin suuri osa aineistoeristä sisältää sekä sodanaikaista että sen 

jälkeistä aineistoa. Kansallisarkiston selvityksessä kesällä 2012 kokonaismääräksi 

rajattiin 18 hyllykilometriä. Pois rajattiin sellaiset aineistoerät, joiden ennakolta 

tiedossa oleva loppurajavuosi oli 1951 tai suurempi sekä erät, joiden loppurajavuosi 



S7 

oli 1946–1950 ja joista suurin osa on uudempaa kuin vuotta 1945. (Kunnostettavan 

aineiston rajaaminen, 2012) 

 

Koska tämän lisäksi alkuperäisestä aikataulusta oli jääty jälkeen sen verran, että 15 

hyllykilometrin sijasta olisi saatu kunnostettua arviolta vain 13,5 hyllykilometriä, 

käynnistettiin jatkoneuvottelut. Jatkosopimus vuosille 2014–2015 allekirjoitettiin 

20.5.2013. (Sopimus Sota-arkiston järjestämättömän materiaalin kunnostamistyön 

jatkamisesta 2014 – 2015, 20.5.2013) 

 

3. KOKONAISARKKITEHTUURI 

 

Kansainvälisesti kokonaisarkkitehtuuri tunnetaan englanninkielisellä nimellä enterpri-

se architecture. Sillä on kaksi yleisesti käytössä olevaa suomennosta, jotka tarkoittavat 

periaatteessa samaa asiaa vähän näkökulmasta riippuen eli yritysarkkitehtuuri ja koko-

naisarkkitehtuuri. Kokonaisarkkitehtuuri on valtion ja muun julkisen hallinnon käyt-

töön ottama termi yritysarkkitehtuurista. Isokallion (2005) mukaan ”kyse ei ole pel-

kästään liiketoimintaan soveltuvista arkkitehtuureista, vaan sama pätee mille tahansa 

organisaatiolle, jonka toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet ja päämäärät.”(Railakari 

2012, 7; Isokallio 2005, 22.) 

 

3.1 Kokonaisarkkitehtuuri/yritysarkkitehtuuri ja sen osa-alueet 

 

Kokonais-/yritysarkkitehtuuriajattelun historian voidaan sanoa alkavan vuodesta 1987 

J.A. Zachmanin julkaistua IBM System Journalissa artikkelin ”A Framework for In-

formation System Architecture.” Artikkelissa hän näki yritysten kriittiseksi menestys-

tekijäksi ja haasteeksi tietojärjestelmien hallinnan sekä niistä aiheutuvat kustannukset. 

Zachmanin mukaan haaste olisi ratkaistavissa kokonaisvaltaisen järjestelmäarkkiteh-

tuuriajattelun, jossa jokaisesta tärkeästä seikasta huomioitaisiin tärkeimmät näkökul-

mat. Artikkeli linjasi arkkitehtuurityön kehitystä 20 vuodeksi. Vuonna 1994 Zachman 

laati USA:n puolustusministeriölle TAFIM-arkkitehtuurimallin. Vuonna 1996 USA:n 

kongressi sääti Clinger-Cohen Act -nimellä tunnetun lain, joka velvoitti liittovaltion 

virastojen toimivan tehokkaasti tietotekniikkainvestoinneissaan. Lainsäädännön toteu-

tusta varten perustettiin CIO-neuvosto, joka julkaisi vuonna 1999 FEAF-

arkkitehtuuriviitekehyksen (The Federal Entrerprise Architecture Framework). 
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TAFIM:n kehittäminen oli siirtynyt The Open Group-yhteisölle, jonka TOGAF-

viitekehyksenä tunnettu malli on vakiintunut yhdeksi maailman käytetyimmistä arkki-

tehtuuriviitekehysmalleista maailmassa. (Sessions, 2007) 

 

Laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) kokonaisarkki-

tehtuuri määritellään seuraavasti: ”[julkisen hallinnon] tietohallinnon kokonaisarkki-

tehtuurilla [tarkoitetaan] kuvausta julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, 

toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja tekno-

logian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä 

suhteista.” Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) määrittelee 

JHS 179 -suosituksessa (2011) kokonaisarkkitehtuurin yksinkertaisemmin ja myös 

yksityissektorille sopivasti: ”Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja pal-

velujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman ko-

konaisuuden rakenne.” Suurin piirtein samansisältöisen määritelmän esittää Tietäväi-

nen Kokonaisarkkitehtuurin käsikirjassa (2010): ”Kokonaisarkkitehtuuri (enterprise 

architecture, EA) kuvaa, kuinka organisaation elementit – organisaatioyksiköt, ihmi-

set, toimintaprosessit, tiedot ja tietojärjestelmät – liittyvät toisiinsa ja toimivat koko-

naisuutena.” Kulha (2010, 7-8) on päätynyt yksinkertaiseen mutta kattavaan määri-

telmään: ”toimintaprosessien ja niitä tukevien tietoteknisten ratkaisujen kokonaisval-

tainen suunnittelu.” 

 

Yritysarkkitehtuurin/ kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen on käytössä useita kehit-

tämismalleja ja viitearkkitehtuureja. Näistä tunnetuimpia ovat aiemmin mainitut 

Zachmanin malli ja TOGAF (The Open Group Architecture Framework). (Isokallio 

2005, 22) Zachmanin viitekehys on 36 solua kattava taulukko, jolla tarkastellaan ark-

kitehtuuridokumentaatiota kuudesta näkymästä ja kuudesta näkökulmasta käsin. Rivit 

kuvaavat eri sidosryhmiä (omistaja, suunnittelija, kehittäjä jne.). Kullakin tasolla hae-

taan vastauksia kysymyksiin (sarakkeet): mitä, miten, missä, kuka, milloin ja miksi. 

(Valtionvarainministeriö 2007, 31) 

 

Zachmanin malli kattaa organisaation kauttaaltaan strategisesta kehittämisestä tietojär-

jestelmien toteuttamiseen saakka. Mallia pidetään yleisesti raskaana ja sen on monesti 

katsottu soveltuvan vain laajoihin hankkeisiin. Isokallion mukaan näin ei kuitenkaan 
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tarvitse olla, sillä soveltamalla ja hyödyntämillä oleellisimmat asiat, mallia voi käyttää 

myös pienempien organisaatioiden ja hankkeiden kehittämisessä. (Isokallio 2005, 23) 

 

Avoimiin standardeihin pyrkivä The Open Group90:n kehittämä TOGAF-viitekehys 

on vakiintunut yhdeksi käytetyimmiksi kokonaisarkkitehtuurin kehittämismalliksi. 

Alun perin malli oli varsin tekninen, mutta viimeisin versio (TOGAF V9.1) ottaa 

enemmän huomioon organisaatiotekijöitä. Mallin yleisyyden vuoksi se on käyttökel-

poinen sovellettuna useimmissa organisaatioissa. TOGAF:ssa arkkitehtuuria tarkastel-

laan neljästä näkökulmasta (liiketoiminta, tieto, tietojärjestelmät ja teknologia). The 

Open Groupin niinikään kehittämä ADM-kehittämismalli (ADM = Architecture Deve-

lopment Method) perustuu esivalmisteluvaiheeseen ja kahdeksaan toistettavissa ole-

vaan kehitysvaiheeseen. Jokaista vaihetta peilataan liiketoiminnan vaatimuksiin ja 

aikaisempiin kehittämisvaiheisiin. Mikäli organisaatiossa tapahtuu isoja muutoksia, 

kehittämissykli käynnistetään uudelleen. (Valtionvarainministeriö 2007, 47-48; Raila-

kari 2012, 6, 29-31) 

 

Käytetystä kehittämismallista riippumatta kokonaisarkkitehtuuri ja yritysarkkitehtuuri 

jaetaan tyypillisesti jo aiemmin mainittuihin neljään osa-alueeseen: liiketoiminta-

arkkitehtuuri
3
 (business architecture), informaatioarkkitehtuuri (information archi-

tecture), järjestelmäarkkitehtuuri (system architecture) ja teknologia-arkkitehtuuri 

(technology architecture). (Isokallio, 2005, 22; Tietäväinen 2010, 5-6; Kulha 2010, 9) 

Arkkitehtuurikokonaisuuden hahmottamiseksi tulee tarkastella jokaista osa-aluetta; 

yksi ei riitä. Oleellista on myös ymmärtää, että liiketoiminta-arkkitehtuuri ohjaa mui-

den arkkitehtuurien kehittämistä. Tietäväisen mukaan etenkin ICT-ammattilaisilla on 

taipumusta lähteä tarkastelemaan asioita teknologialähtöisesti, mutta kyseinen lähes-

tymistapa ei ole yleensä toimiva kehitettäessä kokonaisarkkitehtuuria. (Tietäväinen 

2010, 6; Tietäväinen 2011.) Myös Isokallio toteaa lähtötilanteen olevan IT- eikä liike-

toimintapainotteinen, vaikka tilanteen pitäisi olla juuri päinvastoin (Isokallio 2005, 

23). Teknologian on tarkoitus palvella organisaation toiminta-ajatusta eikä päinvas-

toin. 

                                                 

3
Julkisen tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) käyttää liiketoiminta-arkkitehtuurin sijasta 

käsitteen ”business architecture” käännöksenä käsitettä toiminta-arkkitehtuuri. Ks, JUHTA 2011, 10. 

Kyse on kuitenkin samasta asiasta. 
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Liiketoiminta-arkkitehtuuri 

Liiketoiminta-arkkitehtuuri lähtee liikkeelle organisaation toiminnan ydinajatuksesta. 

Tietäväisen mukaan: ”Liiketoiminta-arkkitehtuuri kuvaa liiketoiminnan, organisaa-

tiorakenteet, tavoitteet ja prosessit.” Liiketoiminta-arkkitehtuuri ohjaa muiden arkki-

tehtuurin osa-alueiden kehittämistä niiden tehtävien ollessa liiketoiminnan tukeminen 

ja kehittämisen helpottamisen. Kehittämisen on tuettava liiketoiminnan strategisia 

tavoitteita. (Tietäväinen 2010, 5) 

 

Julkisen hallinnon neuvottelukunta (JUHTA) käyttää liiketoiminta-arkkitehtuurista 

käsitettä toiminta-arkkitehtuuri. JHS 179-suosituksen (2011, 10) mukaan toiminta-

arkkitehtuuri on ”kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation toi-

minnalliset rakenteet. Näitä ovat mm. sidosryhmät, palvelut, tuotteet sekä prosessit ja 

organisaatiot. Myös toiminnan kehittämisen perusrakenteet, kuten visiot ja strategiat, 

ovat osa toiminta-arkkitehtuuria. Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on 

optimoida ja suunnitella asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin liittyvää palvelutarjon-

taa sekä palveluiden tuottamiseen tarvittavia toiminnan rakenteita.” 

 

Käytettävällä käsitteellä ei tässäkään kohden ole sinänsä merkitystä käytetään sitten 

liiketoiminta- tai toiminta-arkkitehtuuria. Kahden käsitteen rinnakkaisolossa on kyse 

siitä, että englanninkielinen termi business on laajempi käsite kuin suomenkielinen 

liiketoiminta, joka tosin soveltuu vähän huonosti julkisen hallinnon ja hieman puut-

teellisesti kolmannen sektorin terminologiaan. 

 

Tietoarkkitehtuuri 

JHS 179-suosituksen (2011, 10) mukaan tietoarkkitehtuuri ”kuvaa organisaation käyt-

tämät tiedot, niiden rakenteet ja suhteet. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena 

on luoda organisaatiotasoinen yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä 

helpottaa tiedon löytymistä, välittämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tieto-

rakenteiden vakiointiin ja sen mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyy-

teen.” 



S11 

 

Tietäväisen (2010, 5) mukaan tiedot muodostavat organisaation keskeisen pääoman. 

Näiden varaan rakentuu organisaation järjestelmäkokonaisuus. Johtamisen näkökul-

masta yksi tehokkaan ja virheettömän toiminnan kulmakivistä onkin tietojen yksikä-

sitteinen ja yhdenmukainen ymmärtäminen. Tietäväisen (2010, 5) mukaan ”tietoarkki-

tehtuuri kuvaa tietojen merkityksen, tietovirrat ja tietovarastot”. Tietoarkkitehtuurilla 

pureudutaan siis käytettävissä olevan tiedon hahmottamiseen ja hallintaan. 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

JHS 179-suosituksen (2011, 10) mukaan tietojärjestelmäarkkitehtuuri ”kuvaa organi-

saation keskeiset tietojärjestelmät, niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. Tietojärjes-

telmäarkkitehtuurin suunnittelu on ko. Arkkitehtuurin rakenteellista suunnittelua, 

elinkaarisuunnittelua sekä kustannus- ja käyttäjäoptimointia. Tietojärjestelmäarkki-

tehtuurin suunnittelussa tavoitteena on suunnitella tietojärjestelmäkokonaisuutta si-

ten, että muodostuva tietojärjestelmäkokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella taval-

la organisaation tavoitteita.” 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri yhdistää toisiinsa organisaation liiketoiminnan ja tiedon, 

sekä tekee viimemainitusta käytettävää ensin mainitun tarpeisiin. Tietäväinen (2010, 

6) kuvaakin tätä osuvasti: ”Järjestelmäarkkitehtuuri on selkäranka, joka kannattelee 

kokonaisuutta ja yhdistää osa-alueet toisiinsa.” Järjestelmäarkkitehtuuri on siis arkki-

tehtuurin muita osa-alueita palveleva osa – eräänlainen työkalupakki, joilla muilla 

osa-alueilla tehtyjä suunnitelmia ratkaistaan. 

 

Teknologia-arkkitehtuuri 

JHS 179 -suosituksen (2011, 10) mukaan teknologia-arkkitehtuuri ”kuvaa organisaa-

tion teknologista infrastruktuuria ja järjestelmäarkkitehtuurin teknologiavalintoja. 

Teknologia-arkkitehtuurissa linjataan käytettävät tekniset järjestelmät ja ICT-

infrastruktuurin ratkaisuvaihtoehdot, standardit ja rakenteet siten, että kokonaisuus 

tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita.” Tietäväinen (2010, 

5) esittää, että ”teknologia-arkkitehtuuri kuvaa tekniset ratkaisut ja keinot, joiden 

avulla tuetaan muilla alueilla asetettujen tavoitteiden toteutumista.” Teknologia-
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arkkitehtuurin voidaan siten ymmärtää olevan kokonais-arkkitehtuurin muiden osa-

alueiden ”apuvälineosa”. 

 

3.2 Arkkitehtuurityön hyödyt ja merkitys 

 

Railakari on opinnäytteessään yritysarkkitehtuurin merkityksestä tiivistänyt arkkiteh-

tuurityön lähtökohdiksi kolme keskeistä motiivia. Julkisen sektorin organisaatioissa 

tietohallintolaki velvoittaa organisaatiot käyttämään kokonaisarkkitehtuurikehikkoa 

IT-toimintojensa suunnittelussa. Toinen syy organisaatiolle voi olla paine saada sovi-

tettua IT-ratkaisut vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita. Kolmas seikka voi 

olla julkisuuteenkin päässeet esimerkit IT-riskien realisoitumisesta, jolloin organisaa-

tio haluaa välttää vastaavat tapaukset. (Railakari 2012, 12) 

 

Tero Kulha on kuvannut yritysarkkitehtuurimenetelmän käytön hyötyjä suomalaisiin 

suuryrityksiin kohdistamassaan haastattelututkimuksessa Yritysarkkitehtuurin ja tie-

dolla johtamisen käytännöt. Kulhan mukaan tiedon määrä ja merkitys ovat kasvaneet, 

jolloin organisaatiot panostavat merkittävästi informaatiotekniikkaansa, jotta voisivat 

hallita informaatiotulvaa. Toisaalta kuitenkin tuskaillaan laadukkaan informaation 

puutetta, eikä tietojärjestelmien sisältämästä datasta ei synny laadukasta informaatiota. 

Näin ollen tietoa ei pystytä hyödyntämään kunnolla johtamistyössä. Kulhan mukaan 

tiedon hallintaa tulisi pystyä johtamaan irrallaan tietotekniikasta sekä toisaalta samalla 

pitäisi kehittää prosesseja ja tietotekniikkaa kokonaisvaltaisesti. (Kulha 2010, 7) Ko-

konaisarkkitehtuurilla saadaan nivottua liiketoiminnan tarpeet, prosessit ja käytettävä 

teknologia yhteen. 

 

Yksi näkökulma kokonaisarkkitehtuurityön tarpeellisuudelle on Rossin, Weillin ja 

Robertsonin esittämä tavoite arkkitehtuurityölle. Sen tarkoituksena on luoda rakenne, 

josta he käyttävät nimeä Foundation of Business Excution. (Kulha 2010, 7) Kulhan 

(2010, 7) mukaan tämä tarkoittaa käytännössä ”organisaation prosesseista ja järjes-

telmistä koostuvaa operatiivista konetta, jonka tehokkuus, virheettömyys ja joustavuus 

ovat elinehto menestyvälle organisaatiolle.” 
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Arkkitehtuurityö ei välttämättä paranna suoraan yrityksen toimintaedellytyksiä, mutta 

sillä on välillinen vaikutus: systemaattisella arkkitehtuurityöllä voidaan parantaa tie-

don hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen edellytyksiä. Tietoteknisen ympäristön te-

hokkuus ja toimintavarmuus vapauttaa resursseja varsinaiseen liiketoimintaan, kun 

perusjärjestelmien ylläpitoon ja korjailuun menee vähemmän aikaa. (Kulha 2010, 8) 

 

Kulha esittää haastattelututkimuksensa tuloksena neljä selkeää arkkitehtuurityön hyö-

tyä. Sen avulla tietotekninen kokonaisuus saa liiketoimintaprosesseja tukevan tavoite-

tilan, muutosten aiheuttamien vaikutusten arviointi helpottuu, se toimii ”yhteisenä 

toiminnan kehittämisen käsitteistönä tai kielenä” sekä harmonisoi eri alueilla tapahtu-

va toiminnan. (Kulha 2010, 11) 

 

Railakari (2012, 53) toteaa opinnäytteensä yhteenvedossa arkkitehtuurimenetelmällä 

voitavan parantaa sidosryhmien tietotarpeita prosessien läpivienneissä IT-

järjestelmien tehokkaalla hyödyntämisellä taikka luomalla parempaa raportointia. 

Hyödyiksi Railakari luettelee myös mahdollisuudet poistaa päällekkäistä toimintaa 

sekä luomalla paremmin liiketoimintaa tukeva ympäristö. Hän vertaa uutta ajatteluta-

paa Rubikin kuutioon: ”kun yhtä puolta kääntää, sen vaikutukset kuution muihin osa-

alueisiin pystytään näkemään.” 

 

3.3 Kypsyyystasomalli 

 

Organisaation kykyä toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriaan voidaan mitata käyttämällä 

jotakin kypsyystasomallia, jolla havainnollistetaan arkkitehtuurin kehittyneisyysastet-

ta. Esimerkiksi valtionvarainministeriö on luonut yleisen CMM (Capability Maturity 

Model):n pohjalta oman kypsyystasomallinsa, jolla jäsennetään toiminnan ja prosessi-

en kypsyyttä viiteen portaaseen, jossa toiminnan kypsyys kasvaa portaalta toiselle. 

Kypsyystasomalli tarjoaa pohjan viitekehyksen nykytilan arviointiin ja toimii siten 

pohjana arkkitehtuurityön toiminnan suunnittelulle. (Valtionvarainministeriö 2011, 4) 

 

CMM-mallissa on viisi porrasta. Ensimmäisellä tasolla (ei hallittu) prosesseja ei ole 

määritelty ja toiminta on henkilöriippuvaista. Tasolla kaksi (toistettava) kertaalleen 
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toteutetut palvelut voidaan toteuttaa uudelleen keskimäärin samanlaisina. Sisällön ja 

avainprosessien tulee olla määriteltyjä. Tasolla kolme (määritelty) ”toimintamallit on 

standardoitu ja kuvattu ko. organisaatioon räätälöityjen alan parhaiden käytäntöjen 

mukaisesti.” Tasolla neljä (johdettu) toiminnan laatua mitataan säännöllisesti ja tar-

vittaessa prosesseille tehdään korjauksia mittauksiin perustuen. Korkeimmalla tasolla 

viisi (optimoitu) ”toimintaa optimoidaan sekä mittausten että pitkäjänteisen suunnit-

telun avulla.” (Valtionvarainministeriö 2011, 7) 

 

Valtionvarainministeriön laatimassa julkisen hallinnon KA-kypsyystasomallissa 

(2011, 4-5) portaat on lyhyesti kuvattu CMM-mallia soveltaen seuraavasti: 

 

”Taso yksi (ei hallittu) edustaa tilannetta, jossa arkkitehtuurinhallinnan prosesseja tai 

organisaatioita ei ole selkeästi määritelty, mutta tietoisuus kokonaisarkkitehtuurin 

tarpeesta on tiedostettu. Tämä on taso, jolle kaikki organisaatiot vähintään ainakin 

joiltain osin yltävät. 

 

Tasolla kaksi (osittainen) osa arkkitehtuurinhallinnan prosesseista, organisaatioista 

tai työkaluista on käytössä luonnollisina kokonaisuuksina. Kokonaisarkkitehtuuritoi-

minnan systematisointi ja osaamisen kehittäminen on käynnistetty. 

 

Tasolla kolme (määritelty) arkkitehtuurissa noudatetaan julkisessa hallinnossa stan-

dardoitujaprosesseja ja kuvausmalleja. Myös arkkitehtuurinhallinnan toiminta on 

organisoitua ja perustuu dokumentoituihin vastuisiin. 

 

Tasolla neljä (johdettu) arkkitehtuurien ja arkkitehtuurinhallinnan toimivuutta ja 

mallin noudattamista johdetaan ja mitataan säännöllisesti – KA-toiminta on jatkuvan 

kehittämisen piirissä. Mitatut tulokset analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan 

korjaavia toimenpiteitä. Korjaavien toimenpiteiden läpivientiä seurataan aktiivisesti. 

 

Taso viisi (strateginen) on ylin arkkitehtuurinkyvykkyyden tasoista. Organisaatiossa, 

jossa ollaan tällä tasolla, arkkitehtuuri on johtamisen ja toiminnan suunnittelun kes-
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keisin strateginen työväline ja kyseinen organisaatio toimii KA-edelläkävijänä koko 

julkiselle hallinnolle.” 

 

Edellä mainitun perusteella valtionvarainministeriön kypsyysastemallia (kuten myös 

CMM-mallia) voidaan soveltaa luonnollisesti myös muiden organisaatioiden arvioin-

tiin, sillä se ei sisällä pelkästään julkisella sektorilla vaikuttavia elementtejä. 

 

Kypsyysastetta arvioidaan eri arkkitehtuurin eri osa-alueilla. Valtionvarainministeriön 

mallissa yleisiä arkkitehtuurikyvykkyydeltään mitattavia osa-alueita on seitsemän. 

Lisäksi kahdeksannella osa-alueella mitataan yhteensopivuutta. Näin ollen kypsyys-

malli toimii kehittämisen apuvälineenä myös yksittäisille osa-alueille. (Valtionvarain-

ministeriö 2011, 8-10) 

 

3.4 Kokonaisarkkitehtuurityön kehityspolku 

 

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämismalleissa toistuvat usein samankaltaiset vaiheet. 

Arkkitehtuurityön viitekehyksenä usein käytetyn TOGAF:n ADM-kehittämismallissa 

(ADM = Architechture Development Model) kehittämistyö alkaa esivalmisteluvai-

heella (preliminary), jonka puitteissa organisaatiolle luodaan arkkitehtuurikyvykkyys: 

arkkitehtuuritoiminta organisoidaan, luodaan arkkitehtuuriperiaatteet sekä hallintamal-

li arkkitehtuurille. Tämän jälkeen siirrytään toistettavissa oleviin vaiheisiin, joita pei-

lataan liiketoiminnan vaatimuksiin ja hallintamalliin. (TOGAF 2012, kappale 5) 

 

Ensimmäinen vaihe on arkkitehtuurivisio. Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat liike-

toiminta-, tieto- ja järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit. Mallissa tieto- ja järjes-

telmäarkkitehtuuri (Infomation Systems Architechture) on jakautuu siis osavaiheisiin 

tieto- (data) ja tietojärjestelmäarkkitehtuureihin (applications). Näiden nykytilat kar-

toitetaan ja niille luodaan tavoitetilat. Kuudennessa vaiheessa (Opportunities and So-

lutions) laaditaan tavoitetiloihin perustuva toimenpidesuunnitelma muutosten toteut-

tamiselle. Lisäksi arvioidaan onko hyödyllisempää edetä suoraan tavoitetilan mukai-

siin arkkitehtuureihein (Target Architechture) vai käyttää siirtymävaiheen ratkaisuja 

(Transition Architechture). Seuraava vaihe on muutossuunnitelma (Migration Plan-
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ning) tavoitetilaan pääsemiseksi, joka toteutetaan implementointivaiheen (Implemen-

tation Governace) kautta. ”Viimeinen” vaihe on arkkitehtuurisen muutoksen hallinta 

(Architecture Change Management), jonka tehtävänä on varmistaa, että arkkitehtuurin 

elinkaarihallintaa pidetään yllä, hallinnollinen viitekehys toteutuu ja ennen kaikkea 

organisaation arkkitehtuurikyvykkyys vastaa liiketoiminnan vaatimuksia. Mikäli or-

ganisaation liiketoimintatarpeissa tapahtuu oleellisia muutoksia, on muutoksen hallin-

nan tehtävänä käynnistää uusi kehittämissykli. (TOGAF 2012, kappaleet 5-17) 

 

Tietäväinen on kuvannut artikkelissaan Kokonaisarkkitehtuuri pähkinänkuoressa 

(2011) yksinkertaisen johdetun seitsemän vaiheen mallin iteraatiokierroksen ensim-

mäiselle vaiheelle. Mallissa on ilmeisestikin otettu vaikutteita TOGAF ADM -

kehittämismallista. 

 

Ensimmäinen kehittämisvaihe on organisoituminen, jonka lähtökohtana on, ettei ko-

konaisarkkitehtuuri ole ”vain projekti, jolla on alku ja loppu” vaan ”jatkuva prosessi, 

tapa elää”. Tässä vaiheessa ratkaistaan arkkitehtuurista vastaavat toimijat. Lisäksi 

pohditaan vaihtoehtoja pitää arkkitehtuuri jatkuvasti elävänä ja toiminnassa sekä mi-

ten kehitysprojekteja ohjataan. (Tietäväinen 2011) 

 

Toisessa vaiheessa laaditaan arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ikään kuin muodostavat 

arkkitehtuuristrategian. Periaatteet valitaan kahdesta näkökulmasta: miten kokonais-

arkkitehtuurin suunnittelua ja kehittämistä ohjataan sekä miten ohjataan kokonaisark-

kitehtuurin toteuttamista kehittämisprojekteissa. (Tietäväinen 2011) 

 

Kolmannessa vaiheessa kootaan kokonaisarkkitehtuurin osat keräämällä perustiedot 

kaikista kokonaisarkkitehtuurin osa-alueista (liiketoiminta-, tieto, järjestelmä- ja tek-

nologia-arkkitehtuurit). Neljännessä vaiheessa kuvataan riippuvuudet arkkitehtuurin 

osa-alueiden välillä. Viidennessä vaiheessa (”Ajattele!”) arvioidaan kokonaisarkkiteh-

tuurin nykytilaa, sillä tässä vaiheessa siitä on jo hyvä kuva. (Tietäväinen 2011) 

 

Kuudennessa vaiheessa laaditaan arkkitehtuurivisio liiketoimintastrategian pohjalta 

mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Seitsemännessä vaiheessa suunnitellaankin 
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sitten arkkitehtuurivision pohjalta tavoitetila sekä toimenpidesuunnitelma sen toteut-

tamiseksi. (Tietäväinen 2011) 

 

Kokonaisarkkitehtuuria tulee kehittää jatkuvasti. Se tulisi sitoa organisaation muuhun 

toiminnan suunnitteluun. Arkkitehtuurivisiota ja -periaatteita on syytä tarkastella 

säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Myös tämä – kuten varsinaiset kehittämisvai-

heetkin – tulee tehdä yhteistyössä ICT-sektorin ja liiketoimintajohdon kesken. (Tietä-

väinen 2010, 66) 

 

Kehittämismalleja on toki olemassa monia muitakin. Esimerkiksi JHS 179 -

suosituksessa käytettävä iteratiivinen menetelmä on tiivistetty neljään päävaiheeseen. 

Ensimmäinen näistä on suunnittelun valmistelu, minkä yhteydessä valitaan suunnitte-

lukokonaisuudet karkealla tasolla. Seuraavassa vaiheessa analysoidaan ja kuvataan 

nykytila neljältä arkkitehtuuritasolta (liiketoiminta, tieto, tietojärjestelmät sekä tekno-

logia) sekä tuotetaan niistä kuvaukset. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan tavoiteti-

la, tuotetaan sille kuvaukset. Tässä yhteydessä tehdään myös tarkemmat suunnittelu-

kokonaisuusvalinnat. Neljäs vaihe on muutosten toimeenpanon suunnittelu. (JUHTA 

2011, 12) 

 

4. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

4.1 Tutkimustehtävän taustat 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojekti on suomalaisessa arkistomaailmassa 

erittäin mittava projekti jo varsinaiselta työmäärältään. Lisäksi runsaan 

parinkymmenen työntekijän henkilöstömäärä muodostaa jo kohtalaisen kokoisen 

organisaation. Projektissa on syntynyt ja syntyy edelleen paljon kokemusperäistä 

tietoa, jolla voisi olla käyttöä tulevaisuudessa vastaavantyyppisiä projekteja 

toteutettaessa. Mikäli asiaa ei kuitenkaan huomioida, tieto uhkaa jäädä saamatta 

talteen eikä sitä päästä hyödyntämään. Huonoimmillaan seuraavissa projekteissa 

tullaan käyttämään paljon aikaa ja vaivaa sekä tekemään samoja virheitä. 
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Isolle projektille muodostuu oma arkkitehtuurinsa. Esimerkiksi logistiikassa ja 

tuotannossa on paljon erilaisia prosesseja, joiden tieto- ja materiaalivirtaan on pitänyt 

kiinnittää huomiota. Myös organisaatio- ja erilainen hajallaan oleva tietomäärä on 

pitänyt jollakin tavoin yrittää hallita. Pohja luotiin valmisteluvaiheen aikana, mutta 

työn edetessä varsinkin alkuvaiheessa vastaan tuli uusia tilanteita, joiden takia 

menettelyä on jatkuvasti pitänyt kehittää ja tarkistaa. Nyt projektin lähestyessä 

loppuvaiheettaan on korkea aika tehdä viimeisimmät tarkistukset sekä koota 

jonkinlainen yhteenveto sen kuluessa opituista asioista yhteen. Pieneltä osin voidaan 

saada parannuksia olemassa olevaan toimintaan, mutta ennen kaikkea kerätä tietoa 

tulevia projekteja varten. Tietoa ei toki välttämättä voi hyödyntää aivan sellaisenaan, 

mutta oikein soveltamalla siitä on vähintäänkin suuntaa antavaa apua vastaavaa 

toimintaa suoritettaessa. 

 

Tässä työssä projektin arkkitehtuurista käytän käsitettä kokonaisarkkitehtuuri 

yritysarkkitehtuurin sijaan siitäkin huolimatta, että Elka on yksityisarkisto. 

Kokonaisarkkitehtuuri on käsitteenä kuitenkin toimiva, sillä kolmannen sektorin 

toimijana sen tehtävä ei ole tuottaa voittoa, eikä sota-arkistojen kunnostus- ja 

inventointiprojekti sisällä rahallista ansaintalogiikkaa maksaja-asiakkaan maksaessa 

toteutuneet kulut sellaisenaan. Perustellusti voisi tosin esittää tarkastelukohteen olevan 

pikemminkin kohdearkkitehtuuri (tai projektiarkkitehtuuri), joskin hyvin laaja 

sellainen. JHS 179 -suosituksessa (2011, 9) kohdearkkitehtuuri määritellään 

seuraavasti: Organisaation rajatun toiminnallisen osa-alueen (esim. prosessin tai 

toiminnon) arkkitehtuurikokonaisuus. Kohdearkkitehtuuri sisältää kaikki 

arkkitehtuurikehyksen näkökulmat (toiminta, tieto, tietojärjestelmät, teknologia) 

rajatun kohteen alueelta.” 

 

Kokonaisarkkitehtuuri-käsitteen käyttö on kuitenkin perusteltua, sillä tässä työssä 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektia käsitellään omana kokonaisuutenaan 

ikäänkuin mallina isosta arkistoprojektista, jossa käsitellään fyysistä aineistoa. 

Kyseeseen voivat tulla kunnostamis- ja järjestämisprojektien lisäksi esimerkiksi 

digitointiprojektit. Viitekehyksenä käytettävä kokonaisarkkitehtuuri on väline kerätä 

tulevaisuudessa hyödyllinen tieto talteen. Toiseksi Elkassa Sota-arkistojen kunnostus- 

ja inventointiprojektin arkkitehtuuri on käytännössäkin monessa suhteessa eri 

kokonaisuus kuin Elkan ydinliiketoiminta, ja sillä on suhteellisen vähän yhtymäkohtia 

organisaation muuhun arkkitehtuuriin. Yhtymäkohtien ollessa enemmän poikkeus 
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kuin sääntö, voidaan perustellusti sanoa projektilla olevan oma 

kokonaisarkkitehtuurinsa. 

 

Olen työskennellyt sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa lähes sen alusta 

eli 3.9.2007 lähtien tiiminvetäjänä. Omaan työkuvaani kuului varsinkin alkuvaiheessa 

paljon logistiikka- ja tuotantoprosessin suunnittelua. Varsinkin projektin alkuvaiheessa 

näihin pitikin kiinnittää paljon huomiota toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Eri-

tyisroolina itselläni oli logistiikkaprosessin suunnittelu ja kehittäminen Helsingissä 

työskentelevän logistiikka- ja tutkimusvastaavan kanssa. Pyrkimyksenä oli saada kul-

jetuksiin liittyviä työprosesseja sujuvammiksi sekä saada paremmin hyötykäyttöön 

Helsingissä tapahtuvan valmistelun yhteydessä syntyvää tietoa. Tässä yhteydessä tein 

myös SAHA-erikoistumisopintojen kehittämistehtävän logistiikkaprosessin kehittämi-

sestä. Luontevaa jatkoa tälle onkin tarkastella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

lopputyössä kokonaisarkkitehtuuria, jonka osaksi logistiikkaprosessi toki kuuluu. 

 

4.2 Tutkimustehtävä, metodit ja lähteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena lyhyesti sanottuna kartoittaa ja koota yhteen sota-

arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin kokonaisarkkitehtuuri ja arvioida sitä. 

Toisin sanottuna aluksi kartoitan arkkitehtuurin nykytilan, analysoin sitä ja suunnitte-

len näin kuvatuille osatekijöille tavoitetilojen lähtökohdat kahdesta näkökulmasta: 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin kannalta sekä miten ne tulisi vas-

taavissa arkistojen kunnostus-, inventointi- ja/tai digitointiprojekteissa ottaa huomi-

oon. Radikaalia kehittämistyötä ei välttämättä voida projektin kuluessa enää tehdä, 

mutta havaittuja seikkoja voi soveltuvin osin ottaa huomioon tulevissa vastaavantyyp-

pisissä projekteissa. Tällaisia projekteja voivat olla arkistojen järjestämis-, kunnostus- 

ja/tai inventointiprojektien lisäksi esimerkiksi digitointiprojektit, mutta myös monet 

muut vastaavia elementtejä sisältävät projektit, joiden toteuttaja voi olla Elka tai jokin 

muukin organisaatio. 

 

Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueista arvioidaan liiketoiminta, tieto- ja tietojärjestel-

mäarkkitehtuurit. Kokonaisarkkitehtuurin arviointi huomioidaan kunnostus- ja inven-

tointiprojektissa suoritettavista toimenpiteistä. Loppukäyttäjäasiakkaalle (tutkija) 

saakka, vaikkei sinne saakka suoranaisia vaikuttamismahdollisuuksia olekaan. Elkan 
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varsinainen asiakas on Kansallisarkisto, jolle palvelu tuotetaan ja loppukäyttäjät ovat 

heidän asiakkaitaan. Tämä näkökulma on kuitenkin syytä ottaa huomioon, jos projek-

tista halutaan ottaa oppia tulevaisuutta varten; lisäksi näitäkin seikkoja on tietenkin 

perusteltua kehittää yhdessä. Koska liiketoiminta-arkkitehtuuri johtaa muiden arkki-

tehtuurin osa-alueiden kehittämistä, sama näkökulma koskee tietenkin kahta muutakin 

kuvattavaa arkkitehtuurin osa-aluetta. 

 

Teknologia-arkkitehtuuri rajataan pois. Yleensä sekin on kokonaisarkkitehtuurityössä 

erittäin tarpeellinen, mutta tässä työssä sen sivuuttamiselle on olemassa perusteita. 

Ensinnäkin tarkasteltavaa projektia on sen verran vähän ajallisesti jäljellä, ettei tekno-

logiset ratkaisut ole enää muutettavissa. Toiseksi tässä työssä kokonaisarkkitehtuuri on 

eräänlainen tiedonkeruun väline vastaavien projektien toteuttamiselle jatkossa, jolloin 

kolme muuta osa-aluetta ovat periaatteellisuutensa takia merkittävästi tärkeämpiä. 

Kolmanneksi, jos nyt kerättyä tietoa jatkossa käytetään, on todennäköistä, että juuri 

teknologisessa toimintaympäristössä ja käytettävissä olevissa mahdollisuuksissa on 

silloin tapahtunut eniten konkreettisia muutoksia, joten nyt tehdyt arviot eivät välttä-

mättä kestäisi aikaa. 

 

Kehittämistehtävässä käytettävä metodi on kartoitus. Lähteinä käytän organisaation 

omia dokumentteja. Osa kartoituksesta perustuu myös projektin aikana saamaani ja 

omaksumaani käytännön tietämykseen. Kirjallisuutena käytän pääsääntöisesti koko-

naisarkkitehtuuria koskevaa kirjallisuutta ja artikkeleja sekä muuta projektia sivuavaa 

aineistoa. 

 

5. NYKYTILASTA TAVOITETILAA KOHTI 

 

5.1 Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin 

arkkitehtuurilähtökohdat 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin arkkitehtuuria tarkasteltaessa lähde-

tään liikkeelle projektin liiketoiminta-ajatuksesta, minkä jälkeen jatketaan arkkitehtuu-

rin varsinaisiin kerroksiin: liiketoiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureihin. 
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Teknologia-arkkitehtuuritasokin toki olisi löydettävissä, mutta se on rajattu tästä työs-

tä pois. 

 

Sota-arkistoprojektin liikeideana on tuottaa kunnostamis- ja järjestämispalvelu kahdel-

le asiakkaalle eli Kansallisarkistolle (vastaanottaja) ja puolustusministeriölle (maksa-

ja). Kärjistetysti sanottuna vastaanottajalle tulee tuottaa laatua ja maksajalle kustan-

nustehokkuutta. Laatu voidaan jakaa kahteen elementtiin: toisella puolella paranne-

taan aineiston säilyvyyttä ja toisella käytettävyyttä. Säilyvyys muodostuu hyvistä 

säilytysvälineistä, hyvästä pakkaamistavasta sekä vahingollisten osien (mm. ruostuvat 

niitit ja klemmarit) poistosta. Käytettävyyden parantaminen syntyy puolestaan luette-

loinnin parantamisella ja viemisellä tietokantaan, ts. metatiedoista. Kustannustehok-

kuus syntyy tehokkaasta työskentelystä, tuotannon organisoinnista ja tehokkaasta lo-

gistiikasta. Projektin tuottama lisäarvo syntyy siis vastaanottaja-asiakkaalle tuotetusta 

laadusta: säilyvyydestä ja käytettävyydestä. Pelkistetyllä tarkastelutavalla voidaan 

vastaanottaja-asiakas eli Kansallisarkisto samaistaa liiketoimintaideaa tarkasteltaessa 

sen ”lopulliseen” asiakkaaseen eli tutkijaan: viime kädessä molemmat odottavat sa-

maa. Projektin tuote on siis kunnostettu aineisto sekä tietokantaan syötetyt luettelotie-

dot. Pääasiallinen raaka-aine on tietysti kunnostettava aineisto; sekundaarisia raaka-

aineita luettelotietojen suhteen ovat vanhat luettelot sekä muut historiatiedot; fyysisen 

aineiston suhteen esimerkiksi kotelot, suojalehdet, valokuvapussit yms. säilytysväli-

neet. Arkkitehtuuriviitekehys toimii tarkastelunäkökulmana otettaessa tätä kokonai-

suutta haltuun ja arvioitaessa sitä. Elkan kannalta projektiin ei liity suoranaista rahal-

lista ansaintalogiikkaa, sillä tilaaja maksaa kustannukset sellaisenaan – toisaalta tap-

pioriskiäkään ei ole. 

 

Projektin liiketoiminta-arkkitehtuuri muodostuu edellä kuvatusta liiketoiminta-

ajatuksesta, organisaatiosta ja liiketoiminnan prosesseista. Nämä prosessit ovat val-

mistelu- ja lähetys-, tuotanto-, palautus- ja vastaanottoprosessit. Valmistelu- ja lähe-

tysprosessissa aineisto valmistellaan ja lähetetään Sörnäisistä Mikkeliin. Tuotantopro-

sessissa järjestetään tuotanto sekä kunnostetaan, luetteloidaan ja tarkastetaan aineisto. 

Palautusprosessissa valmistellaan ja palautetaan aineisto Elkasta Helsinkiin hyllyihin 

asti. Vastaanottoprosessissa Kansallisarkisto hyväksyy aineiston ja siirtää omistusoi-

keuden puolustusministeriöltä arkistolaitokselle. 
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Tietoarkkitehtuuri koostuu tietolähdekokonaisuuksista, joita ovat arkistoluettelot (sekä 

vanhat että uudet), tuotannonohjaus- ja logistiikkatiedoista, työskentelyä ja laatua 

koskevasta ohjeistuksesta sekä historiatiedoista. Uudet arkistoluettelot ovat tietysti 

toinen puoli päätuotetta. Vanhat arkistoluettelot voisi puolestaan niputtaa historiatieto-

kokonaisuuteen yhdessä muiden tietolähteiden kanssa. Tuotannonohjaus- ja logistiik-

katiedolla hallitaan aineiston kulku, työn organisointi ja seuranta. Työn laadulle ja 

työnteolle on tietenkin oma ohjeistuksensa ja menetelmänsä. Luettelotietojen taustalla 

käytetään historiatietoja, joista iso osa on tarkasti rajatuissa kokonaisuuksissa nettipal-

veluina, verkkolevyllä tiedostoina sekä kirjallisuutena ja kortistoina hyllyssä. 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri jakautuu keskeisimmiltä osiltaan kahden kokonaisuuden 

ympärille eli AARRE-arkistotietokantaan ja sen ympärille rakentuviin järjestelmiin 

sekä logistiikka ja tuotannonohjaustietoihin. Aarre entisessä Sota-arkistossa kehitetty 

arkistotietokanta, jota käytetään sen aineiston hallitsemiseen ts. sieltä löytyvät aineis-

toa koskevat luettelo- ja muut metatiedot. Tällä hetkellä siihen on olemassa myös 

asiakasliittymä asiakkaita varten verkossa. Aineistoja sillä ei pysty kuitenkaan tilaa-

maan ja Kansallisarkistolla onkin tarkoituksena ulottaa tilaus- ja hakujärjestelmä Astia 

kattamaan myös Aarteessa olevat aineistot. 

 

Logistiikkaohjelmalla hallitaan tuotannonohjaus ja -seuranta sekä fyysinen logistiikka. 

Sitä on kuitenkin pitänyt täydentää Excel-taulukoilla paremman tiedon jalostamiseksi 

sekä työnjaon organisointia varten. Näiden lisäksi tietojärjestelmäarkkitehtuuri koos-

tuu historiatiedon lähetistä, joita ovat verkkopalvelut, tiedostot sekä paperimuotoinen 

kirjallisuus ja kortistot. 

 

5.2 Liiketoiminta-arkkitehtuuri 

 

Liiketoiminta-arkkitehtuurin keskiössä ovat liiketoiminnan prosessit. Näiden prosessi-

en toteuttamiseen tarvitaan tietenkin organisaatio, joten se kuvataan ensin. Sota-

arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin liiketoiminta-ajatus on tuottaa kolmikan-

taisen partnerisopimuksen mukaisesti järjestämättömien sota-arkistojen fyysinen kun-

nostus ja luettelointi arkistolaitokselle siihen liittyvine oheistoimintoineen. Projektilla 

on varsinaisesti kaksi asiakasta: kunnostamattoman aineiston omistaja eli puolustus-
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ministeriö toimii maksajana, jotta se voi jättää aineiston arkistolaitoksen säilytettäväk-

si. Elkan tehtävä on siis lyhykäisyydessään tuottaa tämä kunnostukseen liittyvä palve-

lu. 

 

Liiketoiminta-arkkitehtuurin keskiössä ovat luonnollisesti organisaatio ja sen toteut-

tamat liiketoimintaprosessit. Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointisopimuksen pro-

sessit on määritelty partnerisopimuksessa, joten ne ovat jossakin määrin ”kiveen ha-

kattuja”. Sopimuksen liitteenä on prosessikaavio ja vastuumatriisi, joka kattaa yleis-

piirteisesti toiminnan koko kaaren 21 vaiheeseen jaettuna kunnostusprojektiin kuulu-

van aineiston valinnasta omistusoikeuden siirtoon puolustusministeriöltä arkistolaitok-

selle. Tähän väliin sijoittuvat luonnollisesti aineiston siirrot Mikkeliin ja takaisin sekä 

tuotantovaihe Mikkelissä. Sopimuksessa määritellyistä vaiheista tai vastuista ei tien-

kään voi poiketa, mutta projektin kuluessa ne ovat käytännön syistä ja työssä opituista 

seikoista johtuen tarkentuneet. Tarkasteltaessa prosessi voidaan jakaa neljään selvästi 

erilliseen vaiheeseen, jotka ovat valmistelu- ja lähetys-, tuotanto-, palautus- sekä vas-

taanottoprosessit. (Liite 1) 

 

5.2.1 Organisaatio 

 

Organisaation perusrakenne on palvelua tuottavan organisaation (Elka) kannalta kol-

miportainen: projektipäällikkö, tiiminvetäjät sekä arkistonjärjestäjät. Lisäksi asiakas 

(Kansallisarkisto) ohjaa ja valvoo suorittavaa organisaatiota. Toisella tavoin organi-

saatio voidaan jakaa suorittavan organisaation työtiloissa (Mikkeli) ja asiakkaan (Hel-

sinki) tiloissa työskenteleviin. (Elkan nettisivut) 

 

Projektipäällikkö johtaa projektia käytännössä. Hänelle kuuluvat hallinnolliset tehtä-

vät ja keskeisimmät esimiestehtävät. Projektipäällikkö tekee myös projektin rutiinin-

omaisia ”projektisihteerintehtäviä”, kuten materiaali- ja tarvikehankintoja. Kirjanpi-

don ja palkanlaskennan sen sijaan hoitaa Elkan liikearkistopuolen ja projektin yhtei-

nen taloussihteeri. 
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Tiiminvetäjien toimenkuvan keskeisin osa-alue on arkistonjärjestäjien ohjaaminen 

sekä heidän tekemiensä töiden tarkastaminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu suunnitte-

lua, avustamista hallinnollisissa tehtävissä sekä myös suorittavaa työtä eli kunnostusta 

ja inventointia sekä pakkausta ja hyllytystä kuljetusten yhteydessä. Ohjaamisen ja 

tarkastamisen kannalta keskeistä tiiminvetäjien työlle on toimiminen linkkinä Kansal-

lisarkiston (asiakas) suuntaan sekä välittää sieltä tuleva informaatio arkistonjärjestäjil-

le. 

 

Helsingissä asiakkaan tiloissa työskentelevä tutkimus- ja logistiikkavastaava voidaan 

lukea tässä jaottelussa tiiminvetäjäportaaseen, sillä hänen työnkuvansa suunnitteluasi-

oissa muistuttaa tiiminvetäjien työtä ja hän ohjaa lisäksi Helsingissä työskenteleviä 

arkistonjärjestäjiä. Hänen työnkuvaansa kuuluvat keskeisimpinä edellä mainittujen 

asioiden lisäksi aineiston valmistelu lähettämistä varten, aineiston vastaanottoon liit-

tyvät toimenpiteet, mahdollisten organisaatioselvitysten tekeminen luetteloinnin apu-

välineiksi. Hän tekee myös suorittavaa työtä eli kunnostaa, luetteloi sekä pakkaa ja 

purkaa aineistoa. 

 

Arkistonjärjestäjien toimenkuvaan kuuluu aineiston kunnostaminen ja inventointi sekä 

pakkaus- ja hyllytystehtävät. Osalla arkistonjärjestäjistä on lisäksi osaamisen ja kiin-

nostuksen mukaisia pienempiä erityistehtäväkokonaisuuksia, esimerkiksi IT-

tukitehtäviin ja näyttelyaineiston keruuseen liittyen. 

 

Henkilöstöä on siis kahdessa paikassa. Helsingissä asiakkaan tiloissa on pidetty tilan-

teen mukaisesti yhdestä neljään työntekijää. Optimaaliseksi määräksi on hahmottunut 

kaksi työntekijää. Asiakkaan tiloissa on valmistelutöistä johtuen oltava vähintään yksi 

työntekijä kokoaikaisesti. Pakkaus- ja hyllytystöitä on hieman hankala suorittaa yksin, 

joten näissä tapauksissa on syytä käyttää vähintään kahta työntekijää. Projektin kestä-

essä on kokeiltu erilaisia malleja tuntityöntekijöistä kokoaikaisiin työntekijöihin. Par-

haaksi on hahmottunut malli, jossa tutkimus- ja logistiikkavastaavan lisäksi asiakkaan 

tiloissa työskentelee yksi arkistonjärjestäjä, joka voi tarvittaessa toimia ensin mainitun 

sijaisena. Muun ajan hän kunnostaa aineistoa, jonka lähettäminen Mikkeliin ei olisi 

logistisista syistä perusteltua (esim. suhteettoman suuri työmäärä kuljetuksen työmää-

rään nähden tai aineiston heikko kunto). 
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Tittelistä ”tiiminvetäjä” huolimatta projektissa ei käytetä kiinteitä tiimejä. Kaikki tii-

minvetäjät ohjaavat periaatteessa kaikkia kunnostajia. Tämä malli sisältää heikkouksia 

ja vahvuuksia. Heikkoutena voi ilmetä esimerkiksi se, että tarkalleen ohjeistamatto-

massa tilanteessa tiiminvetäjien antama ohjausinformaatio saattaa olla ristiriitaista. 

Vahvuutena puolestaan on joustavuus, jolloin henkilöriippuvuutta ei ole ohjaamisen ja 

tarkastamisen osalta käytännössä lainkaan. Muuten joustavuus ilmenee esimerkiksi 

siinä, ettei arkistonjärjestäjien tarvitse sovittaa lomiaan muiden tekemisiin, vaan käy-

tännössä he voivat käyttää lomapäivänsä melko vapaasti toiveidensa mukaan lisäten 

siten työmotivaatiota. Lisäksi joustavuus antaa mahdollisuutta nopeisiin ratkaisuihin 

työnjaossa, jos esimerkiksi on tarvetta erikoistua nopeasti johonkin organisaatio- tai 

aineistotyyppiin. 

 

Kansallisarkiston puolesta projektia ohjaa käytännön tasolla projektista vastaava tutki-

ja. Hän esittelee projektia koskevat asiat Kansallisarkiston projektiryhmälle, joka lin-

jaa käytännön tasolla projektin arkistolaitoksen osuutta vastaavaa toimintaa. Projekti-

vastaava hoitaa yhteydenpitoa Mikkeliin sekä valvoo projektin osalta Elkan toimintaa 

sekä työn laatua. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Organisaatiorakenteesta ei löytynyt sanottavasti kehitettävää, sillä se muotoutuu pit-

kälti sopimuksen ja projektin rakenteen mukaisesti. Yleistäen muihin samankaltaisiin 

projekteihin rakenteet tietysti voisivat vaihdella hyvinkin paljon. Erittäin oleellista 

joka tapauksessa on, että henkilöresursseja on jokaiseen asiaan hallinnosta toteutuk-

seen riittävästi ja niitä käytetään tehokkaasti sekä aktiivinen ja avoin vuoropuheluyh-

teys toteuttajan ja asiakkaan välillä. 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa on kaksi toteuttavaa porrasta: tii-

minvetäjät ja arkistonjärjestäjät. Yhtä tiiminvetäjää kohden on noin viisi arkistonjär-

jestäjää, mikä on suhteellisen hyvä määrä. Mikäli projektin henkilöstömäärä olisi vain 

muutaman hengen ryhmä, ei väliporrasta (tiiminvetäjät) välttämättä tarvittaisi lain-

kaan, vaan asiakkaan edustaja voisi suoraan kommunikoida koko henkilöstön kanssa. 
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Väliportaan tarve on niinikään pienempi, mitä yksinkertaisempaa ja yksiselitteisempää 

työ on. 

 

5.2.2 Valmistelu- ja lähetysprosessi 

 

Valmistelu- ja lähetysprosessia käsitellään yhtenä prosessina, koska niissä tapahtuu 

päällekkäistä työtä. Kansallisarkisto valitsee kunnostettavat luovutuserät. Käytännössä 

tämän valinnan suorittaa Kansallisarkiston projektista vastaava tutkija. Käytännössä 

aineiston valikoiminen tarkoittaa sitä, aineistoerä kuuluu ajallisesti ja arkistonmuodos-

tajan perusteella projektin sopimuksen rajaamaan aineistoon, eikä sitä ole kunnostettu 

riittävälle tasolle aikaisemmin esimerkiksi Sota-arkiston toiminta-aikana, Sota-

arkiston ystävät -projektissa tai Kansallisarkiston henkilökunnan toimesta. Valmiste-

luvaiheen yhteydessä aineistoerät poistetaan väliaikaisesti tutkimuskäytöstä, joten 

Kansallisarkiston asiakkaat eivät niitä tässä vaiheessa pääse tilaamaan, vaikka erityi-

sistä syistä voidaan yksittäisten erien kohdalla tehdä poikkeuksia. (Logistiikkavastaa-

van työtehtävät, 2011) 

 

Joissakin tapauksissa aineiston kunnostaa Helsingissä työskentelevä Elkan arkistonjär-

jestäjä. Tällainen on perusteltua esimerkiksi tilanteissa, joissa aineiston kunto on niin 

huono, ettei se kestä siirtoa tai siirtoon liittyvä työpanos olisi hyvin suuri varsinaiseen 

kunnostusprosessiin nähden, kuten esimerkiksi kortistopainotteisten aineistoerien 

kohdalla. Lisäksi Helsingissä kunnostetaan sellaisia erityisaineistoja, joissa on perus-

teltua saada ohjausta suoraan Kansallisarkistolta. Arvioinnin Helsingissä kunnostetta-

vista eristä tekevät Kansallisarkiston projektivastaava yhteistyössä Elkan henkilöstön 

kanssa. 

 

Valmistelussa ja valinnassa projektivastaavaa avustaa Elkan tutkimus- ja logistiikka-

vastaava. He kirjaavat ylös valmisteluissa syntyvät työskentelyyn vaikuttavat havain-

not, kuten esimerkiksi lisäohjeet, poikkeamat tai ylipäänsä seikat, joilla voi olla vaiku-

tusta siirron tai kunnostustyön suorittamisen taikka lopputuloksen kannalta. Valmiste-

lun yhteydessä tarkistetaan myös siirrettyjen aineistoerien eheys. Lähetettävistä aineis-

toeristä muodostetaan lähetysluettelo Excel-taulukkona, jonka tiedoista osa viedään 

myös logistiikkaohjelmaan. Taulukko sisältää mm. aineistoerien pituuden hyllymet-
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reinä, oletusarkistonmuodostajat, rajavuodet sekä valmisteluvaiheessa tehdyt havain-

not ja täsmäohjeet. (Logistiikkavastaavan työtehtävät, 2011) 

 

Joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa
4
 Kansallisarkiston projektivastaava suorittaa 

valmistelun yhteydessä myös seulontaa, mutta se ei suoranaisesti ole tarkasteltavaan 

projektiin kuuluvaa toimintaa. Se toki vaikuttaa välillisesti projektiin ja on ollut Kan-

sallisarkiston kannalta tehokkuussyistä perusteltua istuttaa prosessin tähän vaiheeseen. 

Tieto seulonnasta merkitään aineistoeräkohtaisiin lisätietoihin, jotta projektissa asia 

voidaan ottaa huomioon. Kansallisarkiston kannalta seulonta perustuu tietysti asian-

mukaisiin päätöksiin ja toteutetut seulonnat dokumentoidaan. Itse kunnostus- ja inven-

tointiprojektiin ei kuulu minkäänlaista seulontaa. Tapaukset ovat muutenkin poikkeuk-

sellisia, sillä suurelta osin kyse on kriisiaikana syntyneestä kansallisesti poikkeukselli-

sen merkityksellisestä aineistosta. 

 

Lähes kaikki projektissa kunnostettavat ja inventoitavat aineistoerät kuuluvat johonkin 

aikoinaan luovutusten mukaisessa numerojärjestyksessä karttuneeseen sarjaan, kuten 

Sk-, SArk- ja T-sarjat. Sk-sarja kerättiin suojeluskunta-aineistoista suojeluskuntien 

lakkauttamisen jälkeen Kokkolan vastaanottopisteessä. SArk-sarjaan luovutettiin tal-

visodan syttymisestä alkaen puolustuslaitoksen maailmasotien välisenä aikana kerty-

nyttä vielä luovuttamatonta aineistoa. T-sarja on muodostunut puolestaan talvisodan 

liikekannallepanosta alkaen kertyneestä Sota-arkistolle luovutetusta aineistosta. Näille 

kaikille sarjoille on tyypillistä, että ne ovat muodostuneet peräkkäisten lähetysten mu-

kaisista kokonaisuuksista yleensä yhden lähetyspakkauksen muodostaessa yhden luo-

vutuserän. Yksi tällainen luovutuserä saattaa sisältää useiden arkistonmuodostajien 

aineistoja. (Klemola 2012, 16-19) 

 

Talvisodan, välirauhan ja jatkosodan alun aikana luovutettua aineistoa ehdittiin vuo-

teen 1945 saakka siirtää Perus-sarjaan siten, että yhdelle juoksevalle numerolle tulisi 

yhden arkistonmuodostajan aineistoja. Menettely osoittautui kuitenkin epäkäytännölli-

seksi, mm. siksi että arkistonmuodostajaorganisaatioiden nimet muuttuivat tiuhaan ja 

samaa aineistoa saattaa tämän seurauksena kuulua usealle peräkkäiselle numerolle, 

                                                 

4
Poikkeustapaukset koskevat tilanteita, joissa on helposti poimittavissa suuria määriä seulontapäätösten 

tunnusmerkit täyttävää informaatioarvoltaan vähäiseksi arvioitua aineistoa – esimerkiksi 

rutiininomaisia huoltotilauksia, jotka saattavat olla vieläpä hankalia lukea musteen kulumisen takia. 
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minkä vuoksi työ jätettiin kesken. Perus-sarjan aineistolla on siis aivan oma logiikkan-

sa, mutta periaatteessa sekin muodostuu peräkkäisistä aineistoeriin viittaavista nume-

roista. Projektissa on lisäksi kunnostettu ja inventoitu R-sarjaa, joka koostuu puolus-

tuslaitoksen maailmansotien välisenä aikana sota-arkistoon luovutetusta aineistosta. 

Se järjestettiin aikoinaan Sota-arkistoon arkistoittain, mutta luovutuserämenettelyn 

osoittauduttua kunnostus- ja inventointiprojektin aikana niin projektin logistiikan kuin 

loppukäytönkin kannalta erittäin käyttökelpoiseksi, pilkottiin sekin edellä mainittujen 

luovutuserien kaltaisiksi aineistoeriksi. Yhdenmukaisuuden ja selvyyden vuoksi varsi-

naisia sarjanumeron mukaisia luovutuseriä kutsutaan nykyisin aineistoeriksi. (Klemola 

2012, 17-18) 

 

Edellä mainittujen sarjojen numerojärjestys on helpottanut huomattavasti projektin 

logistiikkaa, kun aineisto on sen perusteella helppo pitää siirtojen ja tuotantoprosessin 

aikana järjestyksessä. Loppukäytön kannalta se on myös käyttökelpoinen, sillä aineis-

to on täten helposti hyllytettävissä tiiviisti ja hyvässä järjestyksessä. 

 

Lähetysprosessin loppuosa on vähemmän informaatiovaltaista. Aineisto pakataan nu-

merojärjestyksessä rullakoihin, jotka lastataan kuljetusliikkeen autoon, joka hoitaa 

siirron Mikkeliin. Käytettävissä olevaan kalustoon mahtuu 30 rullakkoa, jotka vetävät 

aineistosta riippuen noin 200 hyllymetriä. Käytännössä kuljetusliike on ollut Mikkelis-

tä, joten samassa yhteydessä Helsinkiin saapuu Mikkelistä palautuskuorma, joka pure-

taan tietysti ensin. Mikkelissä samaan tapaan aineisto puretaan ja hyllytetään väliar-

kistoon numerojärjestyksessä. Hyllytyksessä huomioidaan, että aineiston viemä tila 

saattaa muuttua kunnostusprosessin aikana suuremmaksi, joten hyllyttämistä arkisto-

makasiiniin ei voi tehdä liian tiukasti. 

 

Hyllytyksen jälkeen tiiminvetäjä tarkastaa lähetetyn aineiston, kirjaa mahdolliset 

työskentelyyn tai lopputulokseen vaikuttavat havainnot sekä selvittää mahdolliset epä-

selvyydet. Hän myös kirjaa logistiikkaohjelmaan aineistoerien hyllysijainnit, jotta 

kunnostustyön jälkeen aineisto on helpompi palauttaa numerojärjestykseen, jos esi-

merkiksi peräkkäisiä eriä sattuu olemaan samaan aikaan kunnostettavana. Tämän jäl-

keen Mikkeliin lähetetty aineisto on valmista tuotantoa varten. (Liite 1) 
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Pohdinta ja tavoitetila 

Kansallisarkiston projektivastaava ja Elkan tutkimus- ja logistiikkavastaava ovat tar-

kastaneet valmistelu- ja lähetysprosessin syksyllä 2013 tehden siihen vain pieniä vii-

lauksia. Muutostarpeita tai tarpeettomia työvaiheita ei tässä vaiheessa havaittu. Ai-

emmin näitä muutostöitä on toki tehty sitä mukaa, kun parannuskohteita Helsingin tai 

Mikkelin näkökulmasta on tullut esiin – osittain yrityksen ja erehdyksen kautta. Suuri 

osa aiemmista valmistelu- ja lähetysvaiheen muutoksista liittyy aineistoeriä koskevan 

informaation lisäämiseen tuotantoprosessin organisointia varten. 

 

Yleisellä tasolla valmistelutyössä on syytä kerätä mahdollisimman paljon sellaista 

tietoa, jonka joko saa automaattisesti järjestelmistä tai hyvin pienellä vaivalla logistii-

kassa tai tuotannossa saavutettaviin hyötyihin nähden. Sota-arkistojen mukainen pitkiä 

sarjojen sisällä olevia pieniä kokonaisuuksia sisältävä rakenne on ollut varsin tehokas 

käyttää myös projektin yhteydessä sarjoitettuna. Tällainen malli on yleiselläkin tasolla 

suositeltava, mikäli ei ole olemassa muuta järjestelmää aineiston siirtelyyn hyvässä 

järjestyksessä. 

 

5.2.3 Tuotantoprosessi 

 

Varsinainen Mikkelissä tapahtuva tuotantoprosessi kattaa työnjaon, kunnostuksen ja 

luetteloinnin, tarkastuksen sekä aineiston palautuksen väliarkistoon. Tiiminvetäjät 

jakavat arkistonjärjestäjille työt sopiviksi katsottuina kokonaisuuksina. Työnjaon apu-

na on valmisteluvaiheessa tehty lähetysluettelo, joka sisältää aineistosta ennakkotieto-

ja, kuten oletusarkistonmuodostajan, rajavuodet sekä mahdollisia havaintoja ja täsmä-

ohjeita. Periaatteessa kaikkien arkistonjärjestäjien pitää pystyä kunnostamaan ja luet-

teloimaan kaikenlaista aineistoa, mutta tehokkuuden ja työmotivaation kannalta on 

havaittu hyödylliseksi valita heille aineistoja ottaen huomioon yksilölliset ominaisuu-

det mm. luettelointitaidossa, sorminäppäryydessä, aihekohtaisessa mielenkiinnossa 

sekä muissa vastaavissa seikoissa. Huomioon otetaan myös saada aikaan riittävää 

vaihtelua työmotivaation ja ammattitaidon ylläpitämiseksi. Toisaalta on tarkoituksen-

mukaista myös erikoistuttaa arkistonjärjestäjiä esimerkiksi tiettyihin haasteellisempiin 

arkistonmuodostajaorganisaatioihin. Aineistojen taustatiedoilla on tältä osin työnjaos-

sa huomattavaa apua; toisin sanottuna valmisteluprosessin yhteydessä kannattaa kerätä 

mahdollisimman paljon työn organisointia edesauttavaa tietoa. Tiiminvetäjät kunnos-
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tavat aineistoa myöskin itse, jolloin aineiston valintaperusteet ovat pääsääntöisesti 

samat. Jäljempänä käytän käsitettä kunnostaja, joka tarkoittaa kunnostus- ja luetteloin-

tityötä suorittavaa arkistonjärjestäjää tai tiiminvetäjää. 

 

Kunnostajan saatua listan työstettävistä aineistoeristä hän hakee ne työpisteelleen pe-

riaatteessa yksi kerrallaan (Liite 1). Käytännössä tästä kannattaa joskus poiketa, mikäli 

aineistoterät ovat kovin lyhyitä, niiden tiedetään olevan sekaisin, peräkkäiset erät si-

sältävät luetteloinnin kannalta hyödyllistä informaatiota tai muusta vastaavasta perus-

tellusta syystä. Kunnostaja kirjaa logistiikkaohjelmaan työpisteelleen tuomansa aineis-

toerät aloitetuksi ja suorittaa tämän jälkeen varsinaisen kunnostus- ja luettelointityön 

laatukriteereihin perustuvien Kansallisarkiston laatimien ohjeiden mukaisesti. Tarvit-

taessa he kysyvät tulkintaohjeita tiiminvetäjiltä, jotka puolestaan ottavat tarvittaessa 

yhteyttä Kansallisarkiston projektivastaavaan. 

 

Kunnostajan saatua aineistoerän valmiiksi hän kirjaa logistiikkaohjelmaan säilytysyk-

sikkömäärän sekä kunnostuksen jälkeisen hyllymetrimäärän sekä mahdolliset lisätie-

dot. Tämän jälkeen tiiminvetäjä tarkastaa, että aineistoerä on kunnostettu ja luetteloitu 

ohjeiden mukaisesti. Käytännössä tarkastuksen yhteydessä tiiminvetäjä suorittaa kor-

jaukset, jos työssä on pieniä puutteita, kuten esimerkiksi yksittäisiä kirjoitusvirheitä, 

aineistoon unohtuneita niittejä tai pienehköjä tulkintarajatapauksista johtuvia muutok-

sia. Jos työssä on isompia puutteita, se palautetaan kunnostajalle, mutta käytännössä 

tämä on varsin harvinaista ja konkretisoituu yleensä tapauksissa, joissa selvästi jotakin 

on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä. (Liite 1) Jokaisesta tarkastetusta erästä anne-

taan kunnostajalle palaute, jolla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan jatkotyöskente-

lyä. Käytännössä vuorovaikutusprosessi on kaksisuuntainen: varsin useasti kunnosta-

jalla on enemmän tietoa aineistosta kuin tarkastusta suorittavalla tiiminvetäjällä, joten 

oppimisprosessi toimii molempiin suuntiin. 

 

Tarkastuksen jälkeen aineistoerä palautetaan väliarkiston hyllyyn alkuperäiselle pai-

kalleen, jolloin erät sijoittuvat hyllyyn palautusta varten numerojärjestyksessä. Kun 

tarvittavat kirjaukset logistiikkaohjelmaan on suoritettu, on aineistoerä periaatteessa 

valmis palautettavaksi Helsinkiin. (Liite 1) 
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Tuotantoprosessin yhteydessä seurataan luonnollisesti tuotantomääriä valmistuneiden 

ja tuotantoon otettujen aineistojen määrien perusteella. Näiden perusteella arvioidaan 

kuljetustarpeita sen mukaan, milloin Helsingistä tarvitaan lisää ”raaka-ainetta” tuotan-

toon sekä milloin sinne on tarkoituksenmukaista palauttaa kunnostettuja aineistoeriä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varastossa tulee olla jatkuvasti riittävä määrä 

raaka-ainetta tehokkaasti organisoitua tuotantoa varten ja aineistoa palautetaan sitä 

mukaa, kun sitä on valmiina numerojärjestyksessä peräkkäisiä eriä palautuskuorman 

kokoa (noin 200 hyllymetriä) vastaava määrä. Koska kuljetukset täytyy tietenkin tilata 

ja valmistella ennakolta, ajoitukset perustuvat tietenkin arvioihin. Näin ollen varastoti-

lanteessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla riittävästi ns. pelivaraa. Tämä ei käy-

tännössä ole kuitenkaan iso haaste, sillä varastotilaa on käytettävissä riittävästi (n. 

1000 hyllymetriä) ja projekti joutuu siitä joka tapauksessa maksamaan vuokraa. Mo-

nesta muusta tuotantoprosessista poiketen ”pääraaka-aine” ei tässä tapauksessa maksa 

mitään, joten siihen ei sitoudu käyttöpääomaa kuten tuotantoprosesseissa yleensä. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Tuotantoprosessia on kehitetty pitkin projektia iteratiivisesti, eikä siihen tässä vaihees-

sa havaittu merkittäviä kehittämistarpeita eikä tarpeettomia työvaiheita. Pitkin projek-

tia esitetty tyypillinen kysymys on, voisiko tuotantoa tehostaa vaiheistamalla pienem-

piin palasiin (esimerkiksi yksi kunnostaa ja toinen luetteloi). Kokeilut ovat osoittaneet, 

ettei tehostaminen tällä tavoin onnistu, sillä aineisto on hyvin heterogeenistä, jolloin 

tehokas ”tuotantolinja” tulisi organisoida jatkuvasti uudelleen
5
. Luettelointi ei myös-

kään ole käytännössä kunnostuksesta erillinen työvaihe
6
. Tuotantoprosessiin tehdään 

toki jatkuvasti parannuksia, mikäli sellaisia kohteita havaitaan. 

 

Yleisemmälle tasolle vietynä organisoinnin määrittää luonnollisesti tehtävän työn 

luonne ja organisaatiorakenne. Mitä homogeenisempaa aineisto on, sitä enemmän työ-

tä voi pilkkoa ja vaiheistaa hakien siten tehoa. Silloinkin on syytä pitää mielessä, että 

                                                 

5
Esimerkiksi syksyllä 2008 toteutettiin työyhteisön slangilla BB-talona tunnettu kokeilu, jossa 

erillisessä työtilassa työskenneltiin kolmen kunnostajan ja yhden tiiminvetäjän pienryhmissä 

kunnostaen samoja aineistoja yhdessä vaiheistaen tuotantoa. Tehollista tai laadullista hyötyä ei 

saavutettu, mutta toisaalta kokeilu tuotti välillistä hyötyä, kun työntekijät pääsivät vertailemaan 

työmenetelmiään ja oppimaan toisiltaan. 
6
Monet luettelotiedot kerätään samalla, kun asiakirjoista poistetaan liittimiä ja niitä pinotaan uusiksi. 

Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi välilehdiltä kerättävät asiasisältötiedot sekä yksilönsuojaan 

perustuvien käyttörajoituksen aiheuttavien asiakirjojen toteaminen. 
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työskentely pysyisi riittävän motivoivana eikä mahdollisesti saavutettu hyöty pala pois 

tylsistymisen aiheuttamana motivaation laskuna. Laadunvarmistus on syytä kytkeä 

prosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Mitä yksinkertaisemmasta ja homogeeni-

semmasta työstä on kyse, sitä käyttökelpoisempia ovat määrälliset mittarit. Tiedonke-

ruun tulee olla kuitenkin helppoa, eikä saa viedä kohtuuttomasti työaikaa. Myös ohja-

us, tarkastus ja tuotannonseuranta määrittyvät pitkälti kulloisenkin projektin muun 

rakenteen mukaisesti. 

 

Tarkasteltavassa projektissa ei ole tehty aineiston arvottamista. Mikäli vastaavantyyp-

pisessä projektissa halutaan hakea lisätehoa tuotantoon, tulisi olla mahdollista käsitellä 

keskeisiksi arvioidut aineistot perusteellisemmin ja toisarvoiset kevyemmällä linjalla. 

Lisäksi hyvä arviointikysymys on, onko kaikki paperiaineisto säilyttämisen arvoista: 

aineisto vie kuitenkin tilaa ja tila maksaa. Kulttuuriperintö pitää tietenkin turvata, mut-

ta on syytä huomata, ettei kaikki aineisto tosiaankaan ole informaatioarvoltaan suurta 

eikä enää käyttökelpoista: esimerkiksi lennätinnauhat voivat olla kuluneita. Toisaalta 

puolestaan kaiken säästämistä puoltasi sellainen tekijä, että tulevaisuudessa aineiston 

automatisoidut lukumahdollisuudet myös paperimuodosta voivat olla aivan toisenlai-

set, mitä kuvittelemme. 

 

5.2.4 Palautusprosessi 

 

Palautusprosessin ensimmäinen vaihe on palautettavan aineiston valmistelu paluulähe-

tystä varten. Vuorollaan palautuserästä vastuussa oleva tiiminvetäjä tarkastaa paluu-

kuormaan tulevat aineistoerät, jotta ne ovat paikallaan ja lähetysvalmiita sekä selvittää 

mahdolliset epäselvyydet. Lisäksi tässä vaiheessa tarkistetaan vielä kertaalleen säily-

tysyksiköiden tunnukset, koska niiden oikeellisuus ja yksiselitteisyys on välttämätöntä 

niin palautuksen onnistumisen kuin loppukäytön sujuvuuden kannalta. 

 

Paluukuorma pakataan rullakoihin, joita käytettävissä olevaan kuljetuskalustoon mah-

tuu kolmekymmentä. Aineiston määrässä se tarkoittaa noin kahtasataa hyllymetriä. 

Käytännössä enintään 28:aan rullakkoon pakataan valmista aineistoa ja kahteen lähe-

tyserän yhteydessä saapuneita suojapahveja uusiokäyttöä varten. Lisäksi palautus-

kuormassa on lähetetty Helsinkiin työvälineitä ja -materiaaleja (esim. arkistokoteloita 
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ja suojalehtiä), sillä paluukuljetuksen yhteydessä niiden lähettäminen on edullisempaa 

kuin muilla tavoin. Vaikka varsinaista aineistoa varten on käytettävissä kaksi rullakkoa 

vähemmän, lähetettävän ja palautettavan aineiston määrä pysyy suurin piirtein tasa-

painossa, sillä pääsääntöisesti aineisto supistuu kunnostusprosessin aikana keskiarvon 

ollessa noin seitsemän prosenttia. 

 

Pakkaamisen jälkeen laaditaan lähetysluettelo paluukuormasta logistiikkaohjelman  

sekä lähetyserätaulukon tietojen pohjalta Excel-taulukkona. Palautushyllytyksen hel-

pottamiseksi siihen merkitään myös numerojärjestyksestä johtuvat poikkeamat ja nii-

den syyt, vaikka välissä olevien numeroiden mukaiset erät eivät olisi Mikkelissä kos-

kaan käyneetkään. Joidenkin numeroiden mukaisia eriä ei välttämättä ole lainkaan, 

jotkut on mahdollisesti kunnostettu aikaisemmin tai ne on projektin yhteydessä kun-

nostettu Helsingissä. Mikäli väliin tuleva erä ei ole valmistunut ajoissa Mikkelissä, 

merkitään se lisäksi tilavaraustietoineen luettelon lisäksi rullakkoon kyseisen erän 

paikalle tulevalla lapulla. 

 

Kuljetusliikkeen siirrettyä rullakot Helsinkiin, ne puretaan autosta ja käytännössä sa-

massa yhteydessä autoon lastataan tämän jälkeen lähetyskuorma. Tämän jälkeen pa-

lautuskuorma hyllytetään numerojärjestyksessä sen lähetysluetteloa hyödyntäen. Sa-

malla siirretään Helsinkiin jääneet aineistoerät numerojärjestyksen mukaisiin väleihin. 

Hyllytyksen valmistuttua tutkimus- ja logistiikkavastaava tarkistaa palautuserän, sel-

vittää mahdolliset epäselvyydet sekä tekee tarvittavat kirjaukset logistiikkaohjelmaan. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Palautusprosessia on kehitetty pitkin projektia iteratiivisesti, eikä siinä nyt havaittu 

merkittäviä kehittämiskohteita sinänsä. Logistiikkaa koskeva ohjeistus olisi kuitenkin 

syytä koota talteen sen ollessa tällä erää lähinnä hiljaista tietoa. Yleisellä tasolla kes-

keistä on huolehtia tehokkuudesta ja järjestyksen säilymisestä sekä prosessin laadun-

varmistuksesta. 
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5.2.5 Vastaanottoprosessi 

 

Vastaanottoprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kansallisarkiston työvaiheita 

kunnostetun aineiston vastaanottamiseksi sekä omistusoikeuden siirtämiseksi puolus-

tusministeriöltä arkistolaitokselle. Kansallisarkiston projektivastaava tarkistaa vas-

taanotettujen aineistoerien luettelot, säilytysyksiköiden tunnukset sekä pistokokein 

varmistaa kunnostus- ja luettelointityön laadun. Mikäli laatu on hyväksyttävällä tasol-

la, hän hyväksyy aineistoerät arkistolaitoksen omistukseen sekä tekee tätä vastaavat 

merkinnät logistiikkaohjelmaan sekä julkaisee vastaanotettujen aineistojen luettelot 

arkistolaitoksen nettisivuilla näkyviksi. Aineisto on tämän jälkeen Kansallisarkiston 

asiakkaiden käytettävissä. (Liite 1) 

 

Mikäli laadussa on liiallisia puutteita, palautetaan aineistot Elkan kunnostettaviksi ja 

ratkaisu sovitaan tilannekohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa neuvottelua ja har-

kintaa siitä, suoritetaanko korjaukset Helsingissä vai palautetaanko aineistot Mikkeliin 

kunnostettaviksi. Käytännössä varsinkin viimeksi mainittu tilanne todella harvinainen. 

Projektivastaava kerää laatua koskevat poikkeamat taulukkoon, jossa ne on tyypitelty 

erilaisiin luokkiin ja ovat yksilöitävissä sekä verrattavissa muihin palautuseriin. Tä-

män perusteella projektivastaava laatii jokaisesta palautuserästä palautteen, jonka hän 

antaa tiiminvetäjille, jotta nämä voivat ottaa mahdollisia puute- ja kehityskohteita 

huomioon sekä välittää tarpeelliset huomiot kunnostajille. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Vastaanottoprosessissa asiakas tekee tarvitsemansa tarkastukset aineiston hyväksymi-

seksi. Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa asian määrittävät pitkälti 

sopimus ja Kansallisarkiston omaa projektivastaavaansa koskeva ohjeistus. Niin tässä 

projektissa kuin yleiselläkin tasolla keskeistä on avoin, luottamuksellinen ja tiivis vuo-

ropuhelu palvelun toteuttajan ja asiakkaan välillä. 
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5.3 Tietoarkkitehtuuri 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa tarvittava pääasiallinen tieto on 

jaettavissa karkeasti neljään eri ryhmään. Ensimmäinen on luonnollisesti arkistoluette-

lot, joista vanhat luettelot toimivat inventointityön lähtökohtana ja uudet tietokantaan 

syötettävät luettelot ovat lopputuotteen toinen puolisko kunnostetun fyysisen aineiston 

ohella. Näinkin suuren projektin kyseessä ollessa erittäin merkittävä tiedon osa-alue 

muodostuu tuotannonohjauksen ja logistiikan seurantatiedoista. Toinen kokonaisuus 

on itse kunnostus- ja luettelointityötä koskeva ohjeistus. Hallittavuudeltaan haastavin 

kokonaisuus on luetteloinnissa tarvittavat erityisesti maailmansotien välisen sekä toi-

sen maailmansodan ajan puolustuslaitoksen organisaatiohistoriatiedot. Tiedon hallitta-

vuuden osalta sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojekti muistuttaa hyvin paljon 

IT-projekteja arkkitehtuurinäkökulmasta, sillä molemmissa juurikin laajan tiedon hal-

linta ja käytettävyys korostuu työn asiantuntijavaltaisuuden takia. 

 

5.3.1 Arkistoluettelot (uudet ja vanhat) 

 

Vanhat arkistoluettelot ovat luonnollisesti keskeisiä inventointityön lähtökohtia ja uu-

det puolestaan lopputuotteen toinen puolikas. Vanhojen arkistoluetteloiden informaa-

tioarvo vaihtelee huomattavasti. Sota-arkiston toiminta-aikana ne luokiteltiin kolmeen 

kategoriaan, jotka näyttäytyvät asiakkaalle tähtiluokituksina yhdestä kolmeen. Osasta 

aineistoeriä luetteloita ei ole lainkaan. Yhden tähden luettelot ovat usein saatekirjeitä, 

joista selviää aineiston lähettäjä sekä mahdollisesti viimeinen arkistonmuodostajaor-

ganisaatio. Kahden tähden luetteloissa aineiston sisältöä on avattu arkistoyksiköittäin 

tai asiakirjoittain, mutta näiden luetteloiden perusteella arkistoyksiköitä ei pysty tai on 

erittäin haastavaa yksilöidä. Kolmen tähden luettelon perusteella arkistoyksiköt pystyy 

yksilöimään arkistotunnusten perusteella ja lisäksi ne saattavat sisältää myös arkis-

tonmuodostajaorganisaatioita koskevia historia- ja muutostietoja. (Arkiston luetteloin-

tiohje, 2013, 2-3) Useimmiten vanhoja luetteloita voidaan tyypistään riippumatta ta-

valla tai toisella hyödyntää inventointityössä. Vanhat luettelot ovat kunnostajien käy-

tettävissä Kansallisarkiston nettisivujen kautta AARRE-arkistorekisteri asiakasliitty-

män välityksellä. Samoja luetteloita käyttävät arkistolaitoksen asiakkaat, kunnes pa-

rempi tietokantaan syötetty luettelo on saatavilla. (ks. AARRE-arkistorekisteri) Oike-

astaan vanhat arkistoluettelot voisi niputtaa jäljempänä kerrottuun historiatietokoko-
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naisuuksiin. Samaan kastiin kuuluvat myös esimerkiksi kotelonpäädyissä, kansilehdil-

lä ja kirjejärjestimissä (välilehdet) olevat tiedot, jotka ovat keskeisiä luettelotietojen 

lähteitä. Näitä ei kuitenkaan tuotantoprosessissa käytetä aivan sellaisenaan vaan tiedot 

tietenkin tarkistetaan ja verrataan sisältöön. 

 

Inventointityön aikana syntyy luonnollisesti uusi luettelointiohjeiden mukainen arkis-

toluettelo. Kunnostaja syöttää arkistoyksikkökohtaiset luettelointitiedot Extranet-

pohjaisen luettelointiohjelman (Lumo) kautta AARRE-arkistorekisteriin. Lopputuot-

teen toisena puolikkaana tämä tieto on luonnollisesti hyvin keskeinen kokonaisuus. 

Kansallisarkiston projektivastaava julkaisee uudet luettelotiedot asiakkaiden näkyvil-

le, kun hän on ensin hyväksynyt palautuserän aineistoerien laadun vastaanottotarkas-

tuksessa. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Pitkään käytettyä relaatiotietokantaa ei ole käytännössä mahdollista muuttaa, vaan 

lähinnä täytyy huolehtia sen käytettävyydestä ja asiakkaiden kannalta hyvistä haku-

mahdollisuuksista, tapahtuu se sitten suoraan Aarteesta taikka Astian, Ahaan tai jon-

kun muun uuden hakujärjestelmän kautta. Koska aineistoerillä näyttää olevan arkisto-

yksiköiden asiayhteyden kannalta varsin suuri merkitys, olisi hyvä, jos asiakas pystyi-

si hakemaan uusia tietoja myös aineistoeräkohtaisesti. Tuotannon näkökulmasta suurin 

hyöty olisi, jos tietoa pystyisi siirtämään automaattisesti skannatuista luetteloista uu-

siin, mutta kyse on käytännössä toiveajattelusta. Tällaista on hieman kokeiltu OCR-

skannaamalla vanhoja kirjoituskoneilla kirjoitettuja luetteloita, josta on voinut leikata 

ja liimata tekstiä uuteen luetteloon. Käytännössä kuitenkin hyvin harvoissa tapauksis-

sa tämä on helpompaa kuin uuden kirjoittaminen manuaalisesti. 

 

5.3.2 Tuotannonohjaus- ja logistiikkatieto 

 

Tuotannonohjauksessa ja logistiikassa tarvittava tieto voidaan karkeasti jakaa kahden-

laisiin tietoihin. Näitä ovat kokonaisvaltaista seurantaa koskevat määrätiedot sekä ai-

neistoerien logistisia vaiheita koskevat tiedot. Lisäksi tähän kohtaan voisi luokittaa 

laadunseurantaa koskevat tiedot. 
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Logistisista syistä on luonnollisesti erittäin oleellista tietää, missä prosessin vaiheessa 

mikäkin aineistoerä on. Kansallisarkiston asiakkaan kannalta on tärkeä tietää, mitkä 

aineistoerät ovat poissa tutkimuskäytöstä. Prosessin kuluessa on tietenkin oleellista 

tietää kunkin aineistoerän fyysinen sijainti ja vaihe. Tuotantovaiheessa korostuu logis-

tisessa tiedossa yksittäisiä eriä koskevat mittatiedot, erityishuomiot ja ohjeet sekä 

työnjakoa koskevat tiedot. Tuotantovaiheessa syntyy myös pitkällä aikavälillä tarvit-

tavia tietoja, kuten esimerkiksi aineistoerän kunnostuksen jälkeiset mittatiedot, kun-

nostaja sekä tarkastaja. Henkilötiedot ovat prosessin kuluessa tarpeellisia, jotta epä-

selvyyksien sattuessa löytyy tekijä, jonka on helpompi selvitellä näitä sekä kohdentaa 

palaute oikeaan osoitteeseen. 

 

Määrälliset tuotannonseurantaa koskevat tiedot ovat oleellisia projektin etenemisen 

seurantaa ajatellen. Lisäksi kuljetusten ajoitusten kannalta on tarpeellista seurata va-

raston ”raaka-ainetilannetta” sekä palautusvalmiin aineiston määrää. On syytä huoma-

ta, että aineistoa voidaan mitata monella tavalla. Aineistoerien määrät muuttuvat fyy-

sisen kunnostusprosessin aikana, joten aineistoa voidaan seurata hyllymetrimääril-

lä ”ennen” ja ”jälkeen”. Lisäksi kuljetusten onnistumisen sekä loppukäytön ja mahdol-

listen tilanhallintajärjestelmien kannalta on tarpeellista seurata säilytysyksiköiden 

kunnostuksen jälkeistä kappalemäärää. Koska aineisto on hajanaista ja sisältä paljon 

irtopaperiakin, luovuttiin jo projektin alkuvaiheessa käsittelemättömän aineiston säily-

tysyksikkömäärän seurannasta sen osoittauduttua työlääksi ja merkitykseltään vähäi-

seksi. Tuotannon kokonaismäärää seurataan ensisijaisesti hyllymetrimäärällä ennen 

kunnostusta, koska projekti on lähtökohdiltaan mitoitettu tämän määrän mukaisesti. 

Aineistoerien kytkeminen henkilöihin (kunnostaja ja tarkastaja) mahdollistaa myös 

henkilötason määräseurannan ja sen mukaisen palautteenannon. Aineistoerien moni-

muotoisuudesta johtuen pelkistä lukematiedoista ei kuitenkaan voida vetää pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä. 

 

Tuotannonohjaustiedoksi on laskettavissa myös laadunseurantaa koskevat tiedot, joita 

projektissa kerää Kansallisarkiston projektivastaava tarkastuksensa perusteella tauluk-

koon. Varsinaisen tuotantoprosessin aikana erityistä laadunseurantatietojen keruuta ei 

ole katsottu tarpeelliseksi pitää, sillä tilastointisysteemiä ei olla pystytty kehittämään 

niin yksiselitteiseksi ja helppokäyttöiseksi ilman, että siitä saatava hyöty hukkuisi tä-
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män vaatimaan lisäaikaan. Laadunvalvonta on istutettu prosessiin siten, että tarkastus-

vaiheessa aineistoerät tarkastetaan kokonaan ja huolehditaan saman tien sellaiseen 

kuntoon, jossa se olisi valmis tutkimuskäyttöön ja palaute annetaan heti. Lisäksi eri-

tyisesti luettelointityön monimuotoisuuden ja asiantuntijavaltaisuuden takia laatupa-

lautteessa korostuu enemmän kvalitatiivinen kuin kvantitatiivinen näkökulma. 

 

Aineiston kunnostukseen tarvitaan alkuperäisaineiston lisäksi tietysti muutakin mate-

riaalia, joista tärkeimmät ovat arkistokotelot ja suojalehdet. Näiden kulutusta ja varas-

totilannetta on seurattu manuaalisesti varastotilannetta silloin tällöin tutkimalla ja sen 

perusteella arvioitu tilaustarpeet. Tilaus täytyy tehdä hyvissä ajoin etukäteen, sillä ku-

lutetut määrät ovat niin suuria, ettei tehtaalla ole niitä varastotavarana. Projektissa 

käytettävät kotelot ovat pääsääntöisesti vanhan paperikoon eli folion mukaisia, joita ei 

muualle mene juuri kaupaksi. Seurantaa olisi haasteellista automatisoida, sillä proses-

sissa ei synny kotelokokoja talteen keräävää tietoa. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektia on jäljellä sen verran vähän aikaa, 

että radikaaleja muutoksia kerättävään tietoon ei kannata tässä vaiheessa tehdä, ellei 

joitakin helposti toteutettavia täsmätarpeita havaita. Yleisellä tasolla vastaavissa pro-

jekteissa kannattaa luonnollisesti keskittyä sellaisiin tietoihin, joita voidaan kerätä 

helposti tai automaattisesti järjestelmien välisiä rajapintoja hyödyntäen. Mikäli työtä 

aloitettaisiin, nykytietämyksellä varmasti integroitaisiin hieman enemmän tietoa, ja 

esimerkiksi Aarteesta olisi saatavilla Logistiikkaohjelmaan rajapinnan kautta lisätie-

toa, esimerkiksi hyllymetri-, arkistoyksikkö- ja säilytysyksikkömääriä sekä mahdolli-

sesti työnjaossa käytettäviä arkistonmuodostaja- sekä muita tietoja. Lisäksi kyseeseen 

voisi tulla laadunseurantajärjestelmä logistiikkaohjelmaan sisältyen tai modulaarisesti. 

Sellainen voisi olla myös erikseen, mikäli se katsottaisiin tarpeelliseksi. Toistaiseksi ei 

kuitenkaan ole keksitty, miten tarkastusprosessin yhteydessä hyödyllistä tietoa saisi 

kerättyä nopeasti ja helposti talteen. Vastaavat seikat on syytä ottaa tämänkaltaisissa 

projekteissa huomioon. On kuitenkin muistettava, että tarpeet havaitaan usein iteratii-

visesti vasta työn edetessä. 
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5.3.3 Työskentelyä ja laatua koskeva ohjeistus 

 

Keskeinen osa työtä koskevaa informaatiota on tietenkin työskentelyä ja laatua koske-

va ohjeistus. Projektin sopimuksessa on liitteenä laatukriteeristö suurpiirteisesti do-

kumentoituna. Kansallisarkisto on näihin perustuen laatinut aineiston luettelointi- ja 

kunnostusohjeet. Lisäksi Kansallisarkisto voi antaa aineistokohtaisia ohjeita. Ohjeis-

tusta päivitetään projektin kuluessa tarpeen mukaan. Aiemmin ohjeita oli useassa eri 

dokumentissa, mutta viimeisimpien päivitysten yhteydessä näiden määrä typistettiin 

kahteen eli arkiston luettelointiohjeisiin ja teknisiin kunnostusohjeisiin. Päivityksen 

yhteydessä esimerkiksi aiemmat ohjeet vaurioiden merkintäohjeista sisällytettiin tek-

nisiin kunnostusohjeisiin liitteenä. Samaten menettelykuvaus ohjeista ja laatukritee-

reistä sisällytettiin mainittuihin ohjeisiin. Ohjeet sisältävät laatuvaatimukset, joihin 

valmistunutta työtä peilataan. Sen lisäksi ne sisältävät toimintatapaohjeita esimerkiksi 

arkistonmuodostajaorganisaatioiden tunnistamiseksi ja tulkitsemiseksi. Luettelointi- ja 

kunnostusohjeet ovat Word-muotoisia tiedostoja, jotka ovat projektin henkilöstön käy-

tettävissä verkkolevyltä käsin. 

 

Mainittujen virallisten ohjeiden lisäksi tiiminvetäjät voivat laatia täsmäohjeita eri asi-

oiden soveltamiseen. Tällaisia on tehty esimerkiksi kotelonumeroiden sekä kotelon-

päädyn sisältötiivistelmien apuvälineiksi, mutta ne ovat kuitenkin luonteeltaan epävi-

rallisia ohjaustyön apuvälineitä. Tapauskohtaiset ohjeet ovat teksti- ja/tai kuvamuotoi-

sia dokumentteja, jotka on jaeltu sähköpostilla ja verkkolevyllä. 

 

Varsin suuri osa työprosessia on fyysisen aineiston siirtäminen Helsingistä Mikkeliin 

ja takaisin. Tätä logistiikkaa koskevia dokumenttimuotoisia ohjeita on olemassa, mutta  

niiden päivittäminen on jäänyt ajastaan jälkeen ja ne ovat hajanaisia. Asiaa koskeva 

tieto on ”hiljaisena tietona” hyvin olemassa projektin henkilöstön tiedossa. Selkeä 

kehittämiskohde olisikin koota tämä tieto yksinkertaisessa muodossa talteen. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Ohjeistuksen tulee olla kattava ja yksinkertainen. Yksityiskohtaisten ohjeiden laadinta 

olisi erittäin haasteellista aineistojen fyysisen ja sisällöllisen vaihtelevuuden johdosta. 

Koska jokaista tilannetta ei voi etukäteen mallintaa, ohjeistuksen tulee olla siinä mää-
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rin periaatteellinen, että jos se ei voi vastata kysymykseen: ”miten tämä tehdään”, se 

vastaisi ainakin kysymykseen: ”millaisiin tuloksiin pyritään?”. Ohjeiden tiedostomää-

rät on saatu vähennettyä, joten sen suhteen ei tässä vaiheessa ole merkittäviä kehittä-

mistarpeita. Sen sijaan logistiikkaa koskeva ohjeistus tulisi kerätä talteen sen ollessa 

tällä hetkellä ”hiljaisena tietona”. 

 

5.3.4 Historiatiedot – kirjallisuuden, kortistojen ja tiedostojen sekamelska 

 

Inventointityön keskeinen osa on tunnistaa aineistosta arkistonmuodostajaorganisaa-

tioiden nimimuodot. Toistaiseksi arkistonmuodostaja on myös asiakkaan kannalta 

keskeisin (ja lähes ainoa) aineistojen hakutermi. Koska arkistonmuodostajaorganisaa-

tioiden nimiä – ainakaan kaikkia – ei aina tunnista aineistosta helposti, on taustatieto 

useasti tarpeen. Tämä johtuu useasti nopeista organisaatiomuutoksista etenkin sodan 

aikana, peitenimistä ja -numeroista sekä monista muista seikoista. Valitettavasti tausta-

tieto on hankalasti käytettävää, koska tieto on hyvin hajallaan ja eri muodoissa. Kes-

keisimmät toisen käden lähdeaineistot ovat kuitenkin jotenkuten yksilöitävissä. Ensisi-

jainen lähdeaineisto on aina kunnostettava ja inventoitava aineisto itsessään. (Rasa 

2013, 1-10) 

 

Puolustuslaitoksen organisaatiotietojen keskeisin lähdeaineisto projektiin kuuluvan 

materiaalin osalta on verrattain hyvin rajattavissa. Valtaosa tärkeimpien sotatoimiyh-

tymien sekä joukko- ja perusyksiköiden luetteloista on löydettävissä keskeisestä kir-

jallisuudesta, joita ovat maailmansotien väliseltä ajalta Suomen puolustuslaitos 1918– 

1939 sekä toisen maailmansodan ja välirauhan ajalta kirjasarjat Talvisodan historia 1–

4 sekä Jatkosodan historia 1–6 sekä Ari Raunion toimittama Sotatoimet – Suomen 

sotien 1939–45 kulku kartoin. Tarkempia tietoja talvi- ja jatkosodan aikaisista yksi-

köistä on ollut saatavilla Sota-arkistossa käytössä olleista pdf-muotoon skannatuista 

organisaatiokortistoista, jotka ovat tosin olleet helpoimmin käytettävissä olevassa 

muodossa paperille tulostettuina ja aakkosjärjestykseen mapitettuina. Jatkosodan ajal-

ta on lisäksi ollut käytössä Pentti Kopsan laatima peitelukutaulukko, josta löytyy pei-

telukuja koskevaa sekä muutakin organisaatiotietoa kuuden poikkileikkauksittain 

esiintyvän ajankohdan kautta. 
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Projektin aikaisemmassa vaiheessa suojeluskunta-aineistoja sekä puolustuslaitoksen 

maailmansotien välisen ajan aineistoa kunnostettaessa ja inventoitaessa Suojeluskun-

taorganisaatioista oli käytettävissä Kansallisarkiston laatima Excel-taulukko, josta 

organisaatiotietoa löytyi poikkileikkauksittain. Lisäksi Helsingissä työskentelevä tut-

kimus- ja logistiikkavastaava teki selvityksiä suojeluskuntaorganisaatioista sekä puo-

lustuslaitoksen rauhanaikaisista organisaatioista. Tämä oli mahdollista, koska rauhan-

aikainen organisaatiorakenne oli stabiilimpi ja suppeampi kuten myös verrattain rajat-

tu suojeluskuntaorganisaatio. Tässä ilmeneekin tietty paradoksaalisuus, sillä organi-

saatioltaan yksinkertaisempi aineisto on tietysti helpompi luetteloida ilman taustatieto-

jakin kuin laajempi ja monimutkaisempi tiuhaan organisaatiomuutoksia sisältävä ai-

neisto. Sotien ajalta nimittäin taulukoiden, selvitysten ja tietokantojen laadinta riittä-

vän helposti käytettävissä olevaan muotoon on huomattavasti haastavampaa. Toki 

edelleen tällaisia voidaan tehdä ”täsmäiskuina” joko Helsingissä tutkimus- ja logis-

tiikkavastaavan toimesta tai Mikkelissä tiiminvetäjien tekeminä. Yksittäisiä selvityk-

siä ovat toki tehneet arkistonjärjestäjätkin aineistoa kunnostaessaan. Lisäksi luonnolli-

sesti historiatietoa etsitään satunnaisista tapauskohtaisista lähteistä. 

 

Edellä mainittu taustatieto olisi periaatteessa saatavissa käyttökelpoiseen muotoon 

esimerkiksi syöttämällä se tietokantaan tai ontologisoimalla, mutta tämä olisi tietenkin 

äärimmäisen työläs projekti, joka vaatisi aivan oman resurssointinsa. Niinpä sellaista 

ei ole voitu tämän projektin yhteydessä tehdä. Toisaalta tästä tiedosta olisi jatkossakin 

apua loppukäyttäjille tiedonhaun helpottamiseksi ja jäsentämiseksi, joten tällaista 

mahdollisuutta ei esimerkiksi Kansallisarkiston tai Maanpuolustuskorkeakoulun kan-

nata sulkea pois, mikäli tällaiseen täsmätarkoitukseen jonakin päivänä olisi osoitetta-

vissa resursseja. Esimerkiksi edellä mainitut kortistot sisältävät runsaasti hyödyllistä 

tietoa, mutta pelkällä OCR-skannauksella ei päästäisi pitkälle, koska korttien rakenne 

ei ole säännönmukainen ja jatkosodan kortisto on lähes kokonaisuudessaan käsialakir-

joituksella laadittua. 

 

Luettelointiprosessin yhteydessä syntyy luonnollisesti organisaatiotietoa, joka olisi 

hyödyllistä niin luetteloinnin kuin tutkijankin kannalta. Valitettavasti projektin kulues-

sa ei olla keksitty keinoa, miten tämän tiedon saisi tehokkaasti ja käyttökelpoisesti 

talteen muutenkin kuin lyhyen aikavälin tarpeita varten. Vaikka käyttökelpoinen me-

netelmä olisikin olemassa, tuottaisi lisähaasteita, ettei esimerkiksi organisaatiomuutos-
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tieto ole täysin luotettavaa, vaan pikemminkin tasolla ”todennäköisesti on” tai ”aineis-

ton perusteella näyttää olevan”. Ristiriitaa voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa 

jotakin tehtävää jatkaa käytännössä jokin toinen toimija kuin mitä varsinainen organi-

saatiomuutos olisi, jolloin arkistoyksikön vanhimmat asiakirjat kuuluvat ensimmäisel-

le ja uudemmat toiselle toimijalle: kyseessä voi olla organisaatiomuutos tai sitten vain 

kyseinen tehtävä tai mappi on siirtynyt toimijalta toiselle. Prosessin yhteydessä kerty-

välle organisaatiohistoriatiedon talteenoton ja käytettävyyden parantaminen olisi mer-

kittävä kehittämiskohde. 

 

Paras mahdollinen tilannehan olisi tietysti, jos pystyttäisiin yhdistämään kaksi aiem-

min mainittua tietokokonaisuutta yhteen. Haasteena on luonnollisesti valtava työmää-

rä, mainittu tiedon epävarmuus, mikä vaatisi joko todennäköisyysarvoja tai sumean 

logiikan soveltamista. Täysin toivotonta tämä ei välttämättä kuitenkaan ole, sillä puo-

lustuslaitoksen organisaatiotiedoissa on paljon säännönmukaista konekielelle ymmär-

rettävää tietoa: useimmat yksiköt kuuluvat orgaanisesti johonkin isompaan yksikköön 

tai sotatoimiyhtymään ja monia pienempiä muutoksia tapahtuu luonnollisesti samaan 

aikaan isompien muutosten yhteydessä (esimerkiksi sotien syttymistä edeltävät liike-

kannallepanot sekä niiden päättymisten jälkeiset demobilisaatiot). Lisäksi tiedetään 

monia muitakin säännönmukaisesti tapahtuvia asioita, kuten esimerkiksi jatkosodan 

aikana tapahtuvat jalkaväkirykmenttien komppanioiden numeromuutokset
7
 sekä sota-

toimiyhtymiin orgaanisesti kuuluvien yksiköiden numerointilogiikka
8
. Teoriassa siis 

mahdollisuuksia olisi paljon, mutta järkevä toteutus on paitsi työlästä myös haastavaa. 

 

                                                 

7
Jatkosodan alussa jalkaväkirykmenttiin kuuluivat komppaniat numeroiltaan 1.-9., 

konekiväärikompaniat 1.-3 sekä kranaatinheitin- ja tykkikomppaniat. Jatkossodan aikana – joskaan 

ei kaikissa jalkaväkirykmenteissä samaan aikaan – numerointi muuttui siten, että konekivääri-, 

kranaatinheitin- ja tykkikomppaniat saivat samanlaiset numerot kuin kiväärikomppaniatkin. Näin 

ollen yhteen jalkaväkirykmenttiin kuuluivat komppania 1.-14. Muutoksia tapahtui siten, että II 

pataljoonan kiväärikomppanioiden numerot (4.-6) kasvoivat yhdellä ja III pataljoonan 

kiväärikomppanioiden (7.-9.) numerot kahdella konekivääri-, kranaatinheitin- ja 

tykkikomppanioiden saadessa tavanomaiset järjestysnumerot. (Ks. esim. Kopsa 2002.) 
8
Esimerkiksi talvi- ja jatkosodan aikana usein divisioonaan kuuluvan joukkoyksikön numero oli sama 

kuin divisioonan numero, esimerkiksi 4. Divisioonaan kuului mm. Viestipataljoona 4. Kummankin 

sodan aikana divisioonan määrävahvuuteen kuului kolme jalkaväkirykmenttiä. Talvisodan aikana 

jalkaväkirykmenttien komppanianumerot olivat divisioonan numero kerrottuna kolmella sekä näistä 

vähennettyinä yksi ja kaksi (esim. 10. divisioonaan kuuluivat JR 28, JR 29 ja JR 30). Jatkosodan 

puhjetessa välirauhanaikainen prikaati perusti samannumeroisen divisioonan, johon tulivat 

kuulumaan kolme jalkaväkirykmenttiä, joiden numerot olivat sama kuin divisioonan numero, 

divisioonan numero + 21 sekä divisioonan numero +42 (esim. 2. prikaati perusti 2. divisioonan, 

johon kuuluivat JR 2, JR 22 ja JR 43). (Ks. esim. Reini, K.O. et al 1988, 98-99.) 
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Pohdinta ja tavoitetila: 

Historiatietoja koskevan järjestelmän kehittäminen ei projektin tässä vaiheessa ole 

isossa mittakaavassa kannattavaa. ”Toiveajatteluna” olisi tietysti hienoa, jos organi-

saatiokortiston saisi tietokantamuotoon, mutta sellaisen syöttäminen olisi kokonaan 

oma projektinsa. Parhaimmillaan organisaatiohistoria olisi tietysti ontologisessa muo-

dossa, jolloin siitä olisi asiakkaillekin apua. Jo tietokantamuoto sinänsä ilman lähteitä-

kin avittaisi tutkijoita. Tällainen kuitenkin vaatisi manuaalista syöttöä, sillä varsinkaan 

käsin kirjoitettu teksti ei ole OCR-luettavissa eivätkä kortit ole yhtenäisiä. Toinen vas-

taava haaste liittyy projektissa syntyvän tiedon keruuseen, mutta tähänkään ei olla 

kehitetty sopivaa järjestelmää, joka olisi riittävän joustava epävarmalle tiedolle ja jon-

ka käyttö onnistuisi helposti. Yleisellä tasolla tällaiselle järjestelmälle voisi olla ky-

syntää moneen muuhunkin työhön liittyen. 

 

5.4 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin tietojärjestelmäarkkitehtuuri koos-

tuu useista tietojärjestelmistä, joista arkistotietokanta Aarteen lisäksi kaksi extranet-

pohjaista järjestelmää korostuu ylitse muiden. Nämä ovat logistiikkaan ja tuotannon-

seurantaan nimenomaan projektia varten kehitetty Logistiikkaohjelma sekä entisen 

Sota-arkiston aineistojen luettelointiin kehitetty Lumo. Lisäksi työskentelyssä hyö-

dynnetään Aarteen asiakasliittymää, jota käyttävät myös arkistolaitoksen asiakkaat, 

kuten myös sotilaslyhennetietokantaa. Taustatietoja pyöritellään varsinaisten tietojär-

jestelmien lisäksi tavallisilla Word-, Excel- ja pdf-tiedostoilla. Lisäksi Logistiikkaoh-

jelma ei ole täysin riittänyt tuotannonseurantaan, joten avuksi on täytynyt ottaa Excel-

taulukoita. Sota-arkistoaineistojen haku ja tilaaminen ei tätä kirjoitettaessa ole vielä 

mahdollista arkistolaitoksen Astia-järjestelmän kanssa, mutta Kansallisarkisto valmis-

telee asiaa. Edellä mainitut tietojärjestelmät ovat arkistolaitoksen kehittämiä ja ylläpi-

tämiä järjestelmiä lukuunottamatta Logistiikkaohjelmaa, jonka kehittäjä ja ylläpitäjä 

on Elka. 
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5.4.1 Logistiikkaohjelma täydennystiedostoineen 

 

Logistiikkaohjelma on Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin logistiikan- 

ja tuotannonseurantaa varten kehitetty extranet-pohjainen tietojärjestelmä. Logistiik-

kaohjelmaan kirjataan kaikki projektin Mikkelissä kunnostettavat aineistoerät, jotka 

etenevät järjestelmässä kirjausvaiheesta tuotantoon ja aineiston palautukseen sekä 

omistusoikeuden siirtoon puolustusministeriöltä arkistolaitokselle sisältäen edestakai-

set kuljetukset. Eri vaiheiden lisäksi järjestelmästä nähdään aineistoerien käsittelijät 

(esim. kunnostaja ja tarkastaja) sekä logistiikkaa varten tarvittavat lisätiedot. Logis-

tiikkaohjelma on periaatteessa MySQL-pohjainen relaatiotietokanta, jota käytetään 

extranet-pohjaisella käyttöliittymällä. (Ohjelmistokuvaus: Logistiikkajärjestelmä. Ver-

sio 1.6.1., 2009) 

 

Logistiikkaohjelma suunniteltiin projektin valmisteluvaiheessa syksyllä 2007, kun 

ensin oli havaittu, ettei kaupallisilla markkinoilla ollut saatavilla sopivia tietojärjes-

telmiä. Järjestelmän tekivät kolme IT-alan opiskelijaa, jotka olivat Elkaan työsuhtees-

sa työn suorittamisen ajan. Järjestelmän suunnittelulla ja tekemisellä oli kova kiire, 

mikä tietenkin heijastui myös lopputulokseen. Suunnittelun pohjana oli projektin part-

nerisopimuksen prosessikaavio ja vastuumatriisi, jonka perusteella parissa palaverissa 

mallinnettiin tarvittavat tiedot ja vaiheet. Tietokannan perusrakenne oli kuitenkin yl-

lättävän toimiva, eikä sen puitteissa ole suuria määriä merkittäviä puutteita tullut esille 

myöhemminkään. Käyttöliittymä hakuominaisuuksineen jäi kuitenkin puutteelliseksi, 

ja sitä täytyi myöhemmin parantaa ostamalla tähän liittyvä palvelu Qred Solutions 

Oy:ltä. Käyttöliittymään lisättiin hakumahdollisuuksia, aineistoerien käsittelyä ja lajit-

telua helpottavia toimintoja sekä muutama raportti. Logistiikan- ja tuotannonseuranta 

on toiminut kuitenkin varsin hyvin, kun Logistiikkaohjelman lisäksi osaa toiminnoista 

on pyöritelty Excel-taulukoilla. 

 

Logistiikkaohjelmasta siis näkee, missä prosessin vaiheessa kukin aineistoerä on, 

kenen vastuulla se on, ja kuka sitä on kulloinkin käsitellyt. Prosessin vaiheet 

Logistiikkaohjelmassa ovat seuraavat (Ohjelmistokuvaus: Logistiikkajärjestelmä. 

Versio 1.6.1., 2009): 
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”10 - Luovutuserä
9
 kirjattu 

20 - Luovutuserä pakattu KA-ELKA -lähetystä varten 

30 - Lähetyserä tallennettu 

40 - Lähetyserä lähetetty 

50 - Lähetyserä vastaanotettu 

60 - Luovutuserä hyllytetty 

70 - Luovutuserän kunnostus aloitettu 

80 - Luovutuserän kunnostus päättynyt 

90 - Luovutuserän kunnostus tarkastettu 

100 - Kunnostettu luovutuserä hyllytetty 

110 - Luovutuserä pakattu ELKA-KA -lähetystä varten 

120 - Palautuserä tallennettu 

130 - Palautuserä lähetetty 

140 - Palautuserä vastaanotettu 

150 - Palautuserän luovutuserä hyllytetty 

160 - Luovutuserän omistajuus vaihdettu” 

 

Vaiheiden nimet ovat täsmälleen samat kuin ne on nimetty suunnitteluvaiheessa. Tuol-

loin vaiheita tehtiin enemmän kuin mille oli tiedossa konkreettista tarvetta. Ratkaisu 

oli pidemmän päälle onnistunut, sillä lähes kaikille vaiheille alkupään vaihetta 20 lu-

kuunottamatta on myöhemmin löydetty konkreettista käyttöä. Tässä vaiheessa voi toki 

huomata, että vaiheet voisi nimetä uudestaan nykyistä käytäntöä vastaaviksi. 

 

Elkan Sörnäisissä työskentelevä logistiikkavastaava kirjaa aineistoerät Logistiikkaoh-

jelmaan, saatuaan tietoonsa Mikkeliin lähiaikoina lähtevät aineistoerät sekä niiden 

hyllymetrimäärän. Kirjaaminen yksi kerrallaan olisi hidasta, joten se tehdään csv-

taulukon avulla. Alun perin oli tarkoitus, että tässä vaiheessa kirjataan myös säily-

tysyksikköjen määrä,. Tämän tarkka selvittäminen valmisteluvaiheessa osoittautui jo 

varhaisessa vaiheessa epätarkoituksenmukaiseksi. Kun kuorma on pakattu, Logistiik-

kaohjelmassa aineistoerät siirretään lähetyserään, joka tallennetaan ja lähetetään virtu-

aalisesti. Projektin alussa ajatuksena oli, että Logistiikkaohjelmasta voisi tulostaa rah-

tikirjoja, joten siihen jäi kuljetukseen liittyviä tietoja (esim. rullakko- ja laatikkomää-

                                                 

9
Aineistoeristä käytettiin aikaisemmin – myös Logistiikkaohjelman toistaiseksi viimeisimmässä 

kehittämisvaiheessa vuonna 2009 – käsitettä ”luovutuserä”. 
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riä), mutta käytännössä tämä ei osoittautunut toimivaksi. Tämä johtui siitä, että fyysis-

tä työtä ja ohjelmiston käyttöä ei pysty järkevästi toteuttamaan samanaikaisesti, jolloin 

rahtikirjan saa helpommin ihan tavallisena Word- tai Excel-asiakirjana. 

 

Mikkelissä työskentelevä tiiminvetäjä kirjaa lähetyserän vastaanotetuksi sen saavuttua 

Mikkeliin. Hyllytyksen jälkeen ohjelmaan syötetään aineistoerien hyllysijainnit. Vaik-

ka hyllytys tapahtuu aineistoerittäin numerojärjestyksessä, hyllysijaintien merkintä on 

oleellista, jotta aineistoerät saadaan tuotantoprosessin aikana helposti numerojärjes-

tykseen. 

 

Kunnostajan otettua aineisto pois hyllystä kunnostusta varten, kirjaa hän luovutuserän 

aloitetuksi, jotta tiedetään, missä/ kenellä kyseinen aineisto on. Vaikka kirjaamisesta 

tulee aikaleima, ei tästä ala ajanotto työn nopeuden mittaamiseksi. Tähän kohtaan 

osuu ohjelman tietokantarakenteen merkittävin puute: suunnitteluvaiheessa ei arvioitu 

tarkoituksenmukaiseksi mitata tässä vaiheessa aineistoerän kokoa, mutta käytännössä  

lähtömitoissa on ollut sen verran paljon virheitä, että sellainen olisi ollut paikallaan. 

Käytännössä suuruusluokkaa oleellisesti muuttavien mittavirheiden korjaaminen ta-

pahtuu nyt siten, että kunnostaja kirjaa lisätietoihin oikean lähtömitan, joka myöhem-

min korjataan pääkäyttäjätunnuksilla. Kunnostuksen valmistuttua kunnostaja kirjaa 

ohjelmaan aineistoerien lopullisen säilytysyksikkö- ja hyllymetrimäärän. (Ohjelmisto-

kuvaus: Logistiikkajärjestelmä. Versio 1.6.1., 2009) 

 

Tiiminvetäjä kirjaa seuraavat työvaiheet niiden edettyä. Tarkastusmerkinnän jälkeen 

aineisto on periaatteessa valmista. Seuraava vaihe, eli hyllytys on oleellinen siksi, että 

tuon jälkeen aineisto löytyy hyllystä valmiilla paikallaan. Pakkausvaihe ei yleensä 

tarkoita konkreettista pakkaamista, vaan kuljetusvastuussa oleva tiiminvetäjä käyttää 

sitä yleensä apunaan mahdollisimman yhtenäistä palautuserää suunnitellessaan siirtä-

mällä aineistoeriä kyseiseen tilaan. Kun tiedetään, mitkä erät lähtevät seuraavassa pa-

lautuserässä takaisin Helsinkiin, tallennetaan kyseiset aineistoerät palautuserään ja 

lähetys voidaan suorittaa. (Ohjelmistokuvaus: Logistiikkajärjestelmä. Versio 1.6.1., 

2009) 
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Helsingissä logistiikkavastaava kuittaa palautuserän vastaanotetuksi. Kun aineisto on 

hyllytetty, kirjaa hän hyllytyksen tapahtuneeksi, minkä jälkeen Kansallisarkiston pro-

jektivastaava voi vastaanottotarkastuksen suoritettuaan vahvistaa omistusoikeuden 

siirtymisen puolustusministeriöltä arkistolaitokselle. (Ohjelmistokuvaus: Logistiikka-

järjestelmä. Versio 1.6.1., 2009) 

 

Suunnitteluvaiheen kiireisyydestä johtuen järjestelmässä on nähtävissä jonkin verran  

jokseenkin epäoleellisia tietoja (esim. vastaanotetun aineiston hyllyttäjä) sekä tarpeet-

tomia aikaleimoja, mutta tästä ei ole syntynyt ongelmaa: kyseistä dataa ei vain ole 

ollut tarpeen hyödyntää mihinkään. Sen sijaan tietokannasta jäi puuttumaan joitakin 

hyödyllisiä mittatietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi työprosessin alkaessa mitattu ai-

neistoerän pituus, joka voi poiketa Helsingistä saadusta lukemasta
10

 sekä arkistoyksi-

köiden määrä kunnostus- ja luettelointityön jälkeen. Ylipäänsä työn sisällöstä ja lop-

putuloksesta kertovia mittareita olisi hyvä kerätä talteen niin paljon kuin mahdollista, 

mikäli tällaisen tiedon kerääminen ei vaadi merkittäviä määriä työtä. Tiedoille ei vält-

tämättä tarvitse olla ennalta suunniteltua käyttötarkoitusta, sillä sellainen voi löytyä 

vasta myöhemmin. 

 

Logistiikkaohjelmasta pystyy varsin hyvin hakemaan eri tiloissa olevia eriä kuten 

myös yksittäisiä luovutuseriä. Siitä saa ajettua myös yksinkertaisia raportteja. Moneen 

asiaan hakutoiminnot eivät kuitenkaan ole riittäneet. Työntekijöiden edistymistä seura-

takseen henkilökohtaisia nopeustietoja käsitellään Excel-taulukoiden avulla. Samaten 

päivätason ja viikkotason tuotantoa ja ”raaka-ainetilannetta” on seurattu Excel-

taulukoilla. Työnjakoa ei Logistiikkaohjelmalla pysty edes toiminnallisesti tekemään, 

joten sekin on hoidettu Excel-taulukon avulla; joskin ennakkotiedot sisältävät myös 

paljon sellaista tietoa, jota olisi hankala Logistiikkaohjelmaan kirjatakaan. Tällaisia 

ovat esimerkiksi arkistotietokanta Aarteesta peräisin olevat tiedot arkistonmuodosta-

jista, rajavuosista, ja vanhoista luetteloista. Mikäli tätä yritettäisiin ratkaista, se peri-

aatteessa voisi olla mahdollista tehdä rajapintojen kautta. Myöskään kaikkea valmiste-

                                                 

10
Aineiston määrä ennen kunnostustyötä perustuu AARRE-arkistotietokantaan kirjattuun määrään, jossa 

on joskus mitta- tai kirjoitusvirheitä. Mikäli valmisteluvaiheen yhteydessä logistiikkavastaava 

huomaa virheen, hän korjaa sen, mutta hänkään ei erikseen mittaa jokaista erää. (Esim. 

Logistiikkavastaavan työtehtävät, 2011). Myös alkuperäisen hyllyttämisen tiiviysaste vaikuttaa 

lähtömittaan. 
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lussa tai lähetyserän vastaanottotarkastuksessa havaittua tietoa ei ole ollut tarkoituk-

senmukaista kirjata Logistiikkaohjelmaan. 

 

Logistiikkaohjelma ei myöskään ole soveltunut aivan suoraan kaikkeen projektissa 

käsiteltyyn aineistoon. Pääasiassa talvisodan ja välirauhan aikaisia aineistoja sisältänyt 

Perus-sarja ei sisältänyt oikeastaan numeroituja aineistoeriä vaan arkistonmuodostaji-

en nimiä. Myös erittäin lyhyet kokonaisuudet (keskimäärin 0,13 hyllymetriä) muodos-

tivat fyysisellekin käsittelyprosessille oman haasteensa, eikä kokonaisuuksille ollut 

olemassa lähtömittoja. Näin ollen prosessia viilattiin aineistokohtaisesti siten, että 

peräkkäisistä perusnumeroista koostettiin logistisia eriä tuotantoprosessia ja logistiik-

kaa varten. Voidaan kuitenkin todeta, että periaatteessahan Logistiikkaohjelma onkin 

suunniteltu nimenomaan logistisia kokonaisuuksia varten, jotka käytännössä ovat joko 

olemassa valmiina taikka sellaiset muodostetaan prosessia varten. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Logistiikkaohjelman ei kohdistu sellaisia muutostarpeita, joita projektin tässä vaihees-

sa kannattaisi toteuttaa, sillä ne edellyttäisivät taloudellisesti sen verran suuria lisäkus-

tannuksia sekä testaamiseen kuluvaa työaikaa. Mikäli resursseja olisi enemmän käy-

tettävissä, nopea parannus olisi sellainen, jossa vaiheiden nimet muutettaisiin nykyistä 

vastaaviksi ja kenties hieman viilattaisiin hakutoimintoja ja raportteja. Mikäli järjes-

telmää suunniteltaisiin alusta alkaen, siihen voisi harkita rajapintaa Aarteen kanssa 

aineistoeriä koskevien luettelotietojen osalta. Oleellisimpia olisivat määrätiedot. Lo-

gistiikkaohjelmalla ei nykyasussaan pysty jakamaan töitä, joten alusta alkaen suunni-

teltaessa siihen voitaisiin tehdä tällainen osio. Tässä tapauksessa aineistoerien arkis-

tonmuodostaja-, rajavuosi- sekä vanhoja luetteloita koskevat tiedot voitaisiin myös 

ottaa rajapinnan kautta mukaan. Lisäksi logistiikkajärjestelmään voisi sisällyttää laa-

dunseurantajärjestelmän, mikäli seurattavat seikat olisi määritelty. Toisaalta näitä 

mahdollisuuksia visioidessa on hyvä muistaa, että Logistiikkaohjelman vahvuus on 

tähän saakka ollut nimenomaan yksinkertaisuus ja työnjako on varsin hyvin onnistu-

nut Excel-taulukollakin. Rajapintojen puute muihin järjestelmiin on todennäköisesti 

ehkäissyt toimintahäiriöitä, joita järjestelmässä on ollut ylipäänsä erittäin vähän. 

 



S49 

Alusta alkaen suunniteltaessa olisi tarpeen ottaa lisää mitattavia suureita, esimerkiksi 

työprosessissa mitattu lähtömitta sekä arkistoyksikkömäärä kunnostustyön jälkeen. 

Ilman tätäkin tietoa on toki tultu toimeen, mutta niistä voisi kuitenkin olla hyötyä. 

Järjestelmään olisi helppo visioida myös ennakointeja ja varoituksia esimerkiksi kulje-

tustarpeita ajatellen, mutta olisi varsin haasteellista määritellä, miten nämä komennot 

toteutettaisiin, kun vastaavat arviot voi tehdä kuitenkin suhteellisen yksinkertaisesti 

järjestelmän hakutuloksia silmäilemällä sekä aineistoa makasiinissa konkreettisesti 

katsomalla. 

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että käytettävä järjestelmän suunnittelussa ja valin-

nassa tulee tietenkin huomioida kulloinenkin prosessi. Iteraatiolle tulee jättää tilaa 

siten, että järjestelmä taipuu prosessiin ja sen kehittämiseen eikä päinvastoin. Mikäli 

järjestelmä suunnitellaan alusta alkaen, tulee alkuun visioida millaisia osia siihen ha-

lutaan sekä mielellään säilyttää mahdollisuus erilaisten moduulien lisäämiseksi myö-

hemmin, mikäli tarvetta ilmenee. Käytettävä järjestelmä muotoutuu tietysti kulloisen-

kin projektin mukaan. Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa suuremman 

teollisuuden tarpeisiin tehdyt valmiit varaston- ja tuotannonhallintajärjestelmiä ei kat-

sottu soveltuviksi, mutta näin ei aina tarvitse olla. Lisäksi voisi ajatella muiden järjes-

telmien ennakkoluulotonta soveltamista: esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä ai-

neistoerä voisi vertautua rekisteröitävään asiaan. Otettiinpa kuitenkin käyttöön mikä 

ratkaisu hyvänsä, tulee sen käyttämisen olla kuitenkin riittävän yksinkertaista ja nope-

aa, jotta työaikaa ei huku huomattavia määriä järjestelmän käyttöön varsinaisen työn 

kustannuksella. 

 

5.4.2 AARRE-arkistorekisteri 

 

AARRE-arkistorekisteri on Sota-arkiston kehittämä SQL-pohjainen tietokanta, joka 

siirtyi Kansallisarkistolle 2008 Sota-arkiston siirryttyä puolustusministeriön alaisuu-

desta osaksi Kansallisarkistoa. Kunnostus- ja inventointiprojektin näkökulmasta Aar-

teella on kolme roolia. Ensinnäkin sinne on skannattu aineistoerien pdf-muotoiset 

vanhat luettelot, joita käytetään tietolähteinä aineistoa luetteloitaessa. Toiseksi inven-

toitaessa sinne syötetään uudet luettelotiedot extranet-pohjaisen luettelointiohjelma 

Lumon avulla. Kolmanneksi Aarteen asiakasliittymää (ks. AARRE-arkistorekisteri) 

käyttävät arkistolaitoksen asiakkaat entisen sota-arkiston aineistoa hakiessaan, josta 
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myös kunnostajat ja tiiminvetäjät hakevat ensimmäisessä kohdassa mainittuja luette-

loita sekä muita viitetietoja työskentelyä varten. Aarre on sisältänyt aluksi vain aineis-

toeräkohtaisia viitetietoja, mutta projektin alkaessa sinne lisättiin taulut arkistoyksik-

kökohtaisia tietoja varten. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Aarre on pitkään käytössä ollut relaatiotietokanta, jonka rakennetta ei ole syytä muut-

taa, vaan huolehtia siihen liittyvistä mahdollisimman hyvistä hakumahdollisuuksista 

asiakkaan kannalta, tehtiinpä haut sitten suoraan Aarteesta, tilausjärjestelmä Astiasta 

taikka jonkun muun tietojärjestelmän kautta. Myös avoimen datan mahdollisuuksia 

kannattaa tutkia, kunhan tietosuoja- ja tietoturvaseikat huomioidaan. Tuotantoproses-

sin näkökulmasta rajapinnat logistiikkajärjestelmään voisivat olla mahdollisia esimer-

kiksi työnjaossa tarvittavien tietojen sekä aineistojen hyllymetri-, säilytysyksikkö- ja 

arkistoyksikkömäärien osalta. 

 

5.4.3 Lumo-luettelointiohjelma 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektissa inventoinnin tulokset syötetään 

Lumo-nimisen extranet-pohjaisen luettelointiohjelman avulla rajapinnan kautta arkis-

totietokanta Aarteeseen. Alkuperäisen Delphi-ohjelmointikielellä koodatun Lumon 

suunnitteli ja toteutti entinen Sota-arkiston virkamies Pekka Henttonen, joka oli alun-

perin kehittänyt Aarteenkin. Lumon kautta pääsee syöttämään kaikkiin inventointityön 

edellyttämiin tietokenttiin. Toiminnallisuutta määrittää pitkälti arkistotietokanta Aar-

teen taulurakenne. 

 

Delphi-pohjainen Lumo tarvitsi VPN-yhteyden syöttämisen tueksi ja teetti runsaasti 

tunnistautumisjärjestelmään liittyvää hallinnollista työtä Kansallisarkiston IT-

henkilöstölle. Näin ollen 2010 siirryttiin käyttämään Kansallisarkiston kehittämää 

Lumo-Extranetiä, jota käytetään nettiselaimen välityksellä. Se sisältää periaatteessa 

samat kentät ja toiminnallisuudet, mutta on ulkoasultaan erilainen ja käytettävyydel-

tään hieman hitaampi. Toisaalta se sisältää uusia työtä helpottavia toimintoja ja edel-

lyttää Kansallisarkiston IT-henkilöstöltä vähemmän hallinnollista työtä. Ohjelman 

kehittäminen on vaatinut varsin paljon työtä ja sitä onkin tehty lähes jatkuvasti nyt 
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kolmen vuoden ajan. Lumoa käyttää sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektin 

henkilöstön lisäksi arkistolaitoksen oma henkilökunta entisen Sota-arkiston aineistoa 

luetteloidessaan. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Lumossa ei tällä hetkellä ole nähtävissä merkittäviä kehittämiskohteita. Teknisesti sitä 

kehitettäneen projektin loppuun saakka tilannekohtaisista tarpeista sekä käyttönopeus-

näkökulmasta. Toistaiseksi sen avulla pystytään syöttämään tarpeelliset luettelointitie-

dot kattavasti ja suhteellisen tehokkaasti, mikäli tietoliikenneyhteydet toimivat eivätkä 

palvelimet kuormitu liikaa. Välitön kehittämistarve liittyykin tietoliikenneyhteys- ja 

palvelinkapasiteetin ylläpitoon ja kasvattamiseen. 

 

5.4.4 Internetin kautta käytettävät taustatietojärjestelmät 

 

Sota-arkistoihin liittyvää historiallista taustatietoa, jota myös kunnostus- ja inventoin-

tiprojektissa hyödynnetään, on saatavilla myös arkistolaitoksen nettisivuilla. Näistä 

tärkeimmät järjestelmät ovat sotilaslyhennetietokanta (ks. Sotilaslyhenteitä-tietokanta) 

sekä arkistolaitoksen nettisivuilta pdf-muodossa löytyvä Pentti Kopsan laatima jatko-

sodan ja Lapin sodan aikainen puolustusvoimien yksiköiden peitelukutaulukko (Ks. 

Kopsa 2002). Lyhennetietokantaa myös jonkin verran päivitetään projektissa löyty-

neiden uusien lyhenteiden perusteella. Molemmat ovat periaatteessa hyvin toimivia 

järjestelmiä. Peitelukutaulukko voisi tietysti olla tietokantakin, mutta pdf:n lukuoh-

jelman avulla etsittävä tieto löytyy melko vaivatta. 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Netin kautta käytettävää taustatieto on sinänsä hyvin käytettävissä ja hyvin tiedossa. 

Projektin kannalta oleellisin tieto on peitelukutaulukko. Mikäli aiemmin mainittujen 

kaltaisia historiatietojärjestelmiä kehitettäisiin, voisi sen (ja tietysti muitakin historia-

tietoja) sijoittaa näihin järjestelmiin. Jälleen kerran on kuitenkin huomattava tähän 

taulukkoon liittyvät epävarmuustekijät tietojen paikkansapitävyyden osalta. 
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5.4.5 Tiedosto- ja paperimuotoinen taustatietomateriaali 

 

Projektin aikaisemmissa vaiheissa laadittiin suhteellisen paljon organisaatioihin liitty-

viä selvityksiä. Nämä olivat pääsääntöisesti Word-muotoisia tiedostoja, joita tallennet-

tiin verkkolevylle. Samaten sinne skannattiin organisaatio- ja historiatietoa sisältäviä 

asiakirjoja, selvityksiä, artikkeleita ja kirjallisuutta. Tämä oli tarkoituksenmukaista, 

sillä suojeluskunta-aineiston ja maailmansotien välisen ajan aineiston piirissä ollut 

organisaatiomäärä oli toisen maailmasodan aikaa selvästi vähäisempi, ja siten näitä oli 

helpompi tehdä. Haaste sota-aikaisen aineiston kohdalla taustatietojen keräämiseen 

onkin juuri arkistonmuodostajaorganisaatioiden määrän laajuus. Tapauskohtaisia sel-

vityksiä on toki tehty, kuten myös kerätty muuta informaatiota. 

 

Suojeluskunta-aineiston kohdalla käytettiin myös Kansallisarkiston laatimaa tauluk-

koa, joka sisälsi enimmäkseen organisaation nimimuutostietoa. Excel-muotoinen tie-

dosto oli helppo käyttää, mutta senkin ylläpitäminen oli haastavaa tiedon laajuuden 

takia. Historiatiedon kerääminen talteen inventointityön ohessa osoittautui myös han-

kalaksi, sillä useinkaan muutoksia ei voitu todeta täsmällisesti eikä todistaa aukotto-

masti, vaikka saatu tieto olikin usein lyhyellä tähtäimellä varsin käyttökelpoista. Hal-

littavassa muodossa olevana sen kerääminen ”jälkipolville” ei kuitenkaan onnistunut 

ja ajatuksesta onkin pitkälti luovuttu. Toki edelleen tapauskohtaisesti, jos hyvää in-

formaatiota tulee vastaan, se kerätään talteen. Samaten tietoa hyödynnetään lyhyellä 

tähtäimellä informoimalla havaittua tietoa muille samojen aineistojen kanssa työsken-

televille. Merkittävä kehittämiskohde olisikin ratkaista, miten saadaan otettua talteen 

hyödynnettävässä muodossa inventoinnin ohessa syntyvä todentamaton historiatieto. 

 

Sähköisen tiedon lisäksi on tietenkin käytössä myös perinteistä kirjallisuutta, joista 

hyödynnetään eniten tiiviissä muodossa organisaatiotietoa sisältävää aineistoa. Paperi-

sessa muodossa käytetään myös aikoinaan Sota-arkistossa olleita talvi- ja jatkosodan 

organisaatiokortiston skannausten tulosteita. Aineistoa toki voisi lukea pdf-

tiedostonakin, ja se on myös siten verkkolevyllä jaeltuna, mutta käytännössä mapitetut 

paperitulosteet ovat sen käyttökelpoisin käyttöliittymä. 
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Pohdinta ja tavoitetila 

Projektin tässä vaiheessa ei ole merkittäviä parannuksia tehtävissä historiatietojen 

keruuseen. Kuten aiempanakin on todettu, parhaimmillaan tämän historiatiedon saisi 

koottua tietojärjestelmäksi. Kortistojen skannaus luettavaan muotoon ei kuitenkaan 

onnistuisi ilman merkittävää manuaalista syöttötyötä, joka olisi kokonaan oma projek-

tinsa. Tällaisesta voisi kuitenkin olla hyötyä tuotannon ohella tutkijallekin, jos tieto 

olisi tietokantamuodossa. Vielä parempi se olisi ontologisoituna, jolloin tietoa voisi 

käyttää myös tiedonhaun apuna. Kumpikin malli vaatisi kuitenkin käytännössä työ-

panosta sen verran, että se olisi oma Karjala-tietokannan kaltainen syöttöprojektinsa 

(ks. Karjala-tietokantasäätiön nettisivut). Toisaalta projektin aikana havaittua toden-

tamatonta, mutta todennäköistä historiatietoa ei ole pystytty helppokäyttöisessä muo-

dossa keräämään talteen ja hyödyntämään lyhyen tähtäimen näkökulmaa lukuunotta-

matta. Yleiselläkin tasolla olisi varmasti olemassa tilausta järjestelmälle, joka olisi 

tällaiseen riittävän joustava ja epävarmuustekijät huomioiva. 

 

5.4.6 Asiakasliittymä: Astia, Finna, Ahaa... 

 

Aarteesta poikkeavaa asiakasliittymän (Astia, Finna ja Ahaa) tarkastelu ei oikeastaan 

ole nykytilaa, sillä sellaista ei vielä ole käytössä. Astia on arkistolaitoksen verkkopal-

velu, jonka avulla voi ”hakea arkistolaitoksessa säilytettäviä aineistoja, tilata näitä 

käytettäviksi arkistolaitoksen tutkijasaleissa ja päästä käyttämään julkisia digitoituja 

aineistoja” sekä lisäksi mm. hakea käyttölupia käyttörajoitettuun aineistoon sekä tilata 

jäljenteitä ja selvityksiä. Puolustushallinnon arkistotietokanta Aarteeseen luetteloitu 

aineisto ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä tätä kautta, mutta arkistolaitoksella on 

aikomus laajentaa käyttömahdollisuus siihenkin ja asiaa koskevaa kehittämistyötä 

ollessa vielä hieman kesken. (Astia-verkkopalvelu) Hakeminen Astian kautta parantaa 

tilannetta Aarteeseen nähden merkittävästi sikäli, että hakuja on mahdollista tehdä 

myös sisältötiedoista, kun se ei ole tähän saakka onnistunut. 

 

Laajemmatkin näköalat ovat kuitenkin jo avautumassa. Arkistolaitoksen Vakkaan syö-

tettyjä aineistoja on mahdollista hakea kirjastojen, arkistojen ja museoiden kautta Fin-

na-hakupalvelusta (ks. Finna-hakupalvelun verkkosivut). Tekeillä on lisäksi KDK-

hankkeen (Kansallinen digitaalinen kirjasto) myötä arkistojen yhteinen hakupalvelu 



S54 

Ahaa, jonka toteus ja käyttöönotto pitäisi tapahtua vuosien 2013–2014 aikana (Ks. 

Arkistoille yhteinen hakemistopalvelu). 

 

Pohdinta ja tavoitetila 

Aarteen käytölle Astian, Finnan, Ahaan sekä muiden uusien, muiden tietokantojen 

kanssa yhteisten hakuliittymien kautta ilmenevät omat haasteensa. Jo Astiassa saman 

järjestelmän kautta pitäisi pystyä käsittelemään ainakin kahden arkistolaitoksen suuren 

arkistotietokannan – VAKKA ja AARRE – aineistoja. Asia ei helpotu, mikäli uusien 

järjestelmien käyttämiä tietokantoja on useita muitakin, eivätkä niistä kaikki ole pel-

kästään arkistoista vaan myös muista muistiorganisaatioista kuten museoista ja kirjas-

toista. Tietokannat ovat rakenteeltaan ja tietokentiltään hyvin erilaisia, joten hausta on 

haastavaa saada mahdollisimman yhteismitallista tai yhteisissä kannoissa toimivaa. 

Tätä kannattaa kuitenkin yrittää, sillä pidemmän päälle ei ole perusteltua, että asiak-

kaat joutuvat hakemaan tietoa monesta eri paikasta ja tilaamaan eri aineistoa eri ta-

voin. Aarteen osalta lienee kuitenkin syytä säilyttää asiakkailla mahdollisuus käyttää 

tätäkin järjestelmää aikaisemmin omaksumallaan tavalla, esimerkiksi aineistoerittäin. 

 

Tulevaisuus saattaa tuottaa tulessaan hyvinkin monenlaisia hakuja, jotka voivat olla 

paljon älykkäämpiä kuin nyt voisimme kuvitellakaan. Hakuliittymiä ei tarvitse olla 

vain yhtä ainoaa sikäli, jos vain asiakkaat selvästi tietävät, mikä on pääasiallinen ha-

kujärjestelmä, ja mitkä ovat ”vain extraa”. Tavallisen asiakkaan tulisi kuitenkin aina 

pystyä hoitamaan asiointinsa yhden järjestelmän kautta ilman, että tarvitsee asioita 

erikseen opiskella, eikä niin että on pakko haetaan yhdellä ja tilata toisella. Eräs poh-

timisen arvoinen mahdollisuus voisikin olla avata Aarre rajapintoineen avoimeksi da-

taksi sikäli, jos se ei sisällä tietosuojan ja/tai tietoturvan kannalta riskialtista tietoa. 

Tällöin asiaan vihkiytyneet voisivat kehitellä omia hakujärjestelmiään, ja tuoda aineis-

tojen käytettävyyteen lisäarvoa: ehkäpä jopa sellaisin rajapinnoin, joilla haettuja arkis-

toyksikköjä voisi viedä suoraan ostoskoriin tilausjärjestelmässä – on se sitten Astia tai 

joku muu. 
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6. KARTOITUSTYÖN KOKONAISKUVA JA 

KEHITTÄMISKOHTEET 

 

Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet liittyvät luonnollisesti toisiinsa ja ne nivoutuvat 

tietysti automaattisestikin toisiinsa. Arkkitehtuurityön hyöty saavutetaan kunnolla kui-

tenkin vasta siten, että osa-alueita nivotaan yhteen suunnitelmallisesti. Tässä kartoitus-

työssä tavoitellaan hyötyjä ennen kaikkea tulevaisuutta ajatellen. Määrällisessä tarkas-

telussa korostui – kenties yllättäen – tietojärjestelmien osuus. Toisaalta tiedon merki-

tys on ollut jatkuvasti keskeinen niin työprosessin tehokkuuden kuin lopputuloksen 

laadunkin kannalta. Kehittämistehtävän kuluessa heräsikin ajatus tiedontuottamispro-

sessin merkityksestä. Se olisi kuitenkin kokonaan oma tutkimusaiheensa, mutta ar-

vioin tässä hieman senkin lähtökohtia, sillä tiedolla ja sen hyödyntämisellä tämänkal-

taisessa projektissa aivan keskeinen merkitys. 

 

6.1 Kokonaisarkkitehtuurin kokonaiskuva 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektista oli selvästi erotettavissa kokonais-

arkkitehtuurinäkökulman osa-alueet: liiketoiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknolo-

gia-arkkitehtuurit; joskin viimemainittuja ei käsitelty. Kokonaisarkkitehtuurin CMM-

mallin mukaista kypsyystasoa arvioitaessa sota-arkistojen kunnostus- ja inventointi-

projekti sijoittuu periaatteessa tasolle 2/5, jossa toiminta on osittain kuvattu ja organi-

soitu ja prosessit voidaan toistaa samankaltaisina. Toisaalta arvosanan voisi väittää 

olevan parempi, sillä elementtejä on myös tasolta neljä, koska prosesseja seurataan 

jatkuvasti ja niihin tehdään jatkuvasti muutoksia. Valitettavasti dokumentaatio ei ole 

täysin pysynyt perässä eikä ole standardoitua. Pienellä työpanoksella on kuitenkin 

mahdollista päästä varsin hyvälle tasolle. 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektista liiketoiminta-arkkitehtuuri oli pu-

rettavissa neljään prosessiin: valmistelu- ja lähetys-, tuotanto-, palautus- ja vastaanot-

toprosessiin. Kaikki mainitut prosessit olivat käsiteltävän projektin osalta varsin pit-

källe viilattuja ja toimivia – ja lisäksi sopimuksen rakenne jo pitkälti sanelee organi-

saation ja toimintaprosessien ison kuvan. Yleisellä tasolla esille tuli Sota-

arkistoprojektissa hyviksi havaittuja toimenpiteitä eli liiketoimintaprosesseja tulee 
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tarkkailla jatkuvasti ja tehdä niihin joustavasti parannuksia, mikäli niitä on havaitta-

vissa. Turhat työvaiheet pitää tietenkin minimoida ja käyttää resurssit tehokkaasti. 

Nämä ovat toki itsestäänselvyyksiä, mutta projektin rakenteen tulee olla malliltaan 

siinä määrin joustava, että se mahdollistaa jatkuvan iteratiivisen kehittämisen. Lisäte-

hoja voisi olla haettavissa sellaisesta prosessista, joka sallii aineistojen priorisoinnin. 

Liiketoiminta-arkkitehtuurin jatkokehittämistä ajatellen sota-arkistoprojektista olisi 

hyvä laatia lista sellaisista huomioon otettavista seikoista, jotka olisi syytä noteerata 

tulevissa samankaltaisissa projekteissa. 

 

Sota-arkistoprojekti on luettelointityöltään varsin asiantuntijavaltaista, joten IT-

projektien tapaan tietoarkkitehtuurilla – tässä tapauksessa pääsääntöisesti organisaa-

tiohistoriatiedolla – on suuri merkitys. Projektissa on keskeisesti onnistuttu kuitenkin 

löytämään tärkeimmät ja suhteellisen kattavat historiatiedon valmiit lähteet, muttei 

toisaalta hyödyntämään projektissa syntyvää historiatietoa. Tässä olisi yksi selkeä 

kehittämiskohde. Työtä koskeva ohjeistus oli verrattain hyvällä tasolla; joskin logis-

tiikkaa koskeva ohjeistus olisi syytä saada dokumentaatiomuotoon sen ollessa tällä 

erää pitkälti vain hiljaisena tietona. Ylipäänsä tämänkaltaisissa projekteissa tiedon 

merkitys korostuu useastakin näkökulmasta. Luetteloinnin lopputuloksen laadun kan-

nalta on tietenkin tärkeä tuottaa mahdollisimman paljon relevanttia uutta tietoa. Toi-

saalta itse prosessin kannalta tulee vanha olemassa oleva tieto saattaa mahdollisimman 

tehokkaasti hyötykäyttöön tuotantoprosessia varten, mikä onnistuessaan heijastuu niin 

lopputuloksen laadussa kuin prosessin tehokkuudessakin. Tarkasteltavassa projektissa 

hyvän esimerkin muodostavat vanhat, Sota-arkistossa tuotetut vaihtelevan tasoiset 

vanhat luettelotiedot, joita voidaan hyödyntää työnjaon organisoinnissa sekä ohjeista-

misessa. Lisäksi niitä voidaan käyttää kriittisesti soveltaen apuna uusia luettelotietoja 

tuotettaessa. Itse tiedontuottamisprosessi sinänsä on niin merkittävä osa tämänkaltaista 

työtä, että se ansaitsisi kokonaan oman tutkimuksensa. 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuritasolla Sota-arkistoprojekti pirstoutuu jo laajempiin ja 

hankalammin rajattaviin kokonaisuuksiin. Kaksi selkeää ydinkohtaa ovat kuitenkin 

olemassa eli AARRE-arkistorekisterin ympärille rakentuvat sekä Logistiikkaohjelma 

tuotannon- ja logistiikan seurantaa varten. Näiden lisäksi on taustatietojärjestelmiä; 

joskin Aarre toimii myös sellaisena. Pitkään käytettyä relaatiotietokantaa ei kannata 

lähteä oleellisesti muuttamaan, joten siihen ei ole visioitavissa huomattavia parannuk-
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sia. Aarteen ympärille rakentuva ketju tuotantovaiheesta Lumoon sekä hakuliittymään 

(Aarre) toimivat periaatteessa hyvin: lopputulos riippuu lähinnä siitä, millainen tuleva 

hakuliittymä tulee olemaan – on se sitten Astia, Finna, Ahaa tai mikä hyvänsä. Aartee-

seen syötetyt tiedot ovat kuitenkin periaatteessa ikuisia ja tulevaisuus voi tuoda hy-

vinkin älykkäitä hakuja tullessaan. Siihen voi sisältyä ulkopuolisia ontologiakerroksia 

ja monipuolisia ratkaisuja, joita voisi edesauttaa Aarteen avaaminen avoimeksi dataksi 

rajapintoineen. Toki ennen siihen ryhtymistä pitäisi tietoturva- ja tietosuojaseikat arvi-

oida huolellisesti. 

 

Logistiikkaohjelma on täyttänyt oman tehtävänsä hyvin, mutta sitä on jouduttu täy-

dentämään taulukoilla. Historiallisia taustatietoja ei olla saatu kehitettyä helppokäyt-

töisiksi tietojärjestelmiksi, eikä projektin kuluessa syntyvää historiatietoa ole saatu 

kerättyä talteen mihinkään järjestelmään. Näistä löytyisivät selkeät kehittämiskohteet-

kin vastaavia projekteja ajatellen. 

 

Logistiikan- ja tuotannonseuranta on varsin keskeistä yleiselläkin tasolla tarkastellun 

projektin kaltaisissa hankkeissa. Järjestelmän suunnittelu joustavaan, iteraation mah-

dollistavaan malliin olisi keskeistä onnistumisen kannalta. Toisaalta tällaisen järjes-

telmän suunnittelu ja kehittäminen voi olla toisinaan hankala toteuttaa vaatimusmää-

rittelytasolle ja lisäksi mikään järjestelmä ei voi tehdä aivan kaikkea. Lisäksi on muis-

tettava, ettei visiointi riitä vielä lähellekään tekniseen toteuttamiseen. Tällainen tulee 

eteen esimerkiksi siinä, jos peräänkuuluttamani (epävarmojen) organisaatiohistoriatie-

tojen talteenotto esimerkiksi ontologiamuotoon helppokäyttöisesti olisi mahdollista. 

Voisi olla haastavaa koodata tarpeelliset parametrit ”näyttää olevan näin” -tyylisille 

tiedoille. Tällaisen systeemin kehittäminen – mikäli sellainen olisi mahdollista – olisi 

tietenkin kokonaan oma projektinsa ja toimiessaan sellaisella olisi varmasti kysyntää 

monella muullakin informaatiovaltaisella alalla. Sen sijaan kortistomuodossa olevan 

organisaatiohistoriatiedon syöttäminen tietokantaan tai jopa ontologioiksi mallintami-

nen olisi tietenkin mahdollista mutta työlästä ja vaatisi oman projektinsa. Se olisi kui-

tenkin loppujen lopuksi hyödyllistä myös tutkija-asiakkaiden kannalta pitkälläkin ai-

kavälillä. 
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Tarkastelussa liiketoimintaprosesseista ei löytynyt radikaaleja parannuskohteita. Tie-

don merkitys korostuu niin lopputuloksen kuin tuotantoprosessinkin kannalta. Määräl-

lisesti tarkastelussa tietojärjestelmäarkkitehtuurin osuus nousi huomattavan suureksi. 

Tämä johtunee eri tietojärjestelmien huomattavasta kokonaismäärästä. Tämä voi kieliä 

siitä, että arkkitehtuurin tässä osuudessa olisi parantamisen varaa tai ainakin tekijöitä, 

joita olisi syytä huomioida vastaavia projekteja suunniteltaessa. 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa tulee välttää tilannetta, jossa kokonaiskuva on keske-

nään keskustelemattomien järjestelmien sekamelska. Hyvä kysymys onkin, voisiko 

yksi järjestelmä kattaa kaiken. Nähdäkseni tämä ei kuitenkaan onnistu monestakaan 

syystä. Ensinnäkin useimmiten kuvailutiedot viedään sellaiseen tietokantaan, joka ei 

ole ainutlaatuinen kokonaisuus vain projektia varten. Esimerkiksi arkistolaitoksen 

Aarre tai Vakka tai Elkan Elma eivät ole yhden projektin tarpeita varten suunniteltuja. 

Lisäksi tällaisiin kantoihin tulee olla haku- ja tilausjärjestelmänsä, joista osa on eri 

arkistojen yhteisiä, kuten esimerkiksi Ahaa tulee olemaan. Toiseksi tuotantoprosessit 

voivat hyvinkin vaihdella projektista toiseen, eikä näitä tietoja ole välttämätöntä viedä 

lopputuotetiedon yhteyteen. Ei voi toki täysin kiistääkään, etteikö tällaisella tiedolla 

voisi olla tulevaisuudessa hyödynnettävää merkitystä, mutta tuotantotiedon yhdenmu-

kaiseksi määritteleminen voi olla ongelmallista. Kolmanneksi taustatieto – esimerkiksi 

organisaatiohistoriatieto – vaihtelee tyypiltään eri toimialoilla: sota-arkistojen historia-

tiedot poikkeavat luonteeltaan runsaasti vaikkapa teollisen muotoilun historiatietojen 

rakenteesta. Huonosti suunniteltu formaatti johtaa helposti tietojen syöttämisen vältte-

lyyn tai kiertämiseen. 

 

(Tietojärjestelmä)arkkitehtuurivisio voisi siis olla seuraavanlainen. Tarvitaan kol-

mesta osa-alueesta koostuva yhteentoimiva järjestelmäkokonaisuus rajapintoineen. 

Kokonaisuudet ovat arkistotietokanta, tuotanto- ja logistiikkajärjestelmä sekä histo-

ria/taustatietojärjestelmä. Arkistotietokanta on se tietokanta, johon lopputuote syöte-

tään ja joka toimii mahdollisesti luetteloinnin lähtökohtana, kuten Aarre tässä työssä 

tarkastellussa projektissa. Arkistotietokannasta voisi hakea tietoa suoraan ja lisäksi 

siitä tulee olla rajapinta muihin hakujärjestelmiin sekä tilausjärjestelmään, mikäli sel-

lainen on erikseen. Mikäli tietoturva- ja tietosuojaseikkojen perustella on mahdollista, 

arkistotietokannan sisältämä tieto voisi parhaimmillaan olla avointa dataa. Luettelointi 
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tapahtuisi arkistotietokantaan mahdollisimman suoralla yhteydellä tarkoitukseen so-

veltuvan käyttöliittymän avulla 

 

Tuotanto- ja logistiikkajärjestelmä sisältäisi aineistoa koskevan seurantatiedon, käsit-

telyvaiheet ja käsittelijät, kuten Logistiikkaohjelma tarkasteltavassa projektissa. Jär-

jestelmän tulisi sisältää mahdollisimman paljon helposti mitattavaa tietoa. Logistiik-

kaohjelmassa olevien tietojen lisäksi sen tulisi sisältää työnjakoon ja sen suunnitteluun 

vaikuttavan osion, mahdollisesti laadunseurantajärjestelmän sekä muut projektikohtai-

sesti tarpeellisiksi katsottavat kokonaisuudet kattavine raportointimahdollisuuksineen. 

Tässäkin on vähän sivuseikka, onko kyseessä yksi vai useampi järjestelmä (mikäli ne 

toimivat saumattomasti keskenään). Rajapinta arkistotietokantaan tai luettelointijärjes-

telmään olisi hyödyllinen mitattavien tietojen sekä käsittelijätietojen automattista ke-

ruuta varten. Järjestelmän tulisi kuitenkin pystyä toimimaan itsenäisesti. 

 

Kolmas pala eli historiatietojärjestelmä koostuisi tarkasteltavan projektin tapauksessa 

tietokannasta tai ontologiasta sisältäen organisaatiokortistoista, peitelukutaulukosta 

sekä keskeisimmästä lähdekirjallisuudesta löytyvän tiedon – joskin sen syöttäminen 

olisi oma projektinsa – sekä käyttöliittymän, jonka avulla olisi helppo syöttää epävar-

maakin (esimerkiksi aineiston perusteella mahdollisia edeltäjä-seuraaja -suhteita) tie-

toa, jota järjestelmä pystyisi jollakin tavoin – esimerkiksi todennäköisyysarvojen – 

perusteella tulkitsemaan. On toki myönnettävä, että jo tällaisen järjestelmän määrittely 

toteutuksesta puhumattakaan olisi varsin haastavaa. Onnistuessaan sellaisesta olisi 

merkittävää hyötyä niin loppukäyttäjän hakumahdollisuuksia kuin tuotantoprosessia 

ajatellen. Tällöin rajapinnat historiatietojärjestelmästä tarvittaisiin rajapinnat ainakin 

hakuliittymään ja luettelointijärjestelmään sekä mahdollisesti muihin tarkoituksenmu-

kaisiksi katsottuihin järjestelmiin. Historiatietojärjestelmän valmiit tiedot voisivat 

myöskin olla käytettävissä avoimen datan keinoin. 

 

(Yhteen)toimiva tietojärjestelmäkokonaisuus kuvaa havainnollisesti tietojärjestelmä-

arkkitehtuurin roolia kokonaisarkkitehtuurissa. Ratkaisevaa ei ole järjestelmien määrä 

sinänsä, kunhan ne keskustelevat joustavasti keskenään. Esimerkkitapauksessa näitä 

isompia järjestelmäkokonaisuuksia on siis kolme. Yhteentoimivan tietojärjestelmäark-

kitehtuurirakenteen avulla tieto saadaan tehokkaasti liiketoimintaprosessien käyttöön 
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aina tehokkaammasta ja laadukkaammasta tuotannosta parempaan loppukäyttäjäasi-

akkaan tietopalveluprosessiin saakka. 

 

Yhteentoimiva tietojärjestelmäkokonaisuus ei tietenkään tipahda taivaasta automatti-

sesti sillä, että se on määritelty. Sen rakentaminen ja ylläpito vaatii tietysti osaamista, 

eikä ole pelkästään ostettavissa rahalla, jos ei tiedetä tarkalleen, mitä ostetaan. Organi-

saatiorakenteessa tämä tulisi huomioida siten, että operatiivisen toiminnan osapuolilla 

tulisi olla riittävästi sellaista henkilöstöä, joka hallitsee kokonaiskuvan niin projektiin 

kuuluvan ydintyön sisällöstä kuin sen IT-arkkitehtuuristakin. Ideaalitapauksessa käy-

tettävissä olisi henkilöitä, jotka osaisivat sekä koodata että luetteloida. Monta kertaa 

tämä voi olla hieman liikaa vaadittu, mutta vähintäänkin tähän suuntaan pitäisi pyrkiä. 

 

6.2 Tiedontuottamisprosessi 

 

Tuotantoprosessiin sisältyy toki lukuisia alaprosesseja, joita ei kokonaisarkkitehtuuri-

viitekehyksessä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista käsitellä. Herkullisen tarkastelu-

kohdan tarjoaisi tiedontuottamisprosessi, joka olisi kokonaan oman tutkimuksensa 

aihe. Tällöin voitaisiin tarkastella sitä tapaa, miten inventointiprosessin aikana syntyy 

tieto uuteen tietokantaan, miten tarkkaa ja miten luotettavaa se on, ja miten sitä voitai-

siin käyttää. Periaatteessa mitä enemmän tietoa sinne syötetään, sitä enemmän tulevai-

suudessa olisi mahdollisuutta hakea tietoa ja käyttää sitä. Kustannustehokkuus tulee 

kuitenkin vastaan: mitä enemmän tietoa syötetään, sitä enemmän se vaatii työpanosta. 

Asiassa tulee löytää sopiva tasapaino. Ideaalitilannehan olisi perusteellisesti kuvailtu 

aineisto, joka lisäksi olisi digitoitu koneluettavaan muotoon. Tämä on kuitenkin lähes 

utopiaa, sillä jo koneellakin kirjoitettua tekstiä on haastavaa OCR-skannata järjellisek-

si tekstiksi, saatikka erimuotoisia lomakkeita, kirjoja, taulukoita jne. ja fyysinen työ jo 

pelkkään skannaamiseenkin olisi melkoinen, kun kyse on vaihtelevasta aineistosta 

eikä A4-pinkasta, joka vain laitetaan lajittelijaan ja annetaan koneen tehdä loput. 

 

Projektissa käytettävän ohjeistuksen mukaan arkistoyksiköistä kuvattavia luettelotieto-

ja ovat yksilöivien tunnusten lisäksi arkistonmuodostaja, nimeke, rajavuodet, sisältö-

tiedot sekä mahdolliset käyttörajoitukset. Arkistonmuodostaja on tällä erää tärkein 
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hakutieto
11

 ja sen eteen nähdään myös eniten vaivaa. Periaatteessa kuitenkin luette-

lointi alkaa arkistoyksikön rajauksesta, jolloin ensimmäinen vaihe on keksiä sille ku-

vaava nimeke. Nimeke rajaa arkistoyksikön ja sen perusteella määrittyy pääosa luette-

lotiedoista, kuten rajavuodet ja arkistonmuodostajan nimimuodot (arkistoyksikköön 

tuolle ajalle sattuvat nimimuodot). Sen sijaan tietosuojaan perustuvat käyttörajoitukset 

(terveys- ja rangaistustiedot, poliittisen kannan arviointi tai ns. henkilökohtaisuuksiin 

menevä henkilöarviointi) jakautuvat tietysti myös nimekkeen ulkopuolisen osan mu-

kaan. Nämä nimekkeen ulkopuoliset osat mainitaan sisältötiedossa, esim. ”Sisältää 

myös polttopöytäkirjoja vuodelta 1944.” Tietojen lähde on ensisijaisesti asiakirja-

aineisto itsessään. Vain arkistonmuodostajan nimimuotojen selvittämiseksi etsitään 

tietoa muista lähteistä mahdollisimman huolellisesti. Koska työssä on täytynyt olla 

kustannustehokas, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta sisältötiedot pyritään ns. ot-

tamaan valmiina kirjejärjestinavaimista, kotelonpäätyteksteistä, vanhoista luetteloista 

jne.; toisin sanottuna luettelointi ei ole saanut sisältää aikaa vievää arviointi- ja tutki-

mustyötä. Poikkeuksia ovat esimerkiksi vieraiden kielten maininta sisältötiedoissa 

sekä ”valmiiseen sisältötietoon” kuulumattomat kokonaisuudet, esimerkiksi kirjeen-

vaihtokansio ”komentoasiat” sisältääkin myös huoltoalan lähetysilmoituksia. Sotati-

lanteessahan syntyvä valmis luettelotieto ei ole välttämättä täysin luotettavaa. 

 

Näitä kysymyksiä olisi siis hyvä pohtia vastaavia projekteja sekä ylipäänsä luetteloin-

tia ja kuvailua toteutettaessa. Mitä enemmän tietoa kerätään talteen, sitä enemmän sitä 

voisi käyttää tulevaisuudessa. Tiedonkeruu kuitenkin maksaa, jolloin voidaan pohtia 

tiedon relevanssia: onko esimerkiksi kustannustehokkuusnäkökulmasta oleellista kir-

joittaa sotavankien kuulustelupöytäkirjakokonaisuuteen ”sisältää myös venäjänkielisiä 

asiakirjoja” tai Yhteysesikunta Roin asiakirjoihin saksalaisten kanssa käytyyn kirjeen-

vaihtoon ”sisältää myös saksankielisiä asiakirjoja”, kun otetaan huomioon, että asia 

tavalla tai toisella ilmenee samasta tietokentästä: kieliä varten ei siis ole erillistä tieto-

kenttää. Kotimaisia kieliä ei puolestaan tarvitse mainita, jolloin paradoksaalisesti oh-

jeita tiukasti tulkitsemalla suomalaisten miehittämään Itä-Karjalaan väestölle suunna-

tussa propaganda-aineistossa ei periaatteessa tarvitsisi mainita karjalan kieltä (periaat-

teessa kotimainen kieli, jollaisia ovat tietysti suomi ja ruotsi, mutta periaatteessa myös 

vähemmistökielen aseman saaneet karjala ja saame), mutta vepsä ja venäjä (vieraita 

                                                 

11
Aarten asiakasliittymästä voi hakea ainoastaan arkistonmuodostajatiedoilla tai (harvemmin 

käytetyillä) asiasanoilla. Tulevissa hakujärjestelmissä – esim. Astia – hakujärjestelmä ulottuu myös 

muihin tietoihin. 
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kieliä) puolestaan pitäisivät tulla mainituiksi. Toki käytännössä ohjeistusta ei ole so-

vellettu näin tiukasti. Luettelo- ja muissa metatietokysymyksissä riittäisi siis pohditta-

vaa vaikka kuinka kerättävän tiedon määrään, relevanssiin ja sota-aikaisen tiedon luo-

tettavuuteen saakka. Ainakin yhden kokonaisen opinnäytteen niistä saisi helposti ai-

kaan. 

 

7. LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektista on varsin haasteellista löytää sel-

laista oleellista kehitettävää, jota kuusi vuotta käynnissä olleessa projektissa olisi kan-

nattavaa toteuttaa, koska projekti kestää enää kaksi vuotta. Syitä tähän on monia. Ko-

ko projektin keston ajan kehittämistä on tehty jatkuvasti iteroiden ja uusia ideoita on 

otettu joustavasti käyttöön. Aito kehittäminen syntyy usein käytännön työn yhteydessä 

syntyvinä ahaa-elämyksinä sen sijaan, että päätetään kehittää jotakin kehittämisen 

sinänsä vuoksi. Osasyy konkreettisten kehittämiskohteiden niukkuudella voi olla,  että 

projektia tarkastellaan liian läheltä, jolloin on liikaa urauduttu omiin toimintatapoihin. 

 

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehystä on tyypillisesti käytetty tarkasteltaessa IT-

projekteja, mutta sitä ei tiettävästi ole aiemmin sovellettu arkistojen kunnostus- ja in-

ventointiprojektiin tai muuten selvästi näin fyysiseen prosessiin. Tarkastelutapa näyt-

täisi sinänsä toimivan varsin hyvin. Sota-arkistojen kunnostus- ja inventointiprojektis-

ta löytyvät samat arkkitehtuurin osa-alueet: liiketoiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja 

teknologia-arkkitehtuurit. Näistä viimemainittua ei tosin tässä työssä tarkasteltu. Osa-

alueet lomittuvat luontevasti toisiinsa, ja esimerkiksi tietokokonaisuuksia on helppo 

sortua kuvaamaan tietojärjestelmittäin, vaikka ne tietenkin ovat kaksi eri asiaa. Luon-

nollisesti arkkitehtuurissa on kuitenkin jotakin kunnossa, jos arkkitehtuurin eri kerrok-

silla on yhteys toisiinsa. 

 

Tarkastellun kaltaisissa projektissa nämä neljä osa-aluetta eivät kuitenkaan kata täysin 

kaikkea toimintaa. Fyysinen työympäristö ja fyysiset työkalut ovat tällaisessa projek-

tissa nähdäkseni aivan keskeinen työn onnistumisen edellytyksiä ja siten ne voisivat 

olla myös osa kokonaisarkkitehtuuriakin. Uutena viitekehyksenä tämä olisi kuitenkin 

kokonaan oma kehittämisaiheensa. Edellä mainitut neljä arkkitehtuurityön osa-aluetta 
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sekä tämä viides eli fyysinen toimintaympäristö ovat sovellettavissa toki muihinkin 

vastaaviin arkistojen kunnostus-, inventointi- ja/tai digitointiprojekteihin. 

 

Mielenkiintoisen sivupohdinnan aiheen tarjosi tuotantoprossin alle kuuluva tiedon-

tuottamisprosessi. Tämä olisi kokonaan aivan oma tutkimusaiheensa. Mistä tieto syn-

tyy, millaisia tietoja kannattaa tietokantaan tallentaa ja millaisia mahdollisuuksia tule-

vaisuudessa olisi tätä tietoa hakea. Mitä enemmän tietoa on tallessa, sitä enemmän 

tällaisille älykkäille hauille olisi tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Fyysisen aineiston 

kohdalla samaa voitaisiin ajatella digitoinnista. Nythän aineistoa ei ole digitoitu kus-

tannus- ja tarkoituksenmukaisuussyistä, mutta mikäli näin olisi tehty tai tehdään tule-

vaisuudessa, ei asiakkaan tarvitse tietenkään pitkällä aikavälillä tyytyä nykyisiin tie-

don käytettävyys- ja hakumahdollisuuksiin. Tällä hetkellä luettavan tekstin skannaa-

minen onnistuu lähinnä hyvälaatuisesta tulostus- tai painotekstistä, mutta ei kovinkaan 

hyvällä todennäköisyydellä käsialalla kirjoitetusta asiakirjasta, jotka eivät välttämättä 

ole asetteluiltaan tai fyysiseltä kooltaan määrämuotoisia. Mikäli tällainenkin aineisto 

saatetaan digitaaliseen muotoon, voi tällainen luentatekniikka kuitenkin olla tulevai-

suudessa mahdollista, vaikkemme vielä ehkä osaakaan ajatella, miten sellainen toteu-

tettaisiin. 

 

Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa hyvän viitekehyksen arvioida organisaation ja prosessi-

en toimintaa. Nyt kohteena olleessa projektissa se on ollut hyvä tapa myös kerätä opit-

tuja kokemuksia talteen mahdollisia samankaltaisia projekteja ajatellen. Näitä varten 

dokumentaatio tulisi joiltakin osin saattaa ajan tasalle, jotta hyödyntäminen jatkossa 

on mahdollista; erityisesti jos Elka itse tekee jatkossa sellaisia. Sinällään kuitenkin jo 

kokonaiskuvan tarkastelu antaa mahdollisuuksia suunnitella ja organisoida vastaavan-

tyyppistä projektia – on se sitten arkistojen järjestämistä, kunnostusta ja/tai inventoin-

tia, digitointia – tai vaikka jotakin ihan muuta samoja elementtejä sisältävää työtä. 

Arkistoalalla mahdollisia hyötyjiä voisivat olla Elkan ja arkistolaitoksen lisäksi luon-

nollisesti monet muutkin toimijat – yksityiset keskusarkistot, kuntasektorin arkistot ja 

oikeastaan kaikki muistiorganisaatiot sekä muista toimijoista sellaiset organisaatiot, 

joiden operatiivisen toiminnan kannalta on oleellista saattaa vanhaa paperimuodossa 

olevaa tietoa – esimerkiksi rakennuspiirustuksia – paremmin käytettävään muotoon. 
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Tarkastellussa projektissa osoittautui kuitenkin, ettei arkistojen fyysiseen kunnostami-

seen tarkasteltavassa kehyksessä kokonaisarkkitehtuurityön neljä osa-aluetta riitä, 

vaan tarkastelussa pitää ottaa huomioon myös fyysinen työympäristö ja työkalut. Tä-

mä olisi oma kehittämiskohteensa ja tästä olisi apua myös tavanomaiseen arkistojen 

järjestämistyöhön. Tulevaisuudessa tällä sektorilla on paljonkin mahdollisuuksia au-

tomatiikan ja jopa robotiikan kehittyessä. Kokonaisarkkitehtuuri ei siis kata kaikkea, 

mutta hyvät lähtökohdat se antaa kaikkeen informaatiovaltaisen työhön tarkasteluun 

varsinkin, jos sitä täydentää kulloisenkin työn vaatimusten mukaisilla elementeillä. 

 

Tässä kartoituksessa ei otettu juurikaan kantaa tarkasteltavan projektin istuttamisessa 

Elkan valmiina olleeseen, liikearkistopuolen arkkitehtuuriin, sillä yhtymäkohtia oli 

tosiaankin suhteellisen vähän. Toki palvelimet, verkkolevyt, tietoverkko jne. ovat sa-

moja, mutta esimerkiksi liiketoiminta-ajatus poikkeaa Elkan ydintoiminnosta ja myös 

tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuri on eri juttu. Enemmän yhtymäkohtia on fyysises-

sä työympäristössä, joka ei siis kuten edellä totesin, kuulu oikeastaan IT-lähtöiseen 

kokonaisarkkitehtuuritarkasteluun, esimerkiksi lastauslaituri, työtilat, arkistomakasii-

nit jne. Jatkotutkimusaiheena sellainen pohdinta niin kokonaisarkkitehtuurin kuin fyy-

sisen prosessin kannalta voisi kuitenkin olla hyvin hedelmällinen. Mikäli organisaatio 

toteuttaa suuria (ja miksei pieniäkin) erillisprojekteja tai vastaavat projektit ovat osa 

niiden ydinliiketoimintaa, näiden tehokkaalla yhteensovittamisella voidaan saada ai-

kaan merkittäviä tehokkuus- ja kustannusetuja. 

 

Työn kuluessa herää tietysti vielä monia muitakin tarkastelemisen arvoisia seikkoja. 

Jos tarkoituksena oli kerätä tietoa tulevia hankkeita varten, arkkitehtuuriseikkojen 

lisäksi syytä on tosiaan tarkastella jo ennakkoon aiemmin todettujen fyysisen toimin-

taympräristön, totetusorganisaation arkkitehtuuriin sovittamisen ja tiedontuottamis-

prosessin lisäksi liiketoimintamallia alusta alkaen: millainen organisaatio olisi paras 

mahdollinen toteuttaja, toimisiko se kaupalliselta, kustannukset kattavalta projektira-

hoituspohjalta, kuten tarkastellussa projektissa tehdään vai tilaajan tai vastaanottajan 

omana tuotantona. Projektissa lähellä olleena tätä kysymystä voi olla vaikea arvioida 

objektiivisesti, mutta tästäkin riittäisi jatkotutkimusaiheeksi. Sen sijaan jo projektin 

jäljellä olevana aikana Elkan (ja miksei muidenkin osapuolten) tulisi yleisluontoisesti 

listata sellaiset seikat, jotka tämänkaltaisia projekteja valmistellessa tulee ottaa 

huomioon, jottei näiden toteuttajien tarvitsisi käydä läpi kaikkia samoja oppimispro-
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sesseja. Aivan varmasti näissäkin hankkeissa kehittämistä tapahtuu toiminnan paran-

tamisen sekä yrityksellä ja erehdyksellä oppimisen kautta. Tällaisen listauksen kautta 

olisi kuitenkin mahdollista jatkaa näitä paljon pidemmältä, kuin mistä sota-arkistojen 

kunnostus- ja inventointiprojekti aloitti. Yksityiskohtaisesti tarkasteltuna se olisi kui-

tenkin niinikään oma selvittämiskohteensa. Syytä ole myöskään unohtaa, että vastaa-

via digitointi-, järjestämis-, kunnostus- ja inventointiprojekteja on muitakin, joiden 

kokemuksia riittää varmasti hyödynnettäviksi. 

 

Aloitellessani kehittämistehtävää ajattelin sota-arkistojen kunnostus- ja inventointipro-

jektin toimivan hyvänä välineenä koota yhteen projektin kuluessa kerättyä tietoa, jotta 

saatuja oppeja voisi hyödyntää tulevaisuudessa vastaavia projekteja toteutettaessa. 

Tässä vaiheessa voi todeta, että kyseisen tiedon kokoamisessa pääsin hyvään alkuun: 

nyt on paremmin tiedossa, mitä tällainen tieto voisi olla. Tässä työssä käsitellyn koko-

naisarkkitehtuuritarkastelun lisäksi tarvitaan nähdäkseni jonkinlainen luettelo projek-

teissa huomioitavista asioista ja lisäksi fyysisiä työvälineitä ja ympäristöä sekä tiedon-

tuottamisprosessia tulisi selvittää ihan omina kokonaisuuksinaan. Kokonaisarkkiteh-

tuuri ottaa kuitenkin varsin hyvin huomioon yleiskuvan tarvittavasta tiedosta. Jos nyt 

tehdystä työstä nouseva keskeinen viesti tulisi tiivistää yhteen virkkeeseen, kuulukoon 

se seuraavasti: tieto on tärkeää ja se tulee saada tehokkaasti ensin tuottajien ja lopulta 

asiakkaiden käyttöön. 
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