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Rakennusalalla yritykset joutuvat käyttämään resursseja kustannuslaskentaan, koska ny-

kyään projekteille lasketaan etukäteen kokonaishinta esimerkiksi silloin, kun yritys osal-

listuu tarjouskilpailuun. Laskentatyökaluja hyödyntämällä on näin ollen mahdollista te-

hostaa yrityksen toimintaa. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin kahden kustannuslaskennan 

työkalun toimivuutta, tehokkuutta, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä urakkatarjouk-

sissa pääkaupunkiseudulla toimivalle rakennusliikkeelle. Tarkasteltavia työkaluja olivat 

rakennustiedon ylläpitämä Klara Net sekä rakennustekniikan koulutusohjelmassa luotu 

Microsoft Excel -laskenta-alusta. Kyseisiä työkaluja verrattiin rakennusliikkeen nykyisin 

käytössä olevaan laskentamenetelmään.  

Opinnäytetyön soveltavassa osassa todellisen projektin kustannukset laskettiin yrityksen 

alkuperäisellä sekä kahdella uudella tutkittavalla työkalulla. Työkalujen toimivuutta ana-

lysoitiin muun muassa vertaamalla laskettuja hintoja, materiaaleja ja työmenekkejä. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin arvio jokaisesta työkalusta sekä käyttöohje ja perehdytys 

kahden uuden laskentatyökalun käyttämiseen. Rakennusliike valitsee opinnäytetyön pe-

rusteella tulevaisuudessa käytettävän laskentamenetelmän. 
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In the construction industry, the costs of projects are nowadays usually calculated before-

hand. Therefore, the construction companies are forced to use their resources for con-

struction cost calculation. Utilizing calculation tools might improve the efficiency of the 

company. In this thesis utilizing two construction cost calculation tools for tendering for 

a construction company from Helsinki was monitored. The main aspects analyzed were 

using the tool, cost effectiveness and reliability of the tool. The two tools analyzed were 

Klara Net, which is run by Rakennustieto, and at the course of construction cost calcula-

tion created Microsoft Excel -sheet. 

In the practical field of this thesis the costs of a real-world project were estimated by the 

way of the company and also the two other tools. The operation of the tools was analyzed 

among others by comparing the results, needed material and labor-force. As an outcome 

of the thesis a review of each three tools was achieved besides the instructions of the two 

introduced ones. Based on this thesis, the company will choose the method used for cost 

calculation. The received information will be utilized on tendering by the construction 

company. 

Key words: Cost calculation, Klara Net, Microsoft Excel 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Lähtökohtatilanne 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla toimiva Rakennus-

liike JKE Oy. Yritys toimii uudis- ja korjausrakentamiskohteiden urakoitsijana. Raken-

nushankkeiden kokonaishinnat Rakennusliike JKE:llä lasketaan MSExcel-pohjaisella 

taulukkolaskennalla. 

Hinnan muodostaminen alkaa määrälaskennalla, jonka jälkeen materiaalille tai rakenne-

tyypille määritetään yksikköhinta. Rakennetyypin yksikölle arvioidaan asentamiseen 

tarvittava työmenekki, joka kerrotaan rakennusliikkeen tuntiveloituksella. Kun materi-

aalin yksikköhinta kerrotaan tarvittavalla määrällä ja tähän lisätään tarvittava kokonais-

työmäärä kerrottuna tuntiveloitushinnalla, saadaan lopputulokseksi kokonaishinta. 

Menetelmä on melko työläs sekä virhealtis, sillä rakenneosat yksikköhintoineen ja työ-

menekkeineen arvioidaan yleensä joka projektiin aina uudestaan. 

Laskelmassa työsuoritteita ei ole järjestelty esimerkiksi rakennusosanimikkeistön perus-

teella, vaan suoritteet on listattu suoraan työjärjestyksessä (kuva 1). Laskelma on otsi-

koitu pääryhmien, kuten seinä- ja lattiatöiden mukaan. 
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KUVA 1. Rakennusliikkeen tällä hetkellä käytössä oleva kustannuslaskenta-alusta 

 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön ensisijainen tavoite on löytää yrityksen käytössä olevalle kustannuslas-

kentamenetelmälle tehokkaampi vaihtoehto vähentämään laskentaan käytettyä aikaa ja 

näin vapauttamaan yrityksen resursseja muihin tehtäviin. Tarkoituksena on tehokkuuden 

lisäksi tutkia myös menettelyn virhealttiutta. Laskentatyökalujen käyttäminen voi vä-

hentää kustannuslaskennan virheitä, sillä hyödyntämällä laskennassa valmiita rakenne-

ratkaisuja työkalu arvioi itse työmenekin sekä tarvittavan rakennusmateriaalin. Tarkas-

teltavat työkalut tarjoavat myös vanhaan laskelmaan nähden yksityiskohtaisempaa tie-

toa kustannuksien jakaantumisesta sekä tarvittavista työsuoritteista eriteltynä työnimik-

keille. 

Opinnäytetyön lopputuloksen avulla rakennusliike valitsee tulevaisuudessa käytettävän 

laskentatyökalun. Lisäksi yritys saa opinnäytetyöstä hyödyllistä tietoa sekä käyttöohjeen 

mahdollisesti käytettävästä työkalusta. Opinnäytetyötä voi hyvin hyödyntää myös muut 

käyttäjät, erityisesti sisältö on suunnattu pienille tai keskisuurille rakentajille. 
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1.3 Rajaukset 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksessä käytössä olevan MSExcel-laskentamenetelmän li-

säksi Rakennustiedon Klara Net -kustannuslaskentaohjelmaa ja Tampereen ammattikor-

keakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa luotua MSExcel -laskenta-alustaa.     

Opinnäytetyössä tarkastellaan kustannuslaskennan työkalujen toimivuutta yrityksen nä-

kökulmasta yhden esimerkkikohteen avulla. Kyseinen kohde on todellisuudessa tarjottu 

hanke, jonka yksityiskohtaiset tiedot on jätetty mainitsematta luottamuksellisuuden 

vuoksi. Opinnäytetyössä keskitytään erityisesti hankkeiden suunnittelu- ja tarjousvaihei-

siin, jolloin hankkeiden kustannusseuranta ja jälkilaskenta jäävät vähemmälle huomiolle.  

Laskentatyökalujen toimintaa tutkittaessa on huomioitava, että täysin luotettavien tulok-

sien saamiseksi vaadittaisiin kymmenien kohteiden otanta, jonka laskemisen suorittaisi 

eri henkilö. Näin ollen opinnäytetyön lopputuloksena on suositus – ei absoluuttisesti par-

haan menetelmän osoittaminen.  
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2 KLARA NET -OHJELMA 

 

 

2.1 Klara Net 

 

Klara Net on Rakennustiedon ylläpitämä kustannuslaskennan työkalu sekä uudis- että 

korjausrakentamisen kohteisiin (kuva 2). Laskelman kustannuserät voidaan lajitella 

Talo 2000, Talo 90 tai Talo 80 -rakennusosanimikkeistön mukaisesti tai jollakin muulla 

halutulla järjestyksellä. Laskelman lopputulos eritellään raporteissa, joita ohjelma tar-

joaa useita eri vaihtoehtoja antaen erilaista tietoa. Tuotetut raportit voi edelleen tallentaa 

esimerkiksi pdf-muodossa. (Rakennustieto 2016.) 

Ongelmatilanteiden varalle ohjelmalle on olemassa asiakastuki. Kyseisestä asiakastuesta 

saa myös lisätietoja ohjelman toiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Laskelman rakenteet (Rakennustieto, Klara Net 2016) 
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2.2 Saatavuus 

 

Klara Netin lisenssi on käyttäjälle maksullinen, mutta siitä on saatavilla maksuton ko-

keiluversio. Ohjelman jakelusta vastaavat yhteyshenkilöt sekä käyttöohjeet löytyvät Ra-

kennustiedon nettisivuilta. 

Ohjelma toimii PC- ja Mac-käyttöjärjestelmissä yleisimmillä selaimilla. Tällä hetkellä 

ohjelmasta on tekeillä uusi versio, jonka hinnasta ei ole vielä opinnäytetyön laatimisvai-

heessa tietoa. 

 

 

2.3 Sovellukset 

 

Klara Netin ensisijainen tarkoitus on rakennushankkeen kustannuslaskennan suorittami-

nen, jota hyödynnetään yritysmaailmassa urakkatarjouksien laadinnassa sekä hankkei-

den kustannusohjauksessa. Ohjelmaa voidaan soveltaa myös suunnittelutyössä, sillä oh-

jelmasta saa nopeasti tietoa eri rakenneratkaisujen kustannuksista sekä työmenekistä. 

Tätä ominaisuutta voivat hyödyntää niin yksityishenkilöt kuin yritykset valitessaan suo-

ritustapaa rakennushankkeisiin. Laskelman raporteista saa lisäksi rakennusmateriaalien 

määräluettelon. (Rakennustieto 2016.) 

 

 

2.4 Käyttäjät 

 

Klara Net -ohjelmaa voivat hyödyntää projekteissa niin urakoitsijat, suunnittelijat, ra-

kennuttajat, isännöitsijät, rautakauppiaat kuin vakuutustarkastajat. Sovellusta voi niin 

ikään hyödyntää esimerkiksi opetuksessa. (Rakennustieto 2016.) 
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2.5 Edut  

 

Rakennustiedon mukaan Klara Net nopeuttaa kustannuslaskentaa parantaen näin yritys-

ten kannattavuutta. Ohjelma helpottaa ja varmentaa laskentaa, sillä päivittyvät rakenne-, 

menekki- ja hintatiedot ovat valmiina lähtötietoina. Kaikkia lähtötietoja voi muokata tai 

lisätä omien tarpeiden mukaan. Kohteita voi laskea rajoittamattoman määrän. Ohjelma 

sisältää monipuoliset raportit, materiaaliluettelot ja työtuntilistat, joita käyttäjän ei tar-

vitse itse päivittää. Klara Netin käyttäminen auttaa näin ollen monipuolistamaan yrityk-

sen omaa urakkatarjontaa. (Rakennustieto 2016.) 
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3 KLARA NETIN KÄYTTÄMINEN 

 

   

3.1 Aloittaminen 

 

Ohjelmassa on valmiita mallilaskelmia, joita käyttäjä voi käyttää sellaisenaan tai muo-

kata. Laskelmaan lisätään uusia rivejä, poistetaan tarpeettomia, muokataan määrätietoja 

tai vaihdetaan rakenteita, materiaaleja ja työn tai materiaalien hintoja. Näin kokonais-

hinnan laskeminen on helpointa. (Rakennustieto 2016.) 

Myös uuden laskelman luominen on mahdollista. Uuden laskelman voi koota valitse-

malla rakennekirjastosta omien rakennepiirustusten mukaiset rakenteet ja kustannusrivit 

(kuvio 1). Rakenteita ja rakennusosia on mahdollista muokata ja vaihtaa. (Rakennus-

tieto 2016.) 

 

 

 

 

KUVIO 1. Laskennan eteneminen Klara Netillä 

  

Määrälaskenta

•Muulla menetelmällä

Määrien 
syöttäminen 
laskelmaan

•Valmiiden rakennetyyppien käyttäminen ja muokkaaminen

•Uusien rakennetyyppien luominen

Yksityiskohtien 
hienosäätäminen

• Tuntiveloitukset

•Vaikeuskertoimet

•Hankepalvelu- ja kateprosentti sekä muut yksityiskohdat
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3.2 Sisältö 

 

Mallilaskelmia, menekkitiedostoja ja hinnastoja voi käyttää sellaisenaan tai muokata 

omien tarpeiden ja kokemusten mukaisiksi. Hintoja voidaan muuttaa suoraan laskelma-

kohtaisesti tai muutokset voidaan tehdä materiaalihinnastoon ja tallentaa pysyvästi. 

Klara Net -palvelussa voi ottaa huomioon myös kohteen koon, vaikeusasteen ja raken-

nuspaikkakunnan vaikutuksen kustannuksiin. (Rakennustieto 2016.) 

 

 

3.2.1 Rakennekirjasto 

 

Rakennekirjasto sisältää valmiita RT-kortiston mukaisia asuin- ja teollisuusrakennusten 

tyyppirakenteita. Rakennekirjasto päivitetään vähintään kerran vuodessa. (Rakennus-

tieto 2016.) 

 

Tyyppirakenteita on valmiina seuraaviin kategorioihin: 

 

• perustukset 

• alapohjat 

• kantavat väliseinät 

• välipohjat 

• ulkoseinät 

• yläpohjat 

• kevyet väliseinät 

• ikkunat ja ovet 

• pintarakenteet ja -käsittelyt. 

Lisäksi mukana on rakennuttamisen, työmaatekniikan ja teknisiin järjestelmiin liittyviä 

tyyppirakenteita. Rakennekirjastoa voi myös muokata itse sekä lisätä omia rakennetyyp-

pejä ja materiaaleja. (Rakennustieto 2016.) 
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3.2.2 Työmenekit 

 

Työmenekit ovat Ratu-tiedostosta saatuja testattuja arvoja, jotka edustavat hyvän raken-

nustavan mukaisia turvallisia työmenetelmiä. Testatut menekit ovat ammattilaisten työ-

menekkejä. Työmenekkiä tulee kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti, sillä menekki vaih-

telee aina merkittävästi kohteesta riippuen. Kuten aiemmin todettu, työsuoritteiden vai-

keuskerrointa voi vaihdella, mikä huomioi suoritteen yksilöllisyyden. (Rakennustieto 

2016.) 

 

 

3.2.3 Materiaalimenekit 

 

Materiaalimenekit on niin ikään saatu Ratu-tiedostosta sekä materiaalivalmistajien oh-

jeista. Menekit lasketaan piirustuksista saatuja teoreettisia mittoja hyödyntäen. Työsuo-

ritteen vaatimat hukat ja lisät on huomioitu menekeissä. (Rakennustieto 2016.) 

 

 

3.2.4 Tarvikehinnasto 

 

Materiaalien hinnasto on koottu valmistajien, maahantuojien sekä kauppiaiden ohjehin-

nastoista. Tarvikehinnasto päivitetään rakennekirjaston tapaan vähintään kerran vuo-

dessa. (Rakennustieto 2016.) 

 

 

3.2.5 Työhinnasto  

 

Tuntipalkkiot on koottu Rakennusteollisuus RT ry:n viitetilastoista sisältäen tuntipalkan 

lisäksi sosiaalikulut. Luettelosta löytyy yksilöllinen hinnasto eri työnimikkeille. (Raken-

nustieto 2016.) 
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3.3. Laskennan tasot 

 

Laskelmaan kuuluu useita tasoja, jotka ovat hanke, laskelma, rakenne, paketti sekä pa-

nos. Hanke koostuu yhdestä tai useammasta eri laskelmasta. Yksi laskelma hankkeeseen 

voi olla esimerkiksi yhden toimijan, kuten LVI- tai sähköurakoitsijan, osuus hankkeesta. 

Näin hanke muodostuu LVI-, sähkö- sekä rakennuslaskelmista. 

Rakenne on kokonaisuus, joka muodostuu eri paketeista. Paketti tarkoittaa rakenteen 

osaa, joka on oma erillinen toimenpide (kuva 3). Esimerkiksi rakennuksen välipohja on 

rakenne, joka koostuu eri paketeista ollen esimerkiksi puupalkiston rakentaminen, ra-

kenteen eristäminen sekä sen pinnan levyttäminen. Paketti sen sijaan koostuu pienem-

mistä tekijöistä, panoksista. Panos voi olla pakettiin kuuluva hankinta, materiaali tai 

työsuoritus. Puurungon edellyttämiä panoksia voi olla esimerkiksi puun ja kiinnikkei-

den hinta sekä näihin toimenpiteisiin liittyvä työ. Panosten määrä- ja hintatietoja on 

myös mahdollista muuttaa. 

Koko hankkeelle tai laskelmalle voi määrittää hankepalvelu-/kateprosentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Puurakenteiseen väliseinään kuuluvat paketit (Rakennustieto, Klara Net 

2016) 
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3.4 Raportit 

 

Ohjelmasta saadaan tallennettua pdf-muotoisia raportteja, jotka erittelevät laskelmien 

tulokset. Erilaisia raportteja ovat tiivis laskelma (kuva 4), laskelma selitteineen, laaja 

laskelma, tarvike- ja materiaaliluettelo sekä työmenekit ja urakkatarjousten liitteitä. 

Näitä raportteja voidaan hyödyntää muun muassa urakkatarjouksissa sekä hanketta kos-

kevissa neuvotteluissa. (Rakennustieto 2016.) 
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KUVA 4. Laskelman tiivis raportti ohjelman omasta mallilaskelmasta (Rakennustieto, 

Klara Net 2016) 



  18 

 

4 AMMATTIKORKEAKOULUSSA LUOTU LASKENTA-ALUSTA 

 

 

4.1 Luominen 

 

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa luodaan kustannuslaskennan kurssilla MSExcel-

pohjainen kustannuslaskentatyökalu (kuva 5). Toimintaperiaate on yksinkertainen ja 

täysin sama, kuin rakennusliikkeen nykyisin käytössä olevassa laskentatyökalussa. Toi-

sin kuin rakennusliikkeen käytössä oleva versio, koulussa tehty laskenta-alusta perustuu 

Talo 80 -rakennusosanimikkeistön mukaiseen järjestykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Laskelman etusivu 

 

 

4.2 Edut 

 

Taulukkopohja on automatisoitu korkealle tasolle, jolloin käyttäjä täyttää tarvittavat 

määrät luetteloon ohjelman laskiessa yksikkö- ja kokonaishinnan työsuoritteelle. Las-

kenta-alusta on itse luotu, joten se on maksuton ja vapaasti käytettävissä. 
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4.3 Rajoitteet 

 

Laskenta-alustan päivittäminen on käyttäjän omalla vastuulla, mikä vaatii työtä ja am-

mattitaitoa. Uusista innovaatioista pitää olla itse tietoinen, minkä johdosta taulukkoa on 

päivitettävä jatkuvasti. Lähtökohtaisesti työkalussa ei ole valmiita rakenneratkaisuja, jo-

ten niiden luominen ja työmenekin arvioiminen ovat käyttäjän omalla vastuulla. Näin 

ainakin lähtökohtaisesti mahdollisuus virheille on sama kuin rakennusliikkeen nykyisin 

käytössä olevassa laskenta-alustassa. 
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5 TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN 

 

 

5.1 Ulkoasu 

 

Kuten Klara Netissäkin, työsuoritteet on järjestelty rakennusosanimikkeistön mukaisesti 

(kuva 6). Eri litteroille on omat välilehdet, jotka on jaettu osiin nimikkeistön mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6. Laskelman pintarakenteet-välilehti 

 

  

5.2 Laskenta 

 

Työ alkaa määrälaskennasta, kuten muillakin tarkastelluilla menetelmillä (kuvio 2). Mää-

rät syötetään kenttiin ja niille määritetään tarvittava yksikkökohtainen työmenekki esi-

merkiksi Ratu-tiedostoa hyväksikäyttäen. Laskelmassa suoritteelle valitaan työryhmä, 

jonka jäsenille voi syöttää eri veloituksen. Tämän jälkeen laskelmaan lisätään rakennus-

materiaalin yksikköhinta. Yksikköhinnat materiaaleille on tarkastettava tämän hetkisessä 

versiossa esimerkiksi rautakauppojen tai Ratun hinnastosta. Kun rakennusmateriaalin yk-

sikköhinta sekä sen asentamiseen tarvittava työmäärä täytetään pohjaan, työkalu laskee 

yksikkö- sekä kokonaishinnan materiaalille. Laskelman etusivu erittelee tarjouksen yksi-

tyiskohdat. Lopuksi etusivulla voi määritellä hankekohtaisia muuttujia kuten esimerkiksi 

indeksikorotuksen, riskivarauksen sekä verojen aiheuttaman lisän. 
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KUVIO 2. Laskelman eteneminen MSExcel-laskenta-alustalla 

Määrälaskenta

• Muulla menetelämällä

Taulukon 
täyttäminen

• Työsuoritteiden lisääminen rakennusosanimikkeistön mukaisesti

• Työmenekit ja tarvittavat materiaalit hintoineen arvioitava itse

Yksityiskohtien 
lisääminen

• Projektin tiedot

• Tuntiveloitukset, katteet ja muut muuttujat
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6 ESIMERKKIKOHDE 

 

 

6.1 Kohteen tiedot 

 

Esimerkkikohde on Helsingissä sijaitsevan rakenteilla olevan datakeskuksen työnteki-

jöiden sosiaalitilojen rakentaminen. Sosiaalitilat sijaitsevat työmaan vieressä olevassa 

toimistorakennuksessa. Työntekijöille sosiaalitilaksi on varattu kaksi kokonaista noin 

830 neliömetrin suuruista kerrosta (ks. Liite 1). Toinen kerroksista on jo valmistunut ja 

käyttöönotettu toisen kerroksista ollessa täysin tyhjä (kuva 7). 

Pääurakkaan kuului pääpiirteittäin rakennuksen tyhjänä olevaan kerrokseen väliseinien, 

wc-tilojen ja keittiön rakentaminen sekä seinien ja katon paikkaaminen sekä maalaami-

nen kahteen kertaan (ks. Liite 2). Urakkaan ei sisälly merkittäviä purkutöitä. 
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KUVA 7. Esimerkkikohteen pohjakuva  
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6.2 Alkuperäinen laskelma 

 

Perinteisellä määrälaskentaan perustuvalla MSExcel-laskennalla rakennusteknisten töi-

den arvonlisäverottomaksi hinnaksi muodostui noin 63 800 euroa (kuva 8). Laskennalli-

nen työmäärä hankkeelle on 711 tuntia. Työmenekit on arvioitu Ratu-käsikirjojen sekä 

vanhojen laskelmien ja kokemusten perusteella. Laskelmassa ei ole eritelty yksilöllisiä 

veloituksia eri työnimikkeille, vaan työkustannukseksi on valittu 40 euroa tuntia kohden 

(alv 0 %). Kokonaishinnan laskemiseen aikaa kului noin neljä tuntia. 
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KUVA 8. Laskelman eritelmä  
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6.3 Kustannuslaskenta Klara Netillä 

 

Kohteen arvonlisäverottomaksi hinnaksi muodostui noin 59 100 euroa (kuva 9). Se on 

lähes 5000 euroa vähemmän, kuin rakennusliikkeen oman laskelman mukainen hinta. Ero 

selittyy pienemmällä tuntiveloitushinnalla. Klara Net valitsee oletusarvoisen työryhmän 

eri suoritteille, ja eri työnimikkeille on yksilöllinen hinta. Työhinnastoa on tosin mahdol-

lista muokata. Laskentaan käytetty aika oli likimain sama, kuin edellisessäkin laskel-

massa. 

Huomionarvoista on, että projektiin tarvittava työmenekki on kuitenkin suurempi kuin 

muissa laskelmissa. Laskennallinen työaika on 861 tuntia. Esimerkiksi kipsilevyvälisei-

niin tarvittava työmenekki on erityisen suuri. Materiaalien yhteiskustannukset ovat lähes 

samat, kuin alkuperäisessäkin laskelmassa.  
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KUVA 9. Laskelman erittely 
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6.4 Kustannuslaskenta ammattikorkeakoulussa luodulla työkalulla 

 

Arvonlisäverottomaksi kokonaishinnaksi muodostui noin 64 500 euroa. Hinnasta suurim-

man osan muodostavat rakentamisosanimikkeistön rakennusosien 4,5 ja 6 mukaiset suo-

ritteet, jotka ovat täydentävät rakenteet (kuva 10), pintarakenteet (kuva 11) sekä kalus-

teet, varusteet ja laitteet (kuva 12). Laskelman lopputulos on hyvin lähellä hankkeelle 

alun perin laskettua hintaa, sillä laskelma muistuttaa rakennusliikkeen vastaavaa. Lasken-

nallinen työmäärä, 734 tuntia, on myös hyvin lähellä alkuperäistä laskelmaa. Tämä las-

kentatyökalu huomioi Klara Netin tavoin työryhmän vaihtelevuuden, ja työn hinta muo-

dostuu eri työnimikkeiden palkkioiden vaihtelusta. Laskelmassa rakennusammattimiehen 

tuntiveloitus oli 40 euroa sekä rakennusapumiehen vastaava 35 euroa. Laskelman suorit-

tamiseen kului niin ikään noin neljä tuntia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 10. Täydentävät rakenteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 11. Pintarakenteet 
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KUVA 12. Kalusteet, varusteet ja laitteet 

 

 

6.5 Tulosten vertailu 

 

Kokonaiskustannuksien laskemiseen kullakin menetelmällä käytetty työaika oli lähes 

sama. Pitkällä tähtäimellä yrityksen nykyisin käytössä oleva työkalu on tehottomin. Klara 

Net –ohjelmaan tottuessa sen käyttö nopeutuu huomattavasti ja se on todennäköisesti ris-

kittömin vaihtoehto. 

Ammattikorkeakoulussa luotu MSExcel-laskenta-alusta on käyttökelpoinen vaihtoehto, 

mutta sen tehokkaaksi saaminen vaatii työtä. Tämä laskenta-alusta muistuttaa yrityksessä 

tällä hetkellä olevaa laskentamenetelmää, ja niillä saadut arvot ovat käytännössä samat. 

Tällä hetkellä niiden luotettavuus on hyvin samaa tasoa, mutta ammattikorkeakoulussa 

luotu työkalu tulee jatkossa olemaan luotettavampi, koska siihen tullaan lisäämään val-

miita rakenneosia. 

Eri laskelmien materiaalikustannuksissa ei ollut merkittäviä eroja. Sen sijaan työmäärä 

oli Klara Netin laskelman mukaan yli 20 % suurempi muihin laskelmiin verrattuna. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Luotettavuus 

 

Lähtökohtaisesti luotettavin laskentatyökalu on Klara Net. Sen päivittämisestä, työme-

nekeistä sekä materiaalikustannuksista vastaa Rakennustieto. Pitkällä tähtäimellä ammat-

tikäytössä ammattikorkeakoulussa kustannuslaskennan kurssilla luotu laskenta-alusta on 

lähes yhtä hyvä. Käyttäjällä on tällä työkalulla suurempi vastuu päivittämisestä, sillä käy-

tetyt työmenetelmät sekä materiaalit muuttuvat jatkuvasti. Laskenta-alustaan tosin voi li-

sätä esimerkiksi makroja hyödyntämällä omia rakenneratkaisuja, jolloin luotettavuus pa-

ranee. Rakennusliikkeen käytössä tällä hetkellä oleva laskentamenetelmä sen sijaan on 

haavoittuvainen, koska siinä perinteisesti rakenneratkaisut tarvittavine rakenneosineen 

mietitään hankekohtaisesti aina uudestaan. Tällöin laskennan virheitä esiintyy useammin. 

 

 

7.2 Tehokkuus 

 

Tehokkuus on kahdella uudella tutkitulla työkalulla lähes yhtä hyvä. Alkuun omia raken-

neratkaisuja joutuu molempiin luomaan lisää, ja laskenta-alustan luominen mieleisekseen 

vie aikaa. Yhden projektin otannalla tehokkuus ei ole korkea, mutta useiden laskentojen 

jälkeen se nousee näillä vaihtoehtoisilla työkaluilla nopeasti. 

Ammattikorkeakoulun laskenta-alustaan on helpompi tehdä omia lisäyksiä pienille ja yk-

sittäisille suoritteille, koska Klara Netillä pienistäkin suoritteista yleensä joutuu luomaan 

oman rakennetyypin. Sen sijaan Klara Netin kattavaa työmenekin huomioivaa rakenne-

kirjastoa on hankala korvata itse luodulla menetelmällä. Rakennusliikkeen nykyisin käy-

tössä olevassa laskentamenetelmään ei valmiita elementtejä ole, joten laskelman etene-

minen on hidasta. 
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7.3 Päätelmä 

 

Opinnäytetyön tekijä suosittelee ensisijaisesti Klara Net -ohjelmaa kaikille yrityksille, 

jotka tarjoavat rakennushankkeille kokonaishintoja. Se on maksullinen ohjelma, mutta 

kuukausikohtainen veloitus ei ole suuri.  

Ammattikorkeakoulussa luotu laskenta-alusta on hyvä vaihtoehto, mutta sen käyttäminen 

vaatii enemmän ammattitaitoa. Alustan päivittäminen on käyttäjän omalla vastuulla, ja 

alan innovaatiosta tulee olla itse tietoinen, jolloin laskenta-alustan käyttäminen vaatii 

enemmän työtä. Tätä työkalua opinnäytetyön tekijä suosittelee vaihtoehtoisesti, mikäli 

Klara Net –ohjelman käyttämisestä aiheutuvat kustannukset koetaan liian suuriksi. Työ-

kalun mahdolliset puutteet ovat toki lievempiä, kuin rakennusliikkeen nykyisin käytössä 

olevassa laskentamenetelmässä. Ammattikorkeakoulussa luotu laskenta-alusta on käytän-

nössä korkealle automatisoitu versio rakennusliikkeellä käytössä olevasta vastaavasta, jo-

ten yrityksen tämän hetkisen laskentamenetelmän käytölle ei jää mitään perusteltua syytä 

(taulukko 1). Kustannuslaskennassa on kuitenkin huomioitava se, että yrityksen laskijoi-

den kannattaa tallentaa laskelmia yhteiseen käyttöön, jotta niitä voidaan hyödyntää jat-

kossakin. Tämä on ollut puute yrityksen nykyisessä kustannuslaskennassa.   

 

 

TAULUKKO 1. Laskentatyökalujen vertailu 

 

 Yrityksen oma 

menetelmä 

Klara Net AMK:issa luotu me-

netelmä 

Edut - -valmiit rakenneosat 

hintoineen 

-arvioi työmenekit 

-vapaa käytettävyys 

-valmiit funktiot 

-muokattavuus 

Rajoitteet -hidas 

-virhealtis 

-vaatii maksullisen li-

senssin 

-vaatii kehittämistä ja 

päivittämistä 

Päätelmä -käyttäminen lo-

petettava 

-käyttäminen suositel-

tavaa 

-vaihtoehtoinen mene-

telmä 
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LIITTEET 

       

Liite 1. Kuvia esimerkkikohteesta 

      1 (2) 
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      2 (2) 
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Liite 2. Esimerkkikohteessa suoritettavat toimenpiteet 

      1 (2) 

Lattiat: 

 Silakaattipinnoite 

 Wc- ja suihkutiloihin muovimatto, korotettu lattia, jonka alapuolelle vesi- ja vie-

märiasennukset 

 Siivouskomeroon muovimatto, ylösnosto seinälle 

Seinät: 

 Ulkoseinät ja pilarit maalataan  

 Uudet kevyet väliseinät: 

 VS 1: 1+1 (66mm): yleiset huoneet, hormit 

 VS2: 1+2 (66 mm): neuvotteluhuoneet, wc-tilat 

 Hormeihin tarvittavat tarkastus- ja huoltoluukut 

 Suihkukaapit 10 kpl 

 Ovet laakaovia, neuvotteluhuoneiden ovissa sähköpielet 

Katot: 

 Katot maalataan 

 WC- ja suihkutiloihin vinyylipintainen T-listakatto 

Kalusteet: 

 WC-tiloihin kalusteet 

 yksi taukotilakeittiö (2 x jääkaappi, varaus astianpesukoneelle) 

 siivouskomeroon rättipatteri + rst-allas 

Varusteet, laitteet: 

 Uudet säleverhot neuvotteluhuoneen ikkunoihin 

 Näkösuojakalvot wc- ja suihkutilojen ikkunoihin 

 Neuvotteluhuoneen oveen lukitus 

Talotekniikka: 

Sähköistys: 

 sähköhyllyt umpihyllyjä 

 Valaistus ripustuskiskoon kiinnitetyillä loisteputkivalaisimilla, painonappiohjaus 

 Paloilmoitinlaitteisto 
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2 (2) 

Ilmanvaihto: 

 3. krs iv toteutetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti 

 Äänenvaimentimet neuvotteluhuoneen rajoille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


