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Opinnäytetyössä tutkittiin viemärin saneerausurakan laadunvalvontaa urakan eri vai-

heissa. Tarkoituksena oli selvittää viemärin sukitukseen ja sukitusurakkaan liittyviä 

laadullisia ongelmakohtia, ja voiko toimeksiantajayritys kehittää omaa laadunvalvon-

taprosessiaan. 

 

Sukitusurakan laadunvalvonnallisia ongelmia selvitettiin haastattelemalla toimeksian-

tajayrityksen työntekijöitä ja -johtoa, joilla on useiden vuosien kokemus alalta ja ovat 

alan asiantuntioita. Haastatteluiden lisäksi tiedon hankkimiseen käytettiin toimeksian-

tajan sähköisä dokumentteja. 

 

Viemärin sukitussaneeraus tarkoittaa viemäriputken saneerausta rikkomatta rakenteita 

sukitusmenetelmää käyttämällä. Sukituksessa vanhan viemäriputken sisään asenne-

taan paineilman avulla polyesterimuovipäällysteinen huopasukka, joka on kyllästetty 

epoksilla. Sukka muodostaa kovettuessaan vanhan viemäriputken sisään itsekantavan 

putken.  
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In this thesis quality control of trenchless sewer renovation contract was researched at 

different stages of the project. The aim was to identify qualitative weaknesses related 

to trenchless sewer renovation and its contract by using cure in place pipe-method 

abbreviated to CIPP, and whether the subscriber company could develop its own qual-

ity control process. 

 

The quality control weaknesses of the trenchless sewer renovation project were inves-

tigated by interviewing the employees and executive of the subscriber company, who 

have many years of experience in the field and are experts in the field. In addition to 

interviews, the subscriber company’s electronic documents were used to obtain infor-

mation 

 

Trenchless sewer renovation means sewer pipe renovation without breaking structures 

using CIPP-method. In CIPP, a polyester plastic-coated sock, impregnated with epoxy, 

is inserted into the old drainage pipe using compressed air. The sock forms a self-

supporting tube as it cures inside of the old drainage pipe. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä käydään läpi viemärin sukitusurakan eri työvaiheet, ja miten urakoit-

sija käytännön tasolla toteuttaa laadunvalvonnan urakan aikana. Työssä selvitetään, 

mitkä ovat sukitukseen liittyvät laadulliset ongelmakohdat ja pyritään selvittämään 

mahdollisia ratkaisuja niihin. Lisäksi työssä käydään läpi, mitä vaatimuksia rakennus-

valvontaviranomaiset ja vakuutusyhtiöt asettavat sukitussaneeraukselle ja sen laadulle. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Putkiuudistus Oy. Yritys on erikoistunut 

viemärisaneerausten tekemiseen sukitusmenetelmää käyttäen. Työn laajuus on rajattu 

kiinteistöjen sisäpuolisten viemäreiden sukittamiseen. Työssä pääosin käsitellään 

asuntokohtaisen sukituksen ja sukitusurakan laadullisia ongelmakohtia. Laadullisten 

ongelmien selvittämiseen haastateltiin toimeksiantajayrityksen työnjohtajia, sekä pro-

jektipäällikköä, joilla on pitkä kokemus sukituksesta ja ovat alan ammattilaisia. Työssä 

materiaalina käytettiin haastatteluiden lisäksi toimeksiantajan omia laadunvarmista-

mista varten luotuja dokumentteja, työohjeita ja toimeksiantajan käyttämän sukitus-

menetelmän VTT:n sertifikaattia. 

 

Viemärin saneerausmenetelmiä on monia, ja laadunvalvonnassa käytettävät menetel-

mät saattavat vaihdella huomattavasti eri yritysten välillä. Sukitukseen ei vielä ole ole-

massa mitään standardeja, joita yritysten tulisi noudattaa, eikä rakennusvalvontaviran-

omaiset puutu sukitukseen juuri ollenkaan. 

 

Työn tavoitteena on selvittää, miten laadunvalvonta toteutetaan sukitusurakan aikana, 

ja mitä mahdollisia ongelmia siihen sisältyy. Työ antaa lisäksi lukijalleen tietoa suki-

tuksesta, sen eri vaiheista ja sukitusurakasta, sekä sen laadunvalvonnasta urakan eri 

vaiheiden läpi. Työssä käydään sukituksen eri työvaiheet läpi, jotta sitä voidaan käyt-

tää apuna uusien asentajien kouluttamisessa, että uusi asentaja saisi nopeammin käsi-

tyksen, mitä eri vaiheita sukitusurakkaan sisältyy. Työ voi myös toimia oppaana, ja 

lisätä tietoisuutta sukitusurakasta ja sen vaiheista uuden asentajan lisäksi taloyhtiöille, 

jotka ovat suunnittelemassa viemärisaneerausta.   
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2 SUOMEN PUTKIUUDISTUS OY 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen Putkiuudistus Oy, jossa aloitin 

työskentelyn asentajana toukokuussa 2018. Yritys perustettiin vuonna 2012, ja se on 

erikoistunut viemäreiden sukitukseen. Toimitusjohtajana toimii Mikael Piltz. Yritys 

aloitti toimintansa Helsingissä, ja on siitä laajentanut Pirkanmaalle ja Satakuntaan. 

Yrityksen perustivat Are Oy:n entiset työntekijät Are Oy:n lakkautettuaan toimintansa 

sukitusalalla. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuosina 2-3 miljoonan euron välillä. 

Suomen Putkiuudistus Oy työllistää 19 henkilöä, joista 2 on toimihenkilöä. Yrityksen 

pääkonttori on Vantaalla, ja päätoimialueet ovat: Uusimaa, Pirkanmaa ja Satakunta. 

(Nordman, Haastattelu 7.3.2019) 

 

Yritys tekee isoja saneerauskohteita vuodessa keskimäärin noin parikymmentä kappa-

letta, ja useita pienempiä vuotokorjauksia. Suomen Putkiuudistuksen palveluihin kuu-

luvat sukitukset kaiken kokoisissa kiinteistöissä. Yritys toteuttaa sukitusten rinnalla 

myös kylpyhuoneremontteja tai kokonaisia linjasaneerauksia, mutta käyttää niissä yh-

teistyökumppaneita apunaan. (Nordman, Haastattelu 7.3.2019) 

3 SPS-SUKITUSMENETELMÄ JA SEN TYÖVAIHEET 

3.1 Yleistä sukituksesta ja sen kehityksestä 

Viemärin sukituksessa asennetaan puhdistetun vanhan viemäriputken sisälle epoksilla 

kyllästetty polyesterimuovipäällysteinen huopasukka. Sukka kyllästetään aikakovet-

teisella epoksilla, ja kovetetaan putkenmuotoiseksi paineilman avulla. Sukan kovetut-

tua se muodostaa vanhan viemäriputken sisälle itsekantavan putken, jolla on sisäpuo-

lelta liukas muoviputkea vastaava pinta. (Suomen Putkiuudistuksen www-sivut, suki-

tus. 2013.) 

 

Ensimmäiset sukitukset tehtiin 1970-luvun alkupuolella Englannissa, ja Suomessa ne 

aloitettiin jo 1970-luvun loppupuolella kunnallisteknisiin viemäriputkiin. Pienempien 
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putkikokojen, ja kiinteistöjen sisäpuoliset sukitukset alkoivat Suomessa vasta 2000-

luvun taitteessa. (Express Sewer and Drain www-sivut, Viitattu 22.3.2019), (Buildnet 

Oy www-sivut, Viitattu 22.3.2019) 

3.2 Sukitustöiden esivalmistelu ja kalusteiden purkaminen 

Ennen varsinaisten sukitustöiden aloittamista asunnot ja muut työskentelyalueet suo-

jataan rakennuspapereilla ja suojamuoveilla. Huolellinen suojaus nopeuttaa sukituksen 

jälkeistä siivousvaihetta ja työskentelyä likaavissa työvaiheissa. 

 

Suojauksen yhteydessä irrotetaan wc-istuimet, sekä pesualtaiden- ja lattiakaivojen ha-

julukot. Muovisten lattiakaivojen hajulukot ovat yleensä irrotettavia, eivätkä vaadi 

työstämistä. Valurautakaivojen huulloslevy pitää porata auki tai rikkoa, jotta viemäriä 

päästään työstämään lattiakaivosta. 

3.3 Viemäriputken puhdistus 

Viemäriputki puhdistetaan siten, että kaikki lika ja ruoste poistetaan niin hyvin, että 

putken sisähalkaisija vastaa alkuperäisen putken sisähalkaisijaa. Puhdistus tapahtuu 

putken materiaalista riippuen erilaisilla työkaluilla, joita pyöritetään putkessa vaijerin 

päässä porakoneen avulla. Myös putkiston haarakohdat puhdistetaan samaa menetel-

mää ja työkaluja käyttäen. (Suomen Putkiuudistuksen työmenetelmän kuvaus, Viitattu 

24.3.2019) 

 

Puhdistamisesta syntyvää rassausjätettä ei voida ajaa kunnalliseen viemäriverkostoon, 

vaan se kerätään esimerkiksi saaviin, jossa rassausjäte ja likavesi erotellaan. Likavesi 

pumpataan saavista käytössä olevaan viemäriin ja rassausjäte viedään jätelavalle. 

3.3.1 Valurautaviemärin puhdistus 

Valurautaisen viemäriputken puhdistamiseen käytetään yleensä ketjurassia, jossa on 

kiinni kovametallista valmistettuja teräpaloja.  Ketjurassin jyrsinnän lisäksi tulee 
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puhdistamisessa käyttää korkeapainepesua, jotta irtoava ruostepöly sitoutuu veteen, 

eikä nouse viemäriputkesta ylös ja leviä asuntoihin. Mikäli viemäriputki on niin huo-

nossa kunnossa, ettei veden käyttäminen ole mahdollista, joudutaan käyttämään kui-

vajyrsintää, joka on hitaampi ja työläämpi vaihtoehto putken puhdistamiselle. Tällöin 

työstettävän viemärin alapäässä tulee olla jatkuva imu, jotta vältytään ruostepölyn le-

viämiseltä asuntoihin. (Suomen Putkiuudistuksen työmenetelmä kuvaus, Viitattu 

24.3.2019) 

 

 

Kuva 1. Viemärin puhdistamisessa käytettävä ketjurassi. 

 

Edellytyksenä, että sukitus on ylipäätään mahdollinen saneerausvaihtoehto, tulee put-

kiston kestää viemärin puhdistus. Tämän takia viemärin kuntokartoitus tulisi tehdä 

huolellisesti, tai mahdollisesti tehdä kohteeseen koesukitus ja varmistua, että viemäri 

kestää sukitusta edeltävän puhdistuksen. Pienet reiät tai lohkeamat eivät vaikuta suki-

tukseen, mutta putkiston ollessa niin huonossa kunnossa, että se hajoaa kokonaan, en-

nen kun se saadaan puhdistettua, ei sen sukittaminen välttämättä onnistu, ja tällöin 

tulee valita jokin toinen saneerausmenetelmä. 
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3.3.2 Muoviviemärin puhdistus 

Muovisen viemäriputken puhdistamiseen käytetään yleensä hiomasiipiä, jotka kiinni-

tetään pidikkeen avulla vaijerin päähän. Muoviviemärin puhdistusperiaate on sama 

kuin valurautaisen viemärin, mutta puhdistaminen on yleensä huomattavasti nopeampi 

prosessi, sillä muoviputken pintaan ei juuri kerrostu mitään. Usein yhtä putkiosuutta 

ei tarvitse puhdistaa useita kertoja, kuten valurautaviemärissä. Kaikki putket ja niiden 

haaraosat käydään läpi hiomasiivillä. Puhdistusjäte imuroidaan tai huuhdellaan veden 

avulla pois putkistosta. 

 

 

Kuva 2. Viemärin puhdistamisessa käytettävät hiomasiivet. 

 

Muoviviemäreiden työstäminen voi myös olla hyvin haastavaa ja hidasta, jos muovi 

on kovettunut tai ns. lasittunut. Lasittunut muoviputki on todella hauras, ja saattaa ha-

jota helposti etenkin, jos joudutaan käyttämään ketjurassia esimerkiksi haarakohdan 

sukan avaamisessa. Tämän takia ketjurassia pyritään aina välttämään ja käyttämään 

mahdollisimman vähän muoviviemäreitä työstettäessä. (Nordman. Haastattelu 

7.3.2019) 
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3.4 Viemärin dokumentointi ennen sukitusta 

Puhdistettu viemäriverkosto kuvataan läpi viemärikameralla, ja varmistetaan, että se 

on puhdistettu riittävän hyvin, jotta se voidaan sukittaa. Kuvausten yhteydessä voidaan 

selvittää viemärin linjojen putkihalkaisijat, koon muutokset, pituus, sekä viemärin 

kunto ja materiaali. Putkimateriaali saattaa olla erilainen eri kohtaa verkostoa, esimer-

kiksi jossain huoneistossa on voitu tehdä kylpyhuoneremontti, ja putket on samassa 

voitu uusia muovisiin. Viemärin kunto käydään läpi, jolloin myös merkataan kaikki 

poikkeamat ja vauriot saneerauspöytäkirjaan ja kaikki viemärit dokumentoidaan. Vie-

märi dokumentoidaan viemärikameran avulla niin, että kuvauksesta käy ilmi selvästi, 

mikä putkiosuus on kyseessä, esimerkiksi: ”Linja 10, asunto 25, WC-pystyviemäri”. 

3.5 Putkiston sukitus 

Viemärin sukitus aloitetaan, kun viemäri on puhdistettu ja dokumentoitu. Sukitusjär-

jestys vaihtelee kohteen mukaan, riippuen viemärin rakenteesta ja tekijöiden tottumuk-

sesta. Sukitus aloitetaan lähtökohtaisesti pystynousun ja huoneistojen viemärihajotus-

ten sukkien asentamisella, jonka jälkeen asennetaan haaravahvikkeet. 

3.5.1 Sukan kyllästäminen 

Sukan kyllästämisessä käytetään apuna mankelia (Kuva 3), jotta sukalle saadaan ha-

luttu seinämäpaksuus. Sukan sisälle kaadetaan sekoitettu 2-komponentti epoksi, man-

keliin säädetään haluttu rako, ja mankelin avulla epoksia työnnetään tasaisesti eteen-

päin sukan sisällä, ja lopputuloksen tulee olla tasaisesti kyllästetty sukka. 
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Kuva 3. Sukan kyllästämisessä käytettävä mankeli. 

3.5.2 Pystyviemärin sukitus 

Sukitustyöt aloitetaan usein pystyviemärin sukituksella. Pystyviemäri sukitetaan läh-

tökohtaisesti alhaalta ylöspäin, mutta myös ylhäältä voidaan sukittaa jossain tapauk-

sissa alaspäin. Sukka puhalletaan paikoilleen paineilman avulla, käyttäen asennusrum-

pua (Kuva 4). Asennusrummulla pystytään hallitsemaan ja hidastamaan sukan etene-

mistä putkessa. Ammuttaessa sukka ilman, että sitä hidastettaisiin siihen, syntyisi ryp-

pyjä, varsinkin putkiston mutkaosiin. Sukan etenemistä hidastetaan sen verran, että se 

pysyy paineistettuna, eikä sukka pääse ”lässähtämään” putken sisällä. Sukan etene-

mistä pystytään säätelemään asennusrummun kyljessä olevan kammen avulla. Sukka 

kelataan rummun sisälle sen keskellä olevan akselin ympärille rullalle. Akselin pyöri-

mistä säädellään akselin päähän kiinnitetyn kammen avulla. Akselin ja sukan välille 

kiinnitetään naru, jonka ansiosta sukkaa voidaan ohjata hallitusti, myös sen jälkeen, 

kun sukka on kokonaan lähtenyt rummusta viemäriin. 
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Kuva 4. Asennusrumpu, jonka sisälle sukka on kelattu valmiiksi ennen sukitusta. 

 

Sukka mitoitetaan niin, että se ylettyy tuuletusviemäristä alas kellarin puhdistusluu-

kulle, tai katkaistulle putkelle. Paineilmalla paineistetun sukan annetaan kovettua van-

han putken seinämille. (Suomen Putkiuudistuksen työmenetelmä kuvaus, Viitattu 

24.3.2019) 

 

Sukan kovetuttua, sen haarakohdat tulee avata erilaisilla avaustyökaluilla viemäriver-

koston materiaalin mukaan. Pystyviemärin haarakohtien haaravahvikkeet voidaan 

asentaa, kun sukan haarakohdat on porattu ja, tai hiottu auki. Haaravahvikkeet ovat 

myös valmistettu samasta materiaalista, kuin varsinainen sukka. Haaravahvikkeet 

asennetaan pystyviemäriin erikoistyökalulla paineilman avulla. Erikoistyökalu työn-

netään pystyviemäriin joustavien teleskooppitankojen avulla alhaalta putkikatkolta, tai 

katolta tuuletusviemärin kautta. Kameralla katsotaan viemärin haaran kohdalta, että 

haaravahvike on keskellä, ja haaravahvike puhalletaan paineilman avulla putkihaaran 

seinämille, ja annetaan kovettua. (Suomen Putkiuudistuksen työmenetelmä kuvaus, 

viitattu 24.3.2019) 



14 

3.5.3 Viemärihajotusten sukitus 

Viemärihajotusten sukitus aloitetaan kaikkien viemäreiden yhdysputkien avopäiden 

sukituksella. Sukat puhalletaan putkiin paineilman avulla, ja niiden sisälle työnnetään 

tai vedetään sisäpussi (Kuva 5). Sisäpussin avulla sukka paineistetaan putken muo-

toiseksi, ja annetaan kovettua. Avopääasennuksen ansiosta sukan kärkeä ei tarvitse 

rassata auki sukittamisen jälkeen, sillä sukan päähän ei tarvitse tehdä solmua, jotta 

paineilma saataisiin pysymään sukan sisällä. 

 

 

Kuva 5. Sisäpussista valmistettu asennustyökalu. 

 

Sukkien kovettumisen jälkeen sisäpussit voidaan poistaa sukkien sisältä, ja asennettu-

jen sukkien peittämät yhdysputkien haarakohdat tulee avata. Avausten tekemisten jäl-

keen haaravahvikkeet voidaan asentaa yhdysputkien välisiin haaroihin erikoistyöka-

lulla. Erikoistyökalu työnnetään ns. runkoputkea pitkin, ja haaravahvike katsotaan vie-

märikameran avulla paikoilleen. 
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3.6 Lattiakaivojen saneeraus 

Lattiakaivojen saneeraus voidaan tehdä, joko pinnoittamalla vanha valurautainen lat-

tiakaivo, tai asentamalla vanhan kaivon sisälle uusi lattiakaivoinsertti. Se, että pinnoi-

tetaanko, vai asennetaanko lattiakaivoinsertit saneerauskohteessa, riippuu siitä, mitä 

urakkasopimuksessa on tilaajan kanssa sovittu lattiakaivojen saneerauksen osalta. Su-

kitusurakan kannalta lattiakaivoinsertit ovat yleensä nopeampi ja helpompi vaihtoehto, 

sillä lattiakaivojen pinnoittaminen vaatii monta pinnoituskertaa, ja on enemmän aikaa 

vievää, kuin lattiakaivoinsertin asennus. 

3.6.1 Lattiakaivojen pinnoitus 

Lattiakaivojen pinnoituksessa käytetään Suomen Putkiuudistuksella TKR:n peruspin-

noitetta ja putkimassaa. TKR Putkimassa on kehitetty erityisesti viemärisaneerauk-

seen, ja on kotimainen luonnonöljypohjainen valmiste. Sen pinta on elastinen ja liukas, 

ja se suojaa vanhan valurautakaivon pintoja korroosiolta ja syöpymiseltä. (TKR-

Putkimassa. 11.3.2019)  

 

Lattiakaivojen pinnoituksessa noudatetaan TKR:n antamaa käyttöohjetta, joka sovel-

tuu peruspinnoitteelle ja putkimassalle. Lattiakaivon pinnoitus aloitetaan lattiakaivon 

huulloslevyn poistamisella, ja huolellisella puhdistamisella, jonka jälkeen lattiakaivo-

linjan sukka voidaan asentaa paikalleen. Sukan kovetuttua, leikataan lattiakaivon si-

sällä oleva ylimääräinen sukka pois lattiakaivon suuaukolta. Kun lattiakaivo on puh-

das, ja sukka on leikattu, voidaan lattiakaivon seinämille levittää peruspinnoite. Perus-

pinnoite toimii pohjamaalina varsinaiselle putkimassalle. Putkimassa voidaan levittää 

peruspinnoitteen päälle, kun peruspinnoite on kuivunut. Putkimassakerrosten kuivut-

tua, voidaan lattiakaivoon liimata uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu huul-

loslevy. Ennen huulloslevyn asentamista viemäri kuvataan ja dokumentoidaan lattia-

kaivon sukan ja kaivon osalta. Huulloslevyssä on tarkistustulppa, jotta viemäriin pääs-

tään käsiksi tarvittaessa myös urakan jälkeen. 
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3.6.2 Lattiakaivoinsertin asennus 

Suomen Putkiuudistus käyttää lattiakaivoinserttinä Boldan Oy:n valmistamaa Li-

nerdrain-kaivoinserttiä. Leikkauskuva kaivoinsertistä löytyy liitteistä (Liite 1). Kai-

voinsertti soveltuu yleisimpien valurautaisten lattiakaivojen saneeraukseen. Lattiakai-

voinserttien asennuksessa käytetään ohjeena Boldan Oy:n laatimaa asennusohjetta.  

 

Lattiakaivon saneeraus aloitetaan poistamalla huulloslevy kokonaan, jonka jälkeen lat-

tiakaivo hiotaan puhtaaksi ruosteesta, ja muista epäpuhtauksista. Puhdistusvaiheen jäl-

keen vanhaan lattiakaivoon valutetaan 2-komponenttista epoksia kaksikomponentti-

prässin avulla (Kuva 6). Lattiakaivoinsertti painetaan paikalleen vanhan kaivon sisään 

siten, että epoksi tarttuu lattiakaivoinserttiin. Epoksin kovetuttua, vanhan kaivon ja 

insertin välille voidaan asentaa lattiakaivolinjan sukka paikalleen. Sukan kovetuttua, 

ylimääräinen sukka leikataan pois insertin suuaukolta, ja insertin sekä vanhan kaivon 

välinen sauma voidaan täyttää epoksilla, tai polymeerillä insertin yläreunaan asti. In-

sertin asentamisen jälkeen, lattiakaivolinjan sukka ja insertti voidaan kuvata ja doku-

mentoida, jonka jälkeen uusi hajulukko voidaan kiertää paikalleen. (Linerdrain asen-

nusmanuaali, 11.3.2019) 

 

 

Kuva 6. Puhdistetun lattiakaivon pohjalle valutetaan 2-komponentti epoksi (Li-

nerdrain-asennusmanuaali) 
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Kuva 7. Kaivoinsertti asennettuna vanhan valurautakaivon sisälle. 

 

 

 

Kuva 8. Valmis kaivoinsertti, johon hajulukko on kierrettynä paikalleen. 
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3.7 Haarakohtien avaus 

Viemärin haarakohtien avaukset täytyy tehdä niiltä osin, joissa sukka peittää viemärin 

haarakohdan. Avaus aloitetaan tekemällä sukan haarakohdan keskelle reikä, jotta 

isommat avaustyökalut saadaan mahtumaan reiästä. Aukiporaus voidaan tehdä suk-

kaan esimerkiksi vaijerin päähän kiinnitettävällä avauskärjellä, jota pyöritetään pora-

koneen avulla. (Suomen Putkiuudistuksen työmenetelmä kuvaus, viitattu 24.3.2019) 

 

Aukiporauksen jälkeen sukan avaukseen voidaan käyttää erilaisia avaustyökaluja, riip-

puen viemärin kunnosta ja materiaalista. Valurautaisen putken sukan avaukseen sovel-

tuu samanlainen ketjurassi, jossa on kiinni kovametallisia teräpaloja, kuin viemärin 

puhdistuksessa käytettäessä. Muoviviemärin, ja huonokuntoisen valurautaviemärin 

avausten tekemisessä hiomasiivillä varustettu avaustyökalu on usein parempi vaihto-

ehto. 

3.8 Haaravahvikkeiden asennus 

Haaravahvikkeet asennetaan viemärin haarakohtiin erikoistyökalun avulla. Haaravah-

vike on myös valmistettu samanlaisesta polyesterimuovipäällysteisestä huopasukasta, 

kuin varsinainen sukka. Asennus aloitetaan haaravahvikkeen kyllästämisellä. Epoksi 

levitetään käsin huovan pintaan siten, että huopa on tasaisesti kyllästetty epoksilla, ja 

ylimääräinen epoksi poistettu huovasta. Kyllästetty haaravahvike vedetään erikoistyö-

kalun päälle, ja asennetaan paikoilleen. 
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Kuva 9. Kyllästetty haarapala asennettuna erikoistyökalun päälle. 

 

Erikoistyökalun haarautuva osa pakataan haaravahvikkeen kanssa työkalun rungon si-

sälle, jolloin se voidaan paineilman avulla puhaltaa ulos putkiston haaraan. Työkalusta 

poistetaan alipaineen avulla ilma, jolloin sitä on helpompi työntää ahtaan viemäriput-

ken sisällä. Alipaineistuksen jälkeen haaravahvike teipataan, jotta se pysyy paikallaan 

erikoistyökalun päällä sitä liikuteltaessa putkea pitkin asennuspaikalle. Lopuksi työ-

kalun päälle voidaan merkkausmaalilla merkata haarakohta, joka helpottaa hahmotta-

mista viemärikameran avulla asennettaessa. 
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Kuva 10. Asennusvalmis haarapala erikoistyökalun päällä. 

 

Työkalu voidaan asettaa paikoilleen viemäriin tarkistusluukusta, tai auki olevasta put-

ken päästä. Haaravahvike katsotaan viemärikameran avulla keskelle asennettavaa vie-

märihaaraa. Paineilman avulla työkalun runkoon pakattu haarautuva osa puhalletaan 

ulos erikoistyökalusta putken seinämille, ja annetaan kovettua. Erikoistyökalu voidaan 

poistaa putkesta, kun haaravahvike on kovettunut. 

3.9 Työn jälkeinen viemärin tarkastus ja dokumentointi 

Sukitustöiden valmistuttua ennen, kuin viemäripisteet kalustetaan, ja viemäri kytke-

tään toimivaan viemärijärjestelmään, tulee se käydä läpi, ja puhdistaa. Sukitettu linja 

käydään läpi viemärikameralla, ja varmistetaan, että viemäriin ei jää mitään irtonaisia 

palasia, eikä viemärin virtaamaa haittaavia ryppyjä, tai muita epämuodostumia. Tar-

kastuksen, ja mahdollisten korjausten jälkeen, sukitettu viemäri dokumentoidaan vie-

märikameralla. Jokainen viemärin putkiosuus kuvataan erikseen ja merkataan ylös, 
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jotta jälkeenpäin tiedetään kuvauksista, mikä putkiosuus on kyseessä. Kuvatut videot 

liitetään saneerauspöytäkirjaan sukitusta ennen kuvattujen videoiden kanssa. Linjan 

valmistumisen yhteydessä työnjohtaja piirtää usein viemäristä tarkepiirustukset, joissa 

voi käyttää apuna kuvattuja dokumentteja viemäristä. Tarkepiirustuksista käy ilmi, mi-

ten viemärijärjestelmä eroaa jo olemassa olevista piirustuksista. (Nordman. Haastat-

telu 7.3.2019) 

4 SUKITUKSEN LAADUNVALVONTA 

4.1 Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset 

Sukitustyö ei vielä tällä hetkellä ole rakennusvalvonnan alaista työtä, ja vaatimukset 

vaihtelevat kuntakohtaisesti. Ainut, mitä viranomaiset vaativat ennen, kuin sukitustyöt 

voidaan aloittaa, on ilmoitus töiden aloittamisesta. Tähän saattaa kuitenkin olla tulossa 

muutos lähitulevaisuudessa, esimerkiksi Turkuun on suunnitteilla saada sukitustyöt 

rakennusvalvonnan alaiseksi. Jos sukitustyö siirtyisi rakennusvalvonnan alaiseksi, 

siltä vaadittaisiin ennen sukitustöiden aloittamista rakennusvalvontailmoitukset, ja 

KVV-vastaavan hakemukset. (Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 

 

On suositeltavaa kuitenkin tilaajan, ja myös urakoitsijan kannalta, että sukitusurakassa 

on mukana ulkopuolinen valvoja edustamassa tilaajaa. Valvojan kanssa urakoitsijan 

on helpompi neuvotella urakkaan liittyvistä rakennusteknisistä asioista, sillä molem-

milla on käytännön kokemusta, miten sukitus urakka etenee, ja mitä kaikkea siihen 

sisältyy. 

4.1.1 Valvojan vaatimukset sukituksen laadulta 

Sukitustyön valvonnassa valvoja pääsee usein parhaiten käsiksi sukitusurakkaan vie-

märeiden videokuvauksista, jotka urakoitsija hänelle toimittaa. Videokuvauksista val-

vojalle selviää, mitä sukitusurakassa tehdään, ja miltä työn jälki näyttää. Riippuen val-

vojan kokemuksesta, ja suhteesta urakoitsijaan, hän voi käydä itse työmaalla 
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tarkistamassa ennen linjan kalustamisvaihetta. Valvoja voi myös myöntää luvan ura-

koitsijalle ottaa linja käyttöön omatoimisesti, ja tarkastaa videokuvaukset jälkikäteen. 

Valvoja käy videokuvaukset läpi, ja tarkastaa, ettei viemärissä ole mitään sukituksesta 

aiheutuvia ”ryppyjä”, tai muita poikkeamia, jotka häiritsevät viemärin toimintaa. Ylei-

sin asia, mihin valvoja puuttuu videokuvauksissa, on sukasta muodostunut ns. ryppy. 

(Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 

 

Ryppy voi muodostua sukitettuun viemäriin sukan mennessä kaksikerroin, esimerkiksi 

viemärin kurviin tai haaraan. Rypyiltä ei sukittamisessa voida välttyä, mutta niiden 

syntymistä pyritään asennusvaiheessa aina välttämään, ja ne pyritään minimoimaan. 

Valvojan tulisi tietää, vaikuttaako ryppy, tai epämuodostuma viemärin toimintaan niin, 

että sillä on sen toiminnan kannalta merkitystä. Ryppy voi näyttää maallikon silmään 

suurelta, mutta sillä ei välttämättä viemärin toiminnan kannalta ole merkitystä. Usein 

rypyn ollessa viemärin ”katossa”, tai ulkomutkassa, sillä ei ole vaikutusta viemärin 

toimintaan. Valvojan tulisi ottaa nämä asiat huomioon, ennen kuin määrää urakoitsijan 

korjaamaan ryppyä. Usein rypyt, mitä viemäriin jää on sellaisia, mitkä urakoitsija tie-

tää kokemuksen kautta, että ne eivät vaikuta viemärin toimintaan millään tavalla. Ra-

jatapauksissa valvojalla voi olla käytössään lasermitta, jolla on mahdollista mitata ry-

pyn todellinen suuruus viemäriputkessa, ja selvittää sen vaikutus tarkemmin. Harvoin 

kuitenkaan ryppyjä ruvetaan mittailemaan, ja usein päädytään vain tarkkailemaan, esi-

merkiksi takuutarkastuksen yhteydessä, onko rypyllä todellista vaikutusta viemärin 

toiminnan kannalta. Kaikki poikkeamat ja rypyt merkataan ylös saneerauspöytäkir-

jaan, josta voidaan takuutarkastuksessa katsoa, missä kohtaa viemäriverkostoa rypyt 

sijaitsevat. Toinen vaihtoehto, mihin voidaan päätyä, on rypyn hiominen rassilla, jo-

hon on kiinnitetty hiomapaperinlehdet. Hiominen on haastavaa, sillä sukka hioutuu 

samalla myös kohdista, joissa ei ryppyä ole, ja täten heikentää sukan seinämäpaksuutta 

kauttaaltaan putken hiomakohdasta. On myös usein hankala viemärikameran avulla 

seurata ja hahmottaa sukan hioutumista, mikä voi johtaa siihen, että pahimmassa ta-

pauksessa sukkaa hiotaan liikaa. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

Valvoja tarkastaa videomateriaalit ja niissä olevissa mahdollisista puutteista, antaa 

kommentteja urakoitsijalle, jotka joko korjataan, tai merkataan ylös, ja tarkastetaan 

takuutarkastuksien yhteydessä uudestaan. Valvoja käy myös urakoitsijan kanssa läpi 
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mahdolliset muut sukitusurakkaan liittyvät puutteet, ja korjaus- tai parannusehdotuk-

set. (Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 

4.2 Taloyhtiön vakuutusyhtiön vaatimukset 

Usein nykypäivänä taloyhtiöiden vakuutusyhtiöt vaativat, että sukitustöitä tekevällä 

urakoitsijalla, on voimassa oleva VTT:n sertifikaatti sukitusmenetelmälle, jota käyte-

tään sukitusurakassa. Sertifikaatin ollessa voimassa, jotkut vakuutusyhtiöt vakuuttavat 

sukitetun viemäriputken uutena putkena. Vakuutusyhtiöt usein antavat ikävähennyk-

sen sukitustyölle, jos urakoitsijalla ei ole voimassa olevaa VTT:n myöntämää sertifi-

kaattia. (Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 

4.3 Urakoitsijan omat sertifikaatit ja laatukäsikirjat 

Urakoitsijalla voi olla oma laatukäsikirja, josta käy ilmi, mikä on yrityksen laatupoli-

tiikka, miten laatuvastuut jakautuvat yrityksen sisällä, ja miten laadun varmistus to-

teutetaan urakan eri vaiheissa. Laatukäsikirjat, ja muut vastaavat dokumentit, joista 

käy ilmi urakoitsijan laatujärjestelmä toiminta, voidaan toimittaa tilaajalle tarjousvai-

heessa. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Urakoitsijalla on usein myös käytössä työohje, jonka avulla pystytään varmistumaan, 

että sertifikaatin vaatimia määräyksiä, standardeja ja ohjeita noudatetaan. Sertifioi-

dussa sukitusmenetelmässä on määritelty, miten sukitustyöt tulee tehdä, eli mitä ma-

teriaaleja sukittamisessa tulee käyttää, ja sertifikaatissa määrättyjä kirjallisia asen-

nusohjeita tulee noudattaa. 

 

4.4 Urakkakohteen viemärin kunnon selvitys 

Urakkakohteen viemärin kuntokartoitus yleensä teetetään kolmannella osapuolella ti-

laajan toimesta, ja siitä toimitetaan kuntokartoitusraportti urakoitsijalle. On myös mah-

dollista, etenkin pienemmissä urakkakohteissa, että urakoitsija tekee ennen urakan 
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aloittamista viemärin kuntokartoituksen, mutta useimmissa tapauksissa se kuitenkin 

teetetään ulkopuolisella toimijalla. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Viemärin kuntokartoitus tehdään viemärin kunnon selvittämiseksi, mistä käy ilmi, so-

veltuuko viemärin saneerausmenetelmäksi sukitus. Viemärin soveltuvuus sukitusme-

netelmän käyttöön, riippuu viemärin kunnosta, ja sen rakenteesta. Kuntokartoituksessa 

viemäriputkiston yleiskunto selvitetään viemärikameroiden avulla. Kuvauksista käy 

ilmi mahdolliset tukokset, reiät, halkeamat, ja on myös mahdollista röntgenkuvauksen 

avulla, arvioida viemärin seinämäpaksuutta eri putkiosilla. (Nordman. Haastattelu 

9.4.2019) 

 

Kuntokartoitusraportin avulla, urakoitsija voi laskea, ja arvioida mahdollisia suki-

tusurakkaan sisältyviä kustannuksia, joita syntyy viemärin huonon kunnon takia, ja 

täten välttyä urakan aikana ilmeneviltä yllättäviltä lisätöiltä. Tällaisia kustannuksia 

voivat olla esimerkiksi rakenneavaukset, joita joudutaan tekemään viemäriputkiston 

huonon kunnon, tai muuten sukituksen kannalta vaikean rakenteen takia.  

 

Ennen urakkatarjouksen antamista urakoitsija voi myös koesukittaa, esimerkiksi tyh-

jillään olevan asunnon, huoneiston, tai vähän käytössä olevien kerrostalon yhteistilo-

jen vesipisteitä. Koesukituksen ideana on testata, miten viemäri kestää viemärin puh-

distuksen, vai tuleeko puhdistuksessa käytettävästä ketjurassista paljon reikiä putkeen, 

tai hajoaako se puhdistuksen aikana. Puhdistamisen jälkeen, viemäri tulee sukittaa, 

sillä puhdistamisen jälkeen on suuri riski, että viemäri alkaa vuotamaan. Ketjurassilla 

jyrsitty alue sukitetaan, esimerkiksi pystyviemärin haaraan saakka. Koesukituksesta 

urakoitsija saa usein hyvän käsityksen, miten urakkakohteen putkisto soveltuu sukitet-

tavaksi, ja osaa mahdollisesti antaa tarkemman arvion urakan hinnasta. (Nordman. 

Haastattelu 9.4.2019)  

4.5 Tarjouspyyntö 

Tilaajan tehdessä urakoitsijalle urakkakohteesta tarjouspyyntöä, tilaaja toimittaa ura-

koitsijalle usein vähintään urakkaohjelman, työselityksen, työturvallisuusliitteen ja 
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mahdolliset LVI-kuvat kohteesta, ja viemäristä tehdyt kuntokartoitusraportit. (Nord-

man. Haastattelu 9.4.2019)  

 

Urakkaohjelma sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankkeeseen liittyvät ehdot, ja 

keskeiset tiedot, ja siinä on määritetty, mikä on urakan urakkamuoto, ja käydään ura-

kan aikataulu, sisältö, ja muut urakkaan liittyvät käytännölliset asiat läpi. Urakkaraja-

liitteestä määritetään eri urakoitsijoiden, ja aliurakoitsijoiden työsuoritusvelvoitteet, ja 

rajataan ne urakoitsijoiden kesken. (YSE 1998, s. 3) 

 

Työselitys sisältää tarkempaa tietoa urakkakohteesta, ja sen toteutuksesta. Työselitys 

sisältää rakennuskohdetta, ja sen rakennusosien laatuun koskevat vaatimukset. Tilaaja 

määrittää työselityksessä, mitä vaatimuksia, määräyksiä ja ohjeita se asettaa työta-

voille ja laadulle, jota urakoitsijan tulee urakan aikana noudattaa. Työselitys myös 

määrittää urakan urakkarajat, jos erillistä urakkarajaliitettä ei ole käytössä. (YSE 1998, 

13§) 

 

Työturvallisuusliitteessä tilaaja määrittää mahdolliset erityisvaatimuksensa urakalta 

työturvallisuuden osalta. Liitteessä tilaajan tulee myös määrittää mahdolliset raken-

nuskohteessa työturvallisuuden osalta vaikuttavat tekijät, jotka urakoitsijan on otettava 

huomioon tarjouksen antamisessa, tai urakan suunnittelussa ja toteutuksessa. (VTT 

turvallisuusasiakirja.) 

 

Tarjouspyynnön yhteydessä tilaaja voi myös vaatia urakoitsijalta selvityksen urakoit-

sijan omasta laadunvalvonnastaan, sertifikaateista ja käytettävistä työmenetelmistä. 

(Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Tarjouspyynnössä voi olla mukaan liitettynä olemassa olevat tasokuvat viemäreistä, 

tai jos viemäreistä ei ole tasokuvia, voidaan käyttää pohjapiirustukset rakennuksesta 

apuna viemärin kartoituksessa. Myös viemäreistä tehdyt kartoitukset ja kuntoraportit, 

tulee toimittaa tarjouspyynnön yhteydessä, ja kaikki sellaiset dokumentit ja liitteet, 

joita urakoitsija voi käyttää hyödyksi urakan tarjouslaskennan määrittämisessä.  
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4.6 Urakkaneuvottelu 

Ennen urakan sopimuksen allekirjoittamista, käydään tilaajan ja urakoitsijan välinen 

urakkaneuvottelu. Urakkaneuvotteluun osallistuu yleensä tilaajan puolelta tilaajan 

edustaja, valvoja ja isännöitsijä, ja urakoitsijan puolelta urakoitsijan edustaja, tai edus-

tajat. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Urakkaneuvotteluissa käydään läpi urakan sisältö, siihen kuuluvat asiakirjat ja urak-

katarjous, tarkistaen, onko niiden välillä ristiriitoja. Neuvotteluissa käydään läpi, jos 

jotain suunniteltua putkiosuutta, tai viemäripisteitä ei voida syystä, tai toisesta sukittaa, 

tai se tulisi tehdä toisin, miten on alun perin suunniteltu. Urakan hinta ja arvio lisätöistä 

käydään myös läpi urakkaneuvotteluissa. Urakkaneuvotteluista tehdään aina pöytä-

kirja, jonka molempien osapuolien tulee hyväksyä ja allekirjoittaa ennen varsinaisen 

urakkasopimuksen allekirjoittamista. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019), (YSE 1998, 

63§) 

4.7 Työmaan perustaminen ja sukitustöiden esivalmistelu 

Urakan alkaessa, ja työmaan siirryttyä urakoitsijan vastulle, alkaa työmaan perustami-

nen, ja sukitustöiden esivalmistelu. Työmaasta ja urakasta riippuen, esivalmistelut 

usein aloitetaan tuomalla paikanpäälle sukituskontti, josta löytyy tarvittavat työtilat ja 

työkalut sukkien ja haarapalojen valmisteluun ja työstämiseen. Sukitustöiden vaatimat 

tilat voidaan myös vastaavasti rakentaa urakkakohteen sisätiloihin, esimerkiksi kerros-

talokohteessa sen kellaritiloihin. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Sukitukseen tarkoitetun tilan valmistelussa tulee huolehtia ilmanvaihdosta, jotta epok-

sin reagoidessa syntyvät höyryt saadaan poistettua tilasta, jossa epoksin sekoitus, ja 

sukan laminointi tapahtuu. Tilojen erillinen ilmanvaihto, ja kohdepoistot hoidetaan 

usein erillisillä puhaltimilla, ja johdetaan ulos erikseen sille rakennetun putkiston 

kautta. Työtilassa tulee myös olla riittävästi tilaa, jotta epoksia, ja pitkiä sukkia mah-

dutaan käsittelemään. Työskentelytilojen lattiat ja seinät tulee myös suojata asianmu-

kaisesti ennen töiden aloitusta. 
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Paineilmaletkuista rakennetaan rungot rappukäytävään, jotka haaroitetaan joka ker-

roksen kohdalta. Paineilmakompressori tuodaan valmiiksi työmaalle, ja katsotaan, 

mistä saadaan kompressorille tarvittava voimavirta. Pystyviemäreiden paikat ja tarkis-

tusluukut voidaan käydä läpi, ja tarvittaessa tyhjentää häkkivarastoja ja muita tiloja, 

joissa viemäri, tai viemäripisteet kulkevat. Myös mahdolliset rakenneavausten paikat 

ja aikataulutukset voidaan hoitaa työmaan esivalmisteluvaiheessa. Rakenneavaukset 

voivat olla tarpeellisia esimerkiksi, jos viemäriin, tai sen osaan, ei päästä muuten kä-

siksi. Tällöin rakenneavausten paikat käydään läpi ja merkataan. 

 

Esivalmisteluihin kuuluu myös asukkaiden tiedottaminen ennen urakan alkamista. 

Asukkaiden tiedotustilanteessa käydään läpi töiden aikataulutus, ja miten suki-

tusurakka vaikuttaa heidän asumiseensa rakennuksessa. (Nordman. Haastattelu 

9.4.2019) 

4.8 Asukkaiden tiedoitus urakan aikana 

Asukkaiden tiedoitus ja asukastyytyväisyys on tärkeä osa sukitusurakkaa. Asukastyy-

tyväisyydestä pidetään huolta laatujärjestelmän, ja laadun valvonnan avulla. Asukkai-

den tiedottaminen kuitenkin eroaa perinteisen linjasaneerausurakan tavasta, sillä asuk-

kaat usein voivat halutessaan asua asunnoissaan läpi urakan. Sukitustyöt kestävät ylei-

sesti 1-3 viikkoa yhtä linjaa kohti, ja vaikuttaa silloin asumiseen vain työn alla olevan 

linjan asunnoissa. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

 

Tiedotteet jaetaan asukkaille ennen urakan alkamista. Tiedotteesta käy ilmi, milloin 

urakka alkaa ja tietoa sukituksesta ja urakasta yleisesti. Viikkoa ennen töiden aloitta-

mista asunnossa jaetaan asukkaille tiedotteet töiden aloittamisesta. Tiedotteessa asuk-

kaalle kerrotaan, että sukitustyöt alkavat asunnossa viikon kuluttua, ja miten asukkaan 

tulisi toimia ennen töiden aloittamista. Usein tiedotteessa neuvotaan asukasta tyhjen-

tämään ja siirtämään tavarat viemäripisteiden läheisyydestä, ennen kuin asuntoihin tul-

laan työskentelemään. Tiedotteessa käydään myös läpi kotieläinten kanssa toimiminen 

ja muita yleisiä ohjeita, miten urakka vaikuttaa asumiseen töiden ollessa käynnissä 

asunnossa. Sukitustöiden aikana ennen, kuin linja on valmis, ei tiedoteta mitään, sillä 

työt kestävät vain vähän aikaa yhdessä linjassa, ja ei ole käytännössä mitään 
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tiedotettavaa töiden edetessä suunnitellusti. Linjan valmistuttua, jaetaan asuntoihin 

asukastyytyväisyyskyselylomakkeet, johon asukkaat voivat merkata, jos jokin on 

puutteellista, tai jotain on hajonnut töiden aikana, tai on jotain muuta huomautettavaa. 

Urakan päätyttyä asukkaille jaetaan viemärin käyttöohjeet, jossa kerrotaan, mitä vie-

märiin saa laittaa, ja mitä ei. (Nordman. Haastattelu 9.4.2019) 

4.9 Laadunvalvonta urakan aikana 

Laadunvalvonnasta vastuu sukitusurakan aikana on yleisesti työmaata vetävällä työn-

johtajalla. Tärkeää laadunvalvonnan kannalta on videokuvaukset, jotka työnjohtaja 

käy läpi ennen, kun ne toimitetaan valvojalle. Viemärit kuvataan ennen ja jälkeen su-

kituksen, jos videokuvauksissa ilmenee jotain poikkeavaa, voidaan se raportoida poik-

keamaraportissa. Poikkeamaraporttiin voidaan raportoida esimerkiksi, jos viemärissä 

on näkyvillä lyijyä vanhojen liitosten välillä, tai jos viemäri on merkittävän huonossa 

kunnossa ennen sukitusten aloittamista esimerkiksi, jos viemärissä on suuria reikiä, tai 

lohkeamia. (Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 

 

Työnjohtajan vastuulla on myös asentajien kouluttaminen, ja työnjohtajan tulee var-

mistaa se, että kaikki asentajat noudattavat samoja asennustapoja. Tämä tarkoittaa sitä, 

että esimerkiksi kaikki asentajat kyllästävät sukan saman ohjeen mukaan, sille tarkoi-

tettuun paksuuteen, jolla saavutetaan haluttu seinämäpaksuus. Työnjohtaja siis asettaa 

laatuvaatimukset asentajille, ja valvoo, että niitä noudatetaan. Tarkoitus ei kuitenkaan 

ole, että työnjohtaja seuraa vierestä, kun muut asentajat asentavat sukkia, vaan video-

kuvauksista työnjohtajalle selviää, jos asetettuja laatuvaatimuksia ei ole noudatettu. 

(Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

Sukitusalalle ei ole olemassa omaa koulutusta tai tutkintoa, jonka vuoksi yritys usein 

kouluttaa omat asentajansa, ja koulutusvastuu on usein työnjohtajalla. Koulutuksen 

pituus vaihtelee paljon eri ihmisten välillä, riippuen heidän aiemmasta työkokemuk-

sestaan, ja kyvystä oppia uutta. Koulutus tapahtuu lähes aina työn ohessa ja voi kestää 

jopa yli vuoden, ennen kuin asentaja pystyy itsenäisesti tekemään sukituksia. Sukituk-

set lähtökohtaisesti tehdään aina kahden tai useamman hengen ryhmissä, ja usein toi-

nen asentaja on ns. kokeneempi ja pystyy työn ohessa opettamaan toista.   
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Yrityksen johto asettaa laatuvaatimukset ja asennusohjeet, jotta saavutetaan sukitus-

menetelmällä haluttu ja sertifikaatin vaatima laatutaso. Asennusohjeet, ja muut laatu-

vaatimukset annetaan työnjohtajille, joiden tulee täyttää nämä ja myös huolehtia, että 

asentajat noudattavat samoja ohjeita ja laatuvaatimuksia. (Suomen Putkiuudistuksen 

laatukäsikirja 7.4.2019) 

4.10 Työmaakokoukset sukitusurakan aikana 

Sukitusurakan aikana työmaakokouksia pidetään usein, sillä sukitusurakka on perin-

teistä saneerausurakkaa nopeampitempoista. Työmaakokouksia pidetään kohteen mu-

kaan 2-3 viikon välein. Kokoukset pyritään pitämään aina, kun viemärilinja valmistuu, 

ja ollaan aloittamassa seuraavaa. (Nordman. Haastattelu 7.3.2019)  

 

Työmaakokouksiin osallistuu yleensä urakoitsijan puolelta työnjohtaja ja projektipääl-

likkö, tai vähintään toinen. Tilaajan puolelta osallistuvat yleensä isännöitsijä, valvoja 

ja taloyhtiön hallituksesta yksi, tai useampi. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

Työmaakokouksissa käydään läpi, mikä on työmaan tilanne, ja edellisessä kokouk-

sesta avoimeksi jääneet asiat, jotka on sovittu selvittää, tai päättää seuraavassa kokouk-

sessa. Kokouksissa molemmat osapuolet voivat myös esittää omia kysymyksiä, tai il-

moittaa mahdollisista ongelmakohdista urakkaan liittyen. Myös mahdolliset lisätyöt ja 

molempien osapuolien ehdotukset lisätöihin liittyen käydään läpi, ja keskustellaan 

siitä, miten ne tulisi hoitaa. Lisätöistä urakoitsija usein lähettää valvojalle lisätyötar-

jouksen, minkä jälkeen tarjouksen hyväksymisestä sovitaan esimerkiksi seuraavassa 

työmaakokouksessa. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

Valvoja voi myös kokouksessa antaa palautetta urakoitsijalle, jos jossakin on hänen 

mielestään urakoitsijalla parantamisen varaa, tai jos on tullut ilmoituksia, esimerkiksi 

asukkailta tai osakkeen omistajilta. Usein kuitenkaan varsinaisia videokuvauksia ei ru-

veta erikseen katsomaan tai käymään läpi työmaakokouksessa valvojan kanssa. Vi-

deokuvauksiin liittyvät asiat pyritään käsittelemään usein kokousten ulkopuolella, esi-

merkiksi sähköpostitse. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019)  
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4.11 Tarkepiirustukset 

Sukitusurakan aikana urakoitsija usein tekee viemäristä tarkepiirustukset, eli niin sa-

notut punakynät. Tarkepiirustuksista ilmenee, missä viemärit kulkevat rakenteiden si-

sällä, ja miten viemäri eroaa olevassa olevista piirustuksista. Sukitusurakan aikana saa-

daan todella tarkka kuva, miten viemärit todellisuudessa ovat rakenteissa, kun ne kar-

toitetaan ja kuvataan kaikki viemärikameralla. Tilaajat usein vaativat, että sukitusura-

kan aikana tehdään viemäreistä päivitetyt tarkepiirustukset, ja ne luovutetaan tilaajalle 

urakan päätyttyä muiden luovutettavien dokumenttien kanssa. (Nordman. Haastattelu 

7.3.2019) 

4.12 Tilaajalle luovutettavat dokumentit 

Sukitusurakan valmistuessa, urakoitsija tekee luovutuksen valvojalle, joka käy läpi 

kaikki sukitusurakan palautukseen sisältyvät dokumentit, ja päättää työn hyväksymi-

sestä tai mahdollisista korjauksista, jotka tulee tehdä ennen, kuin työ hyväksytään. 

Urakoitsijoilla ei ole tarkkaan määritelty, mitä luovutusasiakirjojen tulisi sisältää, joten 

ne voivat vaihdella eri yritysten kesken. Suomen Putkiuudistuksella luovutettaviin do-

kumentteihin sisältyvät vähintään seuraavat:  

 

- viemärin videokuvaukset 

- saneerauspöytäkirja, johon on merkattu käytettyjen sukitusmateriaalien eränu-

mero linjakohtaisesti 

- tarkepiirustukset 

- tuotekortit 

- käyttö- ja huolto-ohjeet viemärijärjestelmälle 

- vesikalusteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 

- lattiakaivoinserttien huolto-ohjeet 

- käytettyjen urakoitsijoiden tilaajavastuupaperit 

- omat sertifikaatit 

- takuutodistukset 

 

(Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 
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4.13  Nousulinjojen käyttöönotto ja käyttöönottotarkastukset 

Käyttöönottotarkastus voidaan tehdä nousulinja- tai rappukohtaisesti. Viemärin käyt-

töönotto kuitenkin tapahtuu usein sukitusurakoissa nousulinjakohtaisesti. Käyttöön-

otto voidaan tehdä urakoitsijan oman valvonnan kautta, tai valvojan tarkastuksen jäl-

keen. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

Urakoitsijan oman valvonnan kautta käyttöönotettavalle viemärille, urakoitsija tekee 

tiiveyskokeet, ja dokumentoi viemärin. Näin ollen käyttöönottotarkastuksessa tarkas-

tetaan valvojan kanssa kerralla kaikki nousulinjat, jotka kuuluvat rappuun. Asukkaille 

jaetaan aina nousulinjan valmistuttua asukastyytyväisyyskyselylomakkeet, jotka ura-

koitsija kerää ja toimittaa valvojalle. Käyttöönottotarkastuksessa valvoja ja urakoitsija 

käyvät läpi asukastyytyväisyyslomakkeiden mahdolliset puutteet, ja kiertävät nousu-

linjoihin kuuluvat asunnot. Urakoitsijan tulee korjata mahdolliset puutteet, esimerkiksi 

ennen seuraavaa käyttöönottotarkastusta. Kun kaikki nousulinjat tai raput on käyttöön-

ottotarkastettu valvojan toimesta ja puutteet korjattu, voidaan urakka luovuttaa tilaa-

jalle. (Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

4.14 Laadunvalvonta urakan päätyttyä ja takuuaika 

Sukitustyön takuuaika lähtee käyntiin silloin, kun kohde otetaan vastaan hyväksytysti 

vastaanottotarkastuksen jälkeen. YSE 1998 mukaan takuuaika on 2 vuotta, ja urakoit-

sija on velvollinen korjaamaan kahden vuoden sisällä ilmenevät virheet, joita ei pysty 

osoittamaan johtuvan esimerkiksi viemärin väärinkäytöstä, tai muusta huoltovirheestä. 

(YSE 1998, 29§) 

 

Usein sukitusurakoissa käytetään YSE 1998:n mukaista 2 vuotista takuuaikaa, ja put-

kistolle voidaan myöntää esimerkiksi pidennetty vuotamattomuustakuu. Yritys voi siis 

itse päättää takuuajan, ja mitä se kattaa, mutta sen tulee minimissään täyttää YSE 

1998:n asettamat määräykset. Suomen Putkiuudistus antaa sukitukselleen ylimääräi-

sen 10 vuoden vuotamattomuustakuun, joka kattaa työvirheistä johtuvat vuodot. 

(Nordman. Haastattelu 7.3.2019) 
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Takuutarkastuksen ajankohta vaihtelee urakkakohtaisesti, mutta takuutarkastus tulee 

kuitenkin tehdä ennen takuuajan päättymispäivää. Tarkastuksessa käydään läpi viemä-

rikameran avulla osa viemäreistä joko satunnaisesti, tai saneerauspöytäkirjaan tehtyjen 

poikkeamaraporttien avulla. Saneerauspöytäkirjaan on myös merkattu käytettyjen ma-

teriaalien tiedot, kuten käytetyn epoksin ja sukan eränumerot. Eränumeroiden avulla, 

voidaan jälkeenpäin paikantaa, mille putkiosuuksille sukkaa ja epoksia on asennettu, 

jos käykin ilmi, että jossain tietyssä erässä on ollut laadullisia ongelmia, esimerkiksi 

sellaisia, jotka vaikuttavat epoksin ominaisuuksiin. Mikäli sukitusurakan aikana, tai 

sen jälkeen, on ilmennyt ongelmia, jollain tietyllä putkiosuudella se kuvataan läpi. 

Tarkastuksessa varmistetaan, että viemäriin ei ole päässyt muodostumaan tukoksia, tai 

mitään muuta sinne kuulumatonta ja, että sukitus näyttää siltä, miltä sen kuuluukin. 

(Eerikäinen. Haastattelu 12.3.2019) 

 

5 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyössä käsiteltiin asuntokohtaisen sukitusurakan työvaiheet, laadunvalvon-

nan toteutus urakan eri vaiheissa, laadullisten ongelmakohtien selvittäminen ja ongel-

makohtien mahdollinen ratkaiseminen. Työn tavoitteena on selvittää, voiko toimeksi-

antajana toimiva yritys mahdollisesti parantaa omaa laadunvalvontaprosessiaan, sekä 

tuoda tietoa sukituksesta ja sen laadunvalvonnasta. 

 

Opinnäytetyössä tehdyistä haastatteluista käy ilmi, että sukitusurakoiden ulkopuolisen 

valvonnan taso ei ole tällä hetkellä riittävä. Ala kaipaisi yhteisiä standardeja ja mää-

räyksiä, jotta kilpailu olisi yritysten välillä reilua. Laadunvalvontaa tulisi siis säädellä 

tiukemmin viranomaisten toimesta, jotta kilpailu pysyisi reiluna, eikä olisi mahdollista 

tinkiä laadusta sen vähäisen valvonnan vuoksi. Sukittaminen on mahdollista tehdä mo-

nella eri asennustavalla, eikä oikeaa tai parasta tapaa tiedetä tai pystytä määrittämään. 

Tämän takia käytettävät sukitusmenetelmät, ja myös laadunvalvonta jää lähes koko-

naan urakoitsijan varaan, eikä siihen tällä hetkellä viranomaisteen toimesta puututa, 

tai säädellä riittävästi. Haastattelujen perusteella käy myös ilmi, että tilaajaa 
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edustavalta sukitusvalvojalta tulisi vaatia työkokemusta sukittamisesta, tai vähintään 

jonkinlainen koulutus aiheesta. On sukitusurakassa molempien osapuolien etu, että 

urakan valvontaa suorittava sukitusvalvoja on pätevä, ja pystyy valvomaan urakkaa 

luotettavasti. 

 

Opinnäytetyössä saavutettiin sille asetetut tavoitteet laadunvalvonnan ongelmakohtien 

selvittämisen osalta, vaikka opinnäytetyön aikana ei toimeksiantajan laadunvalvonta-

prosessin kehittämisen kannalta selvinnyt mitään, mitä toimeksiantajan tulisi tehdä pa-

rantaakseen laadunvalvontaprosessiaan. Työn avulla myös alasta kiinnostuneet asiak-

kaat, viemärisaneerausta suunnittelevat, tai uudet tulevat asentajat, voivat saada lisää 

tietoa sukituksesta, sillä ala on varsin nuori, ja siitä on varsin niukasti tietoa saatavilla. 
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