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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut perehtyä yleisimpiin Agile-
ohjelmistokehitysmenetelmiin sekä tutkia toimeksiantajan käyttämien Agile-menetelmien 
tehokkuutta ja toimivuutta yksikössään. Lisäksi tavoitteena on ollut kartoittaa 
toimeksiantajan yksikön työviihtyvyyttä sekä työmotivaatiota. Toimeksiantajalle laadittiin 
myös raportti, jossa analysoitiin tarkemmin toimeksiantajan käyttämien Agile-menetelmien 
tehokkuutta ja toimivuutta heidän työympäristössään, tuotiin esille tutkimuksen pohjalta 
esiin tulleita mahdollisia ongelmakohtia sekä esitettiin parannus- ja kehitysehdotuksia. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella 
tutkimusmenetelmällä valitsemalla tutkimusstrategiaksi tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen 
aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla haastattelemalla kaikki kohdeorganisaation 
työntekijät. Teemahaastattelussa oli kolme eri teemaa: teema 1: Agile käsitteenä ja 
työympäristönä, teema 2: työmotivaatio, työssä jaksaminen ja työkuorma ja teema 3: 
parannus – ja kehitysehdotukset. 
 
Haastattelututkimuksesta kävi ilmi, että kohdeorganisaation yleinen työilmapiiri oli rento ja 
positiivinen. Työntekijät olivat motivoituneita ja sitoutuneita työntekoonsa ja työnteko myös 
koettiin mielekkääksi ja tehokkaaksi. Agile-menetelmään siirtymisen koettiin yleisesti ottaen 
tuoneen selkeyttä sekä työtehtävien hoitamiseen että läpinäkyvyyttä koko kohdeorganisaation 
toimintaan. Näistä seikoista huolimatta kehittämiskohteita löytyi muun muassa työntekijöiden 
kompetenssien lisäämiseen, sprintin työtehtävien suunnitteluun sekä testauksen käytäntöihin 
liittyvissä asioissa. Tästä opinnäytetyöstä saatujen kehitysehdotusten avulla 
kohdeorganisaation on mahdollista aloittaa toimintaansa kehittäminen vielä nykyistä 
tehokkaammaksi.  
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The purpose of this thesis is to examine the most well-known Agile software development 
methods and research the effectiveness and functionality of the used Agile methods by the 
principal’s organisation. In addition, the objective is to research the work well-being and the 
work motivation of the organisation. Also a report for the principal organisation was created. 
The report analyses the effectiveness of the used Agile methods and functionality, highlights 
the possible challenges and gives suggestions for improvements.  
 
The research-based section of this thesis was realised by using the qualitative research 
method and choosing case study as a research strategy. The empirical data was collected by 
using the theme interview method, by interviewing all employees of the target organisation. 
The interview had three different themes: 1) Agile as a concept and as a working environment 
2) work motivation, work well-being and work load and 3) proposals for improvement and 
development.  
 
The outcome of the research was that the work atmosphere of the target organization was 
relaxed and positive. Employees were motivated and committed to their work. They also felt 
that the working was sensible and effective. It was common experience that the transition to 
the Agile method had brought clarity to managing the work assignments and transparency to 
the whole organisation. In spite of these issues some subjects were found to be developed 
further, such as increasing the competences of the employees, the sprint task planning 
process development and testing practices development. The target organisation can start its 
development work with the help of the development proposals that have been received from 
this thesis.  
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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut perehtyä yleisimpiin Agile-

ohjelmistokehitysmenetelmiin Extreme Programming (XP) ja Scrum, Agile-ympäristössä 

tapahtuvaan testaamisprosessiin ja työtiimien kokoonpanoihin. Lisäksi tavoitteena on ollut 

tutkia toimeksiantajan käyttämien Agile-menetelmien toimivuutta yksikössään sekä laatia 

toimeksiantajalle raportti, jossa analysoidaan tarkemmin toimeksiantajan käyttämien Agile-

menetelmien toimivuutta työympäristössään, tuodaan esille tutkimuksen pohjalta esiin 

tulleita mahdollisia ongelmakohtia sekä esitetään parannus- ja kehitysehdotuksia. 

 

Toimeksiantajana opinnäytetyössäni oli globaalin ICT-alan yrityksen IT-organisaatio. Tutkimus 

tuli ajankohtaiseksi, koska kohdeorganisaation ohjelmistokehitysprojekteissa oli otettu Agile-

menetelmät käyttöön noin vuosi sitten, ja yksikön esimiehet halusivat tarkemmin selvittää, 

miten voitaisiin edelleen tehostaa Agile-menetelmien käyttöä heidän työympäristössään. 

Tähän liittyi oleellisesti myös organisaatiossa tehdyt muutokset, joissa työntekijöiden 

työnkuvat ja tiimit oli muodostettu uudelleen juuri Agile-ympäristöön soveltuvaksi. Työt tässä 

organisaatiossa tehtiin useissa eri projekteissa/projektitiimeissä, joissa oli mukana sekä 

yrityksen omia työntekijöitä että alihankkijoiden työntekijöitä. Organisaatiolla oli menossa 

jatkuvasti useita eri projekteja, joissa työskenneltiin Agile-ympäristössä. Tutkimuksen avulla 

toimeksiantaja halusi samalla myös kartoittaa työntekijöidensä yleistä työviihtyvyyttä ja 

työmotivaatiota. 

 

Tutkimuksen kohteena oleva IT-organisaatio on osa ICT-alan yrityksen laajempaa IT-yksikköä. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään pelkästään kohdeorganisaatioon ja ICT-alan yrityksen muu 

IT-yksikkö on tämän tarkastelun ulkopuolella. 

 

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä olivat muun muassa: Onko ICT-alan yrityksen IT 

organisaation käyttämiä Agile-menetelmiä sovellettu työympäristöönsä tehokkaimmalla 

mahdollisella tavalla? Olisiko toimintamallia mahdollista vielä parantaa tehokkaammaaksi ja 

toimivammaksi? Onko ICT-alan yrityksen IT-organisaation työtiimien kokoonpano nyt 

muodostettu niin, että ne soveltuvat parhaiten Agile-ympäristöön vai pitäisikö työtiimien 

kokoonpanoja vielä räätälöidä tukemaan entistä paremmin Agile-ympäristöä?  Miten 

työntekijät itse kokevat Agile-ympäristössä työskentelemisen? Minkälainen vaikutus sillä on 

työntekijän ammattitaitoon, työtehokkuutteen, työmotivaatioon?  

 

Agile- eli ketterä ohjelmistokehitysmenetelmä on termi, joka kuvaa useita erilaisia 

ohjelmistojen kehitykseen käytettäviä menetelmiä. Agile-menetelmiksi katsotaan ne 

ohjelmistokehitysmenetelmät, joissa toteutuvat seuraavat ominaisuudet: inkrementaalisuus 
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(menetelmä on vähittäin kasvava ja nopeasyklinen ja julkaistavat tuotteet ovat pieniä 

kokonaisuuksia), tiivis yhteistyö ja kommunikointi asiakkaan ja ohjelmistokehittäjän välillä, 

vaivattomuus (menetelmä on helppo oppia ja sitä on helppo muunnella ja myös 

dokumentointi on kattavaa ja järjestelmällistä) sekä joustavuus, jolloin on mahdollisuus myös 

tehdä viime hetken muutoksia kehitettävään tuotteeseen (Abrahamsson, Salo, Ronkainen & 

Warsta 2007, 17).        

 

2 Agile–menetelmät 

 

Monet tekijät ovat johtaneet siihen, että nykyään yritysten on pystyttävä reagoimaan 

nopeasti muutoksiin. Täten myös ohjelmistokehitysprosessien on pysyttävä menossa mukana. 

Jos ohjelmistonkehitysprosessi on liian raskas ja pitkäkestoinen, voi sovellus olla jo 

vanhentunut, kun se julkaistaan. Useissa yrityksissä onkin jo käytössä Agile-

ohjelmistokehitysmenetelmiä, jotka sopivat hyvin tämä hetken tilanteeseen. Agile-

menetelmät mahdollistavat nopean kehitysprosessin sisältäen nopeudestaan huolimatta kaikki 

ohjelmistokehityksen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat vaiheet kuten suunnittelun, 

määrittelyn, toteutuksen ja testauksen. 

 

Agile-ohjelmistokehitysmenetelmälle oleellista on sen nopeus, joustavuus ja läpinäkyvyys. 

Kohdeorganisaation johdon (Kohdeorganisaation johdon haastattelu 2, 2012) mukaan juuri 

kyseisten ominaisuuksien avulla saadaan tuotettua asiakkaalle juuri se tuotos/tuote, joka on 

tärkein eli tuottaa asiakkaalle suurimman arvon. Tämä myös laskee riskiä nopeasti, koska 

saadaan tuotettua asiakkaan haluamat tärkeimmät asiat nopeasti. Tällöin voidaan heti laskea 

myös riskiä tyytymättömästä asiakkaasta.  

 

Ohjelmistokehitystyössä kehitystiimi keskittyy kehitystyössään aluksi vain välttämättömiin 

toiminnallisuuksiin; näin tiimi toteuttaa ja toimittaa tuotokset nopeasti tilaajalle / 

asiakkaalle kerätäkseen palautetta tuotoksestaan. Saamansa palautteen pohjalta kehitystiimi 

sitten tekee tuotokseensa tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä. (Abrahamsson ym. 2007, 17.)       

Eli käytännössä Agile -ympäristössä kehitystyö etenee askel kerrallaan niin, että 

sovellustuotokseen lisätään vähitellen lisää uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia aina ihan 

sovelluksen viimeiseen vaiheeseen saakka. Kaiken aikaa asiakas ja kehitystiimi toimivat 

läheisessä yhteistyössä ja kommunikoivat keskenään aktiivisesti. Abrahamsson ym. (2007, 17) 

toteavat, että oleellista on myös kehitysprojektin selkeä ja kattava dokumentointi. Agile-

ohjelmistokehitysmenetelmissä iteratiivisuus on kaiken a ja o ― prosessissa ovat limittäin 

kaikki ohjelmistokehityksen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat vaiheet: suunnittelu, 

määrittely, toteutus ja testaus.  

 

Agile manifeston (2001) mukaan Agile-ohjelmistokehityksen 12 keskeistä periaatetta ovat:  
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- ”Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä 

versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti 

 

- Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä vaiheessa. 

Ketterät menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan kilpailukyvyn edistämiseksi  

 

- Toimitamme versioita toimivasta ohjelmistosta säännöllisesti, parin viikon tai 

kuukauden välein, ja suosimme lyhyempää aikaväliä 

 

- Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee työskennellä yhdessä 

päivittäin koko projektin ajan 

 

- Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille puitteet 

ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä  

 

- Tehokkain ja toimivin tapa tiedon välittämiseksi kehitystiimille ja tiimin jäsenten 

kesken on kasvokkain käytävä keskustelu  

 

- Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari  

 

- Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Hankkeen omistajien, 

kehittäjien ja ohjelmiston käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään työtahtinsa hamaan 

tulevaisuuteen  

 

- Teknisen laadun ja ohjelmiston hyvän rakenteen jatkuva huomiointi edesauttaa 

ketteryyttä 

 

- Yksinkertaisuus - tekemättä jätettävän työn maksimointi - on oleellista  

 

- Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itseorganisoituvissa 

tiimeissä  

 

- Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja mukauttaa 

toimintaansa sen mukaisesti.”  

 

Käytössä olevia Agile-ohjelmistokehitysmenetelmiä on useita erilaisia. Tähän opinnäytetyöhön 

valittiin niistä kaksi yleisesti käytettyä menetelmää Extreme Programming (XP) ja Scrum. XP:n 

ja Scrumin eroavaisuudet käyvät tarkemmin ilmi seuraavissa luvuissa, mutta yhteenvetona 
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todettakoon, että konkreettiset erot XP:n ja Scrumin välillä ovat muun muassa rooleissa: XP-

menetelmässä on enemmän ja erilaisia nimettyjä rooleja kuin Scrum-menetelmässä. Lisäksi 

XP- ja Scrum-menetelmien kehitysprosessit eri vaiheineen eroavat aika lailla toisistaan.   

 

2.1 Extreme Programming (XP) 

 

Yksi käytetyimmistä Agile –ohjelmistokehtysmenetelmistä on Extreme Programming (XP). XP 

on Kent Beckin 1990-luvun lopulla kehittämä ohjelmistokehitysmenetelmä. Kuten kuviosta 1 

ilmenee, Extreme Programming (XP)– menetelmän elinkaaressa on viisi vaihetta: 

tutkimusvaihe eli exploration phase, suunnitteluvaihe eli planning phase, iteraatiosta 

julkaisuun-vaihe eli iterations to release phase, tuotteistamisvaihe eli productionizing phase 

sekä ylläpitovaihe eli maintenance & death phase (Abrahamsson ym. 2007, 19).   

 

 

Kuvio 1: Extreme Programming (XP)-menetelmän elinkaaren havainnointikuva (Abrahamsson 

ym. 2007, 19).  

 

Tutkimusvaihe kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Vaiheen aluksi asiakas 

ilmoittaa halukkuutensa olla mukana ensimmäisessä julkaisussa tuotteeseen lisättävän 

ominaisuuden kuvauksen eli story cardin avulla. (Abrahamsson ym. 2007, 20.) Tämän vaiheen 

aikana projektitiimi päättää, mitä työkaluja, käytänteitä ja teknologiaa tulevat käyttämään 

kyseisessä ohjelmistokehitysprojektissa.   

 

Suunnitteluvaiheen aikana sovitaan, mitkä ominaisuudet sisältyvät ensimmäiseen julkaisuun 

(release). Tämän vaiheen aikana myös eri tuotteisiin lisättävien ominaisuuksien 

ominaisuusvaatimukset eli storyt asetetaan tärkeysjärjestykseen. (Abrahamsson ym. 2007, 
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20.) Kun nämä edellä mainitut seikat on sovittu, ohjelmoija ja projektitiimi sopivat 

tarkemman aikataulun etenemiselle.   

 

Iterations to release phase, vapaasti suomennettuna iteraatiosta julkaisuun -vaihe, sisältää 

useita iteraatioita, joiden aikana tuotteisiin lisätään uusia ominaisuuksia, jotta päästään 

ensimmäiseen julkaisuun. Abrahamssonin ym. (2007, 20) mukaan tämä tapahtuu käytännössä 

niin, että edellisessä vaiheessa asetettu aikataulu pilkotaan pienempiin osiin eli iteraatioihin. 

Nämä iteraatiot kestävät yhdestä neljään viikkoa. Ensimmäinen iteraatio luo koko 

kehitettävän tuotteen arkkitehtuurin. Tässä kehitysvaiheessa asiakas päättää, mitkä 

ominaisuudet valittavana olevista vaihtoehdoista eri iteraatioihin otetaan. Joka iteraatiossa 

suoritetaan myös toiminnalliset testaukset. Viimeisen iteraation jälkeen tuote on 

tuotantovalmis.  

 

Tuotteistamisvaihe eli productionizing phase pitää sisällään lisää testaamista, jotta voidaan 

varmistaa tuotteen toimivuus ennen sen julkaisua asiakkaalle. Tässä vaiheessa voidaan vielä 

huomata uusia muutoksia, jotka pitää lisätä kehitettävään tuotteeseen. Tässä tapauksessa 

iteraatiot pitää lyhentää yhden viikon mittaisiksi. Mahdolliset ideat ja kehitysehdotukset 

voidaan myös dokumentoida ja siirtää toteutettavaksi myöhäisempään vaiheeseen. 

(Abrahamsson ym. 2007, 20.)  

 

Ylläpitovaiheen eli maintenance phase aikana tuote on jo otettu asiakkaan käyttöön. 

Kehitetty tuote täytyy pitää projektitiimin toimesta käynnissä samalla, kun tuotteeseen 

kehitetään uusia ominaisuuksia. Tähän vaiheeseen sisältyy myös asiakastuki. Ylläpitovaiheessa 

projektitiimin kokonpano usein muuttuu, jotta tiimissä on tähän vaiheeseen tarvittavat 

kompetenssit. Loppuvaihe eli death phase eli tarkoittaa sitä, ettei tuotteeseen ole 

käytännössä enää lisättäviä ominaisuuksia ja asiakas on tyytyväinen saamaansa tuotteeseen 

kaikin puolin. Myös tuotteen kehitykseen liittyvä dokumentointi pitää olla kirjoitettu 

yksityiskohtaisesti. Toisaalta loppuvaiheeseen tuotteen kehityksessä voidaan päätyä myös 

silloin, kun tuote ei ole pyydetyn mukainen tai sen jatkokehittäminen on tullut liian kalliiksi. 

(Abrahamsson ym. 2007, 20.) 

 

Smithin ja Sidkyn (2009, 35) mukaan XP:n vahvuuksia ovat muun muassa 

asiakasorientoituneisuus, toistuvan testauksen kautta saatava laatu, projektin statuksen hyvä 

näkyvyys sekä hyvä tuki häilyville vaatimuksille. XP:n heikkouksia puolestaan ovat seuraavat 

ominaisuudet, kuten että tiimi pitää sisältää vastuuntuntoisia työntekijöitä ja heidänlaistensa 

löytäminen ei ole itsestäänselvyys, XP on riippuvainen testaamisesta, XP ei sovellu kovin hyvin 

isoille projekteille sekä tiimin jäsenten pitää sijaita samassa lokaatiossa.  
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XP – prosessissa on eri rooleja, joista jokaisella on oma tarkoituksensa. Roolit ovat Beckin 

kehittämän menetelmän mukaan (Abrahamsson ym. 2007, 21) ohjelmoija eli programmer, 

asiakas eli customer, testaaja eli tester, mittaaja eli tracker, valmentaja eli coach, konsultti 

eli consultant, sekä johtaja eli Manager (Big Boss).   

 

Ohjelmoija on keskeinen henkilö ― hän kirjoittaa mahdollisimman selkeän ohjelmakoodin 

sekä sen testauksen ollen samalla aktiivisessa yhteistyössä muiden ohjelmoijien sekä 

projektitiimin jäsenten kanssa. Asiakas antaa käyttötapaukset eli storyt eli projektitiimille, 

suunnittelee toiminnallisia testejä, asettaa käyttötapausten eri vaatimukset sekä priorisoinnit 

ja päättää myös siitä, milloin hänen mielestään käyttötapaus on toimitettu niin, että sen voi 

hyväksyä (Abrahamsson ym. 2007, 21.) 

 

Testaajat auttavat asiakasta toiminnallisten testien suunnittelemisessa. He myös suorittavat 

toiminnallisia testejä säännöllisesti sekä kommunikoivat testien tuloksista muulle 

projektitiimille. Testaajien vastuulla on myös testaamiseen liittyvien työkalujen ylläpito. 

(Abrahamsson ym. 2007, 21.)      

 

Mittaaja antaa palautetta arvioimalla sekä projektitiimin edistymistä asetettuihin tavoitteisiin 

ja aikatauluihin nähden että projektitiimin konkreettista edistymistä. Hän antaa myös 

parannusehdotuksia tulevien tavoitteiden ja aikataulujen suunnitteluun. (Abrahamsson ym. 

2007, 21.)    

 

Valmentaja tuntee hyvin XP–prosessin. Hän opastaa projektitiimiä XP:n toimintavoista sekä 

ohjaa miten XP:tä tulee soveltaa juuri tähän kyseiseen projektiin. (Abrahamsson ym. 2007, 

22.)       

 

Konsultti on projektin niin sanottu ulkopuolinen ”vieraileva” jäsen. Hänellä on hyvin vahva 

tekninen tietämys aiheesta. Projektitiimi saa konsultilta tarvittaessa apuja 

ongelmatilanteisiinsa. (Abrahamsson ym. 2007, 22.)      

 

Johtaja tekee konkreettiset päätökset, joista hänellä on myös vastuu. Johtaja on aktiivisessa 

kommunikoinnissa projektitiimin kanssa ja voi joskus joutua tekemään radikaalejakin 

ratkaisuja saadakseen eliminoitua mahdolliset projektia haittaavat vaikeudet. (Abrahamsson 

ym. 2007, 22.)      
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2.2 Scrum 

 

Scrum -ohjelmistokehitysmenetelmä on periaatteessa viitekehys, jonka avulla voidaan 

suunnitella ja kehittää monimutkaisiakin tuotteita. Scrum-viitekehyksen sisällä voi käyttää 

hyvinkin erilaisia prosesseja ja tekniikoita; näin on mahdollista räätälöidä eri 

kehitysympäristöihin parhaiten soveltuvat prosessit ja käytänteet. Scrum on kevyt ja helposti 

ymmärrettävä, mutta toisaalta sen kokonaishallinnointi voi olla haasteellistakin. (Schwaber & 

Sutherland 2011, 4.) Scrum-ohjelmistokehitysmenetelmä sopii parhaiten sellaiseen 

kehitysympäristöön, jossa tilanteet ovat vaikeasti ennustettavissa.   

 

Scwaberin ja Sutherlandin (2011, 3) mukaan Scrum perustuu empiiriseen prosessinhallinta-

teoriaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käytettävä informaatio pohjautuu sekä kokemukseen että 

päätösten tekemiseen jo tiedossa olevien faktojen pohjalta. Scrumille ominaista onkin juuri 

sekä ennustettavuuden optimoiminen että mahdollisten riskien kontrolloiminen. Näiden 

saavuttamiseen Scrumissa käytetään lähestymistapaa, jota kutsutaan iteratiivis-

inkrementaaliseksi eli suomennettuna toistavaksi ja lisäävääksi lähestymistavaksi. 

Läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen ovat avaintekijöitä tässä empiirisessä teoriassa.    

 

Alla olevasta kuviosta 2 käy hyvin ilmi, miten Scrum–prosessi toimii. Keskeinen käsite on 

sprint. Sprint on useimmiten 1-4 viikon mittainen aikajakso, minkä aikana projektitiimi 

suunnittelee, analysoi, testaa sekä dokumentoi valittuihin ominaisuuksiin liittyviä oleellisia 

tietoja jatkuvasti (Smith & Sidky 2009, 32). Lisäksi sprintin päätteeksi esitellään valmis 

tuoteversio tai sprintin aikana toteutetut toiminnallisuudet.  
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Kuvio 2: Scrumin prosessikaavio (Reaktor-sivusto). 

 

 

Hyvin usein toimitaan niin, että projektitiimi pitää päivittäisen tilannekokouksen eli Daily 

Scrumin katselmoidakseen edellisen kokouksen jälkeen toteutuneet seikat, sen päivän 

työlistalla olevat seikat sekä mahdolliset esiin tulleet viat. Kun sprint on saatettu loppuun, 

tuotokset esitellään asiakkaalle ja projektitiimi ja asiakkaat päättävät yhdessä, tehdäänkö 

tuotteeseen/sovellukseen muutoksia vai pidetäänkö tuotetta jo hyväksyttynä (Smith & Sidky 

2009, 33). 

 

Smithin ja Smidkyn (2009, 33) mukaan Scrumin vahvuuksia ovat muun muassa priorisoitu 

toimitus eli prioritized delivery: ominaisuudet toimitetaan jaksoissa ja tämä on suoraan 

sidoksissa business arvoon, läpinäkyvyys ja avoimuus eli status transparency, tiimin 

vastuullisuus eli team accountability sekä tuotosten jatkuva toimitus eli continuous delivery. 

Scrumin heikkouksia puolestaan ovat: Scrum-projektitiimin pitää itse identifioida käytettävät 

toimintatavat ja käytänteet, jotka parhaiten soveltuvat juuri heidän ympäristöönsä, 

toimiakseen menestyksekkäästi, Scrum-tiimi tarvitsee osaavan Scrum Masterin sekä se, että 

Scrum haluaa asiantuntijoita, joilla on oman erityisosaamisensa lisäksi myös laaja-alainen 

perusosaaminen kaikkia Scrum-tiimissä suoritettavia työtehtäviä ajatellen. 

Asiantuntijatiimissä olleelle voi tuntua haasteelliselta ollakin tiimissä, jossa kuka tahansa voi 

tehdä periaatteessa mitä tehtävää tahansa.  

 

 

 



 14 

Scrum–kokonaisuuteen kuuluvat Scrum-tiimit eri rooleineen sekä tapahtumat, tuotokset ja 

säännöt. Schwaber & Sutherland (2011, 4) toteavat, että Scrum-tiimiin kuuluvat yleensä 

tuoteomistaja eli Product Owner, Scrum master sekä kehitystiimi eli Development Team. 

Scrum-tiimit toimivat itsenäisesti eli käytännössä kukaan ulkopuolinen ei ohjaa tiimin 

toimintaa, vaan Scrum-tiimi on itseohjautuva ja päättää itse miten työnsä suorittavat. 

Tällainen toimintapa jättää tilaa myös luovuudelle ja joustavuudelle. Tiimin kehitystoiminta 

tapahtuu niin, että tuotetta kehitetään toistavasti ja lisäävästi palautteet huomioiden.  

 

Schwaberin ja Sutherlandin mukaan (2011, 5, 6) Scrum-tiimien kokojen suositellaan olevan 3-

9 henkilöä. Alle kolmen henkilön tiimi on niin pieni, ettei tuotetta välttämättä pystytä 

kehittämään riittävälle tasoille. Yli yhdeksän henkilön tiimi on taas puolestaan liian iso ja 

kehitystoiminnasta saattaa tulla sekava ja vaikeasti koordinoitava kokonaisuus. 

 

Tuoteomistaja eli Product Owner tarkoittaa yhtä henkilöä, joka on vastuussa kehitettävän 

tuotteen arvosta sekä tuotteen kehitysjonon hallinnoinnista; tuoteomistajan tekemiä 

päätöksiä pitäisi koko organisaation noudattaa. Tuotteen kehitysjonon hallinnoimiseen 

kuuluvat muun muassa eri vaiheiden selkeä kirjallinen dokumentointi, pitäminen kehitysjonon 

vaiheet oikeassa järjestyksessä jotta päästään haluttuun tavoitteeseen, kehitysjonon 

läpinäkyvyyden ja ymmärtämisen varmistaminen sekä varmistaminen, että kehitystiimi tietää 

mitä pitää tehdä. (Schwaber & Sutherland 2011, 5.) 

 

Scrum master on vastuussa siitä, että kaikki Scrum-tiimiin kuuluvat tietävät mitä Scrum-

ympäristössä työskentely konkreettisesti tarkoittaa ja että kaikki varmasti käyttävät Scrumia. 

Schwaberin & Sutherlandin (2011, 6) mukaan Scrum masterin velvollisuuksiin kuuluvat 

erilaiset palvelut tuoteomistajalle, kehitystiimille sekä organisaatiolle. Scrum master palvelee 

tuoteomistajaa muun muassa niin, että ehdottaa erilaisia keinoja tuotteen kehitysjonon 

hallinnoimiseen, on jatkuvassa yhteydessä kehitystiimiin kehitettävään tuotteeseen liittyvistä 

yksityiskohdista sekä kannustaa ja perehdyttää scrum-tiimiläisiä kehitysjonon tehokkaista ja 

toimivista työskentelytavoista. Kehitystiimiä Scrum master palvelee puolestaan muun muassa 

niin, että yrittää saada kehitystiimistä mahdollisimman itseohjautuvan ja kompetenssien 

suhteen yhtenäisen tiimin (kaikki osaavat kaikkea) sekä saamaan heitä kehittämään 

mahdollisimman laadukkaita tuotteita. Scrum masterin palvelut organisaatiolle pitävät 

sisällään muun muassa organisaation, sidosryhmien ja työntekijöiden perehdyttämisen Scrum-

menetelmään sekä Scrumin käyttöönottovaiheessa että sen jälkeen, sekä scrum-tiimin ja itse 

Scrum-prosessin tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattaminen tarvittaessa yhteistyössä 

muiden Scrum mastereiden kanssa.  

 

Kehitystiimiin eli Development Teamiin kuuluvat ovat alansa ammattilaisia. Heidän 

vastuullaan on kehitysjonon kehittäminen käyttökelpoiseksi tuoteversioksi sprintti sprintiltä. 
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Kehitystiimissä tulisi olla vähintään 3 henkilöä, jotta tiimillä on tarpeeksi kattava osaaminen 

kaikilla tarvittavilla osa-alueilla. Kehitystiimi päättää itse, miten he tuoteversiotyönsä 

tekevät eli kehitystiimi on itseohjautuva. (Schwaber & Sutherland 2011, 5.) Koko kehitystiimi 

on yhdessä vastuussa kehitystyöstä, vaikka työnkuvat olisivatkin erilaiset tiimin sisällä.  

 

Scrum –ympäristössä keskeisenä seikkana on sprintti. Sprintti on 1-4 viikon mittainen 

aikajakso, jonka päätteeksi esitellään valmis tuoteversio / sprintin aikana toteutetut 

toiminnallisuudet. Sprintti sisältää suunnittelupalaverin, päiväpalaverin, kehitystyön, 

sprinttikatselmukset sekä sprintin retrospektiivin eli työtapojen tarkastelukokouksen. 

(Schwaber & Sutherland 2011, 7). 

 

Muita Scrumin keskeisiä käsitteitä ovat tuotteen kehitysjono eli Product backlog, sprintin 

tehtävälista eli Sprint backlog sekä valmiin määritelmä eli Definition of Done (DoD). Reaktor-

sivuston (2012) mukaan tuotteen kehitysjono eli Product backlog tarkoittaa käytännössä 

priorisoitua listaa siitä, mitä kaikkea ollaan kehittämässä. Lista päivittyy ja tarkentuu 

jatkuvasti projektin edetessä ja on apuna projektin seuraamisessa ja hallinnoimisessa. 

Sprintin tehtävälista eli Sprint backlog kuvaa yksityiskohtaisesti kaikki ne seikat, joita sprintin 

aikana toteutetaan. Valmiin määritelmä eli Definition of Done (DoD) on säännöstö, jossa on 

määritelty ne kriteerit, joiden täytyttyä sprintissä tehdyt toiminnallisuudet on täytetty.  

 

2.3 Agile-menetelmät ja testaaminen 

 

Agile –kehitysympäristössä testaaminen on hyvin tärkeässä roolissa. Tuotteen kehittäminen 

tapahtuu iteraatioittain vaihe vaiheelta ja joka iteraatiossa on mukana luonnollisena osana 

myös testaaminen, kun iteraatioon lisättyä ominaisuutta testataan (kuvio 3). 
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Kuvio 3: The Agile Testing Quadrants (Gregory 2009, 10). 

 

Agile–kehitysympäristössä jo hyvin aikaisessa vaiheessa suunnitellaan, mitä konkreettisesti 

testataan ja millä menetelmällä. Testauksessa käytetään samoja testaustasoja kuin 

perinteisessä vesiputousmallinkin testaamisessa, kuten yksikkötestaus, integrointitestaus, 

järjestelmätestaus sekä hyväksymistestaus (Vuori 2010, 9, 60).   

 

Testaaminen ei ole vain yhden henkilön, vaan koko tiimin vastuulla. Daviesin & Sedleyn (2009, 

123) mukaan koko kehitysprosessin ajan tuotteen kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä pitää 

olla keskenään saumaton ja aktiivinen yhteistyö, jotta kaikki ymmärtävät konkreettisesti 

minkälaista tuotetta ja minkälaisilla toiminnallisuuksilla sitä ollaan kehittämässä. Tämä on 

edellytyksenä sille, että voidaan yksityiskohtaisesti suunnitella kehitettävälle tuotteelle 

tarvittavat testaukset ja että ne myös saadaan tehtyä ajallaan.   

 

Nykypäivänä on hyvin yleistä, että vaikka yrityksessä tai organisaatiossa käytetäänkin 

ohjelmistonkehityksessä Agile-menetelmää, niin tuotteen testaaminen tapahtuu usein vielä 

manuaalisesti. Davies & Sedley (2009, 137, 138) toteavat, että suositeltavaa olisi uudistaa 

koko ohjelmistokehitysprosessia niin, että voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käyttää 

testausvetoista kehittämistapaa eli Test-Driven Development-menetelmää (TDD). Käytännössä 

TDD tarkoittaa sitä, että kehitysvaiheen aluksi kehittäjä kirjoittaa testiskriptin valmiiksi 

ohjelmistokoodilleen, mitä on kehittämässä ja tarkistaa, että kyseinen testiskripti todellakin 

epäonnistuu. Tämän jälkeen kehittäjä kirjoittaa ohjelmistokoodin, joka sitten läpäisee 

kirjoitetun testiskriptin. Näin toistetaan ja tehdään aina uusia ja uusia osia kehitettävään 
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ohjelmistoon. Jokaisen läpäistyn testauksen jälkeen eliminoidaan päällekkäisyydet ja 

yhdistetään koodi-osiot vähitellen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, kunnes kehitystyö on valmis.   

 

Yrityksen tai organisaation siirtyminen käyttämään TDD-menetelmää on pitkä prosessi ja 

siirtymisen pitää tapahtua vaiheittain pikku hiljaa. Davies & Sedley (2009, 137, 152) 

toteavatkin, että oleellista on, että koko kyseinen organisaatio on hyväksynyt ja sisäistänyt 

TDD-menetelmän käytön ja on samaa mieltä testausstrategiasta. Koko ohjelmistokehitykseen 

kuuluva tiimi pitää kunnolla perehdyttää ja opettaa tekemään automaattiseen testaukseen 

käytettäviä testiskriptejä, jotta TDD-menetelmään pystytään käyttämään 

tarkoituksenmukaisesti.   

 

3 ICT-alan yritys  

 

Tutkimuksen kohteena oleva IT-organisaatio kuuluu ICT-alan yritykseen, joka toimii 

maailmanlaajuisesti lähes kaikissa maanosissa työllistäen useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

Yrityksen toimialana on mobiilituotteiden valmistus sekä monipuolisten mobiilisovellusten 

kehitys.  

 

3.1 Kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohteena oleva IT-organisaatio on osa ICT-alan yrityksen laajempaa IT-yksikköä. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään pelkästään tutkimuksen kohteena olevaan IT-

organisaatioon ja ICT-alan yrityksen muu IT-yksikkö on tämän tarkastelun ulkopuolella.  

 

Tutkimuksen kohteena oleva IT-organisaatio on mukana useissa eri 

ohjelmistokehitysprojekteissa sekä prosessien kehittämisprojekteissa. Suuri osa näistä 

projekteista on ICT-alan yrityksen eri tuotantolaitoksiin liittyviä (Kohdeorganisaation johdon 

haastattelu 1, 2012).  

 

 

3.2 Kohdeorganisaation käyttämät Agile–menetelmät 

 

Tutkimuksen kohteena olevan IT-organisaation toiminta pohjautuu koko IT-yksikölle 

laadittuun strategiaan. Kohdeorganisaatiossa käytettävä Agile-menetelmä on tälle yksikölle 

räätälöity Scrum-menetelmä. Kohdeorganisaation räätälöityyn Agile–ympäristöön liittyy myös 

oma erityinen termistönsä. Oleelliset käsitteet ovat työpyyntö eli need, iso vaatimus eli epic, 

yhteen julkaisuun liittyvä vaatimus eli feature, scrum tiimin työpyyntö eli user story sekä 

konkreettinen työtehtävä eli task (Kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 2012).  
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Need tarkoittaa konkreettista (kirjallista) työpyyntöä, joka voi olla mikä tahansa tuotteeseen 

tai prosessiin liittyvä muutospyyntö. Tämä voi käynnistää joko hyvin pienen tai hyvin suuren 

vaatimuksen eli requirementin. Epic puolestaan tarkoittaa isoa business requirementtia eli 

vaatimusta, joka voidaan implementoida moniin tuotteisiin tai moniin julkaisuihin releaseihin. 

Jokaiselle epicille määritellään omistaja eli Epic Owner, joka pitää ylätasolla huolta epicistä. 

Tämä rooli vastaa lähinnä projektipäällikön roolia ja kyseiseen rooliin valitaan esimerkiksi IT-

organisaatiosta osaamisensa, työtehtäviensä tai vastuunsa puolesta soveltuva henkilö. Feature 

tarkoittaa sellaista vaatimusta, mikä sopii yhteen releaseen eli julkaisuun. Feature on 

priorisoitu Product backlogiin eli tuotekehitysjonoon ja on osa tuotejulkaisun suunnitelmaa eli 

roadmapia. User story tarkoittaa Scrum-tiimille tehtyä vaatimusta/työpyyntöä, mikä 

implementoidaan yhden sprintin aikana. Task tarkoittaa kaikkia niitä konkreettisia 

toimia/työtehtäviä, joita Scrum-tiimi suorittaa että user story saadaan implementoitua. 

(Kohdeorganisaation materiaali 2012.)   

 

Kohdeorganisaatio muodostuu kahdesta eri kokonaisuudesta, joista käytetään tässä 

opinnäytetyössä nimityksiä A-osa ja B-osa. A-osan kokoonpanoon kuuluu tuotetiimi eli Product 

Team sekä 2 Scrum-tiimiä. B-osa muodostuu yhdestä tuotetiimistä sekä yhdestä Scrum–

tiimistä. Sekä A- että B-osien tuotetiimeihin kuuluvat linjaesimies (Line Manager), 

tuoteomistaja (Product Owner), pääkehittäjä (Lead Developer), muutosjohtaja (Transition 

Manager) sekä prosessikehittäjä (Process Developer) –rooleissa olevat henkilöt. A-osan toiseen 

Scrum-tiimin kuuluvat Scrum master sekä 8 asiantuntijaa eli Specialistia ja A-osan toiseen 

Scrum–tiimiin puolestaan kuuluvat Scrum master ja 4 asiantuntijaa. B-osan Scrum-tiimiin 

kuuluu puolestaan Scrum master sekä 9 asiantuntijaa. (Kohdeorganisaation materiaali 2012; 

kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 2012.)  

 

Tuotetiimi eli Product Team saa toimeksiantonsa eli featuren suunnittelutiimiltä eli Capability 

Planning Teamilta, joka vastaanottaa ison business vaatimuksen eli epicin. Capability Planning 

Teamiin kuuluu valmiussuunnittelija (Capability Planner), prosesseista vastaavia henkilöitä 

sekä IT-arkkitehti. (Kohdeorganisaation materiaali 2012; kohdeorganisaation johdon 

haastattelu 1, 2012.) Tämä tiimi vastaa epicin priorisointijärjestyksestä, omistajuudesta sekä 

julkaisun eli releasen hallinnasta eli käytännöstä kaikesta siitä mitä, miten ja koska jotakin 

tehdään kyseisen epicin suhteen.   

 

Tuotetiimi päättää puolestaan yhteen julkaisuun liittyvän vaatimuksen eli featuren osalta 

mitä, miten, koska ja missä vaiheessa jotakin tehdään. Tuoteomistaja eli Product Owner 

päättää siitä, mitä featurelle tehdään ja koska. Lead Developer taas päättää, miten se 

toteutetaan. Transition Manager puolestaan jakaa valmiin tuotteen eteenpäin käyttöönotto- 

eli deployment-vaiheessa. Prosessikehittäjä (Process Developer) taas päättää mitä prosesseja 

kehitetään. Product Team käy läpi saamansa featuret ja valmistelee ne Scrum-tiimeille 
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tuotteen kehitysjonoon eli backlogiin. (Kohdeorganisaation materiaali 2012; 

kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 2012.) Yhdestä featuresta voi tulla monta 

työpyyntöä eli storya, joita sitten kehitetään sprintissä: 1 story - 1 sprint, 2 story – 2 sprint ja 

niin edelleen.  

 

Scrum-tiimi saa työpyyntönsä eli storyt Product Teamilta ja pilkkoo saamansa storyt  

konkreettisiksi toimiksi/työtehtäviksi eli taskeiksi, joita Scrum-tiimit sitten suorittavat 

sprinteissä. Scrum-tiimien Specialistit toimivat jokainen eri työtehtävissä, joita ovat 

koodaaminen (coding), testaaminen (testing), dokumentointi (documenting), koulutus 

(training), toimeenpano/käyttöönotto (deployment), suunnittelu (planning) sekä tuki 

(support). (Kohdeorganisaation materiaali 2012; kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 

2012.) Specialistit toimivat kukin aina samassa roolissa/työtehtävässä projekteista 

riippumatta. Kuviosta 4 ilmenee kohdeorganisaation Agile-menetelmän prosessinkuvaus.  

 

 

Kuvio 4: Kohdeorganisaation käyttämän Agile -menetelmän prosessinkuvaus 

(Kohdeorganisaation materiaali 2012).  

 

Kohdeorganisaation sprintit kestävät kolme viikkoa. Julkaisukalenteriin eli release-kalenteriin 

merkataan yksityiskohtaisesti sprinttien tapahtumat (kuvio 5). Tämä auttaa aikataulujen 

suunnittelussa ja kokonaisuuden hallinnassa. (Kohdeorganisaation materiaali 2012; 

kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 2012.)  
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Haasteena sprinteissä on työkuorman jakaantuminen – miten saada Scrum-tiimin työtehtävät 

eli taskit suunniteltua siten, että töitä olisi tasaisesti sprintin jokaiselle viikolle. Esimerkkinä 

tästä testausta tekevät Scrum-tiimiläiset — heidän työtehtävänsä eivät saisi kuormittua 

epätasapainoisesti sprintin jälkimmäisille viikoille, vaan töitä pitäisi olla jo sprintin 

ensimmäisestä viikosta lähtien. (Kohdeorganisaation johdon haastattelu 1, 2012.) Tätä 

haastetta yritetään kohdeorganisaatiossa saada ratkaistua koko ajan. Myös tämän 

opinnäytetyön odotetaan tuovan kyseiseen ongelmaan ratkaisukeinoja.   

 

 

Kuvio 5: Esimerkki kohdeorganisaation käyttämästä julkaisukalenterista (Kohdeorganisaation 

materiaali 2012).  

 

Testaaminen on yksi oleellinen osa kohdeorganisaation työkenttää ja pohjautuu koko IT-

yksikölle laadittuun testausstrategiaan. Testausstrategiassa on laadittu tarkka ohjeistus siitä, 

minkälaisia testausmenetelmiä organisaatiossa käytetään missäkin kehitysvaiheessa. Kuvio 6 

havainnollistaa testausten jakautumista sprintin eri vaiheisiin.  
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Kuvio 6: Kohdeorganisaation testausprosessin kuvaus sprintissä (Kohdeorganisaation materiaali 

2012).  

 

Ennen Agile-kehitysympäristöön siirtymistä kohdeorganisaation työskentelymallissa 

korostettiin kattavaa testausta, joka suoritettiin lähinnä massiivisina useiden viikkojen 

mittaisina testausjaksoina (kuvio 7). Nykyisessä Agile -ympäristössä tämän mallin 

toteuttaminen lyhyessä jaksossa manuaalisesti ei onnistunut tarpeeksi kattavasti, koska 

kyseisessä mallissa keskityttiin vain muutokseen ja kasvatettiin samalla niin sanottua teknistä 

velkaa eli sellaisen toiminnallisuuden määrää, jota ei testata muutoksien yhteydessä 

laisinkaan (Kohdeorganisaation johdon haastattelu 2, 2012).    

 

 

Kuvio 7: Kohdeorganisaation vanhan testauskäytänteen kuvaus (ICT-alan yrityksen materiaali 

2012).  
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Jotta edellä mainittu ongelma saatiin ratkaistua, oli kohdeorganisaation testauskäytäntöjä 

muutettava paremmin Agile–ympäristöön sopivaksi. Näin ollen otettiin käyttöön 

automaattinen testaus (Test Automation), jolloin keskityttiin eri komponenttien, sovellusten 

sekä sovellusten välisten riippuvuuksien testaamiseen. Automaattisella testauksella ja 

erityisesti käyttämällä regressiotestaamista, teknistä velkaa saatiin pienennettyä sprintti 

sprintiltä. (Kohdeorganisaation johdon haastattelu 2, 2012.)  Kuviosta 8 ilmenee, minkälainen 

on kohdeorganisaation nykyinen testausprosessi. 

 

 

Kuvio 8: Kohdeorganisaation nykyinen testausprosessi (ICT-alan yrityksen materiaali 2012).  

 

Agile-kehitysympäristön toimivuuden ja sujuvuuden kannalta keskeisessä osassa ovat toimivat 

työkalut, jotka tukevat kehitysympäristön eri vaiheita. ICT-alan yritys ja täten luonnollisesti 

myös kohdeorganisaatio olivat valinneet keskeiseksi työkalukseen Accept IT toolin.  

Accept Corporationin kehittämä työkalu on käytössä useissa nykypäivän yrityksissä ja 

kehitetty nimenomaan Agile-ympäristön tarpeisiin soveltuvaksi. Työkalu tukee hyvin Agile-

ympäristöä sen monipuolisuutensa vuoksi.  

 

Accept IT toolissa on monia Agile -ympäristöä tukevia ominaisuuksia, kuten 

resurssisuunnittelun apuväline eli Burndown. Sillä voidaan seurata, miten työtehtävä on 

konkreettisesti toteutunut verrattuna suunnitelmaan. Tämä auttaa myös tulevaisuuden 

resurssisuunnitelman tekemistä. Työkalusta näkyvät myös muun muassa eri työtehtävien 

priorisoinnit, tekniset toteutukset, hyväksynnät ja työmäärän arviot. Accept IT toolista 

voidaan valita eri tiimille kohdennettu näkymä ja pääsee näin ollen suoraan katsomaan 

kyseiselle tiimille oleellisia tietoja aiheista vaatimukset (requirements), suunnitelmat 

(roadmaps), isot työpyynnöt (needs), tiimit (teams), työtehtävät (tasks) ja raportointi 

(reporting).  
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Kohdeorganisaation koko Agile –ympäristö on nivoutunut Accept IT toolin ympärille – 

käytännössä kaikki tapahtuu Accept IT toolin kautta. Kaikki projekteihin liittyvä 

kommunikaatio (muutokset, työpyynnöt, vastaukset ja kommentoinnit) sekä dokumentaatio 

tapahtuvat Accept IT toolin kautta ja tieto jää näin ollen kaikkien saataville. Työkalu 

käytännössä korvaa sähköpostitse käytävän viestittelyn projektien osalta lähes kokonaan.  

 

4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimusmenetelmät voidaan käytännössä jakaa kahteen eri tyyppiin, kvantitatiivisiin eli 

määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin menetelmiin. Leskisen mukaan (Leskinen 1995, 

13) kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella tutkimuksella on useita eroavaisuuksia. 

Kvantitatiivista tutkimusta luonnehditaan selittäväksi tutkimukseksi ja kvalitatiivista 

tutkimusta puolestaan ymmärtäväksi tutkimukseksi. Kvalitatiivinen tutkimus on riippuvainen 

teoriasta, kun taas kvantitatiivinen tutkimus ei niin suoranaisesti ole. Kvantitatiivinen 

tutkimus perustuu otannan edustavuuteen, kun taas kvalitatiivinen perustuu teoriaan. 

Kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaista on se, ettei mittaaminen ole sattumanvaraista, kun 

taas kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on se, että aineiston analyysi on uskottavaa ja 

arvioitavaa. Oleellista kvantitatiiviselle tutkimukselle on myös se, että siinä on tilastollisia 

korrelaatioita, kun taas kvalitatiiviselle tutkimukselle oleellista on juuri tulkinnat ja 

yksityiskohtaiset kuvaukset.  

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tavoitteena on empiiriseen aineistoon perustuva asioiden ja ilmiöiden 

tulkitseminen sekä niiden kuvaileminen (Leskinen 1995, 13). Itse tutkimusstrategiana voidaan 

käyttää useitakin eri vaihtoehtoja, kuten tapaustutkimusta, mikä valittiin tämänkin 

opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi.  

 

Aaltolan ja Vallin (2007, 185) mukaan”tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että 

yksittäisestä tapauksesta (tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia) 

tuotetaan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa”. Aineistonkeruu tapahtuu käyttämällä eri 

tiedonkeruumenetelmiä.  

 

Tapaustutkimus on kokonaisvaltainen ja sen teossa on mahdollista käyttää eri 

tutkimusmenetelmiä, kuten kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia menetelmiä. Tapaustutkimuksen 

tutkimusprosessin on oltava näkyvä, jotta tutkimustulosten johtopäätökset voidaan todistaa 

lukijalle niin, että tutkimuksen luotettavuus on helposti nähtävissä. (Aaltola & Valli 2007, 

185-186.)   
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Eri näkökulmista katsottuna tapaus-käsite tarkoittaa eri asioita. Aaltolan & Vallin (2007, 187) 

mukaan tapaus voi tarkoittaa tutkimuksen kohdetta eli objektia, tutkimuskohteen osaa eli 

yksikköä tai havaintoa. Tutkimuksen kohteesta eli objektista puhutaan, kun kyseessä on 

menetelmällinen kielenkäyttö. Tilastollisen tutkimuksen yhteydessä puolestaan käytetään 

nimitystä tutkimuskohteen osa eli yksikkö. Kyselylomaketutkimuksen ollessa kyseessä 

käytetään tapauksesta termiä havainto.  

 

Tapaustutkimuksesta voidaan sanoa, että se on lähestymistapa. Tapaustutkimus on erittäin 

joustava ja monipuolinen. Tämä ominaispiirre mahdollistaa tutkittavan asian 

kokonaisvaltaisemman tutkimisen ja ymmärtämisen. Oleellista tapaustutkimusta tehdessä on 

se, että tutkija itse konkreettisesti tietää mitä ja miten hän tutkimuksen kohteena olevaa 

asiaa tutkii. (Aaltola & Valli 2007, 194.)    

 

Tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä useilla eri metodeilla, kuten esimerkiksi haastattelun 

avulla. Haastattelua käytettiin aineiston hankintametodina myös tässä opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyön haastattelutyyppinä oli teemahaastattelu.  

 

Haastattelulle on ominaista, että se on etukäteen suunniteltu. Lisäksi se on haastattelijan 

hallinnoima sekä motivoima luottamuksellinen vuorovaikutustilanne. Haastattelu sopii 

aineiston keruumenetelmäksi muun muassa silloin, kun tutkimusaiheiden järjestyksiä 

vaihdellaan, halutaan mahdollisimman suuri vastausprosentti, tutkittavana on herkkiä ja 

tunteita herättäviä asioita sekä halutaan hyvin kuvailevia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 

1985, ks. Metsämuuronen 2006, 113.)  

  

Haastattelu aineiston hankintamenetelmänä soveltuu erittäin hyvin lukuisiin eri tilanteisiin ja 

on hyvin miellyttävä keino aineiston keräämiseen. Negatiivisena seikkana mainittakoon 

vaativa ja työläs tulosten analysointi. Haastatteluja on useita erityyppisiä. Ne voidaan jakaa 

muun muassa strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja avoimiin haastatteluihin. Strukturoitua 

haastattelua käytetään silloin, kun kyseessä on yhtenäinen ryhmä, haastateltavia on paljon ja 

haastattelu halutaan saada tehtyä nopeasti. Kysymykset ovat lomakkeella samassa 

järjestyksessä. Puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua puolestaan käytetään 

tilanteissa, joissa tutkimuksen kohteena on hyvin tunteita herättäviä asioita ja halutaan saada 

selville heikosti tiedostettuja asioita. Teemahaastattelussa on ennalta valitut teemat, mutta 

itse haastattelutilanteessa kysymysten muoto ja esittämisjärjestykset voivat vaihdella  

hyvinkin vapaasti. Avoin eli ei-strukturoitu haastattelu on käytännössä avoin 

keskustelutilanne, joka etenee haastateltavan ehdoilla – haastattelija ei johda eikä hallinnoi 

keskustelua. Avoin haastattelu valitaan aineiston keruumenetelmäksi muun muassa silloin, 

kun tutkittavana on kaukana menneisyydessä olevat asiat, tutkittavien määrä on pieni sekä 
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tutkittava aihe on hyvin henkilökohtainen. (Hirsjärvi & Hurme 1985, ks. Metsämuuronen 2006, 

112-115.) 

 

Teemahaastattelu soveltuu sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään.   

Hirsjärven & Hurmeen mukaan oleellista teemahaastattelulle on se, ”ettei se edellytä tiettyä 

kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikki yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkima tällä menetelmällä.” 

Teemahaastattelun määritelmässä ei ole määrätty ennalta, montako haastattelua pitää 

suorittaa eikä sitä, miten syvällisesti aihetta haastattelussa käsitellään.  Keskeisessä roolissa 

ovat teemat, joiden aihe-alueista haastattelussa keskustellaan ja joiden mukaan 

haastattelussa edetään. Haastateltavien tulkinnat hänen kertomistaan asioista korostuvat 

teemahaastattelutilanteessa erityisen paljon. Myös vuorovaikutus haastattelijan ja 

haastateltavan välillä on keskeisessä roolissa siihen, minkälaisen merkityksen asiat sitten 

saavat. Puolistrukturoiduksi menetelmäksi teemahaastattelun tekee se, että haastattelun 

teemat ovat kaikille haastateltaville samat vaikka kysymysten muoto ja järjestys sitten 

vaihtelevatkin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)  

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella 

tutkimusmenetelmällä valitsemalla tutkimusstrategiaksi tapaustutkimus. Tapaustutkimus 

soveltuu hyvin juuri tutkimuksen kohteena olevan kaltaisen, yksittäisen organisaation 

tutkimiseen. Tapaustutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla haastattelemalla 

kaikki tutkimuksen kohteena olevan IT-organisaation työntekijät, 24 henkilöä.  

Teemahaastattelussa oli kolme eri teemaa: teema 1: Agile käsitteenä ja työympäristönä, 

teema 2: työmotivaatio, työssä jaksaminen ja työkuorma ja teema 3: parannus – ja 

kehitysehdotukset. Teemahaastattelulomakkeet ovat liitteissä 1 ja 2.  

 

Teemahaastattelut suoritettiin kohdeorganisaation tiloissa olevassa neuvotteluhuoneessa 

kesän 2012 aikana. Haastattelut suoritettiin arkipäivisin toimistoajan klo 8-17 puitteissa. 

Yhden haastattelutuokion kesto oli noin 30-45 minuuttia/haastateltava. Haastattelut 

suoritettiin pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta koska muutama henkilö oli eri maasta, 

heille pidettiin haastattelut englanniksi. Haastattelutilanteet nauhoitettiin. Lisäksi 

haastattelun aikana tietoja kirjattiin manuaalisesti ajatuskarttaan.  
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4.2 Teemahaastattelututkimuksen tulokset ja tulosten analysointi 

 

Aineiston purkaminen ja analysointi toteutettiin tietokoneella, Microsoft Office-työkalujen 

avulla. Äänitallenteet litteroitiin ja haastateltavien vastaukset eroteltiin toisistaan kirjain-

tunnisteella. Teemahaastattelun avulla saatu aineisto analysoitiin haastatteluteemoittain 

käyttämällä apuna nelikenttä-analyysiä eli vahvuudet/mahdollisuudet/heikkoudet/uhat –

näkökulmaa.  

 

4.2.1 Teema 1: Agile käsitteenä ja työympäristönä  

 

Suurimmalle osalle haastatelluista Agile-käsite oli aika vieras ennen sen käyttöönottoa 

kohdeorganisaatiossa. Siitä ei tiedetty joko yhtään mitään tai korkeintaan tiedettiin hyvin 

suppeasti mitä Agile –termi ylipäätään tarkoittaa. Vain ihan muutamalla haastatelluista oli 

konkreettisesti työkokemusta Agile-ympäristössä työskentelemisestä ennen kuin menetelmä 

otettiin käyttöön kohdeorganisaatiossa.  

 

Pääsääntöisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että yrityksen tarjoamia koulutuksia aiheesta oli 

ollut riittävästi tarjolla ja oli vain itsestä kiinni, osallistuiko niihin vai ei. Tosin koulutuksen 

sisältö olisi saanut olla yksityiskohtaisempaa ja räätälöidympää juuri kohdeorganisaation 

ympäristöä ja tarpeita ajatellen. Aika moni kuitenkin oppi ja opetteli Agile-menetelmän 

konkreettisesti oman työnsä kautta ilman aiheeseen liittyvää koulutusta ja koki oppineensa 

aiheesta näin riittävästi. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei enää tätä nykyä 

uusia Agileen liittyviä koulutuksia tarvita, mutta ne jotka olivat koulutuksen kannalla, 

toivoivat sen olevan lähinnä kertaustyyppistä ja asennemuutokseen liittyvää koulutusta sekä 

verkostoitumistapaamisia eri yrityksissä työskentelevien vastaavaa menetelmää käyttävien 

kollegoiden kanssa. Näiden lisäksi toivottiin myös koulutusta Agilen uusista virtauksista. Osa 

haastateltavista koki, että myös kohdeorganisaatioon Agile-menetelmän käyttöönoton jälkeen 

liittyneille olisi pitänyt järjestää koulutusta toimintatapoihin ja käytettäviin työkaluihin 

liittyen.  

 

Scrum-tiimien kokoonpanoja ja kokoja lähes kaikki haastateltavat pitivät sopivina. Koettiin 

myös, että oikeat henkilöt olivat oikeissa tiimeissä. Teemahaastattelussa todettiin, että jos 

tiimeiltä haluttaisiin nopeampia tuloksia, niin sitten pitäisi myös resurssejakin olla enemmän 

käytettävissä.  

 

Suurin osa teemahaastatteluun osallistuneista oli sitä mieltä, että heidän käyttämänsä Agile-

menetelmä oli hyvin selkeä ja tehokas tapa työskennellä ja oli selkeyttänyt 

kohdeorganisaation toimintaa huomattavasti. Koettiin, että lyhyissä 3 viikon säännöllisissä 

sykleissä oli miellyttävää työskennellä, koska Scrum-tiimien työtehtävät, kuten kehitystyö ja 
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testaaminen, oli pilkottu pienempiin kokonaisuuksiin. Näin niitä oli huomattavasti helpompi 

hallita. Vahvuudeksi koettiin myös se, että tiimit olivat itseorganisoituvia ja tiimin sisällä 

pystyttiin useimmiten päättämään kuka teki sprintin aikana mitäkin. Useat haastateltavat 

kokivat erittäin positiivisena asiana sen, että Agilen myötä oli mahdollista sprintin ajan 

keskittyä nimenomaan itselle määriteltyyn työtehtävään ja kaiken muun, mitä ei kyseiselle 

sprintille oltu suunniteltu, pystyi sulkemaan pois.  Agile-menetelmä oli tuonut 

kohdeorganisaation toimintaan myös avoimuutta − näkyvyys sekä Scrum-tiimien välillä että 

menossa ja tulossa oleviin työtehtäviin oli lisääntynyt. Työjonot olivat selkeitä ja jokainen 

tiesi konkreettisesti aina kolme viikkoa kerrallaan, mitä työtehtäviin kuului. Lisäksi 

kommunikaatio tiimiläisten välillä oli haastateltavien mielestä erittäin tehokasta ja aktiivista.   

 

Alihankkijoiden kanssa tehtävä yhteistyö koettiin selkeäksi, koska heille pystyttiin rajaamaan 

selkeästi jokin työtehtävä tai asia, jonka he sitten tekivät sovitussa ajassa. Alihankkijoita 

myös pidettiin taitavina ja osaavina henkilöinä. Koettiin myös, että pääsääntöisesti he 

noudattivat kohdeorganisaation sääntöjä ja ohjeistuksia hyvin ja tekivät juuri ne asiat, joita 

heitä oli pyydettykin tekemään. Myös henkilön omalla persoonalla koettiin olevan merkitys 

siihen, miten hyvin yhteistyö kohdeorganisaation ja alihankkijan kesken onnistui.     

 

Haastateltavista suurin osa oli sitä mieltä, että Agile-menetelmä sopi hyvin 

kohdeorganisaation eri ohjelmistokehitysprojekteihin sekä prosessien kehittämisprojekteihin, 

koska pystyttiin keskittymään juuri siihen tiettyyn asiaan, mikä Product teamilta tuli 

kulloinkin tehtäväksi. Agile-menetelmällä työskentely toi projekteihin myös kaivattua 

järjestelmällisyyttä.  

 

Haastateltavien mielestä Agilen käyttäminen oli tuonut selkeyttä ja nopeutta testaamiseen, 

koska testattavat kokonaisuudet olivat nyt pienempiä ja selkeämpiä. Testattavaa ainesta tuli 

tätä nykyä jopa päivittäin. Näin ollen myös palautteen antaminen testattavasta 

kokonaisuudesta oli nopeaa. Testaaminen koettiin myös helpommaksi kuin ennen, koska 

voitiin keskittyä vain jonkin tietyn asian testaamiseen, eikä tarvinnut testata kaikkea 

mahdollista samaan aikaan. Scrum-tiimeissä yritettiin koko ajan toimia niin, että myös 

testaajilla olisi riittävästi töitä heti sprintin alusta lähtien, eikä vain sprintin loppuvaiheessa. 

Automaatiotestausta pyrittiin käyttämään enenevässä määrin.  

 

Haastateltavat kokivat, että Agile-ympäristössä työskentelemisen hallinnoimiseen tarvittiin 

jokin toimiva työkalu. Kohdeorganisaatiolla oli käytössään Accept IT tool (AIT), joka koettiin 

tärkeäksi. AIT:n koettiin tuovan läpinäkyvyyttä siihen, mitä kukin oli tekemässä ja mitä kukin 

oli tehnyt. Tämän lisäksi AIT:n käyttö toi yhdenmukaisuutta, koska kaikki kirjasivat tietonsa 

samaan paikkaan. AIT:n task board-näkymää useimmat haastateltavat pitivät hyvänä ja 

selkeänä. AIT:ta pidettiin yleisesti ottaen työkaluna, joka tuntui ensin monimutkaiselta, 
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mutta kun sitä oppi käyttämään, niin sen tarjoamia ominaisuuksia pidettiin hyvinkin 

monipuolisina ja toimivina.    

 

Teemahaastattelusta kävi ilmi, että kohdeorganisaation Scrum-tiimien tapa toimia Agile-

ympäristössä oli hyvinkin erilainen. Osa Scrum-tiimeistä noudatti hyvinkin tarkasti sovittuja 

Agile-käytänteitä, mutta osa Scrum-tiimeistä taas vapaammin. Haastateltavat kokivat myös, 

että osa Scrum-tiimeistä oli alkanut huomaamattaan pikku hiljaa luisua jonkin verran pois 

hyvin alkaneista Agile-käytänteistään.  

 

Osa haastateltavista koki myös byrokratian lisääntyneen, kun kaikki tekeminen piti kirjata 

ylös työkaluihin. Osa kirjasi samoja tietoja jopa kahteen eri järjestelmään (Jira + AIT). Tämän 

koettiin vievän työstä tehokkuutta pois, kun aikaa koettiin menevän niin paljon tietojen 

kirjaamiseen.    

 

Osa haastateltavista koki, että kaikki kohdeorganisaation työntekijät eivät olleet vielä 

saaneet sisäistettyä Agile-menetelmän toimintatapoja ajatusmaailmaansa. Toisin sanoen 

koettiin, etteivät ihan kaikki työntekijät olleet vielä täysin sitoutuneita kohdeorganisaation 

käyttöönottamaan toimintatapaan, vaan osa heistä toimi vielä osittain vanhan toimintatavan 

mukaan. Koko scrum-tiimin pitäisi olla motivoitunut ja sitoutunut, jotta Agile-menetelmää 

voitaisiin käyttää sujuvasti.  

 

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, etteivät ylempi johto ja kohdeorganisaatio puhuneet 

samaa kieltä. He kokivat, ettei ylempi johto oikein ymmärtänyt kohdeorganisaation 

käyttämää toimintatapaa, koska se vaati usein tekemään asioita työjonojen ja sprinttien 

ulkopuolelta. Tämä oli ristiriidassa Agilen periaatteiden kanssa ja teki työnteon ajoittain aika 

haasteelliseksi.  

 

Alihankkijoiden kanssa tehtävä yhteistyö koettiin niin, että vaikka alihankkijoita pidettiinkin 

osaavina henkilöinä, heidän kanssaan tehtävä yhteistyö koettiin haasteelliseksi, koska monet 

heistä eivät olleet työskennelleet fyysisesti samalla paikkakunnalla kohdeorganisaation kanssa 

ja yhteydenpito oli tapahtunut pelkästään virtuaalisesti. Eri paikkakunnalla työskennelleiden 

alihankkijoiden työskentelytavan ei oikein koettu olevan Agilea, koska päivittäinen 

työskentely heidän kanssaan ei ollut niin tehokasta ja tiivistä, mitä sen Agile-ympäristössä 

pitäisi olla. Esimerkiksi päivittäisten scrum-kokousten pitäminen oli ollut haastavaa, kun 

suurin osa alihankkijoista oli kokouksessa läsnä pelkästään puhelinyhteyden kautta. Heidän 

myös koettiin jäävän ulkopuolisiksi monista konkreettisista työasioista juuri siksi, etteivät he 

olleet fyysisesti läsnä. Jos alihankkijat siirtyisivät samoihin toimistotiloihin, yhteistyön 

sujuvuutta ei koettu ongelmalliseksi. Alihankkijoille oli usein määritelty jokin prosentuaalinen 

määrä, minkä verran kyseinen henkilö oli tiimin käytettävissä ja näin ollen suunniteltaessa 
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sprintin tehtävälistaa koettiin hankalaksi arvioida, kuinka paljon kyseistä henkilöä sitten 

voitaisiin konkreettisesti työllistää sprintin ajaksi. Koettiin myös, ettei oikein voitu 

kontrolloida sitä, miten he tekivät töitä. Agileen siirtymisen koettiin olevan ainakin osasyy 

alihankkijoiden kanssa tehtävän yhteistyön päättymiseen kohdeorganisaatiossa.   

 

Testaamiskäytänteistä useat haastateltavat kokivat, että testaamisen pitäisi olla enemmän 

automatisoidumpaa kuin mitä se nyt oli. Manuaalista testaamista oli käytössä vielä liian 

paljon. Myös testattavien kokonaisuuksien koettiin välillä olevan liian isoja, koska tällöin 

testaajat joutuivat odottelemaan testattavaa pitkään ja testaamaan pääsi vasta sprintin 

loppuvaiheessa.  

 

Erilaisia haasteita Agile-ympäristössä työskentelyssä koettiin olevan paljon. Suurimmiksi 

haasteiksi koettiin olevan sprinttien ajan töiden suunnittelu niin, että työt jakautuisivat 

tasaisesti koko sprintin ajalle. Koettiin, että oli vaikea arvioida suunnitteluvaiheessa 

etukäteen, kuinka paljon mihinkin työtehtävään eli storyyn tuli menemään aikaa. Oli myös 

käynyt niin, ettei sprintin aikana oltukaan pysytty aikataulussa eikä saatu kehitettävää 

tuotetta valmiiksi. Aika usein kolmen viikon sprintti-jaksolle tehdyt suunnitelmat muuttuivat. 

Suunnitelmamuutokset olivat joko korjauksia tai sellaisia tilanteita, joissa jokin kriittinen 

työtehtävä ajoi sprintille suunniteltujen työtehtävien ohi. Muita haasteita koettiin olevan, 

että koko Agile-kokonaisuuden hahmottaminen ja oman ajatusmallin muuttaminen Agiletta 

tukevaksi oli osalla vielä kesken. Osa koki myös, että aluksi tuntui siltä, ettei työntekijöihin 

luoteta vaan että heitä kytätään. Lisäksi haasteeksi koettiin se, että kohdeorganisaatio ei 

olekaan autonominen ja heitä ohjataan ylemmästä johdosta käsin. Tämä toi ajoittain erittäin 

suuria ristiriitatilanteita.  Hankaliksi koettiin myös tilanteet, joissa jotkin kohdeorganisaation 

ulkopuoliset tahot, joiden kanssa ohjelmiston kehitysprojekteja yhdessä tehtiin, eivät olleet 

vielä siirtyneet käyttämään Agile-menetelmää.  

 

Myös työkalujen käyttö, kuten Accept IT tool ja kehitystyössä käytettävät työkalut, koettiin 

haasteellisiksi, vaikka tärkeässä roolissa olivatkin. Suurin osa haastatelluista koki, että Accept 

IT toolin pitäisi olla käyttäjäystävällisempi ja selkeämpi. Heistä tuntui, että työkalu oli 

visuaalisesti aika sekava ja että siellä oli liikaa tietoa esillä samaan aikaan — myös sellaista 

tietoa, mitä usea työntekijä ei edes käyttänyt tai tarvinnut. Yleinen mielipide oli, että AIT:ta 

pitäisi jatkokehittää käyttäjäystävällisemmäksi, koska siitä puuttui muun muassa tietojen 

järjestelymahdollisuus, haku-toiminto sekä ominaisuus, että työkalu muistaisi viimeisen 

näkymän.  
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4.2.2 Teema 2: työmotivaatio, työssä jaksaminen ja työkuorma 

 

Konkreettisimmiksi muutoksiksi työtehtävien hoitamisessa koettiin projektien kestot ja niiden 

laajuudet. Aiemmin projektit olivat massiivisia kokonaisuuksia, jotka saattoivat kestää 4-5 

kuukautta, jopa vuodenkin. Usein saattoi käydä jopa niin, että projektit jämähtivät 

paikoilleen ja ne jäivät kesken. Nyt nykyisessä Agile-mallissa sprintillä oli tietty pituus ja 

siihen sovittiin tietyt asiat tehtäviksi. Oleellisia muita konkreettisia muutoksia olivat myös 

aiempaa tarkempi ja yksityiskohtaisempi dokumentointi sekä definition of done (dod) eli 

valmiin määritelmä. Monet olivat sitä mieltä että valmiin määritelmän mukaan tuli enemmän 

tehtyä asioita samalla tavalla ja huolehdittua siitä, että tietyt asiat myös tulivat tehtyä. Myös 

suhtautumistavassa avunpyyntöihin koettiin tapahtuneen muutoksia, nyt asenne apua 

pyydettäessä oli kannustava ja positiivinen.   

 

Työtavoissa tapahtuneita muutoksia oli muun muassa entistä intensiivisempi tiimityö. 

Aikaisemmin töitä tehtiin paljon itsekseen, mutta tätä nykyä töitä tuli tehtyä erittäin paljon 

läheisessä yhteistyössä muiden Scrum-tiimiläisten kanssa. Positiivisina muutoksina koettiin 

myös se, että sähköpostia ei enää tullut niin paljon kuin aikaisemmin, eikä tarvinnut istua 

palavereissa niin paljon kuin ennen. Koettiin, että pystyi keskittymään juuri oleellisiin 

asioihin. Agile oli tuonut myös läpinäkyvyyttä koko kohdeorganisaation toimintaan.    

 

Suurin osa haastateltavista koki, että haluaa työskennellä Agile-ympäristössä jatkossakin, 

koska työympäristö rooleineen oli niin selkeä ja täsmällinen työrytmeineen ja 

pelisääntöineen. Myös sillä oli vaikutusta, minkälaista työtä tehtiin ja minkälaisten ihmisten 

kanssa. Koettiin, että Agile-menetelmällä työskentely ei ollut pelkästään tekniikan 

kehittämistä, vaan jatkuvasti kehitettiin myös omia henkilökohtaisia työmenetelmiä ja –

tapoja.    

 

Työmotivaatio oli yleisesti ottaen lähestulkoon kaikkien haastateltavien kohdalla hyvä. Suurin 

osa haastatelluista koki, että työmotivaatio oli parantunut Agile-menetelmän myötä, koska 

työnkuva oli selkeytynyt. Myös yhdessä tekeminen ja lyhyet iteraatiot olivat työmotivaatioon 

oleellisesti vaikuttavia seikkoja. Toimittiin enemmän tiiminä ja autettiin muita tiimiläisiä aina 

tarpeen vaatiessa. Sovellusten käyttöönotto-työmatkoja pidettiin tärkeinä ja niiden koettiin 

olevan oleellinen asia työmotivaatiota ajatellen koska toivat työhön sopivaa vaihtelua.  

 

Suurin osa haastateltavista piti nykyisiä työtehtäviään riittävän monipuolisina. Uusia 

mielenkiintoisia työtehtäviä oli tullut usealle haastatelluista Agileen siirtymisen myötä. Oma 

aktiivisuus ja halukkuus olivat keskeisiä seikkoja työnkuvan monipuolisuuteen. Usean mielestä 

Agilen myötä työnkuva oli laajentunut ja selkeytynyt.    
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Sprinttien suunnittelua pidettiin kontrolloituna ja järjestelmällisenä ja Scrum-tiimi pystyi 

myös yleensä itse vaikuttamaan aikatauluihin. Tiimi katsoi yhdessä, mikä oli milloinkin 

toteutettavissa ja kannattiko ylipäätään toteuttaa mitään. Lyhyet iteraatiot mahdollistivat 

sen, että kehitettävää tuotetta voitiin tarkastella usein ja näin tuotteeseen voitiin piankin 

tehdä tarvittavat muutokset. Kehitettävät asiat olivat selkeästi pienempiä kokonaisuuksia 

kuin ennen. Ja täten myös asiakas sai tuotoksen nopealla aikataululla. Kehitettävä tuote oli 

aina tehtävä valmiiksi, eikä sitä voinut jättää vain roikkumaan ja kesken.     

 

Noin puolet haastateltavista koki, että Agile-menetelmä oli selkeyttänyt oman roolin 

ymmärtämistä entisestään työtehtävissä. Toisaalta saman verran haastateltavista koki 

puolestaan, että heidän roolinsa oli yhtä selkeä kuin aikaisemminkin eikä Agilella ole ollut 

vaikutusta tähän asiaan.    

 

Työnteko Agile-ympäristössä koettiin tehokkaaksi. Koska oli etukäteen määritelty tarkkaan, 

mitä piti tehdä ja tekemiset olivat pienempiä kokonaisuuksia, työ oli myös tehokasta. Myös 

välitön palaute siitä, oltiinko tehty oikeita asioita, saatiin nopeasti. Tällöin myös 

ongelmakohdat nousivat nopeammin esille ja niihin löydettiin ratkaisukin nopeammin. Tämä 

nosti myös tuotteen laatua. Lisäksi koettiin, että omia kehitysideoita otettiin hyvin 

positiivisesti vastaan ja niitä myös toteutettiin.   

 

Työkuorma oli suurimmalla osalla haastateltavista sopiva, vaikka työkuorma jakaantuikin 

sprintille epätasaisesti. Sprintin suunnittelu oli työkuorman kannalta oleellinen seikka — jos 

arvioitiin työtehtävien kestot ja niihin kuluva aika väärin, työkuorma kasvoi liian suureksi ja 

oli kova kiire. Sprintin suunnittelussa piti ottaa huomioon myös päivystystehtävät, ilman että 

oli konkreettisesti tiedossa etukäteen, kuinka paljon ne tulevat työllistämään. Työkuormaa on 

yritetty tasapainottaa niin, että kun on rauhallisempaa, niin viimeisellä sprinttiviikolla 

tutkaillaan jo seuraavan sprintin työpyyntöjä. Työkuormaan vaikutti oleellisesti myös se, että 

kuinka paljon haali itselleen töitä sprintin ajaksi sekä se, tuliko ennalta arvaamattomia 

ongelmatilanteita ja oliko sprintin työtehtävien lisäksi tiedossa päivystysluontoisia töitä.   

 

Vaikka useimpien haastateltavien mielestä esimies oli aiemminkin ollut hyvin tavoitettavissa, 

niin monet haastatellut kokivat esimies-alaissuhteen parantuneen edelleen, koska nyt hän oli 

aiempaa enemmän konkreettisesti mukana yhteisissä työtehtävissä ja oli täten myös 

enemmän tietoinen mitä alaiset tekivät. Myös esimiehen kanssa tapahtuva kommunikointi oli 

entistä aktiivisempaa ja yksityiskohtaisempaa. Lisäksi esimiehen omalla persoonallisuudella 

koettiin olevan vaikutusta siihen, minkälainen esimies-alaissuhde kokonaisuudessaan oli.   

 

Muutama haastateltavista koki, että työmotivaatioon vaikutti oleellisesti se, kenen kanssa 

oltiin yhteistyössä. Joidenkin tiettyjen henkilöiden kanssa työskentely koettiin haasteelliseksi 
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ja hankalaksi ja tämä vaikutti myös työmotivaatioon negatiivisesti. Myös kyllästymisen samaa 

toistaviin työtehtäviin koettiin laskevan työmotivaatiota. Tämän lisäksi yrityksen vaikealla 

tilanteella koettiin olevan negatiivinen vaikutus työmotivaatioon — tämä ei tosin johtunut 

Agilesta.   

 

Osalla Agile-ympäristöön siirtyminen kavensi ensi alkuun työnkuvaa, mutta tilanne muuttui 

aika pian. Työnkuva oli kaventunut joillain esimerkiksi siitä syystä, että käytettävien 

sovellusten määrä oli laskenut osalla kohdeorganisaation työntekijöistä huomattavasti. 

Toisaalta taas toisilla oli käyttävien sovellusten määrä lisääntynyt. Koettiin, että jos  

työtehtävät eivät olleet kovin monipuolisia, niin sitten haluttiin syventyä vielä 

yksityiskohtaisemmin omaan työtehtäväkenttään. Ratkaisevaa tässäkin oli oma aktiivisuus ja 

oma-aloitteisuus. Muutama haastateltavista koki työnkuvansa myös sekavaksi. Tähän vaikutti 

se, minkälaisessa työtehtävässä henkilö oli.  

  

Osa koki, että Agileen siirtymisen myötä oma päätösvalta oli pienentynyt entisestään. Osa 

heistä myös koki, että vain muutamat tietyt henkilöt saivat päättää asioista mitä ja miten 

kulloinkin tehdään. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että Scrum-tiimit olivat jonkin verran 

itsenäistyneet, eivätkä tarvinneet kaikessa tekemisessään esimiestä enää siinä suhteessa kuin 

ennen. Scrum masterin rooli ja esimiehen rooli oli osan haastateltavan mielestä ehkä hieman 

sekava, epäselvää oli esimerkiksi se, että kummalta tulee kysyä lomista ja muista käytännön 

asioista.      

 

Työn tehokkuutta koettiin alentavan lisääntynyt tietojen kirjaaminen sekä keskeytykset, eli 

tilanteet, joissa tuli työtehtäviä sprintin ulkopuolelta. Näitä tehtäviä olivat muun muassa 

päivystystehtävät, korjauspyynnöt sekä kriittiset työtehtävät, jotka menivät sprintille 

suunniteltujen työtehtävien ohi. Lisäksi koettiin, että työn tehokkuutta alensi se, että kaikki 

tiimiläiset eivät vielä olleet mukautuneet Agile-ajatusmaailmaan eivätkä täten toimineet 

Agilen toimintatapojen mukaisesti. Myös töiden epätasaisen jakaantumisen sprintin aikana 

koettiin heikentävän työn tehokkuutta. Edellä mainittujen lisäksi osa haastateltavista koki, 

että työn tehokkuutta vähensi myös se, että sprintit toivat kankeutta työn tekemiseen. 

Työmäärät eri sprinteissä vaihtelivat paljon ja vaikka olisi ehtinyt tekemään enemmänkin 

töitä, niin sitä ei saanut tehdä, koska kyseistä työtehtävää ei oltu määritelty kyseisen sprintin 

tehtävälistalle.  

 

Vaikka jonkin verran olikin eroavaisuuksia Scrum-tiimien välillä, niin suurimman osan mielestä 

koodareiden ja testaajien työtehtävät painottuivat liian epätasaisesti sprintin alku- ja 

loppupuolille. Koodareilla oli kiire sprintin alkupuolella ja testaajilla puolestaan työ 

kuormittui sprintin loppuun, jolloin heillä oli kiire. Osa haastateltavista piti tätä jopa 

stressaavana tilanteena. Lisähaasteen kiire-asiaan toi myös se, että kohdeorganisaatiossa oli 
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jonkin verran uudehkoja työntekijöitä, joilla ei ollut vielä niin vahvaa tieto-taitoa, jota 

kohdeorganisaation työtehtävissä tarvittaisiin. Lisäksi sprintin ulkopuolelta tulevat 

työtehtävät kuormittivat, koska tällöin piti tehdä sekä sprintille suunnitellut työtehtävät 

aikataulussa pysyen että ylimääräiset tehtävät. Osa myös koki, että Agile rajoitti liikaa 

tekemistä kun piti koko ajan miettiä, miten jokin työtehtävä Agilessa tehtäisiin.  

 

 

4.2.3 Teema 3: parannus- ja kehitysehdotukset 

 

Haastattelussa tuli esiin useita eri parannus- ja kehitysehdotusta. Suurin osa parannus- ja 

kehitysehdotuksista liittyi työntekijöiden kompetenssien sekä testausympäristön 

kehittämiseen. Myös Accept IT toolin ja sprintin kehittämiseen tuli useita ehdotuksia.   

 

Useat haastateltavat olivat sitä mieltä, että Scrum-tiimiläisten kompetenssit pitäisi saada 

kehitettyä niin, että mahdollisimman moni pystyisi tekemään eri työtehtäviä. Eli käytännössä 

koodarin pitäisi opetella esimerkiksi prosessinkehitystä ja testaamista ja testaajan puolestaan 

koodaamista jne. Haastatteluissa ehdotettiin seuraavia konkreettisia toimia kompetenssien 

lisäämiseksi:   

- Työntekijät vaihtelisivat säännöllisesti Scrum-tiimeistä toiseen eli olisivat työnkierrossa 

eri Scrum-tiimeissä esimerkiksi yhden tai kahden sprintin ajan tai vaikkapa yhden 

työtehtävän eli taskin ajan 

 

- Koodaajat opettelisivat testaamista ja testaajat koodaamista jne.   

 

- Työntekijät voisivat mennä työnkiertoon muihin Capability-yksikköihin  

 

- Scrum master voisi olla kiertävä  

 

- Koodareiden pitäisi aktiivisesti opetella kohdeorganisaation kehitettäväksi tulleita uusia 

sovelluksia, ettei olla tilanteessa, jossa vain tietty koodaaja tietää tietystä 

sovelluksesta 

 

- Kouluttautumismahdollisuus esimerkiksi jossain ohjelmistotalossa, esimerkiksi 

koodaamista ajatellen   

 

- Oleminen entistä enemmän konkreettisesti mukana sprintin työtehtävien 

suunnittelussa.  
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Accept IT tooliin (AIT) liittyvissä parannus- ja kehitysehdotuksissa haastateltavien mielestä 

Accept IT toolin pitäisi olla käyttäjäystävällisempi, selkeämpi ja nopeampi. Omaa näkymäänsä 

pitäisi myös itse pystyä räätälöimään niin, että sieltä voisi häivyttää kaikki ylimääräiset ja 

tarpeettomat tiedot välilehtineen näkyvistä. Työkalusta myös pitäisi saada itse poistettua 

tarvittaessa omia tekeleitään, tämä ei kaikilta onnistunut. Myös hakutoiminto pitää saada 

selkeämmäksi. Parannusta toivottiin myös AIT:n suorituskykyyn — se haluttaisiin paremmaksi 

tai ainakin se tulisi pitää vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi Jiran ja AIT:n välille haluttaisiin 

saada integraatio. 

 

Useat haastateltavat kokivat, että AIT:ssa olevaa tietoa pitäisi saada listattua ja järjestettyä 

esimerkiksi aakkosjärjestykseen tai päivämääräjärjestykseen. Myös sille toivottiin muutosta, 

ettei ID nro vaihtuisi jatkuvasti. Nyt asia on näin kun tehdään ensin need, needistä tehdään 

story jne. Olisi oleellista myös sopia, mitä ID-nro kyseisestä asiasta käytetään, koska nyt ID-

numeroa käytetään hyvin vaihtelevasti. ID-numero pitäisi myös pystyä kopioimaan, nyt se 

kaikilta onnistunut.  

 

Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että kirjaamiskäytännöistä on sovittava eli miten 

needit, taskit jne. konkreettisesti AIT:hen kirjataan ja kuka kirjaukset konkreettisesti tekee. 

Näin voitaisiin välttyä tilanteelta, joissa needit on AIT:ssa useampaan kertaan ja väärin 

tehtyinä. Koettiin myös, että tietojen kirjaamisen tärkeyttä pitää painottaa, jotta kaikki 

kohdeorganisaation Scrum-tiimiläiset pitäisivät AIT:ta ajan tasalla omien työtehtäviensä 

tilanteesta ja etenemisestä.  

 

Testaamiseen liittyvissä parannus- ja kehitysehdotuksissa useimmat haastateltavat olivat sitä 

mieltä, että testiautomaatiota pitäisi olla lisää. Käytännössä kohdeorganisaatiossa pitäisi olla 

nimetty henkilö hallinnoimaan testiautomaatio-kokonaisuutta. Testiautomaatioon liittyy 

läheisesti myös virtuaalilabra, jonka olemassaolo olisi myös tärkeää. Jotta testiautomaation 

käyttöä voitaisiin lisätä, pitäisi kohdeorganisaation henkilöiden opetella uusia kompetensseja, 

kuten testiautomaatioskriptien kirjoittamista. Eräs ajatus oli, että koodaaja ja testaaja 

toimisivat tässä läheisessä yhteistyössä ja tekisivät testiskriptejä yhdessä, kunnes testaajilla 

on tarvittavat kompetenssit tähän. Testiautomaatio-asioista kannattaisi myös kysellä 

kohdeorganisaation ulkopuolelta ja sitä kautta mahdollisesti saataisiin myös lisää arvokasta 

tieto-taitoa aiheeseen liittyen. Haastateltavien mukaan kaikkien kehitettävien 

applikaatioiden testausta ei tällä hetkellä tosin vielä voida automatisoida. Pitäisi lähteä 

liikkeelle siitä, että mietitään yhdessä, mitkä ovat ne tapaukset, jotka testataan 

manuaalisesti ja mitkä testiautomaation avulla.    

 

Haastattelussa todettiin, että testaamisen ja ohjelmiston kehittämisen pitäisi olla enemmän 

integroituja keskenään, kuin mitä se nyt oli. Eli ne eivät saisi olla erillisiä prosesseja toinen 
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toisistaan vaan ne pitäisi nivouttaa enemmän yhteen niin, että koodaaja tietää miten hänen 

kehittämänsä ohjelmistonpätkä koodataan ja päinvastoin. Myös testattavien kokonaisuuksien 

pitää olla pienempiä, jotta testaamista olisi mahdollisimman aikaisessa sprintin vaiheessa.  

 

Koettiin, että pitäisi myös enemmän testata ristiin asioita. Tällä hetkellä oli liikaa 

lokeroitunut kuka testaa mitäkin. Kaikkien pitäisi periaatteessa testata kaikkea. Osa oli myös 

sitä mieltä, että Scrum-tiimit päättäisivät aina itse, mitä testataan. Ehdotettiin, että tiimit 

testaisivat erityyppisiä asioita.  

  

Alihankkijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen haastateltavien yleinen mielipide oli, 

että jatkossa jos kohdeorganisaatio tekee alihankkijoiden kanssa yhteistyötä, heidän pitää 

olla fyysisesti läsnä toimistolla, kuten kohdeorganisaationkin työntekijät ovat. Lisäksi heidän 

pitää olla myös kokoaikaisesti tiimin käytettävissä. Heidän pitäisi myös aktiivisesti käyttää 

kohdeorganisaation työkaluja ja päivittää työtehtävänsä tarvittaviin tietokantoihin, kuten 

muutkin tekevät. Alihankkijat pitäisi ylipäätään perehdyttää tarkemmin Agilen 

toimintatapoihin ja työkaluihin, koska myös heidän odotetaan toimivan samojen sääntöjen 

mukaan kuin organisaation omatkin työntekijät.  

 

Yleisiin parannus-ja kehitysehdotuksiin liittyen usea haastateltava oli sitä mieltä, että 

kohdeorganisaation pitäisi panostaa työntekijöidensä yhteishenkeen ja kehittää tiimin 

keskinäistä toimintaa niin, että saataisiin tiimi puhaltamaan vielä enemmän yhteen hiileen. 

Koettiin, että Agile-menetelmien mukaan työskentely hakee vielä osittain muotoaan. 

Tilanteen parantamiseksi koettiin olevan oleellista, että kaikki kohdeorganisaation työntekijät 

pitäisi saada ajattelemaan asioista samalla tavalla. Näin työt saataisiin entistä sujuvammin 

tehtyä ja asiakaskin olisi tyytyväinen. Konkreettisena ehdotuksena olisi esimerkiksi 

yleisluontoinen yhden tai kahden päivän mittainen koulutustilaisuus tiimiläisille, jossa 

muistutettaisiin Agilen periaatteista ja käytänteistä. Lisäksi toivottiin 

verkostoitumistilaisuuksia yrityksen ulkopuolelle, jotta kuulisi myös muissa vastaavissa 

yrityksissä työskentelevien toimintamalleja ja -tapoja. Näitä hyviä toimintamalleja ja –tapoja 

voitaisiin sitten mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös kohdeorganisaationkin 

toimintatavoissa. Lisäksi verkostoitumistilaisuuksilla olisi positiivinen vaikutus Agile-

myönteistä asennemuutosta ajatellen. Myös tuotetiimin pitäisi enemmän verkostoitua oman 

organisaationsa ulkopuolelle yrityksen sisällä ja tarkastella, miten muissa tiimeissä toimitaan. 

Sieltäkin voisi saada uusia toimivia ja hyviä toimintamalleja ja -tapoja organisaation 

käyttöön. Myös ylemmälle johdolle toivottiin koulutusta Agilen toimintaperiaatteista, jotta 

voitaisiin jatkossa välttyä ristiriita-tilanteilta, joissa ylemmältä johdolta tuli 

kohdeorganisaatiolle työtehtäviä sprintin ulkopuolelta.  

 

Muita konkreettisia yksittäisiä yleisiä parannus- ja kehitysehdotuksia olivat myös:  
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- Isojen projektien kokonaisuuksien koordinointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  

 

- Tiettyjä rooleja, kuten Lead Developer, tulisi selkeyttää.  

 

- Kokouskäytänteitä pitäisi kehittää tehokkaammiksi. Edelleen koettiin olevan liikaa 

turhia kokouksia ja monissa kokouksissa käsiteltiin samoja asioita. Myös joidenkin 

palaverien kestot tuntuivat yhä liian pitkiltä.  

 

- Työpisteet pitäisi muuttaa esimerkiksi välisermejä siirtämällä niin, että Scrum-tiimeillä 

olisi vielä yhtenäisempi työskentelytila. 

 

- Päivittäisille Scrum-tiimeille kaivattiin jotain muuta vapaamuotoisempaa tilaa, kuin 

mitä nykyinen neuvotteluhuone on.  

 

- Pitäisi mitata säännöllisesti, miten työmäärä-arviot pitävät paikkaansa. 

 

- Harjoittelijasysteemi: kun harjoittelijan tietyt kriteerit täyttyvät, hänet voitaisiin ottaa 

mukaan osaksi Scrum-tiimiä ja hän tekisi Scrum-tiimille määriteltyjä työtehtäviä oppien 

samalla Agile-työtavan. 

 

- Tuotoksien vieminen järjestelmästä toiseen pitäisi olla automatisoidumpaa. 

Automatisoidumpaa pitäisi myös olla sovelluksen uuden version käyttöönottoprosessi eri 

vaiheineen vietäessä sitä testiympäristöön, koulutuksiin sekä tuotantoihin. Tällä 

hetkellä prosessissa on vielä liikaa manuaalista työtä.    

 

Sprintteihin liittyvistä parannus- ja kehitysehdotuksista osa haastateltavista oli sitä mieltä, 

että sprintin pituuden voisi muuttaa kolmesta viikosta kahteen viikkoon. Tällöin myös 

sprinttien alkamisesta ja loppumisesta samaan aikaan voitaisiin luopua ja olisikin Scrum-

tiimikohtaiset aikataulut. Eli käytännössä osa tiimeistä voisi olla kahden viikon 

sprinttijaksoissa ja osa kolmen. Tällöin tulisi panostaa erityisesti tiimien väliseen yhteistyöhön 

ja kommunikointiin, jotta tiedetään, mitä Scrum-tiimeissä tapahtuu.  

 

Haastattelussa ehdotettiin myös sellaista työskentelytapaa, että vielä joustavampi 

toimintamalli sprintille olisi sellainen, että ei lyötäisikään etukäteen täysin lukkoon sprintin 3 

viikon työtehtäviä, vaan Scrum-tiimit voisivatkin joustavammin ottaa työtehtäviä työjonosta 

tehtäväksi aina kun se on mahdollista. Eli käytännössä otettaisiin aina työjonosta 

prioriteettijärjestyksessä yksi tehtävä kerrallaan ja tehtäisiin se valmiiksi ja sen jälkeen 

otettaisiin työjonosta taas seuraavat tehtävä jne. Näin sitten tehtäisiin niin monta tehtävää, 

mitä sprintin ajan kolmessa viikossa ehditään. Tällä menetelmällä saataisiin työjonon 
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käsittelyä joustavammaksi ja ehdittäisiin tekemään todennäköisesti jopa enemmän 

työtehtäviä kuin mitä tätä nykyä ehditään kolmen viikon aikana tehdä. Tällöin myös 

nykyisenlaisesta sprint-suunnittelusta voitaisiin luopua, ja muissa yhteyksissä sitten 

arvioitaisiin storyjen kokoja. Työtehtävien koot olisivat näkyvissä työjonossa ja sieltä sitten 

otettaisiin korkeimmalla prioriteetillä oleva työtehtävä. Product team päättäisi mikä on 

prioriteettijärjestys. Muita konkreettisia sprinttiin liittyviä parannus- ja kehitysehdotuksia 

olivat: töiden (koodaaminen ja testaaminen) pitää jakautua tasaisemmin sprintin ajalle, 

töiden suunnittelua pitäisi kehittää ja ottaa käyttöön realistisemmat resursointiarviot sekä 

sprintin alussa tehtävät töiden määrittelyt pitäisi tehdä aiempaa tarkemmin.  

 

 

5 Pohdinta ja johtopäätökset  

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olevan 

organisaation yleinen työilmapiiri oli rento ja positiivinen. Kaikki työntekijät olivat 

motivoituneita ja sitoutuneita työntekoonsa. Myös organisaation johto oli sitoutunut 

tehtäväänsä ja oli aidosti kiinnostunut työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Oleellinen 

asia organisaation johdon ja työntekijöiden väliseen ilmapiiriin oli mitä ilmeimmin se, että 

kohdeorganisaation johto oli myös itse mukana organisaationsa työtehtävissä ja näin ollen 

tiesi konkreettisesti, minkälaisia työtehtäviä heidän organisaationsa työntekijöillä oli 

meneillään.  

 

Jotta Agile-menetelmällä työskentely olisi mahdollisimman tehokasta, pitää ensin ymmärtää, 

mitä tämä käsite tarkoittaa. Oleellista on myös sisäistää oman työyhteisönsä käyttämät 

toimintamallit ja säännöt. Kohdeorganisaation työntekijöistä suurin osa oppi heidän 

käyttämänsä Agile-menetelmän konkreettisesti oman työnsä kautta. Pidempään kyseisessä 

organisaatiossa työskennelleille tämä oppimistapa oli toimiva, mutta uusille työntekijöille 

Agile-käsite vaatii pidemmän omaksumisajan, koska myös organisaatio itsessään on heille 

vieras. Jatkossa olisikin suotavaa, että kohdeorganisaation uusien työntekijöiden 

perehdyttämiseen Agile-menetelmään ja organisaation toimintatapoihin kiinnitettäisiin 

aikaisempaa enemmän huomiota. Yksi keino olisi esimerkiksi tehdä organisaation käyttämästä 

räätälöidystä menetelmästä ja toimintatavoista oma koulutuspakettinsa, jonka avulla sitten 

nimetty Scrum master aina perehdyttäisi uudet henkilöt kohdeorganisaation 

toimintamalleihin. Vaihtoehtoisesti voisi toimia myös niin, että jokaisen Scrum-tiimin Scrum 

master perehdyttäisi tiimiinsä tulevan uuden työntekijän kohdeorganisaation Agile-

periaatteisiin. Tällä tavoin uusi työntekijä voisi nopeammin sisäistää uuden työympäristönsä. 

Kuten jo aiemminkin tässä opinnäytetyössä on todettu, Scrum master on hyvin keskeisessä 

asemassa. Hän vastaa konkreettisesti siitä, että organisaatiossa ymmärretään mitä Scrum on 

ja että organisaatiossa myös toimitaan Scrumin sääntöjen mukaisesti.  
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Kohdeorganisaation työntekijät suhtautuivat enimmäkseen positiivisesti Agile-menetelmään ja 

lähes kaikki heistä kokivat Agile-menetelmällä työskentelemisen selkeäksi ja mielekkääksi.  

Suurin osa kohdeorganisaation työntekijöistä oli tyytyväisiä tämänhetkisiin toimintatapoihinsa 

ja koki työympäristönsä jo nyt riittävän tehokkaaksi. Yleisellä tasolla työnteon teki 

mielekkääksi ja tehokkaaksi se, että tehtävät kokonaisuudet olivat pienempiä kuin ennen. 

Oleellisessa osassa tässä oli sprinteissä eli säännöllisissä kolmen viikon jaksoissa työskentely, 

jonka koettiin tuovan toivottua järjestelmällisyyttä työntekoon. Lisäksi koettiin erityisen 

positiivisena seikkana työnteon kannalta se, että Agileen siirtyminen oli tuonut läpinäkyvyyttä 

koko kohdeorganisaation toimintaan ja näin ollen tiedettiin tarkasti, mitä tapahtuu ja milloin. 

Läpinäkyvyyshän on yksi Scrumiin liittyvästä ominaispiirteestä, johon liittyy muun muassa 

yhteisesti määritelty termistö sekä valmiin määritelmä. Nämä molemmat ominaispiirteet 

olivat tärkeässä roolissa myös kohdeorganisaatiossa.   

 

Lisää tehokkuutta kohdeorganisaation toimintaan saataisiin muun muassa tasaamalla 

työntekijöiden kompetensseja niin, että käytännössä kaikki osaisivat tehdä kaikkea. Nyt 

kompetenssit eri henkilöiden välillä vaihtelivat liikaa ja työt monasti painottuivat sprintin 

alkuun tai loppuun työnkuvasta riippuen. Jos sama henkilö osaisi sekä koodata että testata, 

toimintaa saataisiin jo paljon tehokkaammaksi, koska näin saataisiin tuotteen kehitystyö ja 

testaaminen paremmin integroitumaan keskenään, eivätkä ne olisi enää niin erillisiä 

prosesseja. Tällöin sama henkilö voisi testata kehittämäänsä tuotetta aina kehitystyön 

edetessä. Samalla saataisiin myös tasoitettua työntekijöiden työkuormia.  Lisäksi 

työntekijöiden ammattitaito kasvaisi entisestään. Säännöllinen työkierto eri tiimien välillä tai 

oman tiimin sisällä olisi yksi keino kompetenssien lisäämiseksi. Kohdeorganisaatio voisi ensi 

alkuun kartoittaa, ketkä kaikki olisivat halukkaita työnkiertoon. Suotavaa olisi, että 

mahdollisimman moni. Tämän jälkeen sovittaisiin konkreettisesti milloin ja miten työkiertoa 

aletaan toteuttaa. Sovituista työnkierroista myös pidettäisiin kiinni. Työnkierron avulla 

saataisiin myös opeteltua testiautomaatioon tarvittavia kompetensseja, kuten testiskriptien 

kirjoittamista sekä lisäksi opeteltua kohdeorganisaation käyttöön tulleita uusia applikaatioita. 

Myös työntekijöiden oma-aloitteista kompetenssien kehittämistä tulee kannustaa ja aktivoida 

ja erityisesti siihen pitää antaa mahdollisuus.      

 

Kohdeorganisaation tulisi tulevaisuudessa lisätä testiautomaatiota mahdollisimman paljon, 

jotta testaaminen saataisiin kehitettyä paremmin Agile-ympäristöön soveltuvaksi. 

Testiautomaation käyttöönottaminen on aina pitkä prosessi ja se vaatii tiimiltä sopeutumista 

ja monien uusien taitojen opettelemista. Testiautomaation käyttöönoton lisäämistä 

kohdeorganisaatiossa helpottaisi se, jos nimettäisiin tietty vastuuhenkilö, joka koordinoisi 

koko testiautomaatioprosessia tarvittavine perehdytyksineen, koulutuksineen ja laitteineen.   
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Myös sprinttien suunnittelua kehittämällä saataisiin enemmän järjestelmällisyyttä ja 

tehokkuutta työntekoon. Kohdeorganisaatio voisi aloittaa säännöllisen seurannan esimerkiksi 

kvartaaleittain siitä, miten sprinteille suunnitellut resursoinnit ovat toteutuneet. Tämä 

auttaisi tulevissa resursointisuunnitteluissa saamaan sprinttien työmäärä-arvioita 

realistisemmiksi. Sprintin suunnitteluvaiheessa pitäisi olla läheisemmässä yhteistyössä myös 

ylemmän johdon kanssa, jotta he saisivat tarkemman kokonaiskuvan ja ymmärryksen siitä, 

minkälaisia työtehtäviä kullekin sprintille on aina suunniteltu. Näin voitaisiin yhdessä 

järjestelmällisemmin varautua heiltä tuleviin kriittisiin työtehtäviin niin, etteivät kriittiset 

työtehtävät ja sprintille suunnitellut työtehtävät kärsi toisistaan. Tärkeää olisi ylipäätään 

pitää ylemmän johdon kanssa säännöllisiä tilaisuuksia, joissa kerrattaisiin/käsiteltäisiin 

kohdeorganisaation toimintatavat ja mallit sekä sprinttien työtehtävien suunnittelut. Mukana 

kohdeorganisaatiosta voisivat olla esimerkiksi Product team sekä Scrum masterit.  

 

Agile-menetelmä oli selvästi lisännyt monen kohdeorganisaation työntekijän työmotivaatiota 

ja työtehokkuutta, koska työskenteleminen oli tätä nykyä paljon selkeämpää. Tähän vaikutti 

erityisesti se, että sai keskittyä aina olennaiseen työtehtävään sprintin ajan ja työtehtävillä 

oli selkeät päättymis- ja loppumisajat. Työilmapiiriä ja samalla tehokkuutta saataisiin 

edelleen lisättyä kohdeorganisaation tiimihenkeä kehittämällä. Agilen perusperiaatteita 

ovatkin juuri rehellinen työtapa sekä hyvässä hengessä tapahtuva tehokas tiimityö. 

Verkostoitumistilaisuus yrityksen ulkopuolelle olisi erittäin tehokas keino, koska tällöin kuulisi 

myös vastaavissa yrityksissä työskentelevien toimintamalleja ja -tapoja, joita voitaisiin sitten 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös kohdeorganisaationkin toimintatavoissa. Mitä 

todennäköisemmin verkostoitumistilaisuuksilla olisi hyvin positiivinen vaikutus Agile-

myönteistä asennemuutosta ajatellen niille henkilöille, jotka eivät uutta toimintatapaa vielä 

omakseen tunne. Jos verkostoitumistilaisuus yrityksen ulkopuolelle ei jostain syystä onnistu, 

niin vastaavasti eri yrityksistä voisi kutsua henkilöitä kohdeorganisaation vieraaksi viettämään 

esimerkiksi Agile-päivää. Näin saataisiin paljon arvokkaita tosielämän kokemuksia hyvistä 

käytänteistä jaettua. Syvällisempää Agile-näkemystä kohdeorganisaatiolle voisi tuoda myös 

se, että Scrum masterin rooli olisikin kiertävä eli käytännössä esimerkiksi scrum-tiimin sisällä 

Scrum masterina toimisi jokainen tiimin jäsen vuorollaan määrä-ajan, vaikkapa yhden 

kvartaalin kerrallaan. Näin Agile-toimintatavat ja –säännöt avautuisivat konkreettisemmin 

myös kohdeorganisaation muille henkilöille.      

 

Kohdeorganisaation tämänhetkiset Scrum-tiimien kokoonpanot tuntuivat olevan toimivia juuri 

heidän Agile-ympäristöönsä. Scrum-tiimien kokojen suositellaan olevan 3-9 henkilöä, joten 

kohdeorganisaation Scrum-tiimien koot olivat 7-9 eli juuri olemassa olevien suositusten 

kokoisia. Jos kohdeorganisaation työntekijämäärä tulevaisuudessa kasvaa, heidän pitää 

miettiä Scrum-tiimien kokoonpanot uudelleen, jotta tiimit eivät kasva liian suuriksi.  
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Agile-ympäristössä työskentelylle on oleellista olla ajan hermoilla ja pitää työympäristönsä 

jatkuvassa kehityksessä. Koska koko kohdeorganisaatio on hyvin sitoutunut ja motivoitunut 

työntekoonsa, tällä organisaatiolla on hyvät edellytykset saada tulevaisuudessa kehitettyä 

Agile-ympäristöänsä vieläkin tehokkaammaksi. Organisaation kannattaisikin rohkeasti 

toteuttaa muun muassa tämän opinnäytetyön pohjalta tulleita erilaisia kehitysehdotuksia ja 

jatkossa myös suoraan työntekijöiltä tulevia kehitysehdotuksia. Kehittämiselle ja 

uudistamiselle on vaan annettava tarpeeksi aikaa ja prosessissa on edettävä pikku hiljaa 

vaiheittain niin, että saadaan kaikki työntekijät motivoitumaan ja sitoutumaan mukaan 

muutokseen.    
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Liitteet 

 

Liite 1: Teemahaastattelulomake suomeksi 

 

Teema 1: Agile käsitteenä ja työympäristönä 

 

Mitä tiesit Agile ohjelmistonkehitysmenetelmästä ennen sen käyttöönottoa yksikössäsi?  

Miten sinut perehdytettiin ja koulutettiin yksikkönne Agile-menetelmään? Oliko koulutus 

mielestäsi riittävää? 

Pitäisikö mielestäsi järjestää säännöllisiä Agile-koulutuksia? Miksi ja minkälaisia? 

Miten kuvailisit Agile-ympäristöä yleisellä tasolla ja sen toimivuutta omaa työnkuvaasi 

ajatellen? 

Mitä mieltä olet yksikkönne projektiryhmien (Product team, Scrum team) kokoonpanoista ja 

kooista?  

Miten kuvailisit Agile-ympäristöä ja sen toimivuutta alihankkijoiden kanssa tehdyn yhteistyön 

näkökulmasta?   

Miten Agile-ympäristö on vaikuttanut alihankkijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhon?  

Miten mielestäsi käyttämänne Agile-menetelmä soveltuu yksikkönne eri 

ohjelmistokehitysprojekteihin sekä prosessien kehittämisprojekteihin?  

Kuvaile testaamisesta Agile-ympäristössä.  

Kuvaile, mitkä ovat olleet suurimmat haasteesi Agile-ympäristössä työskennellessäsi? 

Miten kuvailisit Agile-ympäristössänne käytettäviä työkaluja, esimerkiksi Accept IT Toolia? 

Onko työkalu mielestäsi oleellinen Agile-ympäristön toimivuutta ajatellen?  

 

Teema 2: työmotivaatio, työssä jaksaminen ja työkuorma  

 

Miten kuvailisit työmotivaatiotasi tällä hetkellä? Koetko Agile-ympäristöön siirtymisen 

parantaneen vai huonontaneen työmotivaatiotasi?  

Minkälaiseksi kuvailisit työnkuvaasi tällä hetkellä? Koetko Agile-ympäristöön siirtymisen 

laajentaneen vai kaventaneen työnkuvaasi?  

Koetko omat työtehtäväsi tarpeeksi monipuoliseksi tällä hetkellä? Perustele vastauksesi.   

Minkälaisia konkreettisia muutoksia työtehtäviesi hoitamisessa sekä  projektien läpiviemisessä 

tapahtunut Agile- ympäristöön siirtymisen jälkeen?  

Miten selkeäksi koet oman roolisi ja vastuusi eri työtehtävissä tällä hetkellä? Koetko Agile-

menetelmän selkeyttäneen oman roolisi ymmärtämistä tekemissäsi 

työtehtävissä/projekteissa? 

Miten kuvailisit Agile-ympäristössä työskentelemisen tehokkuutta? Koetko oman työntekosi 

olevan tehokasta? Perustele vastauksesi.  

Miten kuvailisit työkuormaasi tällä hetkellä? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat?  
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Miten Agile-menetelmän käyttö on mielestäsi vaikuttanut esimies-alais suhteeseen?  

Haluatko työskennellä Agile-ympäristössä jatkossakin? Perustele vastauksesi.  

 

Teema 3: parannus – ja kehitysehdotukset 

 

Miten haluaisit yksikkönne tämänhetkistä Agile-ympäristöä kehitettävän?  

Miten haluaisit yksikkönne projektiryhmien kokoonpanoja ja kokoja 

muutettavan/kehitettävän?   

Miten haluaisit kehittää työtehtävien monipuolisuutta?  

Miten haluaisit Accept IT toolia kehitettävän?  

Miten Agile-ympäristöänne pitäisi mielestäsi kehittää testaamisen näkökulmasta?   

Miten Agile-ympäristöänne pitäisi mielestäsi kehittää alihankkijoiden kanssa tehtävän 

yhteistyön näkökulmasta?  

Onko sinulla yleisiä kehitysehdotuksia käyttämäänne Agile-ympäristöön?  
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Liite 2: Teemahaastattelulomake englanniksi 

 

Theme 1: Agile as a concept and as a working environment  

 

What did you know about the Agile software development methods before the method was 

taken into use in your organization?  

How were you familiarized and trained to the Agile method of your organization? Was the 

training sufficient enough?  

What is your opinion — is there need for regular Agile trainings? Describe why and what kind 

of trainings?  

How would you describe the Agile working environment in general and it’s functionally from 

the perspective of your daily work?  

What is your opinion about the combination and the size of your organization’s project teams 

(Product team, Scrum team)?  

How would you describe the Agile working environment and it’s functionally from the 

perspective of the co-operation with the subcontractors (externals)?  

How the Agile environment has impacted on the co-operation with the subcontractors 

(externals)?  

What is your opinion, how well does the Agile method fit for the different software 

development projects and process development projects of your organization?  

Describe about the testing in the Agile environment.   

Describe, which issues have been your biggest challenges when working in the Agile 

environment?   

How would you describe the tools used in the Agile environment, such as Accept IT tool? What 

is your opinion, is the tool essential when thinking about the functionality of Agile 

environment?  

 

Theme 2: work motivation, work well-being and work load 

 

How would you describe your work motivation at the moment? How do you feel – has the Agile 

environment made you work motivation better or worse?  

How would you describe your work load at the moment? How do you feel – has the Agile 

environment mad your job description wider or narrower?   

How do you feel - is your job description versatile enough at the moment? Please give your 

reasons for your answer.   

What kind of concrete changes has happened in your daily work or project follow-through 

after the Agile method was taken into use?   



 46 
 Liite 2 

How clear are your own roles and responsibilities to you at the moment? Do you think that 

Agile method has clarified you to understand your own role better in your work / projects you 

are working with?  

How would you describe the work effectiveness when working in the Agile environment? Do 

you think your own work is effective at the moment?  Please give your reasons for your 

answer.   

How would you describe your work load at the moment? Which elements are impacting on it?  

How do you feel the Agile method’s usage has impacted the relation between the superior 

and the subordinate?  

Would you like to work in the Agile environment also in future? Please give your reasons for 

your answer.    

 

Theme 3: proposals for improvement and development  

 

How would you like to develop further the present Agile environment of your organization?  

How would you like the combination and the size of your organization’s project teams 

(Product team, Scrum team) to be changed or developed further?  

How would you like to develop further the versatility of the job descriptions of your 

organization?   

How would you like to develop further Accept IT tool?   

How would you like to develop further your Agile environment from the perspective of testing 

work tasks?   

How would you like to develop further your Agile environment from the perspective of the co-

operation with the subcontractors (externals)?   

Do you have any other development suggestions for your Agile environment? 


