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nopeasti. Tarkastelun perusteella kypsyystasoltaan korkealla tasolla oleva tiimi pystyy 
vastaamaan muutoksiin nopeasti, siksi tutkitaan prosessin kypsyysmallia (CMMI). CMMI 
mallin mukaan kypsyys on organisaation mittari, mutta myös tiimin voi hyödyntää mallia 
kypsyystasonsa kehittämisessä. 
 
Ketteriä menetelmiä käyttämällä testaukseen voidaan saada nopeutta ja joustavuutta. Ketterät 
menetelmät korostavat ohjelman laatua ja automatisointia. Onnistuneen testauksen 
näkökulmasta tärkeää on toimiva kehitys- ja testausympäristö. Kehitysympäristön pitää sallia 
automatisoitujen testien kehittäminen, ajaminen ja myös käsin tehtävä testaus. Keskeistä on 
pystyä tekemään nopea muutos tuotannossa. 
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A traditional testing and audit process follow the V-model. Because the agile software devel-
opment is changing the process, this study is focusing on agile development. The testing of a 
component gives a good sample of a task, where we have to plan the testing process in ad-
vance. For this reason the target of the study is the testing of a component. 
 
The purpose of this study is to promote facts that companies need to handle and resolve 
when they plan software testing and software test automation. The study will research how we 
achieve successful testing. 
 
The research method of this study is a qualitative study. The information was sought in real 
situations like in seminars, test seminars and by interviewing experts. The study does not cover 
the security testing or the performance testing. The approach of this study is to examine the 
reasons why projects fail and pay attention successful projects to find a good sample to 
achieve successful testing. 
 
Conclusions 
 
Agile software project focus on returning business value. Agile software development team 
develops the software one feature at the time to make sure unnecessary features are not devel-
oped. A quick response to a chance is desired. A team with a high maturity level can respond 
to changes quickly. Therefore, the study has a paragraph about a process maturity model 
(CMMI). CMMI model measures the whole organization level, but it is also possible for a 
team to develop the maturity of the team. 
 
With agile testing the development can have more velocity and flexibility. Agile development 
focus on high quality and high automation level. To accomplish a successful testing process it 
is important to have a working development and testing environment. Environment should 
allow the development and running of automated tests, as well as the manual testing. It is es-
sential to be able to make changes in production quickly. 
 
The agile software development can use the practice of Test-Driven-Development. Automa-
tion is a key to a successful agile development. It is a good practice to start with a pilot project 
and develop robust tests. On the side of unit level test harness, there should be also a working 
intake test set. It is also beneficial to develop testing and focus on the test levels; we need dif-
ferent kind of tests on different levels. 
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Symboli- ja määritelmäluettelo 

 

 

Dynaaminen testaus Komponentin tai ohjelmiston evaluointia itse ohjelman tai sen 

osan suorituksen aikana ja perusteella kutsutaan dynaamiseksi 

testaukseksi. 

 

Extreme Programming  (XP) ketterä menetelmä ohjelmiston kehitykseen. 

 

JUnit JUnit on yksinkertainen runko tai malli (framework) jolla tehdään 

toistettavia testejä. 

 

Ketterät menetelmät (Agile Methods) esim. Scrum, Lean, Extreme Programming (XP). 

 

Lasilaatikkotestaus  White Box Testing. Testitapausten suunnittelussa ja 

toteuttamisessa käytetään hyväksi tietoa ohjelman toteutuksesta eli 

käytännössä testin suunnittelussa tulee olla käytössä ohjelman tai 

sen osan lähdekoodi ja toiminnallinen määrittely. 

 

Mustan laatikon testaus  Black Box Testing. Mustalaatikkomenetelmällä ohjelmaa testataan 

ilman tietoa ohjelman sisäisestä rakenteesta, sen lähdekoodista 

yleensä tai algoritmista, jonka pohjalta ohjelma on toteutettu. 

 

Open Source Avoin lähdekoodi tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistoa, jonka 

lisenssi täyttää Open Source Initiativen 

(http://www.opensource.org) määrittelemät vaatimukset. 

 

OMG Object Management Group on avoin konsortio, joka kehittää ja 

ylläpitää spesifikaatioita tietokoneteollisuudelle. 

 

Scrum Scrum on ketterä menetelmä ohjelmiston kehitykseen. 

 

 



 

 

Staattinen testaus Ohjelmiston testausta, ilman että ohjelmakoodia suoritetaan, 

kutsutaan staattiseksi testaukseksi. 

 

Systeemityö-, prosessimalli 

 

 Malli kuvaa, miten ohjelmistotuotanto etenee ja mitä menetelmiä 

työssä käytetään sekä miten tuote dokumentoidaan (kuvausmalli)  

mm. Rational Unified Process (RUP), Rapid Application 

Development (RAD), erilaiset vaihejakomallit, Personal Software 

Process (PSP), Team Software Process (TSP), Agile Methods ja 

Extreme Programming (XP). 

 

TDD Test-Driven-Development, testauslähtöinen ohjelmointitapa on 

menetelmä, jonka pääperiaatteena on, että ohjelmoijat kirjoittavat 

matalan tason yksikkötestejä ennen ohjelmayksikköjen toteutusta. 

 

Validointi Validation, kelpoistaminen. Validoinnilla varmennetaan, että 

toteutettava järjestelmä vastaa loppukäyttäjän tarpeita. 

 

Verifiointi Verification, todentaminen. Verifioinnilla tarkoitetaan ohjelman 

oikeellisuuden ja oikean toiminnan todentamista. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Raportin tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Kohdealue on komponentin testauksen suunnitteleminen, testaus ja testauksen kehittäminen 

ketterissä menetelmissä. Raportin tarkoitus on nostaa esiin asioita, joita pitää käsitellä ja 

ratkaista kun suunnitellaan testausta ja testauksen automatisointia.  

 

Tutkitaan sitä, miten saadaan aikaan komponentin onnistunut testaus. Näkökulma 

tutkimukseen on tuoda testaus ohjelmistoprojektiin alusta alkaen ja tutkia miten voidaan 

toteuttaa komponenttien suunnittelu niin, että komponenttien testattavuus on hyvä (Design 

for Testability). Tutkitaan tilannetta kun tiimi käyttää ohjelmointityössä ketteriä menetelmiä 

kuten esim. Scrum, XP-ohjelmointi ja Test-Driven-Development (TDD) -menetelmiä.   

 

Tutkimuksen keskeiset kysymykset: 

 

1. Mitä uutta ketterät menetelmät tuovat testaus- ja kehitystyöhön? 

2. Mitä on testattavuus (Design for Testability)? 

3. Minkälaista uutta tutkimustietoa löytyy Test-Driven-Developmentista ym.? 

4. Miten ketterissä menetelmissä otetaan huomioon eri testaustasot? 

5. Miten testausta kannattaa kehittää tulevaisuutta varten? 

6. Mitä testattavuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia komponenttitason testauksessa 

voi olla mukana? 

 

1.2 Miksi aihe on tutkimisen arvoinen? 

 

Testaus on muutostilassa, muutokset tapahtuvat todella nopeasti. Nopea muutos tarkoittaa 

sitä, että saatava tieto ei ehkä ole kovin hyvin tieteellisesti tutkittua (Itkonen 2006). Muun 

muassa Helian Tietotekniikkaseminaari -kurssille tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu testauksen 

automatisointia ja todettiin automatisointiprojektien epäonnistuvan helposti. 

 

Scrum-prosessissa joka iteraatiokierroksen aikana tiimi kehittää toimintatapojaan. Tavoitteena 

on löytää tiimin tehokkuutta lisääviä ja toimintaa parantavia toimintatapoja. Halutaan myös 

löytää uusia näkökulmia testauksen suunnitteluun ja automatisointiin. Testauksen 
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automatisointi on avainasia ketterillä menetelmillä toteutettujen projektien onnistumisessa. 

Tarkastelen asiaa testaajan näkökulmasta. Tutkimus pyrkii tuomaan lisätietoa aiheesta. 

 

1.3 Käytettävät tutkimusmenetelmät 

 

Käytettävät tutkimusmenetelmät ovat kvalitatiivisia, laadullisia. Tietoa hankitaan 

kirjallisuudesta sekä testauksesta tehdyistä tutkimuksista, seminaareista ja kursseilta. Ketterien 

ohjelmistokehitysmenetelmien käyttöä ja tunnettavuutta edistävä yhteisö (Agile Finland ry) 

parantaa ketterien menetelmien tunnettavuutta ja järjestää seminaareja, koulutusta, 

konferensseja. Sytykkeen Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY - FAST) järjestää 

testausaiheisia kursseja joilta saa monipuolista tietoa testauksesta. Kursseilla tutustuu 

testauksen asiantuntijoihin ja saa tuoretta tietoa ja uusia vinkkejä, joita voi käyttää 

testaustyössä. Tietoa hankitaan myös haastattelemalla asiantuntijoita ja testausaiheisesta 

kirjallisuudesta.  

 

Tietoa haettiin myös luonnollisissa todellisissa tilanteissa. Osa tutkimuksen tuloksista perustuu 

osallistuvaan havainnointiin eli testaajana itse tehtyihin havaintoihin ja kehittämisideoihin. 

 

1.4 Ympäristö  

 

Tutkimuksen ympäristö on kuvitteellinen. 

 

1.5 Raportin lähtökohdat 

 

Olen työskennellyt ketteriä menetelmiä käyttävissä projekteissa, joissa testaaja työskentelee 

Scrum-tiimin jäsenenä. Scum-prosessi ei varsinaisesti tunne testaajan roolia. Olen huomannut, 

että kehittäjien, jotka tuntevat ohjelman sisäisen rakenteen (White Box), näkökulma 

testaukseen on erilainen kuin testaajan näkökulma (Black Box). Tässä tutkimuksessa haluan 

tutkia komponentin suunnittelua, testauksen suunnittelua, komponentin rakentamista ja 

testausta testaajan näkökulmasta. Tutkin mitä uutta Test-Driven-Development tuo 

testaukseen. 

 

1.6 Rajaus 
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Projekti on selvitys- ja ratkaisuhanketyyppinen opinnäytetyö. Siinä ei tutkita 

ohjelmistoprosessia. Tutkimuksessa ei keskitytä tietoturvatestaukseen eikä 

suorituskykytestaukseen.  

 

2 Teoriatausta 

 

2.1 Testauksen määritelmiä 

 

Glenford Myers määrittelee testauksen näin: ”Testing is the process of executing a program with the 

intent of finding errors.” Toisin sanoen testaaja yrittää kaikin tavoin rikkoa ohjelman ja löytää 

virheet. Myers ei siis määrittele testausta, kuten ohjelmoijat tai projektipäälliköt monasti 

määrittelevät: ”Testing is the process of establishing confidence that a program does what it supposed to do.” 

(Myers 2004.) 

 

Pol ja Veenendaalin määritelmä on seuraava: ”Testing is a process of planning preparation and measur-

ing aimed at establishing the characteristic of an information system and demonstrating the difference between 

the actual and required status.” 

 

Heidän mukaansa testaus on siis hallittua, teknistä kurinalaista toimintaa (a professional 

dicipline). Testauksessa mitataan ohjelmiston laatu. Testaus tuottaa tietoa ohjelmiston 

suunnittelu- ja toteutusvaiheen tilasta ja osoittaa laadun parantamiselle hyviä kohteita (riskit, 

suorituskyky, käytettävyys). Testaus on vaikeaa. Kehitettävät ohjelmat ovat koko ajan 

monimutkaisempia ja sisältävät yllättäviä virheitä. Testauksen osuus ohjelmistoprojektien 

kustannuksista on merkittävä. (Pöyhönen, 2003.) 
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2.2 Testaus ja laatu 

 

ISO 9126-standardi luettelee keskeiset laatuattribuutit sekä näiden osa-attribuutit. (Fenton, 

Pfleeger, 1997) 

 

 

 

Kuvio 1. Keskeiset laatuattribuutit ja osa-attribuutit. (Fenton, Pfleeger, 1997)  

 

Laadun määritelmiä on paljon, eräs määritelmä on ”Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja 

ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää sille asetetut tai oletettavat vaatimukset” (ISO).  

 

Alan asiantuntijoiden mukaan laatu tarkoittaa myös: 

– sopivuutta käyttöön ja tarkoitukseen (Joseph Juran) 

– asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla (Edvards Deming) 

– vastaavuutta vaatimuksiin (Philip Crosby) 

– toiminnan laadun avulla jatkuvasti kilpailukykyisenä pysymistä muuttuvissa olosuhteissa 

(Timo Silén) (Silén 2001) 

 

Ohjelmiston hinta- ja laatutekijät määritellään ohjelmistoprojektin määrittelyvaiheessa. 

Ohjelmiston hinta määrää mitkä ominaisuudet projektin johto ja -asiakas nostaa esiin. 

(Haikala, Märijärvi 2001: 177, 183) 

 

Testattavuus (Testability) on yksi laatutekijä.  

 

Yleinen virheellinen oletus on, että testaus on laadunvarmistusta (QA) (Kaner 2004: 6). 

Testaus on vain yksi laadunvarmistuksen osa. Testauksella ei voi muuta kuin todentaa, että 

Toiminnallisuus Luotettavuus Käytettävyys Tehokkuus 

 

Ylläpidettävyys 

 

Siirrettävyys 

 

Sopivuus 

Tarkkuus 

Yhteentoimivuus 

Turvallisuus 

 

Kypsyys 

Vikasietoisuus 

Palautuvuus 

 

Ymmärrettävyys 

Opittavuus 

Hallittavuus 

Esteettömyys 

 

Nopeus 

Resurssien 

käyttö 

 

Analysoitavuus 

Muutettavuus 

Vakaus 

Testattavuus 

 

Mukautuvuus 

Asennettavuus 

Yhteensopivuus 

Korvattavuus 

 

Sisäinen ja  
ulkoinen laatu 

Kuva 1. Keskeiset laatuattribuutit ja osa-attribuutit. (Fenton, Pfleeger, 1997) 
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virheitä löytyy. Testaus ei pysty takaamaan mitenkään, että virheitä ei löydy enää lisää. QA on 

laajempi prosessi, jonka tarkoitus on laadun rakentaminen. (Itkonen 2005.) 

 

2.2.1 Miten laatua voidaan rakentaa ja mitata? 

 

Laadun käsite on muuttunut alkuperäisestä tuotteen virheettömyydestä kokonaisvaltaiseksi 

liikkeenjohdon käsitteeksi. Nykyisin laatu käsitetään yhä useammin yrityksen laaja-alaiseksi 

kehittämiseksi ja johtamiseksi, jonka tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kannattava 

liiketoiminta ja pitkällä tähtäimellä myös kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen. (Silén 

2001.) Yrityksen toimintatavat ovat yrityksen laatujärjestelmä. (Turun yliopisto 2007.) 

 

Laatu rakennetaan prosessilla johon on rakennettu laatua parantava kierre, joka johtaa koko 

ajan paraneviin tuloksiin. Onnistuneessa laadunrakennusprosessissa on määritelty selkeät 

mitattavissa olevat tavoitteet. Ne on jaoteltu välitavoitteiksi. Prosessin kulun seuranta on 

järjestetty ja siitä annetaan palautetta. Prosessin päätteeksi tulokset mitataan ja prosessiin 

osallistuneet ihmiset palkitaan. Prosessin jälkeen tehdään aina arviointi, hyvä ja huonot puolet 

kerätään yhteen ja niistä opitaan, tarkoituksena se, että virheitä ei enää toisteta. (Silén 2001.) 

 

Laadun rakentamiseen löytyy klobaaleja malleja (best practices), jotka rakentavat laatua, 

pienentävät riskejä ja parantavat kustannustehokkuutta. Ohjelmistotuotannon erityispiirteiden 

takia ohjelmistotuotteen laadukkuuden arvioinnissa painotetaan hyviä toimintatapoja. 

Ohjelmiston kehittämisessä käytettäviä toimintaprosesseja kehitetään ja niitä noudattamalla 

syntyy tietynlaatuinen lopputulos. Tälläisiä on esim.: 

– hyvä hallintotapa (cobit) – tilaaja tuottaja – malli (hyvän johtamisen malli) 

– palvelujohtaminen (itil) 

– sarjan ISO9001 standardi 

– eurooppalaiseen laatukriteeristöön perustuva EFQM-malli 

– Team Software Process (TSP) 

– Software Process Improvement (SPI) 

– Test Process Improvement (TPI) 

– TMap 

– benchmarking-tekniikka 

 

Muita ohjelmistotuotannossa käytettäviä laatujärjestelmiä ovat kyvykkyys- ja kypsyysmallit, 

joista tunnetuimpia ovat SPICE ja CMMI. (Turun yliopisto 2007.) 
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CMMI on apuväline organisaation prosessin parannukselle. CMMI määrittelee tavoitteet ja 

prioriteetit parantamiselle, määrittelee ja ohjeistaa laadukkaiden prosessien ominaisuudet ja 

sisällön ja toimii mittarina nykyisen prosessin ja toimintatapojen arvioinnissa. CMMI ei ole 

prosessi, vaan kokoelma hyvän prosessin ominaisuuksia ja elementtejä. (Turun yliopisto 2007.) 

 

CMMI mittaa yrityksen prosessien kehitystä kyvykkyystasojen (capability level) ja 

kypsyystasojen (maturity level) avulla. Kyvykkyydellä (capability) viitataan yksittäisen prosessin 

ominaisuuteen. Kyvykkyystasoilla edetään taso kerrallaan, seuraavaa tasoa aletaan kehittää 

vasta kun edellinen taso on saavutettu. Kypsyys (maturity) ilmentää organisaation saavuttamaa 

tilaa eli vakiintumista. Jatkuva soveltamistapa (continuous representation) mahdollistaa 

valittujen prosessien kehittämisen eri tahdissa ja eri tasoilla. (Salo 2007.) 

 

 

Kuva 2. CMMI:n kypsyysmalli, perusversio (Nevalainen 2005) 

 

Kyvykäs prosessi on ennustettava ja varmatoiminen eli sen hajonta on saatu hallintaan, ja sillä 

on ennakoiva kyky saavuttaa tiukkojakin tavoitteita. Kyvytön prosessi käyttäytyy epävakaasti ja 

siinä on kaikenlaisia riskejä. Kypsyys ilmentää organisaation vakiintumista eli ”kestävyyttä”. 

Mitä parempi kypsyystaso on, sitä vähemmän epävarmuutta ja riskejä. Useimmiten korkeampi 
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kypsyys ilmentää myös parempaa tehokkuutta, onhan turha sählinki jäänyt pois eikä 

epäonnistumisista johtuvia laatukustannuksia juurikaan tule. (Nevalainen 2005.) 

 

 

Kuva 3. CMMI-malliin sisältyvät projektijohtamisen prosessit (Nevalainen 2005) 

 

CMMI-mallissa käytetty kypsyyden määritelmä on: the extent to which an organization has explicitly 

and consistently deployed processes that are documented, manage, measured, controlled and continually im-

proved. Määritelmä sisältää siis kyvykkyysasteikon ja lisäksi vaatimuksen, että ne ovat kunnolla 

käytössä organisaation laajuisesti. Kypsyys on siis ennen kaikkea organisaation mittari. 

(Nevalainen 2005). 

 

Riskienhallinta on osa laadunhallintaa. Tavoitteena on 

– riskien tunnistaminen 

– riskien minimointi riskistrategian avulla 

– proaktiivinen potentiaalisten riskitekijöiden seuranta (Deloitte 2005). 
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2.3 Testaus perinteisissä projekteissa 

 

Ohjelmiston kehitystyötä kuvattaessa käytetään erilaia vaihejakomalleja. Malli kuvaa vain osaa 

todellisuudesta, ohjelmistokehitysprojektissa voidaankin katsoa montaa eri mallia samaan 

aikaan. Perinteisin ja käytetyin vaihejakomalli on vesiputousmalli. (Haikala & Märijärvi 2003: 

36, 52.) 

 

 

Kuva 4. Vesiputousmalli (Haikala & Märijärvi 2003) 

 

Malleissa ohjelmiston kehitystyö ja elinkaari on jaettu vaiheisiin. Perinteinen vesiputousmalli 

sopii projekteihin, joissa toteutetaan järeitä järjestelmiä, järjestelmän käyttöikä on pitkä ja 

käyttäjien vaatimukset ovat tiedossa. (Huhtamäki 2007.) 

 

Testauksen klassinen vaihejako on V-malli. Testaus kuuluu tiiviisti ohjelmistokehityksen 

jokaiseen vaiheeseen. Testaustasot ovat yksikkötestaus, integrointitestaus, järjestelmätestaus ja 

hyväksymistestaus. (Taina 2004). 

 

Testausta varten on oltava käsitys ohjelman syöte- ja tulosavaruudesta ja tiedettävä oikea 

lopputulos. On oltava spesifikaatio, jonka perusteella testitapaukset voidaan suunnitella. Virhe 

(error, mistake, bug) on poikkeama spesifikaatiosta. (Tieturi 2003.) 
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Kuva 5. V-malli (Taina 2004) 

 

2.3.1 Testaustekniikat 

 

 

Kuva 6. Testaustekniikoiden luokittelu (Itkonen 2005) 
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2.3.2 Staattinen testaus (Static Testing) 

 

Testit joita suoritetaan ohjelman ollessa staattisessa tilassa, siis ohjelmaa suorittamatta: 

– Tarkastukset 

– Analysoinnit 

– Koodikattavuuden mittaaminen 

– Dokumentaation testaus (documentation testing) 

– Standardien testaus (standards testing) 

 

Staattisen testauksen avulla voidaan löytää jopa 60 % ohjelmiston virheistä. Staattisen analyysin 

työkaluilla voidaan mitata koodin kompleksisuus ja tietoa käytetään hyväksi, kun testataan 

nämä riskipohjaista testausta vaativat osat. Riskipohjaisessa testauksessa osat varmistetaan 

toimiviksi. (Boehm, Basili 2001.) 

 

2.3.3 Dynaaminen testaus (Dynamic Testing) 

 

Testit joita suoritetaan käyttämällä ohjelmaa: 

 

Lasilaatikkotestaus (White Box Testing) 

Testaus suoritetaan koodaajan näkökulmasta, eli tunnetaan toteutus. Painopiste on teknisen 

toteutuksen testaamisessa. 

 

Mustan laatikon testaus (Black Box Testing) 

Testaus suoritetaan käyttäjän näkökulmasta, eli ei kiinnitetä huomiota toteutukseen. Painopiste 

on toiminnallisuudessa joten testaus perustuu määrittelyihin. 

 

2.3.4 Testitapaukset 

 

Käyttötapauksista (Use Case) johdetaan testitapaukset. Testitapaus (Test Case) on 

ohjelmistolta vaaditun ominaisuuden tai toiminnon testi, jolle on määritelty lähtötiedot, 

toimenpiteet ja odotettu tulos. (Tieturi 2003.) 

 

Testitapaukset erotetaan positiivisiin ja negatiivisiin testitapauksiin. Positiiviset 

testitapaukset osoittavat, että järjestelmä toimii oikein, joten testitapausten pitäisi onnistua 
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(pass). Negatiivinen testitapaus testaa toimintoja, joissa järjestelmän käyttäjä tai toinen liittyvä 

järjestelmä antaa ohjelmistolle vääränlaisen syötteen, jonka pitäisi epäonnistua (fail). Syöte voi 

olla esimerkiksi omituinen merkki (’~^&”) palveluikkunan otsikossa tai liitetiedoston nimessä. 

Negatiivinen testaus (negative testing) on järjestelmän toiminnan kannalta erittäin tärkeää, ja 

sen pois jättäminen järjestelmän rakennusvaiheessa aiheuttaa vaikeasti korjattavia virheitä. 

(Lyndsay 2003.) 

 

Negatiivisesta testauksesta köytetään myös termiä fuzzing. Fuzzing on testausmenetelmä jossa 

ohjelmistolle annetaan väärämuotoista dataa syötteenä, tavoitteena saattaa ongelma vikatilaan. 

(Tikkanen, 2009.) 

 

Testitapausten tekemisessä käytetään perus testaustekniikoita: 

– EP = Equivalence Partitioning 

– BVA = Boundary Value Analysis 

– CE= Cause/effect 

– EG = Error guessing 

– ECP = Equivalence Class Partitioning 

 

Virheet pitää löytää mahdollisimman aikaisin, jotta testaus on taloudellisempaa. 

Testausprosessissa tarkkaillaan jatkuvasti hintaa, laatua ja sitä koska testaus lopetetaan. 

(Virkanen 2003.) 

 

2.4 Komponentti 

 

Objektiorientoituneiden metodien, ohjelmistoarkkitehtuurien, design patterns -metodin, 

Software Process Improvement (SPI) metodin, UML kielen (Unified Modeling Language) ja 

mallipohjaisen ohjelmistokehityksen kehittyminen johtivat siihen, että objektiorientoituneet 

ohjelmat yleistyivät. Vesiputousmallista haluttiin siirtyä käyttämään evoluutioon (spiraali) 

perustuvia vaihejakomalleja ohjelmistojen kehityksessä. COTS (Commersial off-the-shelf) eli 

kolmannen osapuolen valmiiksi kehittämät komponentit ja Open Source ohjelmistot 

yleistyivät. Ohjelmistojen kehittyminen monimutkaisemmiksi ja ohjelmointikäytäntöjen 

kehittyminen johtivat siihen että haluttiin rakentaa uudelleenkäytettäviä, valmiiksi testattuja 

komponentteja. (Taipale 2007, 24.) 
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2000 luvulla uusi ohjelmistokehityksen trendi on komponettipohjainen ohjelmistosuunnittelu 

(Component‐Based Software Development CBD) ja komponenttien rakentaminen niin, että 

uudelleenkäytettävyys kehityksen on keskeinen tavoite. Päämääränä on lyhentää kehitysaikaa, 

pienentää ohjelmistokehityksen kustannuksia, rakentaa tuotteita joiden laatu on korkeampi ja 

testaus on suoritettu kunnolla. Asian ydin on uudelleen tehtävän työn välttäminen (Boehm 

2006). Komponentit pitävät sisällään esimerkiksi metodeja, luokkia, objekteja, funktioita, 

moduuleita, suoritettavia ohjelman osia, tehtäviä (tasks), aliohjelmia ja sovellusten aliohjelmia. 

(Taipale 2007, 24.) 

 

2.4.1 Komponentin määritelmä 

 

 “A component is a reusable unit of composition with explicitly specified provided and required interfaces and 

quality attributes that denotes a single abstraction and can be composed without modification.” Tämä on 

Hans-Gerhard Grossin eräs määritelmä komponentista.  
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Kuva 7. Komponentin spesifikaatiota kuvaavat sivutuotteet (Gross 2005) 

Vapaasti käännettynä; ”Komponentti on uudelleenkäytettävä rakenne jolla on yksikäsitteiset selvästi 

määritellyt, toimitetut ja tarvittavat laatuominaisuudet ja rajapinnat, ja joka voidaan koota ilman 

muunnosta.” Komponentista on myös monia vastaavanlaisia määritelmiä. (Gross 2005, 2.) 

 

Komponentin määrittely sisältää kaikki dokumentit joita komponentin suunnittelu, 

rakentaminen, integroiminen, testaaminen ja käyttöönotto sisältävät. (Gross 2005, 2.) 

 

2.4.2 Software Product Family 

 

Komponenttien kehittyminen edisti myös tuoteperheiden (Software Product Family) 

kehittämisen. Tuoteperhe on joukko tuotteita, jotka jakavat samanlaisia ominaisuuksia tai 

toiminnallisuuksia. Kun koko tuoteperhe rakennetaan kokonaisuutena, tuotteiden yhteiset 
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piirteet ovat hallittavissa ja hyödynnettävissä. Yhteisiä osia voidaan hallita ja käyttää uudelleen 

ja tarkoituksena saada mittavia kustannussäästöjä. (Tevanlinna, Taina & Kauppinen 2004.) 

 

2.4.3 Arkkitehtuuri 

 

Ohjelmiston arkkitehtuuri muodostaa rungon kun rakennetaan onnistuneesti tehokkaita 

ohjelmistojärjestelmiä. Ohjelmiston arkkitehtuuri sallii tai estää ohjelmiston laatuattribuuttien, 

kuten suorituskyky tai toimintavarmuus, kehittämisen. Arkkitehtuurien kehittäminen sisältää 

arkkitehtuurien suunnittelun, arvioinnin, elinkaaren integroinnin ja jälleenrakennuksen. (SEI 

2009.) 

 

On mahdotonta rakentaa yhtenäinen komponenteista koottu järjestelmä ilman 

johdonmukaista arkkitehtuuria. Arkkitehtuuri voi koostua useista ohjelmistostruktuureista ja 

on koottu elementeistä, elementtien näkyvistä ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. 

Yleisiä arkkitehtuurirakenteita ovat vaikkapa hajautettu, kerroksinen, prosessoitu ja 

clientserver. (Toroi 2009, 21.) 

 

2.4.4 Komponenttien testaamisen haasteita 

 

Komponenttipohjaiset ohjelmistot ja ketterä ohjelmistokehitys näyttää olevan 

ohjelmistokehityksen nouseva kehityssuunta. Testauksessa tämä kehitys tarkoittaa 

komponenttipohjaisten järjestelmien testausta ja ketterillä menetelmillä tuotettavien ohjelmien 

testausta sen lisäksi, että testataan suunnittelulähtöisten (plan-driven) vaihejakomallien 

mukaan. Ketterillä menetelmillä toteutettu ohjelmistokehitys vaatii esimerkiksi testitapausten 

ohjelmointia ennen varsinaisen ohjelman ohjelmointia ja korostaa hiljaisen tiedon (tacit 

knowledge) merkitystä. Komponenttipohjainen ohjelmistokehitys ja ketterät menetelmät 

korostavat testausprosessin ja tiedonhallinnan kehittämistä koska molemmat vaikuttavat 

testausprosessin sisältöön ja tiedonhallintaan. (Taipale 2007; 33.) 

 

Komponenttien testaus on haastavaa. Boehm (2006) on huomioinut, että komponentit ovat 

läpinäkymättömiä ja niitä on vaikeaa debugata. Komponentit ovat usein rakenteeltaan erilaisia, 

koska komponentteja pitää kehittää kilpailukykyisesti. Komponenttien kehitystä on vaikea 

kontrolloida, komponentin uusi versio julkaistaan keskimäärin 10 kuukautta edellisen julkaisun 

jälkeen ja yleensä valmistajan komponentin tuki lakkaa noin kolmen päivitys tai 

kehityskierroksen jälkeen. (Taipale 2007, 24.) 
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Taulukko 1. Binderin mukaan nämä uudet vaarat ovat läsnä kun käytetään objektiorientuneita kieliä 

(Taipale 2007, 25.) 

1. Dynaamiset sidokset ja monimutkaiset perimisrakenteet saavat aikaan monia 

virhemahdollisuuksia koska sidokset voivat olla epätoivottuja tai oikea käyttö onkin 

ymmärretty väärin. 

2. Rajapintojen ohjelmoinnissa tapahtuu virheitä kun käytetään proseduraalisia 

ohjelmointikieliä. Koska objektiorientoituneissa kielissä käytetään monia pieniä 

komponentteja, ohjelmissa on paljon enemmän rajapintoja ja siksi virheet rajapinnoissa 

lisääntyvät. 

3. Objektit käyttävät eri tiloja (state) mutta ohjelman tilojen kontrolli on usein rakennettu 

ohjelman sisään niin, että hyväksyttävä tapahtumien sekvenssi on vaikea havaita. Tilojen 

hallintaan liittyvät virheet lisääntyvät. 

 

Toroi (2009) on tutkinut komponenttipohjaisten järjestelmien testausta. Tutkimuksessa 

käytetty järjestelmä on tehty vesiputousmallin mukaan. Tutkimuksen johtopäätöksenä 

huomioitiin: 

1. Integraattorin ja asiakkaan roolit pitää ottaa paremmin mukaan testausprosessiin. 

Näissä molemmissa rooleissa pitää käyttää erilaisia testausmetodeja kuin mitä kehittäjät 

käyttävät. 

2. Tutkimuksen mukaan ohjelmistoyhtiöt eivät panosta ohjelmistojen 

yhdenmukaisuuteen vapaaehtoisesti. Asiakkaiden tulisi vaatia, että ohjelmistot tehdään 

standardien mukaan. Viranomaiset ovat heränneet ja heidän puoleltaan tulee uusia 

vaatimuksia, tämä onkin ainoa asia mikä parantaa ohjelmistojen laatua. 

3. Määritysten mukaisuuden ja yhteentoimivuuden testaus (Interoperability conformance 

testing) tarvitsee hyvät laatuspesifikaatiot. Ilman asianmukaisia spesifikaatioita 

yhteentoimivuuden testausta ei voi tehdä niin, että yhdenmukaisuus voidaan varmistaa. 

Tällä hetkellä terveydenhuollon toimialueella ei ole asianmukaisia spesifikaatioita 

tämäntyyppiseen testaukseen. 

4. Testausprosessin jatkuva parantaminen on tärkeää. Kun testausprosessia parannetaan, 

organisaation on kiinnitettävä huomiota testausprosesseihin ja myös testitapausten 

dokumentointiin, regressiotestaukseen ja siihen millä testaustasolla organisaatio on. 

(Toroi 2009, 52.) 
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Edellinen tutkimus perustuu kokemuksiin, jotka on saatu kun Suomen 

terveydenhoitojärjestelmän käyttämät ohjelmistot on tilattu eri toimittajilta komponentteina. 

 

2.4.5 Mallipohjainen testaus (Model based testing) 

 

Mallipohjaisen testauksen ideana on, että testitapausten sijaan ohjelmoija tai testaaja laatii 

testimallin, josta voidaan käsin tai automaattisesti generoida ääretön määrä erilaisia 

testitapauksia.  

 

Model Driven Testing tarkoittaa sitä, että piirretään malli, josta automaattisesti generoidaan 

testitapauksia. Testitapausten generointiin käytetään tarkoitukseen kehitettyä työkalua. Model 

Based Testing tarkoittaa sitä, että testit luodaan ja automatisoidaan mallin avulla. Kun 

testauksessa käytetään black box -menetelmää, malli voi olla erilainen kuin toteutus, mutta silti 

mallin avulla voidaan luoda tarpeellisia ja yllättäviä testiskenaarioita. (Hartman 2006.) 

 

Testimalli luodaan käyttäen OMG:n Model-Driven Architecture:sta tuttuja menetelmiä, kuten 

mallintamalla UML-kielellä tai mallintamalla suunnittelumallien (Design Patterns) avulla. 

(Heckel, Lohmann 2003). Suunnittelumallit ovat malleja, jotka kuvaavat suunnitelmatason 

ratkaisun johonkin toistuvasti esiintyvään ohjelman tai ohjelmiston toteutusongelmaan. 

 

Mallipohjaisen lähestymistavan etuna on se, että testimalleista generoidut testitapaukset 

sisältävät sellaisia tapahtumasekvenssejä, joita kukaan ei ole ennen edes tullut ajatelleeksikaan. 

Kunhan vain mallin tekemiseen panostetaan kunnolla, sen avulla voidaan löytää uusiakin 

virheitä. Vahvoin alue mallipohjaiselle testaukselle on rinnakkaisuuden ilmiöiden hallinta, joka 

ihmisille on vaikeaa erilaisten vaihtoehtoisten suoritusten valtavan määrän takia. (Robinson 

Harry 2005.) 

 

2.5 Ketterät menetelmät 

 

Ketterän kehityksen perusmääritelmä Agile Manifesto julkaistiin vuonna 2001. 

Manifeston sisältö on seuraava: 

 

Me etsimme parempia keinoja ohjelmistojen kehittämiseen tekemällä sitä itse ja auttamalla 

siinä muita. Tässä työssämme olemme päätyneet arvostamaan 

Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 



 

17 

 

Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota 

Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita 

Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. 

Vaikka oikeallakin puolella on arvoa, me arvostamme vasemmalla olevia asioita enemmän. 

(Beck ym. 2001.) 

 

Perusarvojen lisäksi manifestissa (Beck 2001) kuvataan 12 periaatetta, joita ketterä 

ohjelmistokehitys noudattaa. Suomennettuna ne kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Tärkeintä on täyttää asiakkaan vaatimukset jatkuvilla ja riittävän aikaisilla 

ohjelmistotoimituksilla. 

2. Muuttuvat vaatimusmäärittelyt hyväksytään ja otetaan vastaan tervetulleina, myös kehityksen 

loppuvaiheessa. Ketterät menetelmät valjastavat muutoksen asiakkaan kilpailueduksi. 

3. Toimivia ohjelmaversioita toimitetaan säännöllisesti, muutaman viikon tai kuukauden välein, 

mieluummin useammin kuin harvemmin. 

4. Liiketoiminnan ammattilaisten ja ohjelmistokehittäjien on työskenneltävä yhdessä päivittäin koko 

projektin ajan. 

5. Projektit rakennetaan motivoituneiden yksilöiden ympärille. Heille annetaan ympäristö ja tuki 

jota he tarvitsevat, sekä luotetaan siihen, että he saavat työn tehtyä. 

6. Kaikkein tehokkain tapa tiedonvälityksessä kehitystiimille ja kehitystiimin sisällä on kasvokkain 

tapahtuva keskustelu. 

7. Toimiva ohjelmisto on ensisijainen työn edistymisen mitta. 

8. Ketterät menetelmät suosivat kestävää kehitystä. Rahoittajien, kehittäjien ja käyttäjien tulisi 

kyetä pitämään jatkuvasti yllä tasainen työtahti. 

9. Jatkuva huomion kiinnittäminen tekniseen erinomaisuuteen, hyvään rakenteeseen sekä 

suunnitteluun lisää ketteryyttä. 

10. Yksinkertaisuus – tekemättömän työn maksimoinnin taito – on olennaista. 

11. Parhaat rakenteet, vaatimukset ja suunnitelmat nousevat itseorganisoituvista tiimeistä. 

12. Tasaisin väliajoin tiimi arvioi, miten voisi tulla entistä tehokkaammaksi, ja kehittää 

toimintaansa sen mukaisesti. (Huttunen 2006, 16.) 

 

Ketterä ohjelmistokehitys on inkrementaalista (pienet versiojulkaisut tiheään tahtiin), 

yhteistyössä tapahtuvaa (asiakas ja kehittäjät toimivat jatkuvasti yhdessä ja pitävät tiiviisti 

yhteyttä), suoraviivaista (menetelmä itsessään on helppo oppia ja se on hyvin dokumentoitu) ja 

sopeutuvaa (on mahdollista tehdä viime hetken muutoksia). (Huttunen 2006, 16.) 
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Ohjelmoijien kommunikaatiotaitoihin liittyy myös kirjoittamattoman hiljaisen tiedon (tacit 

knowledge) siirtyminen henkilöltä toiselle: ketterissä menetelmissä periaatteena tiedon siirrossa 

on ihmisten välinen keskustelu, suunnitelmaohjautuvissa välineenä ovat paperit ja tiedostot. 

(Huttunen 2006, 16.) 

 

2.5.1 Scrum 

 

Esimerkkinä ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä katsotaan tarkemmin miten 

ohjelmistotuotetta kehitetään Scrum menetelmän avulla. 

 

 

Kuva 8. Scrum graafisesti kuvattuna (Mountaincoat Software 2005) 

 

Asiakas priorisoi toiminnallisuudet jotka halutaan kehittää ohjelmistotuotteeseen. Asiakas 

ylläpitää toivelistaa jota kutsutaan product backlogiksi. 

 

Baseline on nykyinen tilanne tuotannossa, sisältäen vanhan ylläpidettävän koodin, johon tiimi 

kehittää uusia ominaisuuksia – tai kokonaan uuden projektin tai vain uuden komponentin joka 

lisätään tuotantoon. Baseline sisältää kaiken koodin, dokumentaation, määrittelyt, tekniset 

ratkaisut, arkkitehtuurin, bugit (tunnetut bugit jotka on päätetty jättää korjaamatta ja bugit joita 

ei ole vielä löydetty). Baseline sisältää myös teknisen- ja laatuvelan (technical depth and quality 

depth).  
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Iteraation eli sprintin alussa tiimi ja asiakas yhdessä valitsevat backlogista korkeimmalle 

priorisoidut ominaisuudet (sprint backlog) jotka tiimi kehittää Scrum spintin aikana valmiiksi 

ohjelmiston osaksi. Sprintin lopussa tiimi on saanut valmiiksi ohjelmiston osan (potentially 

shippable product ingrement) joka voidaan sellaisenaan asentaa tuotantoon. Valmis ohjelman 

osa on valmiiksi suunniteltu, koodattu ja testattu. Sprint kestää ideaalitapauksessa 2-4 viikkoa. 

Joka päivä pidetään scrum kokous (daily scrum meeting) ja kokouksen aikana selviää mitä tiimi 

tekee, miten tuotteen kehittäminen edistyy. Scrum menetelmä parantaa näkyvyyttä tiimin 

toimintaan, tiimin toimintaa haittaavat esteet ratkaistaan heti kun ne havaitaan. Scrum 

menetelmässä on sisäänrakennettu palautesykli. Sprintin lopussa järjestetään retrospekti eli 

palaveri, jossa tiimi erityisesti tarkastelee toimintaansa ja pyrkii kehittämään sitä muuttamalla 

toimintatapaansa. Tämä sykli jatkuu Sprint kerrallaan niin kauan kuin tuotteen omistaja 

(Product Owner) näkee hyödylliseksi investoida jatkokehitykseen. 

 

Kuva 9. Prosessina Scrum on erittäin yksinkertainen ja voidaan helposti kuvata yhdellä kaaviolla 

(Koskela 2009) 

 

Scrum on yksinkertainen selittää ja helppo ottaa käyttöön. 

 

2.6 Lean production system 

 

Lean on alun perin tuotantojärjestelmä, jota Toyota on menestyksekkäästi käyttänyt autojen 

valmistuksessa (Ogbeide 2008). Lean toimintaperiaate on käyttökelponen myös muissa 

valvotuissa menetelmissä. Lean tuotantojärjestelmän menetelmät eivät sellaisenaan suoraan 

sovi ohjelmistosuunnitteluun. Hyvän ohjelmiston suunnitteleminen ei ole tuotantoprosessi 
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(production process), vaan se on kehitysprosessi (development process). Voidaan ajatella, että 

kehitysprosessissa luodaan resepti jota tuotantoprosessissa noudatetaan. (Poppendieck 2003.) 

 

Lean on yksinkertainen selittää, mutta vaikea ottaa käyttöön. (Van Cauwenberghe, P. & Tung, 

P. 2009). 

 

Lean tuotantojärjestelmän mukaan kaikki mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle on tuhlausta 

(waste) (Ogbeide 2008). Waste käsite näyttää olevan kaikille erilainen ja aiheuttaa toisistaan 

poikkeavia tulkintoja. Ohjelmistoprojektissa ei ole aina selvää mikä on tuhlausta. 

 

Kolme suurinta ohjelmistoprojekteissa yleisesti tehtävää tuhlausta ovat Allan Wardin mukaan: 

1. Keskeneräisten töiden luovutukset (Hand-offs) ja kaikki tilanteet joissa on erotettu vastuu 

(mitä tehdään), tieto (kuinka tehdään), toiminta (itse tekeminen) ja palaute (tuloksista 

oppiminen). 2. Organisaatio on hajaantunut eri paikkoihin ja hajaantumisesta seuraa 

tiedonkulun katkos. 3. Toiveajattelu; arvataan mieluummin kuin kerätään faktatietoa. Myös 

testaaminen pelkkää määrittelydokumenttia vastaan voidaan katsoa tuhlaukseksi. (Ward, A. 

2007.) 

 

2.7 Testaus ketterissä projekteissa 

 

Ketterät menetelmät eivät varsinaisesti tunne testaajan roolia vaan tiimin jäsenet ovat 

moniosaavia (cross-functional) ja tiimi on itseohjautuva. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimi itse 

päättää kuinka Sprintin tehtävälistan tehtävät organisoidaan ja jaetaan. 

 

Tiimi on yhdessä (whole-team approach) vastuussa testauksesta. Tiimissä voi olla testaukseen 

erikoistunut jäsen, hän pääsee testaukseen mukaan jo yksikkötestausvaiheessa. Ketterillä 

menetelmillä tehtävä kehitys on iteratiivista ja inkrementaalista. Testaus voidaan aloittaa jo 

ennen kun mitään on koodattu kun käytetään testauslähtöistä ohjelmointitapaa (TDD). 

Jokainen tarina tai toiminto testataan heti kun se valmistuu. 
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Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Crispin 2009; 98) 

 

Lisa Crispin on esittänyt erityyppisiä ketterillä menetelmillä tehtävissä projekteissa tarvittavia 

testejä kuvassa ’Agile Testing Quadrants’ (Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Crispin 2009; 

98)). Kuva auttaa vastaamaan kysymykseen ”Miksi testaamme?”. (Crispin 2009.) 

 

Vasemmalla kuvassa (Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Crispin 2009; 98)) nähdään tiimin 

toimintaa tukeva testaus ja oikealla tuotetta kritisoiva testaus. Kritisoiva positiivisessa mielessä, 

lähinnä varmistetaan, että valmistetaan oikeanlaista tuotetta. 

 

2.7.1 Tiimin toimintaa tukeva testaus 

 

Tiimin tekemä sprint alkaa siitä, että asiakas on priorisoinut käyttötapauksen (user story) jolla 

on korkein liikearvo (business value). Tiimi jakaa käyttötapauksen tarvittaviin palasiin (task), 

yhden palan tekeminen kestää yleensä korkeintaan vuorokauden. Kuva 10. Agile Testing Qua-
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drants (Crispin 2009; 98) tyyppistä taulukkoa tai muistilistaa voi pitää apuna kun suunnitellaan 

tarvittavat testit. 

 

Liiketoimintaa tukeva testaus 

 

Ylhäällä kuvassa nähdään liiketoimintaa tukeva testaus. Ketterissä menetelmissä asiakas on 

koko ajan tiimin käytettävissä. Funktionaaliset testit, esimerkit, tarina testaus (story testing), 

prototyypit ja simulaatiot tukevat asiakkaan tuotteelle asettamia vaatimuksia. Kaikkia tähän 

ryhmään kuuluvia testejä ei voi automatisoida, mutta jotta testit tukisivat tiimin toimintaa, 

korkea automaatiotaso on välttämätöntä. Tähän ryhmään voidaan laittaa myös 

käyttöliittymätestit, jotka käyttävät stubeja ja mock objekteja. Asiakas voi niiden avulla käyttää 

valmiin näköistä käyttöliittymää ennen kuin varsinainen liiketoimintaluokan koodaus tehdään. 

(Crispin 2009.) 

 

Kun muut kuin Lisa Grispin ovat esittäneet tätä lohkoista koottua taulukkoa, hyväksymistestit 

(acceptance tests) on laitettu tähän lohkoon. LisaGrispin katsoo testejä laajemmin (Crispin 

2009;130). Hän jakaa hyväksymistestit osiin ja jakaa ne kaikkiin lohkoihin. Tässä lohkossa on 

liiketoimintaa tukevat testit jotka suunnitellaan ja kirjoitetaan ennen kuin sovellus on koodattu. 

Testit kirjoitetaan niin, että asiakas ymmärtää ne. Tässä osassa voidaan käyttää 

liiketoimintalähtöistä kieltä (business domain language). 

 

Teknologiaa tutkivat testit 

 

Yksikkötason testaus ja komponenttitason testaus nähdään kuvan alalaidassa, missä nähdään 

teknologiapohjaiset testit. Kannattaa huomioida, että kaikki yksikkö ja komponenttitason testit 

pitäisi olla automatisoitu. (Crispin 2009). Kuvasta puuttuvat komponenttien integrointitestit. 

Komponenttien kunnollinen integrointi, integrointitestien automatisointi, integrointitestien 

oikea käyttö eri testaustasoilla ja toisten tiimien toimittamien komponenttien kanssa on 

ketterien menetelmien toimivuuden kannalta yksikkötestaustakin tärkeämpää. 

 

TDD 

 

Ketterissä menetelmissä käytetään yleisesti testaus lähtöistä ohjelmointitapaa (TDD). Test-

Driven-Development (TDD) on ohjelmointitekniikka, jossa automatisoidut testitapaukset 

kirjoitetaan ennen varsinaisen ohjelmistokoodin kirjoittamista, joten koodi automaattisesti 
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läpäisee testit. Testaajana toimii toinen ohjelmoija, kun ohjelmointityö tehdään 

pariohjelmointina. JUnit testausframework on yleisesti käytetty menetelmä testauslähtöisessä 

ohjelmointitavassa.  

 

2.7.2 Testaus varmistaa, että tehdään oikeanlainen tuote 

 

Oikeassa laidassa nähdään tuotetta kritisoivat testit. (Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Cris-

pin 2009; 98) 

 

Liiketoimintaa tukeva testaus 

 

Iteraation aikana asiakkaalle esitellään kehitetyt toiminnallisuudet (demo). Asiakas katsoo ja 

käyttää ohjelmaa, kommentoi ja antaa mahdolliset muutosehdotukset. Tähän sektoriin 

kuuluvat testiskenaariot, työnkulkutestit (workflow), tutkiva testaus (exploratory testing), 

istuntopohjaiset testit, käytettävyystestaus, navigointi, käyttöohjeet ja online-ohjeet, raporttien 

testaus, lokitiedostojen monitorointi, testidatan luonti. Sovellusta voi myös käyttää vaikka 

jonkun API:n kautta, verkosta, näppäinkomennoilla tai jotenkin muuten ilman käyttöliittymää 

(UI). (Grispin 2009.) 

 

Teknologiaa tutkivat testit 

 

Ei-toiminnallisten vaatimusten (nonfunctional requirements) testaukseen kuuluvat turvallisuus, 

suorituskyky, muistinhallinta, luotettavuus, yhteentoimivuus, skaalautuvuus, palautuvuus, 

tietojen konversio, konfikuraation testaus ym. Näistä on hyvä olla tarkistuslista vaikka kaikissa 

projekteissa näitä ei tarvita. Nämä vaatimukset ovat sellaisia, että moni asiakas luulee 

toimittajan hoitavan nämä automaattisesti. (Grispin 2009.) 

 

Turvallisuus on tärkeä tekijä suuressa osassa ohjelmissa. Turvallisuustestaus kuuluu kaikkiin 

kuvassa (Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Crispin 2009; 98)) nähtäviin lohkoihin. Tähän 

neljänteen lohkoon kuuluvat vielä testit jotka testaavat tietoturvahaavoittuvaisuuksia, joita 

hakkerit käyttävät. Jos nämä vaatimukset eivät täyty tarvitaan iso ja kallis muutos kehitettävään 

ohjelmaan. (Grispin 2009.) 

 

Tietoturvatestauksessa ja suorituskykytestauksessa kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua. 

Tietokanta-asiantuntijat auttavat konversioissa, tietoturva-asiantuntijat auttavat arvioimaan 
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riskejä ja tuotannontukitiimi auttaa palautumisessa ja kun testit kaatuvat. Tiimin jäsenet voivat 

kehittyä näillä alueilla itsekin asiantuntijoiksi. Aina kun nämä testit eivät ole kunnossa ketteriä 

menetelmiä käyttävä tiimi tuo asian näkyväksi. (Grispin 2009.) 

 

Suorituskyky, skaalautuvuus, palautuvuus ja kuormitustestaus pitää aloittaa jo projektin alussa 

(Grispin 2009; 239). 

 

3 Automatisoinnin mahdollisuudet 

 

3.1 Mitä testauksen automatisointi on? 

 

Automatisointi on manuaalisen testauksen suorittamista koneellisesti, jonkin testausohjelman 

avulla. Ennen kuin voidaan automatisoida, täytyy toimiva manuaalinen testausjärjestelmä olla 

olemassa. Sen täytyy sisältää yksityiskohtaiset testitapaukset ja odotetut tulokset, jotka 

perustuvat vaatimusmäärittelyihin ja suunnitteludokumentteihin. Toiseksi erillinen 

testausympäristö, jossa on testitietokanta, joka voidaan aina tallentaa uudelleen tietyssä 

vakiomuodossa siten, että testitapaukset voidaan suorittaa uudelleen, kun sovellukseen tulee 

muutoksia. (Pohjalainen 2003.) 

 

Automatisoinnin avulla on voitu suorittaa muutamassa minuutissa testejä, jotka ovat 

aikaisemmin vaatineet aikaa useita tunteja. Parhaimmillaan automatisoitu testaus on 

pienentänyt testauksen kustannuksia 80 %. (Pohjalainen 2003.) 

 

Onnistuakseen automatisointi vaatii hyvää testausosaamista. Testitoimenpiteiden 

automatisointi on ohjelmistokehitystä: tarvitaan standardeja ja ohjelmointikuria, kuten 

normaalissa ohjelmistokehityksessä. (Pohjalainen 2003.) 

 

3.2 Mitä kannattaa automatisoida? 

 

Usein toistettavat testitapaukset, kuten aloitustesti joukko (Intake Test), savutestit 

(Smoke Test) ja regressiotestaus ovat hyviä automatisointikohteita. (Tieturi 2003.) 

 

Savutestit ovat positiivisia testitapauksia, testijoukko jonka tarkoitus on tarkistaa version 

perustoiminnallisuudet. Savutestien läpäiseminen on yleensä testausryhmälle merkki siitä, että 

testaus voidaan aloittaa. (Kaner, Bach, Pettichord 2002.) 
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Regressiotestaus tarkoittaa korjausten jälkeen jo suoritettujen testien suorittamista uudelleen, 

testien tarkoituksena on löytää korjauksen mahdollisesti aiheuttamat uudet virheet. 

 

3.3 Mitä ei kannata eikä voi automatisoida? 

 

Iso osa testaamisesta jää edelleen ihmisten tehtäväksi. Tutkivaa testausta ei voi luonteensa 

vuoksi automatisoida, eikä luovuuttakaan voi jättää koneiden tehtäväksi. 

 

Tutkiva testaus (Exploratory testing) on tehokas tapa aloittaa testaus ja analysoida 

ohjelmassa olevia riskitekijöitä. Tutkiva testaus ei ole testaustekniikka vaan lähestymistapa 

testaukseen. Ominaista tekniikalle on samanaikainen testien suunnittelu, testien- ja testattavan 

ohjelman opiskelu ja oppiminen, jotta voidaan luoda hyviä testitapauksia. Kaikki tehdyt 

testaustoimenpiteet pitää kurinalaisesti merkitä muistiin. Apuna voi käyttää esimerkiksi 

nauhoittavaa työkalua. 

 

Riskiohjattu testaus. Projektin alussa tehdään riskianalyysi, joka kertoo mihin asioihin pitää 

kiinnittää huomiota ja toteuttaa/testata ajoissa. Idea on korjata tai ennaltaehkäistä 

potentiaaliset ongelmat ja niistä aiheutuvat virheet ennen kuin niistä aiheutuu ongelmia. Jotta 

näin voidaan tehdä, täytyy testattavat asiat priorisoida. Tämä on oikea lähtökohta projektin ja 

sen testauksen suunnittelulle. Jos mikään riskeistä ei realisoidu, projektilla on hyvät 

mahdollisuudet onnistua. 

 

Käytettävyys testaus. Loppukäyttäjä voi käyttää ohjelmaa yllättävällä tavalla. Ohjelmoija ja 

testaaja usein tuntevat ohjelman ja tiedostamattaan käyttävät ohjelmaa white box 

näkökulmasta. 

 

Ohjelman tilan testaus on mahdollista mutta usein haastavaa. Ohjelma siirtyy tilasta toiseen. 

Ohjelmalle annettavat syötteet ovat jossakin tilassa hyväksyttäviä, mutta kun siirrytään 

seuraavaan tilaan ne voivat ollakin tyhjiä tai kelpaamattomia. Ohjelman tilan testauksessa 

testataan kaikki ohjelman tilat ja tarkastetaan järjestelmällisesti, että ohjelma toimii kaikilla 

syötteillä niin kuin sen pitääkin. Tilan testaus on erityisen vaikeaa Internet sovelluksissa, koska 

niissä esiintyy tilapohjaisia virheitä paljon. (Tieturi 2003.) 
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3.4 Testaus työkalut (Test Tools) 

 

Testaustyökalut voidaan jakaa kahteen ryhmään. 

 

3.4.1 Testauksen tukemisen välineet (prosessiautomaatio) 

 

Välineet, joiden käyttö voi tukea sekä käsin suoritettavia, että automatisoituja testejä ja joiden 

käyttöön ei liity oletusta käsin testaamiselta välttymisestä. Väline antaa tietoa käsin suoritetun 

testauksen tilasta, raportoi testit ym. 

 

3.4.2 Testiautomaatiovälineet (suoritusautomaatio)  

 

Välineet, joilla suoritetaan testausta tietokoneavusteisesti ja joiden käyttöön liittyy oletus käsin 

testaamiselta välttymisestä. 

 

Keveimmillään ohjelmointi hoituu nauhoittamalla käyttöliittymässä tehtävät hiiren klikkaukset 

ja syöttökenttiin kirjoitettavat tekstit. Tämän jälkeen nauhoitusrobotti suorittaa annettua 

toimintoa vaikka loputtomiin. 

 

Äänittävillä työkaluilla tehdyissä skripteissä on se ongelma, että käytettävä testidata on 

kovakoodattuna niiden sisällä. Uuden skriptin tekeminen on periaatteessa helppoa, se onnistuu 

kopioimalla vanha ja muokkaamalla sitä hieman. Tosielämässä testiskriptit eivät kuitenkaan ole 

niin yksinkertaisia eikä pientenkään muutosten teko välttämättä onnistu. Testin ajamiseen 

liittyy keskeisesti testiaineiston teko ja poisto eli testin palauttaminen alkutilaan. Suurempi 

ongelma tulee eteen myöhemmin kun testattava kohde muuttuu ja kymmenet tai sadat 

testiskriptit täytyy päivittää. Skriptien ylläpidosta tulee helposti niin iso ongelma, että testit on 

nopeampi koodata tai nauhoittaa uudestaan. Tällöin automaatiolla haetut uudelleenkäytön edut 

jäävät toteutumatta ja automaation hyödyt ovat kyseenalaisia. 

 

3.4.3 Framework 

 

Kun suunnitellaan testausta, kannattaa tarkastella miten voidaan rakentaa oma 

testausframework. Kun automatisoituja testejä kirjoitetaan ja ajetaan, tarvitaan useissa testeissä 

aina samat askeleet. (Meszaros 2007; 298.) 
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Kuva 11. Yksinkertaistettu testausprosessi (Manolache, Kourie, 2002) 

 

Testausprosessin kulku yksinkertaistettuna: 

1 suunnittele testi 

2 äänitä testi 

3 aja testi 

4 vertaile tulos 

5 palauta testi alkutilaan (recover), myös liittyvät järjestelmät 

 

Vaikein ja tärkein vaihe on oikean tuloksen vertailu (compare). Frameworkin kehittäminen 

kannattaakin aloittaa tästä vertailuoraakkelin kehittämisestä. Testi voidaan ajaa käsin, ja 

oraakkeli vertaa onko testi oikein. 

 

Testitapaukset (test case) kootaan usein suuremmiksi kokonaisuuksiksi, testijoukoiksi (test 

suite), jotka testaavat kokonaisen alijärjestelmän. Positiiviset ja negatiiviset testitapaukset 

kannattaa pitää eri kokonaisuuksissa. Testijoukkojen ylläpito pitää olla helppoa. 

 

Sovelluskehys (framework) kannattaa suunnitella sellaiseksi, että eri henkilöiden on helppo 

katselmoida (review) testejä. Koodi kannattaa pitää yksinkertaisena. Testiautomaatioon 

siirryttäessä kannattaa käyttää avointa koodausta (open coding), jossa toistettava koodi 

pidetään paikallaan, ei siis siirretä ohjelmointikirjastoon, kuten normaalissa 

ohjelmointiprosessissa. Testien katselmoinnit kannattaa ottaa tavaksi. Testaus kannattaa 

suorittaa rajapinnan kautta. (Kaner, Bach, Pettichord, 2002: 109-124.) 

 

Vielä muutama vuosi sitten testaussovelluskehys piti rakentaa itse, mutta nykyään on olemassa 

valmiita hyviä testaussovelluskehyksiä. On suositeltavaa käyttää valmista 

testaussovelluskehystä. Esimerkkinä testauksen kannalta hyvästä sovelluskehyksestä on Spring 

sovelluskehys, joka on alusta asti rakennettu testausvetoisesti. Yksikkötason testit voidaan ajaa 
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jo ennen kuin sovellus on julkaistu palvelimelle ja myös integrointitestit voidaan automatisoida 

helposti. 

 

3.4.4 Epäonnistuneita testaamisen automatisointikokemuksia 

 

Testausautomaatioprojektit epäonnistuvat usein. Yksi epäonnistumisen syistä on väärin valittu 

työkalu. Toinen merkittävä epäonnistumisten syy on testauksen väärä kohde. Esimerkiksi 

käyttöliittymien kautta tehtävä testien automaattinen suoritus on yleistä, mutta harvoin 

kustannustehokasta, toisin kuin työkalujen myyjät väittävät. (Kaner 1997.) 

 

Myös ketterien menetelmien projekteissa on kokemuksia epäonnistumista. Tässä lueteltuna 10 

yleisintä testausvirhettä, jotka XP-tiimi voi tehdä: 

– yritetään toimittaa automatisoidut yksikkö testit hyväksymistestauksen tilalle 

– ei automatisoida hyväksymistestejä 

– luullaan, että automatisoidut testit riittävät 

– annetaan asiakkaan hyväksyä tuote testaamatta sen ominaisuuksia 

– annetaan asiakkaan määrätä jokainen yksityiskohta 

– aliarvioidaan integrointitestauksen tarve 

– aliarvioidaan ohjelman tilatestauksen tarve 

– unohdetaan ei-toiminnalliset ominaisuudet (käytettävyys, suorituskyky) 

– negatiiviset testitapaukset poistetaan automatisoitujen testien joukosta. 

– testausta ei oteta mukaan ohjelmiston suunnitteluvaiheessa (Hendrickson 2006.) 

 

3.4.5 Vääriä oletuksia testiautomaatioon liittyen 

 

Testaus on ”sarja toimintoja” 

Itse asiassa, testaus on vuorovaikutusta, jota rytmittää ohjelmiston arviointi. Monet 

vuorovaikutuksista ovat niin monimutkaisia, moniselitteisiä ja muuttuvia, että niitä ei voida 

kuvata järkevästi etukäteen. 

 

Testaus tarkoittaa samojen asioiden toistamista kerta toisensa jälkeen 

Jos testitapauksella ei alkujaan löydy virhettä, on todennäköistä, että sillä ei koskaan löydy 

virhettä. Jos testeissä on vaihtelevuutta, kuten yleensä käsin testatessa on, myös jo olemassa 

olevien virheiden paljastuminen on mahdollista uusien syntyneiden lisäksi. 
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Voimme automatisoida testauksen toiminnot 

Jotkut asiat ovat vaikeita koneelle, mutta helppoja ihmisille. Erityisesti testauksen tulosten 

arviointi ”onko tämä oikein” on moniulotteista ja kaikkia ulottuvuuksia ei voi automatisoida. 

 

Automatisoitu testi on nopeampi koska se ei tarvitse ihmisen puuttumista asiaan 

Kaikki automatisoidut testit vaativat ihmisen puuttumista asiaan, ainakin rikkinäisten testien 

korjaamisessa ja tulosten analysoinnissa – onko virhe testissä vai testattavassa sovelluksessa. 

 

Automaatio vähentää ihmisten tekemiä virheitä 

Automaatio vähentää joitain virheitä, mutta toisaalta luo toisenlaisia virheitä. Automaatiolla voi 

päästä eroon virheistä joita ihmiset tekevät, kun annetaan tehtäväksi lista yksinkertaisia ja 

puuduttavia tehtäviä. 

 

Käsin tehtävän ja automatisoidun testauksen kuluja ja hyötyjä voidaan järkevästi 

verrata 

Käsin testaaminen ja automatisoitu testaaminen ovat hyvin erilaisia prosesseja eivätkä kaksi 

tapaa suorittaa sama prosessi – ihminen kykenee näkemään asioita moniulotteisesti samaa 

prosessia suorittaessaan ja tämä ero on merkittävä. Tasan samoja testejä tuskin tehtäisiin käsin 

tai välttämättä olisi oikeasti tarpeenkaan tehdä käsin. Automaatio on osa moniulotteista hyvää 

testausstrategiaa. 

Automaatio johtaa merkittäviin resurssi- ja kustannussäästöihin 

Automaation kustannus muodostuu automaation kehittämisestä, käyttämisestä, ylläpitämisestä 

ja automaation aiheuttamien uusien tehtävien tekemisen kustannuksista (testitapauksien 

tarkempi dokumentointi, automaation testaaminen ja dokumentointi, tulosten läpikäynti, 

muutosten analysointi automaatiovaikutusmielessä, jaetun automaatiotestijakson kehittämisen 

koordinointi). Automaatiolla ei yleensä vähennetä työtä. 

 

Automaatio ei vaikuta heikentävästi testausprojektiin 

On vaarallista automatisoida jotain mitä ei ymmärretä. Testausstrategia ja automaation osuus 

siinä pitää ymmärtää ennen automaatiota, tai tekninen ihmetys saattaa peittää alleen todellisen 

tavoitteen eli sovelluksen testaamisen. (Bach 1999, Pyhäjärvi 2005.) 
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3.4.6 Onnistuneita testauksen automatisointikokemuksia 

 

Mitä onnistuneessa projektissa tehtiin? 

 

Elisabeth Hendricksonilla on kokemusta sekä onnistuneen, että epäonnistuneen 

testausprojektin johtamisesta. Hän on vertaillut eroja onnistuneen ja epäonnistuneen projektin 

välillä. Tässä on tiivistettynä onnistuneeseen projektiin vaikuttaneita tekijöitä. 

 

– projektin tavoitteet oli asetettu ja tiimi oli tietoinen niistä 

– manuaalista testausta ei poisteta vaan sitä autetaan automatisoimalla usein toistettavat testit 

– projektilta ei odotettu tuloksia heti 

– ryhmällä on testauskokemusta 

– testausdokumentaatio ja testitapaukset ovat valmiina ja numeroitu yksilöllisesti 

– laatupäälliköllä on automatisointikokemusta 

– tiimin johtajilla (projektipäällikkö ja automatisointijohtaja) aikaisempia kokemuksia myös 

epäonnistuneista testausprojekteista 

– tiimin johtaja osallistui projektin ohjelmointityöhön koko ajan 

– tiimi kommunikoi ja raportoi viikoittain 

– automatisointitestaustiimin rooli on ymmärretty siten, että tiimi on palveluorganisaatio ja se 

on keskittynyt apuvälineiden ja uusien työkalujen rakentamiseen (Hendrickson 1999.) 

 

Projektin tarkoitus on nopeuttaa testauksen kiertoa ja tähän on kierron nopeuden 

mittaamiseen on osoitettu mittarit. Käytetään automatisointitestaustyökalua, jonka 

arkkitehtuuri on suunniteltu automaattisen testausprojektin käyttöön. Hyvä työkalu on 

suunniteltu niin, että testejä on helppo ylläpitää ja siirtää. (Hendrickson 1999.) 
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Automatisointityökalun elementit: 

 

Kuva 12. Automatisointielementit (Hendrickson 1999) 

 

Aineisto-ohjattua (data-driven) testaustyökalun käyttö näyttäisi toimivan hyvin, sen avulla 

luodaan skripti, joka käyttää tiedostossa olevaa testiaineistoa. Kun halutaan tehdä myös 

erityyppisiä testejä, on syytä viedä aineisto-ohjattu testaus astetta pidemmälle ja siirtyä 

avainsanaohjattuun (keyword-driven) testaukseen. (Hendrickson 1999.) 

 

Hyvin suunniteltu skripti ja sen elementit 

 

Taulukko 2. Hyvin suunniteltu skripti ja sen elementit (Hendrickson 1999) 

Testiskripti sisältää asennuksen, 

testitapahtumat ja tuloksen. 

 

Testien suoritusjärjestystä voi vaihtaa. 

 

Testiaineisto ei ole  

kovakoodattua. 

 

Tulokset tarjoavat tietoa  

testistä 

 

Testin tuloksen (Pass/Fail) 

Test Something 

 

[Setup Actions] 

 

Setup Actions drive the application under test actions to the 

point where the test can be performed. 

 

[Test Action(s)] 

 

Test Actions perform the test. 

 

[Verify Results] 
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päätteleminen on automatisoitu  

Verify Results evaluates the expected results and determines 

whether the test passes or fails. 

 

Gerald Meszaros lisää vielä jokaiseen testiin testin hajottamisvaiheen (Meszaros 2007, 358-

361).  

 

3.4.7 Onnistuneen projektin tunnusmerkit 

 

Onnistumisen tunnusmerkit ovat säästö kokonaiskustannuksissa, tehokkaampi testaus, 

lyhyempi toimitusaika, luotettava lopputulos ja prosessien kehittäminen tulevaisuutta varten 

(Hendrickson 1999). 

 

3.4.8 Testausstrategia (Test Strategy) 

 

”Strategy: “The set of ideas that guide your test design.” 

Logistics: “The set of ideas that guide your application of 

resources to fulfilling the test strategy.” 

Plan: “The set of ideas that guide your test project.” 

Plan = Strategy + Logistics” 

 

Testausprojektiin liittyy kiinteästi testin suunnittelu ja testiin liittyvä materiaalivirtojen ohjailu 

eli testiaineiston hallinta. Testiaineiston hallinta on testauksen automatisoinnin kannalta 

kriittinen tekijä. Automaattisen testauksen rakentaminen on tietokannan hallintaa (alkutila-

vertailu-palautus backupilta). Kun automatisoitua testiä rakennetaan, tämä pitää voida tehdä 

nopeasti. Testin luontiympäristö ja testin käyttöympäristö on erotettava toisistaan. 

 

Kysymyksiä, joihin pitää saada vastukset ennen automatisointia: 

– Kuka ajaa automatisoidut testit? Kuinka usein? 

– Kuka päivittää automatisoituja testejä? 

– Miten testitulokset analysoidaan? 

– Miten analysoidaan ovatko automatisoidut testit vielä toimivia ja tarpeellisia? Kuka poistaa 

tarpeettomat testit? 

– Kuka suunnittelee ja laatii uudet automatisoidut testitapaukset? 
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Testausympäristön perustoimivuus on testien automatisoinnin tekemisen kannalta tärkein asia. 

 

4 Havainnot, eli vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Seuraavaa tarkastelua ohjaavat havainnot ketterillä menetelmillä työelämässä tehdyistä 

testauksista sekä näitä tukeva kirjallisuus ja muut aineistot. 

 

4.1 Mitä uutta ketterät menetelmät tuovat testaus- ja kehitystyöhön? 

 

Johtaminen muuttuu, siirrytään käyttämään ketteriä käytäntöjä. Tiimiin luotetaan, tiimi on itse-

ohjautuva ja tiimi yhdessä on vastuussa työskentelystään.  

 

Tiimityöskentely tiivistyy, tiimin jäsenillä on muuttuneet roolit (product owner, scrum master, 

team member). Testaajan roolia ei välttämättä tunneta mutta tiimissä voi olla testaukseen 

erikoistunut jäsen. 

 

Tiimin toiminta tehdään näkyväksi, tiimin hoitamat käyttötapaukset (user stories) ja tehtävät 

(tasks) ovat näkyvillä tietosäteilimessä (information radiator). Testit ovat myös näkyvillä. Testit 

ja ohjelmointi valmistuvat samaan aikaan. Suunnittelupalaveri (sprint planning), päivittäiset 

seurantapalaverit, retrospektiivinen palaveri (retrospective) sisältävät myös testauksen 

suunnittelun ja seurannan. 

 

Tiimi tarvitsee toimivan kehitys ympäristön (tai monta). Tiimin on pystyttävä täyttämään 

määrittely Done (definition of done) periaatteen joka iteraatiokerralla. Ketterillä menetelmillä 

halutaan välttää hand-outit, ketterä tiimi vie itse suunnittelemansa ja valmistamansa toiminnon 

tuotantoon. Testien kehittäminen kannattaa aloittaa tekemällä aloitustesti joukko (intake test), 

joka testaa ohjelman käyttöliittymästä tietokantaan, kaikki kerrokset. Aloitustestijoukko ajetaan 

päivittäin, aina kun sovellukseen tehdään muutos. Tiimin pitää testata myös komponentin 

integrointi, systeemitestaus ja julkaisu tuotantoon. 

 

Kehitysympäristössä tarvitaan jatkuva integraatio (continuous integration) ympäristö, joka 

rakentaa kehitettävän tuotteen joka päivä. Kun kaikki toimii vision mukaan, tiimi pystyy 

toimittamaan uuden version joka päivä tuotanto- ja integrointiympäristöön. 
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Kuva 13. Julkaisu joka päivä nähdään tavoitetila, joka olisi testauksen kannalta ihanteellinen. 

Yllä oleva kuva on piirretty kehitys ja tuotantoympäristön hallintaa automatisoivan työkalun 

kehittäjän sivuston inspiroimana (Electric Cloud 2009). Täytyy muistaa, että kuva on piirretty 

valmistajan sivuston inspiroimana, mutta kuva selittää hyvin tilannetta, jossa uusi ketterä tiimi 

on. Joka päivä montakin kertaa julkaistaan uusi versio rakennettavasta ohjelmasta, kuvan 

kaikki vaiheet käydään läpi. Ohjelmisto on siis aina testattavissa automaattisesti ja käsin. On 

hyvä huomioida testien ajamisaika; suositus on, että kaikki testit voidaan ajaa puolessa 

tunnissa. 

 

Arkkitehtuuri on hyvä olla suunniteltu ohjelmoinnin alusta asti. Tavoitteena on tehdä 

ohjelmistosta kapea siivu valmiiksi. Esimerkiksi, kun arkkitehtuuri on kerroksittainen, tehdään 

jokaisesta kerroksesta (3 kerrosmallissa käyttöliittymäkerros, liiketoimintakerros, tietokerros) 

ohjelmoitavaan toimintoon liittyvät toiminnot. Tavoite testata kaikki kerrokset, ja samalla kun 

toiminnallisuuksia lisätään iteraatioissa, testejä lisätään. 

 

4.1.1 Testauksen heartbeats 

 

Ohjelmistoa ja testausta samaan aikaan kehitettäessä kannattaa käyttää hyväksi 

ohjelmistokehityksen iteraatioita ja testauksen sykettä (heartbeats). Ideaalitapauksessa yksi 

heartbeat on yksi päivä sprintissä. Yksi iteraatio on yksi sprintti. Olisi ihanteellista jos hardbeat 

voisi rakentaa sovelluksen yksikkötestausympäristöön ja integraatioympäristöön. Joka päivä 

ajetaan kaikki automatisoidut testit ja joka päivä testejä lisätään.  

 

BUILD TEST DEPLOY CODE 

 

Compile 
Unit Test 
Code Coverage 
Release 

Software Production Software Creation 

Architecture 
Requirements 
Design 
Coding 

Kuva 13. Julkaisu joka päivä (Electric Cloud 2009) 
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Kuva 14. Testauksen heartbeats (Itkonen 2005) 

 

Iteraation versiot voidaan myös asentaa eri palvelimille ja testataan viimeisintä versiota. Kun 

testattava sovellus joskus kaatuu, testiä voidaan jatkaa toisella palvelimella. Iteraatiot kannattaa 

numeroida niin, että sovelluksesta saa automaattisesti versionumeron virheilmoitukseen. 

Strategic Release Management kuvaa tiimin yhdessä tekemää testausstrategiaa. 

 

4.1.2 Koodin tarkastukset (auditoinnit) 

 

Ketteriä menetelmiä käyttävä tiimi ottaa käytännöksi säännölliset ohjelmistokoodin 

tarkastukset. Helpoin tapa aloittaa tarkastukset on pariohjelmointi. Tehokkaampaa on 

kuitenkin kun tarkastus tehdään toisen tiimin kanssa tai alan asiantuntija on mukana. 

Tietoturvan testaamisen kannalta koodin tarkastus on välttämätöntä, ja tarkastuksessa on hyvä 

käyttää tietoturvaan erikoitunutta asiantuntijaa. (Testing Experience, 2009, 16.) 

 

4.1.3 Uuden tiimin haasteet käyttöönottovaiheessa 

 

Uusi tiimi ei vielä osaa toimia tiiminä yhdessä ja voidaan tehdä virheitä. Esim. 

– Kiire – testausta ei automatisoida vaan se jää käsin tehtäväksi 

– Tiimi kehittää sovellusta, komponentteja, mutta ei tiedä miten ne julkaistaan 

– Testistrategia ei ole selvillä, jokainen tiimin jäsen käsittää testauksen eri tavalla 

– Testaus- ja/tai kehitysympäristö ei ole käytettävissä 
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– Mini waterfall (Crispin 2009; 47) – contininious integration ympäristö ei toimi oikein, 

testausta ei pystytä tekemään (järjestelmä ei ole testattavissa) vaan tiimi tekeekin 

kehitystyötä minivesiputousmallin mukaan. Testaukselle jää aikaa tunti sprintin lopussa. 

– Cowboy coding – kehittäjät (omaksuvat vain haluamansa osat ketteristä menetelmistä) 

– Tiimi keskittyy nopeuteen (Velocity) laadun (Quality) sijaan 

– Kuva 10. Agile Testing Quadrants (Crispin 2009; 98) – osa tarvittavista testeistä puuttuu 

eikä niitä ole edes käsitelty 

 

Kun uusi tiimi rakennetaan, tai aina kun halutaan tehdä iso organisaatiomuutos, asiaan sisältyy 

paljon riskitekijöitä. 

 

Testauslähtöisen ohjelmointitavan käyttöönotto muiden muutosten ohella on myös riskitekijä. 

Lisa Crispin on luonut listan automaation esteistä: 

– Ohjelmoijien asenne (testaajat testaavat ohjelman) 

– Automaation oppiminen on vaikeaa alussa (oppimiskäyrä) 

– Alkuvaikeudet testauksen aloittamisessa 

– Ohjelmakoodi muuttuu erittäin usein 

– Vanha ohjelmakoodi (legacy code) 

– Pelko 

– Vanhat tavat (Crispin 2009, 265.) 

 

4.1.4 Organisaatiotason haasteet 

 

Taipaleen tutkimuksesta selviää, että organisaatioiden suurin haaste on tiedonhallinta 

(knowledge management). Suurin kustannuserä ohjelmistokehityksessä on 

henkilöstökustannukset ja siksi saadaan merkittäviä säästöjä kun ohjelmointityö ohjataan 

halvempiin maihin (outsoursing). Outsoursing on vaikeaa kun ketterät menetelmät suosivat 

hiljaista tiedonhallintatapaa. 

 

Taulukko 3. Miten perinteinen ja ketterällä menetelmällä toteutettu ohjelmistokehitys eroavat toisistaan 

(Taipale 2007;  26) 

 Perinteinen Ketterä menetelmä 

Keskeiset olettamukset Järjestelmä voidaan määritellä 

täydellisesti, kaikki on ennalta 

Pienet ryhmät voivat luoda 

korkealaatuisia, mukautuvia 
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arvattavissa. Järjestelmä 

voidaan rakentaa huolellisen 

ja laajamittaisen 

suunnitelman kautta. 

ohjelmistoja käyttämällä 

jatkuvan suunnittelun, 

parantamisen ja testaamisen 

periaatetta nopean palautteen 

ja jatkuvan muutoksen avulla. 

Hallinta Prosessi keskeinen Ihmiskeskeinen 

Johtamistyyli Hallitse ja kontrolloi Johda ja tee yhteistyötä 

Tiedonhallinta Täsmällinen Hiljainen 

Roolien osoitus Yksilökeskeinen – suosii 

erikoistumista 

Itse ohjautuvat tiimit – 

rohkaisee roolien vaihtoa 

Tiedonvälitys Virallinen Epävirallinen 

Asiakkaan rooli Tärkeä Äärimmäisen tärkeä 

Kehitysmalli Elinkaarimalli (vesiputous, 

spiraali tai joku variaatio) 

Evolutiivinen toimitusmalli 

Toivottu 

organisaatiomuoto/rakenne 

Mekaaninen (byrokraattinen 

ja muodollinen) 

Orgaaninen (joustava ja 

osallistuva) 

Teknologia Ei rajoituksia Suosii OO teknologiaa 

 

Vesiputousmallissa ei ole mitään vikaa, mutta jos se ei sovellu organisaatiolle, siirtyminen 

ketteriin menetelmiin olisi hyvä tehdä hallitusti. 

 

Positiivinen muutosprosessi organisaatiossa on vaikea toteuttaa. Antti Aro, John P. Kotter, 

Timo Erämetsä neuvovat miten organisaatiossa toteutetaan hallitusti myönteinen 

muutostilanne. Jos ajatellaan että Test-Driven-Developmentin käyttöön siirtyminen on 

haastavaa, voidaan tarkastella kuinka TDD:n käyttöön siirtyminen tehdään pienin askelin. 

Aloitetaan kartoittamalla nykytilanne ja tavoitetila. Nykytila on että vain muutama ohjelmoija 

käyttää TDD. Tavoitetila on että monta kaikki ohjelmoijat siirtyvät käyttämään TDD. 

Laaditaan suunnitelma, jossa asteittain hallitusti siirrytään TDD käyttöön. 

 

Etenemissuunnitelma voisi olla tällainen: 

– Etsitään konsultti, jotka hallitsee TDD:n käytön ja jolla on käytännön kokemusta 

vastaavista tosielämän projekteista 

– Etsitään testauskonsultti, jolla on kokemusta epäonnistuneista automaatio projekteista 

(huonoista esimerkeistä oppii parhaiten) 

– Valitaan pilottiprojekti 
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– Konsultit suunnittelevat ja koodaavat ja dokumentoivat osan projektin koodista TDD:tä 

käyttäen 

– Ohjelmoijille esitellään hyvän ammatitaidon suuntia (orientaatio) 

– Ohjelmoijille demotaan pilottiprojekti (tavoitetila konkretisoituu) 

– Tarvittava koulutus järjestetään 

– Koulutuksen jälkeen ohjelmoijat voivat soveltaa oppimaansa käytännön työssä 

– Uuteen ohjelmointitapaan siirrytään hallitusti - seurataan projektien kannattavuutta 

– Kehitystä seuraamaan asetetaan yhdessä sovittu mittaristo 

– Kun rutiini uuteen ohjelmointitapaan saavutetaan, siirrytään isompiin projekteihin 

– Kehitystä seurataan mittariston avulla 

– Tavoitetila saavutetaan pienin askelin 

 

Nämä kaikki askeleet pitää ottaa mukaan, jotta siirrytään myönteisen muutoksen portaita 

muutosgurujen mallin mukaan; ensin orientaatiovaihe, sitten tavoitetila konkretisoituu kun 

nähdään demo, sitten annetaan koulutus jne. (Aro 2002, Kotter 1996, Erämetsä 2003.) 

 

4.2 Mitä on testattavuus (Design for Testability)? 

 

Testattavuuden suunnittelu eli DFT (Design for Testability) pyrkii parantamaan sisäisten 

rakenteiden havaittavuutta ja ohjattavuutta siten, että sisäisten lohkojen funktiot voidaan 

testata. DFT on määriteltävissä seuraavasti: ”Mikä tahansa suunnittelurakenne, mikä voi 

parantaa kohteen näkyvyyttä testaustilanteessa, pienentää testauskustannuksia tai parantaa 

vikakattavuutta.”. (Koivukangas 2002.) Tämä määritelmä on elektroniikkateollisuudesta, mutta 

se sopii myös ohjelmistoteollisuudelle. 

 

Testattavuus tarkoittaa sitä, että ohjelman sisäinen rakenne on sellainen, että automatisoidut 

testit voidaan ajaa. On hyvä käytäntö käyttää rajapintoja joiden kautta ajetaan tarvittavia testejä. 

Testattavuus tarkoittaa myös sitä komponentit rakennetaan niin, että testit voidaan ajaa 

rajapinnan kautta. Kannattaa rakentaa UI (user interface) sellaiseksi, että tarvittaessa se on 

helppo vaihtaa ilman liiketoimintakerroksen muutoksia. Näin testit ovat vielä 

käyttökelpoisia.(Kaner, C., Bach, J. & Pettichord, B. 2002; 119.) 

 

Testattavuus on usein parempi investointi kuin automaatio. Testattavuutta lisää kaikki 

näkyvyys. Kun testaaja näkee lähdekoodin, kun testaaja näkee lähdekoodin muutokset. 
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Testattavuutta lisää esimerkiksi virheiden logitus, ohjelman datan ja muistin 

vianmääritysohjelmat, tapahtuman laukaisimet, testirajapinnat. (Kaner 2002, 122-123)  

 

Testattavuutta voidaan lisätä myös käyttämällä ”Design-For-Testability Patterns” 

suunnittelumalleja. Käyttämällä malleja testejä voidaan ajaa hankalissakin tilanteissa.(Meszaros, 

2007; 677.) 

 

4.3 Minkälaista uutta tutkimustietoa löytyy TDD ym. menetelmistä 

 

Test-Driven-Developmentissa kirjoitetaan testit yksi kerrallaan, vuorotellen tuotantokoodin 

kanssa. Test-Driven-Developmentissa on yleinen käytäntö, että kaksi ohjelmoijaa tekee 

koodauksen pariohjelmointina. Kun halutaan käyttää uudelleenkäytettäviä testimetodeja, ne 

voidaan sijoittaa yläluokkaan tai helper luokkaan. Test-Driven-Development käsittelee 

testikoodia kuten ohjelmointikoodia, testikoodi voidaan organisoida eri tavoin, testiaineistossa 

käytetään suunnittelumalleja (design pattens) ja katselmointeja aivan kuten 

tuotantokoodissakin. (Meszaros, 2007; 813, 638). Lähestymistapa testaukseen on tiukempi 

kuin vuonna 2002 kirjoitetussa kirjassa ”Lessons Learned in Software Testing ”, jossa 

suositeltiin aloittamaan testikoodin kirjoittaminen ilman monimutkaisia logiikkaa (Kaner 2002; 

113). 

 

Test-Driven-Development eroaa hieman Test-First-Developmentista. Test-First-Development 

ei ota kantaa siihen, että testi ja sitä vastaava tuotantokoodi kirjoitetaan vuorotellen. Kaikki 

testit siis voidaan kirjoittaa ennen tuotantokoodia. (Meszaros, 2007; 813.) 

 

Empiirisen tutkimuksen mukaan Test-Driven-Development todennäköisesti parantaa 

ohjelman laatuominaisuuksia pienillä kustannuksilla. Varsinkin ohjelmakoodin kompleksisuus 

vähenee, ohjelmat ovat pienempiä ja paremmin testattuja. Nämä sisäiset laatuominaisuudet 

voivat huomattavasti parantaa ohjelman ulkoisia laatuominaisuuksia kuten vähentää virheitä ja 

parantaa ohjelman ylläpidettävyyttä, ohjelman ymmärrettävyyttä ja ohjelman 

uudelleenkäytettävyyttä. (Janzen, D. 2006.) 

 

Tutkimukset eivät valitettavasti todista testausvetoisen ohjelmointitavan nopeuttavan 

ohjelmistokehitysprosessia merkittävästi nopealla aikavälillä. Kokeneet ohjelmoijat hyötyvät 

menetelmästä enemmän. Tämä on hyvä tiedostaa kun suunnittelee testausstrategiaa. (Proffit, J. 

2008.) 
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4.3.1 ATDD (Acceptance Test-Driven Development) 

 

ATDD eli hyväksymistestivetoisen kehityksen perusajatus on, että jo ennen ohjelmointia 

tehdään automaattisia hyväksymistestejä, joilla toteutettavan ohjelmiston toimintoja voidaan 

saman tien testata. ATDD rakentaa samalla ohjelmalle automaattiset hyväksymistestit. 

 

4.3.2 DDD (Domain-Driven Design) 

 

DDD menetelmässä mallinnetaan sovellusalue ja mallin mukaan valitaan sovelluksen 

arkkitehtuuri. Domain-kielet kuvaavat kehitettävää ohjelmaa niin, että Domain-ekspertti, joka 

tuntee käyttöalueen, pystyy lukemaan kieltä ja suunnittelemaan ohjelmaa mallintajan kanssa. 

 

4.4 Miten ketterissä menetelmissä otetaan huomioon eri testaustasot?  

 

Perinteisissä menetelmissä testaajalla ei ole näkyvyyttä yksikkö ja integrointitestaukseen 

kehitysympäristössä. Testaaja joutuu tekemään yksikkötestauksen black box -menetelmällä 

varmistaakseen, että ohjelmoijan testaamat osat toimivat. 

 

Taulukko 4. Testaustasot ja testaus 

 Perinteinen Ketterä 

Yksikkö testaus * TDD +Tiimi + testaaja 

Integrointi 
kehitysympäristössä 

* TDD +Tiimi + testaaja 

Integrointi (Stage) Test team * 

Systeemitestaus (Stage) Test team * 

Hyväksymistestaus Asiakas * ATDD +Tiimi + testaaja 

Release (Production) Test team * 

Production * * 

 

* = testaustaso, jonka näkyvyys on varmistettava testausstrategiassa 
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Ketterissä menetelmissä testaaja on tiimin jäsen ja näkyvyys yksikkötestaukseen on parempi. 

Tiimi joutuu oppimaan release-prosessin tarkemmin alusta loppuun asti. Harvemmin tiimin 

jäsenet tietävät mitä testaustiimissä on tehty. Nyt kaikki vastuu testauksesta siirtyy koko 

tiimille. Perinteisessä projektissa hyväksymistestaus on asiakkaan suorittama testaus ennen 

julkaisua. Ketterillä menetelmillä tehdyssä projektissa vastuu hyväksymistestistä on tiimillä. 

 

 

Kuva 15. Uusi toiminnallisuus tuotantoon (Kniberg 2007) 

 

Scrum ideaalimallissa uusi valmis toiminto on valmis julkaistavaksi sprintin lopussa. 

Todellisuudessa näin ei valitettavasti ole, tarvitaan paljon toimenpiteitä (etenkin testausta) 

ennen kuin toiminto on julkaistu menestyksellisesti.  

 

4.4.1 Miten testaus poikkeaa eri testaustasoilla? 

 

Stage on tässä tutkimuksessa integrointiympäristö joka ainakin periaatteessa pitäisi olla 

samanlainen kuin tuotantoympäristö. Stagellä ajetaan automatisoidut testit, mutta usein 

periatteena on, että testejä ei ajeta tuotannossa. 

 

Taulukko 5. Testijoukot eri testaustasoilla 

Testaustaso Testit 

Yksikkö testaus – automatisoidut yksikkötestit 

- voidaan käyttää yksikkötesteissä virhetilanteiden simulointia 

– voidaan pakottaa metodeja testattaviin toimintoihin 

Integrointi 

kehitysympäristössä 

– automatisoidut yksikkötestit 

- voidaan käyttää yksikkötestien virhetilanteiden simulointia 

– voidaan pakottaa metodeja testattaviin toimintoihin 

- integrointitestit käyttäen mahdollisesti Mick objekteja 
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- komponentin testattavuutta lisäävät testit 

- automatisoidut acceptance testit 

- testaus käsin (funktionaaliset testit, käytettävyys, ym.) 

Integrointi (Stage) – automatisoidut yksikkötestit 

– integrointitestit oikeita komponentteja vastaan 

– automatisoidut acceptance testit 

– testaus käsin (funktionaaliset testit, käytettävyys, ym.) 

Systeemitestaus (Stage) – koko järjestelmä testataan oikeita komponentteja vastaan 

– kehitystä varten rakennetut lisäosat on poistettu 

Hyväksymistestaus (Stage) – ennen tämä vaihe oli asiakaan vastuulla, nyt tiimin 

– onko rakennettu oikea tuote? 

Julkaisu (Tuotanto) – onko testit varmasti poistettu? 

Tuotanto – halutaanko seurata jotain? 

 

Testausstrategiassa pitäisi suunnitella miten ohjelman testaus etenee tuotantoon. Miten 

testijoukkoja (Test Suite) ajetaan ja hallitaan ohjelmiston kehitysprosessin aikana? 

 

Testidatan hallinta on tehtävä niin, että automatisoidut testit löytävät virheet. Mukana pitää 

olla myös negatiivinen testaus.  

 

4.5 Miten testausta kannattaa kehittää tulevaisuutta varten? 

 

Testausstrategia pitää olla kunnossa, tehty yhdessä tiimin kanssa (Grispin 2009; 91). 

 

Testauksen hallinta on testijoukkojen hallintaa. Kun tuotetta kehitetään 

ohjelmointiympäristössä, ajetaan kaikki yksikkötestit aina ennen uutta julkaisua. 

Regressiotestijoukkoa kasvatetaan järjestelmällisesti. On tärkeää, että testit voidaan ajaa 

nopeasti. Testijoukkoja pitää olla monenlaisia, kun yksikkötestit on ajettu kehitysympäristössä, 

tarvitaan kunnolliset integrointitestit, jotka ajetaan muiden tiimien toimittamia komponentteja 

vasten. Testien kehittäminen kannattaa aloittaa tekemällä aloitustesti joukko (intake test), kun 

aloitustesti on ajettu onnistuneesti, ajetaan savutestijoukko (smoke test) (Tietotekniikan liitto 

2009). Intake Test on aloitustestin erikoismuoto, jolla päätellään, onko komponentti tai 

järjestelmä valmis tarkempaan testaukseen. Aloitustesti suoritetaan yleensä testivaiheen alussa. 

Smoke Test on komponentin tai järjestelmän päätoiminnallisuuden kattava kaikista 

määritellyistä/suunnitelluista testitapauksista valittu osajoukko, jolla varmistetaan, että kaikkein 
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kriittisimmät ohjelman toiminnot toimivat, mutta pienempiin yksityiskohtiin ei kiinnitetä 

huomiota. Päivittäinen koonti ja aloitustesti (savutesti) ovat teollisuudenalan parhaita 

käytäntöjä. 

 

Kannattaa huomioida, että yksikkötestit eivät ole aloitustestejä, yksikkötestit testaavat vain 

komponentin sisäistä rakennetta. 

 

Taulukko 6. Vesiputousmalli toimii kun vaatimukset ovat selvillä 

Esitutkimus Määrittely Suunnittelu Toteutus Integrointi ja 

Testaus 

Käyttöönotto 

ja Ylläpito 

 

Tiimin pitää huomioida edistyminen joka iteraatiokerralla ja objektiivisesti arvioida edistymisen 

arvo. Alussa aloitetaan toteutuksesta (koodaaminen), tehdään integrointi ja siihen liittyvä 

testaus. Joka iteraatikerralla käydään kuitenkin periaatteessa läpi vesiputousmallin kaikki 

vaiheet. Kun tiimi saavuttaa korkeamman kypsyystason huomataan, että voidaan ja halutaan 

kiinnittää enemmän aikaa määrittelyyn, esitutkimusvaiheeseen ja käyttöönoton helpottamiseen. 

 

4.6 Mitä testattavuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia komponenttitason 

testauksessa voi olla mukana? 

 

Tyypillisen komponentin testattavuus on huono. Ohjelmistoja rakennetaan komponenteista ja 

työn nopeuttamiseksi halutaan luoda uudelleenkäytettäviä komponentteja. Gross on kirjassaan 

esitellyt kuinka erilaisiin komponentteihin voidaan rakentaa testattavuutta merkittävästi 

parantavia ominaisuuksia joustavasti (Build-in Contract Testing) ja ottaen huomioon myös 

uudelleenkäytön helppous. Testirakenteet käyttävät testaamiseen rajapintoja tai 

testikomponentteja. (Gross 2005, 121-178.) 

 

Ei ole realistista olettaa, että voidaan julkaista ohjelmisto jossa ei ole yhtään virhettä. Gross 

esittelee myös rakenteen (Build-in Quality-of-Service Runtime Monitoring), jonka avulla 

voidaan seurata ohjelman osien toimintaa integroinnin ja julkaisun aikana. (Gross 2005, 121-

178.) 

 

Kun ohjelmisto kehitetään ohjelmistoperhekonseptia (Product Family) käyttäen, kannattaa 

käyttää aikaa komponenttien testauksen suunnitteluun. (Gross 2005, 242-254.) 
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5 Pohdinta 

 

Seuraavassa tehdään yhteenveto onnistuneen testauksen ominaisuuksista sekä hahmotellaan 

sitä, mitä etua ketteriin testausmenetelmiin siirtymisestä on, sekä minkälaisia tekijöitä 

menetelmän käyttöönotossa ja testauksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Lopussa esitetään 

ehdotuksia jatkotutkimukseksi. 

 
5.1 Testauksen onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä 

 

Onnistuneen testauksen näkökulmasta tärkeitä tekijöitä ovat testauksen mukaan ottaminen jo 

suunnitteluvaiheessa, selkeä testausstrategia, hyvin määritellyt ja sisäistetyt tavoitteet, 

testauksen automatisoinnin ja laadun korostaminen, oikein kohdentunut automaattisen ja 

manuaalisen testauksen kokonaisuus ja ketterien menetelmien kokonaisvaltainen käyttöönotto. 

 

Testauksen epäonnistumisten tai puutteellisuuksien sekä uuden tiimin tarkastelun perusteella 

onnistuneen testauksen kannalta keskeistä on myös testauksen mieltäminen palvelutoimintona, 

kokeneen testausta ja ohjelmistokehitystä tuntevan tiimin johtajan tai valmentajan intensiivinen 

mukana oleminen, eri testaustekniikoiden tarkoituksenmukainen käyttö, erilaisten 

testijoukkojen (test suite) oikeanlainen hallinta eri testaustasoilla, ammattitaitoinen projekti- ja 

testaushenkilöstö sekä tiimin säännöllinen kommunikointi. 

 

Testausympäristön perustoimivuus on testauksen automatisoinnin tekemisen kannalta tärkein 

asia ja testauksen ja kehityksen hallinta suunnittelusta tuotantoon erilaisissa ympäristöissä 

(kehitys, integrointi, tuotanto ym.) kriittisin tekijä. Testausta automatisoidessa aineisto-ohjatut 

ja avainsanaohjatut työkalut ovat toimivia ratkaisuja.  

 

Empiiristen tutkimusten perusteella testivetoinen kehittäminen (Test-Driven-Development) 

näyttäisi vaikuttavan testauksen ja ohjelmien laatuominaisuuksiin: virheet vähenevät ja 

ohjelman ylläpidettävyys, ymmärrettävyys ja uudelleenkäytettävyys paranevat. 

 

5.2 Ketterät menetelmät 

 

Siirtyminen käyttämään ketteriä menetelmiä tuo organisaation, tiimin ja yksilöiden kannalta 

työhön paljon hyvää. Tiimi saa kehittää toimintojaan yhdessä. Kauan korjaamatta olleet bugit, 
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jotka ovat haitanneet tiimiä toimimasta tehokkaasti, voidaan korjata. Testaaja pääsee 

vaikuttamaan testaukseen jo ennen kun vaatimusmäärittelyä on tehty ja jo ennen kun 

yksikkötason koodausta tehdään. Tiimi voi kehittää yhdessä toimintojaan, myös 

laatutoimintojaan, testitapausten suunnittelu ja katselmoinnit tehdään yhdessä. Tiimin jäsenet 

voivat lisätä Tehtäväluetteloon saa kuka vaan lisätä uusia toimintoja (esim. puuttuva testien 

automatisointi), quality depth (testit joita ei ole pystytty ajamaan). Koodaus aloitetaan ennen 

kuin vaatimusmäärittely on valmis. Ketteriä menetelmiä käyttävällä tiimillä on suora yhteys 

asiakkaaseen ja siihen kuinka asiakas käyttää sovellusta. Tekninen velka (technical depth) ja 

laatuvelka (quality depth) tuodaan näkyväksi. Usein tiimit siirtyvät käyttämään ketteriä 

menetelmiä ennen kuin koko organisaatio siirtyy ketteriin menetelmiin. 

 

Toimiakseen kunnolla ketterien menetelmien käyttöönotto pitäisi tulla organisaation johdon 

taholta, koska suuren organisaation kaikkien tiimien tulisi toimia yhteen. Organisaation 

kannalta on tärkeää, että tiimien välinen kommunikointi toimii ja tiimit voivat tehdä työtään 

odottamatta toisen tiimin suoritusta tai joutumatta tekemään välillä töitä monessa tiimissä. 

Ketterän tiimin muodostamisessa on sääntönä pitää tiimit pieninä, koska pienet tiimit toimivat 

tehokkaammin (Sutherland 2003). Kun useimmissa organisaatioissa on enemmän kuin 

kahdeksan työntekijää, tiimejä paljon ja tiimien välinen kommunikointi on tärkeää. Tilanteessa, 

jossa kaikki tiimit refactoroivat koodia, integrointitestaus on todella tärkeää. 

 
5.3 Toimiva kehitysympäristö ja automaatio avainasemassa 

 

Ketteriä menetelmiä käyttävä tiimi kehittää ohjelmaa ominaisuus kerrallaan ja näin ei tuhlata 

resursseja turhien toimintojen kehittämiseen. Halutaan vastata nopeasti muutoksiin. Kaiken 

perusta on toimiva kehitysympäristö, julkaisuprosessin tunteminen ja nopea julkaisusykli.  

 

Ohjelmiston laatua ja automatisointia korostetaan erittäin paljon ketteriä menetelmiä 

käyttävässä prosessimallissa. Ketterä ohjelmistokehitys voi käyttää testivetoista 

ohjelmistokehitysmallia. On myös mahdollista kehittää testejä vähitellen, korkeammalle 

priorisoidut testit lisätään ensin, ja testejä lisätään hallitusti kun ohjelmistokehitysprosessi 

etenee. Automaatio on avain ketterillä menetelmillä tehtävään ohjelmistokehitykseen. 

Tarvitaan automatisoituja testejä testaamaan ohjelmistokoodia, kehitettävien komponenttien 

integrointia ja ohjelmiston kehitysympäristöä. Jotta voidaan kehittää tuotetta, on ensin 

rakennettava automatisoitu jatkuva integraatio (continuous integration) ympäristö. On myös 
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hyvä huomioida, että tarvitsemme erilaisia testejä eri testitasoilla (Katso kappale 4.4 Miten 

ketterissä menetelmissä otetaan huomioon eri testaustasot?). 

 

Kehitysympäristön pitää sallia automatisoitujen testien kehittäminen, ajaminen ja myös käsin 

tehtävä testaus. Ketteriä menetelmiä käyttävä tiimin on hyvä tuntea julkaisuprosessi, jotta 

uudet ominaisuudet saadaan julkaistua tuotantoon nopeasti.  

 

5.4 Innovatiivisyys 

 

Laatukulttuurin kehittäminen on avainasemassa jotta organisaatio voi toimia kilpailukykyisesti 

ja innovatiivisesti. Kypsyystasoltaan korkealla tasolla oleva tiimi pystyy vastaamaan muutoksiin 

nopeasti, siksi tutkimukseen on otettu mukaan CMMI kypsyysmallin tarkastelu. Mallin mukaan 

ei voida siirtyä innovatiivisen organisaation tasolle jos ei ole edetty portaittain. Seuraavalle 

tasolle eteneminen edellyttää edellisen tason käytäntöjen omaksumista. CMMI kypsyysmalli 

sopii hyvin käytettäväksi ketteriä menetelmiä käyttävälle tiimille, joka haluaa kehittää tiimin 

kypsyystasoa, koska mallin avulla voidaan ohjata kehitystä myös prosessi kerrallaan (Cepeda, S. 

2005). CMMI mallin mukaan kypsyys on kuitenkin ennenkaikkea organisaation mittari. CMMI 

mallin mukaan kaikkien tiimien on oltava samalla kehitystasolla jotta organisaatio saavuttaisi 

tietyn kypsyystason (Katso kappale 2.2.1 Miten laatua voidaan rakentaa ja mitata?). 

 

5.5 Testattavuus 

 

Testaus on kallista, sen takia testausprosessia kannattakin kehittää tulevaisuutta ajatellen. 

Testauksen kehittämisen hyödyt tulevat ehkä esiin vasta seuraavassa projektissa. Mitä 

aikaisemmin ohjelmistokehitysprojektissa pyydetään testattavuuden kannalta tärkeitä 

ominaisuuksia, sitä helpompi ne on ottaa mukaan projektisuunnitelmaan ja budjetoida ne. Jos 

niitä ei budjetoida ja oteta mukaan aikatauluun, niitä ei luultavasti saada. (Kaner, Bach, 

Bettichord 2002, 161). Ketterän tiimin ei tarvitse budjetoida testattavuuden kannalta tärkeiden 

ominaisuuksien kehittämistä, vaan yhdessä Product Ownerin kanssa lisätään puuttuvat 

ominaisuudet back logiin ja priorisoidaan. 

 

Ketteriä menetelmiä käyttävä tiimi voi kehittää testattavuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia 

ohjelmiin samaan aikaan kun tiimi kehittää ohjelmaa. 
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5.6 Testausautomaatio ketterissä menetelmissä 

 

Manuaalinen testaaminen on käsityötä ja tulevaisuudessa manuaalisen testauksen osuus 

vähenee. Manuaalista testausta voi verrata käsityöläisverstaaseen, kun taas testausautomaatiota 

verrataan tehtaaseen. Tehtaan rakentaminen vaatii valtavia investointeja ja tehtaan 

rakentaminenkin pitää osata. Samoin on automaation luomisen laita: kyseessä on haastava 

ohjelmankehitysprojekti. (Systeemityö 2005-1.) 

 

Kun ketteriä menetelmiä käyttävä tiimi rakentaa sovellusta komponenteista, pitää sovelluksen 

testausautomaatio rakentaa huolellisesti. Komponentin testauksen ja rakentamisen kehitystyö 

on hyvä aloittaa pilottiprojektilla ja kehittää kestäviä testejä. Komponentit pitää rakentaa alusta 

asti testattaviksi. Sovelluksen arkkitehtuuri ratkaisee paljon: helpoimmin onnistutaan silloin, 

kun ohjelman sisäiset ja ulkoiset rajapinnat ovat harkittuja ja vakaita. Ohjelmistojen 

arkkitehtuuri kannattaa rakentaa suoraan automatisoitavaksi. Tämä mahdollistaa laajempien ja 

parhaimmillaan helppokäyttöisempien automaatiorakenteiden luomisen. Sovellusten ja 

järjestelmien entistä laajempi keskinäinen yhteistoiminta asettaa uusia vaatimuksia rajapintojen 

kuvaamiselle. Järjestelmätason testaus tehdään myös ohjelmointirajapinnan läpi, käyttäen 

erilaisia skriptejä. Rajapinnan tulisi olla testaamisen kannalta merkityksellinen, eli sellainen, että 

sen kautta voidaan tarkkailla ja vaikuttaa juuri testauksen kohteena oleviin toiminnallisuuksiin. 

(Systeemityö 2005-1.) 

 

5.7 Testausautomaatioon siirtyminen hallitusti 

 

Ennen testiautomaation käyttöönottoa kannattaa tehdä perusteellinen menetelmien arviointi ja 

pilotointiprojekti. Tätä lähestymistä on lähes poikkeuksetta pidetty hyvänä sen tarjotessa 

taloudellisesti riskittömän ja testattavan järjestelmän omia erityispiirteitä huomioivan 

käynnistysvaiheen (Systeemityö 2005-1.). Ketteriä menetelmiä on hyvä käyttää harkiten ja niin, 

että organisaation kaikki tiimit hyötyvät uusista menetelmistä. 

 

Työkaluvalintoja ei voi tehdä kevyesti. Henkilökunnan kouluttautuminen käyttämään jotakin 

tiettyä työkalua vie aikaa (esim. TDD ja muut työkalut, joita käytetään). Työkaluja ei voida joka 

vuosi vaihtaa, vaikka mielenkiintoinen väline löytyisi (Systeemityö 2005-1.). Ketterillä 

menetelmillä voidaan työkaluja kokeilla joustavasti ja voidaan edetä kohti oppivaa 

organisaatiota. 
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5.8 Jatkotutkimuskaavailut 

 

ATDD (Acceptance-Test-Driven-Development) eli hyväksymistestivetoisen kehityksen ja 

DDD (Domain-Driven-Design)sovellusalueen mallintamisen tutkiminen jäivät sivuosaan 

tutkimuksessa. Nämä menetelmät näyttäisivät olevan nouseva kehitystrendi ketterillä 

menetelmillä tehtävässä ohjelmistokehityksessä ja testauksessa. Kummatkin tarjoavat 

mielenkiintoisia jatkotutkimuskaavailuja. 

 

Ketterien menetelmien yleistyminen on luonut tarpeen uusille ketteriä menetelmiä paremmin 

palvelevalle arkkitehtuureille. Suunnitteluvetoisia menetelmiä (Personal Software Process, 

Team Software Process, Rational Unified Process) käyttävien prosessien suosimat 

arkkitehtuurimallit, joihin tässä tutkimuksessa viitataan, ovat liian raskaita ketterillä 

menetelmillä rakennettaville ohjelmistoille.  
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