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Tyo nro: Tyémaan nimi: Laatija: Pvm:
Kohteen riskin kuvaus Toimenpiteet . [(Vastuul BHDIGCHY Tyov.
- Miten estetédin/varaudutaan riskin toteutumiseen? : nro

A. TEKNINEN JA A1) julkisivun ja vesikaton vedenpitdvyys
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B. HANKINTARISKI

- aliurakoihin ja materiaali- [B2)
hankintoihin liittyvét
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C. TYOMAAN C1) rungon toteutuminen aikataulussa
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aikataulut, tdiden C3)
yhteensovittaminen
- luovutus

D. TYOTURVALLI-
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E. YMPARISTORISKI  |ET) jatteiden lajittelu
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