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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä on lisä- ja muutostyön ero, 
sekä miten erot vaikuttavat tuotantoon. Opinnäytetyössä tutkitaan myös miten 
lisä- ja muutostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja 
hallintaan.  

Tekemällä kirjallisuusselvitys saatiin käsitys aikaisemmista tutkimuksista ja jul-
kaisuista. Opinnäytetyössä tutkittiin myös, miten muut Pohjoismaat ovat käsitel-
leet lisä- ja muutostyöt omissa sopimuksissaan. Tutkimuksessa laadittiin lisä- ja 
muutostöiden käsittelymalli. Kolmen eri case-tapauksen avulla tutkittiin niiden 
vaikutusta tuotantoon.  

Opinnäytetyön lopussa on varsinainen tutkimus, jossa käsitellään lisä- ja muu-
tostöiden vaikutusta tuotantoon case-esimerkkien avulla. 

Menetelmänä ovat yleisaikataulut, johon lisätään lisä- tai muutostyön aiheutta-
mat uudet työvaiheet, sisältäen määrät, resurssit ja tehot.  Päivitetty aikataulu 
tahdistetaan, jonka jälkeen analysoidaan lopputulos.  

Ensimmäisessä esimerkissä on kysymys muutostyöstä, joka ei aiheuta lisäaika-
vaadetta eikä lisäkustannuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 

Toisessa esimerkissä on kysymys lisätyöstä, joka aiheuttaa 24 päivän lisäaika-
vaateen sekä työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin lisäkustannuksia 53423,90 
€ verran, mikä vastaa noin 11,99 % lisäystä. työmaan yleis- ja yhteiskustannuk-
siin Lisätyöt aiheuttavat tilapäisesti kesäkuusta alkaen miehistön lisäyksen kol-
mella henkilöllä ja elokuussa alkaen toisen lisäyksen kolmella henkilöllä. 

Kolmas esimerkki on sama kuin toinen. Erona on se, että lisäaikaa ei saada ja 
lisätöistä tulee suoriutua alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Esimerkki osoittaa, 
että tämä tavoite on täysin mahdollista, mutta toimenpide aiheuttaa yhden työn-
johtajan sekä kuuden rakennusammattimiehen lisäyksen sekä yhteensä 
60221,47 € lisäkustannuksen, joka on 13,52 % lisäystä alkuperäisiin työmaan 
yleis- ja yhteiskustannuksiin. 
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This thesis aims to clarify what is the difference between additional work and 
modification work is and how the differences affect the production. 
 
The thesis also examines how the additional work and modification work affect 
to the schedule, cost and the whole site control of the construction project. 
 
By doing a literature study, we got a perception of the existing studies and 
publications. This thesis examined also how other Nordic countries have dealt 
with the additional and modification works in their respective treaties. In the 
study also a plan for the additional and modification works modification of the 
processing model were prepared. There are three different cases where their 
impact on production have been analyzed. 
 
The main part of the study deals with the impact that additional and modification 
works have on production with help of Case examples. The method used was 
the general schedule model where the additional works or modification works 
caused by new work phases, including the quantities, manpower resources and 
job performance were added. The updated schedule is synchronized after ana-
lyzing the results.  
 
In the first example there is the question of modification work which will neither 
cause any need for extra time nor increases the general costs. 
In the second example there is the question of additional work that causes a 
requirement of an extra time for 24 days, as well as an increase on costs of 
€ 53423.90 equivalent to an increase of 11.99 %. The increase in work cause a 
need for three extra skilled workers, starting from June and other three skilled 
workers starting from August. 
 
The third example is similar to the second one. This example shows that this 
goal 
is entirely possible but additionally one foreman and six skilled workers must be 
recruited. This increases the total additional cost to € 60221.47, which means 
an increase of 13.52% it the general and common costs at the working site. 
 

Keywords: Additional and modification, General Schedule, general and common 
site cost. 
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KÄSITTEET 

  
Aliurakoitsija  Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen 

urakoitsija. 

 

Lisätyö Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mu-

kaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuu-

teen. 

 

Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttami-

sesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. 

 

Pääurakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsi-

ja, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pää-

urakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laa-

juudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. 

 

 

Rakennusurakka  Sopimus, jossa ensimmäinen sopimuspuoli, tässä 

sitoutuu etukäteen sovitulla rahasummalla tai vas-

tikkeella aikaansaamaan toiselle sopimuspuolelle, 

rakennuttajalle määrätyn rakentamista koskevan 

työtuloksen. 

 

Rakennuttaja  Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun ra-

kennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaan-

ottaa työntuloksen. 

 

Sivu- urakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pää-

urakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. 

Tilaaja   Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut 

urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennutta-

ja tai urakoitsija. 



 

 

 

Työmaan yleis- ja yhteiskustannukset 

 Rakennustyömaan hallinnon, avustavat rakennus-

työt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut se-

kä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaali-kulut. 

 

Urakoitsija  Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut ai-

kaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn 

työntuloksen. 

Urakka- aika Urakkasopimuksessa määritelty aika rakennussuo-

ritusta varten. 

Urakkahinta Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle makset-

tava vastike. 

 

Yleisaikataulu Työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen mal-

li, joka kuvaa koko hankkeen suunniteltu työnkulku. 
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1 JOHDANTO 
 

Opinnäytetyön runko perustuu YSE 1998 yleisiin sopimusehtoihin ja niiden 

tulkintaan. Yleiset sopimusehdot, lyhennettynä YSE 1998, ei ole laki tai mää-

räys, vaan ne on laadittu yhteisiksi pelisäännöiksi ja menettelytavoiksi sopi-

musosapuolten välillä, joihin sopimusosapuolet ovat sitoutuneet. Sopijaosa-

puolet ovat Suomen toimitila- ja rakennuttajaliiton RAKLI ry:n ja eri urakoitsija-

järjestöt. Rakennusurakkasopimuksia säätelee oikeustoimilaki, joka on vuo-

delta 1929. Kyseinen laki lyhyesti lähtee siitä, että sopimukset on pidettävä ja 

että tarjoukset ovat sitovia. Kohdassa 2.1 on tarkemmin selostettu oikeustoi-

milakia. 
 

Syy siihen, miksi aihetta kannattaa tutkia, ovat ensisijaisesti rakennusyritys-

ten taloudelliset näkökohdat. Korjausrakentamisen urakkatuotannossa on li-

sä- ja muutostöiden osuus suurimmillaan 10 - 20 % urakan kokonaissum-

masta (Haahtela, Y., Kiiras, J.  2007). Toissijaisesti lisä- ja muutostöiden 

määrä vaikuttaa koko projektin aikatauluun, kustannuksiin sekä projektin hal-

littavuuteen vaihtelevasti kohteesta riippuen. Kolmanneksi tuotannon näkö-

kulmasta aihetta ei ole laajalti käsitelty.  

 

Rakennusala poikkeaa muista teollisuustuotannon aloista siten, että varsi-

nainen tuote pysyy paikallaan eli se valmistetaan paikanpäällä, kun taas var-

sinaiset tuotantovälineet (työvoima, materiaalit, koneet) liikkuvat tai tuodaan 

paikan päälle. Rakennushankkeelle on tyypillistä, että suoritukset ovat alttiita 

häiriötekijöille. Kaikkien osapuolten intressinä on varautua siihen, että suun-

nitelmat muuttuvat työn suoritusvaiheessa. Vaikka suunnitelmat olisivat so-

pimuksen tekovaiheessa laadittu erittäin huolellisesti, saattaa usein ilmaan-

tua tarvetta tehdä lisä- ja muutostöitä. (Lähteenmäki, J. 2007, 13.) 

 

Epävarmuustekijät liittyvät usein korjaus- ja maarakentamiseen, koska korja-

us- ja maarakentamista koskevia tutkimuksia ei välttämättä pystytä tekemään 

riittävästi ennen työn aloittamista. Tämän lisäksi työnaikaiset olosuhteet ja it-

se rakennuspaikka aiheuttavat tuntemattomia tekijöitä, jotka taas saattavat 

edellyttää työn toteuttamista alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Lisä- ja 
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muutostyöt ovat usein sitä yleisempiä, mitä keskeneräisimmät urakkasopi-

muksen tuotesuunnitelmat ovat. Erityisen yleisiä ne ovat suurissa, pitkäkes-

toisissa projekteissa, joissa rakennuttaja teettää täydentäviä suunnitelmia to-

teutusaikana. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten 

lisä- ja muutostöitä voidaan hallita tuotannon näkökulmasta? Miten lisä- ja 

muutostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja hallin-

taan? Opinnäytetyön tavoitteena on syventää lukijan tietoisuutta ja ymmär-

tämystä siitä, mikä on lisätyön ja muutostyön ero, mistä muutostyöt johtuvat, 

mitkä ovat ne käytännön ongelmat tuotannossa ja mitä lisä- ja muutostyöt ai-

heuttavat. Tämän lisäksi pyritään etsimään ratkaisuja siihen, miten saataisiin 

yksittäisissä projekteissa lisä- ja muutostyöt hallintaan. 

 

Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään lisä- ja muutostöitä urakkakohteissa. 

Työssä ei käsitellä lisä- ja muutostöiden reklamaatioita ja niiden seurauksia 

eikä myöskään oteta kantaa lisä- ja muutostöiden aiheuttamiin kustannuksiin 

lukuun ottamatta työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. 

 

Opinnäytetyön rakenne on seuraava: Luvussa 2 on kirjallisuuskatsaus lisä- ja 

muutostöistä. Luvussa 3 selvitetään rakennustuotannon näkökulmasta lisä- 

ja muutostöiden hallinta: mitä seurauksia niillä on, mitä ongelmatilanteita ne 

aiheuttavat ja millaisia ovat lisä- ja muutostyökäytännön periaatteet. Luvussa 

4 tarkastellaan kolmen eri kuvitteellisen esimerkin avulla, miten lisä- ja muu-

tostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, työmaan yleis- ja yhteis-

kustannuksiin ja koko projektin hallittavuuteen. Esimerkkitapauksille on kui-

tenkin todellisuuspohja ja yhteys realisiin kohteisiin. Tässä opinnäytetyössä 

sovelletaan konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Konstruktiivisessa tutki-

muksessa tavoitteena on relevantin käytännön ongelman ratkaisu luomalla 

uusi konstruktio. Tätä kautta pyritään sekä käytännölliseen että teoreettiseen 

selkeään perimmäiseen tavoitteeseen. 

( Lukka, 1999).  Luvussa 5 todetaan tutkimuksen perusteella tehdyt johtopää-

tökset ja suositukset. 
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2 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
 

Miksi lisä- ja muutostöitä ylipäätänsä syntyy? Asianajotoimisto Huotari ja Si-

pilä Oy:n Ritva Sipilä kiteyttää asian seuraavasti. 

Lisä- ja muutostöiden tarve voi tulla silloin kun: 

1. Suunnittelun lähtötiedoissa olevat virheellisyydet joiden vuoksi 

– alkuperäiset suunnitelmat ovat epätarkoituksenmukaiset 

– urakkaa on mahdotonta suorittaa alkuperäisten suunnitelmien mukaan 

2. Sopimusasiakirjojen ristiriidat 

3. Rakennuttajan ehdottamat muutokset 

4. Urakoitsijan ehdottamat muutokset 

5. Puutteellisten suunnitelmien täydentäminen 

(Huotari & Sipilä, 2007; Laine, V. 2005, 30). 

 

Yllämainittujen muutostarpeiden vuoksi rakennusurakan yleisten sopimuseh-

tojen periaatteena on (YSE 1998 § 43) että: 

– Urakoitsijan on toteutettava työnsä urakkasopimuksen vaatimalla tavalla. 

– Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle suunnitelmassa. 

– Muutosten vaikutuksista urakkaan eli urakka-aikaan ja -hintaan on 

sovittava ennen kuin sitä ryhdytään toteuttamaan. 

 

Urakoitsijalle asetettu velvollisuus (vertaa riidanalainen suoritus) suorittaa li-

sä- ja muutostöitä antaa rakennuttajalle oikeuden yksipuolisesti muuttaa al-

kuperäisen urakkasopimuksen sisältöä. Sopimuksen sitovuuden periaatteen 

takia töiden suoritusvelvollisuutta ei voida asettaa urakoitsijalle ilman nimen-

omaista sopimusehtoa. Rakennusurakassa lisä- ja muutostöitä voidaan pitää 

ennemmin pääsääntönä kuin poikkeuksena. Myös niihin liittyvät riidat ovat 

yleisiä.(Castren & Snellman, 2008.) Urakoinnissa on usein mahdotonta sopia 

työn sisällöstä niin kattavasti, ettei siihen tulisi muutoksia työn edistyessä. 

Järjestelmä, jossa jokaisesta muutoksesta tulisi sopia erikseen, soveltuu huo-

nosti rakennusurakkaan erityisenä sopimustyyppinä. Se saattaisi olla kohtuu-

ton rakennuttajaa kohtaan, sillä urakoitsija voisi sopimuksen sitovuuden peri-
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aatteen nojalla usein kieltäytyä suorittamasta tarpeellisia tai jopa välttämät-

tömiäkin muutoksia. (Laine, V. 2005, 30)  

 
2.1 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 

 

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929 / 228 on voimassa-

oleva laki, jota noudatetaan viime kädessä oikeudessa, jos urakka-

asiakirjoissa on mainittu, että yleiset sopimusehdot eivät ole voimassa.   Ky-

seinen laki lyhyesti lähtee sitä, että sopimukset on pidettävä ja että kohtuut-

tomia vaatimuksia ei saa vaatia sopimuksissa.”Jos oikeustoimen ehto on koh-

tuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko 

sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, kohtuuttomuutta arvosteltaessa on 

otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustoin-

ta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.” (36§ 

17.12.1982/ 956; Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 

13.6.1929/228.) Yleiset sopimusehdot eivät ole mikään laki, vaan ne on laa-

dittu yhteiseksi ohjeeksi menettelytavoista sopimusosapuolten välillä, joihin 

sopimusosapuolet ovat sitoutuneet. 

Lisätyö sekä muutostyö eroavat toisistaan niin suoritusvelvollisuuden kuin 

YSE 1998 määräyksien suhteen. Seuraavaksi selvitän, mitä ovat ne erot ja 

mitä velvoitteita se aiheuttaa urakoitsijalle. 

 

2.2 Lisätyö 

 

Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 

kuulu hänen suoritusvelvollisuuteen. Lisätyö on sellainen työ, joka on lisätty 

suunnitelmiin jälkikäteen urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. YSE 

1998:aa valmistellessa työryhmässä esitettiin lisätyölle seuraavat edellytyk-

set: 

– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen. 

– Työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se 

tehdään urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä. 

– Työ ei kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön. 
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( Laine, V. 2005, 46; Huotari & Sipilä, 2007.) Käytännön esimerkkeinä voi-

daan pitää seuraavia: Rakennettavaan tilaan on alun perin suunniteltu toimis-

toja, mutta myöhemmin käy ilmi, että käyttäjät haluavat toimistonurkkaukseen 

kahvinurkkauksen koneineen ja keittiökaapistoineen siihen liittyvine vesipis-

teineen. Kadun valaisemista koskevassa urakassa sovitaan myös valaista-

vaksi osa viereisestä kadusta. Asunnon seinien maalaamista koskevassa 

urakassa sovitaan myös ikkunalautojen maalaamisen. Näissä tapauksissa on 

kysymyksessä lisätyö. (Huotari & Sipilä, 2007; Castren & Snellman, 2008. ) 

Vain lisätöitä koskevat määräykset ja toteutusvelvollisuus YSE 1998 46 § 

mukaan: 

Ennen lisätyön suorittamista on sovittava kirjallisesti: 

– lisätyön sisältö 

– lisätyön hinta 

– lisätyön vaikutus urakka-aikaan 

– lisätyön vakuusvaikutus. 

Ellei yllämainittuja asioita sovita, ei urakoitsijalla ole toteutusvelvollisuutta. 

Urakoitsijan on huomioitava kuitenkin YSE 1998 90 § määrittämän riidanalai-

sen suoritus, toteutusvelvollisuus tilanteissa, joissa erimielisyys työn luon-

teesta, jos tilaaja vaatii toteutusta.(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 

16–10660; Kankainen, J. 2007.) 

 

2.3 Muutostyö 

 
Muutostyö (lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien 

muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.  YSE 1998:aa 

valmistellessa työryhmässä muutostyölle asetettiin seuraavat käytännön 

edellytykset: 

– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen. 

– Työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se koh-

distuu välittömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen muuttamatta 

kuitenkaan sen sisältöä. Jos urakkasopimuksessa on sovittu tietystä suori-

tuksesta, jota myöhemmin muutetaan, on kysymys muutostyöstä. Muutos-

työssä voi tosiasiallisesti olla kysymys myös edellytettyjen suoritusten vähe-

nemisestä. (Laine, V. 2005, 47.) 
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Käytännön esimerkkeinä voidaan pitää seuraavia: Rakennettavaan tilaan on 

alun perin suunniteltu toimistoja, myöhemmin käy ilmi että käyttäjät haluavat 

yhden huoneen lisää johon tulee samaa väliseinätyyppiä kuin alkuperäisissä 

suunnitelmissa.  Urakkaan kuuluu seinien maalaaminen ja väri muutetaan 

toisen väriseksi. Kadun valaisemista koskevassa urakassa sovitaan, että lyh-

typylväiden väliä lyhennetään. Näissä tapauksissa on kysymys muutostöistä, 

määrämuutoksesta. (Huotari & Sipilä, 2007.;Castren & Snellman, 2008.) 

Kuvassa 3 on kuvattu muutostyön ja lisätyön ero. 

 

 

Kuva 3. Sovittu työn tulos, muutostyö, lisätyö 

 

Urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät 

ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisensisältöiseksi. Toisin sanoen 

tämä antaa rakennuttajalle oikeuden yksipuolisesti muuttaa alkuperäisen 

urakkasopimuksen sisältöä. Sopimuksen sitovuuden periaatteen vuoksi töi-

den suoritusvelvollisuutta ei voida vaatia urakoitsijalle ilman kyseenomaista 

sopimusehtoa. Lisä- ja muutostyövelvollisuutta koskevia ehtoja on otettu laa-

jasti sekä kansallisiin urakka-asiakirjoissa että kansainvälisiin vakioehtoihin. 

Näin ollen rakennuttajalla on oikeus yksipuolisesti vaatia urakoitsijaa teke-

mään töitä, joita ei ole määrätty urakkasopimuksessa tai urakka- asiakirjois-

sa.  Tilaajalla on luonnollisesti lisä- ja muutostöiden maksuvelvollisuus, mikäli 

Urakka-asiakirjoissa 
sovittu työtulos

Muutostyö

Lisätyö
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kyseessä on selvä tapaus. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on ai-

kaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työtulos ja luovuttaa se sovittuna 

aikana tilaajalle. Sopimuksenmukaiseen työntulokseen luetaan se, mitä täl-

laisen työntuloksen rakennustavan mukaan yleensä edellyttävät sopimus-

asiakirjat ja niiden tulkinta, voimassa oleva lainsäädäntö sekä hyvä raken-

nustapa. Jos sopimusasiakirjat vaikenevat, niin samanlaiset tai rinnastuskel-

poiset ratkaisut tai vastaavanlaisissa rakennustöissä noudatettavat ratkaisut, 

urakoitsijan selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus (YSE 13 ja 33 §) se-

kä riskinjako osapuolten välillä määräävät miten toimitaan. (Rakennusurakan 

yleiset sopimusehdot RT 16–10660; Laine, V. 2005, 30; Castren & Snellman. 

2008.) 

 Rajaveto on usein vaikeaa sen suhteen, milloin on kyseessä olennainen 

muutos. Olennainen muutos on esimerkiksi, kun rakennuksen käyttötarkoitus 

muuttuu ja se vaikuttaa olennaisella tavalla työsuoritukseen tai on arvoltaan 

merkittävä määrä. Muissa maissa muutos- ja lisätöiden suorittamisvelvolli-

suutta on rajattu mm. töiden luonteella, urakoitsijan käytettävissä olevalla 

tuotantokalustolla sekä urakoitsijan mahdollisuuksilla hankkia muutokseen 

tarvittavat tarvikkeet, tai prosentuaalisella osuudella urakkasummasta. (Huo-

tari & Sipilä, 2007; Laine, V. 2005, 54.) 

 

Vain muutostöitä koskevat määräykset ja toteutusvelvollisuus YSE 1998 43 

§:n mukaan: 

– YSE 1998 13§ Muutostöiden yksikköhintaluettelo 

– YSE 1998 44§ Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahin-

taan ja -aikaan. 

– YSE 1998 47§ Omakustannushinta. 

 

YSE 1998 44 § Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakka-
hintaan ja -aikaan 

 

YSE 1998 määrittelee seuraavasti: ”Jos rakennussuunnitelman muuttamisen 

vaikutus urakka-aikaa pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuulli-

nen pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaati-

mus urakka-ajan pidentämisestä, on tullakseen huomioon otetuksi, esitettävä 
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kirjallisesti muutostyön yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin raken-

nussuunnitelman muutosta ryhdytään toteuttamaan”. 

Lisä- ja muutostyö vaikuttaa lähes aina urakoitsijan ajalliseen toteutukseen, 

mikä johtuu siitä, että: 

– Aikataululla on aina tietty tuottavuus-, häiriö- ja ylitysherkkyys: kun tehtävän 

aloitus lykkääntyy, tehtävän kesto kasvaa tai aikatauluun syntyy uusi tehtävä. 

– Aikataulusta on löydettävissä kriittinen polku, joka voi syntyä resurssiriippu-

vuuden seurauksena tai varatyökohteiden loppuessa teknisistä syistä. 

– Toteutuksen aikana suunniteltu aikataulun kriittinen polku saattaa vaihtua 

häiriöiden seurauksena. 

– Resurssiriippuvuudet, jotka ovat tyypillisiä, jos oman työn osuus on suuri, 

kasvattavat merkittävästi aikataulun yliherkkyyttä. 

Lisä- ja muutostyön vaikutusta urakka-aikaan on tutkittava erikseen tapaus-

kohtaisesti. Vaikutus riippuu kohteen rakennusajan kireydestä, vapaista työ-

kohteista, laaditusta aikataulusta ja suunnitellusta resurssien käytöstä sekä 

kriittisistä töistä ja muutostyötilausten oikea-aikaisuudesta. 

(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16–10660; Kankainen, J., Sand-

vik, T.2007; Lähteenmäki, J. 2007.) 

 

YSE 1998 47§ Omakustannushinta 
 

YSE 1998 määrittelee seuraavasti: 

”Jos muutostyön hinnasta ei päästä sopimukseen tilaajan kanssa, voidaan 

muutostyö toteuttaa 47§ omakustannushintaperiaatteella.” 

YSE 1998:n ehtoja valmistelleessa työryhmässä juuri omakustannushinnan 

toteuttaminen muutostöiden osalta esitettiin erääksi syyksi lisä- ja muutostöi-

den selvän erottamisen. Käytännössä ratkaisu oli oikea, sillä rakennusura-

kassa muutokset ovat käytännön välttämättömyys, eikä vapaita hintaneuvot-

teluja voida pitää kaikissa tapauksissa perusteltuina, koska ne saattavat 

mahdollistaa urakoitsijan keinottelun tilanteissa, jossa työt jouduttaisiin kes-

keyttämään, mikäli hinnasta ei päästä sopimukseen. (Laine, V. 2005, 54; Ra-

kennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16–10660.) 
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Omakustannushinta koostuu seuraavista nimikkeistä, ellei kaupallisissa asia-

kirjoissa toisin mainita: 

 

– Välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat lakiin ja työehtosopimuksien 

perustuvine sos. kuluineen, matkakustannukset, päivärahat sekä työkalukor-

vaukset. 

– Rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuksineen. 

– Aliurakoitsijoille tilaajan hyväksymän sopimuksen perusteella suoritettavat 

kustannukset. 

– Rakennusvälineiden kustannukset. 

– Muut välittömästi työhön yksilöidyt kustannukset. 

– 12 % yleiskustannuslisä muille kustannuksille, paitsi niille joissa yleiskus-

tannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleis-

kustannuslisä on sovittava erikseen. 

– Arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna. 

 

On myös huomioitava, että keskuskonttorin kulut ja YSE 1998 56§:n 1. koh-

dassa mainitun henkilön (vastaavan työnjohtajan) kulut kuuluvat yleiskustan-

nusprosenttiin. Omakustannushintaa käyttäessä on tilaajalla aina oikeus to-

dentaa omakustannushinta muun muassa, kuluselvityksineen ja ostolasku-

kuitteineen. 

(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT16-10660;Kankainen, J., Siika-

nen, P. 2004; Huotari & Sipilä. 2007.) 

 

YSE 1998 90 § Riidanalaisen suoritus 

 

Usein tulee urakoitsijan ja tilaajan välillä erimielisyyksiä siitä, kuuluuko tietty 

työ tai työsuoritus urakkaan vai ei. Tilaaja voi kiistää urakoitsijan vaatimukset 

muutostyöstä vetoamalla siihen, että kyseinen työ kuuluu urakkasopimuksen 

mukaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen, ja vaatia työ tehtäväksi. Tällöin 

tulee myöhemmin ratkaistavaksi, onko työ urakkasopimuksen mukaan urak-

kasuoritukseen kuuluva vai ei. Urakoitsija on velvollinen tekemään riidanalai-

sen työn. Tilaajan on tehtävä määräyksestään merkintä työmaapöytäkirjaan 
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tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tai muutoin selkeästi määrättävä työ teh-

täväksi riidanalaisena. 

Urakoitsijan on tehtävä asian johdosta reklamaatio jossa käy ilmi: 

1) Kustannusvaade 

2) Lisäaikavaade 

3) Vaade YSE 1998 35 § mukaisista lisääntyneistä yleiskustannuksista 

4) Perusteet joiden mukaan urakoitsija katsoo, ettei työ kuulu urakkaan esi-

merkiksi viittaamalla sopimuspiirustuksiin, rakenneselostukseen, työselostuk-

seen urakkaohjelmaan tai urakkarajaliitteeseen. 

 

Jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, on usein vaara, että tapaus 

menee joko välimiesoikeuteen tai käräjäoikeuteen. YSE 1998:n ehdoissa 

omaksuttu urakoitsijan velvollisuus suorittaa tilaajan vaatimat työt voisi hel-

posti muodostua kohtuuttomaksi urakoitsijan kannalta, mikäli velvollisuus olisi 

voimassa kaikissa käytännön tilanteissa. Urakoitsijalle onkin annettu oikeus 

kieltäytyä YSE 43 pykälän nojalla muutostyön suorittamisesta, jos muutostyö 

olennaisesti muuttaisi suorituksen toisenluontoiseksi. Ehdon voidaan sanoa 

lieventävän YSE 1998:n jaottelua lisä- ja muutostöihin. ( Laine, V,2005,s. 54; 

RT16-10660; Huotari & Sipilä, 2007.)   

 

 

YSE 1998 43§ kohta 3. Pieni ja kiireellinen muutos 

 

Pienen ja kiireellisen muutoksen määritelmää ei löydy YSE-ehtojen käsitteis-

töstä, mutta kun tällainen pieni ja kiireellinen muutostyö havaitaan, on vakiin-

tunut käytäntö seuraavanlainen: 

1) Valvoja tai rakennuttajan edustaja antaa suullisen määräyksen tai kirjaa 

työmaapäiväkirjaan. 

2) Urakoitsija aloittaa muutostyön. 

3) Urakoitsija tekee välittömästi kirjallisen tarjouksen. 

4) Muutostyön hinnasta sovitaan mahdollisimman pian kirjallisesti. 

Tässä tapauksessa on huomioitava, että koska on kysymyksessä pieni ja kii-

reellinen muutostyö, joka aloitetaan heti, kun tilaaja tai valvoja on sen hyväk-
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synyt, ei työllä ole urakka- ajan pidennysvaikutusta. (Huotari & Sipilä, 2007; 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660.) 
 

 

 

2.4 Lisä- ja muutostöistä sopiminen 

 

YSE 1998 43§:n mukaan on tilaajan osoitettava urakoitsijalle lisä- tai muutos-

työ esimerkiksi päivitetyssä piirustuksessa muutosnuolin tai vastaavalla taval-

la.  Urakoitsijan on annettava tarjous yksilöitynä viipymättä, eli kohtuuajassa, 

joka käytännössä tarkoittaa noin kahta viikkoa. Tilaajan on käsiteltävä tarjous 

viipymättä ja annettava joko kielteinen tai myönteinen vastaus. Muutosta ei 

saa alkaa toteuttaa ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta on kirjallisesti 

sovittu (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660). Tilauksen te-

kemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska sen perusteella työ voi-

daan luokitella joko lisä- tai muutostyöksi. Jos tilausta ei ole tehty eikä työn 

vaikutuksista päästy yksimielisyyteen, pidetään työtä urakkaan kuuluvana 

työnä. Urakoitsijalla on käännetty todistustaakka työn lisä- tai muutostyön 

luonteesta (Castren & Snellman, 2008). YSE 90 § edellyttää, että urakoitsija 

suorittaa myös riidan alaiset suoritukset oikeaan aikaan ja mahdolliset erimie-

lisyydet esimerkiksi korvauksista tuolloin selvitettävä jälkikäteen (Rakennus-

urakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660). Lisä- ja muutostyöt ovat yleisiä 

riidanaiheita rakennusalalla. Välimiesmenettelyyn tai käräjäoikeuteen pääty-

neissä tapauksissa riidellään usein siitä, ovatko tietyt työt kuuluneet urakkaan 

vai onko kysymyksessä lisä- vai muutostöistä, joista urakoitsijalla on oikeus 

lisäkorvauksiin. Jos menettelymääräyksiä ei ole noudatettu tai niitä on laimin-

lyöty, urakoitsija ottaa huomattavan riskin, että kyseiset työt luetaan kuulu-

vaksi urakkaan (Castren & Snellman, 2008). Oikeuskäytännössä urakoitsijan 

on katsottu säilyttäneen oikeuden korvauksiin seuraavien argumenttien pe-

rusteella, vaikka työstä ei olisikaan sovittu sopimusehtojen edellyttämällä ta-

valla kirjallisesti: 

– Rakennuttaja on ollut tietoinen lisä- tai muutostöiden tekemisestä. 

– Rakennuttajan on täytynyt ymmärtää työn aiheuttavan lisäkustannuksia 

urakoitsijalle 
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– Työt ovat tulleet rakennuttajan hyödyksi. 

Oikeus lisä- ja muutostyökorvaukseen menetetään aina sen perusteella, ettei 

urakoitsija esitä vaatimuksiaan viimeistään vastaanottotarkastuksessa (Lai-

ne, V. 2005, 26 ).  

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4) esitetty graafisesti lisä- tai muutostyön kul-

ku. 

 

Kuva 4, Lisä- ja muutostyöstä sopiminen 

 

 
 

2.5 YSE 1983 Lisä- ja muutostöiden eroavaisuudet  YSE 1998:aan 

 
Lisä- ja muutostyöt YSE 1983 mukaan  

 

Seuraavassa oni muutamia otteita YSE 1983:sta koskien lisä- ja muutostöitä:  

 

”Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki 

urakkasopimuksen ja siinä noudatettavien asiakirjojen edellyttämät työt ja 

TYÖ

Urakkaan kuulumaton    
työ

Sovittuun työtulokseen 
kuuluva työ

Lisätyö Muutostyö

Vaikutus 
vakuuksiin

- Sopimusvapaus 
vaikutukset 
urakkahintaan ja - 
aikaan

Sovittu hinta / 
omakustannushinta, 
kohtuullinen 
lisäaika

- Ei lisäkorvausta

- Velvollisuus suorittaa
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toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat saadakseen näissä asiakirjoissa 

määritellyn työtuloksen ja luovuttaakseen sen sopimusasiakirjojen mukaisesti 

valmiina rakennuttajalle”(YSE 1983 1 §, Kirsi Soikkeli lisä- ja muutostyöt ra-

kennusurakassa 1992). 

”Jos sopijapuolilla on erimielisyys siitä kuuluko jokin suoritus urakkaan tai 

suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan, on urakoitsijan raken-

nuttajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä suoritukset oikeaan aikaan.” 

(YSE 1983 80 §; Soikkeli, K., Kankainen, J. 1992 ). 

 

Rakennuttajan on selvästi osoitettava muutokset. Urakoitsijan tehtävä on 

reagoida muutoksiin eli urakoitsijan tulee tarkastaa ja verrata saamansa uu-

det toteutussuunnitelmat ja niihin liittyvät asiakirjat urakkasopimuksen asiakir-

joihin. Urakoitsijan tulee myös tehdä havaituista muutoksista ilmoitus raken-

nuttajalle. (YSE 1983 6 §, 78 § 6; Erma, R.1991,  67-68. ) 

 

Muutosten kustannus- ja mahdollinen aikatauluvaikutus on kirjallisesti sovit-

tava ennen muutostyön aloittamista. Tästä voidaan poiketa, jos lisä- ja muu-

tostyö on pieni ja kiireellinen. ( YSE 1983 6§ 1, 23 § ja 32 § 2 ). Tällöin ra-

kennuttajan edustaja, jolla on tarvittavat valtuudet, antaa määräyksiä ilman 

kirjallista sopimusta. Muutoksen vaikutuksia urakkahintaan on kuitenkin sovit-

tava niin pian kuin mahdollista.  ( YSE 1983  6 § 3. ) 

 

Jos muutostyötä ryhdytään toteuttamaan ennen kuin kustannuksista ja muu-

tosten vaikutuksesta urakka- aikaan on sovittu kirjallisesti tai ilman rakennut-

tajan nimenomaista määräystä toteuttaa muutos, molemmilla osapuolilla on 

oikeus käsittää, että muutoksen toteuttamisesta ei aiheudu lisäkustannuksia 

tai lisäaikavaadetta. ( Erma, R. 1974, 26.) 

 

Yhteenvetona voisi seuraavasti esittää 1983 ja 1998:n eroavaisuudet koskien 

lisä- ja muutostöitä: 

YSE 1983 

 Lisä- ja muutostöitä ei eroteltu toisistaan. 
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 Molemmat kuuluivat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. 

YSE 1998 

 Lisätyöt ja muutostyöt on eroteltu toisistaan. 

 Muutostyöt ovat urakoitsijan suoritusvelvollisuus. Lisätöissä ei ole suo-

ritusvelvollisuutta, jos sopimukseen ei päästä. 

 Urakkasopimusaineisto jaotellaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin.  

Lisätyön määritys YSE 1998:n mukaan: 

Lisätyö on sellainen työ, joka on lisätty suunnitelmiin jälkikäteen urakkasopi-

muksen allekirjoituksen jälkeen.( Katso sivu 10.) 

 

Muutostyön määritelmä YSE 1998:n mukaan: 

Muutostyö: (lisäys tai vähennys) sopimuksen mukaisten suunnitelmien muut-

tamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.( Katso sivu 12.) 

Kun Rakennusurakan yleiset sopimusehdot vuonna 1998 uudistettiin, tehtiin 

toinen merkittävä uudistus, joka kohdistui YSEn asiakirjajärjestelmään. Ai-

emmista YSE 1983 -ehdoista poiketen urakka-asiakirjat ryhmiteltiin kahteen 

ryhmään, kaupallisiin (A) ja teknisiin (B) asiakirjoihin. Urakka-asiakirjojen lu-

etteloon lisättiin myös kokonaan uusia asiakirjoja, joita aikaisemmissa YSE 

1983 -ehdoissa ei mainittu. Urakkaneuvottelupöytäkirjan ja urakkarajaliitteen 

ottaminen asiakirjaluetteloon on ollut erinomainen ratkaisu. Hyvän ja loogisen 

sopimusasiakirja-aineiston syntyminen edellyttää, että tarjouspyyntöasiakirjo-

jen laatija hallitsee YSEn systematiikan ja asiakirjajärjestelmän ja noudattaa 

sitä kaikissa urakka-asiakirjoissa. (Huotari & Sipilä. 2007.) 

2.6 Muut pohjoismaiset tulkinnat lisä- ja muutostöihin 

 

Muissa Pohjoismaissa on Suomen YSE 1998:aa vastaavat yleiset sopi-

musehdot. Tässä luvussa on tarkoitus tutkia, miten edellä mainittujen sopi-

musehtojen lisä- ja muutostöiden tulkinta poikkeaa YSE 1998:sta. 
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Ruotsin Almänna bestämmelser AB 04 tulkinta lisä- ja muutostöihin 
 

 Almänna bestämmelser AB 04  toinen kappale 2.1 § ” Entrepenören är be-

rättigad och skyldig att under entrepenadstiden utföra av Ändring eller 

tilläggsarbete som står i omedelbart samhang med kontraktsarbeterna och 

som inte är av väsentligt annan natur än dessa,”(Almänna Bestämmelser  AB 

04 Ruotsi). Eli suomennettuna: 

Ruotsin yleiset sopimusehdot toinen kappale 2.1 § ” Urakoitsijalla on oikeus ja 

velvollisuus suorittavat rakennusaikana tilaajan määräämiä muutostöitä. Muu-

tos tai lisätyöt, jotka vastaavat urakkasopimuksen sisältämiä töitä ja jotka ei-

vät ole eriluontoisia, kuin yllämainitut meneillään olevat työt. Muunlaisia lisä- 

tai muutostöitä ei urakoitsija ole velvollinen suorittamaan kuin mitä urakkaso-

pimuksessa on sovittu”. Ruotsin tulkinta lisä- ja muutostöihin on se, että ky-

seisten töiden tulee olla samanluontoisia kuin mitä urakkasopimuksessa on 

määritelty, lisä- ja muutostöiden määrää ja laatua ei ole rajoitettu. Muunlaisia 

lisä- ja muutostöitä ei urakoitsija ole velvollinen suorittamaan verrattuna YSE 

1998:n tulkintaan. 

 

Tanskan Almänna bestemmelser AB 92 tulkinta lisä- ja muutostöihin 
 

Almänna bestemmelser 14.1 § mukaan ” Byggherren  kan forlange andringer 

i arbejdets art og omfamg, når andringen har naturlig sammenhang med de 

aftande ydelser.  Entrepenören har ret til at udföre sådanne ändringer. Med-

mindre at byggherren påviser särlige forhold, der begunder, at byggherren la-

der andre udföre arbejdet.” (Almenne Bestemmelser AB 92 Tanska). Eli suo-

mennettuna: 

Tanskan yleiset sopimusehdot 14.1§ mukaan ”Rakennuttajalla on oikeus 

muutoksiin työn sisältöön sekä määrään, kun muutoksilla on luonnollinen yh-

teys urakkasopimukseen. Urakoitsijalla on oikeus suorittaa muutokset, ellei 

rakennuttaja esitä erityisiä perusteita ja syitä, että rakennuttaja suorittaa muu-

tostyöt toisella urakoitsijalla.” 

Tanskalaisten sääntöjen mukaan urakoitsija olisi velvollinen suorittamaan li-

sä- ja muutostöitä, jotka ovat luonnollisella tavalla yhteydessä urakkasopi-

muksen mukaisten töiden kanssa, mutta ei olisi oikeutettu suorittamaan lisä-
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töitä, jotka ylittävät hänen pätevyytensä.  Vaikka urakoitsijalla puuttuisi päte-

vyys suorittaa kyseisiä lisä- tai muutostyötä, pystyisi hän tekemään sopimuk-

sen pätevän aliurakoitsijan kanssa suorittamaan kyseenomaisen työn. (Rel-

den, A. 2007, 701). Tanskassa on rajoitettu lisä- ja muutostyöt urakoitsijan 

pätevyyden mukaan. Lisäksi lisä- tai muutostyöllä tulee olla luonnollinen yhte-

ys urakkasopimuksen sisältämiin töihin verrattuna YSE 1998:aan. 

  

Norjan NS 3460 tulkinta lisä- ja muutostöistä 

 

Kohta 28 ” Byggherren har rett til i overensstemmelse med 28.2 pålegge ent-

repenören endriger i utförelsen. Endringen må stä i sammenhang med det 

kontrakten omfatter. Og ikke vare av en vesentlig annen art. Endringen kan 

bant annet gå ut på så vel pålegg om tillegsarbeid som reduksjon av arbeidet 

omfamg. Entrepenören er ikke forpliktet til å utföre tilleggarbeider som omfat-

ter mer enn 15 %  netto tillegg til kontrakssummen” ( NS 3430 , Norja ). Eli 

suomennettuna: 

Kohta 28 ” Rakennuttajalla on oikeus 28.2 § mukaan lisätä urakoitsijan työ-

suoritukseen muutostöitä. Muutostöiden tulee olla yhteydessä urakkasopi-

muksen sisältämien töiden kanssa, eivätkä ne saa olla huomattavasti erilaa-

tuisia sisällöltään. Muutokset voivat olla niin lisäyksiä työssä kuin vähennyksiä 

työn sisältöön. Urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan lisä- tai muutostöitä, 

jotka aiheuttavat enemmän kuin 15 % lisäyksen urakan nettosummaan.” 

 

 3 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN HALLINTA  
 

Miten lisä- ja muutostyöt saadaan hallintaan koko rakennusprojektin aikana? 

Kysymys on aiheellinen, koska moni projekti on epäonnistunut niin aikataulun 

kuin talouden suhteen, eikä lopputulos ole vastannut sitä, mitä on alun perin 

tavoiteltu. Yksi keino on lisä- ja muutostöiden vaiheistus. (Kankainen, J., Sii-

kanen, P.; Huotari & Sipilä, 2007.)  
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3.1 Lisä ja muutostöiden vaiheistus 

 

Lisä- ja muutostöiden vaiheistus voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, jotka 

ovat: 

1) Tarjousvaihe 

2) Urakkaneuvottelu- ja aloitus kokousvaihe 

3) Toteutusvaihe 

4) Urakan vastaanottovaihe 

5) Taloudellinen loppuselvitys 

Seuraavaksi esitellään toimenpiteitä, joita tulisi tehdä eri vaiheistuksessa, jot-

ta lisä- ja muutostyöt pysyvät hallinnassa. 

 

Tarjousvaihe, urakkaneuvottelu- ja aloitusvaihe 

 

Tarjouslaskennan yhteydessä havaitut ristiriidat kuten piirustuksien ja työseli-

tyksen ristiriitaisuudet on kirjattava tarjouslaskentamuistioon. 

Sivu-urakoitsijoiden työmaapalveluihin ja työmaateknisten töiden laskentape-

rusteet, kuten mahdolliset telineet, nostoapu ja reiät. tulee kirjata ylös tarkasti 

sekä hinnoitella. Luonnossuunnitelmilla tehtyyn tarjoukseen tulee aina liittää 

määräluettelo. Urakkaneuvottelu- ja aloitusvaiheessa tulee varautua lisä- ja–  

muutostöihin sopimalla tilaajan puolen kanssa lisä- ja muutostöiden urakan-

aikaiset käytännön menettelyt ja periaatteet. Tiedossa olevista muutostöistä 

sovitaan ennen töiden aloittamista. (Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & 

Sipilä. 2007 .)  

 

Toteutusvaihe, urakan vastaanottovaihe ja taloudellinen loppuselvitys 

 

Toteutusvaiheessa suunnitelmissa osoitetut ja muutoin kerrotut muutokset 

tarjotaan tilaajalle ja tarjouksen johdosta käydään neuvottelut. 

Hankinnat ja työt käynnistetään vasta, kun sekä kustannuksista että vaiku-

tuksesta urakka-aikaan on sovittu tai tilaaja määrää työn tehtäväksi rii-

danalaisena. Mikäli muutosta ei osoiteta tai sitä ei kerrota, säilyy urakoitsijalla 

oikeus esittää vaatimuksensa aloittamisen jälkeen. 
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Työn aikana on kirjattava työmaapäiväkirjaan tehdyt työt, niiden aika ja mate-

riaalimenekit. Toteutusvaiheessa tulee myös todeta lisä- ja muutostöiden 

valmistuminen sovittuna kokonaisuuksina sekä laskuttaa valmistunut työ. 

Vastaanottovaiheessa urakoitsijan on esitettävä yksilöidysti lueteltuna käsit-

telyssä olevat keskeneräiset lisä- ja muutostöitä koskevat vaateet, joista tulee 

ilmetä seuraavat asiat: 

– kustannukset 

– lisäaika ja lisä- ajasta syntyvät kustannukset 

– kiinniotosta syntyvät kustannukset. 

Urakan vastaanottovaiheessa tulee myös tarkistaa sivu- urakoitsijoiden lisä- 

ja muutostöiden kokonaismäärä ja niiden vaikutus työmaapalveluihin. Jos 

urakan vastaanottovaiheessa urakoitsija ei esitä lisä- ja muutostyövaateitaan 

tai muita kustannusvaateitaan, menettää hän puheoikeuden syntyneisiin kus-

tannuksiin. 

  

Taloudellisessa loppuselvityksessä tulee esittää lisä- ja muutostöitä koskevat 

kustannusvaatimukset, tai mikäli laskelmien teko on kesken, vaatimus voi-

daan esittää muodossa ” enintään 50000 €”. 

Keskeneräisten vaateiden käsittely on syytä vaiheistaa seuraavanlaisesti: 

– Todetaan onko kyseessä lisä- ja muutostyö vai ei. 

– Käsitellään summaltaan isot, mutta vain vähäisiä näkemyseroja sisältävät 

lisä- ja muutostyöt. 

– Käsitellään muut kustannusvaateet. 

– Käsitellään urakka-ajan pitenemisestä koskevat vaateet. 

– Käsitellään kiinniottokustannukset. 

(Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & Sipilä. 2007.) 

 

3.2 Lisä - ja muutostöiden aiheuttamat ongelmat 

 

Yleisimmät ongelmatilanteet syntyvät usein silloin, kun: 

– Lisä- tai muutostyö aloitetaan ennen kuin sitä on sovittu. 

– Lisä- tai muutostyötä ja lisääntynyttä sivu-urakan työmaapalveluiden tarvet-

ta ei osoiteta. 

– Lisä- tai muutostyölaskelma ei ole erittelyltään tai perusteluiltaan riittävä. 
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– Kun tilaaja hyväksyy lisä- tai muutostyötarjouksen vain kustannusten osal-

ta, mutta ei lisäaikavaadetta. 

– Urakoitsija laiminlyö reklamaatioiden teon (menettää puheoikeutensa). 

– Tilaajalla ja urakoitsijalla on erimielisyyttä sovitun yksikköhinnan soveltu-

vuudesta kyseiseen lisä- tai muutostyöhön. 

– Lisä- ja muutostöitä on paljon ja / tai samaa suunnitelmaa muutetaan useita 

kertoja. 

– Kiinnioton ja lisäajan kustannuksista tai niiden laskentaperusteista ei ole 

sovittu tilaajan ja urakoitsijan välillä. 

– Kun muuttuneet suunnitelmat saadaan työmaalle viime hetkellä. 

 (Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & Sipilä, 2007.) 

  

3.3 Lisä- ja muutostyökäytäntö 

 

Tässä luvussa esitetään lisä- tai muutostöiden käsittelymalli, jota voi soveltaa 

käytäntöön. ( YSE 1998 soveltuvin osin; Kankainen, J., Siikanen, P.).  

 
Tilaaja: 

On ilmennyt tarve suunnitelmien muuttamiselle, joka johtuu: 

– loppukäyttäjän tarpeista 

– suunnitelman muutoksista 

– viranomaismääräyksistä. 

Tai 

Urakoitsija: 

– Toteutuksessa on havaittu muutos verrattuna sopimusasiakirjoihin. 

– Sopimusasiakirjoissa on puute tai ristiriita. 

– Urakoitsija huomaa vaihtoehtoisen, edullisemman toteutustavan. 

 

Edellisten johdosta tilaaja esittää tarjouspyynnön tai vaihtoehtoisesti urakoit-

sija ilmaisee lisä- tai muutostyön olemassaolon. Liitteessä 3 on esitetty kaa-

viona kohdan 3.4 lisä- ja muutostöiden käsittelymalli kaaviona.  

Urakoitsija: 

Tekee eritellyn laskelman jossa ilmenee: 

– määrät 
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– alustava hinnoittelu 

– vaikutukset urakka-aikaan. 

Tämän jälkeen urakoitsija  uovuttaa laskelman tilaajalle. 

 
Tilaaja: 

Tarkistaa eritellyn laskelman jonka pohjalta: 

– Muodostaa käsityksen muutossuunnitelmista. 

– Harkitsee ja punnitsee muita vaihtoehtoja. 

Eritellyn laskelman pohjalta tilaaja pyytää tarjousta urakoitsijalta. 

 

Urakoitsija: 

Laatii sitovan tarjouksen, josta ilmenee: 

– lopullinen hinta 

– lisäaikatarve 

– mahdolliset kiinniottokustannukset. 

– mahdolliset hyvitykset. 

Tämän jälkeen urakoitsija luovuttaa tarjouksen tilaajalle. 

 

Tilaaja: 

Tilaaja käsittelee tarjouksen ja päätyy johonkin alla olevista vaihtoehdoista: 

– Tarjouksen hyväksyminen ja työn tilaaminen. 

– Tarjouksen hylkääminen ja pitäytyminen alkuperäisessä suunnitelmassa. 

– Työn määrääminen tehtäväksi, koska hinnasta ei päästä yhteisymmärryk-

seen tai koska työ tilaajan mielestä kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuden 

piiriin. 

Tilaaja antaa urakoitsijalle tiedon siitä, mihin ratkaisuun hän on päätynyt, mi-

käli työ määrätään suoritettavaksi riidanalaisena. 

 
Urakoitsija: 

Suorittaa muutostyön normaalisti, mikäli tarjous on normaalisti hyväksytty. 

Jos kyseessä on  riidanalaisten tai omakustannushintaan sovittu työ: 

– Kirjaa ylös tarvikemenekit. 

– Kirjaa ylös työmenekit.  
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– Kirjaa ylös muut välittömästi työhön kohdistuvat kustannukset, kuten teline-

vuokrat, työkoneet ja energia. 

Tämän jälkeen urakoitsija toimittaa toteutuneet menekit, tositteet yms. tilaa-

jalle. 

 

Tilaaja: 

Mikäli on omakustannushintainen työ: 

– Työ- ja tarvikemenekkien tarkistaminen ja hyväksyminen. 

– Muut välittömästi työhön kohdistuneiden kustannusten tarkistamin en 

ja hyväksyminen. 

– Merkitsee työmaapäiväkirjaan mahdolliset hyväksymiset tai tarvittavat täs-

mennykset. 

Mikäli on kyseessä hyväksytty tarjous, ei yllä mainittuja toimenpiteitä tarvitse 

suorittaa, jos taas on riidanalainen suoritus, jää taloudellinen osuus valitetta-

vasti taloudelliseen loppuselvitykseen. 

 

Urakoitsija:  

Mikäli sovittu tai omakustannushintaan tehty lisä - tai muutostyö: 

– Urakoitsija laskuttaa työn sovitulla tavoin. 

 

Tilaaja: 

– Tarkastaa työn ja toteaa valmiuden. 

– Maksaa muutostyön laskun yhteisesti sovitulla tavalla. 

( YSE 1998 soveltuvin osin; Kankainen, J., Siikanen, P ) 

 

Liitteissä 1 ja 2 on esimerkki lisätyötarjouksesta, lisäaikavaade on 3 päivää. 

Lisäajan kustannuksista on sovittu aikaisemmin tilaajan kanssa, X € / pv, Li-

sävaateisiin on merkitty, että urakan kiinniottokustannuksista tullaan teke-

mään erillinen laskelma, mikäli tilaaja ei anna vastausta määräajassa. 

3.4 Esimerkkitapaus  

YIT:n (urakoitsija) ja kiinteistö Oy Vilhonkatu 7:n (rakennuttaja) välinen urak-

kasopimus koski SOK:n vanhan pääkonttorin saneeraamisen ja sen yhtey-

teen suunnitellun hotellirakennuksen rakentamisen sekä kadunrakennustöitä. 
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Tavoitehinnaksi oli sovittu 50 945 000 markkaa ja kattohinnaksi 56 039 000 

markkaa. Valmistuspäiväksi oli sovittu 28.5.1999. Kohteen sisäpuoliset tilat 

eräin poikkeuksin otettiin kuitenkin vastaan vasta 14.7.1999. Sopimuksente-

kohetkellä oli voimassa YSE 1983. Osapuolet eivät päässet sopimukseen li-

sä- ja muutostöistä, vaan haastoivat toistensa käräjäoikeuteen. 

Vaatimukset 

YIT Yhtymä vaati Kiinteistö Oy Vilhonkadulta korvausta 138 tehdystä lisä- ja 

muutostyöstä, Vilhonkadun syystä urakka-ajan pidentymisestä 20.9.1999 

saakka sekä Vilhonkadun aiheuttamista lisäkustannuksista yhteensä 

56 603 012, 22 markkaa. YIT Yhtymä vaati myös vahvistuksen siitä, että 

YIT:llä oli oikeus viiden kuukauden sakottomaan lisäaikaan Vilhonkadun myö-

tävaikutusvelvollisuuden rikkomisen vuoksi. 

Kiinteistö Oy Vilhonkatu vaati korvausta tavoite- ja kattohintoihin vaikuttanei-

den hyvitysten vuoksi liikaa maksetun urakkahinnan palautuksena 

3 099 433,97 markkaa sekä viivästyssakkoa urakkasuorituksen viivästymises-

tä 28.5.1999 alkaen vastaanottotarkastukseen 14.7.1999 asti urakkasopi-

muksen mukaiset 2 346 774, 92 markkaa. 

Korkeimman oikeuden kysymyksen asettelu 

Korkein oikeus asetti seuraavat kysymykset: 

– Onko YIT:llä olosuhteet huomioon ottaen oikeus saada korvausta lisä- ja 

muutostöistä siitä huolimatta, että töiden suhteen ei ole menetelty YSE 1983- 

ehtojen mukaisella tavalla? 

– Onko YIT:llä olosuhteet huomioon ottaen oikeus saada lisäaikaa, vaikka li-

säajan suhteen ei ole menetelty YSE 1983 - ehtojen mukaisella tavalla? 

Korkeimman oikeuden ratkaisun tosiseikat 

 YSE 1983. ehtojen lisä- ja muutostöitä koskevia menettelytapamääräyksiä ei 

noudatettu, vaan osapuolet olivat sopineet, että lisä- ja muutostöitä voitiin kä-

sitellä jälkikäteen työn aloittamisen jälkeen, kunhan ne oli ” yhteisesti todettu 
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”. YIT oli toimittanut kolmessa eri työmaakokouksessa Vilhonkadulle seuran-

talistoja töistä, jotka olivat YIT:n käsityksen mukaan lisä- ja muutostöitä, kus-

tannusvaikutukset oli näissä yksilöity vaihtelevalla tarkkuudella, mutta mitään 

rahamääräistä vaatimusta lisävastikkeiden saamiseksi ne eivät sisältäneet. 

Useimmat näistä sisälsivät lisäaikavarauman. Tavoite- ja kattohintojen tarkis-

tamisesta sovittiin tavoitehinnan tarkistamisneuvotteluissa pitkin kevättä, suuri 

osa lisä- ja muutostöistä ei ole ollut lainkaan esillä neuvotteluissa. Monien töi-

den osalta kustannusvaikutukset eivät myöskään olleet neuvotteluissa tiedos-

sa, näiden osalta YIT on neuvotteluissa ainoastaan varannut itselleen oikeu-

den esittää vaatimuksia myöhemmin. Aikataulu oli kiireinen ja suunnitelmia 

täydennettiin rakennuttajan toimesta myöhäisessä vaiheessa. Tähän perustui 

YIT:n kanteessaan esittämä lisäaikavaatimus rakennuttajan myötävaikutus-

velvollisuuden rikkominen. 

Korkeimman oikeuden ratkaisu 

YIT on korkeimman oikeuden mukaan korvauksen saamiseksi tullut esittää 

Vihonkadulle yksilöity rahamääräinen vaatimus kohtuullisen ajan kuluessa sii-

tä, kun YIT:llä on ollut kyseistä työtä koskevat suunnitelmat tiedossaan niin 

tarkasti, että kokenut urakoitsija olisi pystynyt tekemään arvion kustannuksis-

ta. Kohtuullisena aikana pidettiin yhtä kuukautta.  Urakka on rakennuttajan 

hanke ja tällä tulee olla viimekätinen harkintavalta sen suhteen, millaiseksi 

kohde muodostuu ja millaisia kustannuksia siihen uhrataan. Pelkkä yleisluon-

toinen huomautus siitä, että urakoitsija katsoo työn olevan lisä- tai muutostyö-

tä ja varaa mahdollisuuden vaatimusten esittämiseksi myöhemmin, ei ole 

harkinnan pohjaksi riittävä tieto. Vaikka YSE:n menettelymääräyksiä olisin 

sopimuksella poikettu, ei yllämainittuja näkökohtia voida sivuuttaa arvioitaes-

sa, minkälaisia toimintatapoja urakoitsijalta voidaan edellyttää lisä- ja muutos-

töistä johtuvien korvausvaatimusten suhteen. 

Lisäaikavaatimusten osalta korkein oikeus totesi, että sitä ei voitu perustaa 

pelkästään lisä- ja muutostöiden suureen määrään, vaan yksilöity vaatimus 

on joka tapauksessa annettava ennen töiden suorittamista YSE-ehtojen mu-

kaisesti. Vilhonkadun myötävaikutusvelvollisuuden rikkomiseen perustuva li-

säaikavaatimus puolestaan olisi edellyttänyt YSE 1983 24§:n mukaista ura-
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koitsijan huomautusta. Riippumatta siitä, oliko YSE 1983 24§:n mukaista 

huomautusta tehty, on YIT:n tullut esittää myötävaikutusvelvollisuuden laimin-

lyöntiin perustuva yksilöity lisäaikavaatimus viipymättä myötävaikutusvelvolli-

suuden tultua täytetyksi ja joka tapauksessa ennen urakka- ajan päättymistä. 

Lopputulos 

Koska perusteeltaan ja määrältään yksilöidyt korvausvaatimukset oli esitetty 

liian myöhään, ei suuri osa lisä- ja muutostöistä oikeuttanut korvaukseen lain-

kaan. Vaatimukset olisi pitänyt esittää kohtuullisessa ajassa siitä, kun kustan-

nusvaikutusten arviointi oli tullut mahdolliseksi. 

Lisäaikavaatimukset hylättiin ja maksettavaksi tuli viivästyssakko. Lisä- ja 

muutostöihin perustuvat yksilöidyt lisäaikavaatimukset olisi tullut esittää 

YSE:n ehtojen mukaisesti ennen töihin ryhtymistä, ja joka tapauksessa ennen 

varsinaisen urakka-ajan päättymistä. (Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 

diaarinumero 2006  / 294 antopäivä 10.3.2008, taltio 360. ) 

4 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN VAIKUTUS TUOTAN-
TOON  

 

Lisä- ja muutostöillä on vaikutusta tuotantoon. Ne vaikuttavat kustannuksiin, 

aikatauluun, käytettävissä oleviin resursseihin sekä työmaan häiriöherkkyy-

teen.  Tässä osiossa on tarkoitus käyttää konstruktiivista tutkimusta case- 

muodossa kahteen eri typpiseen lisä- ja muutostyötapaukseen. Konstruktiivi-

nen tutkimusmenetelmä ja sen vaiheet on selostettu tässä opinnäytetyössä 

kohdassa 4.1. Case-esimerkkien lähtökohtana on se, että lisä- ja muutostöis-

tä on päästy yhteisymmärrykseen. Tutkimuksen kohteena on, miten ne vai-

kuttavat tuotantoon.  Ensimmäisessä esimerkissä on kysymys nelikerroksi-

sesta kerrostalosta, jossa on 23 asuntoa ja jossa runkovaihe on saatu val-

miiksi ja sisävalmisteluvaihe alkamassa. Kuvitteellinen asiakas on ostamassa 

kolme pienempää asuntoa, mikäli niistä on mahdollista yhdistää yhdeksi isok-

si asunnoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kantaviin seiniin saha-

taan aukot ja vahvistetaan aukot teräspalkein ja mantteloidaan, jotta saadaan 
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yhdistettyä asunnot yhdeksi. Tämän jälkeen poistetaan ylimääräiset keittiöt ja 

yksi pesuhuone ja muutetaan ne makuu- sekä asuinhuoneiksi.  

 

Toisessa esimerkissä on kysymyksessä kaksiportaisesta, viisikerroksisesta 

kerrostalosta, jossa on alun perin 34 asuntoa ja joka on runkovaiheessa. Ku-

vitteellinen rakennuttaja päättääkin, että rakennukseen lisätään yksi kerros. 

Lisäkerros sijoittuu neljännen ja viidennen kerroksen väliin, koska ylimmässä 

kerroksessa on terassihuoneistoja. Toisin sanoen, lisätty kerros on identtinen 

alempiin kerroksiin nähden.  

 

4.1 Tutkimuksen suoritus 

 

 Esimerkkejä on yksinkertaistettu huomattavasti siten, että LVIS-töitä ei ole 

otettu mukaan tarkasteluun, vain ja ainoastaan rakennustekniset työt. Lisä- ja 

muutostöiden vaikutusta tutkitaan siten, että molemmista esimerkeistä on teh-

ty normiaikataulut, alkutilanteesta, jossa on mukana määrät, tehot, resurssit, 

työvaiheistus sekä tahdistus. Aikataulut on laadittu Planet + 6.2-versiolla. Tu-

losteena aikatauluista on otettu jana-aikataulu, paikka-aikakaavio sekä mie-

histövahvuusaikataulu. Tämän jälkeen on lisätty aikatauluihin yllämainittujen 

lisä- ja muutostöiden aiheuttamat uudet työvaiheet ja vähennetty niitä työvai-

heita, jotka ovat vähentyneet. Kun uudet työvaiheet on lisätty aikatauluihin, on 

suoritettu työvaiheiden tahdistus siten, että kuten alkuperäisissä aikatauluis-

sa, ei kahta työvaihetta ole meneillään samassa tilassa. Tämän jälkeen on 

tutkittu, miten yllämainitut lisä- ja muutostyöt vaikuttavat aikatauluun, resurs-

sien määrään, kalustoon sekä työjärjestykseen ja missä kohdassa on kriittiset 

polut. Kustannuksia ei ole tarkasteltu muuten kuin sitä, miten ne vaikuttavat 

työmaan yhteis- ja yleiskustannuksiin (8-9 litterat). Tämän jälkeen on tehty 

johtopäätökset siitä, miten juuri yllämainitut lisä- ja muutostyöt vaikuttavat esi-

merkkikohteisiin.  Viimeisessä esimerkkitapauksessa (viisikerroksiseen ker-

rostaloon lisätään yksi kerros) tutkitaan vielä tapausta, jossa rakennuttaja ei 

myönnä lisä-aikaa ylimääräisen kerroksen rakentamiseen, vaan on suoriudut-

tava alkuperäisen aikataulun mukaan, eli kyseessä on kiristetty aikataulu.  

Tässä tapauksessa tutkitaan työmaan resurssivahvuutta, mahdollisia lisäkus-
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tannuksia sekä vaikutuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin, jonka jäl-

keen tutkitaan työmaan häiriöherkkyyttä. 

 

4.2 Case1: Kerrostalosta yhdistetään kolme huoneistoa yhdeksi, 

Yleistä 

Esimerkkitapauksessa on neljäkerroksinen yksiportainen kerrostalo, jossa on 

23 asuntoa, väestönsuoja sekä yhteisiä tiloja ensimmäisessä kerroksessa. 

Tässä esimerkissä on kysymys muutostyöstä, eli urakkasopimuksen mukaiset 

työn suoritteet lisääntyvät tai vähenevät. Kerrostalon bruttoneliöt ovat 1650 

m2 ja bruttotilavuus 5105 m3.   

 

 Esimerkkitapauksen kerrostalossa runkoratkaisuna ovat ontelolaattaholvit, 

julkisivuna sandwich-elementit sekä kantavat väliseinäelementit. Käytäväosat 

ovat massiivilaattaelementtiä ja portaat valmiselementtejä. Perustukset ovat 

kovaan pohjamaahan paikallavalettuja betonianturoita. Esimerkkitapauksen 

kerrostalon rakentamisaika on 9,5 kuukautta eli 1.8.2008 - 15.5.2009.  

 

Tarkasteluajankohtana (21.12.2008) runkovaihe on loppusuoralla eli vesikat-

totyöt ovat meneillään ja rakennuksen lämmitysjärjestelmä on toiminnassa.  

Kohteen vastaanottotarkastus on alun perin suunniteltu 15.5.2009. Kohteesta 

on laadittu yleisaikataulu ja vielä tarkempi sisävalmisteluvaiheaikataulu. Aika-

taulu on laadittu jana-aikatauluna sekä paikka-aika kaavioina työvaiheiden 

seurattavuuden sekä eri työvaiheiden tahdistuksen kannalta. Kohteesta on 

myös tulostettu miehistövahvuus aikataulu, josta ilmenee omien työntekijöi-

den määrä kuukausittain. Muutostyö tapahtuu ylimmässä, eli neljännessä ker-

roksessa. 

4.2.1 Tuotannolliset seuraamukset 

 

Toimenpiteet 
 

Jotta saadaan toimiva asunnon pohjaratkaisu, joudutaan pienemmistä asun-

noista sahaamaan aukot kantaviin väliseiniin ja yhdistämään asunnot, mikä 
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taas aiheuttaa sen, että sahatut aukot pitää tukea teräspalkein kantavuuden 

säilyttämiseksi. Olemassa olevat palomääräykset taas määrittelevät, että te-

räkset tulee palosuojata. Teräspalkit palosuojataan mantteloimalla. Yhdiste-

tyssä asunnossa on kolme eri kylpyhuonetta, joista kaksi tulee jäämään, eli 

yksi kylpyhuone puretaan pois ja viemäröinti sekä vesijohdot tulpataan. Kun 

asunnot yhdistetään, jää osa porraskäytävän päätä tarpeettomaksi. Tämä tila 

yhdistetään osaksi asuntoa siirtämällä yhdistetyn asunnon pääsisäänkäynnin 

ovea uuteen paikkaan.  Muutos aiheuttaa sen, että vanhan käytävän päässä 

oleva valoaukko muotitetaan, raudoitetaan ja betonoidaan umpeen. Vanha 

porraskäytävä muodostaa uuden asunnon eteisen. Vastaavasti asuntojen yh-

distämisen yhteydessä jää kaksi kappaletta keittiöitä ja kolme kappaletta etei-

siä tarpeettomaksi, eli yksi keittiö jää ennalleen ja se laajennetaan. Yllämaini-

tut muutokset aiheuttavat sen, että kevyiden väliseinien paikat muuttuvat 

olennaisesti ja osa väliseinistä jää pois, eli määrä vähenee. Samalla kuin väli-

seinien määrä vähenee, vähenee myös ovien määrä.  

 

Vaikutukset aikatauluun 
 

Timanttisahaukset ja purku on tässä esimerkissä tarkoitus teettää alihankkijal-

la. Holvin laudoitus, raudoitus, betonointi ja purku sekä samoin teräspalkkien 

asennus ja manttelointi on tarkoitus tehdä omalla henkilöstöllä. Muutostöiden 

aiheuttamat työvaiheet on lisätty uuteen aikatauluun, josta käyvät ilmi seuraa-

vat poikkeukset alkuperäiseen sisävalmisteluaikatauluun: 

– Uudet työvaiheet kuten käytävän holvaus ja betonointi sekä timanttisaha-

us työt aiheuttavat sen, että väliseinätyön aloitus neljännessä kerroksessa 

siirtyy kahdeksan työpäivää. 

-  Varamesta käynnistetään muualla. Esimerkiksi talosaunan rungon teko ja 

villoitus aloitetaan, kuten päivitetyssä aikataulussa on esitetty.  

– Alkuperäinen pumpputasoitetyö siirtyy viisi työpäivää myöhemmäksi, koska 

neljännen kerroksen väliseinien asennustyön aloitus on viivästynyt ja halu-

taan jättää häiriövaraa seuraavan tahdistavan työvaiheen käynnistymiselle. 

– Neljännen kerroksen tasoitustyön aloitus siirtyy kolme päivää myöhemmäk-

si, koska työn aloitusedellytykset eivät täyty aikaisemmin. 
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– Neljännen kerroksen laatoitustyöt vähenevät, koska on yksi kylpyhuone vä-

hemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, eli työvaihe nopeutuu. 

- Neljännen kerroksen tasoitetyöt sekä maalaustyöt vähenevät noin 50 m2, 

mutta toisaalta muutostyö aiheuttaa lisäkotelointia ynnä muuta hidastavaa 

työvaihetta maalaus- ja tasoitetyölle, eli työvaihe pysyy samanpituisena. 

– Neljännen kerroksen kalusteasennukset vähenevät keittiöiden vähenemisen 

myötä, toisaalta kun keittiöt muuttuvat asuinhuoneiksi lisääntyvät komerot 

vastaavasti. 

- Neljännen kerroksen väliovet ja kerrostaso- ovet vähenevät muutoksen 

myötä. 

- Neljännen kerroksen listoitustyöt vähenevät eli työvaihe nopeutuu. 

- Neljännen kerroksen koneet ja varusteet vähenevät, koska kaksi keittiötä ja 

yksi kylpyhuone on poistettu alkuperäisestä suunnitelmasta, eli työvaihe no-

peutuu. 

– Muutos ei vaikuta loppusiivoukseen koska siivottavat kokonaisneliöt pysyvät 

ennallaan. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että itse asiassa aikataulu ei kokonaisuu-

dessaan aiheuta lisäajan tarvetta, vaikkakin alkupään tehtävälisäykset aiheut-

tavat häiriöherkkyyttä tiiviin rytmityksen takia, mutta kalustamisvaiheessa taas 

työsuoritukset vähenevät. Neljännen kerroksen muutostyöt eivät vaikuta mui-

den kerrosten työsuorituksiin muuten kuin vaihtomestan tarpeella. 

 

Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 

Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkuperäi-

sestä sisävalmisteluvaihe aikataulusta sekä muutetusta aikataulusta, joka on 

liitteenä (liite 7). Miehistövahvuuskäyrästöt on tulostettu kuukausitasolla, ku-

ten grafiikasta käy ilmi (liite 9). Varsinaisia muutoksia ei näy kuin tammikuus-

sa kuukausitasolla. Mutta kun lasketaan miehistötunnit, käy ilmi, että tammi-

kuussa tarvitaan kaksi raudoitus- ja betonointitaitoista rakennusmiestä lisää, 

jotta suoriudutaan muutetun sisävalmistevaiheaikataulun mukaisista tehtävis-

tä. Tiedot tunneista on esitetty taulukossa 8 ja kaaviossa 8. 
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Taulukko 8, Case 1 aikataulujen mukaiset tunnit. 

 

  Alkuperäinen aikataulu  Muutettu aikataulu aikataulu 
Ero-
tus 

2008 Tunnit Tunnit   

Joulukuu 336 304 -32 

Tammikuu 574 772 198 

Helmikuu 472 456 -16 

Maaliskuu 1128 1095 -33 

Huhtikuu 456 422 -34 

Toukokuu 80 80 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 8, Graafinen esitys tunneista 

 

Kuten taulukosta 8 huomataan, muutostyön kokonaistunnit lisääntyvät yh-

teensä 103 tuntia ollen 3129 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jos-

sa kokonaistuntimäärä on 3026 tuntia. Suurin ero on tammikuun kohdalla, 

jossa tuntimäärien ero on 218 tuntia, tasoittuen helmi-huhtikuussa negatiivi-

seksi muutamilla kymmenillä tunneilla.  

 

Johtopäätöksenä miehistövahvuuteen voidaan pitää sitä, että tammikuussa 

tarvitaan lisätä määräaikaiseksi kaksi rakennusmiestä, jotka ovat raudoitus- ja 

betonointitaitoisia. Muuta henkilöstön lisäystarvetta ei yllämainittu muutostyö 
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aiheuta kokonaisvahvuuteen verrattuna alkuperäiseen sisävalmisteluvaiheai-

katauluun. 

 

Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 

Muutostyön vaikutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin ei ole merkittävä. 

Suurimmat menoerät muodostuvat autonosturin lisäkäytöstä, kun sahatut ja 

pilkotut väliseinäelementtien ylimääräiset osat joudutaan nostamaan pois ker-

roksista. Toinen menoerä on muottikaluston lisäys hetkellisesti holvinteon ai-

kana sekä pumppuauton käyttö betonoinnissa. Toki työvoiman hetkellinen li-

säys tammikuussa aiheuttaa sen, että työntekijät tule varustaa asianmukaisin 

varustein työturvallisuus huomioiden, kuten huomioväritetyt työvaatteet, tur-

vakengät, kypärä, jossa kuulosuojaimet ja silmäsuojaimet, sekä työtekijöiden 

perehdytys ja opastus. Muihin kustannuksiin (rakennustekniset kustannukset, 

litterat 1-7) ei tässä esimerkkitapauksessa oteta kantaa.  

 

4.2.2 Case 1:n yhteenveto 

Esimerkkitapauksen muutostyöt eivät kokonaisuudessaan vaikuta aikatau-

luun, eikä lisäaikavaadetta ole perustellusti aihetta vaatia. Työvaiheiden häi-

riöherkkyys lisääntyy tammikuussa, mutta ei merkittävästi. Muutostyöt aiheut-

tavat tammikuussa tilapäisen miehistön lisäyksen noin kuukaudeksi kahdella 

henkilöllä. Merkittäviä lisäkustannuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 

ei ole tulossa. 

 

4.3 Case 2: Kerrostaloon lisätään yksi kokonainen kerros 

 Yleistä  

Esimerkkitapauksessa on viisikerroksinen kaksiportainen kerrostalo, jossa on 

34 asuntoa, väestönsuoja, neljä kappaletta autotalleja sekä yhteisiä tiloja en-

simmäisessä kerroksessa. Tässä esimerkissä on kysymys lisätyöstä, eli yli-

määräinen kerros ei alun perin ole kuulunut urakkasopimukseen. Kerrostalon 

bruttoneliöt ovat 3107 m2 ja tilavuus 9300 m3. 
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Esimerkkitapauksen kerrostalo on perustettu paalujen varaan täyttömaalle, 

suuren vesistön ääreen jossain päin Suomea. Alapohja on itsestään kantava 

240 mm teräsbetoniarinalaatta alapohja. Keskellä rakennusta toimii liikun-

tasauma, eli talon eri portaista ei ole kulkua toiseen portaaseen lukuun otta-

matta ensimmäistä kerrosta. 

 

Esimerkkitapauksen kerrostalossa runkoratkaisuna on paikallavaluholvit, jul-

kisivuna sandwich-elementit sekä kantavat väliseinäelementit. Käytäväosat 

ovat massiivilaattaelementtiä ja portaat valmiselementtejä. Esimerkkitapauk-

sen kerrostalon rakentamisaika on 12,5 kuukautta eli 6.8.2008 - 16.10.2009. 

Tarkasteluajankohtana (15.2.2008) runkovaihe on edennyt kolmanteen ker-

rokseen, jolloin tämän esimerkin tarkastelu on vielä mahdollista. Tätä esi-

merkkiä on yksinkertaistettu siten, että ei tarkastella kantavatko perustukset 

ylimääräisen kerroksen vai ei. Myöskään tässä esimerkissä ei ole otettu mu-

kaan LVIS-töitä tarkastelun kohteeksi, vaikka yhden kerroksen lisäys vaikut-

taa oleellisesti myös LVIS- töihin.  Kohteen vastaanottotarkastus on alun pe-

rin suunniteltu pidettaväksi16.10.2009. Kohteesta on laadittu kaksi suhteelli-

sen tarkkaa yleisaikataulua määrineen, resursseineen sekä tehoineen, joka 

on liitteenä. Ensimmäisessä aikataulussa on esitetty hankkeen kulku alkupe-

räisen aikataulun mukaisesti. Toisessa aikataulussa on lisätty yksi ylimääräi-

nen kerros kaikkine siihen liittyvine töineen. Aikataulu on laadittu jana-

aikatauluina sekä paikka-aikakaavioina työvaiheiden seurattavuuden sekä eri 

työvaiheiden tahdistuksen kannalta. Kohteesta on myös tulostettu miehistö-

vahvuusaikataulu, josta ilmenee omien työntekijöiden määrä kuukausittain. 

Lisäkerros sijoittuu neljännen ja viidennen kerroksen väliin, eli lisättävä kerros 

on identtinen 2-4 kerrokseen nähden. Ylin kerros säilyy nykyisellään katto-

huoneistona, mutta muodostaa jatkossa kuudennen kerroksen.  

4.3.1 Tuotannolliset seuraamukset 

 
Toimenpiteet 
 

Tässä esimerkissä lisätään yksi kerros lisää neljännen ja viidennen kerroksen 

väliin siten, että lopputuloksena rakennus on kuusikerroksinen. Tämän jäl-

keen tarkastellaan, mitä lisäys aiheuttaa tuotantoon aikataulujen kautta, niin 
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miehistövahvuuteen työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin sekä aikatauluun. 

Toisin sanoen alkuperäiseen yleisaikatauluun on lisätty yksi kerros ja kaikki 

siihen liittyvät työvaiheet, jotta saadaan kyseinen kerros valmiiksi. Tämän jäl-

keen työvaiheet on tahdistettu ja optimoitu siten, että lisätyn kerroksen työ-

vaiheet luontevasti sijoittuvat tuotantoaikatauluun. Koko yleisaikataulun ajatus 

on ollut, että työvaiheet aloitetaan A-portaasta ja edetään kerroksittain ylim-

pään kerrokseen, jonka jälkeen siirrytään B-portaaseen suorittamaan samat 

työvaiheet.  Lisätyn kerroksen työvaiheilla tarkoitetaan kaikkia niitä työvaihei-

ta, joita on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi, kuten tasoitetöitä, maala-

ustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. Kun uusi aika-

taulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen.  

 
Vaikutukset aikatauluun 
 

Lisätöiden aiheuttamat työvaiheet on lisätty uuteen yleisaikatauluun, josta 

käyvät ilmi seuraavat poikkeukset alkuperäiseen yleisaikatauluun: 

– Rakennuksen runko on valmis alkuperäisen yleisaikataulun mukaan viikon 

13 lopulla 2009, yhden kerroksen lisäys aiheuttaa sen, että runko on valmis 

vasta viikon 16 lopulla 2009, eli aiheutuu 14 työpäivän viive. Vesikattotyö siir-

tyy myös samat 14 päivää myöhempään. Rakennukseen oli alun perin suun-

niteltu ottaa käyttöön lämmitysjärjestelmä kerroksittain viikolla 14 / 2009, mut-

ta lisäyksen takia lämmitysjärjestelmän käyttöönotto siirtyy viikolle 17 / 2009, 

ja tästä syystä myös etuputsin aloitus myöhästyy. 

– Väliseinätyö käynnistyy viikolla 17 / 2009 A-portaassa, eli 3 viikkoa myö-

hemmin kuin alun perin oli suunniteltu ja viikolla 23 / 2009 B-portaassa. Väli-

seinätyöt ovat valmiit viikolla 22 / 2009 A-portaan osalta ja viikolla B- portaas-

sa. Alkuperäisessä aikataulussa väliseinätöiden oli määrä alkaa viikolla 14 ja 

olla valmiit viikolla 18 A-portaan osalta ja alkaa viikolla 19 / 2009 ja olla valmiit 

viikolla 23 / 2009 B-portaan osalta. Syy viiveeseen on myöhempi aloitusajan-

kohta ja määrämuutos, eli väliseinien määrä on lisääntynyt yhdellä kerroksel-

la. 

– Tasoitustyöt alkavat viikolla 19 / 2009 A-portaasta ja ovat valmiit viikolla 24 / 

2009 tiistaina alkuperäisen aikataulun mukaan. Vastaavat päivämäärät olivat 

alkuperäisessä suunnitelmassa aloitusviikolla 16 / 2009 ja valmis viikolla 19 / 
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2009 A-portaan kohdalla. Syy viiveeseen on myöhempi aloitusajankohta ja 

määrämuutos, eli tasoitettavien seinien määrä on lisääntynyt yhdellä kerrok-

sella. 

– Laatoitustyöt alkavat viikolla 20 / 2009 ja ovat valmiit viikolla 25 / 2009 tiis-

taina A-portaan osalta, viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden kolme viik-

koa aloituksesta ja neljä viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymi-

seen on lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen laattamäärien lisäys 

alkuperäiseen verrattuna.  

– Pohjamaalaus alkaa viikolla 21 / 2009 ja on valmis viikolla 26 / 2009 A-

portaan osalta. Viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden on kolme viikkoa 

aloituksesta ja neljä viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymiseen 

on lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen maalattavan pinnan lisä-

ys alkuperäiseen verrattuna.  

– Kalusteasennus alkaa viikolla 22 / 2009 ja on valmis viikolla 30 / 2009 tiis-

taina. Viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden on kolme viikkoa aloitukses-

ta ja seitsemän viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymiseen on 

lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen kalustemäärän lisäys sekä 

kesäloma, joka katkoo työsuoritusta alkuperäiseen aikatauluun verrattuna. 

– Saunojen panelointi, lattialaatoitus, kalustevälilaatat, tapetointi ja parket-

tiasennus toistavat samaa kaavaa kuin yllämainitut työvaiheet. Toisin sanoen 

työvaiheen aloitus myöhästynyt noin kolme viikkoa alkuperäisen aikataulun 

mukaan ja työvaiheet valmistuvat noin neljä viikkoa myöhemmin verrattuna 

alkuperäiseen aikatauluun. Syynä tähän on määrälisäys. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lisätty kerros vaikuttaa kaikkiin sisä-

valmisteluvaiheen työvaiheisiin siten, että työvaiheet käytännössä alkavat 

noin kolme viikkoa myöhemmin kuin alkuperäisessä yleisaikataulussa suunni-

teltu, ja päättyvät pääsääntöisesti neljä viikkoa myöhemmin kuin oli suunnitel-

tu, määrälisäyksien vuoksi. Lisäkerroksen aiheuttamat tehtävälisäykset lisää-

vät häiriöherkkyyttä tiiviin rytmityksen takia. Alkuperäisen yleisaikataulun mu-

kaan kohde on vastaanotettavissa 16.10.2009. Kerroksen lisäys on aiheutta-

nut sen, että lisäaikaa tehtävien suoriutumiseen tarvitaan kokonaisuudessaan 

24 työpäivää lisää eli vastaanottotarkastus olisi 19.11.2009. 
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Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 

 Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkupe-

räisestä yleisaikataulusta sekä muutetusta aikataulusta, joka on liitteenä 14. 

Miehistövahvuuskäyrästöt on tulostettu vahvuus kuukausitasolla ja kuten gra-

fiikasta (kaavio 9) käy ilmi, lisätty kerros aiheuttaa sen, että kesäkuussa tulee 

lisätä miehistövahvuutta radikaalisti kahdella kirvesmiehellä ja yhdellä raken-

nusmiehellä noin kahdeksi kuukaudeksi. Toimenpiteen jälkeen on vielä pidet-

tävä yllä vahvuutta lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen suoritetaan nor-

maali vähennys työvahvuuteen.  

Taulukko 9, aikataulujen mukaiset tunnit. 

 

  

Alkuperäinen 
yleisaikataulu 

Lisätty 1.kerros 
aikataulu 

2008 Tunnit Tunnit 

Lokakuu 184 184 

Marraskuu 986 986 

Joulukuu 638 638 

Tammikuu 731 731 

Helmikuu 1088 1008 

Maaliskuu 1768 1672 

Huhtikuu 2040 1925 

Toukokuu 1656 1692 

Kesäkuu 1608 2225 

Heinäkuu 824 1264 

Elokuu 1616 2296 

Syyskuu 1944 1920 

Lokakuu 296 1456 

Marraskuu 0 440 

Yhteensä 15379 18437 
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Kaavio 9, Case 2:n graafinen esitys tunneista. 

Kuten taulukosta 9 huomataan, lisätyön kokonaistunnit lisääntyvät yhteensä 

3058 tuntia, ollen 18437 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jossa 

kokonaistuntimäärä oli 15379 tuntia. Suurin erotus on elokuun ja lokakuun 

kohdalla, jossa tuntimäärien erotus on 1160 ja 680 tuntia. Johtopäätöksenä 

miehistövahvuuteen voidaan todeta se, että kesäkuussa tarvitaan lisätä mää-

räaikaiseksi kaksi kirvesmiestä sekä yksi rakennusmies. Kesäkuussa sekä 

elokuussa tarvitaan lisää toiset kaksi kirvesmiestä ja yksi rakennusmies. Tä-

män lisäksi joudutaan ylläpitämään henkilöstöä koko lokakuun, vasta marras-

kuussa voidaan pudottamaan vahvuutta, kuten alkuperäisessä suunnitelmas-

sa. 

 

Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 

Tässä esimerkissä ei oteta kantaa siihen miten lisäkerroksen rakentaminen 

vaikuttaa työmaan rakennuskustannuksiin, eli litterat 1 - 7, vaan keskitytään 
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pelkästään työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin eli litterat 8 - 9. Lisätyön vai-

kutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin tulee olemaan merkittävä. Pyrin 

tässä esimerkissä käymään läpi litterakohtaisesti, miten lisäaika vaikuttaa 

työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Kaikki alla esitetyt luvut ovat peräisin 

esimerkkikohteen tavoitearviosta ja noudattavat yleisellä tasolla muidenkin 

rakennusliikkeiden käytettyjä numeerisia arvoja. Litterointijärjestelmänä on 

käytetty erään suuren rakennusliikkeen litterointijärjestelmää, joka poikkeaa 

hieman Talo-80-litterointijärjestelmästä. 

 

 Littera 8010 Työmaatoimihenkilöt 

 

Littera 8010 sisältää vastaavan työnjohtajan (14 kuukautta), kohdemestarin (8 

kuukautta) sekä työmaatoimiston hoitajan (4 kuukautta) osittaisen palkan se-

kä sosiaalikulut. Tämän lisäksi littera sisältää yllämainittujen henkilöiden mat-

kakulut, vastaavan lisät, työturvallisuuspäällikön lisät, luontaisedut sekä oman 

auton käytön työmaa-ajoa.   Litteran kokonaissumma on 168500 €.  Alkupe-

räinen rakentamisaika on 269 työpäivää, ja jos yksinkertaisesti jaetaan litteran 

kokonaissumma työpäivien suhteessa, saadaan luvuksi 629,39 € / päivä. Kun 

rakentamisaika pitenee 24 työpäivällä, lisääntyvät tämän litteran laskennalli-

set kustannukset 15033,46 €. 

 
Littera 8020 Työmaatoimisto 

 

Littera 8020 sisältää työmaatoimiston käyttämät tietokoneet, niiden ohjelmat 

ADSL-liittymien vuokrat, kopiokonevuokrat, matkapuhelinmaksut, kopiomak-

sut ja projektipankkivuokrat. Olkoon litteran kokonaissumma 12500 €, eli 

46,46 € / päivä. Rakentamisajan venyessä 24 työpäivää, lisäkustannukset 

ovat 1115,24 € kyseenomaiselta litteralta. 

 
Littera 8050 Vartiointi 

 

Littera 8050 sisältää työmaatoimiston, työmaan sosiaalitilojen ja itse työmaan 

vartioinnin. Vartiointipalvelut ostetaan yleensä ulkopuolisilta vartiointiliikkeiltä, 

joiden laskutusperuste kiinteä kuukausihinta ellei tule hälytyksiä, josta sitten 
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veloitetaan erikseen. Normaalin vartiointisopimuksen kuukausitaksa on noin 

230 € / kuukausi. Kun rakentamisaika pitenee 24 työpäivällä, aiheutuu litteral-

le noin 230 € lisäkustannus. 

 

Littera 8110 Henkilökohtaiset suojavälineet 
 

Littera 8110 sisältää työntekijöiden henkilökohtaiset suojavälineet kuten kesä- 

ja talvihaalarit, kesä- ja talvikengät, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, suojaky-

pärän sekä henkilökohtaiset hengityssuojaimet. On laskettu, että yhden työn-

tekijän henkilökohtaisten suojainten kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 

442 € vuodessa. Kun joudutaan lisäämään työntekijöitä yhteensä kuusi kap-

paletta määräaikaisesti, niin voidaan puolittaa yllämainittu summa, koska ta-

vihaalareita ei tarvitse ostaa, kun työmaakin päättyy ennen talvea. Litteralle 

muodostuu tässä laskennallisesti 1326 € lisäkustannus. 

 

Littera 8130 Työturvallisuustarkastukset 
 

Littera 8130 sisältää keskimäärin kerran viikossa tehtävät työturvallisuustar-

kastukset, eli niin sanotut TR-mittaukset.  Alkuperäisiä kustannuksia on varat-

tu litteralle 36 kertaa yhden tunnin palkka sosiaalikuluineen eli 1062,75 €. 

Kustannuslisäys litteralle on neljä ylimääräistä kierrosta eli 118,08 €. 

 

Littera 8210 Työmaarakennukset 
 

Littera 8210 sisältää työmaalla käytettävät tilapäiset työmaarakennukset, ku-

ten työmaatoimisto sekä neuvottelutilat, työntekijöiden peseytymis-, ruokailu- 

ja pukeutumistilat sekä työmaalla käytettävät varastotilat kuten meri- ja holvi-

kontit sekä niiden kuljetuksen ja pystyttämisen. Perittävä korvaus on kuukau-

sivuokra per yksikkö. Normaalin lakisääteisen sosiaalitilayksikön ja varastojen 

kuukausivuokra on noin 1102 € kuukaudessa. 
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Littera 8250 Sähkötyöt 
 

Littera 8250 sisältää tilapäisen työmaasähköistyksen vuokrat kuten työmaan 

sähköpääkeskuksen, alajakokeskukset sähköjohdot ja -roikat sekä edellä 

mainittujen asentamisen sekä ylläpidon. Yleensä käytetään työmaan sähkö-

töiden kustannuksia arvioidessa esimerkiksi 3,60 € / bruttoneliö, tässä tapa-

uksessa 11185 € yhteensä. Kun yksi kerros on lisätty esimerkissä, tarkoittaa 

se, että rakennuksen bruttoneliöt ovat kasvaneet 662 m2, josta aiheutuu las-

kennallisia lisäkustannuksia 2383,2 €. 

 

Littera 8360 Siivous ja raivaus 
 

Littera 8360 sisältää itse rakennustyömaan siivoustyön, roskalavojen vuok-

ran, jätteiden kuljetuksen sekä kaatopaikkamaksut. Laskentaperusteena on 

yleensä käytetty 3,20 € / bruttokuutio (brm3). Lisätyn kerroksen myötä raken-

nuksen bruttokuutiot kasvavat 662 m2 x 3 m = 1986 brm3, eli laskennallinen 

lisäkustannus on 6355,20 €. 

 

Littera 8370 Loppusiivous  
 

Littera 8370 sisältää rakennuksen loppusiivouksen ennen vastaanottotarkas-

tusta. Työ teetetään yleensä alihankintana alan ammattilaisilla. Laskutus pe-

ruste on yleensä 0,8–1,0 € / bruttokuutio kohteesta riippuen. Ylimääräisen 

kerroksen lisäyksen myötä rakennuksen bruttokuutiot ovat lisääntyneet 1986 

brm3, josta saadaan laskennallinen lisäkustannus, joka on 1588,80 €. 

 

Littera 8400 Energia 
 

Littera 8400 sisältää rakennustyössä tarvittavat polttoaineet kuten bensiinin, 

työmaasähkön ja sähkön perus- ja siirtomaksut sekä työnaikaisen kaukoläm-

mön ja kaukolämmön perusmaksun. Laskentaperusteena voidaan yleensä 

käyttää esimerkiksi 2,30 € / brm3. Arvioitu laskennallinen lisäkustannus on 

4567,8 €. 
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Littera 8510 Työkalut, -koneet asemat ja - laitteet 
 

Littera 8510 sisältää kaikki työssä tarvittavat käsityökalut ja niiden huollon, jo-

ta ei voida sisällyttää erikseen tietylle litteralle. Työkalut joko vuokrataan tai 

tapauskohtaisesti hankitaan työmaalle. Laskentaperusteena yleensä, ellei pa-

rempaa tietoa ole käytettävissä, käytetään esimerkiksi 4,70 € / bruttoneliö. Lit-

teran laskennallinen lisäkustannus tulee olemaan 3111,40 €. 

 

Littera 8530 Käyttötarvikkeet (varastotavara) 
 

Littera 8530 sisältää, kuten nimikin kertoo, työmaan käyttötarvikkeet, kuten 

wc-paperit käsienpyyhintäpaperit, pesuaineet ynnä muut erittelemättömät 

pientarvikkeet. Laskentaperusteena käytetään yleensä kohteen koko huomi-

oiden 0,6 € / brm2 Litteran laskennallinen lisäkustannus on 397,2 €. 

 

Littera 8610 Mittaukset 
 

Littera 8610 sisältää rakennuksen kaikki tarvittavat mittaukset sekä mahdolli-

set mittausvälineiden vuokrauskustannukset. Laskentaperusteena pidetään 

yleensä kaksiportaisessa kerrostalossa yllä kuvatulla runkoratkaisulla noin 40 

tuntia kuukaudessa perustus- ja runkovaiheen aikana, sekä noin 10 tuntia 

kuukaudessa sisävalmisteluvaiheen aikana. Toisin sanoen laskennalliset lisä-

kustannukset tulevat olemaan 50 tuntia x mittamiehen palkka (20 € /h) x sosi-

aalikulut (65 %) = 1650 €. 

 

Littera 8700 talvilisätyöt 

 

 Littera 8700 sisältää talvesta johtuvat ylimääräiset työt, kuten suojaukset lu-

mi- ja jäätyöt, tilapäisten lämmittimien vuokrat sekä polttoaineet, kuten poltto-

öljy. Yleensä talvilisätyöt lasketaan tapauskohtaisesti ja käytetään laskenta- 

arvona neljää kuukautta. Tässä esimerkissä ei ole otettu huomioon talvi-

lisätöiden vaikutusta, koska rungon valmistuminen siirtyy edullisempaan vuo-

denaikaan nähden. 
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Littera 8810 Torninosturit 
 

Littera 8810 sisältää torninosturi kasauksen, torninosturin vuokran, radan 

vuokran, torninosturin purun sekä nosturikuljettajan palkat sosiaalikuluineen. 

Muutetussa aikataulussa havaitaan heti, että torninosturi joudutaan pitämään 

pystyssä 15 työpäivää pitempään kuin alun perin oli suunniteltu. Torninosturin 

vuokra on 254 € / päivä (Liebherr 200) ja nosturinkuljettajan palkka 19, 66 € / 

tunti lisättynä sosiaalikulut, jotka on 65 %. Laskennallinen lisäkustannus on 

 7702,68 €. 

 

Littera 8840 Telineet ja kelkat  
 

Littera 8840 sisältää työssä tarvittavien telineiden vuokrat sekä niiden pysty-

tyksen, kunnossapidon sekä purkutyöt. Yleinen laskentatapa on rakentamis-

kuukausien määrä, ellei tarkempaa tietoa ole olemassa. Yleisesti käytetty ar-

vo on 385 € / rakentamiskuukausi, eli lisäkustannuksia tulee 385 €. 

 

Littera 8930 Takuukorjaukset 

 

Littera 8930 sisältää vuositakuuvarauksen, joka on laskennallinen arvo jo ai-

kaisemmin toteutuneista vuositakuutöistä, yleensä käytetään 6,0 € / brm2 vii-

tearvona. Laskennalliset lisäkustannukset ovat 3972 €. 

 

Littera 8980 Työntekijöiden palkanlisät 
 

Littera 8980 sisältää työntekijöiden työehtosopimuksissa sovitut matkakus-

tannukset. Kuten aikaisemmin mainittiin työntekijöiden lisätarve, on kesä-

kuussa kolme henkilöä lisää sekä elokuussa kolme henkilöä lisää, eli kuusi 

henkilöä lisää yhteensä neljä kuukautta ja oletusarvona on, että työmatkan pi-

tuus on 10 - 20 km, jolloin korvaus on 2,71 € / päivä, eli yhteensä 1365,84 €. 

 

4.3.2 Case 2:n yhteenveto 

Esimerkkitapauksen lisätyöt vaikuttavat kokonaisuudessaan muutettuun 

yleisaikatauluun yhteensä 24 työpäivää, ja näin ollen lisäaikavaade on perus-
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teltua. Työvaiheiden häiriöherkkyys lisääntyy kesäkuussa sekä elokuussa, jol-

loin useita työvaiheita on meneillään yhtäaikaisesti merkittävästi. Lisätyöt ai-

heuttavat alkaen kesäkuussa tilapäisen miehistön lisäyksen, kolmella henki-

löllä ja elokuussa toisen lisäyksen kolmella henkilöllä tilapäisesti. Merkittäviä 

lisäkustannuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin on tulossa laskennalli-

sesti 53423,90 € verran, mikä vastaa noin 11,99 %:n lisäystä työmaan yleis- 

ja yhteiskustannuksiin. 

4.4 Case 3: kerrostaloon lisätään yksi kerros, lisäaikaa ei hyväksytä 

 
Yleistä 
 

Tämä esimerkki on muuten sama kuin Case 2, mutta tässä pyritään tutki-

maan, onko edes mahdollista rakentaa esimerkkikerrostalo alkuperäisen aika-

taulun mukaan, ja jos on, niin mitä muutoksia se aiheuttaa tuotantoon. Toisin 

sanoen, tässä esimerkissä lähdetään kiristämään aikataulua siten, että alku-

peräinen vastaanottotarkastuspäivämäärän tavoite on 16.10.2009. Tämän 

jälkeen tarkastellaan, mitä lisäys aiheuttaa tuotantoon aikataulujen kautta, niin 

miehistövahvuuteen kuin työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Alkuperäi-

seen yleisaikatauluun on siis lisätty yksi kerros ja kaikki siihen liittyvät työvai-

heet, jotta saadaan kyseinen kerros valmiiksi. Tämän jälkeen työvaiheet on 

tahdistettu ja optimoitu siten, että lisätyn kerroksen työvaiheet luontevasti si-

joittuvat tuotantoaikatauluun. Lisätyn kerroksen työvaiheilla tarkoitetaan kaik-

kia niitä työvaiheita, jotka on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi, kuten ta-

soitetöitä, maalaustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. 

Kun uusi aikataulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa ko-

konaisuuteen.  

 

Toimenpiteet aikataulun pitämiseksi 
 

Useamman yrityksen ja erehdyksen kautta on saatu kiristetty aikataulu toimi-

maan siten, että teoreettisesti on mahdollista, että lisäkerros pystytään raken-

tamaan ja saamaan valmiiksi 16.10.2009 mennessä, kuten alkuperäinen 

yleisaikataulu. Aikaisemman muutetun yleisaikataulun ajatus oli, että työvai-

heet aloitetaan A-portaasta ja edetään kerroksittain ylimpään kerrokseen, 
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jonka jälkeen siirrytään B-portaaseen suorittamaan samat työvaiheet. Kiriste-

tyssä aikataulussa joudutaan muuttamaan tätä ajatusta ja aloittamaan sisä-

valmisteluvaiheen työt melkein samanaikaisesti molemmissa portaissa. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että jokaista sisävalmisteluvaiheen työvaihetta var-

ten joudutaan kaksinkertaistamaan resurssit. Kun resurssimäärät on kaksin-

kertaistettu, työvaiheet on tahdistettu ja optimoitu siten, että työvaiheet sijoit-

tuvat luontevasti tuotantoaikatauluun. Työvaiheilla tarkoitetaan kaikkia niitä 

työsuorituksia, jotka on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi kuten tasoite-

töitä, maalaustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. Kun 

uusi aikataulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa miehistö-

vahvuuteen ja työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Kiristetyn aikataulun 

suurin vaara on suuri häiriöherkkyys. Esimerkiksi jos joku tasoitetyöntekijöistä 

sairastuu eikä korvaavaa työntekijää saada heti paikalle, jäävät työt jälkeen ja 

seuraavan työvaiheen aloitusedellytykset eivät toteudu, ja toteutus myöhästyy 

ja sitä seuraava työvaihe myöhästyy ja niin edelleen. 

 

Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 

Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkuperäi-

sestä yleisaikataulusta sekä muutetusta ja kiristetystä aikataulusta, joka on 

liitteenä 15. Miehistövahvuuskäyrästöistä on tulostettu vahvuus kuukausita-

solla, ja kuten grafiikasta (kaavio 10) käy ilmi, lisätty kerros aiheuttaa sen, että 

toukokuussa tulee lisätä miehistövahvuutta radikaalisti neljällä kirvesmiehellä 

ja kahdella rakennusmiehellä noin neljä kuukautta, jonka jälkeen voidaan mie-

histövahvuutta pudottaa alkuperäisen yleisaikataulun mukaisesti lokakuun 

loppuun mennessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Taulukko 10, Case 3 aikataulujen mukaiset tunnit. 

  Alkuperäinen yleisaikataulu 
Lisätty 1.kerros ja kiris-
tetty Erotus 

2008 Tunnit Tunnit   

Lokakuu 184 184 0 

Marraskuu 986 986 0 

Joulukuu 638 638 0 

Tammikuu 731 731 0 

Helmikuu 1088 1008 -80 

Maaliskuu 1768 1672 -96 

Huhtikuu 2040 1925 -115 

Toukokuu 1656 2564 908 

Kesäkuu 1608 2521 913 

Heinäkuu 824 1216 392 

Elokuu 1616 2544 928 

Syyskuu 1944 2240 296 

Lokakuu 296 320 24 

Marraskuu 0 0 0 

Yhteensä 15379 18549 3170 

 

Kaavio 10 graafinen esitys tunneista 
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Kuten taulukosta 10 huomataan, lisätyön kokonaistunnit lisääntyvät yhteensä 

3170 tuntia ollen 18547 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jossa 

kokonaistuntimäärä on 15379 tuntia. Suurin erotus on toukokuun, kesäkuun 

ja elokuun kohdalla, jolloin tuntimäärien erotukset ovat 908, 913 ja 928 tuntia. 

Johtopäätöksenä miehistövahvuuteen voidaan todeta, että toukokuussa tarvi-

taan lisätä määräaikaiseksi neljä kirvesmiestä sekä kaksi rakennusmiestä. 

Miehistövahvuutta joudutaan ylläpitämään elokuun loppuun asti, jonka jälkeen 

miehistövahvuus vähenee alkuperäisen miehistövahvuusaikataulun mukai-

sesti.  

 

Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 

Tässä esimerkissä ei oteta kantaa siihen, miten lisäkerroksen rakentaminen 

vaikuttaa työmaan rakennuskustannuksiin, eli litterat 1 - 7, vaan keskitytään 

pelkästään työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin, eli litterat 8 - 9. Lisätyön 

vaikutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin tulee olemaan pienempi kuin 

Case 2:n tapauksessa, mutta siitä huolimatta pyrin tässä esimerkissä käy-

mään läpi litterakohtaisesti, miten kiristetty aikataulu vaikuttaa työmaan yleis- 

ja yhteiskustannuksiin. Kaikki alla esitetyt luvut ovat peräisin esimerkkikoh-

teen tavoitearviosta ja noudattavat yleisellä tasolla muidenkin rakennusliikkei-

den käytettyjä numeerisia arvoja. Litterointijärjestelmänä on käytetty erään 

suuren rakennusliikkeen litterointijärjestelmää, joka poikkeaa hieman Talo-80-

litterointijärjestelmästä. 

 
Littera 8010 Työmaatoimihenkilöt 
 

Littera 8010 sisältää vastaavan työnjohtajan (14 kuukautta), kohdemestarin (8 

kuukautta) sekä työmaatoimiston hoitajan (4 kuukautta) osittaisen palkan se-

kä sosiaalikulut. Tämän lisäksi littera sisältää yllämainittujen henkilöiden mat-

kakulut, vastaavan lisät, työturvallisuuspäällikön lisät, lounasedun sekä oman 

auton käytön työmaa-ajoa. Litteran kokonaissumma on 168500 €.  Kiristetystä 

aikataulun miehistövahvuuskäyrästä käy ilmi, että yksi kohdemestari ei pysty 

menestyksekkäästi johtamaan töitä kentällä, vaan työnjohtoa pitää lisätä toi-

sella kohdemestarilla toukokuun alusta alkaen yhteensä viisi kuukautta. 
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Kohdemestarin palkka on keskimäärin 2750 € kuukaudessa lisättynä sosiaali-

kulut 63 % joka tekee yhteensä 22412,50 €. 

 
Littera 8020 Työmaatoimisto 
 

Littera 8020 sisältää työmaatoimiston käyttämät tietokoneet, niiden ohjelmat 

ADSL- liittymien vuokrat, kopiokonevuokrat, matkapuhelinmaksut, kopiomak-

sut ja projektipankkivuokrat. Kun litteran kokonaissumma on 12500 €, jotka 

jakautuvat siten että vastaavan työssäoloaikaa on laskettu 14 kuukautta, koh-

demestarin työssäoloaikaa 8 kuukautta ja työmaatoimistonhoitajan aikaa 4 

kuukautta, tekee se yhteensä 26 kuukautta. Jos jaetaan litteran kokonais-

summa työkuukausien mukaan, saadaan laskenta-arvoksi 480,76 € / työssä-

olokuukausi jolloin ylimääräisen työjohtajan lisäkustannukset ovat 2403,85 € 

kyseenomaiselta litteralta. 

 
Littera 8050 Vartiointi 
 

Littera 8050 sisältää työmaatoimiston, työmaan sosiaalitilojen ja itse työmaan 

vartioinnin. Vartiointipalvelut ostetaan yleensä ulkopuolisilta vartiointiliikkeiltä 

joiden laskutusperuste kiinteä kuukausihinta, ellei tule hälytyksiä josta sitten 

veloitetaan erikseen. Kiristetty aikataulu ei aiheuta lisäkustannuksia ky-

seenomaiselle litteralle. 

 
Littera 8110 Henkilökohtaiset suojavälineet 
 

Littera 8110 sisältää työntekijöiden henkilökohtaiset suojavälineet kuten kesä- 

ja talvihaalarit, kesä- ja talvikengät, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, suojaky-

pärän sekä henkilökohtaiset hengityssuojaimet. On laskettu, että yhden työn-

tekijän henkilökohtaisten suojainten kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 

442 € vuodessa. Kun joudutaan lisäämään työntekijöitä yhteensä kuusi kap-

paletta määräaikaisesti, niin voidaan puolittaa yllämainittu summa, koska ta-

vihaalareita ei tarvitse ostaa, kun työmaakin päättyy ennen talvea. Litteralle 

muodostuu tässä laskennallisesti 1326 € lisäkustannus. 
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Littera 8130 Työturvallisuustarkastukset 

 

Littera 8130 sisältää keskimäärin kerran viikossa tehtävät työturvallisuustar-

kastukset, eli niin sanotut TR- mittaukset. Lisäkustannuksia ei muodostu tälle 

litteralle koska rakentamisaika pysyy ennallaan. 

 
Littera 8210 Työmaarakennukset 
 

Littera 8210 sisältää työmaalla käytettävät tilapäiset työmaarakennukset, ku-

ten työmaatoimisto sekä neuvottelutilat, työntekijöiden peseytymis-, ruokailu- 

ja pukeutumistilat sekä työmaalla käytettävät varastotilat kuten meri- ja holvi-

kontit sekä niiden kuljetuksen ja pystyttämisen. Perittävä korvaus on kuukau-

sivuokra per yksikkö. Normaalin lakisääteisen sosiaalitilayksikön ja varastojen 

kuukausivuokra on noin 1102 € kuukaudessa, josta yhden pukuhuonetilasii-

vun osuus on 150 € kuukaudessa. Kun miehistönlisäystä tulee kuusi henkilöä 

lisää, tarvitaan yksi pukuhuonetila lisää toukokuusta syyskuun loppuun eli nel-

jä kuukautta. Eli litteran laskennallinen lisäkustannus on 600 €. 

 

Littera 8250 Sähkötyöt 
 

Littera 8250 sisältää tilapäisen työmaasähköistyksen vuokrat kuten työmaan 

sähköpääkeskuksen, alajakokeskukset sähköjohdot ja -roikat sekä edellä 

mainittujen asentamisen sekä ylläpidon. Yleensä käytetään työmaan sähkö-

töiden kustannuksia arvioidessa esimerkiksi 3,60 € / bruttoneliö, tässä tapa-

uksessa 11185 € yhteensä. Kun yksi kerros on lisätty esimerkissä, tarkoittaa 

se, että rakennuksen bruttoneliöt ovat kasvaneet 662 m2, josta aiheutuu las-

kennallisia lisäkustannuksia 2383,2 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 

2:ssa. 
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Littera 8360 Siivous ja raivaus 
 

Littera 8360 sisältää itse rakennustyömaan siivoustyön, roskalavojen vuok-

ran, jätteiden kuljetuksen sekä kaatopaikkamaksut. Laskentaperusteena on 

yleensä käytetty 3,20 € / bruttokuutio (brm3). Lisätyn kerroksen myötä raken-

nuksen bruttokuutiot kasvavat 662 m2 x 3 m = 1986 brm3, eli laskennallinen 

lisäkustannus on 6355,20 €, eli laskennallinen lisäkustannus on 6355,20 €, eli 

samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 
Littera 8370 Loppusiivous  

 

Littera 8370 sisältää rakennuksen loppusiivouksen ennen vastaanottotarkas-

tusta. Työ teetetään yleensä alihankintana alan ammattilaisilla. Laskutus pe-

ruste on yleensä 0,8–1,0 € / bruttokuutio kohteesta riippuen. Ylimääräisen 

kerroksen lisäyksen myötä rakennuksen bruttokuutiot ovat lisääntyneet 1986 

brm3, josta saadaan laskennallinen lisäkustannus, joka on 1588,80 €, eli sa-

mat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 

Littera 8400 Energia 
 

Littera 8400 sisältää rakennustyössä tarvittavat polttoaineet kuten bensiinin, 

työmaasähkön ja sähkön perus- ja siirtomaksut sekä työnaikaisen kaukoläm-

mön ja kaukolämmön perusmaksun. Laskentaperusteena voidaan yleensä 

käyttää esimerkiksi 2,30 € / brm3. Arvioitu laskennallinen lisäkustannus on 

4567,8 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 

Littera 8510 Työkalut, -koneet asemat ja - laitteet 
 

Littera 8510 sisältää kaikki työssä tarvittavat käsityökalut ja niiden huollon jota 

ei voida sisällyttää erikseen tietylle litteralle. Työkalut joko vuokrataan tai ta-

pauskohtaisesti hankitaan työmaalle. Laskentaperusteena yleensä, ellei pa-

rempaa tietoa ole käytettävissä, käytetään esimerkiksi 4,70 € / bruttoneliö. Lit-

teran laskennallinen lisäkustannus tulee olemaan 3111,40 €, eli samat kus-

tannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
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Littera 8530 Käyttötarvikkeet (varastotavara) 

 

Littera 8530 sisältää kuten nimikin kertoo työmaan käyttötarvikkeet kuten wc-

paperit käsienpyyhintäpaperit, pesuaineet ynnä muut erittelemättömät pien-

tarvikkeet. Laskentaperusteena käytetään yleensä kohteen koko huomioiden 

0,6 € / brm2. Litteran laskennallinen lisäkustannus on 397,2 €, eli samat kus-

tannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 

Littera 8610 Mittaukset 

 

Littera 8610 sisältää rakennuksen kaikki tarvittavat mittaukset sekä mahdolli-

set mittausvälineiden vuokrauskustannukset. Laskentaperusteena pidetään 

yleensä kaksiportaisessa kerrostalossa yllä kuvatulla runkoratkaisulla noin 40 

tuntia kuukaudessa perustus- ja runkovaiheen aikana, sekä noin 10 tuntia 

kuukaudessa sisävalmisteluvaiheen aikana. Toisin sanoen laskennalliset lisä-

kustannukset tulevat olemaan 50 tuntia x mittamiehen palkka (20 € /h) x sosi-

aalikulut (65 %) = 1650 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 
Littera 8700 talvilisätyöt 
 

Littera 8700 sisältää talvesta johtuvat ylimääräiset työt, kuten suojaukset lumi- 

ja jäätyöt, tilapäisten lämmittimien vuokrat sekä polttoaineet, kuten polttoöljy. 

Yleensä talvilisätyöt lasketaan tapauskohtaisesti ja käytetään laskenta- arvo-

na neljää kuukautta. Tässä esimerkissä ei ole otettu huomioon talvilisätöiden 

vaikutusta, koska rungon valmistuminen siirtyy edullisempaan vuodenaikaan 

nähden. 

 
Littera 8810 Torninosturit 
 

Littera 8810 sisältää torninosturi kasauksen, torninosturin vuokran, radan 

vuokran, torninosturin purun sekä nosturikuljettajan palkat sosiaalikuluineen. 

Muutetussa aikataulussa havaitaan heti, että torninosturi joudutaan pitämään 

pystyssä 15 työpäivää pitempään kuin alun perin oli suunniteltu. Torninosturin 
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vuokra on 254 € / päivä (Liebherr 200) ja nosturinkuljettajan palkka 19, 66 € / 

tunti lisättynä sosiaalikulut jotka on 65 %. Laskennallinen lisäkustannus on 

 7702,68 €. 

 

Littera 8840 Telineet ja kelkat  
 

Littera 8840 sisältää työssä tarvittavien telineiden vuokrat sekä niiden pysty-

tyksen, kunnossapidon sekä purkutyöt. Yleinen laskentatapa on rakentamis-

kuukausien määrä, ellei tarkempaa tietoa ole olemassa. Yleisesti käytetty ar-

vo on 385 € / rakentamiskuukausi, eli lisäkustannuksia tulee 385 €, eli samat 

kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 
Littera 8930 Takuukorjaukset 
 

Littera 8930 sisältää vuositakuuvarauksen, jonka on laskennallinen arvo jo ai-

kaisemmin toteutuneista vuositakuutöistä, yleensä käytetään 6,0 € / brm2 vii-

tearvona. Laskennalliset lisäkustannukset ovat 3972 €, eli samat kustannuk-

set kuin esimerkki 2:ssa. 

 
Littera 8980 Työntekijöiden palkanlisät 
 

Littera 8980 sisältää työntekijöiden työehtosopimuksissa sovitut matkakus-

tannukset. Kuten aikaisemmin mainittiin työntekijöiden lisätarve, on kesä-

kuussa kolme lisää sekä elokuussa kolme henkilöä lisää, eli kuusi henkilöä li-

sää yhteensä neljä kuukautta ja oletusarvona on, että työmatkan pituus on 10 

- 20 km jolloin korvaus on 2,71 € / päivä, eli yhteensä 1365,84 €, eli samat 

kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 

 

 

4.4.1 Case 3 yhteenveto 

 
Työmaan yleis- ja yhteiskustannukset lisääntyvät yllämainituilla laskenta-

arvoilla yhteensä 60221,47 €, joka on 13,52 % lisäystä alkuperäisestä työ-

maan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Esimerkkikohteen työmaan yleis- ja yh-
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teiskustannukset ovat 445287 €. Kun vertaa lopputulosta esimerkki 2:een on 

lisäkustannuksia kertynyt 6797,57 € enemmän kiristetyllä aikataululla.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 

Opinnäytetyössä tehdyn selvityksen tuloksena voidaan todeta, että mitä laa-

jempia lisä- ja muutostöitä teetetään, sitä häiriöherkemmäksi ja haavoit-

tuneemmaksi koko projektin hallittavuus muuttuu. Tämä kävi ilmi viimeisessä 

esimerkissä. Menetelmänä olivat yleisaikataulut, joihin lisättiin lisä- tai muu-

tostyön aiheuttamat lisääntyneet uudet työvaiheet sisältäen määrät ja resurs-

sit sekä tehot. Tämän jälkeen tahdistettiin päivitetty aikataulu. 

 Ensimmäisessä esimerkissä oli kysymys muutostyöstä, joka ei aiheuta lisä-

aikavaadetta eikä lisäystä työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin.  

Toisessa esimerkissä oli kysymys lisätyöstä, joka aiheuttaa 24 päivän lisäai-

kavaateen sekä työmaan yleis- ja yhteiskustannukset kasvavat 53423,90 € 

verran, mikä vastaa noin 11,99 %:n lisäystä. 

Kolmas esimerkki on sama kuin esimerkki 2 sillä erotuksella, että lisäaikaa ei 

saatu, vaan lisätöistä tuli suoriutua alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Esi-

merkki osoitti, että tämä tavoite oli täysin mahdollista, mutta aiheutti yhden 

työnjohtajan sekä kuuden rakennusammattimiehen lisäyksen sekä yhteensä 

60221,47 € ylimääräisiä kustannuksia, joka vastaa 13,52 %:n lisäystä työ-

maan alkuperäisiin yleis- ja yhteiskustannuksiin.  

Tuotemallintaminen on vahvasti tulossa mukaan suunnitteluun. Kun vielä pys-

tyttäisiin tulevaisuudessa linkittämään aikatauluominaisuus tuotemallintami-

seen, avaisi se aivan uusia mahdollisuuksia useampiulotteiselle mallinnuksel-

le, jossa pystyttäisiin mallintamaan myös lisä- ja muutostöiden vaikutus aika-

tauluihin ja muuhun tuotantoon. Lisä- ja muutostöiden hallinta tuotemallia 

käyttäen on lisätutkimuksen arvoinen asia tulevaisuudessa, kun ohjelmat vie-

lä hieman kehittyvät.  
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Tämän näyttötyön selkeänä puutteena pidän sitä, että käytettävissä oleva ai-

katauluohjelma (Planet 6,2) oli hieman kankea lähinnä paikkajako-

ominaisuuksiltaan. Olisin halunnut vielä hieman tarkemmin osoittaa, missä 

mikäkin työvaihe on meneillään.  
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Liite1, esimerkki lisätyötarjouksesta 
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Liite 2, esimerkki lisätyölaskelmasta 
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Liite 3, Lisä- ja muutostöiden käsittelymalli kaaviona 

- Määrät
-Alustava hinnoittelu
- vaikutukset urakka-aikaan

Luovuttaa laskelman tilajalle

- Muodostaa käsityksen 
muutossuunnitelmasta
-Harkitsee ja punnitsee muita 
vaihtoehtoja

URAKOITSIJA

TILAAJA

- Määrät
-Alustava hinnoittelu
- vaikutukset urakka-aikaan

URAKOITSIJA
Pyytää tajousta

 urakoitsi
jalt

a

ja luovutaa tajouksen tilaajalle

- tarjouksen hyväksyminen ja 
tilaus
- tarjouksen hylkääminen ja 
alkuperäinen suunitelma
- työ riidanalaisena tehtäväksi

TILAAJA

Ilm
oitta

a u
rakoitsi

jalle 
kirja

llise
sti

ja toimittaa toteutuneet 

menekit tositteet tilaajalle

-työ ja tarvikemenekkien 
tarkistaminen
-edellisten hyväksyntä
- merkitsee päiväkirjaan 
hyväksymiset

TILAAJA

Toimitta
 tie

don urakoitsi
jall

e

Lähettää laskun tilaajalle

- Tarkastaa työn ja toteaa 
valmiuden
- maksaa muutostyön laskun 
sovitulla tavalla

TILAAJA

Tekee eritellyn laskelman 
jossa ilmenee

Tarkistaa eritellyn laskeman 
jonka pohjalta

Laatii sitovan tarjouksen 
jossa ilmenee

Käsittelee tarjouksen ja 
tekee päätöksen

URAKOITSIJA
Suorittaa työn  tai jos 
riidan alaisena / 
omakustannushintaan

- kirjaa ylös tarvikemenekit
- kirjaa yös työmenekit
- kirjaa ylös  työhön liittyvät 
muut välittömät kustannukset

Mikäli 
omakustannushintainen työ

URAKOITSIJA
Mikäli sovittu 
omakustannushintainen tai 
hyväksytty lisä- tai 
muutostyö

- laskuttaa työn sovitulla tavalla



Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa

 1 PAIKKAUKSET 14 pv

 1.1 3.krs paikkaus 413 brm2 7 pv 5.1.2009

 1.2 4.krs paikkaus 413 brm2 7 pv 14.1.2009

 2 LÄMPÖ PÄÄLLE 1 pv 22.12.2008

 3 SISÄVALMISTELUVAIHE 25 pv

 3.1 KEVYET VÄLISEINÄT 25 pv

 3.1.1 1.krs väliseinät 140 m2 5 pv 15.12.2008

 3.1.2 2.krs väliseinät 177 m2 8 pv 22.12.2008

 3.1.3 3.krs väliseinät 177 m2 8 pv 30.12.2008

 3.1.4 4.krs väliseinät 177 m2 8 pv 7.1.2009

 4 ALAKATTORUNGOT 14 pv

 4.1 1.krs alakattorungot 32 m2 2 pv 26.1.2009

 4.2 2.krs alakattorungot 62 m2 4 pv 12.1.2009

 4.3 3 krs alakattorungot 62 m2 4 pv 19.1.2009

 4.4 4.krs alakattorungot 62 m2 4 pv 26.1.2009

 5 Pumpputasoitelattiat 1 242 m2 1 pv 30.1.2009

 6 TASOITETYÖT JA POHJAMAALAUS 35 pv

 6.1 1.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 30.12.2008

 6.2 2.krs tasoitus 413 brm2 8 pv 12.1.2009

 6.3 3.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 22.1.2009

 6.4 4.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 4.2.2009

 7 PH:n ja saunan lattialaatoitukset 29 pv

 7.1 1.krs lattialaatoitus 4 pv 2.2.2009

 7.2 2.krs lattialaatoitus 7 pv 11.2.2009

 7.3 3.krs lattialaatoitus 7 pv 23.2.2009

 7.4 4.krs lattialaatoitus 7 pv 4.3.2009

 8 LAATOITUSTYÖT 32 pv

 8.1 1.krs laatoitus 140 m2 10 pv 19.1.2009

 8.2 2.krs laatoitus 160 m2 7 pv 2.2.2009

 8.3 3.krs laatoitus 160 m2 7 pv 12.2.2009

 8.4 4.krs laatoitus 160 m2 7 pv 23.2.2009

 9 KALUSTEET 31 pv

 9.1 1. krs kalusteet 6 asuntoa 6 pv 2.2.2009

 9.2 2.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 10.2.2009

 9.3 3.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 23.2.2009

 9.4 4.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 5.3.2009

 10 Talosaunan rungot ja panelointi 1 sauna 6 pv 9.2.2009
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Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa

 11 MAALAUSTYÖT 38 pv

 11.1 1.krs maal 413 brm2 8 pv 12.1.2009

 11.2 2.krs maal 413 brm2 8 pv 26.1.2009

 11.3 3.krs maal 413 brm2 8 pv 9.2.2009

 11.4 4.krs maal 413 brm2 8 pv 23.2.2009

 12 Pesuhuoneiden panelikatot 34 pv

 12.1 1.krs ph.n panelikatto ja saunat 8 m2 4 pv 17.2.2009

 12.2 2.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2 10 pv 23.2.2009

 12.3 3.krs ph.n panelikattoja saunat 26 m2 10 pv 9.3.2009

 12.4 4.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2 10 pv 23.3.2009

 13 Parkettityöt 28 pv

 13.1 1.krs parketit 241 m2 7 pv 13.2.2009

 13.2 2.krs parketit 241 m2 7 pv 24.2.2009

 13.3 3.krs parketit 241 m2 7 pv 5.3.2009

 13.4 4.krs parketit 241 m2 7 pv 16.3.2009

 14 VÄLIOVET 36 pv

 14.1 1.Krs ovet 25 kpl 7 pv 23.2.2009

 14.2 2.krs ovet 32 kpl 7 pv 9.3.2009

 14.3 3.krs ovet 32 kpl 6 pv 23.3.2009

 14.4 4.krs ovet 32 kpl 6 pv 6.4.2009

 15 LISTOITUS 34 pv

 15.1 1.krs listat 636 jm 7 pv 4.3.2009

 15.2 2.krs listat 732 jm 7 pv 17.3.2009

 15.3 3.krs listat 732 jm 6 pv 30.3.2009

 15.4 4.krs listat 732 jm 6 pv 13.4.2009

 16 VARUSTEET LAITTEET KONEET 31 pv

 16.1 1.krs konet varusteet 6 pv 16.3.2009

 16.2 2.krs koneet varusteet 6 pv 26.3.2009

 16.3 3.krs koneet varusteet 6 pv 8.4.2009

 16.4 4.krs koneet varusteet 5 pv 21.4.2009

 17 LOPPUSIIVOUS 1 919 brm2 27 pv

 17.1 1.krs loppusiiv 413 brm2 6 pv 30.3.2009

 17.2 2.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 7.4.2009

 17.3 3.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 16.4.2009

 17.4 4.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 27.4.2009

 18 Itsellevuovutus+ puutelistat 1 919 brm2 5 pv 7.5.2009

 19 Vastaanottotarkastus 1 919 brm2 1 pv 15.5.2009
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Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa

 20 Piharakennukset 97 pv

 20.1 perustukset 10 pv 25.11.2008

 20.2 runko 10 pv 25.2.2009

 20.3 vesikatto 10 pv 11.3.2009

 20.4 verhoukset 10 pv 26.3.2009
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kirv;rakm;

20.2 kirv;rakm;

20.3 kirv;rakm;

20.4 2 kirv;

2008 2009
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Liite 5, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE, PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija: kuismjo

Paikka 1 Paikka 2 Selite

Ullakko Vesikatto

4. krs

muut tilat kuivat tilat

4. krs

kost.tilat WC-tilat

3. krs

muut tilat kuivat tilat

3. krs

kost.tilat WC-tilat

2. krs

muut tilat kuivat tilat

2. krs

kost.tilat WC-tilat

1. krs

muut tilat kuivat tilat

1. krs

kost.tilat WC-tilat

Ulkoalueet ulkop

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lä
m

pö
 p

ää
lle

P
um

pp
ut

as
oi

te
la

tti
atPumpputasoitelattiat

1.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

2.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

3 
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

4.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

Ta
lo

sa
un

an
 ru

ng
ot

 ja
 p

an
el

oi
nt

i
1.

kr
s 

ph
.n

 p
an

el
ika

tto
 ja

 s
au

na
t

2.k
rs 

ph
.n 

pan
eli

ka
tto

 ja
 sa

un
at

3.k
rs 

ph
.n 

pan
eli

ka
tto

ja 
sa

un
at

4.k
rs 

ph
.n 

pa
nelika

tto
 ja

 sa
una

t

3.
kr

s 
pa

ik
ka

us

4.
kr

s 
pa

ik
ka

us

1.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

2.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

3.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

4.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

1.kr
s l

aato
itu

s

2.
kr

s l
aa

to
itu

s

3.k
rs 

laa
toi

tu
s

4.k
rs 

laa
to

itu
s

1.
kr

s 
ta

so
itu

s

2.
kr

s 
ta

so
itu

s

3.
kr

s 
ta

so
itu

s

4.
kr

s 
ta

so
itu

s

1.
 k

rs
 ka

lus
te

et

2.k
rs 

ka
lus

tee
t

3.k
rs 

ka
lus

tee
t

4.k
rs 

ka
lus

tee
t

1.k
rs 

maa
l

2.k
rs 

maa
l

3.k
rs 

maa
l

4.k
rs 

maa
l

1.
kr

s p
ar

ke
tit

2.
kr

s p
ar

ke
tit

3.
kr

s p
ar

ke
tit

4.k
rs 

pa
rke

tit

1.
Kr

s 
ov

et

2.
kr

s 
ov

et

3.
kr

s 
ov

et

4.
kr

s 
ov

et

1.
kr

s 
lis

ta
t

2.
kr

s 
lis

ta
t

3.
kr

s 
lis

ta
t

4.
kr

s 
lis

ta
t

1.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

2.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

3.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

4.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

1.
kr

s 
ko

ne
t v

ar
us

te
et

2.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et

3.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et

4.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et

Itsellevuovutus+ puutelistatVastaanottotarkastus

1.
kr

s 
la

tti
al

aa
to

itu
s

2.
kr

s l
att

ial
aa

to
itu

s
3.k

rs 
lat

tia
laa

to
itu

s
4.k

rs 
lat

tia
laa

to
itu

s
C:\Documents and Settings\kuismjo\Omat tiedostot\YLEMPI  AMK\opinnäytetyö\esim 1 sisävalmisteluvaiheaikataulu 3 asuntoa yhdistetty.prj23.4.2010 Sivu: 1/1
PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 6, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE, MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija: kuismjo

Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli

kirvesmies kirv Kpl

mittamies mitt Kpl

rakennusmies rakm Kpl

raudoittaja raud Kpl

betonimies betm Kpl

maarakennusurakoitsijamaara Kpl

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    1     1

    1     1

    2     2

    2     2

    3     3

    3     3

    4     4

    4     4

    5     5

    5     5

    6     6

    6     6

    7     7

    7     7

    8     8

    8     8
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö

 1 PAIKKAUKSET

 1.1 3.krs paikkaus 413 brm2

 1.2 4.krs paikkaus 413 brm2

 2 LÄMPÖ PÄÄLLE

 3 SISÄVALMISTELUVAIHE

 4 Muutokset asuntoihin 17,18,19

 4.1 Käytävän pään aukon laudotus ja valu8 m2

 4.2 Välisienien timanttisahaus ja purku 18 m2

 4.3 Teräspalkistojen asennus ja valu 3 kpl

 4.4 Vieärien ja vesijohtojen tulppaus 3 asuntoa

 4.5 KEVYET VÄLISEINÄT 

 4.5.1 1.krs väliseinät 140 m2

 4.5.2 2.krs väliseinät 177 m2

 4.5.3 3.krs väliseinät 177 m2

 4.5.4 4.krs väliseinät 150 m2

 5 ALAKATTORUNGOT

 5.1 1.krs alakattorungot 32 m2

 5.2 2.krs alakattorungot 62 m2

 5.3 3 krs alakattorungot 62 m2

 5.4 4.krs alakattorungot 41 m2

 6 Pumpputasoitelattiat 1 242 m2

 7 TASOITETYÖT JA POHJAMAALAUS

 7.1 1.krs tasoitus 413 brm2

 7.2 2.krs tasoitus 413 brm2

 7.3 3.krs tasoitus 413 brm2

 7.4 4.krs tasoitus 413 brm2

 8 PH:n ja saunan lattialaatoitukset

 8.1 1.krs lattialaatoitus 62 m2

 8.2 2.krs lattialaatoitus 96 m2

 8.3 3.krs lattialaatoitus 96 m2

 8.4 4.krs lattialaatoitus 71 m2

 9 LAATOITUSTYÖT

 9.1 1.krs laatoitus 140 m2

 9.2 2.krs laatoitus 160 m2

 9.3 3.krs laatoitus 160 m2

 9.4 4.krs laatoitus 130 m2

 10 KALUSTEET

P
um
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ut
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oi

te
la

tti
at1

1.1 betm;

1.2 betm;

4.1 kirv;mitt;rakm;raud;

4.2 2 AU;

4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.4

kirv;rakm;

kirv;rakm;

4.5.3 kirv;rakm;

4.5.4 kirv;rakm;

5

5.1 2 kirv;

5.2 2 kirv;

5.3 2 kirv;

5.4 2 kirv;

6

7

7.1

7.2

7.3

7.4

8

8.1 rakm;

8.2 rakm;

8.3 rakm;

8.4 rakm;

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö

 10.1 1. krs kalusteet 6 asuntoa

 10.2 2.krs kalusteet 8 asuntoa

 10.3 3.krs kalusteet 8 asuntoa

 10.4 4.krs kalusteet 5 asuntoa

 11 Talosaunan rungot ja panelointi 1 sauna

 12 MAALAUSTYÖT

 12.1 1.krs maal 413 brm2

 12.2 2.krs maal 413 brm2

 12.3 3.krs maal 413 brm2

 12.4 4.krs maal 413 brm2

 13 Pesuhuoneiden panelikatot

 13.1 1.krs ph.n panelikatto ja saunat 8 m2

 13.2 2.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2

 13.3 3.krs ph.n panelikattoja saunat 26 m2

 13.4 4.krs ph.n panelikatto ja saunat 14 m2

 14 Parkettityöt

 14.1 1.krs parketit 241 m2

 14.2 2.krs parketit 241 m2

 14.3 3.krs parketit 241 m2

 14.4 4.krs parketit 288 m2

 15 VÄLIOVET

 15.1 1.Krs ovet 25 kpl

 15.2 2.krs ovet 32 kpl

 15.3 3.krs ovet 32 kpl

 15.4 4.krs ovet 28 kpl

 16 LISTOITUS

 16.1 1.krs listat 636 jm

 16.2 2.krs listat 732 jm

 16.3 3.krs listat 732 jm

 16.4 4.krs listat 668 jm

 17 VARUSTEET LAITTEET KONEET

 17.1 1.krs konet varusteet 21 kpl

 17.2 2.krs koneet varusteet

 17.3 3.krs koneet varusteet

 17.4 4.krs koneet varusteet

 18 LOPPUSIIVOUS 1 919 brm2

 18.1 1.krs loppusiiv 413 brm2

P
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ut
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tti
at10.1

10.2

10.3

10.4

11 kirv;rakm;

12

12.1

12.2

12.3

12.4

13

13.1 kirv;

13.2 kirv;

13.3 kirv;

13.4 kirv;

14

14.1 rakm;

14.2 rakm;

14.3 rakm;

14.4 rakm;

15

15.1 kirv;

15.2 kirv;

15.3 kirv;

15.4 kirv;

16

16.1 kirv;

16.2 kirv;

16.3 kirv;

16.4 kirv;

17

17.1 kirv;rakm;

17.2 kirv;rakm;

17.3 kirv;rakm;

17.4 kirv;rakm;

18

18.1 3 AU;

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö

 18.2 2.krs loppusiiv 413 brm2

 18.3 3.krs loppusiiv 413 brm2

 18.4 4.krs loppusiiv 413 brm2

 19 Itsellevuovutus+ puutelistat 1 919 brm2

 20 Vastaanottotarkastus 1 919 brm2

 21 Piharakennukset

 21.1 perustukset

 21.2 runko

 21.3 vesikatto

 21.4 verhoukset

P
um
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ut
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at 18.2 3 AU;

18.3 3 AU;

18.4 3 AU;

19 kirv;rakm;

20

21.2 kirv;rakm;

21.3 kirv;rakm;

21.4 2 kirv;

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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 Liite 8, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Paikka-aikakaavio Suunnittelija: kuismjo

Paikka 1 Paikka 2 Selite

Ullakko Vesikatto

4. krs

muut tilat kuivat tilat

4. krs

kost.tilat WC-tilat

3. krs

muut tilat kuivat tilat

3. krs

kost.tilat WC-tilat

2. krs

muut tilat kuivat tilat

2. krs

kost.tilat WC-tilat

1. krs

muut tilat kuivat tilat

1. krs

kost.tilat WC-tilat

Ulkoalueet ulkop

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P
um

pp
ut

as
oi

te
la

tti
atPumpputasoitelattiat

1.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

2.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

3 
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

4.
kr

s 
al

ak
at

to
ru

ng
ot

Ta
lo

sa
un

an
 ru

ng
ot

 ja
 p

an
el

oi
nt

i

1.
kr

s 
ph

.n
 p

an
el

ik
at

to
 ja

 s
au

na
t

2.k
rs 

ph.n
 pa

ne
lika

tto
 ja

 sa
un

at

3.kr
s p

h.n
 pa

ne
lika

tto
ja 

sa
un

at

4.
kr

s 
ph

.n
 p

an
el

ika
tto

 ja
 s

au
na

t

3.
kr

s 
pa

ik
ka

us

4.
kr

s 
pa

ik
ka

us

2.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

3.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

4.
kr

s 
vä

lis
ei

nä
t

1.k
rs 

laa
toi

tus

2.
krs

 la
ato

itu
s

3.k
rs 

laa
toi

tus

4.
kr

s l
aa

to
itu

s

1.
kr

s 
ta

so
itu

s

2.
kr

s 
ta

so
itu

s

3.
kr

s 
ta

so
itu

s

4.
kr

s 
ta

so
itu

s

1.
 kr

s k
alu

ste
et

2.k
rs 

ka
lus

tee
t

3.k
rs 

ka
lus

tee
t

4.
kr

s k
alu

ste
et

1.k
rs 

maa
l

2.k
rs 

maa
l

3.k
rs 

maa
l

4.k
rs 

maa
l

1.k
rs 

pa
rke

tit

2.
krs

 p
ar

ke
tit

3.k
rs 

pa
rke

tit

4.k
rs 

pa
rke

tit

1.
Kr

s 
ov

et

2.
kr

s 
ov

et

3.
kr

s 
ov

et

4.
kr

s 
ov

et

1.
kr

s 
lis

ta
t

2.
kr

s 
lis

ta
t

3.
kr

s 
lis

ta
t

4.
kr

s 
lis

ta
t

1.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

2.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

3.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

4.
kr

s 
lo

pp
us

iiv

1.
kr

s 
ko

ne
t v

ar
us

te
et

2.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et

3.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et

4.
kr

s 
ko

ne
et

 v
ar

us
te

et
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 Liite 9, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Miehistövahvuus Suunnittelija: kuismjo

Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli

kirvesmies kirv Kpl

mittamies mitt Kpl

rakennusmies rakm Kpl

raudoittaja raud Kpl

betonimies betm Kpl

2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    1     1

    1     1

    2     2

    2     2

    3     3

    3     3

    4     4

    4     4

    5     5

    5     5

    6     6

    6     6

    7     7

    7     7

    8     8

    8     8
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008

 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv

 2.1 kaivutyöt 40 pv

 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008

 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008

 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008

 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008

 3 PERUSTUKSET 25 pv

 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008

 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008

 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008

 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008

 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008

 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008

 4 RUNKO 96 pv

 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008

 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008

 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008

 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009

 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009

 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009

 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009

 4.8 säävara 1 erä 10 pv 9.3.2009

 4.9 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 31.3.2009

 4.10 ikkunat ja parvekeovet 164 kpl 32 pv

 4.10.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 17.2.2009

 4.10.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 24.2.2009

 4.10.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 5.3.2009

 4.10.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 16.3.2009

 4.10.5 ikk ja ovet 5 krs 30 kpl 6 pv 25.3.2009

 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 30.3.2009

 6 SISÄVALMISTUS 165 pv

 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009

 6.2 aco-seinät 638 m2 47 pv

 6.2.1 aco-seinät A-porras 336 m2 37 pv

2

2.1

2.1.1 maara;

2.1.2 maara;mitt;

2.2 paal;mitt;

2.3 maara;mitt;

3

3.1 kirv;mitt;rakm;

3.2 2 kirv;rakm;

3.3 2 kirv;rakm;

3.4 maara;

3.5 maara;

3.6 maara;mitt;

4

4.1 kirv;rakm;betm;

4.2 kirv;mitt;rakm;raud;

4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.8

4.9 2 vesi;kirv;

4.10

4.10.1 kirv;rakm;

4.10.2 kirv;rakm;

4.10.3 kirv;rakm;

4.10.4 kirv;rakm;

4.10.5 kirv;rakm;

5

6

6.1

6.2.1 6.2.26.2

6.2.1

2008 2009
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009

 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009

 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009

 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009

 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 29 m2 5 pv 18.3.2009

 6.2.2 aco-seinät B- porras 302 m2 18 pv

 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 13.3.2009

 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 19.3.2009

 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 25.3.2009

 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 1.4.2009

 6.3 etuputsityöt 3 107 brm2 16 pv

 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009

 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009

 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 3 pv 26.3.2009

 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 3 pv 31.3.2009

 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 4 pv 3.4.2009

 6.4 aco-hormit 148 m2 28 pv

 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 16 pv

 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009

 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009

 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009

 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 8.4.2009

 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 10.4.2009

 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 12 pv

 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 17.4.2009

 6.4.2.2 aco-hormit3.krs 24 m2 5 pv 22.4.2009

 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009

 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 28.4.2009

 6.5 väliseinät 1 087 m2 48 pv

 6.5.1 Väliseinät A-porras 659 m2 25 pv

 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 30.3.2009

 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 7.4.2009

 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 14.4.2009

 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 20.4.2009

 6.5.1.5 Vs 5.krs 133 m2 5 pv 27.4.2009

6.2.1.1 muur;rakm;

6.2.1.2 muur;rakm;

6.2.1.3 muur;rakm;

6.2.1.4 muur;rakm;

6.2.1.5 muur;rakm;

6.2.2

6.2.2.1 muur;rakm;

6.2.2.2 muur;rakm;

6.2.2.3 muur;rakm;

6.2.2.4 muur;rakm;

6.3

6.3.1 betm;

6.3.2 betm;

6.3.3 betm;

6.3.4 betm;

6.3.5 betm;

6.4.1 6.4.26.4

6.4.1

6.4.1.1 muur;rakm;

6.4.1.2 muur;rakm;

6.4.1.3 muur;rakm;

6.4.1.4 muur;rakm;

6.4.1.5 muur;rakm;

6.4.2

6.4.2.1 muur;rakm;

6.4.2.2 muur;rakm;

6.4.2.3 muur;rakm;

6.4.2.4 muur;rakm;

6.5.1 6.5.26.5

6.5.1

6.5.1.1 2 kirv;

6.5.1.2 2 kirv;

6.5.1.3 2 kirv;

6.5.1.4 2 kirv;

6.5.1.5 2 kirv;
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.5.2 Väliseinät B- porras 428 m2 19 pv

 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 8.5.2009

 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 15.5.2009

 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 22.5.2009

 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 29.5.2009

 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras594 m2 23 pv

 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 6.4.2009

 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 13.4.2009

 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 21.4.2009

 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 24.4.2009

 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 1.5.2009

+6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B 488 m2 20 pv

 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 6.4.2009

 6.9 tasoitustyöt 3 107 brm2 46 pv

 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 557 brm2 21 pv

 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 4 pv 10.4.2009

 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 16.4.2009

 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 23.4.2009

 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 29.4.2009

 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 233 brm2 4 pv 5.5.2009

 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 550 brm2 25 pv

 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.5.2009

 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 15.5.2009

 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 25.5.2009

 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 2.6.2009

 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 9.6.2009

 6.10 seinälaatoitukset 886 m2 45 pv

 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 470 m2 20 pv

 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 17.4.2009

 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 23.4.2009

 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 29.4.2009

 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 5.5.2009

 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 104 m2 4 pv 11.5.2009

 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 416 m2 20 pv

 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 4 pv 22.5.2009

6.5.2

6.5.2.1 2 kirv;

6.5.2.2 2 kirv;

6.5.2.3 2 kirv;

6.5.2.4 2 kirv;

6.6

6.6.1 2 kirv;rakm;

6.6.2 2 kirv;rakm;

6.6.3 2 kirv;rakm;

6.6.4 2 kirv;rakm;

6.6.5 2 kirv;rakm;

6.7

6.8

6.9.1 6.9.26.9

6.9.1

6.9.1.1 2 maal;

6.9.1.2 2 maal;

6.9.1.3 2 maal;

6.9.1.4 2 maal;

6.9.1.5 2 maal;

6.9.2

6.9.2.1 2 maal;

6.9.2.2 2 maal;

6.9.2.3 2 maal;

6.9.2.4 2 maal;

6.9.2.5 2 maal;

6.10.1 6.10.26.10

6.10.1

6.10.1.1 2 Laat;

6.10.1.2 2 Laat;

6.10.1.3 2 Laat;

6.10.1.4 2 Laat;

6.10.1.5 2 Laat;

6.10.2

6.10.2.1 2 Laat;
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 29.5.2009

 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 8.6.2009

 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 15.6.2009

 6.11 pohjamaalaukset 3 107 brm2 42 pv

 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 557 brm2 18 pv

 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 27.4.2009

 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 1.5.2009

 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 6.5.2009

 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009

 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 233 brm2 4 pv 15.5.2009

 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 550 brm2 23 pv

 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 22.5.2009

 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 29.5.2009

 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 5.6.2009

 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 12.6.2009

 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 18.6.2009

 6.12 kalusteasennus 124 kalusteyksikkö34 pv

 6.12.1 kalusteasennus A-porras 68 kalusteyksikkö18 pv

 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 11.5.2009

 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 14.5.2009

 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 20.5.2009

 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 26.5.2009

 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009

 6.12.2 kalusteasennus B -porras 56 kalusteyksikkö16 pv

 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 4.6.2009

 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 11.6.2009

 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009

 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 23.6.2009

 6.13 saunaosaston panelointi 740 m2 35 pv

 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 396 m2 21 pv

 6.13.1.1  panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 15.5.2009

 6.13.1.2  panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 20.5.2009

 6.13.1.3  panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 26.5.2009

 6.13.1.4  panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 1.6.2009

 6.13.1.5  panelointi 5.krs 47 m2 6 pv 5.6.2009

6.10.2.2 2 Laat;

6.10.2.3 2 Laat;

6.10.2.4 2 Laat;

6.11.1 6.11.26.11

6.11.1

6.11.1.1 2 maal;

6.11.1.2 2 maal;

6.11.1.3 2 maal;

6.11.1.4 2 maal;

6.11.1.5 2 maal;

6.11.2

6.11.2.1 2 maal;

6.11.2.2 2 maal;

6.11.2.3 2 maal;

6.11.2.4 2 maal;

6.11.2.5 2 maal;

6.12.1 6.12.26.12

6.12.1

6.12.1.1 kalu;

6.12.1.2 kalu;

6.12.1.3 kalu;

6.12.1.4 kalu;

6.12.1.5 kalu;

6.12.2

6.12.2.1 kalu;

6.12.2.2 kalu;

6.12.2.3 kalu;

6.12.2.4 kalu;

6.13.1 6.13.26.13

6.13.1

6.13.1.1 2 kirv;

6.13.1.2 2 kirv;

6.13.1.3 2 kirv;

6.13.1.4 2 kirv;

6.13.1.5 kirv;
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kesto-% Alkaa

 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 344 m2 16 pv

 6.13.2.1  panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 11.6.2009

 6.13.2.2  panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 18.6.2009

 6.13.2.3  panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 24.6.2009

 6.13.2.4  panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 21.7.2009

 6.14 lattialaatoitus 329 m2 40 pv

 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 181 m2 20 pv

 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 8.6.2009

 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 4 pv 12.6.2009

 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 18.6.2009

 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 24.6.2009

 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 21.7.2009

 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 148 m2 16 pv

 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 31.7.2009

 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 6.8.2009

 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 12.8.2009

 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 18.8.2009

 6.15 kalustevälilaatoitus 86 m2 45 pv

 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 46 m2 13 pv

 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009

 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 24.6.2009

 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009

 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 23.7.2009

 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 2 pv 28.7.2009

 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 40 m2 12 pv

 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 27.8.2009

 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 1.9.2009

 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 4.9.2009

 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 9.9.2009

 6.16 parkettilattiat 1 780 m2 32 pv

 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 012 m2 15 pv

 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 22.7.2009

 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 24.7.2009

 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 29.7.2009

 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009

6.13.2

6.13.2.1 2 kirv;

6.13.2.2 2 kirv;

6.13.2.3 2 kirv;

6.13.2.4 2 kirv;

6.14.1 6.14.26.14

6.14.1

6.14.1.1 Laat;

6.14.1.2 Laat;

6.14.1.3 Laat;

6.14.1.4 Laat;

6.14.1.5 Laat;

6.14.2

6.14.2.1 Laat;

6.14.2.2 Laat;

6.14.2.3 Laat;

6.14.2.4 Laat;

6.15.1 6.15.26.15

6.15.1

6.15.1.1 Laat;

6.15.1.2 Laat;

6.15.1.3 Laat;

6.15.1.4 Laat;

6.15.1.5 Laat;

6.15.2

6.15.2.1 Laat;

6.15.2.2 Laat;

6.15.2.3 Laat;

6.15.2.4 Laat;

6.16.1 6.16.26.16

6.16.1

6.16.1.1 2 park;

6.16.1.2 2 park;

6.16.1.3 2 park;

6.16.1.4 2 park;
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 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 160 m2 4 pv 6.8.2009

 6.16.2 parkettilattiat B-porras 768 m2 17 pv

 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 12.8.2009

 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 19.8.2009

 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 25.8.2009

 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 31.8.2009

 6.17 lauteet ja jakkarat 137 jm 27 pv

 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 73 jm 12 pv

 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009

 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 21.7.2009

 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 23.7.2009

 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 29.7.2009

 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 9 jm 2 pv 3.8.2009

 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 64 jm 12 pv

 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 10.8.2009

 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 14.8.2009

 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 19.8.2009

 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat5.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009

 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 107 brm2 32 pv

 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras 1 557 brm2 15 pv

 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009

 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 30.7.2009

 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 4.8.2009

 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 7.8.2009

 6.18.1.5 tapetointi5.krs 233 brm2 3 pv 12.8.2009

 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras 1 550 brm2 17 pv

 6.18.2.1 tapetointi 1.krs 310 brm2 3 pv 17.8.2009

 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 3 pv 20.8.2009

 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 3 pv 25.8.2009

 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 28.8.2009

 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 3.9.2009

 6.19 sisäpuuovet 232 kpl 29 pv

 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 118 kpl 14 pv

 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 7.8.2009

 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 12.8.2009

6.16.1.5 2 park;

6.16.2

6.16.2.1 2 park;

6.16.2.2 2 park;

6.16.2.3 2 park;

6.16.2.4 2 park;

6.17.1 kirv;6.17.26.17

6.17.1 kirv;

6.17.1.1 kirv;

6.17.1.2 kirv;

6.17.1.3 kirv;

6.17.1.4 kirv;

6.17.1.5 kirv;

6.17.2

6.17.2.1 kirv;

6.17.2.2 kirv;

6.17.2.3 kirv;

6.17.2.4 kirv;

6.18.1 6.18.26.18

6.18.1

6.18.1.1 2 maal;

6.18.1.2 2 maal;

6.18.1.3 2 maal;

6.18.1.4 2 maal;

6.18.1.5 2 maal;

6.18.2

6.18.2.1 2 maal;

6.18.2.2 2 maal;

6.18.2.3 2 maal;

6.18.2.4 2 maal;

6.18.2.5 2 maal;

6.19.16.19.26.19

6.19.1

6.19.1.1 kirv;

6.19.1.2 kirv;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009

 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 20.8.2009

 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 18 kpl 2 pv 25.8.2009

 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 114 kpl 15 pv

 6.19.2.1 sisäovet 1.krs 10 kpl 3 pv 27.8.2009

 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 1.9.2009

 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 4.9.2009

 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 9.9.2009

 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 14.9.2009

 6.20 listoitus 4 850 jm 29 pv

+6.20.1 listoitus A-porras 2 590 jm 18 pv

 6.20.2 listoitus B-porras 2 260 jm 16 pv

 6.20.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 31.8.2009

 6.20.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 4.9.2009

 6.20.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 9.9.2009

 6.20.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 14.9.2009

 6.20.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 17.9.2009

 6.21 mattolattiat 1 erä 19 pv 29.7.2009

 6.22 varusteet 34 asuntoa 25 pv

 6.22.1 varusteet A-porras 18 asuntoa 17 pv

 6.22.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 20.8.2009

 6.22.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009

 6.22.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009

 6.22.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 3.9.2009

 6.22.1.5 varusteet 5.krs 2 asuntoa 2 pv 10.9.2009

 6.22.2 varusteet B-porras 16 asuntoa 15 pv

 6.22.2.1 varusteet1.krs asuntoa 2 pv 3.9.2009

 6.22.2.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 9.9.2009

 6.22.2.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009

 6.22.2.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 17.9.2009

 6.22.2.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 22.9.2009

 6.23 loppusiivous 3 107 brm2 35 pv

 6.23.1 loppusiivous A-porras 25 pv

 6.23.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009

 6.23.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009

6.19.1.3 kirv;

6.19.1.4 kirv;

6.19.1.5 kirv;

6.19.2

6.19.2.1 kirv;

6.19.2.2 kirv;

6.19.2.3 kirv;

6.19.2.4 kirv;

6.19.2.5 kirv;

6.20.16.20.26.20

6.20.1

6.20.2

6.20.2.1 2 kirv;

6.20.2.2 2 kirv;

6.20.2.3 2 kirv;

6.20.2.4 2 kirv;

6.20.2.5 2 kirv;

6.21 matto;

6.22.16.22.26.22

6.22.1

6.22.1.1 varust;

6.22.1.2 varust;

6.22.1.3 varust;

6.22.1.4 varust;

6.22.1.5 varust;

6.22.2

6.22.2.1 varust;

6.22.2.2 varust;

6.22.2.3 varust;

6.22.2.4 varust;

6.22.2.5 varust;

6.23.16.23.26.23

6.23.1

6.23.1.1 3 siiv;

6.23.1.2 3 siiv;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.23.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009

 6.23.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009

 6.23.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009

 6.23.2 loppusiivous B-porras 25 pv

 6.23.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 7.9.2009

 6.23.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 14.9.2009

 6.23.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 21.9.2009

 6.23.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 28.9.2009

 6.23.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 5.10.2009

+7 ITSELLELUOVUTUS 10 pv

 8 VIIMEISTELYT 26 pv

 8.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv

 8.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.9.2009

 8.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.9.2009

 8.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.9.2009

 8.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.9.2009

 8.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.9.2009

 8.2 Viimeistely B-porras 21 pv

 8.2.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.9.2009

 8.2.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.9.2009

 8.2.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.9.2009

 8.2.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.10.2009

 8.2.5 Viimeistely5.krs 3 pv 9.10.2009

 9 ASUKASTARKASTUS 1 21 pv

 9.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv

 9.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.9.2009

 9.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.9.2009

 9.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.9.2009

 9.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.9.2009

 9.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.9.2009

 9.2 Asukastarkastus 1 B-porras 16 pv

 9.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.9.2009

 9.2.2 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 21.9.2009

 9.2.3 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 28.9.2009

 9.2.4 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.10.2009

6.23.1.3 3 siiv;

6.23.1.4 3 siiv;

6.23.1.5 3 siiv;

6.23.2

6.23.2.1 3 siiv;

6.23.2.2 3 siiv;

6.23.2.3 3 siiv;

6.23.2.4 3 siiv;

6.23.2.5 3 siiv;

7.17.27

8.18.28

8.1

8.1.1 kirv;rakm;

8.1.2 kirv;rakm;

8.1.3 kirv;rakm;

8.1.4 kirv;rakm;

8.1.5 kirv;rakm;

8.2

8.2.1 kirv;rakm;

8.2.2 kirv;rakm;

8.2.3 kirv;rakm;

8.2.4 kirv;rakm;

8.2.5 kirv;rakm;

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 9.2.5 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.10.2009

 10 ASUKASTARKASTUS 2 1 pv 13.10.2009

 11 VASTAANOTTOTARKASTUS 1 pv 16.10.2009

 12 JÄTE JA AUTOKATOKSET 25 pv 8.6.2009

 13 PIHATYÖT 20 pv 3.8.2009

9.2.5

10

11

12 2 kirv;rakm;

13

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 11, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija:jkui

Paikka 1 Paikka 2 Selite

vesik vesikatto

5.krs

B B-porras

5.krs

A A-porras

4.krs

B B-porras

4.krs

A A-porras

3.krs

B B-porras

3.krs

A A-porras

2.krs

B B-porras

2.krs

A A-porras

1.krs

B B-porras

1.krs

A A-porras

ulkop ulkopuoli

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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Liite 12, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija:jkui

Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli

kirvesmies kirv Kpl

mittamies mitt Kpl

rakennusmies rakm Kpl

raudoittaja raud Kpl

betonimies betm Kpl

maarakennusurakoitsijamaara Kpl

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

    1     1

    1     1

    2     2

    2     2

    3     3

    3     3

    4     4

    4     4

    5     5

    5     5

    6     6

    6     6

    7     7

    7     7

    8     8

    8     8

    9     9

    9     9

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008

 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv

 2.1 kaivutyöt 40 pv

 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008

 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008

 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008

 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008

 3 PERUSTUKSET 25 pv

 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008

 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008

 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008

 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008

 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008

 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008

 4 RUNKO 110 pv

 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008

 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008

 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008

 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009

 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009

 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009

 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009

 4.8 6-krs runko 641 brm2 14 pv 31.3.2009

 4.9 säävara 1 erä 10 pv 20.4.2009

 4.10 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 20.4.2009

 4.11 ikkunat ja parvekeovet 201 kpl 45 pv

 4.11.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 24.2.2009

 4.11.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 3.3.2009

 4.11.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 12.3.2009

 4.11.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 23.3.2009

 4.11.5 ikk ja ovet 5 krs 37 kpl 7 pv 3.4.2009

 4.11.6 ikk ja ovet 6 krs 30 kpl 7 pv 17.4.2009

 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 20.4.2009

 6 SISÄVALMISTUS 186 pv

 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009

 6.2 aco-seinät 638 m2 75 pv

 6.2.1 aco-seinät A-porras 416 m2 61 pv

 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009

 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009

 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009

 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009

 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 80 m2 5 pv 23.3.2009

2

2.1

2.1.1 maara;

2.1.2 maara;mitt;

2.2 paal;mitt;

2.3 maara;mitt;

3

3.1 kirv;mitt;rakm;

3.2 2 kirv;rakm;

3.3 2 kirv;rakm;

3.4 maara;

3.5 maara;

3.6 maara;mitt;

4

4.1 kirv;rakm;betm;

4.2 kirv;mitt;rakm;raud;

4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.8 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.9

4.10 2 vesi;kirv;

4.11

4.11.1 kirv;rakm;

4.11.2 kirv;rakm;

4.11.3 kirv;rakm;

4.11.4 kirv;rakm;

4.11.5 kirv;rakm;

4.11.6 kirv;rakm;

5

6

6.1

6.2.1 6.2.26.2

6.2.1

6.2.1.1 muur;rakm;

6.2.1.2 muur;rakm;

6.2.1.3 muur;rakm;

6.2.1.4 muur;rakm;

6.2.1.5 muur;rakm;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.2.1.6 aco-seinät 6.krs 29 m2 5 pv 21.4.2009

 6.2.2 aco-seinät B- porras 378 m2 45 pv

 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 16.3.2009

 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 30.3.2009

 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 6.4.2009

 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 13.4.2009

 6.2.2.5 aco-seinät 6.krs 75 m2 5 pv 11.5.2009

 6.3 etuputsityöt 3 748 brm2 25 pv

 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009

 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009

 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 4 pv 26.3.2009

 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 5 pv 1.4.2009

 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 5 pv 8.4.2009

 6.3.6 etuputsi 6.krs 543 brm2 5 pv 15.4.2009

 6.4 aco-hormit 148 m2 32 pv

 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 22 pv

 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009

 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009

 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009

 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 13.4.2009

 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 20.4.2009

 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 18 pv

 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 15.4.2009

 6.4.2.2 aco-hormit 3.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009

 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009

 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009

 6.5 väliseinät 1 334 m2 50 pv

 6.5.1 Väliseinät A-porras 799 m2 30 pv

 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 20.4.2009

 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 27.4.2009

 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 4.5.2009

 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 11.5.2009

 6.5.1.5 Vs 5.krs 140 m2 5 pv 18.5.2009

 6.5.1.6 Vs 6.krs 133 m2 5 pv 25.5.2009

 6.5.2 Väliseinät B- porras 535 m2 20 pv

 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 1.6.2009

 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 5.6.2009

 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 11.6.2009

 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 17.6.2009

 6.5.2.5 Vs 6.krs 107 m2 4 pv 23.6.2009

 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras678 m2 29 pv

 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 27.4.2009

6.2.1.6 muur;rakm;

6.2.2

6.2.2.1 muur;rakm;

6.2.2.2 muur;rakm;

6.2.2.3 muur;rakm;

6.2.2.4 muur;rakm;

6.2.2.5 muur;rakm;

6.3

6.3.1 betm;

6.3.2 betm;

6.3.3 betm;

6.3.4 betm;

6.3.5 betm;

6.3.6 betm;

6.4.1 6.4.26.4

6.4.1

6.4.1.1 muur;rakm;

6.4.1.2 muur;rakm;

6.4.1.3 muur;rakm;

6.4.1.4 muur;rakm;

6.4.1.5 muur;rakm;

6.4.2

6.4.2.1 muur;rakm;

6.4.2.2 muur;rakm;

6.4.2.3 muur;rakm;

6.4.2.4 muur;rakm;

6.5.1 6.5.26.5

6.5.1

6.5.1.1 2 kirv;

6.5.1.2 2 kirv;

6.5.1.3 2 kirv;

6.5.1.4 2 kirv;

6.5.1.5 2 kirv;

6.5.1.6 2 kirv;

6.5.2

6.5.2.1 2 kirv;

6.5.2.2 2 kirv;

6.5.2.3 2 kirv;

6.5.2.4 2 kirv;

6.5.2.5 2 kirv;

6.6

6.6.1 2 kirv;rakm;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 4.5.2009

 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 11.5.2009

 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 18.5.2009

 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 25.5.2009

 6.6.6 puurungot 6.krs 84 m2 4 pv 1.6.2009

 6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B488 m2 25 pv

 6.7.1 puurungot2 .krs 122 m2 4 pv 5.6.2009

 6.7.2 puurungot 3.krs 122 m2 4 pv 11.6.2009

 6.7.3 puurungot 4.krs 122 m2 4 pv 17.6.2009

 6.7.4 puurungot 5.krs 122 m2 4 pv 20.7.2009

 6.7.5 puurungot 6.krs 122 m2 4 pv 27.7.2009

 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 5.6.2009

 6.9 tasoitustyöt 3 748 brm2 55 pv

 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 888 brm2 28 pv

 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 6 pv 1.5.2009

 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009

 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 15.5.2009

 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 21.5.2009

 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 331 brm2 4 pv 28.5.2009

 6.9.1.6 tasoitus 6.krs 233 brm2 4 pv 4.6.2009

 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 860 brm2 26 pv

 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.6.2009

 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009

 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 24.6.2009

 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 21.7.2009

 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009

 6.9.2.6 tasoitustyöt 6.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009

 6.10 seinälaatoitukset 1 187 m2 59 pv

 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 563 m2 27 pv

 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 11.5.2009

 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 18.5.2009

 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 22.5.2009

 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 28.5.2009

 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 93 m2 4 pv 4.6.2009

 6.10.1.6 seinälaatoitus 6.krs 104 m2 4 pv 11.6.2009

 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 624 m2 26 pv

 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 5 pv 25.6.2009

 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 27.7.2009

 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 3.8.2009

 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 10.8.2009

 6.10.2.5 seinälaatoitukset 6.krs 104 m2 4 pv 17.8.2009

6.6.2 2 kirv;rakm;

6.6.3 2 kirv;rakm;

6.6.4 2 kirv;rakm;

6.6.5 2 kirv;rakm;

6.6.6 2 kirv;rakm;

6.7

6.7.1 2 kirv;rakm;

6.7.2 2 kirv;rakm;

6.7.3 2 kirv;rakm;

6.7.4 2 kirv;rakm;

6.7.5 2 kirv;rakm;

6.8

6.9.1 6.9.26.9

6.9.1

6.9.1.1 2 maal;

6.9.1.2 2 maal;

6.9.1.3 2 maal;

6.9.1.4 2 maal;

6.9.1.5 2 maal;

6.9.1.6 2 maal;

6.9.2

6.9.2.1 2 maal;

6.9.2.2 2 maal;

6.9.2.3 2 maal;

6.9.2.4 2 maal;

6.9.2.5 2 maal;

6.9.2.6 2 maal;

6.10.1 6.10.26.10

6.10.1

6.10.1.1 2 Laat;

6.10.1.2 2 Laat;

6.10.1.3 2 Laat;

6.10.1.4 2 Laat;

6.10.1.5 2 Laat;

6.10.1.6 2 Laat;

6.10.2

6.10.2.1 2 Laat;

6.10.2.2 2 Laat;

6.10.2.3 2 Laat;

6.10.2.4 2 Laat;

6.10.2.5 2 Laat;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.11 pohjamaalaukset 3 748 brm2 59 pv

 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 888 brm2 27 pv

 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 18.5.2009

 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 25.5.2009

 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 1.6.2009

 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 5.6.2009

 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 331 brm2 4 pv 11.6.2009

 6.11.1.6 pohjamaalaus 6.krs 233 brm2 4 pv 18.6.2009

 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 860 brm2 37 pv

 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009

 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009

 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009

 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 10.8.2009

 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 17.8.2009

 6.11.2.6 pohjamaalaukset 6.krs 310 brm2 4 pv 24.8.2009

 6.12 kalusteasennus 154 kalusteyksikkö58 pv

 6.12.1 kalusteasennus A-porras 84 kalusteyksikkö27 pv

 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 25.5.2009

 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009

 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 8.6.2009

 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 12.6.2009

 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009

 6.12.1.6 kalusteet 6.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 26.6.2009

 6.12.2 kalusteasennus B -porras 70 kalusteyksikkö23 pv

 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 3.8.2009

 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 10.8.2009

 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 17.8.2009

 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 24.8.2009

 6.12.2.5 kalusteasennus6.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 31.8.2009

 6.13 saunaosaston panelointi 914 m2 58 pv

 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 484 m2 28 pv

 6.13.1.1  panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 8.6.2009

 6.13.1.2  panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 15.6.2009

 6.13.1.3  panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 22.6.2009

 6.13.1.4  panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 20.7.2009

 6.13.1.5  panelointi 5.krs 88 m2 3 pv 27.7.2009

 6.13.1.6  panelointi 6.krs 47 m2 3 pv 3.8.2009

 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 430 m2 23 pv

 6.13.2.1  panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 17.8.2009

 6.13.2.2  panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 24.8.2009

6.11.1 6.11.26.11

6.11.1

6.11.1.1 2 maal;

6.11.1.2 2 maal;

6.11.1.3 2 maal;

6.11.1.4 2 maal;

6.11.1.5 2 maal;

6.11.1.6 2 maal;

6.11.2

6.11.2.1 2 maal;

6.11.2.2 2 maal;

6.11.2.3 2 maal;

6.11.2.4 2 maal;

6.11.2.5 2 maal;

6.11.2.6 2 maal;

6.12.1 6.12.26.12

6.12.1

6.12.1.1 kalu;

6.12.1.2 kalu;

6.12.1.3 kalu;

6.12.1.4 kalu;

6.12.1.5 kalu;

6.12.1.6 kalu;

6.12.2

6.12.2.1 kalu;

6.12.2.2 kalu;

6.12.2.3 kalu;

6.12.2.4 kalu;

6.12.2.5 kalu;

6.13.1 6.13.26.13

6.13.1

6.13.1.1 2 kirv;

6.13.1.2 2 kirv;

6.13.1.3 2 kirv;

6.13.1.4 2 kirv;

6.13.1.5 2 kirv;

6.13.1.6 kirv;

6.13.2

6.13.2.1 2 kirv;

6.13.2.2 2 kirv;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.13.2.3  panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 31.8.2009

 6.13.2.4  panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 7.9.2009

 6.13.2.5  panelointi 6.krs 86 m2 3 pv 14.9.2009

 6.14 lattialaatoitus 396 m2 61 pv

 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 211 m2 31 pv

 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 28.5.2009

 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 5 pv 5.6.2009

 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 15.6.2009

 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 19.6.2009

 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 20.7.2009

 6.14.1.6 lattialaatoitus 6.krs 30 m2 4 pv 27.7.2009

 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 185 m2 24 pv

 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 10.8.2009

 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 17.8.2009

 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 24.8.2009

 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 31.8.2009

 6.14.2.5 lattialaatoitus 6.krs 37 m2 4 pv 7.9.2009

 6.15 kalustevälilaatoitus 106 m2 57 pv

 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 56 m2 28 pv

 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009

 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009

 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 27.7.2009

 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 3.8.2009

 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 3 pv 10.8.2009

 6.15.1.6 kalustevälilaatoitus 6.krs 5 m2 3 pv 17.8.2009

 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 50 m2 22 pv

 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 31.8.2009

 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 7.9.2009

 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 14.9.2009

 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 21.9.2009

 6.15.2.5 kalustevälilaatoitus 6.krs 10 m2 3 pv 25.9.2009

 6.16 parkettilattiat 2 197 m2 58 pv

 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 237 m2 29 pv

 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 27.7.2009

 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009

 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 10.8.2009

 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 17.8.2009

 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 225 m2 4 pv 24.8.2009

 6.16.1.6 parkettilattiat 6.krs 160 m2 4 pv 31.8.2009

 6.16.2 parkettilattiat B-porras 960 m2 23 pv

 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 14.9.2009

 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 21.9.2009

6.13.2.3 2 kirv;

6.13.2.4 2 kirv;

6.13.2.5 2 kirv;

6.14.1 6.14.26.14

6.14.1

6.14.1.1 Laat;

6.14.1.2 Laat;

6.14.1.3 Laat;

6.14.1.4 Laat;

6.14.1.5 Laat;

6.14.1.6 Laat;

6.14.2

6.14.2.1 Laat;

6.14.2.2 Laat;

6.14.2.3 Laat;

6.14.2.4 Laat;

6.14.2.5 Laat;

6.15.1 6.15.26.15

6.15.1

6.15.1.1 Laat;

6.15.1.2 Laat;

6.15.1.3 Laat;

6.15.1.4 Laat;

6.15.1.5 Laat;

6.15.1.6 Laat;

6.15.2

6.15.2.1 Laat;

6.15.2.2 Laat;

6.15.2.3 Laat;

6.15.2.4 Laat;

6.15.2.5 Laat;

6.16.1 6.16.26.16

6.16.1

6.16.1.1 2 park;

6.16.1.2 2 park;

6.16.1.3 2 park;

6.16.1.4 2 park;

6.16.1.5 2 park;

6.16.1.6 2 park;

6.16.2

6.16.2.1 2 park;

6.16.2.2 2 park;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 28.9.2009

 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 5.10.2009

 6.16.2.5 parkettilattiat 6.krs 192 m2 4 pv 9.10.2009

 6.17 lauteet ja jakkarat 169 jm 56 pv

 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 89 jm 27 pv

 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 15.6.2009

 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 22.6.2009

 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009

 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 27.7.2009

 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 3.8.2009

 6.17.1.6 lauteet ja jakkarat 6.krs 9 jm 2 pv 10.8.2009

 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 80 jm 21 pv

 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009

 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 31.8.2009

 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 7.9.2009

 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 14.9.2009

 6.17.2.5 lauteet ja jakkarat 6.krs 16 jm 2 pv 18.9.2009

 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 748 brm2 60 pv

 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras1 888 brm2 28 pv

 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 20.7.2009

 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009

 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 3.8.2009

 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 10.8.2009

 6.18.1.5 tapetointi 5.krs 233 brm2 4 pv 17.8.2009

 6.18.1.6 tapetointi 6.krs 233 brm2 3 pv 24.8.2009

 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras1 860 brm2 60 pv

 6.18.2.1 Valmiiksimaalaus 1.krs 310 brm2 4 pv 25.6.2009

 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 4 pv 7.9.2009

 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 4 pv 14.9.2009

 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 21.9.2009

 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 28.9.2009

 6.18.2.6 tapetointi 6.krs 310 brm2 4 pv 2.10.2009

 6.19 sisäpuuovet 284 kpl 53 pv

 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 144 kpl 27 pv

 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 3.8.2009

 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 10.8.2009

 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009

 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 24.8.2009

 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 31.8.2009

 6.19.1.6 sisäpuuovet 6.krs 18 kpl 2 pv 7.9.2009

 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 140 kpl 23 pv

 6.19.2.1 sisäpuuovet 1.krs 10 kpl 3 pv 14.9.2009

6.16.2.3 2 park;

6.16.2.4 2 park;

6.16.2.5 2 park;

6.17.1 kirv;6.17.26.17

6.17.1 kirv;

6.17.1.1 kirv;

6.17.1.2 kirv;

6.17.1.3 kirv;

6.17.1.4 kirv;

6.17.1.5 kirv;

6.17.1.6 kirv;

6.17.2

6.17.2.1 kirv;

6.17.2.2 kirv;

6.17.2.3 kirv;

6.17.2.4 kirv;

6.17.2.5 kirv;

6.18.16.18.26.18

6.18.1

6.18.1.1 2 maal;

6.18.1.2 2 maal;

6.18.1.3 2 maal;

6.18.1.4 2 maal;

6.18.1.5 2 maal;

6.18.1.6 2 maal;

6.18.2

6.18.2.1 2 maal;

6.18.2.2 2 maal;

6.18.2.3 2 maal;

6.18.2.4 2 maal;

6.18.2.5 2 maal;

6.18.2.6 2 maal;

6.19.1 6.19.26.19

6.19.1

6.19.1.1 kirv;

6.19.1.2 kirv;

6.19.1.3 kirv;

6.19.1.4 kirv;

6.19.1.5 kirv;

6.19.1.6 kirv;

6.19.2

6.19.2.1 kirv;
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Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 21.9.2009

 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 28.9.2009

 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 5.10.2009

 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 12.10.2009

 6.20 sisäpuuovet 6.krs 26 kpl 3 pv 19.10.2009

 6.21 listoitus 5 942 jm 57 pv

 6.21.1 listoitus A-porras 3 159 jm 30 pv

 6.21.1.1 listoitus 1.krs 464 jm 3 pv 10.8.2009

 6.21.1.2 listoitus 2.krs 569 jm 4 pv 17.8.2009

 6.21.1.3 listoitus 3.krs 569 jm 4 pv 24.8.2009

 6.21.1.4 listoitus 4.krs 569 jm 4 pv 31.8.2009

 6.21.1.5 listoitus 5.krs 569 jm 4 pv 7.9.2009

 6.21.1.6 listoitus 6.krs 419 jm 5 pv 14.9.2009

 6.21.2 listoitus B-porras 2 783 jm 27 pv

 6.21.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 21.9.2009

 6.21.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 28.9.2009

 6.21.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 5.10.2009

 6.21.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 12.10.2009

 6.21.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 19.10.2009

 6.21.2.6 listoitus 6.krs 523 jm 3 pv 23.10.2009

 6.22 mattolattiat 1 erä 33 pv 3.8.2009

 6.23 varusteet 22 asuntoa 56 pv

 6.23.1 varusteet A-porras 22 asuntoa 22 pv

 6.23.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 17.8.2009

 6.23.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009

 6.23.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009

 6.23.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 7.9.2009

 6.23.1.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009

 6.23.2 varusteet 6.krs 2 asuntoa 2 pv 21.9.2009

 6.23.3 varusteet B-porras 24 asuntoa 26 pv

 6.23.3.1 varusteet1.krs 4 asuntoa 1 pv 28.9.2009

 6.23.3.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 5.10.2009

 6.23.3.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 12.10.2009

 6.23.3.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 19.10.2009

 6.23.3.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 26.10.2009

 6.23.3.6 varusteet 6.krs 4 asuntoa 2 pv 30.10.2009

 6.24 loppusiivous 3 784 brm2 56 pv

 6.24.1 loppusiivous A-porras 30 pv

 6.24.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009

 6.24.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009

 6.24.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009

 6.24.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009

6.19.2.2 kirv;

6.19.2.3 kirv;

6.19.2.4 kirv;

6.19.2.5 kirv;

6.20 kirv;

6.21.1 6.21.26.21

6.21.1

6.21.1.1 2 kirv;

6.21.1.2 2 kirv;

6.21.1.3 2 kirv;

6.21.1.4 2 kirv;

6.21.1.5 2 kirv;

6.21.1.6 2 kirv;

6.21.2

6.21.2.1 2 kirv;

6.21.2.2 2 kirv;

6.21.2.3 2 kirv;

6.21.2.4 2 kirv;

6.21.2.5 2 kirv;

6.21.2.6 2 kirv;

6.22 matto;

6.23.1 6.23.36.23

6.23.1

6.23.1.1 varust;

6.23.1.2 varust;

6.23.1.3 varust;

6.23.1.4 varust;

6.23.1.5 varust;

6.23.2 varust;

6.23.3

6.23.3.1 varust;

6.23.3.2 varust;

6.23.3.3 varust;

6.23.3.4 varust;

6.23.3.5 varust;

6.23.3.6 varust;

6.24.1 6.24.26.24

6.24.1

6.24.1.1 3 siiv;

6.24.1.2 3 siiv;

6.24.1.3 3 siiv;

6.24.1.4 3 siiv;
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Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.24.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009

 6.24.1.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 28.9.2009

 6.24.2 loppusiivous B-porras 26 pv

 6.24.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 5.10.2009

 6.24.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 12.10.2009

 6.24.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 19.10.2009

 6.24.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 26.10.2009

 6.24.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 2.11.2009

 6.24.2.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 3.11.2009

 7 ITSELLELUOVUTUS 31 pv

 7.1 Itselleluovutus A-porras 5 pv

 7.1.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 21.9.2009

 7.1.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 22.9.2009

 7.1.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 23.9.2009

 7.1.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 24.9.2009

 7.1.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 25.9.2009

 7.2 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 25.9.2009

 7.3 ITSELLELUOVUTUS B-porras 4 pv

 7.3.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 28.10.2009

 7.3.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 29.10.2009

 7.3.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 30.10.2009

 7.3.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 2.11.2009

 7.3.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 2.11.2009

 8 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 2.11.2009

 9 VIIMEISTELYT 25 pv

 9.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv

 9.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.10.2009

 9.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.10.2009

 9.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.10.2009

 9.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.10.2009

 9.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.10.2009

 9.2 Viimeistelyt  6.krs 3 pv 29.10.2009

 9.3 Viimeistely B-porras 20 pv

 9.3.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.10.2009

 9.3.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.10.2009

 9.3.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.10.2009

 9.3.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.11.2009

 9.3.5 Viimeistely 5.krs 3 pv 9.11.2009

 10 Viimeistely 6.krs 3 pv 12.11.2009

 11 ASUKASTARKASTUS 1 22 pv

 11.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv

 11.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009

6.24.1.5 3 siiv;

6.24.1.6 3 siiv;

6.24.2

6.24.2.1 3 siiv;

6.24.2.2 3 siiv;

6.24.2.3 3 siiv;

6.24.2.4 3 siiv;

6.24.2.5 3 siiv;

6.24.2.6 3 siiv;

7.1 7.37

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

8

9.19.39

9.1

9.1.1 kirv;rakm;

9.1.2 kirv;rakm;

9.1.3 kirv;rakm;

9.1.4 kirv;rakm;

9.1.5 kirv;rakm;

9.2 kirv;rakm;

9.3

9.3.1 kirv;rakm;

9.3.2 kirv;rakm;

9.3.3 kirv;rakm;

9.3.4 kirv;rakm;

9.3.5 kirv;rakm;

10 kirv;rakm;

11

11.1

11.1.1
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 11.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009

 11.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.10.2009

 11.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.10.2009

 11.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009

 11.1.6 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009

 11.2 Asukastarkastus 1 B-porras 17 pv

 11.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.10.2009

 11.2.2 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 21.10.2009

 11.2.3 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 28.10.2009

 11.2.4 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 11.2.5 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 11.2.6 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 12 ASUKASTARKASTUS 2 1 pv 16.11.2009

 13 VASTAANOTTOTARKASTUS 1 pv 19.11.2009

 14 JÄTE JA AUTOKATOKSET 25 pv 15.6.2009

 15 PIHATYÖT 20 pv 3.9.2009

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

12

13

14 2 kirv;rakm;

15
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Liite 14, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija:jkui

Paikka 1 Paikka 2 Selite

vesik vesikatto

6.krs

B B-porras

6.krs

A A-porras

5.krs

B B-porras

5.krs

A A-porras

4.krs

B B-porras

4.krs

A A-porras

3.krs

B B-porras

3.krs

A A-porras

2.krs

B B-porras

2.krs

A A-porras

1.krs

B B-porras

1.krs

A A-porras

ulkop ulkopuoli

2008 2009
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
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Liite 15, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija:jkui

Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli

kirvesmies kirv Kpl

mittamies mitt Kpl

rakennusmies rakm Kpl

raudoittaja raud Kpl

betonimies betm Kpl

maarakennusurakoitsijamaara Kpl

2008 2009
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

    1     1

    1     1

    2     2

    2     2

    3     3

    3     3

    4     4

    4     4

    5     5

    5     5

    6     6

    6     6

    7     7

    7     7

    8     8

    8     8

    9     9

    9     9
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008

 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv

 2.1 kaivutyöt 40 pv

 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008

 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008

 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008

 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008

 3 PERUSTUKSET 25 pv

 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008

 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008

 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008

 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008

 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008

 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008

 4 RUNKO 110 pv

 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008

 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008

 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008

 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009

 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009

 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009

 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009

 4.8 6-krs runko 641 brm2 14 pv 31.3.2009

 4.9 säävara 1 erä 10 pv 20.4.2009

 4.10 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 20.4.2009

 4.11 ikkunat ja parvekeovet 201 kpl 45 pv

 4.11.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 24.2.2009

 4.11.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 3.3.2009

 4.11.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 12.3.2009

 4.11.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 23.3.2009

 4.11.5 ikk ja ovet 5 krs 37 kpl 7 pv 3.4.2009

 4.11.6 ikk ja ovet 6 krs 30 kpl 7 pv 17.4.2009

 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 20.4.2009

 6 SISÄVALMISTUS 186 pv

 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009

 6.2 aco-seinät 638 m2 75 pv

 6.2.1 aco-seinät A-porras 416 m2 61 pv

 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009

 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009

 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009

 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009

 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 80 m2 5 pv 23.3.2009

2

2.1

2.1.1 maara;

2.1.2 maara;mitt;

2.2 paal;mitt;

2.3 maara;mitt;

3

3.1 kirv;mitt;rakm;

3.2 2 kirv;rakm;

3.3 2 kirv;rakm;

3.4 maara;

3.5 maara;

3.6 maara;mitt;

4

4.1 kirv;rakm;betm;

4.2 kirv;mitt;rakm;raud;

4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.8 kirv;mitt;rakm;raud;betm;

4.9

4.10 2 vesi;kirv;

4.11

4.11.1 kirv;rakm;

4.11.2 kirv;rakm;

4.11.3 kirv;rakm;

4.11.4 kirv;rakm;

4.11.5 kirv;rakm;

4.11.6 kirv;rakm;

5

6

6.1

6.2.1 6.2.26.2

6.2.1

6.2.1.1 muur;rakm;

6.2.1.2 muur;rakm;

6.2.1.3 muur;rakm;

6.2.1.4 muur;rakm;

6.2.1.5 muur;rakm;

2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.2.1.6 aco-seinät 6.krs 29 m2 5 pv 21.4.2009

 6.2.2 aco-seinät B- porras 378 m2 45 pv

 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 16.3.2009

 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 30.3.2009

 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 6.4.2009

 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 13.4.2009

 6.2.2.5 aco-seinät 6.krs 75 m2 5 pv 11.5.2009

 6.3 etuputsityöt 3 748 brm2 25 pv

 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009

 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009

 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 4 pv 26.3.2009

 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 5 pv 1.4.2009

 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 5 pv 8.4.2009

 6.3.6 etuputsi 6.krs 543 brm2 5 pv 15.4.2009

 6.4 aco-hormit 148 m2 32 pv

 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 22 pv

 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009

 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009

 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009

 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 13.4.2009

 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 20.4.2009

 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 18 pv

 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 15.4.2009

 6.4.2.2 aco-hormit 3.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009

 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009

 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009

 6.5 väliseinät 1 334 m2 50 pv

 6.5.1 Väliseinät A-porras 799 m2 30 pv

 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 20.4.2009

 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 27.4.2009

 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 4.5.2009

 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 11.5.2009

 6.5.1.5 Vs 5.krs 140 m2 5 pv 18.5.2009

 6.5.1.6 Vs 6.krs 133 m2 5 pv 25.5.2009

 6.5.2 Väliseinät B- porras 535 m2 20 pv

 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 1.6.2009

 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 5.6.2009

 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 11.6.2009

 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 17.6.2009

 6.5.2.5 Vs 6.krs 107 m2 4 pv 23.6.2009

 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras678 m2 29 pv

 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 27.4.2009

6.2.1.6 muur;rakm;

6.2.2

6.2.2.1 muur;rakm;

6.2.2.2 muur;rakm;

6.2.2.3 muur;rakm;

6.2.2.4 muur;rakm;

6.2.2.5 muur;rakm;

6.3

6.3.1 betm;

6.3.2 betm;

6.3.3 betm;

6.3.4 betm;

6.3.5 betm;

6.3.6 betm;

6.4.1 6.4.26.4

6.4.1

6.4.1.1 muur;rakm;

6.4.1.2 muur;rakm;

6.4.1.3 muur;rakm;

6.4.1.4 muur;rakm;

6.4.1.5 muur;rakm;

6.4.2

6.4.2.1 muur;rakm;

6.4.2.2 muur;rakm;

6.4.2.3 muur;rakm;

6.4.2.4 muur;rakm;

6.5.1 6.5.26.5

6.5.1

6.5.1.1 2 kirv;

6.5.1.2 2 kirv;

6.5.1.3 2 kirv;

6.5.1.4 2 kirv;

6.5.1.5 2 kirv;

6.5.1.6 2 kirv;

6.5.2

6.5.2.1 2 kirv;

6.5.2.2 2 kirv;

6.5.2.3 2 kirv;

6.5.2.4 2 kirv;

6.5.2.5 2 kirv;

6.6

6.6.1 2 kirv;rakm;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 4.5.2009

 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 11.5.2009

 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 18.5.2009

 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 25.5.2009

 6.6.6 puurungot 6.krs 84 m2 4 pv 1.6.2009

 6.6.7

 6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B488 m2 25 pv

 6.7.1 puurungot2 .krs 122 m2 4 pv 5.6.2009

 6.7.2 puurungot 3.krs 122 m2 4 pv 11.6.2009

 6.7.3 puurungot 4.krs 122 m2 4 pv 17.6.2009

 6.7.4 puurungot 5.krs 122 m2 4 pv 20.7.2009

 6.7.5 puurungot 6.krs 122 m2 4 pv 27.7.2009

 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 5.6.2009

 6.9 tasoitustyöt 3 748 brm2 55 pv

 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 888 brm2 28 pv

 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 6 pv 1.5.2009

 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009

 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 15.5.2009

 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 21.5.2009

 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 331 brm2 4 pv 28.5.2009

 6.9.1.6 tasoitus 6.krs 233 brm2 4 pv 4.6.2009

 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 860 brm2 26 pv

 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.6.2009

 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009

 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 24.6.2009

 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 21.7.2009

 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009

 6.9.2.6 tasoitustyöt 6.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009

 6.10 seinälaatoitukset 1 187 m2 59 pv

 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 563 m2 27 pv

 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 11.5.2009

 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 18.5.2009

 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 22.5.2009

 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 28.5.2009

 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 93 m2 4 pv 4.6.2009

 6.10.1.6 seinälaatoitus 6.krs 104 m2 4 pv 11.6.2009

 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 624 m2 26 pv

 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 5 pv 25.6.2009

 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 27.7.2009

 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 3.8.2009

 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 10.8.2009

 6.10.2.5 seinälaatoitukset 6.krs 104 m2 4 pv 17.8.2009

6.6.2 2 kirv;rakm;

6.6.3 2 kirv;rakm;

6.6.4 2 kirv;rakm;

6.6.5 2 kirv;rakm;

6.6.6 2 kirv;rakm;

6.7

6.7.1 2 kirv;rakm;

6.7.2 2 kirv;rakm;

6.7.3 2 kirv;rakm;

6.7.4 2 kirv;rakm;

6.7.5 2 kirv;rakm;

6.8

6.9.1 6.9.26.9

6.9.1

6.9.1.1 2 maal;

6.9.1.2 2 maal;

6.9.1.3 2 maal;

6.9.1.4 2 maal;

6.9.1.5 2 maal;

6.9.1.6 2 maal;

6.9.2

6.9.2.1 2 maal;

6.9.2.2 2 maal;

6.9.2.3 2 maal;

6.9.2.4 2 maal;

6.9.2.5 2 maal;

6.9.2.6 2 maal;

6.10.1 6.10.26.10

6.10.1

6.10.1.1 2 Laat;

6.10.1.2 2 Laat;

6.10.1.3 2 Laat;

6.10.1.4 2 Laat;

6.10.1.5 2 Laat;

6.10.1.6 2 Laat;

6.10.2

6.10.2.1 2 Laat;

6.10.2.2 2 Laat;

6.10.2.3 2 Laat;

6.10.2.4 2 Laat;

6.10.2.5 2 Laat;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.11 pohjamaalaukset 3 748 brm2 59 pv

 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 888 brm2 27 pv

 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 18.5.2009

 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 25.5.2009

 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 1.6.2009

 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 5.6.2009

 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 331 brm2 4 pv 11.6.2009

 6.11.1.6 pohjamaalaus 6.krs 233 brm2 4 pv 18.6.2009

 6.11.1.7

 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 860 brm2 37 pv

 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009

 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009

 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009

 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 10.8.2009

 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 17.8.2009

 6.11.2.6 pohjamaalaukset 6.krs 310 brm2 4 pv 24.8.2009

 6.11.2.7

 6.12 kalusteasennus 154 kalusteyksikkö58 pv

 6.12.1 kalusteasennus A-porras 84 kalusteyksikkö27 pv

 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 25.5.2009

 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009

 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 8.6.2009

 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 12.6.2009

 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009

 6.12.1.6 kalusteet 6.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 26.6.2009

 6.12.2 kalusteasennus B -porras 70 kalusteyksikkö23 pv

 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 3.8.2009

 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 10.8.2009

 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 17.8.2009

 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 24.8.2009

 6.12.2.5 kalusteasennus6.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 31.8.2009

 6.13 saunaosaston panelointi 914 m2 58 pv

 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 484 m2 28 pv

 6.13.1.1 panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 8.6.2009

 6.13.1.2 panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 15.6.2009

 6.13.1.3 panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 22.6.2009

 6.13.1.4 panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 20.7.2009

 6.13.1.5 panelointi 5.krs 88 m2 3 pv 27.7.2009

 6.13.1.6 panelointi 6.krs 47 m2 3 pv 3.8.2009

 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 430 m2 23 pv

 6.13.2.1 panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 17.8.2009

 6.13.2.2 panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 24.8.2009

6.11.1 6.11.26.11

6.11.1

6.11.1.1 2 maal;

6.11.1.2 2 maal;

6.11.1.3 2 maal;

6.11.1.4 2 maal;

6.11.1.5 2 maal;

6.11.1.6 2 maal;

6.11.2

6.11.2.1 2 maal;

6.11.2.2 2 maal;

6.11.2.3 2 maal;

6.11.2.4 2 maal;

6.11.2.5 2 maal;

6.11.2.6 2 maal;

6.12.1 6.12.26.12

6.12.1

6.12.1.1 kalu;

6.12.1.2 kalu;

6.12.1.3 kalu;

6.12.1.4 kalu;

6.12.1.5 kalu;

6.12.1.6 kalu;

6.12.2

6.12.2.1 kalu;

6.12.2.2 kalu;

6.12.2.3 kalu;

6.12.2.4 kalu;

6.12.2.5 kalu;

6.13.1 6.13.26.13

6.13.1

6.13.1.1 2 kirv;

6.13.1.2 2 kirv;

6.13.1.3 2 kirv;

6.13.1.4 2 kirv;

6.13.1.5 2 kirv;

6.13.1.6 kirv;

6.13.2

6.13.2.1 2 kirv;

6.13.2.2 2 kirv;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.13.2.3 panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 31.8.2009

 6.13.2.4 panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 7.9.2009

 6.13.2.5 panelointi 6.krs 86 m2 3 pv 14.9.2009

 6.14 lattialaatoitus 396 m2 61 pv

 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 211 m2 31 pv

 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 28.5.2009

 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 5 pv 5.6.2009

 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 15.6.2009

 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 19.6.2009

 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 20.7.2009

 6.14.1.6 lattialaatoitus 6.krs 30 m2 4 pv 27.7.2009

 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 185 m2 24 pv

 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 10.8.2009

 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 17.8.2009

 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 24.8.2009

 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 31.8.2009

 6.14.2.5 lattialaatoitus 6.krs 37 m2 4 pv 7.9.2009

 6.15 kalustevälilaatoitus 106 m2 57 pv

 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 56 m2 28 pv

 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009

 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009

 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 27.7.2009

 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 3.8.2009

 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 3 pv 10.8.2009

 6.15.1.6 kalustevälilaatoitus 6.krs 5 m2 3 pv 17.8.2009

 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 50 m2 22 pv

 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 31.8.2009

 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 7.9.2009

 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 14.9.2009

 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 21.9.2009

 6.15.2.5 kalustevälilaatoitus 6.krs 10 m2 3 pv 25.9.2009

 6.16 parkettilattiat 2 197 m2 58 pv

 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 237 m2 29 pv

 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 27.7.2009

 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009

 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 10.8.2009

 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 17.8.2009

 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 225 m2 4 pv 24.8.2009

 6.16.1.6 parkettilattiat 6.krs 160 m2 4 pv 31.8.2009

 6.16.2 parkettilattiat B-porras 960 m2 23 pv

 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 14.9.2009

 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 21.9.2009

6.13.2.3 2 kirv;

6.13.2.4 2 kirv;

6.13.2.5 2 kirv;

6.14.1 6.14.26.14

6.14.1

6.14.1.1 Laat;

6.14.1.2 Laat;

6.14.1.3 Laat;

6.14.1.4 Laat;

6.14.1.5 Laat;

6.14.1.6 Laat;

6.14.2

6.14.2.1 Laat;

6.14.2.2 Laat;

6.14.2.3 Laat;

6.14.2.4 Laat;

6.14.2.5 Laat;

6.15.1 6.15.26.15

6.15.1

6.15.1.1 Laat;

6.15.1.2 Laat;

6.15.1.3 Laat;

6.15.1.4 Laat;

6.15.1.5 Laat;

6.15.1.6 Laat;

6.15.2

6.15.2.1 Laat;

6.15.2.2 Laat;

6.15.2.3 Laat;

6.15.2.4 Laat;

6.15.2.5 Laat;

6.16.1 6.16.26.16

6.16.1

6.16.1.1 2 park;

6.16.1.2 2 park;

6.16.1.3 2 park;

6.16.1.4 2 park;

6.16.1.5 2 park;

6.16.1.6 2 park;

6.16.2

6.16.2.1 2 park;

6.16.2.2 2 park;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 28.9.2009

 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 5.10.2009

 6.16.2.5 parkettilattiat 6.krs 192 m2 4 pv 9.10.2009

 6.17 lauteet ja jakkarat 169 jm 56 pv

 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 89 jm 27 pv

 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 15.6.2009

 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 22.6.2009

 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009

 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 27.7.2009

 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 3.8.2009

 6.17.1.6 lauteet ja jakkarat 6.krs 9 jm 2 pv 10.8.2009

 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 80 jm 21 pv

 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009

 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 31.8.2009

 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 7.9.2009

 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 14.9.2009

 6.17.2.5 lauteet ja jakkarat 6.krs 16 jm 2 pv 18.9.2009

 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 748 brm2 60 pv

 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras1 888 brm2 28 pv

 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 20.7.2009

 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009

 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 3.8.2009

 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 10.8.2009

 6.18.1.5 tapetointi 5.krs 233 brm2 4 pv 17.8.2009

 6.18.1.6 tapetointi 6.krs 233 brm2 3 pv 24.8.2009

 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras1 860 brm2 60 pv

 6.18.2.1 Valmiiksimaalaus 1.krs 310 brm2 4 pv 25.6.2009

 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 4 pv 7.9.2009

 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 4 pv 14.9.2009

 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 21.9.2009

 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 28.9.2009

 6.18.2.6 tapetointi 6.krs 310 brm2 4 pv 2.10.2009

 6.19 sisäpuuovet 284 kpl 53 pv

 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 144 kpl 27 pv

 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 3.8.2009

 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 10.8.2009

 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009

 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 24.8.2009

 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 31.8.2009

 6.19.1.6 sisäpuuovet 6.krs 18 kpl 2 pv 7.9.2009

 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 140 kpl 23 pv

 6.19.2.1 sisäpuuovet 1.krs 10 kpl 3 pv 14.9.2009

6.16.2.3 2 park;

6.16.2.4 2 park;

6.16.2.5 2 park;

6.17.1 kirv;6.17.26.17

6.17.1 kirv;

6.17.1.1 kirv;

6.17.1.2 kirv;

6.17.1.3 kirv;

6.17.1.4 kirv;

6.17.1.5 kirv;

6.17.1.6 kirv;

6.17.2

6.17.2.1 kirv;

6.17.2.2 kirv;

6.17.2.3 kirv;

6.17.2.4 kirv;

6.17.2.5 kirv;

6.18.16.18.26.18

6.18.1

6.18.1.1 2 maal;

6.18.1.2 2 maal;

6.18.1.3 2 maal;

6.18.1.4 2 maal;

6.18.1.5 2 maal;

6.18.1.6 2 maal;

6.18.2

6.18.2.1 2 maal;

6.18.2.2 2 maal;

6.18.2.3 2 maal;

6.18.2.4 2 maal;

6.18.2.5 2 maal;

6.18.2.6 2 maal;

6.19.1 6.19.26.19

6.19.1

6.19.1.1 kirv;

6.19.1.2 kirv;

6.19.1.3 kirv;

6.19.1.4 kirv;

6.19.1.5 kirv;

6.19.1.6 kirv;

6.19.2

6.19.2.1 kirv;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 21.9.2009

 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 28.9.2009

 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 5.10.2009

 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 12.10.2009

 6.20 sisäpuuovet 6.krs 26 kpl 3 pv 19.10.2009

 6.21 listoitus 5 942 jm 57 pv

 6.21.1 listoitus A-porras 3 159 jm 30 pv

 6.21.1.1 listoitus 1.krs 464 jm 3 pv 10.8.2009

 6.21.1.2 listoitus 2.krs 569 jm 4 pv 17.8.2009

 6.21.1.3 listoitus 3.krs 569 jm 4 pv 24.8.2009

 6.21.1.4 listoitus 4.krs 569 jm 4 pv 31.8.2009

 6.21.1.5 listoitus 5.krs 569 jm 4 pv 7.9.2009

 6.21.1.6 listoitus 6.krs 419 jm 5 pv 14.9.2009

 6.21.2 listoitus B-porras 2 783 jm 27 pv

 6.21.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 21.9.2009

 6.21.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 28.9.2009

 6.21.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 5.10.2009

 6.21.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 12.10.2009

 6.21.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 19.10.2009

 6.21.2.6 listoitus 6.krs 523 jm 3 pv 23.10.2009

 6.22 mattolattiat 1 erä 33 pv 3.8.2009

 6.23 varusteet 22 asuntoa 56 pv

 6.23.1 varusteet A-porras 22 asuntoa 22 pv

 6.23.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 17.8.2009

 6.23.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009

 6.23.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009

 6.23.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 7.9.2009

 6.23.1.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009

 6.23.2 varusteet 6.krs 2 asuntoa 2 pv 21.9.2009

 6.23.3 varusteet B-porras 24 asuntoa 26 pv

 6.23.3.1 varusteet1.krs 4 asuntoa 1 pv 28.9.2009

 6.23.3.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 5.10.2009

 6.23.3.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 12.10.2009

 6.23.3.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 19.10.2009

 6.23.3.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 26.10.2009

 6.23.3.6 varusteet 6.krs 4 asuntoa 2 pv 30.10.2009

 6.24 loppusiivous 3 784 brm2 56 pv

 6.24.1 loppusiivous A-porras 30 pv

 6.24.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009

 6.24.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009

 6.24.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009

 6.24.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009

6.19.2.2 kirv;

6.19.2.3 kirv;

6.19.2.4 kirv;

6.19.2.5 kirv;

6.20 kirv;

6.21.1 6.21.26.21

6.21.1

6.21.1.1 2 kirv;

6.21.1.2 2 kirv;

6.21.1.3 2 kirv;

6.21.1.4 2 kirv;

6.21.1.5 2 kirv;

6.21.1.6 2 kirv;

6.21.2

6.21.2.1 2 kirv;

6.21.2.2 2 kirv;

6.21.2.3 2 kirv;

6.21.2.4 2 kirv;

6.21.2.5 2 kirv;

6.21.2.6 2 kirv;

6.22 matto;

6.23.1 6.23.36.23

6.23.1

6.23.1.1 varust;

6.23.1.2 varust;

6.23.1.3 varust;

6.23.1.4 varust;

6.23.1.5 varust;

6.23.2 varust;

6.23.3

6.23.3.1 varust;

6.23.3.2 varust;

6.23.3.3 varust;

6.23.3.4 varust;

6.23.3.5 varust;

6.23.3.6 varust;

6.24.1 6.24.26.24

6.24.1

6.24.1.1 3 siiv;

6.24.1.2 3 siiv;

6.24.1.3 3 siiv;

6.24.1.4 3 siiv;

2008 2009
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PlaNet + 6.2 YIT Oyj



Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 6.24.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009

 6.24.1.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 28.9.2009

 6.24.2 loppusiivous B-porras 26 pv

 6.24.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 5.10.2009

 6.24.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 12.10.2009

 6.24.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 19.10.2009

 6.24.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 26.10.2009

 6.24.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 2.11.2009

 6.24.2.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 3.11.2009

 7 ITSELLELUOVUTUS 31 pv

 7.1 Itselleluovutus A-porras 5 pv

 7.1.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 21.9.2009

 7.1.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 22.9.2009

 7.1.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 23.9.2009

 7.1.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 24.9.2009

 7.1.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 25.9.2009

 7.2 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 25.9.2009

 7.3 ITSELLELUOVUTUS B-porras 4 pv

 7.3.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 28.10.2009

 7.3.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 29.10.2009

 7.3.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 30.10.2009

 7.3.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 2.11.2009

 7.3.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 2.11.2009

 8 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 2.11.2009

 9 VIIMEISTELYT 25 pv

 9.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv

 9.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.10.2009

 9.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.10.2009

 9.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.10.2009

 9.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.10.2009

 9.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.10.2009

 9.2 Viimeistelyt  6.krs 3 pv 29.10.2009

 9.3 Viimeistely B-porras 20 pv

 9.3.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.10.2009

 9.3.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.10.2009

 9.3.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.10.2009

 9.3.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.11.2009

 9.3.5 Viimeistely 5.krs 3 pv 9.11.2009

 10 Viimeistely 6.krs 3 pv 12.11.2009

 11 ASUKASTARKASTUS 1 22 pv

 11.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv

 11.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009

6.24.1.5 3 siiv;

6.24.1.6 3 siiv;

6.24.2

6.24.2.1 3 siiv;

6.24.2.2 3 siiv;

6.24.2.3 3 siiv;

6.24.2.4 3 siiv;

6.24.2.5 3 siiv;

6.24.2.6 3 siiv;

7.1 7.37

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

8

9.19.39

9.1

9.1.1 kirv;rakm;

9.1.2 kirv;rakm;

9.1.3 kirv;rakm;

9.1.4 kirv;rakm;

9.1.5 kirv;rakm;

9.2 kirv;rakm;

9.3

9.3.1 kirv;rakm;

9.3.2 kirv;rakm;

9.3.3 kirv;rakm;

9.3.4 kirv;rakm;

9.3.5 kirv;rakm;

10 kirv;rakm;

11

11.1

11.1.1

2008 2009
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.

kesto-% Alkaa

 11.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009

 11.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.10.2009

 11.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.10.2009

 11.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009

 11.1.6 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009

 11.2 Asukastarkastus 1 B-porras 17 pv

 11.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.10.2009

 11.2.2 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 21.10.2009

 11.2.3 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 28.10.2009

 11.2.4 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 11.2.5 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 11.2.6 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009

 12 ASUKASTARKASTUS 2 1 pv 16.11.2009

 13 VASTAANOTTOTARKASTUS 1 pv 16.10.2009

 14 JÄTE JA AUTOKATOKSET 25 pv 15.6.2009

 15 PIHATYÖT 20 pv 3.9.2009

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

12

13

14 2 kirv;rakm;

15
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Liite 17, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija:jkui

Paikka 1 Paikka 2 Selite

vesik vesikatto

6.krs

B B-porras

6.krs

A A-porras

5.krs

B B-porras

5.krs

A A-porras

4.krs

B B-porras

4.krs

A A-porras

3.krs

B B-porras

3.krs

A A-porras

2.krs

B B-porras

2.krs

A A-porras

1.krs

B B-porras

1.krs

A A-porras

ulkop ulkopuoli

2008 2009
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
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Liite 18, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija:jkui

Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli

kirvesmies kirv Kpl

mittamies mitt Kpl

rakennusmies rakm Kpl
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