
Peab Oy Yleisaikataulu 9755102  Vaasan Kompassi 3
Laatija: Lauri Karri

Hierarkia Selite

1 Maanrakennus

1.1 kaivuutyöt

1.2 viemärit runkot

1.3 anturapohjat

1.4 salaojat

2 anturat

2.1 ANTURAT  VSS 
ULKOSEINÄT 
1600x6002.2 VSS  VÄLISEINÄ 
2000x600

2.3 ANTURAT 
ULKOSEINÄT 700x300

2.4 VÄLISEINÄT 800-
1000x400

3 nostot

3.1 VSS:N koroke nostot
h=300

3.2 VÄLISEINIEN KOROKE 
NOSTOT h=800

4 sokkelit

4.1 SOKKELI T                                      
h=800

4.2 SOKKELIKUORET              
35jm      h=3000

5 MV-lattia

5.1 VSS:n lattia

5.2 MV-lattia A osa

5.3 MV-lattia B osa

6 Betoni Runko

6.1 Betoni Runko 1 krs

+6.1.1 Betoni Runko 1 krs A

+6.1.2 betoni Runko 1 krs B

6.2 Betoni Runko 2 krs

+6.2.1 Betoni Runko 2 krs A

+6.2.2 Betoni Runko 2 krs B

6.3 Betoni Runko 3 krs

6.3.1 Betoni Runko 3 krs A

+6.3.1.1 3 krs A seinät

+6.3.1.2 3 krs A holvi

6.3.2 Betoni Runko 3 krs B

+6.3.2.1 3 krs B seinät

+6.3.2.2 3 krs B holvi

6.4 Betoni Runko 4 krs

6.4.1 Betoni Runko 4 krs A

+6.4.1.1 4 krs A seinät

+6.4.1.2 4 krs A holvi

6.4.2 Betoni Runko 4 krs B

+6.4.2.1 4 krs B seinät

+6.4.2.2 4 krs B holvi

6.5 Betoni Runko 5 krs

6.5.1 Betoni Runko 5 krs A

+6.5.1.1 5 krs A seinät
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2 RM;KKH;KA1

1.1

1.2

1.3

1.4 20

2

2.1 6

2.2 2

2.3 11

2.4 21

3

3.1 9

3.2 23

4

4.1 15

4.2 13

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.1.1.16.1.1.26.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.2

6.3.2.1

6.3.2.2

6.4

6.4.1

6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.5

6.5.1
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Hierarkia Selite

+6.5.1.1 5 krs A seinät

+6.5.1.2 5 krs A holvi

6.5.2 Betoni Runko 5 krs B

+6.5.2.1 5 krs B seinät

+6.5.2.2 5 krs B holvi

6.6 Betoni Runko 6 krs

6.6.1 Betoni Runko 6 krs A

+6.6.1.1 6 krs A seinät

+6.6.1.2 6 krs A holvi

7 puurunko + TS-villa

7.1 puurunko sisäkaari

7.2 ts villa sisäkaari

7.3 puurunko ulkokaari

7.4 ts villa ulkokaari

7.5 puurunko päädyt

7.6 ts villa päädyt

8 vesikatto

8.1 vesikatto A

8.1.1 räystäs

8.1.2 eristeet ja huopa

8.2 vesikatto B

8.2.1 räystäs

8.2.2 eristeet ja huopa

9 Aco seinät

9.1 Aco seinät A-osa

9.2 Aco seinät B-osa

10 ikkunat, parvekeovet ja 
metalliovet

10.1 ikkunat ja parvekeovet
A osa

10.1.1 ikkunat A osa

10.1.2 parvekeovet A osa

10.2 ikkunat ja parvekeovet
B osa

10.2.1 ikkunat B osa

10.2.2 parvekeovet B osa

10.3 metalliovet

11 US-Villaus ja levytys

11.1 villaus sisäkaari

11.2 levytys sisäkaari

11.3 villaus ulkokaari

11.4 levytys ulkokaari

11.5 villaus päädyt

11.6 levytys päädyt

12 parveke puuseinät

12.1 parveke puuseinät A 
osa

12.2 parveke puuseinät B 
osa

13 väliseinät
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6.5.1.1

6.5.1.2

6.5.2

6.5.2.1

6.5.2.2

6.6

6.6.1

6.6.1.1

6.6.1.2

7 RAM;RAM;RAM;RAM

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

RAM;RAM;RM8

8.1 RAM;RAM;RM

8.1.1 RAM;RAM;RM

8.1.2 RAM;RM

8.2

8.2.1 8

8.2.2 RAM;RM

9 AU;AU

9.1

9.2

10 RAM;RAM

10.1 RAM;RAM

10.1.1 RAM;RAM

10.1.2 RAM

10.2 RAM;RAM

10.2.1 RAM;RAM

10.2.2 RAM

10.3

11 RAM;RAM;RAM;RAM

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12 RAM;RAM

12.1 RAM;RAM

12.2 RAM;RAM
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Hierarkia Selite

13 väliseinät

13.1 väliseinät B

13.1.1 väliseinät B 1

13.1.2 väliseinät B 2

13.1.3 väliseinät B 3

13.1.4 väliseinät B 4

13.1.5 väliseinät B 5

13.2 väliseinät A

13.2.1 väliseinät A 1

13.2.2 väliseinät A 2

13.2.3 väliseinät A 3

13.2.4 väliseinät A 4

13.2.5 väliseinät A 5

13.2.6 väliseinät A 6

14 Plaano

14.1 Plaano B

14.2 Plaano A

15 alakatot

15.1 alakatot B

15.1.1 alakatot B 1

15.1.2 alakatot B 2

15.1.3 alakatot B 3

15.1.4 alakatot B 4

15.1.5 alakatot B 5

15.2 alakatot A

15.2.1 alakatot A 1

15.2.2 alakatot A 2

15.2.3 alakatot A 3

15.2.4 alakatot A 4

15.2.5 alakatot A 5

15.2.6 alakatot A 6

16 Laatoitus ja vesieristys

16.1 laatoitus A osa

16.2 vesieristys A osa

16.3 laatoitus B osa

16.4 vesieristys B osa

17 saunat

17.1 saunat A osa

17.2 saunat B osa

18 Tasoitetyöt

18.1 tasoite A 6

18.2 tasoite A 5

18.3 tasoite A 4

18.4 tasoite A 3

18.5 tasoite A 2

18.6 tasoite A 1

18.7 tasoite B 5
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13 RAM;RM

13.1 RAM;RAM

13.1.1 RAM

13.1.2 RAM

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.2 RAM;RAM

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

14

14.1 RAM;RAM

14.2

15 RAM;RAM

15.1 RAM;RAM

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.2 RAM;RAM

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

16 AU;AU

16.1 AU;AU

16.2 AU;AU

16.3 AU;AU

16.4 AU;AU

17 RAM;RM

17.1 RAM;RM

17.2 RAM;RM

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6
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Hierarkia Selite

18.7 tasoite B 5

18.8 tasoite B 4

18.9 tasoite B 3

18.10 tasoite B 2

18.11 tasoite B 1

19 maalaustyöt

19.1 maalaus A 6

19.2 maalaus A 5

19.3 maalaus A 4

19.4 maalaus A 3

19.5 maalaus A 2

19.6 maalaus A 1

19.7 maalaus B 5

19.8 maalaus B 4

19.9 maalaus B 3

19.10 maalaus B 2

19.11 maalaus B 1

19.12 maalaus A viimeistely

19.13 maalaus B viimeistely

20 kalusteet

20.1 kalusteet A 6

20.2 kalusteet A 5

20.3 kalusteet A 4

20.4 kalusteet A 3

20.5 kalusteet A 2

20.6 kalusteet A 1

20.7 kalusteet B 5

20.8 kalusteet B 4

20.9 kalusteet B 3

20.10 kalusteet B 2

20.11 kalusteet B 1

20.12 kaluste välilaatat

20.12.1 kaluste välilaatat A 
osa

20.12.2 kaluste välilaatat B 
osa

21 lattiapinnat

21.1 parketti

21.1.1 parketti A 6

21.1.2 parketti A 5

21.1.3 parketti A 4

21.1.4 parketti A 3

21.1.5 parketti A 2

21.1.6 parketti A 1

21.1.7 parketti B 5

21.1.8 parketti B 4

21.1.9 parketti B 3

21.1.10 parketti B 2
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18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

20 AU;AU

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.12.1

20.12.2

21 AU;AU

21.1 AU

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9
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Hierarkia Selite

21.1.10 parketti B 2

21.1.11 parketti B 1

21.2 matto

21.2.1 A osa

21.2.2 B osa

22 listoitus

22.1 listoitus A 6

22.2 listoitus A 5

22.3 listoitus A 4

22.4 listoitus A 3

22.5 listoitus A 2

22.6 listoitus A 1

22.7 listoitus B 5

22.8 listoitus B 4

22.9 listoitus B 3

22.10 listoitus B 2

22.11 listoitus B 1

23 julkisivumuuraus

23.1 ulkokaari

23.2 sisäkaari

23.3 päädyt

24 väliovet

24.1 väliovet A

24.2 väliovet B

25 kerrostaso ovet

25.1 kerrostaso-ovet A

25.2 kerrostaso-ovet B

26 Riikku lasitus

26.1 puolilämpimät
parvekkeet

26.2 reppuparvekkeet

27 itselleluovutus

28 reppuparveke-elementit

28.1 reppuparvekkeet A osa

28.2 reppuparvekkeet B osa

28.3 reppuparvekkeiden 
katot

29 varusteet

30 loppusiivous

30.1 loppusiivous A

30.2 loppusiivous B

31 hissit

32 asukastarkastukset

33 säädöt ja mittaukset

34 vikalistojen tarkastus

35 luovutus

36 Sähkötyöt

36.1 putkitus

36.2 nousujohdot
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21.1.10

21.1.11

21.2 AU

21.2.1

21.2.2

22 AU;AU

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

23 AU;AU

23.1

23.2

23.3

24 RAM

24.1 RAM

24.2 RAM

25

25.1

25.2

AU26 AU

AU26.1

26.2

27

28 RAM;RAM

28.1 RAM;RAM

28.2 RAM;RAM

28.3 RAM;RAM

29

30 AU;AU;AU;AU;AU

30.1

30.2

31 AU;AU

32

33

34 RAM;RAM;RM

35

36

36.1
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36.2 nousujohdot

36.3 johdotus väliseinät A

36.4 johdotus väliseinät B

36.5 johdotus alakatot A

36.6 johdotous alakatot B

36.7 pääkeskus

36.8 ryhmäkeskukset A

36.9 ryhmäkeskukset B

36.10 kalustus ja valaisimet A

36.11 kalustus ja valaisimet B

36.12 käyttöönottotarkastus

36.13 varmennustark. ja 
itselle luvutus

37 Putkityöt

37.1 A rappu

37.1.1 lämpö ja vesijohdot 1 
krs

37.1.2 lämpö ja vesijohdot 2 
krs

37.1.3 lämpö ja vesijohdot 3 
krs

37.1.4 lämpö ja vesijohdot 4 
krs

37.1.5 lämpö ja vesijohdot 5 
krs

37.1.6 lämpö ja vesijohdot 6 
krs

37.1.7 kalustus 1 krs

37.1.8 kalustus 2 krs

37.1.9 kalustus 3 krs

37.1.10 kalustus 4 krs

37.1.11 kalustus 5 krs

37.1.12 kalustus 6 krs

37.1.13 lämpö päällä

37.2 B rappu

37.2.1 lämpö ja vesijohdot 1 
krs

37.2.2 lämpö ja vesijohdot 2 
krs

37.2.3 lämpö ja vesijohdot 3 
krs

37.2.4 lämpö ja vesijohdot 4 
krs

37.2.5 lämpö ja vesijohdot 5 
krs

37.2.6 kalustus 1 krs

37.2.7 kalustus 2 krs

37.2.8 kalustus 3 krs

37.2.9 kalustus 4 krs

37.2.10 kalustus 5 krs

37.2.11 lämpö päällä

37.2.12 viimeistelytyöt

37.2.13 mittaus- ja säätö

37.2.14 itselleluovutus

38 IV

38.1 A rappu

38.1.1 runkolinjat
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36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

36.11

36.12

36.13

37

37.1

37.1.1

37.1.2

37.1.3

37.1.4

37.1.5

37.1.6

37.1.7

37.1.8

37.1.9

37.1.10

37.1.11

37.1.12

37.1.13

37.2

37.2.1

37.2.2

37.2.3

37.2.4

37.2.5

37.2.6

37.2.7

37.2.8

37.2.9

37.2.10

37.2.11

37.2.12

37.2.13

37.2.14

38

38.1
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38.1.1 runkolinjat

38.1.2 hajoitukset

38.1.2.1 hajoitukset 1 krs

38.1.2.2 hajoitukset 2 krs

38.1.2.3 hajoitukset 3 krs

38.1.2.4 hajoitukset 4 krs

38.1.2.5 hajoitukset 5 krs

38.1.2.6 hajoitukset 6 krs

38.1.3 koneet

38.1.4 venttiilit ja 
liesituulettimet

38.1.5 varastot, tilat

38.1.6 säädöt ja mittaus

38.2 B rappu

38.2.1 runkolinjat

38.2.2 hajoitukset

38.2.2.1 hajoitukset 1 krs

38.2.2.2 hajoitukset 2 krs

38.2.2.3 hajoitukset 3 krs

38.2.2.4 hajoitukset 4 krs

38.2.2.5 hajoitukset 5 krs

38.2.3 koneet

38.2.4 venttiilit ja 
liesituulettimet

38.2.5 säädöt ja mittaus
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