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Opinndytetydni  aihevalinta, maantiehankkeen elinkaari, l&hti omasta
mielenkiinnostani aihetta kohtaan. Tavoitteena oli ymmartaa paremmin koko
maantiehankkeen elinkaari, joka muodostuu valmistelusta, toteutuksesta seka
hoidosta ja yllapidosta. Lopulliseksi nakdkulmaksi asiaan valikoitui prosessien ja
niissa syntyvien dokumenttien selvittdminen.

Maantiehankkeen valmistelu- sekd hoito ja yllapito -vaiheisiin perehdyttiin
kirjallisen ja julkisen lahdeaineiston avulla. Toteutuksen aikaisien prosessien
selvittdminen tapahtui padasiassa tausta-aineiston pohjalta.

Maantien toteutus- seka hoito ja yllapito -vaiheita edeltda valmisteluvaihe, jonka
lopputulema on tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmaa edeltdd huomattava maara
suunnittelu- ja selvitysty6td, jonka pohjana toimii liikennejériestelméa-,
yhdyskuntasuunnittelu ja maankaytén suunnittelu.

Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukset johtavat ty6ta yksittdisen maantien
nakokulmasta. ELY-keskus on kuitenkin ldhinna tilaajaorganisaatio, joka
hyddyntada yritysten palveluita hankkimalla palveluita ennalta méaériteltyjen
suunnittelu-/ urakkasopimusten pohjalta.

Tiehankkeen elinkaari tarpeen ilmenemisesta huolto- ja
kunnossapitovaiheeseen on varsin pitkd. Lapi koko prosessin toimiva yhteistys
eri osapuolten valilld on ensiarvoisen tarkeda.

Asiasanat: likennesuunnittelu, maankaytén suunnittelu, tienrakentamisen
vaiheet, tienrakennus, urakointi, julkinen hankinta
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1 JOHDANTO

Téasséd opinndytetyéssa tutustutaan maantiechankkeen elinkaareen ja sen
prosesseihin. Maantielld tarkoitetaan Liikenneviraston hallinnoimaa tietd. ELY-
keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset) toimivat Liikenneviraston
puolesta tienpitdjana ja vastaavat maantieverkon hoidosta ja yllapidosta. ELY-

keskus ei itsessaan tuota palvelua vaan toimii tilaaja organisaationa.

Tieverkko on osa liikennejarjestelmaa, joka kattaa kaikki henkilé- ja
tavaraliikenteen muodot. Maanteiden lisdksi tieverkosto muodostuu kuntien

hallinnoimista kaduista seka tiekuntien hallinnoimista yksityisteista.

Tiehankkeen elinkaari muodostuu valmistelusta, toteutuksesta seka hoidosta ja
ylldpidosta. Tienpitoa ja tdten myds tiehankkeen valmistelua ohjaavat
Liikenneviraston liikkennejarjestelmasuunnittelun tavoitteet sekd Ympaérists-

ministerién alueiden kaytén suunnittelun tavoitteet.

Tiehankkeen valmisteluun sekd hoitoon ja ylldpitoon perehdytaén
paaséaantoisesti liikenneviraston ja ELY-keskusten kirjallisten lahteiden avulla.
Erityismielenkiinnon kohteenani oli tieurakan toteutusvaihe, jonka tausta-
aineistona on kaytetty todellista ELY-keskuksen infrarakennusurakan aikana
urakoitsijan laatimaa urakka-aineistoa seka itselleni tyoelaméstd kertynyttd

tietoa.



2 MAANTIEVERKKO OSANA LIIKENNEJARJESTELMAA

Maantieverkko on osa yhteiskunnan toiminnan mahdollistavaa infrastruktuuria.
Muita sen osa-alueita ovat muun muassa raidelikenne, energiahuolto-,
tietolikenne-, vesihuoltoverkostot, vesivaylat, lentokentat ja kuntien katuverkot
seka yksityistiet. Minka tahansa edelld mainitun verkon toiminnan hairiésta tai

toimimattomuudesta aiheutuu vakavia seuraamuksia suurelle ihmisjoukolle.
2.1 Liikennejédrjestelma

Henkild ja tavaraliikenteen infrastruktuurit muodostavat yhdessa liikenne-
jarjestelmén. Liikennejarjestelma on rakennettu ja kehitetty mahdollistamaan
yhteiskunnan toiminta. Yhteiskunta ja sen tarpeet kuitenkin muuttuvat koko
ajan, mika aiheuttaa uudenlaisia tarpeita myods liikennejarjestelmalle.
Liikenneviraston tehtdvdna on kehittdd ja rakentaa liikennejarjestelmasta ja
maantieverkostosta yhteiskunnan tarpeita palveleva kokonaisuus. Tavoitteena
on liikennejarjestelma, jossa korostuvat liikennemuotojen valiset synergiat ja
tehokkuus. (Kuva 1.) (1.)

LHKENNEJARJESTELMA

KUVA 1. Liikennejérjestelmé (1)

Liikennejarjestelmasuunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua. Yhdyskuntasuunnit-

telussa sovitetaan yhteen tavoitteita ja tarpeita, joita tulee ministeridista,



virastoista, ELY-keskuksista, kunnista ja liike-elamésta seké teollisuudesta. Se
on vuorovaikutteista liikenteen ja maankaytdén suunnittelua. Yhdyskuntasuunnit-
telulla luodaan kehykset eri likennemuotojen ja maankayton kehittamiselle. (2,
s.9)

2.2 Maantieverkon kehittdminen

Ensisijainen toimenpide tieverkon kehittamisessd on aina olemassa olevan
maantien parantaminen. Teiden kehittdmiselld, parantamisella ja rakentamisella
vastataan yhteiskunnan ja likennejarjestelman muuttuviin tarpeisiin. Tallaisia

tarpeita ovat

o liikkumisen lisddntyminen

elinkeinoeldman kuljetustarpeet

joukkoliikenteen ja jalankulun edistaminen

likenneturvallisuus ja ymparistdhaittojen vahentdminen

likkumisen sujuvuuden parantaminen
e maankaytén muutosten mahdollistaminen. (2, s. 3.)

Kun liikennejérjestelman kehittaminen tai tieverkon parantaminen ei enaa riita,

tulee kyseeseen uuden maantien rakentaminen (2, s. 3).

Kuva 2 havainnollistaa tiehankeen vaiheita. Ennen tiesuunnitelmaa, rakennus-
suunnittelua ja rakentamista on hankkeen eteen tehty huomattava méaérs
valmistelevaa ty6td, liikennejarjestelmasuunnittelua, maankaytén suunnittelua,
esiselvityksia ja yleissuunnittelua. ELY-keskukset tilaavat maanteiden

suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut néita tuottavilta yrityksilta.



LIKENNEJARJESTELMA- ALUEIDEN KAYTON
SUUNNITTELU SUUNNITTELU

TOTEUTUSVAIHE
Rakennussuuntittelu jarakentaminen

HOITO JA YLLAPITO
KUVA 2. Maantieverkon kehittdminen (2, s. 5)

Tiehankkeet jakautuvat laajuutensa ja kustannusvaikutustensa perusteella
valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin. Valtakunnallisten hankkeiden
toteuttamisesta pdattda eduskunta budjettikasittelyssa, alueellisista hankkeista
paattavat ELY-keskukset oman budjettinsa puitteissa. (2, s. 4.)

2.2.1 Maankayton suunnittelu

Maankaytén suunnittelua ja kaavoitusta ohjataan ymparistoministeriosta.
Tiesuunnittelun ja tien rakentamisen on aina perustuttava maankaytto- ja

rakennuslain mukaiseen kaavaan (2, s. 7).

Maankayton  suunnittelun  lahtdokohtana on  tarkentuva  suunnittelu.
Valtakunnallisen alueidenkaytén yksi tavoite ovat toimivat yhteysverkostot.
Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet ohjaavat maakuntakaavan laadintaa,

joka taas ohjaa kuntien maankaytén suunnittelua. (3.)

Maakuntakaavojen laadinta ja hyvaksyminen kuuluu maakuntien liitoille, ja
maakuntakaavan vahvistaa ympéristéministerio. Kunnat tekevdt maakunta-



kaavan pohjalta yleiskaavoja ja/tai osayleiskaavoja sekd niiden pohjalta
edelleen asemakaavoja. Kunnat voivat myos laatia yhteisen yleiskaavan, jonka

talléin vahvistaa ymparistoministerio. (3.)
2.2.2 Vaikutusten arviointi ja seuranta

Tieverkon kehittamistd ja yksittdisen maantien suunnittelua ohjataan myés
kokonaisvaltaisella vaikutusten arvioinnilla ja seurannalla. Arviointi vaikuttaa
vaihtoehtojen muodostamiseen, niiden vertailuun ja valintoihin. Vaikutusten
arviointi on vuorovaikutteinen prosessi, joka edellyttaa yhteisty6td mm. kuntien,
kuntaliiton ja ymparistdviranomaisten sekad eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
(Kuva 2.) (2, s. 11))

Tiehankkeen valmistelu on monivaiheinen prosessi, jossa vaihtoehdot
vahenevat ja suunnitelmat tarkentuvat prosessin edetessd (kuva 2).
Tiehankkeen valmistelulla ja suunnittelulla on suora yhteys maankaytdn
suunnitteluun (kuva 3). Valmistelun edetessad suunnittelu voidaan kohdistaa

pienempiin yksityiskohtiin ja yh& rajatumpaan alueeseen. (2, s. 7.)

ESISUUNNITTELU
Lukennejarjestelmasuunmittely, tevarkkosuunnitiaiy,
kelttamissetintykset, pAasuutitaselvitys, vims.
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KUVA 3. Tiesuunnittelun eteneminen (2, s. 8)
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3 TIEHANKKEEN VALMISTELU

3.1 Vaikuttaminen

Kuvasta 3 kdy myds ilmi hankkeen vuorovaikutus/-puhelu ja sen laajuus.
Prosessin pitkd kesto, joka on todennékdisesti vuosia, luo haasteen
kansalaisille. Tiehanke realisoituu monesti vasta, kun puustoa aletaan kaataa
(rakentaminen), muita talldin hankkeeseen vaikuttaminen on jo aivan liian

myo6haista.

Parhaat vaikutusmahdollisuudet tavallisella kansalaisella ovat yleissuunnittelun
alkuvaiheessa, kun suunnitelmat ovat jo “konkreettisia” paperilla, mutta

lopullisia paatdksid ei ole viela tehty (2, s. 10).
3.2 Maantiehankkeen suunnittelu ja suunnitelmat

Maantiehankkeen suunnittelusta vastaa ELY-keskus, joka omatoimisesti tai
hankintapalvelukonsultin avulla kilpailuttaa suunnittelijat. Hankintapalvelu-
konsultin kdyttdminen ja valinta voi perustua esimerkiksi erilliseen aikaveloitus-
tai kokonaisurakkasopimukseen eikd kuulu tdméan opinnaytetyén sisaltéon.
Suunnittelun kilpailutus julkisena hankintana hoidetaan Ty6- ja elinkeino-
ministerién yllapitdman sahkoisen ilmoituskanavan HILMAnN avulla. Etukateen
madritettyjen kriteerien perusteella kdydaan sopimusneuvottelut ja solmitaan

sopimus suunnittelutydsta.

Sopimuksen solmimisen jalkeen suunnittelu kaynnistetdan, ja sitd valvotaan
sekd ohjataan. Suunnittelun aikana jarjestetaan keskustelutilaisuuksia seké
arvioidaan ja tehda3an valintoja eri ratkaisuvaihtoehtojen valilla. Tilaajan
edustaja varmistaa suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden, osallistuu hyvak-
symisprosessiin ja tarvittaessa hankkeen ymparistélupamenettelyyn seka

mahdollisten lisd- ja muutossuunnitelmien tilaamiseen ja ohjaukseen. (4.)
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3.2.1 Esisuunnittelu

Tieverkon kehittdmista, joka on osa tienpidon suunnittelua, ohjaavat liikenne- ja
viestintdministerion tavoitteet.  Liikennejarjestelmasuunnittelu  tuottaa tie-
hankkeen suunnittelun ja tieverkon yllapidon pohjaksi erilaisia paamaéria ja
tavoitteita, toteutusstrategioita, liikennemuotojen verkostosuunnitelmia ja

arvioita jarjestelman vaikutuksista. (Kuva 2.) (2, s. 4, 9.)

Esisuunnittelussa toteutetaan ja tuotetaan esiselvityksid eri tarkoituksiin.
Selvitysten ldhtékohtana ovat nykyiset liikenneolosuhteet seki toteutunut
maankaytté. Esiselvitysvaiheessa selvitetdan toimenpiteet, joilla voidaan
vastata likenneolojen kehittamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Hankekohtaisia
selvityksid ovat mm. kehittdmis-, tarve- ja toimenpideselvitys. Selvityksen
tuloksena hahmottuu hanke tai useita hankkeita, joille on selvitetty
vaihtoehtoisia toimenpiteitd, vaikutuksineen ja kustannuksineen. (Kuva 4.)

Esiselvityksen perusteella voidaan paattaa suunnittelun aloittamisesta. (2, s. 9.)

Esiselvitysten tuloksia:

* tavoitteet

» vaihtoehdot

« likimadraiset toimanpitest
» alustavat vaikutusarvioinnit
= kustannusennusteet

KUVA 4. Esiselvityksen tuloksia (2, s. 9)
3.2.2 Yleissuunnittelu

Yleissuunnittelun tavoitteena on hyvaksymispaatss ja hankkeen sisallyttdminen
ldhivuosien  toteuttamisohjelmiin.  Yleissuunnittelussa tehddan valintoja
esiselvityksen vaihtoehdoista ja tien likimaarainen paikka méarittyy (kuva 5). (5,
5. 1.)

12
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KUVA 5. Yleissuunnitelma tehdéén yleiskaavalla tarkkuudella (5, s. 1)

Yleissuunnitelmassa madritelladn liséksi mm. kytkennét nykyiseen tiestoén ja
tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekd ymparistéhaittojen torjumisen
periaatteet (kuva 6). Mikali laki edellyttdd, hankkeelle suoritetaan YVA-
menettely (ymparistévaikutusten arviointi) yleissuunnitteluvaiheessa. (5, s. 1.)

Yleissuunnittelun tulos:

» tien likimadrainen syamt

» iikenne- j2 hetekmset perusratkaisut

+ heymparision maisemoinnin ja viher-
alueiden kasittelyn periaatteet

* ymparistohaittojen torjumisen pen
aattest

* vartkutusten ajviginnit

* kustannusarvio

= rakentamisen tavoitteelhnen ajoitus ja
rakentamisvaiheet

KUVA 6. Yleissuunnittelun tulos (2, s. 10)

Yleissuunnittelun aloittamisesta tiedotetaan laajasti ja siind toivotaan
mabhdollisimman laajaa vuoropuhelua hankkeen hyvéksyttavyyden
kasvattamiseksi. Yleissuunnitelmissa tehtyihin valintoihin ei yleensa enaa
mydhemmissa vaiheissa palata, eika valintoihin néin ollen voida vaikuttaa. (5, s.
1-2)
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3.2.3 Tiesuunnittelu

Tiesuunnittelussa maaritelldan tien tarkka sijainti ja tietd sekd sen toteutusta
varten tarvittavat ja myéhemmin haltuun otettavat maa-alueet. Siina tarkentuvat
litynnat olemassa olevaan tiestoon, kevyen liikenteen ja joukkolilkkenteen
jarjestelyt sekd muut yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten melun torjunta. (Kuva 7,
kuva 8.) (6, s. 1.)

\
" My Faharaan

AR AR T tluhl.‘u’
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Fuiiiiny Fodvens

KUVA £ Tfésuunmtelma vastaa asemakaavan tarkkuutta (6, s. 1)

Tiensuunnittelun tulos:

» tarkka tiealus

s yksityiskohtaiset ratkaisut

* kustannusarvio ja mahdollinen
kustannusten jako

KUVA 8. Tiesuunnittelun tulos (2, s. 11)

Tiesuunnitelmavaiheessa korostuu vuorovaikutus maanomistajien kanssa ja
heiddn kanssaan sovittaviin maajarjestelyihin. Tien rakentaminen voidaan

aloittaa, kun tiesuunnitelma on hyvaksytty ja rahoituspaatos tehty. (6, s. 1.)
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3.3 Suunnitelmien lainvoimaisuus

Yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ovat maantielakiin ja asetukseen perustuvia

suunnitelmia, ja niiden laatiminen etenee seuraavasti:

e Suunnittelun aloittamisesta tiedotetaan sanomalehdessa ja mahdollisesti

Kirjeitse suunnittelualueen ihmisille.

e Suunnittelun aikana kaydaian vuoropuhelua, pohditaan vaihtoehtoja ja
edetddn kohti tarkempia ja tarkempia suunnitelmia (yleiskaava-,

asemakaavatason suunnitelmat).

e Suunnitelma asetetaan nahtaville kunnassa ja halukkaat voivat tehd3
suunnitelmasta muistutuksen. Kunta antaa suunnitelmasta lausuntonsa,
johon muistutukset liitetddn. Lausuntoja pyydetdan tarvittaessa myos

maakuntainliitolta, muilta viranomaisilta ja museovirastolta.

e Lausunnot ja huomautukset kasitellddn ELY-keskuksessa ja

suunnitelmaan voidaan tehda niiden pohjalta muutoksia.

e Liikennevirasto (poikkeustapauksessa Liikenne- ja viestintdvirasto)

hyvéksyy suunnitelman, minka jalkeen se asetetaan nahtavaksi.

e Suunnitelmaan voi hakea muutosta valittamalla siitd hallinto-oikeuteen tai

korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

¢ Rakennustydt voidaan aloittaa hyvaksymispaatéksen perusteella, mikali

tuomioistuin ei toisin maaraa. (5, s. 2; 6, s. 2.)

Hyvaksymiseen liittyva hallinnollinen prosessi on esitetty seuraavalla sivulla

kuvassa 9.

15



Lousuntopy ynndt

KUNTA siunnitsima nahtavana, MUSEQVIRASTO
ronstutukset suunnitelmasta MUUT VIRANOMALSET
MAAKUNNAN LILTTO MUUT ORGANISAATICT

L]
Laucunnot 1
Muistutukeet (Lausunto tarvittasses) |

FUNTA: paitas nahtavans
LAUSUNNON ANTAIAT

Hedoksi MUISTLTUKSEN TEHNEET
MAHDOLLISET MUUT VIRANOMAISET

* Asianesaisilla mahdolbisuus

valittaa paatdhsesta
A i
1 il '
! ! Valitus Valitus :
' ! Litkenneviraston  LVIn '
i | paitkeests padtoksets |
1 i
. S i
Eivalituk=ia i i : '
i HALLINTO-OTKELS :
R !
] '+ Jatkovalitus )
1 R S |
t
Paatbs tiedoksi 1 KORKEIN HALLINTC-OIKEUS
!l

KUVA 9. Suunnitelmien hallinnollinen késittely (2, s. 17)
3.4 Maantietoimitus

Maantietoimitusta tarvitaan tietd rakennettaessa ja parannettaessa, mikéli on
tarpeen laajentaa tiealuetta. ELY-keskus voi hakea maantietoimitusta
tiesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen. Tarvittaessa tietoimituksessa voidaan
tehda myds tilusjarjestelyja, mikali tiealue pirstoo tiluksia haitallisesti. (7.)

Maantietoimitus koostuu Maanmittauslaitoksessa tehtavésts
arkistotydstd, alueen merkitsemisestd maastoon, toimituskokouksista,
asiakirjojen laadinnasta sekéa toimituksen rekisteréinnistd — — Ennen
alkukokousta  Maanmittauslaitos = merkitsee lunastettavat alueet
maastoon seké luetteloi alueille jddvén omaisuuden. Alkukokouksessa
toimitusinsinééri  selostaa  toimituksen  kulun ja antaa tietoja
korvauskasittelystd. Alkukokouksessa suoritetaan haltuunottokatselmus,
Jonka jélkeen tietyd voi alkaa. Maanomistajan niin vaatiessa
haltuunottokatselmuksessa voidaan maédérata suoritettavaksi
ennakkokorvausta. Tiealueen rajojen lopullinen maastonmerkinta
fehd&dén yleensa tietyén valmistuttua. Samalla tilojen vanhat pyykit
siirretaan tiealueen rajalle. (7.)
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4 TIEHANKKEEN TOTEUTUS

Rahoitus- ja aloituspaatoksen jalkeen ELY-keskus kayttda rakennuttamis-
palvelua, rakennuttajaa, jonka valitseminen ja kdyttdminen perustuvat erilliseen
prosessiin ja sopimukseen eikd kuulu tdman opinnaytetyon sisaltéon.
Rakennuttajakonsultti auttaa ammattitaidollaan ELY-keskusta viemaan hankeen

toteutusvaiheen lapi.

Tassa luvussa on tausta-aineistona kaytetty ELY-keskuksen Destialta tilaamaa
kokonaishintaurakkaa liikkennejarjestelyistd valilla Rovastinoja — Muhoksen

keskusta (valtatie 22) ja sen urakoitsijalta kdyttéén saatua materiaalia.
4.1 Toteutuksen valmisteluvaihe
4.1.1 Hankinnan valmistelu - Rakennuttaja

Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen valittdémaén toteuttamiseen, siséltyy usein

urakkaan ja tehdaan vasta, kun hankkeen rahoitus on jarjestetty (8).

Rakennuttaja kilpailuttaa ja hankkii rakennussuunnittelun, tarvittavat
suunnittelupétevyydet omaavalta suunnittelutoimistolta. Rakennuttaja valmis-
telee tarjouspyyntbasiakirjat, paattda urakkatarjouksen valinta menettelysta ja
maarittad patevyysvaatimukset urakoitsijoille. Rakennussuunnitelmien ja
tarjouspyyntdasiakirjojen valmistelun jalkeen hankinta julkaistaan Kilpailuun
Tyd- ja elinkeinoministerion ylldpitaman sahkoéisen ilmoituskanavan HILMAnN

kautta.

Tarjouslaskenta-aikana jarjestetddn tarvittaessa urakkakohteen esittely seka
vastataan mahdollisiin  urakoitsijoilta  tuleviin  tdsmennyspyyntdihin  ja
kysymyksiin. Tarvittaessa ilmoitetaan lisakirjein tarjouspyyntdasiakirjoista
I6ytyneistd virheistd ja puutteista, muista ilmi tulleista asioista tai ilmoitetaan,

vaikkapa tarjouslaskenta-ajan jatkamisesta.
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4.1.2 Tarjouspyyntoasiakirjat — Rakennuttaja

Tarjouspyyntdasiakirjat muodostuvat kaupallisista, urakan taloutta ja juridista
sisaltoa kasittelevistd asiakirjoista seka teknisistd, urakan sisdltéa, laatua ja

suoritusta kasittelevista asiakirjoista.

Kaupalliset asiakirjat:

tarjouspyynté

e urakkaohjelma ja urakkarajaliite

e alustava aikataulu ja vélitavoitteet

o tarjouslomake ja yksikkéhintalomake

e urakkasopimusluonnos

tilaajan hankinnat.
Tekniset asiakirjat:

rakennussuunnitelmat

tyoselitys ja laatuvaatimukset

madaraluettelot

rakennuttajan turvallisuusasiakirja.
4.1.3 Tarjouslaskenta — Urakoitsijat

Urakoitsijat seuraavat tyé- ja elinkeinoministerion ilmoituskanavaa HILMAa
mahdollisten mielenkiintoisten hankkeiden varalta. Hankeilmoituksen pohjalta,
mikali heidan patevyytensd urakkaan riittdd, urakoitsijat tekevat paatoksia
tarjouksen jattamisestd. Kun paatds tarjouksen jattamisestd on tehty, alkaa

tarkempi tarjouspyyntéasiakirjoihin tutustuminen.
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Tarjouspyyntdasiakirjojen ja maéaralaskelman pohjalta urakoitsijat laativat
tarjouspyynnén mukaisia tarjouslaskelmia. Mikali urakoitsija huomaa virheen
asiakirjoissa, on han velvollinen ilmoittamaan siitd rakennuttajalle. Tarjous-
laskennan aikana ELY-keskus tai hanen edustajansa voi julkaista
tarjouspyyntdon lisdkirjeitd. Naiden lisdkirjeiden tarkoitus on pitdd urakoitsijat
tietoisina tarjouspyynndstd havaituista virheellisistd tiedoista tai muista

tarjouksen jattamiseen liittyvistd muutoksista.

Urakoitsijan jattaman tarjouksen on oltava tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen
ja sisallettava kaikki tarjouspyynndn edellyttamat selvitykset. Urakkatarjous on
jatettdva ajallaan, ja se sisaltdd maaramuotoisen tarjouksen ja yksikkohinta-

luettelon.
4.1.4 Tarjouslaskenta-ajan jalkeen — Rakennuttaja

Tarjouslaskenta-ajan jalkeen tarjoukset avataan yhtd aikaa ja niiden sisallon
asianmukaisuus varmistetaan. Mikali tarjous ei vastaa tarjouspyyntéa, se
hylatdan. Mikali tallainen tarjous hyvdksytaan, on olemassa vaara, ettd joku
valittaa valintamenettelystd. Tarjouksista muodostetaan vertailutaulukko, josta
kayvat ilmi hinnat ja tarjousten eroavaisuudet. Tarjousten perusteella lasketaan
hankkeelle kustannusarvio ja arvioidaan hankkeen toteuttamis-mahdollisuudet
kaytettdvissd olevan madrarahan avulla. Jos hankkeelle on saatujen
tarjousten/tarjouksen  perusteella  toteuttamismahdollisuudet, aloitetaan
urakkaneuvottelut ennalta paatettyjen kriteerien pohjalta. Tdssd vaiheessa
urakkaneuvotteluun kutsutaan halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija ja muille
urakoitsijoille ilmoitetaan urakan voittanut hinta ja urakoitsija. Havinneilla

urakoitsijoilla on 21 paivan valitusoikeus.
4.1.5 Urakan valmisteluvaihe — Urakoitsija

Urakoitsijan saatua tiedon urakkakilpailun voitosta alkaa urakan valmistelu.
Urakan valmistelu aloitetaan valitsemalla urakalle “vetdjd”, esimerkiksi
vastaavamestari, jonka urakkaan perehdyttdd urakkalaskija ja tydpaallikko.

Tiedot ja tavoitieet saatuaan vetdja aloittaa urakan sisdisen ja ulkoisen
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valmistelun. Sisaiselld valmistelulla tarkoitetaan muun muassa tavoite-
suunnitelmaa, massansiirto-, aikataulu ja hankintasuunnitelmaa. Ulkoisella

valmistelulla tarkoitetaan tilaajan vaatimien velvoitteiden tayttamista:
e maksuerataulukko, yleisaikataulu
e vakuudet ja vakuutukset
e tarkeimmat aliurakkasopimukset

o riskianalyysi, vastuumatriisi, turvallisuussuunnitelma, toiminta- ja

laatusuunnitelma, laadun varmistussuunnitelma.

Urakan valmisteluvaiheessa urakoitsija miettii myds rakennusalueen kaytt6a ja
tekee aluesuunnitelman sekd jatehuoltosuunnitelman. Han tilaa jo etukdteen
sahkoliittyméan ja viemdrdinnin sekd kaapeleiden naytét ja varaa sosiaalitilat
seka mahdollisesti jotain alku-vaiheessa tarvittavia materiaaleja tai materiaaleja,

joilla on pitkd toimitusaika.
4.1.6 Urakkaneuvottelut ja rakentamisalueen luovuttaminen

Urakkaneuvottelun aikana tarkistetaan urakoitsijan toimittamat asiakirjat seka
keskustellaan urakan toteuttamiseen liittyvat yksityiskohdat lavitse — urakka-
neuvottelusta pidetdan poytakirjaa, jonka molemmat osapuolet varmentavat
allekirjoituksellaan.  Urakkaneuvotteluiden paéatyttyd yhteisymmarrykseen

solmitaan urakkasopimus.

Sovittuna ajankohtana rakennuttaja (ja ELY-keskus) pystyttdvdat hanketta
koskevat kyltit ja luovuttavat rakentamisalueen urakoitsijalle. Talldin myos
tarkistetaan ettd alue on sovitussa luovutuskunnossa. Saatuaan alueen
haltuunsa rakennuttaja huolehtii sovituista valittémista toimenpiteistda muun

muassa alueen aitaus tai mahdolliset likennemerkit.
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4.2 Rakentaminen — Urakoitsija

Urakoitsijan tavoitteena on suorittaa urakkasopimuksen mukainen tydsuorite
sovitusti ja saavuttaa yrityksen sisdiset taloudelliset tavoitteet. Rakennus-
tybmaan toimintaa ohjataan aikataulun, massasiirto- ja hankintasuunnitelman
avulla, joiden toteutumista seurataan paivittdin. Mahdollisiin poikkeamiin on

syyta reagoida viipymatta.

Urakoitsija pitda rakentamisesta tydmaapaivakirjaa, johon kirjataan saan lisaksi
tyévaiheiden aloitukset, suoritetut tarkastukset, lopetukset ja poikkeamat seka

kaikki muut merkittavat asiat.
4.2.1 Luvat ja ilmoitukset

Tyobmaan aloituksesta ja vastaavasta mestarista on tehtdva ilmoitus
tydsuojelupiiriin. Melua ja/tai tarinaa aiheuttavalle tydlle haetaan lupa kunnasta.
Mikali tydskennelldan likennealueella, on liikennekeskukseen tehtdva ilmoitus
likennettd haittaavasta tyostd sekd muutoksista liikennejarjestelyihin. Myos

aluehalytyskeskuksen voi olla tarpeen tietaa liikennehairitsta.
4.2.2 Liikenne ja tydomaan turvallisuusasiat

Yleisen liikenteen liikennejérjestelyistd huolehtiminen hyvaksyttyjen liikenteen-
ohjaussuunnitelmien (tilaaja hyvéaksyy) mukaisesti on ensiarvoisen tarkeai.
Pahimmassa skenaariossa yleisella tielld liikkuva ajoneuvo ajautuu huonojen
likennejarjestelyiden vuoksi tydmaa-alueelle ja vahinkoa aiheutuu matkustajille

seka tydmaalla tydskenteleville henkildlle.

Tyémaan sisdiset tyoturvallisuusasiat perustuvat aluesuunnitelmaan,
jatehuoltosuunnitelmaan, tyéturvallisuussuunnitelmaan seka riskikartoitukseen.
Jokainen tyémaalla tyoskentelevd henkild on perehdytettidva tyémaahan.
Perehdytyksen yhteydessa henkilon veronumero tarkastetaan, minka jélkeen
hénet lisdtaan tydmaan kulkulupaluetteloon. Jokaisen tydmaalla tydskentelevan
on pidettava esilld kuvallista henkilokorttia, josta kdy ilmi myds veronumero.

Perehdytyksen yhteydessa tarkistetaan henkilon tydturvakortti seka patevyydet:

21



tulityd, tieturva ja EA. TyoOnjohto on tyémaalla liikkuessaan velvollinen
puuttumaan tyéturvallisuusohjeen vastaiseen toimintaan. Viikoittain tyémaalla

suoritetaan MVR-mittaus, jonka tulokset raportoidaan myds tilaajalle.

Tyémaalle saapuville koneille suoritetaan kayttdonottotarkastus ja niiden kuntoa
seurataan viikoittain (MVR-mittauksen yhteydessd). Nostureiden ja pumppu-
auton kayttdminen ennen pystytystarkastuksen suorittamista on kielletty.
Mahdollisille alumiinitelineille suoritetaan kayttdénottotarkastus ennen kayttéén-

ottoa ja niiden kuntoa seurataan viikoittain.

Tyémaalle tehdyn riskianalyysin ajoittainen ldpikdynti, paivittdminen seka
mahdolliseen tunnistetun riskin toteutumisen merkkiin reagointi on jarkevaa
suorittaa vahintadn kerran kuukaudessa. Suunnitelma tai analyysi, jota ei

seurata, on tarpeeton.
4.2.3 Aliurakoitsijat

Aliurakkasopimusta solmittaessa on aliurakoitsijan toimitettava todistukset
merkinndstd ennakkoperintd- ja tyonantajarekistereihin sekd arvonlisa-
velvollisten  rekisteriin. Samoin tarvitaan verovelka-, eldkevakuutus-,
tydtapaturmavakuutustodistus seka tieto sovellettavasta tydehtosopimuksesta.
On huomattava, ettd pitkdssd sopimuksessa todistukset on toimitettava

uudelleen kolmen kuukauden vélein.

Vaihtoehtoisesti, jos sekd padurakoitsija ettd aliurakoitsija kayttavat

tilaajavastuupalvelua, palvelun tieto riittda todistukseksi asioiden hoitamisesta.
4.2.4 Tiedottaminen, raportointi ja kokoukset

Viranomaisille ja virastoille tiedottamisen lisdksi (ks. 4.2.1.) urakoitsijalle voi
kuulua tiedottamista vaikutusalueen ihmisille, kouluille ja vaikkapa medialle.
Tilaaja voi maarata tiedottamisen tavan ja laadun hyvin tarkkaan tai hyvin
ympaéripyoredsti. Tiedottamisen muotoja voivat olla tiedotteet, tiedotustilaisuus

ja tiedottaminen sosiaalisessa mediassa.
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Tydémaan raportointi hoidetaan tydmaapaivakirjan, viikko- ja kuukausiraportin
avulla. Kuukausiraportti toimitetaan hyvissa ajoin ennen tyémaapalaveria, jotta
kaikilla on mahdollisuus tutustua siihen etukateen, ennen tyémaapalaveria.
Liséksi tydmaalla jarjestetaan tyévaiheiden aloituspalavereja, joissa kayd&an

lapi tybvaiheen ty6- ja laatusuunniteima.

Rakennustyémaan on raportoitava verottajalle tiedot tydémaalla tyéskentelevists
henkilbistd ja heidan tyénantajistaan kuukausittain. Muhoksen urakassa tilaaja
edellytti urakoitsijalta pohjaveden pinnan seuraamista kolmesta tarkkailu-
pisteestd. Ymparistéviranomainen voi edellyttdd urakan suorittajalta naytteiden
ottamista ja niiden toimittamista analysoitavaksi. Lisdksi tyémaan ohjelmaan

kuuluvat satunnaiset palaverit maanomistajien ja kaapelin haltijoiden kanssa.
4.2.5 Lisa- ja muutostyot seka poikkeamaraportit

Téssa kappaleessa kasitelldaan toiminnalliset ja tekniset poikkeamat seka
suunnitelmapoikkeamat. Lisdksi on olemassa vield laadullisia poikkeamia, joista
lisdd mydhemmin kappaleessa 4.2.7. Toiminnallisia ja teknisid poikkeama-
raportteja tehdaan ilmi tulleista asioista ja sattumuksista, joista joku
ulkopuolinen voi nostaa vaateita tilaajaa tai urakoitsijaa kohtaan. Tallaisista
poikkeamista mainittakoon esimerkkind kaapelirikko tai liikennejarjestelyiden

ontuminen ja kiertotien kunto.

Urakan aikana voi tulla esiin asioita, joilla urakan katetta on mahdollisuus
nostaa. Muutostyét johtuvat lahtétietojen tai suunnitelmien puutteellisuudesta tai
urakan aikaisista muutoksista naihin. Lisaty6t ovat urakan aikaista “lisamyyntig”
eli asioita, jotka tilaaja (tai kolmas osapuoli) haluaa laittaa kuntoon urakan
yhteydessa. Tilaajalle tehtdvien muutos- ja lisétéiden yhteydessd kannattaa
myds aina muistaa mahdolliset aikatauluvaikutukset. Korvaus lisaty6sta on pieni
lohtu, mikali urakka myohastyy sakollisesta tavoitteesta tai se ei valmistu

suunnitellusti.

23



Suunnitelmapoikkeamaraportti on tyémaapaivékirjan ohella mahdollisuus
saattaa muutostydasioita, tilaajan tietoon ja nopeampi sekd varmempi tapa

saada téllaiset asiat kasitellyksi nopeasti.
4.2.6 Urakan talous

Pohjan urakan taloudelle luovat urakkasopimus ja tyopaallikon asettamat
taloudelliset tavoitteet. Urakan rahoitustarpeeseen ("tilin saldoon”) vaikutetaan
voimakkaasti maksuerataulukolla ja sen etu-/takapainotteisuudella. Urakan
aikana on syyta etsia lisé- ja muutostdiden mahdollisuuksia, silla nailla voidaan

pienentaa kiinteiden kulujen osuutta urakkasummasta.

Urakkaa ja urakan taloutta ohjataan aikataulun sekd massansiirto- ja
hankintasuunnitelman avulla. Jatkuvan massa-/kapasiteetti- ja tuntiseurannan
avulla on pyrittdvad padsemaan kiinni mahdollisiin suunnitelmapoikkeamiin ja
ty6ta hidastaviin esteisiin. Poikkeamiin on syytd reagoida valittémasti. Erityisen
tarkeda hankintasuunnitelmaan liittyen on varmistaa aliurakoitsijan téiden

aloitusmahdollisuudet.

Urakan talous perustuu hyvin suurelta osin entisiin toteumiin. Siksi urakan
jédlkeen on tarkeda suorittaa jalkilaskenta ja tutkia jalkilaskennan avulla
menekkeja ja yksikkohintoja. Jalkilaskennan yhteydessad olisi my6s hyva
muutamalla rivilla kirjata ylds, miksi jokin menekki poikkesi niin paljon
ennakoidusta. Urakassa mukana olleilla tama tieto varmaan sailyy muistissa,

mutta muu organisaatio ei sitéd voi arvata.
4.2.7 Laadunvarmistus & laatupoikkeamat

Urakakkalaskentavaiheessa tilaajalle toimitettiin toiminta- ja laatusuunnitelma
(toiminnanohjausjarjestelma), joka kuvaa urakoitsijan toimintaa ja jonka tilaaja
hyvaksyi. Urakan valmisteluvaiheessa tilaajalle tehtiin projektin laadun-
varmistussuunnitelma. Laadunvarmistus ja raportointi perustuvat ennalta-
sovittuihin varmistettaviin kohtiin ja/tai rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin

(RYL) sekd ennakkosuunnitteluun,
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Osan laadunvarmistuksesta urakoitsija voi tehda/teettdsd itsendisesti ja
raportoida ao. tydvaiheen mittausraportissa sekéa laaturaportissa, joka koostaa
urakan laadun ja johon my&s materiaalitodistukset litetdan. Osa laadun-
varmistuksesta vaatii rakennuttajan ja/tai suunnittelijan tarkastuksen. Tallaisia
suunnittelijan ja rakennuttajan valvomia asioita ovat yleisesti mm. raudoitukset

ja sillankannen/holvin telineet, joista tehddan aina tarkastuspoytakirjat.

Mikali laadunvarmistuksesta havaitaan virheellisia suorituksia, on naista
rakenteista / rakenteen osista tehtdvd laadulliset poikkeamaraportit.
Rakennuttaja ja/tai suunnittelija ottavat poikkeamaraporttiin kantaa ja

o poikkeama voidaan korjata suunnitelman muutoksella - urakoitsijan

kustannuksin
o urakoitsija voi purkaa ja korjata rakenteen
e rakenne voidaan maarata purettavaksi ja korjattavaksi
e poikkeamasta voidaan maarata arvon alennus
e poikkeama hyvaksytdan ilman toimenpiteita.
4.2.8 Ty6 ja laadunvarmistussuunnitelmat

Téita suunniteltaessa ja ennen niiden aloitusta tehdaéan teknisia tydsuunnitelmia
ja tybvaihekohtaisia laatusuunnitelmia projektin laadunvarmistussuunnitelman
mukaisesti. Na&illd suunnitelmilla, niiden hyvaksyttdmisellda ja ldpikaynnillg
tyévaiheen aloituspalaverissa varmistetaan ohjeiden mukainen tyon suorit-
taminen ja tarvittavien laadunvarmistusmittausten tekeminen ennen rakenteen

peittdmista.

Teknisissa tyésuunnitelmissa painopiste on tyén oikeanlaisessa ja turvallisessa
suorittamisessa, joskin laatukriteereihin ja laadunvarmistamiseen voidaan ottaa
kantaa. Esimerkkina teknisesta ty6suunnitelmasta mainittakoon kaivu ilman
tuentaa/kaivutyén turvallisuussuunnitelma, paalutussuunnitelma, elementtien

asennussuunnitelma ja eristyssuunnitelma. Hyva esimerkki teknisests
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tyésuunnitelmasta, joka ottaa voimakkaasti kantaa my6s laatuun, on
betonitydsuunnitelma. Tyévaihekohtaisessa laatusuunnitelmassa keskitytdan
ldahinna vaiheittaiseen laadunvarmistukseen lopputuloksen laadunvarmis-
tamiseksi. Esimerkkeind tydvaihekohtaisista laatusuunnitelmista voidaan

mainita salaojitus, sadevesiviemarit ja kivityot.
4.2.9 Pétevyydet & tydluvat

Tyépaikalla on aina oltava sen olosuhteisiin ndhden riittavasti ensiaputaitoisia
henkildita (EA-kortti). Valtioneuvoston asetuksen (1484/2001) 14 § mukaan
tyoterveyshuollon tydpaikkaselvityksessd tulee arvioida ensiapuvalmiuden

tarve. (9.)

Mikali tyoskennelldan tiealueella, on tyontekijoilla oltava tieturvakortti taso |
(vyksi) ja tydnjohdolla tieturvakortti taso Il (kaksi). Kun tydmaalla tehdaan
tulitditd, on sekd tydnjohdolta eftd tydtatekevaltd henkilolta [6ydyttava
tulitydkortti. Lisdksi tyota suorittavilta henkildiltd on I6ydyttava tulityélupa ao.

kohteeseen.

Tyéturvallisuuskortti ei ole lain mukaan pakollinen, mutta jotkut tilaajat/yritykset
edellyttavat sitd omilta ja alihankkijan tydntekijoilta. Riippuen tybmaasta voidaan
tarvita myds muita patevyyksia. Patevyyksia Suomessa arvioi ja myontaa FISE.
Infratydmaalla voi olla tarpeen esimerkiksi 1-luokan betonirakenteidentyon-
johtajan, AA-luokan pohjarakenteiden tai kalliorakenteiden patevyys.

4.3 Rakentaminen — Rakennuttaja

Rakennuttajan rooli rakennustyén aikana on valvominen ja tarvittaessa
ohjaaminen sekd rakennuttajavelvoitteista huolehtiminen. Valvonnaila
varmistetaan sopimuksenmukainen suoritus, huolehditaan toimeksiantajan

eduista seka valvotaan tydn suorittajien tydsuoritusta. (4, s. 18—19)

Kaytanndén tasolla rakennuttaja mm. kuittaa tyémaapoytakirjat, poistaa

iimenneitad esteitd, osallistuu tydmaakokouksiin sekd tarkastuksiin ja hyvaksyy
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urakoitsijan esittamat maksueradt maksettaviksi. Han osallistuu myés tydmaan

tyéturvallisuustyéhén ja valvoo tydturvallisuutta.
4.4 Luovutus ja vastaanotto
4.4.1 Luovutus — Urakoitsija

Urakoitsija aloittaa luovutuksen valmistelun laittamalla urakan laaturaportin ja
laatukansion kuntoon. Laatukansion on oltava urakkasopimuksen mukainen ja
siséllettava vaadittu dokumentaatio. Laatukansion valmistelun ja toimittamisen
jalkeen on aika tehda itselle luovutus, jossa tarkistetaan urakan luovutuskunto

ja kirjataan puutteet.

Varsinainen luovutus tapahtuu vastaanottotarkastuksessa. Laatukansio on
toimitettava tilaajalle hyvissd ajoin ennen vastaanottotarkastusta. Myos
takuunaikainen vakuus on asetettava ennen urakan luovuttamista. Kun urakka
on valmis luovutettavaksi, rakentaja pyytda vastaanottotarkastusta. Vastaan-

ottotarkastuksessa urakoitsija esittaa itselle luovutusraportin tilaajalle.
4.4.2 Vastaanotto — Rakennuttaja

Urakan lahestyessa luovutuskuntoa urakoitsija pyytda vastaanottotarkastusta.
Valmistautuessaan urakan luovutukseen urakoitsija toimittaa laatukansion
tilaajan edustajalle. Laatukansio on toimitettava etukateen; aika on maaratty
urakkasopimuksessa. Rakennuttaja on velvollinen tarkastamaan laatukansion

siséllon tilaajan etua valvoessaan.

Laatukansion liséksi rakennuttaja ja tilaaja valmistautuvat vastaanotto-
tarkastukseen valmistelemalla vastaanoton asiakirjat. Vastaanottotarkas-
tuksessa urakan kohde kaydaan lapi ja vastaanotosta tehddan raportti. Jos
urakan kohde on kunnossa ja takuunaikainen vakuus asetettu, tilaaja vapauttaa
rakennusaikaisen vakuuden. Jos jotain pientd on vield kesken, sovitaan
korjaavista toimenpiteistd. On mahdollista, ettd tilaaja/rakennuttaja vapauttaa
osan urakan takuusummasta mutta pidattda osan, kunnes ilmi tulleet puutteet

on Korjattu.
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4.5 Taloudellinen loppuselvitys

Tilaajan osalta urakan taloudellinen loppuselvitys on aika helppo, silla
urakkasumman lisdksi selvitettdvand ovat vain mahdolliset muutosty6t seka

lisatyot.

Urakoitsijan loppuselvitys on hieman ty&teliddmpi. Alkuun litteroimattomat kulut
litteroidaan ja selvitetdan urakan lopullinen talous. Lopullisia lukuja verrataan

tavoitteeseen seka lasketaan mahdolliset bonukset.

Urakan lopullisen talouden selvittdmisen jalkeen suoritetaan jalkilaskenta, jossa
urakan  toteutuneet menekit sydtetddn  tarjouslaskentajarjestelmaan.
Jélkilaskennassa verrataan tyypillisesti laskennassa kaytettyja ja toteutuneita
menekkejd ja yksikkohintoja keskenddn. Tarvittaessa yrityksen tarjous-
laskennassa kayttamia menekkejd ja yksikkohintoja korjataan toteuman

pohjalta.
4.6 Takuuaika ja takuun paattyminen

Tilaaja voi ilmoittaa takuuaikana urakoitsijalle havaitsemansa kiireellisesti
korjattavat viat ja puutteet, jotka urakoitsija on velvollinen korjaamaan.
Takuuajan paéatyttyd jarjestetddn katselmus, jossa tilaajan edustaja ja
urakoitsija kayvat urakkakohteen lapi. Tarkastuksesta tehdaan poytakirja, johon
havaitut viat ja puutteet kirjataan. Kun urakoitsija on korjannut, mahdolliset ilmi
tulleet viat ja puutteet, tilaajan edustaja suorittaa tarkastuksen. Jos viat ja
puutteet on asian mukaisesti korjattu, vapauttaa tilaaja takuunaikaisen

vakuuden.
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5 MAANTIEVERKON HOITO JA YLLAPITO

Niukkojen mééararahojen aikana tienpidossa on jouduttu tekemaan linjauksia:

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden péivittdinen
liilkennditdvyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle — — Noin
90 % eduskunnan vuosittain my6ntdmaéastéd perustienpidon rahoituksesta
kéytetdan teiden hoitoon ja ylldpitoon — — Liikenneviraston linjausten
mukaan teiden kunnossapidon painopisteend ovat paatiet. Muilla teilld
toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, efté
péivittainen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteilld. (10.)

5.1 Kunnossapito

Maantieverkoston kunnossapito toteutetaan urakkamallilla, jossa Suomi on
jaettu 80 urakka-alueeseen eli alueurakkaan. ELY-keskus valmistelee urakat,
Kilpailuttaa kunnossapito palvelun ja solmii urakkasopimuksen 5-7 vuodeksi
kerrallaan. ELY-keskus vastaa myds kunnossapitourakan valvonnasta, joka

perustuu pddosin urakoitsijan ajantasaiseen raportointiin. (10.)

Alueurakkaan sisaltyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levéhdys- ja P-
alueiden, pysékkien ja viheralueiden hoito, pé&allysteiden paikkaus,
liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus
(10).
Valmistellessaan urakkaa ELY-keskus madrittelee maantieosuuden hoidon
palvelutason hoitoluokan lilkkenneviraston linjausten mukaisesti. Hoitoluokka
vaikuttaa kunnossapidon tasoon ja esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti tie
saatetaan tavoitteiden mukaiseen kuntoon lumisateella tai kuinka usein

viheralueet tien ympaérilla hoidetaan.
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5.2 Ylldpito

Tienpidon siirryttyd alueurakoihin vuosituhannen taitteen jalkeen, ne olivat
nykyistd laajempia ja sisalsivat kunnossapidon lisdksi maantierakenteiden

parantamista. Nykyisin erikoisty6t on paaosin kilpailutettu erikseen. (11.)

Tallaisia jareampia tienparannustoimenpiteitd ovat muun muassa mutkien
oikaisu, tierungon vahvistaminen, siltojen kunnostaminen ja teiden uudelleen
paallystdminen. Asian omaiset ty6t toteutetaan kaytettavissa olevan rahoituksen
puitteissa ja kilpailutetaan erikseen. N&ma toimenpiteet kohdistetaan

kiireellisimpiin kohteisiin. (10.)
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6 YHTEENVETO

Tiehankkeen elinkaari muodostuu valmistelusta, toteutuksesta seka hoidosta ja
ylldpidosta. Tdssa opinndytetydssa perehdyttiin tiehankkeen elinkaaren ja sen
prosesseihin. Erityisesti perehdyttiin tiehankkeen valmisteluvaiheen ja
toteutuksen aikaisiin prosesseihin. Hoito ja ylldpito seka sen prosessit sinéllasn

on laajuutensa vuoksi oma kokonaisuutensa.

Liikenneviraston ja ELY-keskusten organisaatio, jolla tienpitoa hoidetaan, on
hankintaorganisaatio. Kaikki maanteilld tapahtuva tyd ja suurin osa hankkeiden
valmistelutdistdkin, ostetaan julkisina hankintoina. Hankintapalvelukonsultit
vastaavat hankkeiden valmistelun I&piviennistd ja rakennuttajakonsultit
rakennuttavat tiehankkeet ELY-keskusten puolesta. Osan valmistelutdiden

hankinnasta ELY-keskukset kykenevét vield hoitamaan omin resurssein.

Opinnaytetyétd tehdessdni minulle syntyi varsin selked kuva tiehankkeen
valmistelusta ja siihen liittyvistd prosesseista, muun muassa yhteistoiminnasta
maankaytén suunnittelun kanssa. Tarkeitd asioita valmisteluvaiheessa ovat
tiedottaminen ja vuoropuhelu sekd vaikutusten arviointi yhteistydssa, mm.
vaikutusalueen ihmisten kanssa. Suuren hankkeen valmistelu selvityksineen on
ajallisesti varsin pitkd prosessi, verrattuna esimerkiksi rakennusvaiheen

kestoon.

Tiehankkeen toteuttaminen on yhteistoimintaa urakoitsijan ja rakennuttajan
valilla. Vaikka urakoitsija sindlldan suorittaa ndkyvan tyén, on rakennuttajan
valvova ja tarkkaileva rooli ensiarvoisen tarked. Rakentamisen aikana on
molempien térke&a suorittaa sopimusvelvoitteiden mukainen laaduntarkkailu ja
dokumentointi sekd huolehtia mm. tydturvallisuudesta ja ympaéristdasioista

velvoitteiden mukaisesti.

Aihevalintani oli itselleni ajankohtainen, silld aloitan ty6t infrahankkeessa ja
infraurakoitsijan tyonjohdossa tdman opinnaytetyén hyvaksymisprosessin

aikana. Aiheeseen perehtyminen ja opitun muokkaaminen kirjalliseen muotoon
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oli itselleni mielenkiintoista. Toivottavasti siitd oli ja on apua my®s sinulle arvoisa

opinnaytetyéni lukija.
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